

HRVATSKE VODE



**OBJEDINJENI PLAN NABAVE HRVATSKIH VODA
ZA 2015. GODINU**

Zagreb, prosinac 2015.

HRVATSKE VODE

Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

Klasa: 325-01/15-06/1

Urbroj: 374-1-01-15-177

Zagreb, 31. prosinac 2015.

Na temelju članka 192. stavak 2. točka 6. Zakona o vodama (NN 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.) i članka 21. stavka 1. točke 12. Statuta Hrvatskih voda od 20.05.2011. izmijenjenog i dopunjenog 29.09.2012., generalni direktor donosi sljedeću

ODLUKU

1. Sukladno čl. 20. Stavku 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) donosim Objedinjeni Plan nabave Hrvatskih voda za 2015. godinu, u priloženom tekstu.
2. Ova Odluka i Objedinjeni Plan nabave Hrvatskih voda za 2015. godinu čine neraskidivu cjelinu.
3. Ovim dokumentom objedinjeni su svi postupci nabave Hrvatskih voda planirani Planom nabave Hrvatskih voda za 2015. godinu od 03. veljače 2015.; I. Izmjenama i dopunama Plana nabave Hrvatskih voda za 2015. godinu od 27. listopada 2015. godine; I. preraspodjelom Plana nabave Hrvatskih voda za 2015. godinu od 31. prosinca 2015. godine i svim pojedinačnim Odlukama o izmjeni Plana nabave.
4. Zadužuje se Središnja služba za javnu nabavu da odmah po donošenju Objedinjenog Plana nabave Hrvatskih voda za 2015. godinu isti objavi na internetskim stranicama Hrvatskih voda sukladno čl. 20. st. 4. Zakona o javnoj nabavi.
5. Objedinjeni Plan nabave Hrvatskih voda za 2015. godinu čuvaj se u izvorniku u Središnjoj službi za javnu nabavu.

generalni direktor

mr. sc. Ivica Plišić, dipl. ing. građ.



RP

Otvoreni postupak javne nabave

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (OP - otvoreni postupak)	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
1	OP 2015/1	B.05.03.01.	Izgradnja građevne jame crpne stanice sustava navodnjavanja Kapinci-Vaška	3.851.000,00	3	OP	ugovor	1	12 mjeseci	Jedinica za provedbu NAPNAV-a	OIPN br. 6 od 17.02.2015.
2	OP 2015/2	A.01.15.	Održavanje postojećih Esri ArcGIS licenci i tehnička potpora geoinformacijskom sustavu Hrvatskih voda	400.000,00	2	OP	Ugovor	1	1 godina	Sektor informacijske i komunikacijske tehnologije	
3	OP 2015/3	A.01.15.	STORNO POZICIJE PLANA							Sektor informacijske i komunikacijske tehnologije	I. IZMJENE I DOPUNE PN
4	OP 2015/4	A.01.15.	Usluga servisa i održavanja uređaja marke NASHUATEC po NPS sporazumu (9 uređaja)	400.000,00	2	OP	OkS	4	2 godine	Središnja služba za javnu nabavu	
5	OP 2015/5	A.01.20.	Izrada časopisa "Hrvatska vodoprivreda" i "Hrvatske vode" , OkS na 2 godine	560.000,00	2	OP	OkS	3	2 godine	Ured generalnog direktora	OIPN br. 170 od 16.12.2015.
6	OP 2015/6	A.02.02.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 73 od 15.05.2015.
7	OP 2015/7	A.02.02.01.	Novelacija projektne dokumentacije za uređenje korita vodotoka Lipovečka Gradna. (idejni i geodetski projekt s ishođenjem lokacijske dozvole od stacionaže 2+000 - 8+000.)	320.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mjeseci	VGO GORNJA SAVA	
8	OP 2015/8	A.02.02.02.	Godišnji monitoring na branama; Podsljemenske retencije na bujicama Grada Zagreba (razdoblje 2015/2016)	480.000,00	2	OP	Ugovor	2	12 mjeseci	VGO GORNJA SAVA	
9	OP 2015/9	A.02.02.02.	Provedba redovitih radova godišnjeg tehničkog promatranja vodnih građevina na vodama I reda i ostalim vodama, s izradom izvještaja o provedenom promatranju na području VGO-a za srednju i donju Savu tijekom 2015. godine:	720.000,00	2	OP	Ugovor	1	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
10	OP 2015/10	A.02.02.08.	Usluge uništavanja invazivnih biljnih vrsta unutar javnog vodnog dobra na području VGO-a za srednju i donju Savu	400.000,00	2	OP	Ugovor	3	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 137 od 23.09.2015.
11	OP 2015/11	A.02.03.01.	Nabava uniformi za provođenje obrane od poplava i pri postupanju tijekom iznenadnih onečišćenja	819.360,00	1	OP	Ugovor	2	120 dana	GLAVNI CENTAR OBRANE OD POPLAVA	OIPN br. 82 od 28.05.2015. i OIPN br. 128 od 04.09.2015.
12	OP 2015/12	A.02.03.01.	Nabava polipropilenskih vreća za obranu od poplava	1.440.000,00	1	OP	Ugovor	1	60 dana	GLAVNI CENTAR OBRANE OD POPLAVA	
13	OP 2015/13	A.04.01.01.	Hidrološki radovi na površinskim vodama dalmatinskih slivova za razdoblje 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016.	1.200.000,00	2	OP	Ugovor	2	18 mj.	VGO JUŽNI JADRAN	
14	OP 2015/14	A.04.01.04.	Sustavno ispitivanje sadržaja polikloriranih bifenila (PCB) u kopnenim površinskim vodama u 2015. godini	368.000,00	2	OP	Ugovor	1	12 mj.	GLAVNI VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	
15	OP 2015/15	A.04.01.04.	Usluge uzorkovanja i ispitivanja riba u kopnenim površinskim vodama u 2015. godini	1.840.000,00	2	OP	Ugovor	2	12 mj.	Sektor razvitka	OIPN br. 58 od 27.04.2015.
16	OP 2015/16	A.04.01.05.	Sustavno ispitivanje kakvoće i nivoa podzemne vode na priljevnim područjima javnih vodocrpilišta vode za piće na području grada Zagreba u 2015. i 2016. godini	2.400.000,00	2	OP	Ugovor	3	12 mj.	Sektor razvitka	OIPN br. 112 od 24.07.2015., OIPN br. 122 od 14.08.2015.
17	OP 2015/17	A.04.01.06.	Ispitivanje kakvoće priobalnih voda u eutrofnim područjima u 2015. godini	880.000,00	2	OP	Ugovor	1	12 mj.	Sektor razvitka	
18	OP 2015/18	A.04.02.01.	Sveti Ivan Zelina - Nastavak vodoistražnih radova za zahvaćanje dodatnih količina podzemne vode za javnu vodoopskrbu	280.000,00	2	OP	Ugovor	1	30.10.2015.	VGO GORNJA SAVA	
19	OP 2015/19	A.04.02.01.	Izvedba dvije istraživački-piezometarske bušotine dubine 100 m na lokaciji Slatinski Drenovac	400.000,00	2	OP	Ugovor	1	6mj	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
20	OP 2015/20	A.04.02.01.	Ravni Kotari-Bukovica - nastavak vodoistražnih radova	324.800,00	2	OP	Ugovor	1	31.12.2015.	VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 16 od 27.02.2015.

Otvoreni postupak javne nabave

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (OP - otvoreni postupak)	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
21	OP 2015/21	A.04.02.01.	Rab -istražno bušenje	574.400,00	2	OP	Ugovor	1	01.10.2015.	VGO SJEVERNI JADRAN	
22	OP 2015/22	A.04.02.02.	Hydrografsko snimanje rijeke Gline od ušća u Kupu do ušća Glinice od rkm 0+000 - rkm 56+600	224.000,00	2	OP	Ugovor	1	12 mj.	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
23	OP 2015/23	A.04.02.02.	STORNO POZICIJE PLANA							Sektor razvitka	OIPN br. 79 od 26.05.2015.
24	OP 2015/24	A.04.03.01.	Definiranje trendova i ocjena stanja podzemnih voda na području panonskog dijela Hrvatske	800.000,00	2	OP	Ugovor	2	12 mj.	Sektor korištenja voda	
25	OP 2015/25	A.04.03.01.	Definiranje trendova i ocjena stanja podzemnih voda na području krša u Hrvatskoj	800.000,00	2	OP	Ugovor	2	12 mj.	Sektor korištenja voda	
26	OP 2015/26	A.04.03.01.	Ocjena stanja podzemnih voda na područjima koja su u direktnoj vezi s površinskim vodama i kopnenim ekosustavima ovisnim o podzemnim vodama	800.000,00	2	OP	Ugovor	2	12 mj.	Sektor korištenja voda	
27	OP 2015/27	A.04.03.01.	Vrednovanje i zaštita zagrebačkog vodonosnika	2.000.000,00	2	OP	Ugovor	2	12 mj.	DIREKCIJA / VGO GORNJA SAVA	
28	OP 2015/28	A.04.03.04.	STORNO POZICIJE PLANA							Sektor razvitka	OIPN br. 57 od 22.04.2015.
29	OP 2015/29	A.04.04.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 91 od 10.06.2015.
30	OP 2015/30	A.04.04.01.	Koncepcijsko rješenje zaštite od poplava na sisačkom dijelu Odranskog polja	400.000,00	2	OP	Ugovor	1	12 mj.	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
31	OP 2015/31	A.04.04.01.	Analiza protočnosti i ocjena funkcionalnosti sustava obrane od poplava s prijedlogom poboljšanja na dionici Drave od ušća Mure do ušća Rog - Struga	400.000,00	2	OP	Ugovor	3	8 mj.	VGO MURA I GORNJA DRAVA	
32	OP 2015/32	A.04.04.01.	Analiza stanja i ocjena funkcionalnosti retencija i akumulacija u Međimurju	400.000,00	2	OP	Ugovor	1	6 mj.	VGO MURA I GORNJA DRAVA	
33	OP 2015/33	A.04.04.01.	Regulacija vodotoka Dubračina, izrada idejnog rješenja	717.600,00	2	OP	Ugovor	4	10 mj.	VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
34	OP 2015/34	A.04.04.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
35	OP 2015/35	A.04.04.01.	Čepić polje - obrana od poplava, izrada idejnog rješenja	717.600,00	2	OP	Ugovor	2	10 mj.	VGO SJEVERNI JADRAN	
36	OP 2015/36	A.04.04.02.	Novelacija vodoopskrbnog plana Istarske županije	960.000,00	2	OP	Ugovor	1	12 mj.	VGO SJEVERNI JADRAN	
37	OP 2015/37	A.04.04.02.	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta zaštitne zone izvorišta Novljanska Žrnovnica od potencijalnih akcidenata	800.000,00	2	OP	Ugovor	1	12 mj.	VGO SJEVERNI JADRAN	
38	OP 2015/38	A.04.04.02.	Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Varaždin sa izradom detaljnog matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti	1.000.000,00	2	OP	Ugovor	3	12 mj.	VGO MURA I GORNJA DRAVA	
39	OP 2015/39	A.04.04.03.	Analiza stanja poslovanja isporučitelja vodnih usluga u Republici Hrvatskoj – tehničko tehnološki aspekti poslovanja	3.000.000,00	2	OP	Ugovor	1	12 mj.	Sektor razvitka	
40	OP 2015/40	A.04.04.04.	Provođenje projekta za izradu i uspostavu modela upravljanja potencijalnim zagađivanjem vode na području zona sanitarne zaštite u cilju osiguranja kvalitete i zdravstvene ispravnosti vode za piće crpljene u krškim izvorima (prema zahtjevima Water Safety Plan)	480.000,00	2	OP	Ugovor	1	4 mj.	Sektor razvitka	
41	OP 2015/41	A.04.07.01.	Izmjene i dopune Općih tehničkih uvjeta za radove u vodnom gospodarstvu	500.000,00	2	OP	Ugovor	3	12 mjeseci	Sektor planiranja i tehničke kontrole	
42	OP 2015/42	A.08.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
43	OP 2015/43	A.08.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN

Otvoreni postupak javne nabave

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (OP - otvoreni postupak)	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
44	OP 2015/44	A.08.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
45	OP 2015/45	A.08.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
46	OP 2015/46	A.08.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
47	OP 2015/47	A.09.01.	Nabava potrošnog materijala i servisa (oprema PerkinElmer), ZG i ŠI	280.000,00	1	OP	Ugovor	1	1 godina	Glavni vodnogospodarski laboratorij	
48	OP 2015/48	B.02.01.01.04.	Provedba geodetskog snimanja i istražnih radova s izradom projektnih podloga, izrada idejnog rješenja, odnosno elaborata za provedbu postupka prethodne ocjene za ekološku mrežu, izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole i ishođenje posebnih uvjeta za zahvat "Građenje prokopa Korana - Kupa i pratećih objekata: prelijevnog objekta, upusne i ispusne ustave na Korani lijevog i desnog nasipa uz prokop, desnog nasipa Kupe nizvodno i lijevog i desnog nasipa Korane uzvodno od spoja s Koranom".	1.550.000,00	2	OP	Ugovor	3	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 119 od 03.08.2015., OIPN br. 165 od 17.12.2015.
49	OP 2015/49	B.02.01.01.09.	Nastavak građenja obaloutvrde na lijevoj obali Save oko rkm 620, u naselju Palanjek uzvodno od Siska, prema izmijenjenom tehničkom rješenju	11.824.000,00	3	OP	Ugovor	2	24 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
50	OP 2015/50	B.02.01.01.09.	Stručni, geodetski i geotehnički tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje materijala te pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu, nad građenjem obaloutvrde na lijevoj obali Save oko rkm 620, u naselju Palanjek uzvodno od Siska, prema izmijenjenom tehničkom rješenju	472.000,00	2	OP	Ugovor	2	24 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
51	OP 2015/51	B.02.01.01.10.	Građenje obaloutvrde na lijevoj obali Save, na dionici od rkm 498+961 do rkm 499+761 u naselju Mlaka	11.081.600,00	3	OP	Ugovor	4	24 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
52	OP 2015/52	B.02.01.01.10.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
53	OP 2015/53	B.02.01.01.11.	Građenje nasute brane s pratećim građevinama i bujičnih pregrada uzvodno od pregradnog mjesta (I i II etape po lokacijskoj dozvoli) te pristupne ceste kruni brane, akumulacije Šumetlica na vodotoku Sivornica, u k.o. Šumetlica na području Požeško-slavonske županije.	113.600.000,00	3	OP	Ugovor	2	36 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 51 od 20.04.2015.
54	OP 2015/54	B.02.01.01.11.	Stručni, geodetski i geotehnički tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje materijala nad građenjem nasute brane s pratećim građevinama, bujičnih pregrada i pristupne ceste kruni brane, I, II i III faze građenja akumulacije Šumetlica na vodotoku Sivornica, u k.o. Šumetlica na području Požeško-slavonske županije.	1.280.000,00	2	OP	Ugovor	4	36 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
55	OP 2015/55	B.02.01.01.11.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
56	OP 2015/56	B.02.01.01.11.	Pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu tijekom građenja nasute brane s pratećim građevinama, bujičnih pregrada i pristupne ceste kruni brane, I, II i III faze građenja akumulacije Šumetlica na vodotoku Sivornica, u k.o. Šumetlica na području Požeško-slavonske županije.	1.136.000,00	2	OP	Ugovor	2	36 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	

Otvoreni postupak javne nabave

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (OP - otvoreni postupak)	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
57	OP 2015/57	B.02.01.01.14.	Izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole, izvedbenog projekta, plana izvođenja radova od imenovanog koordinatora I zaštite na radu, geodetskog elaborata parcelacije, geodetskog elaborata iskolčenja i tendera za nabavu radova građenja I i II etape "Sustava zaštite naselja Donja Jelenska i Zapolic od velikih voda Save i potoka Vlahinička" u k.o. Stružec.	800.000,00	2	OP	Ugovor	2	6 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 86 od 09.06.2015.
58	OP 2015/58	B.02.01.01.14.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 86 od 09.06.2015.
59	OP 2015/59	B.02.01.01.15.	Izrada geodetskog elaborata parcelacije za zahvat "Građenje šumske ceste na području akumulacije Londža", sastavnog dijela II etape građenja akumulacije Londža	560.000,00	2	OP	Ugovor	2	6 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
60	OP 2015/60	B.02.01.01.15.	Dogradnja nasute brane akumulacije Londža s rekonstrukcijom pratećih građevina, u okviru II etape građenja akumulacije Londža.	1.600.000,00	3	OP	Ugovor	2	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
61	OP 2015/61	B.02.01.01.21.	Provedba dodatnih istražnih radova i geodetskog snimanja s izradom projektne podloge za razinu glavnog i izvedbenog projekta, izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole, izvedbenog projekta, geodetskog elaborata parcelacije, geodetskog elaborata iskolčenja, plana izvođenja radova od imenovanog koordinatora I zaštite na radu i tendera za nabavu radova građenja akumulacije Polojac, nasute brane s pratećim građevinama, na području grada Kutine	1.200.000,00	2	OP	Ugovor	1	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
62	OP 2015/62	B.02.01.01.25.	Izgradnja V. etape desnoobalnih nasipa samoborskog područja: Izgradnja spojnog nasipa, ustave Matovčina, lijevog uspornog nasipa Rakovice, zaštitnog zida u Prelcima, mostova preko Rakovice u km 2+362,07 i km 3+113,10	28.800.000,00	3	OP	Ugovor	3	24 mjeseca	VGO ZA GORNJU SAVU	
63	OP 2015/63	B.02.01.01.25.	Stručni i tehnološki nadzor pri izgradnji V. etape desnoobalnih nasipa samoborskog područja: Izgradnja spojnog nasipa, ustave Matovčina, lijevog uspornog nasipa Rakovice, zaštitnog zida u Prelcima, mostova preko Rakovice u km 2+362,07 i km 3+113,10	1.440.000,00	2	OP	Ugovor	3	24 mjeseca	VGO ZA GORNJU SAVU	
64	OP 2015/64	B.02.01.01.27.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO ZA GORNJU SAVU	I. IZMJENE I DOPUNE PN
65	OP 2015/65	B.02.01.01.27.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO ZA GORNJU SAVU	I. IZMJENE I DOPUNE PN
66	OP 2015/66	B.02.01.01.33.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO ZA GORNJU SAVU	OIPN br. 110 od 20.07.2015.
67	OP 2015/67	B.02.01.01.37.	Projektna dokumentacija za obnovu lijevog nasipa rijeke Save između naselja Hruščica - Dubrovčak (Hruščica - Nartski Novaki i uzvodno od skele u Dubrovčaku u dužini od 2,5 km) - glavni projekt u svrhu ishođenja građevinske dozvole, parcelacijski elaborati i izvedbeni projekt	1.476.000,00	2	OP	Ugovor	2	16 mjeseci	VGO ZA GORNJU SAVU	
68	OP 2015/68	B.02.01.01.38.	Radovi na izgradnji obaloutvdre uzvodno od ustave Prevlake	12.000.000,00	3	OP	Ugovor	2	24 mjeseca	VGO ZA GORNJU SAVU	OIPN br. 41 od 08.04.2015.
69	OP 2015/69	B.02.01.01.38.	Provedba stručnog i tehnološkog nadzora tijekom izgradnje obaloutvdre uzvodno od ustave Prevlake	600.000,00	2	OP	Ugovor	2	24 mjeseca	VGO ZA GORNJU SAVU	OIPN br. 41 od 08.04.2015.
70	OP 2015/70	B.02.01.01.42.	Sanacija desne obale rijeke Kupe građenjem obaloutvrde u naselju Brođani na području k.o. Skakavac u Karlovačkoj županiji	3.100.000,00	3	OP	Ugovor	2	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 86 od 09.06.2015.

Otvoreni postupak javne nabave

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (OP - otvoreni postupak)	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
71	OP 2015/71	B.02.01.01.44.	Provedba geodetskog snimanja i istražnih radova, izrada projektnih podloga, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodnu ocjenu za ekološku mrežu i idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat "Građenje spojnog kanala Stojnica i Kupčina i regulacija Stojnice od ustave do razdjelnog objekta u Kupčini u naselju Franetići"	560.000,00	2	OP	Ugovor	1	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
72	OP 2015/72	B.02.01.01.45.	Provedba geodetskog snimanja i istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat "Građenje nasipa uz Kupu i Dobru u zoni uspora velikih voda uzvodno od brane Brodarci u koritu Kupe"	2.400.000,00	2	OP	Ugovor	1	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
73	OP 2015/73	B.02.01.01.45.	Provedba geodetskog snimanja i istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat "Građenje 2. faze brane Brodarci u koritu Kupe s pripadajućim objektima"	1.200.000,00	2	OP	Ugovor	2	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
74	OP 2015/74	B.02.01.01.50.	Glavni i izvedbeni projekt izgradnje akumulacije	560.000,00	2	OP	Ugovor	1	30.6.2016	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
75	OP 2015/75	B.02.01.01.52.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO ZA GORNJU SAVU	OIPN br. 21 od 05.03.2015.
76	OP 2015/76	B.02.01.01.52.	Projektna dokumentacija za izmjenu i dopunu građevinske dozvole za izgradnju retencije Smiljanova Graba s pripadajućim objektima	480.000,00	2	OP	Ugovor	2	30.11.2015.	VGO ZA GORNJU SAVU	OIPN br. 21 od 05.03.2015.
77	OP 2015/77	B.02.01.01.56.	Izvođenje radova sanacije temeljnih ispusta s ulaznim i izlaznim građevinama te hidromehaničke opreme na branama retencija Kustošak E, Kustošak F-3, Čokot, Štefanovec II i Čnomerec.	12.800.000,00	3	OP	Ugovor	2	24 mjeseca	VGO ZA GORNJU SAVU	OIPN br. 21 od 05.03.2015. i 41 od 08.04.2015.
78	OP 2015/78	B.02.01.01.56.	Usluga nadzora pri izvođenju radova sanacije temeljnih ispusta s ulaznim i izlaznim građevinama te hidromehaničke opreme na branama retencija Kustošak E, Kustošak F-3, Čokot, Štefanovec II i Čnomerec.	400.000,00	2	OP	Ugovor	2	24 mjeseca	VGO ZA GORNJU SAVU	OIPN br. 21 od 05.03.2015. i 41 od 08.04.2015.
79	OP 2015/79	B.02.01.01.64.	Izvođenje radova-rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Pušćine	12.000.000,00	3	OP	Ugovor	4	24 mjeseca	VGO za Muru i gornju Dravu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
80	OP 2015/80	B.02.01.01.66.	Rekonstrukcija glavnog Murskog nasipa, km 16+425-22+594 -izvođenje radova	28.000.000,00	3	OP	UGOVOR	4	24 mjeseca	VGO za Muru i gornju Dravu	OIPN br. 153 od 24.11.2015.
81	OP 2015/81	B.02.01.01.66.	Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije murskog nasipa 16+425-22+594	400.000,00	2	OP	UGOVOR	3	24 mjeseca	VGO za Muru i gornju Dravu	
82	OP 2015/82	B.02.01.01.67.	Glavni i izvedbeni projekt izgradnje akumulacije Kešinci	600.000,00	2	OP	Ugovor	1	30.06.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
83	OP 2015/83	B.02.01.01.68.	Glavni i izvedbeni projekt izgradnje akumulacije Breznica	740.000,00	2	OP	Ugovor	1	30.06.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 70 od 13.06.2015. i I. IZMJENE I DOPUNE PN
84	OP 2015/84	B.02.01.01.69.	Glavni i izvedbeni projekt izgradnje ustave CS Podunavlje	416.000,00	2	OP	Ugovor	1	30.06.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
85	OP 2015/85	B.02.01.01.71.	Idejni projekt Akumulacija/retencija Stublovac	400.000,00	2	OP	Ugovor	1	30.06.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
86	OP 2015/86	B.02.01.01.71.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
87	OP 2015/87	B.02.01.01.72.	Idejni projekt Akumulacija/retencija Marjanac	400.000,00	2	OP	Ugovor	1	30.06.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN

Otvoreni postupak javne nabave

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (OP - otvoreni postupak)	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
88	OP 2015/88	B.02.01.01.72.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
89	OP 2015/89	B.02.01.01.74.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 26 od 09.03.2015.
90	OP 2015/90	B.02.01.01.74.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 92 od 11.06.2015.
91	OP 2015/91	B.02.01.01.74.	Stručni nadzor - građevinski nadzor nad izvođenjem radova uređenja rijeke Vuke u Vukovaru od stac. 0+000 do stac. 3+640	640.000,00	2	OP	Ugovor	1	31.12.2018.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
92	OP 2015/92	B.02.01.01.75.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. PRERASPODJELA PN
93	OP 2015/93	B.02.01.01.76.	Izvođenje radova uređenja i zaštita od poplava Otoka Športova u Vukovaru	16.000.000,00	3	OP	Ugovor	2	31.12.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
94	OP 2015/94	B.02.01.01.77.	Glavni i izvedbeni projekt izgradnje akumulacije/retencije Drljan	1.120.000,00	2	OP	Ugovor	1	30.06.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
95	OP 2015/95	B.02.01.01.78.	Provedba istražnih radova i geodetskog snimanja s izradom projektnih podloga, elaborata o potrebi procjene utjecaja na okoliš, glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole, izvedbenog projekta, geodetskog projekta, plana izvođenja radova i tendera za rekonstrukciju nasipa na branjenom području Banovina, na dionicama na kojima su se provodile mjere aktivne obrane od poplave.	600.000,00	2	OP	Ugovor	2	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 86 od 09.06.2015.
96	OP 2015/96	B.02.01.01.78.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
97	OP 2015/97	B.02.01.01.78.	Prag u koritu rijeke Save kod Drenja - Izrada projektne dokumentacije	720.000,00	2	OP	Ugovor	4	16 mjeseci	VGO ZA GORNJU SAVU	I. IZMJENE I DOPUNE PN
98	OP 2015/98	B.02.01.01.79.	Geotehnički tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje materijala i stručni geodetski nadzor nad građanjem obaloutvrde na lijevoj obali Save u selu Štitaru, rkm 275+770 do rkm 276+277	304.000,00	2	OP	Ugovor	1	24 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 24 od 13.03.2015.
99	OP 2015/99	B.02.01.01.80.	Izvođenje radova rekonstrukcije desnoobalnog savskog nasipa od Selišta Sunjskog do Graduse, na dionici I faze od km 0+000,00 do km 1+664,00" u k.o. Gradusa Posavska	4.400.000,00	3	OP	Ugovor	1	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
100	OP 2015/100	B.02.01.01.80.	Izvođenje radova rekonstrukcije desnoobalnog savskog nasipa od Selišta Sunjskog do Graduse, na dionici IV faze od km od km 7+973 do km 10+050,80 na k.č. zemljišta u k.o. Greda Sunjska i k.o. Selište"	6.300.000,00	3	OP	Ugovor	4	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 147 od 02.11.2015.
101	OP 2015/101	B.02.01.01.80.	Stručni nadzor, geotehnički tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje materijala, geodetski nadzor i pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu tijekom rekonstrukcije desnoobalnog savskog nasipa od Selišta Sunjskog do Graduse, na dionici IV faze od km od km 7+973 do km 10+050,80 na k.č. zemljišta u k.o. Greda Sunjska i k.o. Selište"	232.000,00	2	OP	Ugovor	2	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
102	OP 2015/102	B.02.01.01.80.	Izvođenje radova rekonstrukcije desnoobalnog savskog nasipa od Selišta Sunjskog do Graduse, na dionici II faze od km 1+664,00 do km 5+876,56" u k.o. Gradusa Posavska i k.o. Letina	8.000.000,00	3	OP	Ugovor	3	24 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
103	OP 2015/103	B.02.01.01.80.	Stručni nadzor, geotehnički tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje materijala, geodetski nadzor i pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu tijekom rekonstrukcije desnoobalnog savskog nasipa od Selišta Sunjskog do Graduse, na dionici II faze od km 1+664,00 do km 5+876,56" u k.o. Gradusa Posavska i k.o. Letina	400.000,00	2	OP	Ugovor	3	24 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	

Otvoreni postupak javne nabave

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (OP - otvoreni postupak)	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
104	OP 2015/104	B.02.01.01.82.	Provedba geodetskog snimanja i istražnih radova, izrada projektnih podloga, glavnog i izvedbenog projekta, geodetskog elaborata parcelacije, geodetskog elaborata iskolčenja, plana izvođenja radova tendera za nabavu radova III etape građenja lijevoobalnog nasipa rijeke Kupe uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca od km 137+450 do km 144+300 (km 0+000 do km 6+772,50), od km 4+689,41 do km 6+772,50	640.000,00	2	OP	Ugovor	2	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 51 od 20.04.2015.
105	OP 2015/105	B.02.01.01.83.	Sanacija lijeve obale Save u Slavanskom Brodu građenjem obaloutvrde od km 363+100 do km 363+700	13.140.000,00	3	OP	Ugovor	2	24 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 86 od 09.06.2015.
106	OP 2015/106	B.02.01.01.83.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
107	OP 2015/107	B.02.01.01.84.	Provedba dodatnih istražnih radova s izradom projektnih podloga za glavni projekt, geodetskog elaborata parcelacije i geodetskog elaborata iskolčenja, glavnog i izvedbenog projekta i tendera za nabavu radova građenja zahvata "Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca"	800.000,00	2	OP	Ugovor	4	6 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
108	OP 2015/108	B.02.01.01.92.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 54 od 28.04.2015.
109	OP 2015/109	B.02.01.01.96.	Rekonstrukcija vodne stube u koritu rijeke Orpljave u km 25+000 u Pleternici	5.120.000,00	3	OP	Ugovor	2	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 88 od 15.06.2015.
110	OP 2015/110	B.02.01.01.96.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
111	OP 2015/111	B.02.01.01.100.	Provedba geodetskog snimanja i istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu i idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat "Građenje istočnog nasipa retencije Kupčina, ustave Kupčina i ustave Šišljavić".	2.400.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
112	OP 2015/112	B.02.01.01.105.	Uređenje desne obale rijeke Drave od rkm 16+428 do rkm 19+300 u gradu Osijeku (idejni i glavni projekt)	1.509.600,00	2	OP	Ugovor	1	30.06.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
113	OP 2015/113	B.02.01.01.106.	Idejni projekt uređenja sustava zaštite od poplava naselja Bokšić Lug i Bokšić	200.000,00	2	OP	Ugovor	1	30.11.2015.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
114	OP 2015/114	B.02.01.01.106.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
115	OP 2015/115	B.02.01.01.107.	Glavni i izvedbeni projekt izgradnje vodnih građevina nasipa Sveti Đurađ - Viljevo	320.000,00	2	OP	Ugovor	4	30.09.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
116	OP 2015/116	B.02.01.01.108.	Glavni i izvedbeni projekt izgradnje vodnih građevina uređenja rijeke Vučice	216.000,00	2	OP	Ugovor	4	30.09.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
117	OP 2015/117	B.02.01.01.109.	Glavni i izvedbeni projekt izgradnje vodnih građevina uređenja potoka Čađavica i Slanca	320.000,00	2	OP	Ugovor	4	30.09.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
118	OP 2015/118	B.02.01.01.110.	Radovi na izgradnji regulacijske građevine u luci Osijek-pregrada "G"	3.760.000,00	3	OP	Ugovor	1	30.06.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
119	OP 2015/119	B.02.01.01.111.	Idejni projekt rekonstrukcije i dogradnja nasipa i obaloutvrde-zoo vrt	400.000,00	2	OP	Ugovor	1	30.11.2015.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
120	OP 2015/120	B.02.01.01.111.	Glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije i dogradnja nasipa i obaloutvrde-zoo vrt	560.000,00	2	OP	Ugovor	4	30.09.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
121	OP 2015/121	B.02.01.01.120.	Sanacija pregradnog profila i kaskadnog brzotoka - izvođenje (Trakošćansko jezero)	2.000.000,00	3	OP	Ugovor	3	8 mjeseci	VGO za Muru i gornju Dravu	
122	OP 2015/122	B.02.01.01.127.	Radovi na sanaciji procjeđivanja nasipa Podturen	1.600.000,00	3	OP	Ugovor	4	3 mjeseca	VGO za Muru i gornju Dravu	I. IZMJENE I DOPUNE PN

Otvoreni postupak javne nabave

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (OP - otvoreni postupak)	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
123	OP 2015/123	B.02.01.01.129.	Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za zahvat Ojačanja zaobalne nožice lijevoobalnog savskog nasipa u Slavonskom Brodu, u ulici Stjepana Radića, od CS Mrsunja do rampe nizvodno produktovoda, od km 6+200 do km 10+000	560.000,00	2	OP	Ugovor	4	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 24 od 13.03.2015. i I. IZMJENE I DOPUNE PN
124	OP 2015/124	B.02.01.01.130.	Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat Građenje lijevoobalnog savskog nasipa kod Rušćice od km 0+000 do km 0+760 s građenjem crpne stanice Glogova	800.000,00	2	OP	Ugovor	4	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
125	OP 2015/125	B.02.01.01.131.	Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole i studije o utjecaju na okoliš zahvata „Izgradnja retencije Kamensko-nasute brane s pripadajućim građevinama“ u slivu rijeke Orljave	1.000.000,00	2	OP	Ugovor	4	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 51 od 20.04.2015. i I. IZMJENE I DOPUNE PN
126	OP 2015/126	B.02.01.01.132.	Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na dionici Dolina - Mačkovac km 9+800 do 14+800 (5 km)	600.000,00	2	OP	Ugovor	2	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 54 od 28.04.2015.
127	OP 2015/127	B.02.01.01.133.	Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat Rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa rijeke Save u naseljina Donji Varoš, Stara Gradiška, Uskoci u dužini od 4.850 metara (stac. Save 471+200 - 475+750)	800.000,00	2	OP	Ugovor	4	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
128	OP 2015/128	B.02.01.01.134.	Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaki od km 0 do 12,100 (12,1 km)	1.200.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
129	OP 2015/129	B.02.01.01.135.	Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na dionici u Košutarici od km 14,1 do 22,3 (8,2 km)	1.120.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
130	OP 2015/130	B.02.01.01.136.	Izvođenje radova na rekonstrukciji savskog nasipa u Dubrovčaku Lijevom u duljini od oko 2,5 km	4.000.000,00	3	OP	Ugovor	4	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
131	OP 2015/131	B.02.01.01.137.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
132	OP 2015/132	B.02.01.01.137.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
133	OP 2015/133	B.02.01.01.138.	Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat Rekonstrukcija objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Rečice, kanalske mreže i crpne stanice	1.200.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN

Otvoreni postupak javne nabave

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (OP - otvoreni postupak)	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
134	OP 2015/134	B.02.01.01.139.	Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke Kupe od Brodaraca do pivovare u duljini od oko 5,7 km	835.000,00	2	OP	Ugovor	1	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 54 od 28.04.2015.
135	OP 2015/135	B.02.01.01.140.	Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat Izgradnja nasipa uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja Logorište, M. Švarča i Turanj u duljini od oko 5 km	700.000,00	2	OP	Ugovor	1	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 51 od 20.04.2015.
136	OP 2015/136	B.02.01.01.141.	Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Luki Lijevoj	480.000,00	2	OP	Ugovor	4	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
137	OP 2015/137	B.02.01.01.142.	Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu	480.000,00	2	OP	Ugovor	4	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
138	OP 2015/138	B.02.01.01.143.	Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat Izgradnja obaloutvrde na obali Kupe u Starom Brodu od rkm 48+550 - 48+700	400.000,00	2	OP	Ugovor	4	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
139	OP 2015/139	B.02.02.01.01.	Izvođenje radova na stabilizaciji obale rijeke Neretve sanacijom obaloutvrda na dionici od rkm 17+000 do 18+400	2.339.200,00	3	OP	Ugovor	4	30.11.2016.	VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
140	OP 2015/140	B.02.02.01.11.	Uređenje bujice Trzibaličevac u Drnišu, Grad Drniš (II. faza)	792.000,00	3	OP	Ugovor	4	30.11.2016.	VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
141	OP 2015/141	B.02.02.01.04.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 10 od 19.02.2015.
142	OP 2015/142	B.02.02.01.07.	Regulacija lokaliteta Picudo - izvođenje građevinskih i drugih radova	1.600.000,00	3	OP	Ugovor	4	10 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
143	OP 2015/143	B.02.02.01.09.	Akumulacija Križ potok - I. FAZA, izvođenje građevinskih i drugih radova	100.000.000,00	3	OP	Ugovor	2	3 godine	VGO SJEVERNI JADRAN	OIPN br. 34 od 30.03.2015.
144	OP 2015/144	B.02.02.01.09.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SJEVERNI JADRAN	OIPN br. 34 od 30.03.2015.
145	OP 2015/145	B.02.02.01.09.	Akumulacija Križ potok - I. FAZA, stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih i drugih radova	7.200.000,00	2	OP	Ugovor	4	3 godine	VGO SJEVERNI JADRAN	OIPN br. 34 od 30.03.2015. i I. IZMJENE I DOPUNE PN
146	OP 2015/146	B.02.02.01.09.	Akumulacija Križ potok - III. FAZA, izrada glavnog i izvedbenog projekta	800.000,00	2	OP	Ugovor	4	10 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	
147	OP 2015/147	B.02.02.01.09.	Akumulacija Križ potok - II. FAZA, izrada glavnog i izvedbenog projekta	800.000,00	2	OP	Ugovor	4	10 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	
148	OP 2015/148	B.02.02.01.11.	Sanacija brane Vlačine	866.000,00	3	OP	Ugovor	4	6 mjeseci	VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 103 od 03.07.2015.
149	OP 2015/149	B.02.02.01.12.	Odvodnja Šijanski sliv - gornji dio, izvođenje građevinskih i drugih radova	30.000.000,00	3	OP	Ugovor	2	18 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	OIPN br. 64 od 07.05.2015.

Otvoreni postupak javne nabave

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (OP - otvoreni postupak)	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
150	OP 2015/150	B.02.02.01.12.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SJEVERNI JADRAN	OIPN br. 64 od 07.05.2015. i i. IZMJENE I DOPUNE PN, OIPN br. 166 od 21.12.2015.
151	OP 2015/151	B.02.02.01.14.	Regulacija bujice Mala Rika - Baška na dionici od trafostanice uz hotel Zvonimir do utoka u more, izvođenje građevinskih i drugih radova	1.760.000,00	3	OP	Ugovor	4	6 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
152	OP 2015/152	B.02.02.01.26.	Uređenje bujice Samogor, O. Vis	1.192.000,00	3	OP	Ugovor	2	30.11.2015.	VGO JUŽNI JADRAN	
153	OP 2015/153	B.02.02.01.27.	Uređenje bujice Resnik, Grad Kaštela	792.000,00	3	OP	Ugovor	2	30.11.2015.	VGO JUŽNI JADRAN	
154	OP 2015/154	B.02.02.01.29.	Akumulacija Ponikve - I.FAZA, sanacija erozije u ponornoj zoni, izvođenje građevinskih i drugih radova	3.120.000,00	3	OP	Ugovor	4	12 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
155	OP 2015/155	B.02.02.01.33.	Uređenje obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja	1.032.000,00	3	OP	Ugovor	2	30.11.2015.	VGO JUŽNI JADRAN	
156	OP 2015/156	B.02.02.01.35.	Uređenje bujice Vrilo na području Šumeta u Prološču	1.192.000,00	3	OP	Ugovor	2	30.11.2015.	VGO JUŽNI JADRAN	
157	OP 2015/157	B.02.03.01.07.	Izrada studijske dokumentacije za projekte zaštite od poplava u sustavu "Gornja Sava"	1.200.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mjeseci	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
158	OP 2015/158	B.02.03.01.08.	Izrada studijske dokumentacije za projekte zaštite od poplava u sustavu "Donja Drava"	1.200.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mjeseci	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
159	OP 2015/159	B.02.03.01.09.	Izrada studijske dokumentacije za projekte zaštite od poplava u sustavu "Dunav i Donja Vuka"	1.200.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mjeseci	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
160	OP 2015/160	B.02.03.01.10.	Izrada studijske dokumentacije za projekte zaštite od poplava u sustavu "Srednja i Donja Sava"	1.200.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mjeseci	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
161	OP 2015/161	B.02.03.01.011.	Izrada studijske dokumentacije za projekte zaštite od poplava na području malog sliva "Gorski Kotar"	1.200.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mjeseci	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	I. IZMJENE I DOPUNE PN

Otvoreni postupak javne nabave

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (OP - otvoreni postupak)	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
162	OP 2015/162	B.02.03.01.12.	Izrada studijske dokumentacije za projekte zaštite od poplava na području malog sliva "Šumetica-Crnac"	1.200.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mjeseci	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
163	OP 2015/163	B.02.03.01.13.	Izrada studijske dokumentacije za projekte zaštite od poplava u sustavu "Mura i Gornja Drava"	1.200.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mjeseci	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
164	OP 2015/164	B.02.03.01.014.	Izrada studijske dokumentacije za projekte zaštite od poplava u sustavu "Vrgorsko polje"	1.200.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mjeseci	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
165	OP 2015/165	B.02.03.01.15.	Izrada studijske dokumentacije za projekte zaštite od poplava na slivu Mirne	1.200.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mjeseci	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
166	OP 2015/166	B.05.01.01.	Dodatni radovi na građenju dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja - Dionica od km 0+892,5 do km 2+538 (Cestovni prijelazi)	14.500.000,00	3	OP	Ugovor	1	6 mjeseci	Jedinica za provedbu NAPNAV-a	
167	OP 2015/167	B.05.01.01.	Dodatni radovi na građenju dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja - Dionica od km 0+435 do km 0+892,5 (Propust ispod željezničke pruge)	8.000.000,00	3	OP	Ugovor	1	6 mjeseci	Jedinica za provedbu NAPNAV-a	
168	OP 2015/168	B.05.01.01.	Izgradnja dionice uređenja korita rijeke Save na lokaciji spoja s dovodnim melioracijskim kanalom za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja	10.300.000,00	3	OP	Ugovor	2	10 mjeseci	Jedinica za provedbu NAPNAV-a	OIPN br. 90 od 17.06.2015.
169	OP 2015/169	B.05.01.01.	Izvođenje radova na zaštiti građevne jame za potrebe izgradnje propusta državne ceste D7 u okviru građenja dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja - Dionica od km 0+892,5 do km 2+538 (Cestovni prijelazi)	2.800.000,00	3	OP	Ugovor	1	5 mjeseci	Jedinica za provedbu NAPNAV-a	OIPN br. 6 od 17.02.2015.
170	OP 2015/170	B.05.01.01.	Izrada projektne dokumentacije hidrotehničkih građevina na području Biđ-bosutskog polja radi izgradnje planiranih sustava navodnjavanja i uspostave optimalnog upravljanja cjelovitim sustavom	900.000,00	2	OP	Ugovor	1	12 mjeseci	Jedinica za provedbu NAPNAV-a	
171	OP 2015/171	B.05.01.02.	Studija izvodljivosti zaštite od zaslanjavanja tala i voda područja Donje Neretve	1.500.000,00	2	OP	Ugovor	1	12 mjeseci	Jedinica za provedbu NAPNAV-a	
172	OP 2015/172	B.05.02.05.	Izrada idejnog projekta sustava navodnjavanja Slobodnica	1.500.000,00	2	OP	Ugovor	1	12 mjeseci	Jedinica za provedbu NAPNAV-a	
173	OP 2015/173	B.05.02.05.	Izrada idejnog projekta sustava navodnjavanja Oriovac	800.000,00	2	OP	Ugovor	1	6 mjeseci	Jedinica za provedbu NAPNAV-a	
174	OP 2015/174	B.05.02.05.	STORNO POZICIJE PLANA							Jedinica za provedbu NAPNAV-a	I. IZMJENE I DOPUNE PN
175	OP 2015/175	B.05.02.07.	Izrada detaljne projektne dokumentacije sustava navodnjavanja Dalj - I. faza	1.800.000,00	2	OP	Ugovor	1	24 mjeseca	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	

Otvoreni postupak javne nabave

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (OP - otvoreni postupak)	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
176	OP 2015/176	B.05.02.13.	Izrada projektne dokumentacije sustava navodnjavanja Belica	1.000.000,00	2	OP	Ugovor	1	12 mjeseci	Jedinica za provedbu NAPNAV-a	
177	OP 2015/177	B.05.03.03.	Izgradnja sustava navodnjavanja Baranja	21.500.000,00	3	OP	Ugovor	1	12 mjeseci	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
178	OP 2015/178	B.05.03.03.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 100 od 07.07.2015.
179	OP 2015/179	B.01.02.	STORNO POZICIJE PLANA							Središnja služba za javnu nabavu	OIPN br. 80 od 27.05.2015. i I. IZMJENE I DOPUNE PN
180	OP 2015/180	B.01.03.	STORNO POZICIJE PLANA							GLAVNI CENTAR OBRANE OD POPLAVA	OIPN br. 29 od 16.03.2015. i I. IZMJENE I DOPUNE PN
181	OP 2015/181	B.01.05.	Nabava centrifugalnih potopnih crpki s kardanskim priključkom za potrebe provođenja obrane od poplava	480.000,00	1	OP	Ugovor	1	90 dana	GLAVNI CENTAR OBRANE OD POPLAVA	
182	OP 2015/182	B.01.05.	Nabava diesel-agregatnih pumpi za potrebe provođenja obrane od poplava	1.600.000,00	1	OP	Ugovor	1	120 dana	GLAVNI CENTAR OBRANE OD POPLAVA	
183	OP 2015/183	B.01.05.	Nabava box barijera za potrebe provođenja obrane od poplava	1.600.000,00	1	OP	Ugovor	1	120 dana	GLAVNI CENTAR OBRANE OD POPLAVA	
184	OP 2015/184	B.01.05.	Nabava geomembrana za potrebe provođenja obrane od poplava	1.400.000,00	1	OP	Ugovor	2	90 dana	GLAVNI CENTAR OBRANE OD POPLAVA	OIPN br. 84 od 05.06.2015.
185	OP 2015/185	B.01.05.	STORNO POZICIJE PLANA							GLAVNI CENTAR OBRANE OD POPLAVA	OIPN br. 84 od 05.06.2015.
186	OP 2015/186	B.01.06.	Nabava sustava za upravljanje dokumentima	4.000.000,00	2	OP	OKS	1	2 godine	Sektor informacijske i komunikacijske tehnologije	
187	OP 2015/187	B.01.06.	Usluge nadogradnje i održavanja postojećih informacijskih sustava: Informacijski sustav za prikupljanje i praćenje hidroloških podataka u realnom vremenu, aplikacija za praćenje realizacije Plana upravljanja vodama, Informacijski sustav za upravljanje EU projektima i iSite web portal	4.060.000,00	2	OP	OKS	3	2 godine	Sektor informacijske i komunikacijske tehnologije	I. IZMJENE I DOPUNE PN
188	OP 2015/188	B.01.06.	Uspostava središnjeg sustava za izvještavanje prema direktivama EU	4.000.000,00	2	OP	OKS	2	2 godine	Sektor informacijske i komunikacijske tehnologije	
189	OP 2015/189	B.01.06.	Nabava novih AutoCAD licenci	310.000,00	1	OP	Ugovor	1	1 godina	Sektor informacijske i komunikacijske tehnologije	
190	OP 2015/190	B.01.09.	Nabava laboratorijskog namještaja i opreme za potrebe laboratorija u Hrušćici	4.800.000,00	1	OP	Ugovor	2	6 mjeseci	Sektor razvitka/Glavni vodnogospodarski laboratorij	
191	OP 2015/191	B.01.09.	Nabava invertnog mikroskopa	336.000,00	1	OP	Ugovor	2	3 mjeseca	Glavni vodnogospodarski laboratorij	

Otvoreni postupak javne nabave

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (OP - otvoreni postupak)	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
192	OP 2015/192	B.01.09.	Nabava automatskog ekstraktora	320.000,00	1	OP	Ugovor	1	3 mjeseca	Glavni vodnogospodarski laboratorij	
193	OP 2015/193	B.01.09.	Nabava TOC/TN analizatora uključivo jedinica za analizu sedimenta	300.000,00	1	OP	Ugovor	1	3 mjeseca	Glavni vodnogospodarski laboratorij	
194	OP 2015/194	B.02.01.01.74.	Uređenje rijeke Vuke u Vukovaru: 1. faza: Izgradnja pokretne gumene pregrade u rkm 0+180, 2. faza: Uređenje korita rijeke Vuke od rkm 0+000 do rkm 0+400	10.139.003,00	3	OP	Ugovor	1	31.12.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 26 od 09.03.2015.
195	OP 2015/195	B.02.01.01.74.	Uređenje rijeke Vuke u Vukovaru: 1. Spojni kanal s propustom između r. Vuke i Radine Bare na rkm 3+027, 2. Spojni kanal r. Vuka i Stara Vuka na rkm 1+931, 3. Rekonstrukcija obalnog pojasa r. Vuke	23.440.997,00	3	OP	Ugovor	4	31.12.2018.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 26 od 09.03.2015.
196	OP 2015/196	A.04.01.04.	Usluge istraživačkog monitoringa riba u stajaćicama i u vodama na područjima obuhvaćenima Projektom navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištima i vodama (NAPNAV)	400.500,00	2	OP	Ugovor	1	12 mjeseci	Sektor razvitka	OIPN br. 23 od 12.03.2015.
197	OP 2015/197	B.07.13.	Istražni radovi, studija izvodljivosti i projektna dokumentacija za projekt modernizacije lijevoobalnih nasipa rijeke Save od Račinovaca do Nove Gradiške	7.200.000,00	2	OP	Ugovor	1	8 mjeseci	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	OIPN br. 28 od 18.03.2015.
198	OP 2015/198	B.07.13.	STORNO POZICIJE PLANA							JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	OIPN br. 28 od 18.03.2015. i I. IZMJENE I DOPUNE PN
199	OP 2015/199	B.07.13.	Izrada studijske dokumentacije za projekt unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj	2.400.000,00	2	OP	Ugovor	4	8 mjeseci	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	OIPN br. 28 od 18.03.2015., OIPN br. 167 od 22.12.2015.

Otvoreni postupak javne nabave

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (OP - otvoreni postupak)	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
200	OP 2015/200	B.07.13.	STORNO POZICIJE PLANA							JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	OIPN br. 28 od 18.03.2015., I. IZMJENE I DOPUNE PN
201	OP 2015/201	B.07.13.	STORNO POZICIJE PLANA							JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	OIPN br. 28 od 18.03.2015. i I. IZMJENE I DOPUNE PN
202	OP 2015/202	B.07.13.	STORNO POZICIJE PLANA							JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	OIPN br. 28 od 18.03.2015. i I. IZMJENE I DOPUNE PN
203	OP 2015/203	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Osječko-baranjske županije, branjeno područje br. 1: područje maloga sliva Biđ-Bosut	896.000,00	3	OP	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
204	OP 2015/204	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Vukovarsko-srijemske županije, branjeno područje br. 1: područje maloga sliva Biđ-Bosut	6.752.000,00	3	OP	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
205	OP 2015/205	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Brodsko-posavske županije, branjeno područje br. 2: područje maloga sliva Brodska Posavina	3.176.000,00	3	OP	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
206	OP 2015/206	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Brodsko-posavske županije, branjeno područje br. 4: područje maloga sliva Šumetlica-Crnac	2.288.000,00	3	OP	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
207	OP 2015/207	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Sisačko-moslavačke županije, branjeno područje br. 5: područje maloga sliva Subocka-Strug	628.000,00	3	OP	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
208	OP 2015/208	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Bjelovarsko-bilogorske županije, branjeno područje br. 7: područje maloga sliva Česma-Glogovnica	648.000,00	3	OP	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.

Otvoreni postupak javne nabave

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (OP - otvoreni postupak)	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
209	OP 2015/209	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Zagrebačke županije, branjeno područje br. 8: područje maloga sliva Zelina-Lonja i područje općine Rugvica	1.092.000,00	3	OP	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
210	OP 2015/210	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Zagrebačke županije, branjeno područje br. 9: područje maloga sliva Lonja-Trebež	2.508.000,00	3	OP	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
211	OP 2015/211	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Sisačko-moslavačke županije, branjeno područje br. 9: slivno područje Lonja-Trebež	1.700.000,00	3	OP	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
212	OP 2015/212	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Sisačko-moslavačke županije, branjeno područje br. 10: područje maloga sliva Banovina	1.052.000,00	3	OP	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
213	OP 2015/213	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Osječko-baranjske županije, branjeno područje br. 15: područje malog sliva Vuka, osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava	6.372.000,00	3	OP	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
214	OP 2015/214	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Vukovarsko-srijemske županije, branjeno područje br. 15: područje malog sliva Vuka, osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava	840.000,00	3	OP	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
215	OP 2015/215	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Osječko-baranjske županije, branjeno područje br. 16: područje malog sliva Baranja, osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava	2.516.000,00	3	OP	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
216	OP 2015/216	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Virovitičko-podravске županije, branjeno područje br. 17: područje malog sliva Karašica-Vučica, osim međudržavne rijeke Drave	1.732.000,00	3	OP	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
217	OP 2015/217	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Osječko-baranjske županije, branjeno područje br. 17: područje malog sliva Karašica-Vučica, osim međudržavne rijeke Drave	2.776.000,00	3	OP	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
218	OP 2015/218	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Virovitičko-podravске županije, branjeno područje br. 18: područje malog sliva Županijski kanal, osim međudržavne rijeke Drave	1.924.000,00	3	OP	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
219	OP 2015/219	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Koprivničko-križevačke županije, branjeno područje br. 19: područje malog sliva Bistra, osim međudržavne rijeke Drave	756.000,00	3	OP	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
220	OP 2015/220	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Zadarske županije, branjeno područje br. 26: područje maloga sliva Zrmanja-zadarsko primorje	548.000,00	3	OP	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
221	OP 2015/221	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Dubrovačko-neretvanske županije, branjeno područje br. 32: područje malih slivova Neretva-Korčula i Dubrovačko primorje i otoci	656.000,00	3	OP	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
222	OP 2015/222	B.01.07.	Izvođenje radova obnove - vanjske i unutarnje adaptacije poslovne zgrade Hrvatskih voda u Daruvaru, ulici J.Jelačića 20, upravne zgrade VGI-a za mali sliv "Ilova-Pakra" prema troškovniku radova	700.000,00	3	OP	Ugovor	2	10 mjeseci	VGO ZA SREDNJU I DONJU SAVU	OIPN br. 37 od 20.03.2015.

Otvoreni postupak javne nabave

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (OP - otvoreni postupak)	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
223	OP 2015/223	B.02.02.01.34.	Odvodnja Sinjskog polja - I faza (Područje Trnovače) - Idejni projekt	496.000,00	2	OP	Ugovor	3	9 mjeseci	VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 42 od 09.04.2015
224	OP 2015/224	A.08.01.	Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra u inundacijskom području Odvodnog kanala Karašice	250.000,00	2	OP	Ugovor	2	12 mj.	VGO ZA DUNAV I DONJU DRAVU	OIPN br. 57 od 22.04.2015.
225	OP 2015/225	B.02.01.01.106.	Idejni projekt uređenja sustava zaštite od poplava naselja Bokšić Lug i Bokšić	200.000,00	2	OP	Ugovor	2	30.11.2015.	VGO ZA DUNAV I DONJU DRAVU	OIPN br. 71 od 14.05.2015.
226	OP 2015/226	A.04.02.02.	Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda - 1. dio. Stajačice Panonske ekoregije	1.200.000,00	2	OP	Ugovor	2	18 mjeseci	Sektor razvitka	OIPN br. 79 od 26.05.2015.
227	OP 2015/227	A.04.04.03.	Studija ocjene i praćenja učinkovitosti provedbe projekta izgradnje kanalizacijske mreže i analiza učinkovitosti rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u gradu Poreču	6.800.000,00	2	OP	Ugovor	3	36 mjeseci	Sektor razvitka	OIPN br. 102 od 26.06.2015.
228	OP 2015/228	B.02.01.01.38.	Radovi na izgradnji obaloutvrde Oborovo	4.800.000,00	3	OP	Ugovor	4	24 mjeseca	VGO ZA GORNJU SAVU	OIPN br. 110 od 20.07.2015. i I. IZMJENE I DOPUNE PN
229	OP 2015/229	B.02.01.01.38.	Provedba stručnog i tehnološkog nadzora tijekom izgradnje obaloutvrde Oborovo	200.000,00	2	OP	Ugovor	4	24 mjeseca	VGO ZA GORNJU SAVU	OIPN br. 110 od 20.07.2015. i I. IZMJENE I DOPUNE PN
230	OP 2015/230	B.02.01.01.139.	Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole s ishođenjem posebnih uvjeta javnopravnih tijela, za zahvat Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke Kupe od Brodaraca do pivovare u duljini od oko 5,7 km	1.100.000,00	2	OP	Ugovor	3	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 116 od 27.07.2015.
231	OP 2015/231	B.01.09.	Nabava invertnog mikroskopa	336.000,00	1	OP	Ugovor	3	3 mjeseca	Glavni vodnogospodarski laboratorij	OIPN br. 123 od 17.08.2015.
232	OP 2015/232	B.07.13.	Nastavak aktivnosti na uspostavljanju sustava za prognoziranje poplava na slivu rijeke Save u Republici Hrvatskoj	2.400.000,00	2	OP	Ugovor	2	12 mjesec	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	OIPN br. 124 od 25.08.2015.
233	OP 2015/233	A.01.10.	Papir, papirna konfekcija, uredski materijal i pribor te toneri i tinte za potrebe HRVATSKIH VODA (OkS s jednim GS na 2 godine)	3.500.000,00	1	OP	OkS	4	2 godine	Središnja služba za javnu nabavu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
234	OP 2015/234	A.04.01.04.	Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće u površinskim kopnenim vodama u 2016. godini	1.440.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mj.	Sektor razvitka	I. IZMJENE I DOPUNE PN
235	OP 2015/235	A.04.01.04.	Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih i podzemnih voda na području Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije u 2016. godini	990.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mj.	Sektor razvitka	I. IZMJENE I DOPUNE PN, OIPN br.148 od 03.11.2015.
236	OP 2015/236	A.04.01.04.	Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih voda na području Međimurske i Koprivničko-križevačke županije u 2016. godini	564.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mj.	Sektor razvitka	I. IZMJENE I DOPUNE PN
237	OP 2015/237	A.04.01.04.	Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih voda na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije u 2016. godini	888.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mj.	Sektor razvitka	I. IZMJENE I DOPUNE PN

Otvoreni postupak javne nabave

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (OP - otvoreni postupak)	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
238	OP 2015/238	A.04.01.04.	Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih voda na području Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije u 2016. godini	472.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mj.	Sektor razvitka	I. IZMJENE I DOPUNE PN
239	OP 2015/239	A.04.01.04.	Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih i podzemnih voda na području Karlovačke županije u 2016. godini	690.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mj.	Sektor razvitka	I. IZMJENE I DOPUNE PN, OIPN br.148 od 03.11.2015.
240	OP 2015/240	A.04.01.04.	Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih voda na području Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije u 2016. godini	1.100.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mj.	Sektor razvitka	I. IZMJENE I DOPUNE PN, OIPN br.148 od 03.11.2015.
241	OP 2015/241	A.04.01.04.	Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih voda na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije u 2016. godini	728.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mj.	Sektor razvitka	I. IZMJENE I DOPUNE PN
242	OP 2015/242	A.04.01.04.	Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih i podzemnih voda na području Primorsko-goranske županije u 2016. godini	1.036.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mj.	Sektor razvitka	I. IZMJENE I DOPUNE PN
243	OP 2015/243	A.04.01.04.	Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih voda na području Istarske županije u 2016. godini	808.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mj.	Sektor razvitka	I. IZMJENE I DOPUNE PN
244	OP 2015/244	A.04.01.04.	Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih voda i podzemnih voda na području Ličko-senjske županije u 2016. godini	460.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mj.	Sektor razvitka	I. IZMJENE I DOPUNE PN
245	OP 2015/245	A.04.01.04.	Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih i podzemnih voda na području Zadarske i Šibensko-kninske županije u 2016. godini	540.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mj.	Sektor razvitka	I. IZMJENE I DOPUNE PN, OIPN br. 148od 03.11.2015.
246	OP 2015/246	A.04.01.04.	Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih i podzemnih voda na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godini	720.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mj.	Sektor razvitka	I. IZMJENE I DOPUNE PN, OIPN br. 148 od 03.11.2015.
247	OP 2015/247	A.04.01.04.	Sustavno ispitivanje radioaktivnosti rijeke Dunav u 2016. godini	460.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mj.	Sektor razvitka	I. IZMJENE I DOPUNE PN
248	OP 2015/248	A.04.01.04.	Sustavno ispitivanje sadržaja polikloriranih bifenila (PCB) u kopnenim površinskim vodama u 2016. godini	400.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mj.	GLAVNI VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	I. IZMJENE I DOPUNE PN
249	OP 2015/249	A.04.01.04.	Sustavno ispitivanje sadržaja organskih tvari iz skupine prioriternih tvari i drugih organskih onečišćujućih tvari u kopnenim površinskim vodama u 2016. godini	1.920.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mj.	GLAVNI VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	I. IZMJENE I DOPUNE PN
250	OP 2015/250	A.04.01.06.	Sustavno ispitivanje kakvoće prijelaznih i priobalnih voda u 2016. i 2017. godini	12.000.000,00	2	OP	OkS	4	24 mj.	Sektor razvitka	I. IZMJENE I DOPUNE PN
251	OP 2015/251	A.04.01.06.	Određivanje područja prijelaznih i priobalnih voda pogodnih za život i rast školjkaša u 2016. godini	260.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mj.	Sektor razvitka	I. IZMJENE I DOPUNE PN
252	OP 2015/252	A.04.02.01.	Bušenje četiri piezometra za monitoring podzemnih voda na području donje Neretve	500.000,00	2	OP	Ugovor	4	30.06.2016.	Sektor korištenja voda	I. IZMJENE I DOPUNE PN
253	OP 2015/253	A.04.02.01.	Hidrogeološka istraživanja potencijalnih vodonosnika rubnog dijela Vukomeričkih gorica i odnosa sa južnim dijelom zagrebačkog vodonosnika	640.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mjeseci	Sektor razvitka	I. IZMJENE I DOPUNE PN
254	OP 2015/254	A.04.03.01.	Hidrogeološka potencijalnost gorskih i prigorskih vodonosnika na području Orlice i Ivanščice u Hrvatskom zagorju	760.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mj.	Sektor razvitka	I. IZMJENE I DOPUNE PN
255	OP 2015/255	A.04.04.03.	Analiza stanja poslovanja isporučitelja vodnih usluga u Republici Hrvatskoj – tehničko tehnološki aspekti poslovanja	3.000.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mj.	Sektor razvitka	I. IZMJENE I DOPUNE PN

Otvoreni postupak javne nabave

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (OP - otvoreni postupak)	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
256	OP 2015/256	A.09.01.	Nabava potrošnog materijala i servisa (oprema PerkinElmer), ZG i Ši,	440.000,00	1	OP	Ugovor	4	1 godina	Glavni vodnogospodarski laboratorij	I. IZMJENE I DOPUNE PN
257	OP 2015/257	B.04.03.01.	Usluga izrade studijsko-projektna dokumentacije za projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Delnice, Fužine, Brod Moravice, Mrkopalj, Lokve, Skrad i Ravna Gora na području Gorskog Kotara za sufinanciranje iz švicarskog doprinosa.	9.000.000,00	2	OP	UGOVOR	4	12 mjeseci	Hrvatske vode, Jedinica za provedbu nacionalnih vodnogodpodarskih projekata kao komisionar za klijenta "Komunalac - vodoopskrba i odvodnja" d.o.o. Delnice	I. IZMJENE I DOPUNE PN
258	OP 2015/258	B.02.01.01.03.	Analiza postojećih projektnih rješenja i novelacija studije izvodljivosti retencija na slivu vodotoka Gradna	240.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mjeseci	VGO ZA GORNJU SAVU	I. IZMJENE I DOPUNE PN
259	OP 2015/259	B.02.01.01.29.	Studija izvodljivosti za izgradnju lijevog nasipa rijeke Save od ušća Lužnice do ušća Sutle	320.000,00	2	OP	Ugovor	4	6 mjeseci	VGO ZA GORNJU SAVU	I. IZMJENE I DOPUNE PN
260	OP 2015/260	B.02.01.01.83.	Stručni građevinski i geotehnički tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje materijala nad građanjem obaloutvrde u cilju sanacije lijeve obale Save u Slavonskom Brodu od km 363+100 do km 363+700	400.000,00	2	OP	Ugovor	4	24 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
261	OP 2015/261	B.02.01.01.90.	Izvođenje radova "Uređenje potoka Radničko naselje u Bjelovaru u dužini od oko 700 m"	760.000,00	3	OP	Ugovor	4	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
262	OP 2015/262	B.02.01.01.105.	Izvođenje radova - Uređenje desne obale rijeke Drave od rkm 16+428 do rkm 19+300 u gradu Osijeku, 1. poddionica	7.945.000,00	3	OP	Ugovor	4	30.06.2017.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
263	OP 2015/263	B.02.01.01.137.	Izrada projektnih podloga, glavnog građevinskog projekta, geodetskog projekta, izvedbenog projekta i tendera za građenje dijela zahvata "Izgradnja nasipa uz Koranu i Mrežnicu i regulacija potoka Sajevec na području k.o. Karlovac II, k.o. Gornje Mekuše i k.o. Turanj"	640.000,00	2	OP	Ugovor	4	31.12.2015.	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
264	OP 2015/264	B.02.01.01.139.	Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole s ishođenjem posebnih uvjeta javnopravnih tijela, za zahvat Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke Kupe od Brodaraca do pivovare u duljini od oko 5,7 km	1.100.000,00	2	OP	Ugovor	4	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
265	OP 2015/265	B.02.02.01.09.	Akumulacija Križ potok - I. FAZA, izvođenje građevinskih i drugih radova	100.000.000,00	3	OP	Ugovor	4	3 godine	VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN, OIPN br. 166 od 21.12.2015.
266	OP 2015/266	A.07.01. i A.01.15.	Poštanske usluge i s njima povezane usluge produkcije	30.080.000,00	2	OP	OkS	4	2 godine	Sektor pravnih i kadrovskih poslova i Sektor informacijske i komunikacijske tehnologije	I. IZMJENE I DOPUNE PN
267	OP 2015/267	B.02.01.01.64.	Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije nasipa Pušćine	250.000,00	2	BN	Ugovor	4	24 mjeseca	VGO za Muru i gornju Dravu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
268	OP 2015/268	B.01.07.	Radovi na uređenju i opremanje velike dvorane i prostora portirnice u prizemlju poslovne zgrade Hrvatskih voda u Ulici grada Vukovara 220 u Zagrebu	950.000,00	3	OP	Ugovor	4	3 mjeseca	Ured generalnog direktora	I. IZMJENE I DOPUNE PN

Otvoreni postupak javne nabave

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (OP - otvoreni postupak)	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
269	OP 2015/269	A.04.01.05.	Sustavno ispitivanje kakvoće podzemnih voda na vodnom području rijeke Dunav u 2016. godini	2.150.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mj.	Sektor razvitka	OIPN br. 148 od 03.11.2015.
270	OP 2015/270	B.01.09.	Nabava TOC/TN analizatora uključivo jedinica za analizu sedimenta	300.000,00	1	OP	Ugovor	4	6 mjeseci	Glavni vodnogospodarski laboratorij	OIPN br. 169 od 18.12.2015.
271	OP 2015/271	B.07.13.	Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na slivu Plitvice	800.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mjeseci	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	OIPN br. 167 od 22.12.2015.
272	OP 2015/272	B.07.13.	Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na području malog sliva „Županijski kanal“	1.600.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mjeseci	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	OIPN br. 167 od 22.12.2015.
273	OP 2015/273	B.07.13.	Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na području slivova sjevernog Zagrebačkog prisavlja	2.000.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mjeseci	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	OIPN br. 167 od 22.12.2015.
274	OP 2015/274	B.07.13.	Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na slivu Orljave	1.800.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mjeseci	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	OIPN br. 167 od 22.12.2015.
275	OP 2015/275	B.07.13.	Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na slivu Mirne	1.600.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mjeseci	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	OIPN br. 167 od 22.12.2015.
276	OP 2015/276	B.07.13.	Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na slivovima polja Rastok i Vrgorskog polja	1.200.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mjeseci	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	OIPN br. 167 od 22.12.2015.
277	OP 2015/277	B.07.13.	Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekta unapređenja sustava zaštite od poplava na rijeci Savi od granice s Republikom Slovenijom do ušća Trnave	4.000.000,00	2	OP	Ugovor	4	18 mjeseci	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	OIPN br. 167 od 22.12.2015.

Otvoreni postupak javne nabave

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (OP - otvoreni postupak)	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
278	OP 2015/278	B.07.13.	Snimanje terena LIDAR-om na području sliva Kupe	1.000.000,00	2	OP	Ugovor	4	6 mjeseci	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEV ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	OIPN br. 167 od 22.12.2015.
279	OP 2015/279	B.07.13.	Snimanje terena LIDAR-om na području sliva donje Neretve	1.000.000,00	2	OP	Ugovor	4	6 mjeseci	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEV ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	OIPN br. 167 od 22.12.2015.
280	OP 2015/280	A.04.01.04.	Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih i podzemnih voda na području Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije u 2016. godini	990.000,00	2	OP	Ugovor	4	12 mj.	Sektor razvitka	OIPN br. 172 od 23.12.2015.
281	OP 2015/281	A.02.02.01.	LIDAR lasersko skeniranje područja uz rijeku Dravu od rkm 96 do rkm 322	920.000,00	2	OP	Ugovor	4	13 mjeseci	VGO za Muru i gornju Dravu	OIPN br. 168 od 24.12.2015.
282	OP 2015/282	B.01.09.	Nabava laboratorijskog namještaja i opreme za potrebe laboratorija u Hrušćici	4.500.000,00	1	OP	Ugovor	4	3 mjeseca	Sektor razvitka/Glavni vodnogospodarski laboratorij	OIPN br. 171 od 28.12.2015.

* LEGENDA:

OIPN - pojedinačne Odluke o izmjeni Plana nabave

I. IZMJENE I DOPUNE PN - Prve Izmjene i dopune Plana nabave Hrvatskih voda za 2015. godinu od 27. listopada 2015. godine

I. PRERASPODJELA PN - Prva preraspodjela Plana nabave Hrvatskih voda za 2015. godinu od 31. prosinca 2015. godine

Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (PPBPO- Pregovarački postupak bez prethodne objave)	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
1	PPBPO 2015/1	A.01.11.	Opskrba toplinskom energijom	800.000,00	1	PPBPO	Ugovor	1	1 godina	Središnja služba za javnu nabavu	
2	PPBPO 2015/2	A.04.01.01.	Hidrološki radovi na hidrološkoj mreži površinskih voda u RH za razdoblje od 1.travnja 2015. do 31.ožujka 2016. godine - DHMZ	3.602.786,80	2	PPBPO	Ugovor	2	18 mj.	Sektor razvitka	OIPN br. 53 od 24.04.2015.
3	PPBPO 2015/3	A.04.01.02.	Meteorološke podloge za potrebe Hrvatskih voda u 2015. godini WEB portal - DHMZ	800.000,00	2	PPBPO	Ugovor	2	12 mj.	Sektor razvitka	OIPN br. 53 od 24.04.2015.
4	PPBPO 2015/4	A.04.01.02.	Meteorološki radovi na području Republike Hrvatske u 2015. godini - DHMZ	360.000,00	2	PPBPO	Ugovor	2	12 mj.	Sektor razvitka	
5	PPBPO 2015/5	A.04.01.03.	Hidrološki radovi na hidrološkoj mreži podzemnih voda u RH za razdoblje od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine - DHMZ	1.600.607,76	2	PPBPO	Ugovor	2	12 mj.	Sektor razvitka	OIPN br. 53 od 24.04.2015.
6	PPBPO 2015/6	A.04.01.05.	Sustavno ispitivanje kakvoće i nivoa podzemne vode na priljevnim područjima javnih vodocrpilišta vode za piće na području grada Zagreba u 2014. godini - dodatak za podatke iz 2014. godine (postupak se provodi na poz. A.04.01.05., vrijednost usluga s pozicije A.04.01.03. je 220.000,00 kn bez PDV-a) (OP 2014/50)	379.473,54	2	PPBPO	Ugovor	1	9 mj.	Sektor razvitka	OIPN br. 79 od 26.05.2015.
7	PPBPO 2015/7	A.06.01.	Radovi na saniranju nastale štete ili posljedica nastale štete uzrokovane višom silom ili zbog drugih okolnosti	2.752.000,00	3	PPBPO	Ugovor	2	2 godine	Sektor zaštite voda	
8	PPBPO 2015/8	B.02.01.01.05.	Dodatni radovi na izgradnji retncije Burnjak, brane s pratećim građevinama na k.č. 3910 i dijelovima k.č. 3878/1 i 3916/2 u k.o. Gusakovec te na k.č. 1813 i 1785/2 u k.o. Hum Stubički na području općine Gornja Stubica u Krapinsko-zagorskoj županiji	832.000,00	3	PPBPO	Ugovor	1	10.01.2016.	VGO ZA GORNJU SAVU	
9	PPBPO 2015/9	B.02.01.01.19.	Nepredviđeni dodatni radovi izgradnje akumulacije Seginac	820.000,00	2	PPBPO	Račun	1	30.11.2015.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
10	PPBPO 2015/10	B.02.01.01.20.	Nepredviđeni dodatni radovi rekonstrukcije nasipa Drava - Dunav kod Podravlja	1.035.571,18	3	PPBPO	Ugovor	2	30.11.2015.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 127 od 02.09.2015.
11	PPBPO 2015/11	B.02.01.01.22.	Dodatni radovi na izgradnji II etape desnoobalnih nasipa samoborskog područja - lijevi i desni usporni nasip Gradne, 2 mosta preko Gradne, novo korito potoka Bistrac i ustava Bistrac	1.220.000,00	3	PPBPO	Ugovor	1	30.06.2015.	VGO ZA GORNJU SAVU	
12	PPBPO 2015/12	B.02.01.01.88.	Nepredviđeni dodatni radovi izgradnje lateralnog kanala Kneževi Vinogradi - Zmajevac	450.000,00	3	PPBPO	Ugovor	1	30.11.2015.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
13	PPBPO 2015/13	B.02.02.01.04.	Naknadni i nepredviđeni radovi na izgradnji objekata obrane obrane od poplava Grada Metkovića (Izmjene i dopune trase nasipa na dionici Duvrat, Izmjene i dopune nasipa na dionici Glibuša, Izmjene i dopune osiguranja građevne jame i temeljenja CS Jerkovac, Izmjene i dopune izgradnje propusta na glavnom kanalu: Jerkovac, Struga i Put Narone, Izmjene i dopune rješenja zapornog uređaja (3 komada))	1.920.000,00	3	PPBPO	Ugovor	1	3 godine	VGO JUŽNI JADRAN	
14	PPBPO 2015/14	B.02.02.01.04.	Naknadni i nepredviđeni radovi - Izgradnja objekata za obranu od poplava Grada Metkovića - desna obala rijeke Neretve (elektro-strojarski radovi) na području k.o. Metković i Vid /TS, Crpna stanica, Regulacijska ustava i Kabelska trasa/	240.000,00	3	PPBPO	Ugovor	1	32 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 10 od 19.02.2015.
15	PPBPO 2015/15	B.05.03.02.	Dodatni radovi na izgradnji tlačne distribucijske mreže sustava navodnjavanja Valtura	830.000,00	3	PPBPO	Ugovor	1	4 mjeseca	Jedinica za provedbu NAPNAVA	

Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (PPBPO- Pregovarački postupak bez prethodne objave)	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
16	PPBPO 2015/16	A.02.02.05.	Radovi na sanaciji bujičnog vodotoka Jelsa - Svirče na branjenom području br. 29: područje maloga sliva Srednjodalmatinsko primorje i otoci	614.000,00	3	PPBPO	Ugovor	1	3 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 18 od 02.03.2015.
17	PPBPO 2015/17	B.02.02.01.09.	Akumulacija Križ potok - I. FAZA, projektantski nadzor nad izvođenje građevinskih i drugih radova	1.600.000,00	2	PPBPO	Ugovor	4	3 godine	VGO SJEVERNI JADRAN	OIPN br. 34 od 30.03.2015. i I. IZMJENE I DOPUNE PN
18	PPBPO 2015/18	A.02.01.01.	Radovi preventivne obrane od poplava na branjenom području br. 1: područje maloga sliva Biđ-Bosut	3.035.482,16	3	PPBPO	Ugovor	2	2 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 55 od 04.05.2015.
19	PPBPO 2015/19	B.02.01.01.88.	Nepredviđeni dodatni radovi izgradnje lateralnog kanala Kneževi Vinogradi - Zmajevac	4.507.700,62	3	PPBPO	Ugovor	2	31.12.2015.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 61 od 06.05.2015.
20	PPBPO 2015/20	B.02.01.01.110.	Nepredviđeni dodatni radovi na izgradnji regulacijske građevine u luci Osijek - pregrada "G"	348.784,67	3	PPBPO	Ugovor	3	30.06.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 83 od 29.05.2015.
21	PPBPO 2015/21	A.02.02.05.	RADOVI NA SANACIJI PRISTUPNOG PUTA UZ RIJEKU ORAŠNICU U KNINU NA BRANJENOM PODRUČJU 27: PODRUČJE MALOG SLIVA KRKA - ŠIBENSKO PRIMORJE	316.740,00	3	PPBPO	Ugovor	3	3 mjeseca	VGO ZA SLIVOVE JUŽNOG JADRANA	OIPN br. 94 od 18.06.2015.
22	PPBPO 2015/22	B.01.07.	Dodatni radovi na izgradnji glavnog vodnogospodarskog laboratorija Hrvatskih voda u Hrušćici	260.000,00	3	PPBPO	Ugovor	3	4 mjeseca	Sektor razvitka	OIPN br. 105 od 13.07.2015.
23	PPBPO 2015/23	B.02.02.01.22.	Retencija Abrami, izrada idejnog projekta - dodatne usluge	150.000,00	2	PPBPO	Ugovor	4	30.06.2016.	VGO SJEVERNI JADRAN	OIPN br. 115 od 22.07.2015. i I. IZMJENE I DOPUNE PN, OIPN br. 166 od 21.12.2015.
24	PPBPO 2015/24	B.05.03.02.	Dodatne usluge stručnog nadzora (građevinski, strojarški, elektrotehnički i geodetski nadzor) nad izgradnjom sustava navodnjavanja Valtura	55.937,50	2	PPBPO	Ugovor	3	1 mjesec	Jedinica za provedbu NAPNAVa	OIPN br. 118 od 30.07.2015.
25	PPBPO 2015/25	B.05.03.01.	Dodatni i nepredviđeni radovi na izgradnji istočnog dijela tlačne distribucijske mreže sustava navodnjavanja Kapinci - Vaška	1.662.624,33	3	PPBPO	Ugovor	3	4 mjeseca	Jedinica za provedbu NAPNAVa	OIPN br. 118 od 30.07.2015.
26	PPBPO 2015/26	B.01.07.	Dodatni radovi na rekonstrukciji i adaptaciji klimatizacijsko ventilacijskog sustava upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 220 - 2. faza	198.948,52	3	PPBPO	Ugovor	3	10 dana	DIREKCIJA	OIPN br. 133 od 03.09.2015.
27	PPBPO 2015/27	B.01.07.	Dodatni radovi na izgradnji glavnog vodnogospodarskog laboratorija Hrvatskih voda u Hrušćici - 2. dio	1.504.100,00	3	PPBPO	Ugovor	4	2 mjeseca	Sektor razvitka	OIPN br. 141 od 29.09.2015.
28	PPBPO 2015/28	A.04.02.01.	Imotica - dodatne usluge vezane za proširivanje istražne bušotine, bušenje dodatne bušotine, probno crpljenje	29.600,00	2	PPBPO	Ugovor	4	31.12.2015.	VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
29	PPBPO 2015/29	B.05.01.01.	Drugi dodatni radovi na izgradnji dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja - Dionica od km 0+000 do km 0+435	10.629.000,00	3	PPBPO	Ugovor	4	12 mjeseci	Jedinica za provedbu NAPNAVa	I. IZMJENE I DOPUNE PN

Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (PPBPO- Pregovarački postupak bez prethodne objave)	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
30	PPBPO 2015/30	B.02.01.01.11.	Projektantski nadzor nad građenjem nasute brane s pratećim građevinama, bujičnih pregrada i pristupne ceste kruni brane, akumulacije Šumetlica na vodotoku Sivornica, u k.o. Šumetlica na području Požeško-slavonske županije.	240.000,00	2	PPBPO	Ugovor	4	36 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
31	PPBPO 2015/31	B.02.01.01.58.	Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova građenja betonske pregrade za stabilizaciju korita rijeke Gline na području grada Gline u k.o. Dvorišće	296.000,00	2	PPBPO	Ugovor	4	3 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
32	PPBPO 2015/32	B.02.01.01.65.	Naknadni i nepredviđeni dodatni radovi na rekonstrukciji murskog nasipa km 22+594-25+912	928.000,00	2	PPBPO	Ugovor	4	4 mjeseca	VGO za Muru i gornju Dravu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
33	PPBPO 2015/33	B.02.01.01.55.	Dodatne usluge izrade projektne dokumentacije za uređenje korita potoka Goštiraj u Svetoj Nedelji - Provođenje geotehničkih istražnih radova s izradom geotehničkih projekata	41.600,00	2	PPBPO	Ugovor	4	2 mjeseca	VGO ZA GORNJU SAVU	I. IZMJENE I DOPUNE PN
34	PPBPO 2015/34	A.06.01.	Uklanjanje nanosnog materijala (šljunak i pijesak) iz korita rijeke Save na lokaciji Migalovci, od rkm 374,0 do rkm 382,0, prijevoz i istovar na odlagalište na lijevoj obali Save u Migalovcima plovnom mehanizacijom te utovar u prijevozna sredstva za potrebe uspostave privremenog zimskog tranzitnog centra za prihvat migranata na lokaciji industrijske zone "Bjeliš" u Slavonskom Brodu.	630.000,00	3	PPBPO	Ugovor	4	1 mjesec	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
35	PPBPO 2015/35	A.06.01.	Prijevoz nanosnog materijala (šljunak i pijesak) s odlagališta na lijevoj obali Save u Migalovcima do lokacije privremenog zimskog tranzitnog centra za prihvat migranata na lokaciji industrijske zone "Bjeliš" u Slavonskom Brodu.	390.000,00	2	PPBPO	Ugovor	4	1 mjesec	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
36	PPBPO 2015/36	B.02.01.01.110.	Višeradnje na izgradnji regulacijske građevine u luci Osijek-pregrada "G"	446.144,00	3	PPBPO	Ugovor	4	30.06.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
37	PPBPO 2015/37	B.02.01.01.46.	Izvođenje nepredviđenih vanstrokovničkih radova tijekom Izvođenja radova nastavka građenja Južnog nasipa retencije Lonjsko polje od km 12+745,00 do km 19+120 s pripadajućim objektima.	629.000,00	3	PPBPO	Ugovor	4	1 mjesec	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 159 od 04.12.2015.
38	PPBPO 2015/38	B.01.07.	Dodatni radovi na izgradnji glavnog vodnogospodarskog laboratorija Hrvatskih voda u Hrušćici - 3. dio	800.550,00	3	PPBPO	Ugovor	4	1 mjesec	Sektor razvitka	OIPN br. 161 od 11.12.2015.
39	PPBPO 2015/39	B.02.01.01.06.	Dodatni radovi na dovršenju regulacije i uređenja korita rijeke Krapinice u gradu Krapini, km 18+637-19+037	460.000,00	3	PPBPO	Ugovor	4	30.03.2016.	VGO ZA GORNJU SAVU	OIPN br. 166 od 21.12.2015.

* LEGENDA:

OIPN - pojedinačne Odluke o izmjeni Plana nabave

I. IZMJENE I DOPUNE PN - Prve Izmjene i dopune Plana nabave Hrvatskih voda za 2015. godinu od 27. listopada 2015. godine

I. PRERASPODJELA PN - Prva preraspodjela Plana nabave Hrvatskih voda za 2015. godinu od 31. prosinca 2015. godine

Nabava usluga iz dodatka II B

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (PPDIIB - Posebni postupak iz dodatka II B)	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
1	PPDIIB 2015/1	A.01.19. i A.08.02.	Usluge pravnih savjeta i zastupanja (odvjetničke usluge)	600.000,00	2	PPDIIB	Ugovor	1	1 godina	Sektor pravnih i kadrovskih poslova	I. IZMJENE I DOPUNE PN
2	PPDIIB 2015/2	A.07.01.	Usluge zastupanja u ovršnim predmetima (odvjetničke usluge) na području VGO JUŽNI JADRAN	300.000,00	2	PPDIIB	ugovor	1	2 godine	VGO JUŽNI JADRAN	
3	PPDIIB 2015/3	A.07.01.	Zastupanje u ovršnim predmetima	200.000,00	2	PPDIIB	Ugovor	1	2 godine	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 22 od 10.03.2015.
4	PPDIIB 2015/4	A.07.01.	Usluge zastupanja u ovršnim i parničnim predmetima u svezi naplate vodnih naknada (odvjetničke usluge)	200.000,00	2	PPDIIB	Ugovor	2	1 godina	SEKTOR PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA	OIPN br. 39 od 03.04.2015.
5	PPDIIB 2015/5	A.01.19.	Usluge pravnih savjeta i zastupanja (odvjetničke usluge)	200.000,00	2	PPDIIB	Ugovor	2	1 godina	SEKTOR PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA	OIPN br. 75 od 20.05.2015.
6	PPDIIB 2015/6	A.01.19.	Usluge pravnih savjeta i zastupanja (odvjetničke usluge)	200.000,00	2	PPDIIB	Ugovor	4	1 godina	SEKTOR PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN

*** LEGENDA:**

OIPN - pojedinačne Odluke o izmjeni Plana nabave

I. IZMJENE I DOPUNE PN - Prve Izmjene i dopune Plana nabave Hrvatskih voda za 2015. godinu od 27. listopada 2015. godine

I. PRERASPODJELA PN - Prva preraspodjela Plana nabave Hrvatskih voda za 2015. godinu od 31. prosinca 2015. godine

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
1	BN 2015/1	B.05.01.01.	Izmještanje dijela magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda na državnoj cesti D7 tijekom izgradnje dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja - Dionica od km 0+892,5 do km 2+538 (Cestovni prijelazi)	384.000,00	3	BN	Ugovor	1	4 mjeseca	Jedinica za provedbu NAPNAVa	
2	BN 2015/2	B.05.01.01.	Izrada zahtjeva za glavnu ocjenu utjecaja za ekološku mrežu za dopunu lokacijske dozvole dionice uređenja korita rijeke Save na lokaciji spoja s dovodnim melioracijskim kanalom za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja	120.000,00	2	BN	Ugovor	1	2 mjeseca	Jedinica za provedbu NAPNAVa	
3	BN 2015/3	B.05.01.01.	Izrada zahtjeva za prethodnu ocjenu prihvatljivosti sustava navodnjavanja na području Biđ-bosutskog polja za ekološku mrežu	190.000,00	2	BN	Ugovor	1	3 mjeseca	Jedinica za provedbu NAPNAVa	
4	BN 2015/4	A.01.07.	Nabava zrakoplovnih prijevoznih dokumenata za domaće i međunarodne letove u redovitom zračnom prometu	199.000,00		BN	Ugovor	2	1 godina	DIREKCIJA	
5	BN 2015/5	A.01.10.	Uredski materijal i papirna konfekcija sa dotiskom za potrebe HRVATSKIH VODA (Direkcija, Vgo Sava i VGO Osijek, VGO Varaždin, VGO Rijeka, VGO Split i Vgo Zagreb)	150.000,00	1	BN	Ugovor	1	1 godina	Središnja služba za javnu nabavu	
6	BN 2015/6	A.01.10.	Ostali nepredviđeni materijalni rashodi, prema pojedinačnim narudžbama DIREKCIJA	120.000,00	1	BN	Ugovor	2	31.12.2015	DIREKCIJA	
7	BN 2015/7	A.01.11.	Opskrba prirodnim plinom poslovnih objekata Hrvatskih voda na području VGO SREDNJA I DONJA SAVA	130.000,00	1	BN	Ugovor	1	1 godina	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
8	BN 2015/8	A.01.11.	Opskrba prirodnim plinom poslovnih objekata Hrvatskih voda na području VGO DUNAV I DONJA DRAVA	100.000,00	1	BN	Ugovor	1	1 godina	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
9	BN 2015/9	A.01.11.	Opskrba prirodnim plinom poslovnih objekata Hrvatskih voda na području VGO MURA I GORNJA DRAVA	75.000,00	1	BN	Ugovor	1	1 godina	VGO MURA I GORNJA DRAVA	
10	BN 2015/10	A.01.11.	Opskrba prirodnim plinom poslovnih objekata Hrvatskih voda na području VGO GORNJA SAVA	35.000,00	1	BN	Ugovor	1	1 godina	VGO GORNJA SAVA	
11	BN 2015/11	A.01.11.	Nabava lož ulja za potrebe vodnogospodarskih ispostava VGO SJEVERNI JADRAN	68.000,00	1	BN	Ugovor	1	1 godina	VGO SJEVERNI JADRAN	
12	BN 2015/12	A.01.12.	Potrošni materijal za održavanje i popravak poslovnog prostora, te pomoćna sredstva i alati za održavanje poslovnog prostora VGO SJEVERNI JADRAN	24.000,00	1	BN	Ugovor	1	1 godina	VGO SJEVERNI JADRAN	
13	BN 2015/13	A.01.12.	Sredstva za čišćenje uredskih prostorija, materijal za higijenske potrebe i njegu VGO JUŽNI JADRAN i ispostave	48.000,00	1	BN	Ugovor	1	1 godina	VGO JUŽNI JADRAN	
14	BN 2015/14	A.01.12.	Potrošni materijal za održavanje i popravak mehaničkih i električnih instalacija u zgradi i materijal za klimatizaciju i zatvore poslovne zgrade (sisaljke, ventili, žarulje, filteri i dr.) VGO JUŽNI JADRAN i ispostave	40.000,00	1	BN	Ugovor	1	1 godina	VGO JUŽNI JADRAN	
15	BN 2015/15	A.01.12.	Higijenske potrebštine, potrošni materijal za čišćenje i održavanje, sitni rezervni dijelovi, pomoćna sredstva i alati za održavanje poslovnog prostora za VGO MURA I GORNJA DRAVA i ispostave	30.000,00	1	BN	Ugovor	1	1 godina	VGO MURA I GORNJA DRAVA	
16	BN 2015/16	A.01.13.	Nabava auto guma, vulkanizerskih i automehaničarskih usluga za potrebe Direkcije, VGO SREDNJA I DONJA SAVA i VGO GORNJA SAVA	100.000,00	1	BN	Ugovor	2	1 godina	Središnja služba za javnu nabavu	OIPN br. 60 od 05.05.2015.
17	BN 2015/17	A.01.13.	Nabava auto guma VGO SJEVERNI JADRAN i ispostave	30.000,00	1	BN	Ugovor	1	1 godina	VGO SJEVERNI JADRAN	
18	BN 2015/18	A.01.13.	Nabava auto guma VGO JUŽNI JADRAN i ispostave	24.000,00	1	BN	Ugovor	1	1 godina	VGO JUŽNI JADRAN	
19	BN 2015/19	A.01.14.	Dostava pošiljaka u tuzemstvu i inozemstvu putem specijaliziranih distributera, prema pojedinačnim nalogima	70.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	Središnja služba za javnu nabavu	
20	BN 2015/20	A.01.14.	Usluge prijevoza, prema pojedinačnim nalogima	70.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	Središnja služba za javnu nabavu	

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
21	BN 2015/21	A.01.15.	Održavanje elektroinstalacija - elektroradovi	65.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	Središnja služba za javnu nabavu	
22	BN 2015/22	A.01.15.	Održavanje fiksnih klima uređaja (split - sistemi)	27.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	Središnja služba za javnu nabavu	
23	BN 2015/23	A.01.15.	Popravci i intervencije na centralnom sustavu grijanja – hlađenja (klimatizacija - ventilacija)	65.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	Središnja služba za javnu nabavu	
24	BN 2015/24	A.01.15.	Nabava i ugradnja/izmjena filtera u klima komorama i indukcijskim aparatima	55.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	Središnja služba za javnu nabavu	
25	BN 2015/25	A.01.15.	Kemijsko čišćenje klimatizacije i ventilacije	65.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	Središnja služba za javnu nabavu	
26	BN 2015/26	A.01.15.	Radovi na sanaciji i popravku aluminijske fasade upravne zgrade Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb	50.000,00	3	BN	Ugovor	1	3 mjeseca	Središnja služba za javnu nabavu	
27	BN 2015/27	A.01.15.	Sanacija krova upravne zgrade Hrvatskih voda, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 (hidroizolacija - vezni lim)	65.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 mjesec	Središnja služba za javnu nabavu	
28	BN 2015/28	A.01.15.	Popravci i održavanje odmarališta u Sv. Filipu i Jakovu (objekti HV)	66.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	Središnja služba za javnu nabavu	
29	BN 2015/29	A.01.15.	Remont i održavanje dizala za poslovnu zgradu Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb	65.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	Središnja služba za javnu nabavu	
30	BN 2015/30	A.01.15.	Zamjena priključnih mrežnih modula u parapetnim kanalima, upravna zgrada Hrvatskih voda II faza	60.000,00	2	BN	Ugovor	3	2 mjeseca	Sektor informacijske i komunikacijske tehnologije	
31	BN 2015/31	A.01.15.	Rekonstrukcija informacijske i komunikacijske infrastrukture u poslovnim objektima Hrvatskih voda	100.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	Sektor informacijske i komunikacijske tehnologije	
32	BN 2015/32	A.01.15.	Radovi rekonstrukcije sustava zaštite objekta od djelovanja munje (gromobranske instalacije) upravne zgrade HV, II faza	100.000,00	3	BN	Ugovor	1	2 mjeseca	Središnja služba za javnu nabavu	
33	BN 2015/33	A.01.15.	Popravak i održavanje unutarnjih aluminijskih žaluzina u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb	25.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 mjesec	Središnja služba za javnu nabavu	
34	BN 2015/34	A.01.15.	Licence za antivirusne programe	80.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 godina	Sektor informacijske i komunikacijske tehnologije	
35	BN 2015/35	A.01.15.	Licence i obuka korisnika za upotrebu AutocadCivil 3D NLM	60.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 godina	Sektor informacijske i komunikacijske tehnologije	
36	BN 2015/36	A.01.15.	Usluga održavanje informacijskog sustava Centrix	30.000,00	2	BN	Ugovor	2	3 mjeseca	Sektor informacijske i komunikacijske tehnologije	
37	BN 2015/37	A.01.15.	Održavanje postojećeg informacijskog sustava za evidenciju i praćenje vlasničkih odnosa na javnom vodnom dobru	199.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	Sektor informacijske i komunikacijske tehnologije	
38	BN 2015/38	A.01.15.	Održavanje poslovnog informacijskog sustava POINT 2000	122.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	Središnja služba za javnu nabavu	OIPN br. 60 od 05.05.2015.
39	BN 2015/39	A.01.15.	Usluge tekućeg održavanja informatičke opreme - Ostali nepredviđeni rashodi održavanja	35.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	Središnja služba za javnu nabavu	
40	BN 2015/40	A.01.15.	Servis i održavanje fotokopirnih i multifunkcijskih uređaja marke Canon	50.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	Središnja služba za javnu nabavu	
41	BN 2015/41	A.01.15.	Usluga servisa i održavanja uređaja marke XEROX - ugovor o održavanju uređaja po FSMA sustavu	160.000,00		BN	Ugovor	2	1 godina	Središnja služba za javnu nabavu	

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
42	BN 2015/42	A.01.15.	Usluga popravka i održavanja automobila marke Renault (DIR+ SAVA+ZGB)	145.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	Središnja služba za javnu nabavu	
43	BN 2015/43	A.01.15.	Usluga popravka i održavanja automobila marke CITROEN	40.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	Središnja služba za javnu nabavu	
44	BN 2015/44	A.01.15.	Usluga pranja i održavanja automobila	125.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 godina	Središnja služba za javnu nabavu	
45	BN 2015/45	A.01.15.	Ostali rashodi održavanja i hitni popravci vozila - DIREKCIJA	40.000,00	2	BN	Ugovor	4	31.12.2014.	Središnja služba za javnu nabavu	
46	BN 2015/46	A.01.15.	Servis i hitni popravci vozila ispostava u VGO SREDNJA I DONJA SAVA	70.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
47	BN 2015/47	A.01.15.	Usluge nabave i ugradnje vanjske stolarije na upravnoj zgradi VGI-a za mali sliv Biđ-Bosut u Vinkovcima, uključujući demontažu i zbrinjavanje stare stolarije	64.000,00	2	BN	Ugovor	2	6 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
48	BN 2015/48	A.01.15.	Održavanje staklenih i limenih površina pročelja na poslovnoj zgradi VGO DUNAV I DONJA DRAVA	28.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
49	BN 2015/49	A.01.15.	Održavanje protuprovalnog i protupožarnog sustava u VGO SJEVERNI JADRAN	30.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	VGO SJEVERNI JADRAN	
50	BN 2015/50	A.01.15.	Soboslikarski radovi na poslovnoj zgradi VGO SJEVERNI JADRAN i ispostavama	40.000,00	3	BN	Ugovor	1	1 godina	VGO SJEVERNI JADRAN	
51	BN 2015/51	A.01.15.	Rekonstrukcija nadstrešnice na parkiralištu ispostave u Labinu	35.000,00	3	BN	Ugovor	2	2 mjeseca	VGO SJEVERNI JADRAN	
52	BN 2015/52	A.01.15.	Održavanje informatičke opreme (VGO SJEVERNI JADRAN i ispostave)	28.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	VGO SJEVERNI JADRAN	
53	BN 2015/53	A.01.15.	Usluga servisa i održavanja uređaja marke XEROX - ugovor o održavanju uređaja po FSMA sustavu, VGO SJEVERNI JADRAN	90.000,00	2	BN	Ugovor	3	1 godina	VGO SJEVERNI JADRAN	
54	BN 2015/54	A.01.15.	Usluge popravka i održavanja automobila marke Renault (redovni servis i rezervni dijelovi) VGO SJEVERNI JADRAN	80.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 godina	VGO SJEVERNI JADRAN	
55	BN 2015/55	A.01.15.	Usluge popravka i održavanja automobila marke Suzuki (redovni servis i rezervni dijelovi) VGO SJEVERNI JADRAN	38.400,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	VGO SJEVERNI JADRAN	
56	BN 2015/56	A.01.15.	Sanacija poslovnog prostora VGI Šibenik (izrada stepenica)	50.000,00	3	BN	ugovor	2	15.12.2015.	VGO JUŽNI JADRAN	I. PRERASPODJELA PN
57	BN 2015/57	A.01.15.	Rekonstrukcija sanitarnog čvora VGI Opuzen	56.000,00	2	BN	ugovor	2	15.12.2015.	VGO JUŽNI JADRAN	
58	BN 2015/58	A.01.15.	Nabava i ugradnja zaštita (žaluzina ili sl.) od UV zračenja za posl.zgradu Hrvatskih voda, VGO JUŽNI JADRAN	48.000,00	2	BN	ugovor	2	15.12.2015.	VGO JUŽNI JADRAN	
59	BN 2015/59	A.01.15.	Usluge održavanja i popravaka vozila marke Renault (redovni servisi) VGO JUŽNI JADRAN	48.000,00	2	BN	ugovor	2	30.12.2015.	VGO JUŽNI JADRAN	
60	BN 2015/60	A.01.15.	Održavanje poslovnog prostora u VGI Veliko Trgovišće	55.000,00	3	BN	Ugovor	1	1 godina	VGO GORNJA SAVA	
61	BN 2015/61	A.01.16.	Snimanje ekstremnih hidroloških prilika -velikih vodnih valova i izrada dokumentarnog filma o rijekama Hrvatske	120.000,00	2	BN	Ugovor	1	6 mjeseci	Ured generalnog direktora	
62	BN 2015/62	A.01.16.	Nabava promotivnog materijala za Svjetski dan voda	51.500,00	2	BN	Ugovor	1	2 mjeseca	Ured generalnog direktora	I. IZMJENE I DOPUNE PN
63	BN 2015/63	A.01.16.	Grafičko oblikovanje, dizajn i priprema za tisak slikovnice i postera o vodi	41.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	Ured generalnog direktora	
64	BN 2015/64	A.01.16.	Tisak edukativnog i promidžbenog materijala	40.000,00	2	BN	Ugovor	1	3 mjeseca	Ured generalnog direktora	

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
65	BN 2015/65	A.01.16.	Izvedba predstave "Voda je život"	92.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	Ured generalnog direktora	I. PRERASPODJELA PN
66	BN 2015/66	A.01.16.	Nabava promotivnog materijala za Dan Hrvatskih voda	40.000,00	2	BN	Ugovor	2	4 mjeseca	Ured generalnog direktora	
67	BN 2015/67	A.01.17.	Održavanje okoliša poslovne zgrade Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb	45.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	Središnja služba za javnu nabavu	
68	BN 2015/68	A.01.17.	USLUGE ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORIJA U SJEDIŠTU VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "ČESMA-GLOGOVNICA" U BJELOVARU	50.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 godina	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
69	BN 2015/69	A.01.17.	USLUGE ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORIJA U SJEDIŠTU VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "LONJA-TREBEŽ" U KUTINI	50.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 godina	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
70	BN 2015/70	A.01.17.	USLUGE ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORIJA U SJEDIŠTU VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "ORLJAVA-LONDŽA" U POŽEGI	50.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 godina	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
71	BN 2015/71	A.01.17.	USLUGE ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTOROJA U SJEDIŠTU VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "ILOVA-PAKRA" U DARUVARU	70.000,00	2	BN	Ugovor	1	18 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
72	BN 2015/72	A.01.17.	Zaštitarske usluge VGO Dunav i donja Drava i VGI Vuka	190.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
73	BN 2015/73	A.01.17.	Usluge zdravstvenih pregleda zaposlenika Hrvatskih voda za djelatnike VGO SJEVERNI JADRAN	100.000,00	2	BN	Ugovor	1	12mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	
74	BN 2015/74	A.01.17.	Usluga čišćenja poslovnog prostora VGO Rijeka	76.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 godina	VGO SJEVERNI JADRAN	
75	BN 2015/75	A.01.17.	Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Rijeka	24.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 godina	VGO SJEVERNI JADRAN	
76	BN 2015/76	A.01.17.	Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Buzet	35.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 godina	VGO SJEVERNI JADRAN	
77	BN 2015/77	A.01.17.	Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Delnice	24.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 godina	VGO SJEVERNI JADRAN	
78	BN 2015/78	A.01.17.	Zaštitarska usluga tjelesne zaštite, VGO SJEVERNI JADRAN	168.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 godina	VGO SJEVERNI JADRAN	
79	BN 2015/79	A.01.17.	Održavanje zelenih površina oko poslovne zgrade Hrvatskih voda VGO južni Jadran	32.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 godina	VGO JUŽNI JADRAN	
80	BN 2015/80	A.01.17.	Usluge čišćenja poslovnih prostorija VGI Zadar	24.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 godina	VGO JUŽNI JADRAN	
81	BN 2015/81	A.01.17.	Usluge čišćenja poslovnih prostorija VGI Šibenik	24.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 godina	VGO JUŽNI JADRAN	
82	BN 2015/82	A.01.17.	Usluge čišćenja poslovnih prostorija VGI Imotski	24.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 godina	VGO JUŽNI JADRAN	
83	BN 2015/83	A.01.17.	Usluge čišćenja poslovnih prostorija VGI Opuzen	24.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 godina	VGO JUŽNI JADRAN	
84	BN 2015/84	A.01.17.	Usluge čišćenja poslovnih prostorija VGI Dubrovnik	24.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 godina	VGO JUŽNI JADRAN	
85	BN 2015/85	A.01.17.	Usluge čišćenja poslovnih prostorija VGI Sinj	24.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 godina	VGO JUŽNI JADRAN	
86	BN 2015/86	A.01.17.	Usluge čišćenja poslovnih prostorija VGO Split	24.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 godina	VGO JUŽNI JADRAN	
87	BN 2015/87	A.01.18.	Usluge udaljenog podatkovnog centra	100.000,00	2	BN	Ugovor	4	1 godina	Sektor informacijske i komunikacijske tehnologije	
88	BN 2015/88	A.01.19.	Usluge financijskog savjetovanja	190.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 godina	Središnja služba za javnu nabavu	
89	BN 2015/89	A.01.19.	Usluga kontinuiranog praćenja medijskog sadržaja za potrebe Hrvatskih voda	69.900,00	2	BN	Ugovor	4	1 godina	Ured generalnog direktora	

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
90	BN 2015/90	A.01.19.	Ostale intelektualne i osobne usluge, DIREKCIJA	69.900,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	DIREKCIJA	I. PRERASPODJELA PN
91	BN 2015/91	A.01.19.	Usluga sređivanja (pohranjivanje i seljenje u novu zgradu arhive, razvrstavanje, izlučivanje, škartiranje, skeniranje, vakumiranje) i pohranjivanje na medije arhivskog materijala VGO Dunav i donja Drava i ispostava	100.000,00	2	BN	Ugovor	2	31.12.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. PRERASPODJELA PN
92	BN 2015/92	A.01.19.	Usluge prevođenja (mađarski jezik) prema pojedinačnim nalogima, VGO MURA I GORNJA DRAVA	40.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	VGO MURA I GORNJA DRAVA	
93	BN 2015/93	A.01.19.	Izrada idejne studije o iskoristivosti prostora (bivše tvornice Rade Končar)	80.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	VGO SJEVERNI JADRAN	
94	BN 2015/94	A.01.20.	Usluga tehničkog pregleda i registracije vozila - DIREKCIJA	50.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	Središnja služba za javnu nabavu	
95	BN 2015/95	A.02.03.03.	Usluga prikaza prostornih podataka na Internetu - GIS Cloud	50.000,00	2	BN	Ugovor	4	6 mjeseci	Sektor pravnih i komunikacijske tehnologije	I. PRERASPODJELA PN
96	BN 2015/96	A.01.20.	Usluga tehničkog pregleda i registracije vozila - VGO SREDNJA I DONJA SAVA	24.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
97	BN 2015/97	A.01.20.	Usluge tehničkog pregleda i registracije vozila VGO Dunav i donja Drava	32.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
98	BN 2015/98	A.01.20.	Usluge tehničkog pregleda i registracije vozila VGO JUŽNI JADRAN	24.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	VGO JUŽNI JADRAN	
99	BN 2015/99	A.01.25.	Usluge tehničkog ispitivanja instalacija i uređaja	95.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	Sektor pravnih i kadrovskih poslova	
100	BN 2015/100	A.01.25.	Usluge osposobljavanja radnika (prema Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o zaštiti od požara)	53.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	Sektor pravnih i kadrovskih poslova	OIPN br. 164 od 15.12.2015.
101	BN 2015/101	A.01.25.	Usluga izrade projekata planova evakuacije	54.000,00	2	BN	Ugovor	1	2 mjeseca	Sektor pravnih i kadrovskih poslova	
102	BN 2015/102	A.01.25.	Usluge izrade procjena rizika	83.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 godina	Sektor pravnih i kadrovskih poslova	
103	BN 2015/103	A.01.25.	Usluge izrade projekata izvedenog stanja gromobranskih instalacija i protupožarnih zaklopki	65.000,00	2	BN	Ugovor	1	2 mjeseca	Sektor pravnih i kadrovskih poslova	
104	BN 2015/104	A.02.02.01.	Rekonstrukcija vodnih građevina na području Gaj (izrada projektne dokumentacije, elaborata, ishodenje dozvola i drugo)	199.200,00	2	BN	Ugovor	1	12 mjeseci	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
105	BN 2015/105	A.02.02.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
106	BN 2015/106	A.02.02.01.	Elaborati sanacije na branjenom području 15 - područje malog sliva Vuka osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava - proširenje i nadvišenje nasipa uz rijeku Vuku, nasip Laslovo, nasip Budimci - Poganovci na l.o., nasip Bračevci - Punitovci na d.o. i nasip Velika Osatina na d.o.	160.000,00	2	BN	Ugovor	1	30.11.2015	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
107	BN 2015/107	A.02.02.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
108	BN 2015/108	A.02.02.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
109	BN 2015/109	A.02.02.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
110	BN 2015/110	A.02.02.01.	Elaborati sanacije na branjenom području 18 - područje malog sliva Županijski kanal osim međudržavne rijeke Drave - projekt objekta za regulaciju protoka temeljnog ispusta s pristupnim mostom retencije Orahova rijeka i Kusac	160.000,00	2	BN	Ugovor	1	30.11.2015	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
111	BN 2015/111	A.02.02.01.	Elaborati sanacije na branjenom području 18 - područje malog sliva Županijski kanal osim međudržavne rijeke Drave - sanacija nasipa vodotoka Ođenica od AB mosta u Bušetini do ušća u rijeku Dravu	120.000,00	2	BN	Ugovor	1	30.11.2015	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
112	BN 2015/112	A.02.02.01.								VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 92 od 11.06.2015.
113	BN 2015/113	A.02.02.01.	Elaborati sanacije na branjenom području 34 - međudržavne rijeke Drava i Dunav na područjima malih slivova Vuka, Baranja, Karašica-Vučica i Županijski kanal, vodne građevine na rijeci Dravi	199.200,00	2	BN	Ugovor	1	30.11.2015	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
114	BN 2015/114	A.02.02.01.	Elaborat sanacije na branjenom području 34 - međudržavne rijeke Drava i Dunav na područjima malih slivova Vuka, Baranja, Karašica-Vučica i Županijski kanal, kritično mjesto nasipa Donji Miholjac - Sveti Đurađ na d.o. rijeke Drave	120.000,00	2	BN	Ugovor	1	30.11.2015	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
115	BN 2015/115	A.02.02.01.	Projektna dokumentacija za taložnicu uzvodno od retencije Rudarska Gradna	64.000,00	2	BN	Ugovor	4	3 mjeseca	VGO GORNJA SAVA	
116	BN 2015/116	A.02.02.01.	Projektna dokumentacija za ustavu - čep za rasterećenje LK Odra (Lomnica) u kinetu OK Odra kod Petrovine Turopoljske	144.000,00	2	BN	Ugovor	4	6 mjeseci	VGO GORNJA SAVA	
117	BN 2015/117	A.02.02.01.	Elaborat tehničkog održavanja rijeke Krapine u Bedekovčini dužine cca 3 km	160.000,00	2	BN	Ugovor	1	3 mjeseca	VGO GORNJA SAVA	
118	BN 2015/118	A.02.02.01.	Idejno rješenje za rekonstrukciju sifona Preporški kanal na kanalu S.K. ZLGČ Poljanski Lug na BP 8	80.000,00	2	BN	Ugovor	4	6 mjeseci	VGO GORNJA SAVA	OIPN br. 63 od 30.04.2015.
119	BN 2015/119	A.02.02.01.	Idejno rješenje za rekonstrukciju sifona Kosača na kanalu S.K. ZLGČ u mjestu Božjakovina na BP 8	80.000,00	2	BN	Ugovor	2	3 mjeseca	VGO GORNJA SAVA	OIPN br. 63 od 30.04.2015.
120	BN 2015/120	A.02.02.01.	Analiza procjeđivanja nasipa Repaš-Botovo od km 10-18	69.900,00	2	BN	Ugovor	4	30.6.2016	VGO MURA I GORNJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
121	BN 2015/121	A.02.02.01.	Izrada idejnog rješenja uređenja desnog pritoka rijeke Bednje kod potoka Vapnare	55.000,00	2	BN	Ugovor	4	30.6.2016	VGO MURA I GORNJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
122	BN 2015/122	A.02.02.01.	Izrada idejnog rješenja uređenja kanala Družbinec	50.000,00	2	BN	Ugovor	4	30.6.2016	VGO MURA I GORNJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
123	BN 2015/123	A.02.02.01.	Geodetsko snimanje i provedba istražnih radova, te izrada projektnih podloga i projekta sanacije korita i lijeve obale Petrinjčice-uzvodno od ušća	120.000,00	2	BN	Ugovor	1	3 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
124	BN 2015/124	A.02.02.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. PRERASPODJELA PN
125	BN 2015/125	A.02.02.01.	Rješenje odvodnje procjednog kanala savskog nasipa od rampe Šljunčara-Vodoprivreda do Žekine rampe i osiguranje prihvata vode obnovom vodotoka Teča - Bistra (II. red) od km 3+000 - 5+220, k.o. Štitar	44.000,00	2	BN	Ugovor	1	6 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
126	BN 2015/126	A.02.02.01.	Obnova korita vodotoka Golubovac (II red) od km 0+000 do 5+690, k.o. Privlaka, k.o. Vinkovci	40.000,00	2	BN	Ugovor	1	3 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
127	BN 2015/127	A.02.02.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. PRERASPODJELA PN

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
128	BN 2015/128	A.02.02.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. PRERASPODJELA PN
129	BN 2015/129	A.02.02.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. PRERASPODJELA PN
130	BN 2015/130	A.02.02.01.	Zaštita od poplava rijeke Orplave na području Ciglenika (Žakić mlin), izrada elaborata	72.000,00	2	BN	Ugovor	2	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
131	BN 2015/131	A.02.02.01.	Elaborat sanacije klizišta savskog obrambenog nasipa u km 6+350 do km 6+450, nizvodno čuvarnice Svilaj (geodetski snimak, geomehnički istražni radovi, tehničko rješenje s iskazanim troškovima izvođenja)	72.000,00	2	BN	Ugovor	1	6 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
132	BN 2015/132	A.02.02.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. PRERASPODJELA PN
133	BN 2015/133	A.02.02.01.	Geodetsko snimanje uzdužnih i poprečnih profila vodotoka Saonica, od km 0+000 do km 12+640 u svrhu izmuljivanja (geodetski snimak - poprečni profili na svakih 200 m, tehničko rješenje s iskazanim troškovima izvođenja)	36.000,00	2	BN	Ugovor	1	3 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
134	BN 2015/134	A.02.02.01.	Geodetsko snimanje uzdužnih i poprečnih profila vodotoka Gnojnica, od km 7+500 do km 14+000 u svrhu tehničkog čišćenja (geodetski snimak - poprečni profili na svakih 200 m, tehničko rješenje s iskazanim troškovima izvođenja)	40.000,00	2	BN	Ugovor	2	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
135	BN 2015/135	A.02.02.01.	Elaborat sanacije klizišta erozije dna i pokosa vodotoka Glogovica, na mjestima utoka bujičnih pritoka; 3 lokacije; (geodetski snimak, tehničko rješenje s iskazanim troškovima izvođenja)	32.000,00	2	BN	Ugovor	1	3 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
136	BN 2015/136	A.02.02.01.	Izrada izvedbenog projekta regulacije korita Slobošćina od stacionaže 7+600 do stacionaže 12+350. Usljed visokih vodostaja tijekom 2014. godine došlo je do velikih oštećenja vodotoka Slobošćina prilikom čega je došlo i do skretanja potoka iz prostora katastarske čestice. Potrebno je izvesti geomehničke istražne radove, kao i geodetski elaborat.	192.000,00	2	BN	Ugovor	2	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
137	BN 2015/137	A.02.02.01.	PROJEKT SANACIJE S GEODETSKIM I GEOMEHANIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA DESNOG SAVSKOG NASIPA OD KMN 0+350 DO KMN 1+250 KOD NASELJA UŠTICA	192.000,00	2	BN	Ugovor	2	6 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 85 od 08.06.2015.
138	BN 2015/138	A.02.02.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 85 od 08.06.2015.
139	BN 2015/139	A.02.02.01.	PROJEKT SANACIJE KORITA POTOKA KUMPF S GEODETSKIM I GEOMEHANIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA UZVODNO OD ŽUPANIJSKE CESTE KUTINA-NOVSKA U DUŽINI 200 m	53.000,00	2	BN	Ugovor	2	6 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 132 od 01.09.2015.
140	BN 2015/140	A.02.02.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. PRERASPODJELA PN
141	BN 2015/141	A.02.02.01.	Geodetski i geomehnički istražni radovi, te tehničko rješenje odrona na desnoj obali Pakre od km 21+840 do km 21+900 u Janjoj Lipi s troškovnikom	64.000,00	2	BN	Ugovor	1	6 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
142	BN 2015/142	A.02.02.01.	Sanacija stepenice Pakre u km 21+943 u Janjoj Lipi - tehničko rješenje s troškovnikom	80.000,00	2	BN	Ugovor	3	6 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
143	BN 2015/143	A.02.02.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. PRERASPODJELA PN
144	BN 2015/144	A.02.02.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 20 od 04.03.2015.
145	BN 2015/145	A.02.02.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 20 od 04.03.2015.
146	BN 2015/146	A.02.02.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. PRERASPODJELA PN
147	BN 2015/147	A.02.02.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 20 od 04.03.2015.
148	BN 2015/148	A.02.02.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 132 od 01.09.2015. I I. PRERASPODJELA PN
149	BN 2015/149	A.02.02.01.	Projekt sanacije desnog nasipa r. Trebež od st. 1+000 - 3+500 - geodezija, geomehanika i projekt	192.000,00	2	BN	Ugovor	3	6 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
150	BN 2015/150	A.02.02.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. PRERASPODJELA PN
151	BN 2015/151	A.02.02.01.	Projekt sanacije lijeve obale r. Kupe u Vodostaju (Karlovac) u rkm 133+400 (geod, geomeh, projekt sanacije) 60 m'	150.400,00	2	BN	Ugovor	1	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
152	BN 2015/152	A.02.02.01.	Projekt sanacije desne obale r. Dobre u Zadobarju (Karlovac) od rkm 7+820 do 8+080 (geod, geomeh, projekt sanacije)	160.000,00	2	BN	Ugovor	1	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 65 od 08.05.2015.
153	BN 2015/153	A.02.02.01.	Projekt sanacije lijeve obale r. Kupe na Selcu (Karlovac) u rkm 135+350 (geod, geomeh, projekt sanacije) 60 m'	150.400,00	2	BN	Ugovor	1	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
154	BN 2015/154	A.02.02.01.	Projekt sanacije lijeve obale r. Kupe u Drežniku od rkm 140+900 (geod, geomeh, projekt sanacije)	160.000,00	2	BN	Ugovor	1	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 78 od 25.05.2015.
155	BN 2015/155	A.02.02.01.	Projekt sanacije desne obale p. Koretinac u Vodostaju u dužini 60 m (geod, geomeh, projekt sanacije)	80.000,00	2	BN	Ugovor	1	60 dana	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
156	BN 2015/156	A.02.02.01.	Projekt sanacije korita potoka Bresnica i Rakovac u Čabdinu (Jastrebarsko) (geod, projekt)	150.400,00	2	BN	Ugovor	1	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
157	BN 2015/157	A.02.02.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 85 od 08.06.2015.
158	BN 2015/158	A.02.02.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 54 od 28.04.2015.
159	BN 2015/159	A.02.02.01.	Projekt sanacije kamenog praga na r. Kupi u rkm 174+100 (Orljakovo, općina Kamanje)	122.400,00	2	BN	Ugovor	1	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
160	BN 2015/160	A.02.02.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. PRERASPODJELA PN
161	BN 2015/161	A.02.02.01.	Novelacija gl projekta iz 1998 sanacije kamenog praga na r. Kupi u rkm 219+730 (Pribanjci, općina Bosiljevo)	80.000,00	2	BN	Ugovor	1	6 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
162	BN 2015/162	A.02.02.01.	Projekt sanacije lijeve obale r. Dobre u Tomašnici (Ozalj) u rkm 10+100 (geod, geomeh, projekt sanacije)	100.000,00	2	BN	Ugovor	4	6 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 173 od 29.12.2015.
163	BN 2015/163	A.02.02.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. PRERASPODJELA PN

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
164	BN 2015/164	A.02.02.01.	Projekt sanacije odrona na vodotoku Kamenica u profilu mosta na graničnom prijelazu Obrijež	32.000,00	2	BN	Ugovor	1	6 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
165	BN 2015/165	A.02.02.01.	Tehnička dokumentacija održavanja separacijskog nasipa Crepina	80.000,00	2	BN	Ugovor	2	4 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	
166	BN 2015/166	A.02.02.01.	Rekonstrukcija propusta bujice Majurine ispod lokalne ceste u Kaštel Lukšiću - tehnička dokumentacija održavanja	30.000,00	2	BN	Ugovor	3	3 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	
167	BN 2015/167	A.02.02.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 98 od 24.06.2015.
168	BN 2015/168	A.02.02.01.	Uređenje potoka Lujina draga u Benkovcu - tehnička dokumentacija održavanja	70.000,00	2	BN	Ugovor	4	3 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 98 od 24.06.2015.
169	BN 2015/169	A.02.02.01.	Uređenje melioracijskog kanala Donje bare u Lišanskom polju- odabir varijante	40.000,00	2	BN	Ugovor	3	4 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	
170	BN 2015/170	A.02.02.01.	Uređenje bujice Kovačića potok - tehnička dokumentacija održavanja	40.000,00	2	BN	Ugovor	1	3 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	
171	BN 2015/171	A.02.02.01.	Uređenje bujice Drinjak uzvodno od propusta ispod ceste Cisla-Gata, 2 bujicna kraka duljine po cca 150 m	40.000,00	2	BN	Ugovor	1	3 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	
172	BN 2015/172	A.02.02.01.	Sanacija uljeva bujice Umac - Moća u Makarskoj - tehnička dokumentacija održavanja	30.000,00	2	BN	Ugovor	2	3 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	
173	BN 2015/173	A.02.02.01.	Sanacija bujice Zupića potok u Sinju (uzvodno od vojarne Kula) - tehnička dokumentacija održavanja	60.000,00	2	BN	Ugovor	3	4 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	
174	BN 2015/174	A.02.02.01.	Glavna ocjena zahvata na ekološku mrežu - Odvodnja viška voda iz Vrgorskog polja	80.000,00	2	BN	Ugovor	2	6 mjeseci	VGO JUŽNI JADRAN	
175	BN 2015/175	A.02.02.01.	Uređenje kanala Potok polje u Lišanima Ostrovičkim - tehnička dokumentacija održavanja	40.000,00	2	BN	Ugovor	3	3 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	
176	BN 2015/176	A.02.02.01.	Geotehnički elaborat sanacije gubitaka akumulacije Grabovac	199.999,00	2	BN	Ugovor	3	4 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 98 od 24.06.2015.
177	BN 2015/177	A.02.02.01.	Uređenje kanala Nadin (od 0+000 do 3+285) - tehnička dokumentacija održavanja	80.000,00	2	BN	Ugovor	4	5 mjeseci	VGO JUŽNI JADRAN	
178	BN 2015/178	A.02.02.01.	Uređenje kanala Glavičine (od km 0+000 do km 0+750)	60.000,00	2	BN	Ugovor	4	5 mjeseci	VGO JUŽNI JADRAN	
179	BN 2015/179	A.02.02.01.	Glavna ocjena zahvata na ekološku mrežu - Zaštita obala rijeke Zrmanje	60.000,00	2	BN	Ugovor	2	6 mjeseci	VGO JUŽNI JADRAN	
180	BN 2015/180	A.02.02.01.	Rekonstrukcija odvodnje melioracijskog sustava Nadinskog blata - tehnička dokumentacija održavanja	80.000,00	2	BN	Ugovor	2	5 mjeseci	VGO JUŽNI JADRAN	
181	BN 2015/181	A.02.02.01.	Uređenje vodotoka Oblog u dužini od 1,5 km - tehnička dokumentacija održavanja	70.000,00	2	BN	Ugovor	3	4 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	
182	BN 2015/182	A.02.02.01.	Uređenje vodotoka Krušćica duboka u dužini od oko 360 m	60.000,00	2	BN	Ugovor	2	4 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	
183	BN 2015/183	A.02.02.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 98 od 24.06.2015.
184	BN 2015/184	A.02.02.01.	Geodetska izmjera pijezometara u dolini rijeke Neretve i slivu rijeke Jadro	32.000,00	2	BN	Ugovor	2	1	VGO JUŽNI JADRAN	
185	BN 2015/185	A.02.02.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
186	BN 2015/186	A.02.02.01.	Regulacija dijela vodotoka Čabranka, izrada izvedbenog projekta	76.000,00	2	BN	Ugovor	4	5 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
187	BN 2015/187	A.02.02.01.	Brana Butoniga, obnova geodetske mreže	24.000,00	2	BN	Ugovor	2	2 mjeseca	VGO SJEVERNI JADRAN	
188	BN 2015/188	A.02.02.01.	Regulacija dijela bujice Brščak, izrada izvedbenog projekta	30.400,00	2	BN	Ugovor	1	5 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	
189	BN 2015/189	A.02.02.01.	Regulacija dijela bujice Prodani, izrada izvedbenog projekta	45.600,00	2	BN	Ugovor	1	5 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
190	BN 2015/190	A.02.02.01.	Regulacija dijela bujice Sirotići, izrada izvedbenog projekta	42.400,00	2	BN	Ugovor	1	5 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	
191	BN 2015/191	A.02.02.01.	Sanacija praga na rijeci Lici u mjestu Bilaj kod željezničkog mosta, izrada glavnog i izvedbenog projekta	68.000,00	2	BN	Ugovor	4	5 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
192	BN 2015/192	A.02.02.01.	Sanacija praga na rijeci Lici u mjestu Bilaj na lokaliteu Škrape, izrada glavnog i izvedbenog projekta	68.000,00	2	BN	Ugovor	4	5 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
193	BN 2015/193	A.02.02.01.	Sanacija praga na rijeci Lici u mjestu Kaluđerovac, izrada glavnog i izvedbenog projekta	68.000,00	2	BN	Ugovor	4	5 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
194	BN 2015/194	A.02.02.02.	Tehničko promatranje brana Opatovac, Koritnjak, Čitluk i Borovik	156.160,00	2	BN	Ugovor	1	12 mjeseci	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
195	BN 2015/195	A.02.02.02.	Tehničko promatranje brana Javorica, Lapovac II, Slanac i Piljevačka glava	156.160,00	2	BN	Ugovor	1	12 mjeseci	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
196	BN 2015/196	A.02.02.02.	Obnova geodetske mreže i provedba geodetskog mjerenja pomaka kontrolnih točaka s izradom izvještaja o provedenom mjerenju, na vodnim građevinama na vodama I reda i ostalim vodama za potrebe tehničkog promatranja na području VGO-a za srednju i donju Savu u 2015. godini	192.000,00	2	BN	Ugovor	1	4 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
197	BN 2015/197	A.02.02.02.	Provedba geodetskog mjerenja verikalnih pomaka s interpretacijom rezultata mjerenja i izradom izvještaja za CS Mrsunja, CS Migalovci, CS Dubočac i CS Grlić.	48.000,00	2	BN	Ugovor	2	3 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
198	BN 2015/198	A.02.02.02.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. PRERASPODJELA PN
199	BN 2015/199	A.02.02.02.	Određivanje, stabilizacija i mjerenje geodetske mreže za praćenje pomaka na lijevoobalnom zaštitnom nasipu rijeke Save na području malog sliva Biđ-Bosut, s izradom geodetskog elaborata	176.000,00	2	BN	Ugovor	2	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
200	BN 2015/200	A.02.02.02.	REDOVNO TEHNIČKO PROMATRANJE BRANE RIČICE I POTENCIJALNOG KLIZIŠTA U ZONI AKUMULACIJE RIČICE (GEODETSKI RADOVI) U 2015.	30.000,00	2	BN	Ugovor	1	12 mjeseci	VGO JUŽNI JADRAN	
201	BN 2015/201	A.02.02.02.	REDOVNO TEHNIČKO PROMATRANJE BRANE RIČICE I POTENCIJALNOG KLIZIŠTA U ZONI AKUMULACIJE RIČICE U 2015.	64.000,00	2	BN	Ugovor	1	12 mjeseci	VGO JUŽNI JADRAN	
202	BN 2015/202	A.02.02.02.	INSTRUMENTALNO SEIZMIČKO OPAŽANJE NA LOKACIJI BRANE RIČICE U 2015.	50.400,00	2	BN	Ugovor	1	12 mjeseci	VGO JUŽNI JADRAN	
203	BN 2015/203	A.02.02.02.	REDOVNO TEHNIČKO PROMATRANJE BRANE VLAČINA (GEODETSKI RADOVI) U 2015.	25.000,00	2	BN	Ugovor	1	12 mjeseci	VGO JUŽNI JADRAN	
204	BN 2015/204	A.02.02.02.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
205	BN 2015/205	A.02.02.02.	STORNO POZICIJE PLANA								OIPN br. 129 od 31.08.2015.
206	BN 2015/206	A.02.02.02.	STORNO POZICIJE PLANA								OIPN br. 129 od 31.08.2015.
207	BN 2015/207	A.02.02.02.	KONTROLNA GEODETSKA SNIMANJA VODOTOKA NA PODRUČJU MALOG SLIVA ZRMANJA - ZADARSKO PRIMORJE.	77.600,00	2	BN	Ugovor	3	12 mjeseci	VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 114 od 21.07.2015.
208	BN 2015/208	A.02.02.02.	KONTROLNO GEODETSKO SNIMANJE VODOTOKA CETINA U OMIŠU.	100.000,00	2	BN	Ugovor	1	12 mjeseci	VGO JUŽNI JADRAN	
209	BN 2015/209	A.02.02.02.	REDOVNO ODŽAVANJE SUSTAVA ZA UZBUNJIVANJE BRANE RIČICE I RADIO SUSTAVA NA PODRUČJU VGO JUŽNI JADRAN U 2015.	60.000,00	2	BN	Ugovor	3	12 mjeseci	VGO JUŽNI JADRAN	
210	BN 2015/210	A.02.02.02.	Redovno tehničko promatranje brane Butoniga	196.000,00	2	BN	Ugovor	1	12 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
211	BN 2015/211	A.02.02.02.	Redovno tehničko promatranje brane Letaj	96.000,00	2	BN	Ugovor	1	12 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	
212	BN 2015/212	A.02.02.02.	Redovno tehničko promatranje akumulacije Ponikve	180.000,00	2	BN	Ugovor	1	12 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	
213	BN 2015/213	A.02.02.03.	Geodetska snimanja u svrhu kontrole radova tehničkog čišćenja i utvrđivanja statusa javnog vodnog dobra za BP 8	80.000,00	2	BN	Ugovor	3	6 mjeseci	VGO GORNJA SAVA	OIPN br. 110 od 20.07.2015.
214	BN 2015/214	A.02.02.03.	Geodetska snimanja u svrhu kontrole radova tehničkog čišćenja i utvrđivanja statusa javnog vodnog dobra za BP 12	80.000,00	2	BN	Ugovor	3	12 mjeseci	VGO GORNJA SAVA	OIPN br. 110 od 20.07.2015. i I. IZMJENE I DOPUNE PN
215	BN 2015/215	A.02.02.03.	Geodetska snimanja u svrhu kontrole radova tehničkog čišćenja i utvrđivanja statusa javnog vodnog dobra za BP 13	80.000,00	2	BN	Ugovor	3	6 mjeseci	VGO GORNJA SAVA	OIPN br. 110 od 20.07.2015.
216	BN 2015/216	A.02.02.03.	Geodetska snimanja u svrhu kontrole radova tehničkog čišćenja i utvrđivanja statusa javnog vodnog dobra za BP 14	80.000,00	2	BN	Ugovor	3	6 mjeseci	VGO GORNJA SAVA	OIPN br. 110 od 20.07.2015.
217	BN 2015/217	A.02.02.03.	Geotehnički nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje materijala, provedba istražnih radova na lokaciji nalazišta s izradom geomehaničkog elaborata o provedenim istražnim radovima te definiranjem tehnologije i kriterija ugradnje tijekom izvođenja radova sanacije lijevog nasipa rijeke Kupe u Žažini	192.000,00	2	BN	Ugovor	2	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
218	BN 2015/218	A.02.02.03.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 95 od 19.06.2015.
219	BN 2015/219	A.02.02.03.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. PRERASPODJELA PN
220	BN 2015/220	A.02.02.03.	STRUČNO MIŠLJENJE O STANJU AB KONSTRUKCIJE NATKRIVENOG DIJELA BUJICE RIČINA U ZADRU ZA 2015.	50.400,00	2	BN	Ugovor	1	12 mjeseci	VGO JUŽNI JADRAN	
221	BN 2015/221	A.02.02.03.	Geodetsko snimanje vodotoka u svrhu kontrole izvođenja radova na području VGO-a za slivove sjevernoga Jadrana	196.000,00	2	BN	Ugovor	4	12 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
222	BN 2015/222	A.02.02.05.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN I I. PRERASPODJELA PN
223	BN 2015/223	A.02.02.05.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN I I. PRERASPODJELA PN
224	BN 2015/224	A.02.02.05.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN I I. PRERASPODJELA PN
225	BN 2015/225	A.02.02.05.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN I I. PRERASPODJELA PN
226	BN 2015/226	A.02.02.06.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
227	BN 2015/227	A.02.02.07.	Usluge vještačenja radi utvrđivanja stanja i vrijednosti poljoprivrednih nekretnina kao i procjene štete na usjevima i nasadima koje nastaju prilikom izvođenja radova održavanja i izgradnje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra na području djelovanja VGO za srednju i donju Savu tijekom 2015. godine	64.000,00	2	BN	Ugovor	3	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
228	BN 2015/228	A.02.02.08.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO GORNJA SAVA	OIPN br. 110 od 20.07.2015.
229	BN 2015/229	A.02.02.08.	Troškovi preuzimanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada, sakupljenog s površina javnog vodnog dobra u Gradu Zagrebu; dio branjenog područja 14.	160.000,00	2	BN	Ugovor	4	12 mjeseci	VGO GORNJA SAVA	OIPN br. 110 od 20.07.2015.
230	BN 2015/230	A.06.01.	Troškovi odvoza i zbrinjavanja krupnog otpada prikupljenog na vodnim građevinama na području VGO-a za Muru i gornju Dravu	80.000,00	2	BN	Ugovor	2	3 mjeseca	VGO MURA I GORNJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN OIPN br. 157 od 03.12.2015.
231	BN 2015/231	A.02.02.08.	Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinfekcije nasipa na branjenom području Česma-Glogovnica	80.000,00	2	BN	Ugovor	1	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
232	BN 2015/232	A.02.02.08.	Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinfekcije nasipa na branjenom području Banovina	80.000,00	2	BN	Ugovor	1	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
233	BN 2015/233	A.02.02.08.	Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinfekcije nasipa na branjenom području Biđ-Bosut	80.000,00	2	BN	Ugovor	1	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
234	BN 2015/234	A.02.02.08.	Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinfekcije nasipa na branjenom području Brodska-Posavina	80.000,00	2	BN	Ugovor	1	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
235	BN 2015/235	A.02.02.08.	Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinfekcije nasipa na branjenom području Šumetlica-Crnac	80.000,00	2	BN	Ugovor	1	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
236	BN 2015/236	A.02.02.08.	Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinfekcije nasipa na branjenom području Subocka-Strug	80.000,00	2	BN	Ugovor	1	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
237	BN 2015/237	A.02.02.08.	Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinfekcije nasipa na branjenom području Lonja-Strug	80.000,00	2	BN	Ugovor	1	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
238	BN 2015/238	A.02.02.08.	PREVENTIVNA DERATIZACIJA NA PODRUČJU VGO ZA SLIVOVE JUŽNOGA JADRANA U 2015.	48.000,00	2	BN	Ugovor	1	12 mjeseci	VGO ZA SLIVOVE JUŽNOGA JADRANA	
239	BN 2015/239	A.02.03.01.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja vodočuvarnice Goričan	69.900,00	2	BN	Ugovor	1	2 mjeseca	VGO MURA I GORNJA DRAVA	
240	BN 2015/240	A.02.03.01.	Troškovi održavanja i popravak MČ RH-316-OK	72.000,00	2	BN	Račun	1	31.03.2015.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 12 od 24.02.2015.
241	BN 2015/241	A.02.03.01.	Soboslikarske usluge u COP-u Županja	28.355,70	2	BN	Ugovor	1	30.11.2015	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 8 od 23.02.2015. OIPN br. 32 od 19.03.2015.
242	BN 2015/242	A.02.03.01.	Sanacija krovšta i zamjena pokrova nad garažom i skladištem u COP-u Županja..	75.200,00	3	BN	Ugovor	1	30.11.2015	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 85 od 08.06.2015.
243	BN 2015/243	A.02.03.01.	Sanacija krovšta i manji popravci na zgradi vodočuvarnice uz Zapadni lateralni kanal u k.o. Đakovo	72.000,00	3	BN	Ugovor	1	30.11.2015	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
244	BN 2015/244	A.02.03.01.	Troškovi nabave materijala za obranu od poplava grada Metkovića	180.000,00	1	BN	Ugovor	1	1 godina	VGO JUŽNI JADRAN	
245	BN 2015/245	A.02.03.01.	Troškovi obnove alata, opreme i dopune skladišta za obranu od poplava na području Sektora F	170.000,00	1	BN	Ugovor	1	1 godina	VGO JUŽNI JADRAN	
246	BN 2015/246	A.02.03.01.	Nabava jumbo vreća za obranu od poplava	160.000,00	1	BN	Ugovor	1	60 dana	GLAVNI CENTAR OBRANE OD POPLAVA	

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
247	BN 2015/247	A.02.03.01.	Nabava plina za centralno grijanje COP-a Kupa	30.000,00	1	BN	Ugovor	2	31.12.2015.	VGO SJEVERNI JADRAN	
248	BN 2015/248	A.02.03.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
249	BN 2015/249	A.02.03.01.	Nabava lož ulja za centralno grijanje COP-a Otočac	25.000,00	1	BN	Ugovor	2	31.12.2015.	VGO SJEVERNI JADRAN	
250	BN 2015/250	A.02.03.01.	Čišćenje COP-a Otočac u 2015. godini	25.600,00	2	BN	Ugovor	2	1 godina	VGO SJEVERNI JADRAN	OIPN br. 114 od 21.07.2015.
251	BN 2015/251	A.02.03.01.	Rekonstrukcija krovne konstrukcije vodočuvarnica Tunel Čepić	100.000,00	3	BN	Ugovor	2	2 mjeseca	VGO SJEVERNI JADRAN	
252	BN 2015/252	A.02.03.01.	Uređenje vodočuvarnice Abrami (soboslikarski, keramičarski, instalaterski i radovi na uređenju okoliša)	196.000,00	3	BN	Ugovor	2	3 mjeseca	VGO SJEVERNI JADRAN	
253	BN 2015/253	A.02.03.01.	Nabava svjetiljki Maglite ML 125 (ili jednakovrijedno) za potrebe provođenja obrane od poplava - 25 komada s pripadajućim baterijskim ulošcima	35.000,00	1	BN	Račun	1	31.12.2015.	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	
254	BN 2015/254	A.04.01.03.	Akumulacija Letaj - Analiza i interpretacija višegodišnjeg opažanja razina podzemne vode i istraživanje šire zone područja akumulacije	192.000,00	2	BN	Ugovor	2	3 mjeseca	VGO SJEVERNI JADRAN	
255	BN 2015/255	A.04.01.03.	Izvorište Fonte Gaia, Kokoti te obuhvatni kanal br.2. Donja Raša - Program opažanja razina podzemne vode na postavljenim pizometrima za 2015. godinu	68.800,00	2	BN	Ugovor	2	12 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	
256	BN 2015/256	A.04.01.03.	Područje Grobinštine - Program provođenja istražnih radova i opažanja razina podzemne vode za 2015. godinu	136.000,00	2	BN	Ugovor	4	12 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
257	BN 2015/257	A.04.01.04.	Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2015. godini	69.600,00	2	BN	Ugovor	2	12 mj.	Sektor razvitka	
258	BN 2015/258	A.04.02.01.	Glina - Izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite	80.000,00	2	BN	Ugovor	1	42.338,00	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
259	BN 2015/259	A.04.02.01.	Hrvatska Dubica - Izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite	80.000,00	2	BN	Ugovor	1	42.338,00	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
260	BN 2015/260	A.04.02.01.	Ozalj - vodoistražni radovi na crpilištu Opara - probno crpljenje	80.000,00	2	BN	Ugovor	1	30.10.2015.	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
261	BN 2015/261	A.04.02.01.	JASTREBARSKO - Vodoistražni radovi na izvorištu Sopote - izrada hidrogeološke karte	40.000,00	2	BN	Ugovor	1	01.10.2015.	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
262	BN 2015/262	A.04.02.01.	JASTREBARSKO - Vodoistražni radovi na izvorištu Sopote - geofizička istraživanja	48.000,00	2	BN	Ugovor	1	01.10.2015.	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
263	BN 2015/263	A.04.02.01.	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA - izrada elaborata zona sanitarne zaštite potencijalnog vodozaštitnog područja Crnkovec (uža lokacija)	160.000,00	2	BN	Ugovor	1	42.338,00	VGO GORNJA SAVA	
264	BN 2015/264	A.04.02.01.	Geofizička mjerenja, geoelektrična tomografija (4 km) na lokaciji Slatinski Drenovac	72.000,00	2	BN	Ugovor	1	6mj	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
265	BN 2015/265	A.04.02.01.	Hidrogeološki nadzor nad vodoistražnim radovima na lokaciji Slatinski Drenovac	80.000,00	2	BN	Ugovor	1	6mj	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
266	BN 2015/266	A.04.02.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 16 od 27.02.2015.
267	BN 2015/267	A.04.02.01.	Stara Baška - izrada elaborata zona sanitarne zaštite	160.000,00	2	BN	Ugovor	1	31.12.2015.	VGO SJEVERNI JADRAN	
268	BN 2015/268	A.04.02.01.	Joševica - izrada elaborata zona sanitarne zaštite	160.000,00	2	BN	Ugovor	1	31.12.2015.	VGO SJEVERNI JADRAN	
269	BN 2015/269	A.04.02.01.	Rab -geofizička istraživanja	48.000,00	2	BN	Ugovor	1	04.05.2015.	VGO SJEVERNI JADRAN	

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
270	BN 2015/270	A.04.02.01.	Monitoring kakvoće podzemne vode u I. vodonosnom sloju na području Varaždina - istražno bušenje	103.120,00	2	BN	Ugovor	1	30.10.2015.	VGO MURA I GORNJA DRAVA	
271	BN 2015/271	A.04.02.02.	Geodetsko snimanje vodotoka Veličanka, uspostavljanje novih stacionaža vodotoka, dužina oko 18 km	72.000,00	2	BN	Ugovor	1	12 mj.	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
272	BN 2015/272	A.04.02.02.	Geodetsko snimanje dna akumulacije Bačice, kao osnova budućeg izmuljenja akumulacije	68.000,00	2	BN	Ugovor	1	12 mj.	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
273	BN 2015/273	A.04.02.02.	Geodetsko snimanje rijeke Stari Trebež od ušća u Savu do spoja s Ilovom od km 0 do km 6+544	28.000,00	2	BN	Ugovor	1	12 mj.	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
274	BN 2015/274	A.04.02.02.	Geodetsko snimanje potoka Subocka od km 0 do km 7+877	32.000,00	2	BN	Ugovor	1	12 mj.	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
275	BN 2015/275	A.04.02.02.	Geodetsko snimanje rijeke Pakre od ušća u Ilovu do km 46+350	184.000,00	2	BN	Ugovor	1	12 mj.	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
276	BN 2015/276	A.04.02.02.	Hidrografsko snimanje potoka Radonja od ušća u Koranu do Vojnića, dužine 16 km	64.000,00	2	BN	Ugovor	1	12 mj.	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
277	BN 2015/277	A.04.02.02.	Ekofiziološka istraživanja odvodnog kanala Karašica u Baranji	199.200,00	2	BN	Ugovor	1	12 mj.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
278	BN 2015/278	A.04.02.02.	Inventarizacija stranih vrsta riba, makrozoobentosa i makrofita u rijekama i jezerima	100.000,00	2	BN	Ugovor	2	12 mj.	Sektor razvitka	
279	BN 2015/279	A.04.03.05.	Monitoring i praćenje stanja ugljikovodika i algi na Vranskom jezeru na otoku Cresu	154.400,00	2	BN	Ugovor	1	12 mj.	VGO SJEVERNI JADRAN	
280	BN 2015/280	A.04.04.01.	Izrada studije „Hidrološko-hidraulička analiza hidrotehničkog čvora Bosut - prokop Bazjaš (Rokovci) pri pojavi velikih voda u postojećem stanju izgrađenosti s analizom stupnja sigurnosti zaobalja na području Biđ – bosutskog polja pri pojavi velikih voda	190.000,00	2	BN	Ugovor	2	12 mj.	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 40 od 07.04.2015.
281	BN 2015/281	A.04.04.01.	Idejno rješenje izgradnje desnog nasipa oteretnog kanala Lonja - Strug od kmn 14+000 do kmn 17+000 s geodetskim i geomehaničkim podlogama	160.000,00	2	BN	Ugovor	1	12 mj.	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
282	BN 2015/282	A.04.04.01.	Idejno rješenje odvodnje područja uz sjeverni nasip retencije Lonjsko polje	120.000,00	2	BN	Ugovor	1	12 mj.	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
283	BN 2015/283	A.04.04.01.	Studija za provođenje postupka prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže - Mrežnica na lokaciji gradskog kupališta u Dugoj Resi	48.000,00	2	BN	Ugovor	4	12 mj.	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
284	BN 2015/284	A.04.04.01.	Studija za provođenje postupka glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže - potoci Dretulja i Vrnjika (u Plaškom)	80.000,00	2	BN	Ugovor	4	12 mj.	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
285	BN 2015/285	A.04.04.01.	Glavna ocjena utjecaja zahvata na ekološku mrežu - izgradnja vodograđevina, uređenja obale i zaštita od erozije na rijeci Dravi, rkm 220 kod Hargastova, rkm 236 -237 kod Legrada , rkm 216 -217 kod Komatničke, Gabajeva gređa desna obala rkm 215-217 i rkm 233 - 234 kod Libanovca, KKŽ	92.000,00	2	BN	Ugovor	1	12 mj.	VGO MURA I GORNJA DRAVA	
286	BN 2015/286	A.04.04.01.	Glavna ocjena utjecaja zahvata na ekološku mrežu za obaloutvrdu na rijeci Muri kod rkm 5	80.000,00	2	BN	Ugovor	1	6 mj.	VGO MURA I GORNJA DRAVA	
287	BN 2015/287	A.04.04.01.	Studija uređenja sliva potoka Segovina i Gliboki s određivanjem i optimalizacijom retencija i akumulacija	199.200,00	2	BN	Ugovor	2	6 mj.	VGO MURA I GORNJA DRAVA	
288	BN 2015/288	A.04.04.01.	Studija uređenja sliva Bistre Koprivničke od ušća do Koprivnice	195.200,00	2	BN	Ugovor	1	6 mj.	VGO MURA I GORNJA DRAVA	
289	BN 2015/289	A.04.04.01.	Studija uređenja sliva Rog -Struga	195.200,00	2	BN	Ugovor	2	6 mj.	VGO MURA I GORNJA DRAVA	
290	BN 2015/290	A.04.04.01.	Studija uređenja i odvodnje prostora uz HE Varaždin od Družbinca do Majerja	80.000,00	2	BN	Ugovor	3	3 mj.	VGO MURA I GORNJA DRAVA	

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
291	BN 2015/291	A.04.04.01.	Studija uređenja bujičnih tokova u općini Martijanec	120.000,00	2	BN	Ugovor	1	3 mj.	VGO MURA I GORNJA DRAVA	
292	BN 2015/292	A.04.04.01.	Glavna ocjena utjecaja zahvata na ekološku mrežu za obaloutvrdu na rijeci Dravi kod rkm 251	80.000,00	2	BN	Ugovor	2	6 mj.	VGO MURA I GORNJA DRAVA	
293	BN 2015/293	A.04.04.01.	Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za sanaciju oštećenja desne obale rijeke Mure kod Podturna	54.400,00	2	BN	Ugovor	3	2 mj.	VGO MURA I GORNJA DRAVA	
294	BN 2015/294	A.04.04.01.	Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu - revitalizacija područja starog korita r. Vuke - Antinski serpentin	80.000,00	2	BN	Ugovor	1	12 mj.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
295	BN 2015/295	A.04.04.01.	Elaborati zaštite okoliša uređenja Erdutsko - daljskog dunavca, Šarkanjskog dunavca, Virovitičkih jezera i rukavca r. Drave - Halaševo	80.000,00	2	BN	Ugovor	1	12 mj.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
296	BN 2015/296	A.04.04.01.	Idejno uređenje Drljanskog potoka u Iloku	120.000,00	2	BN	Ugovor	1	6 mj.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
297	BN 2015/297	A.04.04.01.	Novelacija Studije uređenja stare Drave Višnjevac - Josipovac	40.000,00	2	BN	Ugovor	1	12 mj.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
298	BN 2015/298	A.04.04.01.	Idejno rješenje akumulacije Voćin	80.000,00	2	BN	Ugovor	1	12 mj.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
299	BN 2015/299	A.04.04.01.	Studija utjecaja na okoliš retencije Stublovac	80.000,00	2	BN	Ugovor	1	12 mj.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
300	BN 2015/300	A.04.04.04.	Izrada stručne ekspertize klizišta Grohovo na lokalitetu akumulacije Valiči	88.800,00	2	BN	Ugovor	4	12 mj.	VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
301	BN 2015/301	A.04.04.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
302	BN 2015/302	A.04.04.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
303	BN 2015/303	A.04.04.01.	Izrada priručnika o primjeni geosintetika u nasipima za zaštitu od poplava	199.200,00	2	BN	Ugovor	1	12 mj.	Jedinica za provedbu projekata zaštite od štetnog djelovanja voda - EU	
304	BN 2015/304	A.04.06.01.	Ostale tehničko konzultantske usluge podrške Posredničkom tijelu 2 (3 ad hock grupe nabave)	199.000,00	2	BN	Ugovor	1	12mj	EU sektor	
305	BN 2015/305	A.04.06.01.	Ostale ekonomsko konzultantske usluge podrške Posredničkom tijelu 2 (2 ad hock grupe nabave)	199.000,00	2	BN	Ugovor	1	12mj	EU sektor	
306	BN 2015/306	A.04.06.01.	Izmjene i dopune te tiskanje drugog izdanja vodiča za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za nekretnine te prezentacije istog	120.000,00	2	BN	Ugovor	4	12mj	EU sektor	OIPN br. 162 od 14.12.2015.
307	BN 2015/307	A.01.20	Izmjene i dopune Standardne kalkulacije radova u vodnom gospodarstvu-Bilten 2015	150.400,00	2	BN	Ugovor	1	60 dana	Sektor planiranja i tehničke kontrole	I. PRERASPODJELA PN
308	BN 2015/308	A.04.07.01.	Recenzija Izmjena i dopuna Općih tehničkih uvjeta za radove u vodnom gospodarstvu	50.000,00	2	BN	Ugovor	3	12 mjeseci	Sektor planiranja i tehničke kontrole	
309	BN 2015/309	A.01.19.	Revizija i procjena informacijskih sustava upravljanja izvještajnim, financijskim i vodno-upravljačkim aspektima prema EU direktivama.	198.000,00	2	BN	Ugovor	3	3 mj.	Ured direktora	I. PRERASPODJELA PN
310	BN 2015/310	A.06.01.	Usluge ispitivanja u slučajevima izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda	69.992,00	2	BN	Ugovor	1	12.mj.	Sektor zaštite voda	
311	BN 2015/311	A.06.01.	Ostali radovi u slučajevima izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda	69.992,00	3	BN	Ugovor	1	12.mj.	Sektor zaštite voda	
312	BN 2015/312	A.07.01.	Kontrola i revizija doznačavanja sredstava NUV-a u jedinicama lokalne samouprave i komunalnim trgovačkim društvima	199.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	Središnja služba za javnu nabavu	OIPN br. 14 od 26.02.2015.

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
313	BN 2015/313	A.07.01.	Ostali troškovi obračuna i naplate vodnih naknada	73.000,00	2	BN	ugovor	1	1 godina	DIREKCIJA	
314	BN 2015/314	A.08.01.	Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra za potok Močirad (Bukovica) u K.o. Odranski Obrež	60.000,00	2	BN	Ugovor	4	9 mj	VGO GORNJA SAVA	
315	BN 2015/315	A.08.01.	Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra za retenciju Fučkov Jarak	40.000,00	2	BN	Ugovor	4	9 mj	VGO GORNJA SAVA	
316	BN 2015/316	A.08.01.	Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra za potok Selec u K.o. Brdovec	64.000,00	2	BN	Ugovor	4	9 mj	VGO GORNJA SAVA	
317	BN 2015/317	A.08.01.	Geodetski elaborat usklađenja katastra i zemljišne knjige za čestice javnog vodnog dobra u KO Rudeš, Trešnjevka i Trnje	96.000,00	2	BN	Ugovor	4	12 mj	VGO GORNJA SAVA	OIPN br. 46 od 10.04.2015.
318	BN 2015/318	A.08.01.	Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra za jezero Jarun u K.o. Rudeš	80.000,00	2	BN	Ugovor	4	9 mj	VGO GORNJA SAVA	
319	BN 2015/319	A.08.01.	Parcelacijski elaborat za regulaciju potoka Ravnišćica u Đurmancu od km 0+000,00 do km 1+920,00 u K.o. Đurmanec	88.000,00	2	BN	Ugovor	4	6 mj	VGO GORNJA SAVA	OIPN br. 46 od 10.04.2015.
320	BN 2015/320	A.08.01.	Parcelacijski elaborat za regulaciju potoka Kosteljina u Pregradi od km 19+670,75 do km 21+164,75 u K.o. Pregrada	80.000,00	2	BN	Ugovor	4	6 mj	VGO GORNJA SAVA	OIPN br. 46 od 10.04.2015.
321	BN 2015/321	A.08.01.	Parcelacijski elaborat u svrhu evidentiranja vodnog dobra na rijeci Savi u K.o. Podsused	64.000,00	2	BN	Ugovor	1	6 mj	VGO GORNJA SAVA	
322	BN 2015/322	A.08.01.	Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra za rijeku Lonju u K.o. Lonjica	72.000,00	2	BN	Ugovor	4	9 mj	VGO GORNJA SAVA	OIPN br. 46 od 10.04.2015. i I. IZMJENE I DOPUNE PN
323	BN 2015/323	A.08.01.	Geodetski elaborat usklađenja katastra i zemljišne knjige za čestice javnog vodnog dobra u KO Lukavec, Donja Lomnica i Kuče	120.000,00	2	BN	Ugovor	4	12 mj	VGO GORNJA SAVA	OIPN br. 46 od 10.04.2015.
324	BN 2015/324	A.08.01.	Geodetski elaborat usklađenja katastra i zemljišne knjige za čestice javnog vodnog dobra u KO Gornji Stenjevec, Podsused i Vrapče	96.000,00	2	BN	Ugovor	4	12 mj	VGO GORNJA SAVA	
325	BN 2015/325	A.08.01.	Geodetski elaborat u svrhu evidentiranja vodnog dobra na potoku Kuniščak u K.o. Šestine i K.o. Mikulići	56.000,00	2	BN	Ugovor	4	9 mj	VGO GORNJA SAVA	
326	BN 2015/326	A.08.01.	Geodetski elaborat u svrhu evidentiranja vodnog dobra za retenciju Kustošak u K.o. Gornje Vrapče	48.000,00	2	BN	Ugovor	4	9 mj	VGO GORNJA SAVA	
327	BN 2015/327	A.08.01.	Geodetski elaborat u svrhu evidentiranja vodnog dobra na potoku Branovec u K.o. Dubrava	56.000,00	2	BN	Ugovor	4	9 mj	VGO GORNJA SAVA	
328	BN 2015/328	A.08.01.	Geodetski elaborat u svrhu evidentiranja vodnog dobra na potoku Kašina u K.o. Kašina	64.000,00	2	BN	Ugovor	4	9 mj	VGO GORNJA SAVA	
329	BN 2015/329	A.08.01.	Geodetski elaborat u svrhu evidentiranja vodnog dobra na potoku Luka u K.o. Pluska	56.000,00	2	BN	Ugovor	4	9 mj	VGO GORNJA SAVA	
330	BN 2015/330	A.08.01.	Geodetski elaborat u svrhu evidentiranja vodnog dobra na potoku Vuger u K.o. Resnik	56.000,00	2	BN	Ugovor	4	9 mj	VGO GORNJA SAVA	
331	BN 2015/331	A.08.01.	Geodetski elaborat usklađenja katastra i zemljišne knjige za čestice javnog vodnog dobra u KO Hruščica	24.000,00	2	BN	Ugovor	4	3 mj	VGO GORNJA SAVA	
332	BN 2015/332	A.08.01.	Geodetski elaborat usklađenja katastra i zemljišne knjige za retenciju Jazbina u KO Remete	56.000,00	2	BN	Ugovor	4	6 mj	VGO GORNJA SAVA	OIPN br. 46 od 10.04.2015.
333	BN 2015/333	A.08.01.	Parcelacijski elaborat spajanja čestica nasipa Varaždin-Svibovec-Družbinec na području k.o. Sračinec i k.o. Varaždin	92.000,00	2	BN	Ugovor	1	4 mjeseca	VGO MURA I GORNJA DRAVA	
334	BN 2015/334	A.08.01.	Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Sirova Katalena od km 0+000 do km 6+640	135.000,00	2	BN	Ugovor	2	4 mjeseca	VGO MURA I GORNJA DRAVA	
335	BN 2015/335	A.08.01.	Gruntovna identifikacija i usklađenja čestica javnog vodnog dobra u k.o. Hlebine	80.000,00	2	BN	Ugovor	3	4 mjeseca	VGO MURA I GORNJA DRAVA	

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
336	BN 2015/336	A.08.01.	Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra r. Vuke od km 1+350 do km 3+420	64.000,00	2	BN	Ugovor	1	5 mjeseci	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
337	BN 2015/337	A.08.01.	Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Čađavica od km 18+500 do km 30+675	128.000,00	2	BN	Ugovor	1	10 mjeseci	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
338	BN 2015/338	A.08.01.	Geodetski elaborat parcelacije za sređivanje vlasništva na vodnom dobru uz vodotok Gornja Jasenovica	112.000,00	2	BN	Ugovor	1	8 mjeseci	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
339	BN 2015/339	A.08.01.	Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra za retenciju Lisičine	80.000,00	2	BN	Ugovor	1	6 mjeseci	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
340	BN 2015/340	A.08.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 57 od 22.04.2015.
341	BN 2015/341	A.08.01.	Geodetski elaborat spajanja k.č. Glavnog dravskog nasipa na k.o. Jagodnjak, Bolman, Torjanci, B.P. Selo	36.000,00	2	BN	Ugovor	2	4 mjeseca	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
342	BN 2015/342	A.08.01.	Geodetski elaborat parcelacije za inundacijsko područje uz Glavni dravski nasip k.o. Nard, Petrijevci i dr.	28.000,00	2	BN	Ugovor	2	4 mjeseca	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
343	BN 2015/343	A.08.01.	Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra na vodotoku Vučica	80.000,00	2	BN	Ugovor	2	5 mjeseci	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
344	BN 2015/344	A.08.01.	Geodetski elaborat za sređivanje vlasništva vodnog dobra u k.o. Batina i Draž	40.000,00	2	BN	Ugovor	2	4 mjeseca	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
345	BN 2015/345	A.08.01.	Izrada parcelacijskog elaborata za rijeku Unu Štrbački buk k.o.Štrbci i Kestenovac cca o,5 km	29.000,00	2	BN	Ugovor	2	6 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	
346	BN 2015/346	A.08.01.	Izrada geodetskog elaborata parcelacije za potok Podkras (Suhi potok) od km 0+000 do km 0+869.70 u k.o Buzet, Buzet-Stari grad	50.000,00	2	BN	Ugovor	2	10 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	
347	BN 2015/347	A.08.01.	Izrada parcelacijskog elaborata za Obuhvatni kanal br.5 od stac. 0+000 do 4+120 u k.o. Most Raša	30.000,00	2	BN	Ugovor	2	6 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	
348	BN 2015/348	A.08.01.	Izrada elaborata parcelacije u svrhu evidentiranja javnog vodnog dobra za potok Mala Huba od km 0+000 do km 1+756,20 u k.o. Buzet, Buzet - stari grad i Svi sveti	150.000,00	2	BN	Ugovor	2	10 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	
349	BN 2015/349	A.08.01.	Geodetsko snimanje akumulacije Vlačin i vodotoka Baščica s izradom elaborata vanjske granice uređenog inundacijskog pojasa	40.000,00	2	BN	Ugovor	1	2 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	
350	BN 2015/350	A.08.01.	Geodetsko snimanje područja Nadinskog blata s izradom elaborata vanjske granice uređenog inundacijskog pojasa	64.000,00	2	BN	Ugovor	1	3 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	
351	BN 2015/351	A.08.01.	Geodetsko snimanje područja spoja rijeke Neretve i kanal Nokat, te spoja Stare Neretve i obodnog kanala, sve k.o. Metković	24.000,00	2	BN	Ugovor	1	3 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	
352	BN 2015/352	A.08.01.	Geodetsko snimanje područja kanala u k.o Ploče za izradu elaborata vanjske granice uređenog inundacijskog pojasa	64.000,00	2	BN	Ugovor	3	3 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 139 od 21.09.2015.
353	BN 2015/353	A.08.01.	Geodetsko snimanje kanala u k.o. Desne za izradu elaborata vanjske granice uređenog inundacijskog pojasa	40.000,00	2	BN	Ugovor	1	2 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	
354	BN 2015/354	A.08.01.	Usklađenje sudsko-katastarskog stanja za k.o. Donja Podstrana	20.000,00	2	BN	Ugovor	1	3 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	
355	BN 2015/355	A.08.01.	Usklađenje sudsko-katastarskog stanja za k.o. Imotski	20.000,00	2	BN	Ugovor	1	3 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	
356	BN 2015/356	A.08.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 139 od 21.09.2015.
357	BN 2015/357	A.08.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 139 od 21.09.2015.
358	BN 2015/358	A.08.01.	Obilježavanje javnog vodnog dobra kod novih katastarskih izmjera na području k.o. Novigrad	50.000,00	2	BN	Ugovor	3	6 mjeseci	VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 139 od 21.09.2015.
359	BN 2015/359	A.08.01.	Obilježavanje javnog vodnog dobra kod novih katastarskih izmjera na području k.o. Vrana- nastavak	74.000,00	2	BN	Ugovor	3	6 mjeseci	VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 139 od 21.09.2015.

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
360	BN 2015/360	A.08.01.	Obilježavanje javnog vodnog dobra kod novih katastarskih izmjera na području k.o. Živogošće	32.000,00	2	BN	Ugovor	2	6 mjeseci	VGO JUŽNI JADRAN	
361	BN 2015/361	A.08.01.	Obilježavanje javnog vodnog dobra kod novih katastarskih izmjera na području k.o. Sv. Filip Jakov	32.000,00	2	BN	Ugovor	2	6 mjeseci	VGO JUŽNI JADRAN	
362	BN 2015/362	A.08.01.	Obilježavanje javnog vodnog dobra kod novih katastarskih izmjera na području k.o. Ploče	64.000,00	2	BN	Ugovor	3	6 mjeseci	VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 139 od 21.09.2015.
363	BN 2015/363	A.08.01.	Geodetsko snimanje područja nasipa Žegar uz rijeku Zrmanju za izradu elaborata vanjske granice uređenog inundacijskog pojasa	40.000,00	2	BN	Ugovor	2	2 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	
364	BN 2015/364	A.08.01.	Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra vodotoka Toplica od km 0+000 do 4+600, od km 5+420 do 5+700 i od km 9+570 do 9+670	195.000,00	2	BN	Ugovor	1	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
365	BN 2015/365	A.08.01.	Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra vodotoka Pakra od km 40+070 do 42+530	100.000,00	2	BN	Ugovor	2	10 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
366	BN 2015/366	A.08.01.	Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra vodotoka Milakov potok od km 0+000 do 2+116	80.000,00	2	BN	Ugovor	3	10 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
367	BN 2015/367	A.08.01.	Izrada Geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra za rijeku Londžu od km 15+460 do km 20+235 u k.o.Latinovac, k.o.Čaglin, k.o.Ruševo i k.o.Migalovci	197.500,00	2	BN	Ugovor	2	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
368	BN 2015/368	A.08.01.	Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra lateralnog kanala Londže od km 0+000 do 3+700 u k.o.Buk	150.000,00	2	BN	Ugovor	3	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
369	BN 2015/369	A.08.01.	Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra rijeke Orljave od km 30+188 do 33+983 u k.o.Vidovci, k.o.Dervišaga i k.o.Kuzmica	190.000,00	2	BN	Ugovor	4	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
370	BN 2015/370	A.08.01.	Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra za rijeku Savu u duljini od cca 3 km, k.o.Slavonski Brod	100.000,00	2	BN	Ugovor	4	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
371	BN 2015/371	A.08.01.	Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra za odteretni kanal Strug u k.o.Gređani od km 6+090 do km 13+050	198.600,00	2	BN	Ugovor	2	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
372	BN 2015/372	A.08.01.	Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra vodotoka Kamenjača u k.o.Mikleuška u duljini od cca 1 km	47.000,00	2	BN	Ugovor	1	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
373	BN 2015/373	A.08.01.	Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra za Akumulaciju Mikleuška	72.000,00	2	BN	Ugovor	4	10 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
374	BN 2015/374	A.08.01.	Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra vodotoka Kapela od km 0+000 do km 3+300 u k.o.Kapela, k.o.Kobasičari i k.o.Diklenica	150.000,00	2	BN	Ugovor	2	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
375	BN 2015/375	A.08.01.	Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra vodotoka Skucani od km 0+000 do km 2+200 u k.o.Kobasičari	90.000,00	2	BN	Ugovor	3	10 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
376	BN 2015/376	A.08.01.	Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra vodotoka rijeke Save od km 52+550 do km 53+750 k.o.Županja	50.000,00	2	BN	Ugovor	1	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
377	BN 2015/377	A.08.01.	Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra vodotoka Bučkovac od km 0+000 do 5+277 u k.o.Đakovački Selci	195.000,00	2	BN	Ugovor	4	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
378	BN 2015/378	A.08.01.	Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra vodotoka Duboki od km 2+610 do 8+720 u k.o.Trnava i k.o.Lapovci	180.000,00	2	BN	Ugovor	4	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
379	BN 2015/379	A.08.01.	Izrada Geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra za OK Kupa-Kupa u k.o.Draganić	190.000,00	2	BN	Ugovor	4	10 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
380	BN 2015/380	A.08.01.	Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra vodotoka Stojnica i vodotoka Bukovac u k.o.Draganići (područje ribnjaka Kupa)	199.500,00	2	BN	Ugovor	3	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
381	BN 2015/381	A.08.01.	Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra vodotoka Črnac u duljini 2,9 km	100.000,00	2	BN	Ugovor	4	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
382	BN 2015/382	A.08.01.	Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra za južni nasip retencije Lonjsko polje u k.o.Budaševo-Topolovac i k.o.Setuš, od st. 25+500 do st. 28+500 kmn	110.000,00	2	BN	Ugovor	2	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
383	BN 2015/383	A.08.01.	Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra za rijeku Kupu, (nasip za zaštitu naselja Žažina od st. 0+000-1+400 kmn) u k.o. Žažina	60.000,00	2	BN	Ugovor	3	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
384	BN 2015/384	A.08.01.	Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata za obodni nasip oko naselja Tišina kaptolska u k.o.Bok Palanječki od st. 0+000-0+650 kmn	30.000,00	2	BN	Ugovor	4	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
385	BN 2015/385	A.08.01.	Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja izvorišta vode na području VGO za srednju i donju Savu	50.000,00	2	BN	Ugovor	2	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
386	BN 2015/386	A.09.01.	Nabava laboratorijskih kemikalija, ŠI i ZG	24.000,00	1	BN	Ugovor	4	3 mjeseca	Glavni vodnogospodarski laboratorij	OIPN br. 69 od 11.05.2015.
387	BN 2015/387	A.09.01.	Nabava potrošnog materijala za kromatografske analize (kolone, pretkolone, viala, šprice za autosampler i sl.), ZG i ŠI	120.000,00	1	BN	Ugovor	1	6 mjeseci	Glavni vodnogospodarski laboratorij	OIPN br. 106 od 10.07.2015.
388	BN 2015/388	A.09.01.	Nabava otapala i vode kromatografske čistoće, ZG	80.000,00	1	BN	Ugovor	2	1 godina	Glavni vodnogospodarski laboratorij	OIPN br. 69 od 11.05.2015.
389	BN 2015/389	A.09.01.	Nabava laboratorijskih tehničkih plinova (ZG i ŠI) za 2015. i 2016. godinu	160.000,00	1	BN	Ugovor	3	1 godina	Glavni vodnogospodarski laboratorij	
390	BN 2015/390	A.09.01.	Nabava potrošnog materijala i servisa (ionski kromatograf METHROM - ŠI i UZV kupelj - ZG i ŠI)	32.000,00	1	BN	Ugovor	2	6 mjeseci	Glavni vodnogospodarski laboratorij	
391	BN 2015/391	A.09.01.	Nabava potrošnog materijala i servisa za uređaje za pripremu čiste laboratorijske vode (oprema TKA), ZG i ŠI	40.000,00	1	BN	Ugovor	1	1 mjesec	Glavni vodnogospodarski laboratorij	
392	BN 2015/392	A.09.01.	Nabava potrošnog materijala i servisa za uređaje za pripremu čiste i super čiste vode (MILLIPORE), ZG i ŠI	24.000,00	1	BN	Ugovor	3	1 mjesec	Glavni vodnogospodarski laboratorij	

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
393	BN 2015/393	A.09.01.	Održavanje automatske monitoring postaje na rijeci Krki	65.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 godina	Glavni vodnogospodarski laboratorij	
394	BN 2015/394	A.09.01.	Održavanje unutarnjih prostora i okoliša, Ši	60.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	Glavni vodnogospodarski laboratorij	
395	BN 2015/395	A.09.01.	Usluga zbrinjavanja otpadnih kemikalija, ZG i Ši	24.000,00	2	BN	Ugovor	1	3 mjeseca	Glavni vodnogospodarski laboratorij	
396	BN 2015/396	A.09.01.	Nabava potrošnog materijala i servisa za automatski ekstraktor (HORIZON), ZG	28.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	Glavni vodnogospodarski laboratorij	
397	BN 2015/397	A.09.01.	Nabava potrošnog materijala i servisa (oprema Shimadzu), ZG i Ši	56.000,00	1	BN	Ugovor	1	6 mjeseci	Glavni vodnogospodarski laboratorij	OIPN br. 106 od 10.07.2015.
398	BN 2015/398	B.02.01.01.02.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
399	BN 2015/399	B.02.01.01.05.	Tehničko rješenje pristupnog puta do retencije Burnjak	64.000,00	2	BN	Ugovor	2	40 dana	VGO ZA GORNJU SAVU	
400	BN 2015/400	B.02.01.01.07.	Novelacija glavnog projekta III faze građenja nasipa Kupe i Korane u Gornjem Mekušju, desnog nasipa Korane od km 0+000 do km 0+801 i km 0+000 do km 0+109 s iskopom u nalazištu materijala na trasi prokopa Korana, sukladno izmjeni i dopuni izvedbenog projekta i sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) i Pravilniku o sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14).	80.000,00	2	BN	Ugovor	2	2 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
401	BN 2015/401	B.02.01.01.07.	Izvođenje radova krajobraznog uređenja područja unutar obuhvata zahvata Građenje I, II i III etape nasipa na desnoj obali Kupe i Korane i iskopa u nalazištu materijala prema građevinskim dozvolama	400.000,00	3	BN	Ugovor	3	2 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
402	BN 2015/402	B.02.01.01.09.	Projektantski nadzor s pružanjem usluge koordinatora I zaštite na radu s izradom plana izvođenja radova, nad građenjem obaloutvrde na lijevoj obali Save oko rkm 620, u naselju Palanjek uzvodno od Siska, prema izmijenjenom tehničkom rješenju	120.000,00	2	BN	Ugovor	2	24 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
403	BN 2015/403	B.02.01.01.09.	Pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu tijekom građenja obaloutvrde na lijevoj obali Save oko rkm 620, u naselju Palanjek uzvodno od Siska, prema izmijenjenom tehničkom rješenju	120.000,00	2	BN	Ugovor	2	24 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
404	BN 2015/404	B.02.01.01.10.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
405	BN 2015/405	B.02.01.01.10.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
406	BN 2015/406	B.02.01.01.11.	Pružanje usluge koordinatora I zaštite na radu s izradom plana izvođenja radova, tijekom građenja nasute brane s pratećim građevinama, bujičnih pregrada i pristupne ceste kruni brane, I, II i III faze građenja akumulacije Šumetlica na vodotoku Sivornica, u k.o. Šumetlica na području Požeško-slavonske županije.	80.000,00	2	BN	Ugovor	2	36 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
407	BN 2015/407	B.02.01.01.11.	Revizija izvedbenog geotehničkog projekta akumulacije Šumetlica	69.600,00	2	BN	Ugovor	1	3 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
408	BN 2015/408	B.02.01.01.12.	Provedba geodetskog snimanja s izradom projektne podloge i izradom projekta sanacije oštećenja korita rijeke Pakre na dionici rkm 21+930-24+700 u k.o. Janja Lipa i k.o. Brezine nastalih tijekom prolaska velikih voda	64.000,00	2	BN	Ugovor	1	2 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
409	BN 2015/409	B.02.01.01.13.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 52 od 23.04.2015. i I. IZMJENE I DOPUNE PN
410	BN 2015/410	B.02.01.01.13.	Izrada geodetskog projekta - akumulacija Švajcarija	44.000,00	2	BN	Ugovor	2	31.12.2015.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 52 od 23.04.2015.
411	BN 2015/411	B.02.01.01.15.	Izvođenje radova rekonstrukcije i izmještanja TK kabela izvan područja obuhvata akumulacije Londža u okviru II etape građenja akumulacije	484.716,72	3	BN	Ugovor	2	3 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 113 od 16.07.2015.
412	BN 2015/412	B.02.01.01.15.	Stručni geodetski nadzor s provedbom kontrolnih snimanja nad radovima dogradnje nasute brane akumulacije Londža i rekonstrukcije pratećih građevina, u okviru II etape građenja akumulacije Londža	40.000,00	2	BN	Ugovor	4	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
413	BN 2015/413	B.02.01.01.15.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 95 od 19.06.2015. i I. IZMJENE I DOPUNE PN
414	BN 2015/414	B.02.01.01.17.	Izrada geodetskog elaborata spajanja čestica - Akumulacija Slanac	24.000,00	2	BN	Ugovor	4	30.06.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
415	BN 2015/415	B.02.01.01.19.	Izrada geodetskog elaborata spajanja čestica - Akumulacija Seginac	72.000,00	2	BN	Ugovor	4	30.06.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
416	BN 2015/416	B.02.01.01.23.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO ZA GORNJU SAVU	I. IZMJENE I DOPUNE PN
417	BN 2015/417	B.02.01.01.23.	Snimak postojećeg stanja - uređenje korita vodotoka Bistrac	40.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 mjesec	VGO ZA GORNJU SAVU	
418	BN 2015/418	B.02.01.01.23.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO ZA GORNJU SAVU	I. IZMJENE I DOPUNE PN
419	BN 2015/419	B.02.01.01.24.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO ZA GORNJU SAVU	I. IZMJENE I DOPUNE PN
420	BN 2015/420	B.02.01.01.25.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO ZA GORNJU SAVU	I. IZMJENE I DOPUNE PN
421	BN 2015/421	B.02.01.01.29.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO ZA GORNJU SAVU	I. IZMJENE I DOPUNE PN
422	BN 2015/422	B.02.01.01.40.	Izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole, izrada plana izvođenja radova od imenovanog koordinatora I zaštite na radu i tendera za nabavu radova za zahvat "Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa od Oprisavaca do Svilaja s pripadajućim objektima"	196.000,00	2	BN	Ugovor	1	4 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
423	BN 2015/423	B.02.01.01.40.	Izrada geodetskog elaborata parcelacije i geodetskog elaborata iskolčenja za zahvat "Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa od Oprisavaca do Svilaja s pripadajućim objektima"	192.000,00	2	BN	Ugovor	1	4 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
424	BN 2015/424	B.02.01.01.42.	Stručni, geodetski i tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje materijala te usluga koordinatora II zaštite na radu nad radovima sanacije desne obale rijeke Kupe građenjem obaloutvrde u naselju Brođani na području k.o. Skakavac u Karlovačkoj županiji	140.000,00	2	BN	Ugovor	1	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
425	BN 2015/425	B.02.01.01.44.	Izrada studije glavne ocjene za ekološku mrežu za zahvat "Građenje spojnog kanala Stojnica i Kupčina i regulacija Stojnice od ustave do razdjelnog objekta u Kupčini u naselju Franetići"	80.000,00	2	BN	Ugovor	1	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
426	BN 2015/426	B.02.01.01.46.	Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja i geodetskog elaborata za upis u katastar i zemljišnu knjigu s troškovima provedbe za zahvat građenja Južnog nasipa retencije Lonjsko polje od km 12+745,00 do km 19+120 s pripadajućim objektima	56.000,00	2	BN	Ugovor	2	2 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
427	BN 2015/427	B.02.01.01.46.	Izvođenje radova krajobraznog uređenja sukladno građevinskoj dozvoli na području obuhvata zahvata građenja Južnog nasipa retencije Lonjsko polje od km 12+745,00 do km 19+120 s pripadajućim objektima	400.000,00	3	BN	Ugovor	3	3 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
428	BN 2015/428	B.02.01.01.49.	Geodetski elaborat za evidentiranje građevine (retencija Vučkovec)	24.000,00	2	BN	Ugovor	2	2 mjeseca	VGO za Muru i gornju Dravu	
429	BN 2015/429	B.02.01.01.50.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
430	BN 2015/430	B.02.01.01.56.	Projektantski nadzor pri izvođenju radova sanacije temeljnih ispusta s ulaznim i izlaznim građevinama te hidromehaničke opreme na branama retencija Kustošak E, Kustošak F-3, Čokot, Štefanovec II i Črnomerec.	120.000,00	2	BN	Ugovor	4	24 mjeseca	VGO ZA GORNJU SAVU	OIPN br. 21 od 05.03.2015. i 41 od 08.04.2015. i I. IZMJENE I DOPUNE PN
431	BN 2015/431	B.02.01.01.57.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
432	BN 2015/432	B.02.01.01.58.	Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja i geodetskog elaborata za upis u katastar i zemljišnu knjigu s troškovima provedbe za zahvat građenja betonske pregrade za stabilizaciju korita rijeke Gline na području grada Glina u k.o. Dvorišće	64.000,00	2	BN	Ugovor	4	2 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
433	BN 2015/433	B.02.01.01.63.	Elaborat procjene za otkup zemljišta za rekonstrukciju nasipa Gornji Hrašćan (3,0 km)	120.000,00	2	BN	UGOVOR	2	3 mjeseca	VGO za Muru i gornju Dravu	OIPN br. 136 od 11.09.2015.
434	BN 2015/434	B.02.01.01.63.	Glavni (izvedbeni) projekt za rekonstrukciju nasipa Gornji Hrašćan 3,0 km)	199.000,00	2	BN	UGOVOR	2	6 mjeseci	VGO za Muru i gornju Dravu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
435	BN 2015/435	B.02.01.01.64.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO za Muru i gornju Dravu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
436	BN 2015/436	B.02.01.01.66.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO za Muru i gornju Dravu	OIPN br. 155 od 25.11.2015.
437	BN 2015/437	B.02.01.01.66.	Geotehnički elaborat morskog nasipa kod ušća Trnave	70.000,00	2	BN	Ugovor	1.	4 mjeseca	VGO za Muru i gornju Dravu	
438	BN 2015/438	B.02.01.01.69.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
439	BN 2015/439	B.02.01.01.71.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
440	BN 2015/440	B.02.01.01.72.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
441	BN 2015/441	B.02.01.01.74.	Tehnološki nadzor ugradnje materijala - nadzor i kontrolna ispitivanja - uređenja rijeke Vuke u Vukovaru	136.000,00	2	BN	Ugovor	1	31.12.2018.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
442	BN 2015/442	B.02.01.01.74.	Tehnološki nadzor betona - nadzor i kontrolna ispitivanja - uređenja rijeke Vuke u Vukovaru	136.000,00	2	BN	Ugovor	1	31.12.2018.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
443	BN 2015/443	B.02.01.01.74.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 83 od 29.05.2015.

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
444	BN 2015/444	B.02.01.01.75.	Projektantski nadzor nad rekonstrukcijom obaloutvrde u Vukovaru na potezu ušće Vuke - luka Vukovar	80.000,00	2	BN	Ugovor	1	31.12.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
445	BN 2015/445	B.02.01.01.75.	Stručni nadzor - građevinski nadzor nad rekonstrukcijom obaloutvrde u Vukovaru na potezu ušće Vuke - luka Vukovar	199.200,00	2	BN	Ugovor	1	31.12.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
446	BN 2015/446	B.02.01.01.75.	Stručni nadzor - geodetski nadzor nad rekonstrukcijom obaloutvrde u Vukovaru na potezu ušće Vuke - luka Vukovar	64.000,00	2	BN	Ugovor	1	31.12.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
447	BN 2015/447	B.02.01.01.75.	Stručni nadzor - elektrotehnički nadzor nad rekonstrukcijom obaloutvrde u Vukovaru na potezu ušće Vuke - luka Vukovar	24.000,00	2	BN	Ugovor	1	31.12.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
448	BN 2015/448	B.02.01.01.75.	Tehnološki nadzor ugradnje materijala - nadzor i kontrolna ispitivanja - rekonstrukcija obaloutvrde u Vukovaru na potezu ušće Vuke - luka Vukovar	80.000,00	2	BN	Ugovor	1	31.12.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
449	BN 2015/449	B.02.01.01.75.	Tehnološki nadzor betona - nadzor i kontrolna ispitivanja - rekonstrukcija obaloutvrde u Vukovaru na potezu ušće Vuke - luka Vukovar	44.000,00	2	BN	Ugovor	1	31.12.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
450	BN 2015/450	B.02.01.01.76.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
451	BN 2015/451	B.02.01.01.76.	Stručni nadzor - građevinski nadzor nad izvođenjem radova uređenja i zaštite od poplava Otoka Športova u Vukovaru	160.000,00	2	BN	Ugovor	2	31.12.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
452	BN 2015/452	B.02.01.01.76.	Stručni nadzor - geodetski nadzor nad izvođenjem radova uređenja i zaštite od poplava Otoka Športova u Vukovaru	52.000,00	2	BN	Ugovor	2	31.12.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
453	BN 2015/453	B.02.01.01.76.	Tehnološki nadzor ugradnje materijala - nadzor i kontrolna ispitivanja - uređenja i zaštite od poplava Otoka Športova u Vukovaru	56.000,00	2	BN	Ugovor	2	31.12.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
454	BN 2015/454	B.02.01.01.76.	Tehnološki nadzor betona - nadzor i kontrolna ispitivanja - uređenja i zaštite od poplava Otoka Športova u Vukovaru	56.000,00	2	BN	Ugovor	2	31.12.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
455	BN 2015/455	B.02.01.01.78.	Idejni projekt uređenja vodotoka Koritnjak	40.000,00	2	BN	Ugovor	1	30.11.2015.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
456	BN 2015/456	B.02.01.01.78.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
457	BN 2015/457	B.02.01.01.78.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
458	BN 2015/458	B.02.01.01.78.	Glavni i izvedbeni projekt čuvarnice Opatovac	32.000,00	2	BN	Ugovor	1	30.11.2015.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
459	BN 2015/459	B.02.01.01.78.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
460	BN 2015/460	B.02.01.01.78.	Glavni i izvedbeni projekt čuvarnice Slanac	32.000,00	2	BN	Ugovor	1	30.11.2015.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
461	BN 2015/461	B.02.01.01.78.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
462	BN 2015/462	B.02.01.01.78.	Glavni i izvedbeni projekt čuvarnice Koritnjak	32.000,00	2	BN	Ugovor	1	30.11.2015.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
463	BN 2015/463	B.02.01.01.78.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
464	BN 2015/464	B.02.01.01.78.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
465	BN 2015/465	B.02.01.01.78.	Glavni i izvedbeni projekt čuvarnice Borovik	72.000,00	2	BN	Ugovor	1	30.11.2015.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
466	BN 2015/466	B.02.01.01.78.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN, OIPN br. 152 od 18.11.2015.
467	BN 2015/467	B.02.01.01.78.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
468	BN 2015/468	B.02.01.01.78.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
469	BN 2015/469	B.02.01.01.79.	Projektantski nadzor i pružanje usluge koordinatora I zaštite na radu tijekom građenja obaloutvrde na lijevoj obali Save u selu Štitaru, rkm 275+770 do rkm 276+277	120.000,00	2	BN	Ugovor	1	24 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
470	BN 2015/470	B.02.01.01.80.	Geotehnički tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje materijala i pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu tijekom rekonstrukcije desnoobalnog savskog nasipa od Selišta Sunjskog do Graduse, na dionici I faze od km 0+000,00 do km 1+664,00" u k.o. Gradusa Posavska	176.000,00	2	BN	Ugovor	1	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
471	BN 2015/471	B.02.01.01.80.	Projektantski nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije desnoobalnog savskog nasipa od rkm 0+000 do rkm 10+050,80, od naselja Selišta Sunjskog do Graduse	192.000,00	2	BN	Ugovor	2	24 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
472	BN 2015/472	B.02.01.01.80.	Provedba geodetskog snimanja i istražnih radova, izrada geomehaničkog elaborata, geodetskog projekta, geodetskog projekta, geodetskog elaborata iskolčenja i geotehničkog projekta na razini glavnog, odnosno, izvedbenog projekta eksploatacijskog polja-nalazišta glinovitog materijala za zahvat "Iskop glinovitog materijala za potrebe rekonstrukcije desnog nasipa ijeke Save od naselja Selišta Sunjskog do Graduse"	198.400,00	2	BN	Ugovor	1	3 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
473	BN 2015/473	B.02.01.01.80.	Izrada plana izvođenja radova od imenovanog koordinatora I zaštite na radu za sve četiri etape rekonstrukcije desnoobalnog savskog nasipa od rkm 0+000 do rkm 10+050,80, od naselja Selišta Sunjskog do Graduse utvrđene lokacijskomdozvolom	80.000,00	2	BN	Ugovor	1	3 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
474	BN 2015/474	B.02.01.01.81.	Izrada elaborata za podnošenje zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš s prethodnom ocjenom o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde, zaštitnog zida i objekata sustava odvodnje zaobalja unutar trase nasipa, na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice"	48.000,00	2	BN	Ugovor	4	1 mjesec	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
475	BN 2015/475	B.02.01.01.81.	Izrada geotehničkog projekta kao sastavnog dijela idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat "Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde, zaštitnog zida i objekata sustava odvodnje zaobalja unutar trase nasipa, na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice"	40.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 mjesec	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
476	BN 2015/476	B.02.01.01.83.	Projektantski nadzor nad građenjem obaloutvrde u cilju sanacije lijeve obale Save u Slavonskom Brodu od km 363+100 do km 363+700	192.000,00	2	BN	Ugovor	2	24 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
477	BN 2015/477	B.02.01.01.83.	Arheološki nadzor nad građenjem obaloutvrde u cilju sanacije lijeve obale Save u Slavonskom Brodu od km 363+100 do km 363+700	40.000,00	2	BN	Ugovor	2	24 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
478	BN 2015/478	B.02.01.01.84.	Izrada elaborata ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu zahvata "Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca"	40.000,00	2	BN	Ugovor	1	2 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
479	BN 2015/479	B.02.01.01.85.	Izrada elaborata ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu zahvata "Regulacija potoka Toplica u Daruvaru s izgradnjom nasipa"	40.000,00	2	BN	Ugovor	1	2 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
480	BN 2015/480	B.02.01.01.85.	Provedba dodatnih istražnih radova s izradom projektnih podloga za glavni pojekt, geodetskog elaborata parcelacije i geodetskog elaborata iskolčenja, glavnog i izvedbenog projekta i tendera za nabavu radova građenja zahvata "Regulacija potoka Toplica u Daruvaru s izgradnjom nasipa"	192.000,00	2	BN	Ugovor	4	6 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
481	BN 2015/481	B.02.01.01.87.	Izvođenje radova sanacije preljeva Palanjek i pripadajućih građevina u cilju dovođenja u stanje sukladno građevinskoj dozvoli.	496.000,00	3	BN	Ugovor	2	2 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
482	BN 2015/482	B.02.01.01.87.	Izrada geodetskog elaborata spajanja katastarskih čestica i geodetskog elaborata za evidentiranje građevine u katastru i upis u zemljišnu knjigu zahvata Građenje preljeva Palanjek i pripadajućih građevina	40.000,00	2	BN	Ugovor	4	2 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
483	BN 2015/483	B.02.01.01.88.	Geodetski elaborat spajanja čestica - lateralno kanal Kneževi Vinogradi - Zmajevac	120.000,00	2	BN	Ugovor	1	30.06.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
484	BN 2015/484	B.02.01.01.92.	Izrada elaborata ocjene o postupku procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene za ekološku mrežu zahvata "Regulacija potoka Šumetlica u Novoj Gradiški uzvodno od tvornice Tanga, od ulice Zrinskih do Psunjske ulice u k.o. Nova Gradiška"	32.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 mjesec	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
485	BN 2015/485	B.02.01.01.96.	Projektantski nadzor s pružanjem usluge koordinatora I zaštite na radu nad rekonstrukcijom vodne stube u koritu rijeke Orpljave u km 25+000 u Pleternici	96.000,00	2	BN	Ugovor	2	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	
486	BN 2015/486	B.02.01.01.106.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
487	BN 2015/487	B.02.01.01.107.	Idejni projekt nasipa Sveti Đurađ - Viljevo	160.000,00	2	BN	Ugovor	1	30.11.2015.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
488	BN 2015/488	B.02.01.01.107.	Izrada geodetskog elaborata nasipa Sveti Đurađ - Viljevo	56.000,00	2	BN	Ugovor	4	30.06.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
489	BN 2015/489	B.02.01.01.108.	Idejni projekt uređenja rijeke Vučice	104.000,00	2	BN	Ugovor	1	30.11.2015.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
490	BN 2015/490	B.02.01.01.108.	Izrada geodetskog elaborata uređenja rijeke Vučice	56.000,00	2	BN	Ugovor	4	30.06.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
491	BN 2015/491	B.02.01.01.109.	Idejni projekt uređenja potoka Čađavica i Slanca	160.000,00	2	BN	Ugovor	1	30.11.2015.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
492	BN 2015/492	B.02.01.01.109.	Izrada geodetskog elaborata uređenja potoka Čađavica i Slanca	56.000,00	2	BN	Ugovor	4	30.06.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
493	BN 2015/493	B.02.01.01.110.	Stručni nadzor - građevinski nad izgradnjom regulacijske građevine u luci Osijek-pregrada "G"	56.000,00	2	BN	Ugovor	1	30.06.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
494	BN 2015/494	B.02.01.01.110.	Stručni nadzor - projektantski nad izgradnjom regulacijske građevine u luci Osijek-pregrada "G"	36.000,00	2	BN	Ugovor	1	30.06.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
495	BN 2015/495	B.02.01.01.110.	Stručni nadzor - tehnološki nad izgradnjom regulacijske građevine u luci Osijek-pregrada "G"	40.000,00	2	BN	Ugovor	1	30.06.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
496	BN 2015/496	B.02.01.01.110.	Stručni nadzor - geodetski nad izgradnjom regulacijske građevine u luci Osijek-pregrada "G"	36.000,00	2	BN	Ugovor	1	30.06.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
497	BN 2015/497	B.02.01.01.111.	Izrada geodetskog elaborata rekonstrukcije i dogradnja nasipa i obaloutvrde-zoo vrt	56.000,00	2	BN	Ugovor	4	30.06.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
498	BN 2015/498	B.02.01.01.112.	Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš - retencija Čret	61.000,00	2	BN	Ugovor	1	2 mjeseca	VGO za Muru i gornju Dravu	
499	BN 2015/499	B.02.01.01.112.	Idejni projekt retencije Čret	199.000,00	2	BN	Ugovor	1	5 mjeseci	VGO za Muru i gornju Dravu	

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
500	BN 2015/500	B.02.01.01.113.	Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš - retencija Kamenica I	61.000,00	2	BN	Ugovor	1	2 mjeseca	VGO za Muru i gornju Dravu	
501	BN 2015/501	B.02.01.01.113.	Idejni projekt retencije Kamenica I	199.000,00	2	BN	Ugovor	1	5 mjeseci	VGO za Muru i gornju Dravu	
502	BN 2015/502	B.02.01.01.114.	Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš - retencija Belščaki	61.000,00	2	BN	Ugovor	4	2 mjeseca	VGO za Muru i gornju Dravu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
503	BN 2015/503	B.02.01.01.114.	Idejni projekt retencije Belščaki	199.000,00	2	BN	Ugovor	4	5 mjeseci	VGO za Muru i gornju Dravu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
504	BN 2015/504	B.02.01.01.115.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO za Muru i gornju Dravu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
505	BN 2015/505	B.02.01.01.115.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO za Muru i gornju Dravu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
506	BN 2015/506	B.02.01.01.116.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO za Muru i gornju Dravu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
507	BN 2015/507	B.02.01.01.116.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO za Muru i gornju Dravu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
508	BN 2015/508	B.02.01.01.117.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO za Muru i gornju Dravu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
509	BN 2015/509	B.02.01.01.117.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO za Muru i gornju Dravu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
510	BN 2015/510	B.02.01.01.118.	Geodetski snimak stvarnog stanja uspornih nasipa uz Trnavu	60.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 mjesec	VGO za Muru i gornju Dravu	
511	BN 2015/511	B.02.01.01.118.	Glavni projekt za rekonstrukciju uspornih nasipa uz Trnavu	199.000,00	2	BN	Ugovor	3	6 mjeseci	VGO za Muru i gornju Dravu	
512	BN 2015/512	B.02.01.01.118.	Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za rekonstrukciju uspornih nasipa uz Trnavu	60.000,00	2	BN	Ugovor	2	2 mjeseca	VGO za Muru i gornju Dravu	
513	BN 2015/513	B.02.01.01.119.	Geodetski snimak stvarnog stanja glavnog Murskog nasipa u Sv.Martinu na Muri	20.000,00	2	BN	Ugovor	1	2 mjeseca	VGO za Muru i gornju Dravu	I. PRERASPODJELA PN
514	BN 2015/514	B.02.01.01.119.	Idejni projekt rekonstrukcije nasipa u Sv.Martinu na Muri	199.000,00	2	BN	Ugovor	4	4 mjeseca	VGO za Muru i gornju Dravu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
515	BN 2015/515	B.02.01.01.119.	Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za rekonstrukciju nasipa u Sv.Martinu na Muri	46.000,00	2	BN	Ugovor	4	2 mjeseca	VGO za Muru i gornju Dravu	
516	BN 2015/516	B.02.01.01.119.	Izrada geodetskog elaborata za evidenciju vodnog dobra u KO Sveti Martin na Muri	45.000,00	2	BN	Ugovor	4	2 mjeseca	VGO za Muru i gornju Dravu	
517	BN 2015/517	B.02.01.01.120.	Izvedbeni projekt privremenog zagata brane Trakošćan	70.455,20	2	BN	Ugovor	4	2 mjeseca	VGO za Muru i gornju Dravu	OIPN br. 136 od 11.09.2015.
518	BN 2015/518	B.02.01.01.120.	Stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacije pregradnog profila i kaskadnog brzotoka	30.000,00	2	BN	Ugovor	3	8 mjeseci	VGO za Muru i gornju Dravu	
519	BN 2015/519	B.02.01.01.121.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO za Muru i gornju Dravu	OIPN br. 11 od 20.02.2015.
520	BN 2015/520	B.02.01.01.121.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO za Muru i gornju Dravu	OIPN br. 11 od 20.02.2015.
521	BN 2015/521	B.02.01.01.121.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO za Muru i gornju Dravu	OIPN br. 11 od 20.02.2015.
522	BN 2015/522	B.02.01.01.124.	Geodetski snimak stvarnog stanja nasipa Selnica -Dubovica sa uspornim nasipima uz Plitvicu i Bednju	140.000,00	2	BN	Ugovor	1	2 mjeseca	VGO za Muru i gornju Dravu	
523	BN 2015/523	B.02.01.01.124.	Idejni projekt nasipa Selnica -Dubovica sa uspornim nasipima uz Plitvicu i Bednju	180.000,00	2	BN	Ugovor	3	4 mjeseca	VGO za Muru i gornju Dravu	

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
524	BN 2015/524	B.02.01.01.124.	Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš nasipa Selnica -Dubovica sa uspornim nasipima uz Plitvicu i Bednju	80.000,00	2	BN	Ugovor	3	3 mjeseca	VGO za Muru i gornju Dravu	
525	BN 2015/525	B.02.01.01.125.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO za Muru i gornju Dravu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
526	BN 2015/526	B.02.01.01.125.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO za Muru i gornju Dravu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
527	BN 2015/527	B.02.01.01.126.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO za Muru i gornju Dravu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
528	BN 2015/528	B.02.01.01.126.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO za Muru i gornju Dravu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
529	BN 2015/529	B.02.01.01.127.	Izvedbeni Projekt sanacije procjeđivanja nasipa Podturen	70.000,00	2	BN	Ugovor	3	3 mjeseca	VGO za Muru i gornju Dravu	
530	BN 2015/530	B.02.01.01.127.	Stručni nadzor nad sanacijom procjeđivanja nasipa Podturen	30.000,00	2	BN	Ugovor	4	3 mjeseca	VGO za Muru i gornju Dravu	
531	BN 2015/531	B.02.02.01.03.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
532	BN 2015/532	B.02.02.01.04.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 10 od 19.02.2015.
533	BN 2015/533	B.02.02.01.04.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 10 od 19.02.2015.
534	BN 2015/534	B.02.02.01.04.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 10 od 19.02.2015.
535	BN 2015/535	B.02.02.01.05.	Zaštita od velikih voda dijela naselja Valbandon u Fažani, izrada idejnog projekta	196.000,00	2	BN	Ugovor	4	8 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
536	BN 2015/536	B.02.02.01.07.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
537	BN 2015/537	B.02.02.01.08.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
538	BN 2015/538	B.02.02.01.09.	Akumulacija Križ potok - II. i III. FAZA, izrada projektnog zadatka za usluge projektiranja glavnog i izvedbenog projekta	32.000,00	2	BN	Ugovor	2	3 mjeseca	VGO SJEVERNI JADRAN	
539	BN 2015/539	B.02.02.01.10.	Izrada zaštitnog zida na desnoj obali r. Zrmanje, Grad Obrovac	392.000,00	3	BN	Ugovor	2	30.11.2015.	VGO JUŽNI JADRAN	
540	BN 2015/540	B.02.02.01.13.	Regulacija desne obale rijeke Kupe uz prag "Klanac", izrada glavnog i izvedbenog projekta	38.400,00	2	BN	Ugovor	4	4 mjeseca	VGO SJEVERNI JADRAN	
541	BN 2015/541	B.02.02.01.14.	Regulacija bujice Bašćanska Ričina - utok u more, izrada geodetskog projekta	152.000,00	2	BN	Ugovor	3	6 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	
542	BN 2015/542	B.02.02.01.14.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
543	BN 2015/543	B.02.02.01.14.	Regulacija dijela bujice Gorica, izrada idejnog projekta	60.000,00	2	BN	Ugovor	4	4 mjeseca	VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
544	BN 2015/544	B.02.02.01.21.	Regulacija odvodnog kanala Vilete, izrada geodetskog projekta	64.000,00	2	BN	Ugovor	3	3 mjeseca	VGO SJEVERNI JADRAN	
545	BN 2015/545	B.02.02.01.24.	Regulacija Krapanjskih vodotoka i bujica, izrada idejnog projekta	160.000,00	2	BN	Ugovor	4	5 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
546	BN 2015/546	B.02.02.01.25.	Akumulacija Kukuljani, izrada geodetskog projekta	144.000,00	2	BN	Ugovor	4	4 mjeseca	VGO SJEVERNI JADRAN	
547	BN 2015/547	B.02.02.01.28.	Uređenje bujice Kamena, Općina Tučepi	490.000,00	3	BN	Ugovor	4	30.11.2016.	VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
548	BN 2015/548	B.02.02.01.29.	Akumulacija Ponikve - I.FAZA, sanacija erozije u ponornoj zoni, projektantski nadzor nad izvođenjem građevinskih i drugih radova	40.000,00	2	BN	Ugovor	4	12 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
549	BN 2015/549	B.02.02.01.29.	Akumulacija Ponikve - I.FAZA, sanacija erozije u ponornoj zoni, stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih i drugih radova	84.000,00	2	BN	Ugovor	4	12 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
550	BN 2015/550	B.02.02.01.30.	Izrada elaborata zaštite okoliša (Sifon ispod Male Neretve)	30.000,00	2	BN	Ugovor	2	30.11.2015.	VGO JUŽNI JADRAN	
551	BN 2015/551	B.02.02.01.31.	Izrada glavnog projekta nasipa podsustava Mislina-Kuti	160.000,00	2	BN	Ugovor	2	30.11.2015.	VGO JUŽNI JADRAN	
552	BN 2015/552	B.02.02.01.32.	Elaborati vezani za zaštitu okoliša - Rekonstrukcija ustave (brane) na ušću Male Neretve	26.000,00	2	BN	Ugovor	2	30.11.2015.	VGO JUŽNI JADRAN	
553	BN 2015/553	B.02.02.01.34.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
554	BN 2015/554	B.02.02.01.34.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
555	BN 2015/555	B.02.02.01.34.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
556	BN 2015/556	B.02.02.01.34.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
557	BN 2015/557	B.02.02.01.34.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
558	BN 2015/558	B.02.02.01.34.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
559	BN 2015/559	B.02.02.01.34.	Uređenje bujice Dočić i Torine u Makarskoj - idejni projekti	72.000,00	2	BN	Ugovor	3	3 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	
560	BN 2015/560	B.02.02.01.34.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
561	BN 2015/561	B.02.02.01.34.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
562	BN 2015/562	B.02.02.01.34.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
563	BN 2015/563	B.02.02.01.34.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
564	BN 2015/564	B.02.02.01.34.	Uređenje potoka u slivu Tarante u Župi Dubrovačkoj - idejni projekt	80.000,00	2	BN	Ugovor	3	3 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	
565	BN 2015/565	B.02.02.01.34.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
566	BN 2015/566	B.02.02.01.34.	Izrada glavnog projekta za uređenje bujice Rape potok II	80.000,00	2	BN	Ugovor	3	4 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	
567	BN 2015/567	B.02.02.01.34.	Izrada glavnog projekta s geodetskim projektom-parcelacijskim elaboratom za uređenje bujice Topola u Kaštel Kambelovcu - uzvodno od stare kaštelanske ceste do magistrale	80.000,00	2	BN	Ugovor	4	5 mjeseci	VGO JUŽNI JADRAN	
568	BN 2015/568	B.02.02.01.34.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
569	BN 2015/569	B.02.02.01.34.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
570	BN 2015/570	B.02.02.01.34.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
571	BN 2015/571	B.02.02.01.34.	Izrada glavnog projekta za uređenje bujice Betanija u Trogiru	60.000,00	2	BN	Ugovor	3	5 mjeseci	VGO JUŽNI JADRAN	
572	BN 2015/572	B.02.02.01.34.	Izrada glavnog projekta za uređenje desnog pritoka bujice Veliki potok u Tugarima	60.000,00	2	BN	Ugovor	3	5 mjeseci	VGO JUŽNI JADRAN	
573	BN 2015/573	B.02.02.01.34.	Uređenje desnog pritoka bujice Rupotine - Đurin potok - idejni projekt	56.000,00	2	BN	Ugovor	3	3 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	
574	BN 2015/574	B.02.02.01.34.	Uređenje desnog pritoka bujice Balancana - idejni projekt	56.000,00	2	BN	Ugovor	3	3 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
575	BN 2015/575	B.02.02.01.34.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
576	BN 2015/576	B.02.02.01.34.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 125 od 24.08.2015.
577	BN 2015/577	B.02.02.01.34.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
578	BN 2015/578	B.02.02.01.34.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
579	BN 2015/579	B.02.02.01.34.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
580	BN 2015/580	B.02.02.01.34.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
581	BN 2015/581	B.02.02.01.34.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
582	BN 2015/582	B.02.02.01.34.	Uređenje bujice Ričine u Zadru (1. faza) - glavni i izvedbeni projekt	190.000,00	2	BN	Ugovor	2	30.11.2015.	VGO JUŽNI JADRAN	
583	BN 2015/583	B.02.02.01.34.	Uređenje bujice Samogor na otoku Visu - parcelacijski elaborat	30.000,00	2	BN	Ugovor	3	30.11.2015.	VGO JUŽNI JADRAN	
584	BN 2015/584	B.02.02.01.34.	Uređenje bujice Gata - parcelacijski elaborat	30.000,00	2	BN	Ugovor	3	30.11.2015.	VGO JUŽNI JADRAN	
585	BN 2015/585	B.02.02.01.36.	Uređenje bujice Grljevac u Podstrani	240.000,00	3	BN	Ugovor	2	30.11.2015.	VGO JUŽNI JADRAN	
586	BN 2015/586	B.02.02.01.37.	Izrada geodetskog projekta uređenja bujice Gorica	30.000,00	2	BN	Ugovor	4	30.11.2015.	VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
587	BN 2015/587	B.02.02.01.37.	Uređenje bujice Gorica - glavni i izvedbeni projekt	162.000,00	2	BN	Ugovor	2	9 mjeseci	VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 96 od 23.06.2015.
588	BN 2015/588	B.02.03.01.01.	STORNO POZICIJE PLANA							JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
589	BN 2015/589	B.02.03.01.02.	STORNO POZICIJE PLANA							JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
590	BN 2015/590	B.02.03.01.03.	STORNO POZICIJE PLANA							JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
591	BN 2015/591	B.02.03.01.04.	STORNO POZICIJE PLANA							JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	I. IZMJENE I DOPUNE PN

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
592	BN 2015/592	B.02.03.01.05.	STORNO POZICIJE PLANA							JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
593	BN 2015/593	B.02.03.01.06.	STORNO POZICIJE PLANA							JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
594	BN 2015/594	B.05.01.01.	STORNO POZICIJE PLANA							Jedinica za provedbu NAPNAVa	I. IZMJENE I DOPUNE PN
595	BN 2015/595	B.05.01.02.	Kompletiranje glavnog projekta i izrada tender dokumentacije sustava navodnjavanja Glog	50.000,00	2	BN	Ugovor	1	3 mjeseca	Jedinica za provedbu NAPNAVa	
596	BN 2015/596	B.05.02.03.	Izrada studije izvodljivosti sustava navodnjavanja Novi Gradac - Detkovac	190.000,00	2	BN	Ugovor	1	4 mjeseca	Jedinica za provedbu NAPNAVa	
597	BN 2015/597	B.05.02.05.	Izrada studije izvodljivosti sustava navodnjavanja Orubica - I faza	190.000,00	2	BN	Ugovor	1	4 mjeseca	Jedinica za provedbu NAPNAV-a	
598	BN 2015/598	B.05.02.09.	Izrada studije izvodljivosti sustava navodnjavanja Blata - Cerna	195.000,00	2	BN	Ugovor	1	4 mjeseca	Jedinica za provedbu NAPNAV-a	
599	BN 2015/599	B.05.02.09.	STORNO POZICIJE PLANA							Jedinica za provedbu NAPNAV-a	I. IZMJENE I DOPUNE PN
600	BN 2015/600	B.05.02.07.	Izrada studije izvodljivosti sustava navodnjavanja Budimci - Krndija	190.000,00	2	BN	Ugovor	1	4 mjeseca	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
601	BN 2015/601	A.04.06.01.	Financijsko savjetovanje Hrvatskih voda vezano uz pripremu i provedbu EU projekata	199.000,00	2	BN	Ugovor	1	12mj	EU sektor	
602	BN 2015/602	B.01.01.	Nabava uredske opreme - multifunkcijski uređaji	40.000,00	1	BN	Ugovor	4	60 dana	Središnja služba za javnu nabavu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
603	BN 2015/603	B.01.02.	Nabava ostalog namještaja, prema pojedinačnim nalogima	46.400,00	1	BN	Ugovor	1	1 mjesec	Središnja služba za javnu nabavu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
604	BN 2015/604	B.01.03.	Nabava gumenog čamaca i 2 motora (benzinski i elektromotor) za potrebe Glavnog vodnogospodarskog laboratorija	24.000,00	1	BN	Ugovor	1	60 dana	Glavni vodnogospodarski laboratorij	
605	BN 2015/605	B.01.05.	Nabava strojeva za punjenje vreća pijeskom	199.900,00	1	BN	Ugovor	2	90 dana	GLAVNI CENTAR OBRANE OD POPLAVA	
606	BN 2015/606	B.01.06.01.	Nadogradnja postojeće mobilne aplikacije za potrebe Glavnog centra obrane od poplava Hrvatskih voda	120.000,00	1	BN	Ugovor	2	6 mjeseci	Sektor informacijske i komunikacijske tehnologije	I. IZMJENE I DOPUNE PN
607	BN 2015/607	B.01.06.01.	Nabava programskog rješenja SignaPay	100.000,00	1	BN	Ugovor	1	3 mjeseca	Sektor informacijske i komunikacijske tehnologije	
608	BN 2015/608	B.01.06.	Nabava videokonferencijskog sustava	199.000,00	1	BN	Ugovor	1	3 mjeseca	Sektor informacijske i komunikacijske tehnologije	OIPN br. 17 od 03.03.2015.

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
609	BN 2015/609	B.01.07.	Usluga nadzora radova rekonstrukcije i adaptacije klimatizacijskog ventilacijskog sustava upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 220 - 2. faza	70.000,00	2	BN	Ugovor	1	90 dana	DIREKCIJA	
610	BN 2015/610	B.01.07.	Radovi na dovršetku uređenja poslovnog prostora Hrvatskih voda, VGI „Zagrebačko prisavlje“ u Hrušćici	495.000,00	3	BN	Ugovor	1	6 mjeseci	VGO ZA GORNJU SAVU	
611	BN 2015/611	B.01.07.	Izrada projektne dokumentacije za podatkovni centar	69.000,00	2	BN	Ugovor	2	6 mjeseci	Sektor informacijske i komunikacijske tehnologije	
612	BN 2015/612	B.01.07.	Građenje direktnog ulaza u poslovni prostor br.2 (vlasnik Hrvatske vode) na 1. katu stambeno-poslovne zgrade u Vinkovcima na k.č. 3411/2 i 3411/1	160.000,00	3	BN	Ugovor	1	6 mjeseci	VGO ZA SREDNJU I DONJU SAVU	
613	BN 2015/613	B.01.07.	Izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za zahvat "Građenje poslovnog objekta Hrvatskih voda u Novskoj-nove upravne zgrade VGI-a za mali sliv "Subocka-Novska" s uključenim centrom i skladištem obrane od poplave" s provedbom postupka ishođenja građevinske dozvole.	120.000,00	2	BN	Ugovor	1	7 mjeseci	VGO ZA SREDNJU I DONJU SAVU	
614	BN 2015/614	B.01.07.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO ZA SREDNJU I DONJU SAVU	OIPN br. 37 od 20.03.2015.
615	BN 2015/615	B.01.07.	Uredski kontejneri dim. 2,5x5,0 m sa ugrađenim sanitarnim čvorom kao čuvarnice za stalni nadzor visokih brana na području VGO Osijek za visoke brane Opatovac i Slanac (2 komada) uz potrebnu izvedbu temelja i osiguranje priključka struje i vode i izvedbu septičke jame za odvodnju fekalnih voda iz sanitarnog čvora	88.000,00	1	BN	Račun	1	31.12.2015.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	
616	BN 2015/616	B.01.07.	Izrada projektne dokumentacije za poslovni prostor (sjedište VGO-a) u Varaždinu	40.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	VGO MURA I GORNJA DRAVA	
617	BN 2015/617	B.01.09.	Terenski oksimetri (2 kom)	24.000,00	1	BN	Ugovor	1	3 mjeseca	Glavni vodnogospodarski laboratorij	
618	BN 2015/618	B.01.10.	STORNO POZICIJE PLANA							DIREKCIJA	OIPN br. 87 od 17.05.2015.
619	BN 2015/619	B.01.10.	Nabava klima uređaja za opremanje poslovnih prostora Hrvatskih voda	46.000,00	1	BN	Ugovor	1	1 godina	DIREKCIJA	
620	BN 2015/620	B.01.10.	Nabava plotera za ispis velikih formata (do 44")	95.000,00	1	BN	Ugovor	2	2 mjeseca	DIREKCIJA	
621	BN 2015/621	B.01.10.	Izvedba temelja i nosive konstrukcije za mjerenje protoke rijeke Save u Jesenicama	190.000,00	3	BN	Ugovor	2	3 mjeseca	VGO ZA GORNJU SAVU	OIPN br. 21 od 05.02.2015.
622	BN 2015/622	B.01.10.	Obnavljanje (nabava i ugradnja) opreme za monitoring retencionih pregrada na području VGO-a za gornju Savu	40.000,00	1	BN	Ugovor	2	3 mjeseca	VGO ZA GORNJU SAVU	
623	BN 2015/623	B.01.10.	Nabava sustav evidencije ulaza/izlaza na garažnim vratima upravne Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb	40.000,00	1	BN	Ugovor	1	2 mjeseca	Središnja služba za javnu nabavu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
624	BN 2015/624	B.01.10.	Zamjena hidraulične rampe na prilazima upravnoj zgradi Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb	40.000,00	1	BN	Ugovor	1	2 mjeseca	Središnja služba za javnu nabavu	
625	BN 2015/625	B.01.10.	Nabava tepiha za uredski prostor Direkcije, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb	27.000,00	1	BN	Ugovor	1	3 mjeseca	Središnja služba za javnu nabavu	
626	BN 2015/626	B.05.02.01.	Aktivna revizija idejnog projekta sustava navodnjavanja Velika Ludina	70.000,00	2	BN	Ugovor	1	6 mjeseci	Jedinica za provedbu NAPNAV-a	OIPN br. 6 od 17.02.2015.

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
627	BN 2015/627	A.02.02.01.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 20 od 04.03.2015. i OIPN br. 54 od 28.04.2015.
628	BN 2015/628	B.02.02.01.04.	Usluga projektantskog nadzora tijekom izvođenja radova na izgradnji objekata za obranu od poplava grada Metkovića - desna obala rijeke Neretve (Narudžbenica za 2015.god., teren-ured x4)	26.800,00	2	BN	Račun	1	30.11.2015.	VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 10 od 19.02.2015.
629	BN 2015/629	B.02.02.01.04.	Usluga projektantskog nadzora tijekom izvođenja radova na izgradnji objekata za obranu od poplava grada Metkovića - desna obala rijeke Neretve (elektro-strojarski radovi - TS, Crpna stanica, Regulacijska ustava i Kabela trasa) (Narudžbenica za 2015.god.)	42.000,00	2	BN	Račun	1	30.11.2015.	VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 10 od 19.02.2015.
630	BN 2015/630	B.01.10.	Izrada Glavnog projekta temelja i nosive konstrukcije uređaja za mjerenje protoka Save u Jasenicama	50.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 mjesec	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 21 od 05.03.2015.
631	BN 2015/631	B.02.01.01.18.	Izrada glavnog projekta sukladno izdanoj lokacijskoj dozvoli i ishođenje građevinske dozvole za zahvat izmještanja trase zračnog dalekovoda 10 kV izvan obuhvata retencije Glogovica, brane s pripadajućim građevinama u Općini Podcrkavlje u Brodsko-posavskoj županiji.	63.000,00	2	BN	Ugovor	1	6 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 21 od 05.03.2015. i OIPN br. 51 od 20.04.2015.
632	BN 2015/632	B.02.01.01.18.	Provedba dodatnih geoloških i geotehničkih istražnih radova s izradom izvještaja u profilu brane i na mogućoj lokaciji nalazišta gline za potrebe izgradnje brane retencije Glogovica u Općini Podcrkavlje u Brodsko-posavskoj županiji	100.000,00	2	BN	Ugovor	1	2 mj	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 21 od 05.03.2015.
633	BN 2015/633	B.02.01.01.52.	Projektna dokumentacija za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole za izgradnju retencije Smiljanova Graba s pripadajućim objektima	160.000,00	2	BN	Ugovor	1	15.06.2015.	VGO ZA GORNJU SAVU	OIPN br. 21 od 05.03.2015.
634	BN 2015/634	B.02.01.01.01.	Novelacija studije za provedbu postupka Procjene utjecaja na okoliš zahvata „Izgradnja retencije Miletinac s pripadajućim objektima“	175.000,00	2	BN	Ugovor	2	3 mjeseca	VGO ZA SREDNJU I DONJU SAVU	OIPN br. 33 od 27.03.2015. i OIPN br.51 od 20.04.2015.
635	BN 2015/635	A.04.06.02.	Predinvesticijska studije prihvatljivog i dugoročnog održivog rješenja evidentiranja, prikupljanja, obrade i kontrole podataka o zahvaćenim količinama pitke vode	199.000,00	2	BN	Ugovor	1	6 mjeseci	Sektor informacijske i komunikacijske tehnologije	OIPN br. 23 od 12.03.2015.
636	BN 2015/636	A.01.15.	Soboslikarski radovi, izmještanje pregradnih stijena i unutrašnje stolarije na poslovnoj zgradi Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb	65.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	Središnja služba za javnu nabavu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
637	BN 2015/637	B.07.13.	Priprema geodetskih podloga za EU Projekt Modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške: usluga fotogrametrijske izmjere	196.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 mjesec	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	OIPN br. 28 od 18.03.2015.
638	BN 2015/638	B.07.13.	Priprema geodetskih podloga za EU Projekt Modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške: usluga obrade podataka fotogrametrijske izmjere	196.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 mjesec	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA EU FONDA	OIPN br. 28 od 18.03.2015.
639	BN 2015/639	B.05.01.02.	Novelacija studije izvodljivosti sustava navodnjavanja Glog	190.000,00	2	BN	Ugovor	1	4 mjesec	Jedinica za provedbu NAPNAVA	OIPN br. 30 od 24.03.2015.

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
640	BN 2015/640	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Požeško-slavonske županije, branjeno područje br. 3: područje maloga sliva Orljava-Londža	372.000,00	3	BN	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
641	BN 2015/641	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Bjelovarsko-bilogorske županije, branjeno područje br. 6: područje maloga sliva Ilova-Pakra	408.000,00	3	BN	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
642	BN 2015/642	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Požeško-slavonske županije, branjeno područje br. 6: područje maloga sliva Ilova-Pakra	300.000,00	3	BN	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
643	BN 2015/643	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Zagrebačke županije, branjeno područje br. 7: područje maloga sliva Česma-Glogovnica	280.000,00	3	BN	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
644	BN 2015/644	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Koprivničko-križevačke županije, branjeno područje br. 7: područje maloga sliva Česma-Glogovnica	364.000,00	3	BN	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
645	BN 2015/645	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Zagrebačke županije, branjeno područje br. 11: područje maloga sliva Kupa	268.000,00	3	BN	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
646	BN 2015/646	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Karlovačke županije, branjeno područje br. 11: područje maloga sliva Kupa	396.000,00	3	BN	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
647	BN 2015/647	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Zagrebačke županije, branjeno područje br. 12: Sjeverni dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: Grad Zaprešić i općine Brdovec, Marija Gorica, Dubravica, Pušća, Luka, Jakovlje i Bistra	272.000,00	3	BN	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
648	BN 2015/648	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Krapinsko-zagorske županije, branjeno područje br. 12: područje maloga sliva Krapina-Sutla	364.000,00	3	BN	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
649	BN 2015/649	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Zagrebačke županije, branjeno područje br. 13: Južni dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: Grad Veliku Goricu i općine Orle, Kravarsko i Pokupsko	308.000,00	3	BN	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
650	BN 2015/650	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Zagrebačke županije, branjeno područje br. 14: Središnji dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: gradove Zagreb, Samobor i Svetu Nedelju, te općinu Stupnik	76.000,00	3	BN	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
651	BN 2015/651	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području županije Grad Zagreb, branjeno područje br. 14: Središnji dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: gradove Zagreb, Samobor i Svetu Nedelju, te općinu Stupnik	124.000,00	3	BN	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
652	BN 2015/652	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Varaždinske županije, branjeno područje br. 20: područje maloga sliva Plitvica-Bednja, osim međudržavne rijeke Drave	276.000,00	3	BN	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
653	BN 2015/653	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Međimurske županije, branjeno područje br. 21: područje maloga sliva Trnava, osim međudržavnih rijeka Mure i Drave	280.000,00	3	BN	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
654	BN 2015/654	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Istarske županije, branjeno područje br. 22: područje malih slivova Mirna-Dragonja i Raša-Boljunčica	388.000,00	3	BN	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
655	BN 2015/655	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Primorsko-goranske županije, branjeno područje br. 23: područja malih slivova Kvarnersko primorje i otoci i Podvelebitsko primorje i otoci	120.000,00	3	BN	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
656	BN 2015/656	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Šibensko-kninske županije, branjeno područje br. 27: područje maloga sliva Krka-šibensko primorje	40.000,00	3	BN	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
657	BN 2015/657	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Splitsko-dalmatinske županije, branjeno područje br. 28: područje maloga sliva Cetina	288.000,00	3	BN	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
658	BN 2015/658	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Splitsko-dalmatinske županije, branjeno područje br. 30: područje maloga sliva Matica	240.000,00	3	BN	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
659	BN 2015/659	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Dubrovačko-neretvanske županije, branjeno područje br. 30: područje maloga sliva Matica	96.000,00	3	BN	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
660	BN 2015/660	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Splitsko-dalmatinske županije, branjeno područje br. 31: područje maloga sliva Vrljika	244.000,00	3	BN	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 31 od 26.03.2015.
661	BN 2015/661	B.02.01.01.08.	Izrada elaborata za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš s obzirom na izmjene tehničkog rješenja u noveliranom idejnom projektu za zahvat „Izgradnja retencije Ogulin s pripadajućim objektima“	40.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 mjesec	VGO ZA SREDNJU I DONJU SAVU	OIPN br. 33 od 27.03.2015.
662	BN 2015/662	B.02.01.01.89.	Izrada izmjene i dopune idejnog projekta za ishođenje izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat "Rekonstrukcija savskog nasipa na dionici Željezno Desno - Dubrovčak Desni u duljini od cca 2,3 km na području ko Desno Željezno, Općina Martinska Ves na području Sisačko-moslavačke županije"	150.000,00	2	BN	Ugovor	2	3 mjeseca	VGO ZA SREDNJU I DONJU SAVU	OIPN br. 33 od 27.03.2015.
663	BN 2015/663	B.02.01.01.89.	Izrada elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmijenjeno tehničko rješenje zahvata "Rekonstrukcija savskog nasipa na dionici Željezno Desno - Dubrovčak Desni u duljini od cca 2,3 km na području ko Desno Željezno, Općina Martinska Ves na području Sisačko-moslavačke županije"	32.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 mjeseca	VGO ZA SREDNJU I DONJU SAVU	OIPN br. 33 od 27.03.2015.
664	BN 2015/664	B.02.01.01.89.	Izrada elaborata parcelacije za prošireni obuhvat zahvata "Rekonstrukcija savskog nasipa na dionici Željezno Desno - Dubrovčak Desni u duljini od cca 2,3 km na području ko Desno Željezno, Općina Martinska Ves na području Sisačko-moslavačke županije"	50.000,00	2	BN	Ugovor	2	4 mjeseca	VGO ZA SREDNJU I DONJU SAVU	OIPN br. 33 od 27.03.2015.
665	BN 2015/665	A.02.02.05.	Rušenje pregrade na rijeci Spačvi u km 5+500 u k.o. Lipovac	490.000,00	3	BN	Ugovor	1	3 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 35 od 31.03.2015.
666	BN 2015/666	A.02.02.03.	Geodetsko snimanje vodotoka i vodnih građevina na BP-22, mali sliv Raša-Boljunčica	36.000,00	2	BN	Ugovor	4	3 mjeseca	VGO SJEVERNI JADRAN	OIPN br. 34 od 30.03.2015. i I. IZMJENE I DOPUNE PN
667	BN 2015/667	B.02.01.01.28.	Temeljno istraživanje ihtiofaune u svrhu izgradnje obaloutvrda na rijeci Savi na lokacijama Samoborski Otok, Medsave	80.000,00	2	BN	Ugovor	2	12 mjeseci	VGO ZA GORNJU SAVU	OIPN br. 41 od 08.04.2015.

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
668	BN 2015/668	B.02.01.01.07.	Stručni, tehnološki i geodetski nadzor nad dodatnim radovima građenja nasipa u otežanim uvjetima na desnoj obali Korane od km 0+000 do km 0+801,94 i km 0+000 do km 0+108,46 i iskopom u nalazištu materijala na trasi prokopa Korana	40.000,00	2	BN	Ugovor	2	6 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 51 od 20.04.2015.
669	BN 2015/669	B.02.01.01.78.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 51 od 20.04.2015. i i. IZMJENE I DOPUNE PN
670	BN 2015/670	A.02.02.01.	Projekt sanacije potoka Gonjava u Kozlikovu (Jastrebarsko) u duljini 2 km	100.000,00	2	BN	Ugovor	2	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 54 od 28.04.2015.
671	BN 2015/671	A.02.02.01.	Provedba geodetskog snimanja s izradom projektnih podloga i elaborata uređenja potoka Jasenova i Žestilovac u Vukovarsko-srijemskoj županiji	56.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 mjesec	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 54 od 28.04.2015.
672	BN 2015/672	B.02.01.01.92.	Izrada geodetskog projekta kao sastavnog dijela glavnog projekta, glavnog i izvedbenog projekta i tendera za nabavu radova zahvata "Rekonstrukcija potoka Šumetlica u Novoj Gradiški" uzvodno od tvornice Tang do Psunjske ulice	195.000,00	2	BN	Ugovor	2	6 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 54 od 28.04.2015.
673	BN 2015/673	A.02.03.02.	Materijalni troškovi za vrijeme provedbe aktivnih mjera obrane od poplava na branjenom području br.1.: područje maloga sliva Biđ-Bosut-Račinovci od 27.02.do 25.03.2015.godine	83.461,40	1	BN	Račun	1	1 mjesec	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 54 od 28.04.2015.
674	BN 2015/674	B.05.03.02.	Radovi na ugradnji NUS-a sustava navodnjavanja Valtura	229.000,00	3	BN	Ugovor	2	2 mjeseca	Jedinica za provedbu NAPNAVA	OIPN br. 59 od 29.04.2015., OIPN br. 90 od 17.06.2015.
675	BN 2015/675	B.05.03.02.	Dodatne usluge koordinatora II zaštite na radu za izgradnju sustava navodnjavanja Valtura	20.000,00	2	BN	Ugovor	2	2 mjeseca	Jedinica za provedbu NAPNAVA	OIPN br. 59 od 29.04.2015.
676	BN 2015/676	B.02.01.01.96.	Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije vodne stuba u koritu rijeke Orpljave u km 25+000 u Pleternici	40.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 mjesec	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 54 od 28.04.2015.
677	BN 2015/677	A.04.04.01.	Novelacija Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu - revitalizacija područja Boroš Drave	50.000,00	2	BN	Ugovor	2	6 mj.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 57 od 22.04.2015.
678	BN 2015/678	A.04.03.04.	Novelacija Studije izvodljivosti – Istočna Slavonija – Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo - Belišće	196.000,00	2	BN	Ugovor	2	6 mj.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 57 od 22.04.2015.
679	BN 2015/679	A.04.01.04.	Utvrđivanje odnosa između antropogenog opterećenja i modula opće degradacije prema makrozoobentosu u vrlo velikim rijekama	180.000,00	2	BN	Ugovor	2	4 mjeseca	Sektor razvitka	OIPN br. 58 od 27.04.2015.
680	BN 2015/680	B.02.02.01.09.	Akumulacija Križ potok - I. FAZA, stručna ekspertiza glavnog i izvedbenog projekta	50.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 mjesec	VGO SJEVERNI JADRAN	OIPN br. 64 od 07.05.2015.
681	BN 2015/681	B.01.07.	Radovi prilagodbe elektro instalacija na novo stanje trošila, zamjena priključnica na mjestu br. 2 i br. 24, otklanjanje nedostataka na mjestu br. 38 (zaštitni vod u prekidu) te izrada projekta izvedenog stanja elektro instalacija	22.400,00	3	BN	Ugovor	1	1 mjesec	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 38 od 01.04.2015.
682	BN 2015/682	A.09.01.	Nabava laboratorijskog posuđa i pribora, ŠI i ZG	100.000,00	1	BN	Ugovor	2	1 godina	Glavni vodnogospodarski laboratorij	OIPN br. 69 od 11.05.2015.
683	BN 2015/683	A.09.01.	Nabava potrošnog materijala i servisa (ionski kromatograf DIONEX), ZG	100.000,00	1	BN	Ugovor	2	1 godina	Glavni vodnogospodarski laboratorij	OIPN br. 69 od 11.05.2015.
684	BN 2015/684	A.02.02.01.	Uređenje brdskog sliva u funkciji zaštite od štetnog djelovanja voda u prigradskom naselju grada Virovitice - Ul. Sv. Križa i Ul. Zlatnog polja (izrada projektne dokumentacije, elaborata i dr.)	120.000,00	2	BN	Ugovor	2	30.11.2015.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 73 od 15.05.2015.

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
685	BN 2015/685	B.01.02.	Opremanje sjedišta VGO-a za srednju i donju Savu u Slavanskom Brodu po ponudbenom troškovniku	199.000,00	1	BN	Ugovor	2	2 mjeseca	Središnja služba za javnu nabavu	OIPN br. 80 od 27.05.2015.
686	BN 2015/686	A.01.15.	Radovi na sanaciji i uređenju poslovnog prostora VGO srednja i donja Sava u Slavanskom Brodu	70.000,00	3	BN	Ugovor	2	1 mjesec	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 80 od 27.05.2015.
687	BN 2015/687	B.02.01.01.74.	Usluga zaštite na radu prije izvođenja radova uređenja rijeke Vuke u Vukovaru, koordinator zaštite na radu I - Izrada Plana izvođenja radova	48.000,00	2	BN	Ugovor	2	31.12.2018.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 83 od 29.05.2015.
688	BN 2015/688	A.01.15.	Održavanje i servis dizala VGO SJEVERNI JADRAN	30.000,00	2	BN	Ugovor	2	1 godina	VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
689	BN 2015/689	B.02.01.01.101.	Radovi na sanaciji materijalne jame u Bošnjacima, nastale eksploatacijom zemljanog materijala za potrebe sanacije klizišta i ojačanja nasipa u Topoli	120.000,00	3	BN	Ugovor	2	5 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 85 od 08.06.2015.
690	BN 2015/690	B.01.07.	Radovi razdvajanja mjerenja potrošnje el. Energije i vode za potrebe poslovnog prostora br. 2 na 1. Katu poslovno-stambene zgrade u Vinkovcima na k.č. 3411/2 i 3411/1	82.400,00	3	BN	Ugovor	2	3 mjeseca	VGO ZA SREDNJU I DONJU SAVU	OIPN br. 85 od 08.06.2015.
691	BN 2015/691	B.02.01.01.98.	Izrada projektne i ostale dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole s ishođenjem potvrda glavnog projekta, sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13), Pravilniku o sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14) i ostalim važećim zakonskim i podzakonskim propisima, za zahvat „Rekonstrukcija lijevog nasipa rijeke Save na dionici proboja i odrona nasipa i okolnog terena u naselju Rajevo Selo“ nastalih uslijed djelovanja velikih voda rijeke Save u svibnju 2014. godine	120.000,00	2	BN	Ugovor	4	2 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 86 od 09.06.2015. i I. IZMJENE I DOPUNE PN
692	BN 2015/692	B.02.01.01.98.	Provedba dodatnih geotehničkih istražnih radova s izradom projekta sanacije i provedba stručnog građevinskog i geotehničkog tehnološkog nadzora nad radovima sanacije pukotina nastalih u zimskom razdoblju u nasipu na lokaciji obnovljenog lijevog nasipa rijeke Save na dionici proboja i odrona nasipa i okolnog terena u naselju Rajevo Selo.	180.000,00	2	BN	Ugovor	3	2 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 86 od 09.06.2015., OIPN br. 113 od 16.07.2015.
693	BN 2015/693	B.02.01.01.99.	Izrada projektne i ostale dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole s ishođenjem potvrda glavnog projekta, sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13), Pravilniku o sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14) i ostalim važećim zakonskim i podzakonskim propisima, za zahvat „Rekonstrukcija lijevog nasipa rijeke Save na dionici proboja i odrona nasipa te okolnog terena te oštećenja nasipa uzvodno od proboja u naselju Račinovci“, nastalih uslijed djelovanja velikih voda rijeke Save u svibnju 2014. Godine.	105.600,00	2	BN	Ugovor	4	2 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 86 od 09.06.2015. i I. IZMJENE I DOPUNE PN
694	BN 2015/694	B.02.01.01.101.	Izrada projektne i ostale dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole s ishođenjem potvrda glavnog projekta, sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13), Pravilniku o sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14) i ostalim važećim zakonskim i podzakonskim propisima, za zahvat „Rekonstrukcija lijevog nasipa rijeke Save na dionicama oštećenja nasipa u naselju Topola“, nastalih uslijed djelovanja velikih voda rijeke Save u svibnju 2014. Godine.	72.000,00	2	BN	Ugovor	4	2 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 86 od 09.06.2015. i I. IZMJENE I DOPUNE PN

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
695	BN 2015/695	B.02.01.01.101.	Izrada projektne i ostale dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole s ishođenjem potvrda glavnog projekta, sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13), Pravilniku o sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14) i ostalim važećim zakonskim i podzakonskim propisima, za zahvat „Rekonstrukcija lijevog nasipa rijeke Save na dionicama oštećenja nasipa u naselju Bošnjaci“, nastalih uslijed djelovanja velikih voda rijeke Save u svibnju 2014. Godine.	62.500,00	2	BN	Ugovor	4	2 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 86 od 09.06.2015. i I. IZMJENE I DOPUNE PN, OIPN br. 149 od 09.11.2015.
696	BN 2015/696	B.02.01.01.103.	Izrada glavnog građevinskog projekta s geotehničkim dijelom glavnog projekta i ostalom dokumentacijom za ishođenje potvrde glavnog projekta i građevinske dozvole za zahvat za koji se ne izdaje lokacijska dozvola „Rekonstrukcija lijevog nasipa rijeke Save na području k.o. Štitar i k.o. Babina Greda nadvišenjem nasipa betonskim zaštitnim zidom i zemljanim materijalom“ nakon djelovanja velikih voda rijeke Save u svibnju 2014. godine, sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13), Pravilniku o sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14) i ostalim važećim zakonskim i podzakonskim propisima	64.000,00	2	BN	Ugovor	4	2 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 86 od 09.06.2015. i I. IZMJENE I DOPUNE PN, OIPN br. 155 od 25.11.2015.
697	BN 2015/697	A.04.04.01.	Idejno rješenje sustava "Zaštita od poplave naselja Kraljeva Velika"s geodetskim i geomehaničkim podlogama te elaboratom ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš	195.000,00	2	BN	Ugovor	2	6 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 91 od 10.06.2015.
698	BN 2015/698	B.02.01.01.80.	Izvođenje pripremnih radova rekonstrukcije desnoobalnog savskog nasipa od Selišta Sunjskog do Graduse, na dionici II faze od km 1+664,00 do km 5+876,56" u k.o. Gradusa Posavska i k.o.Letina	60.800,00	3	BN	Ugovor	2	1 mjesec	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 91 od 10.06.2015.
699	BN 2015/699	A.02.02.01.	Elaborati sanacije na branjenom području 34 - međudržavne rijeke Drava i Dunav na područjima malih slivova Vuka, Baranja, Karašica-Vučica i Županijski kanal, elaborat sanacije pera u vodotoku rijeke Drave	78.400,00	2	BN	Ugovor	2	31.12.2015.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 92 od 11.06.2015.
700	BN 2015/700	B.02.01.01.74.	Projektantski nadzor nad izvođenjem radova uređenja rijeke Vuke u Vukovaru od stac. 0+000 do stac. 3+640	198.000,00	2	BN	Ugovor	2	31.12.2018.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 92 od 11.06.2015.
701	BN 2015/701	A.02.02.05.	RADOVI NA SANACIJI PONORA STANKOVAČKE JARUGE NA BRANJENOM PODRUČJU 26: PODRUČJE MALOG SLIVA ZRMANJA - ZADARSKO PRIMORJE	86.225,00	3	BN	Ugovor	2	2 mjeseca	VGO ZA SLIVOVE JUŽNOGA JADRANA	OIPN br. 93 od 12.06.2015.
702	BN 2015/702	B.01.02. i B.01.07.	Radovi na uređenju prostora ulaznog hola i centra obrane od poplava, u prizemlju poslovne zgrade Hrvatskih voda u Ulici grada Vukovara 220 u Zagrebu	440.000,00	3	BN	Ugovor	2	60 dana	Ured generalnog direktora	OIPN br. 87 od 17.06.2015.
703	BN 2015/703	B.01.10.	Nabava led screen s uslugom ugradnje za opremanje centra obrane od poplava u prizemlju poslovne zgrade Hrvatskih voda u Ulici grada Vukovara 220 u Zagrebu	160.000,00	1	BN	Ugovor	2	40 dana	Ured generalnog direktora	OIPN br. 87 od 17.06.2015.
704	BN 2015/704	A.01.15.	Ostali troškovi održavanja VGO JUŽNI JADRAN i ispostave, prema pojedinačnim narudžbenicama	40.000,00	2	BN	Ugovor	1	1 godina	VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 89 od 16.06.2015.
705	BN 2015/705	A.02.02.01.	Provedba geotehničkih istražnih radova i laboratorijskih ispitivanja, izrada stručnog mišljenja, geotehničkog elaborata o provedenim istraživanjima i projekta sanacije odrona lijeve obale Save nizvodno od mosta u Slavonskom Šamcu	175.000,00	2	BN	Ugovor	2	2 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 95 od 19.06.2015.
706	BN 2015/706	A.02.02.03.	Geotehnički tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje materijala, provedba istražnih radova na lokaciji nalazišta materijala i provedba laboratorijskih ispitivanja s izradom geomehaničkog elaborata o provedenim istražnim radovima s definiranjem tehnologije i kriterija ugradnje tijekom izvođenja radova sanacije nasipa uz vodotoke na području malog sliva Lonja-Trebež	192.000,00	2	BN	Ugovor	2	8 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 95 od 19.06.2015. i I. IZMJENE I DOPUNE PN

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
707	BN 2015/707	B.05.03.03.	Tehnološki nadzor s kontrolom ugradnje materijala pri sanaciji oštećenja nasipa na području VGI Zagrebačko Prisavlje	80.000,00	2	BN	Ugovor	3	12 mjeseci	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 100 od 07.07.2015.
708	BN 2015/708	B.05.03.03.	Stručni nadzor nad izgradnjom sustava navodnjavanja Baranja-geodetski nadzor	40.000,00	2	BN	Ugovor	3	12 mjeseci	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 100 od 07.07.2015.
709	BN 2015/709	B.05.03.03.	Stručni nadzor nad izgradnjom sustava navodnjavanja Baranja-tehnološki nadzor ugradnje betona	40.000,00	2	BN	Ugovor	3	12 mjeseci	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 100 od 07.07.2015.
710	BN 2015/710	B.05.03.03.	Stručni nadzor nad izgradnjom sustava navodnjavanja Baranja-strojarski nadzor	40.000,00	2	BN	Ugovor	3	12 mjeseci	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 100 od 07.07.2015.
711	BN 2015/711	B.01.06.	Nabava i implementacija softvera za sustav financijskog upravljanja i kontrole - FMC-a	34.800,00	1	BN	Ugovor	3	60 dana	Sektor informacijske i komunikacijske tehnologije i Sektor Financija	OIPN br. 101 od 08.07.2015.
712	BN 2015/712	B.02.02.01.11.	Geodetsko snimanje brane i akumulacije Vlačine	130.000,00	2	BN	Ugovor	3	4 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 103 od 03.07.2015.
713	BN 2015/713	B.02.02.01.11.	Izrada glavnog i izvedbenog projekta sanacije brane Vlačine	196.000,00	2	BN	Ugovor	3	4 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 103 od 03.07.2015.
714	BN 2015/714	A.09.01.	Certificirani referentni materijali za potrebe Glavnog vodnogospodarskog laboratorija, ZG i ŠI	32.000,00	1	BN	Ugovor	3	3 mjeseca	Glavni vodnogospodarski laboratorij	OIPN br. 106 od 10.07.2015.
715	BN 2015/715	A.09.01.	Nabava različitih standarda za potrebe Glavnog vodnogospodarskog laboratorija, ZG i ŠI	179.900,00	1	BN	Ugovor	3	3 mjeseca	Glavni vodnogospodarski laboratorij	OIPN br. 106 od 10.07.2015.
716	BN 2015/716	A.09.01.	Uzorci za međulaboratorijska ispitivanja, ZG i ŠI	40.000,00	1	BN	Ugovor	3	3 mjeseca	Glavni vodnogospodarski laboratorij	OIPN br. 106 od 10.07.2015.
717	BN 2015/717	A.09.01.	Nabava diskova za ekstrakciju za potrebe Glavnog vodnogospodarskog laboratorija	160.000,00	1	BN	Ugovor	3	3 mjeseca	Glavni vodnogospodarski laboratorij	OIPN br. 106 od 10.07.2015.
718	BN 2015/718	A.09.01.	Nabava potrošnog materijala i servisa (oprema Agilent), ZG	40.000,00	1	BNM	Ugovor	3	4 mjeseca	Glavni vodnogospodarski laboratorij	OIPN br. 106 od 10.07.2015.
719	BN 2015/719	A.09.01.	Nabava potrošnog materijala i servisa (oprema Thermo), ZG	40.000,00	1	BNM	Ugovor	3	3 mjeseca	Glavni vodnogospodarski laboratorij	OIPN br. 106 od 10.07.2015.
720	BN 2015/720	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Zagrebačke županije, branjeno područje br. 14: Središnji dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: gradove Samobor i Svetu Nedelju	76.000,00	3	BN	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 107 od 14.07.2015.
721	BN 2015/721	A.03.01.	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području županije Grad Zagreb, branjeno područje br. 14: Središnji dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: grad Zagreb i općinu Stupnik	124.000,00	3	BN	Ugovor	2	30.11.2015	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN br. 107 od 14.07.2015.
722	BN 2015/722	B.02.01.01.11.	Izrada geodetskog elaborata parcelacije i spajanja čestica JVD na lokaciji građenja akumulacije Šumetlica u k.o. Šumetlica i k.o. Bjelajci	195.000,00	2	BN	Ugovor	3	3 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 113 od 16.07.2015.
723	BN 2015/723	B.02.01.01.46.	Provedba geodetskog snimanja i izrada geodetske podloge postojećeg stanja zahvata prije nastavka građenja Južnog nasipa retencije Lonjsko polje od km 12+745,00 do km 19+120 s pripadajućim objektima	80.000,00	2	BN	Ugovor	3	1 mjesec	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 113 od 16.07.2015.

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
724	BN 2015/724	B.02.01.01.80.	Provedba geodetskog stručnog nadzora s provedbom kontrolnog snimanja i izradom geodetske snimke izvedenog stanja tijekom izvođenja radova rekonstrukcije desnoobalnog savskog nasipa od Selišta Sunjskog do Graduse, na dionici I faze od km 0+000,00 do km 1+664,00" u k.o. Gradusa Posavska	100.000,00	2	BN	Ugovor	3	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 113 od 16.07.2015.
725	BN 2015/725	B.02.01.01.98.	Provedba dodatnog stručnog geodetskog nadzora s provedbom dodatnog kontrolnog snimanja tijekom provedbe dodatnih istražnih radova i sanacije pukotina nastalih u zimskom razdoblju u nasipu na lokaciji obnovljenog lijevog nasipa rijeke Save na dionici proboja i odrona nasipa i okolnog terena u naselju Rajevo Selo.	70.000,00	2	BN	Ugovor	3	2 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 113 od 16.07.2015.
726	BN 2015/726	B.02.01.01.98.	Provedba kontrole projekta sanacije obnovljenog lijevoobalnog nasipa rijeke Save na lokaciji Rajevo Selo zbog nastalih pukotina u zimskom razdoblju i kontrole glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole zahvata rekonstrukcije lijevoobalnog savskog nasipa na lokacijama: Račinovci, Rajevo Selo, Topola, Bošnjaci te Štitar-Babina Greda nakon proboja nasipa i odrona okolnog terena tijekom poplava u županjskoj posavini u svibnju 2014. godine. sukladno Pravilniku o kontroli projekata (NN 32/14).	80.000,00	2	BN	Ugovor	3	4 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 113 od 16.07.2015.
727	BN 2015/727	B.02.01.01.103.	Izrada geodetske snimke izvedenog stanja zahvata obnove lijevog nasipa rijeke Save, nadvišenja montažnim betonskim elementima na području naselja Štitar i Babina Greda na branjenom području Biđ-Bosut	40.000,00	2	BN	Ugovor	3	1 mjesec	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 113 od 16.07.2015.
728	BN 2015/728	A.02.02.03.	Tehnološki nadzor s kontrolom ugradnje materijala pri sanaciji oštećenja nasipa na području VGI Zagrebačko Prislavlje	160.000,00	2	BN	Ugovor	3	31.08.2016.	VGO ZA GORNJU SAVU	OIPN br. 110 od 20.07.2015. i I. IZMJENE I DOPUNE PN i I. PRERASPODJELA PN
729	BN 2015/729	A.02.02.08.	Sustav uspostave uzbunjivanja građana sukladno operativnom planu zaštite i spašavanja za Akumulaciju Sutlansko jezero (Vonarje)	74.000,00	2	BN	Ugovor	4	45 dana	VGO GORNJA SAVA	OIPN br. 110 od 20.07.2015., OIPN br. 154 od 19.11.2015.
730	BN 2015/730	B.02.01.01.25.	Projekti izmještanja postojećih instalacija uz most preko Rakovice u km 3+113,10	70.000,00	2	BN	Ugovor	3	4 mjeseca	VGO ZA GORNJU SAVU	OIPN br. 110 od 20.07.2015.
731	BN 2015/731	B.02.01.01.33.	Izmjena i dopuna izvedbenog projekta kod rekonstrukcije nasipa dužine 7,3 km između naselja Donje Bukevje - Strmec Bukevski	80.000,00	2	BN	Ugovor	3	2 mjeseca	VGO ZA GORNJU SAVU	OIPN br. 110 od 20.07.2015.
732	BN 2015/732	A.02.02.02.	KONTROLNA GEODETSKA SNIMANJA VODOTOKA NA PODRUČJU MALOG SLIVA SREDNJOALMATINSKO PRIMORJE I OTOCI.	42.270,00	2	BN	Ugovor	3	2 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 114 od 21.07.2015.
733	BN 2015/733	A.02.03.01.	Adaptacija unutrašnjeg prostora i radovi na fasadi COP Otočac	36.000,00	2	BN	Ugovor	3	2 mjeseca	VGO SJEVERNI JADRAN	OIPN br. 114 od 21.07.2015.
734	BN 2015/734	B.02.01.01.79.	Usluge ispitivanja kvalitete vode u rijeci Savi na lokaciji iskopa prije i tijekom iskopa šljunka iz korita za potrebe građenja obalotvrde na lijevoj obali Save u selu Štitaru, rkm 275+770 do rkm 276+277	40.000,00	2	BN	Ugovor	3	30 dana	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 113 od 16.07.2015.
735	BN 2015/735	B.01.07.	Dokazivanje kvalitete izvedenih radova na izgradnji Županijskog centra za zaštitu od poplava i GVL Hrvatskih voda u Hrušćici	150.000,00	2	BN	Ugovor	3	3 mj.	Sektor razvitka	OIPN br. 111 od 28.07.2015.
736	BN 2015/736	B.02.01.01.101.	Radovi na sanaciji materijalne jame u Bošnjacima prema Rješenju državnog vodopravnog inspektora	80.000,00	3	BN	Ugovor	2	2 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 117 od 29.07.2015.

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
737	BN 2015/737	B.05.01.01.	Dodatne usluge na projektantskom nadzoru nad izgradnjom dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja - Dionica od km 0+000 do km 0+435	96.000,00	2	BN	Ugovor	3	13 mjeseci	Jedinica za provedbu NAPNAVa	OIPN br. 118 od 30.07.2015.
738	BN 2015/738	B.05.03.01.	Dodatni građevinski stručni nadzor nad izgradnjom sustava navodnjavanja Kapinci - Vaška	199.000,00	2	BN	Ugovor	3	12 mjeseci	Jedinica za provedbu NAPNAVa	OIPN br. 118 od 30.07.2015.
739	BN 2015/739	A.04.04.01.	Izrada varijantnih konceptijsko-idejnih rješenja retencijske ili akumulacijske građevine s nasutom branom na vodotoku Orljava ili pritoci Brzaja kraj naselja Kamensko, odnosno Mijači s izradom tehn-ekonomske analize izvedivosti pojedinih varijantnih rješenja i s prijedlogom odabira optimalnog rješenja	196.000,00	2	BN	Ugovor	3	4	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 126 od 26.08.2015. i I. IZMJENE I DOPUNE PN
740	BN 2015/740	B.05.03.03.	Stručni nadzor nad izgradnjom sustava navodnjavanja Baranja- Građevinski nadzor	199.990,00	2	BN	Ugovor	3	12 mjeseci	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 118 od 30.07.2015.
741	BN 2015/741	B.05.03.03.	Stručni nadzor nad izgradnjom sustava navodnjavanja Baranja- Tehnološki nadzor ugradnje nasutih materijala	56.000,00	2	BN	Ugovor	3	12 mjeseci	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 118 od 30.07.2015.
742	BN 2015/742	A.04.07.02.	Podaci o oborinama i temperaturama za period od 1970. do 2014. god. - DHMZ	41.605,00	2	BN	Ugovor	3	30 dana	Sektor razvitka, Sektor korištenja, VGO za gornju Savu	OIPN br. 120 od 06.08.2015.
743	BN 2015/743	B.02.02.01.34.	Idejni projekt uređenja desnog pritoka bujice Resnik u Kaštelima duljine cca 150 m	30.000,00	2	BN	Ugovor	3	4 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 125 od 24.08.2015.
744	BN 2015/744	A.02.02.02.	GEODETSKO SNIMANJE AKUMULACIJE GRABOVAC	62.000,00	2	BN	Ugovor	3	4 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 129 od 31.08.2015.
745	BN 2015/745	A.01.10.	Stručna litetatura, pretplata na Pravni portal ingbiro.com	45.500,00	1	BN	Ugovor	3	1 godina	Sektor pravnih i kadrovskih poslova	I. IZMJENE I DOPUNE PN
746	BN 2015/746	B.05.01.02.	Izrada elaborata zaštite okoliša za potrebe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjena i dopuna idejnog projekta uključivo i izrada elaborata utjecaja na status vodnih tijela za sustav navodnjavanja Opuzen i Koševo - Vrbovci u okviru nacionalnog pilot projekta navodnjavanja Donja Neretva	75.000,00	2	BN	Ugovor	3	4 mjeseca	Jedinica za provedbu NAPNAVa	OIPN br. 134 od 08.09.2015.
747	BN 2015/747	B.01.10.	Nabava centrale sustava kontrole ulaza/izlaza u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb	30.011,00	1	BN	Ugovor	3	30 dana	Ured generalnog direktora	I. IZMJENE I DOPUNE PN
748	BN 2015/748	A.02.02.01.	Tehnička dokumentacija održavanja - Izvedba regulacijskih pregrada na bujici Trstenik i njenim pritocima u Općini Orebić	147.000,00	2	BN	Ugovor	4	3 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 138 od 14.09.2015.
749	BN 2015/749	A.01.15.	Održavanje poslovnog prostora VGI-Dugo Selo	27.088,00	2	BN	Račun	1	31.12.2015.	VGO GORNJA SAVA	OIPN br. 135 od 09.09.2015.
750	BN 2015/750	A.08.01.	Geodetsko snimanje područja Vranskog jezera s izradom elaborata vanjske granice inundacijskog pojasa k.o. Vrana	40.000,00	2	BN	Ugovor	3	6 mjeseci	VGO JUŽNI JADRAN	OIPN br. 139 od 21.09.2015.
751	BN 2015/751	A.02.02.05.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. PRERASPODJELA PN
752	BN 2015/752	B.05.01.01.	Izrada elaborata zaštite okoliša za hidrotehničke građevine (kontrolno-urpavljačke čvorove) i sustave javnog navodnjavanja na području Biđ-bosutskog polja radi uspostave optimalnog upravljanja	195.000,00	2	BN	Ugovor	4	6 mjeseci	Jedinica za provedbu NAPNAVa	OIPN br. 143 od 01.10.2015.
753	BN 2015/753	B.05.02.01.	Izrada novelacije elaborata zaštite okoliša sustava navodnjavanja Velika Ludina	29.000,00	2	BN	Ugovor	4	1 mjesec	Jedinica za provedbu NAPNAV-a	OIPN br. 143 od 01.10.2015.
754	BN 2015/754	A.01.15.	Usluge popravka i održavanja opreme za telefoniju i telefonskih centrala	32.000,00	2	BN	Ugovor	4	6 mjeseci	Središnja služba za javnu nabavu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
755	BN 2015/755	A.01.19.	Usluge pribavljanja osoblja za rad na određeno vrijeme (usluge privremenog zapošljavanja)	33.180,00	2	BN	Ugovor	4	3 mjeseca	Sektor pravnih i kadrovskih poslova	I. IZMJENE I DOPUNE PN

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
756	BN 2015/756	B.01.02.	Nabava arhivskih regala za opremanje arhive u objektu Hrvatskih voda VGI „Zagrebačko prisavlje“ u Hrušćici	41.716,00	1	BN	Ugovor	4	30 dana	VGO ZA GORNJU SAVU	I. IZMJENE I DOPUNE PN, OIPN br. 154 od 19.11.2015.
757	BN 2015/757	A.04.01.03.	Izvoriste Fonte Gaia, Kokoti te obuhvatni kanal br.2. Donja Raša - Program opažanja razina podzemne vode na postavljenim pizometrima za 2015. godinu	128.000,00	2	BN	Ugovor	4	12 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
758	BN 2015/758	A.04.01.04.	Dodatne laboratorijske analize nekih svojti makrozoobentosa nađenih u okviru nacionalnog monitoringa bioloških pokazatelja	24.800,00	2	BN	Ugovor	4	2 mj.	Sektor razvitka	I. IZMJENE I DOPUNE PN
759	BN 2015/759	A.04.03.01.	Ocjena stanja sirove vode na crpilištima koja se koriste za javnu vodoopskrbu u Republici Hrvatskoj	96.000,00	2	BN	Ugovor	4	6 mj.	Sektor korištenja voda	I. IZMJENE I DOPUNE PN
760	BN 2015/760	A.04.04.01.	Studija alternativnog zahvaćanja vode iz vodotoka za potrebe navodnjavanja	92.000,00	2	BN	Ugovor	4	3 mj.	Jedinica za pripremu i provedbu programa NAPNAV	I. IZMJENE I DOPUNE PN
761	BN 2015/761	A.04.04.01.	Izrada elaborata (idejnog rješenja) za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat "Radovi održavanja korita Munjave u Jospidolu".	48.000,00	2	BN	Ugovor	4	4 mj	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
762	BN 2015/762	A.04.04.01.	Izrada elaborata (idejnog rješenja) za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat "Radovi održavanja korita Trebinje u Karlovcu".	48.000,00	2	BN	Ugovor	4	4 mj	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
763	BN 2015/763	A.08.01.	Geodetski elaborat stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica u K.o. Luka	72.000,00	2	BN	Ugovor	4	6 mj	VGO GORNJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
764	BN 2015/764	A.08.01.	Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra za kanal Lomnica u K.o. Novo Čiče i K.o. Kuče	32.000,00	2	BN	Ugovor	4	6 mj	VGO GORNJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
765	BN 2015/765	A.08.01.	Parcelacijski elaborat u svrhu evidentiranja vodnog dobra na rijeci Savi u K.o. Mićevac	72.000,00	2	BN	Ugovor	4	6 mj	VGO GORNJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
766	BN 2015/766	A.08.01.	Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra na području k.o. Donja Bukovica	48.000,00	2	BN	Ugovor	4	8 mjeseci	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN, OIPN br. 150 od 04.11.2015.
767	BN 2015/767	A.08.01.	Obilježavanje granica javnog vodnog dobra u postupku osnivanja zemljišne knjige na području k.o.Popovo Selo, k.o.Gornje Dubrave i k.o.Donje Dubrave	180.000,00	2	BN	Ugovor	4	8 mjeseci	VGO za srednju i donju Savu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
768	BN 2015/768	A.08.01.	Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra kanala K-2, K-3, K-4 i K-5 na području k.o.P.Lekenička i k.o.Lekenik	170.000,00	2	BN	Ugovor	4	12 mjeseci	VGO za srednju i donju Savu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
769	BN 2015/769	A.08.01.	Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra kanala K-1, K-6, K-7 i K-8 na području k.o.Lekenik, k.o.Peščenica i k.o.Vukojevac	198.000,00	2	BN	Ugovor	4	12 mjeseci	VGO za srednju i donju Savu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
770	BN 2015/770	A.08.01.	Izrada parcelacijskog elaborata za spajanje čestica - Zapadni lateralni kanal od km 29+000 - km 30+500 i geodetskog elaborata za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama.	40.000,00	2	BN	Ugovor	4	8 mjeseci	VGO za srednju i donju Savu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
771	BN 2015/771	A.08.01.	Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra za lijevi obrambeni nasip ILK Jelas polja u od cca 800m, k.o.Slavonski Brod	35.000,00	2	BN	Ugovor	4	6 mjeseci	VGO za srednju i donju Savu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
772	BN 2015/772	A.01.15.	Usluga održavanje informacijskog sustava Centrix	60.000,00	2	BN	Ugovor	4	6 mjeseci	Sektor informacijske i komunikacijske tehnologije	I. IZMJENE I DOPUNE PN

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
773	BN 2015/773	A.01.15.	Licence, tehnička potpora i održavanje sustava za arhiviranje i sigurnosnu pohranu	199.000,00	2	BN	Ugovor	4	1 godina	Sektor informacijske i komunikacijske tehnologije	I. IZMJENE I DOPUNE PN
774	BN 2015/774	A.01.15.	Nabava sustava za upravljanje mobilnim uređajima	180.000,00	2	BN	Ugovor	4	60 dana	Sektor informacijske i komunikacijske tehnologije	I. IZMJENE I DOPUNE PN
775	BN 2015/775	B.05.01.01.	STORNO POZICIJE PLANA								I. IZMJENE I DOPUNE PN
776	BN 2015/776	B.02.01.01.02.	Kontrola glavnog projekta "Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici od km 22+700 do km 24+370 između naselja Martinska Ves Desna i Ljubljanka" sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti nasutih građevina	80.000,00	2	BN	Ugovor	4	1 mjesec	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
777	BN 2015/777	B.02.01.01.05.	Radovi izvedbe pristupnog puta do retencije Burnjak prema tehničkom rješenju iz 2015.	480.000,00	3	BN	Ugovor	4	2 mjeseca	VGO ZA GORNJU SAVU	I. IZMJENE I DOPUNE PN, OIPN br. 154 od 19.11.2015.
778	BN 2015/778	B.02.01.01.08.	Kontrola glavnog projekta "Izgradnja retencije Ogulin s pripadajućim objektima" sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti nasutih građevina	128.000,00	2	BN	Ugovor	4	1 mjesec	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
779	BN 2015/779	B.02.01.01.08.	Kontrola glavnog projekta "Izgradnja retencije Ogulin s pripadajućim objektima" sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih konstrukcija	64.000,00	2	BN	Ugovor	4	1 mjesec	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
780	BN 2015/780	B.02.01.01.15.	Stručni građevinski i geotehnički tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje materijala nad radovima dogradnje nasute brane akumulacije Londža i rekonstrukcije pratećih građevina u okviru II etape građenja akumulacije Londža.	70.000,00	2	BN	Ugovor	4	12 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN, OIPN br. 152 od 18.11.2015.
781	BN 2015/781	B.02.01.01.18.	Kontrola glavnog projekta tijekom faza izrade s izradom izvješća po dovršenju glavnog projekta za zahvat "Izgradnja retencije Glogovica, brane s pripadajućim građevinama s uključenim izmiještanjem stupova dalekovoda izvan obuhvata retencije Glogovica" sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti nasutih građevina	128.000,00	2	BN	Ugovor	4	4 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
782	BN 2015/782	B.02.01.01.23.	Recenzija neizvedenih etapa sustava zaštite samoborskog područja	80.000,00	2	BN	ugovor	4	4 mjeseca	VGO ZA GORNJU SAVU	I. IZMJENE I DOPUNE PN
783	BN 2015/783	B.02.01.01.28.	Revizija projektne dokumentacije za izgradnju obaloutvrda na rijeci Savi na lokacijama Samoborski Otok, Medsave	36.000,00	2	BN	Ugovor	4	3 mjeseca	VGO ZA GORNJU SAVU	I. IZMJENE I DOPUNE PN
784	BN 2015/784	B.02.01.01.74.	Geotehnički nadzor nad izvođenjem radova uređenja rijeke Vuke u Vukovaru od stac. 0+000 do stac. 3+640, 1. faza: Izgradnja pokretne gumene pregrade u rkm 0+180, 2. faza: Uređenje korita rijeke Vuke od rkm 0+000 do rkm 0+400	48.000,00	2	BN	Ugovor	4	31.12.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
785	BN 2015/785	B.02.01.01.74.	Elektrotehnički nadzor nad izvođenjem radova uređenja rijeke Vuke u Vukovaru od stac. 0+000 do stac. 3+640	28.000,00	2	BN	Ugovor	4	31.12.2018.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
786	BN 2015/786	B.02.01.01.74.	Geodetski nadzor nad izvođenjem radova uređenja rijeke Vuke u Vukovaru od stac. 0+000 do stac. 3+640	80.000,00	2	BN	Ugovor	4	31.12.2018.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
787	BN 2015/787	B.02.01.01.78.	Izrada geodetskog elaborata parcelacije za zahvat "Izmiještanje potoka Pećni Jarak" u k.o. Miklouš u cilju proglašenja javnog vodnog dobra na dijelovima zemljišnih čestica unutar obuhvata zahvata.	32.000,00	2	BN	Ugovor	4	6 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
788	BN 2015/788	B.02.01.01.78.	Novelacija idejnog projekta za ishođenje nove lokacijske dozvole za zahvat „Uređenje rijeke Orljave na području Ciglenika i Bečica, km 8+400 – 9+450“ na česticama katastarske općine Ciglenik, na području Općine Oriovac u Brodsko-posavskoj županiji	30.000,00	2	BN	Ugovor	4	4 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN, OIPN br. 173 od 29.12.2015.
789	BN 2015/789	B.02.01.01.80.	Izmjena i dopuna projektnih podloga i projektne dokumentacije u cilju usklađenja s postojećim stanjem za zahvat "Rekonstrukcija desnookalnog savskog nasipa od selišta sunjskog do Graduse, na dionici II. faze od km 1+664,00 do km 5+876 u k.o. Gradusa Posavska i k.o. Letina	192.000,00	2	BN	Ugovor	4	1 mjesec	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
790	BN 2015/790	B.02.01.01.81.	Izmjena i dopuna projektnih podloga i idejnog projekta za zahvat "Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde, zaštitnog zida i objekata sustava odvodnje zaobalja unutar trase nasipa, na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice" radi usklađenja s posebnim uvjetima građenja.	64.000,00	2	BN	Ugovor	4	31.12.2015.	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
791	BN 2015/791	B.02.01.01.83.	Stručni geodetski nadzor nad građenjem obaloutvrde u cilju sanacije lijeve obale Save u Slavanskom Brodu od km 363+100 do km 363+700 s izradom geodetskog snimka izvedenog stanja i geodetskog elaborata za upis u katastar i uknjižbu u zemljišnu knjigu	192.000,00	2	BN	Ugovor	2	24 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
792	BN 2015/792	B.02.01.01.98.	Izrada geodetske projektne podloge i geodetskog projekta kao sastavnog dijela glavnog projekta zahvata za koji se ne izdaje lokacijska dozvola „Rekonstrukcija lijevog nasipa rijeke Save na dionici proboja i odrona nasipa i okolnog terena u naselju Rajevo Selo na području k.o. Rajevo Selo“ sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13), Pravilniku o sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14) i ostalim važećim zakonskim i podzakonskim propisima.	33.750,00	2	BN	Ugovor	4	2 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN, OIPN br. 149 od 09.11.2015.
793	BN 2015/793	B.02.01.01.98.	Izvođenje radova sanacije pukotina na kruni rekonstruiranog nasipa rijeke Save na lokaciji Rajevo Selo	104.000,00	3	BN	Ugovor	4	1 mjesec	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
794	BN 2015/794	B.02.01.01.99.	Izrada geodetske projektne podloge i geodetskog projekta kao sastavnog dijela glavnog projekta zahvata za koji se ne izdaje lokacijska dozvola „Rekonstrukcija lijevog nasipa rijeke Save na dionici proboja i odrona nasipa te oštećenja nasipa uzvodno od proboja u naselju Račinovci na području k.o. Račinovci“ sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13), Pravilniku o sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14) i ostalim važećim zakonskim i podzakonskim propisima	36.400,00	2	BN	Ugovor	4	2 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN, OIPN br. 149 od 09.11.2015.
795	BN 2015/795	B.02.01.01.101.	Izrada geodetske projektne podloge i geodetskog projekta kao sastavnog dijela glavnog projekta zahvata za koji se ne izdaje lokacijska dozvola „Rekonstrukcija lijevog nasipa rijeke Save na dionicama oštećenja nasipa u naselju Topola na području k.o. Bošnjaci i k.o. Posavski Podgajci“ sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13), Pravilniku o sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14) i ostalim važećim zakonskim i podzakonskim propisima.	37.400,00	2	BN	Ugovor	4	2 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN, OIPN br. 149 od 09.11.2015.
796	BN 2015/796	B.02.01.01.101.	Izrada geodetske projektne podloge i geodetskog projekta kao sastavnog dijela glavnog projekta zahvata za koji se ne izdaje lokacijska dozvola „Rekonstrukcija lijevog nasipa rijeke Save na dionicama oštećenja nasipa u naselju Bošnjaci na području k.o. Županja i k.o. Bošnjaci“ sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13), Pravilniku o sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14) i ostalim važećim zakonskim i podzakonskim propisima.	39.000,00	2	BN	Ugovor	4	2 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN, OIPN br. 149 od 09.11.2015.

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
797	BN 2015/797	B.02.01.01.96.	Stručni građevinski i geodetski nadzor s geotehničkom s kontrolom kvalitete ugradnje materijala te pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu, nad rekonstrukcijom vodne stube u koritu rijeke Orljave u km 25+000 u Pleternici	195.000,00	2	BN	Ugovor	4	12 mjesec	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
798	BN 2015/798	B.02.01.01.105.	Projektantski nadzor nad izvođenjem radova Uređenje desne obale rijeke Drave od rkm 16+428 do rkm 19+300 u gradu Osijeku, 1. poddionica	76.000,00	2	BN	Ugovor	4	30.06.2017.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
799	BN 2015/799	B.02.01.01.105.	Stručni nadzor - građevinski nadzor nad izvođenjem radova Uređenje desne obale rijeke Drave od rkm 16+428 do rkm 19+300 u gradu Osijeku, 1. poddionica	199.200,00	2	BN	Ugovor	4	30.06.2017.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
800	BN 2015/800	B.02.01.01.105.	Stručni nadzor - geodetski nadzor nad izvođenjem radova Uređenje desne obale rijeke Drave od rkm 16+428 do rkm 19+300 u gradu Osijeku, 1. poddionica	48.000,00	2	BN	Ugovor	4	30.06.2017.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
801	BN 2015/801	B.02.01.01.105.	Tehnološki nadzor ugradnje materijala kod uređenje desne obale rijeke Drave od rkm 16+428 do rkm 19+300 u gradu Osijeku, 1. poddionica - kontrolna ispitivanja	68.000,00	2	BN	Ugovor	4	30.06.2017.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
802	BN 2015/802	B.02.01.01.105.	Tehnološki nadzor ugradnje betona u objekte kod uređenje desne obale rijeke Drave od rkm 16+428 do rkm 19+300 u gradu Osijeku, 1. poddionica - kontrolna ispitivanja	56.000,00	2	BN	Ugovor	4	30.06.2017.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
803	BN 2015/803	B.02.01.01.115.	Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš - retencija Korušćak	61.000,00	2	BN	Ugovor	4	2 mjeseca	VGO za Muru i gornju Dravu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
804	BN 2015/804	B.02.01.01.115.	Idejni projekt retencije Korušćak	199.000,00	2	BN	Ugovor	4	5 mjeseci	VGO za Muru i gornju Dravu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
805	BN 2015/805	B.02.01.01.127.	Istražni geotehnički radovi za sanaciju procjeđivanja nasipa Podturen	100.000,00	2	BN	Ugovor	4	31.12.2015.	VGO za Muru i gornju Dravu	I. IZMJENE I DOPUNE PN
806	BN 2015/806	B.02.02.01.02.	Uređenje bujice Trzibaličevac u Drnišu, Grad Drniš (III. faza)-glavni projekt	59.000,00	2	BN	Ugovor	4	3 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
807	BN 2015/807	B.02.02.01.09.	Akumulacija Križ potok - II. FAZA, izrada parcelacijskog elaborata	30.000,00	2	BN	Ugovor	4	3 mjeseca	VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
808	BN 2015/808	A.02.02.01.	Uređenje dijela bujice Baldeti, izrada glavnog i izvedbenog projekta	64.000,00	2	BN	Ugovor	4	30.06.2016.	VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
809	BN 2015/809	A.02.02.01.	Nadvišenje nasipa i sanacija korita rijeke Raše od stac. 3+264,78 (most Raša) do stac. 6+483,12 (utok Rakonek), izrada glavnog i izvedbenog projekta	68.000,00	2	BN	Ugovor	4	30.06.2016.	VGO SJEVERNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
810	BN 2015/810	A.02.02.01.	Geodetsko snimanje bujica na području VGI Zadar (Glavičine, Koštanica, Oblog, Grubića draga)	30.000,00	2	BN	Ugovor	4	30.06.2016.	VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
811	BN 2015/811	A.02.02.01.	Elaborati sanacije na branjenom području 16 - područje malog sliva Baranja, osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava, elaborat sanacije i dovođenja u funkcionalno stanje kanala Kopačevo, eksploatacija zemljanog materijala iz pozajmišta za potrebe završetka sanacije nasipa Drava-Dunav	80.000,00	2	BN	Ugovor	4	30.06.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
812	BN 2015/812	A.02.02.01.	Elaborati sanacije na branjenom području 18 - područje malog sliva Županijski kanal osim međudržavne rijeke Drave - projekt sanacije i dovođenje u funkcionalno stanje regulacije protoka temeljnog ispusta s pristupnim mostom Zidina i Meteorov jarak	120.000,00	2	BN	Ugovor	4	30.06.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
813	BN 2015/813	A.02.02.01.	Novelacija glavnog projekta transportnog cjevovoda Dunav - akumulacija Grabovo za potrebe dodatne opskrbe vodom akumulacije Grabovo sa ishođenjem građevinske dozvole te izrada izvedbenog projekta.	104.000,00	2	BN	Ugovor	4	30.06.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
814	BN 2015/814	A.02.02.01.	Idejni , glavni i izvedbeni projekt sa ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za zaštitu od štetnog djelovanja voda u naselju Karašica	156.000,00	2	BN	Ugovor	4	30.09.2016.	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
815	BN 2015/815	A.02.02.01.	Novelacija parcelacijskih elaborata za gradnju zaštitnih vodnih građevina te vodnih građevina za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda u Dugom Selu	24.000,00	2	BN	Ugovor	4	30.06.2016.	VGO GORNJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
816	BN 2015/816	A.02.02.01.	Sanacija bujica na području Muća - tehnička dokumentacija održavanja	85.000,00	2	BN	Ugovor	4	30.06.2016.	VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
817	BN 2015/817	A.02.02.02.	Kontinuiran hidrogeološki nadzor nad čišćenjem zdenaca na cs Davor s izradom izvješća.	25.000,00	2	BN	Ugovor	4	1 mjesec	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
818	BN 2015/818	A.02.03.01.	Sanacija skladišta obrane od poplave - CS Trilj	213.260,00	3	BN	Ugovor	4	2 mjeseca	VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
819	BN 2015/819	A.02.02.08.	Radovi čiste sječe šume na k.č.br. 1639/2 u k.o. Račinovci, na površini 2,6609 ha u gospodarskoj jedinici "Savski Lugovi" u Šumariji Gunja, na području planirane rekonstrukcije lijevoobalnog nasipa rijeke Save.	305.255,20	3	BN	Ugovor	4	6 mjeseci	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN
820	BN 2015/820	A.04.06.01.	Stručna revizija projekta "Valorizacija vodoopskrbnih rješenja na otocima"	64.000,00	2	BN	Ugovor	4	3 mj	EU sektor	I. IZMJENE I DOPUNE PN
821	BN 2015/821	A.06.01.	Provedba geodetskog snimanja korita rijeke Save od ušća Kupe uzvodno u dužini do 5 km s izradom geodetske podloge početnog stanja, odnosno geodetskog elaborata s dokaznicom mjera raspoloživih količina za potrebe uklanjanja viška riječnog nanosa iz korita rijeke Save u cilju smanjenja troškova provedbe aktivnih mjera obrane od poplave na branjenom području br. 10: područje malog sliva Banovina.	40.000,00	2	BN	Ugovor	4	1 mjesec	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN, OIPN br. 157 od 03.12.2015.
822	BN 2015/822	B.02.02.01.34.	Elaborat zaštite okoliša za regulaciju vodotoka Ričine u Zadru	45.600,00	2	BN	Ugovor	4	1 mjesec	VGO JUŽNI JADRAN	I. IZMJENE I DOPUNE PN
823	BN 2015/823	A.02.03. 02.	STORNO POZICIJE PLANA							VGO SREDNJA I DONJA SAVA	I. IZMJENE I DOPUNE PN I I. PRERASPODJELA PN
824	BN 2015/824	A.06.01.	Nabava šljunka i pijeska za potrebe uspostave privremenog zimskog tranzitnog centra za prihvatanje migranata na lokaciji industrijske zone "Bjeliš" u Slavonskom Brodu.	192.000,00	1	BN	Ugovor	4	10 dana	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 146 od 30.10.2015.
825	BN 2015/825	A.04.01.05.	Sustavno ispitivanje kakvoće podzemnih voda na priljevnom području javnog vodocrpilišta Šibice u 2016. godini	150.000,00	2	BN	Ugovor	4	12 mj.	Sektor razvitka	OIPN br.148 od 03.11.2015.
826	BN 2015/826	A.04.02.02.	Prijedlog graničnih vrijednosti za određene opasne tvari u sedimentu kopnenih površinskih voda	160.000,00	2	BN	Ugovor	4	12 mj.	Sektor razvitka	OIPN br. 148 od 03.11.2015.
827	BN 2015/827	A.06.01.	Provedba aerofotogrametrijskog snimanja poplavom ugroženog područja na području grada Karlovca, Siska i Odranskog polja u listopadu 2015. godine u cilju optimalizacije provedbe aktivnih mjera obrane od poplava	100.000,00	2	BN	Ugovor	4	1 mjesec	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 149 od 09.11.2015. i OIPN br. 157 od 03.12.2015.
828	BN 2015/828	A.04.04.01.	Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu - Vodnogospodarsko uređenje i revitalizacija voda sliva potoka Vratolom s pritokom Okut	150.000,00	2	BN	Ugovor	4	12 mjeseci	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 151 od 17.11.2015.
829	BN 2015/829	A.04.04.01.	Idejno rješenje uređenja stare Drave na području Strmenac	100.000,00	2	BN	Ugovor	4	6 mjeseci	VGO DUNAV I DONJA DRAVA	OIPN br. 151 od 17.11.2015.

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

REDNI BROJ	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	POZICIJA PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVE (BN- "bagatelna nabava")	UGOVOR / OkS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1., 2., 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OkS	ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOJA PROVODI POSTUPAK NABAVE	IZMJENA PLANA NABAVE*
830	BN 2015/830	A.04.04.01.	Izrada studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata „Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde, zaštitnog zida i objekata sustava odvodnje zaobalja unutar trase nasipa na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice“ za ekološku mrežu	70.000,00	2	BN	Ugovor	4	3 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 151 od 17.11.2015.
831	BN 2015/831	A.02.02.01.	Izrada projektnih podloga i projekta sanacije temeljnog tla na trasi desnog nasipa Korane u Gornjem Mekušju	85.000,00	2	BN	Ugovor	4	2 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 152 od 18.11.2015.
832	BN 2015/832	B.02.01.01.58.	Izvođenje dodatnih radova (višeradnji) tijekom građenja betonske pregrade za stabilizaciju korita rijeke Gline na području grada Glina u k.o. Dvorišće	160.000,00	3	BN	Ugovor	4	2 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 152 od 18.11.2015.
833	BN 2015/833	B.01.07.	Izrada priključka vode za objekt vodočuvarnice u Prevlaci	48.000,00	3	BN	Ugovor	4	31.12.2015.	VGO ZA GORNJU SAVU	OIPN br. 154 od 19.11.2015.
834	BN 2015/834	B.02.01.01.126.	Geodetski snimak stvarnog stanja područja retencije i vodotoka Bistra Koprivnička	199.000,00	2	BN	Ugovor	4	3 mjeseca	VGO za Muru i gornju Dravu	OIPN br. 155 od 25.11.2015.
835	BN 2015/835	B.02.01.01.18.	Kontrola glavnog projekta "Izgradnja retencije Glogovica, brane s pripadajućim građevinama s uključenim izmiještanjem stupova dalekovoda izvan obuhvata retencije Glogovica" sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih konstrukcija	64.000,00	2	BN	Ugovor	4	2 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br.160 od 02.12.2015.
836	BN 2015/836	A.02.02.01.	Izrada projektnih podloga i projekta sanacije brane Bačica s pripadajućim građevinama	198.000,00	2	BN	ugovor	4	2 mj	VGO za srednju i donju Savu	OIPN br.160 od 02.12.2015.
837	BN 2015/837	B.02.01.01.103.	Izrada geodetske projektne podloge i geodetskog projekta kao sastavnog dijela glavnog projekta zahvata za koji se ne izdaje lokacijska dozvola „Rekonstrukcija lijevog nasipa rijeke Save na području k.o. Štitar i k.o. Babina Greda nadvišenjem nasipa betonskim zaštitnim zidom i zemljanim materijalom“ nakon djelovanja velikih voda rijeke Save u svibnju 2014. Godine sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13), Pravilniku o sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14) i ostalim važećim zakonskim i podzakonskim propisima	85.600,00	2	BN	Ugovor	4	2 mjeseca	VGO SREDNJA I DONJA SAVA	OIPN br. 160 od 02.12.2015.
838	BN 2015/838	A.03.01.	Osposobljavanje i održavanje dijela detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Virovitičko-podravске županije, branjeno područje br. 18: područje malog sliva Županijski kanal, osim međudržavne rijeke Drave za potrebe izgradnje Podravске brze ceste, dionica Virovitica -Suhopolje	400.000,00	3	BN	Ugovor	4	30.04.2016.	SEKTOR ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	OIPN BR. 163 OD 09.12.2015.
839	BN 2015/839	B.02.02.01.12.	Odvodnja Šijanski sliv - gornji dio, stručni nadzor nad izvođenjem elektroinstalacija i strojarskih instalacija, te usluga koordinatora II zaštite na radu	196.000,00	2	BN	Ugovor	4	18 mjeseci	VGO SJEVERNI JADRAN	OIPN br. 166 od 21.12.2015.

* LEGENDA:

OIPN - pojedinačne Odluke o izmjeni Plana nabave

I. IZMJENE I DOPUNE PN - Prve Izmjene i dopune Plana nabave Hrvatskih voda za 2015. godinu od 27. listopada 2015. godine

I. PRERASPODJELA PN - Prva preraspodjela Plana nabave Hrvatskih voda za 2015. godinu od 31. prosinca 2015. godine