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1 OP 2015/1 B.05.03.01. Izgradnja građevne jame crpne stanice sustava navodnjavanja Kapinci-Vaška 3.851.000,00 3 OP ugovor 1 12 mjeseci
Jedinica za provedbu 

NAPNAV-a
OIPN br. 6 od 
17.02.2015.

2 OP 2015/2 A.01.15.
Održavanje postojećih Esri ArcGIS licenci i tehnička potpora 
geoinformacijskom sustavu Hrvatskih voda

400.000,00 2 OP Ugovor 1 1 godina
Sektor informacijske i 

komunikacijske 
tehnologije

3 OP 2015/3 A.01.15. STORNO POZICIJE PLANA 
Sektor informacijske i 

komunikacijske 
tehnologije

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

4 OP 2015/4 A.01.15.
Usluga servisa i održavanja uređaja marke NASHUATEC po NPS sporazumu 
(9 uređaja )

400.000,00 2 OP OkS 4 2 godine Središnja služba za javnu 
nabavu

5 OP 2015/5 A.01.20.
Izrada časopisa "Hrvatska vodoprivreda" i "Hrvatske vode" , OkS na  2 
godine

560.000,00 2 OP OkS 3 2 godine Ured generalnog 
direktora

OIPN br. 170 od 
16.12.2015.

6 OP 2015/6 A.02.02.01. STORNO POZICIJE PLANA 
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
OIPN br. 73 od 

15.05.2015.

7 OP 2015/7 A.02.02.01.
Novelacija projektne dokumentacije za uređenje korita vodotoka Lipovečka 
Gradna. (idejni i geodetski projekt s ishođenjem lokacijske dozvole od 
stacionaže 2+000 - 8+000.)

320.000,00                      2 OP Ugovor 4 12 mjeseci VGO GORNJA SAVA

8 OP 2015/8 A.02.02.02. Godišnji monitoring na branama; Podsljemenske retencije na bujicama 
Grada Zagreba (razdoblje 2015/2016)

480.000,00                      2 OP Ugovor 2 12 mjeseci VGO GORNJA SAVA

9 OP 2015/9 A.02.02.02.

Provedba redovitih radova godišnjeg tehničkog promatranja vodnih 
građevina na vodama I reda i ostalim vodama, s izradom izvještaja o 
provedenom promatranju  na području VGO-a za srednju i donju Savu 
tijekom 2015. godine:

720.000,00                      2 OP Ugovor 1 8 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

10 OP 2015/10 A.02.02.08. Usluge uništavanja invazivnih biljnih vrsta unutar javnog vodnog dobra na 
području VGO-a za srednju i donju Savu

400.000,00                      2 OP Ugovor 3 8 mjeseci VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

OIPN br. 137 od 
23.09.2015.

11 OP 2015/11 A.02.03.01.
Nabava uniformi za provođenje obrane od poplava i pri postupanju tijekom 
iznenadnih onečišćenja

819.360,00                      1 OP Ugovor 2 120 dana
GLAVNI CENTAR 

OBRANE OD POPLAVA

OIPN br. 82 od 
28.05.2015. i OIPN 

br. 128 od 
04.09.2015.

12 OP 2015/12 A.02.03.01. Nabava polipropilenskih vreća za obranu od poplava 1.440.000,00                   1 OP Ugovor 1 60 dana
GLAVNI CENTAR 

OBRANE OD POPLAVA

13 OP 2015/13 A.04.01.01. Hidrološki radovi na površinskim vodama dalmatinskih slivova za razdoblje 
1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016.

1.200.000,00 2 OP Ugovor 2 18 mj. VGO JUŽNI JADRAN

14 OP 2015/14 A.04.01.04.
Sustavno ispitivanje sadržaja polikloriranih bifenila (PCB) u kopnenim 
površinskim vodama u 2015. godini 

368.000,00 2 OP Ugovor 1 12 mj.
GLAVNI 

VODNOGOSPODARSKI 
LABORATORIJ

15 OP 2015/15 A.04.01.04. Usluge uzorkovanja i ispitivanja riba u kopnenim površinskim vodama u 
2015. godini

1.840.000,00 2 OP Ugovor 2 12 mj. Sektor razvitka
OIPN br. 58 od 

27.04.2015.

16 OP 2015/16 A.04.01.05.
Sustavno ispitivanje kakvoće i nivoa podzemne vode na priljevnim 
područjima javnih vodocrpilišta vode za piće na području grada Zagreba u 
2015. i 2016. godini

2.400.000,00 2 OP Ugovor 3 12 mj. Sektor razvitka

OIPN br. 112 od 
24.07.2015., OIPN 

br. 122 od 
14.08.2015.

17 OP 2015/17 A.04.01.06. Ispitivanje kakvoće priobalnih voda u eutrofnim područjima u 2015. godini 880.000,00 2 OP Ugovor 1 12 mj. Sektor razvitka

18 OP 2015/18 A.04.02.01.
Sveti Ivan Zelina - Nastavak vodoistražnih radova za zahvaćanje dodatnih 
količina podzemne vode za javnu vodoopskrbu

280.000,00 2 OP Ugovor 1 30.10.2015. VGO GORNJA SAVA

19 OP 2015/19 A.04.02.01. Izvedba dvije istraživački-piezometarske bušotine dubine 100 m na lokaciji 
Slatinski Drenovac

400.000,00 2 OP Ugovor 1 6mj VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

20 OP 2015/20 A.04.02.01. Ravni Kotari-Bukovica - nastavak vodoistražnih radova 324.800,00 2 OP Ugovor 1 31.12.2015. VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 16 od 

27.02.2015.

Otvoreni postupak javne nabave
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21 OP 2015/21 A.04.02.01. Rab -istražno bušenje 574.400,00 2 OP Ugovor 1 01.10.2015. VGO SJEVERNI JADRAN

22 OP 2015/22 A.04.02.02. Hidrografsko snimanje rijeke Gline od ušća u Kupu do ušća Glinice od rkm  
0+000 - rkm 56+600

224.000,00 2 OP Ugovor 1 12 mj. VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

23 OP 2015/23 A.04.02.02. STORNO POZICIJE PLANA Sektor razvitka
OIPN br. 79 od 

26.05.2015.

24 OP 2015/24 A.04.03.01. Definiranje trendova i ocjena stanja podzemnih voda na području 
panonskog dijela Hrvatske

800.000,00 2 OP Ugovor 2 12 mj. Sektor korištenja voda

25 OP 2015/25 A.04.03.01. Definiranje trendova i ocjena stanja podzemnih voda na području krša u 
Hrvatskoj

800.000,00 2 OP Ugovor 2 12 mj. Sektor korištenja voda

26 OP 2015/26 A.04.03.01.
Ocjena stanja podzemnih voda na područjima koja su u direktnoj vezi s 
površinskim vodama i kopnenim ekosustavima ovisnim o podzemnim 
vodama

800.000,00 2 OP Ugovor 2 12 mj. Sektor korištenja voda

27 OP 2015/27 A.04.03.01. Vrednovanje i zaštita zagrebačkog vodonosnika 2.000.000,00 2 OP Ugovor 2 12 mj. DIREKCIJA / VGO 
GORNJA SAVA

28 OP 2015/28 A.04.03.04. STORNO POZICIJE PLANA Sektor razvitka
OIPN br. 57 od 

22.04.2015.

29 OP 2015/29 A.04.04.01. STORNO POZICIJE PLANA 
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 91 od 

10.06.2015.

30 OP 2015/30 A.04.04.01. Koncepcijsko rješenje zaštite od poplava na sisačkom dijelu Odranskog polja 400.000,00 2 OP Ugovor 1 12 mj. VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

31 OP 2015/31 A.04.04.01.
Analiza protočnosti i ocjena funkcionalnosti sustava obrane od poplava s 
prijedlogom poboljšanja na dionici Drave od ušća Mure do ušća Rog - Struga

400.000,00 2 OP Ugovor 3 8 mj.
VGO MURA I GORNJA 

DRAVA

32 OP 2015/32 A.04.04.01. Analiza stanja i ocjena funkcionalnosti retencija i akumulacija u Međimurju 400.000,00 2 OP Ugovor 1 6 mj. VGO MURA I GORNJA 
DRAVA

33 OP 2015/33 A.04.04.01. Regulacija vodotoka Dubračina, izrada idejnog rješenja 717.600,00 2 OP Ugovor 4 10 mj. VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

34 OP 2015/34 A.04.04.01. STORNO POZICIJE PLANA VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

35 OP 2015/35 A.04.04.01. Čepić polje - obrana od poplava,  izrada idejnog rješenja 717.600,00 2 OP Ugovor 2 10 mj. VGO SJEVERNI JADRAN

36 OP 2015/36 A.04.04.02. Novelacija vodoopskrbnog plana Istarske županije 960.000,00 2 OP Ugovor 1 12 mj. VGO SJEVERNI JADRAN

37 OP 2015/37 A.04.04.02. Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta zaštitne zone izvorišta 
Novljanska Žrnovnica od potencijalnih akcidenata

800.000,00 2 OP Ugovor 1 12 mj. VGO SJEVERNI JADRAN

38 OP 2015/38 A.04.04.02.
Koncepcijsko rješenje vodooprskbnog sustava Varaždin sa izradom 
detaljnog matamatičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i 
predstudijom izvodljivosti

1.000.000,00 2 OP Ugovor 3 12 mj.
VGO MURA I GORNJA 

DRAVA

39 OP 2015/39 A.04.04.03.
Analiza stanja poslovanja isporučitelja vodnih usluga u Republici Hrvatskoj – 
tehničko tehnološki aspekti poslovanja

3.000.000,00 2 OP Ugovor 1 12 mj. Sektor razvitka

40 OP 2015/40 A.04.04.04.

Provođenje projekta za izradu i uspostavu modela upravljanja potencijalnim 
zagađivanjem vode na području zona sanitarne zaštite u cilju osiguranja 
kvalitete i zdravstvene ispravnosti  vode za piće crpljene u krškim izvorima 
(prema zahtjevima Water Safety Plan)

480.000,00 2 OP Ugovor 1 4 mj. Sektor razvitka

41 OP 2015/41 A.04.07.01. Izmjene i dopune Općih tehničkih uvjeta za radove u vodnom gospodarstvu 500.000,00 2 OP Ugovor 3 12 mjeseci Sektor planiranja i 
tehničke kontrole

42 OP 2015/42 A.08.01. STORNO POZICIJE PLANA VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

43 OP 2015/43 A.08.01. STORNO POZICIJE PLANA VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN
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44 OP 2015/44 A.08.01. STORNO POZICIJE PLANA VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

45 OP 2015/45 A.08.01. STORNO POZICIJE PLANA VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

46 OP 2015/46 A.08.01. STORNO POZICIJE PLANA VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

47 OP 2015/47 A.09.01. Nabava potrošnog materijala i servisa (oprema PerkinElmer), ZG i ŠI 280.000,00 1 OP Ugovor 1 1 godina
Glavni 

vodnogospodarski 
laboratorij

48 OP 2015/48 B.02.01.01.04.

Provedba geodetskog snimanja i istražnih radova s izradom projektnih 
podloga, izrada idejnog rješenja, odnosno elaborata za provedbu postupka 
prethodne ocjene za ekološku mrežu, izrada idejnog projekta za ishođenje 
lokacijske dozvole i ishođenje posebnih uvjeta za zahvat "Građenje prokopa 
Korana - Kupa i pratećih objekata: preljevnog objekta, upusne i ispusne 
ustave na Korani lijevog i desnog nasipa uz prokop, desnog nasipa Kupe 
nizvodno i lijevog i desnog nasipa Korane uzvodno od spoja s Koranom“.

1.550.000,00 2 OP Ugovor 3 8 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

OIPN br. 119 od 
03.08.2015., OIPN 

br. 165 od 
17.12.2015.

49 OP 2015/49 B.02.01.01.09.
Nastavak građenja obaloutvrde na lijevoj obali Save oko rkm 620, u naselju 
Palanjek uzvodno od Siska, prema izmijenjenom tehničkom rješenju

11.824.000,00 3 OP Ugovor 2 24 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

50 OP 2015/50 B.02.01.01.09.

Stručni, geodetski i geotehnički tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete 
ugradnje materijala te pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu, nad 
građenjem obaloutvrde na lijevoj obali Save oko rkm 620, u naselju Palanjek 
uzvodno od Siska, prema izmijenjenom tehničkom rješenju

472.000,00 2 OP Ugovor 2 24 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

51 OP 2015/51 B.02.01.01.10. Građenje obaloutvrde na lijevoj obali Save, na dionici od rkm 498+961 do 
rkm 499+761 u naselju Mlaka

11.081.600,00 3 OP Ugovor 4 24 mjeseca VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

52 OP 2015/52 B.02.01.01.10. STORNO POZICIJE PLANA 
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

53 OP 2015/53 B.02.01.01.11.

Građenje nasute brane s pratećim građevinama i bujičnih pregrada uzvodno 
od pregradnog mjesta (I i II etape po lokacijskoj dozvoli) te pristupne ceste 
kruni brane, akumulacije Šumetlica na vodotoku Sivornica, u k.o. Šumetlica 
na području Požeško-slavonske županije.

113.600.000,00               3 OP Ugovor 2 36 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 51 od 

20.04.2015. 

54 OP 2015/54 B.02.01.01.11.

Stručni, geodetski i geotehnički tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete 
ugradnje materijala  nad građenjem nasute brane s pratećim građevinama, 
bujičnih pregrada i pristupne ceste kruni brane, I, II i III faze građenja 
akumulacije Šumetlica na vodotoku Sivornica, u k.o. Šumetlica na području 
Požeško-slavonske županije.

1.280.000,00                   2 OP Ugovor 4 36 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

55 OP 2015/55 B.02.01.01.11. STORNO POZICIJE PLANA 
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

56 OP 2015/56 B.02.01.01.11.

Pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu tijekom građenja nasute 
brane s pratećim građevinama, bujičnih pregrada i pristupne ceste kruni 
brane, I, II i III faze građenja akumulacije Šumetlica na vodotoku Sivornica, u 
k.o. Šumetlica na području Požeško-slavonske županije.

1.136.000,00                   2 OP Ugovor 2 36 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
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57 OP 2015/57 B.02.01.01.14.

Izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole, izvedbenog 
projekta, plana izvođenja radova od imenovanog koordinatora I zaštite na 
radu, geodetskog elaborata parcelacije, geodetskog elaborata iskolčenja i 
tendera za nabavu radova građenja  I i II etape "Sustava zaštite naselja 
Donja Jelenska i Zapolic od velikih voda Save i potoka Vlahinićka" u k.o. 
Stružec.

800.000,00 2 OP Ugovor 2 6 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 86 od 

09.06.2015.

58 OP 2015/58 B.02.01.01.14. STORNO POZICIJE PLANA 
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 86 od 

09.06.2015.

59 OP 2015/59 B.02.01.01.15.
Izrada geodetskog elaborata parcelacije za zahvat "Građenje šumske ceste 
na području akumulacije Londža", sastavnog dijela II etape građenja 
akumulacije Londža

560.000,00 2 OP Ugovor 2 6 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

60 OP 2015/60 B.02.01.01.15.
Dogradnja nasute brane akumulacije Londža s rekonstrukcijom pratećih 
građevina, u okviru II etape građenja akumulacije Londža.

1.600.000,00 3 OP Ugovor 2 12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

61 OP 2015/61 B.02.01.01.21.

Provedba dodatnih istražnih radova i geodetskog snimanja s izradom 
projektne podloge za razinu glavnog i izvedbenog projekta, izrada glavnog 
projekta za ishođenje građevinske dozvole, izvedbenog projekta, 
geodetskog elaborata parcelacije, geodetskog elaborata iskolčenja, plana 
izvođenja radova od imenovanog koordinatora I zaštite na radu i tendera za 
nabavu radova građenja akumulacije Polojac, nasute brane s pratećim 
građevinama, na pdručju grada Kutine

1.200.000,00 2 OP Ugovor 1 12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

62 OP 2015/62 B.02.01.01.25.

Izgradnja V. etape desnoobalnih nasipa samoborskog područja: Izgradnja 
spojnog nasipa, ustave Matovčina, lijevog uspornog nasipa Rakovice, 
zaštitnog zida u Prelcima, mostova preko Rakovice u km 2+362,07 i km 
3+113,10

28.800.000,00 3 OP Ugovor 3 24 mjeseca VGO ZA GORNJU SAVU

63 OP 2015/63 B.02.01.01.25.

Stručni i tehnološki nadzor pri izgradnji V. etape desnoobalnih nasipa 
samoborskog područja: Izgradnja spojnog nasipa, ustave Matovčina, lijevog 
uspornog nasipa Rakovice, zaštitnog zida u Prelcima, mostova preko 
Rakovice u km 2+362,07 i km 3+113,10

1.440.000,00 2 OP Ugovor 3 24 mjeseca VGO ZA GORNJU SAVU

64 OP 2015/64 B.02.01.01.27. STORNO POZICIJE PLANA VGO ZA GORNJU SAVU
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

65 OP 2015/65 B.02.01.01.27. STORNO POZICIJE PLANA VGO ZA GORNJU SAVU
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

66 OP 2015/66 B.02.01.01.33. STORNO POZICIJE PLANA VGO ZA GORNJU SAVU
OIPN br. 110 od 

20.07.2015.

67 OP 2015/67 B.02.01.01.37.

Projektna dokumentacija za obnovu lijevog nasipa rijeke Save između 
naselja Hruščica - Dubrovčak (Hruščica - Nartski Novaki i uzvodno od skele u 
Dubrovčaku u dužini od 2,5 km) - glavni projekt u svrhu ishođenja 
građevinske dozvole, parcelacijski elaborati i izvedbeni projekt

1.476.000,00 2 OP Ugovor 2 16 mjeseci VGO ZA GORNJU SAVU

68 OP 2015/68 B.02.01.01.38. Radovi na izgradnji obaloutvdre uzvodno od ustave Prevlake 12.000.000,00 3 OP Ugovor 2 24 mjeseca VGO ZA GORNJU SAVU
OIPN br. 41 od 

08.04.2015.

69 OP 2015/69 B.02.01.01.38. Provedba stručnog i tehnološkog nadzora tijekom izgradnje obaloutvdre 
uzvodno od ustave Prevlake

600.000,00 2 OP Ugovor 2 24 mjeseca VGO ZA GORNJU SAVU
OIPN br. 41 od 

08.04.2015.

70 OP 2015/70 B.02.01.01.42.
Sanacija desne obale rijeke Kupe građenjem obaloutvrde u naselju Brođani 
na području k.o. Skakavac u Karlovačkoj županiji

3.100.000,00 3 OP Ugovor 2 12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 86 od 

09.06.2015.
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71 OP 2015/71 B.02.01.01.44.

Provedba geodetskog snimanja i istražnih radova, izrada projektnih 
podloga, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i 
prethodnu ocjenu za ekološku mrežu i idejnog projekta za ishođenje 
lokacijske dozvole za zahvat "Građenje spojnog kanala Stojnica i Kupčina i 
regulacija Stojnice od ustave do razdjelnog objekta u Kupčini u naselju 
Franetići"

560.000,00 2 OP Ugovor 1 12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

72 OP 2015/72 B.02.01.01.45.

Provedba geodetskog snimanja i istražnih radova s izradom projektnih 
podloga, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu 
i idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat "Građenje 
nasipa uz Kupu i Dobru u zoni uspora velikih voda uzvodno od brane 
Brodarci u koritu Kupe"

2.400.000,00 2 OP Ugovor 1 12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

73 OP 2015/73 B.02.01.01.45.

Provedba geodetskog snimanja i istražnih radova s izradom projektnih 
podloga, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu 
i idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat "Građenje 2. 
faze brane Brodarci u koritu Kupe s pripadajućim objektima"

1.200.000,00 2 OP Ugovor 2 12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

74 OP 2015/74 B.02.01.01.50. Glavni i izvedbeni projekt izgradnje akumulacije 560.000,00 2 OP Ugovor 1 30.6.2016
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

75 OP 2015/75 B.02.01.01.52. STORNO POZICIJE PLANA VGO ZA GORNJU SAVU
OIPN br. 21 od 

05.03.2015.

76 OP 2015/76 B.02.01.01.52.
Projektna dokumentacija za izmjenu i dopunu građevinske dozvole za 
izgradnju retencije Smiljanova Graba s pripadajućim objektima

480.000,00 2 OP Ugovor 2 30.11.2015. VGO ZA GORNJU SAVU
OIPN br. 21 od 

05.03.2015.

77 OP 2015/77 B.02.01.01.56.
Izvođenje radova sanacije temeljnih ispusta s ulaznim i izlaznim 
građevinama te hidromehaničke opreme na branama retencija Kustošak E, 
Kustošak F-3, Čokot, Štefanovec II i Črnomerec.

12.800.000,00 3 OP Ugovor 2 24 mjeseca VGO ZA GORNJU SAVU
OIPN br. 21 od 

05.03.2015. i 41 od 
08.04.2015.

78 OP 2015/78 B.02.01.01.56.
Usluga nadzora pri izvođenju radova sanacije temeljnih ispusta s ulaznim i 
izlaznim građevinama te hidromehaničke opreme na branama retencija 
Kustošak E, Kustošak F-3, Čokot, Štefanovec II i Črnomerec.

400.000,00 2 OP Ugovor 2 24 mjeseca VGO ZA GORNJU SAVU
OIPN br. 21 od 

05.03.2015. i 41 od 
08.04.2015.

79 OP 2015/79 B.02.01.01.64. Izvođenje radova-rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Pušćine 12.000.000,00 3 OP Ugovor 4 24 mjeseca VGO za Muru i gornju 
Dravu

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

80 OP 2015/80 B.02.01.01.66. Rekonstrukcija glavnog Murskog nasipa, km 16+425-22+594 -izvođenje 
radova

28.000.000,00 3 OP UGOVOR 4 24 mjeseca VGO za Muru i gornju 
Dravu

OIPN br. 153 od 
24.11.2015.

81 OP 2015/81 B.02.01.01.66. Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije murskog nasipa 
16+425-22+594

400.000,00 2 OP UGOVOR 3 24 mjeseca VGO za Muru i gornju 
Dravu

82 OP 2015/82 B.02.01.01.67. Glavni i izvedbeni projekt izgradnje akumulacije Kešinci 600.000,00 2 OP Ugovor 1 30.06.2016. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

83 OP 2015/83 B.02.01.01.68. Glavni i izvedbeni projekt izgradnje akumulacije Breznica 740.000,00 2 OP Ugovor 1 30.06.2016.
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA

OIPN br. 70 od 
13.06.2015. i I. 

IZMJENE I DOPUNE 
PN

84 OP 2015/84 B.02.01.01.69. Glavni i izvedbeni projekt izgradnje ustave CS Podunavlje 416.000,00 2 OP Ugovor 1 30.06.2016. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

85 OP 2015/85 B.02.01.01.71. Idejni projekt Akumulacija/retencija Stublovac 400.000,00 2 OP Ugovor 1 30.06.2016. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

86 OP 2015/86 B.02.01.01.71. STORNO POZICIJE PLANA 
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

87 OP 2015/87 B.02.01.01.72. Idejni projekt Akumulacija/retencija Marjanac 400.000,00 2 OP Ugovor 1 30.06.2016. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN
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88 OP 2015/88 B.02.01.01.72. STORNO POZICIJE PLANA 
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

89 OP 2015/89 B.02.01.01.74. STORNO POZICIJE PLANA 
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
OIPN br. 26 od 

09.03.2015.

90 OP 2015/90 B.02.01.01.74. STORNO POZICIJE PLANA 
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
OIPN br. 92 od 

11.06.2015.

91 OP 2015/91 B.02.01.01.74. Stručni nadzor  - građevinski nadzor nad izvođenjem radova uređenja rijeke 
Vuke u Vukovaru od stac. 0+000 do stac. 3+640

640.000,00 2 OP Ugovor 1 31.12.2018. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

92 OP 2015/92 B.02.01.01.75. STORNO POZICIJE PLANA 
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. PRERASPODJELA 

PN

93 OP 2015/93 B.02.01.01.76. Izvođenje radova uređenja i zaštita od poplava Otoka Športova u Vukovaru 16.000.000,00 3 OP Ugovor 2 31.12.2016. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

94 OP 2015/94 B.02.01.01.77. Glavni i izvedbeni projekt izgradnje akumulacije/retencije Drljan 1.120.000,00 2 OP Ugovor 1 30.06.2016. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

95 OP 2015/95 B.02.01.01.78.

Provedba istražnih radova i geodetskog snimanja s izradom projektnih 
podloga, elaborata o potrebi procjene utjecaja na okoliš, glavnog projekta 
za ishođenje građevinske dozvole, izvedbenog projekta, geodetskog 
projekta, plana izvođenja radova i tendera za rekonstrukciju nasipa na 
branjenom području Banovina , na dionicama na kojima su se provodile 
mjere aktivne obrane od poplave.

600.000,00 2 OP Ugovor 2 8 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 86 od 

09.06.2015.

96 OP 2015/96 B.02.01.01.78. STORNO POZICIJE PLANA 
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

97 OP 2015/97 B.02.01.01.78. Prag u koritu rijeke Save kod Drenja - Izrada projektne dokumentacije 720.000,00 2 OP Ugovor 4 16 mjeseci VGO ZA GORNJU SAVU
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

98 OP 2015/98 B.02.01.01.79.
Geotehnički tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje materijala i 
stručni geodetski nadzor nad građenjem obaloutvrde na  lijevoj obali Save 
u selu Štitaru, rkm 275+770 do rkm 276+277

304.000,00 2 OP Ugovor 1 24 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 24 od 

13.03.2015.

99 OP 2015/99 B.02.01.01.80.
Izvođenje radova rekonstrukcije desnoobalnog savskog nasipa od Selišta 
Sunjskog do Graduse, na dionici I faze  od km 0+000,00 do km 1+664,00” u 
k.o. Gradusa Posavska

4.400.000,00 3 OP Ugovor 1 12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

100 OP 2015/100 B.02.01.01.80.
Izvođenje radova rekonstrukcije desnoobalnog savskog nasipa od Selišta 
Sunjskog do Graduse, na dionici IV faze  od km od km 7+973 do km 
10+050,80 na k.č. zemljišta u k.o. Greda Sunjska i k.o. Selište"

6.300.000,00 3 OP Ugovor 4 12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 147 od 

02.11.2015.

101 OP 2015/101 B.02.01.01.80.

Stručni nadzor, geotehnički tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete 
ugradnje materijala, geodetski nadzor i pružanje usluge koordinatora II 
zaštite na radu tijekom rekonstrukcije desnoobalnog savskog nasipa od 
Selišta Sunjskog do Graduse, na dionici IV faze  od km od km 7+973 do km 
10+050,80 na k.č. zemljišta u k.o. Greda Sunjska i k.o. Selište"

232.000,00 2 OP Ugovor 2 12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

102 OP 2015/102 B.02.01.01.80.
Izvođenje radova rekonstrukcije desnoobalnog savskog nasipa od Selišta 
Sunjskog do Graduse, na dionici II faze  od km 1+664,00 do km 5+876,56” u 
k.o. Gradusa Posavska i k.o.Letina

8.000.000,00 3 OP Ugovor 3 24 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

103 OP 2015/103 B.02.01.01.80.

Stručni nadzor, geotehnički tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete 
ugradnje materijala, geodetski nadzor i pružanje usluge koordinatora II 
zaštite na radu tijekom rekonstrukcije desnoobalnog savskog nasipa od 
Selišta Sunjskog do Graduse, na dionici II faze  od km 1+664,00 do km 
5+876,56” u k.o. Gradusa Posavska i k.o.Letina

400.000,00 2 OP Ugovor 3 24 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
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104 OP 2015/104 B.02.01.01.82.

Provedba geodetskog snimanja i istražnih radova, izrada projektnih 
podloga, glavnog i izvedbenog projekta,  geodetskog elaborata parcelacije, 
geodetskog elaborata iskolčenja, plana izvođenja radova tendera za nabavu 
radova III etape građenja lijevoobalnog nasipa rijeke Kupe uzvodno od 
željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca od km 137+450 do km 144+300 
(km 0+000 do km 6+772,50), od km 4+689,41 do km 6+772,50

640.000,00 2 OP Ugovor 2 12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 51 od 

20.04.2015.

105 OP 2015/105 B.02.01.01.83. Sanacija lijeve obale Save u Slavonskom Brodu građenjem obaloutvrde od 
km 363+100 do km 363+700

13.140.000,00 3 OP Ugovor 2 24 mjeseca VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

OIPN br. 86 od 
09.06.2015.

106 OP 2015/106 B.02.01.01.83. STORNO POZICIJE PLANA 
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

107 OP 2015/107 B.02.01.01.84.

Provedba dodatnih istražnih radova s izradom projektnih podloga za glavni 
pojekt, geodetskog elaborata parcelacije i geodetskog elaborata iskolčenja, 
glavnog i izvedbenog projekta i tendera za nabavu radova građenja zahvata 
"Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca"

800.000,00 2 OP Ugovor 4 6 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

108 OP 2015/108 B.02.01.01.92. STORNO POZICIJE PLANA 
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 54 od 

28.04.2015.

109 OP 2015/109 B.02.01.01.96. Rekonstrukcija vodne stube u koritu rijeke Orljave u km 25+000 u Pleternici 5.120.000,00 3 OP Ugovor 2 12 mjeseci VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

OIPN br. 88 od 
15.06.2015.

110 OP 2015/110 B.02.01.01.96. STORNO POZICIJE PLANA 
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

111 OP 2015/111 B.02.01.01.100.

Provedba geodetskog snimanja i istražnih radova s izradom projektnih 
podloga, elaborata za prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu i 
idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat "Građenje 
istočnog nasipa retencije Kupčina, ustave Kupčina i ustave Šišljavić".

2.400.000,00 2 OP Ugovor 4 12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

112 OP 2015/112 B.02.01.01.105. Uređenje desne obale rijeke Drave od rkm 16+428 do rkm 19+300 u gradu 
Osijeku (idejni i glavni projekt)

1.509.600,00 2 OP Ugovor 1 30.06.2016. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

113 OP 2015/113 B.02.01.01.106. Idejni projekt uređenja sustava zaštite od poplava naselja Bokšić Lug i 
Bokšić 

200.000,00 2 OP Ugovor 1 30.11.2015. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

114 OP 2015/114 B.02.01.01.106. STORNO POZICIJE PLANA 
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

115 OP 2015/115 B.02.01.01.107. Glavni i izvedbeni projekt izgradnje vodnih građevina nasipa Sveti Đurađ - 
Viljevo

320.000,00 2 OP Ugovor 4 30.09.2016. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

116 OP 2015/116 B.02.01.01.108. Glavni i izvedbeni projekt izgradnje vodnih građevina uređenja rijeke Vučice 216.000,00 2 OP Ugovor 4 30.09.2016. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

117 OP 2015/117 B.02.01.01.109. Glavni i izvedbeni projekt izgradnje vodnih građevina uređenja potoka 
Čađavica i Slanca 

320.000,00 2 OP Ugovor 4 30.09.2016. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

118 OP 2015/118 B.02.01.01.110. Radovi na  izgradnji regulacijske građevine u luci Osijek-pregrada "G" 3.760.000,00 3 OP Ugovor 1 30.06.2016. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

119 OP 2015/119 B.02.01.01.111. Idejni projekt rekonstrukcije i dogradnja nasipa i obaloutvrde-zoo vrt 400.000,00 2 OP Ugovor 1 30.11.2015. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

120 OP 2015/120 B.02.01.01.111. Glavni i izvedbeni projekt  rekonstrukcije i dogradnja nasipa i obaloutvrde-
zoo vrt 

560.000,00 2 OP Ugovor 4 30.09.2016. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

121 OP 2015/121 B.02.01.01.120. Sanacija pregradnog profila i kaskadnog brzotoka - izvođenje (Trakoščansko 
jezero)

2.000.000,00 3 OP Ugovor 3 8 mjeseci VGO za Muru i gornju 
Dravu

122 OP 2015/122 B.02.01.01.127. Radovi na sanaciji procjeđivanja nasipa Podturen 1.600.000,00 3 OP Ugovor 4 3 mjeseca VGO za Muru i gornju 
Dravu

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN
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123 OP 2015/123 B.02.01.01.129.

Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za 
ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i glavnog projekta za 
ishođenje građevinske dozvole za zahvat Ojačanja zaobalne nožice 
lijevoobalnog savskog nasipa u Slavonskom Brodu, u ulici Stjepana Radića, 
od CS Mrsunja do rampe nizvodno produktovoda, od km 6+200 do km 
10+000 

560.000,00 2 OP Ugovor 4 8 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

OIPN br. 24 od 
13.03.2015. i I. 

IZMJENE I DOPUNE 
PN

124 OP 2015/124 B.02.01.01.130.

Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za 
ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za 
ishođenje lokacijske dozvole za zahvat Građenje lijevoobalnog savskog 
nasipa kod Ruščice od km 0+000 do km 0+760  s građenjem crpne stanice 
Glogova

800.000,00 2 OP Ugovor 4 8 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

125 OP 2015/125 B.02.01.01.131.
Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, idejnog projekta 
za ishođenje lokacijske dozvole i studije o utjecaju na okoliš zahvata 
„Izgradnja retencije Kamensko-nasute brane s pripadajućim građevinama“ u 
slivu rijeke Orljave 

1.000.000,00 2 OP Ugovor 4 8 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

OIPN br. 51 od 
20.04.2015. i I. 

IZMJENE I DOPUNE 
PN

126 OP 2015/126 B.02.01.01.132.

Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za 
ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za 
ishođenje lokacijske dozvole za zahvat Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog 
nasipa na dionici Dolina - Mačkovac km 9+800 do 14+800 (5 km)

600.000,00 2 OP Ugovor 2 8 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 54 od 

28.04.2015.

127 OP 2015/127 B.02.01.01.133.

Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za 
ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za 
ishođenje lokacijske dozvole za zahvat Rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa 
rijeke Save u naseljina Donji Varoš, Stara Gradiška, Uskoci u dužini od 4.850 
metara (stac. Save 471+200 - 475+750) 

800.000,00 2 OP Ugovor 4 8 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

128 OP 2015/128 B.02.01.01.134.

Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za 
ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za 
ishođenje lokacijske dozvole za zahvat Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog 
nasipa u Mlaki od km 0 do 12,100 (12,1 km)

1.200.000,00 2 OP Ugovor 4 12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

129 OP 2015/129 B.02.01.01.135.

Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za 
ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za 
ishođenje lokacijske dozvole za zahvat Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog 
nasipa na dionici u Košutarici od km 14,1 do 22,3 (8,2 km)

1.120.000,00 2 OP Ugovor 4 12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

130 OP 2015/130 B.02.01.01.136. Izvođenje radova na rekonstrukciji savskog nasipa u Dubrovčaku Lijevom u 
duljini od oko 2,5 km

4.000.000,00 3 OP Ugovor 4 12 mjeseci VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

131 OP 2015/131 B.02.01.01.137. STORNO POZICIJE PLANA 
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

132 OP 2015/132 B.02.01.01.137. STORNO POZICIJE PLANA 
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

133 OP 2015/133 B.02.01.01.138.

Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za 
ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za 
ishođenje lokacijske dozvole za zahvat Rekonstrukcija objekata odvodnje 
lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Rečice, kanalske mreže i 
crpne stanice

1.200.000,00 2 OP Ugovor 4 12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN
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134 OP 2015/134 B.02.01.01.139.

Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za 
ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za 
ishođenje lokacijske dozvole za zahvat Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke 
Kupe od Brodaraca do pivovare u duljini od oko  5,7 km

835.000,00 2 OP Ugovor 1 8 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 54 od 

28.04.2015.

135 OP 2015/135 B.02.01.01.140.

Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za 
ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za 
ishođenje lokacijske dozvole za zahvat Izgradnja nasipa uz desnu obalu 
Mrežnice te lijevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja Logorište, M. 
Švarča i Turanj u duljini od oko 5 km 

700.000,00 2 OP Ugovor 1 8 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 51 od 

20.04.2015.

136 OP 2015/136 B.02.01.01.141.

Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za 
ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za 
ishođenje lokacijske dozvole za zahvat Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali 
Save u Luki Lijevoj

480.000,00 2 OP Ugovor 4 8 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

137 OP 2015/137 B.02.01.01.142.

Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za 
ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za 
ishođenje lokacijske dozvole za zahvat Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali 
Save u Galdovu

480.000,00 2 OP Ugovor 4 8 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

138 OP 2015/138 B.02.01.01.143.

Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za 
ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za 
ishođenje lokacijske dozvole za zahvat Izgradnja obaloutvrde na obali Kupe 
u Starom Brodu od rkm 48+550 - 48+700

400.000,00 2 OP Ugovor 4 8 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

139 OP 2015/139 B.02.02.01.01. Izvođenje radova na stabilizaciji obale rijeke Neretve sanacijom obaloutvrda 
na dionici od rkm 17+000 do 18+400

2.339.200,00 3 OP Ugovor 4 30.11.2016. VGO JUŽNI JADRAN I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

140 OP 2015/140 B.02.02.01.11. Uređenje bujice Trzibalićevac u Drnišu, Grad Drniš (II. faza) 792.000,00 3 OP Ugovor 4 30.11.2016. VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

141 OP 2015/141 B.02.02.01.04. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN OIPN br. 10 od 
19.02.2015.

142 OP 2015/142 B.02.02.01.07. Regulacija lokaliteta Picudo -  izvođenje građevinskih i drugih radova 1.600.000,00 3 OP Ugovor 4 10 mjeseci VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

143 OP 2015/143 B.02.02.01.09. Akumulacija Križ potok - I. FAZA, izvođenje građevinskih i drugih radova 100.000.000,00 3 OP Ugovor 2 3 godine VGO SJEVERNI JADRAN
OIPN br. 34 od 

30.03.2015.

144 OP 2015/144 B.02.02.01.09. STORNO POZICIJE PLANA VGO SJEVERNI JADRAN
OIPN br. 34 od 

30.03.2015.

145 OP 2015/145 B.02.02.01.09.
Akumulacija Križ potok - I. FAZA, stručni nadzor nad izvođenjem 
građevinskih i drugih radova

7.200.000,00 2 OP Ugovor 4 3 godine VGO SJEVERNI JADRAN

OIPN br. 34 od 
30.03.2015. i I. 

IZMJENE I DOPUNE 
PN

146 OP 2015/146 B.02.02.01.09. Akumulacija Križ potok - III. FAZA, izrada glavnog i izvedbenog projekta 800.000,00 2 OP Ugovor 4 10 mjeseci VGO SJEVERNI JADRAN

147 OP 2015/147 B.02.02.01.09. Akumulacija Križ potok - II. FAZA, izrada glavnog i izvedbenog projekta 800.000,00 2 OP Ugovor 4 10 mjeseci VGO SJEVERNI JADRAN

148 OP 2015/148 B.02.02.01.11. Sanacija brane Vlačine 866.000,00 3 OP Ugovor 4 6 mjeseci VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 103 od 

03.07.2015.

149 OP 2015/149 B.02.02.01.12. Odvodnja Šijanski sliv - gornji dio, izvođenje građevinskih i drugih radova 30.000.000,00 3 OP Ugovor 2 18 mjeseci VGO SJEVERNI JADRAN
OIPN br. 64 od 

07.05.2015.
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150 OP 2015/150 B.02.02.01.12. STORNO POZICIJE PLANA VGO SJEVERNI JADRAN

OIPN br. 64 od 
07.05.2015. i I. 

IZMJENE I DOPUNE 
PN, OIPN br. 166 od 

21.12.2015.

151 OP 2015/151 B.02.02.01.14.
Regulacija bujice Mala Rika - Baška na dionici od trafostanice uz hotel 
Zvonimir do utoka u more,  izvođenje građevinskih i drugih radova

1.760.000,00 3 OP Ugovor 4 6 mjeseci VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

152 OP 2015/152 B.02.02.01.26. Uređenje bujice Samogor, O. Vis 1.192.000,00 3 OP Ugovor 2 30.11.2015. VGO JUŽNI JADRAN

153 OP 2015/153 B.02.02.01.27. Uređenje bujice Resnik, Grad Kaštela 792.000,00 3 OP Ugovor 2 30.11.2015. VGO JUŽNI JADRAN

154 OP 2015/154 B.02.02.01.29. Akumulacija Ponikve - I.FAZA, sanacija erozije u ponornoj zoni, izvođenje 
građevinskih i drugih radova

3.120.000,00 3 OP Ugovor 4 12 mjeseci VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

155 OP 2015/155 B.02.02.01.33. Uređenje obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja 1.032.000,00 3 OP Ugovor 2 30.11.2015. VGO JUŽNI JADRAN

156 OP 2015/156 B.02.02.01.35. Uređenje bujice Vrilo na području Šumeta u Prološcu 1.192.000,00 3 OP Ugovor 2 30.11.2015. VGO JUŽNI JADRAN

157 OP 2015/157 B.02.03.01.07.
Izrada studijske dokumentacije za projekte zaštite od poplava u sustavu 
"Gornja Sava"

1.200.000,00                   2 OP Ugovor 4 12 mjeseci

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 
ŠTETNOG DJELOVANJA 

VODA KOJI SE FINANCIRAJU 
PUTEM ZAJMOVA CEB-A I 

SREDSTAVA EU FONDA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

158 OP 2015/158 B.02.03.01.08.
Izrada studijske dokumentacije za projekte zaštite od poplava u sustavu 
"Donja Drava"

1.200.000,00                   2 OP Ugovor 4 12 mjeseci

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 
ŠTETNOG DJELOVANJA 

VODA KOJI SE FINANCIRAJU 
PUTEM ZAJMOVA CEB-A I 

SREDSTAVA EU FONDA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

159 OP 2015/159 B.02.03.01.09.
Izrada studijske dokumentacije za projekte zaštite od poplava u sustavu 
"Dunav i Donja Vuka"

1.200.000,00                   2 OP Ugovor 4 12 mjeseci

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 
ŠTETNOG DJELOVANJA 

VODA KOJI SE FINANCIRAJU 
PUTEM ZAJMOVA CEB-A I 

SREDSTAVA EU FONDA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

160 OP 2015/160 B.02.03.01.10.
Izrada studijske dokumentacije za projekte zaštite od poplava u sustavu 
"Srednja i Donja Sava"

1.200.000,00                   2 OP Ugovor 4 12 mjeseci

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 
ŠTETNOG DJELOVANJA 

VODA KOJI SE FINANCIRAJU 
PUTEM ZAJMOVA CEB-A I 

SREDSTAVA EU FONDA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

161 OP 2015/161 B.02.03.01.011.
Izrada studijske dokumentacije za projekte zaštite od poplava na području 
malog sliva "Gorski Kotar"

1.200.000,00                   2 OP Ugovor 4 12 mjeseci

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 
ŠTETNOG DJELOVANJA 

VODA KOJI SE FINANCIRAJU 
PUTEM ZAJMOVA CEB-A I 

SREDSTAVA EU FONDA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN
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162 OP 2015/162 B.02.03.01.12.
Izrada studijske dokumentacije za projekte zaštite od poplava na području 
malog sliva "Šumetlica-Crnac"

1.200.000,00                   2 OP Ugovor 4 12 mjeseci

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 
ŠTETNOG DJELOVANJA 

VODA KOJI SE FINANCIRAJU 
PUTEM ZAJMOVA CEB-A I 

SREDSTAVA EU FONDA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

163 OP 2015/163 B.02.03.01.13.
Izrada studijske dokumentacije za projekte zaštite od poplava u sustavu 
"Mura i Gornja Drava"

1.200.000,00                   2 OP Ugovor 4 12 mjeseci

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 
ŠTETNOG DJELOVANJA 

VODA KOJI SE FINANCIRAJU 
PUTEM ZAJMOVA CEB-A I 

SREDSTAVA EU FONDA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

164 OP 2015/164 B.02.03.01.014.
Izrada studijske dokumentacije za projekte zaštite od poplava u sustavu 
"Vrgorsko polje"

1.200.000,00                   2 OP Ugovor 4 12 mjeseci

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 
ŠTETNOG DJELOVANJA 

VODA KOJI SE FINANCIRAJU 
PUTEM ZAJMOVA CEB-A I 

SREDSTAVA EU FONDA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

165 OP 2015/165 B.02.03.01.15.
Izrada studijske dokumentacije za projekte zaštite od poplava na slivu 
Mirne

1.200.000,00                   2 OP Ugovor 4 12 mjeseci

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 
ŠTETNOG DJELOVANJA 

VODA KOJI SE FINANCIRAJU 
PUTEM ZAJMOVA CEB-A I 

SREDSTAVA EU FONDA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

166 OP 2015/166 B.05.01.01.
Dodatni radovi na građenju dovodnog melioracijskog kanala za
navodnjavanje Biđ-bosutskog polja - Dionica od km 0+892,5 do km 2+538
(Cestovni prijelazi)

14.500.000,00 3 OP Ugovor 1 6 mjeseci
Jedinica za provedbu 

NAPNAV-a

167 OP 2015/167 B.05.01.01.
Dodatni radovi na građenju dovodnog melioracijskog kanala za
navodnjavanje Biđ-bosutskog polja - Dionica od km 0+435 do km 0+892,5
(Propust ispod željezničke pruge)

8.000.000,00 3 OP Ugovor 1 6 mjeseci
Jedinica za provedbu 

NAPNAV-a

168 OP 2015/168 B.05.01.01.
Izgradnja dionice uređenja korita rijeke Save na lokaciji spoja s dovodnim
melioracijskim kanalom za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja 

10.300.000,00 3 OP Ugovor 2 10 mjeseci
Jedinica za provedbu 

NAPNAV-a
OIPN br. 90 od 

17.06.2015.

169 OP 2015/169 B.05.01.01.

Izvođenje radova na zaštiti građevne jame za potrebe izgradnje propusta
državne ceste D7 u okviru građenja dovodnog melioracijskog kanala za
navodnjavanje Biđ-bosutskog polja - Dionica od km 0+892,5 do km 2+538
(Cestovni prijelazi)

2.800.000,00 3 OP Ugovor 1 5 mjeseci
Jedinica za provedbu 

NAPNAV-a
OIPN br. 6 od 
17.02.2015.

170 OP 2015/170 B.05.01.01.
Izrada projektne dokumentacije hidrotehničkih građevina na području Biđ-
bosutskog polja radi izgradnje planiranih sustava navodnjavanja i uspostave
optimalnog upravljanja cjelovitim sustavom 

900.000,00 2 OP Ugovor 1 12 mjeseci
Jedinica za provedbu 

NAPNAV-a

171 OP 2015/171 B.05.01.02. Studija izvodljivosti zaštite od zaslanjivanja tala i voda područja Donje
Neretve

1.500.000,00 2 OP Ugovor 1 12 mjeseci Jedinica za provedbu 
NAPNAV-a

172 OP 2015/172 B.05.02.05. Izrada idejnog projekta  sustava navodnjavanja Slobodnica 1.500.000,00 2 OP Ugovor 1 12 mjeseci Jedinica za provedbu 
NAPNAV-a

173 OP 2015/173 B.05.02.05. Izrada idejnog projekta  sustava navodnjavanja Oriovac 800.000,00 2 OP Ugovor 1 6 mjeseci Jedinica za provedbu 
NAPNAV-a

174 OP 2015/174 B.05.02.05. STORNO POZICIJE PLANA 
Jedinica za provedbu 

NAPNAV-a
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

175 OP 2015/175 B.05.02.07. Izrada detaljne projektne dokumentacije sustava navodnjavanja Dalj - I. faza 1.800.000,00 2 OP Ugovor 1 24 mjeseca VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA
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176 OP 2015/176 B.05.02.13. Izrada projektne dokumentacije  sustava navodnjavanja Belica 1.000.000,00 2 OP Ugovor 1 12 mjeseci Jedinica za provedbu 
NAPNAV-a

177 OP 2015/177 B.05.03.03. Izgradnja  sustava navodnjavanja Baranja 21.500.000,00 3 OP Ugovor 1 12 mjeseci VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

178 OP 2015/178 B.05.03.03. STORNO POZICIJE PLANA 
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
OIPN br. 100 od 

07.07.2015.

179 OP 2015/179 B.01.02. STORNO POZICIJE PLANA 
Središnja služba za javnu 

nabavu

OIPN br. 80 od 
27.05.2015. i I. 

IZMJENE I DOPUNE 
PN

180 OP 2015/180 B.01.03. STORNO POZICIJE PLANA 
GLAVNI CENTAR 

OBRANE OD POPLAVA

OIPN br. 29 od 
16.03.2015. i I. 

IZMJENE I DOPUNE 
PN

181 OP 2015/181 B.01.05.
Nabava centrifugalnih potopnih crpki s kardanskim priključkom za potrebe 
provođenja obrane od poplava 

480.000,00 1 OP Ugovor 1 90 dana
GLAVNI CENTAR 

OBRANE OD POPLAVA

182 OP 2015/182 B.01.05. Nabava diesel-agregatnih pumpi za potrebe provođenja obrane od poplava 1.600.000,00 1 OP Ugovor 1 120 dana
GLAVNI CENTAR 

OBRANE OD POPLAVA

183 OP 2015/183 B.01.05. Nabava box barijera za potrebe provođenja obrane od poplava 1.600.000,00 1 OP Ugovor 1 120 dana
GLAVNI CENTAR 

OBRANE OD POPLAVA

184 OP 2015/184 B.01.05. Nabava geomembrana za potrebe provođenja obrane od poplava 1.400.000,00 1 OP Ugovor 2 90 dana
GLAVNI CENTAR 

OBRANE OD POPLAVA
OIPN br. 84 od 

05.06.2015.

185 OP 2015/185 B.01.05. STORNO POZICIJE PLANA 
GLAVNI CENTAR 

OBRANE OD POPLAVA
OIPN br. 84 od 

05.06.2015.

186 OP 2015/186 B.01.06. Nabava sustava za upravljanje dokumentima 4.000.000,00 2 OP OKS 1 2 godine
Sektor informacijske i 

komunikacijske 
tehnologije

187 OP 2015/187 B.01.06.

Usluge nadogradnje i održavanja postojećih informacijskih sustava: 
Informacijski sustav za prikupljanje i praćenje hidroloških podataka u 
realnom vremenu, aplikacija za praćenje realizacije Plana upravljanja 
vodama, Informacijski sustav za upravljanje EU projektima i iSite web portal

4.060.000,00 2 OP OKS 3 2 godine
Sektor informacijske i 

komunikacijske 
tehnologije

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

188 OP 2015/188 B.01.06. Uspostava središnjeg sustava za izvještavanje prema direktivama EU 4.000.000,00 2 OP OKS 2 2 godine
Sektor informacijske i 

komunikacijske 
tehnologije

189 OP 2015/189 B.01.06. Nabava novih AutoCAD licenci 310.000,00 1 OP Ugovor 1 1 godina
Sektor informacijske i 

komunikacijske 
tehnologije

190 OP 2015/190 B.01.09.
Nabava laboratorijskog namještaja i opreme za potrebe laboratorija u 
Hrušćici

4.800.000,00 1 OP Ugovor 2 6 mjeseci
Sektor razvitka/Glavni 

vodnogospodarski 
laboratorij

191 OP 2015/191 B.01.09. Nabava invertnog mikroskopa 336.000,00 1 OP Ugovor 2 3 mjeseca
Glavni 

vodnogospodarski 
laboratorij
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192 OP 2015/192 B.01.09.  Nabava automatskog ekstraktora 320.000,00 1 OP Ugovor 1 3 mjeseca
Glavni 

vodnogospodarski 
laboratorij

193 OP 2015/193 B.01.09. Nabava TOC/TN analizatora uključivo jedinica za analizu sedimenta 300.000,00 1 OP Ugovor 1 3 mjeseca
Glavni 

vodnogospodarski 
laboratorij

194 OP 2015/194 B.02.01.01.74.
Uređenje rijeke Vuke u Vukovaru: 
1. faza: Izgradnja pokretne gumene pregrade u rkm 0+180, 
2 . faza: Uređenje korita rijeke Vuke od rkm 0+000 do rkm 0+400

10.139.003,00 3 OP Ugovor 1 31.12.2016.
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
OIPN br. 26 od 

09.03.2015.

195 OP 2015/195 B.02.01.01.74.

Uređenje rijeke Vuke u Vukovaru: 
1. Spojni kanal s propustom između r. Vuke i Radine Bare na rkm 3+027, 
2. Spojni kanal r. Vuka i Stara Vuka na rkm 1+931, 
3. Rekonstrukcija obalnog pojasa r. Vuke

23.440.997,00 3 OP Ugovor 4 31.12.2018.
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
OIPN br. 26 od 

09.03.2015.

196 OP 2015/196 A.04.01.04.
Usluge istraživačkog monitoringa riba u stajaćicama i u vodama na 
područjima obuhvaćenima Projektom navodnjavanja i gospodarenja 
poljoprivrednim zemljištima i vodama (NAPNAV)

400.500,00 2 OP Ugovor 1 12 mjeseci Sektor razvitka
OIPN br. 23 od 

12.03.2015.

197 OP 2015/197 B.07.13.
Istražni radovi, studija izvodljivosti i projektna dokumentacija za projekt 
modernizacije lijevoobalnih nasipa rijeke Save od Račinovaca do Nove 
Gradiške

7.200.000,00 2 OP Ugovor 1 8 mjeseci

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 
ŠTETNOG DJELOVANJA 

VODA KOJI SE 
FINANCIRAJU PUTEM 

ZAJMOVA CEB-A I 
SREDSTAVA EU FONDA

OIPN br. 28 od 
18.03.2015.

198 OP 2015/198 B.07.13. STORNO POZICIJE PLANA 

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 
ŠTETNOG DJELOVANJA 

VODA KOJI SE 
FINANCIRAJU PUTEM 

ZAJMOVA CEB-A I 
SREDSTAVA EU FONDA

OIPN br. 28 od 
18.03.2015. i I. 

IZMJENE I DOPUNE 
PN

199 OP 2015/199 B.07.13.
Izrada studijske dokumentacije za projekt unapređenja negrađevinskih 
mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj

2.400.000,00 2 OP Ugovor 4 8 mjeseci

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 
ŠTETNOG DJELOVANJA 

VODA KOJI SE 
FINANCIRAJU PUTEM 

ZAJMOVA CEB-A I 
SREDSTAVA EU FONDA

OIPN br. 28 od 
18.03.2015., OIPN 

br. 167 od 
22.12.2015.



REDNI 
BROJ

EVIDENCIJSKI 
BROJ NABAVE

POZICIJA
PLANA 

UPRAVLJANJA 
VODAMA

NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE
PROCIJENJENA 

VRIJEDNOST NABAVE
(kn)

 1-ROBE
2-USLUGE
3-RADOVI

VRSTA
POSTUPKA

NABAVE          (OP 
- otvoreni 
postupak)

UGOVOR / 
OkS

PLANIRANI 
POČETAK 

POSTUPKA      
(1., 2., 3. ili 4. 
kvartal 2015.)

PLANIRANO 
TRAJANJE 

UGOVORA ILI 
OkS

ORGANIZACIJSKA 
JEDINICA KOJA 

PROVODI POSTUPAK 
NABAVE

IZMJENA PLANA 
NABAVE*
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200 OP 2015/200 B.07.13. STORNO POZICIJE PLANA 

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 
ŠTETNOG DJELOVANJA 

VODA KOJI SE 
FINANCIRAJU PUTEM 

ZAJMOVA CEB-A I 
SREDSTAVA EU FONDA

OIPN br. 28 od 
18.03.2015., I. 

IZMJENE I DOPUNE 
PN

201 OP 2015/201 B.07.13. STORNO POZICIJE PLANA 

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 
ŠTETNOG DJELOVANJA 

VODA KOJI SE 
FINANCIRAJU PUTEM 

ZAJMOVA CEB-A I 
SREDSTAVA EU FONDA

OIPN br. 28 od 
18.03.2015. i I. 

IZMJENE I DOPUNE 
PN

202 OP 2015/202 B.07.13. STORNO POZICIJE PLANA 

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 
ŠTETNOG DJELOVANJA 

VODA KOJI SE 
FINANCIRAJU PUTEM 

ZAJMOVA CEB-A I 
SREDSTAVA EU FONDA

OIPN br. 28 od 
18.03.2015. i I. 

IZMJENE I DOPUNE 
PN

203 OP 2015/203 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje 
na području Osječko-baranjske županije, branjeno područje br. 1: područje 
maloga sliva Biđ-Bosut

896.000,00                      3 OP Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

204 OP 2015/204 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje 
na području Vukovarsko-srijemske županije, branjeno područje br. 1: 
područje maloga sliva Biđ-Bosut

6.752.000,00                   3 OP Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

205 OP 2015/205 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje 
na području Brodsko-posavske županije, branjeno područje br. 2: područje 
maloga sliva Brodska Posavina

3.176.000,00                   3 OP Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

206 OP 2015/206 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje 
na području Brodsko-posavske županije, branjeno područje br. 4: područje 
maloga sliva Šumetlica-Crnac

2.288.000,00                   3 OP Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

207 OP 2015/207 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje 
na području Sisačko-moslavačke županije, branjeno područje br. 5: područje 
maloga sliva Subocka-Strug

628.000,00                      3 OP Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

208 OP 2015/208 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje 
na području Bjelovarsko-bilogorske županije, branjeno područje br. 7: 
područje maloga sliva Česma-Glogovnica

648.000,00                      3 OP Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.
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209 OP 2015/209 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje 
na području Zagrebačke županije, branjeno područje br. 8: područje maloga 
sliva Zelina-Lonja i područje općine Rugvica

1.092.000,00                   3 OP Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

210 OP 2015/210 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje 
na području Zagrebačke županije, branjeno područje br. 9: područje maloga 
sliva Lonja-Trebež

2.508.000,00                   3 OP Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

211 OP 2015/211 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje 
na području Sisačko-moslavačke županije, branjeno područje br. 9: slivno 
područje Lonja-Trebež

1.700.000,00                   3 OP Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

212 OP 2015/212 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje 
na području Sisačko-moslavačke županije, branjeno područje br. 10: 
područje maloga sliva Banovina

1.052.000,00                   3 OP Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

213 OP 2015/213 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje 
na području Osječko-baranjske županije, branjeno područje br. 15: područje 
malog sliva Vuka, osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava

6.372.000,00                   3 OP Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

214 OP 2015/214 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje 
na području Vukovarsko-srijemske županije, branjeno područje br. 15: 
područje malog sliva Vuka, osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava

840.000,00                      3 OP Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

215 OP 2015/215 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje 
na području Osječko-baranjske županije, branjeno područje br. 16: područje 
malog sliva Baranja, osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava

2.516.000,00                   3 OP Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

216 OP 2015/216 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje 
na području Virovitičko-podravske županije, branjeno područje br. 17: 
područje malog sliva Karašica-Vučica, osim međudržavne rijeke Drave

1.732.000,00                   3 OP Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

217 OP 2015/217 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje 
na području Osječko-baranjske županije, branjeno područje br. 17: područje 
malog sliva Karašica-Vučica, osim međudržavne rijeke Drave

2.776.000,00                   3 OP Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

218 OP 2015/218 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje 
na području Virovitičko-podravske županije, branjeno područje br. 18: 
područje malog sliva Županijski kanal, osim međudržavne rijeke Drave

1.924.000,00                   3 OP Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

219 OP 2015/219 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje 
na području Koprivničko-križevačke županije, branjeno područje br. 19: 
područje malog sliva Bistra, osim međudržavne rijeke Drave 

756.000,00                      3 OP Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

220 OP 2015/220 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje 
na području Zadarske županije, branjeno područje br. 26: područje maloga 
sliva Zrmanja-zadarsko primorje

548.000,00                      3 OP Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

221 OP 2015/221 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje 
na području Dubrovačko-neretvanske županije, branjeno područje br. 32: 
područje malih slivova Neretva-Korčula i Dubrovačko primorje i otoci

656.000,00                      3 OP Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

222 OP 2015/222 B.01.07.
Izvođenje radova obnove - vanjske i unutarnje adaptacije poslovne zgrade 
Hrvatskih voda u Daruvaru, ulici J.Jelačića 20, upravne zgrade VGI-a za mali 
sliv "Ilova-Pakra" prema troškovniku radova

700.000,00 3 OP Ugovor 2 10 mjeseci
VGO ZA SREDNJU I 

DONJU SAVU
OIPN br. 37 od 

20.03.2015.
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223 OP 2015/223 B.02.02.01.34. Odvodnja Sinjskog polja - I faza (Područje Trnovače) - Idejni projekt 496.000,00 2 OP Ugovor 3 9 mjeseci VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 42 od 

09.04.2015

224 OP 2015/224 A.08.01. Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra u inundacijskom 
području Odvodnog kanala Karašice

250.000,00 2 OP Ugovor 2 12 mj. VGO ZA DUNAV I DONJU 
DRAVU

OIPN br. 57 od 
22.04.2015.

225 OP 2015/225 B.02.01.01.106. Idejni projekt uređenja sustava zaštite od poplava naselja Bokšić Lug i 
Bokšić 

200.000,00 2 OP Ugovor 2 30.11.2015. VGO ZA DUNAV I DONJU 
DRAVU

OIPN br. 71 od 
14.05.2015.

226 OP 2015/226 A.04.02.02.
Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno 
promijenjena tijela površinskih voda - 1. dio. Stajaćice Panonske ekoregije

1.200.000,00 2 OP Ugovor 2 18 mjeseci Sektor razvitka
OIPN br. 79 od 

26.05.2015.

227 OP 2015/227 A.04.04.03.
Studija ocjene i praćenja učinkovitosti provedbe projekta izgradnje 
kanalizacijske mreže i analiza učinkovitosti rada uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda u gradu Poreču

6.800.000,00 2 OP Ugovor 3 36 mjeseci Sektor razvitka
OIPN br. 102 od 

26.06.2015.

228 OP 2015/228 B.02.01.01.38. Radovi na izgradnji obaloutvrde Oborovo 4.800.000,00 3 OP Ugovor 4 24 mjeseca VGO ZA GORNJU SAVU

OIPN br. 110 od 
20.07.2015. i I. 

IZMJENE I DOPUNE 
PN

229 OP 2015/229 B.02.01.01.38.
Provedba stručnog i tehnološkog nadzora tijekom izgradnje obaloutvrde 
Oborovo

200.000,00 2 OP Ugovor 4 24 mjeseca VGO ZA GORNJU SAVU

OIPN br. 110 od 
20.07.2015. i I. 

IZMJENE I DOPUNE 
PN

230 OP 2015/230 B.02.01.01.139.

Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za 
ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za 
ishođenje lokacijske dozvole s ishođenjem posebnih uvjeta javnopravnih 
tijela, za zahvat Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke Kupe od Brodaraca do 
pivovare u duljini od oko  5,7 km

1.100.000,00 2 OP Ugovor 3 8 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 116 od 

27.07.2015.

231 OP 2015/231 B.01.09. Nabava invertnog mikroskopa 336.000,00 1 OP Ugovor 3 3 mjeseca
Glavni 

vodnogospodarski 
laboratorij

OIPN br. 123 od 
17.08.2015.

232 OP 2015/232 B.07.13.
Nastavak aktivnosti na uspostavljanju sustava za prognoziranje poplava na 
slivu rijeke Save u Republici Hrvatskoj

2.400.000,00 2 OP Ugovor 2 12 mjesec

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 
ŠTETNOG DJELOVANJA 

VODA KOJI SE 
FINANCIRAJU PUTEM 

ZAJMOVA CEB-A I 
SREDSTAVA EU FONDA

OIPN br. 124 od 
25.08.2015.

233 OP 2015/233 A.01.10.
Papir, papirna konfekcija, uredski materijal i pribor te toneri i tinte za 
potrebe HRVATSKIH VODA (OkS s jednim GS na 2 godine)

3.500.000,00 1 OP OkS 4 2 godine
Središnja služba za javnu 

nabavu
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

234 OP 2015/234 A.04.01.04. Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće u površinskim kopnenim 
vodama u 2016. godini

1.440.000,00 2 OP Ugovor 4 12 mj. Sektor razvitka I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

235 OP 2015/235 A.04.01.04.
Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih i podzemnih voda na 
području Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije u 2016. 
godini

990.000,00 2 OP Ugovor 4 12 mj. Sektor razvitka

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN, OIPN 

br.148 od 
03.11.2015.

236 OP 2015/236 A.04.01.04.
Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih voda na području 
Međimurske i Koprivničko-križevačke županije u 2016. godini

564.000,00 2 OP Ugovor 4 12 mj. Sektor razvitka
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

237 OP 2015/237 A.04.01.04. Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih voda na području Grada 
Zagreba i Zagrebačke županije u 2016. godini

888.000,00 2 OP Ugovor 4 12 mj. Sektor razvitka I. IZMJENE I 
DOPUNE PN
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238 OP 2015/238 A.04.01.04.
Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih voda na području 
Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije u 2016. godini

472.000,00 2 OP Ugovor 4 12 mj. Sektor razvitka
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

239 OP 2015/239 A.04.01.04.
Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih i podzemnih voda na 
području Karlovačke županije u 2016. godini

690.000,00 2 OP Ugovor 4 12 mj. Sektor razvitka

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN, OIPN 

br.148 od 
03.11.2015.

240 OP 2015/240 A.04.01.04.
Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih voda na području 
Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije u 
2016. godini

1.100.000,00 2 OP Ugovor 4 12 mj. Sektor razvitka

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN, OIPN 

br.148 od 
03.11.2015.

241 OP 2015/241 A.04.01.04.
Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih voda na području 
Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije u 2016. godini

728.000,00 2 OP Ugovor 4 12 mj. Sektor razvitka
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

242 OP 2015/242 A.04.01.04.
Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih i podzemnih voda na 
području Primorsko-goranske županije u 2016. godini

1.036.000,00 2 OP Ugovor 4 12 mj. Sektor razvitka
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

243 OP 2015/243 A.04.01.04. Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih voda na području 
Istarske županije u 2016. godini

808.000,00 2 OP Ugovor 4 12 mj. Sektor razvitka I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

244 OP 2015/244 A.04.01.04.
Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih voda i podzemnih voda 
na području Ličko-senjske županije u 2016. godini

460.000,00 2 OP Ugovor 4 12 mj. Sektor razvitka
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

245 OP 2015/245 A.04.01.04.
Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih i podzemnih voda na 
području Zadarske i Šibensko-kninske županije u 2016. godini

540.000,00 2 OP Ugovor 4 12 mj. Sektor razvitka

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN, OIPN 

br. 148od 
03.11.2015.

246 OP 2015/246 A.04.01.04.
Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih i podzemnih voda na 
području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. 
godini

720.000,00 2 OP Ugovor 4 12 mj. Sektor razvitka

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN, OIPN 

br. 148 od 
03.11.2015.

247 OP 2015/247 A.04.01.04. Sustavno ispitivanje radioaktivnosti rijeke Dunav u 2016. godini 460.000,00 2 OP Ugovor 4 12 mj. Sektor razvitka I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

248 OP 2015/248 A.04.01.04.
Sustavno ispitivanje sadržaja polikloriranih bifenila (PCB) u kopnenim 
površinskim vodama u 2016. godini 

400.000,00 2 OP Ugovor 4 12 mj.
GLAVNI 

VODNOGOSPODARSKI 
LABORATORIJ

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

249 OP 2015/249 A.04.01.04.
Sustavno ispitivanje sadržaja organskih tvari iz skupine prioritetnih tvari i 
drugih organskih onečišćujućih tvari u kopnenim površinskim vodama u 
2016. godini 

1.920.000,00 2 OP Ugovor 4 12 mj.
GLAVNI 

VODNOGOSPODARSKI 
LABORATORIJ

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

250 OP 2015/250 A.04.01.06. Sustavno ispitivanje kakvoće prijelaznih i priobalnih voda u 2016. i 2017. 
godini

12.000.000,00 2 OP OkS 4 24 mj. Sektor razvitka I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

251 OP 2015/251 A.04.01.06. Određivanje područja prijelaznih i priobalnih voda pogodnih za život i rast 
školjkaša u 2016. godini

260.000,00 2 OP Ugovor 4 12 mj. Sektor razvitka I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

252 OP 2015/252 A.04.02.01.
Bušenje četiri piezometra za monitoring podzemnih voda na području donje 
Neretve

500.000,00 2 OP Ugovor 4 30.06.2016. Sektor korištenja voda
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

253 OP 2015/253 A.04.02.01.
Hidrogeološka istraživanja potencijalnih vodonosnika rubnog dijela 
Vukomeričkih gorica i odnosa sa južnim dijelom zagrebačkog vodonosnika

640.000,00 2 OP Ugovor 4 12 mjeseci Sektor razvitka
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

254 OP 2015/254 A.04.03.01.
Hidrogeološka potencijalnost gorskih i prigorskih vodonosnika na području 
Orlice i Ivanščice u Hrvatskom zagorju

760.000,00 2 OP Ugovor 4 12 mj. Sektor razvitka
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

255 OP 2015/255 A.04.04.03.
Analiza stanja poslovanja isporučitelja vodnih usluga u Republici Hrvatskoj – 
tehničko tehnološki aspekti poslovanja

3.000.000,00 2 OP Ugovor 4 12 mj. Sektor razvitka
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN
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256 OP 2015/256 A.09.01. Nabava potrošnog materijala i servisa (oprema PerkinElmer), ZG i ŠI, 440.000,00 1 OP Ugovor 4 1 godina
Glavni 

vodnogospodarski 
laboratorij

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

257 OP 2015/257 B.04.03.01.

Usluga izrade studijsko-projektne dokumentacije za projekt poboljšanja 
vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Delnice, Fužine, Brod 
Moravice, Mrkopalj, Lokve, Skrad i Ravna Gora na području Gorskog Kotara 
za sufinanciranje iz švicarskog doprinosa.

9.000.000,00 2 OP UGOVOR 4 12 mjeseci

Hrvatske vode, Jedinica 
za provedbu nacionalnih 

vodnogodpodarskih 
projekata kao 

komisionar za klijenta 
"Komunalac - 
vodoopskrba i 

odvodnja" d.o.o. Delnice

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

258 OP 2015/258 B.02.01.01.03. Analiza postojećih projektnih rješenja i novelacija studije izvodljivosti 
retencija na slivu vodotoka Gradna

240.000,00 2 OP Ugovor 4 12 mjeseci VGO ZA GORNJU SAVU
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

259 OP 2015/259 B.02.01.01.29. Studija izvodljivosti za izgradnju lijevog nasipa rijeke Save od ušća Lužnice 
do ušća Sutle

320.000,00 2 OP Ugovor 4 6 mjeseci VGO ZA GORNJU SAVU
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

260 OP 2015/260 B.02.01.01.83.
Stručni građevinski i geotehnički tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete 
ugradnje materijala nad građenjem obaloutvrde u cilju sanacije lijeve obale 
Save u Slavonskom Brodu od km 363+100 do km 363+700

400.000,00 2 OP Ugovor 4 24 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

261 OP 2015/261 B.02.01.01.90. Izvođenje radova "Uređenje potoka Radničko naselje u Bjelovaru u dužini 
od oko 700 m"

760.000,00 3 OP Ugovor 4 8 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

262 OP 2015/262 B.02.01.01.105. Izvođenje radova - Uređenje desne obale rijeke Drave od rkm 16+428 do 
rkm 19+300 u gradu Osijeku, 1. poddionica

7.945.000,00 3 OP Ugovor 4 30.06.2017.
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

263 OP 2015/263 B.02.01.01.137.

Izrada projektnih podloga, glavnog građevinskog projekta, geodetskog 
projekta, izvedbenog projekta i tendera za građenje dijela zahvata 
"Izgradnja nasipa uz Koranu i Mrežnicu i regulacija potoka Sajevac na 
području k.o. Karlovac II, k.o. Gornje Mekušje i k.o. Turanj"

640.000,00 2 OP Ugovor 4 31.12.2015.
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

264 OP 2015/264 B.02.01.01.139.

Provedba istražnih radova s izradom projektnih podloga, elaborata za 
ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prirodu i idejnog projekta za 
ishođenje lokacijske dozvole s ishođenjem posebnih uvjeta javnopravnih 
tijela, za zahvat Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke Kupe od Brodaraca do 
pivovare u duljini od oko  5,7 km

1.100.000,00 2 OP Ugovor 4 8 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

265 OP 2015/265 B.02.02.01.09. Akumulacija Križ potok - I. FAZA, izvođenje građevinskih i drugih radova 100.000.000,00 3 OP Ugovor 4 3 godine VGO SJEVERNI JADRAN

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN, OIPN 

br. 166 od 
21.12.2015.

266 OP 2015/266 A.07.01. i A.01.15. Poštanske usluge i s njima povezane usluge produkcije 30.080.000,00 2 OP OkS 4 2 godine

Sektor pravnih i 
kadrovskih poslova i 

Sektor informacijske i 
komunikacijske 

tehnologije

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

267 OP 2015/267 B.02.01.01.64. Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije nasipa Pušćine 250.000,00 2 BN Ugovor 4 24 mjeseca
VGO za Muru i gornju 

Dravu
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

268 OP 2015/268 B.01.07.
Radovi na uređenju i opremanje velike dvorane i prostora portirnice u 
prizemlju poslovne zgrade Hrvatskih voda u Ulici grada Vukovara 220 u 
Zagrebu

950.000,00 3 OP Ugovor 4 3 mjeseca
Ured generalnog 

direktora
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN
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269 OP 2015/269 A.04.01.05. Sustavno ispitivanje kakvoće podzemnih voda na vodnom području rijeke 
Dunav u 2016. godini

2.150.000,00 2 OP Ugovor 4 12 mj. Sektor razvitka
 OIPN br. 148 od 

03.11.2015.

270 OP 2015/270 B.01.09. Nabava TOC/TN analizatora uključivo jedinica za analizu sedimenta 300.000,00 1 OP Ugovor 4 6 mjeseci
Glavni 

vodnogospodarski 
laboratorij

OIPN br. 169 od 
18.12.2015.

271 OP 2015/271 B.07.13.
Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na 
slivu Plitvice

800.000,00                      2 OP Ugovor 4 12 mjeseci

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 
ŠTETNOG DJELOVANJA 

VODA KOJI SE FINANCIRAJU 
PUTEM ZAJMOVA CEB-A I 

SREDSTAVA EU FONDA

 OIPN br. 167 od 
22.12.2015.

272 OP 2015/272 B.07.13.
Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na 
području malog sliva „Županijski kanal“

1.600.000,00                   2 OP Ugovor 4 12 mjeseci

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 
ŠTETNOG DJELOVANJA 

VODA KOJI SE FINANCIRAJU 
PUTEM ZAJMOVA CEB-A I 

SREDSTAVA EU FONDA

 OIPN br. 167 od 
22.12.2015.

273 OP 2015/273 B.07.13.
Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na 
području slivova sjevernog Zagrebačkog prisavlja

2.000.000,00                   2 OP Ugovor 4 12 mjeseci

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 
ŠTETNOG DJELOVANJA 

VODA KOJI SE FINANCIRAJU 
PUTEM ZAJMOVA CEB-A I 

SREDSTAVA EU FONDA

 OIPN br. 167 od 
22.12.2015.

274 OP 2015/274 B.07.13.
Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na 
slivu Orljave

1.800.000,00                   2 OP Ugovor 4 12 mjeseci

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 
ŠTETNOG DJELOVANJA 

VODA KOJI SE FINANCIRAJU 
PUTEM ZAJMOVA CEB-A I 

SREDSTAVA EU FONDA

 OIPN br. 167 od 
22.12.2015.

275 OP 2015/275 B.07.13.
Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na 
slivu Mirne

1.600.000,00                   2 OP Ugovor 4 12 mjeseci

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 
ŠTETNOG DJELOVANJA 

VODA KOJI SE FINANCIRAJU 
PUTEM ZAJMOVA CEB-A I 

SREDSTAVA EU FONDA

 OIPN br. 167 od 
22.12.2015.

276 OP 2015/276 B.07.13.
Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na 
slivovima polja Rastok i Vrgorskog polja

1.200.000,00                   2 OP Ugovor 4 12 mjeseci

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 
ŠTETNOG DJELOVANJA 

VODA KOJI SE FINANCIRAJU 
PUTEM ZAJMOVA CEB-A I 

SREDSTAVA EU FONDA

 OIPN br. 167 od 
22.12.2015.

277 OP 2015/277 B.07.13.
Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekta unapređenja sustava 
zaštite od poplava na rijeci Savi od granice s Rpublikom Slovenijom do ušća 
Trnave

4.000.000,00                   2 OP Ugovor 4 18 mjeseci

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 
ŠTETNOG DJELOVANJA 

VODA KOJI SE FINANCIRAJU 
PUTEM ZAJMOVA CEB-A I 

SREDSTAVA EU FONDA

 OIPN br. 167 od 
22.12.2015.
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278 OP 2015/278 B.07.13. Snimanje terena LIDAR-om na području sliva Kupe 1.000.000,00                   2 OP Ugovor 4 6 mjeseci

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 
ŠTETNOG DJELOVANJA 

VODA KOJI SE FINANCIRAJU 
PUTEM ZAJMOVA CEB-A I 

SREDSTAVA EU FONDA

 OIPN br. 167 od 
22.12.2015.

279 OP 2015/279 B.07.13. Snimanje terena LIDAR-om na području sliva donje Neretve 1.000.000,00                   2 OP Ugovor 4 6 mjeseci

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 
ŠTETNOG DJELOVANJA 

VODA KOJI SE FINANCIRAJU 
PUTEM ZAJMOVA CEB-A I 

SREDSTAVA EU FONDA

 OIPN br. 167 od 
22.12.2015.

280 OP 2015/280 A.04.01.04.
Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih i podzemnih voda na 
području Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije u 2016. 
godini

990.000,00 2 OP Ugovor 4 12 mj. Sektor razvitka
OIPN br. 172 od 

23.12.2015.

281 OP 2015/281 A.02.02.01. LIDAR lasersko skeniranje područja uz rijeku Dravu od rkm 96 do rkm 322 920.000,00 2 OP Ugovor 4 13 mjeseci VGO za Muru i gornju 
Dravu

OIPN br. 168 od 
24.12.2015.

282 OP 2015/282 B.01.09.
Nabava laboratorijskog namještaja i opreme za potrebe laboratorija u 
Hrušćici

4.500.000,00 1 OP Ugovor 4 3 mjeseca
Sektor razvitka/Glavni 

vodnogospodarski 
laboratorij

OIPN br. 171 od 
28.12.2015.

* LEGENDA:

OIPN - pojedinačne Odluke o izmjeni Plana nabave
I. IZMJENE I DOPUNE PN - Prve Izmjene i dopune Plana nabave Hrvatskih voda za 2015. godinu od 27. listopada 2015. godine

I. PRERASPODJELA PN - Prva preraspodjela Plana nabave Hrvatskih voda za 2015. godinu od 31. prosinca 2015. godine
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1 PPBPO 2015/1 A.01.11. Opskrba toplinskom energijom 800.000,00 1 PPBPO Ugovor 1 1 godina
Središnja služba za 

javnu nabavu

2 PPBPO 2015/2 A.04.01.01.
Hidrološki radovi na hidrološkoj mreži površinskih voda u RH za razdoblje od 1.travnja 
2015. do 31.ožujka 2016. godine - DHMZ

3.602.786,80 2 PPBPO Ugovor 2 18 mj. Sektor razvitka
OIPN br. 53 od 

24.04.2015.

3 PPBPO 2015/3 A.04.01.02. Meteorološke podloge za potrebe Hrvatskih voda u 2015. godini WEB portal - DHMZ 800.000,00 2 PPBPO Ugovor 2 12 mj. Sektor razvitka
OIPN br. 53 od 

24.04.2015.

4 PPBPO 2015/4 A.04.01.02. Meteorološki radovi na području Republike Hrvatske u 2015. godini - DHMZ 360.000,00 2 PPBPO Ugovor 2 12 mj. Sektor razvitka

5 PPBPO 2015/5 A.04.01.03. Hidrološki radovi na hidrološkoj mreži podzemnih voda u RH za razdoblje od 1. travnja 
2015. do 31. ožujka 2016. godine - DHMZ

1.600.607,76 2 PPBPO Ugovor 2 12 mj. Sektor razvitka
OIPN br. 53 od 

24.04.2015.

6 PPBPO 2015/6 A.04.01.05.

Sustavno ispitivanje kakvoće i nivoa podzemne vode na priljevnim područjima javnih 
vodocrpilišta vode za piće na području grada Zagreba u 2014. godini - dodatak za 
podatke iz 2014. godine (postupak se provodi na poz. A.04.01.05., vrijednost usluga s 
pozicije A.04.01.03. je 220.000,00 kn bez PDV-a) (OP 2014/50)

379.473,54 2 PPBPO Ugovor 1 9 mj. Sektor razvitka
OIPN br. 79 od 

26.05.2015.

7 PPBPO 2015/7 A.06.01. Radovi na saniranju nastale štete ili posljedica nastale štete uzrokovane višom silom ili 
zbog drugih okolnosti 

2.752.000,00 3 PPBPO Ugovor 2 2 godine Sektor zaštite voda

8 PPBPO 2015/8 B.02.01.01.05.
Dodatni radovi na izgradnji retncije Burnjak, brane s pratećim građevinama na k.č. 3910 
i dijelovima k.č. 3878/1 i 3916/2 u k.o. Gusakovec te na k.č. 1813 i 1785/2 u k.o. Hum 
Stubički na području općine Gornja Stubica u Krapinsko-zagorskoj županiji 

832.000,00 3 PPBPO Ugovor 1 10.01.2016. VGO ZA GORNJU SAVU

9 PPBPO 2015/9 B.02.01.01.19. Nepredviđeni dodatni radovi izgradnje akumulacije Seginac 820.000,00 2 PPBPO Račun 1 30.11.2015.
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA

10 PPBPO 2015/10 B.02.01.01.20. Nepredviđeni dodatni radovi rekonstrukcije nasipa Drava - Dunav kod Podravlja 1.035.571,18 3 PPBPO Ugovor 2 30.11.2015. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

OIPN br. 127 od 
02.09.2015.

11 PPBPO 2015/11 B.02.01.01.22.
Dodatni radovi na izgradnji II etape desnoobalnih nasipa samoborskog područja - lijevi i 
desni usporni nasip Gradne, 2 mosta preko Gradne, novo korito potoka Bistrac i ustava 
Bistrac

1.220.000,00 3 PPBPO Ugovor 1 30.06.2015. VGO ZA GORNJU SAVU

12 PPBPO 2015/12 B.02.01.01.88. Nepredviđeni dodatni radovi izgradnje lateralnog kanala Kneževi Vinogradi - Zmajevac 450.000,00 3 PPBPO Ugovor 1 30.11.2015. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

13 PPBPO 2015/13 B.02.02.01.04.

Naknadni i nepredviđeni radovi na izgradnji objekata obrane obrane od poplava Grada 
Metkovića (Izmjene i dopune trase nasipa na dionici Duvrat, Izmjene i dopune nasipa na 
dionici Glibuša, Izmjene i dopune osiguranja građevne jame i temeljenja CS Jerkovac, 
Izmjene i dopune izgradnje propusta na glavnom kanalu: Jerkovac, Struga i Put Narone, 
Izmjene i dopune rješenja zapornog uređaja (3 komada))

1.920.000,00 3 PPBPO Ugovor 1 3 godine VGO JUŽNI JADRAN

14 PPBPO 2015/14 B.02.02.01.04.
Naknadni i nepredviđeni radovi - Izgradnja objekata za obranu od poplava Grada 
Metkovića  - desna obala rijeke Neretve (elektro-strojarski radovi) na području k.o. 
Metković i Vid /TS, Crpna stanica, Regulacijska ustava i Kabelska trasa/ 

240.000,00 3 PPBPO Ugovor 1 32 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 10 od 
19.02.2015.

15 PPBPO 2015/15 B.05.03.02. Dodatni radovi na izgradnji tlačne distribucijske mreže sustava navodnjavanja Valtura 830.000,00 3 PPBPO Ugovor 1 4 mjeseca
Jedinica za provedbu 

NAPNAVa

Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave
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Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave

16 PPBPO 2015/16 A.02.02.05.
Radovi na sanaciji bujičnog vodotoka Jelsa - Svirče na branjenom području br. 29: 
područje maloga sliva Srednjodalmatinsko primorje i otoci  

614.000,00 3 PPBPO Ugovor 1 3 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 18 od 

02.03.2015.

17 PPBPO 2015/17 B.02.02.01.09.
Akumulacija Križ potok - I. FAZA, projektantski nadzor nad izvođenje građevinskih i 
drugih radova

1.600.000,00 2 PPBPO Ugovor 4 3 godine VGO SJEVERNI JADRAN

OIPN br. 34 od 
30.03.2015. i I. 

IZMJENE I 
DOPUNE PN

18 PPBPO 2015/18 A.02.01.01.
Radovi preventivne obrane od poplava na branjenom području br. 1: područje maloga 
sliva Biđ-Bosut

3.035.482,16 3 PPBPO Ugovor 2 2 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 55 od 

04.05.2015.

19 PPBPO 2015/19 B.02.01.01.88. Nepredviđeni dodatni radovi izgradnje lateralnog kanala Kneževi Vinogradi - Zmajevac 4.507.700,62 3 PPBPO Ugovor 2 31.12.2015.
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
OIPN br. 61 od 

06.05.2015.

20 PPBPO 2015/20 B.02.01.01.110.
Nepredviđeni dodatni radovi na izgradnji regulacijske građevine u luci Osijek - pregrada 
"G"

348.784,67 3 PPBPO Ugovor 3 30.06.2016.
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
OIPN br. 83 od 

29.05.2015.

21 PPBPO 2015/21 A.02.02.05.
RADOVI NA SANACIJI PRISTUPNOG PUTA UZ RIJEKU ORAŠNICU U KNINU NA 
BRANJENOM PODRUČJU 27: PODRUČJE MALOG SLIVA KRKA - ŠIBENSKO PRIMORJE

316.740,00 3 PPBPO Ugovor 3 3 mjeseca
VGO ZA SLIVOVE 

JUŽNOG JADRANA
OIPN br. 94 od 

18.06.2015.

22 PPBPO 2015/22 B.01.07. Dodatni radovi na izgradnji glavnog vodnogospodarskog laboratorija Hrvatskih voda u 
Hrušćici

260.000,00 3 PPBPO Ugovor 3 4 mjeseca Sektor razvitka
OIPN br. 105 od 

13.07.2015.

23 PPBPO 2015/23 B.02.02.01.22. Retencija Abrami, izrada idejnog projekta - dodatne usluge 150.000,00 2 PPBPO Ugovor 4 30.06.2016. VGO SJEVERNI JADRAN

OIPN br. 115 od 
22.07.2015. i I. 
IZMJENE I 
DOPUNE PN, 
OIPN br. 166 od 
21.12.2015.

24 PPBPO 2015/24 B.05.03.02.
Dodatne usluge stručnog nadzora (građevinski, strojarski, elektrotehnički i geodetski 
nadzor) nad izgradnjom sustava navodnjavanja Valtura 

55.937,50 2 PPBPO Ugovor 3 1 mjesec
Jedinica za provedbu 

NAPNAVa
OIPN br. 118 od 
30.07.2015.

25 PPBPO 2015/25 B.05.03.01. 
Dodatni i nepredviđeni radovi na izgradnji istočnog dijela tlačne distribucijske mreže 
sustava navodnjavanja Kapinci - Vaška

1.662.624,33 3 PPBPO Ugovor 3 4 mjeseca
Jedinica za provedbu 

NAPNAVa
OIPN br. 118 od 
30.07.2015.

26 PPBPO 2015/26 B.01.07.
Dodatni radovi na rekonstrukciji i adaptaciji klimatizacijsko ventilacijskog sustava 
upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 220 - 2. faza 

198.948,52 3 PPBPO Ugovor 3 10 dana DIREKCIJA
OIPN br. 133 od 

03.09.2015.

27 PPBPO 2015/27 B.01.07.
Dodatni radovi na izgradnji glavnog vodnogospodarskog laboratorija Hrvatskih voda u 
Hrušćici - 2. dio

1.504.100,00 3 PPBPO Ugovor 4 2 mjeseca Sektor razvitka
OIPN br. 141 od 

29.09.2015.

28 PPBPO 2015/28 A.04.02.01. Imotica - dodatne usluge vezane za proširivanje istražne bušotine, bušenje dodatne 
bušotine, probno crpljenje

29.600,00 2 PPBPO Ugovor 4 31.12.2015. VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

29 PPBPO 2015/29 B.05.01.01.
Drugi dodatni radovi na izgradnji dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-
bosutskog polja - Dionica od km 0+000 do km 0+435

10.629.000,00 3 PPBPO Ugovor 4 12 mjeseci
Jedinica za provedbu 

NAPNAVa
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN
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Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave

30 PPBPO 2015/30 B.02.01.01.11.
Projektantski nadzor nad građenjem nasute brane s pratećim građevinama, bujičnih 
pregrada i pristupne ceste kruni brane, akumulacije Šumetlica na vodotoku Sivornica, u 
k.o. Šumetlica na području Požeško-slavonske županije.

240.000,00 2 PPBPO Ugovor 4 36 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

31 PPBPO 2015/31 B.02.01.01.58.
Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova građenja betonske pregrade za stabilizaciju 
korita rijeke Gline na području grada Gline u k.o. Dvorišće

296.000,00 2 PPBPO Ugovor 4 3 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

32 PPBPO 2015/32 B.02.01.01.65. Naknadni i nepredviđeni dodatni radovi na rekonstrukciji murskog nasipa km 22+594-
25+912

928.000,00 2 PPBPO Ugovor 4 4 mjeseca VGO za Muru i gornju 
Dravu

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

33 PPBPO 2015/33 B.02.01.01.55.
Dodatne usluge izrade projektne dokumentacije za uređenje korita potoka Goštiraj u 
Svetoj Nedelji - Provođenje geotehničkih istražnih radova s izradom geotehničkih 
projekata

41.600,00 2 PPBPO Ugovor 4 2 mjeseca VGO ZA GORNJU SAVU
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

34 PPBPO 2015/34 A.06.01.

Uklanjanje nanosnog materijala (šljunak i pijesak) iz korita rijeke Save na lokaciji 
Migalovci, od rkm 374,0 do rkm 382,0, prijevoz i istovar na odlagalište na lijevoj obali 
Save u Migalovcima plovnom mehanizacijom te utovar u prijevozna sredstva za potrebe 
uspostave privremenog zimskog tranzitnog centra za prihvat migranata na lokaciji 
industrijske zone "Bjeliš" u Slavonskom Brodu.

630.000,00 3 PPBPO Ugovor 4 1 mjesec
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

35 PPBPO 2015/35 A.06.01.
Prijevoz nanosnog materijala (šljunak i pijesak) s odlagališta na lijevoj obali Save u 
Migalovcima do lokacije privremenog zimskog tranzitnog centra za prihvat migranata na 
lokaciji industrijske zone "Bjeliš" u Slavonskom Brodu.

390.000,00 2 PPBPO Ugovor 4 1 mjesec
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

36 PPBPO 2015/36 B.02.01.01.110. Višeradnje na izgradnji regulacijske građevine u luci Osijek-pregrada "G" 446.144,00 3 PPBPO Ugovor 4 30.06.2016.
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

37 PPBPO 2015/37 B.02.01.01.46.
Izvođenje nepredviđenih vantroškovničkih radova tijekom Izvođenja radova nastavka 
građenja Južnog nasipa retencije Lonjsko polje od km 12+745,00 do km 19+120 s 
pripadajućim objektima.

629.000,00 3 PPBPO Ugovor 4 1 mjesec
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 159 od 

04.12.2015.

38 PPBPO 2015/38 B.01.07.
Dodatni radovi na izgradnji glavnog vodnogospodarskog laboratorija Hrvatskih voda u 
Hrušćici - 3. dio

800.550,00 3 PPBPO Ugovor 4 1 mjesec Sektor razvitka
OIPN br. 161 od 

11.12.2015.

39 PPBPO 2015/39 B.02.01.01.06.
Dodatni radovi na dovršenju regulacije i uređenja korita rijeke Krapinice u gradu Krapini, 
km 18+637-19+037

460.000,00 3 PPBPO Ugovor 4 30.03.2016. VGO ZA GORNJU SAVU
OIPN br. 166 od 

21.12.2015.

* LEGENDA:

OIPN - pojedinačne Odluke o izmjeni Plana nabave
I. IZMJENE I DOPUNE PN - Prve Izmjene i dopune Plana nabave Hrvatskih voda za 2015. godinu od 27. listopada 2015. godine

I. PRERASPODJELA PN - Prva preraspodjela Plana nabave Hrvatskih voda za 2015. godinu od 31. prosinca 2015. godine
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2 PPDIIB 2015/2 A.07.01.
Usluge zastupanja u ovršnim predmetima (odvjetničke usluge) na području VGO 
JUŽNI JADRAN

300.000,00 2 PPDIIB ugovor 1 2 godine VGO JUŽNI JADRAN

3 PPDIIB 2015/3 A.07.01. Zastupanje u ovršnim predmetima 200.000,00 2 PPDIIB Ugovor 1 2 godine
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
OIPN br. 22 od 

10.03.2015.

4 PPDIIB 2015/4 A.07.01.
Usluge zastupanja u ovršnim i parničnim predmetima u svezi naplate vodnih 
naknada (odvjetničke usluge)

200.000,00 2 PPDIIB Ugovor 2 1 godina
SEKTOR PRAVNIH I 

KADROVSKIH 
POSLOVA

OIPN br. 39 od 
03.04.2015.

5 PPDIIB 2015/5 A.01.19. Usluge pravnih savjeta i zastupanja (odvjetničke usluge) 200.000,00 2 PPDIIB Ugovor 2 1 godina
SEKTOR PRAVNIH I 

KADROVSKIH 
POSLOVA

OIPN br. 75 od 
20.05.2015.

* LEGENDA:

OIPN - pojedinačne Odluke o izmjeni Plana nabave

Nabava usluga iz dodatka II B

1 PPDIIB 2015/1
A.01.19. i 
A.08.02.

Usluge pravnih savjeta i zastupanja (odvjetničke usluge) 600.000,00 2 PPDIIB Ugovor 1 1 godina
Sektor pravnih i 

kadrovskih poslova

I. IZMJENE I DOPUNE PN - Prve Izmjene i dopune Plana nabave Hrvatskih voda za 2015. godinu od 27. listopada 2015. godine

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

6 PPDIIB 2015/6 A.01.19. Usluge pravnih savjeta i zastupanja (odvjetničke usluge) 200.000,00 2 PPDIIB Ugovor 4 1 godina
SEKTOR PRAVNIH I 

KADROVSKIH 
POSLOVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

I. PRERASPODJELA PN - Prva preraspodjela Plana nabave Hrvatskih voda za 2015. godinu od 31. prosinca 2015. godine
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1 BN 2015/1 B.05.01.01.
Izmještanje dijela magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda na državnoj cesti D7 tijekom
izgradnje dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja -
Dionica od km 0+892,5 do km 2+538 (Cestovni prijelazi)

384.000,00 3 BN Ugovor 1 4 mjeseca
Jedinica za provedbu 

NAPNAVa

2 BN 2015/2 B.05.01.01.
Izrada zahtjeva za glavnu ocjenu utjecaja za ekološku mrežu za dopunu lokacijske
dozvole dionice uređenja korita rijeke Save na lokaciji spoja s dovodnim melioracijskim
kanalom za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja 

120.000,00 2 BN Ugovor 1 2 mjeseca
Jedinica za provedbu 

NAPNAVa

3 BN 2015/3 B.05.01.01. Izrada zahtjeva za prethodnu ocjenu prihvatljivosti sustava navodnjavanja na području
Biđ-bosutskog polja za ekološku mrežu

190.000,00 2 BN Ugovor 1 3 mjeseca Jedinica za provedbu 
NAPNAVa

4 BN 2015/4 A.01.07.
Nabava zrakoplovnih prijevoznih dokumenata za domaće i međunarodne letove u 
redovitom zračnom prometu

199.000,00 BN Ugovor 2 1 godina DIREKCIJA

5 BN 2015/5 A.01.10.
Uredski materijal i papirna konfekcija sa dotiskom za potrebe HRVATSKIH VODA 
(Direkcija, Vgo Sava i VGO Osijek, VGO Varaždin, VGO Rijeka, VGO Split i Vgo Zagreb)

150.000,00 1 BN Ugovor 1 1 godina
Središnja služba za javnu 

nabavu

6 BN 2015/6 A.01.10.
Ostali nepredviđeni materijalni rashodi, prema pojedinačnim narudžbenicama  
DIREKCIJA

120.000,00 1 BN Ugovor 2 31.12.2015 DIREKCIJA

7 BN 2015/7 A.01.11.
Opskrba prirodnim plinom poslovnih objekata Hrvatskih voda na području VGO 
SREDNJA I DONJA SAVA

130.000,00 1 BN Ugovor 1 1 godina VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

8 BN 2015/8 A.01.11.
Opskrba prirodnim plinom poslovnih objekata Hrvatskih voda na području VGO DUNAV 
I DONJA DRAVA

100.000,00 1 BN Ugovor 1 1 godina VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

9 BN 2015/9 A.01.11.
Opskrba prirodnim plinom poslovnih objekata Hrvatskih voda na području VGO MURA I 
GORNJA DRAVA

75.000,00 1 BN Ugovor 1 1 godina VGO MURA I GORNJA 
DRAVA

10 BN 2015/10 A.01.11.
Opskrba prirodnim plinom poslovnih objekata Hrvatskih voda na području VGO 
GORNJA SAVA

35.000,00 1 BN Ugovor 1 1 godina VGO GORNJA SAVA

11 BN 2015/11 A.01.11. Nabava lož ulja za potrebe vodnogospodarskih ispostava VGO SJEVERNI JADRAN 68.000,00 1 BN Ugovor 1 1 godina VGO SJEVERNI JADRAN

12 BN 2015/12 A.01.12.
Potrošni materijal za održavanje  i popravak poslovnog prostora, te pomoćna sredstva i 
alati za održavanje poslovnog prostora VGO SJEVERNI JADRAN

24.000,00 1 BN Ugovor 1 1 godina VGO SJEVERNI JADRAN

13 BN 2015/13 A.01.12.
Sredstva za čišćenje uredskih prostorija, materijal za higijenske potrebe i njegu VGO 
JUŽNI JADRAN i ispostave

48.000,00 1 BN Ugovor 1 1 godina VGO JUŽNI JADRAN

14 BN 2015/14 A.01.12.
Potrošni materijal za održavanje i popravak mehaničkih i električnih instalacija u zgradi 
i materijal za klimatizaciju i zatvore poslovne zgrade (sisaljke, ventili, žarulje, filteri i dr.) 
VGO JUŽNI JADRAN i ispostave 

40.000,00 1 BN Ugovor 1 1 godina VGO JUŽNI JADRAN

15 BN 2015/15 A.01.12.
Higijenske potrebštine, potrošni materijal za čišćenje i održavanje, sitni rezervni 
dijelovi, pomoćna sredstva i alati za održavanje poslovnog prostora za VGO MURA I 
GORNJA DRAVA i ispostave 

30.000,00 1 BN Ugovor 1 1 godina
VGO MURA I GORNJA 

DRAVA

16 BN 2015/16 A.01.13.
Nabava auto guma, vulkanizerskih i automehaničarskih usluga za potrebe Direkcije, 
VGO SREDNJA I DONJA SAVA i VGO GORNJA SAVA 

100.000,00 1 BN Ugovor 2 1 godina Središnja služba za javnu 
nabavu

OIPN br. 60 od 
05.05.2015.

17 BN 2015/17 A.01.13. Nabava auto guma VGO SJEVERNI JADRAN i ispostave 30.000,00 1 BN Ugovor 1 1 godina VGO SJEVERNI JADRAN

18 BN 2015/18 A.01.13. Nabava auto guma VGO JUŽNI JADRAN i ispostave 24.000,00 1 BN Ugovor 1 1 godina VGO JUŽNI JADRAN

19 BN 2015/19 A.01.14.
Dostava pošiljaka u tuzemstvu i inozemstvu putem specijaliziranih distributera, prema 
pojedinačnim nalozima

70.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina Središnja služba za javnu 
nabavu

20 BN 2015/20 A.01.14. Usluge prijevoza, prema pojedinačnim nalozima 70.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina Središnja služba za javnu 
nabavu

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

21 BN 2015/21 A.01.15. Održavanje elektroinstalacija - elektroradovi 65.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina Središnja služba za javnu 
nabavu

22 BN 2015/22 A.01.15. Održavanje fiksnih klima uređaja (split - sistemi) 27.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina Središnja služba za javnu 
nabavu

23 BN 2015/23 A.01.15.
Popravci i intervencije na centralnom sustavu grijanja – hlađenja (klimatizacija - 
ventilacija)

65.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina Središnja služba za javnu 
nabavu

24 BN 2015/24 A.01.15. Nabava i ugradnja/izmjena filtera u klima komorama i indukcijskim aparatima 55.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina Središnja služba za javnu 
nabavu

25 BN 2015/25 A.01.15. Kemijsko čišćenje klimatizacije i ventilacije 65.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina Središnja služba za javnu 
nabavu

26 BN 2015/26 A.01.15.
Radovi na sanaciji i  popravku aluminijske fasade upravne zgrade Hrvatskih voda, Ulica 
grada Vukovara 220, Zagreb

50.000,00 3 BN Ugovor 1 3 mjeseca Središnja služba za javnu 
nabavu

27 BN 2015/27 A.01.15.
Sanacija krova upravne zgrade Hrvatskih voda, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 
(hidroizolacija - vezni lim)

65.000,00 2 BN Ugovor 1 1 mjesec Središnja služba za javnu 
nabavu

28 BN 2015/28 A.01.15. Popravci i održavanje odmarališta u Sv. Filipu i Jakovu (objekti HV) 66.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina Središnja služba za javnu 
nabavu

29 BN 2015/29 A.01.15.
Remont i održavanje dizala za poslovnu zgradu Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 
220, Zagreb 65.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina

Središnja služba za javnu 
nabavu

30 BN 2015/30 A.01.15.
Zamjena priključnih mrežnih modula u parapetnim kanalima, upravna zgrada Hrvatskih 
voda II faza

60.000,00 2 BN Ugovor 3 2 mjeseca
Sektor informacijske i 

komunikacijske 
tehnologije

31 BN 2015/31 A.01.15.
Rekonstrukcija informacijske i komunikacijske infrastrukture u poslovnim objektima 
Hrvatskih voda

100.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina
Sektor informacijske i 

komunikacijske 
tehnologije

32 BN 2015/32 A.01.15.
Radovi rekonstrukcije sustava zaštite objekta od djelovanja munje (gromobranske 
instalacije) upravne zgrade HV, II faza

100.000,00 3 BN Ugovor 1 2 mjeseca Središnja služba za javnu 
nabavu

33 BN 2015/33 A.01.15.
Popravak i održavanje unutarnjih aluminijskih žaluzina u poslovnoj zgradi Hrvatskih 
voda, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

25.000,00 2 BN Ugovor 1 1 mjesec Središnja služba za javnu 
nabavu

34 BN 2015/34 A.01.15. Licence za antivirusne programe 80.000,00 2 BN Ugovor 2 1 godina
Sektor informacijske i 

komunikacijske 
tehnologije

35 BN 2015/35 A.01.15. Licence i obuka korisnika za upotrebu AutocadCivil 3D NLM 60.000,00 2 BN Ugovor 2 1 godina
Sektor informacijske i 

komunikacijske 
tehnologije

36 BN 2015/36 A.01.15. Usluga održavanje informacijkog sustava Centrix 30.000,00 2 BN Ugovor 2 3 mjeseca
Sektor informacijske i 

komunikacijske 
tehnologije

37 BN 2015/37 A.01.15.
Održavanje postojećeg informacijskog sustava za evidenciju i praćenje vlasničkih 
odnosa na javnom vodnom dobru

199.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina
Sektor informacijske i 

komunikacijske 
tehnologije

38 BN 2015/38 A.01.15. Održavanje poslovnog informacijskog sustava POINT 2000 122.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina Središnja služba za javnu 
nabavu

OIPN br. 60 od 
05.05.2015.

39 BN 2015/39 A.01.15.
Usluge tekućeg održavanja informatičke opreme - Ostali nepredviđeni rashodi 
održavanja

35.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina Središnja služba za javnu 
nabavu

40 BN 2015/40 A.01.15. Servis i održavanje fotokopirnih i multifunkcijskih uređaja marke Canon 50.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina Središnja služba za javnu 
nabavu

41 BN 2015/41 A.01.15.
Usluga servisa i održavanja uređaja marke XEROX - ugovor o održavanju uređaja po 
FSMA sustavu

160.000,00 BN Ugovor 2 1 godina Središnja služba za javnu 
nabavu
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

42 BN 2015/42 A.01.15. Usluga popravka i održavanja automobila  marke Renault (DIR+ SAVA+ZGB ) 145.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina Središnja služba za javnu 
nabavu

43 BN 2015/43 A.01.15. Usluga popravka i održavanja automobila  marke CITROEN 40.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina Središnja služba za javnu 
nabavu

44 BN 2015/44 A.01.15. Usluga pranja i održavanja automobila 125.000,00 2 BN Ugovor 2 1 godina Središnja služba za javnu 
nabavu

45 BN 2015/45 A.01.15. Ostali rashodi održavanja i hitni popravci vozila - DIREKCIJA 40.000,00 2 BN Ugovor 4 31.12.2014. Središnja služba za javnu 
nabavu

46 BN 2015/46 A.01.15. Servis i hitni popravci vozila ispostava u VGO SREDNJA I DONJA SAVA 70.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

47 BN 2015/47 A.01.15.
Usluge nabave i ugradnje vanjske stolarije na upravnoj zgradi VGI-a za mali sliv Biđ-
Bosut u Vinkovcima, uključujući demontažu i zbrinjavanje stare stolarije

64.000,00 2 BN Ugovor 2 6 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

48 BN 2015/48 A.01.15. Održavanje staklenih i limenih površina pročelja na poslovnoj zgradi VGO DUNAV I 
DONJA DRAVA

28.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

49 BN 2015/49 A.01.15. Održavanje protuprovalnog i protupožarnog sustava u VGO SJEVERNI  JADRAN 30.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina VGO SJEVERNI  JADRAN 

50 BN 2015/50 A.01.15. Soboslikarski radovi na poslovnoj zgradI VGO SJEVERNI JADRAN i ispostavama 40.000,00 3 BN Ugovor 1 1 godina VGO SJEVERNI  JADRAN 

51 BN 2015/51 A.01.15. Rekonstrukcija nadstrešnice na parkiralištu ispostave u Labinu 35.000,00 3 BN Ugovor 2 2 mjeseca VGO SJEVERNI  JADRAN 

52 BN 2015/52 A.01.15. Održavanje informatičke opreme (VGO SJEVERNI JADRAN i ispostave) 28.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina VGO SJEVERNI  JADRAN 

53 BN 2015/53 A.01.15. Usluga sevisa i održavanja uređaja marke XEROX -  ugovor o održavanju uređaja po 
FSMA sustavu, VGO SJEVERNI JADRAN

90.000,00 2 BN Ugovor 3 1 godina VGO SJEVERNI  JADRAN 

54 BN 2015/54 A.01.15. Usluge popravka i održavanja automobila marke Renault (redovni servis i rezervni 
dijelovi) VGO SJEVERNI JADRAN

80.000,00 2 BN Ugovor 2 1 godina VGO SJEVERNI  JADRAN 

55 BN 2015/55 A.01.15. Usluge popravka i održavanja automobila marke Suzuki (redovni servis i rezervni 
dijelovi) VGO SJEVERNI JADRAN

38.400,00 2 BN Ugovor 1 1 godina VGO SJEVERNI  JADRAN 

56 BN 2015/56 A.01.15. Sanacija poslovnog prostora VGI Šibenik (izrada stepenica) 50.000,00 3 BN ugovor 2 15.12.2015. VGO JUŽNI JADRAN 
I. PRERASPODJELA 

PN

57 BN 2015/57 A.01.15. Rekonstrukcija sanitarnog čvora VGI Opuzen 56.000,00 2 BN ugovor 2 15.12.2015. VGO JUŽNI JADRAN 

58 BN 2015/58 A.01.15. Nabava i ugradnja zaštita (žaluzina ili sl.) od UV zračenja za posl.zgradu Hrvatskih voda, 
VGO JUŽNI JADRAN

48.000,00 2 BN ugovor 2 15.12.2015. VGO JUŽNI JADRAN 

59 BN 2015/59 A.01.15. Usluge održavanja i popravaka vozila marke Renault ( redovni servisi) VGO JUŽNI 
JADRAN

48.000,00 2 BN ugovor 2 30.12.2015. VGO JUŽNI JADRAN 

60 BN 2015/60 A.01.15. Održavanje poslovnog prostora u VGI Veliko Trgovišće 55.000,00 3 BN Ugovor 1 1 godina VGO GORNJA SAVA

61 BN 2015/61 A.01.16.
Snimanje ekstremnih hidroloških prilika -velikih vodnih valova i izrada dokumentarnog 
filma o rijekama Hrvatske

120.000,00 2 BN Ugovor 1 6 mjeseci Ured generalnog 
direktora

62 BN 2015/62 A.01.16. Nabava promotivnog materijala za Svjetski dan voda 51.500,00 2 BN Ugovor 1 2 mjeseca Ured generalnog 
direktora

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

63 BN 2015/63 A.01.16. Grafičko oblikovanje, dizajn i priprema za tisak slikovnice i postera o vodi 41.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina Ured generalnog 
direktora

64 BN 2015/64 A.01.16. Tisak edukativnog i promidžbenog materijala 40.000,00 2 BN Ugovor 1 3 mjeseca Ured generalnog 
direktora
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

65 BN 2015/65 A.01.16. Izvedba predstave "Voda je život" 92.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina
Ured generalnog 

direktora
I. PRERASPODJELA 

PN

66 BN 2015/66 A.01.16. Nabava promotivnog materijala za Dan Hrvatskih voda 40.000,00 2 BN Ugovor 2 4 mjeseca Ured generalnog 
direktora

67 BN 2015/67 A.01.17. Održavanje okoliša poslovne zgrade Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb 45.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina Središnja služba za javnu 
nabavu

68 BN 2015/68 A.01.17. USLUGE ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORIJA U SJEDIŠTU VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH 
VODA "ČESMA-GLOGOVNICA" U BJELOVARU

50.000,00 2 BN Ugovor 2 1 godina VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

69 BN 2015/69 A.01.17. USLUGE ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORIJA U SJEDIŠTU VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH 
VODA "LONJA-TREBEŽ" U KUTINI

50.000,00 2 BN Ugovor 2 1 godina VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

70 BN 2015/70 A.01.17. USLUGE ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORIJA U SJEDIŠTU VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH 
VODA "ORLJAVA-LONDŽA" U POŽEGI

50.000,00 2 BN Ugovor 2 1 godina VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

71 BN 2015/71 A.01.17. USLUGE ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTROIJA U SJEDIŠTU VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH 
VODA "ILOVA-PAKRA" U DARUVARU

70.000,00 2 BN Ugovor 1 18 mjeseci VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

72 BN 2015/72 A.01.17. Zaštitarske usluge VGO Dunav i donja Drava i VGI Vuka 190.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

73 BN 2015/73 A.01.17. Usluge zdravstvenih pregleda zaposlenika Hrvatskih voda za djelatnike VGO SJEVERNI 
JADRAN 

100.000,00 2 BN Ugovor 1 12mjeseci VGO SJEVERNI  JADRAN 

74 BN 2015/74 A.01.17. Usluga čišćenja poslovnog prostora VGO Rijeka 76.000,00 2 BN Ugovor 2 1 godina VGO SJEVERNI  JADRAN 

75 BN 2015/75 A.01.17. Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Rijeka 24.000,00 2 BN Ugovor 2 1 godina VGO SJEVERNI  JADRAN 

76 BN 2015/76 A.01.17. Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Buzet 35.000,00 2 BN Ugovor 2 1 godina VGO SJEVERNI  JADRAN 

77 BN 2015/77 A.01.17. Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Delnice 24.000,00 2 BN Ugovor 2 1 godina VGO SJEVERNI  JADRAN 

78 BN 2015/78 A.01.17. Zaštitarska usluga tjelesne zaštite, VGO SJEVERNI JADRAN 168.000,00 2 BN Ugovor 2 1 godina VGO SJEVERNI  JADRAN 

79 BN 2015/79 A.01.17. Održavanje zelenih površina oko poslovne zgrade  Hrvatskih voda VGO južni Jadran 32.000,00 2 BN Ugovor 2 1 godina VGO JUŽNI JADRAN 

80 BN 2015/80 A.01.17. Usluge čišćenja poslovnih prostorija  VGI  Zadar 24.000,00 2 BN Ugovor 2 1 godina VGO JUŽNI JADRAN 

81 BN 2015/81 A.01.17. Usluge čišćenja poslovnih prostorija  VGI Šibenik 24.000,00 2 BN Ugovor 2 1 godina VGO JUŽNI JADRAN 

82 BN 2015/82 A.01.17. Usluge čišćenja poslovnih prostorija  VGI  Imotski 24.000,00 2 BN Ugovor 2 1 godina VGO JUŽNI JADRAN 

83 BN 2015/83 A.01.17. Usluge čišćenja poslovnih prostorija  VGI  Opuzen 24.000,00 2 BN Ugovor 2 1 godina VGO JUŽNI JADRAN 

84 BN 2015/84 A.01.17. Usluge čišćenja poslovnih prostorija  VGI  Dubrovnik 24.000,00 2 BN Ugovor 2 1 godina VGO JUŽNI JADRAN 

85 BN 2015/85 A.01.17. Usluge čišćenja poslovnih prostorija  VGI  Sinj 24.000,00 2 BN Ugovor 2 1 godina VGO JUŽNI JADRAN 

86 BN 2015/86 A.01.17. Usluge čišćenja poslovnih prostorija  VGO Split 24.000,00 2 BN Ugovor 2 1 godina VGO JUŽNI JADRAN 

87 BN 2015/87 A.01.18. Usluge udaljenog podatkovnog centra 100.000,00 2 BN Ugovor 4 1 godina
Sektor informacijske i 

komunikacijske 
tehnologije

88 BN 2015/88 A.01.19. Usluge financijskog savjetovanja 190.000,00 2 BN Ugovor 2 1 godina Središnja služba za javnu 
nabavu

89 BN 2015/89 A.01.19. Usluga kontinuiranog praćenja medijskog sadržaja za potrebe Hrvatskih voda 69.900,00 2 BN Ugovor 4 1 godina Ured generalnog 
direktora
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

90 BN 2015/90 A.01.19. Ostale intelektualne i osobne usluge, DIREKCIJA 69.900,00 2 BN Ugovor 1 1 godina DIREKCIJA
I. PRERASPODJELA 

PN

91 BN 2015/91 A.01.19.
Usluga sređivanja (pohranjivanje i seljenje u novu zgradu arhive, razvrstavanje, 
izlučivanje, škartiranje, skeniranje, vakumiranje) i pohranjivanje na medije arhivskog 
materijala VGO Dunav i donja Drava i ispostava

100.000,00 2 BN Ugovor 2 31.12.2016.
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. PRERASPODJELA 

PN

92 BN 2015/92 A.01.19.
Usluge prevođenja ( mađarski jezik ) prema pojedinačnim nalozima, VGO MURA I 
GORNJA DRAVA

40.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina VGO MURA I GORNJA 
DRAVA

93 BN 2015/93 A.01.19. Izrada idejne studije o iskoristivosti prostora (bivše tvornice Rade Končar) 80.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina VGO SJEVERNI  JADRAN 

94 BN 2015/94 A.01.20. Usluga tehničkog pregleda i registracije vozila - DIREKCIJA 50.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina Središnja služba za javnu 
nabavu

95 BN 2015/95 A.02.03.03. Usluga prikaza prostornih podataka na Internetu - GIS Cloud 50.000,00 2 BN Ugovor 4 6 mjeseci
Sektor informacijske i 

komunikacijske 
tehnologije

I. PRERASPODJELA 
PN

96 BN 2015/96 A.01.20. Usluga tehničkog pregleda i registracije vozila - VGO SREDNJA I DONJA SAVA 24.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

97 BN 2015/97 A.01.20. Usluge tehničkog pregleda i registracije vozila VGO Dunav i donja Drava 32.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
98 BN 2015/98 A.01.20. Usluge tehničkog pregleda i registracije vozila VGO JUŽNI JADRAN 24.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina VGO JUŽNI JADRAN

99 BN 2015/99 A.01.25. Usluge tehničkog ispitivanja instalacija i uređaja 95.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina
Sektor pravnih i 

kadrovskih poslova

100 BN 2015/100 A.01.25.
Usluge osposobljavanja radnika (prema Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o zaštiti od 
požara)

53.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina
Sektor pravnih i 

kadrovskih poslova
OIPN br. 164 od 

15.12.2015.

101 BN 2015/101 A.01.25. Usluga izrade projekata planova evakuacije 54.000,00 2 BN Ugovor 1 2 mjeseca
Sektor pravnih i 

kadrovskih poslova

102 BN 2015/102 A.01.25. Usluge izrade procjena rizika 83.000,00 2 BN Ugovor 2 1 godina
Sektor pravnih i 

kadrovskih poslova

103 BN 2015/103 A.01.25.
Usluge izrade projekata izvedenog stanja gromobranskih instalacija i protupožarnih 
zaklopki

65.000,00 2 BN Ugovor 1 2 mjeseca
Sektor pravnih i 

kadrovskih poslova

104 BN 2015/104 A.02.02.01.
Rekonstrukcija vodnih građevina na području Gaj (izrada projektne dokumentacije, 
elaborata, ishođenje dozvola i drugo)

199.200,00            2 BN Ugovor 1 12 mjeseci VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

105 BN 2015/105 A.02.02.01. STORNO POZICIJE PLANA
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

106 BN 2015/106 A.02.02.01.

Elaborati sanacije na branjenom području 15 - područje malog sliva Vuka osim 
međudržavnih rijeka Drave i Dunava
- proširenje i nadvišenje nasipa uz rijeku Vuku, nasip Laslovo, nasip Budimci - Poganovci 
na l.o., nasip Bračevci - Punitovci na d.o. i nasip Velika Osatina na d.o. 

160.000,00            2 BN Ugovor 1 30.11.2015
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA

107 BN 2015/107 A.02.02.01. STORNO POZICIJE PLANA
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

108 BN 2015/108 A.02.02.01. STORNO POZICIJE PLANA
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

109 BN 2015/109 A.02.02.01. STORNO POZICIJE PLANA
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN
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UGOVOR / 
OkS

PLANIRANI 
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PLANIRANO 
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JEDINICA KOJA 

PROVODI POSTUPAK 
NABAVE

IZMJENA PLANA 
NABAVE*

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

110 BN 2015/110 A.02.02.01.

Elaborati sanacije na branjenom području 18 - područje malog sliva Županijski kanal 
osim međudržavne rijeke Drave 
- projekt objekta za regulaciju protoka temeljnog ispusta s pristupnim mostom 
retencije Orahova rijeka i Kusac 

160.000,00            2 BN Ugovor 1 30.11.2015
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA

111 BN 2015/111 A.02.02.01.
Elaborati sanacije na branjenom području 18 - područje malog sliva Županijski kanal 
osim međudržavne rijeke Drave
- sanacija nasipa vodotoka Ođenica od AB mosta u Bušetini do ušća u rijeku Dravu

120.000,00            2 BN Ugovor 1 30.11.2015
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA

112 BN 2015/112 A.02.02.01. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

OIPN br. 92 od 
11.06.2015.

113 BN 2015/113 A.02.02.01.
Elaborati sanacije na branjenom području 34 - međudržavne rijeke Drava i Dunav na 
područjima malih slivova Vuka, Baranja, Karašica-Vučica i Županijski kanal, vodne 
građevine na rijeci Dravi 

199.200,00            2 BN Ugovor 1 30.11.2015
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA

114 BN 2015/114 A.02.02.01.
Elaborat sanacije na branjenom području 34 - međudržavne rijeke Drava i Dunav na 
područjima malih slivova Vuka, Baranja, Karašica-Vučica i Županijski kanal, kritično 
mjesto nasipa Donji Miholjac - Sveti Đurađ  na d.o. rijeke Drave 

120.000,00            2 BN Ugovor 1 30.11.2015
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA

115 BN 2015/115 A.02.02.01. Projektna dokumantacija za taložnicu uzvodno od retencije Rudarska Gradna 64.000,00              2 BN Ugovor 4 3 mjeseca VGO GORNJA SAVA

116 BN 2015/116 A.02.02.01. Projektna dokumentacija za ustavu - čep za rasterećenje LK Odra (Lomnica) u kinetu OK 
Odra kod Petrovine Turopoljske

144.000,00            2 BN Ugovor 4 6 mjeseci VGO GORNJA SAVA

117 BN 2015/117 A.02.02.01. Elaborat tehničkog održavanja rijeke Krapine u Bedekovčini dužine cca 3 km 160.000,00            2 BN Ugovor 1 3 mjeseca VGO GORNJA SAVA

118 BN 2015/118 A.02.02.01. Idejno rješenje za rekonstrukciju sifona Preporski kanal na kanalu S.K. ZLGČ Poljanski 
Lug  na BP 8

80.000,00              2 BN Ugovor 4 6 mjeseci VGO GORNJA SAVA
OIPN br. 63 od 

30.04.2015.

119 BN 2015/119 A.02.02.01. Idejno rješenje za rekonstrukciju sifona Kosača na kanalu S.K. ZLGČ u mjestu 
Božjakovina  na BP 8

80.000,00              2 BN Ugovor 2 3 mjeseca VGO GORNJA SAVA
OIPN br. 63 od 

30.04.2015.

120 BN 2015/120 A.02.02.01. Analiza procjeđivanja nasipa Repaš-Botovo od km 10-18 69.900,00 2 BN Ugovor 4 30.6.2016 VGO MURA I GORNJA 
DRAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

121 BN 2015/121 A.02.02.01. Izrada idejnog rješenja uređenja desnog pritoka rijeke Bednje kod potoka Vapnare 55.000,00 2 BN Ugovor 4 30.6.2016 VGO MURA I GORNJA 
DRAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

122 BN 2015/122 A.02.02.01. Izrada idejnog rješenja uređenja kanala Družbinec 50.000,00 2 BN Ugovor 4 30.6.2016 VGO MURA I GORNJA 
DRAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

123 BN 2015/123 A.02.02.01.
Geodetsko snimanje i provedba istražnih radova, te izrada projektnih podloga i 
projekta sanacije korita i lijeve obale Petrinjčice-uzvodno od ušća

120.000,00 2 BN Ugovor 1 3 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

124 BN 2015/124 A.02.02.01. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. PRERASPODJELA 

PN

125 BN 2015/125 A.02.02.01.
Rješenje odvodnje procjednog kanala savskog nasipa od rampe Šljunčara- 
Vodoprivreda do Zekine rampe i osiguranje prihvata vode obnovom vodotoka Teča - 
Bistra (II. red) od km 3+000 - 5+220, k.o. Štitar

44.000,00 2 BN Ugovor 1 6 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

126 BN 2015/126 A.02.02.01. Obnova korita vodotoka Golubovac (II red) od km 0+000 do 5+690, k.o. Privlaka, k.o. 
Vinkovci 

40.000,00 2 BN Ugovor 1 3 mjeseca VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

127 BN 2015/127 A.02.02.01. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. PRERASPODJELA 

PN
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

128 BN 2015/128 A.02.02.01. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. PRERASPODJELA 

PN

129 BN 2015/129 A.02.02.01. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. PRERASPODJELA 

PN

130 BN 2015/130 A.02.02.01. Zaštita od poplava rijeke Orljave na području Ciglenika (Žakić mlin), izrada elaborata 72.000,00 2 BN Ugovor 2 12 mjeseci VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

131 BN 2015/131 A.02.02.01.
Elaborat sanacije klizišta savskog obrambenog nasipa u km 6+350 do km 6+450, 
nizvodno čuvarnice Svilaj (geodetski snimak, geomehanički istražni radovi, tehničko 
rješenje s iskazanim troškovima izvođenja)

72.000,00 2 BN Ugovor 1 6 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

132 BN 2015/132 A.02.02.01. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. PRERASPODJELA 

PN

133 BN 2015/133 A.02.02.01.
Geodetsko snimanje uzdužnih i poprečnih profila vodotoka Saonica, od km 0+000 do 
km 12+640 u svrhu izmuljivanja (geodetski snimak - poprečni profili na svakih 200 m, 
tehničko rješenje s iskazanim troškovima izvođenja)

36.000,00 2 BN Ugovor 1 3 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

134 BN 2015/134 A.02.02.01.
Geodetsko snimanje uzdužnih i poprečnih profila vodotoka Gnojnica, od km 7+500 do 
km 14+000 u svrhu tehničkog čišćenja (geodetski snimak - poprečni profili na svakih 
200 m, tehničko rješenje s iskazanim troškovima izvođenja)

40.000,00 2 BN Ugovor 2 12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

135 BN 2015/135 A.02.02.01.
Elaborat sanacije klizišta erozije dna i pokosa vodotoka Glogovica, na mjestima utoka 
bujičnih pritoka; 3 lokacije; (geodetski snimak, tehničko rješenje s iskazanim troškovima 
izvođenja)

32.000,00 2 BN Ugovor 1 3 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

136 BN 2015/136 A.02.02.01.

Izrada izvedbenog projekta regulacije korita Sloboština od stacionaže 7+600 do 
stacionaže 12+350. Usljed visokih vodostaja tijekom 2014. godine došlo je do velikih 
oštećenja vodotoka Sloboština prilikom čega je došlo i do skretanja potoka iz prostora 
katastarske čestice. Potrebno je izvesti geomehaničke istražne radove, kao i geodetski 
elaborat. 

192.000,00 2 BN Ugovor 2 12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

137 BN 2015/137 A.02.02.01.
PROJEKT SANACIJE S GEODETSKIM I GEOMEHANIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA DESNOG 
SAVSKOG NASIPA OD KMN 0+350 DO KMN 1+250 KOD NASELJA UŠTICA 

192.000,00 2 BN Ugovor 2 6 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 85 od 

08.06.2015.

138 BN 2015/138 A.02.02.01. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 85 od 

08.06.2015.

139 BN 2015/139 A.02.02.01.
PROJEKT SANACIJE KORITA POTOKA KUMPF S GEODETSKIM I GEOMEHANIČKIM 
ISTRAŽNIM RADOVIMA UZVODNO OD ŽUPANIJSKE CESTE KUTINA-NOVSKA U DUŽINI 
200 m

53.000,00 2 BN Ugovor 2 6 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 132 od 

01.09.2015.

140 BN 2015/140 A.02.02.01. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. PRERASPODJELA 

PN

141 BN 2015/141 A.02.02.01.
Geodetski i geomehanički istražni radovi, te tehničko rješenje odrona na desnoj obali 
Pakre od km 21+840 do km 21+900 u Janjoj Lipi  s troškovnikom 

64.000,00 2 BN Ugovor 1 6 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

142 BN 2015/142 A.02.02.01. Sanacija stepenice Pakre u km 21+943 u Janjoj Lipi - tehničko rješenje s troškovnikom 80.000,00 2 BN Ugovor 3 6 mjeseci VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

143 BN 2015/143 A.02.02.01. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. PRERASPODJELA 

PN

144 BN 2015/144 A.02.02.01. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 20 od 

04.03.2015.

145 BN 2015/145 A.02.02.01. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 20 od 

04.03.2015.

146 BN 2015/146 A.02.02.01. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. PRERASPODJELA 

PN

147 BN 2015/147 A.02.02.01. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 20 od 

04.03.2015.

148 BN 2015/148 A.02.02.01. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

OIPN br. 132 od 
01.09.2015. I I. 

PRERASPODJELA 
PN

149 BN 2015/149 A.02.02.01. Projekt sanacije desnog nasipa r. Trebež od st. 1+000 - 3+500 - geodezija, geomehanika 
i projekt

192.000,00 2 BN Ugovor 3 6 mjeseci VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

150 BN 2015/150 A.02.02.01. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. PRERASPODJELA 

PN

151 BN 2015/151 A.02.02.01. Projekt sanacije lijeve obale r. Kupe u Vodostaju (Karlovac)u rkm 133+400 (geod, 
geomeh, projekt sanacije) 60 m'

150.400,00 2 BN Ugovor 1 12 mjeseci VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

152 BN 2015/152 A.02.02.01. Projekt sanacije desne obale r. Dobre  u Zadobarju (Karlovac) od rkm 7+820 do 8+080 
(geod, geomeh, projekt sanacije) 

160.000,00 2 BN Ugovor 1 12 mjeseci VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

OIPN br. 65 od 
08.05.2015.

153 BN 2015/153 A.02.02.01. Projekt sanacije lijeve obale r. Kupe na Selcu (Karlovac) u rkm 135+350 (geod, geomeh, 
projekt sanacije) 60 m'

150.400,00 2 BN Ugovor 1 12 mjeseci VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

154 BN 2015/154 A.02.02.01. Projekt sanacije lijeve obale r. Kupe u Drežniku od rkm 140+900 (geod, geomeh, projekt 
sanacije) 

160.000,00 2 BN Ugovor 1 12 mjeseci VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

OIPN br. 78 od 
25.05.2015.

155 BN 2015/155 A.02.02.01. Projekt sanacije desne obale p. Koretinac u Vodostaju u dužini 60 m (geod, geomeh, 
projekt sanacije) 

80.000,00 2 BN Ugovor 1 60 dana VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

156 BN 2015/156 A.02.02.01. Projekt sanacije korita potoka Bresnica i Rakovac u Čabdinu (Jastrebarsko) (geod, 
projekt)

150.400,00 2 BN Ugovor 1 12 mjeseci VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

157 BN 2015/157 A.02.02.01. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 85 od 

08.06.2015.

158 BN 2015/158 A.02.02.01. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 54 od 

28.04.2015.

159 BN 2015/159 A.02.02.01. Projekt sanacije kamenog praga na r. Kupi u rkm 174+100 (Orljakovo, općina Kamanje) 122.400,00 2 BN Ugovor 1 12 mjeseci VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

160 BN 2015/160 A.02.02.01. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. PRERASPODJELA 

PN

161 BN 2015/161 A.02.02.01. Novelacija gl projekta iz 1998 sanacije kamenog praga na r. Kupi u rkm 219+730 
(Pribanjci, općina Bosiljevo)

80.000,00 2 BN Ugovor 1 6 mjeseci VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

162 BN 2015/162 A.02.02.01. Projekt sanacije lijeve obale r. Dobre  u Tomašnici (Ozalj) u rkm 10+100 (geod, geomeh, 
projekt sanacije) 

100.000,00 2 BN Ugovor 4 6 mjeseci VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

OIPN br. 173 od 
29.12.2015.

163 BN 2015/163 A.02.02.01. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. PRERASPODJELA 

PN
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

164 BN 2015/164 A.02.02.01. Projekt sanacije odrona na vodotoku Kamenica u profilu mosta na graničnom prijelazu 
Obrijež

32.000,00 2 BN Ugovor 1 6 mjeseci VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

165 BN 2015/165 A.02.02.01. Tehnička dokumentacija održavanja separacijskog nasipa Crepina 80.000,00 2 BN Ugovor 2 4 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN

166 BN 2015/166 A.02.02.01. Rekonstrukcija propusta bujice Majurine ispod lokalne ceste u Kaštel Lukšiću - tehnička 
dokumentacije održavanja

30.000,00 2 BN Ugovor 3 3 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN

167 BN 2015/167 A.02.02.01. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 98 od 

24.06.2015.

168 BN 2015/168 A.02.02.01. Uređenje potoka Lujina draga u Benkovcu  - tehnička dokumentacija održavanja 70.000,00 2 BN Ugovor 4 3 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 98 od 

24.06.2015.

169 BN 2015/169 A.02.02.01. Uređenje melioracijskog kanala Donje bare u Lišanskom polju- odabir varijante 40.000,00 2 BN Ugovor 3 4 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN

170 BN 2015/170 A.02.02.01. Uređenje bujice Kovačića potok - tehnička dokumentacija održavanja 40.000,00 2 BN Ugovor 1 3 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN

171 BN 2015/171 A.02.02.01. Uređenje bujice Drinjak  uzvodno od propusta ispod ceste Cisla-Gata, 2 bujicna kraka 
duljine po cca 150 m

40.000,00 2 BN Ugovor 1 3 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN

172 BN 2015/172 A.02.02.01. Sanacija uljeva bujice Umac - Moća u Makarskoj - tehnička dokumentacija održavanja 30.000,00 2 BN Ugovor 2 3 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN

173 BN 2015/173 A.02.02.01. Sanacija bujice Zupića potok u Sinju (uzvodno od vojarne Kula) - tehnička 
dokumentacija održavanja

60.000,00 2 BN Ugovor 3 4 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN

174 BN 2015/174 A.02.02.01. Glavna ocjena zahvata na ekološku mrežu - Odvodnja viška voda iz Vrgorskog polja 80.000,00 2 BN Ugovor 2 6 mjeseci VGO JUŽNI JADRAN

175 BN 2015/175 A.02.02.01. Uređenje kanala Potok polje u Lišanima Ostrovičkim - tehnička dokumentacija 
održavanja

40.000,00 2 BN Ugovor 3 3 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN

176 BN 2015/176 A.02.02.01. Geotehnički elaborat sanacije gubitaka akumulacije Grabovac 199.999,00 2 BN Ugovor 3 4 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 98 od 

24.06.2015.

177 BN 2015/177 A.02.02.01. Uređenje kanala Nadin (od 0+000 do 3+285) - tehnička dokumentacija održavanja 80.000,00 2 BN Ugovor 4 5 mjeseci VGO JUŽNI JADRAN

178 BN 2015/178 A.02.02.01. Uređenje kanala Glavičine (od km 0+000 do km 0+750) 60.000,00 2 BN Ugovor 4 5 mjeseci VGO JUŽNI JADRAN

179 BN 2015/179 A.02.02.01. Glavna ocjena zahvata na ekološku mrežu - Zaštita obala rijeke Zrmanje 60.000,00 2 BN Ugovor 2 6 mjeseci VGO JUŽNI JADRAN

180 BN 2015/180 A.02.02.01. Rekonstrukcija odvodnje melioracijskog sustava Nadinskog blata - tehnička 
dokumentacija održavanja

80.000,00 2 BN Ugovor 2 5 mjeseci VGO JUŽNI JADRAN

181 BN 2015/181 A.02.02.01. Uređenje vodotoka Oblog u dužini od 1,5 km - tehnička dokumentacija održavanja 70.000,00 2 BN Ugovor 3 4 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN

182 BN 2015/182 A.02.02.01. Uređenje vodotoka Krušćica duboka u dužini od oko 360 m 60.000,00 2 BN Ugovor 2 4 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN

183 BN 2015/183 A.02.02.01. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 98 od 

24.06.2015.

184 BN 2015/184 A.02.02.01. Geodetska izmjera pijezometara u dolini rijeke Neretve i slivu rijeke Jadro 32.000,00 2 BN Ugovor 2 1 VGO JUŽNI JADRAN

185 BN 2015/185 A.02.02.01. STORNO POZICIJE PLANA VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

186 BN 2015/186 A.02.02.01. Regulacija dijela vodotoka Čabranka, izrada izvedbenog projekta 76.000,00 2 BN Ugovor 4 5 mjeseci VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

187 BN 2015/187 A.02.02.01. Brana Butoniga, obnova geodetske mreže 24.000,00 2 BN Ugovor 2 2 mjeseca VGO SJEVERNI JADRAN

188 BN 2015/188 A.02.02.01. Regulacija dijela bujice Bršćak, izrada izvedbenog projekta 30.400,00 2 BN Ugovor 1 5 mjeseci VGO SJEVERNI JADRAN

189 BN 2015/189 A.02.02.01. Regulacija dijela bujice Prodani, izrada izvedbenog projekta 45.600,00 2 BN Ugovor 1 5 mjeseci VGO SJEVERNI JADRAN
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

190 BN 2015/190 A.02.02.01. Regulacija dijela bujice Sirotići, izrada izvedbenog projekta 42.400,00 2 BN Ugovor 1 5 mjeseci VGO SJEVERNI JADRAN

191 BN 2015/191 A.02.02.01. Sanacija praga na rijeci Lici u mjestu Bilaj kod željezničkog mosta, izrada glavnog i 
izvedbenog projekta

68.000,00 2 BN Ugovor 4 5 mjeseci VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

192 BN 2015/192 A.02.02.01. Sanacija praga na rijeci Lici u mjestu Bilaj na lokaliteu Škrape, izrada glavnog i 
izvedbenog projekta

68.000,00 2 BN Ugovor 4 5 mjeseci VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

193 BN 2015/193 A.02.02.01. Sanacija praga na rijeci Lici u mjestu Kaluđerovac, izrada glavnog i izvedbenog projekta 68.000,00 2 BN Ugovor 4 5 mjeseci VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

194 BN 2015/194 A.02.02.02. Tehničko promatranje brana Opatovac, Koritnjak, Čitluk i Borovik 156.160,00            2 BN Ugovor 1 12 mjeseci VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

195 BN 2015/195 A.02.02.02. Tehničko promatranje brana Javorica, Lapovac II, Slanac i Piljevačka glava 156.160,00            2 BN Ugovor 1 12 mjeseci VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

196 BN 2015/196 A.02.02.02.

Obnova geodetske mreže i provedba geodetskog mjerenja pomaka kontrolnih točaka s 
izradom izvještaja o provedenom mjerenju, na vodnim građevinama na vodama I reda i 
ostalim vodama za potrebe tehničkog promatranja na području VGO-a za srednju i 
donju Savu u 2015.godini

192.000,00            2 BN Ugovor 1 4 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

197 BN 2015/197 A.02.02.02.
Provedba geodetskog mjerenja verikalnih pomaka s interpretacijom rezultata mjerenja 
i izradom izvještaja za CS Mrsunja,  CS Migalovci, CS Dubočac i CS Grlić.

48.000,00              2 BN Ugovor 2 3 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

198 BN 2015/198 A.02.02.02. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. PRERASPODJELA 

PN

199 BN 2015/199 A.02.02.02.
Određivanje, stabilizacija i mjerenje geodetske mreže za praćenje pomaka na 
lijevoobalnom zaštitnom nasipu rijeke Save na području malog sliva Biđ-Bosut, s 
izradom geodetskog elaborata

176.000,00            2 BN Ugovor 2 8 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

200 BN 2015/200 A.02.02.02. REDOVNO TEHNIČKO PROMATRANJE BRANE RIČICE I POTENCIJALNOG KLIZIŠTA U ZONI 
AKUMULACIJE RIČICE (GEODETSKI RADOVI) U 2015.

30.000,00              2 BN Ugovor 1 12 mjeseci VGO JUŽNI JADRAN

201 BN 2015/201 A.02.02.02. REDOVNO TEHNIČKO PROMATRANJE BRANE RIČICE I POTENCIJALNOG KLIZIŠTA U ZONI 
AKUMULACIJE RIČICE U 2015.

64.000,00              2 BN Ugovor 1 12 mjeseci VGO JUŽNI JADRAN

202 BN 2015/202 A.02.02.02. INSTRUMENTALNO SEIZMIČKO OPAŽANJE NA LOKACIJI BRANE RIČICE U 2015. 50.400,00              2 BN Ugovor 1 12 mjeseci VGO JUŽNI JADRAN

203 BN 2015/203 A.02.02.02. REDOVNO TEHNIČKO PROMATRANJE BRANE VLAČINA (GEODETSKI RADOVI) U 2015. 25.000,00              2 BN Ugovor 1 12 mjeseci VGO JUŽNI JADRAN

204 BN 2015/204 A.02.02.02. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

205 BN 2015/205 A.02.02.02. STORNO POZICIJE PLANA
OIPN br. 129 od 

31.08.2015.

206 BN 2015/206 A.02.02.02. STORNO POZICIJE PLANA
OIPN br. 129 od 

31.08.2015.

207 BN 2015/207 A.02.02.02. KONTROLNA GEODETSKA SNIMANJA VODOTOKA NA PODRUČJU MALOG SLIVA 
ZRMANJA - ZADARSKO PRIMORJE. 

77.600,00              2 BN Ugovor 3 12 mjeseci VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 114 od 

21.07.2015.
208 BN 2015/208 A.02.02.02. KONTROLNO GEODETSKO SNIMANJE VODOTOKA CETINA U OMIŠU. 100.000,00            2 BN Ugovor 1 12 mjeseci VGO JUŽNI JADRAN

209 BN 2015/209 A.02.02.02. REDOVNO ODŽAVANJE SUSTAVA ZA UZBUNJIVANJE BRANE RIČICE I RADIO SUSTAVA NA 
PODRUČJU VGO JUŽNI JADRAN U 2015.

60.000,00              2 BN Ugovor 3 12 mjeseci VGO JUŽNI JADRAN

210 BN 2015/210 A.02.02.02. Redovno tehničko promatranje brane Butoniga 196.000,00            2 BN Ugovor 1 12 mjeseci VGO SJEVERNI JADRAN
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

211 BN 2015/211 A.02.02.02. Redovno tehničko promatranje brane Letaj 96.000,00              2 BN Ugovor 1 12 mjeseci VGO SJEVERNI JADRAN

212 BN 2015/212 A.02.02.02. Redovno tehničko promatranje akumulacije Ponikve 180.000,00            2 BN Ugovor 1 12 mjeseci VGO SJEVERNI JADRAN

213 BN 2015/213 A.02.02.03. Geodetska snimanja u svrhu kontrole radova tehničkog čišćenja i utvrđivanja statusa 
javnog vodnog dobra za BP 8

80.000,00              2 BN Ugovor 3 6 mjeseci VGO GORNJA SAVA
OIPN br. 110 od 

20.07.2015.

214 BN 2015/214 A.02.02.03.
Geodetska snimanja u svrhu kontrole radova tehničkog čišćenja i utvrđivanja statusa 
javnog vodnog dobra za BP 12

80.000,00              2 BN Ugovor 3 12 mjeseci VGO GORNJA SAVA

OIPN br. 110 od 
20.07.2015. i I. 

IZMJENE I 
DOPUNE PN

215 BN 2015/215 A.02.02.03. Geodetska snimanja u svrhu kontrole radova tehničkog čišćenja i utvrđivanja statusa 
javnog vodnog dobra za BP 13

80.000,00              2 BN Ugovor 3 6 mjeseci VGO GORNJA SAVA
OIPN br. 110 od 

20.07.2015.

216 BN 2015/216 A.02.02.03. Geodetska snimanja u svrhu kontrole radova tehničkog čišćenja i utvrđivanja statusa 
javnog vodnog dobra za BP 14

80.000,00              2 BN Ugovor 3 6 mjeseci VGO GORNJA SAVA
OIPN br. 110 od 

20.07.2015.

217 BN 2015/217 A.02.02.03.

Geotehnički nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje materijala, provedba istražnih 
radova na lokaciji nalazišta s izradom geomehaničkog elaborata o provedenim 
istražnim radovima te  definiranjem tehnologije i kriterija ugradnje tijekom izvođenja 
radova sanacije lijevog nasipa rijeke Kupe u Žažini

192.000,00            2 BN Ugovor 2 8 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

218 BN 2015/218 A.02.02.03. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 95 od 

19.06.2015.

219 BN 2015/219 A.02.02.03. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. PRERASPODJELA 

PN

220 BN 2015/220 A.02.02.03. STRUČNO MIŠLJENJE O STANJU AB KONSTRUKCIJE NATKRIVENOG DIJELA BUJICE RIČINA 
U ZADRU ZA 2015.

50.400,00              2 BN Ugovor 1 12 mjeseci VGO JUŽNI JADRAN

221 BN 2015/221 A.02.02.03. Geodetsko snimanje vodotoka u svrhu kontrole izvođenja radova na području VGO-a za 
slivove sjevernoga Jadrana

196.000,00            2 BN Ugovor 4 12 mjeseci VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

222 BN 2015/222 A.02.02.05. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN I I. 

PRERASPODJELA 
PN

223 BN 2015/223 A.02.02.05. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN I I. 

PRERASPODJELA 
PN

224 BN 2015/224 A.02.02.05. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN I I. 

PRERASPODJELA 
PN

225 BN 2015/225 A.02.02.05. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN I I. 

PRERASPODJELA 
PN

226 BN 2015/226 A.02.02.06. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN



REDNI 
BROJ

EVIDENCIJSKI 
BROJ NABAVE

POZICIJA
PLANA 

UPRAVLJANJA 
VODAMA

NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE

PROCIJENJENA 
VRIJEDNOST 

NABAVE
(kn)

 1-ROBE
2-USLUGE
3-RADOVI

VRSTA
POSTUPKA

NABAVE          (BN- 
"bagatelna 
nabava")

UGOVOR / 
OkS

PLANIRANI 
POČETAK 

POSTUPKA      
(1., 2., 3. ili 4. 
kvartal 2015.)

PLANIRANO 
TRAJANJE 

UGOVORA ILI 
OkS

ORGANIZACIJSKA 
JEDINICA KOJA 

PROVODI POSTUPAK 
NABAVE

IZMJENA PLANA 
NABAVE*

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

227 BN 2015/227 A.02.02.07.

Usluge vještačenja radi utvrđivanja stanja i vrijednosti poljoprivrednih nekretnina kao i 
procjene štete na usjevima i nasadima koje nastaju prilikom izvođenja radova 
održavanja i izgradnje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra na području 
djelovanja VGO za srednju i donju Savu tijekom 2015. godine

64.000,00              2 BN Ugovor 3 8 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

228 BN 2015/228 A.02.02.08. STORNO POZICIJE PLANA VGO GORNJA SAVA
OIPN br. 110 od 

20.07.2015.

229 BN 2015/229 A.02.02.08.
Troškovi preuzimanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada, sakupljenog s površina 
javnog vodnog dobra u Gradu Zagrebu; dio branjenog područja 14.

160.000,00            2 BN Ugovor 4 12 mjeseci VGO GORNJA SAVA
OIPN br. 110 od 

20.07.2015.

230 BN 2015/230 A.06.01.
Troškovi odvoza i zbrinjavanja krupnog otpada prikupljenog na vodnim građevinama na 
području VGO-a za Muru i gornju Dravu

80.000,00              2 BN Ugovor 2 3 mjeseca
VGO MURA I GORNJA 

DRAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN OIPN 

br. 157 od 
03.12.2015.

231 BN 2015/231 A.02.02.08. Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na branjenom 
području Česma-Glogovnica

80.000,00              2 BN Ugovor 1 8 mjeseci VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

232 BN 2015/232 A.02.02.08. Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na branjenom 
području Banovina

80.000,00              2 BN Ugovor 1 8 mjeseci VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

233 BN 2015/233 A.02.02.08. Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na branjenom 
području Biđ-Bosut

80.000,00              2 BN Ugovor 1 8 mjeseci VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

234 BN 2015/234 A.02.02.08. Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na branjenom 
području Brodska-Posavina

80.000,00              2 BN Ugovor 1 8 mjeseci VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

235 BN 2015/235 A.02.02.08. Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na branjenom 
području Šumetlica-Crnac

80.000,00              2 BN Ugovor 1 8 mjeseci VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

236 BN 2015/236 A.02.02.08. Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na branjenom 
području Subocka-Strug

80.000,00              2 BN Ugovor 1 8 mjeseci VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

237 BN 2015/237 A.02.02.08. Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na branjenom 
području Lonja-Strug

80.000,00              2 BN Ugovor 1 8 mjeseci VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

238 BN 2015/238 A.02.02.08. PREVENTIVNA DERATIZACIJA NA PODRUČJU VGO ZA SLIVOVE JUŽNOGA JADRANA U 
2015.

48.000,00              2 BN Ugovor 1 12 mjeseci VGO ZA SLIVOVE 
JUŽNOGA JADRANA

239 BN 2015/239 A.02.03.01. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja vodočuvarnice Goričan 69.900,00              2 BN Ugovor 1 2 mjeseca VGO MURA I GORNJA 
DRAVA

240 BN 2015/240 A.02.03.01. Troškovi održavanja i popravak MČ RH-316-OK 72.000,00              2 BN Račun 1 31.03.2015. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

OIPN br. 12 od 
24.02.2015.

241 BN 2015/241 A.02.03.01. Soboslikarske usluge u COP-u Županja 28.355,70              2 BN Ugovor 1 30.11.2015
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

OIPN br. 8 od 
23.02.2015.   OIPN 

br. 32 od 
19.03.2015.

242 BN 2015/242 A.02.03.01. Sanacija krovišta i zamjena pokrova nad garažom i skladištem u COP-u Županja.. 75.200,00              3 BN Ugovor 1 30.11.2015 VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

OIPN br. 85 od 
08.06.2015.

243 BN 2015/243 A.02.03.01. Sanacija krovišta i manji popravci na zgradi vodočuvarnice uz Zapadni lateralni kanal u 
k.o. Đakovo

72.000,00              3 BN Ugovor 1 30.11.2015 VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

244 BN 2015/244 A.02.03.01. Troškovi nabave materijala za obranu od poplava grada Metkovića 180.000,00            1 BN Ugovor 1 1 godina VGO JUŽNI JADRAN

245 BN 2015/245 A.02.03.01. Troškovi obnove alata, opreme i dopune skladišta za obranu od poplava na području 
Sektora F 

170.000,00            1 BN Ugovor 1 1 godina VGO JUŽNI JADRAN

246 BN 2015/246 A.02.03.01. Nabava jumbo vreća za obranu od poplava 160.000,00            1 BN Ugovor 1 60 dana GLAVNI CENTAR OBRANE 
OD POPLAVA
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

247 BN 2015/247 A.02.03.01. Nabava plina za centralno grijanje COP-a Kupa 30.000,00              1 BN Ugovor 2 31.12.2015. VGO SJEVERNI JADRAN

248 BN 2015/248 A.02.03.01. STORNO POZICIJE PLANA VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

249 BN 2015/249 A.02.03.01. Nabava lož ulja za centralno grijanje COP-a Otočac 25.000,00              1 BN Ugovor 2 31.12.2015. VGO SJEVERNI JADRAN

250 BN 2015/250 A.02.03.01. Čišćenje COP-a Otočac u 2015. godini 25.600,00              2 BN Ugovor 2 1 godina VGO SJEVERNI JADRAN
OIPN br. 114 od 

21.07.2015.

251 BN 2015/251 A.02.03.01. Rekonstrukcija krovne konstrukcije vodočuvarnica Tunel Čepić 100.000,00            3 BN Ugovor 2 2 mjeseca VGO SJEVERNI JADRAN

252 BN 2015/252 A.02.03.01. Uređenje vodočuvarnice Abrami (soboslikarski, keramičarski, instalaterski i radovi na 
uređenuju  okoliša)

196.000,00            3 BN Ugovor 2 3 mjeseca VGO SJEVERNI JADRAN

253 BN 2015/253 A.02.03.01.
Nabava svjetiljki Maglite ML 125 (ili jednakovrijedno) za potrebe provođenja obrane od 
poplava - 25 komada s pripadajučim baterijskim ulošcima

35.000,00              1 BN Račun 1 31.12.2015.
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

254 BN 2015/254 A.04.01.03. Akumulacija Letaj - Analiza i interpretacija višegodišnjeg opažanja razina podzemne 
vode i istraživanje šire zone područja akumulacije

192.000,00 2 BN Ugovor 2 3 mjeseca VGO SJEVERNI JADRAN

255 BN 2015/255 A.04.01.03.
Izvorište Fonte Gaia, Kokoti te obuhvatni kanal br.2. Donja Raša - Program opažanja 
razina podzemne vode na postavljenim pizometrima za 2015. godinu

68.800,00 2 BN Ugovor 2 12 mjeseci VGO SJEVERNI JADRAN

256 BN 2015/256 A.04.01.03. Područje Grobinštine - Program provođenja istražnih radova i opažanja razina 
podzemne vode za 2015. godinu

136.000,00 2 BN Ugovor 4 12 mjeseci VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

257 BN 2015/257 A.04.01.04. Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2015. godini 69.600,00 2 BN Ugovor 2 12 mj. Sektor razvitka

258 BN 2015/258 A.04.02.01. Glina - Izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite 80.000,00 2 BN Ugovor 1 42.338,00 VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

259 BN 2015/259 A.04.02.01. Hrvatska Dubica - Izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite 80.000,00 2 BN Ugovor 1 42.338,00 VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

260 BN 2015/260 A.04.02.01. Ozalj - vodoistražni radovi na crpilištu Opara - probno crpljenje 80.000,00 2 BN Ugovor 1 30.10.2015. VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

261 BN 2015/261 A.04.02.01. JASTREBARSKO - Vodoistražni radovi na izvorištu Sopote - izrada hidrogeološke karte 40.000,00 2 BN Ugovor 1 01.10.2015. VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

262 BN 2015/262 A.04.02.01. JASTREBARSKO  - Vodoistražni radovi na izvorištu Sopote - geofizička istraživanja 48.000,00 2 BN Ugovor 1 01.10.2015. VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

263 BN 2015/263 A.04.02.01. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA - izrada elaborata zona sanitarne zaštite potencijalnog 
vodozaštitnog područja Črnkovec (uža lokacija)

160.000,00 2 BN Ugovor 1 42.338,00 VGO GORNJA SAVA

264 BN 2015/264 A.04.02.01. Geofizička mjerenja, geoelektrična tomografija (4 km) na lokaciji Slatinski Drenovac 72.000,00 2 BN Ugovor 1 6mj VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

265 BN 2015/265 A.04.02.01. Hidrogeološki nadzor nad vodoistražnim radovima na lokaciji Slatinski Drenovac 80.000,00 2 BN Ugovor 1 6mj VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

266 BN 2015/266 A.04.02.01. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 16 od 

27.02.2015.

267 BN 2015/267 A.04.02.01. Stara Baška - izrada elaborata zona sanitarne zaštite 160.000,00 2 BN Ugovor 1 31.12.2015. VGO SJEVERNI JADRAN

268 BN 2015/268 A.04.02.01. Joševica - izrada elaborata zona sanitarne zaštite 160.000,00 2 BN Ugovor 1 31.12.2015. VGO SJEVERNI JADRAN

269 BN 2015/269 A.04.02.01. Rab -geofizička istraživanja 48.000,00 2 BN Ugovor 1 04.05.2015. VGO SJEVERNI JADRAN
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

270 BN 2015/270 A.04.02.01. Monitoring kakvoće podzemne vode u I. vodonosnom sloju na području Varaždina - 
istražno bušenje

103.120,00 2 BN Ugovor 1 30.10.2015. VGO MURA I GORNJA 
DRAVA

271 BN 2015/271 A.04.02.02. Geodetsko snimanje vodotoka Veličanka, uspostavljanje novih stacionaža vodotoka, 
dužina oko 18 km

72.000,00 2 BN Ugovor 1 12 mj. VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

272 BN 2015/272 A.04.02.02. Geodetsko snimanje dna akumulacije Bačice, kao osnova budućeg izmuljenja 
akumulacije

68.000,00 2 BN Ugovor 1 12 mj. VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

273 BN 2015/273 A.04.02.02. Geodetsko snimanje rijeke Stari Trebež od ušća u Savu do spoja s Ilovom od km 0 do 
km 6+544

28.000,00 2 BN Ugovor 1 12 mj. VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

274 BN 2015/274 A.04.02.02. Geodetsko snimanje potoka Subocka od km 0 do km 7+877 32.000,00 2 BN Ugovor 1 12 mj. VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

275 BN 2015/275 A.04.02.02. Geodetsko snimanje rijeke Pakre od ušća u Ilovu do km 46+350 184.000,00 2 BN Ugovor 1 12 mj. VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

276 BN 2015/276 A.04.02.02. Hidrografsko snimanje potoka Radonja od ušća u Koranu do Vojnića, dužine 16 km 64.000,00 2 BN Ugovor 1 12 mj. VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

277 BN 2015/277 A.04.02.02. Ekofiziološka istraživanja odvodnog kanala Karašica u Baranji 199.200,00 2 BN Ugovor 1 12 mj. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

278 BN 2015/278 A.04.02.02. Inventarizacija stranih vrsta riba, makrozoobentosa i makrofita u rijekama i jezerima 100.000,00 2 BN Ugovor 2 12 mj. Sektor razvitka

279 BN 2015/279 A.04.03.05. Monitoring i praćenje stanja ugljikovodika i algi na Vranskom jezeru na otoku Cresu 154.400,00 2 BN Ugovor 1 12 mj. VGO SJEVERNI JADRAN

280 BN 2015/280 A.04.04.01.
Izrada studije „Hidrološko-hidraulička analiza hidrotehničkog čvora Bosut - prokop 
Bazjaš (Rokovci) pri pojavi velikih voda u postojećem stanju izgrađenosti s analizom 
stupnja sigurnosti zaobalja na području Biđ – bosutskog polja pri pojavi velikih voda

190.000,00 2 BN Ugovor 2 12 mj.
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 40 od 

07.04.2015.

281 BN 2015/281 A.04.04.01.
Idejno rješenje izgradnje desnog nasipa oteretnog kanala Lonja - Strug od kmn 14+000 
do kmn 17+000 s geodetskim i geomehaničkim podlogama

160.000,00 2 BN Ugovor 1 12 mj.
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

282 BN 2015/282 A.04.04.01. Idejno rješenje odvodnje područja uz sjeverni nasip retencije Lonjsko polje 120.000,00 2 BN Ugovor 1 12 mj. VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

283 BN 2015/283 A.04.04.01.
Studija za provođenje postupka prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže - 
Mrežnica na lokaciji gradskog kupališta u Dugoj Resi

48.000,00 2 BN Ugovor 4 12 mj.
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

284 BN 2015/284 A.04.04.01. Studija za provođenje postupka glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za područje 
ekološke mreže - potoci Dretulja i Vrnjika (u Plaškom)

80.000,00 2 BN Ugovor 4 12 mj. VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

285 BN 2015/285 A.04.04.01.

Glavna ocjena utjecaja zahvata na ekološku mrežu - izgradnja vodograđevina, uređenja 
obale i zaštita od erozije na rijeci Dravi, rkm 220 kod Hargastova, rkm 236 -237 kod 
Legrada , rkm 216 -217 kod Komatničke, Gabajeva greda desna obala rkm 215-217 i 
rkm 233 - 234 kod Libanovca, KKŽ

92.000,00 2 BN Ugovor 1 12 mj.
VGO MURA I GORNJA 

DRAVA

286 BN 2015/286 A.04.04.01. Glavna ocjena utjecaja zahvata na ekološku mrežu za obaloutvrdu na rijeci Muri kod 
rkm 5

80.000,00 2 BN Ugovor 1 6 mj. VGO MURA I GORNJA 
DRAVA

287 BN 2015/287 A.04.04.01. Studija uređenja sliva potoka Segovina i Gliboki s određivanjem i optimalizacijom 
retencija i akumulacija

199.200,00 2 BN Ugovor 2 6 mj. VGO MURA I GORNJA 
DRAVA

288 BN 2015/288 A.04.04.01. Studija uređenja sliva Bistre Koprivničke od ušća do Koprivnice 195.200,00 2 BN Ugovor 1 6 mj. VGO MURA I GORNJA 
DRAVA

289 BN 2015/289 A.04.04.01. Studija uređenja sliva Rog -Struga 195.200,00 2 BN Ugovor 2 6 mj. VGO MURA I GORNJA 
DRAVA

290 BN 2015/290 A.04.04.01. Studija uređenja i odvodnje prostora uz HE Varaždin od Družbinca do Majerja 80.000,00 2 BN Ugovor 3 3 mj. VGO MURA I GORNJA 
DRAVA
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291 BN 2015/291 A.04.04.01. Studija uređenja bujičnih tokova u općini Martijanec 120.000,00 2 BN Ugovor 1 3 mj. VGO MURA I GORNJA 
DRAVA

292 BN 2015/292 A.04.04.01. Glavna ocjena utjecaja zahvata na ekološku mrežu za obaloutvrdu na rijeci Dravi kod 
rkm 251

80.000,00 2 BN Ugovor 2 6 mj. VGO MURA I GORNJA 
DRAVA

293 BN 2015/293 A.04.04.01. Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za sanaciju oštećenja desne 
obale rijeke Mure kod Podturna

54.400,00 2 BN Ugovor 3 2 mj. VGO MURA I GORNJA 
DRAVA

294 BN 2015/294 A.04.04.01. Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu - revitalizacija područja 
starog korita r. Vuke - Antinski serpentin

80.000,00 2 BN Ugovor 1 12 mj. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

295 BN 2015/295 A.04.04.01. Elaborati zaštite okoliša uređenja Erdutsko - daljskog dunavca, Šarkanjskog dunavca, 
Virovitičkih jezera i rukavca r. Drave - Halaševo

80.000,00 2 BN Ugovor 1 12 mj. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

296 BN 2015/296 A.04.04.01. Idejno uređenje Drljanskog potoka u Iloku 120.000,00 2 BN Ugovor 1 6 mj. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

297 BN 2015/297 A.04.04.01. Novelacija Studije uređenja stare Drave Višnjevac - Josipovac 40.000,00 2 BN Ugovor 1 12 mj. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

298 BN 2015/298 A.04.04.01. Idejno rješenje akumulacije Voćin 80.000,00 2 BN Ugovor 1 12 mj. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

299 BN 2015/299 A.04.04.01. Studija utjecaja na okoliš retencije Stublovac 80.000,00 2 BN Ugovor 1 12 mj. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

300 BN 2015/300 A.04.04.04. Izrada stručne ekspertize klizišta Grohovo na lokalitetu akumulacije Valići 88.800,00 2 BN Ugovor 4 12 mj. VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

301 BN 2015/301 A.04.04.01. STORNO POZICIJE PLANA VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

302 BN 2015/302 A.04.04.01. STORNO POZICIJE PLANA VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

303 BN 2015/303 A.04.04.01. Izrada priručnika o primjeni geosintetika u nasipima za zaštitu od poplava 199.200,00 2 BN Ugovor 1 12 mj.

Jedinica za provedbu 
projekata zaštite od 

štetnog djelovanja voda - 
EU

304 BN 2015/304 A.04.06.01. Ostale  tehničko konzultantske usluge podrške Posredničkom tijelu 2 (3 ad hock grupe 
nabave)

199.000,00 2 BN Ugovor 1 12mj EU sektor

305 BN 2015/305 A.04.06.01. Ostale ekonomsko konzultantske usluge podrške Posredničkom tijelu 2 (2 ad hock 
grupe nabave)

199.000,00 2 BN Ugovor 1 12mj EU sektor

306 BN 2015/306 A.04.06.01. Izmjene i dopune te tiskanje drugog izdanja vodiča za rješavanje imovinsko pravnih 
odnosa za nekretnine te prezentacije istog

120.000,00 2 BN Ugovor 4 12mj EU sektor
OIPN br. 162 od 

14.12.2015.

307 BN 2015/307 A.01.20 Izmjene i dopune Standardne kalkulacije radova u vodnom gospodarstvu-Bilten 2015 150.400,00 2 BN Ugovor 1 60 dana
Sektor planiranja i 
tehničke kontrole

I. PRERASPODJELA 
PN

308 BN 2015/308 A.04.07.01. Recenzija Izmjena i dopuna Općih tehničkih uvjeta za radove u vodnom gospodarstvu 50.000,00 2 BN Ugovor 3 12 mjeseci Sektor planiranja i 
tehničke kontrole

309 BN 2015/309 A.01.19.
Revizija i procjena informacijskih sustava upravljanja izvještajnim, financijskim i vodno-
upravljačkim aspektima prema EU direktivama.

198.000,00 2 BN Ugovor 3 3 mj. Ured direktora
I. PRERASPODJELA 

PN

310 BN 2015/310 A.06.01. Usluge ispitivanja u slučajevima izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda 69.992,00 2 BN Ugovor 1 12.mj. Sektor zaštite voda

311 BN 2015/311 A.06.01. Ostali radovi u slučajevima izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda 69.992,00 3 BN Ugovor 1 12.mj. Sektor zaštite voda

312 BN 2015/312 A.07.01.
Kontrola i revizija doznačavanja sredstava NUV-a u jedinicama lokalne samouprave i 
komunalnim trgovačkim društvima

199.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina Središnja služba za javnu 
nabavu

OIPN br. 14 od 
26.02.2015.
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313 BN 2015/313 A.07.01. Ostali troškovi obračuna i naplate vodnih naknada 73.000,00 2 BN ugovor 1 1 godina DIREKCIJA

314 BN 2015/314 A.08.01. Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra za potok Močirad (Bukovica) u K.o. 
Odranski Obrež

60.000,00 2 BN Ugovor 4 9 mj VGO GORNJA SAVA

315 BN 2015/315 A.08.01. Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra za retenciju Fučkov Jarak 40.000,00 2 BN Ugovor 4 9 mj VGO GORNJA SAVA

316 BN 2015/316 A.08.01. Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra za potok Selec u K.o. Brdovec 64.000,00 2 BN Ugovor 4 9 mj VGO GORNJA SAVA

317 BN 2015/317 A.08.01. Geodetski elaborat usklađenja katastra i zemljišne knjige za čestice javnog vodnog 
dobra u KO Rudeš, Trešnjevka i Trnje

96.000,00 2 BN Ugovor 4 12 mj VGO GORNJA SAVA
OIPN br. 46 od 

10.04.2015.

318 BN 2015/318 A.08.01. Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra za jezero Jarun u K.o. Rudeš 80.000,00 2 BN Ugovor 4 9 mj VGO GORNJA SAVA

319 BN 2015/319 A.08.01. Parcelacijski elaborat za regulaciju  potoka Ravninščica u Đurmancu od km 0+000,00 do 
km 1+920,00 u K.o. Đurmanec

88.000,00 2 BN Ugovor 4 6 mj VGO GORNJA SAVA
OIPN br. 46 od 

10.04.2015.

320 BN 2015/320 A.08.01. Parcelacijski elaborat za regulaciju  potoka Kosteljina u Pregradi od km 19+670,75 do 
km 21+164,75 u K.o. Pregrada

80.000,00 2 BN Ugovor 4 6 mj VGO GORNJA SAVA
OIPN br. 46 od 

10.04.2015.

321 BN 2015/321 A.08.01. Parcelacijski elaborat u svrhu evidentiranja vodnog dobra na rijeci Savi u K.o. Podsused 64.000,00 2 BN Ugovor 1 6 mj VGO GORNJA SAVA

322 BN 2015/322 A.08.01. Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra za rijeku Lonju u K.o. Lonjica 72.000,00 2 BN Ugovor 4 9 mj VGO GORNJA SAVA

OIPN br. 46 od 
10.04.2015. i I. 

IZMJENE I 
DOPUNE PN

323 BN 2015/323 A.08.01. Geodetski elaborat usklađenja katastra i zemljišne knjige za čestice javnog vodnog 
dobra u KO Lukavec, Donja Lomnica i Kuče

120.000,00 2 BN Ugovor 4 12 mj VGO GORNJA SAVA
OIPN br. 46 od 

10.04.2015.

324 BN 2015/324 A.08.01. Geodetski elaborat usklađenja katastra i zemljišne knjige za čestice javnog vodnog 
dobra u KO Gornji Stenjevec, Podsused i Vrapče

96.000,00 2 BN Ugovor 4 12 mj VGO GORNJA SAVA

325 BN 2015/325 A.08.01. Geodetski elaborat u svrhu evidentiranja vodnog dobra na potoku Kuniščak u K.o. 
Šestine i K.o. Mikulići

56.000,00 2 BN Ugovor 4 9 mj VGO GORNJA SAVA

326 BN 2015/326 A.08.01. Geodetski elaborat u svrhu evidentiranja vodnog dobra za retenciju Kustošak u K.o. 
Gornje Vrapče

48.000,00 2 BN Ugovor 4 9 mj VGO GORNJA SAVA

327 BN 2015/327 A.08.01. Geodetski elaborat u svrhu evidentiranja vodnog dobra na potoku Branovec u K.o. 
Dubrava

56.000,00 2 BN Ugovor 4 9 mj VGO GORNJA SAVA

328 BN 2015/328 A.08.01. Geodetski elaborat u svrhu evidentiranja vodnog dobra na potoku Kašina u K.o. Kašina 64.000,00 2 BN Ugovor 4 9 mj VGO GORNJA SAVA

329 BN 2015/329 A.08.01. Geodetski elaborat u svrhu evidentiranja vodnog dobra na potoku Luka u K.o. Pluska 56.000,00 2 BN Ugovor 4 9 mj VGO GORNJA SAVA

330 BN 2015/330 A.08.01. Geodetski elaborat u svrhu evidentiranja vodnog dobra na potoku Vuger u K.o. Resnik 56.000,00 2 BN Ugovor 4 9 mj VGO GORNJA SAVA

331 BN 2015/331 A.08.01. Geodetski elaborat usklađenja katastra i zemljišne knjige za čestice javnog vodnog 
dobra u KO Hruščica

24.000,00 2 BN Ugovor 4 3 mj VGO GORNJA SAVA

332 BN 2015/332 A.08.01. Geodetski elaborat usklađenja katastra i zemljišne knjige za retenciju Jazbina u KO 
Remete

56.000,00 2 BN Ugovor 4 6 mj VGO GORNJA SAVA
OIPN br. 46 od 

10.04.2015.

333 BN 2015/333 A.08.01. Parcelacijski elaborat spajanja čestica nasipa Varaždin-Svibovec-Družbinec na području 
k.o. Sračinec i k.o. Varaždin

 92.000,00 2 BN Ugovor 1 4 mjeseca VGO MURA I GORNJA 
DRAVA

334 BN 2015/334 A.08.01. Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Sirova Katalena od km 
0+000 do km 6+640

 135.000,00 2 BN Ugovor 2 4 mjeseca VGO MURA I GORNJA 
DRAVA

335 BN 2015/335 A.08.01. Gruntovna identifikacija i usklađenja čestica javnog vodnog dobra u k.o. Hlebine  80.000,00 2 BN Ugovor 3 4 mjeseca VGO MURA I GORNJA 
DRAVA
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

336 BN 2015/336 A.08.01. Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra r. Vuke od km 1+350 do km 3+420 64.000,00 2 BN Ugovor 1 5 mjeseci VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

337 BN 2015/337 A.08.01. Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Čađavica od km 18+500 
do km 30+675

128.000,00 2 BN Ugovor 1 10 mjeseci VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

338 BN 2015/338 A.08.01. Geodetski elaborat parcelacije za sređivanje vlasništva na vodnom dobru uz vodotok 
Gornja Jasenovica

112.000,00 2 BN Ugovor 1 8 mjeseci VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

339 BN 2015/339 A.08.01. Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra za retenciju Lisičine 80.000,00 2 BN Ugovor 1 6 mjeseci VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

340 BN 2015/340 A.08.01. STORNO POZICIJE PLANA
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
OIPN br. 57 od 

22.04.2015.

341 BN 2015/341 A.08.01. Geodetski elaborat spajanja k.č. Glavnog dravskog nasipa na k.o. Jagodnjak, Bolman, 
Torjanci, B.P. Selo

36.000,00 2 BN Ugovor 2 4 mjeseca VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

342 BN 2015/342 A.08.01. Geodetski elaborat parcelacije za inundacijsko područje uz Glavni dravski nasip k.o. 
Nard, Petrijevci i dr. 

28.000,00 2 BN Ugovor 2 4 mjeseca VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

343 BN 2015/343 A.08.01. Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra na vodotoku Vučica 80.000,00 2 BN Ugovor 2 5 mjeseci VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

344 BN 2015/344 A.08.01. Geodetski elaborat za sređivanje vlasništva vodnog dobra u k.o. Batina i Draž 40.000,00 2 BN Ugovor 2 4 mjeseca VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

345 BN 2015/345 A.08.01.  Izrada parcelacijskog elaborata za rijeku Unu Štrbački buk k.o.Štrbci i Kestenovac cca 
o,5 km

 29.000,00 2 BN Ugovor 2 6 mjesecI VGO SJEVERNI JADRAN

346 BN 2015/346 A.08.01. Izrada geodetskog elaborata parcelacije za potok Podkras (Suhi potok) od km 0+000 do 
km 0+869.70 u k.o Buzet, Buzet-Stari grad

 50.000,00 2 BN Ugovor 2 10 mjeseci VGO SJEVERNI JADRAN

347 BN 2015/347 A.08.01.  Izrada parcelacijskog elaborata za Obuhvatni kanal br.5 od stac. 0+000 do 4+120 u k.o. 
Most Raša

 30.000,00 2 BN Ugovor 2 6 mjeseci VGO SJEVERNI JADRAN

348 BN 2015/348 A.08.01.
Izrada elaborata parcelacije u svrhu evidentiranja javnog vodnog dobra za potok Mala 
Huba od km 0+000 do km 1+756,20 u k.o. Buzet, Buzet - stari grad i Svi sveti

 150.000,00 2 BN Ugovor 2 10 mjeseci VGO SJEVERNI JADRAN

349 BN 2015/349 A.08.01. Geodetsko snimanje akumulacije Vlačin i vodotoka Bašćica s izradom elaborata vanjske 
granice uređenog inundacijskog pojasa

40.000,00 2 BN Ugovor 1 2 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN

350 BN 2015/350 A.08.01. Geodetsko snimanje područja Nadinskog blata s izradom elaborata vanjske granice 
uređenog inundacijskog pojasa

64.000,00 2 BN Ugovor 1 3 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN

351 BN 2015/351 A.08.01. Geodetsko snimanje područja spoja rijeke Neretve  i kanal Nokat, te spoja Stare 
Neretve i obodnog kanala, sve k.o. Metković

24.000,00 2 BN Ugovor 1 3 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN

352 BN 2015/352 A.08.01. Geodetsko snimanje područja kanala u k.o Ploče za izradu elaborata vanjske granice 
uređenog inundacijskog pojasa

64.000,00 2 BN Ugovor 3 3 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 139 od 

21.09.2015.

353 BN 2015/353 A.08.01. Geodetsko snimanje kanala u k.o. Desne za izradu elaborata vanjske granice uređenog 
inundacijskog pojasa

40.000,00 2 BN Ugovor 1 2 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN

354 BN 2015/354 A.08.01. Usklađenje sudsko-katastarskog stanja za k.o. Donja Podstrana 20.000,00 2 BN Ugovor 1 3 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN

355 BN 2015/355 A.08.01. Usklađenje sudsko-katastarskog stanja za k.o. Imotski 20.000,00 2 BN Ugovor 1 3 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN

356 BN 2015/356 A.08.01. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 139 od 

21.09.2015.

357 BN 2015/357 A.08.01. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 139 od 

21.09.2015.

358 BN 2015/358 A.08.01. Obilježavanje javnog vodnog dobra kod novih katastarskih izmjera na području k.o. 
Novigrad

50.000,00 2 BN Ugovor 3 6 mjeseci VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 139 od 

21.09.2015.

359 BN 2015/359 A.08.01. Obilježavanje javnog vodnog dobra kod novih katastarskih izmjera na području k.o. 
Vrana- nastavak

74.000,00 2 BN Ugovor 3 6 mjeseci VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 139 od 

21.09.2015.
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

360 BN 2015/360 A.08.01. Obilježavanje javnog vodnog dobra kod novih katastarskih izmjera na području k.o. 
Živogošće

32.000,00 2 BN Ugovor 2 6 mjeseci VGO JUŽNI JADRAN

361 BN 2015/361 A.08.01. Obilježavanje javnog vodnog dobra kod novih katastarskih izmjera na području k.o. Sv. 
Filip Jakov

32.000,00 2 BN Ugovor 2 6 mjeseci VGO JUŽNI JADRAN

362 BN 2015/362 A.08.01. Obilježavanje javnog vodnog dobra kod novih katastarskih izmjera na području k.o. 
Ploče

64.000,00 2 BN Ugovor 3 6 mjeseci VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 139 od 

21.09.2015.

363 BN 2015/363 A.08.01. Geodetsko snimanje područja nasipa Žegar uz rijeku Zrmanju za izradu elaborata 
vanjske granice uređenog inundacijskog pojasa

40.000,00 2 BN Ugovor 2 2 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN

364 BN 2015/364 A.08.01.
Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu 
evidentiranja vodnog dobra vodotoka Toplica od km 0+000 do 4+600, od km 5+420 do 
5+700 i od km 9+570 do 9+670 

195.000,00 2 BN Ugovor 1  12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

365 BN 2015/365 A.08.01.
Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu 
evidentiranja vodnog dobra vodotoka Pakra od km 40+070 do 42+530 

100.000,00 2 BN Ugovor 2  10 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

366 BN 2015/366 A.08.01.
Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu 
evidentiranja vodnog dobra vodotoka Milakov potok od km 0+000 do 2+116 

80.000,00 2 BN Ugovor 3  10 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

367 BN 2015/367 A.08.01.
Izrada Geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra za rijeku Londžu od 
km 15+460 do km 20+235 u k.o.Latinovac, k.o.Čaglin, k.o.Ruševo i k.o.Migalovci

197.500,00 2 BN Ugovor 2  12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

368 BN 2015/368 A.08.01.
Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu 
evidentiranja vodnog dobra lateralnog kanala Londže od km 0+000 do 3+700 u k.o.Buk

150.000,00 2 BN Ugovor 3  12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

369 BN 2015/369 A.08.01.
Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu 
evidentiranja vodnog dobra rijeke Orljave od km 30+188 do 33+983 u k.o.Vidovci, 
k.o.Dervišaga i k.o.Kuzmica

190.000,00 2 BN Ugovor 4  12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

370 BN 2015/370 A.08.01.
Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu 
evidentiranja vodnog dobra za rijeku Savu u duljini od cca 3 km, k.o.Slavonski Brod

100.000,00 2 BN Ugovor 4  12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

371 BN 2015/371 A.08.01.
Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu 
evidentiranja vodnog dobra za odteretni kanal Strug u k.o.Gređani od km 6+090 do km 
13+050

198.600,00 2 BN Ugovor 2  12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

372 BN 2015/372 A.08.01.
Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu 
evidentiranja vodnog dobra vodotoka Kamenjača u k.o.Mikleuška u duljini od cca 1 km

47.000,00 2 BN Ugovor 1  8 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

373 BN 2015/373 A.08.01.
Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu 
evidentiranja vodnog dobra za Akumulaciju Mikleuška

72.000,00 2 BN Ugovor 4  10 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

374 BN 2015/374 A.08.01.
Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu 
evidentiranja vodnog dobra vodotoka Kapela od km 0+000 do km 3+300 u k.o.Kapela, 
k.o.Kobasičari i k.o.Diklenica

150.000,00 2 BN Ugovor 2  12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

375 BN 2015/375 A.08.01.
Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu 
evidentiranja vodnog dobra vodotoka Skucani od km 0+000 do km 2+200 u 
k.o.Kobasičari

90.000,00 2 BN Ugovor 3  10 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

376 BN 2015/376 A.08.01.
Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu 
evidentiranja vodnog dobra vodotoka rijeke Save od km 52+550 do km 53+750 
k.o.Županja

50.000,00 2 BN Ugovor 1  8 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

377 BN 2015/377 A.08.01.
Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu 
evidentiranja vodnog dobra vodotoka Bučkovac od km 0+000 do 5+277 u k.o.Đakovački 
Selci 

195.000,00 2 BN Ugovor 4  12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

378 BN 2015/378 A.08.01.
Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu 
evidentiranja vodnog dobra vodotoka Duboki od km 2+610 do 8+720 u k.o.Trnava i 
k.o.Lapovci 

180.000,00 2 BN Ugovor 4  12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

379 BN 2015/379 A.08.01. Izrada Geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra za OK Kupa-Kupa u 
k.o.Draganić

190.000,00 2 BN Ugovor 4  10 mjeseci VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

380 BN 2015/380 A.08.01.
Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu 
evidentiranja vodnog dobra vodotoka Stojnica i vodotoka Bukovac u k.o.Draganići 
(područje ribnjaka Kupa)

199.500,00 2 BN Ugovor 3  12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

381 BN 2015/381 A.08.01.
Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu 
evidentiranja vodnog dobra vodotoka Črnac u duljini 2,9 km

100.000,00 2 BN Ugovor 4  12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

382 BN 2015/382 A.08.01.
Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i  geodetskog elaborata u svrhu 
evidentiranja vodnog dobra za južni nasip retencije Lonjsko polje u k.o.Budaševo-
Topolovac i k.o.Setuš, od st. 25+500 do st. 28+500 kmn 

110.000,00 2 BN Ugovor 2  12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

383 BN 2015/383 A.08.01.
Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i  geodetskog elaborata u svrhu 
evidentiranja vodnog dobra za rijeku Kupu, (nasip za zaštitu naselja Žažina od st. 0+000-
1+400 kmn) u k.o. Žažina 

60.000,00 2 BN Ugovor 3  8 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

384 BN 2015/384 A.08.01.
Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i  geodetskog elaborata za 
obodni nasip oko naselja Tišina kaptolska u k.o.Bok Palanječki od st. 0+000-0+650 kmn 

30.000,00 2 BN Ugovor 4  8 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

385 BN 2015/385 A.08.01.
Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu 
evidentiranja izvorišta vode na području VGO za srednju i donju Savu

50.000,00 2 BN Ugovor 2  12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

386 BN 2015/386 A.09.01. Nabava laboratorijskih kemikalija, ŠI i ZG 24.000,00 1 BN Ugovor 4 3 mjeseca
Glavni vodnogospodarski 

laboratorij
OIPN br. 69 od 

11.05.2015.

387 BN 2015/387 A.09.01.
Nabava potrošnog materijala za kromatografske analize (kolone, pretkolone, viale, 
šprice za autosampler i sl.), ZG i ŠI

120.000,00 1 BN Ugovor 1 6 mjeseci
Glavni vodnogospodarski 

laboratorij
OIPN br. 106 od 

10.07.2015.

388 BN 2015/388 A.09.01. Nabava otapala i vode kromatografske čistoće, ZG 80.000,00 1 BN Ugovor 2 1 godina
Glavni vodnogospodarski 

laboratorij
OIPN br. 69 od 

11.05.2015.

389 BN 2015/389 A.09.01. Nabava laboratorijskih tehničkih plinova (ZG i ŠI) za 2015. i 2016. godinu 160.000,00 1 BN Ugovor 3 1 godina
Glavni vodnogospodarski 

laboratorij

390 BN 2015/390 A.09.01.
Nabava potrošnog materijala i servisa (ionski kromatograf METHROM - ŠI i UZV kupelj - 
ZG i ŠI)

32.000,00 1 BN Ugovor 2 6 mjeseci
Glavni vodnogospodarski 

laboratorij

391 BN 2015/391 A.09.01.
Nabava potrošnog materijala i servisa za uređaje za pripremu čiste laboratorijske vode 
(oprema TKA), ZG i ŠI

40.000,00 1 BN Ugovor 1 1 mjesec
Glavni vodnogospodarski 

laboratorij

392 BN 2015/392 A.09.01.
Nabava potrošnog materijala i servisa za uređaje za pripremu čiste i super čiste vode 
(MILLIPORE), ZG i ŠI

24.000,00 1 BN Ugovor 3 1 mjesec
Glavni vodnogospodarski 

laboratorij
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

393 BN 2015/393 A.09.01. Održavanje automatske monitoring postaje na rijeci Krki 65.000,00 2 BN Ugovor 2 1 godina
Glavni vodnogospodarski 

laboratorij

394 BN 2015/394 A.09.01. Održavanje unutarnjih prostora i okoliša, ŠI 60.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina
Glavni vodnogospodarski 

laboratorij

395 BN 2015/395 A.09.01. Usluga zbrinjavanja otpadnih kemikalija, ZG i ŠI 24.000,00 2 BN Ugovor 1 3 mjeseca
Glavni vodnogospodarski 

laboratorij

396 BN 2015/396 A.09.01. Nabava potrošnog materijala i servisa za automatski ekstraktor (HORIZON), ZG 28.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina
Glavni vodnogospodarski 

laboratorij

397 BN 2015/397 A.09.01. Nabava potrošnog materijala i servisa (oprema Shimadzu), ZG i ŠI 56.000,00 1 BN Ugovor 1 6 mjeseci
Glavni vodnogospodarski 

laboratorij
OIPN br. 106 od 

10.07.2015.

398 BN 2015/398 B.02.01.01.02. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

399 BN 2015/399 B.02.01.01.05. Tehničko rješenje pristupnog puta do retencije Burnjak 64.000,00 2 BN Ugovor 2 40 dana VGO ZA GORNJU SAVU

400 BN 2015/400 B.02.01.01.07.

Novelacija glavnog projekta III faze građenja nasipa Kupe i Korane u Gornjem Mekušju, 
desnog nasipa Korane od km 0+000 do km 0+801 i km 0+000 do km 0+109 s iskopom u 
nalazištu materijala na trasi prokopa Korana, sukladno izmjeni i dopuni izvedbenog 
projekta i sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) i Pravilniku o sadržaju i opremanju 
projekata građevina (NN 64/14).

80.000,00 2 BN Ugovor 2 2 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

401 BN 2015/401 B.02.01.01.07.
Izvođenje radova krajobraznog uređenja područja unutar obuhvata zahvata Građenje I, 
II i III etape nasipa na desnoj obali Kupe i Korane i iskopa u nalazištu materijala prema 
građevinskim dozvolama

400.000,00 3 BN Ugovor 3 2 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

402 BN 2015/402 B.02.01.01.09.
Projektantski nadzor s pružanjem usluge koordinatora I zaštite na radu s izradom plana 
izvođenja radova, nad građenjem obaloutvrde na lijevoj obali Save oko rkm 620, u 
naselju Palanjek uzvodno od Siska, prema izmijenjenom tehničkom rješenju

120.000,00 2 BN Ugovor 2 24 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

403 BN 2015/403 B.02.01.01.09.
Pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu tijekom građenja obaloutvrde na lijevoj 
obali Save oko rkm 620, u naselju Palanjek uzvodno od Siska, prema izmijenjenom 
tehničkom rješenju

120.000,00 2 BN Ugovor 2 24 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

404 BN 2015/404 B.02.01.01.10. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

405 BN 2015/405 B.02.01.01.10. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

406 BN 2015/406 B.02.01.01.11.

Pružanje usluge koordinatora I zaštite na radu s izradom plana izvođenja radova, 
tijekom građenja nasute brane s pratećim građevinama, bujičnih pregrada i pristupne 
ceste kruni brane, I, II i III faze građenja akumulacije Šumetlica na vodotoku Sivornica, u 
k.o. Šumetlica na području Požeško-slavonske županije.

80.000,00              2 BN Ugovor 2 36 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

407 BN 2015/407 B.02.01.01.11. Revizija izvedbenog geotehničkog projekta akumulacije Šumetlica 69.600,00 2 BN Ugovor 1 3 mjeseca VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

408 BN 2015/408 B.02.01.01.12.
Provedba geodetskog snimanja s izradom projektne podloge i izradom projekta 
sanacije oštećenja korita rijeke Pakre na dionici rkm 21+930-24+700 u k.o. Janja Lipa i 
k.o. Brezine nastalih tijekom prolaska velikih voda

64.000,00 2 BN Ugovor 1 2 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

409 BN 2015/409 B.02.01.01.13. STORNO POZICIJE PLANA
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA

OIPN br. 52 od 
23.04.2015. i I. 

IZMJENE I 
DOPUNE PN

410 BN 2015/410 B.02.01.01.13. Izrada geodetskog projekta - akumulacija Švajcarija 44.000,00 2 BN Ugovor 2 31.12.2015. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

OIPN br. 52 od 
23.04.2015.

411 BN 2015/411 B.02.01.01.15.
Izvođenje radova rekonstrukcije i izmiještanja TK kabela izvan područja obuhvata 
akumulacije Londža u okviru II etape građenja akumulacije

484.716,72 3 BN Ugovor 2 3 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 113 od 

16.07.2015.

412 BN 2015/412 B.02.01.01.15.
Stručni geodetski nadzor s provedbom kontrolnih snimanja nad radovima dogradnje 
nasute brane akumulacije Londža i rekonstrukcije pratećih građevina, u okviru II etape 
građenja akumulacije Londža

40.000,00 2 BN Ugovor 4 12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

413 BN 2015/413 B.02.01.01.15. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

OIPN br. 95 od 
19.06.2015. i I. 

IZMJENE I 
DOPUNE PN

414 BN 2015/414 B.02.01.01.17. Izrada geodetskog elaborata spajanja čestica - Akumulacija Slanac 24.000,00 2 BN Ugovor 4 30.06.2016.
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

415 BN 2015/415 B.02.01.01.19. Izrada geodetskog elaborata spajanja čestica - Akumulacija Seginac 72.000,00 2 BN Ugovor 4 30.06.2016.
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

416 BN 2015/416 B.02.01.01.23. STORNO POZICIJE PLANA VGO ZA GORNJU SAVU
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

417 BN 2015/417 B.02.01.01.23. Snimak postojećeg stanja - uređenje korita vodotoka Bistrac 40.000,00 2 BN Ugovor 1 1 mjesec VGO ZA GORNJU SAVU

418 BN 2015/418 B.02.01.01.23. STORNO POZICIJE PLANA VGO ZA GORNJU SAVU
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

419 BN 2015/419 B.02.01.01.24. STORNO POZICIJE PLANA VGO ZA GORNJU SAVU
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

420 BN 2015/420 B.02.01.01.25. STORNO POZICIJE PLANA VGO ZA GORNJU SAVU
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

421 BN 2015/421 B.02.01.01.29. STORNO POZICIJE PLANA VGO ZA GORNJU SAVU
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

422 BN 2015/422 B.02.01.01.40.

Izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole, izrada plana izvođenja 
radova od imenovanog koordinatora I zaštite na radu i tendera za nabavu radova za 
zahvat "Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa od Oprisavaca do Svilaja s 
pripadajućim objektima"

196.000,00 2 BN Ugovor 1 4 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

423 BN 2015/423 B.02.01.01.40.
Izrada geodetskog elaborata parcelacije i geodetskog elaborata iskolčenja za zahvat 
"Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa od Oprisavaca do Svilaja s pripadajućim 
objektima"

192.000,00 2 BN Ugovor 1 4 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

424 BN 2015/424 B.02.01.01.42.

Stručni, geodetski i tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje materijala te 
usluga koordinatora II zaštite na radu nad radovima sanacije desne obale rijeke Kupe 
građenjem obaloutvrde u naselju Brođani na području k.o. Skakavac u Karlovačkoj 
županiji

140.000,00 2 BN Ugovor 1 12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

425 BN 2015/425 B.02.01.01.44.
Izrada studije glavne ocjene za ekološku mrežu za zahvat "Građenje spojnog kanala 
Stojnica i Kupčina i regulacija Stojnice od ustave do razdjelnog objekta u Kupčini u 
naselju Franetići"

80.000,00 2 BN Ugovor 1 12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

426 BN 2015/426 B.02.01.01.46.
Izada geodetskog elaborata izvedenog stanja i geodetskog elaborata za upis u katastar i 
zemljišnu knjigu s troškovima provedbe za zahvat građenja Južnog nasipa retencije 
Lonjsko polje od km 12+745,00 do km 19+120 s pripadajućim objektima

56.000,00 2 BN Ugovor 2 2 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

427 BN 2015/427 B.02.01.01.46.
Izvođenje radova krajobraznog uređenja sukladno građevinskoj dozvoli na području 
obuhvata zahvata građenja Južnog nasipa retencije Lonjsko polje od km 12+745,00 do 
km 19+120 s pripadajućim objektima

400.000,00 3 BN Ugovor 3 3 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

428 BN 2015/428 B.02.01.01.49. Geodetski elaborat za evidentiranje građevine (retencija Vučkovec) 24.000,00 2 BN Ugovor 2 2 mjeseca
VGO za Muru i gornju 
Dravu

429 BN 2015/429 B.02.01.01.50. STORNO POZICIJE PLANA
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

430 BN 2015/430 B.02.01.01.56.
Projektantski nadzor pri izvođenju radova sanacije temeljnih ispusta s ulaznim i 
izlaznim građevinama te hidromehaničke opreme na branama retencija Kustošak E, 
Kustošak F-3, Čokot, Štefanovec II i Črnomerec.

120.000,00 2 BN Ugovor 4 24 mjeseca VGO ZA GORNJU SAVU

OIPN br. 21 od 
05.03.2015. i 41 

od 08.04.2015. i I. 
IZMJENE I 

DOPUNE PN

431 BN 2015/431 B.02.01.01.57. STORNO POZICIJE PLANA
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

432 BN 2015/432 B.02.01.01.58.
Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja i geodetskog elaborata za upis u katastar 
i zemljišnu knjigu s troškovima provedbe za zahvat građenja betonske pregrade za 
stabilizaciju korita rijeke Gline na području grada Glina u k.o. Dvorišće

64.000,00 2 BN Ugovor 4 2 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

433 BN 2015/433 B.02.01.01.63. Elaborat procjene za otkup zemljišta za rekonstrukciju nasipa Gornji Hrašćan (3,o km) 120.000,00 2 BN UGOVOR 2 3 mjeseca
VGO za Muru i gornju 
Dravu

OIPN br. 136 od 
11.09.2015.

434 BN 2015/434 B.02.01.01.63. Glavni (izvedbeni) projekt za rekonstrukciju nasipa Gornji Hrašćan 3,0 km) 199.000,00 2 BN UGOVOR 2 6 mjeseci
VGO za Muru i gornju 
Dravu

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

435 BN 2015/435 B.02.01.01.64. STORNO POZICIJE PLANA
VGO za Muru i gornju 

Dravu
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

436 BN 2015/436 B.02.01.01.66. STORNO POZICIJE PLANA
VGO za Muru i gornju 
Dravu

OIPN br. 155 od 
25.11.2015.

437 BN 2015/437 B.02.01.01.66. Geotehnički elaborat murskog nasipa kod ušća Trnave 70.000,00 2 BN Ugovor 1. 4 mjeseca VGO za Muru i gornju 
Dravu

438 BN 2015/438 B.02.01.01.69. STORNO POZICIJE PLANA
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

439 BN 2015/439 B.02.01.01.71. STORNO POZICIJE PLANA
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

440 BN 2015/440 B.02.01.01.72. STORNO POZICIJE PLANA
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

441 BN 2015/441 B.02.01.01.74. Tehnološki nadzor ugradnje materijala - nadzor i kontrolna ispitivanja -  uređenja rijeke 
Vuke u Vukovaru 

136.000,00 2 BN Ugovor 1 31.12.2018. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

442 BN 2015/442 B.02.01.01.74. Tehnološki nadzor betona - nadzor i kontrolna ispitivanja -  uređenja rijeke Vuke u 
Vukovaru 

136.000,00 2 BN Ugovor 1 31.12.2018. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

443 BN 2015/443 B.02.01.01.74. STORNO POZICIJE PLANA
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
OIPN br. 83 od 

29.05.2015.
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

444 BN 2015/444 B.02.01.01.75. Projektantski nadzor nad rekonstrukcijom  obaloutvrde u Vukovaru na potezu ušće 
Vuke - luka Vukovar

80.000,00 2 BN Ugovor 1 31.12.2016. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

445 BN 2015/445 B.02.01.01.75. Stručni nadzor  - građevinski nadzor nad  rekonstrukcijom  obaloutvrde u Vukovaru na 
potezu ušće Vuke - luka Vukovar

199.200,00 2 BN Ugovor 1 31.12.2016. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

446 BN 2015/446 B.02.01.01.75. Stručni nadzor  - geodetski nadzor nad  rekonstrukcijom  obaloutvrde u Vukovaru na 
potezu ušće Vuke - luka Vukovar

64.000,00 2 BN Ugovor 1 31.12.2016. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

447 BN 2015/447 B.02.01.01.75. Stručni nadzor  - elektrotehnički nadzor nad  rekonstrukcijom  obaloutvrde u Vukovaru 
na potezu ušće Vuke - luka Vukovar

24.000,00 2 BN Ugovor 1 31.12.2016. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

448 BN 2015/448 B.02.01.01.75.
Tehnološki nadzor ugradnje materijala - nadzor i kontrolna ispitivanja - rekonstrukcija 
obaloutvrde u Vukovaru na potezu ušće Vuke - luka Vukovar

80.000,00 2 BN Ugovor 1 31.12.2016.
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA

449 BN 2015/449 B.02.01.01.75.
Tehnološki nadzor betona - nadzor i kontrolna ispitivanja - rekonstrukcija obaloutvrde 
u Vukovaru na potezu ušće Vuke - luka Vukovar

44.000,00 2 BN Ugovor 1 31.12.2016.
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA

450 BN 2015/450 B.02.01.01.76. STORNO POZICIJE PLANA
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

451 BN 2015/451 B.02.01.01.76. Stručni nadzor  - građevinski nadzor nad  izvođenjem radova uređenja i zaštite od 
poplava Otoka Športova u Vukovaru

160.000,00 2 BN Ugovor 2 31.12.2016. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

452 BN 2015/452 B.02.01.01.76. Stručni nadzor  - geodetski nadzor nad  izvođenjem radova uređenja i zaštite od 
poplava Otoka Športova u Vukovaru

52.000,00 2 BN Ugovor 2 31.12.2016. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

453 BN 2015/453 B.02.01.01.76. Tehnološki nadzor ugradnje materijala - nadzor i kontrolna ispitivanja - uređenja i 
zaštite od poplava Otoka Športova u Vukovaru

56.000,00 2 BN Ugovor 2 31.12.2016. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

454 BN 2015/454 B.02.01.01.76. Tehnološki nadzor betona - nadzor i kontrolna ispitivanja - uređenja i zaštite od 
poplava Otoka Športova u Vukovaru

56.000,00 2 BN Ugovor 2 31.12.2016. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

455 BN 2015/455 B.02.01.01.78. Idejni projekt uređenja vodotoka Koritnjak 40.000,00 2 BN Ugovor 1 30.11.2015. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

456 BN 2015/456 B.02.01.01.78. STORNO POZICIJE PLANA
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

457 BN 2015/457 B.02.01.01.78. STORNO POZICIJE PLANA
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

458 BN 2015/458 B.02.01.01.78. Glavni i izvedbeni projekt čuvarnice Opatovac 32.000,00              2 BN Ugovor 1 30.11.2015. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

459 BN 2015/459 B.02.01.01.78. STORNO POZICIJE PLANA
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

460 BN 2015/460 B.02.01.01.78. Glavni i izvedbeni projekt čuvarnice Slanac 32.000,00              2 BN Ugovor 1 30.11.2015. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

461 BN 2015/461 B.02.01.01.78. STORNO POZICIJE PLANA
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

462 BN 2015/462 B.02.01.01.78. Glavni i izvedbeni projekt čuvarnice Koritnjak 32.000,00              2 BN Ugovor 1 30.11.2015. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

463 BN 2015/463 B.02.01.01.78. STORNO POZICIJE PLANA
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

464 BN 2015/464 B.02.01.01.78. STORNO POZICIJE PLANA
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

465 BN 2015/465 B.02.01.01.78. Glavni i izvedbeni projekt čuvarnice Borovik 72.000,00              2 BN Ugovor 1 30.11.2015. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

466 BN 2015/466 B.02.01.01.78. STORNO POZICIJE PLANA
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN, OIPN 

br. 152 od 
18.11.2015.

467 BN 2015/467 B.02.01.01.78. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

468 BN 2015/468 B.02.01.01.78. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

469 BN 2015/469 B.02.01.01.79.
Projektantski nadzor i pružanje usluge koordinatora I zaštite na radu tijekom građenja 
obaloutvrde na  lijevoj obali Save u selu Štitaru, rkm 275+770 do rkm 276+277

120.000,00 2 BN Ugovor 1 24 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

470 BN 2015/470 B.02.01.01.80.

Geotehnički tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje materijala i pružanje 
usluge koordinatora II zaštite na radu tijekom rekonstrukcije desnoobalnog savskog 
nasipa od Selišta Sunjskog do Graduse, na dionici I faze  od km 0+000,00 do km 
1+664,00” u k.o. Gradusa Posavska

176.000,00 2 BN Ugovor 1 12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

471 BN 2015/471 B.02.01.01.80.
Projektantski nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije  desnoobalnog savskog 
nasipa od rkm 0+000 do rkm 10+050,80, od naselja  Selišta Sunjskog do Graduse

192.000,00 2 BN Ugovor 2 24 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

472 BN 2015/472 B.02.01.01.80.

Provedba geodetskog snimanja i istražnih radova, izrada geomehaničkog elaborata, 
geodetskog projekta, geodetskog projekta, geodetskog elaborata iskolčenja i 
geotehničkog projekta na razini glavnog, odnosno, izvedbenog projekta 
eksploatacijskog polja-nalazišta glinovitog materijala za zahvat "Iskop glinovitog 
materijala za potrebe rekonstrukcije desnog nasipa ijeke Save od naselja Selišta 
Sunjskog do Graduse"

198.400,00 2 BN Ugovor 1 3 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

473 BN 2015/473 B.02.01.01.80.
Izrada plana izvođenja radova od imenovanog koordinatora I zaštite na radu za sve 
četiri etape rekonstrukcije desnoobalnog savskog nasipa od rkm 0+000 do rkm 
10+050,80, od naselja  Selišta Sunjskog do Graduse utvrđene lokacijskomdozvolom

80.000,00 2 BN Ugovor 1 3 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

474 BN 2015/474 B.02.01.01.81.

Izrada elaborata za podnošenje zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš 
s prethodnom ocjenom o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Izgradnja 
nasipa Kupe, obaloutvrde, zaštitnog zida i objekata sustava odvodnje zaobalja unutar 
trase nasipa, na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice"

48.000,00              2 BN Ugovor 4 1 mjesec
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

475 BN 2015/475 B.02.01.01.81.

Izrada geotehničkog projekta kao sastavnog dijela idejnog projekta za ishođenje 
lokacijske dozvole za zahvat "Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde, zaštitnog zida i 
objekata sustava odvodnje zaobalja unutar trase nasipa, na lijevoj obali Kupe od naselja 
Selce do Rečice"

40.000,00              2 BN Ugovor 1 1 mjesec
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

476 BN 2015/476 B.02.01.01.83. Projektantski nadzor nad građenjem obaloutvrde u cilju sanacije lijeve obale Save u 
Slavonskom Brodu od km 363+100 do km 363+700

192.000,00 2 BN Ugovor 2 24 mjeseca VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

477 BN 2015/477 B.02.01.01.83. Arheološki nadzor nad građenjem obaloutvrde u cilju sanacije lijeve obale Save u 
Slavonskom Brodu od km 363+100 do km 363+700

40.000,00 2 BN Ugovor 2 24 mjeseca VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

478 BN 2015/478 B.02.01.01.84.
Izrada elaborata ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene 
utjecaja na ekološku mrežu zahvata "Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod 
Račinovaca" 

40.000,00 2 BN Ugovor 1 2 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

479 BN 2015/479 B.02.01.01.85.
Izrada elaborata ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene 
utjecaja na ekološku mrežu zahvata "Regulacija potoka Toplica u Daruvaru s izgradnjom 
nasipa"

40.000,00 2 BN Ugovor 1 2 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

480 BN 2015/480 B.02.01.01.85.

Provedba dodatnih istražnih radova s izradom projektnih podloga za glavni pojekt, 
geodetskog elaborata parcelacije i geodetskog elaborata iskolčenja, glavnog i 
izvedbenog projekta i tendera za nabavu radova građenja zahvata "Regulacija potoka 
Toplica u Daruvaru s izgradnjom nasipa"

192.000,00 2 BN Ugovor 4 6 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

481 BN 2015/481 B.02.01.01.87. Izvođenje radova sanacije preljeva Palanjek i pripadajućih građevina u cilju dovođenja u 
stanje sukladno građevinskoj dozvoli.

496.000,00 3 BN Ugovor 2 2 mjeseca VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

482 BN 2015/482 B.02.01.01.87.
Izrada geodetskog elaborata spajanja katastarskih čestica i geodetskog elaborata za 
evidentiranje građevine u katastru i upis u zemljišnu knjigu zahvata Građenje preljeva 
Palanjek i pripadajućih građevina

40.000,00 2 BN Ugovor 4 2 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

483 BN 2015/483 B.02.01.01.88. Geodetski elaborat spajanja čestica - lateralno kanal Kneževi Vinogradi - Zmajevac 120.000,00 2 BN Ugovor 1 30.06.2016. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

484 BN 2015/484 B.02.01.01.92.
Izrada elaborata ocjene o postupku procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene za 
ekološku mrežu zahvata "Regulacija potoka Šumetlica u Novoj Gradiški uzvodno od 
tvornice Tanga, od ulice Zrinskih do Psunjske ulice u k.o. Nova Gradiška"

32.000,00 2 BN Ugovor 1 1 mjesec
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

485 BN 2015/485 B.02.01.01.96.
Projektantski nadzor s pružanjem usluge koordinatora I zaštite na radu nad 
rekonstrukcijom vodne stube u koritu rijeke Orljave u km 25+000 u Pleternici

96.000,00 2 BN Ugovor 2 12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

486 BN 2015/486 B.02.01.01.106. STORNO POZICIJE PLANA
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

487 BN 2015/487 B.02.01.01.107. Idejni projekt nasipa Sveti Đurađ - Viljevo 160.000,00 2 BN Ugovor 1 30.11.2015. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

488 BN 2015/488 B.02.01.01.107. Izrada geodetskog elaborata nasipa Sveti Đurađ - Viljevo 56.000,00 2 BN Ugovor 4 30.06.2016. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

489 BN 2015/489 B.02.01.01.108. Idejni projekt uređenja rijeke Vučice 104.000,00 2 BN Ugovor 1 30.11.2015. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

490 BN 2015/490 B.02.01.01.108. Izrada geodetskog elaborata uređenja rijeke Vučice 56.000,00 2 BN Ugovor 4 30.06.2016. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

491 BN 2015/491 B.02.01.01.109. Idejni projekt uređenja potoka Čađavica i Slanca 160.000,00 2 BN Ugovor 1 30.11.2015. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

492 BN 2015/492 B.02.01.01.109. Izrada geodetskog elaborata uređenja potoka Čađavica i Slanca 56.000,00 2 BN Ugovor 4 30.06.2016. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

493 BN 2015/493 B.02.01.01.110. Stručni nadzor - građevinski nad izgradnjom regulacijske građevine u luci Osijek-
pregrada "G" 

56.000,00 2 BN Ugovor 1 30.06.2016. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

494 BN 2015/494 B.02.01.01.110. Stručni nadzor - projektantski nad izgradnjom regulacijske građevine u luci Osijek-
pregrada "G" 

36.000,00 2 BN Ugovor 1 30.06.2016. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

495 BN 2015/495 B.02.01.01.110. Stručni nadzor - tehnološki nad izgradnjom regulacijske građevine u luci Osijek-
pregrada "G" 

40.000,00 2 BN Ugovor 1 30.06.2016. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

496 BN 2015/496 B.02.01.01.110. Stručni nadzor - geodetski nad izgradnjom regulacijske građevine u luci Osijek-pregrada 
"G" 

36.000,00 2 BN Ugovor 1 30.06.2016. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

497 BN 2015/497 B.02.01.01.111. Izrada geodetskog elaborata  rekonstrukcije i dogradnja nasipa i obaloutvrde-zoo vrt 56.000,00 2 BN Ugovor 4 30.06.2016. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

498 BN 2015/498 B.02.01.01.112. Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš - retencija Čret 61.000,00 2 BN Ugovor 1 2 mjeseca VGO za Muru i gornju 
Dravu

499 BN 2015/499 B.02.01.01.112. Idejni projekt retencije Čret 199.000,00 2 BN Ugovor 1 5 mjeseci VGO za Muru i gornju 
Dravu
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500 BN 2015/500 B.02.01.01.113. Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš - retencija Kamenica I  61.000,00 2 BN Ugovor 1 2 mjeseca VGO za Muru i gornju 
Dravu

501 BN 2015/501 B.02.01.01.113. Idejni projekt retencije Kamenica I 199.000,00 2 BN Ugovor 1 5 mjeseci VGO za Muru i gornju 
Dravu

502 BN 2015/502 B.02.01.01.114. Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš -  retencija Belščaki  61.000,00 2 BN Ugovor 4 2 mjeseca VGO za Muru i gornju 
Dravu

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

503 BN 2015/503 B.02.01.01.114. Idejni projekt retencije Belšćaki 199.000,00 2 BN Ugovor 4 5 mjeseci VGO za Muru i gornju 
Dravu

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

504 BN 2015/504 B.02.01.01.115. STORNO POZICIJE PLANA
VGO za Muru i gornju 

Dravu
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

505 BN 2015/505 B.02.01.01.115. STORNO POZICIJE PLANA
VGO za Muru i gornju 

Dravu
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

506 BN 2015/506 B.02.01.01.116. STORNO POZICIJE PLANA
VGO za Muru i gornju 

Dravu
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

507 BN 2015/507 B.02.01.01.116. STORNO POZICIJE PLANA
VGO za Muru i gornju 

Dravu
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

508 BN 2015/508 B.02.01.01.117. STORNO POZICIJE PLANA
VGO za Muru i gornju 

Dravu
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

509 BN 2015/509 B.02.01.01.117. STORNO POZICIJE PLANA
VGO za Muru i gornju 

Dravu
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

510 BN 2015/510 B.02.01.01.118. Geodetski snimak stvarnog stanja uspornih  nasipa uz Trnavu 60.000,00 2 BN Ugovor 1 1 mjesec VGO za Muru i gornju 
Dravu

511 BN 2015/511 B.02.01.01.118. Glavni projekt za rekonstrukciju uspornih nasipa uz Trnavu 199.000,00 2 BN Ugovor 3 6 mjeseci VGO za Muru i gornju 
Dravu

512 BN 2015/512 B.02.01.01.118. Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za rekonstrukciju uspornih 
nasipa uz Trnavu

60.000,00 2 BN Ugovor 2 2 mjeseca VGO za Muru i gornju 
Dravu

513 BN 2015/513 B.02.01.01.119. Geodetski snimak stvarnog stanja glavnog Murskog nasipa u Sv.Martinu na Muri 20.000,00 2 BN Ugovor 1 2 mjeseca
VGO za Muru i gornju 

Dravu
I. PRERASPODJELA 

PN

514 BN 2015/514 B.02.01.01.119. Idejni projekt rekonstrukcije nasipa u Sv.Martinu na Muri 199.000,00 2 BN Ugovor 4 4 mjeseca VGO za Muru i gornju 
Dravu

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

515 BN 2015/515 B.02.01.01.119. Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za rekonstrukciju nasipa u 
Sv.Martinu na Muri

46.000,00 2 BN Ugovor 4 2 mjeseca VGO za Muru i gornju 
Dravu

516 BN 2015/516 B.02.01.01.119. Izrada geodetskog elaborata za evidenciju vodnog dobra u KO Sveti Martin na Muri 45.000,00 2 BN Ugovor 4 2 mjeseca VGO za Muru i gornju 
Dravu

517 BN 2015/517 B.02.01.01.120. Izvedbeni projekt privremenog zagata brane Trakošćan 70.455,20 2 BN Ugovor 4 2 mjeseca VGO za Muru i gornju 
Dravu

OIPN br. 136 od 
11.09.2015.

518 BN 2015/518 B.02.01.01.120. Stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacije pregradnog profila i kaskadnog 
brzotoka

30.000,00 2 BN Ugovor 3 8 mjeseci VGO za Muru i gornju 
Dravu

519 BN 2015/519 B.02.01.01.121. STORNO POZICIJE PLANA
VGO za Muru i gornju 

Dravu
OIPN br. 11 od 

20.02.2015.

520 BN 2015/520 B.02.01.01.121. STORNO POZICIJE PLANA
VGO za Muru i gornju 

Dravu
OIPN br. 11 od 

20.02.2015.

521 BN 2015/521 B.02.01.01.121. STORNO POZICIJE PLANA
VGO za Muru i gornju 

Dravu
OIPN br. 11 od 

20.02.2015.

522 BN 2015/522 B.02.01.01.124. Geodetski snimak stvarnog stanja nasipa Selnica -Dubovica sa uspornim nasipima uz 
Plitvicu i Bednju 

140.000,00 2 BN Ugovor 1 2 mjeseca VGO za Muru i gornju 
Dravu

523 BN 2015/523 B.02.01.01.124. Idejni projekt nasipa Selnica -Dubovica sa uspornim nasipima uz Plitvicu i Bednju 180.000,00 2 BN Ugovor 3 4 mjeseca VGO za Muru i gornju 
Dravu
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

524 BN 2015/524 B.02.01.01.124. Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš nasipa Selnica -Dubovica sa 
uspornim nasipima uz Plitvicu i Bednju 

80.000,00 2 BN Ugovor 3 3 mjeseca VGO za Muru i gornju 
Dravu

525 BN 2015/525 B.02.01.01.125. STORNO POZICIJE PLANA
VGO za Muru i gornju 

Dravu
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

526 BN 2015/526 B.02.01.01.125. STORNO POZICIJE PLANA
VGO za Muru i gornju 

Dravu
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

527 BN 2015/527 B.02.01.01.126. STORNO POZICIJE PLANA
VGO za Muru i gornju 

Dravu
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

528 BN 2015/528 B.02.01.01.126. STORNO POZICIJE PLANA
VGO za Muru i gornju 

Dravu
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

529 BN 2015/529 B.02.01.01.127. Izvedbeni Projekt sanacije procjeđivanja nasipa Podturen 70.000,00 2 BN Ugovor 3 3 mjeseca VGO za Muru i gornju 
Dravu

530 BN 2015/530 B.02.01.01.127. Stručni nadzor nad sanacijom procjeđivanja nasipa Podturen 30.000,00 2 BN Ugovor 4 3 mjeseca VGO za Muru i gornju 
Dravu

531 BN 2015/531 B.02.02.01.03. STORNO POZICIJE PLANA VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

532 BN 2015/532 B.02.02.01.04. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 10 od 

19.02.2015.

533 BN 2015/533 B.02.02.01.04. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 10 od 

19.02.2015.

534 BN 2015/534 B.02.02.01.04. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 10 od 

19.02.2015.

535 BN 2015/535 B.02.02.01.05. Zaštita od velikh voda dijela naselja Valbandon u Fažani, izrada idejnog projekta 196.000,00 2 BN Ugovor 4 8 mjeseci VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

536 BN 2015/536 B.02.02.01.07. STORNO POZICIJE PLANA VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

537 BN 2015/537 B.02.02.01.08. STORNO POZICIJE PLANA VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

538 BN 2015/538 B.02.02.01.09. Akumulacija Križ potok - II. i III. FAZA, izrada projektnog zadatka za usluge projektiranja 
glavnog i izvedbenog projekta

32.000,00 2 BN Ugovor 2 3 mjeseca VGO SJEVERNI JADRAN

539 BN 2015/539 B.02.02.01.10. Izrada zaštitnog zida na desnoj obali r. Zrmanje, Grad Obrovac 392.000,00 3 BN Ugovor 2 30.11.2015. VGO JUŽNI JADRAN

540 BN 2015/540 B.02.02.01.13. Regulacija desne obale rijeke Kupe uz prag "Klanac", izrada glavnog i izvedbenog 
projekta 

38.400,00 2 BN Ugovor 4 4 mjeseca VGO SJEVERNI JADRAN

541 BN 2015/541 B.02.02.01.14. Regulacija bujice Bašćanska Ričina - utok u more, izrada geodetskog projekta 152.000,00 2 BN Ugovor 3 6 mjeseci VGO SJEVERNI JADRAN

542 BN 2015/542 B.02.02.01.14. STORNO POZICIJE PLANA VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

543 BN 2015/543 B.02.02.01.14. Regulacija dijela bujice Gorica, izrada idejnog projekta 60.000,00 2 BN Ugovor 4 4 mjeseca VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

544 BN 2015/544 B.02.02.01.21. Regulacija odvodnog kanala Vilete, izrada geodetskog projekta 64.000,00 2 BN Ugovor 3 3 mjeseca VGO SJEVERNI JADRAN

545 BN 2015/545 B.02.02.01.24. Regulacija Krapanjskih vodotoka i bujica, izrada idejnog projekta 160.000,00 2 BN Ugovor 4 5 mjeseci VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

546 BN 2015/546 B.02.02.01.25. Akumulacija Kukuljani, izrada geodetskog projekta 144.000,00 2 BN Ugovor 4 4 mjeseca VGO SJEVERNI JADRAN

547 BN 2015/547 B.02.02.01.28. Uređenje bujice Kamena, Općina Tučepi 490.000,00 3 BN Ugovor 4 30.11.2016. VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

548 BN 2015/548 B.02.02.01.29. Akumulacija Ponikve - I.FAZA, sanacija erozije u ponornoj zoni, projektantski nadzor 
nad izvođenjem građevinskih i drugih radova

40.000,00 2 BN Ugovor 4 12 mjeseci VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

549 BN 2015/549 B.02.02.01.29. Akumulacija Ponikve - I.FAZA, sanacija erozije u ponornoj zoni,  stručni nadzor nad 
izvođenjem građevinskih i drugih radova

84.000,00 2 BN Ugovor 4 12 mjeseci VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

550 BN 2015/550 B.02.02.01.30. Izrada elaborata zaštite okoliša (Sifon ispod Male Neretve) 30.000,00 2 BN Ugovor 2 30.11.2015. VGO JUŽNI JADRAN

551 BN 2015/551 B.02.02.01.31. Izrada glavnog projekta nasipa podsustava Mislina-Kuti  160.000,00 2 BN Ugovor 2 30.11.2015. VGO JUŽNI JADRAN

552 BN 2015/552 B.02.02.01.32. Elaborati vezani za zaštitu okoliša - Rekonstrukcija ustave (brane) na ušću Male Neretve 26.000,00 2 BN Ugovor 2 30.11.2015. VGO JUŽNI JADRAN

553 BN 2015/553 B.02.02.01.34. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

554 BN 2015/554 B.02.02.01.34. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

555 BN 2015/555 B.02.02.01.34. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

556 BN 2015/556 B.02.02.01.34. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

557 BN 2015/557 B.02.02.01.34. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

558 BN 2015/558 B.02.02.01.34. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

559 BN 2015/559 B.02.02.01.34. Uređenje bujice Dočić i Torine u Makarskoj - idejni projekti 72.000,00 2 BN Ugovor 3 3 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN

560 BN 2015/560 B.02.02.01.34. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

561 BN 2015/561 B.02.02.01.34. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

562 BN 2015/562 B.02.02.01.34. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

563 BN 2015/563 B.02.02.01.34. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

564 BN 2015/564 B.02.02.01.34. Uređenje potoka u slivu Tarante u Župi Dubrovačkoj - idejni projekt 80.000,00 2 BN Ugovor 3 3 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN

565 BN 2015/565 B.02.02.01.34. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

566 BN 2015/566 B.02.02.01.34. Izrada glavnog projekta za uređenje bujice Rape potok II 80.000,00 2 BN Ugovor 3 4 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN

567 BN 2015/567 B.02.02.01.34.
Izrada glavnog projekta s geodetskim projektom-parcelacijskim elaboratom za 
uređenje bujice Topola u Kaštel Kambelovcu - uzvodno od stare kaštelanske ceste do 
magistrale 

80.000,00 2 BN Ugovor 4 5 mjeseci VGO JUŽNI JADRAN

568 BN 2015/568 B.02.02.01.34. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

569 BN 2015/569 B.02.02.01.34. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

570 BN 2015/570 B.02.02.01.34. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

571 BN 2015/571 B.02.02.01.34. Izrada glavnog projekta  za uređenje bujice Betanija u Trogiru 60.000,00 2 BN Ugovor 3 5 mjeseci VGO JUŽNI JADRAN

572 BN 2015/572 B.02.02.01.34. Izrada glavnog projekta  za uređenje desnog pritoka bujice Veliki potok u Tugarima 60.000,00 2 BN Ugovor 3 5 mjeseci VGO JUŽNI JADRAN

573 BN 2015/573 B.02.02.01.34. Uređenje desnog pritoka bujice Rupotine - Đurin potok - idejni projekt 56.000,00 2 BN Ugovor 3 3 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN

574 BN 2015/574 B.02.02.01.34. Uređenje desnog pritoka bujice Balancana - idejni projekt 56.000,00 2 BN Ugovor 3 3 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN
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575 BN 2015/575 B.02.02.01.34. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

576 BN 2015/576 B.02.02.01.34. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 125 od 

24.08.2015.

577 BN 2015/577 B.02.02.01.34. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

578 BN 2015/578 B.02.02.01.34. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

579 BN 2015/579 B.02.02.01.34. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

580 BN 2015/580 B.02.02.01.34. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

581 BN 2015/581 B.02.02.01.34. STORNO POZICIJE PLANA VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

582 BN 2015/582 B.02.02.01.34. Uređenje bujice Ričine u Zadru (1. faza)  - glavni i izvedbeni projekt 190.000,00 2 BN Ugovor 2 30.11.2015. VGO JUŽNI JADRAN

583 BN 2015/583 B.02.02.01.34. Uređenje bujice Samogor na otoku Visu - parcelacijski elaborat 30.000,00 2 BN Ugovor 3 30.11.2015. VGO JUŽNI JADRAN

584 BN 2015/584 B.02.02.01.34. Uređenje bujice Gata - parcelacijski elaborat 30.000,00 2 BN Ugovor 3 30.11.2015. VGO JUŽNI JADRAN

585 BN 2015/585 B.02.02.01.36. Uređenje bujice Grljevac u Podstrani 240.000,00 3 BN Ugovor 2 30.11.2015. VGO JUŽNI JADRAN

586 BN 2015/586 B.02.02.01.37. Izrada geodetskog projekta uređenja bujice Gorica 30.000,00 2 BN Ugovor 4 30.11.2015. VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

587 BN 2015/587 B.02.02.01.37. Uređenje bujice Gorica - glavni i izvedbeni projekt 162.000,00 2 BN Ugovor 2 9 mjeseci VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 96 od 

23.06.2015.

588 BN 2015/588 B.02.03.01.01. STORNO POZICIJE PLANA

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA VODA 
KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM 
ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA 

EU FONDA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

589 BN 2015/589 B.02.03.01.02. STORNO POZICIJE PLANA

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA VODA 
KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM 
ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA 

EU FONDA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

590 BN 2015/590 B.02.03.01.03. STORNO POZICIJE PLANA

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA VODA 
KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM 
ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA 

EU FONDA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

591 BN 2015/591 B.02.03.01.04. STORNO POZICIJE PLANA

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA VODA 
KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM 
ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA 

EU FONDA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN



REDNI 
BROJ

EVIDENCIJSKI 
BROJ NABAVE

POZICIJA
PLANA 

UPRAVLJANJA 
VODAMA

NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE

PROCIJENJENA 
VRIJEDNOST 

NABAVE
(kn)

 1-ROBE
2-USLUGE
3-RADOVI

VRSTA
POSTUPKA

NABAVE          (BN- 
"bagatelna 
nabava")

UGOVOR / 
OkS

PLANIRANI 
POČETAK 

POSTUPKA      
(1., 2., 3. ili 4. 
kvartal 2015.)

PLANIRANO 
TRAJANJE 

UGOVORA ILI 
OkS

ORGANIZACIJSKA 
JEDINICA KOJA 

PROVODI POSTUPAK 
NABAVE

IZMJENA PLANA 
NABAVE*

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

592 BN 2015/592 B.02.03.01.05. STORNO POZICIJE PLANA

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA VODA 
KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM 
ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA 

EU FONDA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

593 BN 2015/593 B.02.03.01.06. STORNO POZICIJE PLANA

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA VODA 
KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM 
ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA 

EU FONDA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

594 BN 2015/594 B.05.01.01. STORNO POZICIJE PLANA
Jedinica za provedbu 

NAPNAVa
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

595 BN 2015/595 B.05.01.02. Kompletiranje glavnog projekta i izrada tender dokumentacije sustava navodnjavanja
Glog 

50.000,00 2 BN Ugovor 1 3 mjeseca Jedinica za provedbu 
NAPNAVa

596 BN 2015/596 B.05.02.03. Izrada studije izvodljivosti sustava navodnjavanja Novi Gradac - Detkovac 190.000,00 2 BN Ugovor 1 4 mjeseca Jedinica za provedbu 
NAPNAVa

597 BN 2015/597 B.05.02.05. Izrada  studije izvodljivosti sustava navodnjavanja Orubica - I faza 190.000,00 2 BN Ugovor 1 4 mjeseca Jedinica za provedbu 
NAPNAV-a

598 BN 2015/598 B.05.02.09. Izrada studije izvodljivosti sustava navodnjavanja Blata - Cerna 195.000,00 2 BN Ugovor 1 4 mjeseca Jedinica za provedbu 
NAPNAV-a

599 BN 2015/599 B.05.02.09. STORNO POZICIJE PLANA
Jedinica za provedbu 

NAPNAV-a
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

600 BN 2015/600 B.05.02.07. Izrada studije izvodljivosti sustava navodnjavanja Budimci - Krndija 190.000,00 2 BN Ugovor 1 4 mjeseca VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

601 BN 2015/601 A.04.06.01. Financijsko savjetovanje Hrvatskih voda vezano uz pripremu i provedbu EU projekata 199.000,00 2 BN Ugovor 1 12mj EU sektor

602 BN 2015/602 B.01.01. Nabava uredske opreme - multifunkcijski uređaji 40.000,00 1 BN Ugovor 4 60 dana Središnja služba za javnu 
nabavu

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

603 BN 2015/603 B.01.02. Nabava ostalog namještaja, prema pojedinačnim nalozima 46.400,00 1 BN Ugovor 1 1 mjesec Središnja služba za javnu 
nabavu

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

604 BN 2015/604 B.01.03.
Nabava gumenog čamaca i 2 motora (benzinski i elektromotor) za potrebe Glavnog 
vodnogospodarskog laboratorija

24.000,00 1 BN Ugovor 1 60 dana
Glavni vodnogospodarski 

laboratorij

605 BN 2015/605 B.01.05. Nabava strojeva za punjenje vreća pijeskom 199.900,00 1 BN Ugovor 2 90 dana GLAVNI CENTAR OBRANE 
OD POPLAVA

606 BN 2015/606 B.01.06.01.
Nadogradnja postojeće mobilne aplikacije za potrebe Glavnog centra obrane od 
poplava Hrvatskih voda

120.000,00 1 BN Ugovor 2 6 mjeseci
Sektor informacijske i 

komunikacijske 
tehnologije

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

607 BN 2015/607 B.01.06.01. Nabava programskog rješenja SignaPay 100.000,00 1 BN Ugovor 1 3 mjeseca
Sektor informacijske i 

komunikacijske 
tehnologije

608 BN 2015/608 B.01.06. Nabava videokonferencijskog sustava 199.000,00 1 BN Ugovor 1 3 mjeseca
Sektor informacijske i 

komunikacijske 
tehnologije

OIPN br. 17 od 
03.03.2015.



REDNI 
BROJ

EVIDENCIJSKI 
BROJ NABAVE

POZICIJA
PLANA 

UPRAVLJANJA 
VODAMA
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OkS

ORGANIZACIJSKA 
JEDINICA KOJA 

PROVODI POSTUPAK 
NABAVE

IZMJENA PLANA 
NABAVE*

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

609 BN 2015/609 B.01.07.
Usluga nadzora radova rekonstrukcije i adaptacije klimatizacijsko ventilacijskog sustava 
upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 220 - 2. faza

70.000,00 2 BN Ugovor 1 90 dana DIREKCIJA

610 BN 2015/610 B.01.07. Radovi na dovršetku uređenja poslovnog prostora Hrvatskih voda, VGI „Zagrebačko 
prisavlje“ u Hrušćici

495.000,00 3 BN Ugovor 1 6 mjeseci VGO ZA GORNJU SAVU

611 BN 2015/611 B.01.07. Izrada projektne dokumentacije za podatkovni centar 69.000,00 2 BN Ugovor 2 6 mjeseci
Sektor informacijske i 

komunikacijske 
tehnologije

612 BN 2015/612 B.01.07.
Građenje direktnog ulaza u poslovni prostor br.2 (vlasnik Hrvatske vode) na 1. katu 
stambeno-poslovne zgrade u Vinkovcima na k.č. 3411/2 i 3411/1

160.000,00 3 BN Ugovor 1 6 mjeseci
VGO ZA SREDNJU I 

DONJU SAVU

613 BN 2015/613 B.01.07.

Izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za zahvat "Građenje 
poslovnog objekta Hrvatskih voda u Novskoj-nove upravne zgrade VGI-a za mali sliv 
"Subocka-Novska" s uključenim centrom i skladištem obrane od poplave" s provedbom 
postupka ishođenja građevinske dozvole.

120.000,00 2 BN Ugovor 1 7 mjeseci
VGO ZA SREDNJU I 

DONJU SAVU

614 BN 2015/614 B.01.07. STORNO POZICIJE PLANA
VGO ZA SREDNJU I 

DONJU SAVU
OIPN br. 37 od 

20.03.2015.

615 BN 2015/615 B.01.07.

Uredski kontejneri dim. 2,5x5,0 m sa ugrađenim sanitarnim čvorom kao čuvarnice za 
stalni nadzor visokih brana na području VGO Osijek za visoke brane Opatovac i Slanac 
(2 komada) uz potrebnu izvedbu temelja i osiguranje priključka struje i vode i izvedbu 
septičke jame za odvodnju fekalnih voda iz sanitarnog čvora

88.000,00 1 BN Račun 1 31.12.2015.
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA

616 BN 2015/616 B.01.07. Izrada projektne dokumentacije za poslovni prostor (sjedište VGO-a) u Varaždinu 40.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina VGO MURA I GORNJA 
DRAVA

617 BN 2015/617 B.01.09. Terenski oksimetri (2 kom) 24.000,00 1 BN Ugovor 1 3 mjeseca
Glavni vodnogospodarski 

laboratorij

618 BN 2015/618 B.01.10. STORNO POZICIJE PLANA DIREKCIJA
OIPN br. 87 od 

17.05.2015.

619 BN 2015/619 B.01.10. Nabava klima uređaja za opremanje poslovnih prostora Hrvatskih voda 46.000,00 1 BN Ugovor 1 1 godina DIREKCIJA

620 BN 2015/620 B.01.10. Nabava plotera za ispis velikih formata (do 44") 95.000,00 1 BN Ugovor 2 2 mjeseca DIREKCIJA

621 BN 2015/621 B.01.10. Izvedba temelja i nosive konstrukcije za mjerenje protoke rijeke Save u Jesenicama 190.000,00 3 BN Ugovor 2 3 mjeseca VGO ZA GORNJU SAVU
OIPN br. 21 od 

05.02,2015.

622 BN 2015/622 B.01.10. Obnavljanje (nabava i ugradnja) opreme za monitoring retencionih pregrada na 
području VGO-a za gornju Savu

40.000,00 1 BN Ugovor 2 3 mjeseca VGO ZA GORNJU SAVU

623 BN 2015/623 B.01.10. Nabava sustav evidencije ulaza/izlaza na garažnim vratima upravne Hrvatskih voda, 
Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

40.000,00 1 BN Ugovor 1 2 mjeseca Središnja služba za javnu 
nabavu

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

624 BN 2015/624 B.01.10.
Zamjena hidraulične rampe na prilazima upravnoj zgradiHrvatskih voda, Ulica grada 
Vukovara 220, Zagreb 40.000,00 1 BN Ugovor 1 2 mjeseca

Središnja služba za javnu 
nabavu

625 BN 2015/625 B.01.10. Nabava tepiha za uredski prostor Direkcije, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb 27.000,00 1 BN Ugovor 1 3 mjeseca Središnja služba za javnu 
nabavu

626 BN 2015/626 B.05.02.01. Aktivna revizija idejnog projekta sustava navodnjavanja Velika Ludina 70.000,00 2 BN Ugovor 1 6 mjeseci Jedinica za provedbu 
NAPNAV-a

OIPN br. 6 od 
17.02.2015.
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

627 BN 2015/627 A.02.02.01. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

OIPN br. 20 od 
04.03.2015. i OIPN 

br. 54 od 
28.04.2015.

628 BN 2015/628 B.02.02.01.04.
Usluga projektantskog nadzora tijekom izvođenja radova na izgradnji objekata za 
obranu od poplava grada Metkovića - desna obala rijeke Neretve (Narudžbenica za 
2015.god., teren-ured x4)

26.800,00 2 BN Račun 1 30.11.2015. VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 10 od 

19.02.2015.

629 BN 2015/629 B.02.02.01.04.

Usluga projektantskog nadzora tijekom izvođenja radova na izgradnji objekata za 
obranu od poplava grada Metkovića - desna obala rijeke Neretve (elektro-strojarski 
radovi - TS, Crpna stanica, Regulacijska ustava i Kabelska trasa) (Narudžbenica za 
2015.god.)

42.000,00 2 BN Račun 1 30.11.2015. VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 10 od 

19.02.2015.

630 BN 2015/630 B.01.10. Izrada Glavnog projekta temelja i nosive konstrukcije uređaja za mjerenje protoka Save 
u Jasenicama

50.000,00 2 BN Ugovor 1 1 mjesec VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

OIPN br. 21 od 
05.03,2015.

631 BN 2015/631 B.02.01.01.18.

Izrada glavnog projekta sukladno izdanoj lokacijskoj dozvoli i ishođenje građevinske 
dozvole za zahvat izmiještanja trase zračnog dalekovoda 10 kV izvan obuhvata retencije 
Glogovica, brane s pripadajućim građevinama u Općini Podcrkavlje u Brodsko-
posavskoj županiji.

63.000,00 2 BN Ugovor 1 6 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

OIPN br. 21 od 
05.03.2015. i OIPN 

br. 51 od 
20.04.2015.

632 BN 2015/632 B.02.01.01.18.
Provedba dodatnih geoloških i geotehničkih istražnih radova s izradom izvještaja u 
profilu brane i na mogućoj lokaciji nalazišta gline za potrebe izgradnje brane retencije 
Glogovica u Općini Podcrkavlje u Brodsko-posavskoj županiji

100.000,00 2 BN Ugovor 1 2 mj
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 21 od 

05.03,2015.

633 BN 2015/633 B.02.01.01.52. Projektna dokumentacija za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole za izgradnju retencije 
Smiljanova Graba s pripadajućim objektima

160.000,00 2 BN Ugovor 1 15.06.2015. VGO ZA GORNJU SAVU
OIPN br. 21 od 

05.03,2015.

634 BN 2015/634 B.02.01.01.01.
Novelacija studije za provedbu postupka Procjene utjecaja na okoliš zahvata„Izgradnja 
retencije Miletinac s pripadajućim objektima“

175.000,00 2 BN Ugovor 2 3 mjeseca
VGO ZA SREDNJU I 

DONJU SAVU

OIPN br. 33 od 
27.03.2015. i OIPN 

br.51 od 
20.04.2015.

635 BN 2015/635 A.04.06.02.
Predinvesticijska studije prihvatljivog i dugoročnog održivog rješenja evidentiranja, 
prikupljanja, obrade i kontrole podataka o zahvaćenim količinama pitke vode

199.000,00 2 BN Ugovor 1 6 mjeseci
Sektor informacijske i 

komunikacijske 
tehnologije

OIPN br. 23 od 
12.03.2015.

636 BN 2015/636 A.01.15.
Soboslikarski radovi, izmještanje pregradnih stijena i unutrašnje stolarije na poslovnoj 
zgradi Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

65.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina
Središnja služba za javnu 

nabavu
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

637 BN 2015/637 B.07.13.
Priprema geodetskih podloga za EU Projekt Modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa 
od Račinovaca do Nove Gradiške: usluga fotogrametrijske izmjere

196.000,00 2 BN Ugovor 1 1 mjesec

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA VODA 
KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM 
ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA 

EU FONDA

OIPN br. 28 od 
18.03.2015.

638 BN 2015/638 B.07.13.
Priprema geodetskih podloga za EU Projekt Modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa 
od Račinovaca do Nove Gradiške: usluga obrade podataka fotogrametrijske izmjere

196.000,00 2 BN Ugovor 2 1 mjesec

JEDINICA ZA PROVEDBU 
PROJEKATA ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA VODA 
KOJI SE FINANCIRAJU PUTEM 
ZAJMOVA CEB-A I SREDSTAVA 

EU FONDA

OIPN br. 28 od 
18.03.2015.

639 BN 2015/639 B.05.01.02. Novelacija studije izvodljivosti sustava navodnjavanja Glog 190.000,00 2 BN Ugovor 1 4 mjesec Jedinica za provedbu 
NAPNAVa

OIPN br. 30 od 
24.03.2015.
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

640 BN 2015/640 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području 
Požeško-slavonske županije, branjeno područje br. 3: područje maloga sliva Orljava-
Londža

372.000,00            3 BN Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

641 BN 2015/641 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području 
Bjelovarsko-bilogorske županije, branjeno područje br. 6: područje maloga sliva Ilova-
Pakra

408.000,00            3 BN Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

642 BN 2015/642 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području 
Požeško-slavonske županije, branjeno područje br. 6: područje maloga sliva Ilova-Pakra

300.000,00            3 BN Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

643 BN 2015/643 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području 
Zagrebačke županije, branjeno područje br. 7: područje maloga sliva Česma-Glogovnica

280.000,00            3 BN Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

644 BN 2015/644 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području 
Koprivničko-križevačke županije, branjeno područje br. 7: područje maloga sliva Česma-
Glogovnica

364.000,00            3 BN Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

645 BN 2015/645 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području 
Zagrebačke županije, branjeno područje br. 11: područje maloga sliva Kupa

268.000,00            3 BN Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

646 BN 2015/646 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području 
Karlovačke županije, branjeno područje br. 11: područje maloga sliva Kupa

396.000,00            3 BN Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

647 BN 2015/647 A.03.01.

Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području 
Zagrebačke županije, branjeno područje br. 12: Sjeverni dio područja maloga sliva 
»Zagrebačko prisavlje« što uključuje: Grad Zaprešić i općine Brdovec, Marija Gorica, 
Dubravica, Pušća, Luka, Jakovlje i Bistra

272.000,00            3 BN Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

648 BN 2015/648 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području 
Krapinsko-zagorske županije, branjeno područje br. 12: područje maloga sliva Krapina-
Sutla

364.000,00            3 BN Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

649 BN 2015/649 A.03.01.

Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području 
Zagrebačke županije, branjeno područje br. 13: Južni dio područja maloga sliva 
»Zagrebačko prisavlje» što uključuje: Grad Veliku Goricu i općine Orle, Kravarsko i 
Pokupsko

308.000,00            3 BN Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

650 BN 2015/650 A.03.01.

Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području 
Zagrebačke županije, branjeno područje br. 14: Središnji dio područja maloga sliva 
»Zagrebačko prisavlje« što uključuje: gradove Zagreb, Samobor i Svetu Nedelju, te 
općinu Stupnik

76.000,00              3 BN Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

651 BN 2015/651 A.03.01.

Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području  
županije Grad Zagreb, branjeno područje br. 14: Središnji dio područja maloga sliva 
»Zagrebačko prisavlje« što uključuje: gradove Zagreb, Samobor i Svetu Nedelju, te 
općinu Stupnik

124.000,00            3 BN Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

652 BN 2015/652 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području 
Varaždinske županije, branjeno područje br. 20: područje maloga sliva Plitvica-Bednja, 
osim međudržavne rijeke Drave

276.000,00            3 BN Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

653 BN 2015/653 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području 
Međimurske županije, branjeno područje br. 21: područje maloga sliva Trnava, osim 
međudržavnih rijeka Mure i Drave

280.000,00            3 BN Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

654 BN 2015/654 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području 
Istarske županije, branjeno područje br. 22: područje malih slivova Mirna-Dragonja i 
Raša-Boljunčica

388.000,00            3 BN Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

655 BN 2015/655 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području 
Primorsko-goranske županije, branjeno područje br. 23: područja malih slivova 
Kvarnersko primorje i otoci i Podvelebitsko primorje i otoci

120.000,00            3 BN Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

656 BN 2015/656 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području 
Šibensko-kninske županije, branjeno područje br. 27: područje maloga sliva Krka-
šibensko primorje

40.000,00              3 BN Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

657 BN 2015/657 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području 
Splitsko-dalmatinske županije, branjeno područje br. 28: područje maloga sliva Cetina

288.000,00            3 BN Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

658 BN 2015/658 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području 
Splitsko-dalmatinske županije, branjeno područje br. 30: područje maloga sliva Matica

240.000,00            3 BN Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

659 BN 2015/659 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području 
Dubrovačko-neretvanske županije, branjeno područje br. 30: područje maloga sliva 
Matica

96.000,00              3 BN Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

660 BN 2015/660 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području 
Splitsko-dalmatinske županije, branjeno područje br. 31: područje maloga sliva Vrljika

244.000,00            3 BN Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 31 od 
26.03.2015.

661 BN 2015/661 B.02.01.01.08.
Izrada elaborata za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš s obzirom na 
izmjene tehničkog rješenja u noveliranom idejnom projektu za zahvat „Izgradnja 
retencije Ogulin s pripadajućim objektima“ 

40.000,00 2 BN Ugovor 2 1 mjesec
VGO ZA SREDNJU I 

DONJU SAVU
OIPN br. 33 od 

27.03.2015.

662 BN 2015/662 B.02.01.01.89.

Izrada izmjene i dopune idejnog projekta za ishođenje izmjene i dopune lokacijske 
dozvole za zahvat "Rekonstrukcija savskog nasipa na dionici Željezno Desno - 
Dubrovčak Desni u duljini od cca 2,3 km na području ko Desno Željezno, Općina 
Martinska Ves na području Sisačko-moslavačke županije"

150.000,00 2 BN Ugovor 2 3 mjeseca
VGO ZA SREDNJU I 

DONJU SAVU
OIPN br. 33 od 

27.03.2015.

663 BN 2015/663 B.02.01.01.89.

Izrada elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmijenjeno tehničko 
rješenje zahvata "Rekonstrukcija savskog nasipa na dionici Željezno Desno - Dubrovčak 
Desni u duljini od cca 2,3 km na području ko Desno Željezno, Općina Martinska Ves na 
području Sisačko-moslavačke županije"

32.000,00 2 BN Ugovor 2 1 mjeseca
VGO ZA SREDNJU I 

DONJU SAVU
OIPN br. 33 od 

27.03.2015.

664 BN 2015/664 B.02.01.01.89.
Izrada elaborata parcelacije za prošireni obuhvat zahvata "Rekonstrukcija savskog 
nasipa na dionici Željezno Desno - Dubrovčak Desni u duljini od cca 2,3 km na području 
ko Desno Željezno, Općina Martinska Ves na području Sisačko-moslavačke županije"

50.000,00 2 BN Ugovor 2 4 mjeseca
VGO ZA SREDNJU I 

DONJU SAVU
OIPN br. 33 od 

27.03.2015.

665 BN 2015/665 A.02.02.05. Rušenje pregrade na rijeci Spačvi u km 5+500 u k.o. Lipovac 490.000,00 3 BN Ugovor 1 3 mjeseca VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

OIPN br. 35 od 
31.03.2015.

666 BN 2015/666 A.02.02.03. Geodetsko snimanje vodotoka i vodnih građevina na BP-22, mali sliv Raša-Boljunčica 36.000,00 2 BN Ugovor 4 3 mjeseca VGO SJEVERNI JADRAN

OIPN br. 34 od 
30.03.2015. i I. 

IZMJENE I 
DOPUNE PN

667 BN 2015/667 B.02.01.01.28. Temeljno istraživanje ihtiofaune u svrhu izgradnje obaloutvrda na rijeci Savi na 
lokacijama Samoborski Otok, Medsave

80.000,00 2 BN Ugovor 2 12 mjeseci VGO ZA GORNJU SAVU
OIPN br. 41 od 

08.04.2015.
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

668 BN 2015/668 B.02.01.01.07.
Stručni, tehnološki i geodetski nadzor nad dodatnim radovima građenja  nasipa u 
otežanim uvjetima na desnoj obali Korane od km 0+000 do km 0+801,94 i km 0+000 do 
km 0+108,46 i iskopom u nalazištu materijala na trasi prokopa Korana

40.000,00 2 BN Ugovor 2 6 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 51 od 

20.04.2015.

669 BN 2015/669 B.02.01.01.78. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

OIPN br. 51 od 
20.04.2015. i I. 

IZMJENE I 
DOPUNE PN

670 BN 2015/670 A.02.02.01. Projekt sanacije potoka Gonjava u Kozlikovu (Jastrebarsko) u duljini 2 km 100.000,00 2 BN Ugovor 2 12 mjeseci VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

OIPN br. 54 od 
28.04.2015.

671 BN 2015/671 A.02.02.01.
Provedba geodetskog snimanja s izradom projektnih podloga i elaborata uređenja 
potoka Jasenova i Žestilovac u Vukovarsko-srijemskoj županiji

56.000,00 2 BN Ugovor 2 1 mjesec
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 54 od 

28.04.2015.

672 BN 2015/672 B.02.01.01.92.
Izrada geodetskog projekta kao sastavnog dijela glavnog projekta, glavnog i izvedbenog 
projekta i tendera za nabavu radova zahvata "Rekonstrukcija potoka Šumetlica u Novoj 
Gradiški“ uzvodno od tvornice Tang do Psunjske ulice

195.000,00 2 BN Ugovor 2 6 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 54 od 

28.04.2015.

673 BN 2015/673 A.02.03.02.
Materijalni troškovi za vrijeme provedbe aktivnih mjera obrane od poplava na 
branjenom području br.1.: područje maloga sliva Biđ-Bosut-Račinovci od 27.02.do 
25.03.2015.godine

83.461,40              1 BN Račun 1 1 mjesec
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 54 od 

28.04.2015.

674 BN 2015/674 B.05.03.02. Radovi na ugradnji NUS-a sustava navodnjavanja Valtura 229.000,00 3 BN Ugovor 2 2 mjeseca
Jedinica za provedbu 

NAPNAVa

OIPN br. 59 od 
29.04.2015., OIPN 

br. 90 od 
17.06.2015.

675 BN 2015/675 B.05.03.02. Dodatne usluge koordinatora II zaštite na radu za izgradnju sustava navodnjavanja 
Valtura  

20.000,00 2 BN Ugovor 2 2 mjeseca Jedinica za provedbu 
NAPNAVa

OIPN br. 59 od 
29.04.2015.

676 BN 2015/676 B.02.01.01.96. Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije vodne stube u koritu rijeke Orljave u km 
25+000 u Pleternici

40.000,00 2 BN Ugovor 2 1 mjesec VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

OIPN br. 54 od 
28.04.2015.

677 BN 2015/677 A.04.04.01. Novelacija Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu - 
revitalizacija područja Boroš Drave

50.000,00 2 BN Ugovor 2 6 mj. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

OIPN br. 57 od 
22.04.2015.

678 BN 2015/678 A.04.03.04. Novelacija Studije izvodljivosti – Istočna Slavonija – Projekt vodoopskrbe i odvodnje 
Valpovo - Belišće

196.000,00 2 BN Ugovor 2 6 mj. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

OIPN br. 57 od 
22.04.2015.

679 BN 2015/679 A.04.01.04. Utvrđivanje odnosa između antropogenog opterećenja i modula opće degradacije 
prema makrozoobentosu u vrlo velikim rijekama

180.000,00 2 BN Ugovor 2 4 mjeseca Sektor razvitka
OIPN br. 58 od 

27.04.2015.

680 BN 2015/680 B.02.02.01.09. Akumulacija Križ potok - I. FAZA, stručna ekspertiza glavnog i izvedbenog projekta 50.000,00 2 BN Ugovor 2 1 mjesec VGO SJEVERNI JADRAN
OIPN br. 64 od 

07.05.2015.

681 BN 2015/681 B.01.07.
Radovi prilagodbe elektro instalacija na novo stanje trošila, zamjena priključnica na 
mjernom mjestu br. 2 i br. 24, otklanjanje nedostataka na mjestu br. 38 (zaštitni vod u 
prekidu) te izrada projekta izvedenog stanja elektro instalacija

22.400,00 3 BN Ugovor 1 1 mjesec
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 38 od 

01.04.2015.

682 BN 2015/682 A.09.01. Nabava laboratorijskog posuđa i pribora, ŠI i ZG 100.000,00 1 BN Ugovor 2 1 godina
Glavni vodnogospodarski 

laboratorij
OIPN br. 69 od 

11.05.2015.

683 BN 2015/683 A.09.01. Nabava potrošnog materijala i servisa (ionski kromatograf DIONEX), ZG 100.000,00 1 BN Ugovor 2 1 godina
Glavni vodnogospodarski 

laboratorij
OIPN br. 69 od 

11.05.2015.

684 BN 2015/684 A.02.02.01.
Uređenje brdskog sliva u funkciji zaštite od štetnog djelovanja voda u prigradskom 
naselju grada Virovitice - Ul. Sv. Križa i Ul. Zlatnog polja (izrada projektne 
dokumentacije, elaborata i dr.) 

120.000,00 2 BN Ugovor 2 30.11.2015.
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
OIPN br. 73 od 

15.05.2015.
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

685 BN 2015/685 B.01.02. Opremanje sjedišta VGO-a za srednju i donju Savu u Slavonskom Brodu po 
ponudbenom troškovniku

199.000,00 1  BN Ugovor 2 2 mjeseca Središnja služba za javnu 
nabavu

OIPN br. 80 od 
27.05.2015.

686 BN 2015/686 A.01.15. Radovi na sanaciji i uređenju poslovnog prostora VGO srednja i donja Sava u 
Slavonskom Brodu 

70.000,00 3 BN Ugovor 2 1 mjesec VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

OIPN br. 80 od 
27.05.2015.

687 BN 2015/687 B.02.01.01.74.
Usluga zaštite na radu prije izvođenja radova uređenja rijeke Vuke u Vukovaru, 
koordinator zaštite na radu I - Izrada Plana izvođenja radova

48.000,00 2 BN Ugovor 2 31.12.2018.
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
OIPN br. 83 od 

29.05.2015.

688 BN 2015/688 A.01.15. Održavanje i servis dizala VGO SJEVERNI JADRAN 30.000,00 2 BN Ugovor 2 1 godina VGO SJEVERNI JADRAN 
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

689 BN 2015/689 B.02.01.01.101.
Radovi na sanaciji materijalne jame u Bošnjacima, nastale eksploatacijom zemljanog 
materijala za potrebe sanacije klizišta i ojačanja nasipa u Topoli

120.000,00 3 BN Ugovor 2 5 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 85 od 

08.06.2015.

690 BN 2015/690 B.01.07.
Radovi razdvajanja mjerenja potrošnje el. Energije i vode za potrebe poslovnog 
prostora br. 2 na 1. Katu poslovno-stambene zgrade u Vinkovcima na k.č. 3411/2 i 
3411/1

82.400,00 3 BN Ugovor 2 3 mjeseca
VGO ZA SREDNJU I 

DONJU SAVU
OIPN br. 85 od 

08.06.2015.

691 BN 2015/691 B.02.01.01.98.

Izrada projektne i ostale  dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole s 
ishođenjem potvrda glavnog projekta, sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13), 
Pravilniku o sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14) i ostalim važećim 
zakonskim i podzakonskim propisima, za zahvat „Rekonstrukcija lijevog nasipa rijeke 
Save na dionici proboja i odrona nasipa  i okolnog terena u naselju Rajevo Selo“ 
nastalih uslijed djelovanja velikih voda rijeke Save u svibnju 2014. godine

120.000,00 2 BN Ugovor 4 2 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

OIPN br. 86 od 
09.06.2015. i I. 

IZMJENE I 
DOPUNE PN

692 BN 2015/692 B.02.01.01.98.

Provedba dodatnih geotehničkih istražnih radova s izradom projekta sanacije i 
provedba stručnog građevinskog i geotehničkog tehnološkog nadzora nad radovima 
sanacije pukotina nastalih u zimskom razdoblju u nasipu na lokaciji obnovljenog lijevog 
nasipa rijeke Save na dionici proboja i odrona nasipa  i okolnog terena u naselju Rajevo 
Selo.

180.000,00 2 BN Ugovor 3 2 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

OIPN br. 86 od 
09.06.2015., OIPN 

br. 113 od 
16.07.2015.

693 BN 2015/693 B.02.01.01.99.

Izrada projektne i ostale  dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole s 
ishođenjem potvrda glavnog projekta, sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13), 
Pravilniku o sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14) i ostalim važećim 
zakonskim i podzakonskim propisima, za zahvat „Rekonstrukcija lijevog nasipa rijeke 
Save na dionici proboja i odrona nasipa  te okolnog terena te oštećenja nasipa uzvodno 
od proboja u naselju Račinovci“,  nastalih uslijed djelovanja velikih voda rijeke Save u 
svibnju 2014. Godine.

105.600,00 2 BN Ugovor 4 2 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

OIPN br. 86 od 
09.06.2015. i I. 

IZMJENE I 
DOPUNE PN

694 BN 2015/694 B.02.01.01.101.

Izrada projektne i ostale  dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole s 
ishođenjem potvrda glavnog projekta, sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13), 
Pravilniku o sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14) i ostalim važećim 
zakonskim i podzakonskim propisima, za zahvat „Rekonstrukcija lijevog nasipa rijeke 
Save na dionicama oštećenja nasipa u naselju Topola“,  nastalih uslijed djelovanja 
velikih voda rijeke Save u svibnju 2014. Godine.

72.000,00 2 BN Ugovor 4 2 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

OIPN br. 86 od 
09.06.2015. i I. 

IZMJENE I 
DOPUNE PN



REDNI 
BROJ

EVIDENCIJSKI 
BROJ NABAVE

POZICIJA
PLANA 

UPRAVLJANJA 
VODAMA

NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE

PROCIJENJENA 
VRIJEDNOST 

NABAVE
(kn)

 1-ROBE
2-USLUGE
3-RADOVI

VRSTA
POSTUPKA

NABAVE          (BN- 
"bagatelna 
nabava")

UGOVOR / 
OkS

PLANIRANI 
POČETAK 

POSTUPKA      
(1., 2., 3. ili 4. 
kvartal 2015.)

PLANIRANO 
TRAJANJE 

UGOVORA ILI 
OkS

ORGANIZACIJSKA 
JEDINICA KOJA 

PROVODI POSTUPAK 
NABAVE

IZMJENA PLANA 
NABAVE*

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

695 BN 2015/695 B.02.01.01.101.

Izrada projektne i ostale  dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole s 
ishođenjem potvrda glavnog projekta, sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13), 
Pravilniku o sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14) i ostalim važećim 
zakonskim i podzakonskim propisima, za zahvat „Rekonstrukcija lijevog nasipa rijeke 
Save na dionicama oštećenja nasipa u naselju Bošnjaci“,  nastalih uslijed djelovanja 
velikih voda rijeke Save u svibnju 2014. Godine.

62.500,00 2 BN Ugovor 4 2 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

OIPN br. 86 od 
09.06.2015. i I. 

IZMJENE I 
DOPUNE PN, OIPN 

br. 149 od 
09.11.2015.

696 BN 2015/696 B.02.01.01.103.

Izrada glavnog građevinskog projekta s geotehničkim dijelom glavnog projekta i 
ostalom dokumentacijom za ishođenje potvrde glavnog projekta i građevinske dozvole 
za zahvat za koji se ne izdaje lokacijska dozvola „Rekonstrukcija lijevog nasipa rijeke 
Save na području k.o. Štitar i k.o. Babina Greda nadvišenjem nasipa betonskim 
zaštitnim zidom i zemljanim materijalom“ nakon djelovanja velikih voda rijeke Save u 
svibnju 2014. godine, sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13), Pravilniku o sadržaju i 
opremanju projekata građevina (NN 64/14) i ostalim važećim zakonskim i 
podzakonskim propisima

64.000,00 2 BN Ugovor 4 2 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

OIPN br. 86 od 
09.06.2015. i I. 

IZMJENE I 
DOPUNE PN, OIPN 

br. 155 od 
25.11.2015.

697 BN 2015/697 A.04.04.01.
Idejno rješenje sustava “Zaštita od poplave naselja Kraljeva Velika”s geodetskim i 
geomehaničkim podlogama te elaboratom ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata 
na okoliš

195.000,00 2 BN Ugovor 2 6 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br.  91od 

10.06.2015.

698 BN 2015/698 B.02.01.01.80.
Izvođenje pripremnih radova rekonstrukcije desnoobalnog savskog nasipa od Selišta 
Sunjskog do Graduse, na dionici II faze  od km 1+664,00 do km 5+876,56” u k.o. 
Gradusa Posavska i k.o.Letina

60.800,00 3 BN Ugovor 2 1 mjesec
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br.  91 od 

10.06.2015.

699 BN 2015/699 A.02.02.01.
Elaborati sanacije na branjenom području 34 - međudržavne rijeke Drava i Dunav na 
područjima malih slivova Vuka, Baranja, Karašica-Vučica i Županijski kanal, elaborat 
sanacije pera u vodotoku rijeke Drave

78.400,00 2 BN Ugovor 2 31.12.2015.
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
OIPN br. 92 od 

11.06.2015.

700 BN 2015/700 B.02.01.01.74. Projektantski nadzor nad izvođenjem radova uređenja rijeke Vuke u Vukovaru od stac. 
0+000 do stac. 3+640

198.000,00 2 BN Ugovor 2 31.12.2018. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

OIPN br. 92 od 
11.06.2015.

701 BN 2015/701 A.02.02.05. RADOVI NA SANACIJI PONORA STANKOVAČKE JARUGE NA BRANJENOM PODRUČJU 26: 
PODRUČJE MALOG SLIVA ZRMANJA - ZADARSKO PRIMORJE

86.225,00 3 BN Ugovor 2 2 mjeseca VGO ZA SLIVOVE 
JUŽNOGA JADRANA

OIPN br. 93 od 
12.06.2015.

702 BN 2015/702 B.01.02. i B.01.07.
Radovi na uređenju prostora ulaznog hola i centra obrane od poplava, u prizemlju 
poslovne zgrade Hrvatskih voda u Ulici grada Vukovara 220 u Zagrebu

440.000,00 3 BN Ugovor 2 60 dana
Ured generalnog 

direktora
OIPN br. 87 od 

17.06.2015.

703 BN 2015/703 B.01.10.
Nabava led screen s uslugom ugradnje za opremanje centra obrane od poplava u  
prizemlju poslovne zgrade Hrvatskih voda u Ulici grada Vukovara 220 u Zagrebu

160.000,00 1 BN Ugovor 2 40 dana
Ured generalnog 

direktora
OIPN br. 87 od 

17.06.2015.

704 BN 2015/704 A.01.15. Ostali troškovi održavanja VGO JUŽNI JADRAN i ispostave, prema pojedinačnim 
narudžbenicama

40.000,00 2 BN Ugovor 1 1 godina VGO JUŽNI JADRAN 
OIPN br. 89 od 

16.06.2015.

705 BN 2015/705 A.02.02.01.
Provedba geotehničkih istražnih radova i laboratorijskih ispitivanja, izrada stručnog 
mišljenja, geotehničkog elaborata o provedenim istraživanjima i projekta sanacije 
odrona lijeve obale Save nizvodno od mosta u Slavonskom Šamcu

175.000,00 2 BN Ugovor 2 2 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 95 od 

19.06.2015.

706 BN 2015/706 A.02.02.03.

Geotehnički tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje materijala, provedba 
istražnih radova na lokaciji nalazišta materijala i provedba laboratorijskih ispitivanja s 
izradom geomehaničkog elaborata o provedenim istražnim radovima s definiranjem 
tehnologije i kriterija ugradnje tijekom izvođenja radova sanacije nasipa uz vodotoke na 
području malog sliva Lonja-Trebež

192.000,00 2 BN Ugovor 2 8 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

OIPN br. 95 od 
19.06.2015. i I. 

IZMJENE I 
DOPUNE PN



REDNI 
BROJ

EVIDENCIJSKI 
BROJ NABAVE

POZICIJA
PLANA 

UPRAVLJANJA 
VODAMA

NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE

PROCIJENJENA 
VRIJEDNOST 

NABAVE
(kn)

 1-ROBE
2-USLUGE
3-RADOVI

VRSTA
POSTUPKA

NABAVE          (BN- 
"bagatelna 
nabava")

UGOVOR / 
OkS

PLANIRANI 
POČETAK 

POSTUPKA      
(1., 2., 3. ili 4. 
kvartal 2015.)

PLANIRANO 
TRAJANJE 

UGOVORA ILI 
OkS

ORGANIZACIJSKA 
JEDINICA KOJA 

PROVODI POSTUPAK 
NABAVE

IZMJENA PLANA 
NABAVE*

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

707 BN 2015/707 B.05.03.03. Tehnološki nadzor s kontrolom ugradnje materijala pri sanaciji oštećenja nasipa na 
području VGI Zagrebačko Prisavlje

80.000,00 2 BN Ugovor 3 12 mjeseci VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

OIPN br. 100 od 
07.07.2015.

708 BN 2015/708 B.05.03.03. Stručni nadzor nad izgradnjom sustava navodnjavanja Baranja-geodetski nadzor 40.000,00 2 BN Ugovor 3 12 mjeseci VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

OIPN br. 100 od 
07.07.2015.

709 BN 2015/709 B.05.03.03. Stručni nadzor nad izgradnjom sustava navodnjavanja Baranja-tehnološki nadzor 
ugradnje betona

40.000,00 2 BN Ugovor 3 12 mjeseci VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

OIPN br. 100 od 
07.07.2015.

710 BN 2015/710 B.05.03.03. Stručni nadzor nad izgradnjom sustava navodnjavanja Baranja-strojarski nadzor 40.000,00 2 BN Ugovor 3 12 mjeseci VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

OIPN br. 100 od 
07.07.2015.

711 BN 2015/711 B.01.06. Nabava i implementacija softwera za sustav financijskog upravljanja i kontrole - FMC-a 34.800,00 1 BN Ugovor 3 60 dana

Sektor informacijske i 
komunikacijske 

tehnologije i Sektor 
Financija

OIPN br. 101 od 
08.07.2015.

712 BN 2015/712 B.02.02.01.11. Geodetsko snimanje brane i akumulacije Vlačine 130.000,00 2 BN Ugovor 3 4 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 103 od 

03.07.2015.

713 BN 2015/713 B.02.02.01.11. Izrada glavnog i izvedbenog projekta sanacije brane Vlačine 196.000,00 2 BN Ugovor 3 4 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 103 od 

03.07.2015.

714 BN 2015/714 A.09.01.
Certificirani referentni materijali za potrebe Glavnog vodnogospodarskog laboratorija, 
ZG i ŠI 

32.000,00 1 BN Ugovor 3 3 mjeseca
Glavni vodnogospodarski 

laboratorij
OIPN br. 106 od 

10.07.2015.

715 BN 2015/715 A.09.01. Nabava različitih standarda za potrebe Glavnog vodnogospodarskog laboratorija, ZG i ŠI 179.900,00 1 BN Ugovor 3 3 mjeseca
Glavni vodnogospodarski 

laboratorij
OIPN br. 106 od 

10.07.2015.

716 BN 2015/716 A.09.01. Uzorci za međulaboratorijska ispitivanja, ZG i ŠI 40.000,00 1 BN Ugovor 3 3 mjeseca
Glavni vodnogospodarski 

laboratorij
OIPN br. 106 od 

10.07.2015.

717 BN 2015/717 A.09.01. Nabava diskova za ekstrakciju  za potrebe Glavnog vodnogospodarskog laboratorija 160.000,00 1 BN Ugovor 3 3 mjeseca
Glavni vodnogospodarski 

laboratorij
OIPN br. 106 od 

10.07.2015.

718 BN 2015/718 A.09.01. Nabava potrošnog materijala i servisa (oprema Agilent), ZG 40.000,00 1 BNM Ugovor 3 4 mjeseca
Glavni vodnogospodarski 

laboratorij
OIPN br. 106 od 

10.07.2015.

719 BN 2015/719 A.09.01. Nabava potrošnog materijala i servisa (oprema Thermo), ZG 40.000,00 1 BNM Ugovor 3 3 mjeseca
Glavni vodnogospodarski 

laboratorij
OIPN br. 106 od 

10.07.2015.

720 BN 2015/720 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području 
Zagrebačke županije, branjeno područje br. 14: Središnji dio područja maloga sliva 
»Zagrebačko prisavlje« što uključuje: gradove Samobor i Svetu Nedelju

76.000,00 3 BN Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 107 od 
14.07.2015.

721 BN 2015/721 A.03.01.
Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području  
županije Grad Zagreb, branjeno područje br. 14: Središnji dio područja maloga sliva 
»Zagrebačko prisavlje« što uključuje: grad Zagreb i općinu Stupnik

124.000,00 3 BN Ugovor 2 30.11.2015
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN br. 107 od 
14.07.2015.

722 BN 2015/722 B.02.01.01.11. Izrada geodetskog elaborata parcelacije i spajanja čestica JVD na lokaciji građenja 
akumulacije Šumetlica u k.o. Šumetlica i k.o. Bjelajci

195.000,00 2 BN Ugovor 3 3 mjeseca VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

OIPN br. 113 od 
16.07.2015.

723 BN 2015/723 B.02.01.01.46.
Provedba geodetskog snimanja i izrada geodetske podloge postojećeg stanja zahvata 
prije nastavka građenja Južnog nasipa retencije Lonjsko polje od km 12+745,00 do km 
19+120 s pripadajućim objektima

80.000,00 2 BN Ugovor 3 1 mjesec
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 113 od 

16.07.2015.



REDNI 
BROJ

EVIDENCIJSKI 
BROJ NABAVE

POZICIJA
PLANA 

UPRAVLJANJA 
VODAMA

NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVE

PROCIJENJENA 
VRIJEDNOST 

NABAVE
(kn)

 1-ROBE
2-USLUGE
3-RADOVI

VRSTA
POSTUPKA

NABAVE          (BN- 
"bagatelna 
nabava")

UGOVOR / 
OkS

PLANIRANI 
POČETAK 

POSTUPKA      
(1., 2., 3. ili 4. 
kvartal 2015.)

PLANIRANO 
TRAJANJE 

UGOVORA ILI 
OkS

ORGANIZACIJSKA 
JEDINICA KOJA 

PROVODI POSTUPAK 
NABAVE

IZMJENA PLANA 
NABAVE*

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

724 BN 2015/724 B.02.01.01.80.

Provedba geodetskog stručnog nadzora s provedbom kontrolnog snimanja i izradom 
geodetske snimke izvedenog stanja tijekom izvođenja radova rekonstrukcije 
desnoobalnog savskog nasipa od Selišta Sunjskog do Graduse, na dionici I faze  od km 
0+000,00 do km 1+664,00” u k.o. Gradusa Posavska

100.000,00 2 BN Ugovor 3 12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 113 od 

16.07.2015.

725 BN 2015/725 B.02.01.01.98.

Provedba dodatnog stručnog geodetskog nadzora s provedbom dodatnog kontrolnog 
snimanja tijekom provedbe dodatnih istražnih radova i sanacije pukotina nastalih u 
zimskom razdoblju u nasipu na lokaciji obnovljenog lijevog nasipa rijeke Save na dionici 
proboja i odrona nasipa  i okolnog terena u naselju Rajevo Selo.

70.000,00 2 BN Ugovor 3 2 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 113 od 

16.07.2015.

726 BN 2015/726 B.02.01.01.98.

Provedba kontrole projekta sanacije  obnovljenog lijevoobalnog nasipa rijeke Save na 
lokaciji Rajevo Selo zbog nastalih pukotina u zimskom razdoblju i kontrole glavnih 
projekata za ishođenje građevinske dozvole zahvata rekonstrukcije lijevoobalnog 
savskog nasipa na lokacijama: Račinovci, Rajevo Selo, Topola, Bošnjaci te Štitar-Babina 
Greda nakon proboja nasipa i odrona okolnog terena tijekom poplava u županjskoj 
posavini u svibnju 2014. godine. sukladno   Pravilniku o kontroli projekata (NN 32/14).    

80.000,00 2 BN Ugovor 3 4 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 113 od 

16.07.2015.

727 BN 2015/727 B.02.01.01.103.
Izrada geodetske snimke izvedenog stanja zahvata obnove lijevog nasipa rijeke Save, 
nadvišenja montažnim betonskim elementima na području naselja Štitar i Babina Greda 
na branjenom podrućju Biđ-Bosut

40.000,00 2 BN Ugovor 3 1 mjesec
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 113 od 

16.07.2015.

728 BN 2015/728 A.02.02.03.
Tehnološki nadzor s kontrolom ugradnje materijala pri sanaciji oštećenja nasipa na 
području VGI Zagrebačko Prisavlje

160.000,00 2 BN Ugovor 3 31.08.2016. VGO ZA GORNJU SAVU

OIPN br. 110 od 
20.07.2015. i I. 

IZMJENE I 
DOPUNE PN i I. 

PRERASPODJELA 
PN

729 BN 2015/729 A.02.02.08.
Sustav uspostave uzbunjivanja građana sukladno operativnom planu zašite i spašavanja 
za Akumulaciju Sutlansko jezero (Vonarje)

74.000,00 2 BN Ugovor 4 45 dana VGO GORNJA SAVA

OIPN br. 110 od 
20.07.2015., OIPN 

br. 154 od 
19.11.2015.

730 BN 2015/730 B.02.01.01.25. Projekti izmještanja postojećih instalacija uz most preko Rakovice u km 3+113,10 70.000,00 2 BN Ugovor 3 4 mjeseca VGO ZA GORNJU SAVU
OIPN br. 110 od 

20.07.2015.

731 BN 2015/731 B.02.01.01.33. Izmjena i dopuna izvedbenog projekta kod rekonstrukcije nasipa dužine 7,3 km između 
naselja Donje Bukevje - Strmec Bukevski

80.000,00 2 BN Ugovor 3 2 mjeseca VGO ZA GORNJU SAVU
OIPN br. 110 od 

20.07.2015.

732 BN 2015/732 A.02.02.02. KONTROLNA GEODETSKA SNIMANJA VODOTOKA NA PODRUČJU MALOG SLIVA 
SREDNJODALMATINSKO PRIMORJE I OTOCI. 

42.270,00 2 BN Ugovor 3 2 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 114 od 

21.07.2015.

733 BN 2015/733 A.02.03.01. Adaptacija unutrašnjeg prostora i radovi na fasadi COP Otočac 36.000,00 2 BN Ugovor 3 2 mjeseca VGO SJEVERNI JADRAN
OIPN br. 114 od 

21.07.2015.

734 BN 2015/734 B.02.01.01.79.
Usluge ispitivanja kvalitete vode u rijeci Savi na lokaciji iskopa prije i tijekom iskopa 
šljunka iz korita za potrebe građenja obaloutvrde  na  lijevoj obali Save u selu Štitaru, 
rkm 275+770 do rkm 276+277

40.000,00 2 BN Ugovor 3  30 dana
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 113 od 

16.07.2015.

735 BN 2015/735 B.01.07. Dokazivanje kvalitete izvedenih radova na izgradnji Županijskog centra za zaštitu od 
poplava i GVL Hrvatskih voda u Hruščici

150.000,00 2 BN Ugovor 3 3 mj. Sektor razvitka
OIPN br. 111 od 

28.07.2015.

736 BN 2015/736 B.02.01.01.101. Radovi na sanaciji materijalne jame u Bošnjacima prema Rješenju državnog 
vodopravnog inspektora

80.000,00 3 BN Ugovor 2 2 mjeseca VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

OIPN br. 117 od 
29.07.2015.



REDNI 
BROJ

EVIDENCIJSKI 
BROJ NABAVE

POZICIJA
PLANA 

UPRAVLJANJA 
VODAMA
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NABAVE

IZMJENA PLANA 
NABAVE*

Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

737 BN 2015/737 B.05.01.01.
Dodatne usluge na projektantskom nadzoru nad izgradnjom dovodnog melioracijskog
kanala za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja - Dionica od km 0+000 do km 0+435 

96.000,00 2 BN Ugovor 3 13 mjeseci
Jedinica za provedbu 

NAPNAVa
OIPN br. 118 od 

30.07.2015.

738 BN 2015/738 B.05.03.01. Dodatni građevinski stručni nadzor nad izgradnjom sustava navodnjavanja Kapinci - 
Vaška

199.000,00 2 BN Ugovor 3 12 mjeseci Jedinica za provedbu 
NAPNAVa

OIPN br. 118 od 
30.07.2015.

739 BN 2015/739 A.04.04.01.

Izrada varijantnih koncepcijsko-idejnih rješenja retencijske ili akumulacijske građevine s 
nasutom branom na vodotoku Orljava ili pritoci Brzaja kraj naselja Kamensko, odnosno 
Mijači s izradom tehno-ekonomske analize izvedivosti pojedinih varijantnih rješenja i s 
prijedlogom odabira optimalnog rješenja

196.000,00 2 BN Ugovor 3 4
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

OIPN br. 126 od 
26.08.2015. i I. 

IZMJENE I 
DOPUNE PN

740 BN 2015/740 B.05.03.03. Stručni nadzor nad izgradnjom sustava navodnjavanja Baranja- Građevinski nadzor 199.990,00 2 BN Ugovor 3 12 mjeseci VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

OIPN br. 118 od 
30.07.2015.

741 BN 2015/741 B.05.03.03.
Stručni nadzor nad izgradnjom sustava navodnjavanja Baranja- Tehnološki nadzor 
ugradnje nasutih materijala

56.000,00 2 BN Ugovor 3 12 mjeseci VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

OIPN br. 118 od 
30.07.2015.

742 BN 2015/742 A.04.07.02. Podaci o oborinama i temperaturama za period od 1970. do 2014. god. - DHMZ 41.605,00 2 BN Ugovor 3 30 dana
Sektor razvitka, Sektor 

korištenja, VGO za gornju 
Savu

OIPN br. 120 od 
06.08.2015.

743 BN 2015/743 B.02.02.01.34. Idejni projekt uređenja desnog pritoka bujice Resnik u Kaštelima duljine cca 150 m 30.000,00 2 BN Ugovor 3 4 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 125 od 

24.08.2015.

744 BN 2015/744 A.02.02.02. GEODETSKO SNIMANJE AKUMULACIJE GRABOVAC 62.000,00              2 BN Ugovor 3 4 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 129 od 

31.08.2015.

745 BN 2015/745 A.01.10. Stručna litetatura, pretplata na Pravni portal ingbiro.com 45.500,00 1 BN Ugovor 3 1 godina Sektor pravnih i 
kadrovskih poslova

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

746 BN 2015/746 B.05.01.02.

Izrada elaborata zaštite okoliša za potrebe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja 
na okoliš izmjena i dopuna idejnog projekta uključivo i izrada elaborata utjecaja na 
status vodnih tijela za sustav navodnjavanja Opuzen i Koševo - Vrbovci u okviru 
nacionalnog pilot projekta navodnjavanja Donja Neretva

75.000,00 2 BN Ugovor 3 4 mjeseca
Jedinica za provedbu 

NAPNAVa
OIPN br. 134 od 

08.09.2015.

747 BN 2015/747 B.01.10. Nabava centrale sustava kontrole ulaza/izlaza u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda, Ulica
grada Vukovara 220, Zagreb

30.011,00 1 BN Ugovor 3 30 dana
Ured generalnog 

direktora
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

748 BN 2015/748 A.02.02.01. Tehnička dokumentacija održavanja - Izvedba regulacijskih pregrada na bujici Trstenik i 
njenim pritocima u Općini Orebić

147.000,00 2 BN Ugovor 4 3 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 138 od 

14.09.2015.

749 BN 2015/749 A.01.15. Održavanje poslovnog prostora VGI-Dugo Selo 27.088,00 2 BN Račun 1 31.12.2015. VGO GORNJA SAVA
OIPN br. 135 od 

09.09.2015.

750 BN 2015/750 A.08.01. Geodetsko snimanje područja Vranskog jezera s izradom elaborata vanjske granice 
inundacijskog pojasa k.o. Vrana

40.000,00 2 BN Ugovor 3 6 mjeseci VGO JUŽNI JADRAN
OIPN br. 139 od 

21.09.2015.

751 BN 2015/751 A.02.02.05. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. PRERASPODJELA 

PN

752 BN 2015/752 B.05.01.01.
Izrada elaborata zaštite okoliša za hidrotehničke građevine (kontrolno-urpavljačke
čvorove) i sustave javnog navodnjavanja na području Biđ-bosutskog polja radi
uspostave optimalnog upravljanja

195.000,00 2 BN Ugovor 4 6 mjeseci
Jedinica za provedbu 

NAPNAVa
OIPN br. 143 od 

01.10.2015.

753 BN 2015/753 B.05.02.01. Izrada novelacije elaborata zaštite okoliša sustava navodnjavanja Velika Ludina 29.000,00 2 BN Ugovor 4 1 mjesec Jedinica za provedbu 
NAPNAV-a

OIPN br. 143 od 
01.10.2015.

754 BN 2015/754 A.01.15. Usluge  popravka i održavanja opreme za telefoniju i telefonskih centrala 32.000,00 2 BN Ugovor 4 6 mjeseci Središnja služba za javnu 
nabavu

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

755 BN 2015/755 A.01.19. Usluge pribavljanja osoblja za rad na određeno vrijeme (usluge privremenog 
zapošljavanja)

33.180,00 2 BN Ugovor 4 3 mjeseca Sektor pravnih i 
kadrovskih poslova

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

756 BN 2015/756 B.01.02.
Nabava arhivskih regala za opremanje arhive u objektu Hrvatskih voda VGI „Zagrebačko 
prisavlje“ u Hrušćici 

41.716,00 1 BN Ugovor 4 30 dana VGO ZA GORNJU SAVU

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN, OIPN 

br. 154 od 
19.11.2015.

757 BN 2015/757 A.04.01.03.
Izvorište Fonte Gaia, Kokoti te obuhvatni kanal br.2. Donja Raša - Program opažanja 
razina podzemne vode na postavljenim pizometrima za 2015. godinu

128.000,00 2 BN Ugovor 4 12 mjeseci VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

758 BN 2015/758 A.04.01.04. Dodatne laboratorijske analize nekih svojti makrozoobentosa nađenih u okviru 
nacionalnog monitoringa bioloških pokazatelja 

24.800,00 2 BN Ugovor 4 2 mj. Sektor razvitka
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

759 BN 2015/759 A.04.03.01. Ocjena stanja sirove vode na crpilištima koja se koriste za javnu vodoopskrbu u 
Republici Hrvatskoj

96.000,00 2 BN Ugovor 4 6 mj. Sektor korištenja voda
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

760 BN 2015/760 A.04.04.01. Studija alternativnog zahvaćanja vode iz vodotoka za potrebe navodnjavanja 92.000,00 2 BN Ugovor 4 3 mj.
Jedinica za pripremu i 
provedbu programa 

NAPNAV

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

761 BN 2015/761 A.04.04.01.
Izrada elaborata (idejnog rješenja) za provedbu postupka prethodne ocjene 
prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat "Radovi održavanja korita Munjave u 
Josipdolu".

48.000,00 2 BN Ugovor 4 4 mj
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

762 BN 2015/762 A.04.04.01.
Izrada elaborata (idejnog rješenja) za provedbu postupka prethodne ocjene 
prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat "Radovi održavanja korita Trebinje u 
Karlovcu".

48.000,00 2 BN Ugovor 4 4 mj
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

763 BN 2015/763 A.08.01. Geodetski elaborat stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih 
čestica u K.o. Luka

72.000,00 2 BN Ugovor 4 6 mj VGO GORNJA SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

764 BN 2015/764 A.08.01. Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra za kanal Lomnica u K.o. Novo Čiče i K.o. 
Kuče

32.000,00 2 BN Ugovor 4 6 mj VGO GORNJA SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

765 BN 2015/765 A.08.01. Parcelacijski elaborat u svrhu evidentiranja vodnog dobra na rijeci Savi u K.o. Mićevec 72.000,00 2 BN Ugovor 4 6 mj VGO GORNJA SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

766 BN 2015/766 A.08.01. Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra na području k.o. Donja Bukovica 48.000,00 2 BN Ugovor 4  8 mjeseci
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN, OIPN 

br. 150 od 
04.11.2015.

767 BN 2015/767 A.08.01.
Obilježavanje granica javnog vodnog dobra u postupku osnivanja zemljišne knjige na 
području k.o.Popovo Selo, k.o.Gornje Dubrave i k.o.Donje Dubrave

180.000,00 2 BN Ugovor 4  8 mjeseci
VGO za srednju i donju 

Savu
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

768 BN 2015/768 A.08.01.
Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu 
evidentiranja vodnog dobra kanala K-2, K-3, K-4 i K-5 na području k.o.P.Lekenička i 
k.o.Lekenik 

170.000,00 2 BN Ugovor 4  12 mjeseci
VGO za srednju i donju 

Savu
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

769 BN 2015/769 A.08.01.
Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu 
evidentiranja vodnog dobra kanala K-1, K-6, K-7 i K-8 na području k.o.Lekenik, 
k.o.Pešćenica i k.o.Vukojevac 

198.000,00 2 BN Ugovor 4  12 mjeseci
VGO za srednju i donju 

Savu
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

770 BN 2015/770 A.08.01.
Izrada parcelacijskog elaborata za spajanje čestica - Zapadni lateralni kanal od km  
29+000 - km 30+500  i geodetskog elaborata za evidentiranje, brisanje ili promjenu 
podataka o zgradama ili drugim građevinama. 

40.000,00 2 BN Ugovor 4  8 mjeseci
VGO za srednju i donju 

Savu
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

771 BN 2015/771 A.08.01.
Izrada Prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu 
evidentiranja vodnog dobra za lijevi obrambeni nasip ILK Jelas polja u od cca 800m, 
k.o.Slavonski Brod

35.000,00 2 BN Ugovor 4  6 mjeseci
VGO za srednju i donju 

Savu
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

772 BN 2015/772 A.01.15. Usluga održavanje informacijkog sustava Centrix 60.000,00 2 BN Ugovor 4 6 mjeseci
Sektor informacijske i 

komunikacijske 
tehnologije

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

773 BN 2015/773 A.01.15. Licence, tehnička potpora i održavanje sustava za arhiviranje i sigurnosnu pohranu 199.000,00 2 BN Ugovor 4 1 godina
Sektor informacijske i 

komunikacijske 
tehnologije

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

774 BN 2015/774 A.01.15. Nabava sustava za upravljanje mobilnim uređajima 180.000,00 2 BN Ugovor 4 60 dana
Sektor informacijske i 

komunikacijske 
tehnologije

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

775 BN 2015/775 B.05.01.01. STORNO POZICIJE PLANA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

776 BN 2015/776 B.02.01.01.02.

Kontrola glavnog projekta  "Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici od km 
22+700 do km 24+370 između naselja Martinska Ves Desna i Ljubljanica“ sukladno 
Zakonu o gradnji (NN 153/13) u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti nasutih 
građevina

80.000,00 2 BN Ugovor 4 1 mjesec
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

777 BN 2015/777 B.02.01.01.05. Radovi izvedbe pristupnog puta do retencije Burnjak prema tehničkom rješenju iz 2015. 480.000,00 3 BN Ugovor 4 2 mjeseca VGO ZA GORNJU SAVU

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN, OIPN 

br. 154 od 
19.11.2015.

778 BN 2015/778 B.02.01.01.08.
Kontrola glavnog projekta  "Izgradnja retencije Ogulin s pripadajućim objektima“ 
sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti 
nasutih građevina

128.000,00 2 BN Ugovor 4 1 mjesec
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

779 BN 2015/779 B.02.01.01.08.
Kontrola glavnog projekta  "Izgradnja retencije Ogulin s pripadajućim objektima“ 
sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti 
betonskih konstrukcija

64.000,00 2 BN Ugovor 4 1 mjesec
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

780 BN 2015/780 B.02.01.01.15.
Stručni građevinski i geotehnički tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje 
materijala nad radovima dogradnje nasute brane akumulacije Londža i rekonstrukcije 
pratećih građevina u okviru II etape građenja akumulacije Londža.

70.000,00 2 BN Ugovor 4 12 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN, OIPN 

br. 152 od 
18.11.2015.

781 BN 2015/781 B.02.01.01.18.

Kontrola glavnog projekta  tijekom faza izrade s izradom izvješća po dovršenju glavnog 
projekta za zahvat "Izgradnja retencije Glogovica, brane s pripadajućim građevinama s 
uključenim izmiještanjem stupova dalekovoda izvan obuhvata retencije Glogovica“ 
sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti 
nasutih građevina

128.000,00 2 BN Ugovor 4 4 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

782 BN 2015/782 B.02.01.01.23. Recenzija neizvedenih etapa sustava zaštite samoborskog područja 80.000,00 2 BN ugovor 4 4 mjeseca VGO ZA GORNJU SAVU
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

783 BN 2015/783 B.02.01.01.28. Revizija projektne dokumentacije za izgradnju obaloutvrda na rijeci Savi na lokacijama 
Samoborski Otok, Medsave

36.000,00 2 BN Ugovor 4 3 mjeseca VGO ZA GORNJU SAVU
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

784 BN 2015/784 B.02.01.01.74.
Geotehnički nadzor nad izvođenjem radova uređenja rijeke Vuke u Vukovaru od stac. 
0+000 do stac. 3+640, 1. faza: Izgradnja pokretne gumene pregrade u rkm 0+180, 2 . 
faza: Uređenje korita rijeke Vuke od rkm 0+000 do rkm 0+400

48.000,00 2 BN Ugovor 4 31.12.2016.
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

785 BN 2015/785 B.02.01.01.74. Elektrotehnički nadzor nad izvođenjem radova uređenja rijeke Vuke u Vukovaru od 
stac. 0+000 do stac. 3+640

28.000,00 2 BN Ugovor 4 31.12.2018. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

786 BN 2015/786 B.02.01.01.74. Geodetski nadzor nad izvođenjem radova uređenja rijeke Vuke u Vukovaru od stac. 
0+000 do stac. 3+640

80.000,00 2 BN Ugovor 4 31.12.2018. VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

787 BN 2015/787 B.02.01.01.78.
Izrada geodetskog elaborata parcelacije za zahvat "Izmiještanje potoka Pećni Jarak" u 
k.o. Miklouš u cilju proglašenja javnog vodnog dobra na dijelovima zemljišnih čestica 
unutar obuhvata zahvata.

32.000,00 2 BN Ugovor 4 6 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

788 BN 2015/788 B.02.01.01.78.
Novelacija idejnog projekta za ishođenje nove lokacijske dozvole  za zahvat „Uređenje 
rijeke Orljave na području Ciglenika i Bećica, km 8+400 – 9+450" na česticama 
katastarske općine Ciglenik, na području Općine Oriovac u Brodsko-posavskoj županiji

30.000,00 2 BN Ugovor 4 4 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN, OIPN 

br. 173 od 
29.12.2015.

789 BN 2015/789 B.02.01.01.80.

Izmjena i dopuna projektnih podloga i projektne dokumentacije u cilju usklađenja s 
postojećim stanjem za zahvat "Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa od selišta 
sunjskog do Graduse, na dionici II. faze od km 1+664,00 do km 5+876 u k.o. Gradusa 
Posavska i k.o. Letina

192.000,00 2 BN Ugovor 4 1 mjesec
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

790 BN 2015/790 B.02.01.01.81.

Izmjena i dopuna projektnih podloga i idejnog projekta za zahvat "Izgradnja nasipa 
Kupe, obaloutvrde, zaštitnog zida i objekata sustava odvodnje zaobalja unutar trase 
nasipa, na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice" radi usklađenja s posebnim 
uvjetima građenja.

64.000,00 2 BN Ugovor 4 31.12.2015.
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

791 BN 2015/791 B.02.01.01.83.
Stručni geodetski nadzor nad građenjem obaloutvrde u cilju sanacije lijeve obale Save u 
Slavonskom Brodu od km 363+100 do km 363+700 s izradom geodetskog snimka 
izvedenog stanja i geodetskog elaborata za upis u katastar i uknjižbu u zemljišnu knjigu

192.000,00 2 BN Ugovor 2 24 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

792 BN 2015/792 B.02.01.01.98.

Izrada geodetske projektne podloge i geodetskog projekta kao sastavnog dijela glavnog 
projekta zahvata za koji se ne izdaje lokacijska dozvola „Rekonstrukcija lijevog nasipa 
rijeke Save na dionici proboja i odrona nasipa  i okolnog terena u naselju Rajevo Selo na 
području k.o. Rajevo Selo“  sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13), Pravilniku o 
sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14) i ostalim važećim zakonskim i 
podzakonskim propisima.

33.750,00 2 BN Ugovor 4 2 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN, OIPN 

br. 149 od 
09.11.2015.

793 BN 2015/793 B.02.01.01.98. Izvođenje radova sanacije pukotina na kruni rekonstruiranog nasipa rijeke Save na 
lokaciji Rajevo Selo 

104.000,00 3 BN Ugovor 4 1 mjesec VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

794 BN 2015/794 B.02.01.01.99.

Izrada geodetske projektne podloge i geodetskog projekta kao sastavnog dijela glavnog 
projekta zahvata za koji se ne izdaje lokacijska dozvola „Rekonstrukcija lijevog nasipa 
rijeke Save na dionici proboja i odrona nasipa  te okolnog terena te oštećenja nasipa 
uzvodno od proboja u naselju Račinovci na području k.o. Račinovci“ sukladno Zakonu o 
gradnji (NN 153/13), Pravilniku o sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14) 
i ostalim važećim zakonskim i podzakonskim propisima 

36.400,00 2 BN Ugovor 4 2 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN, OIPN 

br. 149 od 
09.11.2015.

795 BN 2015/795 B.02.01.01.101.

Izrada geodetske projektne podloge i geodetskog projekta kao sastavnog dijela glavnog 
projekta zahvata za koji se ne izdaje lokacijska dozvola „Rekonstrukcija lijevog nasipa 
rijeke Save na dionicama oštećenja nasipa u naselju Topola na području k.o. Bošnjaci i 
k.o. Posavski Podgajci“.sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13), Pravilniku o sadržaju i 
opremanju projekata građevina (NN 64/14) i ostalim važećim zakonskim i 
podzakonskim propisima.

37.400,00 2 BN Ugovor 4 2 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN, OIPN 

br. 149 od 
09.11.2015.

796 BN 2015/796 B.02.01.01.101.

Izrada geodetske projektne podloge i geodetskog projekta kao sastavnog dijela glavnog 
projekta zahvata za koji se ne izdaje lokacijska dozvola „Rekonstrukcija lijevog nasipa 
rijeke Save na dionicama oštećenja nasipa u naselju Bošnjaci na području k.o. Županja i 
k.o. Bošnjaci“ sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13), Pravilniku o sadržaju i opremanju 
projekata građevina (NN 64/14) i ostalim važećim zakonskim i podzakonskim 
propisima.

39.000,00 2 BN Ugovor 4 2 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN, OIPN 

br. 149 od 
09.11.2015.
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

797 BN 2015/797 B.02.01.01.96.
Stručni građevinski i geodetski nadzor s geotehničkom s kontrolom kvalitete ugradnje 
materijala te pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu, nad rekonstrukcijom 
vodne stube u koritu rijeke Orljave u km 25+000 u Pleternici

195.000,00 2 BN Ugovor 4 12 mjesec
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

798 BN 2015/798 B.02.01.01.105.
Projektantski nadzor nad izvođenjem radova Uređenje desne obale rijeke Drave od rkm 
16+428 do rkm 19+300 u gradu Osijeku, 1. poddionica

76.000,00 2 BN Ugovor 4 30.06.2017.
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

799 BN 2015/799 B.02.01.01.105.
Stručni nadzor  - građevinski nadzor nad  izvođenjem radova Uređenje desne obale 
rijeke Drave od rkm 16+428 do rkm 19+300 u gradu Osijeku, 1. poddionica

199.200,00 2 BN Ugovor 4 30.06.2017.
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

800 BN 2015/800 B.02.01.01.105.
Stručni nadzor  - geodetski nadzor nad  izvođenjem radova Uređenje desne obale rijeke 
Drave od rkm 16+428 do rkm 19+300 u gradu Osijeku, 1. poddionica

48.000,00 2 BN Ugovor 4 30.06.2017.
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

801 BN 2015/801 B.02.01.01.105.
Tehnološki nadzor ugradnje materijala kod uređenje desne obale rijeke Drave od rkm 
16+428 do rkm 19+300 u gradu Osijeku, 1. poddionica - kontrolna ispitivanja 

68.000,00 2 BN Ugovor 4 30.06.2017.
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

802 BN 2015/802 B.02.01.01.105.
Tehnološki nadzor ugradnje betona u objekte kod uređenje desne obale rijeke Drave 
od rkm 16+428 do rkm 19+300 u gradu Osijeku, 1. poddionica - kontrolna ispitivanja 

56.000,00 2 BN Ugovor 4 30.06.2017.
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

803 BN 2015/803 B.02.01.01.115. Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš - retencija Korušćak 61.000,00 2 BN Ugovor 4 2 mjeseca VGO za Muru i gornju 
Dravu

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

804 BN 2015/804 B.02.01.01.115. Idejni projekt retencije Korušćak 199.000,00 2 BN Ugovor 4 5 mjeseci VGO za Muru i gornju 
Dravu

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

805 BN 2015/805 B.02.01.01.127. Istražni geotehnički radovi za sanaciju procjeđivanja nasipa Podturen 100.000,00 2 BN Ugovor 4 31.12.2015. VGO za Muru i gornju 
Dravu

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

806 BN 2015/806 B.02.02.01.02. Uređenje bujice Trzibalićevac u Drnišu, Grad Drniš (III. faza)-glavni projekt 59.000,00 2 BN Ugovor 4 3 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

807 BN 2015/807 B.02.02.01.09. Akumulacija Križ potok - II. FAZA, izrada parcelacijskog eleborata 30.000,00 2 BN Ugovor 4 3 mjeseca VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

808 BN 2015/808 A.02.02.01. Uređenje dijela bujice Baldeti, izrada glavnog i izvedbenog projekta 64.000,00 2 BN Ugovor 4 30.06.2016. VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

809 BN 2015/809 A.02.02.01.
Nadvišenje nasipa i sanacija korita rijeke Raše od stac. 3+264,78 (most Raša) do stac. 
6+483,12 (utok Rakonek), izrada glavnog i izvedbenog projekta

68.000,00 2 BN Ugovor 4 30.06.2016. VGO SJEVERNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

810 BN 2015/810 A.02.02.01. Geodetsko snimanje bujica na području VGI Zadar (Glavičine, Koštanica, Oblog, Grubića 
draga)

30.000,00 2 BN Ugovor 4 30.06.2016. VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

811 BN 2015/811 A.02.02.01.

Elaborati sanacije na branjenom području 16 - područje malog sliva Baranja, osim 
međudržavnih rijeka Drave i Dunava, elaborat sanacije i dovođenja u funkcionalno 
stanje kanala Kopačevo, eksploatacija zemljanog materijala iz pozajmišta za potrebe 
završetka sanacije nasipa Drava-Dunav

80.000,00 2 BN Ugovor 4 30.06.2016.
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

812 BN 2015/812 A.02.02.01.

Elaborati sanacije na branjenom području 18 - područje malog sliva Županijski kanal 
osim međudržavne rijeke Drave 
- projekt sanacije i dovođenje u funkcinalno stanje  regulacije protoka temeljnog 
ispusta s pristupnim mostom Zidina i Meteorov jarak

120.000,00 2 BN Ugovor 4 30.06.2016.
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

813 BN 2015/813 A.02.02.01.
Novelacija glavnog projekta transportnog cjevovoda Dunav - akumulacija Grabovo za 
potrebe dodatne opskrbe vodom akumulacije Grabovo sa ishođenjem građevinske 
dozvole te izrada izvedbenog projekta.

104.000,00 2 BN Ugovor 4 30.06.2016.
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

814 BN 2015/814 A.02.02.01.
Idejni , glavni i izvedbeni projekt sa ishođenjem lokacijske i građevinske  dozvole za 
zaštitu od štetnog djelovanja voda u naselju Karašica

156.000,00 2 BN Ugovor 4 30.09.2016.
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

815 BN 2015/815 A.02.02.01.
Novelacija parcelacijskih elaborata za gradnju zaštitnih vodnih građevina te vodnih 
građevina za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda u Dugom Selu

24.000,00 2 BN Ugovor 4 30.06.2016. VGO GORNJA SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

816 BN 2015/816 A.02.02.01. Sanacija bujica na području Muća - tehnička dokumentacija održavanja 85.000,00 2 BN Ugovor 4 30.06.2016. VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

817 BN 2015/817 A.02.02.02. Kontinuiran hidrogeološki nadzor nad čišćenjem zdenaca na cs Davor s izradom 
izvješća.

25.000,00 2 BN Ugovor 4 1 mjesec VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

818 BN 2015/818 A.02.03.01. Sanacija skladišta obrane od poplave - CS Trilj 213.260,00 3 BN Ugovor 4 2 mjeseca VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

819 BN 2015/819 A.02.02.08.
Radovi čiste sječe šume  na k.č.br. 1639/2 u k.o. Račinovci, na površini 2,6609 ha u 
gospodarskoj jedinici "Savski Lugovi" u Šumariji Gunja, na području planirane 
rekonstrukcije lijevoobalnog nasipa rijeke Save.

305.255,20 3 BN Ugovor 4 6 mjeseci
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

820 BN 2015/820 A.04.06.01. Stručna revizija projekta "Valorizacija vodoopskrbnih rješenja na otocima"  64.000,00 2 BN Ugovor 4 3 mj   EU sektor 
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

821 BN 2015/821 A.06.01.

Provedba geodetskog snimanja korita rijeke Save od ušća Kupe uzvodno u dužini do 5 
km  s izradom geodetske podloge početnog stanja, odnosno geodetskog elaborata s 
dokaznicom mjera raspoloživih količina za potrebe uklanjanja viška riječnog nanosa iz 
korita rijeke Save u cilju smanjenja troškova provedbe aktivnih mjera obrane od 
poplave na branjenom području br. 10: područje malog sliva Banovina.

40.000,00 2 BN Ugovor 4 1 mjesec
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN, OIPN 

br. 157 od 
03.12.2015.

822 BN 2015/822 B.02.02.01.34. Elaborat zaštite okoliša za regulaciju vodotoka Ričine u Zadru 45.600,00 2 BN Ugovor 4 1 mjesec VGO JUŽNI JADRAN
I. IZMJENE I 
DOPUNE PN

823 BN 2015/823 A.02.03. 02. STORNO POZICIJE PLANA
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

I. IZMJENE I 
DOPUNE PN I I. 

PRERASPODJELA 
PN

824 BN 2015/824 A.06.01.
Nabava šljunka i pijeska za potrebe uspostave privremenog zimskog tranzitnog centra 
za prihvat migranata na lokaciji industrijske zone "Bjeliš" u Slavonskom Brodu.

192.000,00 1 BN Ugovor 4 10 dana
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 146 od 

30.10.2015.

825 BN 2015/825 A.04.01.05. Sustavno ispitivanje kakvoće podzemnih voda na priljevnom području javnog 
vodocrpilišta Šibice u 2016. godini

150.000,00 2 BN Ugovor 4 12 mj. Sektor razvitka
 OIPN br.148 od 

03.11.2015.

826 BN 2015/826 A.04.02.02. Prijedlog graničnih vrijednosti za određene opasne tvari u sedimentu kopnenih 
površinskih voda

160.000,00 2 BN Ugovor 4 12 mj. Sektor razvitka
 OIPN br. 148 od 

03.11.2015.

827 BN 2015/827 A.06.01.
Provedba aerofotogrametrijskog snimanja poplavom ugroženog područja na području 
grada Karlovca, Siska i Odranskog polja u listopadu 2015. godine u cilju optimalizacije 
provedbe aktivnih mjera obrane od poplava

100.000,00 2 BN Ugovor 4 1 mjesec
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA

OIPN br. 149 od 
09.11.2015. i OIPN 

br. 157 od 
03.12.2015.

828 BN 2015/828 A.04.04.01.
Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu - Vodnogospodarsko 
uređenje i revitalizacija voda sliva potoka Vratolom s pritokom Okut

150.000,00 2 BN Ugovor 4 12 mjeseci
VGO DUNAV I DONJA 

DRAVA
OIPN br. 151 od 

17.11.2015.

829 BN 2015/829 A.04.04.01. Idejno rješenje uređenja stare Drave na području Strmenac 100.000,00 2 BN Ugovor 4 6 mjeseci VGO DUNAV I DONJA 
DRAVA

OIPN br. 151 od 
17.11.2015.
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Nabava procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove

830 BN 2015/830 A.04.04.01.
Izrada studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata „Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde, 
zaštitnog zida i objekata sustava odvodnje zaobalja unutar trase nasipa na lijevoj obali 
Kupe od naselja Selce do Rečice“ za ekološku mrežu

70.000,00 2 BN Ugovor 4 3 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 151 od 

17.11.2015.

831 BN 2015/831 A.02.02.01. Izrada projektnih podloga i projekta sanacije temeljnog tla na trasi desnog nasipa 
Korane u Gornjem Mekušju

85.000,00 2 BN Ugovor 4 2 mjeseca VGO SREDNJA I DONJA 
SAVA

OIPN br. 152 od 
18.11.2015.

832 BN 2015/832 B.02.01.01.58.
Izvođenje dodatnih radova (višeradnji) tijekom građenja  betonske pregrade za 
stabilizaciju korita rijeke Gline na području grada Glina u k.o. Dvorišće

160.000,00 3 BN Ugovor 4 2 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 152 od 

18.11.2015.

833 BN 2015/833 B.01.07. Izrada priključka vode za objekt vodočuvarnice u Prevlaci 48.000,00 3 BN Ugovor 4 31.12.2015. VGO ZA GORNJU SAVU
OIPN br. 154 od 

19.11.2015.

834 BN 2015/834 B.02.01.01.126. Geodetski snimak stvarnog stanja područja retencije i vodotoka Bistra Koprivnička 199.000,00 2 BN Ugovor 4 3 mjeseca VGO za Muru i gornju 
Dravu

OIPN br. 155 od 
25.11.2015.

835 BN 2015/835 B.02.01.01.18.

Kontrola glavnog projekta  "Izgradnja retencije Glogovica, brane s pripadajućim 
građevinama s uključenim izmiještanjem stupova dalekovoda izvan obuhvata retencije 
Glogovica“ sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) u pogledu mehaničke otpornosti i 
stabilnosti betonskih konstrukcija

64.000,00 2 BN Ugovor 4 2 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br.160 od 

02.12.2015.

836 BN 2015/836 A.02.02.01. Izrada projektnih podloga i projekta sanacije brane Bačica s pripadajućim građevinama 198.000,00 2 BN ugovor 4 2 mj VGO za srednju i donju 
Savu

OIPN br.160 od 
02.12.2015.

837 BN 2015/837 B.02.01.01.103.

Izrada geodetske projektne podloge i geodetskog projekta kao sastavnog dijela glavnog 
projekta zahvata za koji se ne izdaje lokacijska dozvola  „Rekonstrukcija lijevog nasipa 
rijeke Save na području k.o. Štitar i k.o. Babina Greda nadvišenjem nasipa betonskim 
zaštitnim zidom i zemljanim materijalom“ nakon djelovanja velikih voda rijeke Save u 
svibnju 2014. Godine sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13), Pravilniku o sadržaju i 
opremanju projekata građevina (NN 64/14) i ostalim važećim zakonskim i 
podzakonskim propisima

85.600,00 2 BN Ugovor 4 2 mjeseca
VGO SREDNJA I DONJA 

SAVA
OIPN br. 160 od 

02.12.2015.

838 BN 2015/838 A.03.01.

Osposobljavanje i održavanje dijela detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i 
navodnjavanje na području Virovitičko-podravske županije, branjeno područje br. 18: 
područje malog sliva Županijski kanal, osim međudržavne rijeke Drave za potrebe 
izgradnje Podravske brze ceste, dionica Virovitica -Suhopolje

400.000,00 3 BN Ugovor 4 30.04.2016.
SEKTOR ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA

OIPN BR. 163 OD 
09.12.2015.

839 BN 2015/839 B.02.02.01.12.
Odvodnja Šijanski sliv - gornji dio, stručni nadzor nad izvođenjem elektroinstalacija i 
strojarskih instalacija, te usluga koordinatora II zaštite na radu

196.000,00 2 BN Ugovor 4 18 mjeseci VGO SJEVERNI JADRAN
OIPN br. 166 od 

21.12.2015.

* LEGENDA:

OIPN - pojedinačne Odluke o izmjeni Plana nabave
I. IZMJENE I DOPUNE PN - Prve Izmjene i dopune Plana nabave Hrvatskih voda za 2015. godinu od 27. listopada 2015. godine

I. PRERASPODJELA PN - Prva preraspodjela Plana nabave Hrvatskih voda za 2015. godinu od 31. prosinca 2015. godine
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