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1 
UVODNE NAPOMENE 



UVODNE NAPOMENE ZA IZVRŠENJE PLANA UPRAVLJANJA 
VODAMA ZA 2021. GODINU 

Plan  upravljanja  vodama  za  2021.  godinu  donesen  je  16.12.2020.  godine  na  36.  sjednici 
Upravnog vijeća Hrvatskih voda u 8. sazivu. 

Hrvatske  vode  su  izradile  Prijedlog  izmjena  i  dopuna  Financijskog  plana  za  2021.  godinu, 
usuglasile  ga  sa  resornim ministarstvom  i  Upravno  vijeće  Hrvatskih  voda  ga  je  donijelo 
10.05.2021.  godine  na  svojoj  39.  sjednici,  Vlada  Republike  Hrvatske  ga  je  donijela 
02.06.2021. godine na svojoj 61. sjednici, Hrvatski sabor je na njega 18.06.2021. godine dao 
suglasnost  i  temeljem  njega  su  Hrvatske  vode  napravile  Prve  izmjene  i  dopune  Plana 
upravljanja  vodama  za  2021.  godinu,  koje  je  Upravno  vijeće  hrvatskih  voda  donijelo 
01.07.2021. godine na svojoj 41. sjednici. 

Sredinom  studenog  2021.  godine  donesen  je  drugi  rebalans  Državnog  proračuna,  pa  su 
zajedno sa njim donesene  i nove Izmjene  i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda, te su 
sukladno njima izrađene Druge izmjene i dopune Plana upravljanja vodama za 2021. godinu, 
a Upravno vijeće ih je donijelo 06.12.2021. godine na svojoj 4. sjednici u 9. sazivu. 

Sukladno točki 17.1. Odluke o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2021. godinu kojom je 
generalni direktor Hrvatskih voda ovlašten  izvršavati preraspodjelu sredstava po pozicijama 
Plana  upravljanja  vodama  za  2021.  godinu  sukladno  izvršenosti  odnosnih  pozicija,  ali  ne 
preko  iznosa  pozicija  utvrđenih  Financijskim  planom  Hrvatskih  voda  za  2021.  godinu, 
napravljene  su  određene  korekcije Drugih  izmjena  i  dopuna  Plana  upravljanja  vodama  za 
2021. godinu. Pregled korekcija nalazi se u nastavku i ugrađen je u ovaj materijal. 

Stavka Plana 
2021. 

Iznos stavke po 
Drugim 

izmjenama 
Smanjenje  Povećanje 

Novi iznos 
stavke 

B.02.01.01.03. 636 1.114  1.750 

B.02.01.01.13. 8.950 5.150  14.100 

B.02.01.01.18. 1.000 50  1.050 

B.02.01.01.35. 666 94  760 

B.02.01.01.44. 50 15  65 

B.02.01.01.57. 907 203  1.110 

B.02.01.01.73. 4.200 200  4.400 

B.02.01.01.74. 10.541  2.706  7.835 

B.02.01.01.82. 112  33  145 

B.02.01.01.83. 1.054  1.000 54 

B.02.01.01.105. 8.764  2.500   6.264 

B.02.01.01.118. 9.926 1.384  11.310 

B.02.01.01.128. 72 8  80 

B.02.01.01.134. 1.340 25  1.365 
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Stavka Plana 
2021. 

Iznos stavke po 
Drugim 

izmjenama 
Smanjenje  Povećanje 

Novi iznos 
stavke 

B.02.01.01.137.  250     75  325 

B.02.02.01.148.  2.145  2.145     0 

B.03.02.05.  2.115     305  2.420 

B.03.02.37.  223     107  330 

B.03.02.39.  3.032  783     2.249 

B.03.02.40.  27.600     800  28.400 

B.03.02.43.  4.250     1.450  5.700 

B.03.02.114.  4.101  2.201     1.900 

B.03.03.30.  118     47  165 

B.03.03.59.  140     10  150 

B.03.03.63.  54     71  125 

B.03.03.66.  86     24  110 

B.03.05.25.  850     15  865 

B.03.05.32.  170     80  250 

B.03.05.64.  130     75  205 

B.04.01.10.  1.790     150  1.940 

B.04.01.49.  500  500     0 

B.04.01.59.  300  300     0 

B.04.01.64.  1.600     400  2.000 

B.04.01.70.  760  216     544 

B.04.01.71.  2.800  1.390     1.410 

B.04.02.01.  100     4.900  5.000 

B.04.02.05.  3.050  520     2.530 

B.04.02.10.  3.085  415     2.670 

B.04.02.11.  2.500     950  3.450 

B.04.02.19.  500  500     0 

B.04.03.32.  1.000  390     610 

B.04.03.52.  442  400     42 

B.04.03.62.  2.005     300  2.305 

B.04.03.73.  2.069  2.069     0 

B.07.08.18.  149  140     9 

B.07.08.34.  1.030     140  1.170 

B.07.13.10.  5.200  1.887     3.313 

B.07.13.12.  36.754     2.057  38.811 

B.07.13.13.12.  30.000  2.070     27.930 

B.07.13.13.14.  12.500     1.900  14.400 

   201.616  22.132  22.132  201.616 
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Izvješće o  izvršenju Plana upravljanja vodama za 2021. godinu  iskazano u ovom materijalu 
sadržava  podatke  o  ukupno  uplaćenim  prihodima  i  ukupno  fakturiranim  izdacima  za 
razdoblje siječanj ‐ prosinac 2021. godine. 
 
Izvršenje Financijskog plana za 2021.godinu iskazano je po  dva  načela: 

a) Modificirano  načelo  nastanka  poslovnog  događaja  sukladno  Pravilniku  o 

proračunskom  računovodstvu  i Računskom planu, a koje  se    razlikuje od novčanog 

načela u  iskazivanju rashoda u  izvještajnom razdoblju. Rashodi se moraju  iskazati za 

sve obveze  koje  su nastale u 2021.  godini bez obzira da  li  su podmirene, odnosno 

isplaćene u 2021. godini.   

b) Modificirano novčano načelo  sukladno Uputi Ministarstva  financija,  što  znači da  se 

prihodi i rashodi iskazuju po gotovinskom načelu jer se i Državni proračun izvršava na 

gotovinskom  načelu,  a  to  znači  da  se  prihodi  i  rashodi  iskazuju  u  trenutku  kad  su 

naplaćeni, odnosno isplaćeni. 

Na  godišnjoj  su  razini  prihodi  ostvareni  u  iznosu  od  5.117,420 mil.kn  sa  indeksom  98%  u 
odnosu na planirano. Ukupni rashodi su realizirani u visini od 5.158,089 mil.kn, odnosno sa 
indeksom 97%.  
 
Kroz račun financiranja evidentirano je 410,438 mil.kn primitaka po osnovi korištenih kredita 
i 367,944 mil.kn izdataka za otplate glavnica po dugoročnim kreditima. 
 
U strukturi ostvarenih prihoda izvorna sredstva čine 41%, sredstva Državnog proračuna 54%, 
a svi ostali prihodi 5%.  
 
Ukupno  ostvareni  izvorni  prihodi  iznose  2.090,257 mil.kn,  sa  indeksom  103%  od  ukupno 
planiranih, što je 5% više u odnosu na 2020. godinu.  
 
Prihodi  iz  Državnog  proračuna  ostvareni  su  u  ukupnom  iznosu  od  2.750,788  mil.kn,  sa 
indeksom 95% u odnosu na planirano. Najveći udjel u ovim prihodima čine bespovratna EU 
sredstva  za  sufinanciranje  vodnokomunalne  infrastrukture  (1.973,247  mil.kn)  i  projekte 
zaštite  od  štetnog  djelovanja  voda  (194,722 mil.kn)  koja  se  transferiraju  putem  resornog 
ministarstva (Ministarstva zaštite okoliša i energetike).  
 
Također  je  sa  razdjela  istog ministarstva  kroz  učešće Državnog  proračuna  za  EU  projekte 
povučeno 325,417 mil.kn.  
 
Iz mehanizma za oporavak i otpornost povučeno je iz Državnog proračuna 148,922 mil.kn, za 
nacionalni projekt navodnjavanja povučeno je 3,896 mil.kn, te za IPA projekt i sufinanciranje 
otplate  EBRD  kredita  za  program  pročišćavanja  otpadnih  voda  grada  Siska  i  Knina  5,701 
mil.kn. 
 
Iz  tehničke  pomoći  (bespovratna  EU  sredstva)  povučeno  je  16,811 mil.kn  za materijalne 
rashode poslovanja s razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova. 
 
Za Švicarsko‐hrvatski program suradnje (Švicarska darovnica) povučeno je 45,000 mil.kn, a za 
projekt Naturavita povučeno je 3,772 mil.kn. 
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Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 276,375 mil.kn, a odnose se na:  
 

‐ učešće proračuna  lokalne  i regionalne samouprave za sufinanciranje EU projekata u 
iznosu od 26,137 mil.kn i za projekte navodnjavanja u iznosu od 3,145 mil.kn, 

‐ prihodi vezani za projekte Prekogranične suradnje Hrvatska – Mađarska, Hrvatska – 
Slovenija  i Hrvatska – Srbija u  iznosu od 5,533 mil.kn  (projekt FRISCO 1  i FRISCO 2‐ 
Interreg Slovenija‐Hrvatska u iznosu od 2,939 mil.kn i dr.), 

‐ prihod  od  imovine  u  iznosu  od  8,629 mil.kn  (najviše  s  osnova  obročne  otplate  i 
zakašnjelog  plaćanja  vodnih  naknada  i  prihoda  od  zakupa  i  najma  javnog  vodnog 
dobra),  

‐ refundacija u  iznosu od 60,205 mil.kn, od  čega se najveći dio odnosi na prihode od 
javnih  isporučitelja vodnih usluga  s naslova otplata  iskorištenih kredita  za obnovu  i 
razvitak  vodnokomunalne  infrastrukture  (IBRD  Jadran  II,  Unutarnje  vode,  HBOR), 
refundacije troškova ovrha putem odvjetnika, povrati sredstava i dr. 

‐ donacije  od  pravnih  i  fizičkih  osoba  u  iznosu  od  5,397  mil.kn  (donacija  od  HEP 
proizvodnje d.o.o. za program zaštite od štetnog djelovanja voda i dr.), 

‐ prihod od prodaje robe‐Hrvatske autoceste (HAC) u iznosu od 8,119 mil.kn  
‐ prihod od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 0,127 mil.kn 
‐ učešće  sufinanciranja  javnih  isporučitelja vodnih usluga  za EU projekte u  iznosu od 

159,083 mil.kn.  
 
Za  redovne  djelatnosti  utrošeno  je  1.326,788 mil.kn,  što  je  26%  ukupnih  ulaganja,  a  za 
kapitalna ulaganja i transfere 3.831,301 mil.kn, što je 74% ukupnih ulaganja. 
 
U  okviru  redovne  djelatnosti  najveći  iznosi  realizirani  su  u  programu  zaštite  od  štetnog 
djelovanja voda u ukupnom  iznosu od 741,812 mil.kn kroz  izdatke za redovno održavanje  i 
obnavljanje  vodotoka,  vodnih  građevina  i  vodnoga  dobra  (667,423  mil.kn)  održavanje  i 
obnavljanje detaljnih melioracijskih i građevina (74,389 mil.kn). 
 
U okviru kapitalnih rashoda  i transfera, odnosno  investicijskih aktivnosti realizirano  je kako 
slijedi: 
 

- ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe – 279,114 mil.kn 
- ulaganja u objekte zaštite od štetnog djelovanja voda – 195,693 mil.kn 
- ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja – 159,962 mil.kn 
- ulaganja u projekte navodnjavanja – 28,629 mil.kn 
- ulaganja u projekte iz EU fondova – 3.050,899 mil.kn 
- ulaganja u Projekt Švicarska darovnica – 57,050 mil.kn 
- ulaganja u sanaciju klizišta – 21,821 mil.kn 
- ulaganja  u materijalnu  i  nematerijalnu  imovinu,  zemljište,  laboratorij,  opremu    – 

38,133 mil.kn. 
 
Rashodi  za  kupnju  zemljišta  iznose  20,768  mil.kn,  a  odnose  se  na  otkup  zemljišta  radi 
izgradnje  zaštitno  regulacijskih  građevina  za  zaštitu  od  štetnog  djelovanja  voda  (vodne 
građevine za obranu od poplava). 
 
Otplate kreditnih obveza – glavnice,  izvršene  su u 2021. godini u  iznosu 367,944 mil.kn, a  
odnose se na plaćanje glavnica iskorištenih kredita HBOR‐a i Erste & Steiermarkische banke, 
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te plaćanje Ministarstvu financija za otplatu glavnice Zajma IBRD za Projekt Unutarnje vode i 
Projekt Jadran II faza, te za EIB i CEB zajmove. 
 
Kroz račun financiranja u 2021. godini evidentirani su primici u  iznosu od 410,438 mil.kn i to 
za zaduživanje kod komercijalnih banaka u iznosu 409,708 mil.kn i primici od prodaje dionica 
u iznosu od 0,730 mil.kn. 

 
Detaljni podaci o  izvršenju Plana upravljanja vodama za 2021. godinu vidljivi su u nastavku 
ovoga materijala. 
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2 
SUMARNI PRIKAZ IZVRŠENJA  

FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH 
VODA ZA 2021. GODINU 



iznosi u 1.000 kn

IZVRŠENJE IZVRŠENJE
PLANA PLANA
2021. 2021. Indeks Indeks

PLAN modificirano
2021. načelo nastanka modificirano

događaja novčano
(obveza) načelo

1 2 3 2/1 3/1
2.1. PRIHODI 

6,7 PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.1.1. IZVORNI PRIHODI - 6522 2.035.000 2.090.257 2.090.257 103 103

1. Naknada za korištenje voda 730.000 787.078 787.078 108 108
2. Naknada za zaštitu voda 280.000 266.383 266.383 95 95
3. Naknada za uređenje voda 945.000 961.659 961.659 102 102
4. Vodni doprinos 80.000 75.137 75.137 94 94

2.1.2. PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA -  6331, 6332, 6381, 6382 2.906.957 2.750.788 2.750.788 95 95

1. Financiranje kapitalnih projekata u području: 2.826.584 2.681.309 2.681.309 95 95
1. Odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (1) 6.082 5.701 5.701 94 94
2. Projekti iz EU fondova DP (1) - učešće Državni proračun 325.707 325.417 325.417 100 100
3. Projekti iz EU fondova EU (1) - vodnokomunalna infrastruktura 1.970.238 1.973.247 1.973.247 100 100
4. Projekti iz EU fondova EU (1) - poplave 205.957 194.722 194.722 95 95
5. Projekti iz EU fondova EU (1) - mehanizam za oporavak i otpornost 285.000 148.922 148.922 52 52
6. Projekti iz EU fondova EU (1) - fond solidarnosti-potresi 33.600 33.300 33.300 99 99

2. Navodnjavanje (1) 3.900 3.896 3.896 100 100
3. Tehnička pomoć EU (1) i (2) 23.694 16.811 16.811 71 71
4. Švicarska darovnica (SWIS FOND) (1) 50.000 45.000 45.000 90 90
5. Naturavita (1) 2.779 3.772 3.772 136 136

2.1.3. OSTALI PRIHODI 275.063 276.375 276.375 100 100

1. Pomoći od međunardnih organizacija te institucija i tijela EU-6321 5.898 5.533 5.533 94 94
1. Drava-Life, prekogranična suradnja s Mađarskom, Interreg 1.740 378 378 22 22
2. Flood Risk Slovenia-Croatia Operation 1 i 2 (FRISCO 1 i 2)

strateški projekt smanjenja rizika od poplava 1.943 2.939 2.939 151 151
3. Forest Flow-projekt zbog poplava u Hrvatskoj i Srbiji 2014. god. 0 0 0
4. Interreg, jačanje učinaka Kohezijske politike Europske unije 2.215 2.216 2.216 100 100

2. Kapitalne pomoći proračunu-Proračun lokalne samouprave-6332 33.100 29.282 29.282 88 88
1. Navodnjavanje 3.100 3.145 3.145 101 101
2. JLS IPA/EU - lokalno učešće 30.000 26.137 26.137 87 87

3. Pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ)-6341 0 0 0
4. Ostali prihodi-641, 642, 6526, 6631, 721 72.750 74.358 74.358 102 102

1. Prihodi od imovine 9.600 8.629 8.629 90 90
2. Ostali nespomenuti prihodi (refundacije sekundarnih dužnika za otplate

kredita HBOR, Unutarnje vode, Eko projekt Jadran) i drugo 57.000 60.205 60.205 106 106
3. Tekuće donacije (HEP), ostalo 6.000 5.397 5.397 90 90
4. Prihodi od prodaje nefinacijske imovine 150 127 127 85 85

5. Prihod od prodaje robe - Hrvatske autoceste (HAC)-6614 10.650 8.119 8.119 76 76
6. Kapitalne donacije-Sufinanciranje JIVU za kapitalne aktivnosti-6632 152.665 159.083 159.083 104 104

1. JIVU EU - lokalno učešće 152.665 159.083 159.083 104 104

UKUPNO 2.1.: 5.217.020 5.117.420 5.117.420 98 98

(1) Razdjel Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
(2) Razdjel Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU

Brojčane oznake uz tekstove su razredi, skupine i odjeljci iz Financijskog plana 

SUMARNI PRIKAZ IZVRŠENJA 
 FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2021. GODINU

Napomena:
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iznosi u 1.000 kn
IZVRŠENJE IZVRŠENJE

PLANA PLANA Indeks Indeks
2021. 2021.

PLAN modificirano
2021. načelo nastanka modificirano

događaja novčano
(obveza) načelo

1 2 3 2/1 3/1
2.2. RASHODI

3, 4 RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.2.A. RASHODI ZA REDOVNE DJELATNOSTI 1.385.139 1.326.788 1.325.973 96 96

A.01. Rashodi poslovanja 311.768 284.954 284.981 91 91
              administracija i upravljanje A100000 281.468 253.335 253.362 90 90
              kamate za kredite A100001, A100002, A100003 30.300 31.619 31.619 104 104

A.02. Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka,  vodnih građevina  
i  vodnoga dobra (Održavanje voda I i II reda, javnog vodnog dobra, regulacijsko-
zaštitnih vodnoh građevina, građevina osnovne melioracijske odvodnje i građevina za 
odvodnju bujičnih voda) A100004 702.571 667.423 670.882 95 95

A.03. Rashodi za obnavljanje i održavanje detaljnih melioracijskih  građevina za 
odvodnju i navodnjavanje (Ulaganje u obnovu i održavanje građevina detaljne 
melioracijske odvodnje) A100005 73.000 74.389 73.546 102 101

A.04. Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama 
(Studijski poslovi, vodoistražni radovi, monitoring i ostali poslovi od općeg interesa za 
upravljanje vodama) A100006 62.500 63.664 61.470 102 98

A.06. Rashodi za hitne intervencije u području vodnog gosp. (iznenadna zagađenja, 
sanac. šteta i dr. interventne mjere) (Sanacije iznenadnih onečišćenja voda) A100007

2.000 59 58 3 3
A.07. Rashodi za obračun i naplatu naknada (Obračun i naplata vodnih naknada) 

A100008 146.500 157.963 155.783 108 106
A.08. Rashodi za sređivanje vlasništva na vodnom dobru (Upravljanje javnim vodnim 

dobrom i uknjižba javnoga vodnoga dobra i prava na nekretninama) A100010
4.000 2.028 2.038 51 51

A.09. Ostali rashodi pri upravljanju vodama - laboratorij (Laboratorijski poslovi) 
A100009 6.800 4.266 4.672 63 69

A.10. Ostali izvanredni rashodi A100011 76.000 72.042 72.543 95 95
A.11. Institut za vode A100012 0 0 0 0 0

2.2.B. KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI 3.950.252 3.831.301 3.854.506 97 98

B.01. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu K200000, K200001, K200002, K200006 54.509 38.133 43.096 70 79
B.02. Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i 

navodnjavanja (Gradnja regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina i građevina osnovne melioracijske 
odvodnje) K200003 235.000 195.693 205.922 83 88

B.03. Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe (Ulaganja u gradnju komunalnih građevina za 
javnu vodoopskrbu) K200004 296.500 279.114 278.103 94 94

B.04. Ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja (Ulaganja u gradnju vodnih 
građevina za javnu odvodnju) K200005 166.000 159.962 159.962 96 96

B.05. Projekti navodnjavanja (Ulaganja u gradnju građevina za navodnjavanje) K200007 32.500 28.629 26.691 88 82
B.07. Projekti iz EU fondova (Projekti s međunar. sastav.) K200008 3.069.806 3.050.899 3.062.405 99 100
B.10. Projekti Švicarska darovnica (Projekti s međunar. sastav.) K200009 70.937 57.050 56.506 80 80
B.11. Sanacija klizišta K200010 25.000 21.821 21.821 87 87

                    UKUPNO 2.2.: 5.335.391 5.158.089 5.180.479 97 97

SUFICIT/DEFICIT -118.371 -40.669 -63.059

FINANCIRANJE 40.800 42.494 42.494
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE 77.571 77.571 77.571
VIŠAK/MANJAK POSLOVANJA 0 79.396 57.006

3. RAČUN FINANCIRANJA 0 0 0

3.1. PRIMICI 410.800 410.438 410.438

3.1.1. od zaduživanja CEB-obrana od poplava (847) 0 0 0
3.1.2. od zaduživanja komercijalnih banaka (844) 410.000 409.708 409.708
3.1.3. od prodaje dionica (834) 800 730 730

3.2. IZDACI 370.000 367.944 367.944

3.2.1. otplate primljenih kredita (542, 544, 547)
          A100001, A100002, A10003 370.000 367.944 367.944
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IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA 

HRVATSKIH VODA ZA 2021. GODINU 



Plan  
za 2021.

Izvršenje
plana

modificirano načelo 
nastanka događaja 

(obveza)

Izvršenje
plana

modificirano novčano 
načelo

Indeks	
(MOD)

Indeks	
(NOV)

1 2 3 4 (2/1) 5 (3/1)

5.216.870.297 5.117.293.561 5.117.293.561 98,09 98,09

150.000 126.967 126.967 84,64 84,64

5.217.020.297 5.117.420.528 5.117.420.528 98,09 98,09

4.845.744.427 4.747.580.863 4.744.168.806 97,97 97,90

489.646.945 410.508.282 436.310.068 83,84 89,11

5.335.391.372 5.158.089.145 5.180.478.874 96,68 97,10

-118.371.075 -40.668.617 -63.058.346 34,36 53,27

Plan  
za 2021.

Izvršenje
plana

modificirano načelo 
nastanka događaja 

(obveza)

Izvršenje
plana

modificirano novčano 
načelo

Indeks	
(MOD)

Indeks	
(NOV)

1 2 3 4 (2/1) 5 (3/1)

410.800.000 410.437.805 410.437.805 99,91 99,91

370.000.000 367.944.375 367.944.375 99,44 99,44

77.571.075 77.571.075 77.571.075 100,00 100,00

0 0 0 0,00 0,00

118.371.075 120.064.505 120.064.505 101,43 101,43

0 79.395.888 57.006.159 0,00 0,00VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 
ZAJMOVA

PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE

RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK

NETO FINANCIRANJE

PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2021. GODINU 

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

B. RAČUN FINANCIRANJA

UKUPNI RASHODI

RASHODI  POSLOVANJA

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

PRIHODI POSLOVANJA

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

UKUPNI PRIHODI
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1 2 3 4 (2/1) 5 (3/1)

6 PRIHODI POSLOVANJA 5.216.870.297 5.117.293.561 5.117.293.561 98,09 100,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar 

općeg proračuna 2.945.955.157 2.785.602.988 2.785.602.988 94,56 100,00

632
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela 
EU 5.897.747 5.533.174 5.533.174 93,82 100,00

6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 5.897.747 5.533.174 5.533.174 93,82 100,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 418.788.906 409.295.612 409.295.612 97,73 100,00

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 418.788.906 409.295.612 409.295.612 97,73 100,00
Državni proračun 385.688.906 380.013.927 380.013.927 98,53 100,00
Lokalna uprava 33.100.000 29.281.685 29.281.685 88,46 100,00

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.521.268.504 2.370.774.202 2.370.774.202 94,03 100,00
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 60.073.544 53.882.904 53.882.904 89,69 100,00
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.461.194.960 2.316.891.298 2.316.891.298 94,14 100,00

64 Prihodi od imovine 9.600.000 8.629.313 8.629.313 89,89 100,00
641 Prihodi od financijske imovine 7.590.000 6.363.264 6.363.264 83,84 100,00

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 40.000 1.599 1.599 4,00 100,00
6414 Prihodi od zateznih kamata 5.500.000 5.477.079 5.477.079 99,58 100,00
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 50.000 103 103 0,21 100,00
6419 Ostali prihodi od financijske imovine 2.000.000 884.483 884.483 44,22 100,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 2.010.000 2.266.049 2.266.049 112,74 100,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 2.000.000 2.265.949 2.265.949 113,30 100,00
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 10.000 100 100 1,00 100,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po 
posebnim propisima i naknada 2.092.000.000 2.150.461.886 2.150.461.886 102,79 100,00

652 Prihodi po posebnim propisima 2.092.000.000 2.150.461.886 2.150.461.886 102,79 100,00
6522 Prihodi vodnog gospodarstva 2.035.000.000 2.090.257.110 2.090.257.110 102,72 100,00

Naknada za uređenje voda 945.000.000 961.658.568 961.658.568 101,76 100,00
Naknada za zaštitu voda 280.000.000 266.383.324 266.383.324 95,14 100,00
Naknada za korištenje voda 730.000.000 787.078.346 787.078.346 107,82 100,00
Vodni doprinos 80.000.000 75.136.872 75.136.872 93,92 100,00

6526 Ostali nespomenuti prihodi 57.000.000 60.204.776 60.204.776 105,62 100,00
66 Prihodi  od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i 

prihodi od donacija 169.315.140 172.599.374 172.599.374 101,94 100,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 10.650.000 8.119.177 8.119.177 76,24 100,00

6614 Prihodi od prodaje robe 10.000.000 7.553.450 7.553.450 75,53 100,00
6615 Prihodi od pruženih usluga 650.000 565.727 565.727 87,03 100,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 158.665.140 164.480.197 164.480.197 103,66 100,00
6631 Tekuće donacije 6.000.000 5.397.086 5.397.086 89,95 100,00

6632 Kapitalne donacije 152.665.140 159.083.111 159.083.111 104,20 100,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 150.000 126.967 126.967 84,64 100,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 150.000 126.967 126.967 84,64 100,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 60.000 39.767 39.767 66,28 100,00

7211 Stambeni objekti 60.000 39.767 39.767 66,28 100,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 90.000 87.200 87.200 96,89 100,00

7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 90.000 87.200 87.200 96,89 100,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
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3 RASHODI POSLOVANJA 4.845.744.427 4.747.580.863 4.744.168.806 97,97 97,90
31 Rashodi za zaposlene 214.912.500 193.674.316 194.056.557 90,12 90,30

311 Plaće (Bruto) 177.500.000 160.980.388 161.463.198 90,69 90,97
3111 Plaće za redovan rad 174.500.000 159.018.227 159.660.721 91,13 91,50
3112 Plaće u naravi 200.000 143.029 152.177 71,51 76,09
3113 Plaće za prekovremeni rad 1.800.000 1.378.432 1.209.300 76,58 67,18
3114 Plaće za posebne uvjete rada 1.000.000 440.700 441.000 44,07 44,10

312 Ostali rashodi za zaposlene 8.000.000 6.454.018 6.454.018 80,68 80,68
3121 Ostali rashodi za zaposlene 8.000.000 6.454.018 6.454.018 80,68 80,68

313 Doprinosi na plaće 29.412.500 26.239.910 26.139.341 89,21 88,87
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 29.412.500 26.239.910 26.139.341 89,21 88,87

32 Materijalni rashodi 1.133.635.275 1.096.490.402 1.095.272.031 96,72 96,62
321 Naknade troškova zaposlenima 10.550.000 7.941.189 7.975.852 75,27 75,60

3211 Službena putovanja 1.300.000 1.107.618 1.075.869 85,20 82,76
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.500.000 6.311.109 6.377.800 74,25 75,03
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 750.000 522.462 522.183 69,66 69,62

322 Rashodi za materijal i energiju 26.760.000 22.860.148 22.421.978 85,43 83,79
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.100.000 5.156.111 4.888.814 84,53 80,14
3222 Materijal i sirovine 2.500.000 1.180.726 1.347.724 47,23 53,91
3223 Energija 16.200.000 15.689.573 15.411.311 96,85 95,13
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.300.000 622.388 605.124 47,88 46,55
3225 Sitni inventar i auto gume 500.000 135.877 141.333 27,18 28,27
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 160.000 75.473 27.672 47,17 17,30

323 Rashodi za usluge 1.015.664.775 989.713.112 988.468.522 97,44 97,32
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.150.000 16.298.946 16.394.049 100,92 101,51
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 770.253.075 736.424.388 740.094.200 95,61 96,08
3233 Usluge promidžbe i informiranja 350.000 71.397 71.397 20,40 20,40
3234 Komunalne usluge 1.500.000 1.004.298 1.031.080 66,95 68,74
3235 Zakupnine i najamnine 9.900.000 10.462.196 10.637.835 105,68 107,45
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 500.000 688.616 576.921 137,72 115,38
3237 Intelektualne i osobne usluge 12.100.000 6.527.722 6.399.317 53,95 52,89
3238 Računalne usluge 9.850.000 10.217.131 9.893.767 103,73 100,44
3239 Ostale usluge 195.061.700 208.018.418 203.369.956 106,64 104,26

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.660.500 75.975.953 76.405.679 94,19 94,73

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. 300.000 94.851 91.884 31,62 30,63
3292 Premije i osiguranja 1.250.000 941.198 898.688 75,30 71,90
3293 Reprezentacija 352.700 159.721 78.499 45,29 22,26
3294 Članarine i norme 250.000 226.399 226.399 90,56 90,56
3295 Pristojbe i naknade 2.087.800 1.891.646 1.900.162 90,60 91,01
3296 Troškovi sudskih postupaka 4.010.000 2.688.134 2.688.884 67,04 67,05
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 72.410.000 69.974.004 70.521.163 96,64 97,39

34 Financijski rashodi 31.310.000 32.770.146 32.605.267 104,66 104,14
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 30.300.000 31.619.207 31.619.207 104,35 104,35

3422
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih  i ostalih 
financijskih institucija u javnom sektoru 5.850.000 5.848.267 5.848.267 99,97 99,97

3423
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 
financijskih institucija izvan javnog sektora 17.150.000 19.001.005 19.001.005 110,79 110,79

3428 Kamate za zajmove od drugih razina vlasti-dr. proračun 7.300.000 6.769.935 6.769.935 92,74 92,74
343 Ostali financijski rashodi 1.010.000 1.150.939 986.060 113,95 97,63

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 880.000 941.225 956.550 106,96 108,70
3432 Negativne tečajne razlike 20.000 179.577 0 897,89 0,00
3433 Zatezne kamate 110.000 30.137 29.510 27,40 26,83

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
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35 Subvencije 1.680.800 1.680.800 1.833.600 100,00 109,09
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.680.800 1.680.800 1.833.600 100,00 109,09

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.680.800 1.680.800 1.833.600 100,00 109,09
36 Pomoći dane u  inozemstvo i unutar općeg proračuna 83.296.555 67.374.841 67.375.054 80,89 80,89

361 Pomoći inozemnim vladama 300.000 80.000 80.000 26,67 26,67
3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH) 300.000 80.000 80.000 26,67 26,67

363 Pomoći unutar općeg proračuna 67.996.555 53.652.152 53.652.365 78,90 78,90
3631 Tekuće pomoći unutar općeg  proračuna 2.000.000 1.279.761 1.279.761 63,99 63,99
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 65.996.555 52.372.391 52.372.604 79,36 79,36

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 15.000.000 13.642.689 13.642.689 90,95 90,95

3682
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna 
temeljem prijenosa EU sredstava 15.000.000 13.642.689 13.642.689 90,95 90,95

38 Ostali rashodi 3.380.909.297 3.355.590.358 3.353.026.297 99,25 99,18
381 Tekuće donacije 200.000 62.150 93.200 31,08 46,60

3811 Tekuće donacije u novcu 200.000 62.150 93.200 31,08 46,60
383 Kazne, penali i naknade štete 1.400.000 830.574 833.114 59,33 59,51

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 1.400.000 830.574 833.114 59,33 59,51
386 Kapitalne pomoći 3.379.309.297 3.354.697.634 3.352.099.983 99,27 99,19

3861
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama 
te trgovačkim društvima u javnom sektoru 3.379.309.297 3.354.697.634 3.352.099.983 99,27 99,19

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 489.646.945 410.508.282 436.310.068 83,84 89,11
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 21.959.000 20.768.155 20.671.304 94,58 94,14

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 21.959.000 20.768.155 20.671.304 94,58 94,14
4111 Zemljište 21.959.000 20.768.155 20.671.304 94,58 94,14

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 268.787.945 219.512.686 235.182.024 81,67 87,50
421 Građevinski objekti 246.087.945 208.019.114 220.341.754 84,53 89,54

4212 Poslovni objekti 14.050.000 7.272.775 8.985.771 51,76 63,96
4214 Ostali građevinski objekti 232.037.945 200.746.339 211.355.983 86,51 91,09

422 Postrojenja i oprema 13.700.000 4.569.100 5.989.076 33,35 43,72
4221 Uredska oprema i namještaj 5.300.000 1.721.071 1.739.576 32,47 32,82
4222 Komunikacijska oprema 400.000 352.526 366.873 88,13 91,72
4224 Medicinska i laboratorijska oprema 3.250.000 49.786 73.590 1,53 2,26
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.750.000 2.445.717 3.809.037 51,49 80,19

426 Nematerijalna proizvedena imovina 9.000.000 6.924.472 8.851.194 76,94 98,35
4262 Ulaganja u računalne programe 9.000.000 6.924.472 8.851.194 76,94 98,35

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 198.900.000 170.227.441 180.456.740 85,58 90,73
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 198.900.000 170.227.441 180.456.740 85,58 90,73

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 198.900.000 170.227.441 180.456.740 85,58 90,73
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NETO FINANCIRANJE 40.800.000 42.493.430 42.493.430 104,15 104,15

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 410.800.000 410.437.805 410.437.805 99,91 99,91
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 800.000 729.797 729.797 91,22 91,22

834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih 
društava izvan javnog sektora 800.000 729.797 729.797 91,22 91,22

8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan 
javnog sektora 800.000 729.797 729.797 91,22 91,22

84 Primici od zaduživanja 410.000.000 409.708.008 409.708.008 99,93 99,93
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih 

institucija izvan javnog sektora 410.000.000 409.708.008 409.708.008 99,93 99,93
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog 

sektora 410.000.000 409.708.008 409.708.008 99,93 99,93
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 

ZAJMOVA 370.000.000 367.944.375 367.944.375 99,44 99,44
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 370.000.000 367.944.375 367.944.375 99,44 99,44

542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 
ostalih financijskih  institucija u javnom sektoru 24.000.000 23.999.970 23.999.970 100,00 100,00

5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u 
javnom sektoru 24.000.000 23.999.970 23.999.970 100,00 100,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova  od kreditnih i 
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 90.100.000 90.077.119 90.077.119 99,97 99,97

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih  
institucija izvan javnog sektora 90.100.000 90.077.119 90.077.119 99,97 99,97

547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 255.900.000 253.867.286 253.867.286 99,21 99,21
5471 Otplata glanice primljenih zajmova od državnog proračuna 255.900.000 253.867.286 253.867.286 99,21 99,21

B. RAČUN FINANCIRANJA
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001 HRVATSKE VODE 5.705.391.372 5.526.033.520 5.548.423.249 96,86 97,25

1000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE 314.017.500 270.699.590 275.786.056 86,21 87,83

A100000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  281.467.500 253.334.868 253.361.640 90,01 90,01
3 RASHODI POSLOVANJA 281.467.500 253.334.868 253.361.640 90,01 90,01
31 Rashodi za zaposlene 214.912.500 193.674.316 194.056.557 90,12 90,30
311 Plaće (Bruto) 177.500.000 160.980.388 161.463.198 90,69 90,97
3111 Plaće za redovan rad 174.500.000 159.018.227 159.660.721 91,13 91,50
3112 Plaće u naravi 200.000 143.029 152.177 71,51 76,09
3113 Plaće za za prekovremeni rad 1.800.000 1.378.432 1.209.300 76,58 67,18
3114 Plaće za posebne uvjete rada 1.000.000 440.700 441.000 44,07 44,10
312 Ostali rashodi za zaposlene 8.000.000 6.454.018 6.454.018 80,68 80,68
3121 Ostali rashodi za zaposlene 8.000.000 6.454.018 6.454.018 80,68 80,68
313 Doprinosi na plaće 29.412.500 26.239.910 26.139.341 89,21 88,87
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 29.412.500 26.239.910 26.139.341 89,21 88,87
32 Materijalni rashodi 65.435.000 58.447.504 58.225.865 89,32 88,98
321 Naknade troškova zaposlenima 10.550.000 7.941.189 7.975.852 75,27 75,60
3211 Službena putovanja 1.300.000 1.107.618 1.075.869 85,20 82,76
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.500.000 6.311.109 6.377.800 74,25 75,03
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 750.000 522.462 522.183 69,66 69,62
322 Rashodi za materijal i energiju 11.050.000 9.998.346 9.982.234 90,48 90,34
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.100.000 1.713.287 1.738.068 81,59 82,77
3222 Materijal i sirovine 1.000.000 603.974 727.354 60,40 72,74
3223 Energija 6.700.000 7.091.315 6.921.224 105,84 103,30
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 900.000 468.647 475.800 52,07 52,87
3225 Sitni inventar i auto gume 350.000 121.123 119.788 34,61 34,23
323 Rashodi za usluge 39.182.000 36.229.493 36.069.162 92,46 92,06
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.000.000 3.695.024 3.706.452 92,38 92,66
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.232.000 3.169.596 3.469.993 60,58 66,32
3233 Usluge promidžbe i informiranja 350.000 71.397 71.397 20,40 20,40
3234 Komunalne usluge 1.300.000 868.788 903.339 66,83 69,49
3235 Zakupnine i najamnine 9.500.000 10.155.136 10.312.673 106,90 108,55
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 500.000 688.616 576.921 137,72 115,38
3237 Intelektualne i osobne usluge 4.100.000 4.163.467 3.917.533 101,55 95,55
3238 Računalne usluge 9.850.000 10.217.131 9.893.767 103,73 100,44
3239 Ostale usluge 4.350.000 3.200.338 3.217.087 73,57 73,96
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.653.000 4.278.476 4.198.617 91,95 90,23
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. 300.000 94.851 91.884 31,62 30,63
3292 Premije i osiguranja 1.200.000 914.694 873.570 76,22 72,80
3293 Reprezentacija 352.700 159.721 78.499 45,29 22,26
3294 Članarine i norme 250.000 226.399 226.399 90,56 90,56
3295 Pristojbe i naknade 1.700.300 1.671.945 1.688.624 98,33 99,31
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 850.000 1.210.866 1.239.641 142,45 145,84
34 Financijski  rashodi 920.000 1.150.898 986.018 125,10 107,18
343 Ostali financijski rashodi 920.000 1.150.898 986.018 125,10 107,18
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 850.000 941.206 956.531 110,73 112,53
3432 Negativne tečajne razlike 20.000 179.577 0 897,89 0,00
3433 Zatezne kamate 50.000 30.115 29.487 60,23 58,97
38 Ostali rashodi 200.000 62.150 93.200 31,08 46,60
381 Tekuće donacije 200.000 62.150 93.200 31,08 46,60
3811 Tekuće donacije u novcu 200.000 62.150 93.200 31,08 46,60

K100000 OPREMANJE 6.500.000 1.964.810 3.810.847 30,23 58,63
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.500.000 1.964.810 3.810.847 30,23 58,63
422 Postrojenja i oprema 6.500.000 1.964.810 3.810.847 30,23 58,63
4221 Uredska oprema i namještaj 850.000 518.406 962.972 60,99 113,29
4222 Komunikacijska oprema 400.000 352.526 366.873 88,13 91,72
4224 Medicinska i laboratorijska oprema 3.250.000 49.786 73.590 1,53 2,26
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.000.000 1.044.092 2.407.412 52,20 120,37

K100001 INFORMATIZACIJA 11.000.000 8.127.137 9.627.798 73,88 87,53
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.000.000 8.127.137 9.627.798 73,88 87,53
422 Postrojenja i oprema 2.000.000 1.202.665 776.604 60,13 38,83

II. POSEBNI DIO

13



Šifra Naziv
Plan  

za 2021.

Izvršenje
plana

modificirano načelo 
nastanka događaja 

(obveza)

Izvršenje
plana

modificirano 
novčano načelo

Indeks	
(MOD)

Indeks	
(NOV)

1 2 3 4 (2/1) 5 (3/1)

4221 Uredska oprema i namještaj 2.000.000 1.202.665 776.604 60 39
426 Nematerijalna proizvedena imovina 9.000.000 6.924.472 8.851.194 76,94 98,35
4262 Ulaganja u računalne programe 9.000.000 6.924.472 8.851.194 76,94 98,35

K100002 POSLOVNE ZGRADE 15.050.000 7.272.775 8.985.771 48,32 59,71
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.050.000 7.272.775 8.985.771 48,32 59,71
421 Građevinski objekti 15.050.000 7.272.775 8.985.771 48,32 59,71
4212 Poslovni objekti 14.050.000 7.272.775 8.985.771 51,76 63,96
4214 Ostali građevinski objekti 1.000.000 0 0 0,00 0,00

1001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI 400.300.000 399.563.582 399.563.582 99,82 99,82

A100001 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH 
FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU 29.850.000 29.848.237 29.848.237 99,99 99,99

34 Financijski rashodi 5.850.000 5.848.267 5.848.267 99,97 99,97
342 Kamate za primljene kredite i zajmove  5.850.000 5.848.267 5.848.267 99,97 99,97
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 

financijskih institucija u javnom sektoru 5.850.000 5.848.267 5.848.267 99,97 99,97
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 24.000.000 23.999.970 23.999.970 100,00 100,00
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih  i 

ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 24.000.000 23.999.970 23.999.970 100,00 100,00
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom

sektoru 24.000.000 23.999.970 23.999.970 100,00 100,00

A100002 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH 
FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 107.250.000 109.078.124 109.078.124 101,70 101,70

34 Financijski rashodi 17.150.000 19.001.005 19.001.005 110,79 110,79
342 Kamate za primljene zajmove 17.150.000 19.001.005 19.001.005 110,79 110,79
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 

financijskih institucija izvan javnog sektora 17.150.000 19.001.005 19.001.005 110,79 110,79
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 90.100.000 90.077.119 90.077.119 99,97 99,97
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 

ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 90.100.000 90.077.119 90.077.119 99,97 99,97
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija 

izvan javnog sektora 90.100.000 90.077.119 90.077.119 99,97 99,97

A100003 ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI 263.200.000 260.637.221 260.637.221 99,03 99,03
34 Financijski rashodi 7.300.000 6.769.935 6.769.935 92,74 92,74
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 7.300.000 6.769.935 6.769.935 92,74 92,74
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti 7.300.000 6.769.935 6.769.935 92,74 92,74
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 255.900.000 253.867.286 253.867.286 99,21 99,21
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 255.900.000 253.867.286 253.867.286 99,21 99,21
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna 255.900.000 253.867.286 253.867.286 99,21 99,21

1002 TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE 
VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA 1.073.371.075 1.041.834.074 1.040.992.683 97,06 96,98

A100004

REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, 
VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA 702.571.075 667.423.088 670.881.791 95,00 95,49

32 Materijalni rashodi 702.171.075 667.259.709 670.715.872 95,03 95,52
322 Rashodi za materijal i energiju 8.600.000 7.608.765 7.496.817 88,47 87,17
3223 Energija 8.000.000 7.384.677 7.327.199 92,31 91,59
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 400.000 153.741 129.324 38,44 32,33
3225 Sitni inventar i autogume 100.000 14.754 13.251 14,75 13,25
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 100.000 55.593 27.043 55,59 27,04
323 Rashodi za usluge 693.171.075 659.415.656 662.977.901 95,13 95,64
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 100.000 71.579 93.970 71,58 93,97
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 689.171.075 656.561.635 660.350.133 95,27 95,82
3234 Komunalne usluge 100.000 66.987 58.612 66,99 58,61
3235 Zakupnine i najamnine 400.000 307.060 325.162 76,77 81,29
3237 Intelektualne i osobne usluge 200.000 10.306 10.306 5,15 5,15
3239 Ostale usluge 3.200.000 2.398.089 2.139.718 74,94 66,87
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000 235.288 241.154 58,82 60,29
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3292 Premije osiguranja 50.000 26.504 25.118 53,01 50,24
3295 Pristojbe i naknade 300.000 208.784 176.014 69,59 58,67
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 0 40.022 0,00 80,04
38 Ostali rashodi 400.000 163.379 165.919 40,84 41,48
383 Kazne, penali i naknade štete 400.000 163.379 165.919 40,84 41,48
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 400.000 163.379 165.919 40,84 41,48

A100005 OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA 
ODVODNJU I NAVODNJAVANJE 73.000.000 74.388.762 73.545.889 101,90 100,75

32 Materijalni rashodi 73.000.000 74.388.762 73.545.889 101,90 100,75
323 Rashodi za usluge 73.000.000 74.388.762 73.545.889 101,90 100,75
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 72.800.000 74.388.762 73.545.889 102,18 101,02
3239 Ostale usluge 200.000 0 0 0,00 0,00

A100006 TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA 
UPRAVLJANJE VODAMA 62.500.000 63.663.670 61.470.287 101,86 98,35

32 Materijalni rashodi 60.819.200 61.982.870 59.636.687 101,91 98,06
323 Rashodi za usluge 60.716.700 61.982.870 59.636.687 102,09 98,22
3237 Intelektualne i osobne usluge 1.500.000 737.625 685.125 49,18 45,68
3239 Ostale usluge 59.216.700 61.245.245 58.951.562 103,43 99,55
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 102.500 0 0 0,00 0,00
3295 Pristojbe i naknade 2.500 0 0 0,00 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000 0 0 0,00 0,00
35 Subvencije 1.680.800 1.680.800 1.833.600 100,00 109,09
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.680.800 1.680.800 1.833.600 100,00 109,09
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.680.800 1.680.800 1.833.600 100,00 109,09

A100007 HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG 
GOSPODARSTVA 2.000.000 59.282 58.245 2,96 2,91

32 Materijalni rashodi 2.000.000 59.282 58.245 2,96 2,91
323 Rashodi za usluge 2.000.000 59.282 58.245 2,96 2,91
3239 Ostale usluge 2.000.000 59.282 58.245 2,96 2,91

A100008 IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i 
naplata vodnih naknada) 146.500.000 157.963.456 155.783.387 107,82 106,34

32 Materijalni rashodi 144.410.000 156.683.654 154.503.584 108,50 106,99
322 Rashodi za materijal i energiju 4.000.000 3.442.824 3.150.746 86,07 78,77
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.000.000 3.442.824 3.150.746 86,07 78,77
323 Rashodi za usluge 140.030.000 153.174.879 151.282.918 109,39 108,04
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 12.000.000 12.508.625 12.569.909 104,24 104,75
3237 Intelektualne i osobne usluge 4.000.000 397.996 411.641 9,95 10,29
3239 Ostale usluge 124.030.000 140.268.258 138.301.368 113,09 111,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 380.000 65.951 69.920 17,36 18,40
3295 Pristojbe i naknade 30.000 3.924 28.531 13,08 95,10
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 350.000 62.027 41.389 17,72 11,83
34 Financijski rashodi 90.000 41 42 0,05 0,05
343 Ostali financijski rashodi 90.000 41 42 0,05 0,05
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 30.000 19 19 0,06 0,06
3433 Zatezne kamate 60.000 22 23 0,04 0,04
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.000.000 1.279.761 1.279.761 63,99 63,99
363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.000.000 1.279.761 1.279.761 63,99 63,99
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.000.000 1.279.761 1.279.761 63,99 63,99

A100009 VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ 6.800.000 4.266.193 4.671.632 62,74 68,70
32 Materijalni rashodi 6.800.000 4.266.193 4.671.632 62,74 68,70
322 Rashodi za materijal i energiju 3.110.000 1.810.213 1.792.181 58,21 57,63
3222 Materijal i sirovine 1.500.000 576.752 620.370 38,45 41,36
3223 Energija 1.500.000 1.213.581 1.162.888 80,91 77,53
3225 Sitni inventar i autogume 50.000 0 8.294 0,00 16,59
3227 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća 60.000 19.880 629 33,13 1,05
323 Rashodi za usluge 3.615.000 2.435.097 2.859.568 67,36 79,10
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 50.000 23.718 23.718 47,44 47,44
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.050.000 2.304.395 2.728.185 75,55 89,45
3234 Komunalne usluge 100.000 68.523 69.129 68,52 69,13
3237 Intelektualne i osobne usluge 300.000 0 0 0,00 0,00
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3239 Ostale usluge 115.000 38.461 38.536 33,44 33,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000 20.883 19.883 27,84 26,51
3295 Pristojbe i naknade 25.000 6.530 6.530 26,12 26,12
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 14.353 13.353 28,71 26,71

A100010 IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM 
DOBRU 4.000.000 2.027.536 2.038.615 50,69 50,97

32 Materijalni rashodi 4.000.000 2.027.536 2.038.615 50,69 50,97
323 Rashodi za usluge 3.950.000 2.027.073 2.038.152 51,32 51,60
3237 Intelektualne i osobne usluge 2.000.000 1.218.328 1.374.712 60,92 68,74
3239 Ostale usluge 1.950.000 808.745 663.440 41,47 34,02
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 463 463 0,93 0,93
3295 Pristojbe i naknade 30.000 463 463 1,54 1,54
3296 Troškovi sudskih postupaka 10.000 0 0 0,00 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 0 0 0,00 0,00

A100011 OSTALI IZVANREDNI IZDACI 76.000.000 72.042.087 72.542.837 94,79 95,45
32 Materijalni rashodi 75.000.000 71.374.892 71.875.642 95,17 95,83
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000.000 71.374.892 71.875.642 95,17 95,83
3296 Troškovi sudskih postupaka 4.000.000 2.688.134 2.688.884 67,20 67,22
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 71.000.000 68.686.758 69.186.758 96,74 97,45
38 Ostali rashodi 1.000.000 667.195 667.195 66,72 66,72
383 Kazne, penali i naknade štete 1.000.000 667.195 667.195 66,72 66,72
3831 Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama 1.000.000 667.195 667.195 66,72 66,72

A100012 INSTITUT ZA VODE 0 0 0 0,00 0,00
36 Ostali rashodi 0 0 0 0,00 0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 0 0 0 0,00 0,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0 0 0 0,00 0,00

1003 PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 3.917.702.797 3.813.936.274 3.832.080.928 97,35 97,81

K100003 KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU 
ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I 
NAVODNJAVANJA 235.000.000 195.692.755 205.922.054 83,27 87,63

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 34.200.000 24.165.314 24.165.314 70,66 70,66
361 Pomoći inozemnim vladama 300.000 80.000 80.000 26,67 26,67
3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH) 300.000 80.000 80.000 26,67 26,67
363 Pomoći unutar općeg proračuna 33.900.000 24.085.314 24.085.314 71,05 71,05
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 33.900.000 24.085.314 24.085.314 71,05 71,05
38 Ostali rashodi 1.900.000 1.300.000 1.300.000 68,42 68,42
386 Kapitalne pomoći 1.900.000 1.300.000 1.300.000 68,42 68,42
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 

trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.900.000 1.300.000 1.300.000 68,42 68,42
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 198.900.000 170.227.441 180.456.740 85,58 90,73
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 198.900.000 170.227.441 180.456.740 85,58 90,73
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 198.900.000 170.227.441 180.456.740 85,58 90,73

0,00 0,00
K100004 ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE 296.500.000 279.113.583 278.102.799 94,14 93,80
38 Ostali rashodi 296.500.000 279.113.583 278.102.799 94,14 93,80
386 Kapitalne pomoći 296.500.000 279.113.583 278.102.799 94,14 93,80
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 

trgovačkim društvima u javnom sektoru 296.500.000 279.113.583 278.102.799 94,14 93,80

K100005 ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD 
ZAGAĐIVANJA 166.000.000 159.961.504 159.961.504 96,36 96,36

38 Ostali rashodi 166.000.000 159.961.504 159.961.504 96,36 96,36
386 Kapitalne pomoći 166.000.000 159.961.504 159.961.504 96,36 96,36
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 

trgovačkim društvima u javnom sektoru 166.000.000 159.961.504 159.961.504 96,36 96,36

K100006 ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU 
(ZEMLJIŠTE) 21.959.000 20.768.155 20.671.304 94,58 94,14

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 21.959.000 20.768.155 20.671.304 94,58 94,14
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Šifra Naziv
Plan  

za 2021.

Izvršenje
plana

modificirano načelo 
nastanka događaja 

(obveza)

Izvršenje
plana

modificirano 
novčano načelo

Indeks	
(MOD)

Indeks	
(NOV)

1 2 3 4 (2/1) 5 (3/1)

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 21.959.000 20.768.155 20.671.304 94,58 94,14
4111 Zemljište 21.959.000 20.768.155 20.671.304 94,58 94,14

K100007 PROJEKTI  NAVODNJAVANJA 32.500.000 28.629.483 26.690.674 88,09 82,13
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 7.096.555 6.465.778 6.465.991 91,11 91,11
363 Pomoći unutar općeg proračuna 7.096.555 6.465.778 6.465.991 91,11 91,11
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 7.096.555 6.465.778 6.465.991 91,11 91,11
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.403.445 22.163.705 20.224.683 87,25 79,61
421 Građevinski objekti 25.403.445 22.163.705 20.224.683 87,25 79,61
4214 Ostali građevinski objekti 25.403.445 22.163.705 20.224.683 87,25 79,61

K100008 IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA 3.069.806.297 3.050.899.336 3.062.405.568 99,38 99,76
36 Pomoći dane u  inozemstvo i unutar općeg proračuna 15.000.000 13.642.689 13.642.689 90,95 90,95
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 15.000.000 13.642.689 13.642.689 90,95 90,95

3682
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna 
temeljem prijenosa EU sredstava 15.000.000 13.642.689 13.642.689 90,95 90,95

38 Ostali rashodi 2.843.971.797 2.857.272.388 2.856.229.954 100,47 100,43
386 Kapitalne pomoći 2.843.971.797 2.857.272.388 2.856.229.954 100,47 100,43
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 

trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.843.971.797 2.857.272.388 2.856.229.954 100,47 100,43
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 210.834.500 179.984.259 192.532.925 85,37 91,32
421 Građevinski objekti 205.634.500 178.582.634 191.131.300 86,84 92,95
4214 Ostali građevinski objekti 205.634.500 178.582.634 191.131.300 86,84 92,95
422 Postrojenja i oprema 5.200.000 1.401.625 1.401.625 26,95 26,95
4221 Uredska oprema i namještaj 2.450.000 0 0 0,00 0,00
4222 Komunikacijska oprema 0 0 0 0,00 0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.750.000 1.401.625 1.401.625 50,97 50,97

K100009 PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA 70.937.500 57.050.159 56.505.726 80,42 79,66
38 Ostali rashodi 70.937.500 57.050.159 56.505.726 80,42 79,66
386 Kapitalne pomoći 70.937.500 57.050.159 56.505.726 80,42 79,66
3861 Kapitalne pomoći kreditnim  i ostalim financijskim institucijama te 

trgovačkim društvima u javnom sektoru 70.937.500 57.050.159 56.505.726 80,42 79,66

K100010 SANACIJA KLIZIŠTA 25.000.000 21.821.299 21.821.299 87,29 87,29
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 25.000.000 21.821.299 21.821.299 87,29 87,29
363 Pomoći unutar općeg proračuna 25.000.000 21.821.299 21.821.299 87,29 87,29
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 25.000.000 21.821.299 21.821.299 87,29 87,29
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5 
OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA PLANA 
UPRAVLJANJA ZA 2021. GODINU 



A RASHODI ZA REDOVNE DJELATNOSTI 

 
 

A.01. RASHODI POSLOVANJA 

 
 
A.01.01. ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 
 
Rashodi za zaposlene (stavka A.01.01.01.) 
 
Rashode za zaposlene čine bruto plaće svih zaposlenih u Hrvatskim vodama te doprinosi 
poslodavca na bruto plaće kao i ostali rashodi za zaposlene koji se odnose na neoporezive 
godišnje nagrade, otpremnine, naknade za bolesti, invalidnost i smrtni slučaj i dr. 
U 2021. godini rashodi za zaposlene iznose 193,674 mil.kn, od čega je ukupna bruto plaća  
160,980 mil.kn, a doprinosi na bruto plaću iznose 26,240 mil.kn. 
Ostali rashodi za zaposlene iznose 6,454 mil.kn, od čega je isplaćeno za jubilarne nagrade 0,415 
mil.kn, godišnje neoporezive nagrade - Božićnica 1,832 mil.kn, primitak u naravi 0,680 mil.kn, 
otpremnine 0,256 mil.kn, regres za godišnji odmor 1,810 mil.kn, darovi za djecu 0,441 mil.kn, 
naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 0,387 mil.kn, potpore za novorođenu djecu 0,450 
mil.kn, naknade za elementarne nepogode 0,090 mil.kn te ostale naknade za zaposlene 0,093 
mil.kn. 
 
Prosječan broj zaposlenih u 2021. godini iznosio je 1.224, a broj zaposlenih na dan 31.12.2021. 
godine iznosi 1.217. Potrebno je naglasiti da od ukupnog broja zaposlenih 63% ima višu i visoku 
stručnu spremu. Prosječno isplaćena bruto plaća po zaposlenom iznosi 11.370,87 kn, a prosječno 
isplaćena neto plaća 8.225,77 kn, što predstavlja povećanje od 1% u odnosu na 2020. godinu. 
Kada stavimo rashode za zaposlene u odnos sa ukupnim rashodima dobijemo udjel od 4%. 
 
Materijalni rashodi (stavka A.01.01.02.) 
 
Kod materijalnih rashoda nastavljen je kontinuitet redovitog praćenja izdataka poslovanja te 
ograničavanja onih troškova koji nisu neophodni za funkcioniranje redovite djelatnosti.  
Materijalni rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 58,448 mil.kn, što čini 89% planiranih 
sredstava (65,435 mil.kn). 
 
Naknade troškova zaposlenima (A.01.01.02.01.) 
 
Za naknade troškova zaposlenih sa stavke A.01.01.02.01. utrošeno je 7,941 mil.kn, odnosno 
realizirani su s 75%, što čine službena putovanja koja iznose 1,108 mil.kn (od toga dnevnice za 
službeni put u zemlji 0,745 mil.kn, dnevnice za službeni put u inozemstvo 0,014 mil.kn, naknade 
za smještaj na službenom putu u zemlji 0,280 mil.kn, naknada za smještaj na službenom putu u 
inozemstvu 0,010 mil.kn, naknada troškova prijevoza na službenom putu u zemlji 0,050 mil.kn, 
naknada za troškove prijevoza na službenom putu u inozemstvu 0,002 mil.kn, ostali rashodi na 
službenom putu u zemlji i inozemstvu 0,007 mil.kn.) 
Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život iznosi 6,311 mil.kn (od toga naknade za 
prijevoz na posao i sa posla 6,205 mil.kn, naknada za ukrcninu 0,058 mil.kn, naknade za odvojeni 
život 0,048 mil.kn). 
Za stručno usavršavanje zaposlenika utrošeno je 0,522 mil.kn od planiranih 70,50 mil.kn, što čini 
70% planiranih sredstava.  
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Rashodi za materijal i energiju (A.01.01.02.02.) 

Za rashode za materijal i energiju sa stavke A.01.01.02.02. utrošeno je 90% planiranih sredstava, 
odnosno 9,998 mil.kn od planiranih 11,050 mil.kn. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
realizirani su u iznosu 1,713 mil.kn (uredski materijal 1,560 mil.kn, stručna literatura, časopisi, 
glasila, knjige 0,147 mil.kn, materijal za higijenske potrebe i njegu - dezinfekcijska sredstva 0,006 
mil.kn) a materijal i sirovine (namirnice) u iznosu 0,604 mil.kn. 
Rashodi za energiju realizirani su u iznosu 7,091 mil.kn od planiranih 6,700 mil.kn (106%), a 
sastoje se od: električna energija 2,283 mil.kn, utrošena topla voda - para za grijanje 1,056 
mil.kn, utrošeni plin 0,455 mil.kn, motorni benzin i dizel gorivo 3,121 mil.kn, utrošeno lož ulje 
0,176 mil.kn). 
Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje iznose 0,469 mil.kn (materijal 
za čišćenje, toaletne potrepštine), a za sitni inventar i auto gume utrošeno je 0,121 mil.kn.  

Rashodi za usluge ( A.01.01.02.03.) 

U grupi materijalnih rashoda najveća izvršena stavka su rashodi za usluge, stavka A.01.01.02.03. 
na kojoj je od planiranih 39,182 mil.kn realizirano 36,229 mil.kn, odnosno 92%. 

Za usluge telefona, pošte i prijevoza utrošeno je 3,695 mil.kn, odnosno realizirani su s 92%, što 
čini usluge telefona i telefaxa 0,886 mil.kn, usluge mobilne telefonije 0,920 mil.kn, usluge 
interneta 1,291 mil.kn, poštanske usluge (pisma, tiskanice) 0,573 mil.kn, usluge prijevoza u 
cestovnom prometu 0,001 mil.kn, usluge prijevoza u riječnom prometu 0,015 mil.kn te ostale 
usluge prijevoza - prijevoz vozila u kvaru 0,009 mil.kn. 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (stavka A.01.01.02.03.15.) obuhvaćaju troškove 
održavanja poslovnih prostora, postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava i u 2021. godini 
realizirani su u iznosu 3,170 mil.kn, odnosno 61%. 
Stavkom A.01.01.02.03.15. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja obuhvaćeno je ukupno 
redovno i nužno održavanje svih poslovnih prostora (građevinskih objekata), kako u Direkciji, tako 
i u vodnogospodarskim odjelima u Osijeku, Rijeci, Splitu, Varaždinu i Slavonskom Brodu i 33 
ispostave diljem Hrvatske (2,131 mil.kn). Redovno tekuće i investicijsko održavanje poslovnog 
prostora obuhvaća ugovore o međusobnim odnosima između Hrvatskih voda i trgovačkih društava 
u kojima Hrvatske vode imaju manjinski udjel u vlasništvu proporcionalno kojem koriste poslovne
prostore tih trgovačkih društava, te troškove održavanja poslovnih prostora koji obuhvaćanu
održavanje elektroinstalacija, fiksnih i split klima uređaja, izmjenu filtra i rezervnih dijelova za
sustav grijanja - hlađenja, zamjena ventilokonvektora i kontrolera ventilokonvektora, zamjenu i
popravak stolarije, bravarske i strojarske radove i održavanje, podopolagačke radove,
soboslikarske i ličilačke radove, remont i održavanje dizala, te održavanje ostalih poslovnih
prostora (sjedišta vodnogospodarskih odjela i ispostava u vlasništvu Hrvatskih voda). U okviru ove
stavke provedene su i nužne sanacije na objektima u vlasništvu Hrvatskih voda, kao što su radovi
na sanaciji i popravku aluminijske fasade upravne zgrade Hrvatskih voda, radovi na sanaciji
podova u sjedištu VGI ispostave Hrvatskih voda u VGI Kupa Karlovac te ostali nužni zahvati koji
po svojoj prirodi ne spadaju u ulaganja u poslovne objekte, tj. ne povećavaju vrijednost
predmetnog objekta.

Stavka Usluge tekućeg i investicijskog održavanja obuhvaća i troškove održavanja informatičke 
opreme i mobilnih uređaja na koje je utrošeno ukupno 0,005 mil.kn, te troškove održavanja 
uredske i ostale opreme na koje je utrošeno ukupno 0,582 mil.kn i to najviše za održavanje i 
servis fotokopirnih multifunkcijskih uređaja (Nashuatec i Xerox), održavanje kojih se obračunava 
po broju kopija, a u cijenu su uključeni potrošni materijal – toneri i rezervni dijelovi, servis i 
popravci multifunkcijskih uređaja; te servis uređaja Canon, servis i popravke telefax uređaja te 
popravak i servis zbrajalica. 

81



Također, u okviru ove stavke evidentira se i održavanje voznog parka na koje je utrošeno 0,452 
mil.kn za vozila u vlasništvu Hrvatskih voda, ukupno 75 vozila, što uključuje i 28 vozila  
nabavljenih kroz Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava 
(VEPAR). 
 
Za usluge promidžbe i informiranja od planiranih 0,300 mil.kn realizirano je 0,071 mil.kn. 
 
Na stavci A.01.01.02.03.17. Komunalne i zdravstvene usluge, za komunalne usluge realizirano je 
0,869 mil.kn (opskrba vodom 0,296 mil.kn, odvoz smeća 0,261 mil.kn, usluge deratizacije i 
dezinsekcije 0,129 mil.kn, dimnjačarske i ekološke usluge 0,006 mil.kn, te usluge parkiranja 
službenih vozila 0,177 mil.kn), a za zdravstvene usluge realizirano je 0,689 mil.kn (za obvezne i 
preventivne zdravstvene preglede zaposlenika 0,561 mil.kn, za laboratorijske usluge 0,126 mil.kn, 
te za ostale zdravstvene i veterinarske usluge 0,002 mil.kn).  
 
Na stavci A.01.01.02.03.18. Zakupnine i najamnine realizirano je 10,155 mil.kn, od čega je za 
najamnine za poslovne prostore utrošeno 2,119 mil.kn (najam poslovnog prostora u 
Chromosovom tornju u Zagrebu, poslovnog prostora u Slavonskom Brodu i ostalo), za najam 
prijevoznih sredstava 6,345 mil.kn (ugovori o leasingu za ukupno 139 vozila), naknada za 
korištenje licenci 1,246 mil.kn, kako slijedi: licence za AutoDesk proizvode, licence za antivirusne 
programe, održavanje postojećih Esri ArcGIS licenci i tehnička potpora geoinformacijskom sustavu 
Hrvatskih voda, licence sustava za arhiviranje i sigurnosnu pohranu, najamnine za opremu 0,245 
mil.kn (sustav ispisnog rješenja) te za najamnine za stambeni prostor i ostale najmovi i zakupi u 
iznosu od 0,200 mil.kn.  
 
Na stavci A.01.01.02.03.19. Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 4,163 mil.kn evidentirano 
je izdataka za odvjetničke usluge 1,780 mil.kn po ugovorima za usluge pravnih savjeta i 
zastupanja (odvjetničke usluge), autorskih honorara za časopise Hrvatskih voda u iznosu 0,313 
mil.kn, izdataka za usluge ugovora o djelu 0,022 mil.kn, revizorske usluge u iznosu 0,123 mil.kn, 
usluge prijevoda 0,018 mil.kn, usluge vještačenja 0,007 mil.kn, usluge arhiviranja 0,162 mil.kn, te 
ostale intelektualne usluge (1,738 mil.kn). (Ugovor o korištenju službenih podloga u digitalnom 
obliku i Protokol za pregled/preuzimanje podataka DGU, usluge metodološke analize aplikativnog 
portfelja, te analize hardverske infrastrukure i sistemskog softvera Hrvatskih voda, usluge 
prikupljanja i sparivanja podataka za ažuriranje Sustava za upravljanje imovinom Hrvatskih voda, 
usluge uspostave digitalne knjižnice, katalogizacije građe i upravljanja arhivskom građom). 
 
Na stavci A.01.01.02.03.20. Računalne i ostale usluge, za računalne usluge evidentirano je 
izdataka za održavanje postojećih informacijskih sustava: održavanje postojećih aplikacijskih i 
infrastrukturnih servisa i sklopovske opreme informacijskog sustava Hrvatskih voda, održavanje 
središnjeg sustava za izvještavanje prema direktivama EU, usluge održavanja postojećeg sustava 
za upravljanje dokumentima, usluge održavanja IS za upravljanje EU projektima, održavanje 
aplikacija za evidenciju plaćanja, usluge održavanja poslovnog informacijskog sustava Point 2000, 
usluge održavanja postojećih informacijskih sustava: IS za praćenje realizacije PUV-a, web portal, 
sharepoint, mobilne aplikacije za vodostaje, IS hidroloških podataka u realnom vremenu, 
prikupljanje i sparivanje podataka za ažuriranje Sustava za upravljanje imovinom Hrvatskih voda, 
održavanje postojećeg informacijskog sustava za evidenciju i praćenje vlasničkih odnosa na 
javnom vodnom dobru, održavanje informatičke opreme kroz rezervne dijelove te ostalih manjih 
sustava u ukupnom iznosu 10,217 mil.kn. od planiranih 9,850 mil.kn, odnosno 104%. 
Izdaci za ostale usluge planirani su u iznosu 4,350 mil.kn, a ostvareni su u iznosu 3,200 mil.kn, te 
obuhvaćaju usluge čišćenja poslovnog prostora (1,161 mil.kn), usluge čuvanja imovine i osoba 
(1,117 mil.kn), ostale usluge za potrebe realizacije plana (0,441 mil.kn), grafičke i tiskarske 
usluge pri izdavanju časopisa (0,170 mil.kn), usluge pri registraciji vozila i ostale opreme (0,095 
mil.kn), usluge uređenja okoliša i čišćenja snijega oko poslovnih prostora (0,073 mil.kn), izrade 
filma i fotografija (0,114 mil.kn) te usluge objave oglasa,  kopiranja i uvezivanja (0,029 mil.kn). 
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Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (A.01.01.02.04.) 
 
U materijalne rashode ubrajaju se i ostali nespomenuti rashodi poslovanja, a stavka 
A.01.01.02.04. od planiranih 4,653 mil.kn realizirana je sa 4,278 mil.kn, odnosno 92%. 
Za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstva i sl. od planiranih 0,300 mil.kn, 
realizirano je 0,095 mil.kn (31%). 
Premije i osiguranja izvršeni u iznosu 0,915 mil.kn od planiranih 1,200 mil.kn (76%), od čega 
premije osiguranja prijevoznih sredstava (redovno i kasko) iznose 0,304 mil.kn, premije 
osiguranja ostale imovine 0,478 mil.kn, te premije osiguranja zaposlenih 0,132 mil.kn.   
Troškovi reprezentacije izvršeni u iznosu 0,160 mil.kn (reprezentacija 0,044 mil.kn, reprezentacija 
– kantina 0,091 mil.kn te reprezentacija – rad međudržavnih komisija 0,025 mil.kn) (45%). 
Članarine i norme realizirane su u iznosu 0,226 mil.kn (90%).  
 
Izdaci za pristojbe i naknade realizirani su u iznosu 1,672 mil.kn (98%), što se odnosi na 
komunalnu naknadu 0,573 mil.kn, naknada za RTV pretplatu 0,158 mil.kn, vodne naknade 0,053 
mil.kn, doprinos za zajedničke pričuve 0,250 mil.kn, takse i naknade za studentsku i đačku praksu 
0,014 mil.kn, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 0,255 
mil.kn, naknada za cestarinu 0,369 mil.kn. 
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su 1,211 mil.kn, a odnose se na protupožarnu zaštitu 
0,302 mil.kn (Usluge tehničkog ispitivanja instalacija i uređaja, usluga izrade projekata izvedenog 
stanja sustava za sigurnosnu (protupaničnu) rasvjetu, usluga projekata izvedenog stanja sustava 
za zaštitu od štetnog djelovanja munje i sustava dojave požara (Šibenik, Tikveš i Lapovac), izrada 
revizije procjene rizika ZNR (VGO sjeverni Jadran, VGO gornja Sava, GVL), osposobljavanje 
radnika ZNR i ZOP, izrada plana evakuacije iz radnih prostora i usluge održavanje vatrogasnih 
aparata 0,032 mil.kn), na rashode protokola 0,023 mil.kn, te na ostale nespomenute troškove 
0,886 mil.kn od čega za Vodogradnju Tomislavgrad 0,404 mil.kn, za povrat jamstva Vodoprivredi 
Daruvar d.o.o. 0,293 mil.kn te za ostale troškove 0,189 mil.kn.  
 
Financijski rashodi ( A.01.01.03.) 
 
Za ovu grupu rashoda od planiranih 0,920 mil.kn utrošeno je 1,151 mil.kn (125%) i to za izdatke 
za bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,941 mil.kn, negativne tečajne razlike 0,180 
mil.kn i zatezne kamate 0,030 mil.kn.  
 
Ostali rashodi (A.01.01.04.) 
 
U ovoj grupi rashoda evidentiraju se tekuće donacije u novcu – planirane u iznosu 0,200 mil.kn i 
realizirane s 0,062 mil.kn (31%). 
 
A.01.02. KAMATE ZA KREDITE  
 
Kamate za kredite se plaćaju za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostali financijskih 
institucija u javnom sektoru (A100001); kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (A100002) i kamate za primljene kredite i 
zajmove od drugih razina vlasti (A100003).  
Svi primljeni krediti su odobravani isključivo za investicijske aktivnosti. 
 
Kamate po dugoročnim kreditima kojima su se financirale investicijske aktivnosti iz programa 
vodoopskrbe, zaštite voda i mora od zagađenja te zaštite od štetnog djelovanja voda dospijevaju 
na naplatu godišnje, sukladno planovima otplate glavnice i kamata. 
Sve obaveze po kamatama plaćene su u dan dospijeća i iznose ukupno 31,619 mil.kn. 
Prosječna kamatna stopa u 2021. godini po kreditima Hrvatskih voda iznosi 1,24%. 
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Po bankama kreditorima otplaćeno je kamata: 
Hrvatska banka za obnovu i razvoj  5,848 mil.kn,  
Erste & Steiermarkische banka  19,001 mil.kn, 
Ministarstvo financija
IBRD Jadran II 0,326 mil.kn, 
EIB 3,031 mil.kn, 
CEB 3,413 mil.kn. 

A.02. RASHODI ZA REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH
GRAĐEVINA I VODNOGA DOBRA 

Za poslove preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda te ostale troškove u funkciji 
održavanja voda I. i II. reda 2021. godine bio je planiran iznos od 702,571 mil.kn, a realizirano je 
667,423 mil.kn, što čini udjel od 95% (Tablica 1. Planirani i realizirani izdaci preventivne, redovne i 
izvanredne obrane od poplava u 2021. godini). 

U području održavanja voda I. i II. reda izdaci su, u skladu s Planom upravljanja vodama za 2021. 
godinu, svrstani u tri skupine, kako slijedi: 

 Izdaci za preventivnu obranu od poplava, odnosno redovnog održavanja voda I.
i II. reda na vodnim područjima

 Ostali izdaci u funkciji održavanja voda na vodnim područjima
 Izdaci za redovnu i izvanrednu obranu od poplava na vodnim područjima.

Izdaci za poslove redovnog održavanja voda I. i II. reda koje obavljaju licencirana trgovačka 
društva uključuju održavanje na: 

 Vodotocima
 Akumulacijama i retencijama
 Bujičnim tokovima
 Osnovnim melioracijskim građevinama za odvodnju s oteretnim, lateralnim, spojnim

kanalima i hidrotehničkim tunelima
 Poslovi održavanja su oni kojima se, u smislu očuvanja ili poboljšanja stabilnosti postojećih

vodnih građevina te osiguranja ili poboljšanja protočnosti riječnih korita i inundacija,
postiže pouzdana zaštita od poplava i poželjno stanje uređenosti vodnoga režima, te
općenito djelotvorna zaštita od štetnog djelovanja voda.

Poslovima održavanja voda smatraju se osobito: 

 održavanje prirodnih i umjetnih vodotoka i drugih voda
 čišćenje i uklanjanje nanosa
 zemljani i slični poslovi uređenja i održavanja obale
 zemljani poslovi u inundacijskom području manjeg opsega
 krčenje i košnja raslinja
 održavanje propusnosti propusta i prijelaza preko vodotoka
 održavanje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina
 manji popravci na kruni i pokosima nasipa
 krčenje, košnja i poslovi na vegetativnoj zaštiti vodnih građevina
 manji popravci oštećenih dijelova vodnih građevina
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 održavanje građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju 
 čišćenje, tehničko i vegetativno održavanje građevina i pojasa uz građevine 
 zemljani poslovi na manjim izmjenama na kanalskoj mreži 
 održavanje izljeva ispusta drenažnih cijevi 
 održavanje građevina za sprječavanje i otklanjanje erozija i sprječavanje djelovanja bujica. 

 
Poslovima u ovom smislu smatraju se i zaštitne mjere uzgoja i sječe drveća i drugog raslinja. 
 
Od ukupno planiranih sredstava preventivne obrane od poplava na poziciji A.02.01., odnosno 
redovnog održavanja voda I. i II. reda od planiranih 562,050 mil.kn realizirano je 559,797 mil.kn, 
što čini udjel od gotovo 100%.  
 
Dio uloženih sredstava odnosi se na radove gospodarskog održavanja, tj. na radove uklanjanja 
raslinja na vodotocima i vodnim građevinama, a dio se odnosi na održavanje koje uključuje 
popravke vodnih građevina (nasipi, ustave, crpne stanice, vodne građevine u sastavu akumulacija i 
retencija, kanali i vodne građevine na kanalima,…), sprječavanje erozijskih procesa u koritima 
vodotoka, sanaciju odrona i klizišta na koritima vodotoka te sanaciju i zaštitu procesa uvjetovanih 
silovitim režimom tečenja na bujičnim tokovima i sl. 
 
Najveći su izdaci u svezi s održavanjem vodotoka I. i II. reda, gdje je utrošeno više od 50% 
ukupno raspoloživih sredstava, od kojih se pretežiti dio odnosi na održavanje nasipa uz vodotoke 
čija je ukupna duljina veća od 4.000 km, dok je preostali dio uložen u održavanje brdskih i 
nizinskih retencija, bujičnih tokova i kanalske mreže I. i II. reda ukupne duljine 6.594 km. 
 
Poslovi na održavanju voda I. i II. reda koje su obavila licencirana trgovačka društva, obavljeni su 
uz poštivanje uvjeta i mjera zaštite prirode utvrđenih od strane Ministarstva gospodarstva i 
održivog razvoja, odnosno Uprave za zaštitu prirode.  
 
Provode se ukupno na 34 branjena područja koja su u nadležnostima šest Vodnogospodarskih 
odjela. 
 
Program radova održavanja je koncipiran na način da se utvrđuju radovi održavanja za vode I. 
reda, koje čine međudržavne i druge veće vode, te za vode II. reda.  
 
Svaka od ovih skupina uključuje četiri podskupine, kako slijedi:  
 

 Vodotoci 
 Akumulacije, retencije i jezera 
 Bujični tokovi 
 Osnovne melioracijske građevine za odvodnju, oteretni, lateralni, spojni kanali i 

hidrotehnički tuneli.  
 

U nastavku je dan pregled po branjenim područjima. 
 
VGO ZA SREDNJU I DONJU SAVU 
 
BRANJENO PODRUČJE 1: PODRUČJE MALOGA SLIVA BIĐ-BOSUT 
 
Slivno područje Biđ-bosutskog polja iznosi 343.200 ha. Od ukupnog sliva u Hrvatskoj nalazi se 
307.600 ha, a ostatak sliva od 35.600 ha je u Vojvodini. Slivno područje ''Biđ-Bosut'' u Hrvatskoj se 
prostire na dvije županije: Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj.  
Ukupna duljina rijeke Bosut je 132 km. Od velikih savskih voda izgrađeni sustav se brani nasipom 
izgrađenim na lijevoj obali rijeke Save, od granice sa Republikom Srbijom (rkm 212+080) do 
granice sa Brodsko-posavskom županijom (rkm 305+600), duljine 67,72 km. 
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Održavanje je ukupno izvršeno na 164 lokacije od čega: 

 Na vodotocima I reda: 32 lokacije na vodotocima, 2 na akumulacijama, 2 na osnovnim 
melioracijskim kanalima  

 Na vodotocima II reda: 1 lokacija na akumulacijama, 12 na bujičnim tokovima i 115 na 
osnovnim melioracijskim kanalima.  

 
BRANJENO PODRUČJE 2: PODRUČJE MALOGA SLIVA BRODSKA POSAVINA 
 
Slivno područje “Brodska posavina” nalazi se u južnom dijelu slavonske nizine, ukupne površine 
110.000 ha. Južnim rubom područja, protječe rijeka Sava. Glavni pritoci rijeke Save su: Zapadni 
lateralni kanal Biđ polja dužine je 23,71 km, i istočni lateralni kanal Jelas polja duljine 20,33 km. 
Orljava; rijeka koja svojim donjim tokom prolazi kroz područje Jelas polja, prikuplja vode potoka 
Kasonja i Zapadnog lateralnog kanala Jelas polja. 
Ostali značajniji vodotoci na slivnom području: Kanal Biđ duljine 45,65 km, lateralni kanal Krak 
duljine 10,60 km, zapadni lateralni kanal Jelas polja duljine 4,69 km.  
Na području se nalazi 334,45 km ostalih kanala I i II reda. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 47 lokacija od čega: 

 Na vodotocima I reda: 15 lokacija na vodotocima, 1 na bujičnim tokovima, 9 na osnovnim 
melioracijskim kanalima 

 Na vodotocima II reda: 12 lokacija na vodotocima, 1 na akumulacijama, 8 na bujičnim 
tokovima, 1 na osnovnim melioracijskim građevinama. 

 
BRANJENO PODRUČJE 3: PODRUČJE MALOGA SLIVA ORLJAVA-LONDŽA 
 
Požeško-slavonska županija ima površinu od 1.815 km2, a nalazi se u središnjem području 
Slavonije u međurječju Save i Drave. Sve vode putem glavnih vodotoka Orljave, Londže i Pakre 
utječu u rijeku Savu. Rijeke Orljava i Londža, retencija Londža i bujica Veličanka uključene su u 
vode I. reda. Svi ostali vodotoci su uključeni u vode II. reda. 
Ukupno slivno područje rijeke Orljave iznosi 1.616 km2 na ušću u rijeku Savu, a 745 km2 na ušću 
rijeke Londže (kod Pleternice), dok sama rijeka Londža ima slivnu površinu 486 km2. Duljina 
osnovne hidrografske mreže – vodotoci I. reda iznosi oko 136 km, vodotoci II. reda 984 km, a 
detaljni kanali melioracijske odvodnje III. i IV. reda iznose oko 241 km, što ukupno iznosi 1.361 
km. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 207 lokacija od čega: 

 Na vodotocima I reda: 10 lokacija na vodotocima, 1 na bujičnim tokovima 
 Na vodotocima II reda: 146 lokacija na vodotocima, 7 na akumulacijama, 26 na bujičnim 

tokovima, 17 na osnovnim melioracijskim kanalima. 
 
BRANJENO PODRUČJE 4: PODRUČJE MALOGA SLIVA ŠUMETLICA-CRNAC 
 
Područje malog sliva “Šumetlica – Crnac” Nova Gradiška smješteno je na prostoru između rijeke 
Orljave na istoku, rijeke Save na jugu, Velikog Struga na zapadu i sljemena Psunja i Babje Gore na 
sjeveru i površina mu je 983,15 km2. Na području sliva postoje tri osnovna vodotoka koji se 
ulijevaju u rijeku Savu, a to su potoci Sloboština, Trnava i Rešetarica. U ova tri vodotoka kao i u 
rijeku Orljavu ulijeva se niz manjih potoka koji u većini imaju bujični karakter te svi izvedeni 
lateralni kanali koji štite nizinski dio područja. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 79 lokacija od čega: 

 Na vodotocima I reda: 7 lokacija na vodotocima, 1 na akumulacijama, 3 na bujičnim 
tokovima, 1 na osnovnim melioracijskim kanalima 
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 Na vodotocima II reda: 15 lokacija na vodotocima, 21 na bujičnim tokovima, 31 na 
osnovnim melioracijskim kanalima. 

 
BRANJENO PODRUČJE 5: PODRUČJE MALOGA SLIVA SUBOCKA-STRUG 
 
Mali sliv Subocka-Strug nalazi se na krajnjem istočnom dijelu Sisačko moslavačke županije koje čini 
područje zapadne Slavonije. Ukupna površina sliva iznosi 58.480 ha. Izgrađeno je oko 104 km 
kanalske mreže I i II reda te 307 km III i IV reda, 126 km nasipa, kao i velik broj ostalih 
hidrotehničkih objekata. Šumoviti dijelovi služe za rasterećenje viška voda iz rijeke Save i Une i to 
u retencijama Opeka, Trstik i Mokro polje. 
Kroz slivno područje Subocka-Strug protiču rijeka Sava, Una, Veliki Strug, Trebež, Ilova, Pakra, 
bujični vodotok Novska i niz manjih bujičnih vodotoka: Borovac, Rajić, Kapljenar, Kovačević, 
Jazavica, Roždanik, Voćarica, Paklenica, Grabovac, Konačka, Brestača, Muratovica, Šljivovac, 
Subocka, Ravenica, Lovska, Krivajac, Kozarac. Rijeka Veliki Strug spaja retencije Opeka, Trstik i 
Mokro polje. Rasterećenje rijeke Save vrši se nekontrolirano preko Starog Trebeža ulaskom voda u 
retenciju Opeka. Preko preljevnog nasipa Košutarica-Mlaka u duljini 2 km vrši se rasterećenje voda 
iz rijeke Save u Mokro polje. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 73 lokacije od čega : 

 Na vodotocima I reda: 11 lokacija na vodotocima, 12 na akumulacijama, 1 na osnovnim 
melioracijskim kanalima 

 Na vodotocima II reda: 21 lokacija na vodotocima, 28 na osnovnim melioracijskim 
kanalima. 

 
BRANJENO PODRUČJE 6: PODRUČJE MALOGA SLIVA ILOVA-PAKRA 
 
Mali sliv Ilova-Pakra nalazi se u tzv. Savsko-dravskom međurječju, zahvaća područje Bjelovarsko 
bilogorske i Požeško slavonske županije. 
Površina mu je cca 1.567 km², od čega se na područje Bjelovarsko bilogorske županije odnosi 
1.073 km², a na područje Požeško slavonske županije 494 km². Duljina vodotoka I i II reda u 
Bjelovarsko bilogorskoj županiji iznosi cca 430 km (sliv Ilove), a u Požeško slavonskoj županiji cca 
260 km (sliv Pakre). Regulirano ih je cca 400 km. Izgrađenih nasipa ima oko 190 km. 
Hidrografsku mrežu sliva čine i brojni umjetni kanali detaljne odvodnje poljoprivrednih površina i 
vodoopskrbe ribnjaka. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 204 lokacije od čega:  

 Na vodotocima I reda: 18 lokacija na vodotocima, 5 na bujičnim tokovima 
 Na vodotocima II reda: 180 lokacija na vodotocima, 1 na osnovnim melioracijskim 

kanalima. 
 
BRANJENO PODRUČJE 7: PODRUČJE MALOGA SLIVA ČESMA-GLOGOVNICA 
 
Mali sliv Česma – Glogovnica proteže se kroz 3 županije: Bjelovarsko bilogorska, Koprivničko 
križevačka i Zagrebačka županija, a ukupna površina sliva iznosi 2.530 km2. Osnovni vodotoci ovog 
sliva su rijeke Česma i Glogovnica, koje su regulacijskim radovima spojene u jedinstven sliv. 
Duljina prirodnih vodotoka na slivu iznosi 2.604 km. Izgrađeno je obrambenih nasipa 217,53 km, a 
potpuno uređenih prirodnih vodotoka koji se održavaju ima 580 km. Duljina melioracijskih kanala 
iznosi 955 km. Potpuno uređenih melioracijskih kanala koji se održavaju ima 353 km. 
Navodnjavano područje (ribnjaci) iznosi 1.627 ha. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 197 lokacija od čega:  

 Na vodotocima I reda: 14 lokacija na vodotocima, 1 na osnovnim melioracijskim kanalima 
 Na vodotocima II reda: 170 lokacija na vodotocima, 2 na akumulacijama, 10 na osnovnim 

melioracijskim kanalima. 
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BRANJENO PODRUČJE 9: PODRUČJE MALOGA SLIVA LONJA-TREBEŽ 
 
Mali sliv Lonja-Trebež nalazi se na sjeveroistočnom dijelu Sisačko moslavačke županije i istočnom 
dijelu Zagrebačke županije. Prostire se od rijeke Zeline na zapadu do rijeke Pakre i istočnog nasipa 
na istoku, na sjeveru je omeđen Moslavačkom gorom i granicom županija, a na južnom dijelu do 
rijeke Save, OK Lonja-Strug i južnim zaštitnim nasipom Lonjskog polja. Ukupna površina sliva 
iznosi 99.952 ha. Izgrađeno je oko 1.500 km kanalske mreže od I do IV reda, 9 crpnih stanica i 
veliki broj hidrotehničkih objekata. Kroz slivno područje Lonja-Trebež protječu rijeke Sava, Zelina, 
Lonja, Česma, Ilova, Pakra, bujični vodotoci Kutinica i niz manjih bujičnih vodotoka: Repušnica, 
Voloderac, Jelenjska, Vlahnićka, Križ, Šušnjari, Vučkovac, Jandraš, Suha graba, Jožinec i Žeravinec. 
Na branjenom području broj 9 ukupno je izgrađeno 172,125 km zaštitnih nasipa na kojima se 
provode mjere zaštite obrane od poplava. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 112 lokacija od čega:  

 Na vodotocima I reda: 19 lokacija na vodotocima, 11 na akumulacijama i retencijama, 5 na 
osnovnim melioracijskim kanalima 

 Na vodotocima II reda: 11 lokacija na vodotocima, 19 na bujičnim tokovima, 47 na 
osnovnim melioracijskim kanalima. 

 
BRANJENO PODRUČJE 10: PODRUČJE MALOGA SLIVA BANOVINA 
 
Branjeno područje malog sliva Banovina se nalazi u području podsliva rijeke Save, a obuhvaća dio 
Sisačko moslavačke županije. Površina branjenog područja iznosi oko 3.535 km2. Središnjim 
dijelom teče rijeka Sava, koja svojim posebnostima korita i svojim pritokama uzrokuje nastanak 
prostranih poplavnih zona koje su poznate pod nazivom Lonjsko i Ribarsko polje, zaplavnog 
prostora cca 500.000.000 m3. Rijeka Sava je glavni odvodni recipijent svih voda, prolazi branjenim 
područjem 10 u duljini od 112,92 km (od km 538+230 do km 651+150), sa najvećim pritokama 
rijeka Kupa (od km 0+000 do km 81+900), rijeka Una (od km 7+800 do km 83+300) i rijeka Glina 
(km 0+000 do km 56+670), koje primaju mnoštvo bujica. Duljina hidrografske mreže na malom 
slivu kreće se oko 1.500 km. Duljina izgrađenih nasipa na vodama I i II reda iznosi 314,45 km, od 
kojih gotovo trećina nije rekonstruirana i izgrađena na konačnu visinu. Izgrađene su tri crpne 
stanice: Šašna Greda, Mahovo i Hrastelnica te četiri ustave: Trebež, Lonja, Kratečko i Kucelj. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 80 lokacija od čega:  

 Na vodotocima I reda: 21 lokacija na vodotocima, 3 na akumulacijama, 3 na bujičnim 
tokovima  

 Na vodotocima II reda: 19 lokacija na vodotocima, 16 na bujičnim tokovima, 18 na 
osnovnim melioracijskim kanalima. 

 
BRANJENO PODRUČJE 11: PODRUČJE MALOGA SLIVA KUPA 
 
Mali sliv Kupa djeluje na području Karlovačke županije na površini od 3.626 km2 što čini 81% 
ukupnog branjenog područja, dijelu Zagrebačke županije na površini 630 km2 tj. 14% branjenog 
područja i na malom dijelu Ličko senjske županije, 231 km2 ili 5% branjenog područja. Branjenim 
područjem 11 protječu rijeke Kupa, Korana, Dobra, Mrežnica, Glina, bujični vodotoci Kupčina, 
Munjava, Radonja, Dretulja, Utinja, Lička Jasenica i 320 vodotoka II reda: Reka, Volavčica, 
Okićnica, Vrnjika, Kuplenski potok, Tounjčica, Malunjčica, Stojnica, Jasenački potok, Znanovit- 
Brebernica, Jaševica, itd. U središnjem dijelu sliva nalaze se oteretni kanal Kupa-Kupa, spojni kanal 
Kupčina sa sabirnim kanalom uz autocestu Zagreb-Karlovac. Na području su izgrađena 22 objekta 
osnovne melioracijske odvodnje voda II reda. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 55 lokacija od čega:  

 Na vodotocima I reda: 19 lokacija na vodotocima, 3 na osnovnim melioracijskim kanalima 
 Na vodotocima II reda: 31 lokacija na vodotocima, 2 na osnovnim melioracijskim kanalima. 
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VGO ZA GORNJU SAVU 
 
BRANJENO PODRUČJE 8: PODRUČJE MALOGA SLIVA ZELINA - LONJA I PODRUČJE 
OPĆINE RUGVICA 
 
Branjeno područje 8 smješteno je u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Površinom 
zauzima 751 km2. Reljefno se proteže od brdskih predjela na sjeveru do posavske ravnice na jugu. 
Obuhvaća dva mala sliva; Zelina-Lonja i Zagrebačko Prisavlje, te područja dviju županija:  
Zagrebačka županija (gradovi: Dugo Selo, Sveti Ivan Zelina, Vrbovec; te općine: Bedenica, 
Brckovljani, Preseka, Rakovec i Rugvica), te Varaždinska županija (općine: Breznica, Breznički 
Hum, Visoko). 
Glavni vodotoci i pripadajuće duljine na kojima se provode mjere obrane od poplava su rijeke Sava 
(24,51 km), Lonja (7,47 km) i Zelina (1,00 km), potok Črnec (17,79 km), spojni kanal Zelina-
Lonja-Glogovnica-Česma (13,00 km) i oteretni kanal Lonja-Strug (1,48 km). Obrana od poplava 
provodi se na 99,01 km nasipa i 1,59 km AB zaštitnih zidova. Glavni objekti sustava obrane od 
poplava na području su: ustave Prevlaka i Črnec; crpne stanice Poljanski Lug, Dugo Selo, Rugvica, 
Oborovo i Ježevo; spojni kanal Zelina-Lonja-Glogovnica-Česma; oteretni kanal Lonja-Strug. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 127 lokacija od čega: 

 Na vodotocima I reda: 14 lokacija na vodotocima, 2 lokacije na retencijama i 5 lokacija na 
osnovnim melioracijskim kanalima 

 Na vodotocima II reda: 65 lokacija na vodotocima i 41 lokacija na osnovnim melioracijskim 
kanalima. 

 
BRANJENO PODRUČJE 12: PODRUČJE MALOG SLIVA KRAPINA – SUTLA I SJEVERNI 
DIO PODRUČJA MALOGA SLIVA „ZAGREBAČKO PRISAVLJE“ 
 
Branjeno područje 12 smješteno je u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Površinom 
zauzima 1.480 km2. Vrlo raznolikog je reljefnog obilježja, smješteno između Maceljskoga gorja, 
Ivanščice, Varaždinsko-topličkog gorja, Kalničkog gorja, Medvednice, rijeke Save i rijeke Sutle. 
Obuhvaća dva mala sliva; Krapina-Sutla i Zagrebačko Prisavlje te područja dviju županija: 
Krapinsko-zagorska županija (gradovi: Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Oroslavje, Pregrada, Zabok 
i Zlatar i općine: Bedekovčina, Budinščina, Desinić, Đurmanec, Gornja Stubica, Hrašćina, Hum na 
Sutli, Jesenje, Konjščina, Kraljevec na Sutli, Krapinske Toplice, Kumrovec, Lobor, Mače, Marija 
Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko, Radoboj, Stubičke Toplice, Sveti Križ Začretje, 
Tuhelj, Veliko Trgovišće, Zagorska Sela, Zlatar Bistrica), te Zagrebačka županija (grad Zaprešić i 
općine: Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća). 
Glavni vodotoci i pripadajuće duljine na kojima se provode mjere obrane od poplava su rijeke Sava 
(13,70 km), Krapina (63,80 km) i Sutla (88,00 km), Krapinica (34,60 km), Horvatska (33,20 km), 
Topličina (29,40 km) i Kosteljina (32,00 km). Obrana od poplava provodi se na ukupno 51,74 km 
nasipa. Glavni objekt sustava obrane od poplava na području je retencija Sutlansko jezero. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 217 lokacija od čega: 

 Na vodotocima I reda: 21 lokacija na vodotocima, 1 lokacija na bujičnim tokovima 
 Na vodotocima II reda: 163 lokacije na vodotocima, 20 lokacija na bujičnim tokovima, 12 

lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima. 
 
BRANJENO PODRUČJE 13: JUŽNI DIO  PODRUČJA MALOGA SLIVA ZAGREBAČKO 
PRISAVLJE, ŠTO UKLJUČUJE GRAD VELIKU GORICU I OPĆINE: ORLE, KRAVARSKO I 
POKUPSKO 
 
Branjeno područje 13 smješteno je u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Površinom 
zauzima 550 km2. Reljefno se proteže od brdskih predjela Vukomeričkih gorica na jugu prema 
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Posavskoj ravnici na sjeveru. Pripada malom slivu Zagrebačko prisavlje i u cijelosti je na području 
Zagrebačke županije (grad Velika Gorica i općine: Kravarsko, Orle i Pokupsko). 
Glavni vodotoci i pripadajuće duljine na kojima se provode mjere obrane od poplava su rijeke Sava 
(43,85 km), Kupa (31,10 km) i Odra (14,94 km), Oteretni kanal Odra (21,20 km), Lateralni kanal 
Lomnica (20,70 km). Obrana od poplava provodi se na 82,25 km nasipa. Glavni objekti sustava 
obrane od poplava na području su: oteretni kanal Odra i sifon Odra. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 435 lokacija od čega: 

 Na vodotocima I reda: 22 lokacije na vodotocima 
 Na vodotocima II reda: 59 lokacija na vodotocima i 354 lokacije na osnovnim 

melioracijskim kanalima. 
 
BRANJENO PODRUČJE 14: SREDIŠNJI DIO PODRUČJA MALOG SLIVA ZAGREBAČKO 
PRISAVLJE, ŠTO UKLJUČUJE GRADOVE: ZAGREB, SAMOBOR I SVETU NEDELJU TE 
OPĆINU STUPNIK 
 
Branjeno područje 14 smješteno je u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Površinom 
zauzima 957 km2. Reljefno se proteže od brdskih predjela Medvednice i Samoborskog gorja na 
sjeverozapadu do Posavske ravnice na jugozapadu. Obuhvaća središnji dio malog sliva Zagrebačko 
prisavlje, a administrativno Grad Zagreb i dio Zagrebačke županije (gradove: Samobor, Svetu 
Nedjelju, te Općinu Stupnik). 
Glavni vodotoci i pripadajuće duljine na kojima se provode mjere obrane od poplava su: rijeke 
Sava (54,95 km) i Bregana (24,52 km), potok Gradna (26,00 km), bujični potoci Medvednice 
(162,52 km), te oteretni kanal Odra (11,80 km). Obrana od poplava provodi se na 97,07 km 
nasipa i 2,30 km AB zaštitnih zidova. Glavni objekti sustava obrane od poplava na području su: 
oteretni kanal Odra, retencije Medvednice, ustava Kuniščak i Savica. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 62 lokacije od čega: 

 Na vodotocima I reda: 6 lokacija vodotoka, 1 lokacija na akumulaciji, 1 brana, 7 lokacija na 
bujičnim tokovima i 3 lokacije na osnovnim melioracijskim kanalima 

 Na vodotocima II reda: 31 lokacija na vodotocima, 2 brane, 2 lokacije na bujičnim 
tokovima i 9 lokacija na osnovnim melioracijskim kanalima.  

 
VGO ZA DUNAV I DONJU DRAVU 
 
BRANJENO PODRUČJE 15: PODRUČJE MALOGA SLIVA VUKA, OSIM MEĐUDRŽAVNIH 
RIJEKA DRAVE I DUNAVA 
 
Prema teritorijalnim osnovama za upravljanje vodama Branjeno područje 15 pripada slivovima 
rijeka Drave i Dunava. Smješteno je na prostoru Osječko baranjske i Vukovarsko srijemske 
županije. Ukupna površina branjenog područja iznosi 1.888 km2. Glavni recipijent područja je 
rijeka Vuka ukupne duljine 98,5 km. Najznačajniji recipijent u slivu rijeke Drave je Poganovačko-
kravički kanal s površinom sliva od 296,6 km2 i ukupne duljine 32,5 km. Velika Osatina je desni 
pritok rijeke Vuke ukupne duljine 31,8 km. Ukupna duljina Bobotskog kanala iznosi 50,73 km, a 
ulijeva se u rijeku Vuku u Vukovaru. Glavni Daljski kanal pripada izravnom slivu Dunava, a ušće 
mu je u selu Daljna rkm 1.355+000. Duljina mu je 21,25 km. Ukupna duljina nasipa iznosi 106,12 
km, od čega je uz rijeku Vuku 46,55 km, uz Bobotski kanal 33,07 km, Poganovačko-kravički 12,00 
km, Veliku Osatinu 0,90 km, Staru Glavančinu 4,00 km, kanal Zečevac 0,60 km i kanal Salaj 9,00 
km. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 235 lokacije od čega:  

 Na vodotocima I reda: 4 lokacije na vodotocima, 2 akumulacije, 2 bujični tok, 13 osnovnih 
melioracijskih kanala   
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 Na vodotocima II reda: 10 lokacija na vodotocima, 5 akumulacije, 11 bujična toka, 188 
osnovnih melioracijskih kanala. 

 
BRANJENO PODRUČJE 16: PODRUČJE MALOGA SLIVA BARANJA, OSIM 
MEĐUDRŽAVNIH RIJEKA DRAVE I DUNAVA 
 
Slivno područje Baranja smješteno je u ravničarskom sjeveroistočnom dijelu Republike Hrvatske i u 
cijelosti se nalazi na području Osječko baranjske županije. Ukupna površina branjenog područja 
iznosi 1.135 km2. Ukupna duljina vodotoka je 189,8 km, a ukupna duljina nasipa 105,2 km. Glavni 
vodotoci i kanali su: kanal Travnik, potok Karašica, potok Karašica, kanal Karašica, Stari rukavac 
rijeke Dunava, retencija Topoljski Dunavac, lateralni kanal Kneževi Vinogradi-Zmajevac, kanal 
Kopačevo, nasip Drava-Dunav–Stara Drava-Bilje; Stari rukavac rijeke Drave, retencija Stara Drava-
Bilje; spoj s kanalom Kopačevo–GDK za CS Velika, kanal Barbara i glavni dovodni natapni, potok 
Toplica, CS Bakanka – državna granica, kanal Beremend, ušće u potok Toplicu–državna granica. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 66 lokacija od čega:  

 Na vodotocima I reda: 3 lokacije na vodotocima, 8 retencija, 11 osnovnih melioracijskih 
kanala  

 Na vodotocima II reda: 4 bujična toka i 40 osnovnih melioracijskih kanala.  
 
BRANJENO PODRUČJE 17: PODRUČJE MALOGA SLIVA KARAŠICA-VUČICA, OSIM 
MEĐUDRŽAVNE RIJEKE DRAVE 
 
Slivno područje vodotoka Karašice i Vučice nalazi se u Slavonskoj podravini, a prostire se od 
vododjelnice Papuka i Krndije na jugu, do rijeke Drave na sjeveru, te od Petrijevaca na istoku do 
Slatine i Voćina na zapadu. Ukupna površina branjenog područja iznosi 2.355 km2. Ukupna duljina 
vodotoka 317,3 km, a ukupna duljina nasipa 77,6 km. 
Glavni vodotoci i kanali: rijeka Vučica, potok Breznica Stipanovačka, potok Bukvik, potok Iskrica, 
spojni kanal Karašica-Drava, rijeka Karašica, potok Vujnovac i akumulacija Lapovac II, potok 
Slatinska Čađavica, oteretni kanal prof. Bella, rijeka Voćinska, potok Klokočevac, potok Vojlovica, 
potok Krajna, Pištanačka rijeka. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 163 lokacije od čega:  

 Na vodotocima I reda: 35 lokacija na vodotocima 6 akumulacija i retencija, 3 bujična toka, 
5 osnovnih melioracijskih kanala   

 Na vodotocima II reda: 28 lokacija na vodotocima, 1 bujična toka i 85 osnovnih 
melioracijskih kanala. 

 
BRANJENO PODRUČJE 18: PODRUČJE MALOGA SLIVA ŽUPANIJSKI KANAL, OSIM 
MEĐUDRŽAVNE RIJEKE DRAVE 
 
Područje malog sliva Županijski kanal je površine 873,30 km2, omeđeno je rijekom Dravom na 
sjeveru, na zapadu vododjelnicom sa slivom Bistra, na istoku vododjelnicom sa slivom Karašica-
Vučica, a na jugu vododjelnicom s vodnim područjem Save. Područje malog sliva Županijski kanal 
se prostire na području Virovitičko podravske županije, te pokriva njezin značajan dio. Ukupna 
površina branjenog područja iznosi 873 km2. Ukupna duljina vodotaka I reda je 158,03 km. Na 
branjenom području 18 izgrađeno je 13 retencija i 1 akumulacija. Veći vodotoci na području malog 
sliva Županijski kanal su: Drava, Županijski kanal, Čađavica, Brežnica, Brana, Ođenica i Lendava. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 116 lokacije od čega:  

 Na vodotocima I reda: 6 lokacija na vodotocima, 9 akumulacija i retencija, 5 bujičnih 
tokova, 2 osnovna melioracijska kanala   

 Na vodotocima II reda: 5 akumulacija i retencija, 38 bujična toka, 51 osnovna melioracijska 
kanala.  
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BRANJENO PODRUČJE 34: MEĐUDRŽAVNE RIJEKE DRAVA I DUNAVNA PODRUČJIMA 
MALIH SLIVOVA BARANJA, VUKA, KARAŠICA-VUČICA I ŽUPANIJSKI KANAL 
 
Dijelovi sliva međudržavnih rijeka Drave i Dunava koji pripadaju Branjenom području 34, protežu 
se sjevernim dijelom središnje i istočne Hrvatske, na području Virovitičko podravske (12%), 
Osječko baranjske (58%) te Vukovarsko srijemske (30%) županije. Duljina Dunava kroz Hrvatsku 
iznosi ukupno 137,5 km. Površina sliva Dunava u Republici Hrvatskoj bez sliva Drave je 2.317,00 
km2. Površina sliva donje Drave na Sektoru B je 3.819,00 km2. Nasipi na Branjenom području 34: 
Glavni dravski 31,672 km, Drava-Dunav 18,645 km i Zmajevac-Kopačevo od km 19,500-31,170. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 49 lokacija i to na međudržavnim vodama Dravi i Dunavu.  
 
VGO ZA MURU I GORNJU DRAVU 
 
BRANJENO PODRUČJE 19: PODRUČJE MALOGA SLIVA BISTRA, OSIM MEĐUDRŽAVNE 
RIJEKE DRAVE 
 
Branjeno područje 19 - Mali sliv Bistra (osim rijeke Drave) se nalazi u Sektoru A i obuhvaća 
područje Koprivničko križevačke županije i Virovitičko podravske županije. Ukupna površina 
branjenog područja iznosi 1.355 m2. Glavni vodotoci: Rog-Strug kanal, duljine 17,4 km, Kopanjek 
duljine 9,09 km, Kladare (Josina Reka) duljine 13,6 km, Kozarevac duljine 17,41 km, rijeka Bistra 
Koprivnička duljine 43,15 km, Komarnica duljine 12,7 km, Zdelja duljine 12,5 km, rijeka Gliboki 
duljine 30,7 km, Segovina duljine 16,6 km. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 93 lokacije od čega:  

 Na vodotocima I reda: 11 lokacija na vodotocima, 1 akumulacija i retencija, 13 bujičnih 
tokova, 3 osnovna melioracijska kanala   

 Na vodotocima II reda: 37 bujična toka, 28 osnovna melioracijska kanala.  
 
BRANJENO PODRUČJE 20: PODRUČJE MALOGA SLIVA PLITVICA-BEDNJA, OSIM 
MEĐUDRŽAVNE RIJEKE DRAVE 
 
Branjeno područje 20 Sektora A obuhvaća mali sliv Plitvica-Bednja (osim rijeke Drave) i geografski 
je locirano u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Ukupna površina malog sliva Plitvica-
Bednja iznosi 116,350 ha i obuhvaća sliv Bednje, Plitvice i desne pritoke rijeke Drave. Ukupna 
površina branjenog područja iznosi 1.355 km2. 
Glavni vodotoci: rijeka Bednja (od ušća u Dravu do Tuhovca rkm 0+000-31+350 duljine 31,35 
km), rijeka Bednja (od Tuhovca do cest. mosta u Stažnjevcu 31+350 – 74+400 duljine 43,05 km), 
rijeka Bednja (od Stažnjevca do izvora 74+400 -106+150 duljine 31,75 km). 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 159 lokacije od čega:  

 Na vodotocima I reda: 25 lokacija na vodotocima, 3 bujičnih tokova 
 Na vodotocima II reda: 95 lokacije na vodotocima, 2 akumulacije i retencije, 19 bujična 

toka, 15 osnovnih melioracijskih kanala.   
 
BRANJENO PODRUČJE 21: PODRUČJE MALOGA SLIVA TRNAVA, OSIM MEĐUDRŽAVNIH 
RIJEKA MURE I DRAVE 
 
Branjeno područje 21 Sektora A obuhvaća mali sliv Trnava na krajnjem sjeveru Hrvatske omeđeno 
rijekama Murom i Dravom. Ukupna površina branjenog područja iznosi 729 km2. 
 
Glavni vodotoci: Potok Šantavec l=8,00 km (po granici 6,20 km), Potok Zelena l=5,00 km (po 
granici 1,80 km), Presički potok l=1,60 km (sve po granici), Trnava dravska l=10,00 km (po granici 
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1,30 km), Jalšovečki potok l=4,95 km (km 1+250-6+200), Potok Rempeč l=0,50 km, Potok 
Vušivčak l=1,00 km, Potok Leskovčec l=1,20 km, Potok Raskrižje l=1,30 km, Trnava murska 
l=45,72 km, Bistrec-Rakovnica l=25,29 km. Oteretni kanali: Odušni kanal Trnava-Zelena l=0,40 
km, Odušni kanal Dolni potok-Gorni potok l=1,654 km, Zapadni kanal l=2,699 km. Bujični 
vodotoci: Dragoslavec l=10,79 km, Goričica l=3,70 km, Pleškovec l=7,26 km, Hrebec l=1,48 km. 
Ukupno ima nasipa 103,24 km. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 151 lokaciji od čega:  

 Na vodotocima I reda: 8 lokacija na vodotocima, 13 akumulacija i retencija, 3 bujična toka, 
3 osnovna melioracijska kanala 

 Na vodotocima II reda: 22 lokacije na vodotocima, 20 bujičnih tokova, 82 osnovna 
melioracijska kanala.   

 
BRANJENO PODRUČJE 33: MEĐUDRŽAVNE RIJEKE MURA I DRAVA NA PODRUČJIMA 
MALIH SLIVOVA PLITVICA-BEDNJA, TRNAVA I BISTRA 
 
Rijeka Drava najveći je pritok Dunava s ušćem u Republici Hrvatskoj, na rkm 1.382+300 Dunava, 
kod naselja Aljmaš. Površina sliva gornje Drave je približno ukupna površina Sektora A 3.196 km2. 
Duljina gornje Drave (Sektor A) je 146,35 km. Ukupna duljina Mure je 519,20 km, a površina sliva 
je 14.304 m². Ukupna duljina nasipa uz vode I reda na slivu Drave na Sektoru A (uključujući 
brane, akumulacije i retencije) iznosi 190,46 km, a od toga je duljina samo dravskih nasipa na 
Sektoru A 185,30 km. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 67 lokacije i to na međudržavnim vodama Dravi i Muri.  
 
VGO ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA 
 
BRANJENO PODRUČJE BR.22: PODRUČJA MALIH SLIVOVA MIRNA-DRAGONJA I RAŠA-
BOLJUNČICA 
 
Branjeno područje 22 nalazi se na zapadu Republike Hrvatske. Na svom sjevernom dijelu graniči s 
Republikom Slovenijom, a zapad, jug i istok omeđuje Jadransko more. Obuhvaća cijeli Istarski 
poluotok, odnosno cijelu Istarsku županiju, unutar koje se nalaze mali slivovi Mirna – Dragonja i 
Raša – Boljunčica. Mali sliv Mirna – Dragonja obuhvaća slivove sjevernog i zapadnog dijela 
poluotoka, a mali sliv Raša – Boljunčica slivove njegovog istočnog i južnog dijela. Površina 
branjenog područja iznosi 3.824 km2, od čega 1.639 km2 pripada malom slivu Mirna – Dragonja, a 
2.185 km2 malom slivu Raša – Boljunčica.  
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 248 lokacija od čega: 

 Na vodotocima I reda: 10 lokacija vodotoka, 1 akumulacija i retencija, 3 lokacije osnovnih 
melioracijskih kanala 

 Na vodotocima II reda: 18 lokacija vodotoka, 2 akumulacije i retencije, 128 lokacija 
bujičnih tokova, 86 lokacija osnovnih melioracijskih kanala. 

 
BRANJENO PODRUČJE 23: PODRUČJA MALIH SLIVOVA KVARNERSKO PRIMORJE I 
OTOCI I PODVELEBITSKO PRIMORJE I OTOCI  
 
Branjeno područje 23 obuhvaća primorski i otočni dio Primorsko – goranske županije, tj. mali sliv 
Kvarnersko primorje i otoci, te dio Ličko – senjske županije, tj. mali sliv Podvelebitsko primorje i 
otoci. Površina branjenog područja iznosi 10.147 km2, od čega 7.689 km2 pripada malom slivu 
Kvarnersko primorje i otoci, a 2.458 km2 malom slivu Podvelebitsko primorje i otoci.  
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 115 lokacija od čega: 

 Na vodotocima I reda: 4 lokacije vodotoka 
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 Na vodotocima II reda: 1 lokacija vodotoka, 106 lokacija bujičnih tokova, 4 lokacije 
osnovnih melioracijskih kanala. 

 
BRANJENO PODRUČJE 24: PODRUČJE MALOGA SLIVA GORSKI KOTAR 
 
Branjeno područje 24 obuhvaća gorski dio Primorsko goranske županije, tj. mali sliv Gorski kotar. 
Slivno područje ima specifičnu problematiku obrane od poplava prvenstveno karakteriziranu 
velikim oscilacijama protoka unutar vodotoka kao i kratkoćom vremena propagacije poplavnih 
valova. Površina branjenog područja iznosi 1.274 km2, s visinskom razlikom višom od 1.300 
metara. Na području malog sliva Gorski kotar nalaze se gradovi: Čabar, Delnice, Vrbovsko, te 
općine: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad.  
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 68 lokacija od čega: 

 Na vodotocima I reda: 20 lokacija vodotoka   
 Na vodotocima II reda: 31 lokacija vodotoka i 17 lokacija bujičnih tokova. 

 
BRANJENO PODRUČJE 25: PODRUČJE MALOGA SLIVA LIKA 
 
Branjeno područje 25, mali sliv Lika, obuhvaća cijelu Ličko – Senjsku županiju. Površina branjenog 
područja iznosi 3.927 km2. Na branjenom području 25 nalaze se gradovi Gospić i Otočac, te općine 
Donji Lapac, Lovinac, Perušić, Udbina, Vrhovine, dio općine Plitvička jezera i dio općine Gračac. 
Vode branjenog područja su u većini slučajeva bujice ili vodotoci bujičnog karaktera osim rijeke 
Une i rijeke Gacke. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 57 lokacija od čega: 

 Na vodotocima I reda: 11 lokacija vodotoka 
 Na vodotocima II reda: 26 lokacija vodotoka i 20 lokacija bujičnih tokova. 

 
VGO ZA SLIVOVE JUŽNOG JADRANA 
 
BRANJENO PODRUČJE 26: PODRUČJE MALOG SLIVA ZRMANJA - ZADARSKO PRIMORJE 
 
Branjeno područje 26: područje malog sliva Zrmanja-zadarsko primorje površinom obuhvaća cijelo 
područje Zadarske županije iz kojeg je izuzeto područje sjevernoistočnog dijela općine Gračac koji 
pripada slivu rijeke Une. Slivno područje Zrmanje obuhvaća krška polja Lovinca, Gračaca i Bruvna 
na Ličkom platou, koja sa zapada i juga od mora dijeli planinski masiv Velebita, te područje Ravnih 
kotara na nižem horizontu i područje zatvorenih krških polja između slivova Ličkog platoa i sliva 
Zrmanje (Velika i Mala Popina i dr.). Ukupna duljina toka Zrmanje iznosi 72,5 km. Osim rijeke 
Zrmanje, tu se uglavnom radi o većim ili manjim bujičnim vodotocima. Od ukupne površine sliva 
Zrmanje, koja iznosi 1.452 km2, uključujući i dio Ličkog platoa koji se drenira u more, na izravni 
sliv otpada 955 km2. Bujično područje podvelebitskih bujica se sastoji od većih bujičnih vodotoka: 
Mala Paklenica duljine 11,50 km, Velika Paklenica duljine 13,80 km, Kozjača duljine 8,00 km i 
Sveta Magdalena duljine 2,00 km. Glavni vodotok na području Gračaca (Lički plato) je rijeka 
Otuča. Ukupna duljina vodotoka je 18,00 km. Na direktnom slivu rijeke Zrmanje prisutno je više 
bujica koje svojim površinskim tokom završavaju u samoj Zrmanji ili njenim pritocima. Na gornjem 
dijelu sliva na području Zrmanja vrela najveća je bujica Stublić (Vračarevac), na području Palanke 
bujica Kusac (Kobilica), bujični vodotoci Mokrog polja su lijevi pritoci Zrmanje, Kravlja draga i 
Bukovača, te manji vodotoci sa desne obale. Vodotok Krupa je desni i najveći pritok rijeke 
Zrmanje, duljine 11,00 km. Svi veći površinski tokovi (Kotarka, Kličevica, Mirošnica i Škorobić) 
uglavnom su vezani uz krška polja i udoline na sjeverozapadnom dijelu sliva. Zapadno od jezera 
nalazi se Vransko polje koje je ujedno najniže i površinom najveće polje na slivu. Okolica Zadra 
obuhvaća sliv najvećeg vodotoka ovog područja Miljašić jaruge sa Bokanjačkim Blatom, te slivove 
slijedećih bujičnih vodotokova: Krneze, Ražanačke jaruge, Sukošanskog potoka, Rječine, te ostalih 
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većih i manjih bujičnih tokova duž zadarskog primorja i otoka. Urbanim područjem Zadra protiče 
bujični vodotok Ričina duljine 4,30 km. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 106 lokacija od čega: 

 Na vodotocima I reda: 9 na vodotocima, 2 na akumulacijama, 4 na bujičnim tokivima i 3 na 
Odvodnom sustavu Kličevica - Nadin - Vrana - more  

 Na vodotocima II reda: 2 na akumulacijama, 30 na bujičnim tokovima i 56 na osnovnim 
melioracijskim građevinama. 

 
BRANJENO PODRUČJE 27: PODRUČJE MALOGA SLIVA KRKA - ŠIBENSKO PRIMORJE 
 
Branjeno područje 27: područje malog sliva Krka – Šibensko primorje površinom obuhvaća cijelo 
područje Šibesnko-kninske županije iz kojeg je izuzeto područje općine Civljane koji pripada slivu 
rijeke Cetine. Površina sliva rijeke Krke zajedno s pripadajućim indirektnim dijelom sliva na 
području BiH iznosi 2.657 km2. Dio sliva na teritoriju BiH ima površinu od 284 km2, dok se preostali 
dio sliva, površine 2.373 km2 nalazi u Republici Hrvatskoj. Zbog izuzetnih prirodnih ljepota rijeka 
Krka, njezina jezera i slapovi proglašeni su nacionalnim parkom. Granice Nacionalnog parka Krka 
protežu se od 16,5 km nizvodno od izvora Krke do 11,0 km uzvodno od Roškog slapa i na tom 
području se ne izvode radovi redovnog održavanja. Osim rijeke Krke kao stalnog vodotoka i rijeke 
Čikole koja povremeno presušuje, tu se uglavnom radi o većim ili manjim bujičnim vodotocima, a 
na pojedinim lokacijama o kanalima za unutarnju odvodnju melioriranih ili nemelioriranih polja. 
Posebne vrste vodnih tokova javljaju se unutar melioriranih i nemelioriranih polja. Tu se misli na 
kanale I i II reda kod melioriranih površina, odnosno na odvodne kanale polja kod djelomično 
melioriranih ili nemelioriranih površina. Ukupna duljina Krke s potopljenim dijelom ušća iznosi 72 
km. Najdulji pritok Krke je Čikola (48 km). Glavni vodotok koji protječe Kosovim poljem je rijeka 
Kosovčica koja se u Krku ulijeva neposredno uzvodno od željezničkog mosta kod Knina. Od svih 
bujičnih područja na slivu rijeke Krke, bujična područja gornjeg toka, odnosno područja Plavna, 
Radljevca, Došnice i Butišnice ističu se brojnošću bujica koje donose velike količine nanosa u Krku. 
Bujično područje Butišnice sa mrežom od oko 56 bujičnih tokova donosi velike količine nanosa 
kojeg treba čistiti. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 153 lokacije od čega:  

 Na vodotocima I reda: 7 na vodotocima, 6 na bujičnim tokovima i 1 na Odvodnom sustavu 
Kličevica - Nadin - Vrana - more (kanal Prosika) 

 Na vodotocima II reda: 2 na vodotocima, 106 na bujičnim tokovima i 31 na osnovnim 
melioracijskim građevinama. 

 
BRANJENO PODRUČJE 28: PODRUČJE MALOGA SLIVA CETINA 
 
Branjeno područje 28: područje malog sliva Cetina površinom obuhvaća tok rijeke Cetine i 
priobalno područje oko grada Omiša koje je karakterizirano bujičnim vodotocima. Sliv rijeke Cetine 
je geološki izrazito krško područje s brojnim fenomenima krša na kojima vladaju posebne 
hidrološke prilike uvjetovane slabo razvijenom površinskom i jako razvijenom podzemnom 
hidrografijom. Direktni sliv rijeke Cetine do ušća pokriva 1.480 km2, a indirektni sliv, površine 
2.440 km2, pokriva područja Livanjskog, Glamočkog, Duvanjskog i Kupreškog polja na području 
Bosne i Hercegovine. Najveći dio sliva čini planinsko područje, dok ostali dio uglavnom čine krška 
polja. Od svih polja najveća su Sinjsko i Hrvatačko polje. Rijeka Cetina je duljine 104 km. Srednji 
tok Cetine od Otoka u Sinjskom polju do Trilja obuhvaća rijeku Cetinu sa pripadajućim nasipima i 
desni lateralni kanal sa nasipima i pritoku rijeku Rudu sa nasipima. Popis osnovnih objekata na 
ovoj dionici je slijedeći: 

 obrambeni lijevi nasip uz Cetinu duljine 6,86 km  
 obrambeni desni nasip uz Cetinu duljine 8,45 km  
 desni lateralni kanal s obrambenim nasipom u duljini od 15,05 km, 
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 desni usporni obrambeni nasip uz rijeku Rudu uzvodno od njenog spoja s Cetinom duljine 
od 4,2 km 

 glavni odvodni kanal za donji dio zaobalja s uljevom u korito Rude preko ispusne ustave u 
nasipu uz Rudu 

 bujica Grab na potezu od oko 1,2 km na ušću u Rudu i desnim obrambenim nasipom 
 glavni odvodni kanal u duljini od oko 11,58 km, 
 veći broj odvodnih građevina. 

 
Ukupna duljina melioracijskih građevina I reda (GOK-1 d.z., GOK-1i GOK-2 l.z.) iznosi 22,1 km, II 
reda 49,7 km.  
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 140 lokacija od čega:  

 Na vodotocima I reda: 6 na vodotocima, 8 na bujičnim tokovima i 4 na osnovnim 
melioracijskim građevinama 

 Na vodotocima II reda: 13 na vodotocima, 103 na bujičnim tokovima i 6 na osnovnim 
melioracijskim građevinama. 

 
BRANJENO PODRUČJE 29: PODRUČJE MALOGA SLIVA SREDNJODALMATINSKO 
PRIMORJE I OTOCI 
 
Branjeno područje br 29: područje maloga sliva Srednjodalmatinsko primorje i otoci obuhvaća na 
sjeveru Muć i Mućko polje, na zapadu Trogir i Kaštele, na istoku Podstranu, a na jugu otoke Brač, 
Hvar i Vis. Značajniji vodotoci na branjenom području su rijeka Jadro duljine 4,3 km, koja prima 
bujične vode pet pritoka, od kojih su najveće bujice Rupotina i Poklinovac. Rijeka Žrnovnica od 
izvora do ušća u more je duga oko 4,5 km i ima nekoliko bujičnih pritoka koji su suhi veći dio 
godine, a od najvećih to su bujice Vilar i Korešnica. Svi stalni i povremeni vodotoci bujičnog 
područja Muća završavaju u poljoprivrednim područjima Mućkog polja, dok vodotoci bujičnog 
područja Vrbe završavaju u poljoprivrednim područjima Tijesne Vrbe i pripadaju slivu Čikole. 
Područje Kaštela je ispresjecano brojnim bujičnim tokovima. Na tom je području evidentirano 45 
glavnih bujičnih tokova. Sliv predmetnog područja zauzima 59 km2.  
Ovo područje je mjesto najveće koncentracije stanovništva i privrednih objekata na području 
Dalmacije. Iz te činjenice proizlazi važnost ovih bujičnih područja. Postojeći bujični vodotoci 
nemaju ustaljene proticaje. Vode ima u većim količinama samo pri pojavi jačih oborina, pa su 
bujična korita duljim dijelom godine uglavnom suha. Dok su uzvodno od Jadranske magistrale 
bujična korita pretežito neuređena, zapunjena vučenim nanosom, smećem i krupnim otpadom, te 
obrasla mjestimično šibljem i gustim raslinjem, nizvodno od magistrale pojedina su korita već 
mjestimično uređena, očišćena i regulirana, a na njima je izveden i veći broj propusta. Bujično 
područje Podstrane se prostire južnim obroncima Mosora. Veći dio korita nizvodno od Jadranske 
magistrale je mjestimično regulirana i na njima je izveden veći broj propusta.  
Cijelo područje otoka Brača, Hvara i Visa je ispresjecano dolinama u dnu kojih se formiraju bujični 
vodotoci koji imaju svoja ušća u Jadranskom moru. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 104 lokacije od čega:  

 Na vodotocima I reda: 13 na vodotocima i 44 na bujičnim tokovima 
 Na vodotocima II reda: 2 na akumulacijama i 45 na bujičnim tokovima. 

 
BRANJENO PODRUČJE 30: PODRUČJE MALOGA SLIVA MATICA 
 
Branjeno područje 30: područje malog sliva Matica površinom obuhvaća cijelo područje zatvorenih 
kraških polja Rastoka i Vrgorskog polja, međusobno povezanih u sustav „Kanal Parilo – Brza voda 
– Matica Rastoka – Matica Vrgorska – odvodni kanal – Jadransko more“, te priobalno područje 
podno Biokova koje je karakterizirano bujičnim vodotocima. Područje je razdjeljeno na dvije 
županije, Splitsko dalmatinsku županiju i Dubrovačko neretvansku županiju.  
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Polje Rastok je državnom granicom podijeljeno na dva dijela, manji sjeverozapadni dio površine 
oko 790 ha je na teritoriju Republike Hrvatske. Najveći vodotok u polju Rastok je Matica Rastoka, 
koja predstavlja nastavak kanala Parilo-Brza voda. Vrgorsko polje predstavlja tipičnu zatvorenu 
kršku dolinu obrubljeno relativno strmim i golim vapnenačkim stijenama površine 2.963 ha. 
Najveći vodotok u Vrgorskom polju je Matica vrgorska. Ovaj vodotok, duljine 12,25 km unutar 
dionice, predstavlja glavni recipijent voda Vrgorskog polja koje sprovodi do prirodnih ponora i 
Vrgorskog tunela. Bujično područje podbiokovskih bujica sa oko stotinjak bujičnih tokova, prostire 
se na južnim strmim padinama Biokova od Vrulja do Gradca. Slivno područje površine je oko 160 
km2. Najznačajnije bujice ovog područja su: bujice Stomarica, Batve, Pekin potok, Drisovina, Bast-
Žbanjica, Promajna, Krvavica, Vepric, Zelenika, Puharići – Požare, Makar – Fratarski potok, Kotišina 
– Proslap, Gornji Tučepi – Javorak, Ratac, Podastup, Brusje – Crni dol, Drašnice, Borak – Suhi 
potok, Porat – Živogošće, Mala Duba, Strn – Mažunov potok, Podosmina – Čista potok, 
Strmoglavac, Gornja vala – Poskok bujica, Duboka – Zaostrog bujica, Vranjački potok i Mlatinjski 
potok.  
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 147 lokacija od čega:  

 Na vodotocima I reda: 5 na vodotocima, 1 na akumulaciji i 102 na bujičnim tokovima  
 Na vodotocima II reda: 5 na bujičnim tokovima i 34 na osnovnim melioracijskim 

građevinama. 
 
BRANJENO PODRUČJE 31: PODRUČJE MALOGA SLIVA VRLJIKA 
 
Branjeno područje 31: područje malog sliva Vrljika obuhvaća Imotsko-Bekijsko polje. Imotsko-
Bekijsko polje je zatvoreno krško polje, ukupne površine 9.500 ha (od čega na područje Republike 
Hrvatske otpada oko 4.400 ha), s izrazitom zonom vrela na sjevernom rubu polja i izrazitom 
zonom ponora na južnom rubu polja, a obiluje i ostalim krškim pojavama (estavele, ponikve itd.). 
Polje je duljine oko 35 km, širine između 1,0 i 5,0 km, a presječeno je državnom granicom. 
Veći vodotoci i kanali su Ričina, kanal Suvaja duljine 4,24 km, Sija duljine 7,22 km i Vrljika duljine 
18,3 km, od čega 12,7 km na području RH, Šipovača duljine 10,5 km, od čega 6 km u RH, kanal 
Vrljika – Glavina duljine 5,4 km i Runovića Jaruga duljine 4,17 km. 
Na branjenom području se nalazi i akumulacija Ričica zapremine 33,1 hm3 sa branom i Prološka 
retencija zapremine 11,6 milijuna m3. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 78 lokacija od čega: 

 Na vodotocima I reda: 4 na akumulacijama, 2 na bujičnim tokovima i 14 na osnovnim 
melioracijskim građevinama  

 Na vodotocima II reda: 2 na akumulacijama, 28 na bujičnim tokovima i 28 na osnovnim 
melioracijskim građevinama. 

 
BRANJENO PODRUČJE 32: PODRUČJA MALIH SLIVOVA NERETVA - KORČULA 
I DUBROVAČKO PRIMORJE I OTOCI 
 
Branjeno područje 32: područje malih slivova Neretva – Korčula i Dubrovačko primorje i otoci 
površinom obuhvaća cijelo područje Dubrovačko neretvanske županije iz kojeg je izuzeto područje 
općine Pojezerje i sjevernozapadni dio grada Ploče koji pripada branjenom području 30 (mali sliv 
Matica). Veći vodotoci su rijeka Neretva, Konavočica, Ljuta i Kopačica. Područje održavanja 
obuhvaća i bujice na poluotoku Pelješcu, otoke Lastovo, Mljet i Elafite. 
 
Popis osnovnih objekata na Maloj Neretvi je slijedeći: 

 Desni obrambeni nasip Male Neretve duljine 9,0 km  
 Lijevo zaobalje Male Neretve nasip duljine 5,0 km. 

  
Popis osnovnih objekata na rijeci Neretvi je slijedeći: 

 Desni obrambeni nasip Neretve duljine 21,56 km 
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 Lijevi obrambeni nasip Neretve duljine 21,56 km. 
 

Popis osnovnih objekata na Donjoj Neretvi je slijedeći: 
 Obrambeni nasip Koševo - Vrbovci duljine 9,37 km  
 Separacijski (razdjelni) nasip Vrbovci – Hum duljine 1,26 km 
 Obodni nasip i lateralni kanal na području Kuti duljine cca 10,0 km 
 Nasip od brda Hum do naselja Mislina duljine 8,9 km. 

 
Bujice Pelješca: Ovo je područje sa strmim padinama brda koja se pružaju duž uzdužne osi 
poluotoka i jako je izbrazdano brojnim vododerinama i bujicama koje se ulijevaju u more. Jedan 
dio bujica se formira u unutrašnjosti u izduženim udolinama i poljima prateći smjer pružanja 
poluotoka, te se naglim promjenama smjera kroz poprečne usjeke uljevaju u more. Drugi tip bujica 
je relativno kratkog toka, spuštajući se sa padina brda u priobalju. Ovim bujicama je posebno 
ugroženo priobalno područje naselja Viganj, Kučišta i Orebić gdje na relativno kratkom potezu 
postoji oko 30 bujičnih vodotokova (Roganj, Trstenica, Podmost i dr.) koji se prolazeći kroz 
urbanizirana područja ulijevaju u more. Stonsko polje ima površinu 83,5 ha. Ovo područje presjeca 
najveća bujica ovog područja Perunski potok, duljine oko 5,0 km. 
Konavosko polje je zatvorena kraška dolina okružena strmim brdima. Polje ima površinu 2.300 ha. 
U zimskim i proljetnim mjesecima polje poplavljuju oborinske i izvorske vode u dijelu najnižih 
površini od oko 700 ha. Prirodni vodotoci polja su rječica Ljuta duljine 4,94 km, te bujice 
Konavočica (lijevi pritok Ljute) duljine 6,73 km i Kopačica duljine 10,15 km. 
Bujice na području Župe Dubrovačke nalazi se na području cijele općine Župa Dubrovačka, a 
dijelom i na području Bosne i Hercegovine. Slivno područje, površine oko 32,5 km2, omeđuju 
padine okolnih brda. Područje je ispresijecano brojnim bujičnim tokovima među kojima je 
najznačajnija bujica Taranta (ukupna duljina toka je oko 5,36 km) koja je glavni recipijent za 
brojne bujične pritoke. Sve ostale bujice, oko 10-ak njih, koje se ne ulijevaju u Tarantu ulijevaju se 
direktno u more. 
 
Održavanje je ukupno izvršeno na 212 lokacija od čega:  

 Na vodotocima I reda: 17 na vodotocima, 3 na jezerima i 9 na bujičnim tokovima 
 na vodotocima II reda: 15 na vodotocima, 9 na akumulacijama, 68 na bujičnim tokovima i 

91 na osnovnim melioracijskim građevinama. 
 
 
Ostali izdaci u funkciji održavanja voda na vodnim područjima odnose se na: 
 

 Projekte sanacije, održavanja i obnavljanja vodnih sustava i građevina s terenskim i 
prethodnim radovima (uključuju izrade projekata, elaborata održavanja, sanacije, elaborata 
za postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izrade geodetskih podloga i dr.) 
 

 Tehnička promatranja vodnih građevina 
(provedba godišnjih tehničkih promatranja vodnih građevina na vodama I reda i ostalim 
vodama, s izradom izvještaja o provedenom promatranju za područja svih VGO-a, 
provođenje instrumentalno seizmičkih opažanja vodnih građevina i sl.) 
 

 Poslove nadzora i druge troškove kontrole izvođenja radova  
 

 Održavanje crpnih stanica, ustava, prevodnica, sustava veza, motrenja, automatike i 
upravljanja.  

 
Osnovna funkcija odjela održavanja je držanje opreme u maksimalno sigurnom, pouzdanom i 
raspoloživom stanju. 
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Organizacija poslova održavanja obuhvaća pripremu tehničke dokumentacije za postupak nabave 
(tehničkih uvjeta izvođenja i troškovnika), ugovaranje, praćenje i kontrolu izvršenja, te 
primopredaju istih. 
Preventivno održavanje je način planiranih zahvata na opremi kako bi se oprema uvijek držala u 
ispravnom i pouzdanom stanju, a s tim u vezi korektivno održavanje smanjilo bi se na minimum. 
Poslovi korektivnog održavanja su organizirani temeljem dojave o nastanku kvara tijekom rada 
opreme i objekata s ciljem održanja njihove pune i kontinuirane funkcionalnosti. 
Do 2021. godine postojali su okvirni sporazumi samo za poslove preventivnog elektro održavanja 
opreme. 
Poslovi održavanja strojarske opreme crpnih stanica, ustava, visokih brana i prevodnica do sada 
nisu bili organizirani na temelju redovnih godišnjih ugovora i praćenja stanja iste. Budući da se 
prilikom kvara nailazilo na dosta poteškoća u ugovaranju i otklanjanju kvara došlo se do spoznaje i 
dogovora da se za slijedeće okvirne sporazume spoje elektro i strojarska struka, tako se od 2021. 
godine uveo novi način održavanja opreme. Napravljeni su i ugovoreni zajednički okvirni sporazumi 
za preventivno i korektivno održavanje za razdoblje 2021.-2025. godina. Ovakvim načinom 
održavanja vijek i pouzdanost opreme bit će na puno većoj razini radne funkcionalnosti opreme od 
dosadašnjeg tipa održavanja. S ovim načinom održavanja omogućiti će se bolje provođenje 
preventivnog održavanja i pravovremeno spriječavanje kvara. 
Poslovi održavanja sustava hidroloških mjerenja i veza organizirani su na način da je dio na 
području (Mura, Drava, gornja, srednja i donja Sava) Dunavskog sliva izvršen radom naših 
djelatnika. Poslovi održavanja hidroloških mjerenja i veza u vlasništvu Hrvatskih voda na području 
VGO za slivove sjevernog Jadrana, ugovoreni su putem javne nabave OHO, a poslove održavanja 
hidroloških mjerenja i veza u vlasništvu Hrvatskih voda na području VGO za slivove južnog Jadrana 
ugovorio je VGO Split. 
 
 
Pregled održavanja u 2021. godini 
 
IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA GRAĐEVINSKOG I ELEKTROSTROJARSKOG ODRŽAVANJA 
NA OPREMI REGULACIJSKO ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA U 2021. GODINI NA 
PODRUČJU VGO GORNJA SAVA 
 
a) stanje opreme na regulacijsko zaštitnim vodnim građevinama 
- sva instalirana hidrotehnička oprema na svim crpnim stanicama je u funkcionalnom stanju  
 
b) godišnje aktivnosti tekućeg korektivnog i planskog preventivnog građevinskog 
     i elektrostrojarskog održavanja na opremi regulacijsko zaštitnih vodnih građevina 
- nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti za rad hidrotehničkih objekata za 2021.-

2023., 
- nabava dizel goriva za rad dizel agregata crpnih stanica za 2021.-2023. 
- elektrostrojarsko korektivno održavanje hidrotehničke opreme crpnih stanica, brana i ustava 

po periodičnim pregledima ili po dojavi i defektaži kvara tijekom rada u cilju održanja pune i 
kontinuirane funkcionalnosti 

- na svim crpnim stanicama, ustavama i branama izvršena su sva ispitivanja  elektroopreme i 
elektroinstalacija prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN 
005/2010), prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na 
građevinama (NN 087/2008 i 033/2010), te prema pravilniku o tehničkim zahtjevima za 
elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV (NN 105/2010) 

-  izvršena su ispitivanja dinamičkog stanja crpnih agregata crpnih stanica na vodnom 
području Jadranskog sliva i sliva Dunava mjerenjem vibracija sa frekventnim analizatorom 

-  nabava alata i ostalog sitnog inventara za potrebe Odjela za hidrotehničke objekte 
-  nabava potrošnog materijala za rad naših ljudi 
-  nabava građevinskog materijala za rad našim ljudima 
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1. VGI Zagrebačko prisavlje, ZAGREB 
 
Poslovni objekt Hruščica 
- sanacija potkrovlja poslovnog objekta Hruščica 
 
ustava Prevlaka 
- preventivno elektro održavanje 
- sanacija nadstrešnice agregata vodočuvarnice Prevlaka 
- sanacija oborinske odvodnje ustave Prevlaka 
 
c.s. Rugvica 
- preventivno elektro održavanje 
- nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti za rad hidrotehničkih objekata 
- sanacija rasvjete na istočnoj strani objekta i na prostoru koji osvjetljava rešetke ispred usisnog 
  bazena 
 
c.s. Ježevo 
- preventivno i korektivno elektro održavanje 
 
c.s. Oborovo 
- preventivno i korektivno elektro održavanje 
 
c.s. Poljanski Lug 
- popravak hidropaka na CS Poljanski Lug 
 
c.s. Vezišće 
- preventivno i korektivno elektro održavanje 
 
sifon Odra  
- preventivno elektro održavanje 
- popravak pog. mehanizma ustave br.2 
- hitne intervencije popravak pog. mehanizma ustave br.3 
- popravak hidraulike na kranu čistilice 
 
2.  Grad Zagreb, ZAGREB 
 
ustava Kunišćak 
- preventivno i korektivno elektro održavanje 
- nabava i izrada „Šandorovih greda“ 
- projektiranje servisnog čeličnog zatvarača 

 
3. VGI Zelina - Lonja, DUGO SELO 
 
c.s. Poljanski Lug 
- preventivno elektro održavanje 
- popravak diesel agregata na crpki 
- servis i popravak okretne zaklopke na tlačnom cjevovodu 
 
sifon Poljanski Lug 
- izrada oslonaca i centriranje vretena 
 
c.s. Dugo Selo 
- preventivno elektro održavanje 
- popravak i izrada dijela novih grablji i ploče na čistilici 
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- sanacije vanjskih vrata na CS Dugo Selo 
 
IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA GRAĐEVINSKOG I ELEKTROSTROJARSKOG ODRŽAVANJA 
NA OPREMI REGULACIJSKO ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA U 2021. GODINI NA 
PODRUČJU VGO SREDNJA I DONJA SAVA 
 
a) stanje opreme na regulacijsko zaštitnim vodnim građevinama 
- sva instalirana hidrotehnička oprema na svim crpnim stanicama je u funkcionalnom stanju  
 
b) godišnje aktivnosti tekućeg korektivnog i planskog preventivnog građevinskog 
    i elektrostrojarskog održavanja na opremi regulacijsko zaštitnih vodnih građevina 
- nabava goriva za rad crpne stanice Teča 
- nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti za rad hidrotehničkih objekata 
- elektrostrojarsko korektivno održavanje hidrotehničke opreme crpnih stanica, brana i ustava 

po periodičnim pregledima ili po dojavi i defektaciji kvara tijekom rada u cilju održanja pune 
i kontinuirane funkcionalnosti 

- na svim crpnim stanicama, ustavama i branama izvršena su sva ispitivanja  elektroopreme i 
elektroinstalacija prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN 
005/2010), prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na 
građevinama (NN 087/2008 i NN 033/2010), te prema pravilniku o tehničkim zahtjevima za 
elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV (NN 105/2010) 

- nabava potrošnog materijala za rad naših ljudi 
- nabava građevinskog materijala za rad našim ljudima 
-  nabava alata i ostalog sitnog inventara za potrebe Odjela za hidrotehničke objekte  
 
c) aktivnosti građevinskog i elektrostrojarskog održavanja na opremi regulacijsko 
zaštitnih vodnih građevina po VGI-ma 
 
1. VGI Česma-Glogovnica, BJELOVAR 
 
c.s. Dereza  
- preventivno i korektivno elektro održavanje 
- sanacija upravljačkog ormarića čistilice 
 
ustava Srijedska 
- sanacija ustave Srijedska dupli pločasti zatvarač (čelična konstrukcija, remont reduktorskog  
  prijenosa i AKZ) 
 
retencija Ivanec 
- servis ovalnog zasuna DN 1.000 
 
2. VGI Lonja-Trebež, KUTINA 
 
c.s. Posavski Bregi 
- preventivno elektro održavanje 
- nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti za rad hidrotehničkih objekata 
- popravak sljemenjaka crpne stanice Posavski Bregi 
- defektaža stanja krova 
- sanacija krova crpne stanice Posavski Bregi 
 
c.s. Obedišće 
- preventivno i korektivno elektro održavanje 
- sanacija dijela ograde i ulaznih kolnih vrata te priključak vode za crpnu stanicu Obedišće 
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c.s. Hrastilnica 
- preventivno elektro održavanje 
- servis elektromotora crpnih agregata broj 1 i 2 
 
c.s. Okoli 
- preventivno i korektivno elektro održavanje 
- izrada i montaža grablji čistilice 
- pregled i ocjene statičke stabilnosti CS Okoli uz prijedlog izrade mjera za sanaciju, promatranje 
  i praćenja 
- nabava i postava tenzometra 
- izrada ograde oko ustave uz CS Okoli 
 
c.s. Vezišće 
- preventivno i korektivno elektro održavanje 
- defektaža gravitacijske ustave  
 
c.s. Črnec 
- preventivno elektro održavanje 
- nabava i ugradnja novog elektromotora za elektromotorni pogon gravitacijske zapornice 
 
c.s. Lonja 
- preventivno i korektivno elektro održavanje 
- hitna intervencija popravka kočionog mehanizma na ustavi 
 
c.s. Rožec 
- preventivno elektro održavanje 
- popravak hidropaka, 
- sanacija rasvjete u strojarnici crpne stanice 
 
ustava Obžev 
- nabavka i ugradnja novog reduktora na ustave br.1 i 2 
 
gumena brana Pakra 
- korektivno elektro održavanje 
- dogradnja sustava automatskog upravljanja gumenom branom 
 
3. VGI Banovina, SISAK 
 
c.s. Mahovo 
- prevenitvno i korektivno elektro održavanje 
- zamjena provodnih izolatora na trafo poljima unutar srednjenaponskog postrojenja 
- popravak transportera za odvoz naplavina 
- hitna intervencija popravka rešetke i korpe na čistilici 
- sanacija unutarnje stolarije između strojarnice i upravljačkog dijela, te boravišnog prostora na 
  CS Mahovo 
- pregled i ocjene statičke stabilnosti CS Mahovo uz prijedlog izrade mjera za sanaciju, promatranje 
  i praćenja 
- nabava i postava tenzometra 
- izrada zaštitne skele za potrebe zaštite ulaska u CS Mahovo 
 
c.s. Šašna greda 
- preventivno elektro održavanje 
- hitna intervencija popravka kvara na crpki br. 3 
- hitna intervencija popravka vodovodne instalacije 
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- hitna intervencija popravka brtvenice na crpki br. 2 
- servis elektromotora crpnih agregata broj 1 i 3 
- pregled i ocjene statičke stabilnosti CS Šašna Greda uz prijedlog izrade mjera za sanaciju, 
  promatranje i praćenja 
- nabava i postava tenzometra 
 
c.s. Hrastelnica 
- preventivno i korektivno elektro održavanje 
- pregled i ocjene statičke stabilnosti CS Hrastelnica uz prijedlog izrade mjera za sanaciju, 
  promatranje i praćenja 
- nabava i postava tenzometra 
 
ustava Trebež 
- preventivno i korektivno elektro održavanje 
 
ustava Kucelj 
- servis i sanacija pogonskog mehanizma ručne ustave 
 
4. VGI Subocka-Strug, NOVSKA 
 
c.s. Lončarica 
- preventivno elektro održavanje 
- izrada i monataža metalne rešetke i poklopca na ustave 
 
c.s. Košutarica 
- preventivno elektro održavanje 
- sanacije fasadne stolarije, ulaznih vrata strojarnice i sanacija ravnog krova crpne stanice 
  Košutarice 
- sanacija gromobranske instalacije nakon građevinskih radova 
 
c.s. Tanac 
- preventivno elektro održavanje 
- popravak ozračnih ventila br. 1 i br. 2 
 
c.s. Mlaka 
- preventivno elektro održavanje 
  
5. VGI Šumetlica-Crnac, NOVA GRADIŠKA 
 
c.s. Davor 
- preventivno i korektivno elektro održavanje 
- namještanje užadi na čistilici 
- nabava i ugradnja 24 kV prekidača za trafo polje crpnog agregata broj 1 
 
c.s. Crnac 
- preventivno i korektivno elektro održavanje 
- sanacija pločastih zatvarača gravitacijske ustave (pogonskih mehanizama, brtvljenja i čelične 
  konstrukcije) 
- geodetsko snimanje dna kanala i trase postavljanja poslužnog mosta grube rešetke CS Crnac 
- sanacija ograde i poslužnog mosta crpne stanice Crnac 
- otvaranje krovne konstrukcije i rezanje AB ploče ustave Crnac 
 
c.s. Ljufina 
- preventivno i korektivno elektro održavanje 
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c.s. Kazeta 2 
- preventivno i korektivno elektro održavanje 
 
ustava Mačkovac 
- servis i sanacija elektromotorne ustave 
 
6. VGI Brodska Posavina, SLAVONSKI BROD 
 
c.s. Migalovci 
- preventivno i korektivno elektro održavanje 
 
c.s. Grlić 
- preventivno elektro održavanje 
 
c.s. Mrsunja  
- preventivno i korektivno elektro održavanje 
 
c.s. Dubočac 
- prevenitvno i korektivno elektro održavanje 
 
c.s. Jaruge 
- korektivno elektro održavanje 
- servis elektromotornih pogona AUMA na zapornicama br. 1, 2 i 3 
- popravak pogonskog i hidrauličkog dijela crpnih agregata 1 i 2 
- prijevoz i montaža boravišnog kontejnera sa Paulin Dvora na CS Jaruge 
- servis elektromotora crpnih agregata broj 1 i 2 
- revizija rada PLC-a, te njegovih ulazno-izlaznih parametara 
- elektrifikacija kontejnera za boravak osoblja zaduženog za rukovanje objektom 
 
brana Petnja   
- preventivno i korektivno elektro održavanje 
 
7. VGI Biđ-Bosut, VINKOVCI 
 
c.s. Konjuša 
- preventivno i korektivno elektro održavanje 
- servis i popravak hidrauličkog sustava i voznih staza na čistilici 
 
c.s. Teča 
- preventivno i korektivno elektro održavanje 
- popravak agregata br. 1 
- popravak agregata br. 2 
- popravak tlačnog ventila crpke br. 2 
- nabavka novog akumulatora za dizel agregat 
- dobava i zamjena vodovodne instalacije i hidropaka 
- sanacija vrata na CS Teča 
 
vodočuvarnica Nijemci 
- isporuka ulja, maziva i mazivih masti 
 
8. VGI Orljava Londža - POŽEGA 
 
VGI Orljava Londža – Požega 
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- dobava i ugradnja okretnih zaklopki 
 
akumulacija Londža 
- izrada prošivenih rešetki na podestu, bojanje rešetki i cilindara i ventila nosača na akumulaciji 

Londža 
 
akumulacija Panonka Zarilac 
- sanacije poslužnog mosta na akumulaciji Panonka Zarilac 
 
akumulacija Kuštrevac Ovčare 
- sanacija poslužnog mosta 
- izrada zaštitnih vrata 
 
akumulacija Bistra Kaptol 
- sanacija ulaznih vrata 

 
 

IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA GRAĐEVINSKOG I ELEKTROSTROJARSKOG ODRŽAVANJA 
NA OPREMI REGULACIJSKO ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA U 2021. GODINI NA 
PODRUČJU VGO MURA I GORNJA DRAVA  
 
a) stanje opreme na regulacijsko zaštitnim vodnim građevinama 
- sva instalirana hidrotehnička oprema u funkciji obrane od poplave je u funkcionalnom 

stanju 
  
b) godišnje aktivnosti tekućeg korektivnog i planskog preventivnog građevinskog 
     i elektrostrojarskog održavanja na opremi regulacijsko zaštitnih vodnih građevina 
- izvršeni defektažni pregledi na ustavama i čepovima radi planske sanacije 
 
c) aktivnosti građevinskog i elektrostrojarskog održavanja na opremi regulacijsko 
    zaštitnih vodnih građevina po VGI-ma 
 
1. VGI Plitvica Bednja, VARAŽDIN 
 
brana Veliki Bukovec 
- nabava i ugradnja stožastih zupčanika 
 
mlinski kanal Veliki Bukovec – dvorac Drašković 
- sanacija pločastog zatvarača 
 
 
IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA GRAĐEVINSKOG I ELEKTROSTROJARSKOG ODRŽAVANJA 
NA OPREMI REGULACIJSKO ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA U 2021. GODINI NA 
PODRUČJU VGO DUNAV I DONJA DRAVA  
 
a) stanje opreme na regulacijsko zaštitnim vodnim građevinama 
- sva instalirana hidrotehnička oprema na svim crpnim stanicama je u funkcionalnom stanju  
 
b) godišnje aktivnosti tekućeg korektivnog i planskog preventivnog građevinskog i 
    elektrostrojarskog održavanja na opremi regulacijsko zaštitnih vodnih građevina 
- nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti za rad hidrotehničkih objekata 
- elektrostrojarsko korektivno održavanje hidrotehničke opreme crpnih stanica, brana i ustava 

po periodičnim pregledima ili po dojavi i defektaciji kvara tijekom rada u cilju održanja pune 
i kontinuirane funkcionalnosti 
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- na svim crpnim stanicama, ustavama i branama izvršena su sva ispitivanja elektroopreme i 
elektroinstalacija prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN 
005/2010), prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na 
građevinama (NN 087/2008 i NN 033/2010), te prema pravilniku o tehničkim zahtjevima za 
elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV (NN 105/2010) 

- nabava potrošnog materijala za rad naših ljudi 
- nabava alata i ostalog sitnog inventara za potrebe Odjela za hidrotehničke objekte  
 
c) aktivnosti građevinskog i elektrostrojarskog održavanja na opremi regulacijsko 
    zaštitnih vodnih građevina po VGI-ma 
 
1. VGI Vuka, OSIJEK 
 
c.s. Paulin Dvor 
- preventivno i korektivno elektro održavanje 
 
 urana Borovik 
- korektivno elektro održavanje 
 
ustava Selce 
- dobava i izrada radnog platoa sa ogradom 
- sanacija i izrada dijela rešetke 
 
ustava Krndija 
- projektiranje za ugranju pogonskih mehanizama 
 
2. VGI Baranja, DARDA 
 
c.s. Podunavlje 
- preventivno elektro održavanje 
- sanacija ručne ustave 
  
c.s. Tikveš 
- preventivno elektro održavanje 
 
c.s. Zlatna Greda 
- preventivno elektro održavanje 
- nabava i ugradnja kompenzacije jalove energije za elektromotore crpnih agregata broj 1 i 2 
 
c.s. Gomboš  
- preventivno elektro održavanje 
 
c.s. Budžak  
- preventivno elektro održavanje 
 
c.s. Draž 
- preventivno i korektivno elektro održavanje 
- montaža i demontaža pokretnih crpnih agregata 
- projektiranje za izradu i ugradnju grube rešetke i čistilice 
- sanacija rasvjete u prostoru strojarnice 
 
c.s. Velika 
- preventivno i korektivno elektro održavanje 
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c.s. Bakanka 
- prevenitno i korektivno elektro održavanje 
- sanacija gromobranske zaštite 
- sanacija SN postrojenja nakon kratkog spoja  
 
c.s. Puškaš 
 - preventivno i korektivno elektro održavanje 
- zamjena unutarnje stolarije i fasadnog prozora na crpnoj stanici Puškaš 
 
c.s. Zmajevac 
- korektivno elektro održavanje 
 
ustava Topolik 
- sanacija ručne ustave 
 
ustava Tvrđica 
- sanacija ručne ustave 
 
ustava Halasica 
- sanacija ručne ustave i zamjena brtvi 
 
3. VGI KARAŠICA-VUČICA, D. Miholjac 
 
brana Lapovac 
- preventivno elektro održavanje 
- sanacija krova iznad terase ulaznog dijela boravišnog prostora 
 
ustava Blanje 
- popravak hodne staze 
- servis i sanacija pogonskog mehanizma ručne ustave 
 
ustava Krnjak 
- servis i sanacija pogonskog mehanizma ručne ustave 
 
ustava Vučica (Ribnjak) 
- servis i sanacija pogonskog mehanizma ručne ustave 
- dobava i zamjena drvenih pločastih zatvarača ručne ustave 
 
ustava Todorovac 
- servis i sanacija pogonskog mehanizma ručne ustave 
 
čepovi na kanalu Gložđe i Drenaže 
- servis i popravak čepova 
 
čepovi na kanalima područje D. Miholjac 
- dobava i zamjena novih okretnih zaklopki 10 kom. 

 
 
IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA GRAĐEVINKOG I ELEKTROSTROJARSKOG ODRŽAVANJA 
NA OPREMI REGULACIJSKO ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA U 2021. GODINI NA 
PODRUČJU VGO ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA 
 
a) stanje opreme na regulacijsko zaštitnim vodnim građevinama 
- sva instalirana hidrotehnička oprema na objektima je u funkcionalnom stanju 
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b) godišnje aktivnosti tekućeg korektivnog i planskog preventivnog građevinskog i 
    elektrostrojarskog održavanja na opremi regulacijsko zaštitnih vodnih građevina 
- nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti za rad hidrotehničkih objekata 
- elektrostrojarsko korektivno održavanje hidrotehničke opreme crpnih stanica, brana i ustava 

po periodičnim pregledima ili po dojavi i defektaciji kvara tijekom rada u cilju održanja pune 
i kontinuirane funkcionalnosti  

- na svim crpnim stanicama, ustavama i branama izvršena su sva ispitivanja  elektroopreme i 
elektroinstalacija prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN 
005/2010), prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na 
građevinama (NN 087/2008 i NN 033/2010), te prema pravilniku o tehničkim zahtjevima za 
elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV (NN 105/2010) 

 
c) aktivnosti građevinskog i elektrostrojarskog održavanja na opremi regulacijsko  
    zaštitnih vodnih građevina po VGI-ma 
 
1. VGI MIRNA-DRAGONJA, Buzet 
 
c.s. Antenal 
- prevenitvno i korektivno elektro održavanje 
 
brana Botonega 
- preventivno i korektivno elektro održavanje 
- servis mehaničke zapornice 
- dobava i izrada dodatnih vodilica mehaničke zapornice 
- sanacije vodovodne instalacije WC a za goste na brani Botonega 
 
2. VGI RAŠA-BOLJUNČICA, Labin 
 
c.s. Štalije 
- preventivno i korektivno elektro održavanje 
- popravak brtvenica i zamjena mazalica na crpnim agregatima  
- izrada izvedbenog projekta sanacije građevinskih elemenata i energetska obnova crpne stanice 
  Štalije  
 
c.s. Foška 
- preventivno i korektivno elektro održavanje 
- popravak tlačnog ventila i zamjena brtvenih pletenica na crpnim agregatima  
 
c.s. Most Raša 
- preventivno elektro održavanje 
- izrada i zamjena usisne korpe na crpki 
- izrada dijela novog tlačnog cijevovoda 
 
brana Letaj 
- preventivno i korektivno elektro održavanje 
- sanacija upravljačkog ormarića zapornice temeljnog ispusta 
 
3. VGI KVARNERSKO PRIMORJE I OTOCI, Rijeka 
 
- tekuće održavanje strojarske opreme ustava  
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IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA GRAĐEVINSKOG I ELEKTROSTROJARSKOG ODRŽAVANJA 
NA OPREMI REGULACIJSKO ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA U 2021. GODINI NA 
PODRUČJU VGO ZA SLIVOV JUŽNOG JADRANA 
 
a) stanje opreme na regulacijsko zaštitnim vodnim građevinama 
- sva instalirana hidrotehnička oprema na objektima je u funkcionalnom stanju 
 
b) godišnje aktivnosti tekućeg korektivnog i planskog preventivnog građevinskog i 
    elektrostrojarskog održavanja na opremi regulacijsko zaštitnih vodnih građevina 
- nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti za rad hidrotehničkih objekata 
- elektrostrojarsko korektivno održavanje hidrotehničke opreme crpnih stanica, brana i ustava 

po periodičnim pregledima ili po dojavi i defektaciji kvara tijekom rada u cilju održanja pune 
i kontinuirane funkcionalnosti opreme 

- na svim crpnim stanicama, ustavama i branama izvršena su sva ispitivanja  elektroopreme i 
elektroinstalacija prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN 
005/2010), prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na 
građevinama (NN 087/2008 i NN 033/2010), te prema pravilniku o tehničkim zahtjevima za 
elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV (NN 105/2010) 

-  nabava alata i ostalog sitnog inventara za potrebe Odjela za hidrotehničke objekte  
 
c) aktivnosti građevinskog i elektrostrojarskog održavanja na opremi regulacijsko  
    zaštitnih vodnih građevina po VGI-ma 
 
1. VGI ZRMANJA-ZADARSKO PRIMORJE, Zadar 
 
c.s. Jasen 
- korektivno elektro održavanje 
- nabava i ugradnja dva elektromotorna upuštača za crpne agregate broj 1 i 2 
 
c.s. Nadin 
- korektivno elektro održavanje 
- zamjena zaštitne sklopke diesel-električnog agregata 
- redovan servis diesel-električnog agregata Volvo 
- sanacija poda boravišnog kontejnera 
 
2. VGI CETINA, Sinj 
 
c.s. Trilj 
- korektivno elektro održavanje 
- izrade podne rešetke na CS Trilj 
- sanacija predrešetke, nabava materijala, izrada i ugradanja dijela predrešetke 
- nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti 
- servis i popravak pogonskog mehanizma na ustavi br. 2 
- servis pokretnog agregata 
- fitosanitacija prostora crpne stanice Trilj 
- izrada podne rešetke  
- sanacija vanjske rasvjete 
- nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti 
 
c.s. Vedrine 
- korektivno elektro održavanje 
- čišćenje usisnih rešetki 
- popravak kvara na čistilici 
- dobava i ugradnja regulatora tlaka 
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ustava Sinjsko Polje SK 31 
- popravak i sanacija ustave 
 
3. VGI  VRLJIKA, Imotski 
 
brana Ričica 
- korektivno elektro održavanje 
- nabavka piezometarskog mjerača vode 50 m 
 
4. VGI MATICA, Vrgorac 
 
- tekuće održavanje strojarske opreme ustava  
 
ustava Proložac 
- sanacija ustave Proložac 
 
ustava Zmijevci 
- montaža i demontaža elemenata ustave sa transpotrom sa skladište brane Ričica 
- korektivno elektro održavanje 
 
5. VGI NERETVA-KORČULA, Opuzen 
 
c.s. Modrič 
- korektivno elektro održavanje 
- remont crpnih agregata br.6. 
- isporuka ulja, maziva i mazivih masti 
- popravak grube rešetke u dovodnom kanalu 
- popravak mazalice na crpki br. 4 
- isporuka ulja, maziva i mazivih masti 
- sanacija ravnog krova i sustava odvodnje crpne stanice i sanacija fasadne stolarije na 
  prostorijama vodočuvara i strojara crpne stanice Modrič 
 
c.s. Prag 
- korektivno elektro održavanje 
 
c.s. Luke 
- korektivno elektro održavanje 
- popravak 10 kV DV nakon olujnog nevremena 
- ispitivanja, snimanja i provjera dinamičkog stanja crpnog agregata br. 3 
- iskop energetskog rova  
 
c.s. Metković 
- korektivno elektro održavanje 
- sezonsko spajanje i raspajanje tlačnog cjevovoda 
- popravak 10 kV DV nakon olujnog nevremena 
 
c.s. Veraja  
- korektivno elektro održavanje 
 
c.s. Hum I 
- korektivno elektro održavanje 
- popravak SN postrojenja nakon curenja plina SF 6 
- popravak fine rešetke usisnog bazena crpke br. 1 
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- popravak grube rešetke na dovodnom kanalu CS Hum I 
 
c.s. podsustav Mislina 
- korektivno elektro održavanje 
 
c.s. Hum II 
- korektivno elektro održavanje 
- nabava i ugradnja crpnih agregata broj 2 i 3 
 
c.s. Jerkovac 
- korektivno elektro održavanje 
- servis crpnog agregata broj 2 (prodor vode u brtvenu komoru) 
 
brana Opuzen 
- korektivno elektro održavanje 
- dobava i zamjena pogonskih mehanizama na brodskoj prevodnici 
 
prevodnica Ušće 
- korektivno elektro održavanje 
- elektrifikacija kontejnera za boravak osoblja koje rukuje prevodnicom 
- popravak pogona velikih vrata na brod. prev. ušće sa strane velike Neretve 
- dobava i zamjena pogonskih mehanizama na brodskoj prevodnici 
 
brana Ušće  
- preventivno elektro održavanje 
 
ustava Prokopica 
- preventivno elektro održavanje 
 
ustava Zlatna vrata 
- preventivno elektro održavanje 
 
U sklopu ugovorenih poslova i provedenih natječaja u 2021. godini u području održavanja 
telemetrijskih uređaja i opreme od značajnijih radova izvedeno je slijedeće: 

- U okviru radova modernizacije na postojećem sustavu kupljeno je i montirano 4 nova 
uređaja za mjerenje i pretvorbu podataka model CBS. Nabavljen je i montiran radar na AVS 
Brezovica. 

- Osim redovitih kontrolnih pregleda u sklopu kojih se mijenjala i servisirala oprema 
automatskih vodomjernih stanica AVS-a obavilo se i održavanje tlačnih vodova AVP-a na 
područjima "VGO za Muru i gornju Dravu" Varaždin, "VGO za gornju Savu" te sljedeći VGI-
ovi: Novska, Daruvar, Bjelovar, Kutina, Sisak, Karlovac, te održavanje tlačnih vodova AVP-a 
na područjima "VGO za Dunav i donju Dravu" Osijek, te sljedeći VGI-ovi: Vinkovci, 
Slavonski Brod, Požega, Nova Gradiška. 

- U okviru usluge održavanja AVS-a, stanica za uzbunjivanje, centara obrane od poplava i 
sustava veza - područje VGO Rijeka koje se održava ugovorom sa firmom „Automatika“ 
izvršeno je sanacija poslije poplava i radova redovnog održavanja u iznosu od 327.720,34 
kuna s PDV-om. 

- U okviru ugovora: održavanje složenijih kvarova telemetrije i sustava veza na području 
slivova Drave, Save i Dunava utrošeno je 186.000,00 kuna s PDV-om. 

- Potpisani su i okvirni sporazumi za: Usluge održavanja AVS-a, stanica za uzbunjivanje, 
centara obrane od poplava i sustava veza - područje VGO Rijeka. Održavanje mjernih 
vodova AVP-a na područjima "VGO za Muru i gornju Dravu" Varaždin, "VGO za gornju 
Savu" te "VGO za srednju i donju Savu". Nabava, ugradnja i održavanje vodokaznih letvi na 
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područjima "VGO za Muru i gornju Dravu" Varaždin, "VGO za gornju Savu" te "VGO za 
srednju i donju Savu". 

 
 Hitne intervencije u području zaštite od štetnog djelovanja voda 

 
BP 2 

- Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita kanala zbog odrona na pokosu – 
sanacija klizišta u dužini od 100 m (Biđ). Korito vodotoka. 

- Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita kanala zbog odrona na pokosu, 
uzrokovanog erozijom – sanacija odrona u dužini od 2×40 m (Glogovica). Korito 
vodotoka. 

- Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita kanala zbog odrona na pokosu – 
sanacija klizišta u dužini od 160 m (Biđ). Korito vodotoka. 

 
BP 3 

- Interventne usluge uspostave funkcionalnog stanja brane, ustave, čepova, propusta, 
prijelaza preko vodotoka ili kanala, sifona, obloge vodotoka ili kanala, nakon poplave 
(Potok Komušanac, p. Nakop I. i p. Pakao). Sanacija prijelaza preko vodotoka – 
pristup kući (4 kom+8 kom+7 kom). 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja kanala uz osiguranje protočnosti, 
nakon poplava (Kanal u Završju (km 0+000-0+200)). Obala i nasip. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita od erozije uz 
osiguranje protočnosti, nakon poplava (Potok Komušanac (pkm 2+900 do 2+920)). 
Korito bujice. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita od erozije uz 
osiguranje protočnosti, nakon poplava. (Potok Komušanac pkm 2+780). Korito bujice. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita od erozije uz 
osiguranje protočnosti, nakon poplava (Potok Komušanac (pkm 2+700 do 2+770)). 
Korito bujice. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita od erozije uz 
osiguranje protočnosti, nakon poplava (Potok Komušanac (pkm 2+650 do 2+700)). 
Korito bujice. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita od erozije uz 
osiguranje protočnosti, nakon poplava (Potok Komušanac (pkm 2+480 do 2+505)). 
Korito bujice. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita od erozije uz 
osiguranje protočnosti, nakon poplava (Potok Nakop I (pkm 1+600 do 2+400)). 
Korito bujice - sanacija šumskog puta i bujične pregrade. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita od erozije uz 
osiguranje protočnosti, nakon poplava (Potok Veliki dol (km 0+880 do 0+900)). 
Korito vodotoka. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita od erozije uz 
osiguranje protočnosti, nakon poplava (Potok Veliki dol (pkm 0+045 do 0+135)). 
Korito vodotoka. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita od erozije uz 
osiguranje protočnosti, nakon poplava (Šumska bujica sa Mitrovog brda). Korito 
bujice i inundacija. 

- Uklanjanje nanosa iz retencija (Potok Miškića (km 0+120)). Korito vodotoka. 
- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita od erozije uz 

osiguranje protočnosti, nakon poplava (Retencija na p. Pakao (Brana: L=200 m, 
H=3,00 m)). Brana retencije. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja kanala uz osiguranje protočnosti, 
nakon poplava (p. Nakop I. (pkm 0+220)). Korito vodotoka. 
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- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita od erozije uz 
osiguranje protočnosti, nakon poplava (Potok Nakop I (km 0+950 do 1+060)). Korito 
vodotoka. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita od erozije uz 
osiguranje protočnosti, nakon poplava (Potok Komušanac). Korito bujice. 16 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita od erozije uz 
osiguranje protočnosti, nakon poplava (Potok Nakop I (km 1+200 do 1+215)). Korito 
vodotoka. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita od erozije uz 
osiguranje protočnosti, nakon poplava (Potok Komušanac (km 1+780 do 1+800)). 
Korito vodotoka. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita od erozije uz 
osiguranje protočnosti, nakon poplava (Potok Janile (0+165 do 0+365)). Korito 
vodotoka. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita od erozije uz 
osiguranje protočnosti, nakon poplava (Potok Nakop II (km 0+000 do 0+880)). 
Korito vodotoka. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita od erozije uz 
osiguranje protočnosti, nakon poplava (Kanal uz Jagodnjak k.b. 129). Korito 
vodotoka. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita od erozije uz 
osiguranje protočnosti, nakon poplava (Potok Stražemanka (8+750 do 8+840)). 
Korito vodotoka. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja na bujičnim tokovima uz 
osiguranje protočnosti, nakon poplava (Potok Stražemanka (1+650 do 2+050)). 
Korito vodotoka. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita od erozije uz 
osiguranje protočnosti, nakon poplava (Potok Vranovo (utok u Brzaju 0+000 do 
0+050)). Korito vodotoka. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita od erozije uz 
osiguranje protočnosti, nakon poplava (Potok Kloštar (9+100 do 9+250) ili p. 
Studenci (0+185 do 0+320)). Korito vodotoka. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja kanala uz osiguranje protočnosti, 
nakon poplava (Kanal oborinske odvodnje u Jagodnjaku (0+000 do 0+040)). Korito 
kanala. 

 
BP 4 

- Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na 
pokosu, uzrokovanog erozijom, sa ili bez ugradnje zaštite pokosa kamenom oblogom 
(kanal Strug). Nasip. 

 
BP 5 

- Popravci oštećenja servisnog puta uz državnu granicu s Bosnom i Hrecegovinom 
prema nalogu MUP-a, lijevi nasip rijeke Save od km 482+200 do 558+800. 

 
BP 6 

- Održavanje, odnosno popravci oštećenja prijelaza preko vodotoka (Vodotok Šeovica). 
Propust. 

- Provedba sječe šiblja  veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te 
selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa zbrinjavanjem panjeva. Uklanjanje 
nanosa iz korita vodotoka (Vodotok Brekinska). Korito. 

- Provedba sječe šiblja  veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te 
selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa zbrinjavanjem panjeva. Uklanjanje 
nanosa iz korita vodotoka. (Vodotok Brekinska Rijeka). Korito. 
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- Provedba sječe šiblja  veličine Ø>5 cm i stabala veličine Ø>10 cm, iz korita kanala, te 
selektivna sječa šiblja i stabala uz korito kanala, sa zbrinjavanjem panjeva. Uklanjanje 
nanosa iz korita vodotoka. (Vodotok Brekinska-Crnaja). Korito. 

 
BP 7 

- Održavanje, odnosno popravci oštećenja inundacije (Česma). Obala i korito. 
 

BP 10 
- Uklanjanje nanosa iz koritavodotoka oko 7.000 m3 za potrebe obrane od poplava (r. 

Sava). Korito rkm 568 - rkm 591. 
- Interventne usluge uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon 

poplava (Lonjsko polje). Desni nasip OK Lonja – Strug. 
- Interventne usluge uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon 

poplava (r. Sava). Lijevi nasip nkm 110+000 – 111+000 OK. 
- Interventne usluge uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon 

poplava (r. Kupa). Desni nasip nkm 0+000 – 2+500. 
- Interventne usluge uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon 

poplava (r. Sunja, retencija Zelenik). Lijevi nasip u nkm 6+200, 5+400. 
- Interventne usluge uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon 

poplava (r. Kupa). Desni nasip. 
- Interventne usluge uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon 

poplava (r. Kupa). Lijevi nasip u nkm 5+100 i 5+500. 
- Interventne usluge uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon 

poplava (r. Kupa). Sanacija odrona obale 0+920,00 – 1+175,00. 
 

BP 11 
- Interventne usluge uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon 

poplava (Korana, Mrežnica, Kupa). Box barijere. 
- Održavanje, odnosno popravci oštećenja korita vodotoka ili kanala zbog odrona na 
        pokosu, uzrokovanog erozijom (Kupa, Korana). Korito - ušće Korane u Kupu. 
- Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka. Uklanjanje naplavina s vodnih građevina i / ili 

s područja uz vodne građevine. Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja na 
bujičnim tokovima uz osiguranje portočnosti, nakon poplava (vode I. i II. reda). 
Korita, obale, vodne građevine. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja brane, ustave, čepova, propusta, 
prijelaza preko vodotoka ili kanala, sifona, obloge vodotoka ili kanala, nakon poplava 
(Glina). Kameni prag, korito i obale. 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
        uz osiguranje protočnosti, nakon poplava (Kupčina). Korito, obale. 
- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije 
        uz osiguranje protočnosti, nakon poplava (Kupčina). Korito, obale. 
 

BP 13 
- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nasipa, za vrijeme i nakon poplava, 

te interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od 
erozije uz osiguranje protočnosti, nakon poplava na rijeci Savi (Bukevje, Zagrebačka 
županija). 

 
BP 15 

- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja korita i objekata nakon poplava 
vodotoka: Rijeka Vuka  0+000 - 98+562; Cerik Bračevački  0+000 - 4+360; Jasik  
0+000 - 2+820;  
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BP 17 
- Interventni radovi uspostave funkcionalnog stanja nakon poplava vodotoka Bukvik, 

15+700 - 17+700 i 19+750 - 21+250; Iskrica 20+216-20+520; Krajna 9+541-
9+656; Seonački potok 0+000 - 2+000 i 4+000 - 7+400; Našička Rijeka 16+200 - 
16+300; 17+000 - 18+500 (Našice); Babina voda 0+000 - 1+160; Gernjašnica 
2+950 - 3+050  

 
BP 23 

- Novljanska Ričina - popravci postojeće regulacijske građevine u koritu vodotoka 
uzrokovane erozijom 

 
BP 24 

- rijeka Dobra – popravci oštećenja pristupnog puta vodnoj građevini i popravci 
postojeće regulacijske građevine u koritu vodotoka uzrokovanog erozijom 

- Bresni potok – popravci oštećenja pristupnog puta vodnoj građevini i popravci 
postojeće regulacijske građevine u koritu vodotoka uzrokovanog erozijom 

- Velika Sušica, izvor Kupice – uklanjanje otpadnog materijala i naplavina iz korita 
vodotoka 

 
 Deminiranje  

 
 Vještačenja, naknade šteta, takse i sl.  

 
 Ostali troškovi (troškovi klizne skale, komisijski obračuni i sl.),  

(usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa; troškovi 
preuzimanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sakupljenog s površina javnog 
vodnog dobra; usluge postupanja s otpadom i dr.) 
 

 Drava-Life projekt - Područje projekta obuhvaća dužinu od 310 km i uključuje četiri 
NATURA 2000 područja na površini od 67.800 hektara od Dubrave Križovljanske (322,8 
rkm) do Osijeka (15 rkm). U projekt je uključena cijela duljina Drave u Hrvatskoj, osim 
dijela od Osijeka do ušća u Dunav (Park prirode Kopački Rit). 

 
Izdaci za redovnu i izvanrednu obranu od poplava i leda uključuju: 
 

 Troškove obnove alata, opreme, dopune skladišta za obranu od poplava, energije, sustava 
veza i radijskih frekfencija, održavanja i popravka plovne i druge opreme za obranu od 
poplava, uključivo tekuće i investicijsko održavanje vodočuvarnica 
 

 Izdatke za aktivnu obranu od poplava i leda 
 Ostale troškove (premije osiguranja, pristojbe i naknade, troškovi registracije plovila, 

prikolica i slično). 
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Tablica 1. Planirani i realizirani izdaci preventivne, redovne i izvanredne obrane od 
poplava u 2021. godini 

 
u 000 kn 

Pozicija Opis Planirani 
izdaci Realizacija Udjel 

% 

A.02.01. 
Izdaci za preventivnu obranu od 
poplava, odnosno redovno 
održavanje voda I. i II. reda na 
vodnim područjima 

562.050 559.797 99,6 

A.02.02. 
Ostali izdaci i troškovi u funkciji 
održavanja voda na vodnim 
područjima 

98.450 77.011 78,5 

A.02.02.01. 
Projekti sanacije, održavanja i 
obnavljanja vodnih sustava i građevina s 
terenskim i prethodnim radovima 

8.500 5.462 64,4 

A.02.02.02. Tehnička promatranja vodnih građevina 2.400 1.604 66,8 

A.02.02.03. Poslovi nadzora i drugi troškovi kontrole 
izvođenja radova 500 318 64,0 

A.02.02.04. 
Održavanje crpnih stanica, ustava, 
prevodnica, sustava veza, motrenja, 
automatike i upravljanja 

11.000 8.080 73,4 

A.02.02.05. Hitne intervencije u području zaštite od 
štetnog djelovanja voda 59.500 53.625 90,1 

A.02.02.06. Deminiranje 50 0 0,0 
A.02.02.07. Vještačenja, naknade šteta, takse i sl. 200 10 5,0 

A.02.02.08. Ostali troškovi (troškovi klizne skale, 
komisijski obračuni i sl.) 13.465 7.466 55,4 

A.02.02.09. Drava-Life, prekogranična suradnja s 
Mađarskom 735 446 60,7 

A.02.02.10. Projekti postizanja okolišnih ciljeva 2.100 0 0,0 

A.02.03. 
Izdaci za redovnu i izvanrednu 
obranu od poplava na vodnim 
područjima 

42.071 30,615 72,8 

A.02.03.01. 

Troškovi obnove alata, opreme, dopune 
skladišta za obranu od poplava, energije, 
sustava veza i radijskih frekfencija, 
održavanja i popravka plovne i druge 
opreme za obranu od poplava 

12.000 10.317 86,0 

A.02.03.02. Aktivna obrana od poplava i leda 30.071 20.298 67,5 

A.02.03.03. Ostali troškovi (premije osiguranja, 
pristojbe i naknade) 0 0 0,0 

A.02. Ukupno 702.571 667.423 95,0 
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A.03. RASHODI ZA OBNAVLJANJE I ODRŽAVANJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH 
GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE 

 
U skladu s Planom upravljanja vodama za 2021. godinu, planirani izdaci za održavanje i obnovu 
detaljnih melioracijskih kanala iznosili su 73,000 mil.kn. 
 
NADMETANJA 
Tijekom 2019. i 2020. godine sklopljeni su Okvirni sporazumi za nabava usluga održavanja i 
obnove detaljnih meloracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje po branjenim područjima za 
razdoblje od 4 (četiri) godine. Temeljem navedenih Okvirnih sporazuma zaključeni su ugovori o 
nabavi navedenih usluga za 2021. godinu. 
 
REALIZIRANO 
Od planiranih 73,000 mil.kn realizirano je 74,389 mil.kn, što čini 102%. 
 
 
Tablica 2: Planirani, ugovoreni i realizirani izdaci za održavanje i osposobljavanje 

detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje u 2021. 
godini 

 

BP 
Vodnogospodarska  Planirano  Ugovoreno  Održavanje 

Osposob 
ljavanje 

Realizirano  Realizirano/ 
Ugovoreno 

% ispostava  (u 000 kn)  (kn)  (km)  (km)  (kn) 

1  Biđ‐Bosut  11.000  12.702.533  2.393  0  12.419.660  98 

2  Brodska Posavina  5.146  5.145.871  971  0  5.145.871  100 

3  Orljava‐Londža  662  661.604  113,08  0  661.604  100 

4  Šumetlica‐Crnac  4.006  4.005.915  670,453  0  4.005.915  100 

5  Subocka‐Strug  1.136  1.135.338  195,327  0  1.135.338  100 

6  Ilova‐Pakra  1.387  1.386.453  225,813  0  1.386.453  100 

7  Česma‐Glogovnica  2.293  2.292.952  381,92  0  2.292.952  100 

8 
Zelina ‐ Lonja i općina 
Rugvica 

1.598  1.597.812  274,858  0  1.597.812  100 

9  Lonja‐Trebež  6.651  6.650.367  1.135  0  6.650.367  100 

10  Banovina  1.966  1.965.895  317,048  0  1.954.956  99 

11  Kupa  1.247  1.246.910  224,53  0  1.246.910  100 

12 

Sjeverni dio slivnog 
područja 
Zagrebačko prisavlje i 
Krapina‐Sutla 

1.257  1.256.487  221,877  0  1.256.487  100 

13 
Južni dio slivnog područja 
Zagrebačko prisavlje 

493  492.207  80,921  0  492.207  100 

14 
Središnji dio slivnog 
područja  
Zagrebačko prisavlje 

250  249.682  42,204  0  249.682  100 

15  Vuka  12.516  12.515.936  2.227  54,266  12.515.936  100 

16  Baranja  3.376  3.375.956  584,548  0  3.375.956  100 

17  Karašica‐Vučica  9.574  9.573.777  1.476  39,067  9.573.777  100 

18  Županijski kanal  2.735  2.735.343  592,941  0  2.735.343  100 

19  Bistra  1.443  1.442.788  240,24  0  1.442.787  100 

20  Plitvica‐Bednja  469  468.950  78,289  0  468.950  100 
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Okvirni sporazumi o nabavi usluga održavanja i osposobljavanja detaljnih melioracijskih građevina 
za odvodnju i navodnjavanje sklopljeni 2019. i 2020. godine predviđaju izvođenje navedenih 
usluga na način da će se usluga izvršavati temeljem jednogodišnjih Ugovora o javnoj nabavi 
Usluga, za svaku kalendarsku godinu tijekom trajanja Okvirnog sporazuma. 
Nadmetanja su provedena za 29 naprijed navenih branjenih podučja, temeljem čega je zaljučeno 
28 Okvirnih sporazuma i isto toliko jednogodišnjih ugovora o nabavi usluga održavanja i 
osposobljavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje s licenciranim 
izvršiteljima usluga. 
Za jedno branjeno područje (BP 28), poništen je postupak javne nabave nakon što nije bilo valjane 
ponude sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi. 
 
Pravovremenom odvodnjom u okviru redovnog održavanja detaljnih melioracijskih građevina za 
odvodnju i navodnjavanje na svakom od navedenih branjenih područja stvaraju se uvjeti za 
kvalitetnije korištenje poljoprivrednih površina. 
 
Melioracijskim kanalima III. reda (sabirni kanali) i melioracijskim kanalima IV. reda (detaljni kanali) 
osnovna je zadaća sakupljanje površinske i drenirane podzemne vode te njihovo provođenje do 
kanala višeg reda u funkciji zaštite od štetnog djelovanja voda, odnosno zaštite naselja, 
prometnica i šumskih zeljišta. 
 
Uslugama održavanja svih obnovljenih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje 
predviđene su usluge na košnji i krčenju pokosa, bankina i dna kanala, izmuljenju dna 
melioracijskih kanala, čišćenju cijevnih propusta i zamjeni oštećenih propusta do potpune gotovosti 
i funkcionalnosti samog melioracijskog kanala i sustava u cjelini. 
 

BP 
Vodnogospodarska  Planirano  Ugovoreno  Održavanje 

Osposob 
ljavanje 

Realizirano  Realizirano/ 
Ugovoreno 

% ispostava  (u 000 kn)  (kn)  (km)  (km)  (kn) 

21  Trnava  434  433.390  76,53  0  433.390  100 

22 
Mirna‐Dragonja i Raša‐
Boljunčica 

219  218.524  54,631  0  218.524  100 

23 

Kvarnersko primorje i otoci 
i 
Podvelebitsko primorje i 
otoci 

128  127.699  10,435  0  127.699  100 

24  Gorski kotar  0  0  0  0  0  0 

25  Lika  0  0  0  0  0  0 

26  Zrmanja‐Zadarsko primorje  772  771.876  137,153  0  771.876  100 

27  Krka‐šibensko primorje  52  51.375  8,665  0  51.375  100 

28  Cetina  0  0  0  0  0  0 

29 
Srednjodalmatinsko 
primorje i otoci 

0  0  0  0  0  0 

30  Matica  142  141.813  25,179  0  141.813  100 

31  Vrljika  142  141.407  24,553  0  141.407  100 

32 
Neretva‐Korčula i 
Dubrovačko 
primorje i otoci 

1.894  1.893.713  199,37  0  1.893.713  100 

  
Troškovi objave poziva za 
nadmetanje u Narodnim 
novinama 

12  0  0  0  0  0 

SVEUKUPNO  73.000  74.682.574  12.983  93  74.388.762  99,6 
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Tijekom 2021. godine funkcionalnom stanju je privedeno novih 93 km detaljne kanalske mreže 
koja će 2022. godine biti uvrštena u poslove održavanja. 
 
 
 

A.04. RASHODI ZA TEHNIČKE POSLOVE OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE 
VODAMA 

 
UVOD 
 
Pozicija A.04. prema rebalansu Plana upravljanja vodama za 2021. godinu iznosila je 62,500 
mil.kn, realizirano je 63,664 mil.kn, odnosno 102%. 
 
Pozicija A.04. sastojala se iz sljedećih potpozicija: 
 

1. Praćenje stanja voda 
2. Istražni radovi 
3. Plan upravljanja vodnim područjima i ostali planski dokumenti 
4. Idejna rješenja, studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš, ocjene prihvatljivosti 

zahvata za prirodu i ostala pripremna dokumentacija 
5. Sufinanciranja edukacija, izdavanja publikacija i organizacija skupova 
6. Projekti s međunarodnim sufinanciranjem 
7. Ostali poslovi. 

 
PRAĆENJE STANJA VODA 
 
Praćenje razina i količina voda 
 
Programi hidroloških i meteoroloških radova na području Republike Hrvatske za 2021. godinu 
ugovoreni su s Državnim hidrometeorološkim zavodom. 
 
Program hidroloških radova je obuhvaćao: 

- redovita održavanja mreže vodomjernih postaja u vlasništvu Hrvatskih voda (vodokazi, 
limnigrafi, dojavni sustavi) 

- redovita održavanja pijezometarske mreže u vlasništvu Hrvatskih voda 
- pripadajuća mjerenja na površinskim i podzemnim vodama (vodostaji, protoci, temperature 

vode, riječni nanos, razine podzemnih voda) 
- osnovne obrade izmjerenih podataka, verifikaciju i njihov unos u banku hidroloških 

podataka HIS 2000. 
 
Realizirano je 100% ugovora za istraživački monitoring sedimenta dna vodotoka i jezera u RH. 
 
Program meteoroloških radova je obuhvaćao: 

- redovita održavanja mreže meteoroloških postaja u vlasništvu Hrvatskih voda 
- pripadajuća motrenja meteoroloških pokazatelja 
- osnovne obrade izmjerenih podataka 
- izradu i održavanje meteorološkog web portala s on-line podacima i informacijama za 

potrebe Hrvatskih voda. 
 
Realizirani su 100% ugovori za opažanja razina podzemne vode Izvorište Fonte Gaia, Kokoti te 
obuhvatni kanal br.2. Donja Raša i Područje Grobinštine. 
 

119



Monitoring vodnog režima poljoprivrednih tala i kakvoće voda na području dovodnog 
melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-bosudskog polja za razdoblje 2019. do 2023. godine je 
reliziran u iznosu 43% ukupne vrijednosti ugovora. 
 
Praćenje kakvoće kopnenih površinskih voda 
 
Praćenje kakvoće voda u 2021. godini obavljao je Glavni vodnogospodarski laboratorij Hrvatskih 
voda i ovlašteni laboratoriji za uzorkovanje i ispitivanje voda iz čitave Hrvatske. 
 
U skladu s Planom monitoringa stanja voda u Republici Hrvatskoj u 2021. godini, praćenje kakvoće 
površinskih kopnenih voda obavljano je na 649 od planiranih oko 709 mjernih postaja, od kojih je 
605 postaja smješteno na tekućicama i 44 postaje na stajaćicama. Navedene postaje pripadaju 
mreži nadzornog i/ili operativnog, istraživačkog monitoringa, te monitoringa u zaštićenim 
područjima. Na 119 postaja nadzornog monitoringa (od kojih je 86 postaja operativnog 
monitoringa) ispitivani su svi planirani elementi kakvoće i to: na svim postajama fizikalno-kemijski 
elementi kakvoće, specifične onečišćujuće tvari i pokazatelji kemijskog stanja, te na 63 postaje 
biološki elementi kakvoće. Na oko 450 postaja isključivo operativnog monitoringa ispitivani su svi 
planirani elementi kakvoće i to: na svim postajama fizikalno-kemijski elementi kakvoće, na većini 
postaja specifične onečišćujuće tvari i pokazatelji kemijskog stanja, a na 235 postaja biološki 
elementi kakvoće. Na oko 165 postaja provedene su ostale vrste monitoringa (istraživački, 
monitoring u zaštićenim područjima i sl.).  
U 2021. godini je provedeno uzorkovanje pokazatelja kemijskog stanja u bioti na 46 mjernih 
postaja i u sedimentu na 47 mjernih postaja. Analize ovih uzoraka će biti završene tijekom ove 
godine. 
 
Na 60 postaja površinskih kopnenih voda na području Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko bilogorske 
županije nije proveden planirani monitoring, jer ugovorni laboratorij Zavoda za javno zdravstvo 
Sisačko-moslavačke županije ne obavlja usluge zbog posljedica zemljotresa. 
 
Prema planu monitoringa obavljeno je i ispitivanje radioaktivnosti rijeke Dunav, koje je predmet 
rada Potkomisije za kakvoću voda Stalne Hrvatsko-mađarske komisije za vodno gospodarstvo. 
 
Glavni vodnogospodarski laboratorij Hrvatskih voda provodi ispitivanja fizikalno-kemijskih i 
kemijskih pokazatelja na 238 postaja monitoringa. Ispitivanja bioloških pokazatelja fitoplanktona 
su u 2021. godini provedena na 12 postaja, fitobentosa na 60 postaja i makrozoobentosa na oko 
50 postaja. 
 
Praćenje kakvoće podzemnih voda 
 
U 2021. godini monitoring grupiranih tijela podzemnih voda proveden je na oko 390 mjernih 
postaja. U mreži nadzornog monitoringa nalazi se 387 mjernih postaja, a 130 postaja je i u mreži 
operativnog monitoringa. Ispitivani su svi elementi kemijskog stanja, a kako su postaje u velikoj 
mjeri smještene u zonama sanitarne zaštite izvorišta za piće, dodatno se provodi monitoring 
onečišćujućih tvari koje bi mogle imati utjecaj na stanje vodnih tijela na kojima se nalaze zahvati 
vode, i to prije svega monitoring mikrobioloških pokazatelja. 
 
Na 6 mjernih postaja podzemnih voda na području Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko bilogorske 
županije nije proveden planirani monitoring, jer ugovorni laboratorij Zavoda za javno zdravstvo 
Sisačko-moslavačke županije ne obavlja usluge zbog posljedica zemljotresa. 
 
Praćenje kakvoće prijelaznih i priobalnih voda 
 
U 2021. godini nastavlja se provedba monitoringa na 25 grupiranih tijela prijelaznih voda i 26 
grupiranih tijela priobalnih voda. U okviru provedbe Ugovora “Sustavno ispitivanje stanja 
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prijelaznih i priobalnih voda u 2021. godini na području sjevernog Jadrana”, te “Sustavno 
ispitivanje stanja prijelaznih i priobalnih voda u 2021. godini na području srednjeg i južnog 
Jadrana” proveden je nadzorni i operativni monitoring, koji uključuje ispitivanje svih elemenata  
ekološkog stanja (biološki i fizikalno-kemijski, te specifične onečišćujuće tvari) i kemijskog stanja 
(dio propisanih prioritetnih tvari u vodi, te sve propisane prioritetne tvari u sedimentu i bioti). 
Monitoring je proveden većom učestalošću u usporedbi s prethodnim razdobljem. 
 
U područjima prijelaznih voda na području doline Neretve tijekom 2021. godine nastavljena je 
provedba istraživačkog monitoringa zaslanjenja voda i poljoprivrednih tala. 
 
ISTRAŽNI RADOVI 
 
Podzemne vode 
 
Za potrebe razvoja sustava javne vodoopskrbe obavljeni su vodoistražni radovi sa ciljem osiguranja 
novih količina vode i zaštite vodocrpilišta od mogućih zagađenja. 
 
Radovi su obavljani po čitavoj državi sukladno prioritetima vodnogospodarskih odjela Hrvatskih 
voda. 
 
U sklopu istražnih radova na podzemnim vodama dovršeni su sljedeći projekti: 

- Istraživanje pojavnosti mangana u vodocrpilištu Sikirevci zapad s prijedlogom rješenja 
- Nastavak vodoistražnih radova na području Čarskog polja na otoku Korčuli 
- Karlobag – izrada nove istražne bušotine na lokaciji Stupačinovo 
- Nastravak vodoistražnih radova na kaptaži Koretići u Samoboru. 

 
U tijeku su sljedeći radovi: 

- Monitoring i analiza dinamike podzemnih i površinskih voda Grobničkog polja. 
 
Kopnene površinske vode 
 
Na kopnenim površinskim vodama završeni su projekti: 

- Klasifikacijski sustava ekološkog potencijala za umjetno i znatno promijenjena tijela 
površinskih voda - III. dio: Tekućice Panonske ekoregije. Biološki elementi kakvoće za koje 
se razvija i izrađuje klasifikacijski sustav u ovom projektu, definirani su u Okvirnoj direktivi 
o vodama, odnosno Uredbi o standardu kakvoće voda, a to su fitobentos, makrofita, 
makrozoobentos i ribe. Ovim projektom će se osigurati da za slijedeći ciklus Plana 
upravljanja vodnim područjima (2022. – 2027. godina) u svim znatno promijenjenim i 
umjetnim tijelima površinskih kopnenih voda bude definiran i primijenjen klasifikacijski 
sustav ekološkog potencijala, ocijenjeno stanje ovih vodnih tijela te određeni ciljevi zaštite 
voda za svako vodno tijelo.  

- Klasifikacijski sustava ekološkog potencijala za umjetno i znatno promijenjena tijela 
površinskih voda - IV. dio: Tekućice Dinaridske ekoregije. Biološki elementi kakvoće za koje 
se razvija i izrađuje klasifikacijski sustav u ovom projektu, definirani su u Okvirnoj direktivi 
o vodama odnosno Uredbi o standardu kakvoće voda, a to su fitobentos, makrofita, 
makrozoobentos i ribe. Ovim projektom će se osigurati da za slijedeći ciklus Plana 
upravljanja vodnim područjima (2022. – 2027. godina) u svim znatno promijenjenim i 
umjetnim tijelima površinskih kopnenih voda bude definiran i primijenjen klasifikacijski 
sustav ekološkog potencijala, ocijenjeno stanje ovih vodnih tijela te određeni ciljevi zaštite 
voda za svako vodno tijelo.  

- Batimetrijska, psamološka i morfološka karakterizacija prirodnih jezera 
- Dorada planskog modela vodnog sustava 
- Elaborat mjerenja „prvog stanja“ korita rijeke Drave na rkm 30+000 do 32+500 nakon 

aktivnosti uklanjanja viška nanosa 
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- Elaborat o stanju ciljnih vrsta ihtiofaune na dionici rijeke Drave od rkm 0+000 do rkm 
19+000. 

 
PLAN UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA I OSTALI PLANSKI DOKUMENTI 
 
Ovom potpozicijom obuhvaćena je izrada pratećih studija za potrebe novelacije Plana upravljanja 
vodnim područjima sukladno odredbama relevantnih EU direktiva. Posebna pozornost usmjerena je 
na provedbu Okvirne direktive o vodama. Pozornost je također usmjerena na sudjelovanje 
javnosti. 
 
Za potrebe provedbe Okvirne direktive o vodama izrađene su studije: 

- Definiranje biološko-ekološki prihvatljivih protoka Gacke i Like- hidrološke i hidrogeološke 
podloge 

- Društveni aspekti poplava. U sklopu ovog projekta pripremljene su: (a) podloge za 
pouzdanu i sveobuhvatnu analizu štetnih posljedica poplava na stanovništvo i (b) prijedloga 
interpretacije / kvantifikacije štetnih posljedica za potrebe procjena rizika od poplava. 

 
U tijeku je realizacija projekat: 
 

- Monitoring podzemnih voda Vranskog jezera koji uključuje: Grupa 1 - Izradu piezometara 
za monitoring podzemnih voda; Grupa 2 - Hidrogeološka i geofizička istraživanja; Grupa 3 - 
Analizu postojećeg monitoringa i prijedlog sustava monitoringa jezera 

- Preispitivanje područja podložna eutrofikaciji i područja ranjiva na nitrate 
- Utjecaj gnojidbe dušikom na vode u Jadranskom vodnom području 
- Prijedlog kriterija za izmjene ciljeva okoliša 
- Analiza biološke metode za ribe u vrlo velikim rijekama; analiza utjecaja okolišnih čimbenika 

i antropogenih opterećenja. 
 
IDEJNA RJEŠENJA, STUDIJE IZVODLJIVOSTI, STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ, OCJENE 
PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA PRIRODU I OSTALA PRIPREMNA DOKUMENTACIJA 
 
Ovom potpozicijom obuhvaćena je izrada idejnih rješenja, studija izvodljivosti, projektnih podloga, 
studija utjecaja na okoliš, ocjena prihvatljivosti zahvata na prirodu i ostale pripremne 
dokumentacije za različite vodnogospodarske projekte. Planirana dokumentacija sistematizirana je 
po temeljnim vodnogospodarskim djelatnostima. 
 
Za potrebe razvoja sustava zaštite od štetnog djelovanja voda izrađena je sljedeća dokumentacija: 

- Idejno rješenje izmuljivanja vodotoka Virovi između dva mosta Otok-Bošnjaci u duljini 3,5 
km – II. Etapa 

- Idejno rješenje „Zaštita sela Korana od poplavnih voda Korane“ 
- Studija za provođenje postupka glavne ocjene zahvata ,,Sanacije lijeve i desne obale G. 

Dobre uzvodno od brane Bukovnik u Ogulinu" 
- Izrada Elaborata zaštite okoliša za potrebu ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za 

zahvat uklanjanja nanosa iz rijeke Dunav (Borovo rkm 1343 - rkm 1348) 
- Regulacija vodotoka Dubračina - idejno rješenje 
- Stručne ekspertize: Bujica Podberam - obrana od poplava i Donji tok rijeke Mirne - obrana 

od poplava 
- Analiza varijantnih rješenja za poboljšanje stanja vode u Vranskom jezeru i kanalu Prosika - 

idejno rješenje 
- Recenzija nad analizom varijantnih rješenja za poboljšanje stanja voda u Vranskom jezeru i 

kanalu Prosika – idejno rješenje 
- Elaborat zaštite okoliša za uređenje vodotoka Komarnica od km 5+180-8+150 i od km 

9+400-11+680 
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- Elaborat zaštite okoliša za zahvat zaštite od erozije lijeve obale rijeke Drave u rkm 216,5 
kod naselja Otočka 

- Elaborat zaštite okoliša od erozije lijeve obale rijeke Drave u rkm 239,5 kod naselja Donja 
Dubrava 

- Dopuna elaborata zaštite okoliša za zahvat rekonstrukcije i dogradnje nasipa Šemovec 
duljine 2,5 km. 

 
U tijeku je izrada sljedeće dokumentacije: 
- Sanacija lijeve obale rijeke Une u Hrvatskoj Dubici – studija utjecaja zahvata na ekološku 

mrežu i provedba Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, s uključenim svim 
potrebnim ostalim troškovima 

- Studija za postupak Glavne ocjene zahvata potoka Ratković 
- Elaborat zaštite okoliša za VHS Osijek 
- Koncepcijsko rješenja zaštite od poplava naselja Kneževi Vinogradi, Suza i Zmajevac 
- Praćenje stanja stanišnog tipa 3150 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom i stanišnog tipa 

91EO* Aluvijalne šume na lokaciji Šarkanjski dunavac – Lorencov dunavac 
- Praćenje stanja ptica na lokaciji Halaševo 
- Praćenje stanja ciljne vrste (dvoprugasti kozak, ptica vodomar, siva žuna, vidra) na lokaciji 

Šarkanjski dunavac – Lorencov dunavac 
- Izrada studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: 

Stabilizacija pokosa korita na dijelu vodotoka Mirna 
- Koncepcijsko rješenje odvodnje područja Kokorića i Kutca 
- Analiza protočnosti rijeke Drave na području repa akumulacije HE Čakovec i mostova kod 

Varaždina. 
 
Za potrebe razvoja sustava javne vodoopskrbe u tijeku je izrada sljedeće dokumentacije:: 

- Analiza varijantnih rješenja za dovod vode na područje Splita iz alternativnih pravaca – 
idejno rješenje. 

 
Za potrebe razvoja sustava odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda u tijeku je izrada 
sljedeće dokumentacije: 

- Studija ocjene i praćenja učinkovitosti provedbe projekta izgradnje kanalizacijske mreže i 
analiza učinkovitosti rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u gradu Poreču 

- Izrada tehničke podloge zaštite Malostonskog zaljeva, uključivo prekogranično povezivanje 
s predstudijom izvodljivosti. 

 
PROJEKTI S MEĐUNARODNIM SUFINANCIRANJEM 
 
U sklopu tehničko pravne pomoći potrebne za uspješno obavljanje zadataka koje imaju Hrvatske 
vode kao provedbeno tijelo EU, sukladno regulativi EU i dodijeljenoj akreditaciji od strane Europske 
komisije, provedene su sljedeće aktivnosti: 

- Izrađeno je stručno mišljenje o načinu obračuna količina na primjeru vodno-komunalnog 
projekta sufinanciranog EU sredstvima 

- Nabavljeni su promotivni materijali 
- Izrađene su smjernice za provjeru vodno-komunalnih projektnih prijedloga  
- Pružene su konzultantske usluge podrške Hrvatskim vodama kao Posredničkom tijelu 2 

za potrebe odabira projekata i kontrolu postupaka nabave 
- Provode se mjere komunikacije, informiranja i vidljivosti za EU projekte iz nadležnosti 

PT2 
- Provode se usluge praćenja, prikupljanja, obrade i analize medijskih objava  
- U tijeku je izvršenje ugovora o razvoju sustava upravljanja projektima unutar kojeg je 

izrađen Vodič za upravljanje projektima, Registar rizika, izvršeno savjetovanje u 
uspostavi ISO standarda za upravljanje projektima te proveden dio edukacija za 
korisnike. Ostatak edukacija se očekuje po smirivanju epidemiološke situacije. 
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- U tijeku je pružanje konzultantskih usluga pravne pomoći pri odabiru i provođenju 
projekata sufinanciranih sredstvima EU 

- U tijeku je pružanje konzultantskih usluga tehničke pomoći kod provjere postupaka 
javne nabave usluge nadzora nad izvođenjem radova 

- U tijeku je pružanje konzultantskih usluga tehničke pomoći kod provjere postupaka 
javne nabave opreme 

- U tijeku je pružanje konzultantskih usluga tehničke pomoći kod provjera postupaka 
javne nabave radova temeljenih na ugovornim uvjetima Crvene FIDIC knjige 

- U tijeku je izrada općih tehničkih uvjeta za radove u vodnom gospodarstvu (izmjene i 
dopune) te njihova revizija 

 
Projekt ForMura - financira se iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. 
Svrha projekta je poboljšanje postojećeg prognostičkog modela rijeke Mure. 
Održana je online početna konferencija projekta te radionice stručnjaka za prognostički model 
Mure te su nabavljeni su promidžbeni artikli za potrebe vidljivosti projekta. Provedena je nabava i 
uspješno ugovorena tehnička pomoć pri izradi hidrauličkog i prognostičkog modela. 
 
Projekt NATURAVITA - Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i 
Natura 2000 područjima dunavsko-dravske regije 
 
Realizirano: 

- Provedba istražnih radova, uspostava sustava i provedba monitoringa, s interpretacijom 
rezultata – Bušenje istražno-piezometarskih bušotina na području PP Kopački rit 

- Provedba istražnih radova, uspostava sustava i provedba monitoringa, s interpretacijom 
rezultata – Analize jezgre iz istražno-piezometarskih bušotina na području PP Kopački rit 

- Nadzor nad bušenjem i sedimentološkim analizama istražno-piezometarskih bušotina na 
području PP Kopački rit 

- Utvrđivanje retencijskog kapaciteta i nultog stanja voda i o vodama ovisnih ekosustava 
(Aktivnost 7.1.) - GRUPA 2: Utvrđivanje retencijskog kapaciteta i nultog stanja voda i o 
vodama ovisnih ekosustava i Izrada detaljnog plana monitoringa i istraživanja u svrhu 
izrade studije 

- Utvrđivanje retencijskog kapaciteta i nultog stanja voda i o vodama ovisnih ekosustava 
(Aktivnost 7.1.) – GRUPA 1: Izrada 3D modela terena poplavnog područja Parka prirode 
Kopački rit 

- Nabava i ugradnja opreme za mjerenje vodostaja i protoka, opreme za mjerenja 
suspendiranog nanosa i sondi za mjerenje podzemnih voda, GRUPA 3: Nabava i ugradnja 
mjernih sondi u piezometre. 

 
U tijeku je relizacija slijedećih projekata: 

- Provedba istražnih radova, uspostava sustava i provedba monitoringa s interpretacijom 
rezultata (Aktivnost 7.2.) - Monitoring stanja voda, podzemnih voda, recentne 
sedimentacije, staništa i faune – GRUPA 6: Istraživanja i praćenje recentne sedimentacije u 
području Parka prirode 

- Provedba istražnih radova, uspostava sustava i provedba monitoringa s interpretacijom 
rezultata (Aktivnost 7.2.) - Monitoring stanja voda, podzemnih voda, recentne 
sedimentacije, staništa i faune – GRUPA 2: Monitoring kemijskog stanja površinskih voda 

- Provedba istražnih radova, uspostava sustava i provedba monitoringa s interpretacijom 
rezultata (Aktivnost 7.2.) - Monitoring stanja voda, podzemnih voda, recentne 
sedimentacije, staništa i faune – GRUPA 1: Monitoring ekološkog stanja površinskih voda i 
monitoring dodatnih bioloških pokazatelja 

- Provedba istražnih radova, uspostava sustava i provedba monitoringa s interpretacijom 
rezultata (Aktivnost 7.2.) - Monitoring stanja voda, podzemnih voda, recentne 
sedimentacije, staništa i faune – GRUPA 3: Monitoring podzemnih voda 

- Uspostava dopunskih profila za praćenje vodostaja, protoka i suspendiranog nanosa 

124



- Monitoring staništa, flore i faune – Grupa 1: Monitoring staništa i flore 
- Monitoring staništa, flore i faune – Grupa 2: Monitoring mekušaca 
- Monitoring staništa, flore i faune – Grupa 3: Monitoring kukaca 
- Monitoring staništa, flore i faune – Grupa 4: Monitoring herpetofaune 
- Monitoring staništa, flore i faune – Grupa 5: Monitoring ptica 
- Monitoring staništa, flore i faune – Grupa 6: Monitoring vidre i dabra. 

 
Projekt DAREFFORT – financira se iz programa “EU Interreg Danube Transnational Programme”. 
Opći cilj projekta je uspostaviti međunarodnu standardiziranu platformu za razmjenu 
hidrometoeroloških podataka koja će unaprijediti kakvoću i učinkovitost nacionalnih prognostičkih 
službi. Realizirane su usluge razvoja usklađene razmjene hidroloških i meteoroloških podataka u 
okviru DanubeHIS-a i razmjena znanja, za potrebe provedbe projekta. Povodom završne 
konferencije projekta nabavljen je promotivni materijal, sukladno projektom planu i smjernicama 
programa. Projekt DAREFFORT je uspješno završen 31.05.2021. godine. 
 
Projekt WATERCARE – Vodnogospodarska rješenja za smanjenje mikrobiološkog utjecaja na okoliš 
u priobalnim područjima, financira se iz EU Interreg programa Italija-Hrvatska (2014.-2020). Opći 
cilj projekta je smanjenje onečišćenja fekalnim bakterijama na kupalištima pilot područja (ušća 
rijeka) koje može nastati djelovanjem ekstremnih padalina na preljevanje oborinskih voda u sustav 
javne odvodnje. Za potrebe projekta realizirane su usluge istraživačkog monitoringa:  Provođenje 
monitoringa na prijelaznim i priobalnim vodama pilot područja rijeke Raše (GRUPA 1), Provođenje 
monitoringa na prijelaznim i priobalnim vodama pilot područja rijeke Neretve (GRUPA 3)  i 
Provođenje monitoringa na prijelaznim i priobalnim vodama pilot područja rijeke Cetine. Također je 
po završetku projekta nabavljen promotivni materijal i brošure, sukladno projektom planu i 
programu. Projekt WATERCARE je uspješno završen 31.12.2021. godine. 
 
Projekt ASTERIS – Prilagodba prodoru slane vode u scenarijima podizanja razine mora financira se 
iz EU Interreg programa Italija-Hrvatska (2014.-2020.). Opći cilj projekta je poboljšati 
razumijevanje prostorne i vremenske (na temelju budućih klimatskih scenarija smanjenih u 
opsegu) varijacije u prodoru morske vode, identificirati i kartografski prikazati potrebe i prepreke u 
upravljanju rizicima te predstaviti plan prilagodbe koji sadrži praktične alate za održivo upravljanje. 
Završena je realizacija usluga: Modeliranje prodora soli u priobalne vodonosnike u svrhu planiranja 
mjera prilagodbe na klimatske promjene, za potrebe projekta. Projekt ASTERIS je uspješno 
završen 30.06.2021. godine. 
 
Projekt WETLAND RESTORE – Obnova močvarnih područja u srednjem Podunavlju (Restoration of 
Wetlands in Middle Danube) financirao se iz programa “INTERREG IPA-CBC Croatia-Serbia”, 
projekt je trajao od 15.06.2019. do 14.12.2021. godine, nastavak je projekta EcoWet koji za cilj 
ima poboljšati zaštitu močvarnih područja srednjeg Podunavlja kroz prekograničnu suradnju Srbije 
i Hrvatske. Osim razvijanja sustava praćenja stanja močvarnih ekosustava radila se i revitalizacija 
močvarnih staništa na 6 pilot područja. Međusektorska suradnja prodonjela je očuvanju močvara 
koje uz bogatu bioraznolikost u vrijeme klimatskih promjena čovjeku donose niz usluga poput pitke 
vode i zaštitu od poplava. 
 
U 2021. godini realizirani su projekti: 

- Tehnička pomoć pri provedbi projekta „WetlandRestore“ sufinanciran EU sredstvima u 
sklopu INTERREG IPA prekograničnog programa Hrvatska-Srbija 2014.-2020. 

- Idejno rješenje – plan restauracije pilot područja Biljski rit 
- Idejno rješenje - plan restauracije pilot područja Zmajevački rukavac. 

 
- Elaborat zaštite okoliša za 2 pilot područja – Elaborati su završeni, ali još nisu naplaćeni s 

obzirom da je potrebno izraditi Studije – glavna ocjena za ekološku mrežu za oba pilot 
područja (Biljski rit i Zmajevački rukavac). 
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OSTALI POSLOVI 
 
U 2021. godini završena je izrada slijedeće dokumentacije: 

- Novelacija Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i 
vodama (NAP NAV) 

- Pripremna dokumentacija za projekt "Unapređenje monitoringa stanja voda u Republici 
Hrvatskoj" 

- Revizija i procjena informacijskih sustava upravljanja dokumentima, hidrologijom, 
koncesijskim naknadama i registrima 

- Revizija sustava udaljenog pristupa informacijskim sustavima i servisima te procjena 
geografskih i infrastrukturnih servisa. 

 
U okviru potpozicije koja obuhvaća prateće troškove financirane su objave oglasa i objave 
obavijesti o pokretanju postupaka nabave, izmjenama, poništenjima i sklopljenim ugovorima u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave, te je sufinanciran najam privremenog mobilnog uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda u Nacionalnom parku Plitvička jezera. 
 
 

A.06. RASHODI ZA HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA 
(iznenadna zagađenja, sanacija šteta i druge interventne mjere) 

 
Sukladno  Zakonu o vodama („Narodne novine“, broj: 66/19 i 84/2021) i Državnom planu mjera za 
slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda („Narodne novine“, broj: 5/11) Hrvatske vode 
dužne su postupati u slučaju izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda kada su ona nastala unutar 
i izvan granica Republike Hrvatske, a mogu imati i posljedice u Republici Hrvatskoj, 
odnosno Hrvatske vode dužne su primjenjivati mjere sprječavanja i otklanjanja posljedica 
iznenadnih onečišćenja voda.  
 
Sredstva na ovoj poziciji planirana su za potrebe provedbe mjera u cilju otklanjanja posljedica 
nastalih u slučajevima iznenadnih onečišćenja po ovlaštenim fizičkim i pravnim osobama, s kojima 
su Hrvatske vode u travnju i lipnju 2018. godine sklopile šest Ugovora uz dodatke ugovorima u 
2020. godini, po pojedinim vodnogospodarskim područjima za nabavu radova na saniranju nastale 
štete ili posljedica nastale štete uzrokovane višom silom ili zbog drugih okolnosti.   
Također, dio sredstava planiran je za potrebna laboratorijska ispitivanja kakvoće voda kod 
izvanrednih i iznenadnih onečišćenja, koja obavljaju laboratoriji ovlašteni za ispitivanja kakvoće 
voda.  
 
Prema članku 84. Zakona o vodama, troškove poduzetih mjera snosi pravna, odnosno fizička osoba 
zbog čijeg je djelovanja ili propusta došlo do onečišćenja, odnosno opasnosti od onečišćenja 
(ukoliko je ona poznata).  
 
U slučaju nepoznatog počinitelja onečišćenja, troškove poduzimanja mjera sprječavanja i 
otklanjanja snose Hrvatske vode, a troškovi ovise o vrsti i intenzitetu onečišćenja, stupnju 
ugroženosti voda i o tome je li u trenutku zapažanja iznenadnog onečišćenja poznat uzrok i opasna 
tvar, ili posljedica na vodi (uginula ili omamljena riba, uljni film, neprirodna boja, miris, pjena itd.). 
Nakon obavljenog uviđaja na lokaciji na kojoj je došlo do iznenadnog onečišćenja nadležni 
vodopravni inspektor donosi rješenje kojim se proglašava stupanj ugroženosti voda i naređuje 
provedbene mjere. 
 
Državni inspektorat je tijekom 2021. godine izdao 5 rješenja Hrvatskim vodama kojima je 
naređena provedba mjera na otklanjanju posljedica onečišćenja vodotoka, ispitivanje voda po 
ovlaštenim laboratorijima, nadzor nad provedbom sanacije i pojačani nadzor na vodotocima. 
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U 2021. godini sredstvima Hrvatskih voda, financirana su 2 otklanjanja posljedica nastalih u 
slučajevima iznenadnih onečišćenja voda po ovlaštenim tvrtkama: 

- sanacija posljedica onečišćenja kanala Rudnički u Subotici Podravskoj nakon prometne 
nesreće, troškovi 21.218,75 kn 

- sanacija onečišćenog cestovnog kanala uz državnu cestu D C37 i GOK-a Stanci u naselju 
Češko Selo na području grada Petrinje, troškovi 10.056,25 kn. 

 
Sukladno rješenju Državnog inspektorata od 01.10.2020. godine, Hrvatske vode su tijekom 2021. 
godine nastavile i završile poduzimanje mjera na otklanjanju posljedica onečišćenja rijeke Zrmanje 
nizvodno od Obrovca pri čemu su nastali troškovi 6.901,25 kn. 
 
Za potrebna ispitivanja kakvoće voda kod izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda 20 puta su 
angažirani ovlašteni laboratoriji u svrhu utvrđivanja opsega i vrste onečišćenja, od kojih je 12 
provedeno od strane Glavnog vodnogospodarskog laboratorija Hrvatskih voda. 
 
Za usluge ispitivanja kakvoće voda u 2021. godini po rješenju i nalogu Državnog inspektorata, 
utrošeno je 21.106,06 kn za sljedeće usluge: 

‐ analiza uzoraka vode akumulacije Kešinci u općini Semeljci uslijed uginuća ribe nakon 
rasprostiranja gnojovke na poljoprivredne površine  

‐ analiza uzoraka vode rijeke Vrljike na području zapadnog dijela Imotskog polja kod "Đogića 
brane" uslijed ispiranja površina uz vodotok nakon obilnijih padalina 

‐ analiza uzoraka vode rijeke Slunjčice u Slunju zbog zamućenjea rijeke nakon obilnih oborina 
‐ analiza uzoraka vode rijeke Karašice u gornjem toku uslijed uginuće ribe 
‐ analiza uzoraka vode kanala Putne prije Karašice i nizvodno u Karašici uslijed uginuća ribe 
‐ analiza uzoraka vode rijeke Krke u Skradinu uslijed uginuća ribe 
‐ analiza uzoroka vode na izvorištu Pantan u naselju Ljubitovica (zaleđe Trogira) nakon 

puknuća spremnika lož-ulja osnovne škole u Ljubitovici 
‐ analiza uzoraka vode vodotoka Slatinska Čađavica i Javorica na području naselja Čađavica 

uslijed ispuštanja nepročišćenih komunalnih otpadnih voda.  
 
Prema provedenim ispitivanjima voda utvrđeno je da nastala onečišćenja voda nisu prouzrokovala 
veći negativni utjecaj na vode i vodni okoliš.  
 
Trošak za provedene sanacije po ovlaštenim tvrtkama iznosi 38.176,25 kn, a za laboratorijska 
ispitivanja utrošeno je 21.106,06 kn. Ukupna realizacija za hitne intervencije u području vodnog 
gospodarstva u 2021. godini je 59.282,31 kn. 
 
 

A.07. RASHODI ZA IZRAČUN I NAPLATU NAKNADA 

 
Rashodi za troškove izračuna i naplate naknada koji se u Financijskom planu Hrvatskih voda 
planiraju i izvršavaju u okviru aktivnosti A100008, u 2021. godini izvršeni su iznosom 157,963 
mil.kn, što je 7,82% više u odnosu na plan, odnosno za 11,463 mil.kn, budući da je i prihod od 
naknade za uređenje voda i naknade za korištenje voda ostvaren iznad plana za 16,569 mil.kn, 
odnosno 57,078 mil.kn. Ovi izdaci vezani su isključivo uz realizaciju izvornih prihoda.   
 
U okviru ove pozicije obračunati su svi troškovi u funkciji obračuna i naplate naknada (sukladno 
Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva). Troškovi obračuna i naplate obuhvaćaju pripremu 
rješenja, obračun naknada, naplatu, dostavu rješenja, poštarinu, troškove uplatnica, obrazaca, 
opomena, kuverti, ovršnih postupaka i druge troškove. 
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U okviru ovih rashoda najveći dio, čak 89% (140,268 mil.kn) se odnosi na zakonsku obavezu 
plaćanja naknade od 5% za usluge obračuna i naplate naknade za zaštitu i korištenje voda 
pravnim osobama koje obavljaju vodoopskrbnu djelatnost i pravnim osobama, odnosno 10% 
jedinicama lokalne samouprave koje obavljaju poslove utvrđivanja i naplate komunalne naknade i 
uz to naplaćuju i naknadu za uređenje voda. 
Za naplaćenu i doznačenu naknadu za zaštitu voda ispostavljeno je na ime pripadajućeg 5%-tnog 
iznosa uvećanog za PDV ukupno faktura u iznosu od 14,423 mil.kn. 
Za naplaćenu i doznačenu naknadu za korištenje voda ispostavljeno je na ime pripadajućeg 5%-
tnog iznosa uvećanog za PDV ukupno faktura u iznosu od 45,534 mil.kn. 
Za naplaćenu i doznačenu naknadu za uređenje voda ispostavljeno je od strane jedinica lokalne 
samouprave na ime pripadajućeg 10%-tnog iznosa i dijela materijalnih troškova ukupno faktura u 
iznosu od 80,311 mil.kn.  
 
Troškovi poštanskih usluga iznose 12,509 mil.kn, uplatnice, obrasci i ostali materijal 3,443 mil.kn, 
usluge odvjetnika 0,398 mil.kn (naplaćuju se iz ovrhe od obveznika), pristojbe, naknade i ostali 
nespomenuti rashodi poslovanja 0,066 mil.kn, ostali financijski rashodi 0,041 mil.kn. 
 
Troškovi tekućih pomoći gradovima, odnosno sufinanciranje proširenja baza obveznika komunalne 
naknade, a time i naknade za uređenje voda, iznose 1,280 mil.kn. 
 
 
 

A.08. RASHODI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU 

 
U skladu s Drugim izmjenama i dopunama Plana upravljanja vodama za 2021. godinu, za poslove 
sređivanja vlasništva na vodnom dobru planiran je iznos od 4,000 mil.kn. Uz prijenos 25 
ugovornih obveza iz prethodnih godina, provedena su i 29 nova postupka nabave. 
 
Od planiranih 4,000 mil.kn, realiziran je iznos od 2,028 mil.kn, odnosno 51%. 
 
Poziciju A.08. čine: 
 

1. Pozicija A.08.01. Izrada parcelacijskih i drugih elaborata, usklađenja i drugo – od ukupno 
planiranih 1,500 mil.kn realizirano je 0,806 mil.kn ili 54%. 
Nerealizirani iznos rezultat je neusklađenosti podataka katastra i gruntovnice, čekanje na 
ovjeru geodetskih elaborata zbog preopterećenosti katastarskih ureda, čekanje na 
izdavanje podataka iz katastara i gruntovnica uslijed prezauzetosti, osnivanje novih 
zemljišnih knjiga, nove izmjere, žalbe stranaka na izradu geodetskih elaborata i sl. 
 

2. Pozicija A.08.02. Ostali troškovi u svezi sređivanja vlasništva (pristojbe, takse, sudski 
vještaci, intelektualne usluge, ...) - od ukupno planiranih 2,500 mil.kn realizirano je 1,221 
mil.kn ili 49%. 
Nerealizirani iznos rezultat je nemogućnosti točnog predviđanja sredstava potrebnih za 
vještake, pružanju odvjetničkih usluga, pristojbe, javnobilježničke ovjere, a što je sve  
potrebno za izradu i provedbu geodetskih elaborata i otkupa čestica. 
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A.09. OSTALI RASHODI PRI UPRAVLJANJU VODAMA - laboratorij 

 
Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 6,800 mil.kn na predmetnoj stavci realizirano je 
4,266 mil.kn, odnosno oko 63% u odnosu na planirana sredstva.  

Glavni vodnogospodarski laboratorij (GVL) je utrošio sredstva za obavljanje svojih osnovnih 
zadataka – uzorkovanja i ispitivanja površinskih voda provođenjem ispitivanja pokazatelja 
ekološkog i kemijskog stanja voda. U redovitom programu monitoringa planirano je ukupno 2.704 
uzoraka površinskih voda te 33 uzorka riječnog sedimenta. Djelatnici GVL-a su prema planu obišli 
sve mjerne postaje predviđen broj puta te je obavljeno uzorkovanje i ispitivanje svih uzoraka 
osim nekolicine zbog zatečenih nepovoljnih hidroloških uvjeta na pojedinim lokacijama (npr. suho 
korito).  

Sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025, preporukama proizvođača i propisima 
Zakona o zaštiti na radu potebno je adekvatno održavati laboratorijski prostor i opremu. Sukladno 
navedenom provedeni su postupci nabave za servisiranje i održavanje različite laboratorijske 
analitičke opreme, te su prema propisanim rokovima ili eventualnim kvarovima provedeni servisi i 
validacije opreme i nabavljeni potrebni potrošni dijelovi. 

Za redoviti laboratorijski rad GVL-a nabavljene su kemikalije i otapala za različitu namjenu, 
certificirani referentni standardi, tehnički plinovi, laboratorijsko posuđe i pribor i dr.  

Sredstva su utrošena i za potrebe akreditacijog postupka, međulaboratorijskih poredbenih 
ispitivanja, zbrinjavanje otpadnih kemikalija te podmirenja troškova održavanja zgrada, strojarske 
opreme, okoliša i režija laboratorija u Zagrebu i Šibeniku. 

 

A.10. OSTALI IZVANREDNI RASHODI 

 
Ovi izdaci planiraju se za slučajeve sudskih ovrha, presuda i sličnih nepredviđenih izdataka. Na 
teret ove stavke u 2021. godini utrošeno je ukupno 72,042 mil.kn kako slijedi: 
 

- Presude nadležnih županijskih i općinskih sudova u korist protustranki – iznos od 2,688 
mil.kn (od čega po pravomoćnoj presudi Visokog Trgovačkog suda u Zagrebu u predmetu 
vezanom uz sanaciju onečišćenja uslijed izlijevanja nafte iz cisterne za potrebe zaštite 
izvorišta u Senjskoj Dragi nastalog 03.09.2009. godine 1,853 mil.kn) 

- Obveze za naknade štete pravnim i fizičkim osobama i naknada troškova žalbenog postupka 
sukladno rješenjima Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave – iznos od 0,667 
mil.kn 

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 68,687 mil.kn i to: po pravomoćnoj presudi 
Visokog Trgovačkog suda u Zagrebu u predmetu vezanom uz sanaciju onečišćenja uslijed 
izlijevanja nafte iz cisterne za potrebe zaštite izvorišta u Senjskoj Dragi nastalog 
03.09.2009. godine, (68,180 mil.kn), po Sporazumu Grad Knin - Komunalno poduzeće 
d.o.o. Knin – Hrvatske vode (sprečavanje nastanka potencijalnih šteta na UPOV Knin) 0,500 
mil.kn, te ostalo u iznosu 0,007 mil.kn. 

 
 

A.11. INSTITUT ZA VODE 

Na ovoj poziciji nije bilo izvršenja u 2021. godini.  
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B KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI 

 

B.01. ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU 

 
Od ukupno planiranih 54,509 mil.kn ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za 2021. 
godinu realizirano je 70%, odnosno 38,133 mil.kn. 
 
Od planiranih 0,050 mil.kn za nabavu uredske opreme namijenjene prvenstveno za zamjenu 
dotrajale i rashodovane opreme nije bilo izvršenja.  
 
Od planiranih 0,800 mil.kn za nabavu uredskog namještaja, izvršeno je 0,518 mil.kn, što čini 
65%. Nabavljen je uredski namještaj i opreme za Podcentar obrane od poplava Borovik u iznosu 
0,209 mil.kn, namještaj za opremanje knjižnice (dvorana 332) upravne zgrade Hrvatskih voda u 
Zagrebu u iznosu 0,229 mil.kn te je nabavljen ostali komadni uredski namještaj u iznosu 0,080 
mil.kn.  
 
Ulaganja u računalne programe ostvarena su u iznosu 6,924 mil.kn od planiranih 9,000 mil.kn, što 
čini 77% i  to u nadogradnju postojećih informacijskih sustava Hrvatskih voda (nadogradnja 
središnjeg sustava za izvještavanje prema direktivama EU 1,523 mil.kn, usluge promjena nad 
sustavom za upravljanje EU projektima – Primavera 0,695 mil.kn, nadogradnju postojećih 
aplikacijskih i infrastrukturnih servisa i sklopovske opreme informacijskog sustava Hrvatskih voda 
2,527 mil.kn, nadogradnja postojećeg sustava za upravljanje dokumentima 0,143 mil.kn, , 
nadogradnja poslovnog informacijskog sustava Point 2000 u iznosu 0,205 mil.kn), nabava 
instalacije, konfiguracije i implementacije sustava e-izravna naplata i pripadajućih licenci 1,650 
mil.kn, te u nabavu ostalih licenci u iznosu 0,181 mil.kn. 
Ulaganja u informatičku opremu ostvarena su u iznosu 1,203 mil.kn od planiranih 2,000 mil.kn, 
što čini 60%.  
 
Što se tiče  poslovnih objekata, od planiranih 15,050 mil.kn utrošeno je ukupno 7,273 mil.kn, 
odnosno 48% i to za radove na izgradnji novog poslovnog prostora i COP-a VGI Opuzen, uključivo 
usluge nadzora 4,464 mil.kn, uređenje prostorije knjižnice (dvorana 332) upravne zgrade 
Hrvatskih voda u Zagrebu uključivo nadzor u iznosu 0,265 mil.kn, izradu glavnog i izvedbenog 
projekta poslovnih objekata VGI Baranja u Dardi, VGI Karašica – Vučica u Donjem Miholjcu i VGI 
Županijski kanal u Virovitici uključivo komunalni i vodni doprinos u iznosu 0,452 mil.kn, za 
izvođenje radova izgradnje čuvarnice i podcentra obrane od poplava Koritnjak u iznosu 0,695 
mil.kn, za radove na popravku zgrade Centralnog skladišta obrane od poplava Sektor B u Osijeku 
u iznosu 0,148 mil.kn, za ugovor o autorskom djelu za izradu modela spomenika J.J. 
Strossmayeru u iznosu 0,119 mil.kn, za izradu modela spomenika J.J. Strossmayeru, izlijevanje u 
broncu, te nadzor u postupku izrade i postavljanja spomenika u iznosu 0,243 mil.kn, za izvedbeni 
građevinski i strojarski projekt te radove na izgradnji i postavljanju fontane za spomenik J.J. 
Strossmayeru u iznosu 0,181 mil.kn, za sanaciju potkrovnog prostora poslovnog objekta Hrušćica 
u iznosu 0,068 mil.kn, nabavu kondenzacijskog kotla za grijanje laboratorijske zgrade u Hrušćici u 
iznosu 0,123 mil.kn, za izradu podložne ploče za postavu skladišnog kontejnera za opasne 
tekućine i autoopremu, te nabavu i postavu skladišnog kontejnera na lokaciji Hruščica s 
priključkom struje u iznosu 0,099 mil.kn, te na ostale radove, projekte i prateće troškove na 
poslovnim objektima u iznosu 0,416 mil.kn. 
 
Za otkup zemljišta isplaćeno je ukupno 20,768 mil.kn od planiranih 21,959 mil.kn ili 95%. 
Od toga za područje VGO gornja Sava utrošeno je 2,072 mil.kn (izgradnja transverzalnog nasipa 
k.o. Veleševec, Ruča, Jezero Posavsko, regulacija i uređenja rijeke Krapine u k.o. Pešćeno, 
Jertovec i Konjšćina, regulacija i uređenje vodotoka Orehovec, regulacija rijeke Lonje u k.o. 
Negovec,  Samoborec, Mlaka i Helena, regulacija i uređenje potoka Jarek i Veliki Potok, 
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rekonstrukcija desnog nasipa između naselja Drnek i Suša, regulacija i uređenje vodotoka 
Zlatrščica  u k.o. Martinci Zlatarski, rekonstrukcija desnog uspornog nasipa i korita vodotoka 
rakovica u k.o. Strmec Samoborski  i sl.); VGO srednja i donja Sava 17,095 mil.kn (zaštita naselja 
Topusko i Velika Vranovina na lijevoj i desnoj obali rijeke Gline, izgradnja lijevoobalnog nasipa 
rijeke Mrežnice, Korane, Kupe, retencija Ogulin, rekonstrukcija lijevog kupskog nasipa-Staro 
Pračno, Stara Denčina, sanacija štete na vodotocima i vodnim građevinama uzrokovanim 
potresima na obrambenim naseljima rijeke Kupe na području gradova Siska i Petrinje, zaštita 
grada Pakraca od bujičnih voda-lijeve obale vodotoka Pakra,izgradnja akumulacije Polojac,  
modernizacija savskog nasipa Račinovci-Nova Gradiška, rekonstrukcija desnog nasipa na dionici 
Željezno Desno-Dobrovčak Desni i sl.); VGO Dunav i donja Drava 0,767 mil.kn (izgradnja retencije 
Drljan, akumulacija Marjanac i Breznica, uređenje vodnog režima rijeke Karašice i sl.); VGO Mura i 
gornja Drava 0,490 mil.kn (rekonstrukcija nasipa Gornji Hrašćan, rekonstrukcija upornih nasipa uz 
Trnavu II, izgradnja odvodnog kanala naselja Novo Selo Podravsko i Županec, građenje 
lateralnog kanala odvodnje naselja Greda i sl.); VGO sjeverni Jadran 0,191 mil.kn (regulacija i 
otkup nekretnina u k.o. Drivenik- vodotok Dubračina, akumulacija Botonega, otkup zemljišta u 
k.o. Gospić- vodotok Lipovica i sl.), te VGO južni Jadran 0,153 mil.kn (nasip i sustav 
navodnjavanja u Metkoviću, izgradnja sustava za navodnjavanje Donja Neretva, otkup nekretnina 
u k.o. Opuzen II, regulacija vodotoka Ričine i sl.). 
 
U okviru ulaganja u laboratorijsku opremu za GVL utrošeno je 0,050 mil.kn od planiranih 3,250 
mil.kn. Nabavljeni su: Laboratorijski sušionik-sterilizator, vakumski stalak za više filtracijskih 
jedinica i komplet HQ jednokanalni uređaj za mjerenje kisika+LDO sonda u ukupnom. 
 
Za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene od planiranih 2,400 mil.kn utrošeno je 1,397 
mil.kn, i to na nabavu komunikacijske opreme (telefoni, mobiteli, radio i tv uređaji) 0,353 mil.kn, 
opreme za održavanje i zaštitu 0,024 mil.kn, opreme za ostale namjene 0,787 mil.kn, ostale 
uredske opreme i instrumenata, uređaja i strojeva 0,233 mil.kn. 
 
 
 
B.02. KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG 

DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA 

 
 
Planom upravljanja vodama za 2021. godinu za kapitalne rashode i transfere u području zaštite od 
štetnog djelovanja voda bilo je predviđeno uložiti 235,00 mil.kn, a realizirano je ukupno 195,693 
mil.kn. 
 
Realiziranim sredstvima povećava se razina zaštite od poplava na nedovoljno štićenim područjima 
na kojima se mogu očekivati velike materijalne štete, ljudske žrtve i štetan utjecaj poplava na 
okoliš i ljudsko zdravlje.  
 
Rashodi se odnose na izradu tehničke dokumentacije te izgradnju regulacijskih i zaštitnih vodnih 
građevina (akumulacija, brdskih retencija, sifona, ustava, odvodnih tunela i cjevovoda, oteretnih, 
lateralnih i spojnih kanali, obrambenih nasipa), a također i na izgradnju vodnih građevina za 
melioracijsku odvodnju (melioracijskih kanala I i II reda, crpnih stanica,…). 
 
Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda svrstani su u pet 
skupina, kako slijedi: 
 

 VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV  
 JADRANSKO VODNO PODRUČJE 
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 PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 
 TROŠKOVI U VEZI S LEGALIZACIJOM OBJEKATA 
 PROJEKT FRISCO 2 - GRAĐEVINSKE MJERE 

 
 

VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV  
 
Najveći rashodi u 2021. godini odnose se na realizaciju slijedećih projekata: 

- Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca 
- Akumulacija Švajcarija  
- Uređenje rijeke Drave u Osijeku – poddionica III 
- Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Trnavu 

 
JADRANSKO VODNO PODRUČJE 
 
Najveći rashodi u 2021. godini odnose se na realizaciju slijedećih projekata:  

- Regulacija vodotoka Ričina u Zadru 
- Uređenje obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja 
- Uređenje bujice Samogor-otok Vis 

 
PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 
 
Najveći rashodi odnose se na: 

- Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekta unapređenja sustava zaštite od 
poplava “Velika Neretva” i izradu aplikacijskog paketa za EU financiranje (ugovor u tijeku, 
izvršeno 63% usluge) 

 
PROJEKT FRISCO 2 - GRAĐEVINSKE MJERE  
 
Prilikom prijave projekta Prekogranično usklađeno SLO-HR smanjenje rizika od poplava –
negrađevinske mjere (INTERREG V-A Slovenia-Hrvatska), kao pokazatelji provedbe Projekta 
FRISCO, uz 6 kompleta studijsko projektne dokumentacije za slivove Dragonje, Kupe, Bregane, 
Sutle, Drave i Mure, predviđena je i realizacija 4 građevinska projekta na područjima slivova Sutle, 
Mure, Drave i Kupe.  
 
 
DETALJNI PRIKAZ 
 
B.02.  KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG 

DJELOVANJA VODA  
Realizirano: 195,693 mil.kn 
(HV 97,822 mil.kn; Kredit 78,500 mil.kn; NPOO 19,370 mil.kn) 

 
B.02.01.  VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV 
 
Na vodnom području rijeke Dunav za kapitalne rashode i transfere u području zaštite od štetnog 
djelovanja voda realizirano je ukupno 127,805 mil.kn. 
 
B.02.01.01. IZGRADNJA I UREĐIVANJE VODNIH SUSTAVA 
Realizacija na ovoj poziciji je u 2021. godini iznosi 125,920 mil.kn. 
 
B.02.01.01.01.  Izgradnja retencije Miletinac, brane s pratećim objektima 
Na ovoj poziciji u 2021. godini realizirani iznos je 0,061 mil.kn (HV). 
U 2020. godini ugovorena je implementacija ranije realiziranih provedenih dodatnih istraživanja
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koja su se odnosila na ihtiologiju i ihtionufaunu. Razlog ugovaranja dodatnih istraživanja je bila 
promjena objekta sa prvobitne Retencije na konačno usvojenu Akumulaciju. Ugovorena 
Implementacija ranije izrađenih dodatnih istraživanja završena je u 2021. godini, te je predan 
zahtjev za pokretanje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za 
akumulaciju Miletinac. Nakon svega prethodno navedenoga usljediti će postupak ishođenja 
lokacijske dozvole u 2022. godini. 
Akumulacija Miletinac, koja bi se nalazila na gornjem slivu rijeke Ilove, planira se radi zaštite od 
plavljenja velikim vodama nizvodnih naselja te radi zaštite od plavljenja gospodarskih objekata na 
navedenom slivu. 
 
B.02.01.01.02.  Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici od km 22+700 do 
km 34+370 između naselja Martinska Ves i Ljubljanica 
U 2021. godini na ovoj poziciji realizirano je 0,396 mil.kn (HV). 
Tijekom ishođenja posebnih uvjeta Ministarstvo zaštite okoliša je utvrdilo da Rješenje o zaštiti 
okoliša nije više važeće, te je potrebno ishoditi novo. U tu svrhu napravljen je elaborat i poslan na 
ocjenu u ministarstvo. Još nije ishođeno novo Rješenje o zaštiti okoliša, abez njega se ne može 
završiti postupak izdavanja posebnih uvjeta. Izvršitelj je završio veći dio idejnog projekta i dio 
glavnog projekta koliko mu dopušta situacija sa Rješenjem zaštite okoliša. 
Cilj projekta je rekonstruirati nasip rijeke Save na predmetnoj dionici jer isti ne zadovoljava kriterij 
obrane od poplave u smislu dovoljne visine, ima oštećenja od prometa i štetočina te kod visokih 
vodostaja ima pojave podvira i procjeđivanja. 
 
B.02.01.01.03. Izgradnja retencije Lipovečka Gradna 
Realizirani iznos u 2021. godini je 1,743 mil.kn (HV). 
Radovi na izgradnji retencije i brane su započeli u listopadu 2021. godine, a planirani rok 
izgradnje je 24 mjeseca. 
Retencija i brana Lipovečka Gradna smještene su na vodotoku Gradna cca 1.500 m uzvodno od 
mjesta Smerovišće. Ovim se projektom štiti grad Samobor od bujičnih poplava potoka Gradna. 
 
B.02.01.01.04. Radovi na rekonstrukciji i dogradnji vodočuvarnice u Goričanu 
U 2021. godini je realizirano 1,432 mil.kn (Kredit 1,432 mil,kn). 
Izvršena je kompletna obnova vodočuvarnice u Goričanu uz rijeku Muru. 
U 2022. godini će se obaviti tehnički pregled i ishoditi uporabna dozvola. 
 
B.02.01.01.05. Sifon Poljanski Lug 
Realizirani iznos je 0,001 mil.kn (HV). 
Građevinska dozvola je izdana 12.11.2020. godine, a zbog nedostatnih sredstava u 2021. godini, 
pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova i poslove stručnog nadzora prebačeno je 
u Plan za 2022. godinu. 
 
B.02.01.01.06. Sifon Kosača na spojnom kanalu 
Realizirani iznos je 2,436 mil.kn (HV). 
Sifon Kosač treba osigurati zaštitu od štetnog djelovanja voda površina sjeverno od spojnog 
kanala Z-L-G-Č, te omogućiti nesmetano otjecanje vode kanalom Leščara bez mogućnosti 
preljevanja vode iz korita kanala na površine industrijske zone Božjakovina, kao i zaštititi 
željezničku prugu od plavljenja. 
Radovi su u potpunosti završeni u 2021. godini, a u tijeku je postupak izdavanja uporabne 
dozvole. 
 
B.02.01.01.07. Izgradnja desnoga nasipa Kupe, desnoga nasipa Korane i prokopa 
kanala Kupa u Gornjem Mekušju 
Ukupna realizacija u 2021. godini je 0,000 mil.kn.  
U tijeku je postupak rješavanja imovinskih sporova na Upravnom sudu, postupak spajanja 
katastarskih čestica i formiranje građevinske čestice za svaku fazu izgradnje nasipa.  

133



U tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole za III fazu nasipa. 
Svrha i cilj projekta je zaštita od poplava Gornjeg Mekušja i uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda grada Karlovca.  

B.02.01.01.08. Crpna stanica Prelošćica s rekonstrukcijom kanalske mreže 
U 2021. godini realizirano 0,667 mil.kn (HV).  
Provedena je i ugovorena izrada Glavnog projekta za ishođenje Građevinske dozvole. Poslovi se 
nastavljaju u 2022. godini, kada se očekuje i ishođenje Građevinske dozvole.  
Svrha projekta je izvedba crpne stanice i rekonstrukcija kanalske mreže predmetnog zahvata s 
ciljem zaštite od štetnog djelovanja voda. 
 
B.02.01.01.09.  Sanacija odrona na lijevoj obali Save u rkm 620 u naselju Palanjek 
na lokaciji preljeva Save u retenciju Lonjsko polje izgradnjom obaloutvrde na 
lijevoj obali Save u rkm 620 
U 2021. godini nije bilo realizacije. 
Cilj i svrha projekta je stabilizacija lijeve obale rijeke Save na lokaciji preljeva Palanjek i lijevog 
savskog nasipa nizvodno od preljeva, izgradnjom obaloutvrde od kamenog materijala na 
fašinskom madracu. Globalna stabilnost obale je riješena ugradnjom čeličnog žmurja, koje je 
povezano AB gredom. Radovi su započeli po izmijenjenom i dopunjenom projektu u lipnju 
2018. godine, u cijelosti su završeni u 2021. godini, te je trenutno u tijeku kompletiranje 
dokumentacije za tehnički pregled, nakon čega slijedi ishođenje uporabne dozvole. 
 
B.02.01.01.10.  Sanacija lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde na dionici od 
rkm 498+961 do rkm 499+761 u naselju Mlaka 
Realizirani iznos u 2021. godini je 0,000 mil.kn. 
Svrha i cilj projekta je izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Save, s ciljem zaštite nasipa 
od erozije temeljnog tla ispod nasipa. U 2021. godini je idejni projekt usklađivan s projektom 
Rekonstrukcije lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaki od km 0 do 12,100. U tijeku je ishođenje 
lokacijske dozvole. 
 
B.02.01.01.11.  Izgradnja akumulacije Šumetlica  
Realizirani iznos u 2021. godini je 0,000 mil.kn. 
Ugovor o izvođenju radova iz veljače 2017. godine je raskinut. 
Planira se u 2022. godini nova nabava radova. 
Cilj i svrha projekta je vodoopskrba gradova Pakraca i Lipika s gravitirajućim naseljima, 
navodnjavanje poljoprivrednih površina te obrana od poplava nizvodnog područja (gradovi 
Pakrac i Lipik, te ostala naselja). 
 

B.02.01.01.12. Regulacija rijeke Pakre na dionici rkm 21+930-24+700 u k.o. Janja 
Lipa i k.o. Brezine 
Realizacija u 2021. godini bila je 0,207 mil.kn(HV) . 
U 2021. godini nastavljeni su i završeni radovi koji su započeli 2018. godine. Ugovor je sklopljen u 
trajanju od 36 mjeseci, uz radove ugovoren je i stručni građevinski nadzor koji također sa svojom 
realizacijom pratio realizaciju izvođača radova.  
Svrha regulacije rijeke Pakre je smanjenje poplavljivanja okolnog područja.  
 
B.02.01.01.13.   Akumulacija Švajcarija 
U 2021. godini realizirano je 14,056 mil.kn (HV) za troškove izvođenja radova i nadzora 
(projektantski, građevinski, geodetski, geotehnički, tehnološki – ugradnja materijala i betona, 
koordinator II, elektro).  
Radovi su započeti u 2019. godini i bit će završeni do kraja veljače 2022. godine.  
Svrha projekta je zaštita od poplava područja nizvodno od pregradnih profila postojeće 
akumulacije, osobito rasterećenja potoka Brdarica pa time i Bukvika, na području općine Donja 
Motičina i Feričanci, a u cilju kontrole i smanjenje vodnog vala brdskih voda.   
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B.02.01.01.14.  Rekonstrukcija i izgradnja sustava za zaštitu od velikih voda Save i 
potoka Vlahinićka naselja Donja Jelenska i Zapolic etapnom izgradnjom 
U 2021. godini je realizirano 1,206 mil.kn (HV). 
U ožujku 2019. godine su ugovoreni radovi na I etape građenja i nadzorima s rokom od 24 
mjeseca od uvođenja izvođača u posao. 
Početkom 2022. godine predviđen je Tehnički pregled. 
Cilj projekta je zaštita naselja Donja Jelenska i Zapolic od velikih voda Save i potoka Vlahinićka 
etapnom izgradnjom. 
30.11.2021. godine je obavljeno javno otvaranje ponuda za Rekonstrukcija i izgradnja sustava za 
zaštitu od velikih voda Save i potoka Vlahinićka naselja Donja Jelenska i Zapolic II etape, a 
pregled i ocjena ponuda su u tijeku. 
 
B.02.01.01.15. Izgradnja II etape akumulacije Londža, brane s pratećim 
građevinama 
Ukupna realizacija u 2021. godini je 0,000 mil.kn. 
Sadašnja izgrađena građevina ima funkciju zaštite od štetnog djelovanja velikih voda, zaštite od 
poplava nizvodnog područja toka rijeke Londže i korištenje voda. Završeni su radovi na 
nadogradnji zemljanog trupa brane i desnog boka brane s novim preljevnim kanalom za razinu 
50 g.v.v., zaštita uzvodnog pokosa brane lomljenim kamenom i izmješten je postojeći TK kabel 
koji se nalazio u zaplavnom prostoru akumulacije. U 2018. godini završen je Geodetski elaborat 
parcelacije za građenje šumske ceste na području akumulacije Londža, sastavnog djela II etape 
akumulacije Londža. U tijeku 2019. godine bio je planiran nastavak otkupa zemljišta na dijelu 
akumulacije i za izgradnju šumske ceste koja se planira izgraditi u ovoj fazi, izrađen je glavni i 
izvedbeni projekt, nakon otkupa zemljišta planiralo se pristupiti izvođenju radova na izgradnji 
šumske ceste, planirani rok završetka radova je bio predviđen 12 mjeseci. Prema odluci i 
tumačenju Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Požega, obustavljene su 
daljnje aktivnosti na otkupu zemljišta. Tumačenje zakona o građenju i zakona o izvlaštenju sa 
njhove strane je u koliziji-suprotnosti sa našim stajalištem (po njihovom tumačenju otkup 
zemljišta se može vršiti samo u roku trajanja važnosti Lokacijske dozvole što je po njima 
navedeno u zakonu o izvlaštenju, zakon o građenju definira drugačiji pristup). 
Od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine zatraženo je dana 
25.02.2020. godine očitovanje o važenju Lokacijske dozvole, dana 14.09.2020. god. dobili smo 
odgovor da je Lokacijska dozvola i dalje važeća-nije ograničena rokom važenja. Planom radova 
za 2021. godinu predviđena su financijska sredstva za nastavak radova, aktivnosti vezanih za 
rješavanje Imovinsko-pravnih poslova na otkupu katastarskih zemljišnih čestica prema 
Parcelacijskom elaboratu i procjenama Sudskih vještaka tj. stvaranja uvjeta za izvođenje radova 
izgradnje šumske ceste prema Glavnom i Izvedbenom projektu. Predviđene aktivnosti u 2021. 
godini se prenose u 2022. godinu. 
 
B.02.01.01.16.   Uređenje vodotoka Koritnjak 
U 2021. godini realizirani iznos je 0,024 mil.kn (HV).  
S radovima se započelo u 2019. godini i isti su završeni u 2021. godini, obavljen je tehnički 
pregled i ishođena je uporabna dozvola. 
Projektom je obuhvaćeno uređenje dijela vodotoka Koritnjak radi osiguranja pokosa i dna 
vodotoka od erozije, te gradnja 2 pločasta propusta kojima bi se omogućio prilaz akumulaciji 
Koritnjak. 
 
B.02.01.01.17. Izgradnja pločastog propusta na kanalu Crni fok (km 0+555) 
Radovi su završeni, obavljen je tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola u 2020. godini. 
Svrha projekta je izgradnja pločastog propusta na kanalu Crni fok radi pristupa mehanizacije  
kanalu kod provođenja mjera obrane od poplava i redovnog održavanja kanala. 
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B.02.01.01.18.  Izgradnja retencije Glogovica s pripadajućim građevinama 
U 2021. godini je realizirano 1,047 mil.kn (HV 0,196 mil.kn; Kredit 0,851 mil.kn). 
Imovinsko pravni odnosi su rješeni. Ugovoreni su radovi, nadzori, arheološki zaštitni radovi, te 
projektantski nadzor. U prvom kvartalu 2022. godine započinje građenje. 
Svrha retencije je zaštita od velikih voda grada Slavonskog Broda i naselja nizvodno od retencije. 
Do sada je izrađen idejni, glavni i izvedbeni projekt s pripadajućim podlogama, tender 
dokumentacija te je provedena kontrola glavnog projekta od strane ovlaštenog revidenta. 
 
B.02.01.01.19. Izgradnja Podcentra za uzbunjivanje i obavještavanje (čuvarnica 
Borovik)  
Radovi su završeni, obavljen je tehnički pregled i ishođena je uporabna dozvola u 2020. godini. 
Svrha projekta je izgradnja objekta čuvarnice – Podcentra za uzbunjivanje i obavještavanje uz 
akumulaciju Borovik koja je obveza Hrvatskih voda sukladno važećim zakonskim i podzakonskih 
propisima vezanim za ovakvu vrstu građevina (nadzor akumulacije 24 sata na dan). 
 
B.02.01.01.20.  Rekonstrukcija dunavskih nasipa Gomboš i Batina 
U 2021. godini realiziran je iznos 0,005 mil.kn (HV), koji je utrošen na na provedbu arheoloških 
istraživanja. U 2022. godini planiraju se ishoditi lokacijska i građevinska dozvola te provesti javna 
nabava za radove i nadzore. S radovima bi se započelo 2022. godine, s rokom izgradnje od 3 
godine. 
Svrha i cilj projekta započetog 2016. godine je pronalaženje rješenja za izgradnju/rekonstrukciju 
regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina u svrhu obrane od poplava i stabiliziranja obala rijeke 
Dunav uz nasipe Gomboš i Batina te stvaranje preduvjeta za urbanu nadogradnju i uređenje 
prostora za građane (odmor i rekreaciju, šetnice duž cijele trase nasipa Batina), a zbog 
neadekvatnog stupnja zaštite od štetnog djelovanja i dotrajalosti konstrukcije pojedinih dijelova 
postojeće obaloutvrde. 
 
B.02.01.01.21.  Izgradnja akumulacije Polojac 
U 2021. godini realizirano je 0,446 mil.kn (HV), što obuhvaća iznose vezane uz izradu glavnog 
projekta te troškove ishođenja dozvola. 
24.11.2020. godini izdana je Građevinska dozvola od strane Ministarstva prostornog uređenja, 
graditeljstva i državne imovine. Započeo je otkup. 
Svrha izgradnje akumulacije na lijevoobalnom pritoku Polojac je ublažavanje vodnih valova 
vodotoka Kutinice i zaštita Kutine od poplava, rekreacija stanovništva, vodoopskrba Kutine i uže 
regije te navodnjavanje poljoprivrednih površina. 
 
B.02.01.01.22. Regulacija potoka Črnomerec  
Realizirani iznos je 0,005 mil.kn (HV).  
Realizirani iznos odnosi se na troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. 
U 2021. godini je trebao biti potpisan novi Sporazum o zajedničkoj suradnji o realizaciji nastavka 
radova regulacije potoka Črnomerec te novi Ugovor o sufinanciranju nastavka radova regulacije 
potoka Črnomerec između Hrvatskih voda i Grada Zagreba. S obzirom da isti nisu potpisani, nije 
bilo ni realizacije. 
 
B.02.01.01.23. Uređenje vodotoka Bistrac (lijevi nasip, desni nasip, korito vodotoka 
od km 0+679,17 do km 2+716,56, propust vodotoka Bistrac u km 1+069,86, most 
preko Bistraca u km 2+147,73, čep na Bistracu) 
Planirani i realizirani iznos je 0,000 mil.kn. 
Navedeni zahvat obuhvaćen je izradom studijske dokumentacije za pripremu projekta 
unapređenja sustava zaštite od poplava na rijeci Savi od granice s Republikom Slovenijom do 
ušća Trnave, koja će dati daljnje smjernice za rad. 
Namjena ovog projekta je zaštita od poplava na području desnog savskog zaobalja samoborskog 
područja i naselja Strmec Samoborski, Prelci, Zlodi, Vrbovec Samoborski, Medsave, Savrščak, 
Celine Samoborske, Samoborski Otok i vodocrpilište Strmec. 

136



 
B.02.01.01.24. Regulacija korita vodotoka Rudarska gradna - I. faza regulacije od 
stac. 4+775,00 do stac. 5+020,00 
Realizirani iznos je 0,000 mil.kn. 
Radovi su započeli u srpnju 2018. godine te su u potpunosti izvedeni 1. listopada 2019. godine. 
Nakon provedenog tehničkog pregleda u prosincu 2019. godine ishođena je uporabna dozvola 3. 
siječnja 2020. godine. 
Vodotok Rudarska Gradna pripada slivu Samoborskog gorja te je kao pritoka potoka Gradne dio 
istoimenog hidrotehničkog sustava. Kako se radi o urbaniziranom prostoru, hidrotehničkim 
zahvatima na potoku uređen je režim tečenja na način da se opasnost od poplave svede na 
razumnu mjeru.   
 
B.02.01.01.25. Izgradnja spojnog nasipa (L=316 m), ustave Matovčina, lijevog 
uspornog nasipa Rakovice (L=2.967 m), zaštitnog zida u Prelcima (L=184 m), mosta 
preko Rakovice u km 2+362,07, mosta preko Rakovice u km 3+113,10 
Realizirani iznos je 0,002 mil.kn (HV). 
2021. godine pokrenut je postupak javne nabave za dovršetak radova na izgradnji V. etape 
desnoobalnih nasipa samoborskog područja, koji je u rujnu okončan odlukom o poništenju 
postupka. Nastavno na to, u pripremi je dopuna glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje 
izmjene građevinske dozvole. 
 
B.02.01.01.26. Izgradnja objekata u desnom zaobalju Save na području Samobora 
(kanala K-1, duljine 1.609 m, cestovnog prijelaza preko kanala K-1, ustave Zlodi) 
Planirani i realizirani iznos je 0,000 mil.kn. 
Za navedeni je zahvat donesena odluka o odustajanju od projekta. 
 
B.02.01.01.27. Izgradnja objekata u desnom zaobalju Save na području Samobora 
(Kanala K-2, km 2+239,16 - 5+048,57; propusta preko kanala K-2 u km 2+279,45; 
propusta preko kanala K-2 u km 3+003,65; te propusta preko kanala K-2 u km 
4+501,88) 
Planirani i realizirani iznos je 0,000 mil.kn. 
Navedeni zahvat obuhvaćen je izradom studijske dokumentacije za pripremu projekta 
unapređenja sustava zaštite od poplava na rijeci Savi od granice s Republikom Slovenijom do 
ušća Trnave, koja će dati daljnje smjernice za rad. 
Namjera ovog projekta je zaštita od poplava na području desnog savskog zaobalja samoborskog 
područja i naselja Strmec Samoborski, Prelci, Zlodi, Vrbovec Samoborski, Medsave, Savrščak, 
Celine Samoborske, Samoborski Otok i vodocrpilište Strmec. 
 
B.02.01.01.28. Izgradnja obaloutvrde u Samoborskom Otoku i Medsavama 
Realizirani iznos je 1,420 mil.kn (HV). 
Na desnoj obali rijeke Save od naselja Medsave do granice s Republikom Slovenijom registrirana 
su oštećenja obaloutvrda na lokacijama kod naselja Medsave i naselja Samoborski Otok. 
Navedena oštećenja ugrožavaju stabilnost zaštitnih građevina - nasipa. U tu svrhu pristupilo se 
realizaciji projekta izgradnje dviju novih obaloutvrda na navedenim pozicijama. 
Radovi na izgradnji obaloutvrde u Medsavama završeni su 2018. godine, a 2019. proveden je 
tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola. 
Radovi na izgradnji obaloutvrde u Samoborskom Otoku završeni su 2020. godine, a 2021. 
proveden je tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola. 
 
B.02.01.01.29. Izgradnja sustava lijevobalnih savskih nasipa zaprešićkog područja 
duljine 10,0 km 
Realizirani iznos je 0,000 mil.kn. 
Navedeni zahvat obuhvaćen je izradom studijske dokumentacije za pripremu projekta 
unapređenja sustava zaštite od poplava na rijeci Savi od granice s Republikom Slovenijom do 
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ušća Trnave, koja će dati daljnje smjernice za rad. 
U stanju neizgrađenosti sustava pojavom 100 godišnjih velikih voda, plavi 14,2 km2 prostora i 
ugroženi su dijelovi naselja Drenje Brdovečko, Zdenci Brdovečki, Javorje, Prudnice i Savski 
Marof. 
Pokretanje postupka izrade projektne dokumentacije planira se u 2022. godinu. 
 
B.02.01.01.30. Hidrotehnički čvor Jankomir-Sava Zagreb 
Planirani i realizirani iznos je 0,000 mil.kn. 
Navedeni zahvat obuhvaćen je izradom studijske dokumentacije za pripremu projekta 
unapređenja sustava zaštite od poplava na rijeci Savi od granice s Republikom Slovenijom do 
ušća Trnave, koja će dati daljnje smjernice za rad. 
 
B.02.01.01.31. Rekonstrukcija preljevnog praga na odteretnom kanalu Odra, dužine 
900 m 
Planirani i realizirani iznos je 0,000 mil.kn. 
Navedeni zahvat obuhvaćen je izradom studijske dokumentacije za pripremu projekta 
unapređenja sustava zaštite od poplava na rijeci Savi od granice s Republikom Slovenijom do 
ušća Trnave, koja će dati daljnje smjernice za rad. 
 
B.02.01.01.32. Izgradnja transverzalnog nasipa od oteretnog kanala Odra do 
savskog nasipa kod sela Suša dužine 7 km 
Planirani i realizirani iznos je 0,000 mil.kn. 
Budući da se predmetni radovi provode na temelju članka 15. Zakona o Projektu zaštite od 
poplava u slivu rijeke Kupe, projekt se provodi u sklopu poz. B.07.13.13. 
 
B.02.01.01.33. Rekonstrukcija nasipa dužine 7,3 km između naselja D. Bukevje - 
Strmec Bukevski 
Realizirani iznos u 2021. godini je 0,085 mil.kn (HV). 
Radovi na dovršetku rekonstrukcije nasipa ugovoreni su i započeti 2016. godine, te su završeni 
krajem 2020. godine. Ugrađeno je cca 220.000 m3 zemljanog koherentnog materijala, izgrađeno 
je cca 1.700 m' zaštitnog AB zida, te je asfaltirano cca 43.000 m2 ceste, čime je izvedeno 100% 
ugovorenih radova. 
Do kraja 2021. godine je izrađen geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru koji je 
potreban za ishođenje uporabne dozvole. 
2022. godine se očekuje obaviti tehnički pregled građevine i ishođenje uporabne dozvole.  
Ovim projektom rekonstruiran je nasip u cilju usklađivanja sa stupnjem zaštite uzvodne i 
nizvodne dionice nasipa, čime se postiže zaštita od poplava 12 naselja u velikogoričkoj Posavini i 
10 naselja u općini Orle. 
 
B.02.01.01.34. Rijeka Lonja, Negovec 9+750 - 10+170 
Realizirani iznos je 0,010 mil.kn (HV). 
U 2020. godini rješeni su imovinsko-pravni odnosi, a u lipnju 2021. godine je ishođena 
građevinska dozvola. 
 
B.02.01.01.35. Rekonstrukcija nasipa dužine 12,5 km između naselja Drnek – Suša 
Realizirani iznos je 0,757 mil.kn (HV). 
U 2018. godini ugovorena je izrada glavnog projekta koji obuhvaća i izradu ostale projektne 
dokumentacije za izvođenje, te izrada parcelacijskog elaborata. U 2019. godini slijedio je 
nastavak izrade projektne dokumentacije, izrada kontrole glavnog projekta te podnošenje 
zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole.  
2020. godine izdavanje građevinske dozvole je odbijeno od strane Ministarstva graditeljstava i 
prostornog uređenja uz obrazloženje da treba mijenjati obuhvat zahvata rekonstrukcije nasipa, 
odnosno izmijeniti lokacijsku dozvolu. U tu svrhu je 2020. godine ugovorena izrada Izmjene 
idejnog projekta u svrhu izmjena i dopuna lokacijske dozvole za predmetni objekt. 
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U 2021. godini nije bilo realizacije zbog Corone i tromosti u konzultacijama s nadležnim 
Ministarstvom u iznalaženju rješenja kako riješiti problem obuhvata zahvata i izdavanje nove 
lokacijske dozvole. 
 
B.02.01.01.36. Rekonstrukcija desnog uspornog nasipa i korita vodotoka Rakovica 
Realizirani iznos je 0,441 mil.kn (HV). 
Krajem 2016. godine ugovorena je usluga izrade projektne dokumentacije, glavni i izvedbeni 
projekt u svrhu ishođenja građevinske dozvole za rekonstrukciju desnog uspornog nasipa i korita 
vodotoka Rakovica. U 2019. godini ugovorena je izrada novelacije idejnog projekta te ishođenje 
izmjena i dopuna lokacijske dozvole zbog promjena tehničkog rješenja uz most preko Rakovice u 
Prelcima. 
Izmjena i dopuna lokacijske ishođena je od strane Zagrebačke županije, Ispostave Sveta Nedelja 
2020. godine te je nastavljena izrada glavnog projekta. 
U 2021. godini dovršen je glavni projekt i podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. 
 
B.02.01.01.37. Rekonstrukcije lijevoobalnih savskih nasipa između Hruščice i 
Nartskih Novaka u dužini 7 km 
Realizirani iznos je 0,000 mil.kn. 
Predmetni zahvat predstavlja rekonstrukciju i nadvišenje nasipa između naselja Hruščice i 
Nartskih Novaka.  
U 2019. godini ugovorena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju lijevoobalnih 
savskih nasipa na dionici Hrušćica - Nartski Novaki u dužini 7 km - izrada glavnog i izvedbenog 
projekta, dodatnih istražnih radova, te ishođenje građevinske dozvole. 
U 2020. godini ishođena je Izmjena i dopuna lokacijske dozvole, koja je izdana od strane 
Ministarstva graditeljstava i prostornog uređenja dana krajem 2020. godine. 
U 2022. godini nastavlja se priprema projekta s rješavanjem imovinsko-pravnih poslova. 
 
B.02.01.01.38. Rijeka Lonja, Mlaka 12+079 - 12+504  
Realizirani iznos je 0,002 mil.kn (HV). 
U 2021. godini rješeni su imovinsko-pravni odnosi i podnesen zahtjev za ishođenje građevinske 
dozvole, čije se izdavanje očekuje u prvom kvartalu 2022. godine. 
 
B.02.01.01.39. Prag u koritu rijeke Save kod Novaka Ščitarjevskih 
Planirani i realizirani iznos je 0,000 mil.kn. 
U sklopu pozicije B.02.01.01.54. izvršena je analiza projekata s prijedlogom daljnjih koraka za 
projektiranje pragova u koritu rijeke Save kojom se definiraju daljnje smjernice vezano za sve 
pragove u koritu rijeke Save. 
 

B.02.01.01.40.  Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa od Oprisavaca do Svilaja 
U 2021. godini realizirano je 0,014 mil.kn (HV).  
Radovi su u potpunosti završeni, obavljen je tehnički pregled, ishođena je pravomoćna uporabna 
dozvola i obavljena je primopredaja građevine. Projekt je završen. 
Cilj projekta je povećanje stupnja sigurnosti zaobalja od 100 godišnjih velikih voda Save, odnosno 
zaštita naselja Oprisavci. 
 

B.02.01.01.41. Izgradnja i rekonstrukcija pragova na vodotocima Česma, Severinska i 
Lipova 
U 2021. godini nije bilo realizacije. 
Prilikom izvođenja radova, izvođači su naišli na tlo loših karakteristika, pa su iz tih razloga u 2021. 
godini ugovorene su usluge izrade Projekta zaštite građevne jame, stabilizacije pokosa i temeljnog 
tla na pragovima 1 i 4 vezano uz projekt "Izgradnja i rekonstrukcija pragova na vodotoku Česma“. 
Radovi su stavljeni u mirovanje do izrade projekta. 
Građevine će služiti za reguliranje malih voda rijeke Česme na način da u malovodnim razdobljima 
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osiguravaju određenu razinu vodnih lica (kota krune pojedinog praga). 
 

B.02.01.01.42.  Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda  
Na ovoj poziciji u 2021. godini realizirani iznos je 0,656 mil.kn (HV). 
Projekt zaštite grada Pakraca od bujičnih voda još je u začetku ideje podijeljen da lijevu i desnu 
obalu rijeke Pakre. Lijeva obala nazvana je Zonom A i D, dok je desna obala nazvana Zonom B i 
C. Za navedene zone u 12. mjesecu 2019. godine ugovoreni su glavni projekti za ishođenje 
građevinskih dozvola. Sa realizacijom ugovora započeto je odmah na početku 2020. godine, a  
potpuna realizacija planira se do kraja 2022. godine.  
Cilj ovog projekta je isključivo zaštita ljudi i imovine u gradu Pakracu zbog učestalih velikih 
oborina i specifičnosti geografskog smještaja samoga grada.   
 

B.02.01.01.43. Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na potezu Jarun-
Jadranski most, L=3.000 m, st. 707+000 - 704+000 
Realizirani iznos u 2021. godini je 0,129 mil.kn (HV). 
U 2019. godini ugovorena je izrada projektne dokumentacije koja obuhvaća prethodne usluge - 
geodetske usluge, prethodne usluge - geotehničke istražne radove, izradu idejnog rješenja, 
elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, idejnog projekta, glavnog 
projekta, ishođenje građevinske dozvole te izradu izvedbenog projekta, elaborata iskolčenja, 
tender dokumentacije i plana izvođenja radova za predmetnu rekonstrukciju nasipa. 
Realizacija istog nastavljena je 2021. godine te se u 2022. godini očekuje dovršenje kompletne 
projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole. 

B.02.01.01.44.  Izgradnja spojnog kanala vodotoka Stojnica i Kupčina i regulacije 
Stojnice od ustave do razdjelnog objekta u Franetićima 
Realizirani iznos u 2021. godini je 0,063 mil.kn (HV). 
Cilj projekta je uređivanje vodnog režima zbog čestih plavljenja općine Draganić s brdskih slivova. 
Pozicija se sastoji od 3 planirana zahvata: Uređenja brzotoka Kupčina, Regulacija kanala Črnac i 
Izgradnja spojnog kanala vodotoka Stojnica i Kupčina i regulacija Stojnice od ustave do razdjelnog 
objekta u Franetićima.  
Za projekt „Uređenje brzotoka Kupčina“ je izdana lokacijska dozvola.  
Glavni projekt „Regulacija kanala Črnac“ je završen. Čeka se potvrda parcelacijskog elaborata i 
rješavanje imovinsko-pravnih odnosa da bi se pokrenulo ishođenje građevinske dozvole. 
Izgradnja spojnog kanala vodotoka Stojnica i Kupčina i regulacija Stojnice od ustave do 
razdjelnog objekta u Franetićima će se aktivirati nakon izvođenja radova na uređenju brzotoka 
Kupčina i regulacije kanala Črnac, zbog toga što hidrološki podaci iz starih projekata i Studije sliva 
Kupe iz 2015. godine znatno odstupaju te je potrebno empirijski proučiti ponašanje sliva za 
vrijeme velikih voda nakon uređenja kanala Črnac i brzotoka Kupčina. 

B.02.01.01.45.  Uređenje i stabilizacija obala rijeke Bosut u Vinkovcima 
U 2021. godini nije bilo realizacije. 
2018. godine je provedena javna nabava za izradu projektne dokumentacije za zahvat ''Uređenje i 
stabilizacija obala rijeke Bosut u Vinkovcima''.  
Početkom 2020. godine predana je projektna dokumentacija (idejni projekt, elaborat zaštite 
okoliša) te je u srpnju 2020.g. ishođeno rješenje Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode Vukovarsko-
srijemske županije prema kojem nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš. 
Krajem 2020. godine podnesen je zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole. U 2021. godini se 
očekivalo ishođenje lokacijske dozvole, pokretanje postupka rješavanja imovinsko pravnih odnosa 
te pokretanje postupka nabave izrade glavnog projekta. Zbog nemogućnosti izdavanja lokacijske 
dozvole za projekt u cjelini, a zbog pojedinih elemenata projekta koji su sastavni dio istog (npr. 
Plutajuća bina, Novi most), pristupilo se povlačenju zahtijeva za građevinsku dozvolu. Izdvajanjem 
određenih spornih elemenata projekta zahvat u prostoru je postao prihvatljiv. U 2022. godini 
očekuje se izrada dva elaborata s kojima bi se krenulo u izvođenje radova na vodotoku unutar 
redovitog održavanja, dok se za preostali dio projekta krajem četvrtog kvartala 2022. godine 
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očekuje ishođenje lokacijske dozvole, pokretanje postupka eventualnih rješavanja imovinsko 
pravnih poslova i pokretanje postupka nabave izrade glavnog projekta. 
 

B.02.01.01.46.  Izgradnja južnog nasipa retencije Lonjsko polje  
U 2021. godini nije bilo realizacije. 
Radovi završeni i izvršena primopredaja objekta.  
Svrha i cilj projekta je obnova postojećeg nasipa i zaštita od poplave naselja na desnoj obali rijeke 
Save nizvodno od naselja Svinjičko do naselja Lonje. U 2022. godini se očekuje ishođenje 
uporabne dozvole. 

B.02.01.01.47. Izgradnja retencije Planički Jarek 
Realizirani iznos je 0,001 mil.kn (HV). 
Radovi su u cijelosti završeni krajem 2020. godine. 2021. godine proveden je tehnički pregled i 
ishođena uporabna dozvola. Retencija je u funkciji. 

B.02.01.01.48. Izgradnja retencije Martin Breg 
Realizirani iznos je 0,001 mil.kn. 
Radovi su u cijelosti završeni krajem 2020. godine. 2021. godine proveden je tehnički pregled i 
ishođena uporabna dozvola. Retencija je u funkciji. 

B.02.01.01.49. Izgradnja retencije Vučkovec 
U 2021. godini nije bilo relizacije. 
Projekt je završen. 
 
B.02.01.01.50.  Uređenje Poganovačko-Kravičkog kanala od km 0+050 do km 1+540 
U 2021. godini realizirano je 0,040 mil.kn (HV), a odnosi se na troškove izrade idejnog projekta 
uređenja Poganovačko – Kravičkog kanala.  
Tijekom 2022. godine planira se dovršiti idejni projekt, provesti postupak vezan za zaštitu okoliša 
i prirode, ishoditi lokacijsku dozvolu, provesti postupak javne nabave za glavni i izvedbeni 
projekt. 
Svrha projekta je dogradnja sustava zaštita od poplava dijela naselja Josipovac grada Osijeka. 
Projektom je predviđena izgradnja nasipa, rješavanje zaobalnih voda i uspornih voda rijeke 
Drave, kao i rješavanje urbane komunalne infrastrukture. 
Projekt se sufinancira s Gradom Osijekom. 
 

B.02.01.01.51. Izgradnja retencije Reka-Donja Stubica 
Realizirani iznos je 0,061 mil.kn (HV). 
2019. godine proveden je postupak javne nabave te je 2020. sklopljen ugovor o izradi studije 
utjecaja zahvata na okoliš za izgradnju retencije Reka - Donja Stubica. Studija utjecaja zahvata na 
okoliš je predana Hrvatskim vodama krajem 2020. godine. 
Sukladno negativnom Mišljenju Republike Hrvatske, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, 
Zavoda za zaštitu okoliša i prirode te Mišljenja članova Savjetodavno stručnog povjerenstva u 
postupku Procjena utjecaja na okoliš za zahvat „Retencija Reka“, Hrvatske vode su podnjele 
zahtjev za obustavom postupka procjene utjecaja na okoliš za zahvat. 
 

B.02.01.01.52. Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa na potezu Jadranski 
most - Most Slobode, L=1400 m, st. 701+900 - 700+500 
Realizirani iznos je 0,180 mil.kn (HV). 
U 2019. godini ugovorena je izrada projektne dokumentacije koja obuhvaća prethodne usluge - 
geodetske usluge, prethodne usluge - geotehničke istražne radove, izradu idejnog rješenja, 
elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, idejnog projekta, glavnog 
projekta, ishođenje građevinske dozvole te izradu izvedbenog projekta, elaborata iskolčenja, 
tender dokumentacije i plana izvođenja radova za predmetnu rekonstrukciju nasipa. 
Realizacija istog nastavljena je 2021. godine te se u 2022. godini očekuje dovršenje kompletne 
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projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole. 

B.02.01.01.53. Izgradnja praga u koritu rijeke Save kod Drenja 
U 2021. godini nije bilo realizacije na ovoj poziciji. 
U sklopu pozicije B.02.01.01.54. izvršena je analiza projekata s prijedlogom daljnjih koraka za 
projektiranje pragova u koritu rijeke Save kojom se definiraju daljnje smjernice vezano za sve 
pragove u koritu rijeke Save. 
 
B.02.01.01.54. Pragovi u koritu Save, dionica Ivanja Reka-Jarun 
 U 2021. godini nije bilo realizacije. 
Namjena projekta je regulacija vodnog režima malih i srednjih voda koja se ogleda u povišenju 
vodnih razina u koritu rijeke za 1 do 2 metra u odnosu na postojeće stanje, čime bi se 
revitalizirale vodne razine na razine iz sredine devedesetih godina prošlog stoljeća. 2017. godine 
izrađena je Analiza projekata s prijedlogom daljnjih koraka za projektiranje pragova u koritu 
rijeke Save kojom se definiraju daljnje smjernice vezano za sve pragove u koritu rijeke Save.  
 
B.02.01.01.55. Potok Goštiraj u Svetoj Nedelji 
Nije bilo realizacije na ovoj poziciji u 2021. godini. 
U 2021. godini pokrenut je postupak javne nabave za radove uređenja i regulacije potoka 
Goštiraj, te krajem 2021. objavljena odluka o odabiru najpovoljnije ponude. 
Namjena projekta je zaštita od plavljenja na području grada Sveta Nedelja, naselja Rakitje, 
Bestovje i Novaki. 
 
B.02.01.01.56. Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa na potezu preljev 
Jankomir-Jarun, L=1400 m, st. 709+100-707+700 
Realizirani iznos u 2021. godini je 0,180 mil.kn (HV). 
U 2019. godini ugovorena je izrada projektne dokumentacije koja obuhvaća prethodne usluge - 
geodetske usluge, prethodne usluge - geotehničke istražne radove, izradu idejnog rješenja, 
elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, idejnog projekta, glavnog 
projekta, ishođenje građevinske dozvole te izradu izvedbenog projekta, elaborata iskolčenja, 
tender dokumentacije i plana izvođenja radova za predmetnu rekonstrukciju nasipa. 
Realizacija istog nastavljena je 2021. godini, te se u 2022. godini očekuje dovršenje kompletne 
projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole. 
 
B.02.01.01.57.  Rekonstrukcija vodnih građevina na području Gaj 
U 2021. godini je realiziran iznos 1,106 mil.kn (HV 0,591 mil.kn; NPOO 0,515 mil.kn) za troškove 
izvođenja radova. Isti se planiraju završiti u 2022. godini.    
Projektom je predviđena izgradnja/rekonstrukcija kanala, cijevnih propusta i sifona na području 
oko sustava odvodnje potoka Borza kod naselja Duboševica, a u svrhu rješavanja problema 
poplavljivanja šireg područja Gaj u Baranji (naselja, farme, poljoprivredne površine, ceste, putevi 
itd.). 
 

B.02.01.01.58. Sanacija desnog savskog nasipa u Uštici od kmn 0+350 do kmn 1+250 
Realizacija u 2021. godini na ovoj poziciji je 0,384 mil.kn (HV 0,199 mil.kn; NPOO 0,185 mil.kn). 
Na samom kraju 2019. godine provedena je nabava radova, a s istima se započelo u lipnju 2020. 
godine. Radovi su ugovoreni na rok od 12 mjeseci. Uz radove ugovoreni su i Geotehnički nadzor, 
projektantski nadzor i geodetski nadzor. U 2021. godini izvedeni su i završeni svi radovi i 
građevinski nadzori te je za objekt ishođena Uporabna dozvola nakon provedenog tehničkog 
pregleda.  
Cilj ovoga projekta je zaštita naselja Uštica od visokih vodostaja jer postojeći nasip na ovoj 
lokaciji nije imao dovoljno sigurnosno nadvišenje za vodostaje koji se na predmetnoj dionici Save 
sve učestalije pojavljuju.   
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B.02.01.01.59. Izgradnja retencije Vir Vrbovec 
Realizirani iznos u 2021. godini je 3,157 mil.kn (HV 1,679 mil.kn; NPOO 1,478 mil.kn).  
Tijekom 2019. godine na retenciji Vir od strane tvrtke Elektra Zagreb izmješten je dalekovod koji 
je presijecao prostor retencije. Nakon izmještenog dalekovoda stekli su se uvjeti za radove na 
brani koji su započeli u 2020. godini.  

 U 2021. godini izvedeni su radovi na zamjeni temeljnog tla i početak izgradnje zemljoradnji na 
brani (u okviru planiranih sredstava). Nastavak radova je u 2022. godini. Planira se da će 
retencija biti završena do kraja 2022. godine, a uporabna dozvola će se ishoditi u 2023. godini. 

 Izgradnjom retencije Vir postiže se znatno smanjenje velikih voda nizvodno od retencije na 
vodotoku Zlenin na području grada Vrbovca te sprečavanje poplavnih događaja u sjevernim 
dijelovima grada Vrbovca (stambena, poslovna i rekreacijska zona grada) te prometnica 
Bjelovar-Zagreb. 
 
B.02.01.01.60. Izgradnja retencije na rijeci Bregani u Koretićima 
Realizirani iznos je 0,000 mil.kn.  
Krajem 2019. godine ugovorena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju retencije 
Bregana Koretići, koja uključuje geodetske usluge i geotehnička istraživanja, geodetski elaborat, 
elaborate vezane uz zaštitu okoliša, idejno rješenje i idejni projekt s ishođenjem lokacijske 
dozvole, s rokom izvršenja lipanj 2022. godine. 
Tijekom 2021. godine izvršena je usluga visokog stupnja pripreme idejnog projekta za ishođenje 
posebnih uvjeta. Također je izvršen i dio usluge, pripreme i predaje ezo za OPPUO u postupak, a 
nakon opsežnih konzultacija uključivo s predstavnicima MGiOR-a i PP Žumberak-Samoborsko 
gorje. Ezo je objavljen na mreznim stranicama MGiOR-a u rujnu 2020. godine, a postupak još 
teče uz objašnjenje da se čekaju mišljenja javnopravnih tijela. Dinamika projekta je zaustvljena i 
u pogledu II. ciljanih IziD PPU Grada Samobora dovršetak kojih su na inicijativu HV pokrenute u 
listopadu 2021. godine - javna rasprava planirana je za početak 2022. godine. Uspješno 
provedeni ovi postupci preduvjet su financijskoj realizaciji i dovršetku idejnog projekta. 
 
B.02.01.01.61. Izmještanje glavnog oteretnog kanala u k.o. Podgorje Bistransko; 
zahvat-produljenje i povišenje nasipa te izgradnja čepova na obodnom kanalu u 
čvoru Zaprešić 
 U 2021. godini nije bilo realizacije. 
Radovi na izmještanju glavnog oteretnog kanala dovršeni su 2015. godine, a 2016. godine je  
ishođena uporabna dozvola. 
Izmještanjem oteretnog kanala omogućuje se odvodnja površinskih voda i odvodnja oborinskih 
voda s autoceste Zagreb-Macelj, kao i gospodarske zone. 
 
B.02.01.01.62.  Rekonstrukcija nasipa Virje Otok-Brezje (3,7 km) 
U 2021. godini realizirano je 0,025 mil.kn (HV). 
Radovi na rekonstrukciji nasipa započeli su u srpnju 2019. godine. Zbog neusklađenosti katastra 
sa stvarnim stanjem terena u 2020. godini je izrađena izmjena idejnog projekta i ishođena je 
lokacijska dozvola. U 2021. godini izrađena je izmjena i dopuna glavnog projekta i predan 
zahtjev za izmjenu građevinske dozvole. 
Radovi na izvođenju i usluge nadzora su završene u lipnju 2021. godine. Po dobivanju izmjene i 
dopune građevinske dozvole koje se očekuje 2022. godine slijedi primopredaja i tehnički pregled. 
Radovi na izvođenju i nadzoru financiraju se sa pozicije B.02.05.02.  
 
B.02.01.01.63.  Izgradnja nasipa Hrašćan, uz staro korito HE Varaždin (3,0 km) 
U 2021. godini nije bilo realizacije. 
Radilo na zemljišno knjižno ispravnim postupcima za nasip Gornji Hrašćan. 
U 2022. godini potrebno je uskladiti glavni projekt (natječaj proveden krajem 2021. godine) s 
važećom zakonskom regulativom jer je glavni projekt iz 2017. godine; ishoditi građevinsku 
dozvolu, odabrati izvođača radova na rekonstrukciji nasipa.  
Rekonstrukcijom nasipa postiže se funkcionalno spajanje s uzvodnim nasipom Trnovec i 
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nizvodnim nasipom Pušćine i zaštita naselja Gornji Hrašćan i ostatak područja na lijevoj obali 
Drave od granice sa Slovenijom do akumulacije HE Čakovec od protoka 100 godišnjeg povratnog 
razdoblja. 
 
B.02.01.01.64.  Drava-rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Pušćine (4 km) 
U 2021. godini realizirano je 0,089 mil.kn (HV). 
Ishođena je  građevinska dozvola, i pokrenuta nabava za izbor izvođača radova. 
U 2022. godini potrebno je odabrati izvođača radova i započeti radove na rekonstrukciji nasipa. 
Vrijednost radova je procijenjena na 28,750 mil.kn. 
Rekonstrukcijom nasipa postiže se funkcionalno spajanje s uzvodnim nasipom Gornji Hrašćan i 
zaštita naselje Pušćine i ostatak područja na lijevoj obali Drave od granice s Slovenijom do 
akumulacije HE Čakovec od protoka 100 godišnjeg povratnog razdoblja. 
 
B.02.01.01.65.  Uređenje vodotoka Tužno nizvodno od ŽC 2063 u naselju Tužno 
U 2021. godini realizirano je 1,669 mil.kn (HV 0,004 mil.kn; Kredit 1,665 mil.kn). 
U 2021. godini su završeni radovi na uređenju i stabilizaciji korita vodotoka Tužno u naselju 
Tužno. 
U 2022. godini je potrebno izvršiti dodatne radove za uređenje okoliša i odvodnju okolnog 
terena. 
 
B.02.01.01.67.  Akumulacija Lapovac I  
U 2021. godini realizirani iznos je 0,050 mil.kn (HV), a utrošen je na izradi idejnog projekta i 
ishođenje lokacijske dozvole.   
Svrha projekta je zaštita od poplava područja nizvodno od pregradnog profila (Našica, naselja 
Vukojevci, Markovac Našički i Jelisavac, infrastrukture i poljoprivrednog zemljišta) od brdskih 
bujičnih voda, osobito u vrijeme obilnih oborina, uređenjem sliva uzvodno od pregrade. 
Akumulirana voda u jezeru može se koristiti za zadovoljavanje potreba raznih korisnika vode i 
eventualno za šport i rekreaciju.   
 
B.02.01.01.68.  Akumulacija Breznica 
U 2021. godini realizirani iznos je 0,015 mil.kn (HV). 
Tijekom godine sređivali su se imovinsko-pravni odnosi. U 2022. godini planira se ishoditi 
građevinska dozvola i provesti javno nadmetanje za radove i nadzore te iste ugovoriti i započeti  
u 2022. godini, s rokom izvođenja od 4 godine. 
Svrha projekta je zaštita od poplava područja nizvodno od pregradnih profila (naselja općine 
Podgorač i Koška) od brdskih voda, osobito u vrijeme obilnih oborina u cilju kontrole i smanjenja 
vodnog vala brdskih voda, a akumulirana voda u jezeru može se koristiti za navodnjavanje i 
eventualno za šport i rekreaciju.  
 
B.02.01.01.69. Uređenje starog kotita rijeke Drave u Osijeku 
U 2021. godini realizirani iznos je 0,177 mil.kn (HV) za troškove izrade idejnog projekta i 
elaborata zaštite okoliša.  
Svrha projekta je uređenje starog korita rijeke Drave na području grada Osijeka, u svrhu 
unaprjeđenja vodnog režima i ekološkog stanja voda promatranog područja, odnosno 
poboljšanja protočnosti velikih vodnih valova rijeke Drave i voda sliva Poganovačko-Kravičkog 
kanala i kanala Crni fok, povezivanjem rukavca s rijekom Dravom. 
 
B.02.01.01.70.  Izgradnja nasipa za zaštitu od poplava naselja Karašica 
U 2021. godini realizirani iznos je 2,443 mil.kn (HV 1,301 mil.kn; NPOO 1,142 mil.kn), a odnosi 
se na troškove izvođenja radova i obavljanja stručnog nadzora izgradnje nasipa za zaštitu od 
poplava naselja Karašica. 
Radovi su započeli u 2021. godine i isti trebaju trajati 3 godine. 
Projekt je započet 2016. godine sa svrhom i ciljem pronalaženje rješenja za izgradnju/ 
rekonstrukciju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina u svrhu obrane od poplava, a zbog 
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neadekvatnog stupnja zaštite od štetnog djelovanja voda, dotrajalosti privremenog nasipa i 
učestalih poplava.  
 
B.02.01.01.71.  Akumulacija/retencija Stublovac 
U 2021. godini realizirani iznos je 0,185 mil.kn (HV) za troškove rješavanja imovinsko – pravnih 
poslova, troškove izrade glavnih i izvedbenih projekata i kontrole projekata te troškove ishođenja 
građevinskih dozvola.  
U 2022. godini planiraju se provesti postupci javne nabave za radove i nadzore. S radovima bi se 
započelo u 2022. godini i isti bi trajali 3 godine. 
Projekt je započet 2015. godine u svrhu zaštite od poplava područja nizvodno od pregradnih 
profila (naselja grada Slatine i Kozice) od brdskih voda, osobito u vrijeme obilnih oborina, a u 
cilju kontrole i smanjenja vodnog vala brdskih voda.  
 
B.02.01.01.72.  Akumulacija/retencija Marjanac 
U 2021. godini realizirani iznos je 0,254 mil.kn (Kredit 0,254 mil.kn), a vezan je za troškove 
izrade glavnog projekta i parcelacijskog elaborata.   
U 2022. godini planira se provesti parcelacija, otkup zemljišta za akumulaciju i retenciju, završiti  
glavni projekt za akumulaciju, te ishoditi dozvolu. 
Svrha projekta je zaštita od poplava i erozije područja nizvodno od pregradnog profila, osobito u 
vrijeme obilnih oborina na sjeveroistočnom dijelu grada Orahovice, te na području općina 
Feričanci i Đurđenovac. Kod pojava intenzivnijih oborina, s brzom koncentracijom protoka i 
naglim dotokom u potok Marjanac, ugrožene su magistralna glavna željeznička pruga Zagreb – 
Koprivnica - Osijek, te stambeni i gospodarski objekti nizvodnih naselja Karlovac Feričanački i 
Magadenovac. Rješenjem je predviđena izgradnja jedne retencije i jedne akumulacije.  
 
B.02.01.01.73. Regulacija Orljave s izgradnjopm nasipa i zaštitnog zida na 
područjima Ciglenika i Bečice, km 8.717-9.400 
Ukupna realizacija u 2021. godini je 4,400 mil.kn (HV).  
Radovi na regulaciji rijeke Orljave započeli su u srpnju 2020. godine, planirani rok završetka 
radova je prvotno bio 24 mjeseca, no zbog opravdanih razloga rok završetka radova je produljen 
do kraja srpnja 2022. godine. Nakon završetka radova očekuje se provedba tehničkog pregleda i 
ishođenje uporabne dozvole do kraja 2022. godine.  
Svrha i cilj projekta je zaštita zaobalja rijeke Orljave, stambenih i gospodarskih objekata naselja 
Ciglenik i Bečica, općina Oriovac u Brodsko-posavskoj županiji od štetnog djelovanja visokih voda 
rijeke Orljave reguliranjem korita, izgradnjom obalnog nasipa i AB zida. 
 
B.02.01.01.74.  Uređenje rijeke Vuke u Vukovaru od stac. 0+000 do stac. 3+640 
U 2021. godini je realiziran iznos 7,689 mil.kn (HV 2,333 mil.kn; Kredit 5,356 mil.kn), a odnosi se 
na izvedene radove 1. faze: izgradnja gumene pregrade, 2. faze: izgradnju obaloutvrde od rkm 
0+000 do rkm 0+400 rijeke Vuke, te na radovima 6. faze na dijelu lijeve obale rijeke Vuke od 
rkm 1+393 do 1+897, uključujući troškove obavljenih nadzora. 
U 2022. godini očekuje se dovršetak svih triju započetih faza uređenja rijeke Vuke u Vukovaru. 
Projekt je započet 2011. godine u cilju zaštite grada Vukovara od velikih voda Dunava i Vuke. 
Predmetni zahvat u prostoru obuhvaća potez od rkm 0+000 do rkm 3+640 rijeke Vuke, 
podijeljen na 6 etapa. 
Rijeka Vuka na dionici kroz grad Vukovar od ušća u Dunav do ušća Bobotskog kanala u 
sadašnjem stanju ne zadovoljava uvjete vodnogospodarskog uređenja rijeke Vuke na području 
grada Vukovara. Stanje uređenosti rijeke Vuke ne odgovara hidrotehničkim, urbanističkim, 
ekološkim i krajobraznim kriterijima na području grada Vukovara. Vodostaji rijeke Vuke tijekom 
ljetnog razdoblja uobičajeno se nalaze u domeni malih voda, odnosno učestale su pojave malog 
ili gotovo nikakvog dotoka, što uzrokuje loše stanje voda na području grada Vukovara. 
 
B.02.01.01.75. Uređenje vodnog režima sliva Ođenice za potrebe obrane od poplava i 
višenamjensko korištenje na području grada Virovitice 
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U 2021. godini realizirani iznos je 0,805 mil.kn (HV 0,026 mil.kn; Kredit 0,779 mil.kn). 
Uređenjem vodnog režima sliva Ođenice unaprijedio bi se sustav obrane od poplava, stvorili bi se 
uvjeti i spriječile poplave nizinskog dijela sliva kao i višenamjensko korištenje navodnjavanja 
poljoprivrednih površina, uzgoja riba te dodatnih sadržaja za šport i rekreaciju na području grada 
Virovitice. Projekt uključuje prenamjenu i rekonstrukciju retencija (Svinjčina, Razbojište, Ribnjak, 
Bajer), revitalizaciju Virovitičkih jezera, izgradnju ustava, sanaciju ustava i drugo.  
Projekt je podijeljen u 2 faze, tako da se 1. faza odnosi na akumulaciju Razbojište i Ribnjak te 
ribnjake između akumulacija, a 2. faza na sve ostalo. Za 1. fazu je izrađen idejni projekt i 
ishođena lokacijska dozvola, u tijeku je izrada glavnog projekta, dok je za 2. fazu izrađen idejni 
projekt. 
U 2022. godini nastavlja se s daljnjim projektiranjem i ishođenjem dozvola, te provođenjem 
postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš. 
 
B.02.01.01.76.  Uređenje rijeke Vučice od rkm 0+000 do rkm 17+150 
U 2021. godini realizirani iznos je 0,052 mil.kn (HV), a odnosi se na troškove izrade idejnog 
projekta. U 2022. godini nastavlja se s daljnjim projektiranjem i provođenjem postupaka utjecaja 
na okoliš i prirodu. 
Svrha projekta je uređenje i regulacija rijeke Vučive na području općine Petrijevci i grada 
Valpova, povećanjem protjecajne i prijemne sposobnosti korita radi sprječavanja preplavljivanja 
zaobalja.  
 
B.02.01.01.77.  Retencija/akumulacija Drljan 
Realizacija u 2021. godini iznosi 0,020 mil.kn (HV) za troškove imovinsko – pravnih poslova 
(vještačenja i drugo) te za arheološka istraživanja lokaliteta. Otkup zemljišta je završen. 
U 2022. godini planira se završiti glavni projekt, ishoditi građevinska dozvola, završiti izvedbeni 
projekt, te obaviti arheološka iskopavanja. 
Svrha projekta je izgradnja 2 retencije i uređenje nizvodnog dijela Drljanskog potoka radi 
sprečavanja poplavljivanja grada Iloka. 
 
B.02.01.01.78. Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na vodnom području 
rijeke Dunav 
U 2021. godini realizirani iznos je 4,346 mil.kn (HV 3,323 mil.kn; Kredit 1,023 mil.kn). 
Navodimo značajnije projekte sa ove pozicije: 
 
 Idejni projekt ustave Stara Drava u Josipovcu s platoom za mobilnu crpku - u tijeku je 

postupak ishođenja lokacijske dozvole. 
 Idejni projekt akumulacije Gornja Motičina - u 2021. godini ishođena je lokacijska 

dozvole i u tijeku je parcelacija zemljišnih čestica. 
 Glavni i izvedbeni projekt uređenja vodnih građevina na vodotoku Lendava – ishođena 

lokacijska dozvola, u tijeku je izrada glavnog projekta, planira se završiti u 2022. godini, 
kako bi se mogla ishoditi građevinska dozvola. 

 Idejni projekt akumulacije Seona – idejni projekt završen, u tijeku ishođenje lokacijske 
dozvole. 

 Idejni projekt akumulacije Šašika – idejni projekt u izradi, slijedi postupak procjene 
utjecdaja na okoliš. 

 Uređenje vodnog režima rijeke Vuke na području k.o. Bučje – idejni projekt u izradi, 
planira se u 2022. godini ishoditi lokacijska dozvola za navedeni zahvat. 

 Idejni projekt uređenja obaloutvrde na d.o. rijeke Drave od rkm 22+50 do rkm 24+500 i 
nasipa Višnjevac-Osijek – u 2021. godini izrađena su idejna rješenja, obavljeni geodetski 
i geotehnički istražni radovi. U 2022. slijedi nastavak projektiranja.  

 Novelacija Glavnog projekta i radionički nacrt vodomjerne postaje - čelični stup za solarni 
panel i ormarić s mjernim instrumentom – projekt završen u 2021. godini.  

 Izrada geodetske podloge za građevine i zahvate u prostoru za potrebe izdavanja 
lokacijske dozvole za ustavu Stara Drava Bilje – elaborat završen i proveden u katastru i 
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gruntovnici.  
 Izrada geodetske podloge za građevine i zahvate u prostoru za potrebe izdavanja 

lokacijske dozvole za akumulaciju Divlja dolina - elaborat završen i proveden u katastru i 
gruntovnici.  

 Idejni projekt vodnogospodarskog uređenja i revitalizacije akumulacijskog prostora rita 
Grabovo kod spomen obilježja Ovčara – u tijeku izrada projektnog zadatka, uključen je i 
Grad Vukovar. 

 Idejni projekt rekonstrukcije nasipa: Nasip Državna granica - Draž km 0+000 do 4+200,  
Zmajevac - Kopačevo km 0+000 do 31+170, Drava - Dunav km 0+000 do 18+645,  
Glavni Dravski km 0+000 do 31+672 – u fazi izrada projektnog zadatka.  

 Idejni projekt zaštite od štetnog djelovanja voda Zelenog otoka – u fazi izrada 
projektnog zadatka. 

 Vodnogospodarsko uređenje i revitalizacija retencijskog prostora Starog korita rijeke 
Vuke u Vukovaru - u fazi postupak javne nabava za projekt, koji se planira ugovoriti u 
2022. godini. 

 Idejni projekt vodnih građevina potrebnih za povezivanje sustava navodnjavanja 
"Baranja" s kanalskom mrežom Podunavlje u svrhu poboljšanja vodnog režima – u fazi  
izrada projektnog zadatka. 

 Idejni projekt regulacija vodotoka Ođenica od km 16+145 do 16+481 - u fazi izrada 
projektnog zadatka. 

 Projektna dokumentacija za izgradnju višenamjenskog hidrotehničkog sustava Osijek 
(VHS) – u fazi izrade projektnih zadataka. 

 Glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije zatvarača temeljnog ispusta brane Borovik – u 
fazi postupak javne nabava za projekt, koji se planira ugovoriti u 2022. godini. 

 Kontrola projekta rekonstrukcije zatvarača temeljnog ispusta brane Borovik – mehanička 
otpornost i stabilnost temeljnog tla i nasutih građevina - u fazi izrada projektnog 
zadatka. 

 Kontrola projekta rekonstrukcije zatvarača temeljnog ispusta brane Borovik – betonske 
konstrukcije - u fazi izrada projektnog zadatka. 

 Glavni i izvedbeni projekt ustave Stara Drava u Bilju – u fazi postupak javne nabava za 
projekt, koji se planira ugovoriti u 2022. godini. 

 Kontrola projekta ustave Stara Drava u Bilju - mehanička otpornost i stabilnost temeljnog 
tla i nasutih građevina - u fazi izrada projektnog zadatka. 

 Kontrola projekta Stara Drava u Bilju - betonske konstrukcije - u fazi izrada projektnog 
zadatka. 

 Glavni i izvedbeni projekt akumulacije Divlja dolina - u fazi postupak javne nabava za 
projekt, koji se planira ugovoriti u 2022. godini. 

 Glavni i izvedbeni projekt uređenja retencijskog prostora bujice Zmajevac - u fazi 
postupak javne nabava za projekt, koji se planira ugovoriti u 2022. godini. 

 Projekt sanacije nizvodnog pokosa brane Koritnjak - u fazi postupak javne nabava za 
projekt, koji se planira ugovoriti u 2022. godini. 

 Glavni i izvedbeni projekt ustave Stara Drava u Josipovcu s platoom za mobilnu crpku – 
slijedi daljnje projektiranje nakon ishođenja lokacijske dozvole. 

 Parcelacijski elaborat za izgradnju sustava zaštite od poplava naselja Punitovci – u tijeku 
izrada elaborata. 

 Glavni i izvedbeni projekt izgradnje sustava zaštite od poplava naselja Punitovci – slijedi 
nakon provedbe parcelacije u katastru i gruntovnici. 

 Parcelacijski elaborat za akumulaciju Gornja Motičina – u tijeku izrada elaborata. 
 Glavni i izvedbeni projekt akumulacije Gornja Motičina slijedi nakon provedbe parcelacije 

u katastru i gruntovnici. 
 Parcelacijski elaborat za akumulaciju Seona – nakon ishođenja lokacijske dozvole. 
 Glavni i izvedbeni projekt akumulacije Seona – nakon ishođenja lokacijske dozvole i 

provedbe parcelacije u gruntovnici i katastru. 
 Parcelacijski elaborat za akumulaciju Šašika – nakon ishođenja lokacijske dozvole. 
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 Glavni i izvedbeni projekt akumulacije Šašika nakon ishođenja lokacijske dozvole i 
provedbe parcelacije u gruntovnici i katastru. 

 Parcelacijski elaborat za uređenje vodnog režima rijeke Vuke na području k.o. Bučje - 
nakon ishođenja lokacijske dozvole. 

 Glavni i izvedbeni projekt za uređenje vodnog režima rijeke Vuke na području k.o. Bučje 
- nakon ishođenja lokacijske dozvole i provedbe parcelacije u gruntovnici i katastru. 

 Idejni projekt uređenja vodnog režima rijeke Voćinke u Voćinu - u tijeku izrada projekta, 
s rokom završetka u 2023. godini. 

 Idejni projekt uređenja vodotoka Babina voda i obalnog pojasa u Donjoj Motičini - u 
tijeku izrada projekta, s rokom završetka u 2023. godini. 

 Idejni projekt uređenja vodotoka Bukvik i obalnog pojasa u Đurđenovcu - u tijeku izrada 
projekta, s rokom završetka u 2023. godini. 

 Idejni projekt uređenja vodotoka Gernjašica i obalnog pojasa u Feričancima – odustalo 
se od projekta. 

 Idejni projekt uređenja kanala Petruš - u tijeku postupak javne nabave, slijedi 
ugovaranje u 2022. godini. 

 Geodetski elaborat za provođenje promjena u katastru zemljišta – evidentiranje ili 
promjena podataka o načinu uporabe katastarskih čestica na lokaciji Otoka športova u 
Vukovaru – elaborat izrađen, provedba u tijeku. 

 Idejni projekt uređenja vodotoka Iskrica i obalnog pojasa u Feričancima - u tijeku izrada 
projekta, s rokom završetka u 2023. godini. 

 Idejni projekt revitalizacije starog rukavca rijeke Drave na lijevoj od rkm 22+795 do 
23+600 – Otok ljubavi - u tijeku postupak javne nabave, slijedi ugovaranje u 2022. 
godini. 

 Idejni projekt za Centar obrane od poplave u Nemetinu – u tijeku postupak javne 
nabave, slijedi ugovaranje u 2022. godini. 

 
B.02.01.01.79. Sanacija odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde od rkm 
275+770 do rkm 276+277 u selu Štitaru 
U 2021. godini realizirano je 1,129 mil.kn (HV). 
Svrha zahvata je spriječavanje širenja odrona lijeve obale rijeke Save te njenog primicanja 
postojećem nasipu izvedbom obaloutvrde od kamenog nabačaja. Radovi sanacije odrona lijeve 
obale Save su ugovoreni krajem prosinca 2014. godine i započeli su u kolovozu 2015. godine. 
Radovi na sanaciji odrona izvedbom obaloutvrde završeni su u rujnu 2018. godine.  
Do sada su izvedeni svi radovi na izvedbi obaloutvrde ukupne duljine 500 m.  
Početkom 2016. godine uočena je pojava tri nova odrona lijeve obale Save uzvodno od 
odrona koji se sanira. Krajem 2016. godine ugovorena je izrada idejnog projekta za sanaciju 
uzvodna tri odrona lijeve obale Save, te je u studenom 2017. godine ishođena lokacijska 
dozvola za tzv. II. etapu. 
Sredinom 2018. godine ugovorena je izrada projektne dokumentacije za sanaciju novih 
odrona u svrhu ishođenja građevinske dozvole. U 2019. godini izrađen je glavni projekt te je 
provedena kontrola glavnog projekta II. etape.  
Trenutno je u tijeku vršenje korekcija glavnog projekta na zahtjev Naručitelja. U 2022. godini 
će se pristupiti ugovaranju izmjene idejnog projekta te ishođenja nove lokacijske dozvole s 
ciljem racionalizacije troškova sanacije na temelju informacija dobivenih pri izradi glavnog 
projekta.  
 
B.02.01.01.80.  Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa od rkm 0+000 do
rkm 10+50,80 od naselja Selišta Sunjskog do Graduse 
U 2021. godini realizirano je 1,323 mil.kn (HV) koji obuhvaćaju nastavak radova IV faze u dijel
oborinske odvodnje ugradnjom AB kanalica i poklopaca u duljini cca 700 m. 
Projekt je podijeljen u četiri faze. 
Radovi I. faze su završeni i ishođena je privremena uporabna dozvola. Radovi II. faze čekaju
izmjenu glavnog projekta i građevinske dozvole. Radovi III. faze su završeni i napravljena je
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primopredaja objekta, ali je nakon ishođenja 2. izmjena i dopuna lokacijske dozvole potrebno  
napraviti izmjenu glavnog projekta te i ishoditi izmjenu građevinske dozvole, kako bi mogli 
provesti tehnički pregled i ishoditi uporabnu dozvolu za III. fazu. Za IV. fazu je napravljena 
izmjena glavnog projekta zbog potrebe izmjene tehničkog rješenja oborinske odvodnje nasipa 
i ceste te su ugovoreni vantroškovnički i naknadni radovi. Nakon ishođenja 2. izmjene i 
dopune lokacijske dozvole u tijeku je izrada elaborata parcelacije i formiranja građevinske 
čestice nakon čega slijedi izmjena glavnog projekta te ishođenje izmjena građevinske dozvole 
za IV. fazu. 
Svrha i cilj projekta je rekonstrukcija postojećeg nasipa i izgradnja nadvišenja od 1,2 m i iznad 
100 godišnje velike vode, a sve radi zaštite od poplava naselja Gradusa Posavska, Gornja i 
Donja Letina i Sunjsko Selište.  
 
B.02.01.01.81.  Sanacija lijevog unskog nasipa-zida od kmn 5+109,50 do kmn 
5+965 
U 2021. godini realizirano je 0,091 mil.kn (HV). 
U 2021. godini za ovaj predmet ishođena je Lokacijska dozvola temeljem ranije izrađenoga 
Idejnog projekta. Nakon ishođenja Lokacijske dozvole u 2020. godini ugovoren je Glavni 
projekt za ishođenje Građevinske dozvole. Zahtjev za Građevinsku dozvolu predan je u MgiPU 
te su u 2 kvartalu 2022. godine očekuje ishođenje Građevinske dozvole. 
Cilj i svrha projekta je zaštita naselja Tanac i Uštica od visokih vodostaja rijeke Une. 
 
B.02.01.01.82. Rekonstrukcija pregrade u koritu Sunje u Četvrtkovcu 
U 2021. godini realizirano je 0,142 mil.kn (HV). 
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa je u tijeku. Ishođena je pravomoćna građevinska 
dozvola. Postupci nabave radova i nadzora su u tijeku. 
Tijekom prvog kvartala 2022. godine očekuje se  sklapanje ugovora i početak radova.  
 
B.02.01.01.83. Sanacija lijeve obale Save u Slavonskom Brodu izgradnjom 
obaloutvrde od km 363+100 do km 363+700 
Sveukupna realizacija za 2021. godini iznosi 0,034 mil.kn (HV).  
Svi radovi su završeni u prosincu 2019. godine. 
Cilj projekta je osiguranje lijeve obale Save od postojeće obaloutvrde u centru grada do 50 m 
uzvodno od ušća Mrsunje u rijeku Savu. Novoizgrađenom obaloutvrdom osigurana je potrebna 
stabilnost obale i pokosa rijeke Save. Izvedenim zahvatom osim uređenja obale izgradnjom 
obaloutvrde, izvedene su pješačke staze, stubišta, bitve, itd., te se dodatno uredilo ušće 
Mrsunje. 
U lipnju 2020. godine održan je tehnički pregled na kojem su uočeni neki nedostaci koji su 
rezultat manjih neusklađenosti izvedenog stanja s projektnom dokumentacijom na temelju 
koje se izvodila građevina. 
Predstavnici Grada Slavonskog Broda naknadno su u zakonskom roku dostavili mišljenja u 
kojima su naveli svoje primjedbe. Nakon detaljne analize navedenih nedostataka i primjedbi s 
tehničkog pregleda, Hrvatske vode, kao investitor, ostaju pri svim rješenjima koja su izvedena 
drugačije od projektiranih, te slijedom toga pokreću postupak izrade Izmjene i dopune 
Glavnog (građevinskog) projekta kojim će se dati tehnička rješenja svih izvedenih detalja čija 
je neusklađenost s Glavnim projektom uočena na tehničkom pregledu izgrađene građevine.  
Nakon što je izdana Izmjena i dopuna građevinske dozvole, održan je nastavak tehničkog 
pregleda na kojem nije bilo primjedbi. 
Uporabna dozvola izdana je u rujnu 2021. godine, obavljena je primopredaja radova s 
izvođačem i očekuje se okončaba faktura. 
 
B.02.01.01.84.  Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca 
U 2021. godini realizirano je 12,727 mil.kn (HV 8,102 mil.kn; Kredit 1,847 mil.kn; NPOO 2,778 
mil.kn), a što sveukupno od početka investicije iznosi 29,675 mil.kn. 
U 2021. godini nastavljeni su radovi na izgradnji nove crpne stanice. Izgrađen je objekt izlazne 
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građevine, dovodnog kanala, zgrade CS do kote terena i izlazna građevina. Rok završetka 
izgradnje crpne stanice Teča je lipanj 2022. godine. 
Postojeća crpna stanica Teča izgrađena je 1932. godine za odvodnju melioracijskog područja 
dijela Biđ-bosutskog polja. Odvodnja se vrši u rijeku Savu. Postojeći objekt je dotrajao te 
prijeti urušavanjem i ispadanjem iz pogona. Kako je vjerojatnost kvarova ovako starog pogona 
vrlo velika, a posljedice na zaobalje u obliku poplava bile bi nesagledive - pristupilo se 
planiranju izgradnje novog objekta 50 m uzvodno od postojeće crpne stanice. Izrađena je 
projektna dokumentacija i ishođena je građevinska dozvola. U 2019. godini odabran je izvođač 
radova na izgradnji crpne stanice. U 2020. godini raspisan je natječaj za voditelja projekta te 
je s istim sklopljen ugovor. U lipnju mjesecu započeta je gradnja CS, a do sada je napravljen 
novi obuhvatni nasip i napravljena je zaštita građevinske jame te iskop iste.  
Svrha izgradnje nove crpne stanice sa pripadajućim objektima je sigurna i pouzdana odvodnja 
dijela Biđ bosutskog polja veličine 5.250 hektara sa ciljem zaštite od štetnog djelovanja voda i 
povećanje poljoprivredne proizvodnje.  
Crpna stanica projektirana je od gravitacijskog ispusta i tri crpna agregata kapaciteta 6,12 
m³/s. 
 
B.02.01.01.85.  Regulacija Toplice u Daruvaru s izgradnjom nasipa 
U 2021. godini realizirano je 0,002 mil.kn (HV). 
U 2020. za ovaj predmet ishođena je Građevinska dozvola te je za istu plaćen vodni doprinos, 
a u 2021. godini je pokrenut postupak ugovaranja i izvođenja radova, te se početkom 2022. 
godine očekuje potpisivanje ugovora s odabranim izvršiteljima radova. 
Cilj i svrha projekta je zaštita oko 13.500 stanovnika (grad Daruvar), smanjenje troškova 
izgradnje nizvodnog sustava, uređenje korita vodotoka Toplice (od reguliranog dijela uz 
akumulaciju do željezničkog mosta) i zaštita zaobalja od velikih voda Toplice, a razlog 
radovima je često izlijevanje vode iz korita i plavljenje dijelova grada Daruvara.  
 
B.02.01.01.86. Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Davoru km 22+500-
km 23+800 s izgradnjom zaštitnog zida 
U 2021. godini nije bilo realizacije.  
Radovi su u potpunosti završeni, obavljen je tehnički pregled, ishođena je pravomoćna  
uporabna dozvola, obavljena je primopredaja građevine. Projekt je završen. 
 

B.02.01.01.87.  Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Save u Kratečkom 
Realizirano je u 2021. godini 0,069 mil.kn (HV).  
Svrha projekta je zaustaviti trenutno i spriječiti daljnje erozijsko djelovanje rijeke Save na 
nasip. Ugovorena je izrada idejnog i glavnog projekta sa rokom završetka ugovora do svibnja 
2022. godine. U tijeku je ishođenje rješenja za glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za 
ekološku mrežu. 
 

 

B.02.01.01.88.  Podcentar za obranu od poplava u Podunavlju 
U 2021. godini realiziran iznos je 0,525 mil.kn (HV). 
Započeti su radovi izgradnje, a ugovorni rok je 3 godine. 
Projekt je započeo 2019. godine u svrhu izgradnje obučno-edukacijskog centra za primjenu 
interventnih zahvata pri provedbi mjera obrane od poplava na vodozaštitnim objektima. U sklopu 
projekta radi višednevnog boravka ljudi izgradili bi se novi i rekonstruirali postojeći objekti – 
zgrade za smještaj ljudi, skladišta i slično, kao i potrebni putevi, parkinzi, nogostupi, 
hortikulturalno uređenje, te edukacijsko-pokazni poligon (nasip za simulaciju ugroženosti kod 
obrane od poplava).   
 
B.02.01.01.89.  Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici Željezno Desno -
Dubrovčak Desni 
U 2021. godini realizirano je 0,033 mil.kn (HV). 
U tijeku su imovinsko pravni postupci otkupa zemljišta. U 2022. godini planira se dovršiti otkup i 
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ishoditi građevinsku dozvolu. 
Svrha i cilj projekta je rekonstrukcija postojećeg nasipa na toj dionici i izgradnja nadvišenja od 
1,2 m iznad 100 godišnje velike vode, s rekonstrukcijom dijela županijske ceste koja prolazi uz 
nasip. 
 
B.02.01.01.90.  Zaštita naselja Kraljeva Velika 
U 2021. godini realizirano je 0,022 mil.kn (HV). 
Idejni projekt je izrađen. Postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i prirodu je još uvijek u 
tijeku. Završna sjednica stručnog povjerenstva održana je u rujnu 2020. godine, na kojoj su se 
svi članovi očitovali pozitivno u smislu izdavanja Rješenja. Međutim Rješenje može biti izdano 
nakon službenog očitovanja Uprave za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog 
razvoja, nakon čega će biti moguće otvoriti postupak e-konferencije za izdavanje posebnih 
uvjeta i uvjeta priključenja. Projektom je predviđena izgradnja zaštitnog nasipa u svrhu zaštite 
naselja Kraljeva Velika od velikih voda retencije Opeka. 
 
B.02.01.01.91. Sanacija odrona i nasipa uz ZC3253 - Košutarica-Jasenovac od 
25+700 do 26+300 
U 2021. godini realizirano 0,172 mil.kn (HV).  
Ugovorena je izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole.   
Cilj projekta je sanacija županijske ceste 3253 i odrona obale lijevog savskog nasipa od kmn 
25+700 do 26+300 u naselju Košutarica. U 2022. godini se očekuje ishođenje lokacijske dozvole 
te pokretanje daljnjih aktivnosti. 
 
B.02.01.01.92.  Uređenje potoka Šumetlica u Novoj Gradiški 
U 2020. i 2021. godini nije bilo realizacije. 
Svrha projekta je regulacija vodotoka Šumetlica kroz grad Nova Gradiška. Tijekom 2015. i 2016. 
godine izrađen je glavni projekt, izvedbeni projekt i tender za nabavu radova zahvata 
"Rekonstrukcija potoka Šumetlica u Novoj Gradiški“ uzvodno od tvornice Tang do Psunjske ulice. 
Građevinska dozvola za predmetni zahvat je ishođena u lipnju 2017. godine. U svibnju 2018. 
godine potpisan je ugovor s izvođačem radova i stručnim nadzorom. U srpnju 2019. godine 
raskinut je ugovor s izvođačem zbog nepoštivanja ugovornih obveza.  
U 2020. i 2021. godini pokušana je u više navrata provedba primopredaje dijela izvršenih 
radova. 
 
B.02.01.01.93. Retencija Rešetarica 
U 2021. godini realizirano je 0,044 mil.kn (HV). 
U 2021. godini ugovoreno je usklađivanje projektne dokumentacije, a vezano uz izmjenu 
zakonske regulative. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole kod Ministarstva graditeljstva i 
prostornog uređenja. Projekt se nastavlja u 2022. godini. Ovaj projekt se priprema za 
sufinanciranje iz EU fondova. Potrebno je ugovoriti i izraditi Studijsku dokumentaciju za aplikaciju 
projekta na EU sufinanciranje. 
Cilj i svrha projekta su akumuliranje brdskih vodnih valova sa sliva potoka Šumetlice te zaštita 
nekolicine naselja i grada Nove Gradiške od oborinskih vodnih valova pristiglih sa Psunja. 
 
B.02.01.01.94.  Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Kupe u Starom Farkašiću 
U 2021. godini nije bilo realizacije. 
Idejni projekt je izrađen te je podnesen zahtjev nadležnom Ministarstvu za izdavanje lokacijske 
dozvole. Nakon ishođenja lokacijske dozvole u 2022. godini planira se pokrenuti postupak 
nabave za izradu glavnog i izvedbenog projekta te tender dokumentacije. 
Cilj i svrha projekta je sanacija oštećenja lijeve obale rijeke Kupe u naselju Stari Farkašić, 
smanjenje utjecaja erozijskih procesa lijeve obale te stabilizacija okolnog terena i lokalne 
prometnice iznad buduće obaloutvrde. 
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B.02.01.01.95.  Izvedba zapadnog obodnog kanala djela naselja Pretetinec 
U 2021. godini nije bilo realizacije. 
 
B.02.01.01.96.  Rekonstrukcija južnog nasipa retencije Mokro polje u Mlaci (750 m) 
U 2021. godini realizirano je 0,078 mil.kn (HV). 
Projekt je započeo u siječnju 2021. godine sa rokom završetka do srpnja 2021. godine, 
međutim, zbog djelovanja tijela državne uprave ili drugih osoba s javnim ovlastima napravljena 
su 2 dodatka ugovoru, sa produljenjem roka završetka do lipnja 2022. godine.  
Svrha projekta je rekonstrukcija dijela nasipa oko retencije Mokro polje u duljini od 750 m. 
 
B.02.01.01.97.  Retencija Kalanjevac  
U 2021. godini realizirano je 0,002 mil.kn (HV). 
Novelacija idejnog projekta za lokacijsku dozvolu i Studije utjecaja na okoliš – izgradnjom 
retencije povećava se stupanj zaštite od poplava naselja u nizvodnom dijelu sliva. Nabava je  
pokrenuta krajem 2018. godine i u postupku je ishođenje lokacijske dozvole.  
U tijeku je nabava za izradu glavnog projekta. U 2022. godini planira se izrada glavnog projekta i 
ishođenje građevinske dozvole.  
 
B.02.01.01.98.  Regulacija potoka Švarča u Karlovcu  
U 2021. godini realizirano je 0,067 mil.kn (HV). 
Regulacija potoka Švarča u Karlovcu (L=2,4 km) - idejni projekt. Projekt je započeo u veljači 
2020. godine sa rokom izvršetka do kolovoza 2020. godine, međutim, zbog djelovanja tijela 
državne uprave ili drugih osoba s javnim ovlastima napravljena su 3 dodatka ugovoru, sa 
produljenjem roka završetka do lipnja 2021. godine. 
Svrha projekta je regulacija potoka Švarča sa njezinim pritokama. 
Još uvijek se čeka izdavanje Lokacijske dozvole. 
 
B.02.01.01.99.  Regulacija kanala Mostanje u Karlovcu  
U 2021. godini realizirano je 0,042 mil.kn (HV). 
Regulacija kanala Mostanje u Karlovcu (L= 1,8 km) – Idejni projekt. Projekt je započeo u veljači 
2020. godine sa rokom izvršetka do kolovoza 2020. godine, međutim, zbog djelovanja tijela 
državne uprave ili drugih osoba s javnim ovlastima napravljena su 3 dodatka ugovoru, sa 
produljenjem roka završetka do lipnja 2021. godine. 
Svrha projekta je rješavanje oborinske odvodnje predmetnog područja zbog trenutne male 
propusne moći kanala Mostanje.  
Još uvijek se čeka izdavanje Lokacijske dozvole. 
 
B.02.01.01.100.  Retencija Burdelj  
Realizacija u 2021. godini je 0,025 mil.kn (HV). 
Novelacija idejnog projekta za lokacijsku dozvolu i Studije utjecaja na okoliš – izgradnjom 
retencije povećava se stupanj zaštite od poplava naselja u nizvodnom dijelu sliva. Nabava je 
pokrenuta krajem 2018. godine i isporučena je dokumentacija.  
U 2021. godini je ishođena lokacijska dozvola. U 2022. godini planirana je nabava za izradu 
glavog projekta i ishođenje građevinske dozvole. 
 
B.02.01.01.101.  Sanacija savskog nasipa Županja, Bošnjaci, Posavski Podgajci, 
Rajevo Selo (Bošnjaci, Topola) 
U 2021. godini nije bilo realizacije. 
Svrha ovih radova je sanacija lijevoobalnog savskog nasipa na mjestu oštećenja i odrona u 
naselju Bošnjaci i Topola nakon velikih voda u svibnju 2014. godine. Radovi su izvedeni u 
razdoblju od 2014. do 2015. godine, te se pristupilo izradi glavnog projekta i ishođenju 
građevinske dozvole. 
Građevinska dozvola za Topolu je ishođena u prosincu 2016. godine, a u prosincu 2017. godine 
je ishođena i uporabna dozvola. Građevinska dozvola za Bošnjake ishođena je u lipnju 2017. 
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godine, a u srpnju 2018. godine je ishođena uporabna dozvola. Također, u sklopu predmetne 
pozicije su i radovi sanacije jame u Bošnjacima koja je služila kao pozajmište materijala za 
sanaciju nasipa u Topoli. Predmetni radovi sanacije jame nisu u potpunosti završeni. 
 
B.02.01.01.102.  Sanacija savskog nasipa Štitar 
Na predmetnoj poziciji nije bilo realizacije u 2021. godini. 
Predmetna investicija je u sklopu pozicije B.02.01.01.103. 
 
B.02.01.01.103.  Sanacija savskog nasipa Babina Greda 
Na predmetnoj poziciji nije bilo realizacije u 2021. godini. 
Svrha ovih radova je nadvišenje lijevoobalnog savskog nasipa na kotu 1,2 m iznad 100 godišnje 
velike vode Save. Radovi su izvedeni u razdoblju od 2014. do 2015. godine, te se pristupilo izradi 
glavnog projekta i ishođenju građevinske dozvole. 
Zahtjev za ishođenjem građevinske dozvole je odbijen u lipnju 2017. godine iz razloga što 
postojeći nasip nije u skladu s prostornim planovima uređenja. Da bi se ishodila građevinska 
dozvola potrebno je pričekati izmjene/dopune Prostornog plana. 
 
B.02.01.01.104.  Zaštita od poplava naselja Turanjski Goljaci u Karlovcu 
Na predmetnoj poziciji nije bilo realizacije u 2021. godini. 
 
B.02.01.01.105.  Uređenje rijeke Drave u Osijeku – poddionica II 
U 2021 godini realiziran je iznos od 6,212 mil.kn (HV 0,877 mil.kn; Kredit 5,335 mil,kn). 
Projekt je započeo 2015. godine u svrhu obrane od poplava grada Osijeka zbog neadekvatnog 
stupnja zaštite od štetnog djelovanja voda pojedinih dijelova grada, dotrajalosti konstrukcije 
pojedinih dijelova postojeće obaloutvrde te potreba stvaranja preduvjeta za urbanu nadogradnju 
i uređenje prostora uz rijeku Dravu s ciljem omogućavanja korištenja za građane (kroz sadržaje 
za odmor i rekreaciju - mogućnost ostvarivanja šetnice „od Pampasa do Zelenog polja“, uređenje 
privezišta za čamce, otvaranje putničkog pristaništa i slično), zaštita industrijskih, vojnih i drugih 
postrojenja.  
Projekt je podijeljen na 4 poddionice.  
Na 1. podionici – između dva mosta: radovi su završeni i ishođena je uporabna dozvola s danom 
30.08.2017. godine.  
Za 2. poddionicu – stara luka Tranzit: radovi su započeli početkom 2019. godine, a izgradnja 
traje 5 godina. Trenutna realizacija projekta je 57,52%. Rok izgradnje je siječanj 2024. godine. 
Na 3. poddionici – Donji grad, radovi su u tijeku (pozicija B.02.01.01.152.) 
Za 4. poddionicu – Vrbik, izrađen je idejni projekt, nakon pregleda projekta i sastanaka s 
gospodarskim subjektima na području zahvata oko detalja projekta (MORH, Šećerana, INA, HEP 
i drugi), nije moguće uskladiti projektno rješenje s interesima gospodarskih subjekata i 
investitora (Hrvatske vode i Grad Osijek), pa će se u narednom razdoblju donijeti zaključak o 
daljnjim aktivnostima na toj poddionici. 
Ovaj projekt se sufinancira s Gradom Osijekom. 
 
B.02.01.01.106.  Uređenje sustava zaštite od poplava naselja Bokšić Lug i Bokšić 
U 2021. godini realizirani iznos je 0,115 mil.kn (HV) za troškove glavnog projekta ustave Lukavac 
i vodnih građevina naselja Bokšić i Bokšić Lug, troškove dozvola i komunalnog i vodnog 
doprinosa. Za građevine sustava zaštite od poplava naselja bokšić Lug i Bokšić su izdane 
građevinske dozvole. 
U 2022. godini planira se provesti postupak javane nabave radova građenja i usluga stručnog 
nadzora te započeti s radovima koji bi se izvodili tijekom 3 godine. 
Projekt je započet 2015. godine u svrhu izgradnje sustava obrane od poplava za osiguranje 
naselja Bokšić i Bokšić Lug regulacijom vodotoka Marjanac, Crnac, Jazvanac, Lukavac, Zdenačka 
Rijeka - desni pritoci rijeke Vučice (pritok rijeke Drave) i izgradnjom nasipa uz navedene 
vodotoke, uključivo automatske čepove za sprječavanje povrata vode prema naseljima Bokšić i 
Bokšić Lug i crpnu stanicu na uljevu vodotoka Lukavac u Vučicu. 
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B.02.01.01.107.  Nasip Sveti Đurađ-Viljevo 
U 2021. godini realizirani iznos je 2,844 mil.kn (HV 1,178 mil.kn; NPOO 1,666 mil.kn). 
Radovi su započeli u 2020. godini i planiraju se završiti u roku od 3 godine. 
Svrha projekta je poboljšanje zaštite od poplava područja naselja, poljoprivrednih i drugih 
površina u zoni zaštite nasipa.  
 
B.02.01.01.108.  Uređenje desne obale rijeke Dunav u Dalju 
U 2021. godini nije bilo realizacije. 
Projekt je u fazi izrade projektnog zadatka. 
S projektom je započeto u 2020. godini u cilju zaštite desne obale rijeke Dunav u Dalju radi 
sprječavanja daljnje erozije obale kod naselja Dalj.  
 
B.02.01.01.109.  Uređenje potoka Čađavica i Slanca (pločasti propusti) 
U 2021. godini realiziran je  iznos od 1,941 mil.kn (HV 1,075 mil.kn; NPOO 0,866 mil.kn).     
U 2022. godini planiraju se završiti svi radovi i ishoditi uporabna dozvola.  
Cilj projekta je osiguranje pristupa akumulaciji Slanac i uređenja potoka Čađavica i Slanac radi 
sprječavanja izlijevanja poplavnih voda na naselja i poljoprivredne površine.  
 
B.02.01.01.110.  Spojni nasip Zmajevac - Gomboš 
U 2021.godini realizirani iznos je 0,042 mil.kn (HV), koji je utrošen na na provedbu arheoloških 
istraživanja i izradu idejnog projekta.  
U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole, koja se planira ishoditi u 2022. godini, kako bi se 
nastavilo s daljnjim projektiranjem.  
Svrha i cilj projekta je pronalaženje rješenja za izgradnju spojnog nasipa u svrhu obrane od 
poplava na području k.o. Batina i k.o. Zmajevac, uz nasipe Gomboš i Batina, radi cjelovite 
obrambene linije na području Baranje, na desnoj obali Dunava.  
 
B.02.01.01.111.  Rekonstrukcija i dogradnja nasipa i obaloutvrde-zoo vrt 
U 2021. godini realizirani iznos je 0,088 mil.kn (HV) za troškove dijela idejnog projekta.  
U 2021. godini planira se nastaviti s daljnjim projektiranjem i ishođenjem dozvola.  

B.02.01.01.112.  Izgradnja retencije Čret u slivu Bednje 
U 2021. godini realizirano je 0,238 mil.kn (HV 0,002 mil.kn; NPOO 0,236 mil.kn). 
Tijekom 2021. godine ugovorena je izrada glavnog projekta te izrada parcelacijskog 
elaborata. 
U 2022. godini se planira završetak izrade GP i parcelacijskog elaborata te početak otkupa 
zemljišta za izgradnju retencije. 
Retencija je dio projekta iz Studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava 
na slivu Bednje iz EU. Izgradnjom retencije će se smanjiti dotok velikih voda i smanjiti 
donošenje nanosa u Bednju. 
 
B.02.01.01.113.  Izgradnja retencije Kamenica I u slivu Bednje 
U 2021. godini realizirano je 0,020 mil.kn (HV). 
Ishođena je lokacijska dozvola za izgradnju retencije. 
U 2022. godini se planira izrada parcelacijskog elaborata i glavnog projekta, a možda i 
početak otkupa zemljišta za izgradnju retencije. 
Retencija je dio projekta iz Studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava 
na slivu Bednje iz EU. Izgradnjom retencije će se smanjiti dotok velikih voda i smanjiti 
donošenje nanosa u Bednju. 
 
B.02.01.01.114.  Stabilizacija lijeve obale rijeke Save kod sela Dubrovčak 
Realizacija u 2021. godini je 0,044 mil.kn (HV). 
Radovi su završeni u 2021. godini, proveden je tehnički pregled i ishođena je uporabna 
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dozvola te je provedena primopredaja. 
Svrha projekta je sanacija klizišta pokosa obale u duljini od 250 m s ciljem osiguravanja 
stabilnosti nožice i trupa nasipa. 
 

B.02.01.01.115.  Izgradnja retencije Koruščak u slivu Bednje 
U 2021. godini nije bilo realizacije. 
Nisu rađene nikakve aktivnosti jer se više od 1 godine čeka izdavanje lokacijske dozvole zbog
izmjene UPU grada Novog Marofa. 
U 2022. godini se planira dobivanje lokacijske dozvole, te izrada parcelacijskog elaborata i
glavnog projekta. 
Retencija je dio projekta iz Studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava
na slivu Bednje iz EU. Izgradnjom retencije će se smanjiti dotok velikih voda i smanjiti
donošenje  nanosa u Bednju.  

B.02.01.01.116. Rekonstrukcije ceste DC 47 i lijevog Unskog nasipa od 3+220 do 
5+109 i od 5+965 do 7+000 (idejni projekt, geomehanika, geodezija, prethodna 
ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš) 
U 2021. godini realizirano je 0,522 mil.kn (HV 0,277 mil.kn; NPOO 0,245 mil,kn). 
Ugovor je započeo u kolovozu 2020. godine s rokom završetka do veljače 2021. godine. 
S obzirom na problematiku prilikom projektiranja (nemogućnost izvođenja istražnih i 
geodetskih radova zbog miniranog područija, djelovanja tijela državne uprave ili drugih 
osoba s javnim ovlastima i sl), napravljena su 2 dodatka ugovoru sa produljenjem roka 
završetka do stodenog 2021. godine. 
Isto tako, prilikom izvođenja geomehaničkih radova na definiranom pozajmištu, utvrđeno je 
da materijal na pozajmištu ne zadovoljava uvjetima projekta, te se odredila nova lokacija 
pozajmišta i samim time je došlo do potrebe za dodatnim geomehaničkim istražnim 
radovima (na novom pozajmištu) što je uzrokovalo i povećanje iznosa osnovnog ugovora. 
Zbog navedenog razloga napravljena je i izmjena ugovora, odnosno 3. dodatak ugovoru sa 
novom ugovorenom cijenom i novim rokom završetka svibnja 2022. godine. 
Cilj i svrha projekta je zaštita zaobalja od velikih voda rijeke Une nadvišenjem krune nasipa i 
ojačanjem nožice zaobalnog pokosa nasipa, te izgradnja nove ceste DC 47. 

B.02.01.01.117. Rekonstrukcija objekata na pregradnom mjestu s uređenjem 
akumulacije Petnja 
U 2021. godini nisu ispostavljane fakture od izvođača i nadzora pa je realizirani iznos 0,000 
mil.kn. 
Svrha projekta je sanacija uočenih oštećenja na postojećoj pregradi. Do sada je izrađen 
izvedbeni projekt sanacije. Krajem lipnja 2017. godine objavljen je otvoreni postupak javne 
nabave te je u studenom potpisan ugovor s odabranim izvođačem. 
U  2021. godini se obavilo tehničko promatranje građevine kroz period prirodnog punjenja 
akumulacijskog prostora, radovi su u potpunosti završeni te je potrebno u 2022. godini 
izvršiti primopredaju radova i konačni obračun. 

B.02.01.01.118.  Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Trnavu 
U 2021. godini realizirano je 11,310 mil.kn (HV 5,170 mil.kn; NPOO 6,140 mil.kn). 
Za dionicu nasipa od km 0+000 do km 3+000 (Črni most do autoceste) u tijeku su radovi 
koji su započeli u rujnu 2019. godine. Završetak radova prema ugovoru je veljača 2022. 
godine. 
Za dionicu uzvodno od autoceste (km 3+000 do km 4+500) su rješavani imovinsko-pravni 
odnosi na trasi nasipa. 
U 2022. godini se planira završetak radova na dionici od km 0+000 do 3+000 te ishođenje 
uporabne dozvole, a za uzvodnu dionicu (3+000 do 4+500) izrada glavnog projekta. 
Troškovi radova na rekonstrukciji nasipa od km 0+000 do 3+000 će se refundirati iz NPOO. 
Usporni nasipi uz Trnavu se spajaju s glavnim murskim nasipom, te dimenzijama i stupnjem 
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sigurnosti moraju biti identični. Prilikom dosad najveće velike vode na Muri (rujan 2014. 
godine) zabilježeni su značajni problemi prilikom obrane od poplava. Rekonstrukcijom nasipa 
će se značajno poboljšati sigurnost naselja Goričan od poplava Mure i Trnave. 
 
B.02.01.01.119.  Rekonstrukcija i dogradnja glavnog murskog nasipa u Svetom 
Martinu na Muri 
Projekt je završen. 
 
B.02.01.01.120. Trakošćansko jezero-sanacija pregradnog profila kaskadnog 
brzotoka 
Projekt je završen. 
 
B.02.01.01.121. IPA „Dobra voda za sve“ - revitalizacija rukavca rijeke Mure kod 
Žabnika u općini Sveti Martin na Muri 
Projekt je završen. 
 
B.02.01.01.122.  Stabilizacija lijeve obale Dobre u Grdunu od zajedničkog 
interesa s HEP-om 
Realizacija u 2021. godini je 0,007 mil.kn (HV) na vještačenju za otkup zemljišta za gradnju. 
Svrha projekta je zaštita ceste, stabilizacijom lijeve obale Dobre nakon pojave odrona uslijed 
naglih i učestalih oscilacija vodostaja rijeke Dobre prouzročenih režimom rada HE Lešće. 
 
B.02.01.01.123. Zaštita Grada Požege od bujičnih voda sa Požeške gore  
Stabilizacija odrona lijeve obale Kupe u Jamničkoj Kiselici od zajedničkog 
interesa s Hrvatskim cestama 
U 2021. godini realizirano je 0,172 mil.kn. 
Tijekom studenog 2021. godine sklopljeni su Ugovori o uslugama za izradu idejnog projekta 
izgradnje retencije (na pritoku potoka Vučjak, na potoku Pakao, na potoku Nakop I. i na 
potoku Veliki Dol), i Ugovor o uslugama izradu idejnog projekta izgradnje akumulacije na 
potoku Komušanac. 
U sklopu Ugovora provest će se geodetska snimanja, istražni radovi s izradom projektnih 
podloga, izrada elaborata za provedbu postupka prethodne ocjene za ekološku mrežu, izrada 
idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole i ishođenje posebnih uvjeta za navedene 
zahvate. 
Svrha projekta je zaštita grada Požege i prigradskih naselja od bujičnih poplava sa strmih 
sjevernih padina Požeške gore. 
 
B.02.01.01.124. Rekonstrukcija nasipa Selnica-Dubovica s uspornim nasipima uz 
Plitvicu i Bednju 
U 2021. godini realizirano je 0,051 mil.kn (HV). 
Izrađena je izmjena idejnog projekta za izgradnju nasipa Selnica-Dubovica, izgradnja je 
podijeljena u 3 faze radi lakše provedbe otkupa zemljišta i izvođenja radova. 
Ishođena je lokacijska dozvola za dionicu nasipa od ušća u Dravu do Kapele Podravske i za 
istu je ugovorena izrada parcelacijskog eleborata. Nabava za izradu glavnog projekta je 
provedena ali i dalje traje postupak odabira (čeka se odgovor državne komisije na žalbu). 
Za dionicu od Kapele Podravske je izdavanje lokacijske dozvole u postupku (od srpnja 2021. 
godine). 
U 2022. godini planira se ishođenje lokacijske dozvole za nasip Selnica-Dubovica; ishođenje 
lokacijske dozvole za nasipe uz Plitvicu (ukoliko se izradi SUO), za dionicu od ušća do Kapele 
Podravske izrada glavnog projekta, parcelacijskog elaborata te započinjanje postupka otkupa 
zemljišta. Za nasipe uz Bednju od Kapele Podravske do Ludbrega se planira dobivanje 
lokacijske dozvole i izrada parcelacijskog elaborata, te započinjanje postupka za otkup 
zemljišta i izrada glavnog projekta. 
Nasipi su dio projekta iz Studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava 
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na slivu Bednje iz EU i Studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na 
slivu Plitvice. Izgradnjom nasipa zaštitit će se nizinsko područje uz Bednju i Plitvicu od 
značajnih plavljenja koja su zabilježena 2013. i 2014. godine. 
Nasipom Selnica-Dubovica će se spojiti postojeći nizvodni nasip Legrad-Selnica i visoki teren 
uz akumulaciju HE Dubrava te tako zaštititi dosad nebranjeno područje na području starog 
korita Drave uz HE Dubrava. Nasipi uz Bednju i nasipi uz Plitvicu se na ušću u Dravu spajaju 
s nasipom Selnica-Dubovica. 
 
B.02.01.01.125.  Bistra Koprivnička-retencija Domaji 
Projekt je završen. 
 
B.02.01.01.126. Bistra Koprivnička-retencija Žlebic 
U 2021. godini realizirano je 0,135 mil.kn (HV).  
Izrada idejnog projekta za izgradnju retencije Žlebic je u tijeku, potrebno je izraditi studiju 
utjecaja na okoliš. U 2022. godini se planira završetak izrade IP i ishođenje lokacijske 
dozvole. 
Cilj projekta je izgradnja retencije Žlebic da se smanji vršni protok Bistre Koprivničke i time 
smanji opasnost od poplava u gradu Koprivnica. 
 
B.02.01.01.127.  Sanacija procjeđivanja nasipa Podturen 
U 2021. godini realizirano je 0,012 mil.kn (HV), za izradu elaborata zaštite okoliša. 
U 2022. godini se planira izrada izmjene glavnog projekta sanacije i dobivanje građevinske 
dozvole, raspisivanje javnog natječaja za radove i nadzor te izvođenje radova na sanaciji. 
Prilikom pojave velikih voda Mure, na nekoliko mjesta su se pojavljivala značajnija 
procjeđivanja kroz nasip. Zabijanjem talpi kroz krunu nasipa na tim dionicama bi se 
zaustavilo procjeđivanje i dodatno osigurala sigurnost nasipa Podturen. 
 
B.02.01.01.128.  Idejni projekt s geodetskom i geomehaničkom podlogom za 
izgradnju desnog nasipa rijeke Ilove (5+200 – 9+533) od ušća u Kutinicu do 
autoceste Lipovac Zagreb.  
U 2021. godini realizirano je 0,080 mil.kn (HV). 
Ugovor je potpisan u svibnju 2019. godine, u 2021. godini je predan zahtjev za izdavanje 
Lokacijske dozvole i plaćeni su troškovi izdavanja iste. 
U 2022. godini planira se nabava glavnog projekta. 
Cilj projekta je dati pregled izvedenog stanja tog područja, pregled izrađene dokumentacije 
vezane za zaštitu područja i prijedlog izgrađenosti sustava obrane od poplava u konačnom 
stanju. 
 
B.02.01.01.129.  Zaštita naselja Topusko i Velika Vranovina na lijevoj i desnoj 
obali rijeke Gline 
Realizirani iznos u 2021. godini je 4,374 mil.kn (HV 2,153 mil.kn; NPOO 2,221 mil.kn).  
Cilj projekta je izgradnja sustava obrane od poplava naselja Topusko i Velika Vranovina 
izvedbom zaštitnih hidrotehničkih objekata uklapanjem u već izgrađeni dio sustava na lijevoj 
obali rijeke Gline.  
Tijekom 2021. godine izgrađeni su lijevi i desni nasip rijeke Gline ukupne duljine 1,39 km te 
obaloutvrda u duljini od 100 m i zid duljine 100 m na desnoj obali Gline. Očekuje se 
dovršenje radova i ishođenje uporabne dozvole. 
 
B.02.01.01.130.  Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa kod Ruščice od km 
22+400 do km 25+450 
U 2021. godini realiziran iznos je 0,219 mil.kn (HV). 
Ishođena je lokacijska dozvola. Lučka uprava Slavonski Brod zatražila je izmjenu granice 
obuhvata, zbog čega je nadležnom tijelu predan zahtjev za izmjenom i dopunom lokacijske 
dozvole. Glavni i izvedbeni projekti su u izradi.  
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Izgradnjom lijevoobalnog savskog obrambenog nasipa zaštitit će se područje istočno od 
Slavonskog Broda, a izgradnjom crpne stanice na ušću vodotoka Glogova omogućit će se 
kvalitetna odvodnja površinskih voda u naselju Ruščica.    
   
B.02.01.01.131.   Izgradnja akumulacije Kamensko 
U 2021. godini realiziran iznos je 0,203 mil.kn (HV). 
U tijeku je izrada idejnog projekta. Ishođeno je Rješenje za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti 
zahvata za ekološku mrežu, prema kojoj je potrebno izraditi Glavnu ocjenu prihvatljivosti za 
ekološku mrežu. Izgradnjom brane Kamensko na rijeci Orljavi postiže se redukcija velikih 
voda nizvodno od brane na prihvatljive vrijednosti. 
 
B.02.01.01.132.  Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na dionici Dolina-
Mačkovac, od km 9+800 do km 14+800 
Izdana je Lokacijska dozvola od strane Bjelovarsko bilogorske županije, Upravnog odjela za 
graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, Odsjek za graditeljstvo 
i prostorno uređenje Bjelovar.  
Krajem 2020. godine potpisan je ugovor o uslugama izrade Glavnog projekta za ishođenje 
građevinske dozvole u vrijednosti s rokom izrade 12 mjeseci. 
Projekt je pri završetku, a u 2021. godini je realizirano 0,161 mil.kn (HV). 
Cilj projekta je mogućnost prihvaćanja i evakuiranja velike vode, odnosno spriječavanja 
daljnje erozije dna i pokosa korita, te povećanje stupnja zaštite od poplava promatranog 
područja. 
 
B.02.01.01.133. Rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa rijeke Save u naseljima 
Donji Varoš, Stara Gradiška, Uskoci u duljini 4.850 m 
U 2021. godini realiziran iznos je 0,283 mil.kn (HV). 
Ishođena je lokacijska dozvola. Zahtjevu Općine Stara Gradiška za izgradnjom projekta 
šetnice prilikom rekonstrukcije nasipa je udovoljeno. Upravni odjel za graditeljstvo, 
infrastrukturu i zaštitu okoliša, Brodsko-posavske županije očitovalo se da je za izmjenjeni 
zahvat rekonstrukcije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na 
okoliš. Izrađen je idejni projekt, ishođeni su posebni uvjeti i sukladno navedenom podnesen 
je zahtjev za izmjenom i dopunom lokacijske dozvole. Glavni projekt je u izradi. Postojeći 
nasip će se nadvisiti iznad 100 godišnje vode te će se sanirati postojeća slabija mjesta na 
nasipu. 
 
B.02.01.01.134.  Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaki od km 0 do 
12,100 
Realizacija u 2021. godini je 1,365 mil.kn (HV 0,025 mil.kn; Kredit 1,340 mil.kn). 
Izrada glavnog projekta je započela u travnju 2021. godine sa rokom završetka do siječnja 
2022. godine, međutim zbog djelovanja tijela državne uprave ili drugih osoba s javnim 
ovlastima napravljen je 1 dodatak ugovoru, s produljenjem roka završetka do lipnja 2022. 
godine.  
 
B.02.01.01.135. Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na dionici 
Košutarica - Jasenovac od km 24,4 do km 35,6 
Realizacija u 2021. godini je 0,878 mil.kn (HV) . 
Izrada glavnog projekta je započela u srpnju 2020. godine sa rokom završetka do srpnja 
2021. godine, međutim zbog djelovanja tijela državne uprave ili drugih osoba s javnim 
ovlastima napravljena su 2 dodataka ugovoru, s produljenjemmroka završetka do lipnja 
2022. godine.  
Cilj i svrha projekta je zaštita zaobalja uključujući naselja Košutarica i Jasenovac od velikih 
voda rijeke Save, povećanje stupnja sigurnosti lijevog zaobalja od 100 godišnjih velikih voda 
Save, koje će se dobiti nadvišenjem krune nasipa ili izgradnjom obrambenog zida i ojačanjem 
nožice zaobalnog pokosa nasipa sa servisnom cestom, te smanjenje troškova pri provedbi 
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redovnih mjera obrane od poplava. 
 
B.02.01.01.136.   Rekonstrukcija savskog nasipa u Dubrovčaku Lijevom u duljini 
od oko 2,5 km 
U 2021. godini realizirano je 0,036 mil.kn (HV).  
Glavni projekt je završen i u svibnju 2019. godine predan je zahtjev za ishođenje 
Građevinske dozvole.  
U travnju 2021. godine izdana je građevinska dozvola, te se planira u 2022. godini 
raspisivanje nabave za radove i nadzore.  
Predmetni zahvat predstavlja rekonstrukciju i nadvišenje nasipa čija je svrha obrana od 
poplava naselja Dubrovčak Lijevi. 
 
B.02.01.01.137.  Čvor Poljanski Lug - rješenje rasterećenja velikih voda spojnog 
kanala Zelina-Lonja-Glogovnica-Česma rijekom Lonjom - idejni i glavni projekt sa 
istražnim radovima 
U 2021. godini realizirano je 0,323 mil.kn (HV).  
od potpisivanja dodatka ugovora.  
U travnju 2021. godine je izdana Lokacijska dozvola, te se početkom 2022. godine planira 
predaja zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole. 
Cilj projekta je otvaranje desnog nasipa Kanala, odnosno izgradnji ustave, čime će se  
omogućiti da se značajan dio vodnih količina usmjeri u Preporski kanal kojim se te količine 
dovode do korita rijeke Lonje; kao i poboljšanje vodnog režima u Ivanić Gradu veći dio 
godine. 
 
B.02.01.01.138.   Zaštita Hrvatske Kostajnice od visokih voda rijeke Une 
Realizacija u 2021. godini je 1,059 mil.kn (HV).  
Tijekom 2021. godine izrađeni su glavni i izvedbeni projekti te su ishođene građevinske 
dozvole za I. i II. fazu. Provedena je nabava za izvođenje radova i za provedbu stručnog 
nadzora te su ugovori i potpisani sredinom 2021. godine. Radovi na I. fazi su započeli u 
listopadu 2021.    
Grad Hrvatska Kostajnica nema izgrađene objekte zaštite od velikih voda rijeke Une, osim na 
kratkoj dionici uzvodno i nizvodno od mosta preko rijeke Une. Ovim projektom planirana je 
izgradnja sustava obrane od poplava grada Hrvatska Kostajnica. 
Planirani zahvat sastoji se od dvije faze: 
Faza 1 – „uzvodna“ dionica uz Ulicu Nine Maraković, Ulicu Kavrlja i potok Ufinac, ukupne 
duljine od 1.106 m; Na ovoj je dionici predviđena izgradnja obrambenog AB zida duljine 50 
m, montažno demontažne barijere duljine 537 m te obrambenog AB zida duljine 519,18 m. 
Faza 2 – „nizvodna“ dionica uz Unsku ulicu u duljini od 415 m; predviđena je izgradnja AB 
zida, većim dijelom uz zaobalnu stranu postojećeg kamenog zida, prosječne visine 1,5 m. 
U 2022. godini se očekuje nastavak radova te završetak svih radova do kraja godine.  
 
B.02.01.01.139.  Uređenje Obale Vladimira Mažuranića u Karlovcu 
U 2021. godini nije bilo realizacije. 
Prostor obuhvata zahvata je prostor desne obale rijeke Kupe unutar samog centra grada, 
Ulica obala Vladimira Mažuranića, uključujući u taj naziv i pokos desne obale rijeke Kupe. 
Tehničko rješenje obuhvaća izgradnju obaloutvrde, zaštitnog zida, uređenje prostora kojeg 
omeđuje prometnica u Ulici obala V. Mažuranića s jedne strane i zaštitni zid s druge strane.  
U 2021. godini nije provedena nabava izvođenja radova. Predmetni zahvat će se sufinancirati 
s Gradom Karlovcem. 
 
B.02.01.01.140. Sanacija obrambenog zida na lijevoj obali rijeke Kupe u 
Karlovcu- Obala Ivana Trnskog u dužini 300 m, od željezničkog mosta uzvodno 
Realizacija u 2021. godini iznosi 0,655 mil.kn (HV). 
U rujnu 2020. godine izrađen je glavni projekt za predmetni zahvat. Provedena je nabava te 
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je u studenom potpisan ugovor s Izvođačem radova.  
U 2021. godine su dovršeni radovi. 
Svrha ovog projekta je sanacija obrambenog zida na lijevoj obali Kupe u Karlovcu u duljini 
300 m. 
 
B.02.01.01.141.  Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Luki Lijevoj 
U 2021. godini nije bilo realizacije. 
Svrha projekta je zaustaviti trenutno i spriječiti daljnje erozijsko djelovanje rijeke Save koje 
je zahvatilo pojas inundacije približivši se do same nožice nasipa.  
Ishođena je građevinska dozvola, a u 2022. godini je planirano raspisivanje javne nabave za 
radove. 
 
B.02.01.01.142.  Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu 
Realizacija u 2021. godini je 1,280 mil.kn (HV). 
Cilj projekta je sanacija klizišta obaloutvrdom na lijevoj obali Save u Galdovu.  
U tijeku je izvođenje radova s rokom završetka do veljače 2022. godine. 
 
B.02.01.01.143.  Izgradnja obaloutvrde na obali Kupe u Starom Brodu od rkm 
48+550 do rkm 48+700 
Realizacija u 2021. godini je 0,027 mil.kn (HV). 
Cilj projekta je sanacija klizišta obaloutvrdom na obali Kupe u Starom Brodu.  
U tijeku je izvođenje radova s rokom završetka do svibnja 2022. godine. 
 
B.02.01.01.144.  Regulacija vodotoka Kutinica od rkm 10+374 do rkm 13+511 na 
području grada Kutina 
U 2021. godini realizirano je 0,021 mil.kn (HV) na troškovima rješavanja imovinsko-pravnih 
odnosa. 
Tijekom 2019. godine je izrađen parcelacijski elaborat, a ugovor za izradu glavnog projekta 
je poroduljen do lipnja 2022. godine. U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. 
Cilj zahvata je sanacija i uređenje korita vodotoka radi povećanja stupnja zaštite zaobalja od 
velikih voda, naročito zaštita desne strane od erozijskog djelovanja vode i očuvanja tog 
prostora za korištenje u namjeni određenoj dokumentom prostornog uređenja. 
 
B.02.01.01.145. Regulacija rijeke Pakre od km 45+982 do km 47+750 u k.o. 
Kusonje na području grada Pakraca 
Realizacija u 2021. godini je 0,478 mil.kn (HV). 
Cilj regulacije ove dionice je uređenje korita vodotoka rijeke Pakre. Spomenuta dionica 
predviđena za uređenje, smještena je u prigradskom naselju Kusonje, odnosno na rubnom 
dijelu grada Pakraca.  
U tijeku je izvođenje radova sa ugovorenim rokom završetka u do siječnja 2023. godine.   
 
B.02.01.01.146.  Idejni projekt – Izgradnja Školskog kanala u Lipovljanima 
U 2021. godini realizirano je 0,055 mil.kn (HV). 
Projekt je započeo u srpnju 2021. godine s rokom zvršetka do studenog 2021. godine, 
međutim zbog djelovanja tijela državne uprave ili drugih osoba s javnim ovlastima napravljen 
je 1. dodatak ugovoru, s produljenjem roka završetka do veljače 2022. godine.  
Svrha projekta je odvodnja oborinskih voda središnjeg dijela naselja Lipovljani na način da se 
preusmjeri postojeća trasa Školskog kanala jugoistočno sve do priključka na lateralni kanal 
LK Subocka. 
 
B.02.01.01.147. Regulacija i uređenje kanala Puhovec-CS Dugo Selo 
Realizirani iznos je 0,000 mil.kn. 
Građevinska dozvola je istekla. 
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B.02.01.01.148.  Regulacija desne obale rijeke Dunav od rkm 1.333 do rkm 1.328 
na području grada Vukovara 
U 2021. godini realizirani iznos je 0,000 mil.kn.  
U tijeku je postupak javne nabave za radove (za dio projekta – lukobran). Stručni nadzor nad 
radovima je ugovoren, te slijedi ugovaranje radova i početak radova izgradnje lukobrana (dio 
projekta A-B-C), s rokom izvršenja od 3 godine.  
Projekt je podijeljen na 4 dionice (A, B, C i D). Za dionice A, B i C su ishođene dozvole.   
Projekt se sufinancira s Gradom Vukovarom.  

 
 

B.02.01.01.149.  Projekt Drava Life-rekonstrukcija vodočuvarnice Legrad 
U 2021. godini realizirano je 2,272 mil.kn (HV). 
Završena je obnova vodočuvarnice u Legradu, u prosincu 2021. godine je obavljen tehnički 
pregled, izvršena je primopredaja i ishođena uporabna dozvola za ovu građevinu. 
U 2022. godini očekuje se dodatno uređenje okoliša, postavljanje info ploča kod EVC-a i 
vidikovca, opremanje EVC-a inventarom te svečano otvorenje. Nakon otvorenja stupaju na 
snagu Sporazumi o suradnji sklopljeni između Hrvatskih voda i zainteresiranih škola s ciljem 
održavanja terenskih aktivnosti, radionica, stručnih predavanja, obilježavanja datuma značajnih 
za vodno gospodarstvo i zaštitu prirode i dr. 
 
B.02.01.01.150.  Sanacija crpne stanice Migalovci prema projektu sanacije  
U 2021. godini realizirano je ukupno 1,786 mil.kn (HV 0,027 mil.kn; Kredit 1,759 mil.kn). 
2021. godine potpisani su ugovori o sanaciji crpne stanice Migalovci. Rok izvršenja ugovora je 36 
mjeseci od potpisa ugovora, a u 2021. godini realizirano je ukupno oko 16% ugovora.  
Napravljena je djelomična sanacija betonskih površina na izlaznoj građevini i u jednom tunelu 
CS-a te su napravljeni radovi smanjivanja procjeđivanja tj. pobijene su talpe prema projektu. 
 
B.02.01.01.151. Ekološka revitalizacija rukavaca Boroš Drava i Aljmaški rit – Interreg  
- prekogranični program Mađarska - Hrvatska 
Realizirani iznos u 2021. godini je 0,178 mil.kn (HV), a odnosi se na troškove radova, nadzora, 
potrebne  monitoringe i usluge tehničke pomoći.  
Radovi su završeni u ožujku 2021. godine.  
U 2022. godini planira se nastaviti sa slijedećim fazama projekta (uređenje Bjelobrdske bare) u 
sklopu LIFE projekta LIFER4WET, što podrazumijeva pokretanje postupaka javne nabave za 
radove i nadzore. 
Projekt je započet 2009. godine u svrhu revitalizacije inundacijskog područja na desnoj obali 
rijeke Drave od rkm 0 do rkm 12.  
 
B.02.01.01.152.  Uređenje rijeke Drave u Osijeku – poddionica III 
U 2021. godini realiziran iznos je 14,054 mil.kn (HV 0,199 mil.kn; 13,855 mil.kn), a odnosi se na 
izvođenje radova i nadzora na 3. poddionici. 
Projekt je započeo 2015. godine u svrhu obrane od poplava grada Osijeka zbog neadekvatnog 
stupnja zaštite od štetnog djelovanja voda pojedinih dijelova grada, dotrajalosti konstrukcije 
pojedinih dijelova postojeće obaloutvrde te potreba stvaranja preduvjeta za urbanu nadogradnju 
i uređenje prostora uz rijeku Dravu s ciljem omogućavanja korištenja za građane (kroz sadržaje 
za odmor i rekreaciju - mogućnost ostvarivanja šetnice „od Pampasa do Zelenog polja“, uređenje 
privezišta za čamce, otvaranje putničkog pristaništa i slično), zaštita industrijskih, vojnih i drugih 
postrojenja.  
Projekt je podijeljen na 4 poddionice.  
Na 1. podionici – između dva mosta: radovi su završeni i ishođena je uporabna dozvola s danom 
30.08.2017. godine.  
Za 2. poddionicu – stara luka Tranzit: radovi su započeli početkom 2019. godine, a izradnja traje 
5 godina. 
Na 3. poddionici – Donji grad, radovi se trebaju završiti do kolovoza 2022. godine. Projekt 
napreduje sukladno predviđenim dinamičkim planom. Do sada je ukupno realizirano cca 75% 
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ugovora. 
Za 4. poddionicu – Vrbik, izrađen je idejni projekt, nakon pregleda projekta i sastanaka s 
gospodarskim subjektima na području zahvata oko detalja projekta (MORH, Šećerana, INA, HEP 
i drugi), nije moguće uskladiti projektno rješenje s interesima gospodarskih subjekata i 
investitora (Hrvatske vode i Grad Osijek), pa će se u narednom razdoblju donijeti zaključak o 
daljnjim aktivnostima na toj poddionici. 
Ovaj projekt se sufinancira s Gradom Osijekom. 
 
B.02.01.01.153.  Uređenje vodotoka potoka Žeravinec u Ivanić-Gradu od utoka 
potoka u rijeku Lonju pa sve do sportske dvorane „Žeravinec“ u duljini od cca 1600 
m 
U 2021. godini realizirano je 0,413 mil.kn (HV).  
Potok Žeravinec duljine 10-tak km prolazi kroz Ivanić Grad i u samom centru Ivanića Grada 
utječe u rijeku Lonju. 
Trenutno stanje vodotoka Žeravinec u Ivanić Gradu ne zadovoljava uvjete suvremenog urbanog 
odnosa vodotok – grad. Vodotok je djelomično uređen kroz sami grad na način da je izvedeno 
betonsko trapezno korito relativno duboko usječeno u teren s vrlo niskim vodostajem većim 
dijelom godine. 
Projektom će se postići unapređenja vizualnog identiteta vodotoka na način da se stvori 
pozitivan utjecaj na urbanu vizuru grada kojim vodotok protječe, te da ga se učini sastavnim 
dijelom mreže gradskih urbanih prostora. Svakako je potrebno prilikom odabira najboljeg 
rješenja same regulacije vodotoka dati naglasak na arhitektonsko oblikovanje nužnih elemenata 
regulacije kao i dodatnih elemenata u zoni uređenog vodotoka, čime bi se dobio željeni izgled 
urbanog gradskog prostora s prepoznatljivim vizualnim identitetom vodotoka.   
 
B.02.01.01.154. Cjevni propust na Pljovarskom kanalu  
U 2021. godini realizirano je 0,001 mil.kn (HV).  
Glavni projekt je završen, u tijeku je ishođenje građevinske dozvole, koja se planira ishoditi u 
2022. godini, kao bi se započelo s radovima, koji se planiraju i završiti u 2022. godini.  
Svrha projekta je izgradnja cijevnog propusta radi osiguranja komunikacije i mogućnosti dolaska 
ljudi i vozila Hrvatskih voda na dio branjenog područja Vuka (BP 15) kod naselja Tenja, radi 
održavanja područja i provođenja obrane od poplava. 
 
B.02.01.01.155. Uređenje vodnih građevina na vodotoku Županijski kanal 
U 2021. godini realizirano je 0,021 mil.kn (HV) na troškove kontrole glavnog i izvedbenog 
projekta (revizija mehanička otpornost i stabilnost geotehničke konstrukcije, te mehanička 
otpornost i stabilnost betonskih i zidanih konstrukcija). Glavni i izvedbeni projekt je završen te je 
ishođena  građevinska dozvola u 2021. godini. U 2022. godini planira se provesti javna nabava 
za radove, ugovoriti radove, te sa istima započeti, a s rokom zavšetka od godinu dana. 
Svrha projekta je uređenje vodnih građevina, kao i samog Županijskog kanala, radi 
omogućavanja potrebnog protoka vode te sprječavanje podizanja vodostaja za vrijeme obilnih 
oborina, kako bi spriječilo poplavljivanje na širem području općina Lukač, Gradina i Suhopolje. 
 
B.02.01.01.156. Rekonstrukcija lijevog kupskog nasipa Staro Pračno – Stara 
Drenčina od 2+400 do 10+825 
U 2021. godini realizirano je 0,781 mil.kn (HV).  
Ugovor o izvođenju radova potpisan je u kolovozu 2021. godine, a do sada je realizirano samo 
2,12% ugovora. Razlog male realizacije su neriješeni imovinsko-pravni odnosi, čekanje na 
riješenje/dozvolu od Hrvatskih šuma za čistu sječu i loši vremenski uvjeti. 
Lijevoobalni nasip rijeke Kupe na dionici od ušća Odre u Kupu do mjesta Stara Drenčina ne 
zadovoljava kriterije obrane od poplave te ga je potrebno rekonstruirati u duljini 11,7 km. Na 
predmetnoj dionici nasipa registriran je niz nedostataka: deformacije nasipa i neodgovarajući 
poprečni profil, oštećenja od životinja, pojava procjeđivanja i podvira u zaobalnoj nožici itd. Na 
cijeloj dionici visina nasipa ne zadovoljava kriterij obrane od poplave za pojavu 100 godišnjih 
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velikih voda rijeke Kupe. Stoga je rekonstrukcija kupskog nasipa na dionici od spoja nasipa sa 
željezničkom prugom kod ušća Odre do Stare Drenčine jedan od prioriteta u izgradnji Sustava 
obrane od poplava Srednjeg Posavlja kojem promatrani nasip pripada. 
Isto tako, krajem 2020. godine zbog djelovanja velikog potresa na područiju grada Siska na 
predmetnoj dionici nasipa pojavila su se dodatna oštećenja postojećeg nasipa i okolnog terena, 
te je zbog toga potrebno izvršiti Novelaciju Idejnog i Glavnog projekta II faze „Rekonstrukcija 
lijevog kupskog nasipa Staro Pračno – Stara Drenčina od 2+400 do 10+825“. Nabava za 
navedene usluge je pokrenuta krajem 2021. godine, a ugovor o uslugama je potpisan krajem 
2021. s rokom izvođenja do veljače 2022. godine. 
 
B.02.01.01.157. Sanacija vodnih građevina na području malog sliva Banovina nakon 
potresa 
 
Tijekom prosinca 2021. godine pokrenuta je javna nabava za odabir izvođača radova za 
izvođenje radova održavanja nasipa oštećenih tijekom potresa na BP 10.  
Tijekom 2022. godine planira se započeti s radovima na održavanju nasipa. 

 
 
B.02.01.02. UČEŠĆE U SUFINANCIRANJU VODNIH SUSTAVA NA VODNOM PODRUČJU 

RIJEKE DUNAV 
 
Na učešću u sufinanciranju vodnih sustava na vodnom području rijeke Dunav utrošeno je 1,885 
mil.kn (HV 0,215 mil.kn; Kredit 1,670 mil.kn), između ostalog i za sljedeća sufinanciranja: 
 

 Ugovor o sufinanciranju s Ivanić Gradom - Uređenje i stabilizacija nasipa rijeke Lonje u 
Ivanić-Gradu - III i IV Faza (HV 0,030 mil.kn) 

 Uređenje protočnog profila nizvodno od preljeva Palanjek s izgradnjom mosta, od 
zajedničkog interesa s Gradom Siskom (HV 0,060 mil.kn) 

 Sufinanciranje izgradnje Komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku, od zajedničkog 
interesa s Lučkom upravom Sisak (Kredit 1,300 mil.kn) 

 Sufinanciranje radova na izgradnji mosta u Dubovici sa općinom Veliki Bukovec (Kredit 
0,370 mil.kn) 

 Sufinanciranje izgradnje pločastog propusta preko vodotoka Rukelj u naselju Možđenec (HV 
0,125 mil.kn). 

 
B.02.02. JADRANSKO VODNO PODRUČJE 
 
Na jadranskom vodnom području za kapitalne rashode i transfere u području zaštite od štetnog 
djelovanja voda realizirano je ukupno 60,675 mil.kn. 
 
B.02.02.01.    IZGRADNJA I UREĐIVANJE VODNIH SUSTAVA  
 
Realizacija na ovoj poziciji je u 2021. godini iznosila 37,095 mil.kn.  
 
B.02.02.01.01. Regulacija vodotoka Ričina u Zadru (IV faza) 
U 2021. godini je realizirano 4,981 mil.kn (HV 2,601 mil.kn; NPOO 2,380 mil.kn).  
Svrha i cilj projekta je zaštita okolnog područja vodotoka Ričina od plavljenja. Regulacija 
vodootoka Ričina se izvodi u duljini 570 m, a korita vodotoka „Kvandova jaruga“ u duljini od cca 70 
m.  Predmetna dionica vodotoka uredit će se gradnjom armirano-betonskih zidova i izgradnjom 
novog pravokutnog korita tako da se vode s pripadajuće slivne površine ne izlijevaju iz korita, 
odnosno da se omogući nesmetano protjecanje mjerodavno velikih voda s pripadajućeg slivnog 
područja. 
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U 2020. godini je proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova, te je potpisan 
ugovor o građenju. U 2021. godini je veliki dio radova izveden, a u 2022. godini se planira 
završetak radova, izvršiti tehnički pregled te ishoditi uporabnu dozvolu. 
 
B.02.02.01.02.  Uređenje bujice Trzibalićevac, grad Drniš (III. faza) 
U 2021. godini je realizirano 0,000 mil.kn.  
Svrha i cilj projekta je sigurnost od poplava i uklapanje dionice bujice Trzibalićevac u urbanu 
sredinu, budući da se nalazi u centru grada Drniša. 
Predmetni radovi su završeni, a u 2022. godini planira se izvršiti tehnički pregled te ishoditi 
uporabnu dozvolu. 
 
B.02.02.01.03. Uređenje bujica Dragočevo,  Smoljevac i Stražbenica u Kaštelima, te 
bujice Betanija u Trogiru 
U 2021. godini je realizirano 0,034 mil.kn (HV).  
Svrha i cilj projekta je zaštita okolnog područja vodotoka od plavljenja. Predmetni radovi bi se 
trebali izvoditi zajedno s radovima vodoopskrbe i kanalizacije koji su također predviđeni na 
predmetnim dionicama u sklopu EU projekta aglomeracije Kaštela - Trogir.   
U 2020. godini je proveden postupak javne nabave te sklopljen okvirni sporazum s odabranim 
izvođačem na rok od 48 mjeseci. Također je sklopljen ugovor o uslugama stručnog nadzora nad 
izvođenjem predmetnih radova. 
U 2021. godini su izrađeni elaborati iskolčenja, te je započeto s izvođenjem koje će se nastaviti i u 
2022. godini. 
 
B.02.01.01.04.  Uređenje bujice Puka u općini Orebić - građenje 
U 2021. godini je realizirano 0,000 mil.kn. 
Svrha i cilj projekta je zaštita okolnog područja vodotoka od plavljenja.  
U 2022. godini se planira provesti postupak javne nabave za odabir izvođača predmetnih radova te 
sklapanje ugovora o izvođenju. 
 
B.02.02.01.05.  Zaštita od velikih voda dijela naselja Valbandon u Fažani 
Realizacija je 0,115 mil.kn (HV). 
Idejnim rješenjem zaštita od velikih voda ugroženog dijela naselja Valbandon obrađena je kroz tri 
varijante. Za odabranu varijantu u 2020. godini dovršena je izrada idejnog projekta te je ishođena 
lokacijska dozvola. U 2021. godini ugovorena je izrada glavnog projekta sa ishođenjem 
građevinske dozvole, koja se planira ishoditi do sredine 2022. godine. U 2022. godini započet će 
rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, te priprema dokumentacije za provođenje postupka javne 
nabave radova. 
Izgradnjom zatvorenog odvodnog kanala duljine cca 570 m spriječilo bi se zadržavanje vode na 
ugroženom dijela naselja Valbandon u Fažani poznatog kao depresija Kontrada, te omogućila 
evakuacija iste prema recipijentu (more). U samoj depresiji Kontrada izvela bi se mreža sabirnih 
kanala duljine cca 850 m, te ulazno okno odvodnog kanala. 
 
B.02.01.01.06.  Zaštita grada Cresa od poplavnih voda (Retencije C3) 
Realizacija je 0,000 mil.kn. 
Retencije C1 i C2 su izgrađene, dok se za retenciju C3 priprema projektni zadatak.   
Izgradnjom retencija štiti se grad Cres od velikih vodnih valova iz vanjskog sliva. Ugrožena je stara 
gradska jezgra grada Cresa jer je smjer tečenja voda usmjeren na gradsku luku, čime su direktno 
ugroženi stambeni i poslovni objekti te prometna i komunalna infrastruktura. 
Izgradnjom retencija C1 i C2 stvorile su se pretpostavke za smanjivanje spomenutih vodnih valova. 
Cjelokupna zaštita grada Cresa zaokružuje se izgradnjom i treće retencije C3.  
Pri izradi projektnog zadatka uočeno je da otegotnu okolnost za realizaciju retencije C3 predstavlja 
skučeni prostor postojećeg urbanog tkiva grada Cresa (s brojnom infrastrukturom) kroz koji se 
planira polaganje trase zatvorenog kanala koji retenciju spaja s morem. Osim toga, iako je 
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retencija C2 izvedena, preljevnu građevinu iste retencije valja uskladiti s tehničkim rješenjem 
novoplanirane retencije C3 koja je u njenoj neposrednoj blizini. S obzirom da te dvije retencije čine 
funkcionalnu cjelinu u projektnom zadatku obuhvatit će se hidotehničke građevine obiju retencija. 
Stoga se u 2022. godini planira izrada idejnog projekta te ishođenje lokacijske dozvole za preostalu 
retenciju i kanal koji retenciju spaja s morem, te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. 
 
B.02.02.01.07.  Zaštita od velikih voda Umaškog potoka 
Realizacija u 2021. godini je 0,083 mil.kn (HV). 
Projekt izgradnje regulacijskog kanala sastoji se od dvije dionice od kojih je za uzvodnu dionicu 
izrađena projektna dokumentacija te ishođena građevinska dozvola. Radovi na nizvodnoj dionici 
nisu podlijegali obvezi ishođenja zakonom propisanih dozvola, te je ista tijekom 2018. godine 
realizirana kroz program preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava. 
U 2019. godini ugovoreno je izvođenje građevinskih i drugih radova uzvodne dionice, koji su 
okončani u 2021. godini. Nakon završetka radova podnijet je zahtjev za izdavanje uporabne 
dozvole. Po njenom izdavanju izvršiti će se i službena primopredaja radova. 
Predmetni radovi obuhvaćaju zaštitne hidrotehničke građevine na lokvi u naselju Donji Picudo koje 
će prihvatiti višak vode iz lokve, te iste evakuirati odvodnim kanalom duljine cca 450 m prema 
postojećem otvorenom zemljanom kanalu koji se dalje ulijeva u otvoreni kanal pored sanitarne 
deponije, te naposljetku utječe u pritoku Umaškog potoka.  
Izgradnjom regulacijskog kanala spriječilo bi se izlijevanje vode iz lokve koja ugrožava stambenu 
zonu na lokalitetu Donji Picudo, te omogućila nesmetana evakuacija iste prema recipijentu (Umaški 
potok). 
 
B.02.02.01.08.  Retencija Ljubljanija 
Realizacija je 0,000 mil.kn. 
Tijekom 2021. godine ugovorena je izrada novelacije idejnog projekta sa ishođenjem lokacijske 
dozvole. Navedene usluge trebale bi se završiti do konca 2022. godine. Dinamika izvođenja radova 
ovisit će o brzini ishođenja akata za građenje kao i postupcima rješavanja imovinsko-pravnih 
odnosa. 
Zapremina retencije do kote 1.000 godišnjeg vodnog vala je 714.000 m³. Duljina nasute brane 
iznosi 303 m, visina brane 10,75 m, a širina krune brane 5 m. Ukupni volumen nasutog dijela 
brane je 36.400 m³. Zahvat u prostoru obuhvaća i pristupnu cestu za tehničko održavanje brane 
duljine cca 220 m. 
Izgradnjom retencije na vodotoku Umaški potok značajno će se reducirati velike vode i zaštititi 
grad Umag od štetnog djelovanja voda. Retencija je dimenzionirana na način da se 100-godišnji 
vodni val transformira sa 57 m³/s na 4,77 m³/s, a 1.000-godišnji vodni val se reducira sa 99 m³/s 
na 38,14 m³/s. 
 
B.02.02.01.09.  Akumulacija Križ potok 
Realizacija je 0,000 mil.kn. 
Dugotrajni postupak javne nabave za I. FAZU građevinskih i drugih radova, između ostalog 
uzrokovan žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave 
kao i pokrenutim upravnim sporom pred Upravnim sudom Zagrebu, rezultirati će njegovim 
poništavanjem. Naime, neovisno o odlukama navedenih upravnih tijela i suda, zbog proteka 
vremena i promijenjenih tržišnih uvjeta (cijena rada, materijala i opreme) ponuditelji su odustali od 
svojih ponuda. 
Usljed promijenjenih tržišnih uvjeta kao i zbog promjene regulative za planirane građevine I. FAZE 
potrebno je postojeću projektnu dokumentaciju s pripadajućim troškovnicima i tenderom za 
nadmetanje izmjeniti i dopuniti. Stoga je u 2022. godini planirana novelacija izvedebnog projekta. 
Osim toga, sa ciljem pripreme projekata za financiranje iz EU fondova, u 2022. godini predviđena 
je izrada dokumentacije za postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.  
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Za II. i III. fazu predviđa se izrada projektnog zadatka za usluge projektiranja glavnog i 
izvedbenog projekta. Na prostoru obuhvaćenog planiranim građevinama I. FAZE imovinsko-pravna 
priprema zemljišta je u najvećem dijelu okončana. Slijedi imovinsko-pravna priprema zemljišta 
ostalih faza. 
 
Buduća akumulacija Križ potok, kod kote normalnog uspora 770,20 m.n.m. bit će volumena 
9.000.000 m³ vode. Namjena akumulacije Križ potok je vodoopskrba i zadržavanje velikih vodnih 
valova. Izgradnjom akumulacije u zaplavnom prostoru će se osigurati mogućnost prihvata 1.000-
godišnjeg vodnog vala koji će se reducirati i prelijevati s količinom koju ponori mogu prihvatiti, 
čime će se osigurati i obrana od poplava. Ukupni volumen akumulacije iznosi oko 11.000.000 m³. 
Nasuta brana visine je 35,00 m, duljine 451,66 m, volumena tijela brane 557.770,00 m³. 
Hidrotehničke građevine obuhvaćaju temeljni ispust i kružni preljev s tunelskim brzotokom, 
vodozahvatni toranj sa pristupnim mostom, galeriju za vodoopskrbni cjevovod i zasunsku komoru. 
Planirani rok izvođenja radova je minimalno 3 godine. 
 
B.02.02.01.10. Izgradnja propusta Sastavci u Imotskom polju 
U 2021. godini je realizirano 0,000 mil.kn. 
Svrha i cilj projekta je izgradnja propusta koji bi služio za potrebe redovnog održavanja vodnih 
građevina te mogućnosti pristupa poljoprivrednim površinama s opremom, vozilima i strojevima 
budući da poljoprivredna djelatnost ima veliki značaj na području Imotskog polja. 
U 2021. godini je proveden postupak jednostavne nabave, a sklapanje ugovora s odabranim 
izvođačem se planira u 2022. godini. 
 
B.02.02.01.11. Sanacija brane Vlačina 
U 2021. godini je realizirano 0,002 mil.kn (HV).  
Svrha i cilj projekta je osiguranje stabilnosti brane i funkcionalnosti evakuacijskih građevina 
akumulacije, sanacija napuknuća brane, zamjena zapornica temeljnog ispusta radi sigurnosti 
manipulacije ispustom te sanacije preljevne građevine od procjeđivanja. U 2021. godini je započet 
postupak javne nabave za odabir izvođača predmetnih radova te se sklapanje ugovora o izvođenju 
planira u 2022. godini. 
 
B.02.01.01.12.  Sanacija lijeve obale kanala Glavina Vrljika – građenje 
U 2021. godini je realizirano 0,789 mil.kn (HV).  
Svrha i cilj je zaštita obale vodotoka Glavina Vrljika od erodiranja tla te zaštita okolnih privatnih 
zemljišta. 
U 2020. godini je proveden otvoreni postupak javne nabave te je odabran izvođač predmetnih 
radova. U 2021. godini je veliki dio radova izveden, a u 2022. godini se planira završetak radova, 
izvršiti tehnički pregled te ishoditi uporabnu dozvolu. 
 
B.02.02.01.13.  Regulacija desne obale Kupe uz prag „Klanac“ 
Realizacija je 0,001 mil.kn (HV). 
U pripremnoj fazi ovog projekta koja je trajala u razdoblju od 2012. do 2018. godine izrađen je 
idejni projekt, ishođena lokacijska dozvola, izrađen glavni projekt, ishođena građevinska dozvola, 
izrađena posebna geodetska podloga te riješeni imovinsko-pravni odnosi. 
Sredinom 2019. godine proveden je otvoreni postupak javne nabave za građevinske i druge 
radove, nakon čega je uslijedilo potpisivanje ugovora. 
Radovi su završeni u posljednjem kvartalu 2019. godine. U 2021. godini ishođena je uporabna 
dozvola te je izvršena primopredaja radova. 
Regulacijom je izvršena zaštita desne obale rijeke Kupe u duljini od cca 100 m od daljnje erozije. 
Konstrukcija projektirane obale izvedena je na način da prati liniju postojeće obale izvedbom 
nožice pokosa od lomljenog kamena na koju se nadovezuje pokos zaštićen kamenim teracom. Na 
vrhu obale projektirana je šetnica, a pristup vodi osiguran je jednokrakim stepenicama na četiri 
pozicije. 
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B.02.02.01.14.  Otok Krk-regulacija bujica 
Realizacija je 0,318 mil.kn (HV). 
Radovi na regulaciji bujice Mala Rika u Baški kao i usluge stručnog nadzora započeti su 2016. 
godine, a završeni su 2017. godine. Tijekom izvođenja radova zbog nepredviđenih okolnosti bilo je 
nužno izvesti dodatne radove za čije ugovaranje u proteklom razdoblju nisu bila osigurana 
dostatna sredstva. Stoga se postupak javne nabave za dodatne radove pokrenuo u četvrtom 
kvartalu 2020. godine, a ugovaranje u prvom kvartalu 2021. godine, nakon čega je uslijedilo 
podnošenje zahtjeva za uporabnu dozvolu.  
Zbog neodgovarajuće protočnosti postojećeg zatvorenog kanala bujice Mala Rika uzrokovane 
njegovim tehničkih karakteristika i nemogućnosti rekonstrukcije, regulacija bujice ostvarena je 
izvođenjem novog kanala duljine 170 m i utočne građevine s ciljem zaštite postojećih ugostiteljskih 
i sportsko-rekreativnih sadržaja u naselju Baška od velikih voda. Novi kanal je dimenzioniran na 
protok od 5,2 m³/s, što odgovara 50-godišnjem povratnom periodu. 
U sklopu ove pozicije tijekom 2018. godine vršena je priprema projekta regulacije dijela bujica 
Gorica u Baški za koju je prethodno izrađen idejni projekt i prikupljeni posebni uvjeti građenja, te 
je 2019. godine ishođena lokacijska dozvola. U 2021. godini ugovorena je izrada glavnog projekta i 
ishođenjem građevinske dozvole, kao i imovinsko-pravnom pripremom zemljišta. 
Korito bujice Gorica koje prolazi urbanim područjem naselja Baška potrebno je regulirati tako da se 
vodne količine mogu nesmetano transportirati do utoka u more, a da se pritom ne ugroze 
stambeni, ugostiteljski objekti kao i komunalna i prometna infrastruktura koja se nalazi neposredno 
uz navedeni vodotok. Predložena trasa obuhvaća cca 250 m trase bujice neposredno prije njenog 
utoka u more. 
Istovremeno za bujicu Dobrinjski potok izrađen je idejni projekt i prikupljeni su posebni uvjeti 
građenja. Tijekom 2021. godine započelo je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. U 2022. godini 
planira se ugovoriti izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole, te nastaviti postupak 
imovinsko-pravne pripreme koja će potrajati nešto dulje s obzirom na duljinu vodotoka i složeno 
stanje u zemljišnim knjigama i katastarskom operatu.  
Dobrinjski potok u svojem donjem toku ugrožava poljoprivredne i prometne površine, te je nužna 
sveobuhvatna regulacija vodotoka u duljini od cca 1,1 km. Regulacija podrazumijeva izradu većeg 
broja uzdužnih i poprečnih hidrotehničkih objekata radi smanjenja velikog uzdužnog pada korita i 
brzine vode koja uzrokuje pojačanu eroziju obala. 
 
B.02.01.01.15.  Uređenje bujice Dragočevo u dužini od cca 300 m (iznad bivšeg 
Getroa) 
U 2021. godini je realizirano 0,444 mil.kn (Kredit 0,444 mil.kn).  
Svrha i cilj projekta je sigurnost obala od erozije na čijim rubovima su smješteni stambeni objekti. 
U 2021. godini su započeti radovi koji se planiraju završiti u 2022. godini.  
 
B.02.02.01.16.  Regulacija rasteretnog kanala rijeke Gacke 
Realizacija je 0,000 mil.kn.  
Projekt je u fazi pripreme, izrađen je idejni projekt i posebna geodetska podloga. U 2019. godini 
ishođena je lokacijska dozvola. U 2021. godini podnijet je zahtjev za produljenjem roka valjanosti 
lokacijske dozvole, dok se u 2022. godini planira nastaviti sa realizacijom ovog projekta i to 
izradom glavnog projekta i ishođenjem građevinske dozvole, kao i imovinsko-pravnom pripremom 
zemljišta. 
Predmetni rasteretni kanal (Podpakalj) predstavlja odvojak od sjevernog kraka rijeke Gacke koji 
meandrira starim djelom grada Otočca između nekadašnjih tvornica i odlazi u ponorne zone ispod 
brda Pakalj. Njegovom regulacijom i stavljanjem u funkciju u slučaju nailaska velikih voda 
rasteretio bi se sjeverni krak te bi se postiglo brže otjecanje voda u ponorne zone. Duljina 
rasteretnog kanala je 1.858 m, a dimenzioniran je za prihvaćanje 3,7 m³/s iz sjevernog kraka 
rijeke Gacke sa mjerodavnim protokom do 0,65 m³/s. Kanal je projektiran kao zemljano korito 
trapeznog presjeka s popratnim nasipom ili bez njega. 
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B.02.02.01.17.  Karbuna-regulacija sliva 
Realizacija je 0,000 mil.kn.  
Projekt je u fazi pripreme. U svrhu zaštite šireg područja sliva Raše od štetnog djelovanja voda 
izrađeno je idejno rješenje regulacije sliva Karbune kojim je kao jedna od mjera predviđena  
rekonstrukcija postojeće retencije Sepčići, te izgradnja novih pregrada u slivu Karbune na 
vodotoku Pedrovica i Tupaljski potok. Planirane retencije osigurale bi prostor za prihvat vodnog 
vala i nanosa. Za retencije Pedrovica i Tupaljski potok izrađeni su idejni projekti koji obuhvaćaju 
geološke istražne radove i geodetske projekte. Izrađena je i recenzija projektne dokumentacije 
hidrotehničkih građevina u slivu Karbune. Realizaciji predmetnih hidrotehničkih građevina protive 
se jedinice lokalne samouprave, što će bitno utjecati na dinamiku realizacije planiranih zahvata u 
prostoru.  
U 2022. godini planira se izrada idejnog projekta rekonstrukcije (nadvišenja) postojeće retencije 
Sepčići, te ishođenje lokacijske dozvole. 
S obzirom na negativni stav lokalne samouprave u svezi gradnje novih retencija tijekom 2022. 
godine nastaviti će se aktivnosti samo na rekonstrukciji postojeće retencije. 
 
B.02.02.01.18.  Retencija Lipa 
Realizacija je 0,000 mil.kn.  
Projekt je u fazi pripreme. Prethodnih godina je izrađeno idejno rješenje, idejni projekt i posebna 
geodetska podloga. Tijekom 2021. godine ugovorena je izrada novelacije idejnog projekta sa 
ishođenjem lokacijske dozvole. Navedene usluge trebale bi se završiti do konca 2022. godine. 
Dinamika izvođenja radova ovisiti će o brzini ishođenja akata za građenje kao i postupcima 
rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. 
Zapremina retencije do kote 1.000 godišnjeg vodnog vala je 230.000 m³. Duljina nasute brane 
iznosi 220,47 m, visina brane je 6,00 m, a širina krune brane iznosi 5,00 m. Ukupni volumen 
nasutog dijela brane je 19.500 m³.  
Retencijom na vodotoku Lipa umanjili bi se vršni pritisci na Pazinski potok u koji se ulijeva, a čije 
površinsko tečenje završava u ponoru koji se nalazi u centru grada Pazina koji zbog svog 
ograničenog kapaciteta u vrijeme velikih voda često uzrokuje plavljenje okolnog zemljišta. 
Planiranom retencijom štite se nizinski dijelovi grada Pazina i naselja Cerovlje gdje su smješteni 
razni gospodarski objekti kao i prometna infrastruktura. 
Retencija je dimenzionirana tako da se 100-godišnji vodni val reducira na protok ne veći od 4,0 
m³/s, dok će se 1.000-godišnji vodni val reducirati na protok do 8,3 m³/s. 
 
B.02.01.01.19.  Natkrivanje bujice Podmutićevo u Mokošici 
U 2021. godini je realizirano 0,000 mil.kn.  
Svrha i cilj projekta je osiguranje nesmetane evakuacije bujičnih voda uz istovremeno uređenje 
koridora čestice potoka kao kolne prometnice. 
Bujica Podmutićevo je bujični tok na sjevernoj strani uvale Rijeke Dubrovačke, a ukupna duljina 
sliva bujičnog toka je cca 1.350 m, regulacija će se izvesti u duljini od 130 m. 
U 2022. godini se planira provedba otvorenog postupka javne nabave te sklapanje ugovora s 
odabranim izvođačem. 
 
B.02.02.01.20.  Regulacija obuhvatnog kanala br. 2 - zaštita izvorišta Fonte Gaia i 
Kokoti od zaslanjenja 
Realizacija je 0,000 mil.kn.  
Prethodnih godina izrađeno je idejno rješenje, provedeni su geološki istražni radovi, izrađen je 
idejni projekt i posebna geodetska podloga. Osim navedenog, provedena je stručna ekspertiza 
(recenzija) idejnog projekta koja je obuhvatila svrhovitost, funkcionalnost i tehničko rješenje 
cijelog projekta. Sukladno rezultatima recenzije tijekom 2018. godine se nastavilo sa aktivnostima 
na pripremi planiranih hidrotehničkih građevina, te je zatražena lokacijska dozvola koja je ishođena 
sredinom 2019. godine.  

168



U 2021. godini ugovorena je nabava usluga izrade glavnog projekta i ishođenje građevinske 
dozvole, te je započeta imovinsko-pravna priprema zemljišta. 
Cilj je kompleksnim hidrotehničkim zahvatima smanjiti utjecaj mora na kvalitetu vode postojećih 
izvorišta te istovremeno zaštititi poljoprivredne površine od štetnog djelovanja velikih voda tog 
dijela sliva rijeke Raše.  
Temeljem izrađene projektne dokumentacije kao i dokumentacije čija je izrada u tijeku planiraju se 
slijedeći zahvati:  
 Regulacijska pregrada na ušću obuhvatnog kanala br.2 
 Rekonstrukcija nasipa uz obuhvatni kanal br. 3 u čitavoj duljini 
 Rekonstrukcija nasipa uz obuhvatni kanal br. 2  
 Rekonstrukcija ispusnog objekta platoa Fonte Gaia  
 Preljevni objekt na desnom nasipu obuhvatnog kanala br. 2 u kasetu Most Raša 
 Pregradni nasip u kaseti Most Raša. 
 
B.02.02.01.21.  Regulacija odvodnog kanala Vilete 
Realizacija je 0,000 mil.kn.  
Prethodnih godina je izrađen idejni projekt i posebna geodetska podloga. Nakon što je završena 
imovinsko-pravna priprema zemljišta, obzirom da predmetni zahvat nije podlijegao obvezi 
ishođenja dozvola za građenje, radovi su realizirani kroz program A.02. u okviru preventivne, 
redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području 22: područja malog sliva 
Raša-Boljunčica. 
Stoga se daljnje aktivnosti na ovom projektu u 2022. godini više neće nastavljati. 
Predmetnom regulacijom, koja predstavlja prirodni nastavak bujica Vilete I i Vilete II, zaštićena je 
prometna infrastruktura i poljoprivredne površine u neposrednoj blizini vodotoka. Regulacija 
dionice odvodnog kanala Vilete duljine 718 m izvedena je dijelom kao trapezni kanal s licem od 
kamena, a dijelom kao zatvoreni pravokutni AB kanal s nekoliko AB stepenica i brzotokom. 
 
B.02.02.01.22.  Retencije i akumulacije u gornjem toku rijeke Mirne (Pengari, Draga) 
Realizacija je 0,000 mil.kn.  
Prethodnih godina izrađeni su idejni projekti retencije Abrami i akumulacije Benčići. Iz tehničkih i 
financijskih pokazatelja navedene projektne dokumentacije proizlazi da trošak gradnje 
hidrotehničkih građevina premašuje vrijednosti šteta nastalih štetnim djelovanjem voda, pa se 
nastavak aktivnosti na ovim projektima ne čini opravdanim te se s ciljem zaštite gospodarskih 
subjekata kao i komunalne i prometne infrastrukture u gornjem toku rijeke Mirne tijekom 2022. 
godine planira izrada idejnih projekata i ishođenja lokacijskih dozvola za retencije Pengari. 
Retencija Pengari reducirala bi velike vode u gornjem toku rijeke Mirne sa ciljem zaštite grada 
Buzeta od štetnog djelovanja voda, te ujedno smanjenja rizika od poplava u nizvodnom dijelu 
sliva. 
 
B.02.02.01.23.  Kanal Pragrande-Dolinka 
Realizacija je 0,000 mil.kn.  
Radovi na izgradnji kanala su u potpunosti gotovi. Ishođenje uporabne dozvole zatraženo je u 
2019. godini, a u 2022. se očekuje izdavanje uporabne dozvole. 
Dovršenjem ovog projekta poboljšan je sustav zaštite od štetnog djelovanja voda na području 
grada Pule, naročito u dijelu zatvorenih dolina Pragrande i Dolinka. 
Zahvat u prostoru obuhvaća: 
 Kanal Pragrande-Dolinka – dionica I - Prijelaz Kavranskog puta (30 m) 
 Kanal Pragrande-Dolinka – dionica II-V (880 m) 
 Kanal Valmade-Valdebek (1460 m). 
 
B.02.02.01.24.  Regulacija krapanjskih vodotoka i bujica (Kapelica I, II i III) 
Realizacija je 0,225 mil.kn (HV).  
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Projekt je u fazi pripreme, a obuhvaća regulaciju bujica Kapelica I, Kapelica II i Kapelica III. Za sve 
tri funkcionalne cjeline definirane idejnim rješenjem u 2018. godini ugovorene su usluge izrade 
idejnih projekata i ishođenja lokacijskih dozvola. Izvršenje ugovorenih usluga okončano je u 2019. 
godini. U 2020. godini započet je postupak javne nabave usluga koje obuhvaćaju izradu glavnog 
projekta i ishođenje građevinske dozvole, a ugovaranje je uslijedilo u 2021. godini. Paralelno s 
aktivnostima izrade projektne dokumentacije vrši se i imovinsko-pravna priprema zemljišta.  
Ovisno o dinamici ishođenja propisanih dozvola u 2022. godini planirani su postupci nabave 
građevinskih i drugih radova. 
Izgradnjom novih zaštitnih vodnih građevina izvršila bi se regulacija bujičnih vodotoka i oteretnih 
kanala s ciljem zaštite vodotoka i okolnog zemljišta od erozivnih procesa, kao i zaštita stambenih i 
gospodarskih objekata te prometne infrastrukture (Ž-5103) u njihovom neposrednom okruženju.  
 
B.02.02.01.25. Uređenje bujice Mućka jaruga, uzvodno od ceste Split - Drniš 
U 2021. godini je realizirano 0,000 mil.kn.  
Svrha i cilj projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih stambenih objekata i prometnica. 
U 2019. godini je sklopljen ugovor s odabranim izvođačem. Predmetni radovi su završeni u 2020. 
godini. U 2022. godini je potrebno izvršiti tehnički pregled te ishoditi uporabnu dozvolu. 
 
B.02.02.01.26.  Uređenje bujice Samogor-otok Vis  
U 2021. godini je realizirano 4,483 mil.kn (HV 0,204 mil.kn; Kredit 4,279 mil.kn).  
Svrha i cilj projekta je spriječiti nekontrolirano izljevanje bujičnih voda na području grada Visa. 
Predmet projekta je prva faza regulacije bujice Samogor od ušća do područja vinarije „Vinogradar 
–Vis“ u ukupnoj duljini od 338,74 m. Na dionici projektiranog ušća bujice u more predviđaju se 
radovi vađenja podmorskog nanosa, a od stacionaže km 0+018,03 do km 0+338,74 izvođenje 
zatvorenog pravokutnog AB kanala svijetlih dimenzija B/H = 1,20/1,60 m. 
U 2020. godini sklopljen je ugovor o građenju s odabranim izvođačem te je započeto s izvođenjem 
radova. U 2021. godini je nastavljenno s izvođenjem radova, a isti se nastavljaju i u 2022. godini. 
 
B.02.02.01.27.  Izgradnja nasipa za obranu od poplava dijela naselja Krvavac u općini 
Kula Norinska 
U 2021. godini je realizirano 0,000 mil.kn.  
Svrha i cilj projekta je obrana od poplava dijela naselja Krvavac izgradnjom nasipa u duljni od 150 
metara.  
U 2021. godini je proveden postupak javne nabave za odabir izvođača predmetnih radova te je 
sklopljen ugovor o građenju i radovi se planiraju započeti u 2022. godini. 
 
B.02.02.01.28.  Sanacija brane Ričica 
U 2021. godini je realizirano 0,000 mil.kn.  
Svrha i cilj je zadržavanje vodene mase za potrebe navodnjavanja. Projektna dokumentacija je 
izrađena na nivou izvedbenog projekta sanacije. 
 
B.02.02.01.29.  Akumulacija Ponikve-II faza 
Realizacija je 0,534 mil.kn.  
Izvođenje radova na sanaciji ponorne zone (faza 1.) je započelo 2016. godine, ali su zbog visokog 
vodostaja u ponornoj zoni okončani tijekom 2018. godine. Tijekom izvođenja radova zbog 
nepredviđenih okolnosti bilo je nužno izvesti dodatne radove za čije ugovaranje u proteklom 
razdoblju nisu bila osigurana dostatna sredstva. Stoga se postupak javne nabave za dodatne 
radove pokrenuo u četvrtom kvartalu 2020. godine, a ugovaranje u prvom kvartalu 2021. godine 
nakon čega je uslijedilo podnošenje zahtjeva za uporabnu dozvolu.  
U II. fazi razvoja podsustava Ponikve planira se nadvišenje postojeće nasute brane čime će se 
volumen akumulacije povećati sa 1.959.000 m³ na 7.000.000 m³. U sklopu podfaze 1. predviđena 
je sanacija erozije u ponornoj zoni, čime će se spriječiti daljnja erozija i zatrpavanje ponora. 
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B.02.02.01.30.  Sifon ispod Male Neretve 
U 2021. godini je realizirano 0,000 mil.kn.  
Projektom je planirana realizacija završetka izgradnje hidromelioracijskog sustava podučja Vidrice 
u svrhu osiguranja zadovoljavajuće kvalitete vode u donjem toku Male Neretve. Izgradnjom sifona 
ispod Male Neretve omogućit će se u ljetnom razdoblju evakuacija zaslanjenih voda iz područja 
Vidrice u more, a ne u Malu Neretvu.  
Imovinsko pravni problemi su riješeni u 2021. godini, te se u 2022. planira završetak projekta i 
predaja zahtjeva za građevinsku dozvolu.  
 
B.02.02.01.31. Nasip podsustav Mislina-Kuti 
U 2021. godini je realizirano 0,000 mil.kn.  
Svrha i cilj sanacije postojećeg separacijskog nasipa podsustav Mislina-Kuti duljine 3,9 km je 
osiguranje dostatne stabilnosti nasipa prema važećim propisima. 
 
B.02.02.01.32.  Rekonstrukcija ustave (brane) na ušću Male Neretve 
U 2021. godini je realizirano 2,806 mil.kn (HV).  
Postojeće deformacije armirano-betonske konstrukcije ustave i dotrajalost opreme uzrokuju 
probleme u manipulaciji zatvaračima. Cilj projekta je obnova i sanacija betonske konstrukcije i 
hidromehaničke opreme.  
Ugovor o sanaciji je sklopljen krajem 2018. godine, a u 2019., 2020. i 2021. godini je izveden 
najveći dio radova. U 2022. godini planira se završetak radova na rekonstrukciji brane. 
 
B.02.02.01.33.  Uređenje obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja 
U 2021. godini je realizirano 11,866 mil.kn (HV 11,667 mil.kn; Kredit 0,199 mil.kn).  
Uređenje obale Male Neretve, koje se izvodi na dionici od ustave u Opuzenu (stacionaža km 
9+850,47) do vodotoka Crepina (stacinaža km 5+592,40) na desnoj obali, odnosno do crpne 
stanice Prag (stacionaža km 5+024,47) na lijevoj obali, je započelo u 2018. godini te je 
nastavljeno u 2019. i 2020. godini.  
Osnovni cilj uređenja obale je izrada nasipa za obranu od poplava na dijelu desne obale uz koji ne 
prolazi gradska prometnica, zaštita obale stabilizacijom erodiranih pokosa, proširenje i nadvišenje 
postojeće makadamske ceste na kotu obrane od poplava (1,70 mnm.) na lijevoj obali, te sanacija 
postojećih i izgradnja novih cijevnih propusta na manjim kanalima ispod prometnica. Osim 
navedenih ciljeva, planiraju se izvesti i drugi radovi koji su potrebni za kvalitetno funkcioniranje 
prostora na području zahvata (izvedba ozelenjenih površina na području zahvata, izgradnja 
privezišta za brodice na obje obale i sl.). 
Realizacijom ovog projekta će se poboljšati zahtjevi obrane od poplava, osigurati stabilnost pokosa 
kao i pristup rijeci ljudima koji žive uz rijeku, te sigurno kretanje prometnicama uz rijeku. 
U 2019. godini su izvođeni radovi strojnog iskopa obale, izrade nožice kamene obaloutvrde i 
formiranja obale te je započela ugradnja tipskih armirano betonskih elemenata.  
U 2020. godini završeni su radovi na nasipanju kamenog nabačaja i formiranju nožice nasipa u 
vodotoku. Također, postavljeni su svi AB elementi obale i izvedena je betonska pasica. Izveden je i 
veći dio radova na formiranju pokosa obale i oblaganje iste kamenom te izvedba stepeništa. 
Izveden je i dio oborinske odvodnje te formiran dio nogostupa i parkinga. U 2022. godini se 
nastavja sa izvođenjem radova. 
 
B.02.02.01.34.  Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na Jadranskom vodnom 
području 
U 2021. godini je realizirano 2,525 mil.kn (HV 2,071 mil.kn; Kredit 0,454 mil.kn).  
Značajniji projekti su: 
 

 Izrada idejnog projekta uređenja bujice Mali Trstenik 
 Uređenje bujice Gajina Podgaj u dužini od cca 500 m – idejni projekt, Uređenje bujice 

Krtine u duljini od cca 300 m – idejni projekt, Uređenje bujičnog područja „Gajina Podgaj - 
Krtine“–idejno rješenje 
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 Izrada idejnog projekta uređenje vodotoka Rivina Jaruga 
 Uređenje ušća vodotoka Miljašić jaruge, I i II faza – glavni i izvedbeni projekt 
 Idejni projekt uređenja vodotoka Bašćice od ušća u stac. 0+000 do JTC u stac. 0+900 
 Uređenje bujice Taranta u Kuparima - idejni i glavni projekt 
 Uređenje bujice Satulija te njene lijeve pritoke bujice Žukovac - idejni porojekt 
 Izrada glavnog projekta i parcelacijskog elaborata uređenja potoka Mala voda u Stonu 
 Projekt regulacije bujice Čečuk u Prološcu- idejni i glavni projekt 
 Dopuna geodetskih podloga bujice Stomarica u Brelima 
 Stabilizacija i uređenje lijeve obale Neretve nizvodno od Male rive u Metkoviću i 

"veletržnice"- idejni projekt 
 Uređenje bujice Žilića potok u Dućama - glavni projekt 
 Izrada glavnog projekta uređenja bujice Župićev potok  
 Izrada projektne dokumentacije od mosta u Metkoviću do graničnog prijelaza Doljani 
 Zaštitni nasip oko benzinske postaje u Kninu - glavni projekt 
 Regulacija vodotoka Ričine u Zadru (III. faza) - glavni project 
 Regulacija vodotoka Ričine u Zadru (II. faza) - glavni projekt 
 Stabilizacija i uređenje lijeve obale Neretve nizvodno od Male rive u Metkoviću i 

"veletržnice" - recenzija geotehničkih istražnih radova 
 Izrada projektnog zadatka za nabavu projektne dokumentacije uređenja rijeke Jadro 

uzvodno od Šljukice 
 Uređenje Sukošanskog potoka - idejni projekt. 

 
B.02.02.01.36.  Uređenje bujice Grljevac u Podstrani 
U 2021. godini je realizirano 0,317 mil.kn (HV).  
Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih stambenih objekata i prometnica te 
uređenje urbane sredine. Regulacija bujice Grljevac se izvodi u duljini od 245,92 m. 
U 2019. godini je sklopljen ugovor s odabranim izvođačem, a u 2020. i 2021. godini je nastavljeno 
s izvođenjem radova. 
U 2022. godini se planira izvršiti tehnički pregled te ishoditi uporabna dozvola. 
 
B.02.02.01.37.  Uređenje bujice Korešnica uz Ulicu Put Vrila 
U 2021. godini je realizirano 0,000 mil.kn. 
Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih stambenih objekata i prometnica. Regulacija 
bujice Korešnica će se izvesti u duljini od 216,66 m. 
U 2021. godini proveden je otvoreni postupak javne nabave za odabir izvođača predmetnih 
radova, te sklopljeni ugovori o izvođenju i stručnom nadzoru. U 2022. godini se planira započeti s 
radovima uređenja.  
Predmetni radovi se planiraju izvesti u roku od 16 mjeseci. 
 
B.02.02.01.38.  Uređenje desnog pritoka bujice Veliki potok u Tugarima 
U 2021. godini je realizirano 0,006 mil.kn (HV).  
Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih stambenih objekata i poljoprivrednih 
parcela. Projektom je obuhvaćena regulacija bujice Veliki potok u duljini od 631 m. Radovi su 
ugovoreni u studenom 2018. godine, te su u 2019. započeti radovi uređenja. Predmetni radovi su 
završeni u 2020. godini, a u 2022. godini se planira izvršiti tehnički pregled. 
 
B.02.02.01.39.  Uređenje bujice Rape potok II 
U 2021. godini je realizirano 0,013 mil.kn (HV).  
Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih stambenih objekata i prometnica. Regulacija 
bujice Rape potok II će se izvesti u duljini od 107,31 m. 
U 2019. godini je sklopljen ugovor o izvođenju, a u 2020. godini je započeto s izvođenjem radova. 
Predmetni radovi su završeni u 2021. godini i u 2022. godini se planira izvršiti tehnički pregled te 
ishoditi uporabna dozvola. 
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B.02.02.01.40.  Regulacija bujice Brusje-Crni dol u Podgori 
U 2021. godini je realizirano 0,035 mil.kn (HV).  
Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih stambenih objekata i prometnica. U 2019. 
godini je sklopljen ugovor s izrađivačem idejnog i glavnog projekta. U 2021. godini je ishođena 
izmijenjena lokacijska dozvola, te je nastavljeno s izradom glavnog projekta i geodetskog 
elaborata. Projektna dokumentacija se predviđa završiti u 2022. godini. 
 
B.02.02.01.41.  Sanacija desne obale rijeke Neretve u Kominu 
U 2021. godini je realizirano 2,459 mil.kn (HV 0,010 mil.kn; Kredit 2,449 mil.kn).  
Svrha i cilj projekta sanacije desne obale rijeke Neretve u Kominu je zaštita obale od erodivnog 
djelovanja voda i obrana od poplava rijeke Neretve. Sanacija desne obale rijeke Neretve u Kominu 
obuhvaća dionicu od stacionaže km 7+202,56 do km 7+746,87. Dakle, duljina sanacije iznosi 
544,31 m, a širina 31,0 m. Nakon sanacije desne obale rijeke Neretve i njene zaštite od štetnog 
djelovanja voda od km 7+202,56 do km 7+746,87, ista se planira vratiti u prvobitnu funkciju koja 
uključuje slijedeće sadržaje: šetnica uz rijeku, uređena pristaništa za čamce, stepeništa za pristup 
rijeci, nogostup i parkirališna mjesta. 
Cijeli zahvat sanacije desne obale rijeke Neretve u Kominu nalazi se unutar katastarske čestice br. 
4797/1, k.o. Komin, koja je u vlasništvu Republike Hrvatske, kao javno vodno dobro u općoj 
uporabi. 
U 2018. godini je proveden postupak javne nabave te sklopljen ugovor s izvođačem radova. U 
2019. godini je započeto s izvođenjem radova, te se nastavilo i u 2020. godini. 
U 2019. godini su završeni potrebni arheološki radovi te je izvršena I faza radova koja je  
obuhvaćala izvedbu temeljne nožice i kamenog nasipa sa obaloutvrdom od krupnog kamena, u 
punom profilu budućeg uređenja.  
Privremeni nasip izveden u I fazi radova imao je svrhu predopterećenja kako bi se moglo 
omogućiti očekivano slijeganje prije prelaska na izvedbu II faze radova. 
U ožujku 2020. završena je konsolidacija prednasipa i nastavljeni su radovi na II fazi ovog 
projekta. Ovim radovima obuhvaćeno je uklanjanje viška materijala iz nasipa i njegovo 
deponiranje, izvedba mlazno injektiranih stupnjaka kao ojačanje nasipa, izvedba pokosa obale u 
kamenoj oblozi, uređenje nogostupa i parkinga te izvedba oborinske odvodnje. Predmetni radovi 
su završeni u 2021. godini, te je izvršen tehnički pregled. 
 
B.02.02.01.42.  Uređenje ušća bujice Lisičine u Kaštelima 
U 2021. godini je realizirano 0,290 mil.kn (HV 0,014 mil.kn; Kredit 0,276 mil.kn). 
Cilj i svrha projekta je uređenje ušća bujice Lisičine od uljeva u more do lokalne prometnice, u 
duljini od oko 30 m. Ugovor s odabranim izvođačem je sklopljen u 2021. godini i radovi su 
završeni.  
U 2022. godini se planira provesti tehnički pregled te ishoditi uporabnu dozvolu. 
 
B.02.02.01.43.  Uređenje bujice Smokvica u Kaštel Kambelovcu 
U 2021. godini je realizirano 0,964 mil.kn (HV 0,021 mil.kn; Kredit 0,943 mil.kn).  
Cilj i svrha projekta je zaštita obale od erodivnog djelovanja voda i obrana od poplava.  
U 2021. godini je sklopljen ugovor s odabranim izvođačem te su započeti radovi uređenja. 
Izvođenje radova se nastavlja u 2022. godini.   
 
B.02.02.01.44.  Uređenje bujice Dočić u Makarskoj  
U 2021. godini je realizirano 0,000 mil.kn.  
Uređenjem ove bujice želi se u urbanom prostoru makarskog primorja omogućiti zaštita od 
erodivnog djelovanja voda i obrana od poplava. Ugovor je potpisan u studenom 2018. godine, a u 
2019. godini su započeti radovi na uređenju bujice. Predmetni radovi su završeni u 2020. godini, te 
je u proceduri tehnički pregled. 
 
B.02.02.01.45.  Regulacija vodotoka Goručica u Sinju  
U 2021. godini je realizirano 0,504 mil.kn (HV).  
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Svrha i cilj projekta je uređenje vodotoka Goručica, koji je glavni recipijent oborinskih voda na 
području grada Sinja. Glavno korito vodotoka je najvećim dijelom regulirano, osim najizvodnijeg 
dijela. Projektom je obuhvaćeno uređenje bujice unutar k.č. 4102, k.o. Brnaze od već reguliranog 
dijela bujice u km 0+850 do km 0+040. Projektom je predviđeno reguliranje trase bujice 
izgradnjom složenog profila otvorenog kanala sa armirano betonskom kinetom širine dna od 4,00 
do 6,00 m. 
Ugovor s odabranim izvođačem je potpisan u studenom 2018. godine, a u 2019. i 2020. godini je 
nastavljeno s izvedbom radova. U 2021. godini su završeni radovi te je izvršen tehnički pregled. 
 
B.02.02.01.46.  Uređenje vodotoka Mala Paklenica u Selinama 
U 2021. godini je realizirano 0,002 mil.kn (HV).  
Svrha i cilj projekta je zaštita obale od erodivnog djelovanja voda i obrana od poplava. Ishođena je 
građevinska dozvola, a u 2021. godini je započela provedba postupka javne nabave za odabir 
izvođača radova, te s sa izvođenjem planira započeti u 2022. godini. 
 
B.02.02.01.47.  Rekonstrukcija lijevog obalnog zida na vodotoku Karišnica 
U 2021. godini je realizirano 0,000 mil.kn.  
Svrha i cilj projekta je zaštita obale od erodivnog djelovanja voda i obrana od poplava.  
U 2022. godini se planira provesti postupak javne nabave te započeti s izvođenjem radova. 
 
B.02.02.01.48.  Regulacija vodotoka Ričina u Zadru-I faza  
U 2021. godini je realizirano 0,324 mil.kn (HV 0,004 mil.kn; Kredit 0,320 mil.kn). 
Svrha i cilj projekta je zaštita okolnog područja vodotoka Ričina od plavljenja. U 2019. godini je 
proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova, te je potpisan ugovor o građenju.  
U 2021. godini su završeni radovi te je izvršen tehnički pregled. 
 
B.02.02.01.49.  Uređenje bujičnog vodotoka Koštanica u Ljupču  
U 2021. godini je realizirano 0,065 mil.kn (HV 0,001 mil.kn; Kredit 0,064 mil.kn). 
Svrha i cilj projekta je zaštita obale od erodivnog djelovanja voda i obrana od poplava. Projektom 
je obuhvaćena regulacija vodotoka Koštanica u duljini od 404,82 m. 
U 2019. godini je proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova te skopljen ugovor. 
Predmetni radovi su većim dijelom završeni u 2020. godini, a u 2021. godini je izvršen tehnički 
pregled. 
 
B.02.02.01.50.  Sabirni kanal vanjskih i površinskih voda urbanog središta Vrsara 
Realizacija je 0,000 mil.kn.  
Projekt je u fazi pripreme, a obuhvaća izradu projektne dokumentacije te ishođenje zakonom 
propisanih dozvola. Te aktivnosti pokrenula je jedinica lokalne samouprave, nakon koje će 
Hrvatske vode kao investitor provesti nadmetanje za izvođenje građevinskih i drugih radova, koje 
je planirano u 2022. godini. 
Ovim projektom obuhvaćena je regulacija mreže sabirnih kanala vanjskih i površinskih voda 
središta Vrsara, koje u posljednje vrijeme, zbog evidentnih klimatskih promjena uzrokuju plavljenje 
okolnog zemljišta i nanošenje štete na infrastrukturi i objektima koje se nalaze u neposrednom 
okruženju navedenih kanala. Nakon provedene regulacije ugroza od velikih voda trebala bi biti 
bitno smanjena. 
 
B.02.02.01.51.  Uređenje bujice Kraljevića selo, općina Orebić 
U 2021. godini je realizirano 0,117 mil.kn (HV).  
Svrha i cilj projekta je zaštita obala vodotoka od erodivnog djelovanja voda te obrana od poplava 
okolnih privatnih površina te javnih prometnica. Projektom je obuhvaćena regulacija bujice 
Kraljevića selo u duljini od 361,4 m. 
U 2019. godini je sklopljen Ugovor s izvođačem, a u 2020. godini je nastavljeno s izvođenjem 
radova. 
U 2021. godini su završeni radovi te se planira izvršiti tehnički pregled tijekom 2022. godine. 
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B.02.02.01.52.  Uređenje bujice Betanija u Trogiru od km 0+260 do km 0+660 
U 2021. godini je realizirano 0,000 mil.kn.  
 
B.02.02.01.53.  Uređenje istočnog pritoka bujice Smoljevac 
U 2021. godini je realizirano 0,000 mil.kn.  
 
B.02.02.01.54.  Uređenje zapadnog pritoka bujice Stražbenica 
U 2021. godini je realizirano 0,000 mil.kn. 
 
B.02.02.01.55. Uređenje bujice Batva (Vrisovina) 
U 2021. godini je realizirano 0,038 mil.kn (HV).  
Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih stambenih objekata i prometnica. Regulacija 
bujice Batva se izvodi u duljini od 164,93 m. 
U 2019. godini je sklopljen Ugovor s izvođačem, a u 2020. godini su započeti radovi uređenja. U 
2021. godini su završeni radovi te je tehnički pregled u proceduri. 
 
B.02.02.01.56. Uređenje bujice Dol u Postirama (dionica sa ŽUC-om) 
U 2021. godini je realizirano 2,754 mil.kn (Kredit 2,754 mil.kn). 
Svrha i cilj projekta je zaštita obala bujice od erodivnog djelovanja voda i obrana od poplava 
okolnih privatnih površina te prometnica.  
Regulacija bujice Dol se izvodi u duljini od 521,19 m. 
U 2022. godini se predviđa završetak radova. 
 
B.02.02.01.57. Sanacija obale kanala Sija u Šumetu 
U 2021. godini je realizirano 0,001 mil.kn (HV). 
 
B.02.02.01.58. Građenje/uređenje ostalih vodnih građevina na području VGO za 
slivove južnog Jadrana (bujica Sutivan, Trstenik, Kaštela, Hvar i sl.) 
U 2021. godini je realizirano 0,000 mil.kn. 
 
B.02.02.01.59. Uređenje bujice Taranta u Kuparima 
U 2021. godini je realizirano 0,000 mil.kn. 
Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih objekata i prometnica. 
 
B.02.02.01.60. Uređenje bujice Puharića potok 
U 2021. godini je realizirano 0,000 mil.kn. 
Cilj i svrha projekta je zaštita od bujičnih voda okolnih stambenih objekata i prometnica. 
 
B.02.02.02. Učešće u sufinanciranju vodnih sustava na Jadranskom vodnom području 
 
Na učešću u sufinanciranju realizirano je 23,580 mil.kn (HV 0,080 mil.kn; Kredit 23,500 mil.kn).  
za sljedeće projekte: 
 

 Rekonstrukcija vodonatapnog sustava Parilo - Brza Voda (HV 0,080 mil.kn) 
 Uređenje oborinske odvodnje naselja Bokanjac sa Gradom Zadrom (Kredit 23,500 mil.kn) 

 
B.02.03.  PRIPREMA PROJEKTA ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 
 
B.02.03.01.  Priprema projekta za financiranje iz EU fondova 
U 2021. godini je realizirano 1,767 mil.kn (HV).  
Provođeni su ugovori na izradi studijske dokumentacije za pripremu projekta za financiranje iz EU 
fondova: 
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- Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekta unapređenja sustava zaštite od 
poplava “Velika Neretva” i izradu aplikacijskog paketa za EU financiranje 

- Optimizacija tehničkog rješenja i novelacija studije izvedivosti sustava zaštite od poplava 
karlovačko- sisačkog područja i izrada aplikacijskog paketa za EU financiranje (ugovor 
dovršen, projekt je uspješno prijavljen za EU financiranje temelje izrađenog aplikacijskog 
paketa dokumenata) 

- Izrada studije utjecaja na okoliš za EU projekt zaštite od poplava na slivovima Rastok i 
Vrgorsko polje. 

 
B.02.04.  TROŠKOVI U VEZI S LEGALIZACIJOM OBJEKATA 
 
B.02.04.01.  Troškovi u vezi s legalizacijom objekata 
U 2021. godini je za troškove u vezi s legalizacijom objekata realizirano 0,008 mil.kn (HV).  
 
B.02.05. PROJEKT FRISCO 2 – GRAĐEVINSKE MJERE 
 
U 2021. godini realizirano je 5,437 mil.kn (HV 0,267 mil.kn; Kredit 5,170 mil.kn).  
Prilikom prijave projekta Prekogranično usklađeno SLO-HR smanjenje rizika od poplava –
negrađevinske mjere (INTERREG V-A Slovenia-Hrvatska), kao pokazatelji provedbe Projekta 
FRISCO, uz 6 kompleta studijsko projektne dokumentacije za slivove Dragonje, Kupe, Bregane, 
Sutle, Drave i Mure, predviđena je i realizacija 4 građevinska projekta na područjima slivova Sutle, 
Mure, Drave i Kupe.  
Temeljem izrađene projektne dokumentacije te ishođenih upravnih akata pristupilo se provedbi 4 
FRISCO 2 građevinska projekta navedena u nastavku. 
 
B.02.05.01. Rekonstrukcija brane Vonarje na Sutlanskom jezeru – FRISCO 2.1 
U 2021. godini nije bilo realizacije budući je projekt FRISCO 2.1 dovršen u 2019. godini. 
 
B.02.05.02.  Rekonstrukcija nasipa Virje Otok- Brezje – FRISCO 2.3.1 
U 2021. godini realizirano je 5,223 mil.kn (HV 0,053 mil.kn; Kredit 5,170 mil.kn). 
Postojeći desno-obalni nasip rijeke Drave je građevina u funkciji obrane od visokih voda, izgrađena 
je 1968. godine, a od velikih voda Drave neposredno štiti naselje Virje Otok, te oko 450 ha 
poljoprivrednog, šumskog i ostalog zemljišta. Zbog geografskog položaja te objekata HE Varaždin, 
ovaj nasip zapravo štiti i sva naselja od Virje Otoka do Varaždina. Ukupne je duljine 3.711 metra te 
se, sada, visinski veže na razinu poplavne vode iz 2012. godine, odnosno, kruna rekonstruiranog 
nasipa biti će pola metra viša od nivoa vode za protok od 3.100 m3/s iz matematičkog modela. 
Projektnim zadatkom je definrano proširenje krune nasipa na 4 m uz izvedbu sloja tucanika na 
kruni u svrhu prometovanja prilikom održavanja i košnje nasipa. Pokose je potrebno izvesti u 
nagibu 1:3. Uz nožicu nasipa sa branjene strane potrebno je izvesti i servisni put od šljunčanog 
materijala širine 4 m. Šljunčani servisni put se od km 0+394 (lokacija prve rampe) proteže duž 
nožice branjene strane nasipa sve do kraja samog zahvata. Prijelazne rampe, kojih ima ukupno 
osam, su zadržane na postojećim lokacijama te se visinski usklađuju s krunom nasipa. 
Svi ugovori na projektu (građenje, nadzor, upravljanje projektom i promidžba i vidljivost) su 
dovršeni u 2021. godini. 
 
B.02.05.03.  Rekonstrukcija i dogradnja glavnog murskog nasipa u Svetom Martinu na 
Muri – FRISCO 2.2 
U 2021. godini realizirano je 0,135 mil.kn (HV). U 2019. godini završeni su radovi, obavljen 
tehnički pregled i početkom 2020. godine dobivena je pravomoćna uporabna dozvola. Predmetni 
zahvat nalazi se u Međimurskoj županiji na prostoru općine Sveti Martin na Muri. Nasip se nalazi 
sjeverno od naselja na desnoj obali rijeke Mure. Radovi na rekonstrukciji nasipa uključuju 
djelomično izmicanje trase (rekonstrukcija nasipa u duljini od 2.000 m, izmjena trase postojećeg 
nasipa u duljini cca 280 m), križanje sa županijskom cestom u duljini cca 180 m, servisnu cestu 
(servisni put) uz nožicu nasipa na branjenoj strani širine 4 m, okretište, mimoilaznicu, 
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rekonstrukciju dva cijevna propusta i pristupnu rampu. Nasip je karakterističnog poprečnog 
presjeka i ima trapezni profil s krunom širine 4 m, pokosi nasipa su nagiba 1:3 na vodnu i na 
branjenu stranu, tijelo nasipa je od pogodnog materijala koji osigurava stabilnost nasipa te 
dostatnu otpornost na procjeđivanje, kruna nasipa uređena je šljunkom u dva sloja i završna 
obrada pokosa nasipa obavljena je humusiranjem. Obnovom nasipa postignuta je zadovoljavajuća 
zaštita potencijalno ugroženog područja koje postojeći nasip brani od visokih voda. Visina krune 
nasipa povezana je s mjerodavnim vodostajem rijeke Mure s jednim metrom nadvišenja. Ovim 
zahvatom brane se od poplava 62 stambena objekta s oko 200 stanovnika te područje od oko 45 
ha površine. 
Svi ugovori na projektu (građenje, nadzor i promidžba i vidljivost) su dovršeni u 2021. godini. 
 
B.02.05.04.  Dogradnja zaštitnog zida na desnoj obali Kupe u Hrvatskom – FRISCO 
2.3.2 
U 2021. godini realizirano je 0,790 mil.kn (HV).  
Predmetnim zahvatom planirana je izgradnja zaštitnog zida u duljini od oko 165 metara uz desnu 
obalu rijeke Kupe u naselju Hrvatsko. Radovi će se izvoditi u pojasu postojeće prometnice Zamost-
Hrvatsko uz proširenje bankine za oko 1 metar. Zid je planiran kao AB zid visine 0,5 m i širine 0,2 
m na uzvodnom kraju (St. Kupe rkm 5+628) odnosno, visine 1,3 m i širine 0,4 m na nizvodnom 
kraju (st. Kupe rkm 5+778). Uz sami zid planirano je postavljanje rigola i slivnika.  
Svi ugovori na projektu (građenje, nadzor i promidžba i vidljivost) su dovršeni u 2021. godini. 
 
 
 
B.03. ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE 

 
Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbnih sustava su temelj razvoja vodoopskrbe u Republici 
Hrvatskoj i ona trebaju osigurati racionalno korištenje vodnih resursa, sigurnost u vodoopskrbi i 
ekonomično poslovanje javnih isporučitelja vodnih usluga.  
 
Preraspodjelom Plana upravljanja vodama za 2021. godinu predviđena su ulaganja u obnovu i 
razvitak vodoopskrbe u ukupnom iznosu od 296,500 mil.kn, a realizirano je 279,114 mil.kn. 
Nerealizirana ulaganja nastala su uslijed dugotrajnih postupaka javne nabave planiranih radova, 
roba i usluga. 
 
Realizacija programa je financirana izvornim sredstvima Hrvatskih voda te kreditnim sredstvima 
poslovnih banaka. Ova sredstva su udružena sa sredstvima javnih isporučitelja vodnih usluga, na 
temelju kriterija utvrđenih Odlukom o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2021. godinu, tako 
da je ukupno ulaganje u obnovu i razvitak vodoopskrbe nešto veće. 
 
Pri izradi Plana rukovodilo se načelom da se planiranim sredstvima postignu što veći učinci, 
odnosno da ulaganja budu u tehnološke cjeline, koje će po završetku biti u funkciji, te da se 
završe započeti objekti iz ranijeg razdoblja, a da se istovremeno sva tehnička rješenja uklope u 
dugoročni plan razvoja. 
 
Planom je predviđeno financiranje pet grupa projekata: 
 vodoistražni radovi 
 investicije 
 izrada projektne dokumentacije 
 višegodišnje obaveze 
 program sanacije gubitaka. 

 
Najveći projekti su: 
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 Petrinja - izrada projektne dokumentacije i izgradnja vodoopskrbe naselja na području 
Petrinje; implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija 
protoke, sanacija lokacija curenja 

 Sisak - izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbno područje Siska; izgradnja 
vodoopskrbnih  cjevovoda  na području Siska i Sunje 

 Benkovac - izgradnja vodoopskrbnog sustava Benkovac 
 Zagreb - izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava grada Zagreba, Samobora i Svete 

Nedelje; analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava, izrada idejnog rješenja za 
zoniranje sustava (DMA zone) te izrada studije izvodljivosti; implementacija sustava 
regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke; satelitsko pronalaženje 
propuštanja vode u vodoopskrbnom sustavu, rekonstrukcije i sanacije glavnih cjevovoda i 
mreža s puknućima u vodoopskrbnom sustavu grada Zagreba, Samobora i Svete Nedelje 

 Orebić - izrada projektne dokumentacije, izgradnja i rekonstrukcija objekata vodoopskrbnog 
sustava Orebić 

 Neretva-Pelješac-Korčula-Lastovo-Mljet - izgradnja vodoopskrbnog sustava na 
području Kule Norinske; izgradnja magistralnog cjevovoda središnjeg dijela poluotoka 
Pelješca; izgradnja crpnih stanica, rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih cjevovoda na 
području NPKLM 

 Ston - izgradnja vodnih građevina Zamaslina - Konštari; izgradnja crpne stanice Oko 
 Osijek - rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže u Ernestinovu; program provedbe 

mjera i aktivnosti s ciljem smanjenja gubitaka vode na vodoopskrbnoj mreži u Osijeku 
 Podvelebitski pravac - izrada projektne dokumentacije i izgradnja vodoopskrbe na području 

podvelebitskog pravca. 
 
 
DETALJNI PREGLED 
 
B.03.  ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE  

Realizirano: 279,114 mil.kn 
(HV 90,718 mil.kn; KREDIT 159,196 mil.kn; NPOO 27,397 mil.kn; 
JIVU 1,803 mil.kn) 

 
B.03.01. VODOISTRAŽNI RADOVI  
 
B.03.01.01. HRVATSKO ZAGORJE 

Realizirano 0,400 mil.kn 
(HV 0,400 mil.kn) 

 
Nastavljena su mjerenja hidrogeološkog i hidrološkog monitoringa zapadnog dijela Ivanščice na 
izvorištima Lobor i Prigorec, započeta u 2017. godini. Cjelovit monitoring površinskih te zahvaćenih 
podzemnih voda nije uspostavljen te se na temelju rezultata dobila preliminarna globalna vodna 
bilanca slivnih površina razmatranih izvorišta Lobor i Prigorac. Od strane izvoditelja usluge 
monitoringa, predlaže se daljnji monitoring tlakova i izdašnosti bušotinskih zahvata i izvora te 
monitoring protoka površinskih vodotoka kao i oborina i temperature zraka na meteorološkim 
postajama. 
Nastavljeni su radovi na izradi bušotine na području zapadnog dijela Ivanščice (naselje Čivragi), s 
ciljem osiguranja dodatnih količina vode u vodoopskrbnom sustavu Zagorskog vodovoda za 
područje općine Budinščina. Budući da se nije nabušio karbonatni vodonosnik ni na dubini od 700 
m, donesena je odluka o prestanku s daljnjim bušenjem i bušotina je zatvorena po pravilima 
struke. 
 
B.03.01.02. ĐAKOVO 

Realizirano: 0,030 mil.kn 
(HV 0,030 mil.kn) 
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Izrađen je elaborat o zonama sanitarne zaštite vodocrpilišta Semeljci u skladu sa Pravilnikom o 
utvrđivanju zona sanitarne zaštite, te je dobiveno pozitivno mišljenje Hrvatskih voda na elaborat, 
koji se upućuje u daljnju proceduru donošenje Odluke o zonama sanitarne zaštite. 
Radovi na izvedbi zdenca na vodocrpilištu Šumariji nisu izvedeni u roku, te se investicija prenosi u 
slijedeću godinu. 
 
B.03.01.03. SLAVONSKI BROD 

Realizirano: 0,391 mil.kn 
(Kredit 0,391 mil.kn) 

 
Izveden je  zamjenski istražno-eksploatacijski zdenac ZB-13B na vodocrpilištu Jelas. Promjer 
bušenja je  Ømin = 700 mm, a dubina 75 m. Kapacitet zdenca iznosi 75 l/s. Predano je završno 
izvješće. 
 
B.03.01.04. POŽEŠTINA 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

Investitor je odustao od predloženih investicija. 
 
B.03.01.05. KRIŽEVCI 

Realizirano: 0,300 mil.kn 
(Kredit 0,300 mil.kn) 

 
Na vodocrpilištu Trstenik izvedena je  istražna bušotina P-2, na osnovu koje je projektiran i izveden  
zdenac ZT-2/21, u neposrednoj blizini istražne bušotine. Promjer bušenja je  Ømin = 500 mm, a 
dubina 24 m. Kapacitet zdenca iznosi 15 l/s. Predano je završno izvješće. 
 
B.03.01.06. BJELOVAR  

Realizirano: 0,100 mil.kn 
(HV 0,100 mil.kn) 

 
Izvršeno je čišćenje i revitalizacija zdenca B-6 na crpilištu Delovi. Snimanjem je utvrđeno da je 
zdenac oštećen korozivnim procesima, inkrustacijama uz prisustvo muljevitih frakcija, a taložnik je 
u potpunosti bio ispunjen talogom. Nakon revitalizacije optimalna izdašnost zdenaca  B-6  iznosi 
117 l/s,  što je 30% više od početnog stanja. Radovi su u cijelosti izvedeni i predano je završno 
izvješće.  
 
B.03.01.07. DARUVAR 

Realizirano: 0,050 mil.kn 
(Kredit 0,050 mil.kn) 

 
Izvedena je sanacija kaptaže izvora Đikovac u naselju Puklica kod Daruvara. Radovi na sanaciji su 
obuhvaćali čišćenje 4 kaptaže i sabirnog bazena. Po završetku sanacije određeno je testiranje svih 
kaptaža posebno i utvrđena je izdašnost 0,02 l/s, 0,11 l/s, 0,10 l/s i 0,08 l/s, što je 35 % više od 
početnog stanja. Izrađeno je i predano završno izvješće. 
 
B.03.01.08. GAREŠNICA 

Realizirano: 0,398 mil.kn 
(Kredit 0,398 mil.kn) 

 
Na vodocrpilištu Garešnica izveden je zamjenski eksploatacijski zdenac Z-3/20. Bušenje je izvedeno 
do dubine 60 m promjerom Ф 800 mm. Kapacitet izvedenog zdenca iznosi 6,9 l/s. Izvršeno je 
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uzorkovanje i analiza vode, radovi su u cijelosti izvedeni i predano je završno izvješće. Zdenac je 
izveden u prosincu 2020, a sufinanciran je 2021. godine. 
Izvršeno je zatvaranje dva zdenca na vodocrpilištu Garešnica, koji su van funkcije. Iz zdenaca je 
demontirana preostala elektrooprema i strojarska oprema. Zatvaranje zdenaca na vodocrpilištu 
Garešnica koji su van funkcije izvršeno je s ciljem osiguravanja zaštite podzemnih vodonosnika i 
podzemne vode od svih potencijalnih onečišćivača. Predano je završno izvješće. 
 
B.03.01.09. JASENOVAC 

Realizirano: 0,040 mil.kn 
(Kredit 0,040 mil.kn) 

 
Izrađen je elaborat o zonama sanitarne zaštite vodocrpilišta Jasenovac u skladu s Pravilnikom o 
utvrđivanju zona sanitarne zaštite, te je dobiveno pozitivno mišljenje Hrvatskih voda na elaborat, 
koji se upućuje u daljnju proceduru donošenje Odluke o zonama sanitarne zaštite. 
 
B.03.01.10. VINKOVCI 

Realizirano: 0,391 mil.kn 
(Kredit 0,391 mil.kn) 

 
Na distribucijskom području javnog isporučitelja vodnih usluga Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije 
d.o.o. u 2021. godini izrađen je Elaborat o zonama sanitarne zaštite crpilišta Vodenice Stari 
Mikanovci, u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje sanitarne zaštite izvorišta 
(NN 66/11; 47/13). 
Izvršeno je čišćenje i revitalizacija zdenaca 1-Z  na crpilištu Banovina Tovarnik i  B-2 na crpilištu 
Vodenice Stari Mikanovci. Nakon revitalizacije optimalna izdašnost zdenaca  1-Z  iznosi 15 l/s,  što 
je 24% više od početnog stanja, dok izdašnost zdenca  B-2  iznosi 11,8 l/s,  što je oko 12% više 
od početnog stanja. Radovi su u cijelosti izvedeni i predano je završno izvješće.  
 
Izvršeno je zatvaranje tri zdenca na vodocrpilištu Kanovci Vinkovci, koji su van funkcije. Iz zdenaca 
je demontirana preostala elektrooprema i strojarska oprema. Zatvaranje zdenaca izvršeno je s 
ciljem osiguravanja zaštite podzemnih vodonosnika i podzemne vode od svih potencijalnih 
onečišćivača. Predano je završno izvješće. 
 
 B.03.01.11. OSEKOVO 

Realizirano: 1,200 mil.kn 
(Kredit 1,200 mil.kn) 

 
Na vodocrpilištu Osekovo izvedene su 2 istražne bušotine i 2 zamjenska zdenca, kapaciteta 60 
(Lopoz-4) i 50 (Lopoz-5) l/s. 
 
B.03.01.12. LEKENIK  

Realizirano: 0,040 mil.kn 
(HV 0,040 mil.kn) 

 
Izrađen je elaborat o zonama sanitarne zaštite vodocrpilišta Lekenik u skladu sa Pravilnikom o 
utvrđivanju zona sanitarne zaštite, te je dobiveno pozitivno mišljenje Hrvatskih voda na elaborat, 
koji se upućuje u daljnju proceduru donošenje Odluke o zonama sanitarne zaštite. 
 
B.03.01.13. KLINČA SELA 

Realizirano: 0,300 mil.kn 
(HV 0,300 mil.kn) 

 
Izvedeno je bušenje zdenca ZB-2/21 u Gonjevi za potrebe javne vodoopskrbe Klinča Sela. Zdenac 
je bušen do 100 m, kapacitet zdenca iznosi 12 l/s. Predano je završno izvješće odnosno elaborat. 
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B.03.01.14. DUGA RESA 

Realizirano: 0,599 mil.kn 
(HV 0,290 mil.kn; Kredit 0,309 mil.kn) 

 
Na osnovu geofizičkih istražnih radova, izvedena je istražno-piezometarska bušotina PV-1/21 na 
području općine Velemerić. Sukladno programu radova izvršeno je bušenje, ugradnja tehničke 
konstrukcije te osvajanje, testiranje i uzorkovanje vode. Ispitivanje bušotina izvršeno je s tri 
odabrane crpne količine (1,7 l/s;3,5 l/s i 5 l/s). Konstant test izveden je količinom od 1,5 l/s. 
Izveden je zamjenski zdenac ZBV-2 na vodocrpilištu Velemerić. Bušenje zdenca izvedeno je do 
dubine od 60 m. Za provedbu pokusnog crpljenja osigurana je potopna crpka Ø = 8” uz visinu 
dizanja H=70 m. Pokusno crpljenje se izvršilo kao ''step test'' u tri koraka sa tri odabrane crpne 
količine u trajanju od 3 x 4 sata (8 l/s;16 l/s i 25 l/s). Konstant test je izveden količinom od 25 l/s 
što je ujedno i kapacitet zdenca. 
 
B.03.01.15. OGULIN 

Realizirano: 0,640 mil.kn 
(Kredit 0,640 mil.kn) 

 
Izvršeno je čišćenje i revitalizacija izvorišta Zagorska Mrežnica u cilju zaštite kakvoće sirove vode 
kojom se opskrbljuje veći dio stanovništva na distributivnom području Vodovoda i kanalizacije 
Ogulin. Iz zone izvorišta izvučeno je preko 1000 m3 nataloženog mulja. Nakon završetka radova u 
potpunosti je saniran okoliš izvorišta i detaljno očišćena kamena obloga u okviru izvorišta, te 
izvršeno ponovno geodetsko snimanje profila zone izvorišta. 
  
B.03.01.16. SABORSKO-LIČKA JESENICA 

Realizirano: 0,117 mil.kn 
(Kredit 0,117 mil.kn) 

 
Započelo je praćenje izdašnosti izvorišta Malo Vrelo u Ličkoj Jasenici. Izvršena je rekognicija terena 
i odabir lokacije, uspostavljeno kontinuirano praćenje oborina, provedeno je devet serija simultanih 
mjerenja na Malom i Velikom Vrelu kao i na lokaciji nekadašnje hidrološke postaje Lička Jasenica u 
cilju definiranja protočne krivulje na izvoru te uspostave korespondentnih odnosa tijekom sušnih 
razdoblja. Djelomično je izvršena analiza međuodnosa izmjerenih protoka s povijesnim podacima 
na nekadašnjoj hidropostaji Lička Jasenica te udaljenijim postajama Jezero Blata i Rastoke – 
Slunjčica.  Predstoji završiti hidrološku analizu povijesnih i novoprikupljenih podataka, procjenu 
utjecaja klimatskih promjena na bilancu srednjih i malih voda, hidrogeološku analizu i 
interpretaciju rezultata dinamike krškog sustava te ocjenu stanja površinskih i podzemnih voda na 
utjecajnom prostoru te ocjenu hidroloških elemenata ekološki prihvatljivog protoka. Izvršeno je 75 
% ugovorenih usluga. Konačni rezultati očekuju se u siječnju 2022. godine. 
 
B.03.01.17. PLITVICE 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

Planirani radovi na području Čujić-Krčevina nisu započeti jer nije ishođeno dopuštenje Ministarstva 
gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za zaštitu prirode na temelju članka 144. st.1 Zakona o 
zaštiti prirode. U okviru ove faze vodoistražnih radova bilo je planirano izvesti  tri istražne bušotine, 
dubine cca 210 m. Istražnim bušenjem se trebalo provjeriti rezultate ranijih geofizičkih istraživanja 
i ispitati hidrogeološke karakteristike karbonatnog vodonosnika. 
 
B.03.01.18. KNIN 

Realizirano: 0,254 mil.kn 
(Kredit 0,254 mil.kn) 
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Na području Oćestova izbušena je vodoistražna bušotina koja je negativna u smislu moguće 
količine crpljenja. 
 
B.03.01.19. VIS 

Realizirano: 0,040 mil.kn 
(Kredit 0,040 mil.kn) 
 

U 2021. godini provedeno je dugotrajno probno crpljenje bušotine BO-1/2018 u Komiži krajem 
sušnog perioda (kolovoz) u trajanju od 17 dana s maksimalnom crpnom količinom od 12,0 l/s uz 
porast klorida od cca 600 mg/l.  
 
B.03.01.20. BAŠKA VODA 

Realizirano: 0,020 mil.kn 
(HV 0,020 mil.kn) 
 

U zaleđu izvorišta Baška Voda provedena su geofizička istraživanja metodom geoelektrične 
tomografije u svrhu definiranja lokacije istražne bušotine.   
 
B.03.01.21. OSTALI 

Realizirano: 0,067 mil.kn 
(Kredit 0,067 mil.kn) 
 

BENKOVAC 
Realizirano: 0,067 mil.kn 
(Kredit 0,067 mil.kn) 
 
U špilji Golubinka kod Bjeline provedeni su vodoistražni radovi praćenja količine i kvalitete vode u 
svrhu ocjene perspektivnosti izgradnje vodozahvata na navedenoj lokaciji. 
 
B.03.02. INVESTICIJE  
 
B.03.02.01. ZAGREB  

Realizirano: 4,000 mil.kn 
(HV 4,000 mil.kn) 
  

Na području vodoopskrbne zone Zagreb u 2021. godini sufinancirani su radovi izvedeni u 2020. 
godini: 
- PS Jalševec, vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Oporovečki Breg, Jalševec i Sveta Barbara te 
vodospremnika Sveta Barbara – izvedeni su zemljani radovi (pristupni put i iskop građevne jame) 
te betonski radovi (izrada  ploče i zidova vodospreme) 
- vodoopskrbnih cjevovoda za VS Šimunčevec i izgradnja vodospremnika Šimunčevec – izveden je 
iskop građevne jame te je isplanirana podloga (ugrađen šljunčani tampon) za objekt vodospreme. 
Nastavljena je izgradnja vodoopskrbnog sustava Noršić Selo - Jarušje – ukupno je izgrađeno 5.447 
m cjevovoda PEHD DN 110/16. 
 
B.03.02.02. VELIKA GORICA  

Realizirano: 0,865 mil.kn 
(HV 0,659 mil.kn; Kredit 0,206 mil.kn) 

 
U 2021. godini na području vodoopskrbne zone Gorica, započeta je i završena izgradnja 
vodoopskrbne mreže naselja Gornji Hruševec - izgrađeno je 1.508 m cjevovoda (DN 90 mm 252 m 
i DN 110 mm 1.256 m) i priprema za 30 priključaka. 
Tijekom 2021. godine započela je izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Dubranec. 
Radovi se nastavljaju u 2022. godini. 
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B.03.02.03. ZAPREŠIĆ   

Realizirano: 1,471 mil.kn 
(Kredit 1,471 mil.kn) 

 
Na području vodoopskrbne zone Zaprešić, područje vodoopskrbnog sustava općine Marija Gorica, 
započeti su i pri završetku radovi izgradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda u 
Dubravičkoj ulici, faza II. – izgrađeno je ukupno 1.340 m cjevovoda i 49 priključaka. U 2022. 
godini slijedi polaganje završnog sloja asfalta u širini rova cjevovoda i tehnički pregled objekta. 
Rekonstrukciji se pristupilo zbog učestalih kvarova i puknuća na cjevovodu. 
 
B.03.02.04. BRCKOVLJANI   

Realizirano: 0,480 mil.kn 
(Kredit 0,480 mil.kn) 

 
Na području vodoopskrbne zone Dugo Selo, općine Brckovljani nastavljena je izgradnja spojnog 
cjevovoda u Božjakovini. Ukupno je izvedeno 771,43 m cjevovoda od nodularnog lijeva DN 300, 
NP 10 bara (u 2021. godini je izvedeno 425,10 m). 
 
B.03.02.05.  KRAPINA 

Realizirano: 2,418 mil.kn 
(Kredit 2,418 mil.kn) 

 
Na području vodoopskrbne zone Hrvatsko zagorje - područje vodoopskrbnog sustava Krapine, u 
2021. godini, nastavljena je i završena izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Mihaljekov Jarek, 
Polje Krapinsko i Velika Ves - izgrađeno je ukupno 1.708 m cjevovoda PEHD DN 90/10 , čime se 
omogućilo  priključenje na javni sustav vodoopskrbe za  cca 100 domaćinstava.  
U 2021. god., započeta je izgradnja na opskrbi vodom visoke zone zaselka Grki u Lukovčaku - 
izgrađeno je ukupno 438 m cjevovoda PE DN 75/10 čijim će se završetkom moći priključiti na 
vodoopskrbni sustav 7 domaćinstava, a nastavljena je izgradnja vodoopskrbnog sustava dijela 
naselja Šabac - izgrađeno je ukupno 1.436 m cjevovoda PEHD DN 110/10 te je izvedena zamjena 
74 kućna priključka.  
Radovi će se nastaviti u 2022. godini. 
 
B.03.02.06.  HRVATSKO ZAGORJE 

Realizirano: 1,500 mil.kn 
(Kredit 1,500 mil.kn) 

 
Na području vodoopskrbne zone Hrvatsko zagorje - područje vodoopskrbnog sustava Zagorskog 
vodovoda u 2021. godini nastavljena je i završena izgradnja crpne stanice Hum Bistrički Q=3 l/s i 
150 m DN 150 mm spojnog cjevovoda. 
Nastavljena je izgradnja opskrbe vodom visoke zone naselja Krapinske Toplice - cjevovodi i 
hidrostanica - izgrađeno je ukupno 2.007,76 m cjevovoda (319,10 m DN 125/16; 763 m DN 
125/10; 509,60 m DN 110 mm; 416,06 DN 90/10).  
Tijekom 2021. godine započeta je izgradnja vodoopskrbnog sustava na području općine Gornja 
Stubica - naselja Brezje i Volavec - izgrađeno je ukupno 423 m cjevovoda DN 110/10/16.  
Radovi će se nastaviti u 2022. godini. 
 
B.03.02.07. PREGRADA   

Realizirano: 0,700 mil.kn 
(HV 0,700 mil.kn) 
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Na području vodoopskrbne zone Hrvatsko zagorje - područje vodoopskrbnog sustava Pregrade u 
2021. godini nastavljeni su radovi na rekonstrukciji izvorišta „B1“. Dovršeni su radovi na sanaciji 
postojeće komore zdenca „B1“, sanaciji crpne stanice „B1“ i dio elektro radova.  
Radovi na rekonstrukciji izvorišta nastavit će se 2022. godine. 
 
B.03.02.08. VARAŽDIN  

Realizirano: 1,990 mil.kn 
 (Kredit 1,990 mil.kn) 
 
U 2020. godini je započela, u 2021. godini je nastavljena izgradnja transportnog vodoopskrbnog 
cjevovoda Novakovec – Poljanec. Zaključno s 2021. godinom izvedeno je 3.208 m' od ukupnih 
7.909 metara cjevovoda. Investicija je izvedena u obimu od 37%. Investicija se nastavlja izvoditi i 
u 2022. godini kada se planira i završiti. Izgradnjom navedenog cjevovoda poboljšat će se 
pogonski uvjeti unutar dobavnog pravca regionalnog vodovoda od vodocrpilišta Bartolovec do 
vodospreme Ludbreg. 
U 2020. godini je započela, a u 2021. godini je nastavljena investicija „Izgradnja vodoopskrbne 
mreže dijela naselja Krč, odnosno područje zaselka Ključice“. Zaključno s 2021. godinom izvedeno 
je 1.001 m' od ukupnih 3.573 metara cjevovoda (PEHD DN 90/74 mm), te su izvršeni svi 
građevinski, strojarski i elektroradovi na izgradnji hidrostanice „Ključice“. Investicija je izvedena u 
obimu od 37%. Investicija se nastavlja izvoditi i u 2022. godini kada se planira i završiti. 
Izgradnjom navedenog cjevovoda osigurava se mogućnost priključenja 30-ak domaćinstava na 
sustav javne vodoopskrbe. 
U 2021. godini je započela „Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Donjoj Poljani“. Zaključno s 
2021. godinom izvedeno je 1.909 m' od ukupnih 2.270 metara cjevovoda (PEHD DN 90/74 mm). 
Investicija je izvedena u obimu od 60%. Investicija se nastavlja izvoditi i u 2022. godini kada se 
planira i završiti. Izgradnjom predmetnog cjevovoda osigurava se mogućnost priključenja 60-ak 
domaćinstava na sustav javne vodoopskbe. 
 
B.03.02.09. IVANEC 

Realizirano: 0,563 mil.kn 
(HV 0,038 mil.kn; Kredit 0,525 mil.kn) 

 
U 2018. godini je započela izgradnja vodoopskrbnog sustava dijela naselja Klenovnik i naselja 
Goranec. Radovi su nastavljeni u 2019. i 2020. godini, a završeni početkom 2021. godine. 
Investicija obuhvaća izgradnju vodospreme Goranec zapremine 100 m3, izgradnju hidrostanice 
(kapaciteta Q=2,5 l/s, Hm=145 metara) smještene u građevini vodospreme, izgradnju vodovoda u 
duljini 5.206 m (PEHD DN 63 mm) te rekonstrukciju vodovoda (PEHD DN 90 mm) u duljini 604 m' i 
rekonstrukciju postojećeg crpnog postrojenja PS Bedenec. U 2021. godini na navedenoj investiciji 
su vršeni samo završni radovi - tlačna proba, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, izrađen je 
geodetski snimak izvedenog stanja cjevovoda i građevine vodospreme, te je izvršeno 
programiranje opreme za telemetriju. Navedenom investicijom osigurani su priključci za 40-ak 
domaćinstava, dok je izgradnjom vodospreme osigurana sigurnost vodoopskrbe naselja Klenovnik 
te dijela naselja Žarovnica.  
Krajem 2021. godine su započeti radovi na investiciji „Izgradnja vodospreme Viletinec, spojnog 
cjevovoda i rekonstrukcija precerpne stanice“. Radovi obuhvaćaju izgradnju vodospreme 100 m3, 
spojnog cjevovoda PEHD DN 90 mm dužine 97 m' i rekonstrukciju postojeće hidrostanice u 
precrpnu stanicu. U 2021. godini su započeti pripremni i zemljani radovi na izgradnji vodospreme 
„Viletinec“, odnosno iskop građevinske jame, betonska podloga i hidoizolacija podne ploče. 
Investicija je izvršena u obimu od 10%. Navedenom investicijom osigurati će se kvalitetnija 
vodoopskrba dijela sustava Ravna Gora (izvorište sustava Ravna gora se prilikom većih oborina 
zamućuje te se iz zdravstvenih razloga isključuje iz pogona - iz navedenog razloga potreban je 
drugi dobavni pravac, odnosno zdravstveno ispravna voda iz vodospreme Viletinec). 
U 2021. godini započinju radovi na investiciji „Izgradnja vodovoda od centra naselja Brezova Gora 
do županijske ceste ŽC 2258“. Radovi obuhvaćaju izgradnju cjevovoda PEHD DN 90 mm dužine 
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1.740 m'. U 2021. godini je izvedena većina radova na izgradnji cjevovoda, te se u 2022. godini 
predmetni cjevovod namjerava završiti. Investicija je izvršena u obimu od 90%. Navedenom 
investicijom osigurati će se vodoopskrba turističko gospodarskih subjekata trakošćanskog kraja. 
Investitor koncem 2021. godine započinje postupak nabave za investiciju „Izgradnja dobavnog 
cjevovoda od izvorišta „Žgano vino“ – VS „Pahinsko“ – do Malezove ulice u Ivancu, 2 faza“, no isto 
nije ugovoreno u 2021. godini te je realizacija izostala. Investicija se planira ugovoriti početkom 
2022. godine. 
 
B.03.02.10. KOPRIVNICA 

Realizirano: 1,262 mil.kn 
(HV 1,249 mil.kn; Kredit 0,013 mil.kn) 

 
U 2020. godini je započela, a u 2021. godini je završena investicija „Izgradnja vodoopskrbne 
mreže Mala Branjska - Velika Branjska - Trnovec Sokolovački (općina Sokolovac)“. Investicija 
obuhvaća izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda konačne ukupne duljine 6.698 m' s izvedbom dvije 
pasivne protupožarne crpne stanice i stanicom redukcijskog ventila. U 2020. godini je izveden 
cjevovod u duljini od 1.605 m', dok je u 2021. godini izvedeno dodatnih 5.093 m' cjevovoda 
(kumulativ 6.698 m' cjevovoda). U 2021. godini su do konačnosti izgrađena i opremljena dva 
objekta pasivne protupožarne crpne stanice naziva „Mala Branjska“ i „Velika Branjska“, te je 
izgrađen i opremljen objekat stanice redukcijskog ventila. Izgradnjom navedene vodoopskrbne 
mreže omogućeno je priključenje 220 stanovnika općine Sokolovac. Vodoopskrbna mreža se 
planira pustiti u upotrebu početkom 2022. godine. 
Investitor u 2021. godini nije započeo postupak javne nabave za investiciju „Izgradnja 
vodoopskrbne mreže u naseljima Vrhovac Sokolovečki i Jankovac (općina Sokolovac)“ tako da je 
realizacija izostala. 
 
B.03.02.11. ĐURĐEVAC 

Realizirano: 0,734 mil.kn 
(HV 0,277 mil.kn; Kredit 0,457 mil.kn) 

 
U 2021. godini je započela izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Rakitnica i Donje Zdjelice 
sa crpnom stanicom Donje Zdjelice. Investicija se sastoji od izgradnje crpne stanice Donje Zdjelice 
kapaciteta 10 l/s te od izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda ukupne duljine 2.340 m' (od čega 
PEHD DN 63 u dužini od 500 m', DN110 u dužini od 100 m' te DN160 u dužini od 1.740 m'). U 
2021. godini je izveden cjevovod u ukupnoj duljini od 2.336 m' te je izvršena tlačna proba, 
ispiranje i dezinfekcija cjevovoda te analiza vode za piće. Investicija će se nastaviti i u 2022. godini 
gdje će radovi obuhvatiti izgradnju crpne stanice Donje Zdjelice. Investicija se planira završiti u 
2022. godini. Izgradnjom navedenog cjevovoda omogućeno je priključenje 20-ak domaćinstava, te 
je istim cjevovodom u potpunosti riješena vodoopskrba na području općine Virje. 
 
B.03.02.12. PITOMAČA 

Realizirano: 2,377 mil.kn 
(HV 1,952 mil.kn; Kredit 0,425 mil.kn) 

 
Započeta je izgradnja vodoopskrbe prema ulici Šašnato polje. Na trasi se predviđa položiti 7.417 m 
cjevovoda od čega je tijekom 2021. godine izvedeno: 4.187 m PEHD profila DN 160, 558 m DN 
125, 1.157,32 m DN 110 i 111 m DN 63 mm što u financijskom smislu iznosi 87,93%. Na trasi 
cjevovoda predviđeno je omogućavanje 42 nova priključka na vodoopskrbnu mrežu te će se 
završetkom ovih radova mogućnost opskrbe stanovništva općine Pitomača približit iznosu od 
100%. Završetak sufinanciranja radova se predviđa u 2022. godini. 
 
B.03.02.13. SLATINA 

Realizirano: 1,640 mil.kn 
(HV 1,302 mil.kn; Kredit 0,338 mil.kn) 
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Nastavljeni su radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže naselja Hum i Hum Varoš ukupne duljine 
6.670 m. Izgradnjom navedenog cjevovoda omogućit će se priključenje dodatnih 137 korisnika na 
sustav javne vodoopskrbe Komrad Slatina. Do kraja 2021. godine izvedeno: 4.567 m PEHD profila 
DN 160, 212 m DN 110 i 1,5 m DN 90 mm što u financijskom smislu iznosi 89,23% ukupne 
investicije. Završetak sufinanciranja radova se predviđa u 2022. godini. 
 
B.03.02.14. ORAHOVICA 

Realizirano: 0,999 mil.kn 
(HV 0,875 mil.kn; Kredit 0,124 mil.kn) 

 
Započeti su radovi na rekonstrukciji opskrbnih cjevovoda vodoopskrbe na području Grada 
Orahovice – V. Faza. Na trasi se predviđa položiti 5.256 m cjevovoda od čega je tijekom 2021. 
godine izvedeno: 433 m PEHD profila DN 225, 472 m DN 160, 1.031 m DN 125 i 149 m DN 63 mm 
što u financijskom smislu iznosi 29,14%. Na trasi cjevovoda predviđena je rekonstrukcija 180 
postojećih priključaka na vodoopskrbnu mrežu. Rekonstrukcijom navedenog cjevovoda povećat će 
se sigurnost vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Voda Orahovica te će se smanjiti gubitci u 
sustavu javne vodoopskrbe. Završetak sufinanciranja radova se predviđa u 2022. godini. 
 
B.03.02.15. NAŠICE 

Realizirano: 0,544 mil.kn 
(HV 0,409 mil.kn; Kredit 0,135 mil.kn) 

 
Položen je spojni cjevovod između Donje Motičine i Gornje Motičine u duljini od 4.752 metara te su 
dovršeni radovi na izgradnji tlačne stanice u Donjoj Motičini i nabavka opreme za istu. Izvršena je 
tlačna proba opreme i cjevovoda te se puštanje u rad očekuje po priključenju crpne stanice na 
električnu mrežu od strane HEP-a. Ovaj projekt se izvodio zbog nužnosti osiguranja pitke vode za 
oko 50 postojećih priključaka vode stanovnika Gornje Motičine, a sve iz razloga što je voda iz 
postojeće kaptaže, kojom se opskrbljuju stanovnici Gornje Motičine, konstantno zamućena i 
neprikladna za piće. 
 
B.03.02.16. ĐURĐENOVAC 

Realizirano: 0,490 mil.kn 
(Kredit 0,490 mil.kn) 

 
Izvedeni su radovi na Rekonstrukciji dijela vodoopskrbnih cjevovoda na području Đurđenovca - 3. 
faza izgradnje u ukupnoj duljini od 365 m pri čemu je rekonstruirano 17 postojećih kućnih 
priključaka.  
Započeti su radovi na Rekonstrukciji dijela vodoopskrbnih cjevovoda na području Đurđenovca - 4. 
faza izgradnje u ukupnoj duljini od 359 m. Tijekom 2021. godine izvedeno je 29,41% radova, a 
završetak radova se očekuje do kraja 2022. godine. Rekonstrukcijom navedenih cjevovoda povećat 
će se sigurnost vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Vodorad Đurđenovac te će se smanjiti 
gubitci u sustavu javne vodoopskrbe. 
 
B.03.02.17. BELIŠĆE 

Realizirano: 0,800 mil.kn 
(HV 0,273 mil.kn; Kredit 0,527 mil.kn) 
 

Započeti su radovi na rekonstrukciji i izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda u Belišću – II. dio ukupne 
duljine 3.149 m. Tijekom 2021. godine izvedeno je: 182 m PEHD profila DN 125, 1.658 m DN 110 i 
138 m DN 90 mm što u financijskom smislu iznosi 50,25%. Sanacijom navedenog cjevovoda 
povećat će se sigurnost vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Hidrobel Belišće, te će se 
smanjiti gubitci u sustavu javne vodoopskrbe. Završetak sufinanciranja radova se predviđa u 2022. 
godini. 
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B.03.02.18. VALPOVO 

Realizirano: 0,335 mil.kn 
(HV 0,335 mil.kn) 

 
Završeni su radovi na nabavi i postavljanju dodatne PSA jedinice na crpilištu Jarčevac. Navedenim 
radovima povećana je sigurnost i kvaliteta vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Dvorac 
Valpovo. 
 
B.03.02.19. BELI MANASTIR 

Realizirano: 2,134 mil.kn 
(HV 0,194 mil.kn; Kredit 1,940 mil.kn) 

 
Završeni su radovi na izvođenju sekundarne vodoopskrbne mreže naselja Baranjsko Petrovo Selo 
započeti u 2019. godini, a ishođena je i Uporabna dozvola. Izvedeno je ukupno 5178 metara 
cjevovoda (53 metra PEHD profila d160 mm, 4548 m d 110 mm, 30 m profila d 90 mm i 547 m 
profila d 63 mm). Izvedeno je i 240 novih kućnih priključaka, što će omogućiti priključenje oko 525 
novih korisnika na sustav javne vodoopskrbe.  
Završeni su radovi na izgradnji vodoopskrbe dijela naselja Gajić (II. faza) započeti u 2020. godini. 
Izvedeno je ukupno 625 metara cjevovoda (425 metara PEHD  DN 110 mm, 200 m DN 63 mm). 
Završetkom radova omogućen je priključak novih korisnika na sustav javne vodoopskrbe.  
Izvedeni su radovi na izgradnji vodoopskrbe dijela naselja Zeleni Otok. Izvedeno je ukupno 905 
metara PEHD cjevovoda (556 metara DN 110 mm i 349 metara DN 90 mm). Izvedenim radovima 
omogućen je priključak novih korisnika na sustav javne vodoopskrbe. 
Izvedeni su radovi na izgradnji dijela vodoopskrbne mreže naselja Batina (Planina zapad) krakovi 
B.33 i B. 34. Izvedeno je ukupno 483 m  PEHD cjevovoda DN 90 mm, a izvedenim radovima 
omogućen je priključak novih korisnika na sustav javne vodoopskrbe. 
 
B.03.02.20. DARDA 

Realizirano: 0,264 mil.kn 
(HV 0,035 mil.kn; Kredit 0,228 mil.kn) 
 

Započeti su radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže Majške Međe ukupne duljine 1.901 m, sa oko 
40 priprema kućnih priključaka što znači omogućenje priključenja oko 100 korisnika na sustav 
javne vodoopskrbe Vodoopskrba Darda. Do kraja 2021. godine izvedeno je: 1.238 m PEHD profila 
DN 110 i 662 m DN 63 mm što u financijskom smislu iznosi 43,62% ukupne investicije. Završetak 
sufinanciranja radova se predviđa u 2022. godini. 
 
B.03.02.21. ERNESTINOVO 

Realizirano: 3,859 mil.kn 
(Kredit 3,859 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine završeni su radovi na rekonstrukciji i izgradnji vodoopskrbne mreže naselja 
Ernestinovo ukupne duljine 10.888 m PEHD DN 225, DN 160, DN 125, DN 110 i DN 90 mm te je 
rekonstruirano 415 kućnih priključaka. Rekonstrukcijom navedenog cjevovoda povećat će se 
sigurnost vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Vodovod-Osijek te će se smanjiti gubitci u 
sustavu javne vodoopskrbe. 
 
B.03.02.22. ČEPIN 

Realizirano: 0,377 mil.kn 
(HV 0,377 mil.kn) 

 
Završena je izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Mala Branjevina pored Čepina ukupne duljine 
602 metra i ishođena je Uporabna dozvola. Izgradnja vodoopskrbne mreže započeta je u 2019. 
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godini, a njenim završetkom omogućeno je priključenje novih korisnika na sustav javne 
vodoopskrbe. 
Izgrađen je spojni cjevovod Ulica Franje Račkog i Eugena Kvaternika u Čepinu ukupne duljine 681 
m PEHD DN 110 mm. Ishođena je i Uporabna dozvola, a izgradnjom cjevovoda omogućeno je 
priključenje novih korisnika na sustav javne vodoopskrbe i povećana sigurnost vodoopskrbe na 
području Čepina. 
 
B.03.02.23. NUŠTAR 

Realizirano: 3,637 mil.kn 
(HV 2,739 mil.kn; Kredit 0,898 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine dovršena je izgradnja vodospremnika kapaciteta 350 m3 i crpne stanice 
kapaciteta 32 l/s. Ovaj projekt započet je krajem 2019 godine te je tijekom 2019. i 2020. godine 
realizirano oko 42% investicije. Preostali dio realiziran je tijekom 2021. godine te se s početkom 
2022. godine očekuje puštanje u rad objekta. Svrha projekta je rješavanje problematike 
nedovoljnog tlaka u mreži na području Nuštra te osiguranje pitke vode za naselje Marinci.  
 
B.03.02.24. ILOK 

Realizirano: 0,580 mil.kn 
(HV 0,549 mil.kn; Kredit 0,031 mil.kn) 

 
Završeni su radovi izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže naselja Opatovac. Ukupno je 
položeno cjevovoda u duljini od oko 2890 m, pri čemu je rekonstruirano 70 postojećih kućnih 
priključaka. Rekonstrukcijom i izgradnjom cjevovoda smanjit će se gubici u sustavu javne 
vodoopskrbe, a istovremenim obavljanjem radova rekonstrukcije vodoopskrbnih i kanalizacijskih 
cjevovoda smanjeni su troškovi sanacije terena nakon završenih radova. 
 
B.03.02.25. ĐAKOVO 

Realizirano: 1,119 mil.kn 
(HV 0,911 mil.kn; Kredit 0,208 mil.kn) 

 
Završena je izgradnja spojnog cjevovoda zdenca ZTr-1/17 i vodospreme na crpilištu Trslana s 
izvedbom ograde oko crpilišta. Izvedeno je 683 m spojnog cjevovoda. Izvedeno je 507 m panelne 
ograde visine 1,73 m. Proveden je tehnički pregled i izdana je uporabna dozvola. 
Započeli su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Đurđanci s izgradnjom stanice za 
podizanje tlaka. Ugrađeno je 2.403 m cijevi. Ugrađena je hidrostanica s tri paralelno spojene 
višestupanjske vertikalne crpke (još nije puštena u pogon). Izvršeno je 84 % ugovorenog posla. 
Završetak se očekuje početkom 2022. godine 
 
B.03.02.26. ŽUPANJA 

Realizirano: 0,073 mil.kn 
(HV 0,073 mil.kn) 

 
Radovi na dogradnji vodoopskrbne mreže Grada Županje u ulici Baruna Trenka – Stanovi pod 
Oraškim mostom ukupne ugovorene vrijednosti s nadzorom od 590.835,78 kn završeni su 2020. 
godine, a ove godine je plaćena neplaćena razlika iz 2020. god. 
Izveden je cjevovod u dužini od 2.044 m, tipska AB zasunska komora i kućni priključci. 
 
B.03.02.27. DRENOVCI 

Realizirano: 0,050 mil.kn 
(Kredit 0,050 mil.kn) 

 
Na najkritičnijoj trasi vodoopskrbne mreže u Račinovcima proveden je pilot projekt pranja 
vodovodne mreže vodom i zrakom. Zbog taloga koji se godinama nagomilava u vodoopskrbnoj 
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mreži Račinovaca, koncentracija željeza, mangana i arsena u uzorcima vode za piće znali su 
višekratno prelaziti njihovu zakonsku dopuštenu koncentraciju. Vodoopskrbna mreža se u 
Račinovcima povremeno ispire vodom u cilju održavanja, ali učinci višesatnog pranja mreže nisu 
mogli osigurati kakvoću pitke vode.  
Provedenim pokusima u Račinovcima dokazano je da je pranje vodovodne mreže smjesom vode i 
zraka, umjesto samo vodom, izuzetno učinkovit, te omogućuje opskrbu mjesta kvalitetnom pitkom 
vodom. 
 
B.03.02.28. VINKOVCI 

Realizirano: 2,094 mil.kn 
(Kredit 2,094 mil.kn) 

 
U sustav javne vodoopskrbe uključen je  zdenac na crpilištu Stari Mikanovci (Vodenice 2) 
kapaciteta 18 l/s izbušen 2020. god. i zdenac na crpilištu Orolik (Igralište)  kapaciteta  7  l/s 
izbušen 2018. godine.  Na regionalnom crpilištu Sikirevci na bunaru Z5 zamijenjena je pumpa za 
onu većeg kapaciteta (200 l/s) te postavljeno dizel-agregatsko postrojenje.  
Započeta je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Soljani-Vrbanja (NPOO).  Izvedeno je cca 32% 
radova. Položeno je 1.784 m cjevovoda ukupne dužine 5.460 m. 
 
B.03.02.29. VINKOVCI 

Realizirano: 2,466 mil.kn 
(HV 1,706 mil.kn; Kredit 0,760 mil.kn) 

 
Završena je izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda:  
 Dionica 3, I. Etapa - južni dio Regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočne Slavonije -   

vodoopskrbni cjevovod Drenovci – Soljani. Cjevovod je u cijelosti izveden u profilu d300 mm od 
nodularnog lijeva (ductile) i ima ukupnu duljinu 7.727 m. Ovim vodoopskrbnim cjevovodom 
spajaju se  naselja Soljani i Strošinci na Regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije čime 
će se osigurati zdravstveno ispravna voda za stanovnike ovih naselja.  

 Dionica 6, Cjelina jug Regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočne Slavonije: VS/CS Drenovci – 
Gunja/istok – Đurići duljine 8.580 m. Ovim vodoopskrbnim cjevovodom spaja se vodovod 
naselja Đuriči i Račinovci na Regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije.  

 
B.03.02.30. DAVOR-NOVA GRADIŠKA 

Realizirano: 2,800 mil.kn 
(HV 2,800 mil.kn) 

 
Završeni su radovi na rekonstrukciji filter stanice na vodozahvatu Šumetlica – Bačica izvedbom 4. 
faze rekonstrukcije. Sanirani su betonski pješčani filteri. Nastavljena je izgradnja vodovodnih 
priključaka naselja Baćin Dol, Šumetlica, Banićevac. Ukupno je izgrađen 331 kućni priključak i to 
115 u Šumetlici, 66 u Banićevcu, 150 u Baćindolu. Za izvedbu kućnih priključaka ugrađeno je 5296 
m PEHD cijevi. Plaćen je samo preostali iznos situacije za kojeg nije bilo dovoljno osiguranih 
sredstava 2020. godine. 2021. nije bilo ostalog situiranja po ovoj investiciji. Do sada je izvedeno 
93 % ugovorenih radova. Ugovoreni završetak radova je kraj 2021. godine međutim zbog 
nedostatka financijskih sredstava rok će se morati produžiti. 
Nastavljena je izgradnja spojnog cjevovoda Godinjak – Tisovac i opskrbnog cjevovoda naselja 
Tisovac, ukupne duljine 3792 m. Ugrađeno je 2412 m cijevi. Do sada je izvedeno 38% ugovorenih 
radova. Ugovoreni završetak radova je srpanj 2022. godine. 
Nastavljena je izgradnja vodoopskrbne mreže Adžamovci - Staro Petrovo Selo - Bili Brig započeta 
2019. godine. Ugrađeno je ukupno 609 m cijevi za radni tlak do 10 bara. Izgrađene su crpne 
stanice Vrbova i Godinjak. Do sada je odrađeno 62% ugovorenih radova. Ugovoreni završetak 
radova je kraj 2021. godine međutim zbog nedostatka financijskih sredstava rok će se morati 
produžiti. 
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Nastavljena je izgradnja vodovodnih kućnih priključaka u naseljima Staro Petrovo Selo, Godinjak, 
Vrbova, Štivica, Komarnica na području općine Staro Petrovo Selo. Građenje je započelo 2020. 
godine, a završetak je ugovoren za 2024. godinu. Izgrađeno je 247 kućnih priključaka. Dosad je 
izvedeno 24% radova, sufinancirano je 21%. 
 
B.03.02.31. PAKRAC-LIPIK 

Realizirano: 1,995 mil.kn 
(HV 1,491 mil.kn; Kredit 0,504 mil.kn) 

 
Završena je izgradnja spojnog cjevovoda Dobrovac - Lipik. Ugrađeno je 3.595 m cjevovoda, 
izvedeno je 7 nadzemnih hidranata i 19 zasunskih okana. Krajem studenog predan je zahtjev za 
tehnički pregled. 
 
Započela je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu Psunjske ulice i Ulice Svetog Roka u 
Pakracu. Izvršeni su pripremni radovi u vrijednosti 5% ukupno ugovorenih radova. Ukupna dužina 
cjevovoda iznosi 1.309 m. 
 
B.03.02.32. POŽEGA 

Realizirano: 1,138 mil.kn 
(HV 0,229 mil.kn; Kredit 0,909 mil.kn) 

 
Završena je sanacija klizišta vodospreme Pleternica započeta 2020. godine. Izvedeno je 54 
armirano-betonskih pilota prosječne dubine 5 m promjera 40 cm, te AB potporni zidovi 
vodospreme. Pristupna cesta i okolni teren su sanirani od posljedica radova te vraćeni u prvobitno 
stanje. 
Započela je izgradnja magistralnog vodovoda Požega - Pleternica (na temelju okvirnog sporazuma 
na 4 godine). Ukupna duljina cjevovoda iznosi 10,4 km. Predviđena je ugradnja 7844 m duktilnih 
cijevi te 2618 m PEHD cijevi. Gradnja je započela u studenom te su izvršeni pripremni i geodetski 
radovi u vrijednosti 1,3 % ugovorenih radova. 
Započela je izgradnja vodovodne mreže Cerovac – Granje (u sklopu okvirnog sporazuma za 
izgradnju vodovodne mreže i sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Cerovac i 
Granje). Na tri ogranka cjevovoda ugrađeno je 1253 m. Realizirano je 36% ugovorenih radova. 
Započela je izgradnja vodovodne mreže u Požeškoj ulici u Brestovcu. Ugrađeno je 619 m PEHD 
cijevi na sekundarnom cjevovodu. Realizirano je 14 % ugovorenih radova. 
 
B.03.02.33. KRIŽEVCI 

Realizirano: 3,000 mil.kn 
(Kredit 3,000 mil.kn) 

 
2018. godine započeta izgradnja samostojećeg vodotornja Sveti Ivan Žabno veličine 350 m3 je 
završena, proveden je tehnički pregled te ishođena pravomoćna uporabna dozvola.  
Za izgradnju magistralnog cjevovoda Carevdar-Osijek Vojakovački u prosincu 2018. god. je 
potpisan okvirni sporazum s izvođačem radova. Radovi su započeli 2019. iz smjera vodospreme 
Glogovnica prema Apatovcu (naselje Jarčani), kada je izvedeno je 2.546 m cjevovoda. U 2020. 
godini zbog nedovoljno sredstava radovi se nisu izvodili. Radovi su nastavljeni 2021., kada je 
izvedena dionica od Jarčana do Marinovca u dužini od 640m. 

Izgradnja magistralnog cjevovoda Sveti Ivan Žabno, dionica Đurđic – vodosprema Trema dionica 4 
(nodularni lijev DN 200 u dužini 2.465 m) započela je i završena 2021. god. Završetak radova 
sufinancirat će se 2022. god. 

Plaćene su okončane izvođačke situacije za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda Jarčani –Apatovec 
u dužini 6.315 metara i precrpna stanica Apatovec koji su izvedeni 2020. god. te ishođene 
uporabne dozvole krajem 2021. 
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B.03.02.34. KAPELA 
Realizirano: 0,396 mil.kn 
(HV 0,310 mil.kn; Kredit 0,086 mil.kn) 

 
Nastavljena je izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Jabučeta s precrpnom stanicom. Radovi su 
započeti 2018. godine. Do kraja 2021. godine je ukupno izvedeno 4.261 m cjevovoda od ukupnih 
cca 4.500 m. Precrpna stanica je izvedena 2020. godine. Investicija se nastavlja u 2022. godini. 
Nastavljena je izgradnja vodoopskrbne mreže u naseljima Stanići, Kobasičari i Visovi ukupne 
dužine 2.447 m. Izvedeno je 1.765 m cjevovoda. Investicija je kandidirana za NPOO. Izgradnja se 
nastavlja u 2022. godini. 
 
B.03.02.35. GRUBIŠNO POLJE 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

Investicija izgradnje magistralnog cjevovoda Grubišno Polje - Veliki Zdenci uz cestu D5 (Ugovor o 
građenju su sklopile Hrvatske ceste) nije započeta u 2021. godini. Investicija je kandidirana za 
NPOO i realizacija je planirana za 2022. godinu. 
 
B.03.02.36. ČAZMA 

Realizirano: 1,800 mil.kn 
(HV 0,400 mil.kn; Kredit 1,400 mil.kn) 

 
Nastavljena je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Križic ukupne dužine 3.254 m. 
Investicija se nastavlja u 2022. godini. 
Nastavljena je izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda za naselja Gornja Šušnjara, Donja Šušnjara i 
Laminac na području općine Štefanje, u ukupnoj dužini 9.381 m. Da sada je izvedeno 4.514 m 
cjevovoda, investicija se nastavlja u 2022. godini.  
Započeta je i u potpunosti završena izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Sovari, u 
ukupnoj dužini 684 m. 
 
B.03.02.37. DARUVAR 

Realizirano: 0,326 mil.kn 
(HV 0,137 mil.kn; Kredit 0,189 mil.kn) 

 
Izgradnja distributivnih vodoopskrbnih cjevovoda na području općine Dežanovac u naseljima Kaštel 
Dežanovački, Trojeglava, Drlež, Goveđe Polje, Donji Sređani i Gornji Sređani, ukupne dužine 
cjevovoda 31.360 m, nije nastavljena u 2021. godini zbog problema (višegodišnjih) u poslovanju 
koje ima Izvođač radova te značajnog povećanja cijena materijala što je Izvođača dovelo u još 
nepovoljniju poziciju. Predmetni radovi su nastavak radova koji su započeti 2012. godine i koji su u 
više navrata prekidani i nastavljani s različitim izvođačima o čemu je pisano u obrazloženjima 
prethodnih godina. Tek nakon provedbe raskida ugovora o građenju sa sadašnjim izvođačem 
radova bit će moguće raspisati novu javnu nabavu za završetak radova. 
Nastavljena je rekonstrukcija i proširenje vodovoda Gornja Vrijeska na području općine Đulovac u 
ukupnoj dužini od 5.974 m. Izveden je cjevovod dužini 5.954 m, te objekti na trasi cjevovoda 
(okna, hidranti i dr.). Završetak investicije predviđen je u 2022. godini. 
 
B.03.02.38. GAREŠNICA 

Realizirano: 1,899 mil.kn 
(HV 1,258 mil.kn; Kredit 0,641 mil.kn) 

 
Nastavljena je izgradnja magistralnog cjevovoda Velika Trnovitica – Garešnica ukupne dužine trase 
9.760 m. Izgradnja je započeta 2019. godine. Projektom je predviđena izvedba glavnog dovodnog 
cjevovoda na cjelokupnoj dužini trase od 9.760 m, te 6.285 m distributivnog cjevovoda, koji će se 
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polagati u isti rov na dionicama kroz naselja. Sveukupno je do sada izvedeno 6.496 m glavnog i 
3.313 m distributivnog cjevovoda. Investicija se nastavlja u 2022. godini. 
Nastavljena je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Dišnik ukupne dužine 9.439 m, koja 
je započeta 2019. godine. Do sada je izvedeno 9.392 m cjevovoda. Realizacija investicije je na cca 
60%. Predviđen je nastavak u 2022. godini. 
 
B.03.02.39. GLINA 

Realizirano: 2,029 mil.kn 
(HV 0,152 mil.kn; Kredit 1,877 mil.kn) 

 
Započeta je izgradnja magistralnog cjevovoda Glina – Maja – Dragotina. Projektom je predviđen 
magistralni cjevovod ukupne duljine 11.792 m i spoj (povratno prema vodovodnoj mreži u Glini) u 
dužini cca 300 m. U 2021. godini izvedeno je 530 m cjevovoda od ductil cijevi Ø 300 mm i 1.077 m 
cjevovoda od ductil cijevi Ø 250 mm. Realizirano je do sada cca 13,5% investicije. Investicija se 
nastavlja u 2022. godini.  
Izvedeno je 28 priključaka na sustav javne vodoopskrbe vezano za planirana hitna priključenja 
korisnika na sustav javne vodoopskrbe u cilju sanacija nastalih posljedica i šteta od potresa. 
 
B.03.02.40. PETRINJA 

Realizirano: 28,399 mil.kn 
(HV 0,799 mil.kn; Kredit 11,378 mil.kn; NPOO 14,420 mil.kn; JIVU 1,802 mil.kn) 

 
Temeljem odluke Upravnog vijeća od 15.1.2021. i prema prijedlogu raspodjele viška prihoda iz 
2020. godine po stavkama upravljanja vodama za 2021. godinu odobreno je financiranje 
interventnih radova na području pogođenom potresom odnosno za područje Petrinje. Od strane 
Hrvatskih voda u 100% iznosu se financira rekonstrukcija dobavnog cjevovoda od izvorišta Pecki 
do vodospreme Popova šuma, vodoopskrbni cjevovod Brest Pokupski - Mala Gorica i hitna 
priključenja korisnika na sustav javne vodoopskrbe. 
Zbog žurnosti ugovoreni su radovi na rekonstrukciji dobavnog cjevovoda od izvorišta Pecki do 
vodospreme Popova šuma. Predmetni cjevovod služi za dobavu cca 100 l/s sa crpilišta Pecki u 
vodoopskrbnu mrežu grada Petrinje. Do završetka izvedbe ovog cjevovoda voda sa crpilišta Pecki 
ne može doći do grada Petrinje te se stoga voda kupuje od JIVU Sisački vodovod d.o.o. (s crpilišta 
Kupa, Novo Selište). Samo polaganje cijevi od nodularnog lijeva u dužini od cca 7.795,90 m je 
završeno. Ugrađene cijevi su profila DN 400-1000 mm. Zbog izmjene trase projektiranog 
cjevovoda potrebne su izmjene Lokacijske i Građevinske dozvole. Realizirano je cca 96% radova 
od ugovorenog iznosa. Završetak radova se očekuje početkom 2022. 
U ožujku su započeti i radovi na vodoopskrbnom cjevovodu Brest Pokupski - Mala Gorica temeljem 
okvirnog sporazuma sklopljenog na dvije godine. Ugrađeno je 13.055 m cijevi od projektiranih 
13.543 m. Radovi na glavnom cjevovodu se završavaju i započinju radovi na kućnim priključcima, 
hidrantima i zasunskim oknima. U sklopu projekta predviđeno je 348 kućnih priključaka. Do sada je 
realizirano 64% radova, nastavljaju se u 2022. godini. 
 
U razdoblju od 16.03. do 08.04.2021. izveden je dio radova na hitnim priključenjima korisnika na 
sustav javne vodoopskrbe grada Petrinje. U navedenom razdoblju izvršeno je priključenje 93 
korisnika sukladno zaprimljenom popisu korisnika dobivenim od strane naručitelja.  
 
Nastavljena je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Taborište, Hrastovica i Donja Budučina 
na temelju okvirnog sporazuma iz 2019. godine. Projektirano je cca. 13.200 m cjevovoda (od toga 
10.000 m su cijevi od nodularnog lijeva DN 200). Sveukupno od 2019. godine do sada je ugrađeno 
14.959 m cjevovoda. Hrvatske vode sufinanciraju ovaj projekt sa 90%.  
Na potresom pogođenom području, prema Odlukama Stožera civilne zaštite RH, trebalo je hitno 
omogućiti opskrbu ugroženog stanovništva zdravstveno ispravnom vodom. Temeljem Odluke o 
aktiviranju Stožera civilne zaštite Grada Petrinje i operativnih snaga civilne zaštite Grada Petrinje 
sufinancirani su radovi na hitnim priključenjima korisnika na sustav javne vodoopskrbe grada 
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Petrinje (HV 80%).  U razdoblju od 08.03. do 08.06. godine izvršeno je priključenje za još 176 
korisnika.  
 
B.03.02.41. TOPUSKO 

Realizirano: 0,310 mil.kn 
(Kredit 0,310 mil.kn) 

 
Završeni su radovi na izgradnji vodovoda Gređani s crpnom stanicom Gređani. Izvedeni su radovi 
na polaganju cjevovoda u dužini od 4.560 m. Izvedena su tri podzemna odvojka, dva podzemna 
hidranta sa sekcijskim zasunom, sedam podzemnih zračnih ventila, trinaest nadzemnih hidranata, 
zasunsko okno sa zračnim ventilom na kraju cjevovoda, 17 kućnih priključaka te u potpunosti 
izvedena crpna stanica Gređani.  
 
B.03.02.42. KUTINA 

Realizirano: 0,352 mil.kn 
(HV 0,285 mil.kn; Kredit 0,067 mil.kn) 

 
Završena je izgradnja vodovode mreže u Ulici Sokolovec u Kutini u dužini od 856 m, s tri 
nadzemna hidranta i zasunskom komorom. Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u južnom 
dijelu Ulice Stjepana Radića u fazi je potpisivanja ugovora s izvođačem. 
 
B.03.02.43. SISAK 

Realizirano: 5,669 mil.kn 
(Kredit 5,669 mil.kn) 

 
Za područje Siska, temeljem odluke Upravnog vijeća od 15.1.2021. godine i prema prijedlogu 
raspodjele viška prihoda iz 2020. godine po stavkama upravljanja vodama za 2021. godinu 
odobreno je financiranje interventnih radova na području pogođenom potresom.  
Kako ne bi došlo do prekida vodoopskrbe bilo je potrebno žurno krenuti u sanaciju crpilišta u 
Novom Selištu. Na  taložnici 1 odrađeni su građevinski radovi na sanaciji, te radovi na sanaciji 
strojarske opreme. Do završetka radova na sanaciji taložnice 1, vodoopskrba se vršila preko 
taložnice 2 koja je također radila smanjenim kapacitetom zbog nastale štete uslijed potresa. 
Taložnica 1 puštena je u rad 17.8.2021. Po završetku izrade projektne dokumentacije hitno se 
krenulo na ugovaranje radova za sanaciju i rekonstrukciju taložnice 2, a u sklopu rekonstrukcije 
taložnice T2 obnavljat će se dio objekta iznad taložnice T1 uključujući i zasunske komore. 
Završeni su i radovi na sanaciji crpne stanice čiste vode  gdje je po izrađenom elaboratu izvršena 
hitna sanacije strojarske opreme, sanirana i ugrađena strojarska oprema, odrađene demontaže i 
ugradnje repariranog zatvarača i sigurnosnih ventila na kompenzacijskim posudama. U 
transformatorskim stanicama popravljeno je 4 trafoa. U zgradi ozona koja je također stradala u 
potresu započeti su radovi na servisiranju opreme - generatori ozona i instalacija. Izvedeno je cca 
50% radova. Hrvatske vode su sve predmetne investicije financirale u 100% iznosu. Realizirano je 
54% od ugovorih radova.  
 
Kao posljedica potresa nastala je šteta na sifonskom vodoopskrbnom cjevovodu uzvodno od 
Starog mosta koji opskrbljuje uži centar grada Siska pitkom vodom. Hitno se krenulo u izradu 
projektne dokumentacije, a samo izvođenje radova započeto je sukladno članku 129. Zakona o 
gradnji (NN br. 153/1320/17,39/19 i 125/19). Izrada projektne dokumentacije situirana je sa 60%, 
s obzirom da je u tijeku ishođenje dozvola za gradnju. Izrađen je geodetski snimak terena, 
provedeni su istražni radovi, nabavljene katastarske čestice za predmetno područje, izrađeno je 
tehničko rješenje za sustav odvodnje, elaborat za ishođenje posebnih uvjeta, mišljenje Ministarstva 
i održivog razvoja o potrebi OPPUo postupka, ishođeni uvjeti javno-pravnih tijela, Idejni projekt, 
zahtjev predan za lokacijsku dozvolu i izrađena je radna verzija glavnog projekta. Radovi na 
izgradnji sifonskog vodoopskrbnog cjevovoda uzvodno od Starog mosta započeli su u studenom 
2021. Obavljeni su radovi na bušenju i uvlačenju obje radne sifonske PEHD cijevi DN 225 mm za 
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radni tlak od 16 bara. Ukupno je ugrađeno PEHD cijevi DN 225 mm u dužini od 550,00 m, PEHD 
cijevi DN 160 mmm u dužini od 300,00 m i u potpunosti je završeno okno ZO-1. Izvedeno je cca 
72 % radova. Predmetne radove Hrvatske vode sufinanciraju s 80%. 
 
B.03.02.44. DVOR 

Realizirano: 3,391 mil.kn 
(Kredit 3,391 mil.kn) 

 
U potpunosti je završena izgradnja magistralnog cjevovoda Dvor (Kozibrod) – Hrvatska Kostajnica. 
Prema odluci Upravnog vijeća iz 2018. godine Hrvatske vode sufinanciraju radove s 90%. Izveden 
je glavni cjevovod u dužini 10.507 metara od nodularnog lijeva DN 200 mm, i 5.980 m cjevovoda 
od PEHD cijevi. Izgradnjom ovog vodoopskrbnog cjevovoda stvoreni su preduvjeti (uz ranije 
izgrađeni vodoopskrbni cjevovod Kozibrod – Dvor) za dopremu vode na područje općine Dvor iz 
vodoopskrbnog sustava H. Kostajnice (sa crpilišta Pašino Vrelo). 
 
B.03.02.45. IVANIĆ GRAD 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

Zbog nepravodobne provedene javne nabave po ugovoru o sufinanciranju nije bilo realizacije. 
 
B.03.02.46. DUBRAVA 

Realizirano: 0,307 mil.kn 
(HV 0,307 mil.kn) 

 
Završena je izgradnja vodovoda u Trpimirovoj, Branimirovoj i Zvonimirovoj ulici u naselju Dubrava i 
za predmetne vodovode ishođene su uporabne dozvole.  
Izvedeni su vodoopskrbni cjevovodi u ukupnoj dužini od 596 m (Trpimirova 158 m, Branimirova 
227 m, Zvonimirova 211 m), zasunske komore su izvedene sa svim fazonskim komadima na 
mjestu spajanja s postojećim magistralnim vodoopskrbnim cjevovodom od nodularnog lijeva DN 
250 mm i na svakom vodovodu su ugrađena po dva nadzemna hidranta DN 80. 
 
B.03.02.47. OZALJ 

Realizirano: 0,600 mil.kn 
(HV 0,401 mil.kn; Kredit 0,199 mil.kn) 

 
Započela je izgradnja rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda Vuksani - Mali Erjavec u dužini od 
2.130 m. Izvedeno je 1.632 m vodovodnih PEHD cijevi, tlačna proba, ispiranje i dezinfekcija 
izvedene dionice, te ukupno deset prespajanja postojećih kućnih priključaka i jedan nadzemni 
hidrant. Radovi se nastavljaju 2022. godini. 
 
B.03.02.48. KARLOVAC 

Realizirano: 3,000 mil.kn 
(Kredit 3,000 mil.kn) 

 
Rekonstrukcija vodovoda u sklopu rekonstrukcije ceste D6 Stative Borlin, izvodi se sukladno 
sporazumu između JIVU Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac i Hrvatskih cesta d.o.o. prema 
dinamici rekonstrukcije ceste. U projektu sudjeluje i Grad Karlovac. Radovi na rekonstrukciji ceste 
započeti su 2019., a na rekonstrukciji vodovoda započeli su 2020. god. Izvedeno 2.575 m 
vodovoda (1.450 m u Ulici Borlin i 1.125 u Marmontovoj ulici do pivovare). Na dijelu trase gdje je 
vodovod u potpunosti položen i kućni priključci su prespojeni. Na tim dionicama kao i u 
Marmontovoj ulici do Nemčićeve ulice uklonjeni su mimovodi. Izvedeni su i svi radovi na izgradnji 
dijela vodovoda od vodocrpilišta prema početku trase u Ulici Borlin. Radovi su nastavljeni, ali nisu 
sufinancirani 2021. god. 
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B.03.02.49. DUGA RESA 
Realizirano: 2,072 mil.kn 
(HV 0,898 mil.kn; Kredit 1,174 mil.kn) 

 
Nastavljena je izgradnja vodovoda za naselja Gornje i Donje Bukovlje u općini Generalski Stol. 
Izvodi se glavni vodoopskrbni cjevovodi donje zone (D. Bukovlje) ukupne dužine 1.665 m s 
izvedbom CS Bukovlje, te glavni vodoopskrbni cjevovodi gornje zone (G. Bukovlje), ukupne dužine 
3.549 m. Osim glavnih cjevovoda projektom su obuhvaćeni i odvojci u ukupnoj dužini 4.026 m. 
Nova vodovodna mreža opskrbljivat će 350 stanovnika odnosno 140 domaćinstava, a ujedno je to i 
polazišna točka koja će omogućiti daljnje širenje mreža na druga naselja (Siča, Venac, Cerovac, 
Žabljak, Lučica, Petrunići, …). Predmetni radovi su započeli krajem 2019. godine, a do kraja 2021. 
izvedeno je cca 92% radova - izvedeno 5.042 m glavnih cjevovoda, uključujući i prijelaz preko 
Mrežnice te odvojke u dužini od 4.030 m. Nabavljena je kompletna podzemna crpna stanica koja 
se ugrađuje. Očekivani završetak radova je 2022. god.   
Nastavljena je sanacija vodocrpilišta Novigrad na Dobri temeljem sklopljenog okvirnog sporazuma 
na dvije godine. Radovi su započeli krajem 2019., a u ovoj fazi obuhvaćaju rekonstrukciju objekata 
crpilišta, crpne stanice, taložnice, izmjenu strojarske opreme (uključujući zamjenu pumpi za smjer 
Duga Rese), elektro-radove (uključujući mjernu opremu, NUS crpilišta, videonadzor i sustav 
tehničke zaštite) te rekonstrukciju trafostanice u vlasništvu Investitora i uređenje okoliša. Izvedeno 
je cca 87% radova. Očekuje se skori završetak radova. 
 
B.03.02.50. VOJNIĆ 

Realizirano: 0,820 mil.kn 
(HV 0,500 mil.kn; Kredit 0,320 mil.kn) 

 
Započeta je izgradnja vodovoda za naselje Ključar. Planirana je izvedba cjevovoda i crpne stanice 
Ključar. U 2021. godini izvedeno je 52% radova. Završetak izgradnje planiran je za 2022. godinu. 
 
B.03.02.51. SLUNJ 

Realizirano: 0,572 mil.kn 
(Kredit 0,572 mil.kn) 

 
Započela je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Gornja Glina – Tatar Varoš s crpnom stanicom 
Gornja Glina. Ugrađeno je 2013 m cijevi. Izvršeno je 28% ugovorenih radova. Završetak izgradnje 
je ugovorom predviđen za listopad 2022. godine.  
 
B.03.02.52. CETINGRAD 

Realizirano: 3,000 mil.kn 
(Kredit 3,000 mil.kn) 

 
Započela je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Furjan – Bogovolja – Kruškovača – Komesarac, 1 
faza: Furjan – Bogovolja. Ugrađeno je 2954 m duktilnih cijevi glavnog cjevovoda i 1450 m PEHD 
cijevi paralelnog opskrbnog cjevovoda. Izgrađene su 3 zasunske komore. Izvedeno je 55% 
predviđenih radova, međutim u skladu s osiguranim sredstvima sufinancirano je 24%. Završetak 
radova je ugovorom predviđen za 2022. godinu. 
 
Započela je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Božić Brdo – Dobrenica. Ugrađeno je 2251 m 
duktilnih cijevi DN 150 mm. Izgrađena su dva okna (jedno za redukciju tlaka i drugo mjerno). 
Realizirano je 76% ugovorenih radova. Završetak radova je ugovorom predviđen za 2022. godinu. 
 
B.03.02.53. PLITVICE-KORENICA 

Realizirano: 2,000 mil.kn 
(HV 0,204 mil.kn; Kredit 0,371 mil.kn; NPOO 1,425 mil.kn) 
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Započeta je i završena izgradnja cjevovoda u naselju Smoljanac ukupne duljine 2200 m. Izgrađeno 
je 25 kućnih priključaka. 
Započela je izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Vrelo Koreničko duljine 3070 m. Ugrađeno je 
950 m cijevi, izrađeno 14 kućnih priključaka. Izvršeno je 16% ugovorenih radova. Završetak 
radova se očekuje sredinom 2022. godine.  
 
B.03.02.54.  PULA 

Realizirano: 0,988 mil.kn 
(Kredit 0,212 mil.kn; NPOO 0,776 mil.kn) 

 
Tijekom 2021.godine sufinancirani su slijedeći radovi: 
 Rekonstrukcija tlačnog cjevovoda  od CS Rakonek-VS Prnjani: Započeti su radovi na pripremi I. 

dionice rekonstrukcije tlačnog cjevovoda od CS Rakonek do VS Prnjani. Izvedeno je krčenje 
trase, uspostavljena privremena regulacija prometa, montiran i stavljen u funkciju bypass s 
neraskidivim spojem. Radovi se nastavljaju u 2022. godini 

 Izgradnja čvora Vidikovac s ugradnjom mjernih okana visoke zone: U tijeku je provedba javne 
nabave 

 Rekonstrukcija  i izgradnja  vodovodne mreže Prodol Taškerovi dvori: Tijekom 2021. godine 
sufinancirani su radovi na I. fazi rekonstrukciji vodovodne mreže Prodol Taškerovi dvori  prema 
Ugovoru I, po sklopljenom Okvirnom sporazumu s izvođačem radova. Izvedeni su pripremni 
radovi, izveden je bypass, zemljani i građevinski radovi, prespojeno je 18 postojećih priključaka 
na bypass, rekonstruirano je  je ukupno 393 m, izvedeno je  AB okno na mjestu prespoja. 
Radovi se nastavljaju u 2022. godini 

 Šišan – nastavak izgradnje vodovodne mreže: Radovi nisu izvršeni jer u 2021. nisu osigurana 
dostatna sredstva naručitelja za početak i izvršenje radova. 

 
B.03.02.55.  BRIJUNI 

Realizirano: 0,456 mil.kn 
(Kredit 0,456 mil.kn) 

 
Tijekom 2021.godine izvedena je sanacija glavnog cjevovoda DN 200 s regulacionim šahtom i 
ograncima prespoja na postojeću vodovodnu mrežu radi eliminacije VS Tegetoff. Izvršeni su radovi 
sukladno Ugovoru i troškovniku radova na zahvatima održavanja postojeće mreže otočja Brijuni. 
Izvršena je sanacija okna za Mali Brijun  i okna kod  Safari parka, izvedeno je novo okno unutar 
tvrđave Tegetoff, te pražnjenje rezervoara radi zamjene postojećih regulacijskih i odzračnih 
ventila, ugradnja hidranata prema Penedi, zamjena podzemnog hidranta na Salugi. 
 
B.03.02.56.  LABIN 

Realizirano: 2,000 mil.kn 
(HV 0,214 mil.kn; Kredit 1,786 mil.kn) 

 
Izgradnja sustava visoke zone Labina ugovorena je po okvirnom sporazumu 2018. god., a u 2021. 
god. izvedeni su radovi izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u ukupnoj dužini od 1254 m. Radovi 
se nastavljaju i dovršavaju u 2022. godini. Navedenom investicijom osigurava se vodoopskrba 
visoke zone na područu grada Labina (11 naselja na području visoke zone Labina dobiva na 
korištenje pitku vodu što je veliki poticaj za razvoj toga područja). Sufinacirani su i radovi izgradnje 
vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Slavići na području općine Pićan. Za potrebe poboljšanja 
opskrbe vodom i protupožarne zaštite naselja Slavići izgrađen je cjevovod ukupne dužine 1160 m. 
Izgradnja je dovršena. 
 
B.03.02.57.  BUZET 

Realizirano: 3,693 mil.kn 
(Kredit 2,624 mil.kn; NPOO 1,069 mil.kn) 
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Tijekom 2021. godine sufinancirani su radovi na području općine Gračišće i općine Pićan. Završena 
je izgradnja vodovodnog ogranka Rimanići-Tominići-Medigi-Čopi-Maršani-Stanišići-3.dionica u 
sklopu koje su se izvodili radovi na cjevovodu ukupne dužine 1489 m. U prošloj godini izveden je 
cjevovod u dužini 923 m, nodularni lijev. Na izvedenu dionicu očekuje se priključenje četiri nova 
priključka. 
Na području općine Lupoglav završena je izgradnja vodovodnog ogranka za naselja Gorenja Vas -
Sveti Stjepan-Dajčići - 3.dionica, ukupne dužine cca 1685 m. Položen je vodoopskrbni cjevovod u 
dužini 1685 m, nodularni lijev. Izvedena su 2 hidranta, dva redukcijska ventila te ukupno 5 
komada vodovodnih okana. Na izvedenu dionicu cjevovoda očekuje se priključenje šest novih 
potrošača. Završena je i izgradnja vodovodnog ogranka za naselja Gorenja Vas-Sveti Stjepan-
Dajčići - 4.dionica. Položen je vodoopskrbni cjevovod u dužini 1174 m, nodularni lijev. Izvedena su 
dva hidranta, dva redukcijska ventila te ukupno osam komada vodovodnih okana. Na izvedenu 
dionicu cjevovoda očekuje se priključenje 3 nova priključka. Završena je i izgradnja vodovodnog 
ogranka za naselja Gorenja Vas-Sveti Stjepan-Dajčići - 5.dionica, ukupne dužine 1185 m. Položen 
je vodoopskrbni cjevovod u dužini 1184 m, nodularni lijev. Izvedena su tri hidranta, dva 
redukcijska ventila te ukupno deset komada vodovodnih okana. Na izvedenu dionicu cjevovoda 
očekuje se priključenje osam novih priključka.  
 
B.03.02.58.  SV. PETAR U ŠUMI 

Realizirano: 1,615 mil.kn 
(Kredit 1,615 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine sufinancirani su radovi na području općine Sveti Petar u Šumi, dovršena je 
izgradnja vodovodnog ogranka VS Sveti Petar u Šumi-Sveti Petar u Šumi – 2. dionica, ukupne 
dužine 1797 m. Ugrađene su cijevi od nodularnog lijeva u dužini od 1797 m. Izvedeno je šest 
vodovodnih okana, pet nadzemnih hidranata, tri odzračno-dozračna ventila i prebačen je 21 kućni 
priključak na novi cjevovod. 
 
B.03.02.59.  CRES - LOŠINJ 

Realizirano: 0,500 mil.kn 
(HV 0,427 mil.kn; Kredit 0,073 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine sufinancirani su radovi na nastavku izgradnje prve faze vodovoda na otoku 
Unije. Izvedeno je polaganje duktil cijevi na trasi vodovoda V-2 u duljini od 132 m, PEHD cijevi 
vodovod V-2 u duljini od 729 m, tlačni vod vodonosca TV-VN u duljini od 173 m. Izvedeno je 
polaganje PEHD cijevi - ispust koncentrata u duljini od 189 m, vodovod V-1 duljini od 107 m, te 
dovod morske vode u duljini od 197 m. Obavljene su tlačne probe i dezinfekcija cjevovoda, te 
baždarenje 7 nadzemnih hidranata. Svi radovi su u potpunosti završeni u 2021. godini. 
 
B.03.02.60.  RIJEKA 

Realizirano: 1,000 mil.kn 
(HV 0,806 mil.kn; Kredit 0,194 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine sufinancirani su slijedeći radovi: 
- Izgradnja vodovodnog ogranka, ogranka sanitarne odvodnje i crpne stanice, naselje Hrastenica, 
općina Čavle (Boćarski dom). Radovi su započeli krajem 2020., a završili u svibnju 2021. godine. 
Izvedeno je 196 metara vodovodnog cjevovoda ductil s oknima kućnih priključaka i hidrantima te 
zasunskim oknima. Paralelno su se izvodili i radovi na sanitarnoj odvodnji. 
- Izgradnja proširenja vodovodne infrastrukture na području općine Viškovo, vodovodni ogranak 
Dovičići. Radovi su započeli u rujnu 2020., a završili u ožujku 2021. godine. Izvedena su 592 m 
vodovodnih cjevovoda ductil s oknima kućnih priključaka i hidrantima te zasunskim oknima. 
- Izgradnja vodovodnog ogranka u Jurčićevoj ulici (I dio građevine), grad Kastav. Radovi su 
započeli u listopadu 2020.g., a završili u veljači 2021. godini. Izvedeno je 186 m vodovodnog 
cjevovoda ductil s oknima kućnih priključaka i hidrantima te zasunskim oknima. 
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- Izgradnja u ulici Prolaz Ivana iz Kastva kod br.3, grad Kastav. Izgradnja vodovoda započela je u 
prosincu 2020.g., a završila u svibnju 2021. Izveden je vodovod ductil u dužini od 22 m. Paralelno 
s radovima na izgradnji vodovoda izvedeni su i radovi na kanalizaciji. 
- Izgradnja vodovodnog ogranka Krasica: igralište Hroljovo (dio 1. građevine), grad Bakar. Radovi 
su započeli u veljači 2021., a završili u travnju 2021. godine. Izvedeno je 274 m vodovodnih 
cjevovoda ductil s oknima kućnih priključaka i hidrantima te zasunskim oknima. 
 
B.03.02.61. BAKAR 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Tijekom 2021. godine nije proveden postupak javne nabave, pa radovi na izgradnji vodoopskrbnog 
cjevovoda u sklopu izgradnje kanalizacijskog kolektora u Bakru nisu započeti. 
 
B.03.02.62.  KRK (VRBNIK-DOBRINJ -BAŠKA) 

Realizirano: 0,741 mil.kn 
(Kredit 0,741 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine izvedeni su radovi izgradnje vodovodnog ogranka Grmovine u naselju Risika 
i izgradnja hidroforske stanice te izgradnja vodovodnog ogranka u naselju Vrbnik (ulica Vrani dio 
1/1, ulica Gorinje). Na ogranku Grmovine u Risiki ugrađeno je ukupno 346 m ductil cijevi te 
izgrađena hidrostanica Grmovine, a u naselju Vrbnik ukupno je ugrađeno 227 m ductil cijevi. 
Izvedeni su kućni priključci i osigurana je sigurna vodoopskrba na navedenim područjima.  
 
B.03.02.63.  OPATIJA 

Realizirano: 0,494 mil.kn 
(HV 0,095 mil.kn; Kredit 0,399 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine izvedeni su radovi na izgradnji dijela prve faze vodoospkrbnog cjevovoda u 
Mošćeničkoj Dragi – dionica rotor D 66 – Sv. Ivan. Izvedeno je 270 m novog ductil vodoopskrbnog 
cjevovoda i 2 kućna priključka. Također je izveden prespoj novog cjevovoda na postojeći. 
Nastavak izgradnje planira se u 2022. godini, a završetak ovisno o osiguravanju financijskih 
sredstava. Navedeni cjevovod će po svom završetku osigurati stabilnu vodoopskrbu, kao i 
mogućnost proširenja turističkog naselja Sv. Ivan u Mošćeničkoj Dragi. 
Tijekom 2021. godine odustalo se od početka izgradnje crpne stanice Ladeti, te su sredstva 
prebačena na prije navedenu ugovornu stavku. Radovi se planiraju započeti tijekom 2022. godine 
kroz nacionalni program Oporavak i otpornost. 
 
B.03.02.64.  RAB - LOPAR 

Realizirano: 0,610 mil.kn 
(HV 0,517 mil.kn; Kredit 0,093 mil.kn) 

 
U 2020. godini započeta je izgradnja novog vodovodnog ogranka VS Suha Punta – Šurline – 
Lugarnica na području grada Raba. Položeno je 1100 metara vodovodnih ogranaka i ukupno 550 m 
DTK kanalizacije, čime je realiziran I. ugovor po Okvirnom sporazumu. 
U 2021. godini položeni su cjevovodi u dužini 1.193 m. Uz vodoopskrbni cjevovod položena je DTK 
kanalizacija za signalni kabel u dužini 431 m. Radovi su u cjelosti završeni, cjevovod je ispitan na 
vodonepropusnost i izvršena je dezinfekcija. 
Na području Lopara započeti su radovi na izgradnji vodoopskrbnog ogranka u naselju Dražice. Uz 
njega se polaže i cjevovod sustava javne odvodnje. Za sada su gotovi pripremni radovi, elaborat 
iskolčenja i izvedbeni projekt. Radovi na iskopu kanala započet će u 2022. godini. 
 
B.03.02.65.  SENJ 

Realizirano: 1,000 mil.kn 
(HV 0,573 mil.kn; Kredit 0,427 mil.kn) 
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Tijekom 2021. godine izvedeni su radovi rekonstrukcije i izgradnje  vodovodnog cjevovoda u Ulici 
Damira Tomljanovića Gavrana u Senju koji su započeli u rujnu 2019. godine, u sklopu izgradnje 
kompletno nove infrastrukture (fekalna i oborinska odvodnja, telekomunikacija i dr.). Navedena 
ulica je ključna za komunikaciju s najvećim naseljem grada Senja. U 2021. godini ukupno je 
položeno ductil cijevi duljine 837 m.  Ugrađeno je 386 komada fazonskih komada. S obzirom da se 
radi o opsežnim i zahtjevnim radovima, planiraju se nastaviti u 2022. godini. Predviđeno vrijeme 
završetka radova je svibanj 2022. godine. 
U lipnju 2021. godine započeli su radovi na izgradnji sustava vodoopskrbe naselja Boćak i Brina u 
Prizni. Ukupno je izvedeno 759 m ductil cjevovoda, s izradom 13 okana kućnih priključaka, 2 
zasunska okna i 1 okno zračnog ventila. Radovi se predviđaju završiti u svibnju 2022. godine. 
 
B.03.02.66. KARLOBAG 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

Na području naselja Karlobag planira se izgraditi nova vodosprema Karlobag, čime bi se zamjenila 
postojeća stara vodosprema. Investitor nije osigurao vlastita sredstva za izgradnju vodospreme i 
odustao je od projekta, tako da nije raspisan javni natječaj. 
 
B.03.02.67.  NOVALJA 

Realizirano: 0,800 mil.kn 
(Kredit 0,800 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine izvedeni su radovi izgradnje spojnog magistralnog voda do precrpnice 
Komorovac i rekonstrukcija vodospreme Šegovice. U sklopu izrade spojnog magistralnog voda do 
precrpnice Komorovac je ugrađeno 104 m čeličnih cijevi i ugrađen je leprtirasti zatvarač, 
prirubnički s ručnim kolom. U sklopu rekonstrukcije vodospreme Šegovica na području Novalje 
ugrađen je mjerač protoka, ugrađeni su leptirasti zatvarači, ugrađen je EV zasun s ručnim kolom, 
nova usisna košara inox DN 350 mm, cjevovodi od inox materijala ukupne dužine 23 m,  te su 
ugrađene nove stepenice u vodospremi. Ovim zahvatom koji je bio prijeko potreban vodosprema 
Šegice je temeljito obnovljena nakon gotovo 40-tak godina, svi radovi su završeni. 
 
B.03.02.68. HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI OGRANAK 

Realizirano: 0,431 mil.kn 
(HV 0,071 mil.kn; Kredit 0,360 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine  sufinancirana je nabava opreme za remont na jezeru Gusić polje prema 
Programu održavanja izvorišta - 2 muljne pumpe i mobilna grabilica za vađenje mulja iz kanala i 
taložnica. Ovime je nabavljena sva oprema sukladno Programu održavanja izvorišta. 
 
B.03.02.69.  MRKOPALJ 

Realizirano: 0,300 mil.kn 
(HV 0,300 mil.kn) 

 
Prema sklopljenom okvirnom sporazumu iz 2019. godine na 4 godine, za nastavak sanacije 
vodoopskrbnih cjevovoda u trasi kanalizacijskih kolektora u Mrkoplju i Sungeru, sklopljen je ugovor 
za 2020/2021. godinu čiji radovi su sufinancirani i to za dio cjevovoda uz dijelove izvedenih 
kolektora. U 2021. godini u Mrkoplju je izgrađen dio ogranka vodovodnog cjevovoda u dužini od 
120 m' uz kolektor K10. U sklopu radova izvedena su 2 hidranta i 42 kućna priključka. U 2022. 
godini nastavljaju se radovi na sanaciji cjevovoda uz izgradnju kanalizacijskih kolektora u Mrkoplju. 
 
 
B.03.02.70. RAVNA GORA 

Realizirano: 0,719 mil.kn 
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(HV 0,578 mil.kn; Kredit 0,141 mil.kn) 
 
Prema okvirnom sporazumu iz 2020. godine tijekom 2021. godine izvedena je izgradnja 
vodoopskrbne mreže ulice Suhi Vrh u naselju Ravna Gora. Radovi su završeni, izvedeno je 397 m 
ductil cjevovoda. U sklopu izgradnje cjevovoda izvedena su 3 hidranta te jedan kućni priključak i 
dva prespoja postojećih kućnih priključaka. Izvedena je i HS Suhi Vrh te je cjevovod stavljen u 
funkciju. 
 
B.03.02.71.  SKRAD 

Realizirano: 0,493 mil.kn 
(Kredit 0,493 mil.kn) 

 
U 2021. godini sufinancirana je sanacija vodoopskrbne mreže ulice Planina Skradska u naselju 
Skrad. Izvedeno je 423 m ductil cjevovoda. U sklopu sanacije cjevovoda izvedena su dva nova 
hidranta te 11 kućnih priključaka, čime je cjevovod stavljen u funkciju. U 2022. godini nastavljaju 
se radovi na sanaciji asfaltnih površina nakon izvođenja građevinskih radova. 
 
B.03.02.72. VRBOVSKO 

Realizirano: 1,325 mil.kn 
(Kredit 1,325 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine sufinancirani su radovi na rekonstrukciji cjevovoda u naselju Moravice koji 
su započeli u srpnju 2019. godine. Radovima od vodospreme Borik, kroz ulicu Borik, Žrtava 
fašizma i Školsku ulicu predviđena je izmjena trase postojećih azbest-cementnih cjevovoda, 
polaganjem nove trase opskrbnog cjevovoda za nisku zonu Moravica, te u dijelu istog rova i 
transportnog cjevovoda za visoku zonu Moravica, ukupne duljine vodova 3116 m. Radovi su 
završeni, nakon čega je izvršen tehnički pregled i ishodovana Uporabna dozvola.  
Tijekom 2021. godine započeli su i radovi na Izgradnji sustava odvodnje s rekonstrukcijom 
vodoopskrbne mreže Vrbovsko - Dio 1, kojima je predviđena izmjena vodoopskrbnih cjevovoda u 
centralnom dijelu naselja Vrbovsko, u trasama u kojima je predviđeno paralelno vođenje kolektora 
odvodnje i vodoopskrbnih cjevoovda i to oko 722 m cjevovoda u ulicama Zagrebačka i Tvornička. 
U 2021. godini izvršeno je oko 30% ugovora, te se nastavak radova očekuje u 2022. godini. 

B.03.02.73.  ČABAR 
Realizirano: 0,228 mil.kn 
(HV 0,193 mil.kn; Kredit 0,035 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine izgrađena je vodovodna mreža u naselju Vrgliček - Gerovski Kraj u ukupnoj 
dužini 171 m, vodovodna mreža u naselju Donji Žagari u ukupnoj dužini od 320 m i ugrađene 
dozirne i mjerne opreme na CS Sokoli. Navedenim radovima osigurana je sigurna vodoopskrba na 
tom području. 
 
B.03.02.74.  GOSPIĆ 

Realizirano: 0,500 mil.kn 
(HV 0,139 mil.kn; Kredit 0,361 mil.kn) 

 
Nadogradnja nadzorno-upravljačkog sustava Gospić je započela u 2019. godini, u velikoj mjeri 
realizirana u 2020. godini i dovršena 2021. godine. Time je izvršeno proširenje nadzorno-
upravljačkog sustava, a obuhvaćeno je sljedeće: Hidrostanica u poslovnoj zoni Smiljansko polje - 
Mjerno - regulacijska oprema za mjerenje protoka; hidrostanica opskrbljuje nekoliko važnih 
poslovnih subjekata i bez iste je nemoguća bilo kakva vodoopskrba te je ugradnjom opreme 
osiguran stalni nadzor i upravljanje, a time i kontinuirana isporuka vodne usluge isporuke pitke 
vode; Klorinator DS Bužim - Tehnološka elektroinstalacija, Opća elektroinstalacija, Mjerno - 
regulacijska oprema za mjerenje protoka, tlaka i rezidualnog klora, Telemetrijska oprema i radovi, 
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Uzemljenje i izjednačenje potencijala metalnih masa; ova dezinfekcijska stanica je bila jedina u 
sustavu koja nije obuhvaćena NUS-om, a time i jedini vodozahvat čije mjerenje zahvaćenih količina 
vode nije uključeno u NUS, ujedno se radi o smjeru vodoopskrbe koji prate česta zamućenja vode, 
pa je i taj veliki problem stavljen pod nadzor i omogućena reakcija u kratkom vremenu po pojavi 
zamućenja; Repetitor Oštra - Tehnološka elektroinstalacija, Telemetrijska oprema i radovi – 
izvršeno je osuvremenjavanje postojeće opreme koje omogućava korištenje rezervnog repetitora i 
neprekidnost funkcioniranja sustava čime je izbjegnuta ovisnost o vremenskim neprilikama u 
kojima je bio onemogućen pristup repetitoru. 
Za Repetitor Oštra izvršeno je i proširenje programske podrške u dispečerskom centru Gospić za 
prihvat novih mjerenja, signalizacija i komandi iz novouključenog objekta te proširenje SCADA 
aplikacije, pripadne baze podataka, grafikona i vizualizacija za prihvat novih mjerenja signalizacija i 
komandi te su svi objekti u potpunosti završeni.  
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Široka Kula u duljini od oko 6,5 km je projekt koji će 
se realizirati kroz okvirni sporazum u trajanju od tri godine – u prvoj godini izvedeno je oko 700 m' 
novog cjevovoda što će omogućiti priključenje novih 13 korisnika javnog vodoopskrbnog sustava. 
Izvedene su sve potrebne grupe radova za ovakav projekt – nabava i doprema materijala, zemljani 
i monterski radovi, ispiranje, dezinfekcija i tlačna proba te podbušivanje ispod državne ceste.  
Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Zavođe u duljini od oko 1,2 km je projekt koji će se također 
realizirati kroz okvirni sporazum u trajanju od tri godine – u prvoj godini izvedeno je početnih 200 
m' novog cjevovoda na sličan način kao i u prethodno navedenom projektu, a puni zamah očekuje 
se sljedeće godine.  
 
B.03.02.75.  OTOČAC 

Realizirano: 0,098 mil.kn 
(Kredit 0,098 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine sufinancirani su radovi servisa crpki, dobava opreme i ugradnja na 
Tonkovića Vrilu. Napravljen je periodični servisni pregled, mjerenje otpora namotaja e. motora, 
testni rad, mjerenje vibracija crpki i motora u 12 točaka, mjerenje temperature ležajeva, provjera 
radne točke, mjerenje struja po fazama, podmazivanje ležajeva pumpe i motora te je napravljen 
izvještaj o dobivenim rezultatima i preporukama za daljnje postupanje. Isporučen je i ugrađen set 
rezervnih dijelova crpke i motora, 2 crpke za klornu stanicu, odvlaživač zraka i servisni set za 
podmazivanje. Navedenim radovima osiguralo se sigurno crpljenje s Tonkovića Vrila i sigurnija 
vodoopskrba. 
 
B.03.02.76.  LOVINAC 

Realizirano: 1,475 mil.kn 
(HV 0,599 mil.kn; Kredit 0,876 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine izvedeno je uređenje izvorišta Mračaj i dovršetak izgradnje vodoopskrbog 
cjevovoda Vranik u dužini 1500 m. Ovime je dovršena izgradnja predviđenih 3.700 m cjevovoda. 
Spojeno je 25 novih priključaka.  
 
B.03.02.77.  BRINJE 

Realizirano: 1,399 mil.kn 
(HV 0,108 mil.kn; Kredit 0,533 mil.kn; NPOO 0,758 mil.kn) 

 
Nakon što je 2020. godine provedena  javna nabava za izgradnju nove crpke i vodospreme na 
izvorištu Žižići, ugovaranje i radovi su započeli u 2021.godine. Nakon odrađenih pripremnih i 
zemljanih radova i utvrđivanja postojećeg stanja na terenu te izrade izvedbenog projekta krenulo 
se sa radovima na izradi vodospreme. Betonirana je armirano-betonska ploča dna vodospreme te 
su betonirani AB zidovi i gornja ploča. Izvedena je sva potrebna i predviđena izolacija vodospreme, 
uzemljenje i drenaža. Izvedeno je 50 m preljevnog cjevovoda. Izvedeno je ab ispusno okno 
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muljnog ispusta sa žabljim poklopcem. Popravljena su betonska okna postojećih instalacija. 
Izveden je cjevovod fi 250 mm prema Stajnici do okna 2 u dužini 65 m.  Radovi će se nastaviti i 
tijekom 2022. godine. Izvedenim radovima trebale bi se osigurati dodatne količine vode za 
vodoopskrbu na vodocrpilištu Žižići.   
 
B.03.02.78.  UDBINA 

Realizirano: 0,200 mil.kn 
(HV 0,124 mil.kn; Kredit 0,076 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine izvedeni su radovi proširenja NUS-a na CS Krbavica i CS Kraljevac i popravak 
sustava zaštite od udara munje i izjednačenja potencijala metalnih masa te izgradnja daljinske 
stanice na vodotornju Udbina. Radovi su izvedeni u potpunosti. 
 
B.03.02.79.  DONJI LAPAC 

Realizirano: 0,400 mil.kn 
(Kredit 0,400 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine izvedeni su radovi na sanaciji dijela vodovodne mreže Donji Lapac - 
Dobroselo - Potkraj (zamijenjeno 250 m cijevi), dijela vodovodne mreže Donji Lapac - Dol Šašić 
(zamijenjeno 500 m cijevi) i dijela vodovodne mreže Donji Lapac - Doljani (zamijenjeno 500 m 
cijevi). Navedenim radovima se osigurala sigurna vodoopskrba jer su se na predmetnim dionicama 
učestalo dešavali kvarovi zbog starosti cjevovoda. 
 
B.03.02.80. VRHOVINE 

Realizirano: 0,167 mil.kn 
(HV 0,087 mil.kn; Kredit 0,080 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine izvedeni su radovi servisnih radova u crpnoj stanici Zalužnica, ugradnje 
elektro-ormara u crpnoj stanici Zalužnica te sanacije vodoopskrbnog cjevovoda u Vrhovinama u 
sklopu koje je izmjenjeno 60 m ductil cijevi te 371 m PEHD cijevi, čime se osigurala sigurna 
vooopskrba. 
 
B.03.02.81. BENKOVAC  

Realizirano: 4,989 mil.kn 
(Kredit 2,092 mil.kn; NPOO 2,897 mil.kn) 
 

U 2021. godini je nastavljeno izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbe za naselja Vukšić i Prović. 
Dovršenjem predmetnih radova omogućava se povećanje opskrbljenosti na vodoopskrbnom 
području Benkovac. Izvedeno je cca 18% radova, a nastavak se očekuje u 2021. godini. 
Započeti su radovi na izgradnji vodoopskrbe za naselje Islam Grčki - glavna trasa kao i radovi na 
izgradnji vodoopskrbe za naselje Islam Grčki – mjesna mreža. Izvedeno je cca 19% radova po 
svakom ugovoru, a nastavak se očekuje u 2022. godini. 
 
B.03.02.82. ZADAR 

Realizirano: 2,300 mil.kn 
(HV 0,053 mil.kn; Kredit 0,059 mil.kn; NPOO 2,188 mil.kn) 

 
U 2021. nastavljeni su radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže na području naselja Kruševo, 
(područje Grada Obrovca), ukupne duljine 6.688 m. Izvedeno je cca 40% radova, a nastavak se 
očekuje u 2022. godini. 
 
B.03.02.83. PAG 

Realizirano: 0,500 mil.kn 
(HV 0,112 mil.kn; Kredit 0,388 mil.kn) 
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U 2021. godini započeti su radovi na izgradnji procrpnice Gorica kapaciteta 32 l/s koja će 
doprinijeti povećanju kvalitete vode u postojećem sustavu Komunalnog društva d.o.o. Pag. 
Izvedeno je cca 45% radova, a završetak radova se očekuje u 2022. godini.  
 
B.03.02.84. POVLJANA 

Realizirano: 0,400 mil.kn 
(HV 0,299 mil.kn; Kredit 0,101 mil.kn) 

 
U 2021. godini su nastavljeni radovi na izgradnji vodospreme Smokvina (V=100 m3). Izvedeno je 
cca 23% radova, a nastavak se očekuje u 2022. godini. Stavljanjem u funkciju navedenog objekta 
poboljšat će se sigurnost opskrbe naselja Dubrovnik koje ima izražen turistički karakter. 
 
B.03.02.85. PODVELEBITSKI PRAVAC  

Realizirano: 1,807 mil.kn 
(HV 1,602 mil.kn; Kredit 0,205 mil.kn) 

 
Podvelebitski pravac je planirani podsustav regionalnog vodoopskrbnog sustava zadarskog zaleđa 
koji se proteže kroz primorje podno Velebita u kojem su smještene općina Starigrad u Zadarskoj 
županiji i općina Karlobag u Ličko-senjskoj županiji. Izgradnjom ovog podsustava stvorit će se 
uvjeti za poboljšanje vodoopskrbe naselja Starigrad, omogućiti vodoopskrba naselja Tribanj na 
području općine Starigrad, te Barić Drage i Lukovog Šugarja na području općine Karlobag.  
 
U 2021. godini nastavljeno je projektiranje glavnog cjevovoda od zaseoka Kojići u Starigradu do 
Mandaline (granica Zadarske županije) (realizirano cca 90 %) i glavnog cjevovoda u Ličko-senjskoj 
županiji od granice sa Zadarskom županijom do Lukovog Šugarja i vodospreme Lukovo Šugarje s 
dovodnim cjevovodom (realizirano cca 75%). Dovršetak izrade projektne dokumentacije se 
očekuje u 2022. godini. Dovršena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju 
magistralnog cjevovoda od Maslenice do Starigrada.  
Dovršeni su radovi na izgradnji vodospremnika Starigrad s  dovodnim i odvodnim cjevovodom (407 
m), izgradnji hidrostanice Kruškovac s tlačnim cjevovodom (2.190 m) te izgradnji produžetka 
magistralnog cjevovoda Podvelebitski pravac do zaseoka Kojići u naselju Starigrad (2.329 m). 
 
B.03.02.86. KNIN 

Realizirano: 0,800 mil.kn 
(HV 0,654 mil.kn; Kredit 0,146 mil.kn) 
 

U 2021. godini je započelo izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbne mreže - 
prespajanje korisnika na novoizgrađenu vodovodnu mrežu te na predmetnoj stavci nije bilo 
realizacije. Izvedeno je cca 13% radova, a nastavak radova se očekuje u 2021. godini.  
 
B.03.02.87. ŠIBENIK 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

Investitor nije proveo postupke javne nabave pa nije bilo realizacije na predmetnoj stavci.  
 
B.03.02.88. DRNIŠ 

Realizirano: 0,500 mil.kn 
(Kredit 0,500 mil.kn) 

 
U 2021. godini su nastavljeni radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda Tepljuh-Biočić (1.437 
m), izvedeno je cca 85% radova. Dovršetak radova očekuje se u 2022. godini.  
 
B.03.02.89. MARINA 
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Realizirano: 1,600 mil.kn 
(HV 1,000 mil.kn; Kredit 0,600 mil.kn) 
 

U 2021. godini su započeti radovi na  nastavku izgradnje vodoopskrbnih građevina (VS Plišivica 
200 m3, CS Žižci kapaciteta 4,8 l/s, cjevodovod 1.850 m) na području zagorskog dijela općine 
Marina, izvedeno je cca 35% radova. Nastavak radova očekuje se u 2022. godini.  
Izgradnjom navedenih objekata omogućit će se daljnji razvoj vodoopskrbe na području općine 
Marina za naselja koja do sada nisu imala spoj na sustav javne vodoopskrbe (Mitlo, Blizna Gornja, 
Blizna Donja). 
 
B.03.02.90. PRGOMET-SEGET 

Realizirano: 1,500 mil.kn 
(HV 0,518 mil.kn; Kredit 0,982 mil.kn) 

 
U 2021. godini završena je izrada idejnog projekta spoja vodoopskrbnog sustava zagorskog dijela 
općine Seget na magistralni cjevovod Vrpolje – Vučevica. 
Nadalje započeta je izrada idejnog i glavnog projekta primarne vodoopskrbne mreže područja 
Trolokve u Općini Prgomet sa spojem na magistralni cjevovod Vrpolje-Vučevica (realizacija 36%) 
kao i izrada idejnog i glavnog projekta primarne vodoopskrbne mreže područja naselja Labin u 
Općini Prgomet sa spojem na vodoopskrbni cjevovod prema Općini Seget (zagorski dio) (realizacija 
35%). 
U 2021. godini započeti su radovi na izgradnji sekundarne vodoopskrbne mreže na području 
naselja Prgomet u Općini Prgomet (3.365 m), izvedeno je cca 14% radova. Također su započeti 
radovi na izgradnji dijela primarnog vodoopskrbnog sustava na području općine Seget, 1.A faza 
(5.120 m), izvedeno je 7% radova. Radovi na oba projekta planiraju se nastaviti u 2022. godini. 
 
B.03.02.91. LEĆEVICA 

Realizirano: 2,000 mil.kn 
(Kredit 2,000 mil.kn) 

 
U 2021. godini  nastavljeni su radovi na izgradnji magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda na 
području općine Lećevica izvan obuhvata rekonstrukcije županijskih cesta (dionice O i IV - kroz 
Taraše i Barane, ukupne duljine 4 km). Predmetni cjevovod je sastavni dio sustava vodoopskrbe 
na području općine Lećevica kojim će se opskrbljivati cca 750 stanovnika predmetnog područja kao 
i planirani Županijski centar za gospodarenjem otpadom. Radovi su izvedeni u visokom stupnju 
gotovosti, a dovršetak radova se očekuje početkom 2022. godini.    
 
B.03.02.92. SPLIT 

Realizirano: 1,600 mil.kn 
(HV 0,800 mil.kn; Kredit 0,800 mil.kn) 

 
U 2021. godini su dovršeni radovi na izgradnji vodoopskrbnog podsustava Kaštel Gomilica odnosno 
na izgradnji vodovodne mreže dijela naselja Kaštel Gomilica koji do sada nije bio spojen na sustav 
javne vodoopskrbe.  
U 2021. godini su započeti radovi na vodospremi Rudine II (V=500 m3) s pripadajućim 
cjevovodima (756 m), izvedeno je cca 20% radova. Nastavak radova očekuje se u 2022. godini.  
 
B.03.02.93. OMIŠ 

Realizirano: 0,500 mil.kn 
(Kredit 0,500 mil.kn) 

 
U 2021. godini nastavljeno je izvođenje radova na izgradnji sustava vodoopskrbe za naselja uz 
srednji tok rijeke Cetine koja do sada nisu bila spojena na sustav javne vodoopskrbe. Izvršeno je 
cca 82% radova, a nastavak radova se očekuje u 2022. godini.    
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B.03.02.94. HVAR 

Realizirano: 7,230 mil.kn 
(HV 0,845 mil.kn; Kredit 6,385 mil.kn) 

 
U 2021. godini nastavljeni  su radovi izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda Jelsa - Poljica (10,6 km). 
Izvršeno je cca 63% radova, a dovršetak radova se očekuje u 2022. godini. Izgradnjom navedenih 
objekata stvorit će se preduvjeti za spoj naselja Poljica na sustav javne vodoopskrbe kao i za 
razvoj planiranih turističkih zona Zenečišće, Crkvica i Makarac.   
 
B.03.02.95. BRAČ 

Realizirano: 0,616 mil.kn 
(HV 0,531 mil.kn; Kredit 0,085 mil.kn) 

 
U 2021. godini nastavljeni  su radovi izgradnje vodoopskrbe u uvali Makarac (2.671 m), a izvedeno 
je cca 51% radova. 
Također su započeti radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda na području Pučišća, izvedeno 
je cca 12% radova.  
Dovršetak radova po oba ugovora se očekuje u 2022. godini. 
 
B.03.02.96. SINJ 

Realizirano: 1,020 mil.kn 
(HV 1,020 mil.kn) 
 

U 2021. godini su započeti radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže naselja Kamensko, izvedeno je 
cca 37% radova. Dovršetak radova očekuje se u 2022. godini. 
 
B.03.02.97. TOMISLAVGRAD 

Realizirano: 0,798 mil.kn 
(Kredit 0,798 mil.kn) 

 
Nastavljeni su radovi na ugradnji vodomjera na svim priključnim mjestima te ostale opreme u 
objektima regionalnog vodovoda Josip Jović. Radovi su izvedeni u stupnju gotovosti od cca 36%. U 
2022. godini planira se nastavak. Radovi se izvode temeljem Ugovora između Vlade Republike 
Hrvatske i Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine o pravima i obvezama korištenja voda iz javnih 
vodoopskrbnih sustava presječenih državnom granicom te pripadajućeg provedbenog ugovora i 
sporazuma. 
 
B.03.02.98. MAKARSKA 

Realizirano: 0,800 mil.kn 
(HV 0,258 mil.kn; NPOO 0,542 mil.kn) 

 
U 2021. godini su započeti radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava naselja Kotišina u Makarskoj 
(HS Kotišina Q= 12 l/s, VS Kotišina II 250 m3, PCS Kotišina II Q= 2,5 l/s, cjevovod L=3.175 m), 
izvedeno je cca 11% radova. Nastavak radova očekuje se u 2022. godini. 
 
B.03.02.99. POSUŠJE 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

Investitor nije proveo postupke javne nabave pa nije bilo realizacije na predmetnoj stavci. 
 
B.03.02.100.  VRGORAC 

 Realizirano: 1,000 mil.kn 
 (HV 0,402 mil.kn; Kredit 0,598 mil.kn) 
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U 2021. godini  nastavljeni su radovi na rekonstrukciji vodospreme Butina (dogradnja dodatnih 
500m3). Vodosprema Butina je značajna za vodoopskrbu nekoliko naselja na području grada 
Vrgorca, grada Ploče, općine Pojezerje i općine Kula Norinska. Izvedeno je  cca 51% radova, a 
nastavak se očekuje u 2022. godini.  
 
B.03.02.101.  VRGORAC-LJUBUŠKI 

 Realizirano: 0,475 mil.kn 
 (HV 0,300 mil.kn; Kredit 0,175 mil.kn) 
 

U 2021. godini su započeti radovi na izgradnji glavnog transportnog cjevovoda kroz općinu 
Ljubuški na dionici VS Greda - granica RH, a čime se stvaraju preduvjeti za vodoopskrbu naselja 
Mijaca na području RH. Radovi su izvedeni u cijelosti. 
 

B.03.02.102.  NPKLM 
Realizirano: 3,433 mil.kn 
(HV 1,308 mil.kn; Kredit 2,125 mil.kn) 

 
Nastavljeni su radovi na izgradnji procrpne stanice Trstenik. Radovi su izvedeni cca 48%, a 
dovršetkom će se povećati dotok vode na otok Korčulu. U 2022. godini planira se nastavak radova. 
U 2021. godini započeti su radovi na izradi obvoda na dionici magistralnog cjevovoda ispod rijeke 
Norin u Vidu kao i radovi rekonstrukcije magistralnog cjevovoda ispod rijeke Norin u Vidu - lining. 
Radovi su po oba ugovora dovršeni. 
Također nastavljeni su radovi na dovršetku sustava vodoopskrbe u naseljima Pomena i Polače, 
vodoopskrbnih cjevovoda duljine 1,3 km. Izgradnjom navedenih objekata omogućit će se spoj na 
sustav javne vodoopskrbe naselja Polače i dijela naselja Pomena (cca 50 priključaka) na području 
NP Mljet koja do sada nisu imala riješenu javnu vodoopskrbu. Isti su izvedeni u stupnju gotovosti 
od cca 84% te se planiraju okončati u 2022. godini. 
 
B.03.02.103.  NPKLM 

 Realizirano: 3,743 mil.kn 
 (HV 0,615 mil.kn; Kredit 3,128 mil.kn) 

 
U 2021. godini nastavljeni su radovi na izgradnji magistralnog cjevovoda središnjeg dijela 
poluotoka Pelješca od Žuljane do Dančanja (VS Putnikovići 400 m3, CS Putnikovići Q = 25,20 
m3/h, VS Dančanje 200 m3, CS Dančanje Q = 11,88 m3/h, cjevovod L=13.600 m). Naselja na 
navedenom području poluotoka Pelješca nemaju riješenu javnu vodoopskrbu. Radovi su izvedeni 
cca 61 %, te se nastavak radova očekuje u 2022. godini.  
 
B.03.02.104.  KULA NORINSKA 

 Realizirano: 4,949 mil.kn 
 (HV 0,241 mil.kn; Kredit 4,708 mil.kn) 

 
U 2021. godini započeti su radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava naselja Borovci i Nova sela u 
općini Kula Norinska (16.131 m, kućnih priključaka 180 kom). Realizirano je cca 37% radova, a 
nastavak radova se očekuje u 2022. godini.  
 
B.03.02.105.  METKOVIĆ 

 Realizirano: 0,391 mil.kn 
 (HV 0,027 mil.kn; Kredit 0,175 mil.kn; NPOO 0,189 mil.kn) 
 

U 2021. godini započeti su radovi na izgradnji vodospreme Vid (V=250 m3, dovodni cjevovod 
1.144 m, odvodni cjevovod 839 m). Realizirano je cca 11% radova, a nastavak radova se očekuje 
u 2022. godini.  
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B.03.02.106.  PLOČE 

 Realizirano: 0,508 mil.kn 
 (HV 0,508 mil.kn) 

 
U 2021. godini završeni su radovi na zamjeni vodoopskrbnog cjevovoda u sklopu izvanrednog 
održavanja dijela državne ceste DC8, dionica Pećina - Čeveljuša (2,1 km). Projekt se izvodi u 
suradnji sa Hrvatskim cestama.  
 
B.03.02.107.  OREBIĆ 

 Realizirano: 5,021 mil.kn 
 (Kredit 5,021 mil.kn) 

 
U 2021. godini nastavljeni su radovi na izgradnji vodovodne mreže Podgorje te je realizirano cca 
38% radova. Projekt izgradnje vodoopskrbne mreže predjela Podgorje obuhvaća izgradnju 4,5 km 
cjevovoda te 46 priključaka. Izgradnjom navedenih objekata omogućiti će stanovnicima naselja 
Karmen, Gurića selo, Lampalovo i Bilopolje pristup javnoj vodoopskrbi, a koji su do sada vodu 
dobivali cisternama. U 2022. planira se nastavak radova.  
Završeni su radovi na rekonstrukciji crpne stanice Dingač koja je značajna za vodoopskrbu naselja 
Potomje, Pijavičino, Kuna Pelješka, Donja Banda i Oskorušno na području općine Orebić kao i za 
vodoopskrbu Trpnja u sušnom periodu kada kapaciteti lokalnog izvora Orah nisu dostatni. 
 
B.03.02.108.  KONAVLE 

 Realizirano: 0,800 mil.kn 
 (HV 0,118 mil.kn; Kredit 0,063 mil.kn; NPOO 0,619 mil.kn) 

 
U 2021. godini nastavljeni su radovi na izgradnji vodoopskrbe i odvodnje naselja Molunat. Projekt 
obuhvaća izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda dužine 4,2 km s ukupno 80 kućnih priključaka. 
Radovi su izvedeni u stupnju gotovosti od cca 65%. U 2022. godini planira se nastavak radova.  
 
B.03.02.109.  STON 

 Realizirano: 3,685 mil.kn 
 (HV 1,710 mil.kn; Kredit 1,187 mil.kn; NPOO 0,788 mil.kn) 

 
U 2021. godini nastavljeni su radovi na izgradnji vodoopskrbnih građevina Zamaslina-Konštari. 
Osim crpne stanice Maslina vodoopskrbni sustav Zamaslina - Konštari obuhvaća izgradnju glavnog 
dovodnog cjevovoda naselja Zamaslina i Konštari na području općine Ston duljine 7 km. 
Izgradnjom navedenih objekata stvorit će se pretpostavka za spoj na sustav javne vodoopskrbe 
navedenih naselja te daljnji razvoj vodoopskrbnog sustava prema općini Dubrovačko primorje. 
Izvedeno je cca 32% radova. Nastavak radova se očekuje u 2022. godini.  
 
B.03.02.110.  STON 

 Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

Nije sklopljen ugovor o sufinanciranju s Investitorom pa nije bilo realizacije na predmetnoj stavci. 
 
B.03.02.111.  DUBROVNIK 

 Realizirano: 1,000 mil.kn 
 (Kredit 1,000 mil.kn) 

 
U 2021. godini izvedeni su radovi na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda na Kantafigu, 
rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda na Liechtensteinovom putu, rekonstrukciji vodoopskrbnog 
cjevovoda u Dubskoj ulici i rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda na putu od Bosanke. 
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Također su započeti radovi na rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici N. Kulišića, izvedeni 
su u stupnju gotovosti od cca 33%. Nastavak radova se očekuje u 2022. godini. 
 
B.03.02.112.  NEUM 

 Realizirano: 0,063 mil.kn 
 (HV 0,063 mil.kn) 

 
U 2021. godini završeni su radovi na sanaciji vodovoda preko mosta Tresana u dužini od 130 m. 
Predmetni cjevovod je sastavni dio vodoopskrbnog sustava Gabela – Neum. Izvedbom navedenih 
radova postignuto je povećanje sigurnosti opskrbe naselja na području općine Neum kao i naselja 
na području općine Dubrovačko primorje  u RH koja se opskrbljuju pitkom vodom iz predmetnog 
sustava.   
 
B.03.02.113.  OGULIN 

 Realizirano: 0,141 mil.kn 
 (HV 0,141 mil.kn) 

 
Ugrađen je uređaj za automatsku dezinfekciju vode natrijevim hipokloritom na vodospremi Modruš 
za potrebe lokalnog vodovoda. Uređaj se sastoji od analizatora slobodnog klora, dozirne pumpe, 
posude za natrijev hipoklorit (200 l), pumpe za uzorak vode analizatora klora, elektromagnetskog 
mjerača protoka, hidrostatske sonde, opreme za prijenos podataka i dr. Uređaj je pušten u rad. 
 
B.03.02.114.  OSTALI  

Realizirano: 1,889 mil.kn 
(HV 1,889 mil.kn) 
 

PETRINJA-LEKENIK 
Realizirano: 1,803 mil.kn 
(HV 1,803 mil.kn) 
Izvedeni su radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnog sustava Petrinja-Lekenik.  
 
ŠESTANOVAC 
Realizirano: 0,086 mil.kn 
(HV 0,086 mil.kn) 
U 2021. godini nastavljeni su radovi na dovršetku izgradnje sekundarne mreže na području općine 
Šestanovac i to u naseljima Grabovac-centar i Grabovac-Goričaj. Radovi su izvedeni cca 78%. 
Dovršetak se očekuje u 2022. godini. 
 
B.03.02.115. HRVATSKA KOSTAJNICA 

 Realizirano: 1,943 mil.kn 
 (HV 1,190 mil.kn; Kredit 0,753 mil.kn) 

 
U cilju osiguranja sigurne vodoopskrbe Hrvatske Kostajnice i okolnih naselja sa crpilišta Pašino 
Vrelo, nakon potresa i pojave urušnih vrtača u naselju Mečenčani u blizini crpilišta, interventno se 
krenulo u uključenje novog zdenca u sustav javne vodoopskrbe, te pripreme za rekonstrukciju 
magistralnog cjevovoda.  
 
Izvršen je hitan pregled i revitalizacija zdenca B4 izbušenog 2006. godine, koji je veće dubine (148 
m) i većeg kapaciteta, a nalazi se uz samo crpilište Pašino vrelo, sve kako bi se još jedan novi 
zdenac uključio u sustav javne vodoopskrbe i time izbjegao rizik u slučaju da postojeći zdenci na 
vodocrpilištu Pašino Vrelo budu ugroženi ili kvaliteta vode u njima bude upitna. Revitalizacija 
zdenca je završena u ožujku 2021., te je potvrđen kapacitet zdenca preko 30 l/s.  Izrađena je 
novelacija projektne dokumentacija crpilišta, a radovi interventno započinju u travnju 2021. na 
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temelju čl. 129 Zakona o gradnji. Zdenac je pušten u probni rad u rujnu 2021. godine te uključen 
u sustav javne vodoopskrbe krajem godine. 
 
Snimanje trase magistralnog cjevovoda u Mečenčanima započeto je 16.3.2021. godine te je 
27.04.2021. godine održana i prezentacija rezultata istraživanja u Hrvatskim vodama u Zagrebu 
odnosno definirane su zone rizika razvoja podzemnih šupljina na trasi magistralnog cjevovoda u 
Mečenčanima. Nakon toga je izrađena električna tomografija kojom se definirala sjeveroistočna 
granica rizičnog područja  kako bi se mogla odrediti trase zamjenskog magistralnog cjevovoda u 
Mečenčanima, temeljem kojeg je pripremljen projektni zadatak za izradu projektne dokumentacije 
za zamjenski magistralni cjevovod vodocrpilište Pašino Vrelo – Kostajnica i raspisana javna nabava. 
Izrađen je idejni projekt te ishođena lokacijska dozvola za izgradnju vodoopskrbne mreže u 
Mečenčanima u dijelu gdje stanovništvo nije ranije bilo priključeno na sustav javne vodoopskrbe.  
 
B.03.02.116.  SLAVONSKI BROD 

 Realizirano: 0,433 mil.kn 
 (HV 0,097 mil.kn; Kredit 0,336 mil.kn) 

 
Započela je izgradnja Dionice 1 Reginalnog vodoopskrbnog sustava Istočne Slavonije, cjevovoda 
Trnjani - Šušnjevci. Ugrađeno je 1.466 m duktilnih cijevi DN 200 mm, 27 m duktilnih cijevi DN 150 
mm te 16 m PEHD cijevi DN 315 mm za tlak do 10 bara. Izvedeno je 42% ugovorenih radova. 
Završetak radova prema Ugovoru o građenju je ožujak 2022. godine. Na trasi cjevovoda 
pronađene su arheološke iskopine te je investitor morao ugovoriti zaštitna arheološka istraživanja 
te arheološki nadzor što je usporilo realizaciju investicije.  
 
B.03.02.117.  VARAŽDIN  

 Realizirano: 0,100 mil.kn 
  (Kredit 0,100 mil.kn) 
 
U 2021. godini započela je investicija Završetak izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u 
gospodarskoj zoni Novi Marof. Završetak obuhvaća izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda ukupne 
duljine 318 m'. U 2021. godini je ugrađeno svih 318 metara cjevovoda, no sufinanciranje 
okončane situacije će se izvršiti početkom 2022. godine (po Planu Hrvatskih voda 2022). Objekt se 
planira pustiti u upotrebu početkom 2022. godine. Predmetnim cjevovodom osigurava se 
mogućnost priključenja 10-ak poslovnih subjekata u gospodarskoj zoni Novi Marof na vodopskrbni 
sustav. 
 
B.03.03. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  
 
B.03.03.01. KRAPINA 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

U 2021. godini izostala je realizacija na izradi novelacije projektne dokumentacije za izgradnju 
vodnih građevina vodoopskrbnog sustava općine Radoboj zbog neriješenih imovinsko-pravnih 
odnosa.   
 
B.03.03.02.  ZAPREŠIĆ 

Realizirano: 0,138 mil.kn 
(HV 0,138 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine nastavljena je i završena izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije u 
veći profil vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme Veliki Vrh do Luke. Izrađen je idejni projekt te 
su provedeni geomehanički istražni radovi, geodetski radovi i izrađeni su elaborati i podloge. 
Izrađen je i glavni projekt te je ishođena građevinska dozvola. 
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B.03.03.03.  VELIKA GORICA 
Realizirano: 0,007 mil.kn 
(Kredit 0,007 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine započela je izrada glavnog projekta s ishođenjem građevinske dozvole za 
izgradnju novog spojnog cjevovoda Radna zona Vukovinsko polje – Vukovina. Izvršeni su 
pripremni radovi na izradi dokumentacije (obilazak lokacije, analizirane su podloge o 
vodoopskrbnoj mreži u obuhvatu zahvata i prostorni planovi te izrađeno rješenje mogućeg položaja 
trase).  
 
B.03.03.04. VARAŽDIN 

Realizirano: 0,072 mil.kn 
(HV 0,007 mil.kn; Kredit 0,065 mil.kn) 

 
U 2019. godini se započinje, u 2020. se nastavlja, a u 2021. se završava izrada idejnog projekta 
vodoopskrbne mreže naselja općine Visoko (naselja Čanjevo, Presečno Visočko, Visoko, Kračevac, 
Đurinovec, Vrh Visočki i Viničino - vodovod projektirane dužine 28,2 km). Sa 2021. godinom idejni 
projekt je izveden 100%. Lokacijska dozvola je izdana. 
U 2020. godini se započinje sa izradom glavnog projekta vodoopskrbne mreže naselja općine 
Visoko gdje je izvršen 30%. Planiran je nastavak projektiranja u 2021. godini, ali zbog neaktivnosti 
projektanta realizacija u 2021. godini je izostala. Projekat se nastavlja projektirati u 2022. godini 
kada se planira i završiti. 
U 2019. godini se započinje, u 2020. godini se nastavlja, a u 2021. godini se završava izrada 
idejnog projekta vodoopskrbne mreže naselja Sudovec (vodovod projektirane dužine 6,2 km). Sa 
2021. godinom idejni projekt je izveden 100%. Lokacijska dozvola je izdana dana 08.11.2021. 
godine. 
U 2020. godini se započinje sa izradom glavnog projekta vodoopskrbne mreže naselja Sudovec. 
Glavni projekt je u 2020. godini izvršen 30%. Planiran je nastavak projektiranja u 2021. godini, ali 
zbog neaktivnosti projektanta realizacija u 2021. godini je izostala. Projekt se nastavlja projektirati 
u 2022. godini kada se planira i završiti. 
U 2020. godini se započinje, a u 2021. godini se nastavlja sa izradom glavnog projekta 
vodospreme Visoko. Glavni projekt je u 2020. godini izvršen 70%, a u 2021. godini 20% 
(kumulativ 90%). Predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole te se očekuje da će ista biti 
izdana početkom 2022. godine. Projektna dokumentacija se nastavlja realizirati i u 2022. godini, te 
se početkom 2022. godine očekuje i njen završetak. 
U 2020. godini se započinje sa izradom idejnog i glavnog projekta za izgradnju eksplotacijskih 
zdenaca na vodocrpilištu Varaždin (ZK-12 i ZK-13) pojedinačnog kapaciteta 50 l/s. Dokumentacija 
je izvršena u obuhvatu od 30%. Planiran je nastavak projektiranja u 2021. godini, ali zbog 
neaktivnosti projektanta realizacija u 2021. godini je izostala. Projekt se nastavlja projektirati u 
2022. godini kada se planira i završiti. 
U 2020. godini se započinje, a početkom 2021. godini se završava izrada idejnog projekta 
vodoopskrbne mreže gospodarske zone Brezje (Varaždin). Projektiran cjevovod je ukupne duljine 
5.445 m'. Sa 2021. godinom projektna dokumentacija je izvedena 100%. Lokacijska dozvola je 
izdana dana 28.12.2020. godine. 
U 2021. godini investitor nije proveo postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za 
dogradnju sustava denitrifikacije postupkom membranske filtracije za zdenac ZV-4 na vodocrpilištu 
Vinokovščak tako da je za navedeno projektiranje realizacija izostala. 
 
B.03.03.05. ĐURĐEVAC 

Realizirano: 0,006 mil.kn 
 (HV 0,006 mil.kn) 
 
U 2019. se započinje, u 2020. godini se nastavlja, a početkom 2021. godine se financijski završava 
izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda naselja Rakitnica i Donje 
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Zdjelice sa crpnom stanicom Donje Zdjelice. Dokumentacija obuhvaća izradu idejnog i glavnog 
projekta sa ishođenjem građevinske dozvole (projekt obuhvaća izradu cjevovoda dužine 2.350 m' i 
izradu crpne stanice Donje Zdjelice kapaciteta 10 l/s). U prosincu 2020. godine je za predmetni 
objekt izdana građevinska dozvola. Investicija je kroz 2019. i 2020. godinu plaćena 90%. Bez 
obzira što je usluga završena u 2020. godini, projekt se nastavio sufinancirati i u 2021. godini na 
način da je odmah u veljači plaćena okončana situacija. 
 
B.03.03.06. MEĐIMURJE 

Realizirano: 0,148 mil.kn 
 (HV 0,148 mil.kn) 
 
U 2021. godini se započinje te se iste godine završava izrada projektne dokumentacije za izgradnju 
vodotornja Prelog na vodocrpilištu u Prelogu sa spojnim cjevovodima. Dokumentacija obuhvaća 
izradu Elaborata za utvrđivanje posebnih uvjeta zahvata u prostoru, obuhvaća geomehaničke 
radove s izradom pripadnog elaborata, obuhvaća izradu glavnog projekta sa ishođenjem 
građevinske dozvole te obuhvaća kontrolu glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i 
stabilnosti konstrukcije. U rujnu 2021. godine je za predmetni objekt izdana građevinska dozvola. 
Iz razloga starosti i lošeg stanja postojećeg vodotornja na vodocrpilištu Prelog, te procjeni visokih 
troškova rekonstrukcije istog, pristupilo se projektiranju novog vodotornja visine 50 metara, 
volumena 350 m3 sa izvedbom spojnog cjevovoda duljine 150 m'. 
 
B.03.03.07. ĐURĐENOVAC 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Započeta je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije V. faze vodoopskrbnih cjevovoda na 
području Đurđenovca, ali investitor nije dostavio zahtjev za doznaku sredstava u 2021. godini, 
tako da će se sufinanciranje nastaviti u 2022. godini. 
 
B.03.03.08. NAŠICE 

Realizirano: 0,027 mil.kn 
(HV 0,027 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine sufinancirana je izrada projektne dokumentacije za izradu idejnog rješenja i 
glavnog projekta za vodovodnu mrežu unutar Gospodarske zone Jugoistok u naselju Donja 
Motičina. Projekt je dovršen i predan naručitelju. 
 
B.03.03.09. ČEPIN 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
U 2021. godini započeta je izrada projektne dokumentacije vodoopskrbe u Naselju prijateljstva u 
Čepinu - II. faza i projektne dokumentacije izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u Čepinu - 
Krbavska ulica - Lug.  Investitor nije dostavio zahtjev za doznaku sredstava u 2021. godini jer je 
projektant obolio od COVID-19 te nije na vrijeme uspio završiti predviđene poslove u 2021. godini. 
Sufinanciranje će se nastaviti u 2022. godini. 
 
B.03.03.10. VUKOVAR 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Hrvatske vode su tijekom 2021. godine nastavile sufinancirati izradu projektne dokumentacije u 
Vukovaru i to: projekt rekonstrukcije vodovodne mreže u naselju Lužac i ulici Matice Hrvatske do 
spoja na Bogdanovačku ulicu u Vukovaru te izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije 
vodovodne mreže u ulici Vinogradska, Kudeljarska, Vinkovačka i Priljevo. Po ovom ugovoru tijekom 
2021. godine nije bilo realizacije te se dovršetak predmetne projektne dokumentacije očekuje 
tijekom 2022. godine. 
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B.03.03.11. VINKOVCI 

Realizirano: 0,155 mil.kn 
(Kredit 0,155 mil.kn) 

 
Završena je i predana investitoru novelacija elektro i strojarskog dijela projekta vodospreme s 
crpnom stanicom Drenovci. Pripremljena je tenderska dokumentacije za nadmetanje. 
 
B.03.03.12. ĐAKOVO 

Realizirano: 0,170 mil.kn 
(HV 0,020 mil.kn; Kredit 0,150 mil.kn) 

 
Završena je izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta uklanjanja željeza, mangana i amonijaka 
iz podzemne vode crpilišta Ivanovci Đakovački. Projekt je u cijelosti završen i ishođena je 
pravomoćna građevinska dozvola. 
Započeto je projektiranje vodospremničkog prostora za nadogradnju vodoopskrbnog podsustava 
Trnava. Izrađen je hidraulički model s tri varijantna rješenja, provedena tehno-ekonomska analiza 
varijanti s financijskom i tehničkom usporedbom, izrađeni idejni projekti, ishođeni posebni uvjeti, 
izrađen parcelacijski elaborat, provedeni geomehanički radovi te većim dijelom izrađen glavni 
projekt 
 
B.03.03.13. SLAVONSKI BROD 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

Naručitelj nije proveo javnu nabavu usluga izrade elaborata analize tehnološkog procesa 
kondicioniranja vode na crpilištu Jelas te projekata distribucijskih vodoopskrbnih cjevovoda u 
naseljima: Brodski Zdenci, Gornji Slatnik, Dubovik, Matković Mala i Oriovčić, u općini Podcrkavlje. 
Stoga na ovoj poziciji nije bilo realizacije. 
 
B.03.03.14. DAVOR - NOVA GRADIŠKA 

Realizirano: 0,121 mil.kn 
(HV 0,121 mil.kn) 

 
Završena je izrada projekta vodoopskrbe naselja Stara Kapela započeta 2018. godine. Izrađen je 
glavni projekt dovodnog cjevovoda 3800 m, opskrbne mreže 600 m i stanica za podizanje tlaka. 
Ishođena je građevinska dozvola. 
 
Započela je izrada projektne dokumentacije spojnog cjevovoda Vrbova - Blažević Dol, opskrbnog 
cjevovoda naselja Blažević Dol i stanice za podizanje tlaka Blažević Dol. Izrađen je idejni projekt te 
pokrenut postupak ishođenja posebnih uvjeta. Također je započeta izrada glavnog projekta. 
Izvršeno je 70 % ugovorenih poslova projektiranja, međutim sukladno Općim uvjetima 
sufinanciranja  Hrvatskih voda sufinancirano je 50 %. 
 
Započela je izrada projektne dokumentacije distribucijskog vodoopskrbnog cjevovoda naselja 
Starci. Izrađen je idejni projekt i predan zahtjev za lokacijsku dozvolu. Međutim za lokacijsku 
dozvolu potrebno je izraditi elaborat zaštite okoliša i dobiti rješenje o prihvatljivosti zahvata za 
okoliš, što je investitor pokrenuo u zasebnom postupku. Situirano je 42 % ugovorenog posla. 
 
B.03.03.15. PAKRAC-LIPIK 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

Glavni projekti za izgradnju vodoopskrbnih mreža naselja Badljevina i Omanovac su izrađeni 
međutim nije pokrenut postupak ishođenja građevinske dozvole zbog neriješenih imovinsko-
pravnih poslova. 
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B.03.03.16. POŽEGA 

Realizirano: 0,086 mil.kn 
(Kredit 0,086 mil.kn) 

 
Završena je izrada glavnog projekta vodocrpilišta Striježevica – spoj zdenca SZ-2. Zahtjev za 
građevinskom dozvolom bit će podnesen nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. 
 
B.03.03.17. KAPELA 

Realizirano: 0,040 mil.kn 
Kkredit 0,040 mil.kn) 

 
Završena je izrada projektne dokumentacije za završetak izgradnje distributivne vodoopskrbne 
mreže na području općine Kapela, dionica u naselju Gornje Zdelice (kod crkve) u duljini cca 800 m, 
dionica Gornje Zdelice - Babotok (s odvojcima) u duljini cca 2.200 m s crpnom stanicom, dionica u 
naselju Srednja Diklenica u duljini cca 400 m, dionica u naseljima Kapela - Gornje Zdelice (s 
odvojcima) u duljini cca 2.200 m s crpnom stanicom, te dionica u naseljima Stari Skucani - 
Starčevljani u duljini cca 810 m. 
 
B.03.03.18. GAREŠNICA 

Realizirano: 0,241 mil.kn 
(HV 0,030 mil.kn; Kredit 0,211 mil.kn) 

 
Završena je izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni projekti) za izgradnju vodoopskrbne 
mreže za naselja Mali i Veliki Pašijan te izgradnju crpne stanice Dišnik. 
Izvršena je revizija projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodotornjeva Brestovac i Gaine na 
vodoopskrbnom sustavu Garešnica. 
 
B.03.03.19. GRUBIŠNO POLJE 

Realizirano: 0,130 mil.kn 
(Kredit 0,130 mil.kn) 

 
Započeta je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodotornja Grubišno Polje. Glavni 
projekt je završen, ali nije u potpunosti plaćen zbog nedostatka sredstava, te je izvršena i plaćena 
revizija projekta. 
Završena je izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni projekt) za izgradnju crpne stanice u 
Grubišnom Polju, odnosno na lokaciji između vodocrpilišta i vodotornjeva Veliki Zdenci i Grubišno 
Polje.   
 
B.03.03.20. DARUVAR 

Realizirano: 0,064 mil.kn 
(HV 0,064 mil.kn) 

 
Završena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju spojnog cjevovoda VS Daruvar – VS 
Vinogradi sa precrpnom stanicom. 
 
B.03.03.21. PETRINJA 

Realizirano: 0,132 mil.kn 
(HV 0,132 mil.kn) 

 
Temeljem okvirnog sporazuma iz 2016. godine za izradu projektne dokumentacije za vodno 
komunalne građevine za javnu vodoopskrbu na području grada Petrinje sklopljen je 2020. godine 
zadnji ugovor za izradu projektne dokumentacije za magistralni cjevovod sjeverozapadnog 
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područja Petrinje: Graberje – Slana - Glinska Poljana – Vratečko - Novi Farkašić. Ishođena je 
Lokacijska dozvola, a realizirano je 53% predmetnog ugovora.  
 
B.03.03.22. SISAK 

Realizirano: 0,240 mil.kn 
(HV 0,139 mil.kn; Kredit 0,101 mil.kn) 

 
Nastavlja se s izradom projektne dokumentacije za cjevovode Marijan Celjak do skretanja za 
Ljubljanicu i Ivajak - Blinjski kut, koji su bili predmet izrade projektne dokumentacije Poboljšanje 
vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Sisak - Sisak II, po ugovoru potpisanom 
2018. godine. Nakon prihvaćanja radne verzije Studije izvodljivosti u studenom 2019. godine 
predmetni cjevovodi postaju neprihvatljiv trošak, te su 2020. godine preuzeti s pozicije 
B.07.08.96.. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Marijan Celjak do skretanja za Ljubljanicu 
sastavni je dio lokacijske dozvole od 20.08.2020. godine kao Faza V i podnesen je zahtjev za 
ishođenje građevinske dozvole. Do sada je realizirano 92% od ugovorene cijene za cjevovod 
Marijan Celjak do skretanja za Ljubljanicu i 87% za Ivajak - Blinjski kut (76% sufinancirano zbog 
nedostatnih sredstava po ugovoru u 2021. godini). 
Od iznimne važnosti za vodoopskrbno područje Siska, a posebno nakon potresa, je pitanje glavnog 
magistralnog cjevovoda od vodocrpiilišta Kupa (Novo Selište) do grada Siska. Stoga je ugovorena 
izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbni magistralni cjevovod Petrinja – Sisak (izrada 
tehničkog rješenja, idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole, glavnog projekta za ishođenje 
građevinske dozvole, izvedbenog projekta za izgradnju građevine Vodoopskrbni magistralni 
cjevovod Petrinja - Sisak). Prema smjernicama iz projektnog zadatka razrađene su i obrazložene tri 
varijante tehničkog rješenja. Obzirom na značaj projekta, čijom realizacijom bi se omogućilo 
dugoročno rješenje dobave vode za predmetno područje, te uočenu problematiku odabira 
optimalnog varijantnog rješenja u proces usvajanja varijante tehničkog rješenja po kojem će se 
provoditi daljnja razrada tehničke dokumentacije, uključen je i recenzent. U 2021. god. 
sufinancirana je recenzija i 80% izrađenog tehničkog rješenja što u konačnici iznosi 10% od 
ugovorene usluge projektiranja. 

B.03.03.23. TOPUSKO 
Realizirano: 0,126 mil.kn 
(Kredit 0,126 mil.kn) 

 
Nastavljena je izrada  projektne dokumentacije rekonstrukcije vodovoda kroz naselje Topusko  i 
izvršeno je 59% aktivnosti (tehničko rješenje, idejni projekt, geodetski radovi i 29% glavnog 
projekta). 
Nastavlja se i izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta vodoopskrbne mreže Pješčanica na 
području općine Gvozd. Izvršeno je 91% aktivnosti (tehničko rješenje, idejni projekt, geodetski 
radovi glavni i izvedbeni projekt 90%, te troškovnik za izvođenje radova 50%). 
 
B.03.03.24. JASENOVAC  

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

Nije započeta izrada projekta rekonstrukcije crpilišta u Jasenovcu s obzirom da nije završen 
tehnološki projekt uklanjanja željeza iz sirove vode vodocrpilišta u Jasenovcu ugovoren na poziciji 
B.03.05.33. 
 
B.03.03.25. GLINA 

Realizirano: 0,533 mil.kn 
(HV 0,185 mil.kn; Kredit 0,348 mil.kn) 

 
Nastavljena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju spojnog cjevovoda VS Baltić Brdo – 
vodoopskrbni sustav Glina te CS Baltić Brdo. Gotovo u potpunosti je završena izrada projektne 
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dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda u ulici Trg dr. Franje Tuđmana, Ulici žrtava 
domovinskog rata i Hrvatskoj ulici u Glini – čeka se izdavanje Građevinske dozvole. Završetak 
izrade ove projektne dokumentacije je predviđen za 2022. godinu. 
Započeta je izrada projektne dokumentacije za izgradnju dijela zamjenskog cjevovoda do VS 
'Pogledić'. 
Započeta je, te u potpunosti završena izrada Idejnog rješenja vodoopskrbe naselja Mala Solna i 
Donje Jame. 
 
B.03.03.26. KLINČA SELA 

Realizirano: 0,006 mil.kn 
(HV 0,006 mil.kn) 

 
Za vodoopskrbni cjevovod na području naselja Klinča Sela (Okićko naselje) - Matulinova i 
Vukovarska ulica ishođena je građevinska dozvola. 
Nastavljena je izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu gospodarskih zona na području 
općine Klinča Sela. Zbog neishođene građevinske dozvole nije bilo realizacije u ovoj godini, dok je 
2020. godine realizirano 70% od ugovorenog iznosa.  
Za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda naselja Klinča Sela 
nije provedena javna nabava. 
 
B.03.03.27. PISAROVINA 

Realizirano: 0,039 mil.kn 
(HV 0,039 mil.kn) 

 
Za potrebe proširenja vodoopskrbnog sustava u naselju Selsko Brdo; zaselak Škoci te proširenje 
vodoopskrbnog sustava u zaselku Kramarići izrađena je projektna dokumentacija i pokrenut je 
postupak za ishođenje građevinskih dozvola. Vrijednost ugovorenih projekata iznosi 54.800,00 kn 
te je sufinancirano 90% vrijednosti usluge projektiranja. 
 
B.03.03.28. OZALJ 

Realizirano: 0,040 mil.kn 
(Kredit 0,040 mil.kn) 

 
Zbog proširenja sustava javne vodoopskrbe nastavljena je izrada projektne dokumentacije za 
vodoopskrbni cjevovod Magovci-Badovinci. Realizirano je 82% ugovorene usluge projektiranja. 
Izrađena je projektna dokumentacija za vodoopskrbni cjevovod Lović - Prekriški - Dugi Vrh i 
pokrenut je postupak za ishođenje građevinske dozvole (realizirano 90%).  
 
B.03.03.29. KARLOVAC 

Realizirano: 0,162 mil.kn 
(HV 0,131 mil.kn; Kredit 0,031 mil.kn) 

 
Završeno je koncepcijsko rješenje vodocrpilišta Mostanje sa spojem na postojeći sustav 
vodoopskrbe uključivo balansiranje vodoopskrbnog sustava s postojećim vodocrpilištima. Za 
potrebe definiranja trasa cjevovoda provedena je detaljna analiza postojećih objekata, svih 
podloga, analiziran veliki broj potencijalnih varijantnih rješenja, te je svaka varijanta na 
odgovarajući način vrednovana s tehničkog, ekonomskog i administrativnog aspekta. Hidraulički 
proračun proveden je na prethodno izrađenom i kalibriranom matematičkom modelu cjelovitog 
vodoopskrbnog sustava. Koncepcijsko rješenje recenzirano je od strane Građevinskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu.  
 
B.03.03.30. DUGA RESA 

Realizirano: 0,162 mil.kn 
(HV 0,085 mil.kn; Kredit 0,077 mil.kn) 
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Temeljem koncepcijskog rješenja povezivanja vodoopskrbnog sustava Generalski Stol sa sustavom 
Duga Resa izrađenog u prosincu 2019. god. pristupilo se razradi projektne dokumentacije. 2020. 
godine je započeta izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata rekonstrukcije vodoopskrbnih 
cjevovoda i izgradnje redukcionih okana u naseljima Venac Mrežnički, Zvečaj i Grščaki; Crpne 
stanice Novigrad, Crpne stanice Frketić s prihvatnim bazenom i opremom za automatizaciju i 
telemetriju vodospreme Babička; Crpne stanice Zvečaj i oprema za automatizaciju i telemetriju 
vodospreme Glavica te klorne stanice Erdelj. Izrađena tehnička dokumentacija čeka provedbu 
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš kako bi se moglo nastaviti ishođenje 
akata za gradnju (lokacijska i kasnije građevinska dozvola). Elaborat zaštite okoliša za zahvate 
povezivanja vodoopskrbnih sustava Duga Resa i Generalski Stol sufinanciran 2021. godine. 
 
B.03.03.31. VOJNIĆ 

Realizirano: 0,100 mil.kn 
(Kredit 0,100 mil.kn) 

 
Završena je izrada projektne dokumentacije za proširenje vodoopskrbne mreže Široka Rijeka, 
odnosno izgradnju vodoopskrbne mreže na dionicama Vilin Križ – Krstinja, Vilin Križ - Dejanović 
Križ te odvojak Džaperovac. 
Započeta je izrada projektne dokumentacije za proširenje vodoopskrbne mreže Ključar, odnosno za 
izgradnju vodoopskrbne mreže naselja Brdo Utinjsko (odvojak) i Kosići. 
 
B.03.03.32. LASINJA 

Realizirano: 0,050 mil.kn 
(Kredit 0,050 mil.kn) 

 
Započela je izrada idejnog i glavnog projekta proširenja vodoopskrbe naselja Desni Štefanki. 
Izrađen je idejni projekt te pokrenut postupak e-konferencije za utvrđivanje posebnih uvjeta 
građenja. Ishođeni su vodopravni uvjeti Hrvatskih voda. Izvršeno je 42% ugovorene usluge 
projektiranja. 
 
B.03.03.33. OGULIN 

Realizirano: 0,096 mil.kn 
(Kredit 0,096 mil.kn) 

 
Izrađen je glavni projekt vodovodnih ogranaka naselja Jusići, Kukići, Miščevići i Vucelići, na 
području Gornjih Dubrava. Glavni projekt je završen i predan nadležnom tijelu za izdavanje 
građevinske dozvole, međutim zbog usklađenja elaborata zaštite okoliša sa svim trenutačnim i u 
budućnosti planiranim vodoopskrbnim građevinama, nije započet postupak izdavanja građevinske 
dozvole. 
Započela je izrada idejnog projekta vodoopskrbe naselja Ponikve. Izvršeno je 30% ugovorenog 
posla. Postupak ishođenja lokacijske dozvole je planiran za 2022. godinu. 
 
Započela je izrada idejnog rješenja i idejnog projekta vodoopskrbe naselja Modruš iz Josipdola 
(Bocino vrelo) s vodospremom. Izrađeno je idejno rješenje te je time realizirano 27% ugovorene 
usluge. Završetak idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole očekuje se u 2022. godini. 
 
B.03.03.34. RAKOVICA 

Realizirano: 0,077 mil.kn 
(Kredit 0,077 mil.kn) 

 
Izrađeni su idejni i glavni projekt vodoopskrbe turističke zone Selište Drežničko – Čatrnja te je 
ishođena građevinska dozvola. 
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Izrađen je idejni projekt cjevovoda u dijelu naselja Rakovica (tržnica – vatrogasni dom) te je 
podnesen zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta gradnje. Situirano je 36% ugovorenog 
projektiranja. Završetak se očekuje 2022. godine. 
Izrađen je idejni projekt cjevovoda u dijelu naselja Selište Drežničko (Conjari) te je podnesen 
zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta gradnje. Situirano je 40% ugovorenog projektiranja. 
Završetak se očekuje 2022. godine. 
 
B.03.03.35. KORENICA 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog podsustava Plitvice Selo – Poljanak (dobavni 
cjevovod s vodozahvata Kozjak te vodoopskrbne mreže naselja Plitvice Selo i Poljanak s precrpnom 
stanicom Poljanak) je zaustavljena zbog neusklađenja s prostornim planom. Prema važećem 
prostornom planu nije moguće ishoditi lokacijsku dozvolu te se čeka najavljena izmjena prostornog 
plana kako bi se mogao pokrenuti postupak izdavanja lokacijske dozvole. Prošle godine je izrađeno 
idejno rješenje i zatraženi su posebni uvjeti gradnje. 
 
B.03.03.36.  BRIJUNI 

Realizirano: 0,260 mil.kn 
(Kredit 0,260 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine za područje Brijuna izvršena je novelacija postojeće geodetske  podloge za 
potrebe lokacijske zamjene NP Brijuni radi eliminacije VS Tegetoff, izrađen je  Idejni projekt 
zamjene NP Brijuni radi eliminacije VS Tegetoff, izrađen je glavni projekt zamjene dijela postojećeg 
glavnog cjevovoda DN200 s regulacionim šahtom i ograncima prespoja na postojeću vodovodnu 
mrežu radi eliminacije VS Tegetoff, u dužini od 2500 m, koji je predan na ishođenje građevinske 
dozvole;  Izrađena je geodetska situacije stvarnog stanja trase  Fažana – Veliki Brijun - Mali Brijun 
za potrebe projektiranja (kombinacija terenskog snimanja I podataka HHI) i geodetska podloga 
cijele trase kopnenog i podmorskih dijelova; Izrađen je Idejni projekt Podmorski Fažana – Veliki 
Brijun - Stara zgrada uprave do cjevovoda za Mali Brijun,  Podmorski Veliki Brijun - Mali Brijun, 
kopneni dio Mali Brijun;  Izrađen je geodetski elaborat Stara zgrada uprave do cjevovoda za Mali 
Brijun; Izrađen je  Glavni projekt i PP elaborat Stara zgrada uprave do cjevovoda za Mali Brijun, 
izrađena je geodetsko-situaciona podloga za redukcijsku stanicu Brijuni-Fažana. 
 
B.03.03.37.  PIĆAN 

Realizirano: 0,389 mil.kn 
(HV 0,161 mil.kn; Kredit 0,228 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine sufinancirana je izrada projektne dokumentacije za Vodospremu Kukurini 
(Glavni projekt) na području općine Pićan, crpnu stanicu Sv. Anton (glavni projekt) na području 
općine Barban te rekonstrukciju hidroforske stanice Škrbanski Breg na području općine Gračišće. 
Svi projekti su dovršeni i spremni za ishođenje akata za gradnju.  
 
B.03.03.38.  MOŠĆENIČKA DRAGA 

Realizirano: 0,200 mil.kn 
(Kredit 0,200 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine sufinanciran je završetak izrade projektne dokumentacije za vodospremu VS 
Sveti Anton, dio izrade projektne dokumentacije tlačno opskrbnog cjevovoda VCS Kali - VS Sv. 
Anton i dio izrade projektne dokumentacije opskrbnih cjevovoda naselje Sv. Anton, Obrš, Sučići. 
Projektna dokumentacija čija izrada je započeta završiti će se u 2022. godini. 
 
B.03.03.39.  RIJEKA 

Realizirano: 0,200 mil.kn 
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(HV 0,132 mil.kn; Kredit 0,068 mil.kn) 
 
Projektna dokumentacija za sustav Platak podijeljena je u 16 građevina, prethodno u 2019. godini 
izrađeni su projekti za pet građevina, dok su u 2020. godini kompletno izrađeni glavni projekti i 
dane potvrde na glavne projekte za građevine: tlačni vodovodni cjevovod CS Lukeži - VS Jelenski 
vrh s drugim cjevovodima u zajedničkom kanalu, transportni cjevovod VS Vojskovo - VCS 
Kovačevo s cjevovodima zajedno u kanalu, vodosprema i crpna stanica VCS Kovačevo s 
trafostanicom, tlačni cjevovodi VCS Kovačevo - CS Kamenjak, crpna stanica Kamenjak s 
trafostanicom, tlačni cjevovodi CS Kamenjak - CS Platak. 
U 2021. godini su dovršeni projekti: transportni cjevovod razdjelnik Cankovo - CS Lukeži, dionica 
transportnog cjevovoda VS Jelenski Vrh - VCS Kovačevo, tlačni cjevovod CS Platak - VS Platak i 
tlačni cjevovod VCS Kovačevo - VS Kovačevo 2, te su time svi glavni projekti za građevine iz 
sustava Platak izrađeni osim za VS Kovačevo 2.  
Navedena građevina VS Kovačevo 2 je u postupku pripreme dokumentacije za ishođenje lokacijske 
dozvole uz istodobnu izradu glavnog projekta. 
Za građevine iz sustava Platak do kraja 2021 godini ishođeno je ukupno sedam građevinskih 
dozvola. U 2022. godini planira se nastaviti s dobivanjem svih potrebnih dozvola. 
 
B.03.03.40.  KRK 

Realizirano: 0,180 mil.kn 
(Kredit 0,180 mil.kn) 

 
Sukladno koncepciji razvoja vodoopskrbe otoka Krka, odnosno projektnom zadatku, kojeg je 
izradila komunalna tvrtka Ponikve voda d.o.o. još u veljači 2016. godine, prisupilo se nakon javnog 
nadmetanja, izradi projektne dokumentacije glavnog projekta s provođenjem istraživačkih radova 
za 2, 3 i 4 fazu na akumulaciji Ponikve.  U 2021. godini  Hrvatske vode su sufinancirale projekt 
bazena sirove vode I rekonstrukcije filterskog postrojenja za obradu vode. Nastavak u 2022. 
godini.    
 
B.03.03.41.  CRES - LOŠINJ 

Realizirano: 0,069 mil.kn 
(HV 0,038 mil.kn; Kredit 0,031 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine sufinancirani su radovi završetka izrade dijela projektne dokumentacije CS i 
glavnog tlačnog cjevovoda Porozina - Niska i projektna doklumentacija VS Niska i gravitacijskog 
vodoopskrbnog cjevovoda Niska - Beli. Projektna dokumentacija je u potpunosti završena. 
 
B.03.03.42.  NOVI VINODOLSKI 

Realizirano: 0,300 mil.kn 
(HV 0,300 mil.kn) 
 

U siječnju 2019. godine započeto je s izradom projektne dokumentacije vodoopskrbe područja 
Donje Krmpote. Izrađen je dio elaborata i to: postavljeno je koncepcijsko rješenje vodoopskrbe  sa 
objektima područja Donje i Gornje Krmpote (definirano mjesto priključenja na postojeći sustav, 
definiran način povezivanja u NUS); izvršeni su svi geodetski radovi za linijske objekte koji 
obuhvaćaju vodoopskrbni cjevovod L=14.700 m. U 2020. godini predan je zahtjev za izdavanje 
posebnih uvjeta nadležnom uredu za graditeljstvo za izradu idejnog projekta. Napravljeno je 70 % 
na izradi idejnog projekta cjevovoda, vodosprema i crpnih stanica. Izrađen je idejni elektroprojekt 
za vodospreme i crpne stanice CS Gornja Smokvica, CS/VS Krmpote i V Drinak. Isto tako 
napravljen je matematički model planiranog stanja i predan je naručitelju.  
U 2021. godini nisu se izvodile aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Projekt se nastavlja u 
2022 godini. 
U veljači 2019. godine započeto je s izradom projektne dokumentacije za zahvate na zaštiti i 
rekonstrukciji u sklopu CS Novljanska Žrnovnica. 
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Izrađen je dio elaborata i to:  
a) Za dio koji se odnosi na prometnicu 

Izrada geodetskog projekta za potrebe prometnice izvedena je 70 %. Izrada elaborata 
služnosti za odvodnju izvedena je 60 %. Idejni projekt prometnice i oborinske odvodnje 
izrađen je 70 %. Idejni projekt oborinske odvodnje u zaleđu prometnice izrađen je 70 %. U 
2021. godini izrađena je geodetska podloga i tehničko rješenje na osnovu kojih su zatraženi 
posebni uvjeti javno pravnih tijela i idejni projekti su napravljeni. 

b) Za dio koji se odnosi na CS Žrnovnica 
U 2021. godini ishodovano je Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. 
Izrađene su geodestske podloge i idejno rješenje te je podnesen zahtjev za utvrđivanje 
posebnih uvjeta javno pravnih tijela. Ovime su se stekli uvjeti za naplatu dijela idejnih 
projekata. 

c) Za dio koji se odnosi na kaptažu Čardak 
U 2021. godini ishođeno je Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Izrađene 
su geodetske podloge i idejno rješenje te je podnesen zahtjev za utvrđivanje posebnih 
uvjeta javno pravnih tijela čime su se stekli uvjeti za naplatu dijela idejnih projekata. 

Projekt se nastavlja u 2022. godini. 
U 2020. godini započela je izrada projektne dokumentacije spoja vodooprskbnog sustava Novog 
Vinodolskog i Senja. Napravljen je matematički model planiranog stanja i prezentiran je 
naručitelju. Na izradi projekta nije bilo aktivnosti. Projekt se nastavlja u 2022. godini.  
Na izradi projektne dokumentacije za vodoopskrbu poslovne zone Kargač nije bilo nikakvih 
aktivnosti. Projekt se planira u 2022. godini. 
Na izradi projektne dokumentacije za vodoopskrbu naselja Breze nije bilo nikakvih aktivnosti. 
Projekt se planira u 2022. godini. 
 
B.03.03.43. RAB 

Realizirano: 0,174 mil.kn 
(Kredit 0,174 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine sufinancirala se izrada projektne dokumentacije nadogradnje VS/PK Perići,  
izrada projektne dokumentacije vodovodnog ogranka za naselja Dumičići i Krstaši u Mundanijama 
duljine 630 m,  izrada projektne dokumentacije za VS Kampor volumena 750 m3  i  izrada 
projektne dokumentacije HS Andreškići na području Lopara. Projektiranje se nastavlja tijekom 
2022. godine. 
 
B.03.03.44. SENJ 

Realizirano: 0,300 mil.kn 
(HV 0,032 mil.kn; Kredit 0,268 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine sufinancirana je izrada projektne dokumentacije  vodoopskrbe naselja Peice-
Josinovac te vodoopskrbe naselja Živi Bunari-Vlaka. Radi se o lokalnom vodovodu za zaselke što 
predstavlja daljnje korake u nastojanjima za potpuno pokrivanje stanovništva vodoopskrbom iz 
javnog vodoopskrbnog sustava. Projektna dokumentacija obuhvaćala je izradu svih geodetskih 
radova, Idejni projekt, posebne uvjete – ishođeni, Glavni građevinski, strojarski i elektro projekt i 
troškovnike. Projekt je završen. 

B.03.03.45. KARLOBAG 
Realizirano: 0,000 mil.kn 

 
Nije započeto s izradom glavnog projekta za vodooopskrbu naselja Baške Oštarije jer nije još 
dobivena lokacijska dozvola i morale su se unijeti izmjene na idejni projekt. Napravljen je Elaborat 
zaštite okoliša i čeka se Rješenje nadležnog Ministarstva.  
Na području Baških Oštarija na lokaciji "Pestopet“ nalazi se istoimeni izvor koji se planirao iskoristiti 
za javnu vodoopskrbu. Nakon što je na izvoru izvršeno mjerenje njegove izdašnosti utvrđena je 
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količina od Q=0,06 l/s. Zaključeno je da količina nije dovoljna za namjenu javne vodoopskrbe te će 
se tražiti alternativno rješenje i odustalo se od izrade projektne dokumentacije.  
 
B.03.03.46.  HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI OGRANAK 

Realizirano: 0,040 mil.kn 
(Kredit 0,040 mil.kn) 
 

Nakon izrade idejnog i glavnog projekta za izgradnju vodospreme Stinica tijekom 2021. godine 
sufinancirana je izrada izvedbenog projekta za izgradnju vodospreme Stinica  V=5000 m3. Izrađen 
je opći, tekstualni dio projekta (isprave, rješenja, opis radova, opći i posebni uvjeti izgradnje), dio 
nacrtne dokumentacije (situacija, tlocrti, presjeci, sheme armaturnih pozicija, armaturni planovi i 
specifikacije armature za vodne komore), dio građevinskih detalja okana uz dodatne provjere 
statičkog proračuna po pojedinim pozicijama. Projekt se nastavlja u 2022. godini. 

B.03.03.47. DELNICE 
Realizirano: 0,100 mil.kn 
(HV 0,071 mil.kn; Kredit 0,029 mil.kn) 

 
Tijekom 2020. godine sufinancirani su radovi na izradi projektne dokumentacije hidrostanice Brod 
na Kupi koja će regulirati potreban tlak prema naseljima Gusti Laz i Golik. Izvedeno je i 
sufinancirano 50% radova. Tijekom 2021. godine sufinancirana je izrada preostalog dijela (50%) 
čime je projektna dokumentacija izvedena u potpunosti. Tijekom 2021. godine sufinancirani su i 
radovi na izradi projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda Crni Lug - Velika Voda. 
Izvedeni su i sufinancirani svi potrebni radovi na izradi projektne dokumentacije te se u 2022. 
godini planira izvođenje radova. 
 
B.03.03.48.  VRBOVSKO 

Realizirano: 0,042 mil.kn 
(Kredit 0,042 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine sufinancirana je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i sanaciju 
cjevovoda Vrbovsko – Nadvućnik u ukupnoj dužini od 7,5 km. Izvedeno je geodetsko snimanje 
trase sa izradom podloge za građevine i zahvate u prostoru te uklapanje u katastar, a sve za 
potrebe izrade projekta. Izrađeno je idejno rješenje za potrebe ishođenja posebnih uvjeta. Radovi 
na izradi projektne dokumentacije nastavljaju se u 2022. godini. 
 
B.03.03.49.  ČABAR 

Realizirano: 0,148 mil.kn 
(Kredit 0,148 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine sufinancirana je izrada projektne dokumentacije sa sanaciju VS Gag i 
cjevovoda VS Gag - VS Lazi i to izrada projekta postojećeg stanja vodospreme i pripadajućeg 
cjevovoda, izrada glavnog projekta i troškovnika sanacije VS Gag  i pripadajućeg cjevovoda i izrada 
novelacije idejnog projekta VS Gag - Vs Lazi. 
 
B.03.03.50. GOSPIĆ 

Realizirano: 0,700 mil.kn 
(HV 0,511 mil.kn; Kredit 0,189 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine sufinancirana je izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbni sustav na 
području Grada Gospića i Općine Perušić – neki od projekata nastavljeni su od prethodne godine i 
završeni, neki su započeti i završeni u 2021. godini, a neki su započeli i završit će se sljedeće 
godine. Izrađena je Projektna dokumentacija Vodoopskrbni cjevovod Kosinjski Bakovac (Općina 
Perušić) (glavni projekt). Ovaj projekt nastavlja se na prethodni koji je ove godine i započeo s 
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realizacijom na terenu sredstvima HEP-a u okviru izgradnje HES Kosinj II kako bi stanovništvo u 
Kosinjskom Bakovcu koje će nakon izgradnje HES i potapanja dijela kosinjske doline ostati živjeti 
na tom području imalo vodu iz javnog vodoopskrbnog sustava kao jednog od elemenata osnovnog 
komunalnog standarda. Navedena dokumentacija isporučena je Investitoru u ugovorenom broju 
primjeraka u papirnatom i digitalnom obliku. 
Sufinacirana je i izrada projektne dokumentacije Izgradnja vodovodne mreže u naselju Lički Novi - 
područje pod Gradinom (Grad Gospić) (glavni i izvedbeni projekt). Radi se o vodovodu koji je 
povezan s vodovodom Lički Novi - Žabica koji je rekonstruiran kroz program smanjenja gubitaka u 
RH i još jednim lokalnim vodovodom čija je rekonstrukcija projektirana prethodne godine te će se 
time zaokružiti taj dio mreže što će dati dodatni doprinos pouzdanosti i kvaliteti vodoopskrbe. 
Navedena dokumentacija isporučena je Investitoru u ugovorenom broju primjeraka u papirnatom i 
digitalnom obliku.  
Sufinancirana je i izrada projektne dokumentacije započete u 2021. godini, a koja će biti završena 
u 2022. godini, Projektna dokumentacija Izrada idejnog i glavnog projekta vodocrpilišta Divoselo i 
spojnih cjevovoda za uključivanje u vodoopskrbni sustav (grad Gospić). Ovaj projekt je od 
krucijalne važnosti za razvitak vodoopskrbe šireg područja Gospića za narednih 50 i više godina. 
Njegovom provedbom će se omogućiti raspolaganje s novih oko 130 l/s vode u javnom 
vodoopskrbnom sustavu. Tijekom 2021. godine izvršeno je: Geodetsko snimanje mreže 
vodoopskrbnih cjevovoda; Geodetski projekt za objekte vodoopskrbnog sustava - pogonske zgrade 
i bunarski objekti (80%); Geotehnički elaborat; Idejni projekt (naplaćeno 80%) te Glavni projekt 
(naplaćeno 70%) izgradnje objekata vodoopskrbnog sustava - pogonske zgrade i bunarski objekti, 
transportni vodoopskrbni cjevovodi u duljini 6.584 m'. 

 
B.03.03.51. LOVINAC 

Realizirano: 0,096 mil.kn 
(HV 0,040 mil.kn; Kredit 0,056 mil.kn) 
 

Tijekom 2021. godine sufinancirana je izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda 
Lovinac - Zdunići. Izrađen je idejni projekt i predan je Investitoru. U 2022. godini očekuje se izrada 
glavnog projekta po dobivanju uvjeta od Ureda za graditeljstvo. 
 
B.03.03.52.  OTOČAC 

Realizirano: 0,199 mil.kn 
(Kredit 0,199 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine sufinancirana je izrada projektne dokumentacije vodoopskrbne mreže u 
Drenovom Klancu. Izrađen je glavni projekt sanacije dionice VS Lončari – PS Babić Most ukupne 
duljine 7,5 km  te je sufinacirana i izrada geodetske podloge. Projektna dokumentacija je završena 
u 2021. godini. 
 
B.03.03.53.  BRINJE 

Realizirano: 0,100 mil.kn 
(HV 0,041 mil.kn; Kredit 0,059 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine sufinancirana je izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda 
izvor Maljkovac-Brinje,  projektna dokumentacija za izgradnju nove kaptaže na izvoru Lončarevo 
vrelo sa spojnim cjevovodom, izrada projektne dokumentacije vodovoda u Frankopaskoj ulici u 
Brinju te izrada geodetskog elaborata nepotpunog izvlaštenja za izgradnju vodoopskrbnog 
cjevovoda izvor Maljkovac-Brinje te dijela vodoopskrbne mreže u naselju Brinje. 
Radovi na izradi dijela projektne dokumentacije nastavljaju se u 2022. godini. 
 
B.03.03.54. ZADAR 
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Realizirano: 0,047 mil.kn 
(Kredit 0,047 mil.kn) 
 

U 2021. godini započeta je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju 
vodovodne mreže naselja Ražanac (realizirano cca 30%) kao i izrada projektne dokumentacije za 
izgradnju CS Jovići i pripadajućeg tlačnog cjevovoda u općini Ražanac (realizirano cca 30%). 
 
B.03.03.55. GRAČAC 

Realizirano: 0,066 mil.kn 
(HV 0,066 mil.kn) 
 

U 2021. godini započeta je izrada izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu naselja Grab i 
Cerovačkih špilja (realizirano cca 45%). 
 
B.03.03.56. PAG 

Realizirano: 0,114 mil.kn 
(HV 0,114 mil.kn) 

 
U 2021. godini izrađena je projektna dokumentacije za spojni cjevovod VS Babelina draga - VS 
Pag. 
  
B.03.03.57. POVLJANA 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

Nije sklopljen ugovor o sufinanciranju s Investitorom pa nije bilo realizacije na predmetnoj 
stavci. 
 

 
 

 

B.03.03.58. ŠIBENIK 
Realizirano: 0,084 mil.kn 
(Kredit 0,084 mil.kn) 
 

U 2021. godini dovršena je izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu na području općine 
Promina. 
 
B.03.03.59. DRNIŠ 

Realizirano: 0,148 mil.kn 
(Kredit 0,148 mil.kn) 

 
U 2021. godini je nastavljeno s izradom projektne dokumentacije za vodoopskrbni sustav Baljci - 
Gradac – Otavice (realizirano cca 53%). Također je započeta izrada projektne dokumentacije za 
vodoopskrbni sustav u naselju Štikovo (realizirano cca 57%). 
 
B.03.03.60. SPLIT 

Realizirano: 0,252 mil.kn 
(HV 0,097 mil.kn; Kredit 0,155 mil.kn) 

 
U 2021. godini završena je izrada projektne dokumentacije podsustava Vučevica – sjeverno od A1, 
projektne dokumentacije na području Lećevice (Radošić), novelacija projektne dokumentacije za 
objekte sustava Vrpolje-Vučevica i to PCS Radošić, VS/CS Radošić i VS Uble te novelacija projektne 
dokumentacije vodovodna sekundarna mreža naselja Korušce-Uble-Radošić. 
Nastavljena je izrada projektne dokumentacija za podmorski cjevovod s ostalim objektima za 
dovod vode na otoke Drvenik Veli i Mali (realizirano 82%), izrada glavnog projekta dodatnog 
podmorskog cjevovoda za Šoltu (realizirano 83%), izrada idejnog i glavnog projekta PCS i VS 
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Pribude s pripadajućim cjevovodima na području ogorsko-zelovskog platoa (realizirano 32%), 
izrada idejnog i glavnog projekta VS Seline s pristupnim putem na području ogorsko-zelovskog 
platoa (realizirano 34%). 
 
B.03.03.61. SINJ 

Realizirano: 0,082 mil.kn 
(HV 0,012 mil.kn; Kredit 0,070 mil.kn) 

 
U 2021. godini nastavljena je izrada idejnog projekta za izbacivanje vodozahvata Šilovka iz sustava 
vodoopskrbe, I faza (realizirano cca 84%). 
 
B.03.03.62. BRAČ 

Realizirano: 0,100 mil.kn 
(HV 0,016 mil.kn; Kredit 0,084 mil.kn) 

 
U 2021. godini započeta je izrada projektne dokumentacije za procrpnicu Tunel - hidraulička 
analiza (realizacija 44%). 
Nastavljena je izrada projektne dokumentacije vodoopskrbe stambene zone Brizi i poslovne zone 
Dumanići u općini Nerežišća (realizirano cca 59%). 
Završena je izrada idejnog i glavnog projekta za polaganje petog podmorskog cjevovoda Omiš-
Brač. 
 
B.03.03.63. HVAR 

Realizirano: 0,125 mil.kn 
(HV 0,055 mil.kn; Kredit 0,070 mil.kn) 

 
U 2021. započeta je izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu naselja Zastržišće (realizirano 
cca 80%). 
 
B.03.03.64. VRGORAC 

Realizirano: 0,116 mil.kn 
(Kredit 0,116 mil.kn) 

 
U 2021. godini nastavljena je izrada projektne dokumentacije spoja vodoopskrbnih sustava Banja i 
Butina (realizirano 74%).  
 
B.03.03.65. PLOČE 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

Investitor nije proveo postupke javne nabave pa nije bilo realizacije na predmetnoj stavci. 
 
B.03.03.66. BLATO 

Realizirano: 0,110 mil.kn 
(HV 0,086 mil.kn; Kredit 0,024 mil.kn) 
 

U 2021. godini završena je izrada geodetskog snimka vodoopskrbnog sustava Blato kao i izrada 
projektne dokumentacije spoja bušotina B4, B5 i B8 na vodoopskrbni sustav Blato-hidraulička 
analiza. 
 
B.03.03.67. NPKLM 

Realizirano: 0,187 mil.kn 
(Kredit 0,187 mil.kn) 
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U 2021. godini završena je izrada elaborata OPUO za vodoopskrbni podsustav Raba-Slivno Ravno i 
izrada elaborata OPUO za vodoopskrbni cjevovod Ubli - Veje more. 
Nastavljena je izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava Donja Dubrava-Brijesta 
(realizirano cca 61%), izrada idejnog projekta vodoopskrbe gospodarske zone 'Lokva' na Korčuli 
(realizirano cca 52%), te izrada idejnog projekta sekundarne mreže naselja Putnikovići na Pelješcu 
(realizirano cca 36%). 
Započeta je izrada izmjene i dopune projektne dokumentacije magistralnog vodovoda središnjeg 
dijela poluotoka Pelješca (realizirano cca 26%). 
 
B.03.03.68. TRPANJ 

Realizirano: 0,099 mil.kn 
(Kredit 0,099 mil.kn) 

 
U 2021. godini započeta je izrada projektne dokumentacije spoja Gornje Vrućice na sustav izvora 
Orah (realizirano cca 38%). 
Nastavljena je izrada projektne dokumentacije vodoopskrbe naselja Duba Pelješka - idejni projekt 
(realizirano cca 90%). 
 
B.03.03.69. METKOVIĆ 

Realizirano: 0,094 mil.kn 
(Kredit 0,094 mil.kn) 

 
U 2021. godini započeta je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodovodne mreže na 
području grada Metkovića (realizirano cca 62%). 
 
B.03.03.70. DUBROVNIK 

Realizirano: 0,142 mil.kn 
(Kredit 0,142 mil.kn) 

 
U 2021. godini započeta je izrada projektne dokumentacije sustava vodoopskrbe naselja Trsteno 
(realizirano cca 90%). 
 
B.03.03.71. NEUM 

Realizirano: 0,050 mil.kn 
(Kredit 0,050 mil.kn) 

 
U 2021. godini završena je izrada tehničke dokumentacije za optimizaciju i modernizaciju sustava 
Gabela – Neum, izrada hidrauličke analize dijela sustava Gabela Neum te izrada geodetskog 
snimka dijela sustav Gabela-Neum. 
 
B.03.03.72. OSTALI 

Realizirano: 0,100 mil.kn 
(HV 0,100 mil.kn) 
 

ORAHOVICA 
Realizirano: 0,100 mil.kn 
(HV 0,100 mil.kn) 
Započeta je izrada projektne dokumentacije izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda naselja Slatinski 
Drenovac. U potpunosti je završena izrada idejnog projekta i glavnog projekta te je u tijeku 
ishođenje građevinske dozvole, nakon čega će se izvršiti konačno plaćanje izvedenih usluga. 
 
B.03.04. VIŠEGODIŠNJE OBVEZE  
 
B.03.04.01. ŠIBENIK 
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Realizirano: 2,000 mil.kn  
(HV 2,000 mil.kn) 
 

Sufinancirani su prihvatljivi troškovi kredita EBRD u okviru programa gradnje komunalnih objekata 
vodoopskrbe i odvodnje Šibenika - građenje vodnih građevina sustava javne odvodnje u Šibeniku 
(podsustav Ražine Dornje i Ražine Donje, zona Ražine i poslovna zona Podi) i izgradnja uređaja za 
kondicioniranje vode za ljudsku potrošnju sa izvorišta rijeke Jadro. 
 
B.03.05. PROGRAM SANACIJE GUBITAKA  
 
B.03.05.01. ZAGREB  

Realizirano: 6,969 mil.kn 
(HV 6,969 mil.kn) 

 
Na području vodoopskrbne zone Zagreb u 2021. godini, nastavljena je izrada Programa smanjenja 
gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj - područje vodoopskrbnog sustava 
Vodoopskrbe i odvodnje Zagreb, započeta 2019. godine, a koji se odnosi na projektne aktivnosti 
koje obuhvaćaju: analizu postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava, izradu hidrauličkog 
matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji, izradu 
idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada 
studije izvodljivosti. Do kraja mjeseca studenog 2021. godine  izrađena su u 100% dijelu slijedeća 
poglavlja studijsko projektne dokumentacije: uvodno izvješće, analiza postojećeg stanja 
izgrađenosti vodoopskrbnog sustava, analiza potreba za vodom, preliminarni matematički model 
postojećeg stanja, provođenje mjerenja protoka i tlaka te uzorkovanje vode s analizom rezidualnog 
klora s prethodnom izradom Plana i programa mjerenja i uzorkovanja, kalibracija modela 
postojećeg stanja i zaključak o postojećem stanju funkcioniranja cjelovitog vodoopskrbnog 
sustava, analiza stanja vodoopskrbnog sustava prema IWA metodologiji s ekonomskom analizom 
vodnih gubitaka. Koncepcijsko rješenje DMA zona izrađeno je u 70 % dijelu, matematički model 
planiranog stanja u 50 % dijelu, a predstudija izvodljivosti u 65 % dijelu u odnosu na projektnim 
zadatkom definirane  aktivnosti. Aktivnosti na projektu nastavit će se u 2022. godini. Izradu 
projekta aktivno prati recenzija Građevinskog fakulteta u Zagrebu. 
U 2021. godini izvršeno je plaćanje završetka radova za satelitsko pronalaženje propuštanja vode u 
vodoopskrbnom sustavu Grada Zagreba radi smanjenja gubitaka kao i plaćanje dijela radova na 
rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Dubec započetih 2019. godine. (u sklopu plaćene 
12. situacije izvedeno je 160 m cjevovoda DN 100 mm u 5. odvojku Dubečke ceste i zamjenjeno 
112 priključaka). 
 
B.03.05.02. RVS ZAGREB-ISTOK   

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

Tijekom 2021. godine, izostala je realizacija planiranih aktivnosti na projektima: analiza postojećeg 
stanja vodoopskrbnog sustava, izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, 
utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji, izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava 
(DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava kao i GIS tehničkog informacijskog sustava 
vezano uz nadzor gubitaka u sustavu vodoopskrbe. Za predmetne projekte izrađeni su projekti 
zadaci, međutim investitor nije proveo nabavu. 
 
B.03.05.03. ZABOK  

Realizirano: 1,833 mil.kn 
(HV 1,000 mil.kn; Kredit 0,833 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine nastavljena je i završena izrada Programa smanjenja gubitaka u 
vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj - područje vodoopskrbnog sustava Zagorskog 
vodovoda, koja je započeta 2018. godine.  
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Projektant je u potpunosti izradio svih dvanaest faza projekta propisanih projektnim zadatkom: 
analiza postojećeg stanja izgrađenosti sustava, analiza potreba za vodom, izrada preliminarnog 
matematičkog modela postojećeg stanja, mjerenje protoka i tlaka, kalibracija modela postojećeg 
stanja, analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava prema IWA metodologiji, koncepcijsko 
rješenje DMA zona, koncepcijsko rješenje nadzorno-upravljačkog sustava, matematički model 
planiranog stanja, aproksimativni troškovnik svih mjera unaprjeđenja sustava i predstudija 
izvodljivosti. Sva dokumentacija pregledana je i odobrena od strane recenzenta te je dostavljena 
naručitelju u tiskanom i digitalnom obliku. 
 
B.03.05.04. HUM NA SUTLI   

Realizirano: 0,083 mil.kn 
(Kredit 0,083 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine, nastavljena je izrada Programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim 
sustavima u Republici Hrvatskoj - područje vodoopskrbnog sustava Hum na Sutli, koja ja započeta 
u 2019. godini, a koja se odnosi na projektne aktivnosti koje obuhvaćaju: analizu postojećeg 
stanja vodoopskrbnog sustava, izradu hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, 
utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji, izradu idejnog rješenja za zoniranje sustava 
(DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti.  
Godine 2019. godine izrađeno je uvodno izvješće, dok je 2020. godine izrađena analiza postojećeg 
stanja izgrađenosti sustava, analiza potreba, te je izrađeno 90 % matematičkog modela postojećeg 
stanja.  
U 2021. godini započeta je kampanja mjerenja protoka i tlaka, kalibracija postojećeg modela i 
izrada predstudije izvodljivosti.  
Sve navedene aktivnosti nastavit će se u 2022. godini. 
 
B.03.05.05. VARAŽDIN 

Realizirano: 1,843 mil.kn 
 (HV 1,207 mil.kn; Kredit 0,636 mil.kn) 
 
U 2020. godini započinju, u 2021. godini se nastavljaju radovi na Uspostavi sustava mjerenja, 
daljinskog upravljanja i nadzora na vodoopskrbnom sustavu Varaždin - DMA zone - I. etapa. 
Radovi obuhvaćaju izgradnju 21 mjerne komore i rekonstrukciju 1 mjerne komore sa ugradnjom 
kompletne strojarske i elektroopreme i priključenje na elektroenergetsku mrežu te konačno 
povezivanje mjernih komora sa nadzorno upravljačkim sustavom (NUS) regionalnog 
vodoopskrbnog sustava Varkoma d.d. Varaždin. Zaključno sa 2021. godinom  izvedeno je 13 
mjernih komora sa kompletnom ugradnjom elektro i strojarske opreme. Investicija je izvedena u 
obimu od 54% te se nastavlja izvodit i u 2022. godini, a planira se završiti u 2023. godini. 
Izgradnjom predmetne I. etape formirat će se na području grada Varaždina 8 DMA zona koje 
imaju za cilj smanjenje gubitaka u regionalnom vodoopskrbnom sustavu Varkoma d.d. Varaždin. 
 
B.03.05.06. IVANEC 

Realizirano: 0,608 mil.kn 
(HV 0,608 mil.kn) 
 

U 2019. godini se započinje, u 2020. i 2021. godini se nastavlja izrada koncepcijskog rješenja 
vodoopskrbe na uslužnom području kojim upravlja Ivkom-vode d.o.o., Ivanec, s izradom detaljnog 
hidrauličkog matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i studijom izvodljivosti. 
Projektna dokumentacija je izvršena u obimu od 86% i planira se nastaviti i završiti u 2022. godini. 
Zaključno s 2021. godinom kompletno je obrađeno uvodno izvješće, zatim analiza postojećeg 
stanja izgrađenosti sustava, zatim analiza potreba vode, zatim izrada postojećeg matematičkog 
modela, zatim provođenje mjera protoka i tlaka te uzorkovane vode s analizom rezidualnog klora s 
prethodnom izradom plana i programa mjerenja i uzorkovanja, zatim kalibracija modela postojećeg 
stanja, zatim analiza stanja vodoopskrbnog sustava prema IWA metodologiji s ekonomskom 
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analizom vodnih gubitaka (izvršenost 100%). U obimu od 90% izvršen je matematički model 
planiranog stanja. U obimu od 70% izvršeno je koncepcijsko rješenje DMA zona, zatim 
aproksimativni troškovnik te predstudija izvodljivosti. U obimu od 50% izvršeno je koncepcijsko 
rješenje NUS-a te je u istom obimu izvršena financijska i ekonomska analiza. Izradu koncepcijskog 
rješenja kontrolira ugovoreni recezent. Koncepcijsko rješenje se izrađuje u svrhu stvaranja uvjeta 
kvalitetnog praćenja i gospodarenja, te racionalnog i tehnički korektnog razvoja vodoopskrbnog 
sustava Ivanec.  
U 2021. godini započinju i završavaju radovi povezivanja (NUS) nadzornog centra Ivkom-voda 
d.o.o. sa Vodospremom Ivančica i Vodospremom Bednja te se vrše radovi dogradnje postojećeg 
nadzornog centra u Ivancu. Ugradnjom opreme nadzornog upravljanja u navedene vodospreme te 
dogradnjim NUS-a u nadzornom centru omogućuje se optimalni rad kompletnog sustava 
vodoopskrbe uz minimalizaciju troškova energije i održavanja, te se smanjuju gubici u sustavu. 
 
B.03.05.07. ĐURĐEVAC 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

U 2021. godini investitor nije proveo postupak javne nabave za radove „Radovi na sanaciji 
postojećeg nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbnog područja Đurđevac - I etapa“ 
(navedenim radovima je predviđena sanacija 10 od 30 postojećih mjernih mjesta gdje su ugrađena 
mjerila za protok i tlak te je predviđena izgradnja 3 nova mjerna mjesta, a sve sa ugradnjom 
novog telemetrijskog prijenosa podataka sa scadom). Iz razloga neprovođenja nabave 
(ugovaranja) za navedene radove realizacija je izostala. Cilj ovih radova je uspostavljanje 
funkcionalnog NUS sustava na vodoopskrbnom području Komunalija d.o.o. Đurđevac.  
 
B.03.05.08. MEĐIMURJE 

Realizirano: 0,068 mil.kn 
 (Kredit 0,068 mil.kn) 
 
U 2021. godini se započinje i završava sa izradom projektne dokumentacije – „Projekt nadogradnje 
i optimalizacije nadzorno upravljačkog sustava vodoopskrbe Međimurske županije – III faza“ 
(dokumentacija se sastoji od Elaborata za utvrđivanje posebnih uvjeta zahvata u prostoru, Glavnog 
projekta, Izdvojenog tehničkog rješenje za MRM Čakovec IX, Troškovnika i Elaborata privremene 
regulacije prometa). Projektom je obuhvaćeno projektiranje izgradnje 12 mjerno-regulacijskih 
okana, s ugradnjom kompletne strojarske i elektroopreme, priključenja na elektroenergetsku 
mrežu te povezivanje na NUS regionalnog vodoopskrbnog sustava Međimurskih voda d.o.o.. 
Navedene aktivnosti su se provele s ciljem smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu javnog 
isporučitelja Međimurske vode d.o.o. Čakovec. 
 
B.03.05.09. SLATINA 

Realizirano: 0,187 mil.kn 
(HV 0,129 mil.kn; Kredit 0,058 mil.kn) 

 
Nastavljena je izrada koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Slatina s izradom detaljnog 
matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti. 
Koncepcijsko rješenje se radi u svrhu stvaranja uvjeta kvalitetnog praćenja i gospodarenja, te 
racionalnog i tehnički korektnog razvoja vodoopskrbnog sustava Slatina. Do kraja 2021. godine 
djelomično je izrađen uvodni izvještaj, analiza postojećeg stanja, preliminarni matematički model 
postojećeg stanja, dok su pred završetkom radovi na izradi GIS sustava, a što predstavlja oko 31% 
vrijednosti ugovorenih radova. Dovršetak izrade koncepcijskog rješenja se očekuje u 2022. godini. 
 
B.03.05.10. DONJI MIHOLJAC 

Realizirano: 0,398 mil.kn 
(HV 0,200 mil.kn; Kredit 0,198 mil.kn) 
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Nastavljena je izrada koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Miholjačkog vodovoda s 
izradom detaljnog matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom 
izvodljivosti. Koncepcijsko rješenje se radi u svrhu stvaranja uvjeta kvalitetnog praćenja i 
gospodarenja, te racionalnog i tehnički korektnog razvoja vodoopskrbnog sustava Miholjačkog 
vodovoda. Do kraja 2021. godine u potpunosti je izvršeno: analiza postojećeg stanja, analiza 
potreba za vodom, izrada preliminarnog matematičkog modela, preliminarna podjela na DMA zone, 
provedene su mjerne kampanje, analiza prema IWA metodologiji, koncepcijsko rješenje DMA zona 
i aproksimativni troškovnik svih mjera. Sa preko 90% izvedeni su svi preostali radovi: kalibracija 
postojećeg modela, koncepcijsko rješenje NUS-a, matematički model planirnog stanja, predstudija 
izvodljivosti i financijsko-ekonomska analiza, što sveukupno predstavlja oko 99% vrijednosti 
ugovorenih radova. Dovršetak izrade predmetne dokumentacije se očekuje u 2022. godini. 
 
B.03.05.11. DARDA 

Realizirano: 0,854 mil.kn 
(HV 0,649 mil.kn; Kredit 0,205 mil.kn) 

 
Nastavljeni su radovi na implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i 
regulacija protoke, sanacija lokacije curenja na vodoopskrbnom području Vodoopskrba Darda. Do 
kraja 2021. godine u okviru programa smanjenja gubitaka završeni su radovi na utvrđivanju nultog 
stanja, SCADA sustavu i stanici za dokloriranje, dok su djelomično obavljeni radovi na utvrđivanju i 
sanaciji propuštanja i sanaciji i rekonstrukciji postojećih mjerno-regulacijskih okana. Ukupno 
izvedeno oko 63% financijske vrijednosti radova. Do kraja 2022. godine završit će se svi radovi na 
smanjenju gubitaka te će se izraditi Elaborat uspješnosti. 
 
B.03.05.12. OSIJEK 

Realizirano: 3,115 mil.kn) 
(Kredit 3,115 mil.kn) 

 
Završeni su radovi na rekonstrukciji i izgradnji vodoopskrbne mreže u Psunjskoj ulici i dijelu 
Kalničke ulice u Osijeku ukupne duljine 3.341 m te je rekonstruirano 358 kućnih priključaka. 
Rekonstrukcijom i izgradnjom cjevovoda smanjit će se gubici u sustavu javne vodoopskrbe 
vodoopskrbnog sustava Vodovod-Osijek, a istovremenom rekonstrukcijom vodoopskrbnih i 
kanalizacijskih cjevovoda smanjeni su troškovi sanacije terena nakon završenih radova. 
 
B.03.05.13. VUKOVAR 

Realizirano: 0,118 mil.kn 
(Kredit 0,118 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine Hrvatske vode su preko programa smanjenja gubitaka u Vukovaru 
sufinancirale izradu slijedećih projekata: izradu glavnih projekata mjernih mjesta DMA zona, izradu 
glavnog projekta proširenja i modernizacije NUS-a na vodoopskrbnom sustavu Vodovoda grada 
Vukovara te izradu glavnog projekta stanice za povišenje tlaka SPT Negoslavci. Postotak 
izrađenosti projektne dokumentacije tijekom 2021. godine iznosi oko 40%. Dovršetak ovih 
projekata i predaju naručitelju očekujemo tijekom 2022. godine. 
 
B.03.05.14. VUKOVAR 

Realizirano: 1,829 mil.kn 
(HV 0,618 mil.kn; Kredit 1,211 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine Hrvatske vode su u Vukovaru sufinancirale izgradnju slijedećeg: 
Rekonstrukciju vodovodne mreže u ulicama Krešimira Ćosića, Bernarda Vukasa, Nikole Perlića i 
Rudolfa Perešina u Vukovaru - odrađeno je 1.441 m vodovodnog cjevovoda dimenzije PEHD d110 
sa radom na prespajanju starih vodovodnih priključaka na nove, a preostali su po ovom projektu 
završni radovi i radovi na asfaltiranju predmetnih ulica, sufinancirana je zatim rekonstrukcija 
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vodovodne mreže u Ulici Vukovarskih vitezova i Mala u Vukovaru - odrađeno je 90 m vodovodnog 
cjevovoda s radom na prespajanju starih vodovodnih priključaka na nove. Sufinancirana je i 
rekonstrukcija vodovodne mreže u Ulici Augusta Cesarca - u ovoj ulici dovršeni su završni radovi 
koji nisu bili odrađeni tijekom 2020. godine.  
 
B.03.05.15. ĐAKOVO 

Realizirano: 1,998 mil.kn 
(HV 1,411 mil.kn; Kredit 0,587 mil.kn) 

 
Nastavljen je program sanacije gubitaka u vodoopskrbnog sustavu Đakovo (započet 2019. godine, 
kraj predviđen za sredinu 2022. godine). Izvršen je pregled 119 km cjevovoda (ukupno 237 km) 
pomoću geofona, korelatora, loggera šuma i ostalih neinvazivnih metoda s ciljem utvrđivanja 
mjesta curenja na vodovodnoj mreži. Izgrađeno je 5 mjerno-regulacijskih okana. Sanirano je 30 
lokacija curenja na cjevovodima (ukupno 43). Nastavljen je unos podataka u GIS. Uspostavljena je 
pilot zona daljinskog očitanja 200 brojila. Također je uspostavljen kontinuirani daljinski nadzor na 
15 mjernih mjesta. Ugrađene su i puštene u rad dvije manje pumpe na crpilištu Trslana koje su 
optimizirale rad sustava i potrošnju električne energije. 
Izvedeno je ukupno 72% ugovorenog posla. Noćni protok smanjen je s 26 l/s na manje od 15-18 
l/s, čime se očekuje smanjenje količine nefakturirane vode za cca 200.000 m3 na godišnjoj razini. 
 
B.03.05.16. ŽUPANJA-GUNJA-DRENOVCI 

Realizirano: 0,245 mil.kn 
(HV 0,083 mil.kn; Kredit 0,162 mil.kn) 

 
Završena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda naselja Šećerana 
te ishođena građevinska dozvola.  
U svrhu bržeg otkrivanja kvarova na vodoopskrbnim cjevovodima nabavljena je oprema za 
smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Županje (korelacijski logeri šuma s hidrofonskim 
senzorom šuma s pripadajućim antenama i integriranim SIM karticama, te regulatori tlaka za cijev 
DN 150 i DN 100 s regulacijom tlaka u dvije vremenske zone). Uz isporuku opreme izvršena je 
ugradnja uređaja i puštanje u rad i obuka djelatnika JIVU-a. 
 
B.03.05.17. VINKOVCI 

Realizirano: 1,997 mil.kn 
(Kredit 1,997 mil.kn) 

 
U sklopu programa smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom sustavu grada Vinkovaca provode se 
aktivnosti u zonama 1 i  3, gdje su sukladno izrađenom koncepcijskom rješenju utvrđeni najveći 
gubitci na vodoopskrbnom sustavu. 2019. godine započeto je s izgradnjom novih mjerno 
regulacijskih okana, te ugradnjom opreme i rubnih zasuna u postojeća i nova okna. 2020. godine i 
2021. godine se nastavlja sa rekonstrukcijom vodoopskrbnih cjevovoda (ukupno rekonstruirano 
4.197 m vodoopskrbne mreže i 1.152 m glavnog cjevovoda ductil DN 400 u Gensherovoj ulici). 
Izvođenje radova na rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda sa dijelom čvorova i zasunskih okana 
u Gensherovoj ulici usklađeno je s radovima na izgradnji kanalizacije unutar projekta aglomeracije 
Vinkovci. Dok se ne završe sva prespajanja kućnih priključaka i izvedu sve komore kako bi se novi 
cjevovod pustio u funkciju i dalje je u upotrebi stari cjevovod te zbog toga nisu vidljivi značajniji 
rezultati u smanjenju gubitaka.  Završena su mjerna okna DN 150  na lokacijama: kružni tok 
Gencherova, Petrol, Gencherova - M.Gupca i Slavija, mjerna okna DN 200 na lokacijama Zalužje, 
Terme i Pisačić, te mjerna okna DN 250 lokacije Stari most i Novi most. Izvedeno je 5 zasunskih 
komora. Ugrađeni su rubni zasuni na granicama vodoopskrbne mreže. Izvršena je sanacija 381 
cjevovoda kućnih priključaka, te je završena sanacija vodosprema na Kanovcima. Izvedeno je 59% 
ugovorenih radova. 
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Projekt smanjenja gubitaka prati voditelj projekta imenovan od strane JIVU VIK Vinkovci, stručni 
nadzor sukladno zakonskoj regulativi, a ugovorene su i savjetodavne usluge za tehničku pomoć, 
CBA-analize i verifikaciju rezultata. 
VVK Vinkovci je s 2019. godinom nabavljenom opremom za ispitivanje i otklanjanje gubitaka u 
vodoopskrbnom sustavu nastavio s traženjem i sanacijom gubitaka na ostalim dijelovima svog 
vodoopskrbnog sustava. 
 
B.03.05.18. VINKOVCI 

Realizirano: 0,160 mil.kn 
(Kredit 0,160 mil.kn) 

 
Započela je izrada novelacije koncepcijskog rješenja vodoopskrbe na širem uslužnom području 
Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije. Prikupljeni su podatci o stanju vodocrpilišta, izdašnosti 
zdenaca njihovu mogućnost korištenja za javnu vodoopskrbu s obzirom na kvalitetu vode te 
hidrauličke uvjete vodoopskrbnih podsustava, izrađena analiza potreba za vodom. Definirana su 
varijantna rješenja koja će biti vrednovana kroz opcijsku analizu. Započelo se s nadopunom 
hidrauličkog matematičkog modela budućeg stanja te novelacijom koncepcijskog rješenja DMA 
zona i NUS-a.  
 
B.03.05.19. SLAVONSKI BROD 

Realizirano: 0,800 mil.kn 
(HV 0,392 mil.kn; Kredit 0,408 mil.kn) 

 
Započeli su radovi na smanjenju gubitaka u vodoopskrbnog sustavu Slavonski Brod. Okvirni 
sporazum sklopljen je na samom kraju 2020. godine, na rok od 4 godine. Izvršeno je položajno i 
visinsko snimanje svih elemenata vodoopskrbnog sustava (241 kom) s prikupljanjem osnovnih 
atributa o točkastim objektima. Nabavljena su tri ultrazvučna prijenosna mjerača protoka te 
programska i računalna oprema za hidrauličko modeliranje. Započelo je mjerenje protoka i tlaka 
radi utvrđivanja početnog stanja, kao i ažuriranje hidrauličkog modela te izrada hidrauličkog 
katastra. Realizirano je 3% radova ugovorenih okvirnim sporazumom. 
 
B.03.05.20. DAVOR - NOVA GRADIŠKA 

Realizirano: 1,500 mil.kn 
(HV 0,475 mil.kn; Kredit 1,025 mil.kn) 

 
Završena je izrada projektne dokumentacije cjevovoda započeta 2020. godine: 

- Cjevovodi za VS Oštri vrh i premosnica (bypass) za VS Oštri Vrh 
- Cjevovodi za VS Nova Gradiška i premosnice (bypassi) u ulicama Baruna Trenka, Kralja 

Dmitra Zvonimira i Slavonskih graničara 
- Cjevovodi u naselju Cernik i u Željezničkoj ulici te premosnica (bypass) u naselju Cernik 

Za planirane radove nije potreban akt o gradnji te su izrađeni građevinski projekti za izvedbu 
radova. 
Izrađen je projekt Program smanjenja vodnih gubitaka za grad Nova Gradiška. Utvrđeno je nulto 
stanje, izrađen elaborat analize mjerenja, elaborat kontrole vodnih gubitaka i elaborat prilagodbe 
čvorišta. 
Izvršena je terenska evidencija elemenata vodoopskrbnog sustava za potrebe unosa u GIS. 
Evidentirano je 500 zasunskih okana, 100 zasuna, 900 hidranata, 40 objekata (vodospreme, crpne 
stanice, regulatori tlaka, crpilišta, klorne stanice). Za svaki element je napravljen geodetski snimak 
(foto-dokumentacija i sferna 360 foto-dokumentacija eksterijera i interijera objekata). Svi podaci 
implementirani su u GIS. 
Završena je izgradnja spojnog cjevovoda VS Bačica - VS Nova Gradiška sa stanicom za podizanje 
tlaka. Ugrađena je crpka kapaciteta 50 l/s, visine dizanja 8 m. Ugrađeno je 24 m cijevi DN 400 te 6 
m DN 300, elektromagnetski mjerač protoka te potrebni fazonski komadi i armatura. Spojni sustav 
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uključujući crpnu stanicu je funkcionalan, ali će punu funkcionalnost postići dovršetkom 
upravljačkog sustava postrojenja i povezivanjem crpne stanice na sustav. 
Izvedeni su radovi na izgradnji premosnica (bypassa) u naselju Cernik i u Željezničkoj ulici te do 
vodospreme Cernik. Ugrađeno je 297 m cijevi te potrebni fazonski komadi i armatura u naselju 
Cernik. Za premosnicu do vodospreme Cernik ugrađeno je 36 m cijevi. 
Izvedeni su radovi na izgradnji cjevovoda za VS Oštri vrh i premosnica (bypass) za VS Oštri Vrh. 
Ugrađeno je 296 m PEHD cijevi DN 225 za tlak do 10 bara te potrebni fazonski komadi i armatura. 
Započela je rekonstrukcija stanice za podizanje tlaka Okučani. Hidrostanica se sastoji od dvije 
crpke kapaciteta 5 l/s, visine dizanja 65 m (odnosno kod paralelnog rada kapaciteta 12 l/s, visine 
dizanja 60 m); zatim od membranske tlačne posude za ublažavanje hidrauličkog udara, drenažne 
crpke, cjevovoda i elektromagnetskog mjerača potoka. Izvršeno je 58 % ugovorenih radova.  
Provedena je detekcija kvarova i ispitivanje curenja na cjelovitom području grada Nova Gradiška sa 
sanacijom pronađenih kvarova. Detekcija je izvršena na 89 km mreže, provedena su mjerenja 
protoka i tlaka na 15 lokacija protoka i 13 tlaka (noćni protok 30 l/s), sanirane su 3 reparaturne 
obujmice, 2 kom sanacija cjevovoda duljine do 6 m, 1 kom sanacije cjevovoda do 12 m, sanacija 5 
kom kućnih priključaka te jednog hidranta. Radovi su završeni, međutim zbog nedostatka sredstva 
dio će se situirat 2022. godine. 
Za provedbu programa smanjenja gubitaka investitor je angažirao tehničku pomoć u svrhu 
praćenja, konzultacija i koordinacije svih aktivnosti po pitanju svih gore navedenih radova i usluga 
na sanaciji gubitaka. 
 
B.03.05.21. POŽEGA 

Realizirano: 1,500 mil.kn 
(Kredit 1,500 mil.kn) 

 
Završeni su radovi na izgradnji okana DMA zona izvan aglomeracije Požega (okvirni sporazum 
započet 2019. godine). Izgrađena su 23 mjerno-regulacijska okna na području općina Velika, 
Kaptol, Kutjevo, Jakšić, Pleternica, Čaglin. Izvršeni su svi radovi međutim zbog nedostatka 
sredstava sufinancirano je 66% ugovorenih poslova. 
 
B.03.05.22. PAKRAC-LIPIK  

Realizirano: 0,974 mil.kn 
(HV 0,576 mil.kn; Kredit 0,398 mil.kn) 

 
Izvršeni su radovi na formiranju Podzone 5 - Pakrac s rekonstrukcijom dotrajalih cjevovoda i 
mjernih okana ispred višestambenih zgrada. Rekonstruirano je 675 m dotrajalog PEHD cjevovoda, 
izgrađena su 2 zasunska okna (od kojih jedno mjerno) te 27 mjernih okana. 
Izrađeno je tehničko rješenje rekonstrukcije hidrotehničke opreme unutar postojeće precrpne 
stanice vodovoda naselja Donji Čaglić. 
Izvršena je rekonstrukcija hidrotehničke opreme unutar postojeće precrpne stanice vodovoda 
naselja Donji Čaglić. Rekonstrukcija je uključivala pripremne radove (uređenje i priprema 
prostorija, demontaža cijevne i druge opreme u objektu, demontaža i rušenje postojećeg 
opločenja), zemljane radove, montažerske (dolazni i odlazni cjevovod s fazonskim elementima i 
armaturama, mjerači protoka i tlaka, uređaj za nadzor tlaka i protoka, hidrostanica), betonske i 
zidarske te ostale završne radove. 
Završena je novelacija idejnog i glavnog projekta zamjenskog glavnog dovodnog cjevovoda od 
vodozahvata Šumetlica do vodospreme Pakrac. Izrađen je glavni projekt, prikupljene su sve 
potvrde glavnog projekta te je podnesen zahtjev za građevinskom dozvolom (čije je izdavanje 
usporeno zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa). 
Započela je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcija transportnog vodoopskrbnog cjevovoda 
kroz centar Lipika. Izrađen je idejni projekt. 
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B.03.05.23. KRIŽEVCI 
Realizirano: 1,000 mil.kn 
(HV 0,064 mil.kn; Kredit 0,936 mil.kn) 

 
Završen je izvedbeni projekti za interventne mjere za smanjenje gubitaka vode i poboljšanja uvjeta 
vodoopskrbe na obuhvatu vodoopskrbnog sustava Križevci - dogradnja mjernih okana i izgradnja 
novih mjernih okana sa zamjenom i/ili ugradnjom mjerno regulacijske opreme (PK Borje, PK 
Obrež, MK Prikraj, MK Cubinec, RV Gregurovec, RV Finčevec., RV Popove, RV Heruca, MRO-RV 
zagorska, ZO Pušća, MRO-RV Kalnička, MRK Greberanec, VS Bukovje, VS Dedina, VS Đurinečko 
Selo, VSKalnik). 
Temeljem izrađene dokumentacije izvedena je zamjena mjerno regulacijske opreme u sklopu 
prekidne komore PK Borje i PK Obrež te zamjena ventila za redukciju tlaka i pripadne opreme u RV 
Kalnička i RV-ZO Pušća. 
Započeta je rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u gradu Križevci na kojima su utvrđeni najveći 
gubitci vode. U Ulici N. Vavre zamijenjeno 298 m od 414 m,  a u Ulici A Mihanovića 276 m od 
predviđenih 461 m vodovoda, uključivo s prespajanjima  kućnih priključaka, ugradnjom hidranata i 
zasunskih okana. 
 
B.03.05.24. BJELOVAR 

Realizirano: 0,131 mil.kn 
(Kredit 0,131 mil.kn) 

 
Započeta je rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u ulicama Frana Supila (PEHD DN 110 mm, PN 16 
bara, u dužini 148 m), Petra Preradovića (PEHD DN 110 mm, PN 16 bara, u dužini 228 m) i Dr. 
Ante Starčevića (PEHD DN 110 mm, PN 16 bara, u dužini 577 m) u Bjelovaru. Ukupna vrijednost 
investicije (sa stručnim nadzorom) iznosi 1.2 mil. kn. Izvedeno je ukupno 213 m cjevovoda. 
Realizirano je 14 % investicije. Nastavak realizacije u 2022. godini. 
  
B.03.05.25. DARUVAR 

Realizirano: 0,863 mil.kn 
(HV 0,274 mil.kn; Kredit 0,589 mil.kn) 

 
Završena je izrada tehničke dokumentacije za dogradnju i opremu VS Vinogradi - rekonstrukcija 
zasunske komore u vodospremi s izvedbom mjerno-regulacijskog mjesta te uspostavom sustava 
slanja podataka, upravljanja i nadzora.  
Započeta je realizacija investicije implementacija u postojeći sustav NUS-a izvedenih MRO, MM i 
objekata vodoopskrbe na dijelu vodoopskrbnog sustava Daruvar i podsustava Đulovac i Bastaji. U 
2021. godini je realizirano 93% ugovora. Završetak je predviđen za 2022. godinu. 
Započeta je realizacija rekonstrukcije (zamjena vodoopskrbnog cjevovoda) dijela vodoopskrbne 
mreže na dionicama sa najvećim gubicima na podsustavu Đulovac u dužini 706 m, uključujući 6 
okana na cjevovodu sa pripadnom armaturom. Rekonstrukcija cjevovoda je izvedena u dužini 650 
m. Završetak investicije predviđen je u 2022. godini.  
 
B.03.05.26. ČAZMA 

Realizirano: 0,500 mil.kn 
(HV 0,189 mil.kn; Kredit 0,311 mil.kn) 

 
U potpunosti su završeni radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u Ulici 26. lipnja u Čazmi, 
ukupne dužine 764 m. Investicija je započeta 2020. godine kada je izvedena rekonstrukcija 
kompletnog cjevovoda. U 2021. godini je izvedena rekonstrukcija 39 priključaka, završni radovi, 
tlačna proba, ispiranje i dezinfekcija. 
Započeta je rekonstrukcija vodovodne mreže u ulicama Grge Jankeza, Kralja Tomislava i Bana 
Jelečića u Čazmi, u ukupnoj dužini 840 m. U 2021. godini izvedena je rekonstrukcija cjevovoda u 
cjelokupnoj dužini od 840 m. Završetak investicije (sanacija vodovodnih okana sa pripadajućom 
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armaturom, tlačna proba i ispitivanje te ispiranje i dezinfekcija cjevovoda) predviđen je u 2022. 
godini.  
 
B.03.05.27. GAREŠNICA 

Realizirano: 0,492 mil.kn 
(HV 0,058 mil.kn; Kredit 0,434 mil.kn) 

 
Započeta je sanacija vodotornja Gajine u Garešnici. Nakon montaže skele do vrha vodotornja, 
ispuštanja sve vode i čišćenja mulja iz kupole vodotornja (rezervoar) te početka sanacije kupole, 
izvođači i stručni nadzor (ujedno i revidenti projekta) su utvrdili da je stanje kupole jako loše te da 
nije moguće izvršiti sanaciju rezanjem, varenjem postojećih rupa, brušenjem i premazivanjem, iz 
razloga što je materijal kupole na cijeloj površini loš te se takvom sanacijom stvaraju naknadna 
loša mjesta a što bi i dalje zahtijevalo naknadne sanacije. 
Na zadnjoj koordinaciji svih sudionika na projektu je zaključeno da se po postojećem Ugovoru 
izvedu neophodni radovi (na sanaciji stupa i dr.) te da se sanacija odnosno rekonstrukcija izvede 
na način (po novom Ugovoru prema novom javnom nadmetanju) da se ukloni cijela postojeća 
kupola te izvede nova kupola (sa vanjskom izolacijom) uz izradu radioničkih nacrta odnosno novog 
projekta (samo kupole). Predviđena vrijednost radova na novom opsegu sanacije iznosi 2,7 mil.kn, 
uključujući i radove na uklanjanju postojeće kupole. 
U 2021. godini izvršeno je i plaćeno priključenje na elektro-energetsku mrežu izvedenih 5 mjerno-
regulacijskih mjesta (izvedeno 2020. godine) na vodoopskrbnom sustavu Garešnica sa funkcijama 
regulacije tlaka, regulacije protoke i aktivne kontrole gubitaka. 
 
B.03.05.28. GRUBIŠNO POLJE 

Realizirano: 1,236 mil.kn 
(HV 0,597 mil.kn; Kredit 0,639 mil.kn) 

 
U potpunosti je završena investicija izvedbe i opremanja mjerno-regulacijskih mjesta (MRO) i 
mjernih mjesta (MM) za formiranje DMA zona i uspostavu sustava upravljanja i regulacije na 
vodoopskrbnom sustavu G.Polje - Zdenci. Započeta je te u potpunosti završena sanacija sustava 
zahvaćanja i transporta vode iz bunara u sklopu vodocrpilišta Grubišno Polje (cjevovodi, oprema, 
bunarske pumpe, sustav nadzora i upravljanja). Započeta je te u potpunosti završena sanacija 
klorne stanice na vodocrpilištu Grubišno Polje, uključujući elektroopremu.  
Započeta je investicija opremanja i uvođenje u sustav zdenca GPZ-1/12 na vodocrpilištu Grubišno 
Polje, realizirano je 90% investicije. Ugrađena je oprema zdenca, ugrađeni su lijevano-željezni 
fazonski komadi i armatura (zasuni, elektromagnetski mjerač protoka). Završetak je predviđen u 
2022. godini. 
 
B.03.05.29. GLINA 

Realizirano: 1,050 mil.kn 
(HV 0,941 mil.kn; Kredit 0,109 mil.kn) 

 
Izvedena je sanacija dijela tzv. Plivinog cjevovoda (vodovod u smjeru pogona Hipp) u Glini, na 
dionici sa velikim puknućima odnosno najvećim gubicima. Izveden je novi vodoopskrbni cjevovod u 
dužini 690 m. 
Izvedena je sanacija jedne komore vodospreme Pogledić (oštećenje komore uslijed djelovanja 
potresa). Izvedena je sanacija pukotina nastalih uslijed potresa, te hidroizolacija i zaštita metalnih i 
betonskih površina. Sanacija je izvedena poliuretanskim sustavom reparaturnih i zaštitnih premaza 
Corroless ACO. 
Završena je izrada projektne dokumentacije za provedbu mjera sanacije gubitaka u 
vodoopskrbnom sustavu Glina te je nastavljen postupak mikrolociranja i analize lokacija curenja sa 
izradom elaborata.  
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B.03.05.30. PETRINJA 
Realizirano: 0,544 mil.kn 
(HV 0,544 mil.kn) 

 
Završena je izrada projektne dokumentacije za glavni projekt uspostave mjerenja, daljinskog 
upravljanja i nadzora na vodoopskrbnim sustavom Grada Petrinje i Općine Lekenik koji se temelji 
na koncepcijskom rješenju iz 2020. godine.  
Prema Odluci Upravnog vijeća, uslijed potresa, a sve u cilju smanjenja gubitaka odrađene su hitne 
sanacije i popravci magistralnih i distributivnih cjevovoda, njih 16. 
 
B.03.05.31. SISAK 

Realizirano: 0,492 mil.kn 
(HV 0,492 mil.kn) 

 
Završeni su radovi na izgradnji dva mjerna mjesta nadzorno upravljačkog sustava u gradskoj 
četvrti Caprag (Caprag 234 PS i Adžijina 645 PS).  
Nastavljena je izrada projektne dokumentacije za postavljanje mjerača za nadzor gubitaka i 
protoke vode. Projektnim zadatkom predviđena je izrada sedam okana sa ugradnjom mjerne 
opreme u 2 DMA zone na području grada Siska. Projektnom dokumentacijom je izrađeno tehničko 
rješenje za svih sedam pozicija iz projektnog zadatka i izrađeni su idejni projekti temeljem kojih su 
ishođeni svi posebni uvjeti. Situirano je 60% usluge projektiranja. 
 
B.03.05.32. KUTINA 

Realizirano: 0,250 mil.kn 
(Kredit 0,250 mil.kn) 

 
Temeljem sklopljenog ugovora za implementaciju informacijskog sustava zasnovanog na GIS 
tehnologiji (geografsko-informacijski ustav) - nadzor gubitaka u sustavu javne vodoopskrbe 
izvršene su sljedeće radnje: 
- GIS programska oprema i uneseni podaci instalirani su na GIS server i klijentska računala u 

prostorijama Naručitelja. Isporučeni su programski moduli (GIS preglednik podataka, Web 
preglednik podataka, mobilna aplikacija za unos podataka na terenu, GIS modul za povezivanje 
s poslovnim informacijskim sustavom, Geodetski modul za unos i održavanje osnovnih 
podataka u vodoopskrbnom sustavu, GIS modul za eksport podataka u programsku opremu za 
hidrauličko modeliranje) za sustav do 500 km vodovodne mreže (za 2 radna mjesta, mobilna 
aplikacija za 2 djelatnika, Web preglednik za neograničenu upotrebu) 

- Unos i priprema podataka - svi preuzeti podatci uneseni su u GIS, prekontrolirani topološkim i 
atributnim kontrolama, u ukupnoj dužini od 490 km vodovoda (unos podataka u GIS vodovodni 
sustav, uređivanje i prilagodba svih raspoloživih podloga te njihovo uključivanje u GIS, nabava 
prostornog sloja adresa iz DGU i uključenje u GIS, Uspostava veze između GIS-a i poslovnih 
podataka).  

 
B.03.05.33. JASENOVAC 

Realizirano: 1,330 mil.kn 
(HV 0,977 mil.kn; Kredit 0,353 mil.kn) 

 
Završene su sve aktivnosti na izradi koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Jasenovac s 
izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti te 
neophodnim radovima za realizaciju koncepcijskog rješenja i provođenja hitnih mjera za 
funkcioniranje sustava javne vodoopskrbe. Odrađene su aktivnosti na analizi postojećeg stanja 
izgrađenosti vodoopskrbnog sustava, analizi potreba za vodom, preliminarnom matematičkom 
modelom postojećeg stanja, provođenju mjerenja protoka i tlaka, uzorkovanju vode, izgradnji 
mjernih okana, kalibraciji modela postojećeg stanja, analizi stanja vodoopskrbnog sustava prema 
IWA metodologiji i utvrđivanje mjesta curenja na cjevovodu sa sanaciji istih, koncepcijskom 
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rješenju DMA zona i nadzorno-upravljačkog sustava, matematičkom modelu planiranog stanja, 
aproksimativnim troškovima svih mjera unapređenja sustava, predstudiju izvodljivosti s 
prijedlogom optimalnog rješenja, financijskoj i ekonomskoj analizi, edukaciji korisnika hidrauličkog 
matematičkog modela, provjeri ispravnosti rada i redovnom godišnjem servisu crpnog bloka, 
tehničkoj zaštiti objekata.  
Nastavljeni su radovi na rekonstrukciji i izgradnji vodoopskrbne mreže naselja Jasenovac i Uštica. 
U 2020. godini s izvođačem radova je sklopljen okvirni sporazum na iznos od 10.738.152,50 kn. Do 
sada je izvedeno cca 34% radova. Radovi na rekonstrukciji vodovoda u naselju Jasenovac se 
izvode po ulicama i do sada je izvedeno: 
- Ulica Braće Radića - ugrađeno je 1.224 m i s pripadnim armaturama, zasunima i čvorovima. 
Izvedena tlačna proba i dezinfekcija cjevovoda, 6 kućnih priključaka 
- Ulica hrvatskih branitelja - ugrađeno je 580 m cijevi s pripadnim armaturama, zasunima i 
čvorovima, 4 kućna priključka.  
- Ulica Josipa Kozarca - ugrađeno je 1.005 m cijevi s pripadnim armaturama, zasunima i 
čvorovima. Izvedena je tlačna proba i dezinfekcija cjevovoda, 5 kućnih priključaka. 
- Ulica bana Petra Berislavića - ugrađeno je 649 m cijevi s pripadnim armaturama, zasunima i 
čvorovima. Izvedena tlačna proba i dezinfekcija cjevovoda, 8 kućnih priključaka. 
- Ulica Vladimira Nazora - ugrađeno 1104 m cijevi s pripadnim armaturama, zasunima i čvorovima, 
3 nadzemna hidranta  
- Kolodvorska ulica - ugrađeno je 645 m cijevi s pripadnim armaturama, zasunima i čvorovima, 2 
nadzemna hidranta, izvedena tlačna proba i dezinfekcija cjevovoda 
- Ulica Đure Crndaka - ugrađeno je 46 m cijevi s pripadnim armaturama, zasunima i čvorovima. 
- Ulica Petra Preradovića - ugrađeno 668 m cijevi s pripadnim armaturama, zasunima i čvorovima,  
- Ulica svetog Roka - ugrađeno 224 m cijevi s pripadnim armaturama, zasunima i čvorovima 
- Ulica žrtava Domovinskog rata - ugrađeno 366 m cijevi s pripadnim armaturama, zasunima i 
čvorovima 
- Strossmayerova ulica i dio Trga kralja Petra Svačića - ugrađeno 532 m cijevi s pripadnim 
armaturama, zasunima i čvorovima 
- Ulica 30 svibnja - ugrađeno 299 m cijevi s pripadnim armaturama, zasunima i čvorovima 
Tokom 2020. godine Izvođač je Investitoru dostavio sljedeću opremu: ručni terminal s programom 
(za terminal i PC), USB Receiver za čitanje i konfiguriranje modela za daljinsko očitovanje 
vodomjera, radijski repetitor-pojačivač i centralni softver. Oprema će biti puštena u rad nakon 
izrade priključka.  
Projekt smanjenja gubitaka prati voditelj projekta i stručni nadzor sukladno zakonskoj regulativi. 
Odrađeno je interventno spajanje novog zdenca JZ-1/20 na vodoopskrbni sustav Jasenovca kako 
korisnici ne bi ostali bez vode zbog zdenca koji više nema dovoljno vode tijekom sušnog dijela 
godine kakvo je bilo ove godine. 
Započeti su radovi na ispitivanju postupka te izradu tehnološkog projekta uklanjanja željeza iz 
sirove vode vodocrpilišta u Jasenovcu. Radi odabira optimalnog tehnološkog rješenja za uklanjanje 
povećanih količina željeza u sirovoj podzemnoj vodi vodocrpilišta u Jasenovcu pristupilo se 
ispitivanjima postupka prethodne obrade vode pilot postrojenja. U prvoj fazi ugovorenih radova, 
sukladno programu radova, postavljena su pilot postrojenja kojim se simuliraju planirani tehnološki 
postupci prerade vode. Nadalje, pokrenut je kontinuirani automatski rad i uhodavanje pilot 
postrojenja za preradu vode u realnim uvjetima. 
 
B.03.05.34. DVOR 

Realizirano: 0,910 mil.kn 
(HV 0,198 mil.kn; Kredit 0,712 mil.kn) 

 
Završeni su elektroradovi i strojarski radovi na vodocrpilištu Dvor. Radovi su započeti 2020. godine. 
Ugrađena je nova potopna bunarska pumpa na bunaru B-1, te izvedena kompletna rekonstrukcija 
cijevnog sustava pumpi (2 nove i 2 stare pumpe) i tlačnog cjevovoda. Tlačnom cjevovodu je 
povećana dimenzija, ugrađen je sigurnosni ventil, 2 mjerača protoka, armatura i odzračni ventili te 
frekventni regulator.  

235



Izvršena je dobava i ugradnja optičkog kabela kroz prethodno postavljene cijevi. Ugrađen je i 
pušten u rad novi razvodno-upravljački ormar sa opremom za crpke 1x22 kW upravljane sa 
frekventnim regulatorom i vođene sa programibilnim kontrolerom. Izvršena su završna ispitivanja i 
mjerenja te puštanje u funkciju. 
Započeti su radovi na opremanju i uvođenju u sustav novoizvedenog zamjenskog zdenca B-4 na 
vodocrpilištu Dvor. Izvedeni su građevinski, strojarski i elektroradovi. Realizirano je 92% 
investicije. Završetak investicije i puštanje bunara u funkciju predviđen je početkom 2022. godine. 
Izvedeni su radovi na poboljšanju sustava zahvata vode iz kopanog zdenca B-kop (B-1) na 
vodocrpilištu Dvor. Ugrađene su inox posude ispod usisa novih pumpi u cilju sprječavanja 
uvlačenja pijeska, bunar je očišćen od pijeska, te je uspostavljen sustav za povremeno čišćenje 
bunara B-kop (prema potrebi). 
Započeti su radovi na sanaciji dionica vodoopskrbnih cjevovoda sa najvećim gubicima, u naselju 
Matijevići. Izvedeni su radovi na zamjeni cjevovoda na najkritičnijoj dionici u dužini 592 m. Radovi 
se nastavljaju u 2022. godini.  
 
B.03.05.35. HRVATSKA KOSTAJNICA 

Realizirano: 0,898 mil.kn 
(Kredit 0,898 mil.kn) 

 
Nastavljen je program smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Pašino Vrelo započet 2019. 
godine (okvirni sporazum potpisan na 4 godine). Izgrađena su 3 mjerna okna (okno B - Majur, 
okno D - visoka zona, okno H - Djed), 1 regulacijsko (okno F - A. Starčevića) i 1 mjerno-
regulacijsko okno (okno I - transportni cjevovod) u koja je ugrađena strojarska mjerna i/ili 
regulacijska oprema. Izvršena je zamjena mjerne opreme u postojećem razvodnom oknu 
Borojevići. Izrađeni su glavni projekti 4 mjernih odnosno mjerno-regulacijskih okana. Pregledano je 
13 km vodoopskrbne mreže s ciljem utvrđivanja curenja. Provedeno je 7 sanacija otkrivenih 
curenja, od toga 6 sanacija reparaturnim obujmicama na cjevovodima PEHD i AC te 1 na 
pocinčanom cjevovodu u duljini većoj od 120 m (gdje je ugrađen i regulator tlaka). Ugrađen je 
mjerač protoka u vodospremi Panjani. Završena je i puštena u rad precrpna stanica Majur (za 
naselja Knezovljani i Majur) kapaciteta 1,5 l/s, visine dizanja 10 m. Ukupno je do sada izvršeno 
47% radova ugovorenih okvirnim sporazumom. 
 
B.03.05.36. HRVATSKA DUBICA 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

Prvim izmjenama i dopunama Plana upravljanja vodama sredstva s ove pozicije preusmjerena su 
na druge pozicije zbog nepripremljenosti projekta. Vodni gubici na području Hrvatske Dubice su 
minimalni. 
 
B.03.05.37. TOPUSKO 

Realizirano: 0,328 mil.kn 
(HV 0,059 mil.kn; Kredit 0,269 mil.kn) 

 
Na vodocrpilištu Perna uslijed potresa došlo je do oštećenja crpki za smjer Topusko i Gvozd, te do 
kvara u elektroormarima. Brzom intervencijom servisera osposobljen je rad crpke za nužni rad, a 
istovremeno s remontom crpke izvršen je popravak oštećene opreme u elektro ormaru. Nakon 
nužnih hitnih intervencija izvedeni su radovi i na sanaciji crpne stanice Perna koji su se odnosili na 
zamjenu crpnih agregata za smjer Topusko i smjer Vrginmost istih hidrauličkih karakteristika. U 
postojećim elektroormarima ugrađeni su frekventni regulatori za pogon elektromotora.  
 
B.03.05.38. KLINČA SELA 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

Svi radovi na izvedbi okna nisu izvedeni u roku i time nisu ovjereni od stručnog nadzora. 

236



 
B.03.05.39. KARLOVAC 

Realizirano: 0,600 mil.kn 
(HV 0,252 mil.kn; Kredit 0,348 mil.kn) 

 
Nastavljeni su radovi na smanjenju gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Karlovac temeljem 
koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Karlovac iz 2018. godine. Projekt smanjenja 
gubitaka prati se i usmjerava kroz tehničku pomoć izrađivača koncepcijskog rješenja te stručni tim 
javnog isporučitelja vodnih usluga.  
U nekoliko navrata je rađeno smanjenje tlakova i balansiranje sustava, no zbog velikih gubitaka 
vode tek krajem listopada 2021. godine uspostavljeno je stabilno stanje s tlakovima do 5 bara. 
Interventno su se tražili povećani gubitci u DMA zoni Švarča te sanirali kvarovi na 4 DMA zone. 
Nabavljena je oprema za mjerenje protoka i tlaka na sustavu. Izgradnja novih i rekonstrukcija 
postojećih okana za redukcijske ventile te ugradnja novih i rekonstrukcija postojećih ventila za 
regulaciju tlaka, započeta 2019. godine je većim dijelom završena 2020. godine, no kako je zadnje 
mjerno regulacijsko okno izmješteno na novu lokaciju (u Ulici Borlin umjesto u Žumberačkoj ulici) 
izvodit će se u 2022. godini.  
 
B.03.05.40. DUGA RESA 

Realizirano: 1,500 mil.kn 
(HV 1,203 mil.kn; Kredit 0,297 mil.kn) 

 
Temeljem Koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Duga Resa i okolnih općina izrađenog 
krajem 2016. godine, krajem 2018. godine sklopljen je okvirni sporazum s jednim gospodarskim 
subjektom na 5 godina za sanaciju gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Duga Resa i okolnih 
općina u vrijednosti od cca 17,8 mil.kn. U 2021. godini sufinancirani su radovi po sklopljenom 
trećem i četvrtom Ugovoru sklopljenim po okvirnom sporazumu. Projekt smanjenja gubitaka prati 
voditelj projekta i stručni nadzor sukladno zakonskoj regulativi, a javni isporučitelj je imenovao i 
svoj stručni tim.  
Nastavljen je pozitivan trend smanjenje gubitaka na vodoopskrbnom sustava, te je sada ukupna 
nefakturirana voda cca 50 % zahvaćene. To bi značilo da je ciljani rezultat postignut, premašen i 
da je od početka programa smanjenja gubitaka u 2018. godini, smanjena zahvaćena količina vode 
na godišnjoj razini veća od 500.000 m³.  
Dinamika izvođenja radova tijekom 2021. godini je ovisna o osiguranju sredstava te je tako 
intenzitet radova manji od mogućeg. Izvedena je sanacija vodnih komora vodospreme Stara 
Vidanka, pregled trase u svrhu traženja propuštanja u dužini 53,1 km te izvršena sanacija 
propuštanja na 19 lokacija. Izvršena je zamjena vodoopskrbnih cjevovoda i kućnih priključaka na 
lokacijama Brodac, Jelačićeva ulica, Belajska Vinica i Petrakovo Brdo te u Belavićima montaža 
cjevovoda u sklopu sanacije ceste. 
Radovi se nastavljaju. Aktivnosti na području općine Generalski Stol će započeti u sljedećem 
razdoblju. 
 
B.03.05.41. VOJNIĆ  

Realizirano: 0,489 mil.kn 
(HV 0,239 mil.kn; Kredit 0,250 mil.kn) 

 
S ciljem smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Vojnić nastavljena je provedba hitnih 
mjera sanacija lokacija curenja i dionica cjevovoda sa najvećim gubicima u naselju Vojnić. Završeni 
su radovi na sanaciji/rekonstrukciji vodovoda u Ulici Andrije Hebranga u dužini 338 m. Izvedena su 
i prespajanja kućnih priključaka.  
Započeti su radovi na sanaciji vodovoda u Krešimirovoj ulici u Vojniću ugradnjom novog cjevovoda 
u dužini 288 m. Završetak investicije predviđen je za 2022. godinu.   
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B.03.05.42. OGULIN 
Realizirano: 1,800 mil.kn 
(HV 1,524 mil.kn; Kredit 0,276 mil.kn) 

 
Nastavljen je program sanacije gubitaka na području sustava Ogulin započet 2019. godine 
sklapanjem okvirnog sporazuma na 5 godina. Pregledano je 22 km cjevovoda i pronađeno 27 
curenja. Izvršena je sanacija 58 lokacija curenja. Ugrađena je mjerno-regulacijska oprema u okna 
E1, D2 i H2. Izgrađeno je novo mjerno-regulacijsko okno G1, G8, G3, F6, D6. Izvedeni su 
građevinski radovi na sanaciji crpne stanice i vodospreme Bocino vrelo gdje je ugrađen novi crpni 
blok od dvije pumpe po 27,2 l/s, visine dobave 70 m, snage 30 kW, mjerna sonda. Izvršeni su 
građevinski radovi sanacije vodospreme Josipdol te zamjena dviju usisnih košara crpne stanice 
Josipdol. Izvedeni su i elektrotehnički radovi spajanja crpne stanice i vodospreme Josipdol na 
postojeću SCADA-u na koju je integrirano i dodatnih 13 mjernih mjesta. Do sada je ukupno 
izvedeno 22 % radova predviđenih okvirnim sporazumom. Od početka programa smanjenja 
gubitaka noćni protok je smanjen s 48 l/s na 28 l/s što predstavlja smanjenje za do 600.000 m3 
nefakturirane količine vode na godišnjoj razini. 
 
B.03.05.43. SABORSKO 

Realizirano: 0,754 mil.kn 
(HV 0,653 mil.kn; Kredit 0,101 mil.kn) 

 
Nastavljena je provedba programa sanacije gubitaka na vodoopskrbnog sustavu Saborsko 
započetog 2020. godine sklapanjem okvirnog sporazuma na 3 godine. Izvršena je većim dijelom 
analiza potrebe za vodom, mjerenja protoka i tlaka i uzorkovanje vode, analiza stanja sustava 
prema IWA metodologiji, kalibracija modela postojećeg stanja, matematički model planiranog 
stanja, koncepcijsko rješenje DMA zona i NUS-a te su prezentirana varijantna rješenja. Izrađeni su 
glavni projekti precrpnih stanica Funtana i Kuselj. Ugrađene su precrpne stanice Funtana i Kuselj 
kapaciteta svaka 3 l/s, visine dizanja 80 m, snage 4 kW, s uređajem za daljinski prijenos podataka 
(do centra u Ogulinu) te su puštene u rad. Prije puštanja u rad crpnih stanica izvršeno je 
prespajanje gravitacijskog cjevovoda iz smjera vodozahvata Kuselj na tlačni cjevovod prema višim 
dijelovima Kuselja. Izvršene su sanacije cjevovoda i prespajanje kućnih priključaka u naselju 
Saborsko. Ugrađena je mjerno-regulacijska oprema i uređaj za daljinski prijenos podataka u 
postojeće razvodno okno kod škole. Ugrađen je vodomjer na dolaznom cjevovodu u vodospremu 
Alan te je izvršena nadogradnja SCADA-e radi kontinuiranog nadzora razine vode i upravljanja 
zasunom putem NUS-a. Do sada je ukupno izvršeno 43% radova predviđenih okvirnim 
sporazumom. Od početka programa sanacije gubitaka noćni protok smanjen je s 7 na gotovo 0,1 
l/s odnosno nefakturirana količina vode smanjena je za oko 215.000 m3 godišnje. 
 
Za provedbu programa smanjenja gubitaka i izradu koncepcijskog rješenja sustava Saborsko 
angažirana je tehnička pomoć koja ujedno vrši i recenziju izrade koncepcijskog rješenja. 
Realizirano je 51% ugovorene usluge. 
 
Započela je izrada tehničkog rješenja povezivanja vodoopskrbnog sustava Saborsko s 
vodoopskrbnim sustavom Plitvice Selo - Poljanak. Započeta je analiza postojećih koncepcijskih 
rješenja Plitvička Jezera (završeno 2019. godine) te Saborsko (u izradi), analiza potreba za vodom, 
analiza matematičkih modela budućeg stanja sustava Plitvička Jezera i Saborsko te izrada 
preliminarnog modela povezivanja dvaju sustava - Realizirano je 50% ugovorene usluge. 
 
B.03.05.44. PLAŠKI 

Realizirano: 0,640 mil.kn 
(HV 0,608 mil.kn; Kredit 0,032 mil.kn) 

 
Nastavljen je program sanacije gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Plaški započet 2019. godine 
sklapanjem okvirnog sporazuma na 3 godine. Izvršene su 3 sanacije otkrivenih curenja. Izgrađena 
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su dva razvodna mjerna okna. Izgrađeno je novo razvodno okno Saborčanska-Zvonimirova 
(čvorište cjevovoda DN 150 iz VS Gradina - cjevovoda DN 150 iz VS Gradina - cjevovoda DN 150 
prema Plaškom i Međeđaku - DN 125 prema više naselja) s mjerno-regulacijskom 
opremom.Ugrađena je mjerno-regulacijska oprema te je uvedena SCADA na vodospremama 
Gradina i Kosanjak i povezana u NUS (mjerenje razine vode, izlaznog protoka i rezidualnog klora). 
Izvršeni su elektroradovi uspostave nadzora protoka i tlaka u objektima na trasi. Provedena je 
edukacija djelatnika JIVU-a za hidrauličko modeliranje. Izvršeno je 64% radova predviđenih 
okvirnim sporazumom. Od početka provedbe programa smanjenja gubitaka noćni protok smanjen 
je s 8,5 na 4 l/s odnosno na godišnjoj razini gubici su smanjeni za 140.000 m3. 
 
B.03.05.45. SLUNJ 

Realizirano: 0,989 mil.kn 
(Kredit 0,989 mil.kn) 

 
Započeli su radovi na sanaciji gubitaka u sustavu Slunj. Ove je godine sklopljen okvirni sporazum 
za radove na 4 godine. Odrađeno je utvrđivanje nultog stanja gubitaka, analiza postojeće 
dokumentacije, hidraulička provjera mjernih i mjerno-regulacijskih mjesta, mjerenje protoka na 20 
lokacija. Izrađeni su projekti SPT Cvitović i SPT Sastavak, projekti regulacije tlaka, NUS-a i sanacije 
čvorišta te sanacije cjevovoda od CS Cvitović 1871 m. Izgrađena su dva mjerna okna, dva 
regulacijska i jedno mjerno-regulacijsko, te jedno prespajanje s regulacijskim ventilom. 
Uspostavljen je privremeni nadzor za praćenje gubitaka i analizu sustava tijekom projekta na 6 
lokacija. Pregledano je 13,5 km trase radi pronalaska curenja. Obavljena je sanacija cjevovoda u 
duljini 180 m. Realizirano je 19% poslova ugovorenih okvirnim sporazumom. 
 
B.03.05.46. RAKOVICA 

Realizirano: 0,319 mil.kn 
(Kredit 0,319 mil.kn) 

 
Izvršeni su radovi sanacije vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu naselja Brajdić Selo (Žanići). 
Zamijenjeno je 360 m PEHD cijevi DN 110 mm za radni tlak do 16 bara te 8 kućnih priključaka. 
 
B.03.05.47. KORENICA 

Realizirano: 1,783 mil.kn 
(HV 0,586 mil.kn; Kredit 1,197 mil.kn) 

 
Završen je program smanjenja gubitaka na vodoopskrbnog sustavu Plitvička Jezera započet 2018. 
godine. Ove je godine ugrađeno 250 vodomjera kućnih priključaka na sustavu Korenica, 75 
vodomjera na sustavu Rakovica. Izvršena su sva prespajanja sa starog azbest-cementnog 
cjevovoda na novi duktilni DN 150 mm i novi PEHD DN 230 mm u Gradini čime je iz sustava 
isključeno 280 m dotrajalog ACC. Zamijenjeni su svi postojeći vodomjeri u naselju Mukinje i užem 
centru Nacionalnog parka te ugrađeni vodomjeri gdje ih nije bilo. Radi se o vodomjerima s 
daljinskim očitanjem. Ugrađena su dva štapna mjerača protoka za velike promjere cjevovoda (Bilce 
i Korenica) te odzračni ventil u Ličkom Petrovom Selu. Izgrađena je ograda oko Vrela Koreničkog. 
Zamijenjen je glavni regulacijski ventil sustava Rakovica (okno Gavranović). Implementirana je 
SCADA na tri crpne stanice u Korenici. Ugrađena je i puštena u pogon crpna stanica Jasikovac. 
 
Ukupno je programom smanjenja gubitaka od 2018. do 2021. godine po podsustavima učinjeno i 
postignuto sljedeće: 

1) Korenica 
Točkaste sanacije  267 kom 
Sanacije cjevovoda 6465 m 
Ugrađenih vodomjera 623 kom 
Nova mjerno/reg. okna 7 kom 
Početno stanje:  28,6 l/s 
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Završno stanje:  18,0 l/s 
Smanjenje gubitaka 35%  

2) Čujića Krčevina, Ličko Petrovo Selo 
Točkaste sanacije   48 kom 
Sanacije cjevovoda  1035 m 
Ugrađenih vodomjera  16 kom 
Nova mjerno/reg. okna  6 kom 
Početno stanje:  19,7 l/s 
Završno stanje:  12,8 l/s 
Smanjenje gubitaka  33,1% 

3) NP Plitvička jezera 
Točkaste sanacije  104 kom 
Sanacije cjevovoda 1840 m 
Ugrađenih vodomjera 251 kom 
Nova mjerno/reg. okna  9 kom 
Početno stanje:  61,0 l/s 
Završno stanje:   40,0 l/s 
Smanjenje gubitaka  35,6% 

4) Rakovica 
Točkaste sanacije   93 kom 
Sanacije cjevovoda  1050 m 
Ugrađenih vodomjera 649 kom 
Nova mjerno/reg. okna 7 kom 
Početno stanje:  9,50 l/s 
Završno stanje:  5,7 l/s 
Smanjenje gubitaka  39,9% 

 
Započela je izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta vodoopskrbnog cjevovoda Rešetar – 
Smoljanac. Izrađen je idejni projekt. Nije pokrenut postupak ishođenja lokacijske dozvole jer se 
čeka završetak postupka OPUO. Realizirano je 49 % vrijednosti ugovora o projektiranju. 
 
Izrađen je Elaborat zaštite okoliša za vodoopskrbni cjevovod Rešetar - Smoljanac i predan u 
postupak nadležnom ministarstvu krajem rujna 2021. godine. Realizirano je 50 % ugovorene 
usluge. 
 
Započela je izrada tehničko-projektne dokumentacije prespajanja vodoopskrbnih priključaka u 
naselju Korenica. Izrađeno je tehničko rješenje koje je usuglašeno s investitorom te s aktivnostima 
na programu smanjenja vodnih gubitaka. Izrađen je idejni projekt te je predan zahtjev za 
ishođenje posebnih uvjeta gradnje. Realizirano je 35 % vrijednosti ugovora o projektiranju. 
 
B.03.05.48.  RIJEKA 

Realizirano: 1,424 mil.kn 
(HV 1,424 mil.kn) 

 
2018. godine započeta je izrada projektne dokumentacije za Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog 
sustava riječkog područja s izradom matematičkog modela postojećeg i planiranog stanja i 
predstudijom izvodljivosti. Predajom sve ugovorene projektne dokumentacije (krajem 2021. 
godine) usluge su kompletno izvršene, osim za dio ugovorne obaveze vezano uz edukacije 
djelatnika KD ViK-a (za korištenje matemačkog modela izrađenog u sklopu izrade prethodno 
navedene dokumentacije). Za predmetne usluge izrađen je dodatak ugovora kojim se rok 
provedbe planira završiti u 1. kvartalu 2022 godine. 
 
B.03.05.49.  BAKAR 

Realizirano: 3,000 mil.kn 
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(Kredit 1,341 mil.kn; NPOO 1,659 mil.kn) 
 
Izgradnja Vodoopskrbe naselja Melnice u gradu Bakru za I i Ia dio građevine (I faza) započela je 
2008. godine, a završila u studenom 2012. godine, te su po dobivanju uporabnih dozvola navedeni 
dijelovi sustava pušteni u uporabu. Tijekom 2020. godine sufinancirali su se radovi Izgradnje 
vodoopskrbe naselja Melnice u gradu Bakru za II b dio građevine, a u rujnu je započela izgradnja 
transportnog čeličnog cjevovoda u duljini od 750 m po Županijskoj cesti, te opskrbnih cjevovoda u 
naselju Zlobinska draga i Zlobinsko brdo.  
U 2021. godini nastavlja se izgradnja Vodoopskrbe naselja Melnice - II b dio građevine. Izgrađeni 
su svi transportni i opskrbni cjevovodi u ukupnoj duljini od 2.960 m i provedena sva ispitivanja i 
asfaltiranje, te su izvršeni radovi na rekonstrukciji objekata. S preostalim radovima na 
rekonstrukcijama objekata planira se završiti u 2022. godini. 
Izgradnjom predmetnog dijela sustava planira se priključenje za cca 70-tak stanovnika na sustav 
javne vodoopskrbe, te poboljšanje usluge vodoopskrbe za stanovnike naselja Zlobin. 
 
B.03.05.50.  LABIN 

Realizirano: 0,482 mil.kn 
(HV 0,071 mil.kn; Kredit 0,411 mil.kn) 
 

Tijekom 2020. godine provedeno je javno nadmetanje za Izradu koncepcijskog rješenja sa 
matematičkom modelom te potpisan Okvirni sporazum. Do kraja 2020. godine sufinancirana je 
izrada projektne dokumentacije slijedećih stavaka troškovnika: Analiza postojećeg stanja i uvodno 
izvješće, dobava GIS programske opreme i uspostava GIS informacijskog sustava i  analiza potreba 
za vodom. Tijekom 2021. godine nastavljena je izrada Koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog 
sustava Labin sa uspostavom GIS tehničkog informacijskog sustava, matematičkog modela 
sadašnjeg i budućeg stanja te predstudijom izvodljivosti a izvršene su slijedeće ugovorne 
aktivnosti: Analiza postojećeg stanja i uvodno izvješće; dobava GIS programske opreme i 
uspostava GIS informacijskog sustava; analiza potreba; izrada preliminarnog matematičkog 
modela postojećeg stanja; preliminarna podjela sustava DMA zone te izrada plana i programa 
mjrenja protoka i tlaka, kao i uzorkovanja vode za analizu rezidualnog klora; provođenje mjerenja 
protoka i tlaka te uzorkovanja vode (dio); kalibracija modela postojećeg stanja (dio). Radovi se 
nastavljaju i dovršavaju u 2022. godini. 
 
B.03.05.51.  PULA 

Realizirano: 1,411 mil.kn 
(HV 0,540 mil.kn; Kredit 0,804 mil.kn; NPOO 0,067 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine izvedeni su slijedeći radovi: 
- Studija vodoopskrbe distributivnog područja Vodovoda Pula: Sufinancirana je izrada studijske 

dokumentacije Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Pula sa izradom matematičkog 
modela sadašnjeg i budućeg stanja. Nastavno na izrađeno uvodno izvješće, analizu postojećeg 
stanja izgrađenog sustava, analize potreba za vodom, izradenog kalibriranog matematičkog 
modela  i matematički model zaštite od vodnog udara tijekom 2021. godine, izrađen je 
karakterističan model pogona sukladno sadašnjim i budućim potrebama, s  aproksimativnim 
troškovnikom svih mjera unapređenja sustava, finacijska i ekonomska analiza te predstudija 
izvodljivosti s prijedlozima optimalnih rješenja. Izrađena dokumentacija dostavljena je 
recenzentu na uvid, a temeljem koje je recenzent podnio II izvješće. Izrada Studije planira se 
okončati u 2022. godini. 

- Nabava nove i zamjena dotrajale opreme i cjevovoda za potrebe smanjenja gubitaka:  
Isporučen je koorelator i 96 komada logera šumova  

- Štokovci - GILEŠIĆI 4.7 km sa RS Boškari: Izgradnja i rekonstr. vodovodne mreže I FAZA; 
Izvršena je rekonstrukcija vodovodne mreže u dužini od 226 m’, ugrađena su dva nadzemna 
hidranta, montirana i puštena u pogon RS Boškari. Očekuje se nastavak radova prema 
ugovorima po Okvirnom sporazumu sklopljenom s izvođačem radova. 
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B.03.05.52.  RAB 

Realizirano: 0,069 mil.kn 
(HV 0,069 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine sufinancirana je nabava opreme za traženje gubitaka u vodoopskrbnim 
sustavima i to : Akusticni lokator puknuca cjevovoda D, kao Xmic Pro Geofon, Korelator, kao tip 
Pro Touch, Ultrazvučni  mjerač protoka, neizvazivni, kao Flexim F401, Ultrazvučni prijenosni mjerač 
protoka, kao Flexim F601, Ultrazvučni senzori  za spajanje na Flexim F601 za promjer cijevi DN100 
do DN1000, Ultrazvučni mjerač debljine stijenke cjevovoda kao Flexim za spajanje na uređaj kao 
Flexim F601. Također, napravljena je obuka za rad na terenu s novom opremom. U 2022. godini 
planira se nastavak radova po programu o sufinanciranju smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim 
sustavima. 
 
B.03.05.53.  SENJ 

Realizirano: 0,056 mil.kn 
(Kredit 0,056 mil.kn) 

 
Na osnovu Okvirnog sporazuma i godišnjih Ugovora o sufinanciranju programa smanjenja gubitaka 
u vodoopskrbnim sustavima tijekom 2021. godine završili su radovi na sanaciji gubitaka u 
vodoopskrbom sustavu Senj. Izvršeno je završno mjerenje i napravljeno izvješće o postignutim 
rezultatima projekta kroz proteklo razdoblje te je napravljena i završna prezentacija sa postignutim 
učincima.  
 
B.03.05.54.  JUŽNI OGRANAK 

Realizirano: 0,159 mil.kn 
(HV 0,159 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine nabavljena je oprema za utvrđivanje i sanaciju gubitaka. Sva nabavljena 
oprema je dobavljena za traženje gubitaka i predviđeno je da se ona ugradi odnosno opremi 
interventno vozilo sa kojim će se moći intervenirati na trasi cjevovoda u slučaju iznenadnih kvarova 
na glavnom transportnom cjevovodu od Hrmotina prema Senju, Rabu, Pagu i Karlobagu.   
 
B.03.05.55.  NOVI VINODOLSKI 

Realizirano: 1,000 mil.kn 
(HV 0,269 mil.kn; Kredit 0,731 mil.kn) 
 

Tijekom 2021. godine sufinancirani su radovi smanjenja gubitaka mjera B. U cilju smanjenja 
gubitaka i optimalizacije vodoopskrbnog sustava u 2021. godini uspješno je odrađeno utvrđivanje 
mjesta curenja na vodoopskrbnoj mreži u duljini od 20 km. Izvedeno je prikupljanje podataka, 
analiza izvedenih mjerenja i izrada izvješća o postignutim rezultatima. Ugrađeni su uređaji za 
slanje podataka u nadzorni centar na sljedećim lokacijama: VS Dramalj, VS Sopalj, VS Benići, VS 
Selce, VS Mala Draga nova, VS Mala Draga stara, Centar Selce, Reducir stanica Jadranovo 
Vladimira Nazora, Reducir stanica Novi Vinodolski Pridol, Reducir stanica Bribir – Jargovo. Ugrađen 
je  vodomjer i regulator tlaka s impulsnim izlazom i reed kontaktom u VS Benići. 
Ugrađen je vodomjer i regulator tlaka s impulsnim izlazom i reed kontaktom na pozicijama: 
Jardanovo (Vladimira Nazora), Novi Vinodolski (Pridol), Bribir (Jargovo).  
Izvršena je nabava i ugradnja automatskog hidrauličkog ventila filtera u vodospremi VS Krasa. 
Izvršena je nabava i ugradnja hidrostatskog potopnog senzora za mjerenje nivoa u vodospremi VS 
Mala Draga nova (3 kom), VS Mala Draga stara (1 kom), VS Klenovica (1 kom), 
VS Smokvica (1 kom), VS Benići (1 kom), VS Sopalj 2 (1 kom), VS Dramalj (1 kom), VS Selce (1 
kom). Zamjenjen je neispravan sekcijski zasun DN 80 na lokaciji Klenovica - Lostura. 
Zamjenjen je neispravan sekcijski zasun DN 300 na lokaciji Klenovica - Krmpotska ruka. 
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Izvršene su sanacije propuštanja na cjevovodima na 5 pozicija. Izvršena je nabava, montaža i 
puštanje u rad ultrazvučnog mjerača protoka u VS Mala Draga nova, VS Dramalj, VS Sopalj – 2 
kom, CS Dolinci, VS Selce, VS Mala Draga stara, VS Mala Draga nova. Izvršena je nabava, montaža 
i puštanje u rad elektromagnetskog mjerača protoka - Siemens DN 300. 
Izvršena je nabava, montaža i puštanje u rad ventila za regulaciju tlaka DN 200 - Reducir stanica 
Gornja draga - Ladvić. Sanirano je 15 lokacija propuštanja u Dolincima- Grižane.  
Radovi se nastavljaju u 2022. godini. 
 
B.03.05.56. GOSPIĆ 

Realizirano: 0,800 mil.kn 
(HV 0,642 mil.kn; Kredit 0,158 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine sufinancirani su radovi prema Programu smanjenja gubitaka koji se realizira 
kroz trogodišnji okvirni sporazum - implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola 
gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja, itd. i to slijedeći radovi: 
Naplaćen je dio radova izvedenih u 2020. godini; Izmjena vodomjera i sanacija priključaka s 
vodomjerima na daljinsko očitanje - 104 kom; Rekonstrukcija dva mjerno-regulacijska okna na 
lokaciji Trnovačko Novoselo koja će omogućiti normalno funkcioniranje NUS-a na toj lokaciji – 
radovi će biti dovršeni dogodine; Utvrđivanje mjesta curenja na cjevovodu i organizacijske mjere - 
pronalaženje mjesta curenja geofonima i korelatorima na dionicama cjevovoda ukupne duljine 10,9 
km uz kontinuiranu obuku osoblja JIVU; Sanacija otkrivenih curenja - na 8 mjesta; Sanacije 
cjevovoda unutar sustava - zamjena 593 m' cjevovoda u Smiljnskoj ulici u Gospiću. Kroz Program 
smanjenja gubitaka, zaključno sa studenim 2021. godine gubici su smanjeni za oko 13 l/s - nema 
novih pomaka u odnosu na prethodnu godinu, aktivnosti koje su provedene održale su stečeni 
rezultat. Radovi su trajali kontinuirano od ožujka do studenoga 2021. godine i nastavljaju se u 
2022. godini. Nakon dovršena tri godišnja ugovora po okvirnom sporazumu preostala je još jedna 
godina trajanja okvirnog sporazuma s mogućnošću dodatne jedne godine sukladno Zakonu o 
javnoj nabavi.  
 
B.03.05.57. OTOČAC 

Realizirano: 0,800 mil.kn 
(HV 0,376 mil.kn; Kredit 0,424 mil.kn) 
 

Tijekom 2021. godine sufinancirani su radovi na smanjenju gubitaka u vodoopskrbnom sustavu. 
Nastavljeno je sa već započetim aktivnostima na realizaciji projekta Implementacije sustava 
regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji protoka, sanaciji lokacije curenja na 
vodovodu Otočac u Otočcu prema Okvirnom sporazumu. Tijekom 2021. godine sufinancirani su 
radovi na izradi mjerno-regulacijskih okana te je izvedeno 5 okana. Utvrđeno je na 46 mjesta 
curenje na vodoopskrbnoj mreži mjerenjem protoka i tlaka te pomoću geofona, loggera šuma i 
ostalih metoda utvrđene su mikrolokacije propuštanja. Od radova izvedena je sanacija 21 kvara po 
traženju i pronalaženju procurivanja na postojećim cjevovodima te je izvršeno 7 izmjena cijevi u 
duljini do 12 metara. Radovi se nastavljaju u 2022. godini. 
 
B.03.05.58. BRINJE 

Realizirano: 0,245 mil.kn 
(Kredit 0,245 mil.kn) 

 
Na osnovu Okvirnog sporazuma i godišnjeg Ugovora o sufinanciranju programa smanjenja 
gubitaka u vodoopskrbnim sustavima tijekom 2021. godine započelo se sa slijedećim aktivnostima: 
izvršeno je početno nulto mjerenje vodoopskrbnog sustava te je izvedena sanacija jednog dijela 
vodoopskrbnog sustava na kojem su ustanovljeni veliki gubici, a izmjenjeno je ukupno cjevovoda u 
ukupnoj dužini od 538 m te pronađena 2 veća kvara na vodoopskrbnom sustavu. Radovi se 
nastavljaju tijekom 2022. godine. 
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B.03.05.59. GRAČAC 
Realizirano: 1,500 mil.kn 
(Kredit 1,500 mil.kn) 
 

U 2021. godini nastavljena je realizacija radova na implementaciji sustava daljinskog nadzora, 
izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciji sustava 
regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji protoke, sanaciji lokacije curenja. Radovi su u 
stupnju gotovosti od cca 39%. Nastavak izvođenja radova se planira u 2022. godini. 
 
B.03.05.60. ZADAR 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

Investitor nije proveo postupke javne nabave pa nije bilo realizacije na predmetnoj stavci. 
 
B.03.05.61. BIOGRAD 

Realizirano: 0,088 mil.kn 
(HV 0,038 mil.kn; Kredit 0,050 mil.kn) 
 

U 2021. godini završena je izrada koncepcijskog rješenja s predstudijom izvodljivosti. U 2022. 
godini planirana je izrada idejnog projekta daljinskog nadzora te početak radova na implementaciji 
sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom 
opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, 
sanacija lokacije curenja. 
 
B.03.05.62. BENKOVAC 

Realizirano: 1,200 mil.kn 
(HV 1,200 mil.kn) 
 

U 2021. godini za vodoopskrbno područje Benkovac nastavljeno je s realizacijom radova na 
implementaciji sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s 
mjernom opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija 
protoke, sanacija lokacija curenja. Radovi su u stupnju gotovosti od cca 15%. Nastavak izvođenja 
radova se planira u 2022. godini. 
 
B.03.05.63. PAG 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

Investitor nije proveo postupke javne nabave pa nije bilo realizacije na predmetnoj stavci. 
 
B.03.05.64. DRNIŠ 

Realizirano: 0,205 mil.kn 
(HV 0,080 mil.kn; Kredit 0,125 mil.kn) 
 

U 2021. godini za vodoopskrbno područje Drniš nastavljeno je s izradom koncepcijskog rješenja s 
predstudijom izvodljivosti. Koncepcijsko rješenje je izrađeno u stupnju gotovosti od cca 83%. 
Dovršetak izrade koncepcijskog rješenja se planira u 2022. godini. 
 
B.03.05.65. KNIN 

Realizirano: 0,055 mil.kn 
(Kredit 0,055 mil.kn) 
 

U 2021. godini za vodoopskrbno područje Knin izrađen je idejni projekt daljinskog nadzora. U 
2022. godini planiran je početak radova na implementaciji sustava daljinskog nadzora, izvedbi 
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nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciji sustava 
regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja. 
 
B.03.05.66. VRLIKA 

Realizirano: 0,350 mil.kn 
(HV 0,200 mil.kn; Kredit 0,150 mil.kn) 
 

U 2021. godini na vodoopskrbnom području Vrlika izvedeni su radovi na sanaciji lokacije curenja. 
 
B.03.05.67. SPLIT 

Realizirano: 0,445 mil.kn 
(HV 0,445 mil.kn) 
 

U 2021. godini za vodoopskrbno područje Kaštela-Trogir dovršena je izrada koncepcijskog rješenja 
s predstudijom izvodljivosti. U 2022. godini planirana je izrada idejnog projekta daljinskog nadzora 
te početak radova na implementaciji sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za 
mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna 
kontrola gubitaka i regulacija protoke, sanacija lokacije curenja. 
 
B.03.05.68. OMIŠ 

Realizirano: 1,700 mil.kn 
(Kredit 1,700 mil.kn) 

 
U 2021. godini za vodoopskrbno područje Omiš nastavljena je realizacija radova na implementaciji 
sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom 
opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji protoke, 
sanaciji lokacije curenja. Radovi su u stupnju gotovosti od cca 53%. Nastavak izvođenja radova se 
planira u 2022. godini. 
 
B.03.05.69. SINJ 

Realizirano: 2,200 mil.kn 
(HV 1,744 mil.kn; Kredit 0,456 mil.kn) 
 

U 2021. godini za vodoopskrbno područje Sinj nastavljena je realizacija radova na implementaciji 
sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom 
opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji protoke, 
sanaciji lokacije curenja. Radovi su u stupnju gotovosti od cca 32%. Nastavak izvođenja radova se 
planira u 2022. godini. 
 
B.03.05.70. VIS 

Realizirano: 1,300 mil.kn 
(HV 0,958 mil.kn ; Kredit 0,342 mil.kn) 
 

U 2021. godini za vodoopskrbno područje Vis nastavljena je realizacija radova na implementaciji 
sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom 
opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji protoke, 
sanaciji lokacije curenja. Radovi su u stupnju gotovosti od cca 32%. Nastavak izvođenja radova se 
planira u 2022. godini. 
 
B.03.05.71. MAKARSKA  

Realizirano: 0,093 mil.kn 
(Kredit 0,093 mil.kn) 
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U 2021. godini za vodoopskrbno područje Makarska završena je izrada koncepcijskog rješenja s 
predstudijom izvodljivosti te je izrađen idejni projekt daljinskog nadzora. U 2022. godini planiran je 
početak radova na implementaciji sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje 
protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola 
gubitaka i regulacija protoke, sanaciji lokacije curenja. 
 
B.03.05.72. VRGORAC 

Realizirano: 0,418 mil.kn 
(HV 0,292 mil.kn; Kredit 0,126 mil.kn) 
 

U 2021. godini za vodoopskrbno područje Vrgorac nastavljena je izrada koncepcijskog rješenja. 
Koncepcijsko rješenje je izrađeno u stupnju gotovosti od cca 53%. Završetak izrade koncepcijskog 
rješenja se planira u 2022. godini. 
Završeni su radovi na rekonstrukciji vodoopskrbnog sustava u mjestu Kotezi (naselja Radonići i 
Stankovići) u dužini od 615 m. 
 
B.03.05.73. IMOTSKI 

Realizirano: 1,300 mil.kn 
(Kredit 1,300 mil.kn) 
 

U 2021. godini nastavljeno je s realizacijom radova za implementaciju sustava daljinskog nadzora, 
izvedbu nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciju sustava 
regulacije tlaka, aktivna kontrolu gubitaka i regulacija protoke, sanaciju lokacije curenja. Radovi su 
u stupnju gotovosti od cca 14%. Nastavak izvođenja radova se planira u 2022. godini. 
 
B.03.05.74. DUBROVNIK  

Realizirano: 0,192 mil.kn 
(HV 0,192 mil.kn) 
 

U 2021. godini za vodoopskrbno područje Dubrovnik nastavilo se s izradom koncepcijskog rješenja 
s predstudijom izvodljivosti. Koncepcijsko rješenje je izrađeno u stupnju gotovosti od cca 90%. 
Završetak izrade koncepcijskog rješenja kao i izrada idejnog projekta daljinskog nadzora te 
početak radova na implementaciji sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje 
protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola 
gubitaka i regulacija protoke, sanaciji lokacije curenja planiraju se za 2022.godinu. 
 
B.03.05.75. METKOVIĆ 

Realizirano: 1,300 mil.kn 
(Kredit 1,300 mil.kn) 
 

U 2021. godini za vodoopskrbno područje Metković nastavljena je realizacija radova na 
implementaciji sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s 
mjernom opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji 
protoke, sanaciji lokacije curenja. Radovi su u stupnju gotovosti od cca 70%. Nastavak izvođenja 
radova se planira u 2022. godini. 
 
B.03.05.76. PLOČE 

Realizirano: 1,500 mil.kn 
(Kredit 1,500 mil.kn) 
 

U 2021. godini za vodoopskrbno područje Ploče nastavljena je realizacija radova na implementaciji 
sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom 
opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji protoke, 
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sanaciji lokacije curenja. Radovi su u stupnju gotovosti od cca 43%. Nastavak izvođenja radova se 
planira u 2022. godini. 
 
B.03.05.77. OPUZEN 

Realizirano: 1,300 mil.kn 
(HV 0,469 mil.kn; Kredit 0,831 mil.kn) 
 

U 2021. godini za vodoopskrbno područje Opuzen nastavljena je realizacija radova na 
implementaciji sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s 
mjernom opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji 
protoke, sanaciji lokacije curenja. Radovi su u stupnju gotovosti od cca 73%. Nastavak izvođenja 
radova se planira u 2022. godini. 
 
B.03.05.78. OREBIĆ 

Realizirano: 2,800 mil.kn 
(Kredit 2,800 mil.kn) 
 

U 2021. godini za vodoopskrbno područje Orebić nastavljena je realizacija radova na 
implementaciji sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s 
mjernom opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji 
protoke, sanaciji lokacije curenja. Radovi su u stupnju gotovosti od cca 31%. Nastavak izvođenja 
radova se planira u 2022. godini. 
 
B.03.05.79. KORČULA 

Realizirano: 2,000 mil.kn 
(HV 1,360 mil.kn; Kredit 0,640 mil.kn) 
 

U 2021. godini za vodoopskrbno područje Korčula nastavljena je realizacija radova na 
implementaciji sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s 
mjernom opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji 
protoke, sanaciji lokacije curenja. Radovi su u stupnju gotovosti od cca 56%. Nastavak izvođenja 
radova se planira u 2022. godini. 
 
B.03.05.80. BLATO 

Realizirano: 1,300 mil.kn 
(HV 0,132 mil.kn; Kredit 1,168 mil.kn) 
 

U 2021. godini za vodoopskrbno područje Blato nastavljena je realizacija radova na implementaciji 
sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom 
opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji protoke, 
sanaciji lokacije curenja. Radovi su u stupnju gotovosti od cca 44%. Nastavak izvođenja radova se 
planira u 2022. godini. 
 
B.03.05.81. TRPANJ 

Realizirano: 0,500 mil.kn 
(Kredit 0,500 mil.kn) 
 

U 2021. godini za vodoopskrbno područje Trpanj nastavljena je realizacija radova na 
implementaciji sustava daljinskog nadzora, izvedbi nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s 
mjernom opremom, implementaciji sustava regulacije tlaka, aktivnoj kontroli gubitaka i regulaciji 
protoke, sanaciji lokacije curenja. Radovi su u stupnju gotovosti od cca 60%. Nastavak izvođenja 
radova se planira u 2022. godini. 
 
B.03.05.82.  MJERAČI PROTOKA  
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Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Nisu organizirani postupci javne nabave. 
 
B.03.05.83. OSTALI 

Realizirano: 0,128 mil.kn 
(Kredit 0,128 mil.kn) 

 
LIPOVLJANI 
Realizirano: 0,128 mil.kn 
(Kredit 0,128 mil.kn) 
 
U okviru programa smanjenja gubitaka nabavljeni su uređaji za detekciju curenja vode u 
vodovodnim sustavima radi bržeg pronalaženja i sanacije lokacije curenja.  
 
 
 

B.04. ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA 

  
Ulaganja u izgradnju objekata zaštite vode i mora od zagađivanja Planom upravljanja vodama za 
2021. godinu, realizirana su kroz tri grupe projekata: 

 Ulaganje u aglomeracije veće od 2.000 ES 

 Višegodišnje obveze i projekti od posebnog značaja 

 Ulaganja u aglomeracije manje od 2.000 ES i ostali projekti. 

 
Ukupna planirana ulaganja u okviru ove pozicije iznosila su 166,000 mil.kn, od čega je realizirano 
159,962 mil.kn, što iznosi 96%.  
 
U 2021. godini najvećim dijelom sufinanciran je nastavak i završetak izgradnje objekata zaštite 
voda započetih u prethodnom razdoblju s ciljem ostvarivanja preduvjeta za priključenje novih 
korisnika na sustav javne odvodnje. Manjim dijelom sufinancirana je i rekonstrukcija i sanacija 
dijelova sustava odvodnje otpadnih voda čime je osigurana funkcionalnost pojedinih dijelova 
sustava i smanjena infiltracija otpadnih voda u podzemlje.  
 
Izgrađeno je oko 78 km gravitacijskih kolektora, tlačnih cjevovoda i sekundarne kanalizacije 
pretežito mješovitog tipa odvodnje otpadnih voda, 27 crpnih stanica (kapaciteta >5 l/s) i 
rekonstruirano je oko 2 km kolektora. 
 
U 2021. godini nastavljene su aktivnosti na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i to:  
 Izgrađen je UPOV u Davoru planiranog kapaciteta 2.650 ES II. stupnja pročišćavanja  (probni 

rad završen je u 2021. godini), 

 Izgrađen je UPOV u Stomorskoj kapaciteta 3.600 ES, predtretman - odgovarajuće pročišćavanje 
(probni rad završen je u 2021. godini), 

•   Nastavljeni su radovi na izgradnji UPOV-a Kapela, kapaciteta 1.500 ES, II. stupanj  
    pročišćavanja, 
•   Nastavljeni su radovi na izgradnji UPOV-a Berek, kapaciteta 500 ES, II. stupanj  
    pročišćavanja, 
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 Nastavljeni su radovi na izgradnji uređaja u Murvici s upojnim bunarom kapaciteta 300 ES, II. 
stupanj pročišćavanja, 

 Nastavljeni su radovi na izgradnji uređaja Lopud s podmorskim ispustom duljine 550 m - 
odgovarajuće pročišćavanje (mehanički uređaj), kapaciteta 1.400 ES, 

 Nastavljena je izgradnja UPOV-a Molunat s podmorskim ispustom duljine 1.000 m - 
odgovarajuće pročišćavanje (mehanički uređaj), kapaciteta1.950 ES, 

 Započele su aktivnosti na izgradnji UPOV-a Desinić, kapaciteta 1.500 ES, II. stupnja 
pročišćavanja,  

 Započela je izgradnja UPOV-a Komiža s podmorskim ispustom duljine 1.050 m - odgovarajuće 
pročišćavanje (mehanički uređaj), 6.500 ES (podatak iz OPUO), 7.900 ES 

 Započeli su radovi na izgradnji uređaja u Čaglinu, kapaciteta 1.000 ES, bio disk, II stupanj 
pročišćavanja 

 Započeli su radovi na izgradnji uređaja u Orubici, kapaciteta 650 ES, II. stupanj pročišćavanja, 

 
ULAGANJE U AGLOMERACIJE VEĆE OD 2.000 ES 
 
Ukupna ulaganja na poziciji ulaganja u aglomeracije veće od 2.000 ES 60,990 mil.kn. 
Pozicija je ukupno sadržavala planirana ulaganja u gradnju sustava odvodnje i pročišćavanja na 
području 82 aglomeracije, a u okviru 92 podpozicije.  
Najveća ulaganja tijekom 2021. godine bila su na području aglomeracija Zagreb, Osijek, Opatija-
Lovran, Karlovac-Duga Resa, Benkovac, Kneževi Vinogradi (Karanac), Jalžabet i Krapina.  
 
VIŠEGODIŠNJE OBVEZE 
 
Ukupna ulaganja na poziciji višegodišnjih obveza iznosila su 77,049 mil.kn. 
 
ZAPREŠIĆ 
Odlukom Upravnog vijeća Hrvatskih voda od 08. srpnja 2016. godine prihvaćen je elaborat 
„Vještačenje ulaganja na izgradnji pročistača otpadnih voda u Zaprešiću“. Time je Vodoopskrbi i 
odvodnji d.o.o. Zaprešić odobreno sufinanciranje dosadašnjih troškova izgradnje uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda u Zaprešiću u ukupnom iznosu od 61,290 mil.kn, a Hrvatske vode će 
u razdoblju od 2016. do 2026. godine na teret sredstava naknade za zaštitu voda sufinancirati 
80% troškova izgradnje u iznosu od 49,032 mil.kn. Do kraja 2021. godine Hrvatske vode ukupno 
su sudjelovale u iznosu od 37,000 mil.kn od ukupnih 46,250 mil.kn. 
 
SISAK 
Od 2015. godine Hrvatske vode obvezale su se sufinancirati otplatu kredita EBRD-a u sklopu 
projekta „Program pročišćavanja otpadnih voda Siska“ u razdoblju do 2022. godine, a temeljem 
Odluke Vlade RH od 29. svibnja 2014. godine i Sporazuma o sufinanciranju od 24.02.2015. godine. 
Sporazum je sklopljen između Hrvatskih voda, Ministarstva poljoprivrede, Sisačkog vodovoda 
d.o.o. i Grada Siska, ukupan iznos sufinanciranja iznosi 10,694 mil.EUR-a, a obveza Hrvatskih voda 
u planiranom osmogodišnjem razdoblju iznosi 5,178 mil.EUR-a (48,42%). Do sada je sufinanciran 
ukupan iznos od 46,635 mil.kn, a Hrvatske vode su sudjelovale u iznosu od 22,581 mil.kn te 
Ministarstvo u iznosu od 12,764 mil.kn. 
 
Temeljem Odluka Vlade Republike Hrvatske i ugovora o kreditu EBRD-a, Hrvatske vode su se od 
2013. godine obvezale sufinancirati 90% iznosa prihvatljivih troškova utvrđenih višegodišnjim 
programima gradnje komunalnih vodnih građevina na području Novog Sela na Dravi, Šibenika i 
Rijeke.  
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RIJEKA 
Ukupni troškovi u okviru višegodišnjeg Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na 
području grada Rijeke, planirani su do iznosa 119,322 mil.kn u razdoblju od 2013. do 2023. 
godine. Do sada je ukupno sufinancirano 82,955 mil.kn, a Hrvatske vode su sudjelovale u 
prihvatljivim troškovima u iznosu od 74,659 mil.kn. 
 
ŠIBENIK 
Ukupni troškovi u okviru višegodišnjeg Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu 
odvodnju Šibenika – podsustav Ražine Gornje i Ražine Donje, zona Ražine i poslovna zona „Podi“, 
planirani su do iznosa 95,000 mil.kn u razdoblju od 2013. do 2022. godine. Do sada je ukupno 
sufinancirano 73,464 mil.kn, a Hrvatske vode su sudjelovale u prihvatljivim troškovima u iznosu od 
66,118 mil.kn (od čega 7,443 mil.kn na poz. B.03.). 
 
NOVO SELO NA DRAVI 
Ukupni troškovi u okviru višegodišnjeg Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu 
odvodnju Novog Sela na Dravi s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (naselja 
Kuršanec, Šandorovec, Totovec i Novo selo na Dravi), planirani su do iznosa 76,000 mil.kn u 
razdoblju od 2013. do 2022. godine. Do sada je ukupno sufinancirano 41,020 mil.kn, a Hrvatske 
vode sudjelovale su u prihvatljivim troškovima u iznosu od 36,918 mil.kn. 
 
MALOSTONSKI ZALJEV 
Sukladno odredbama Ugovora između Vlade RH i Vijeća ministara BiH o zajedničkom financiranju 
održavanja i pogona Regionalnog odvodnog sustava (ROS) Komarna-Neum-Mljetski kanal iz 2007. 
godine, sufinancirani su osnovni troškovi funkcioniranja i minimalnog održavanja Regionalnog 
odvodnog sustava (Hrvatske vode - 30% ukupnih troškova održavanja).  Uz navedeno 
sufinancirana je i sanacija Sifona 1 na malostonskom podmorskom prijelazu i sanacija oštećenog 
kolektora u Stonskom polju. 
 
PROJEKTI OD POSEBNOG ZNAČAJA 
 
Projekti od posebnog značaja obuhvaćaju Investicijske projekte čija je ukupna procijenjena 
vrijednost iznosila 185,250 mil.kn. Lista navedenih projekata primarno je sadržavala 16 projekata, 
a tijekom 2021. godine sufinanciranje se provodilo u okviru 14 projekata i to na području 
aglomeracija: Pisarovina, Berek, Brodski Drenovac, Đakovo (Gašinci), Lovas, Komiža, Opuzen, 
Malostonski zaljev (Slivno), Lopud, Desinić, Unije, Zemunik Donji, Hrvace i Bibinje-Sukošan. 
Ukupna ulaganja Hrvatskih voda iznosila su 34,926 mil.kn.  
 
ULAGANJA U AGLOMERACIJE MANJE OD 2.000 ES I OSTALI PROJEKTI 
 
Na poziciji Ostalih projekata uložena su sredstva u iznosu od 21,923 mil.kn. 
U okviru ove pozicije sufinancirana je gradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na 
području manjih kontinentalnih naselja te na području otoka kao posebne kategorije projekata, s 
osnovnim ciljem stvaranja preduvjeta za održiv, gospodarski i društveni razvoj. Najveća ulaganja 
bila su na području Mrkoplja, Donjeg Babinog Potoka, Lupoglava, Orubice, Murvice, Sućuraja ta 
naselja Molunat. 
 
DETALJNI PRIKAZ 
 
B.04.                 ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA 
                          Realizirano: 159,962 mil.kn 
      (HV 102,262 mil.kn; Kredit 40,001 mil.kn; MINGOR 2,214 mil.kn;  

NPOO 15,485 mil.kn) 
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B.04.01.           ULAGANJA U AGLOMERACIJE VEĆE OD 2.000 ES 
  
B.04.01.01. GRADINA 
 Realizirano: 1,590 mil.kn 
 (Kredit 1,590 mil.kn) 
 
Radovi na nastavku izgradnje dijela sustava odvodnje na području Gradine započeli su 2020. 
godine  i izvedeno je 1.830 m tlačnog cjevovoda. Radovi su završeni u travnju 2021. godine 
izgradnjom 390 m tlačnog cjevovoda (ukupno 2.220 m) i 6 crpnih stanica čime se omogućuje 
priključenje ovog dijela naselja na postojeći sustav odvodnje i izgrađeni uređaj za pročišćavanje 
otpadnih voda u Suhopolju. 
 
B.04.01.02. ČAČINCI 
 Realizirano: 1,000 mil.kn 
 (HV 1,000 mil.kn) 
 
Izgradnja kanalizacije Preradovićeva - Kolodvorska ulica započela je u siječnju 2021. godine te je 
izvedeno 732 m kanalizacijskih kolektora. Za buduće korisnike izvedeno je 30 priprema za kućne 
priključke, a radovi su završeni u studenom 2021. godine. 
 
B.04.01.03. PUNITOVCI 
 Realizirano: 1,846 mil.kn 
 (HV 1,846 mil.kn) 
 
Nastavak izgradnje ostalih dijelova sustava odvodnje Punitovci započeo je u lipnju 2019. godine te 
je izvedeno 1.230 m kanalizacijskih kolektora. U 2020. godini izvedeno je 1.205 m kanalizacijskih 
kolektora i 52 priključaka na kanalizaciju, a u 2021. godini izvedeno je 563 m kanalizacijskih 
kolektora te 20 kućnih priključaka. Završetak radova planiran je u 2022. godini. 
 
B.04.01.04. OSIJEK 
 Realizirano: 2,386 mil.kn 
 (Kredit 2,386 mil.kn) 
 
Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje u Psunjskoj i dijelu Kalničke ulice - radovi su započeli 
u lipnju 2019. godine te je izvedeno - rekonstruirano 618 m kanalizacijskih kolektora. U 2020. 
godini izvedeno je/rekonstruirano 1.620 m kanalizacijskih kolektora, a u 2021. godini radovi su 
završeni izvođenjem 385 m kanalizacijskih kolektora priključenih na postojeći sustav odvodnje 
grada Osijeka. 
 
B.04.01.05. KOPAČEVO – BILJE (OSIJEK) 
 Realizirano: 0,750 mil.kn 
 (HV 0,511 mil.kn; Kredit 0,239 mil.kn) 
 
Izgradnja sanitarno – fekalne stanice u Bilju 
Izgradnja prihvatnog okna (pomoćna crpna stanica) za naselja Vardarac i Lug na području općine 
Bilje započela je u listopadu 2019. godine. Zbog nepredviđenih okolnosti u 2020. godini očekivani 
završetak je pomaknut na studeni 2021. godine. U 2021. godini izvedeni su svi građevinski, elektro 
i strojarski radovi.  
 
Izrada projektne kanalizacije naselja Bilje 
U 2021. godini završena je izrada projektne dokumentacije sustav odvodnje Južna Baranja, naselje 
Bilje – rubni dijelovi. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole. 
 
B.04.01.06. DARDA 
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 Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Radovi nisu realizirani - nije proveden postupak javnog nadmetanja. 
 
B.04.01.07. BELIŠĆE 
 Realizirano: 0,600 mil.kn 
 (HV 0,600 mil.kn) 
 
Rekonstrukcija cjevovoda odvodnje naselja Belišće - sliv 1 ulice Bana Jelačića 
Rekonstrukcija cjevovoda odvodnje naselja Belišće - sliv 1 ulice Bana Jelačića započela je u svibnju 
2021. godine te je izvedeno 297 m kanalizacijskih kolektora i rekonstruirano 32 kućna priključka 
sustava odvodnje. Završetak radova je očekivan u 2022. godini.  
 
Izrada projektne dokumentacije 
U 2021. godini izvršenost projektne dokumentacije - idejnog i glavnog projekta kanalizacije naselja 
Gorica Valpovačka i naselja Bocanjevci iznosila je 90%. Očekivani završetak izrade projektne 
dokumentacije je lipanj 2022. godine. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijske 
mreže na Staro valpovačkom putu u Belišću te idejni i glavni projekt kanalizacije na području grada 
Belišća su završeni u 2021. godini. 
 
B.04.01.08. ČRNKOVCI (BELIŠĆE) 
 Realizirano: 0,500 mil.kn 
 (HV 0,500 mil.kn) 
 
Izgradnja kanalizacije naselja Črnkovci započela je u srpnju 2020. godine te je većim dijelom 
financirana bespovratnim sredstvima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Kroz 
sufinanciranje Hrvatskih voda u 2021. godini je izvedeno 467 m kanalizacijskih kolektora, 1.040 m 
tlačnog cjevovoda i izvedeno je 29 kućnih priključaka. Završetak radova je očekivan u 2022. 
godini.  
 
B.04.01.09. PETRIJEVCI 
 Realizirano: 0,416 mil.kn 
 (HV 0,416 mil.kn) 
 
U 2021. godini izvedena su 124  kućna priključka na izgrađenoj kanalizaciji na području naselja 
Petrijevci, Samatovci i Satnica. 
 
B.04.01.10. KNEŽEVI VINOGRADI 
 Realizirano: 1,940 mil.kn 
 (NPOO 1,940 mil.kn) 
 
Izgradnja kanalizacije naselja Karanac - I. faza započeta je u lipnju 2019. godine, a u 2020. godini 
radovi su završeni. Izgradnja kanalizacije naselja Karanac – 2., 3. i 4. faza započeta je u rujnu 
2021. godine te je izvedeno 3.102 m kanalizacijskih kolektora i 16 kućnih priključaka. Očekivani 
završetak radova je lipanj 2022. godine. 
 
B.04.01.11. BELI MANASTIR 
 Realizirano: 1,500 mil.kn 
 (HV 0,611 mil.kn; kredit 0,889 mil.kn) 
 
Izgradnja kanalizacije u Zagrebačkoj ulici u Belom Manastiru započela je u travnju 2020. godine 
kada je izvedeno 255 m kanalizacijskih kolektora. U 2021. godini izvedeno je 185 m kanalizacijskih 
kolektora, 120 m tlačnog cjevovoda i 11 kućnih priključaka. Radovi su završeni u prosincu 2021. 
godine.  

252



 
B.04.01.12. DONJI MIHOLJAC 
 Realizirano: 0,250 mil.kn 
 (HV 0,250 mil.kn) 
 
Na UPOV-u Donji Miholjac u okviru planiranog izvedena je ugradnja novog klasirera pijeska u 
funkciji pranja pijeska na UPOV-u.  
 
B.04.01.13. VUKOVAR 
 Realizirano: 1,666 mil.kn 
 (HV 1,666 mil.kn) 
 
Izgradnja kanalizacije Iločka – Vučedol 
Radovi nisu započeli - nije objavljeno nadmetanje za izvođenje radova. 
 
Izrada projektne dokumentacije 
Završena je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije kanalizacije u ulicama K. Ćosića, B. 
Vukasa , N. Perlića, A. Cesarca i Nad prugom u Vukovaru. 
Završena je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije kanalizacije u naselju Bogdanovci. 
Završena je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije crpnih stanica i prespoja kolektora 
Gospodarske zone na Glavni spojni kolektor sa izgradnjom kišnih preljeva u Vukovaru. 
Završena je izrada idejnog projekta izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Bršadin. 
 
Dogradnja i rekonstrukcija kolektora  
Završena je izgradnja kanalizacije u ulici Lipovački put u Vukovaru ukupne duljine 328 m i 6 kućnih 
priključaka. 
Završena je rekonstrukcija kanalizacije u ulici SR Njemačke u Vukovaru ukupne dužine 334 m 
metodom bez raskopavanja. 
Započela je rekonstrukcija i opremanje 5 CS na području grada Vukovara. 
 
B.04.01.14. ILOK 
 Realizirano: 0,379 mil.kn 
 (HV 0,379 mil.kn) 
 
Radovi na rekonstrukciji i dogradnji kolektora u ulici S. Radića u Iloku su započeli pripremnim 
radovima na rekonstrukciji kolektora. Završetak radova se očekuje 2022. godine. 
 
B.04.01.15. RIJEKA 
 Realizirano: 0,600 mil.kn 
 (HV 0,583 mil.kn; NPOO 0,017 mil.kn) 
 
Izvođenje javnih radova - kompleksa Rikard Benčić 
Javni radovi na uređenju javnih površina i izgradnji pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg 
tvorničkog kompleksa Rikard Benčić započeti su u travnju 2019. godine. Uključeni su projekti 
sanitarne odvodnje i električnih instalacija vezanih za sanitarnu odvodnju, a paralelno se radilo i na 
instalacijama vodoopskrbe. Svi radovi su izvedeni i to sanitarna kanalizacija u duljini 319 m 
(kolektori i tlačni vod) s dvije crpne stanice kapaciteta 2 x Q=15 m3/h te vodovodi u duljini od 498 
m. U 2021. godini obavljala su se zaostala plaćanja (nastavljeno je sufinanciranje Hrvatskih voda 
za predmetne radove koji su izvedeni u 2020. godini). Proširenjem kanalizacijske i vodovodne 
mreže omogućeno je priključenje objekata unutar kompleksa „Benčić“ na komunalnu javnu 
infrastrukturu pod nadležnošću ViK-a. 

Crpna stanica 'Brajdica' -  Pećine  
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Radovi na izgradnji crpne stanice sanitarnih otpadnih voda - CS Brajdica-Pećine započeti su u 
ožujku 2020. godine. Uz novu kanalizacijsku crpnu stanicu Brajdica (CS Brajdica q/h = 8 l /10 m) 
izgrađeno je 40 metara gravitacijskog kolektora, 72 metra tlačnog voda i sigurnosni preljev dužine 
37 metara (u slučaju zastoja rada crpne stanice). Radovi su se izvodili i na postojećem kolnom 
putu kojim se dolazi do lokacije kanalizacijske crpne stranice. Završetkom radova poboljšana je 
kvaliteta usluge sanitarne odvodnje za 60 ES-a. Radovi su završeni u listopadu 2020. godine, 
održan je tehnički pregled, a u 2021. godini obavljena su zaostala plaćanja (nastavljeno je 
sufinanciranje Hrvatskih voda za predmetne radove izvedene u 2020. godini). Ishođena je 
uporabna dozvola. 
 
B.04.01.16. ČAVLE (RIJEKA) 
 Realizirano: 0,911 mil.kn 
 (HV 0,911 mil.kn) 
 
Izgradnja sustava javne odvodnje na području Boćarski dom Hrastenice s crpnom stanicom  - 
radovi su započeli u studenom 2020. godini, a završili u svibnju 2021. godine. Izvođeni su radovi 
na sanitarnim kanalizacijskim kolektorima u duljini od 136 m, 169 m tlačnog cjevovoda (ukupno 
305 m) i prateće DTK instalacije. Paralelno su se obavljali radovi na vodoopskrbi. Crpna stanica je 
karakteristika 2 x Q=2,4 l/s. Proširenjem mreže sanitarne kanalizacije u naselju Čavle osigurali su 
se uvjeti da se, a po stavljanu kolektora u upotrebu, okolni objekti mogu spojiti na sustav 
sanitarne odvodnje. U sklopu investicije izvedeno je 5 priključka. 
 
B.04.01.17. KASTAV (RIJEKA) 
 Realizirano: 0,211 mil.kn 
 (HV 0,211 mil.kn) 
 
Izgradnja sanitarnog kolektora u sklopu investicije Prolaz Ivana iz Kastva započela je u prosincu 
2020. godine, a završila u svibnju 2021. godine. Paralelno s radovima na izgradnji kanalizacije 
izvodili su se i radovi na vodoopskrbi. U sklopu investicije izveden je sanitarni kolektor u duljini od 
19 m te su u 2021. godini plaćeni radovi za isto. Proširenjem mreže sanitarne kanalizacije u gradu 
Kastvu osigurani su uvjeti da se, a po dobivanju uporabne dozvole, okolni objekti mogu spojiti na 
sustav sanitarne odvodnje. U sklopu investicije izvedena su dva priključka. 
 
B.04.01.18. KRALJEVICA 
 Realizirano: 0,070 mil.kn 
 (HV 0,070 mil.kn) 
 
Radovi na izgradnji sanitarnog kolektora u ulici Podbanj započeli su u svibnju 2020. godine, a 
završili u studenom 2020. godine. U sklopu investicije izvedeni su sanitarni kolektori ukupne duljine 
152 m. Paralelno s radovima na izgradnji sanitarne kanalizacije položeni su i vodoopskrbni 
cjevovodi. Za predmetnu građevinu održan je tehnički pregled građevine. U 2021. godini završeno 
je sufinanciranje Hrvatskih voda za predmetne radove. Proširenjem mreže sanitarne kanalizacije u 
naselju Podbanj u Kraljevici osigurali su se  uvjeti da se, a po stavljanu kolektora u upotrebu, 
okolni objekti mogu spojiti na sustav sanitarne odvodnje. U sklopu investicije izvedena su tri 
priključka. 
 
B.04.01.19. KOSTRENA 
 Realizirano: 0,248 mil.kn 
 (HV 0,248 mil.kn) 
 
Radovi na izgradnji sanitarnih kolektora Glavani, kolektor F 14, kolektor F 4A i dio F 15 započeli su 
u ožujku 2020. godine te je u toku građenja izvedeno ukupno 375 m sanitarnih kolektora. Radovi 
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su u cijelosti izvedeni tijekom 2020. godine, te je u 2021. godini završeno sufinanciranje radova od 
strane Hrvatskih voda. Proširenjem mreže sanitarne kanalizacije u Kostreni osigurali su se uvjeti da 
se, a po stavljanu kolektora u upotrebu, okolni objekti mogu spojiti na sustav sanitarne odvodnje. 
U sklopu investicije izvedeno je 19 priključaka. 
 
B.04.01.20. BAKAR (KOSTRENA) 
 Realizirano: 0,579 mil.kn 
 (HV 0,579 mil.kn) 
 
Izrada tehničke dokumentacije započeta je u 2019. godini i sastoji se od projektiranja I. i II. faze 
sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s vodoopskrbnim sustavom na području Bakra. U 
I. fazi iz projektirano je 3 km obalnog kolektora sanitarne odvodnje s tri crpne stanice i uređaj za 
pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 1.600 ES s SBR tehnologijom. Paralelno se projektira i novi 
vodoopskrbni cjevovod. U II. fazi projektira se sustav javne odvodnje u starogradskoj jezgri s 
vodoopskrbnim cjevovodom. U 2021. godini nastavilo se s izradom glavnih projekata za I. i II. 
fazu, izrađena je natječajna dokumentacija za usluge nadzora i upravljanja projektom te 80 % 
natječajne dokumentacije za I. fazu i II. fazu. Ishođena je građevinska dozvola za I. fazu. Izrada 
projektne dokumentacije nastavlja se u 2022. godini kad se očekuje ishođenje građevinske dozvole 
za II fazu. 
 
B.04.01.21. OPATIJA 
 Realizirano: 1,970 mil.kn 
 (HV 0,898 mil.kn; NPOO 1,072 mil.kn) 
 
Za izgradnju sanitarne odvodnje visoke zone Lovrana 2020. godine potpisan je okvirni sporazum te 
je izveden glavni kolektor Liganj - Tuliševica (1. faza) u duljini od oko 240 m zajedno s 13 kućnih 
priključaka. Radovi po osnovnom ugovoru su u potpunosti dovršeni u 2020. godini. U 2021. godini 
na glavnom kolektoru Liganj - Tuliševica (nastavak 1. faze) izveden je glavni gravitacijski kolektor 
u duljini od 1.015 m i jedan ogranak gravitacijskih kolektora u duljini 43 m. Također je 31 objekt 
priključen na istu komunalnu infrastrukturu. Projekt se nastavlja u 2022. godini. Cilj projekta je 
proširenje kanalizacijskog sustava, spajanje stanovništva na sustav odvodnje i unapređenje 
kvalitete podzemnih voda. 
 
B.04.01.22. LOPAR 
 Realizirano: 0,031 mil.kn 
 (HV 0,031 mil.kn) 
 
Izgradnja sanitarne kanalizacije u naselju Dražice na području Lopara započela je krajem listopada 
2021. godine. Do sada su izvedeni pripremni radovi, elaborat iskolčenja i izrađen je izvedbeni 
projekt. Paralelno će se izvoditi radovi i na polaganju vodoopskrbnog cjevovoda. Izgradnja 
komunalne infrastrukture se nastavlja u 2022. godini. 
 
B.04.01.23. KRK (BAŠKA) 
 Realizirano: 0,395 mil.kn 
 (HV 0,395 mil.kn) 
 
Rehabilitacija kanalizacijskih kolektora u naselju Batomalj 
2017. godine obavljena je kontrola ispravnosti na svojstvo strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti 
(CCTV inspekcija) kanalizacijskih kolektora u Batomlju. S obzirom da je po provedenoj kontroli 
utvrđena neispravnost pojedinih dionica kanalizacijskih kolektora bilo je potrebno izvesti radove na 
rehabilitaciji. Cilj rehabilitacije kanalizacijskih kolektora je postizanje ispravnosti na svojstvo 
strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti te na svojstvo vodonepropusnosti. Rehabilitacija je 
izvedena na kanalizacijskim kolektorima ukupne duljine 1.735 m i rehabilitirana su 54 revizijska 
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okna. Radovi su obuhvatili rehabilitaciju kolektora i revizijskih okana tehnologijama bez iskopa. 
Primopredaja svih izvedenih radova obavljena je u svibnju 2021. godine, a svrha projekta je zaštita 
podzemnih voda i zaštita okoliša. 
 
B.04.01.24. RAB 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Investitor je odustao od rekonstrukcije CS 26 i izrade automatske grube rešetke u 2021. godini 
radi nepotpune dokumentacije. 
 
B.04.01.25. NOVALJA 
 Realizirano: 0,014 mil.kn 
 (HV 0,014 mil.kn) 
 
U okviru ugovora o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za aglomeraciju Novalja u 2021. 
godini izvedena je usluga projektiranja idejnog i glavnog projekta proširenja sanitarne odvodnje 
naselja Gajac na području grada Novalje s izradom pripadajuće geodetske podloge. Projekt je 
dovršen u 2021. godini. Cilj projekta je proširenje kanalizacijskog sustava, spajanje stanovništva 
na sustav odvodnje i unapređenje kvalitete podzemnih voda. 
 
B.04.01.26. SENJ 
 Realizirano: 0,362 mil.kn 
 (HV 0,362 mil.kn) 
 
U rujnu 2019. godine započela je izgradnja fekalne i oborinske odvodnje s rekonstrukcijom 
vodoopskrbnog sustava i cestovnog koridora u Ulici Damira Tomljanovića Gavrana u Senju. Projekt 
uključuje rekonstrukciju i izvedbu novih instalacija u ulici koja je ključna za komunikaciju s 
najvećim naseljem grada Senja. Kroz proteklu godinu izvršeni su radovi iskopa 210 m kolektora. 
Paralelno su se odvijali radovi na izgradnji  vodoopskrbnog sustava. S obzirom na opsežnost i 
zahtjevnost radova isti se planiraju nastaviti i završiti u 2022. godini. 
 
B.04.01.27. OTOČAC 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Investitor je odustao od izrade projektne dokumentacije kanalizacije naselja Forcuranje na 
predmetnoj poziciji Plana jer je ista obuhvaćena u okviru pripreme EU projekta Otočac. 
 
B.04.01.28. BUZET 
 Realizirano: 0,167 mil.kn 
 (HV 0,167 mil.kn) 
 
Investicija naziva “Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u naselju Franečići – Žeina” započeta 
je 2020. godine, no zbog nedostatka sredstava investicija je pauzirana te nastavljena u 2021. 
godini. Radovi su nastavljeni u veljači 2021. i završeni u svibnju 2021. godine. Izvedena je 
kanalizacija u duljini od 96 m i 5 kućnih priključaka. Investicija je u potpunosti završena te je u 
rujnu zatražena uporabna dozvola. Tehnički pregled je uspješno obavljen u prosincu, a uporabna 
dozvola očekuje se početkom 2022. godine. Investicijom se omogućuje priključenje obiteljskih 
kuća na postojeći sustav odvodnje grada Buzeta, odnosno odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 
na uređaju za pročišćavanje Buzet, II. stupnja pročišćavanja. S obzirom na praksu septičkih jama 
kojima otpadne vode dospijevaju u podzemlje u nepromijenjenom stanju, pročišćavanjem otpadnih 
voda na uređaju tj. proširenjem mreže sustava odvodnje poboljšava se zaštita podzemlja i 
podzemnih voda. 
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B.04.01.29. FUŽINE 
 Realizirano: 0,068 mil.kn 
 (HV 0,068 mil.kn) 
 
Tijekom 2021. godine sufinancirani su radovi na izradi projektne dokumentacije za izgradnju 
sustavu javne odvodnje u poslovnoj zoni Vrata. Izvedeni su i sufinancirani svi potrebni radovi na 
izradi projektne dokumentacije te se u 2022. godini planira izvođenje radova. 
 
B.04.01.30. PAZIN 
 Realizirano: 1,000 mil.kn 
 (NPOO 1,000 mil.kn) 
 
Izgradnja kanalizacijskog kolektora u naselju Rijavac započela je u svibnju 2021. godine. Potpisan 
je okvirni sporazum, a do sada su izvedeni radovi na kanalizacijskim ograncima ukupno duljine 
1.100 m. Dionice k 13, k 11, k 10, k 9, k 7 i k 6 su u potpunosti izvedene s revizijskim oknima i 
izvedena je priprema za kućne priključke - ukupno 24 priključka. Dionice su i asfaltirane. Ovim 
zahvatom rješavaju se razvojne potrebe naselja Rijavac u Pazinu. Svrha je povećanje priključenosti 
na sustav javne odvodnje grada Pazina, a sve u cilju zaštite kakvoće voda i Pazinskog potoka te 
područja pod zaštitom Natura 2000. Projekt se nastavlja u 2022. godini. 
 
B.04.01.31. PULA-SJEVER 
 Realizirano: 0,576 mil.kn 
 (HV 0,576 mil.kn) 
 
Izgradnja CS Mala Vala kanalizacijskog sustava naselja Valbandon započela je u siječnju 2021. 
godine, završeni su radovi na crpnoj stanici i spojnom kolektoru K-2  te spajanje na energetsku 
mrežu crpki CS. Tehničke karakteristike potopne crpke CS Mala Vala su radna točka 9 l/s; Hm=4,1 
m. Dio sekundarne mreže izveden je u ukupnoj duljini od 210 m i izvedeno je 20 kom priprema za 
kućne priključke u ukupnoj duljini od 90 m. Ovim će se naselje Valbandon, naselje Mala Vala 
dugoročno spojiti na budući sustav javne odvodnje EU projekta Pula Sjever.  
 
B.04.01.32. PULA-CENTAR 
 Realizirano: 1,200 mil.kn 
 (Kredit 1,200 mil.kn) 
 
Rekonstrukcija/sanacija incidentnog preljeva CS Valsaline započela je u 2019. godini. U 2020. 
godini izvođeni su radovi na izgradnji podmorskog ispusta, a svi radovi na rekonstrukciji CS 
Valsaline su u cijelosti izvedeni u ovoj godini. Izvođeni su podmorski radovi na izradi iskopa rova za 
polaganje podmorske cijevi u duljini od 344 m i postavljanje opteživača od 800 kg na udaljenosti 
oko 5 m . Svi radovi okončani su pozicioniranjem i potapanjem podmorskog ispusta sa difuzorom.  
 
B.04.01.33. NOVIGRAD 
 Realizirano: 0,280 mil.kn 
 (HV 0,280 mil.kn) 
 
Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Bikokere započeti su u listopadu te su u studenim 
izvedeni svi ugovoreni radovi. Prema okončanoj situaciji izvedeni su radovi na kolektorima u duljini 
674 m te su izvedena tri kućna priključka. Ovime će se za naselje Bikokere osigurati sustav javne 
odvodnje što će pridonijeti zaštiti podzemnih voda. 
 
B.04.01.34. BANJOLE 
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 Realizirano: 0,206 mil.kn 
 (HV 0,206 mil.kn) 
 
Projektom sanitarne odvodnje u dijelu naselja Vinkuran – Livadine 1. i 2. faza izvelo se 20 m 
gravitacijskog kolektora te 130 m tlačnog voda. Uz izgradnju sanitarne odvodnje izgradila se i 
crpna stanica Livadine (nije financirana sredstvima Hrvatskih voda) s koje se otpadna voda 
prepumpava na postojeći sustav sanitarne odvodnje. Projektom je omogućeno spajanje 2 nova 
objekta na sustav javne odvodnje. Svrha projekta je povezivanje na sustav javne odvodnje i zaštita 
okoliša. Radovi su započeli i završili u 2021. godini. 
 
B.04.01.35. MEDULIN 
 Realizirano: 1,385 mil.kn 
 (HV 1,310 mil.kn; NPOO 0,075 mil.kn) 
 
Sanitarna odvodnja dijela naselja Medulin - Burle kanal FK-2 
Izgradnjom sanitarne odvodnje dijela naselja Medulin - Burle kanal FK - 2 u duljini od 258 m 
osigurani su uvjeti za spajanje 6 objekata na sustav javne odvodnje. Radovi su izvedeni prema 
projektnoj dokumentaciji i uvjetima gradnje. Svrha projekta je povezivanje na sustav javne 
odvodnje i zaštita okoliša. Radovi su započeli i završili u 2021. godini.  
 
Sanitarna odvodnja dijela naselja Medulin - Burle FK-8, FK-8.5 i FK-8.5.1 
Ovim projektom izvela se je sanitarna odvodnja u dijelu naselja Medulin – Burle FK-8, FK-8.5 i FK-
8.5.1 u duljini od 758 m cijevi. Izgradnjom ovog sanitarnog kolektora osigurali su se uvjeti za 
spajanje cca 50 objekata na sustav javne odvodnje. Projekt se odvijao prema pravilima struke i 
uputama nadzornog inženjera. Tijekom izvođenja radova udovoljeno je svim uvjetima iz glavnog 
projekta glede svih bitnih zahtjeva i drugih uvjeta za građevinu. Svrha projekta je povezivanje na 
sustav javne odvodnje i zaštita okoliša. Radovi su započeli i završili u 2021. godini. 
 
B.04.01.36. ROVINJ 
 Realizirano: 0,774 mil.kn 
 (HV 0,774 mil.kn) 
 
U okviru ovog ugovora o sufinanciranju rješava se sanitarna odvodnja dijela ulice V. Š. Paje, M. 
Macana i M. Maretić u Rovinju. Projektom je obuhvaćena izgradnja kanalizacijske mreže u ukupnoj 
duljini od 455 m. Na izgrađenu kanalizacijsku mrežu priključen je 21 objekt. Projekt je dovršen u 
2021. godini. Cilj projekta je proširenje kanalizacijskog sustava, spajanje stanovništva na sustav 
odvodnje i unapređenje kvalitete podzemnih voda. 
 
B.04.01.37. LANTERNA 
 Realizirano: 0,320 mil.kn 
 (HV 0,320 mil.kn) 
 
U okviru ugovora o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracije Lanterna 
sufinancirani su radovi izgradnje crpne stanice Tar-4 volumena 8 m3, nazivnog protoka Q=5 l/s i 
nazivne snage 2,4 kW. Također je izgrađeno 26 m gravitacijskog cjevovoda i 46 m tlačnog 
cjevovoda. Projekt je dovršen u 2021. godini. Cilj projekta je proširenje kanalizacijskog sustava, 
spajanje stanovništva na sustav odvodnje i unapređenje kvalitete podzemnih voda. 
 
B.04.01.38. LABIN 
 Realizirano: 0,573 mil.kn 
 (HV 0,573 mil.kn) 
 

258



Projekt je započeo u 2021. godini i do kraja studenog izvedeni su svi predviđeni radovi i unutar 
predviđenih sredstava na izvedbi sustava javne odvodnje na dijelu lokalne ceste OŠ Vinež-Juraj u 
gradu Labinu duljine 740 m i 27 priključaka. Ovime je proširena mreža odvodnje na ovaj dio grada 
Labina i povećana zaštita voda. 
 
B.04.01.39. BUJE 
 Realizirano: 0,031 mil.kn 
 (HV 0,031 mil.kn) 
 
Ugovor o izradi projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava naselja 
Buroli u 2021. godini ‐  izrađen je idejni projekt za izgradnju kanalizacijskog sustava naselja Buroli 
te je izrađen elaborat nepotpunog izvlaštenja. Daljnje aktivnosti na pripremi projektne 
dokumentacije nastavljaju se u 2022. godini. 
 
B.04.01.40. DONJA ZDENČINA 
 Realizirano: 0,713 mil.kn 
 (HV 0,713 mil.kn) 
 
Sufinancirana je izgradnja završne dionice kolektora odvodnje otpadnih voda aglomeracije Donja 
Zdenčina. Radovi su započeti 2020. godine i izvodili su se u 2021. godini, a u cijelosti će se završiti 
2022. godine. Ukupno je u 2021. godini izgrađeno 593 m kolektora. Kako se radi o transportnom 
kolektoru na njega nije predviđeno spajanje kućnih priključaka, ali izgradnjom ove završne dionice 
se ostvaruje mogućnost izgradnje objekata u poslovnoj zoni Donja Zdenčina, odnosno otvara se 
mogućnost otvaranja novih radnih mjesta. 
 
B.04.01.41. SISAK 
 Realizirano: 0,300 mil.kn 
 (HV 0,300 mil.kn) 
 
U 2021. godini završena je ugradnja automatske grube rešetke na crpnoj stanici CS9 u Sisku, koja 
je počela u 2020. godini. 
 
B.04.01.42. GLINA 
 Realizirano: 0,300 mil.kn 
 (HV 0,300 mil.kn) 
 
Izgradnja kanalizacijske i vodovodne mreže u Ulici Ružičnjak u Glini - radovi su počeli i završeni 
2021. godine. Izvedeno 60 m kanalizacije i 64 m vodovoda. Omogućen je priključak za 15 
stanovnika. Vodovod i odvodnja se priključuju na postojeći sustav grada Gline u Ulici Žrtava 
Domovinskog rata. Obavljen je tehnički pregled. 
 
B.04.01.43. PETRINJA 
 Realizirano: 0,050 mil.kn 
 (HV 0,050 mil.kn) 
 
Nastavljena je izrada projektne dokumentacije za vodno komunalne građevine za javnu odvodnju 
na području grada Petrinje koja je započeta 2016. godine. Dokumentacija obuhvaća izradu idejnih 
i glavnih projekata za naselja Donja Budičina, Hrastovica i Taborište, naselja Brest Pokupski i Mala 
Gorica, naselja Župić i Novo Selište, naselja Pecki i Gornja Bačuga i naselja Gora, Sibić, Strašnik i 
Graberje. Završetak se očekuje u 2022. godini. 
 
B.04.01.44. LIPOVLJANI  
 Realizirano: 0,100 mil.kn 
 (HV 0,100 mil.kn) 
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U 2021. godini započela je izrada novelacije koncepcijskog rješenja odvodnje naselja Krivaj, 
Piljenice i Kraljeva Velika u općini Lipovljani. Završetak je planiran u 2022. godini. 
 
B.04.01.45. POPOVAČA 
 Realizirano: 0,300 mil.kn 
 (HV 0,300 mil.kn) 
 
Radovi na izgradnji sustava odvodnje na području Popovače - Ulica Slavka Polaka, Ivana Pergošića 
i Vinogradska Mikulanica započeli su u studenom 2020. godine kada su izvedeni pripremni radovi. 
U 2021. godini izvedeno je 195 m gravitacijske i 210 m tlačne kanalizacije. Radovi se nastavljaju u 
2022. godini. 
 
B.04.01.46. HRVATSKA KOSTAJNICA 
 Realizirano: 0,122 mil.kn 
 (HV 0,122 mil.kn) 
 
U 2021. godini započela je izrada glavnog projekta priključenja podsustava "B" na podsustav "A" 
sustava odvodnje Hrvatska Kostajnica. Završetak izrade predmetne dokumentacije planiran je u 
2022. godini. 
 
B.04.01.47. KARLOVAC – DUGA RESA 
 Realizirano: 0,600 mil.kn 
 (HV 0,600 mil.kn) 
 
U 2019. godini započela je rekonstrukcija i izgradnja kolektora u Marmontovoj ulici u Karlovcu. U 
2021. godini rekonstruirano je i izgrađeno 421 m glavnog kolektora i 883 m sekundarnih kolektora. 
Radovi su započeti u 2019. godini i nastavili su se izvoditi u 2020. i 2021. godini, a planiraju se 
završiti početkom 2022. godine. Izgradnjom nove dionice kolektora biti će omogućeno priključenje 
50 stanovnika na sustav odvodnje grada Karlovca. Radovi se odvijaju u sklopu rekonstrukcije 
državne ceste DC6 na dionici Stative - Borlin u duljini 3.600 m te obuhvaćaju i radove na 
izgradnji/rekonstrukciji vodovoda i oborinske kanalizacije. 
 
B.04.01.48. KARLOVAC – DUGA RESA 
 Realizirano: 1,230 mil.kn 
 (Kredit 1,230 mil.kn) 
 
U 2021. godini nastavljena je izgradnja podsustava javne odvodnje u naseljima Sv. Petar, Gorica i 
Šeketino Brdo, kojim će se otpadne vode priključiti na postojeći kolektor Duga Resa – Belavići. U 
2021. godini je dovršeno bušenje ispod državne ceste D-23, te je  ugrađeno 740 m cijevi i 19 
izvoda za kućne priključke. Nastavak izgradnje predviđen je u 2022. godini. 
 
B.04.01.49. OGULIN 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Na ovoj poziciji nije bilo realizacije jer nije sklopljen ugovor o sufinanciranju. 
 
B.04.01.50. KRIŽEVCI 
 Realizirano: 0,049 mil.kn 
 (HV 0,049 mil.kn) 
 
U 2021. godini započeti su i završeni radovi na zamjeni crpki zbog dotrajalosti na crpnoj stanici na 
sifonu 2 u Križevcima. 
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B.04.01.51. BJELOVAR 
 Realizirano: 0,600 mil.kn 
 (HV 0,600 mil.kn) 
 
Izgradnja kolektora u naselju Trojstveni Markovac - Ulica Put žrtvama u Lugu i Ul. Karla Svobode 
Radovi su započeti 2020. i nastavljeni u  2021. godini. Izvedeno 658 m kolektora, a  završetak se 
očekuje 2022. godini. 
 
Izgradnja sustava odvodnje Bjelovar faza 6 i 7 
Radovi započeti 2020. godine. Izvedeno 1.845 m gravitacijskog cjevovoda. Radovi su nastavljeni u 
2021. godini. U 2021. godini plaćena je samo razlika po zahtjevu za doznaku sredstava iz 2020. 
godine. Nakon završetka ovih radova omogućit će se priključenje na sustav javne odvodnje za 282 
stanovnika (94 priključka). 
 
B.04.01.52. GRUBIŠNO POLJE 
 Realizirano: 1,000 mil.kn 
 (HV 1,000 mil.kn) 
 
Izgradnja kolektora u Ul. kralja Zvonimira 
Izgradnja kolektora u Ulici kralja Zvonimira započela je 2020. i nastavljena u 2021. godini. 
Izgrađeno je 758 m gravitacijskog i 115 m tlačnog voda. Radovi se nastavljaju 2022. godini.  
 
Izgradnja kolektora u Ul. A. Hebranga 
Radovi su započeti 2020. godine. Izvedeno je ukupno 456 m gravitacijskog voda, 131 m tlačnog 
voda i 1 crpna stanica. Radovi su završeni u 2021. godini, kada su izvođeni samo završni radovi. 
 
B.04.01.53. ČAZMA 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Na ovoj poziciji nije bilo realizacije. 
 
B.04.01.54. PLITVIČKA JEZERA 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Za naselje Jezerce  započeta je u 2019. godini izrada tehničke dokumentacije za lokacijsku i 
građevinsku dozvolu sanitarne kanalizacije za dio naselja gdje nema izgrađene kanalizacije 
(sjeverni dio naselja Jezerce). U 2019. godini završen je idejni projekt, a 2020. godine započeta je 
izrada glavnog projekta. U 2021. godini, kao i prijašnjih godina, nije se uspjela ishoditi  
lokacijska dozvola tako da se nije mogla završiti izrada glavnog projekta. 
 
B.04.01.55. POŽEGA 
 Realizirano: 1,000 mil.kn 
 (Kredit 1,000 mil.kn) 
 
U 2020. godini započela je izgradnja 2.708 m kolektora Jagodnjak. U 2020. godini izgrađeno je 
1.274 m kolektora, u 2021. godini je izgrađeno 1.218 m kolektora. Završetak radova je predviđen 
u 2022. godini. 
 
B.04.01.56. SLAVONSKI BROD 
 Realizirano: 0,412 mil.kn 
 (HV 0,412 mil.kn) 
 
Sanacija kolektora u Branimirovoj ulici u Slavonskom Brodu 
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U 2021. godini izvedeni su završni radovi i time je završena sanacija kolektora u Branimirovoj ulici 
u Slavonskom Brodu, koja je započela u 2020. godini. Od ukupno snimljenih 820 m, izvedeno je 
240 m kolektora, obnovljeno 12 izvoda za kućne priključke, a izgrađeno 49 novih izvoda za kućne 
priključke.  
 
Izrada projektne dokumentacije prespajanja ispusta u Savu na kolektor na šetalištu u Slavonskom 
Brodu 
Sklopljen je izvođački ugovor. Nastavak izrade projektne dokumentacije je previđen u 2022. godini. 
 
Izrada idejnog projekta za proširenje mreže javne odvodnje u naselju Brodski Varoš 
Nastavljena je izrada projekta proširenja mreže javne odvodnje u naselju Brodski Varoš koja je 
započela u 2020. godini. Nastavak izrade projektne dokumentacije je predviđen u 2022. godini. 
 
Izrada idejnog projekta za proširenje mreže javne odvodnje u naselju Brodsko Vinogorje 
Nastavljena je izrada projekta proširenja mreže javne odvodnje u naselju Brodsko Vinogorje koja 
je započela u 2020. godini. Nastavak izrade projektne dokumentacije je predviđen u 2022. godini. 
 
Izrada projektne dokumentacije spremišta mulja na uređaju u Slavonskom Brodu 
Planirana dokumentacija nije ugovorena. 
 
B.04.01.57. DAVOR 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
U naselju Davor u cijelosti je izgrađena kanalizacijska mreža, a tijekom 2013. godine nastavljeno je 
sufinanciranje izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Izvedeni su radovi na izgradnji 
pristupnog puta, zemljani i betonski radovi na izgradnji egalizacijskog bazena i spremnika mulja. 
Od strojarskih radova izgrađena su četiri kontejnera biološkog dijela uređaja. Radovi su započeli 
2012. godine, ali nisu sufinancirani 2015. i 2016. godine te su nastavljeni 2017., 2018., 2019. i 
2020. godine. Radovi su završeni, a 2021. godine izvršen je tehnički pregled, s obvezom probnog 
rada. UPOV: kapacitet 2.650 ES, II stupanj pročišćavanja. 
 
B.04.01.58. NOVA GRADIŠKA 
 Realizirano: 0,015 mil.kn 
 (HV 0,015 mil.kn) 
 
Izrada glavnog projekta ispusnog kolektora pročišćenih otpadnih voda od UPOV-a Nova Gradiška 
do Savskog Boka - u 2020. godini započela je izrada glavnog projekta ispusnog kolektora, projekt 
je izrađen i predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. U 2021. godini dobivena 
građevinska dozvola i plaćeno preostala obveza od 10%. 
 
B.04.01.59. OKUČANI 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Na ovoj poziciji nije bilo realizacije jer Investitor nije podnio zahtjev za doznaku sredstava u 
predviđenom roku. 
 
B.04.01.60. ĐAKOVO 
 Realizirano: 0,118 mil.kn 
 (HV 0,118 mil.kn) 
 
U 2021. godini nastavljena je izrada idejnog i glavnog projekta produžetaka kanalizacijske mreže u 
Đakovu - Đakovo I, koja je započela 2020. godine (kada je sufinancirano 20% projektne 
dokumentacije). U 2021. godini su ishođene lokacijske dozvole te izrađeni glavni projekti i 
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ishođeno 5 građevinskih dozvola od 6 predviđenih projektnim zadatkom. Situirano je ukupno 97% 
projektne dokumentacije.  
 
B.04.01.61. VINKOVCI 
 Realizirano: 0,598 mil.kn 
 (HV 0,598 mil.kn) 
 
U 2021. godini je nastavljena rekonstrukcija i dogradnja kanalizacijske mreže u Vinkovcima I. faza 
- 1.100 m (H.D. Genschera, Stanka Vraza i druge ulice) koja je započela u 2019. godini. U 2021. 
ugrađeno  je 114 m kolektora od ukupno 931 m. Nastavak radova je predviđen u 2022. godini. 
 
B.04.01.62. DRAGE (BIOGRAD NA MORU) 
 Realizirano: 0,303 mil.kn 
 (Kredit 0,303 mil.kn) 
 
U 2020. godini završene su aktivnosti na izgradnji sekundarne kanalizacijske mreže naselja  Drage 
uz djelomičnu sanaciju vodoopskrbne mreže na dijelovima trase gdje je to bilo neophodno uraditi, 
a koji su nastavak izgradnje iz 2017. godine. U 2021. godini izvršeno je plaćanje preostalog iznosa 
po okončanoj situaciji s kraja 2020. godine. 
 
B.04.01.63. PAG 
 Realizirano: 1,510 mil.kn 
 (Kredit 1,510 mil.kn) 
 
U listopadu 2018. godine započela je izgradnja crpne stanice CS 3-Jadran s pripadajućim 
kolektorima ulice Golija u Pagu. Budući da se radi o izvođenju radova pod utjecajem mora i 
podzemnih voda, dinamika izvođenja radova je otežana. U 2021. godini su izvedeni nepredviđeni 
radovi na temeljenju i na stabilizaciji građevne jame za crpnu stanicu te se planira nastavak radova 
u 2022. godini. 
 
B.04.01.64. BENKOVAC 
 Realizirano: 2,000 mil.kn 
 (HV 2,000 mil.kn) 
 
U srpnju 2021. godine su započeli radovi na izgradnji kanalizacijskog spoja Benkovačko Selo na 
sustav javne odvodnje grada Benkovca. Do sada je realizirano 61% ugovora o građenju. U 2021. 
godini sufinancirani su radovi na polaganju 1.150 m gravitacijskih cjevovoda, 774 m tlačnih 
cjevovoda, građevinski radovi na crpnoj stanici, izrada kućnih priključaka 30 kom. Završetak 
radova se očekuje u srpnju 2022. godine. Cilj projekta je spajanje naselja Benkovačko Selo, te 
Benkovačkog sajma na sustav javne odvodnje i pročišćavanja grada Benkovca. 
 
B.04.01.65. POVLJANA 
 Realizirano: 0,300 mil.kn 
 (HV 0,300 mil.kn) 
 
U 2021. godini odrađeni su radovi na 2. fazi sanacije kanalizacijskih kolektora. Cilj projekta je 
postizanje vodonepropusnosti sustava javne odvodnje, a time i zaštita obalnog mora od 
onečišćenja. 
 
B.04.01.66. KNIN 
 Realizirano: 0,063 mil.kn 
 (HV 0,063 mil.kn) 
 
Izrada projektne dokumentacije CS Bare i alternativnog dovodnog cjevovoda do UPOV-a 
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Realizirano je 90% idejnog projekta te 80 % glavnog projekta. Idejni projekt je predan na 
ishođenje lokacijske dozvole. 
 
Sanacija kanalizacije na području grada Knina - radovi potrebni da se izgrađeni objekti financirani 
u sklopu IPA projekta stave u funkciju 
U tijeku su radovi potrebni da se izgrađeni objekti financirani u sklopu IPA projekta stave u 
funkciju - sanacija kanalizacije u Vukovarskoj ulici u duljini od 23 m te izgradnja nove kanalizacije 
u duljini 15 m, sanacija kanalizacijskog kolektora u Jovićevoj ulici u duljini 170 m, izgradnja 
fekalnog kolektora Ušće na Cesarićevoj obali u duljini 643 m te izgradnja i prespajanje postojećih 
vodovodnih priključaka na izgrađenu mrežu vodovoda uključujući i naselje Medići iz projekta IPA. U 
2021. godini nije bilo realizacije na predmetnom projektu. 
 
Radovi potrebni da se izgrađeni objekti financirani u sklopu IPA projekta stave u funkciju: CS 
Mlinarevići i prespajanje kućnih priključaka na sustav javne odvodnje 
Nije bilo realizacije na predmetnom projektu. U tijeku je izrada natječajne dokumentacije za 
raspisivanje javnog natječaja. 
 
B.04.01.67. DRNIŠ 
 Realizirano: 0,321 mil.kn 
 (HV 0,321 mil.kn) 
 
Nastavak izgradnje odvodnje u Ulici Sv. Ivana 
Završeni su radovi na izgradnji kanalizacije u Ulici Sv. Ivana u duljini 293 m te se iščekuje 
ishođenje uporabne dozvole. Cilj projekta je povećanje pokrivenosti javnom odvodnjom i 
priključenje novih potrošača na sustav odvodnje grada Drniša. Također, prije izgradnje 
predmetnog kolektora, komunalne otpadne vode iz okolnih kućanstava su se upuštale u obližnje 
regulirano korito bujice Jablanac, što je sada spriječeno. 
 
Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava Krš u gradu Drnišu 
Nije bilo realizacije na predmetnom projektu budući da je poništen postupak javne nabave 
(raspisan u listopadu 2021. godine), jer je ponuda jedinog ponuditelja ocjenjena kao nepravilna. 
Planira se ponavljanje postupka javne nabave početkom 2022. godine. 
 
B.04.01.68. SUTIVAN 
 Realizirano: 0,198 mil.kn 
 (HV 0,198 mil.kn) 
 
Radovi na izgradnji kanalizacijskog sekundarnog kolektora na području Grlica u Sutivanu, izvedeni 
su tijekom 2020. godine te je u 2021. sufinanciran prihvatljivi dio troška predmetne izgradnje. 
 
B.04.01.69. VIS 
 Realizirano: 0,334 mil.kn 
 (HV 0,334 mil.kn) 
 
Sanacija dijela obalnih kolektora u Gradu Visu 
Izvršeno je strojno čišćenje cjevovoda, sa pripadajućim oknima u duljini 950 m, zamjena 
korodiranih poklopaca revizijskih okana i crpnih stanica (16 kom), sanacija postojećih revizijskih 
okana (kom 36) te sanacija cjevovoda ugradnjom ”stentova“ (50 kom). Izvršeno je ispumpavanje i 
čišćenja bazena crpnih stanica, kao i sanacija istih vodonepropusnim mortom. Po završetku 
sanacije provedeno je ispitivanje vodonepropusnosti saniranog dijela sustava odvodnje te su 
izrađeni elaborati provedenih ispitivanja. Cilj projekta je postizanje vodonepropusnosti sustava 
javne odvodnje, a time i zaštita obalnog mora od onečišćenja. 
 
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog kolektora uz bujicu Samogor 

264



Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog kolektora uz bujicu Samogor nije 
ugovorena te nije bilo realizacije na ovoj poziciji. 
 
B.04.01.70. ŽIVOGOŠĆE 
 Realizirano: 0,325 mil.kn 
 (HV 0,325 mil.kn) 
 
U svibnju 2019. godine počela izrada projektne dokumentacije za izgradnju sustava odvodnje, 
pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda naselja Živogošće - Porat i Igrane. U lipnju 2020. godine 
dovršen je idejni projekt, u kolovozu 2021. godine izdana je lokacijska dozvola, a radna verzija 
dokumentacije glavnog projekta isporučena je početkom prosinca 2021. godine i u tijeku je revizija 
od strane stručnog revidenta. Sustav se sastoji od: UPOV-a odgovarajućeg stupnja pročišćavanja 
za 7.145 ES (prvotno planirano 4.760 ES), podmorskog ispusta duljine 1.550 m (prvotno planirano 
oko 1.150 m), 5 crpnih stanica: Živogošće-1, Živogošće-2, Porat, Igrane (rekonstrukcija) te Igrane-
2 (prvotno planirane 3 CS-e: Živogošće, Porat i Igrane) s ukupno 778 m tlačnih cjevovoda (prvotno 
planirano oko 700 m) te 3.791 m kolektora (prvotno planirano oko 4.000 m) i 1.147 m vodovodnih 
cjevovoda koje je nužno izvesti u koridorima kolektora u Živogošću (nisu prvotno planirani).  
 
B.04.01.71. VRGORAC 
 Realizirano: 1,408 mil.kn 
 (Kredit 1,408 mil.kn) 
 
Izrada projektne i natječajne dokumentacije Dusina 
Projektna dokumentacije za sustav odvodnje naselja Dusina - Otrić Seoci dijelom je izrađena u 
2017. godini, a ishođenje lokacijske dozvole za UPOV i mrežu, glavni projekt za mrežu i dr. 
dovršavao se u 2018. i 2019. godini. Završetak izrade projektne dokumentacije je pri samom kraju 
i u tijeku je ishođenje građevinske dozvole. Cilj zahvata je izgradnja kanalizacijskog sustava grada 
Vrgorca te kanalizacijskog sustava naselja Dusina - Otrić Seoci čime će se omogućiti organizirano 
prikupljanje komunalnih otpadnih voda radi zaštite podzemnih voda s obzirom da se grad Vrgorac i 
najveći dio naselja grada Vrgorca nalaze u II. i III. zoni sanitarne zaštite izvorišta vode za piće. 
 
Izgradnja transportnog sustava odvodnje od radne zone Ravča do sustava odvodnje grada Vrgorca 
Proveden je postupak javne nabave, potpisan ugovor za izvođenje radova i provedbu nadzora i 
upravljanja projektom te su započeli radovi na prvoj dionici uz radnu zonu. Do sada izvedeno oko 
10% radova. 
 
Izrada glavnog projekta automatske rešetke na UPOV-u grada Vrgorca 
Nije bilo sufinanciranja predmetne projektne dokumentacije. 
 
B.04.01.72. MALOSTONSKI ZALJEV 
 Realizirano: 0,583 mil.kn 
 (HV 0,583 mil.kn) 
 
Izgradnja kolektorske mreže na projektu “Međudržavni odvodni sustav Komarna - Neum -mljetski 
kanal”, IV faza - radovi su započeli u studenom 2020. godine, a u 2021. završeni su svi radovi. 
Sufinancirani su radovi na polaganju gravitacijskih cjevovoda duljine 620 m. U okviru ovog 
projekta izvodili su se radovi na polaganju 820 m dugog kanalizacijskog cjevovoda od grada 
Neuma do granice sa RH. Završetkom izgradnje omogućeno je spajanje kanalizacijske dionice 
Duboka-Klek-granica BIH na Međudržavni odvodni sustav Komarna - Neum - Mljetski kanal, a tim i 
zbrinjavanje otpadnih voda sa područja naselja Komarna, Duboka i Klek. 
 
B.04.01.73. STON (MALOSTONSKI ZALJEV) 
 Realizirano: 0,267 mil.kn 
 (HV 0,170 mil.kn; NPOO 0,097 mil.kn) 

265



 
Isplata sustegnutog iznosa po ugovoru za izgradnju sustava Mali Ston - Luka - Hodilje 
U 2021. godini isplaćena sustega za 11 privremenih te okončanu situaciju ispostavljenih u periodu 
2015. – 2018. godine za izvršene radove po ugovoru za izgradnju sustava Mali Ston –Luka - 
Hodilje. 
 
Izrada projektne dokumentacije sekundarne kanalizacijske mreže Općine Ston 
U 2021. godini nije bilo aktivnosti (nije dovršena procedura izmjene Prostornog plana). 
 
B.04.01.74. TRPANJ 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
U 2021. godini nije uspješno proveden postupak javne nabave za izgradnju kućnih priključaka. 
 
B.04.01.75. VARAŽDIN 
 Realizirano: 0,288 mil.kn 
 (HV 0,288 mil.kn) 
 
Odvodnja otpadnih voda u gospodarskoj zoni Brezje u Varaždinu - 2020. godine započeta je 
izgradnja sanitarne kanalizacije zone Brezje - II. etapa. U 2021. godini izvedeni su samo završni 
radovi čime je investicija završena.  Izvedeno je ukupno 920 m gravitacijskog, 520 m tlačnog 
cjevovoda te jedna crpna stanica. U prosincu 2021. godine zatraženo je od strane Investitora 
izdavanje uporabne dozvole. 
 
B.04.01.76. GORNJI KNEGINEC (VARAŽDIN) 
 Realizirano: 0,017 mil.kn 
 (HV 0,017 mil.kn) 
 
Izrađen je idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole dijela sustava odvodnje sanitarnih 
otpadnih voda naselja Gornji Kneginec (kanalizacijska mreža u duljini od oko 1.030 m, 1 crpna 
stanica CS1, priključenje oko 412 stanovnika). 
 
B.04.01.77. JALŽABET 
 Realizirano: 2,210 mil.kn 
 (HV 0,210 mil.kn; Kredit 0,611 mil.kn; NPOO 1,389 mil.kn) 
 
Izgradnja sanitarne kanalizacije naselja Jalžabet i Imbriovec - III.FAZA 
Izgradnja sanitarne kanalizacije u naselju Jalžabet - III faza započeta je u travnju 2020. godine, a 
završena u studenom 2021. godine. Izvedeno je ukupno  2.529 m gravitacijskih cjevovoda, 263 m 
tlačnog cjevovoda, jedna crpna stanica i 128 novih kućnih priključaka (407 stanovnika) na javnu 
kanalizaciju. U 2021. godini izvedeni su završni radovi te 11 kućnih priključaka. Izgrađena 
kanalizacija spaja se na postojeći UPOV Jalžabet (1.960 ES). 
 
Izgradnja sanitarne kanalizacije naselja Jakopovec i Kaštelanec 
Izgradnja sanitarne kanalizacije u naseljima Jakopovec i Kaštelanec započeta je u travnju 2021. 
godine, a završena u studenom iste godine. Izvedeno je 1.353 m gravitacijskih cjevovoda, 250 m 
tlačnog cjevovoda, jedna crpna stanica i 97 novih kućnih priključaka (320 stanovnika) na javnu 
kanalizaciju. Izgrađena kanalizacija spaja se na postojeći UPOV Jakopovec (PZ Jalžabet, 3.000 ES). 
 
B.04.01.78. SOKOLOVAC (KOPRIVNICA) 
 Realizirano: 0,900 mil.kn 
 (HV 0,900 mil.kn) 
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Izgradnja sustava odvodnje naselja Sokolovac i Velika Mučna, dionica Velika Mučna – projektom je 
predviđena izgradnja ukupno 2.600 m gravitacijskih kolektora, 796 m tlačnog cjevovoda, 2 crpne 
stanice te 122 kućna priključka (300 stanovnika). Radovi su započeti u lipnju 2021. godine. 
Izvedeno je 255 m gravitacijskog kolektora i započeti su radovi na izgradnji crpnih stanica. 
Završetak izgradnje predviđen je do kraja 2022. godine. 
 
B.04.01.79. VIRJE 
 Realizirano: 0,021 mil.kn 
 (HV 0,021 mil.kn) 
 
U 2019. godini započeta je izrada tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacije naselja 
Miholjanec u općini Virje, a izrađen je idejni projekt, elaborat zaštite okoliša i dio glavnog projekta. 
U 2020. godini završena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju odvodnju naselja 
Miholjanec u općini Virje te je izdavanje potvrde na glavni projekt u postupku. Projektirano je 
4.332 m gravitacijskog cjevovoda i 203 m tlačnog cjevovoda s 1 crpnom stanicom. Panirano je 100 
kućnih priključaka za oko 300 stanovnika. Kanalizacijski kolektori spajaju se na budući UPOV 
Miholjanec kao biorotorsko postrojenje kapaciteta 300 ES, koje će se graditi u sklopu ovog 
projekta. U 2021. godini ishođena je lokacijska dozvola, izrađen glavni projekt, ishođene potvrde 
javno pravnih tijela te je glavi projekat predan na ishođenje građevinske dozvole. Izrađen je 
troškovnik za javnu nabavu, te je u tijeku izrada izvedbenih projekata. Završetak izrade projektne 
dokumentacije planiran je u 2022. godini. 
 
B.04.01.80. NOVIGRAD PODRAVSKI 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Tijekom 2019. godine  ugovorena je i započeta izrada projektne dokumentacije za sustav odvodnje 
i pročišćavanje otpadnih voda naselja Vlaislav i Borovljani u općini Novigrad Podravski te je izrađen 
idejni projekt i elaborat zaštite okoliša, kao i dio glavnog projekta. U 2020. godini nastavljena je 
izrada glavnog projekta te je ukupno izvedeno 67% ugovorenih usluga. Zbog procedure izmjene 
Prostornog plana Općine koji nije proveden u 2021. godini, nastao je zastoj u izradi projektne 
dokumentacije. Projektirano je 6.050 m gravitacijskog cjevovoda i 1.170 m tlačnog cjevovoda s 3 
crpne stanice. Planirano je 160 kućnih priključaka za oko 500 stanovnika. Sanitarni kolektori 
spajaju se na budući UPOV kao biorotorsko postrojenje kapaciteta 600 ES, koje će se graditi u 
sklopu ovog projekta. U 2022. god. očekuje se donošenje izmjene Prostornog plana Općine i 
završetak izrade cjelokupne projektne dokumentacije. 
 
B.04.01.81. HUM NA SUTLI 
 Realizirano: 0,935 mil.kn 
 (HV 0,935 mil.kn) 
 
Izgradnja odvodnog sustava Hum na Sutli - sanitarna odvodnja dijela naselja Mali Tabor i Prišlin 
Izgradnja predmetnog sustava odvodnje započela je u studenom 2020. godine i u istoj godini nije 
bilo sufinanciranja. U 2021. godini ugrađeno je i sufinancirano 1.838 m cijevi. Radovi se planiraju 
nastaviti i završiti tijekom 2022. godine (na predmetni sustav odvodnje planira se priključiti 121 
objekt, s tim da kućni priključci nisu predmet sufinanciranja). 
 
Izgradnja odvodnog sustava Hum na Sutli - sanitarna odvodnja dijela naselja Lastine, Klauže i 
Drajže  
Tijekom 2021. godine nije bilo realizacije. Izgradnja predmetnog sustava odvodnje (kolektori 
oznake “1d“, “1f“, “1h“ i “1i“) započela je u rujnu 2019. godine i završena je u listopadu 2020. 
godine, s tim da je investitor odustao od izgradnje kolektora oznake “1g“ te je ishođeno Rješenje o 
izmjeni i dopuni lokacijske, kao i građevinske dozvole. Tijekom 2019. i 2020. godine ukupno je 
sufinancirano i ugrađeno 678,21 m cijevi (izvedeno je i 16 kućnih priključaka, s tim da isti nisu bili 
predmet sufinanciranja). Izvršena su sva ispitivanja funkcionalnosti predmetnog sustava odvodnje 
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(isti se spaja na postojeći glavni sabirni kolektor, kojim se sanitarne otpadne vode odvode do 
postojećeg UPOV-a). Predmetni sustav odvodnje izveden je u skladu s navedenom izmjenom i 
dopunom građevinske dozvole, stoga isporučitelj vodnih usluga planira početkom 2022. godine 
predati zahtjev za tehnički pregled i ishoditi uporabnu dozvolu.    
 
B.04.01.82. KRAPINA 
 Realizirano: 2,770 mil.kn 
 (HV 0,370 mil.kn; Kredit 2,400 mil.kn) 
 
Izrada projektne dokumentacije odvodnje naselja Bobovje, Pristava Krapinska i Gornja Pačetina  
Tijekom 2021. godine nije bilo realizacije na izradi projektne dokumentacije odvodnje naselja 
Bobovje, Pristava Krapinska i Gornja Pačetina obzirom da nije usuglašen projektni zadatak, pa se 
izrada idejnih i glavnih projekata planira u 2022. godini. 
 
Izgradnja/rekonstrukcija javnog sustava odvodnja na području grada Krapine (predio Šabac) 
Radovi su započeti u studenom 2020. godine, a u 2021. godini sufinancirana je ugradnja 1.470 m 
cijevi, dok je 127 postojećih kućnih priključaka zamijenjeno novima (u 2020. godini sufinancirana 
je ugradnja 297 m cijevi). Radovi se planiraju nastaviti i završiti u 2022. godini (po završetku 
izgradnje predmetnog sustava odvodnje na istom se planira 141 postojeći kućni priključak 
zamijeniti novim). 
 
B.04.01.83.     SVETI KRIŽ ZAČRETJE (ZABOK) 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Na predmetnoj poziciji Plana upravljanja vodama planirana je izrada idejnih i glavnih projekata 
spojnog kolektora (s pripadajućim objektima) od sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda 
naselja Donja Šemnica do sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Sveti Križ Začretje 
(aglomeracija Zabok). Dokumentacija za nadmetanje je pripremljena, a postupak javne nabave 
male vrijednosti planira se provesti početkom 2022. godine. 
 
B.04.01.84. ZAGREB 
 Realizirano: 10,000 mil.kn 
 (HV 10,000 mil.kn) 
 
Radovi koji su u 2021. godini sufinancirani putem Hrvatskih voda, realizirani su u 2020. godini, pa 
se i u opisima navodi da su to aktivnosti iz 2020. godine. 
Slijedi prikaz izvedenih radova:  
 
Izgradnja kanalizacijske mreže na uzvodnom slivu potoka Lomnica – Brezovica  
Izgradnja kanalizacijske mreže na uzvodnom slivu potoka Lomnica – Brezovica ugovorena je 2019. 
godine. U 2020. g. je ukupno izvedeno 3.126 m  kanalizacijske mreže (od ugovorenih 6.755 m) i 
74 kućna priključka (od ugovorenih 180). Za izgradnju je preostalo 3.629 m mreže i 106 kućnih 
priključaka.  
 
Izgradnja odvodnje grupe ulica u Dubravi (Lelijska, Ljubuška, Vranplaninska s odvojcima, Sunekov 
odvojak i odvojci Celovečka) 
Izgradnja odvodnje grupe ulica u Dubravi ugovorena je 2019. godine. U 2020. godini je ukupno 
izvedeno 2.554 m  kanalizacijske mreže (od ugovorenih 4.855 m) i 208 kućnih priključaka (od 
ugovorenih 310). Preostalo je 2.301 m mreže i 102 kućnih priključaka za izgradnju.  
 
Izgradnja dijela glavnog sabirnog kolektora GSK3 odvodnje naselja Kerestinec i gravitirajućeg 
područja Sveta Nedjelja 
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Izgradnja dijela glavnog sabirnog kolektora ugovorena je 2020. godine. U 2020. godini je ukupno 
izvedeno 1.359 m  kanalizacijske mreže (od ugovorenih 1.970 m) i niti jedan kućni priključak (od 
ugovorenih 26). Preostalo je 611 m mreže i 26 kućnih priključaka za izgradnju.  
 
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda – sanitarna kanalizacija etapa 2 (Stupnik) 
Izgradnja sanitarne kanalizacije etapa 2 Stupnik ugovorena je 2020. godine. U 2020. godini je 
ukupno izvedeno 3.865 m  kanalizacijske mreže i 53 kućna priključka.  
 
B.04.01.85. DONJA MOTIČINA (NAŠICE) 
 Realizirano: 0,214 mil.kn 
 (HV 0,214 mil.kn) 
 
Izgradnja I. faze sustava odvodnje na području Donje Motičine obuhvaća izgradnju sanitarno-
fekalne kanalizacije. Radovi su započeli 2016. godine, a završetak je bio planiran tijekom 2019. 
godine, ali zbog problematike visokog nivoa podzemnih voda na preostaloj trasi kanalizacije nisu 
nastavljeni radovi. Tijekom 2020. godine izvedene su 2 CS te su radovi na sanaciji prostora oko CS 
i okončani u 2021. godini. Dovršetkom izgradnje kanalizacijskih kolektora i crpnih stanica, te poslije 
rješavanja pitanja pročišćavanja otpadnih voda naselja postižu se uvjeti za priključenje oko 1.200 
stanovnika Donje Motičine na sustav odvodnje Našice. 
 
B.04.01.86. KLIMNO-ŠILO 
 Realizirano: 0,715 mil.kn 
 (HV 0,715 mil.kn) 
 
U 2021. godini započela je izgradnja UPOV-a, Ia faza kao rješenje dok se ne izgradi mehaničko-
biološki uređaj za naselja Čižići, Soline, Klimno i Šilo 7000 ES. Izgrađena je IA faza koja obuhvaća 
mehanički predtretman, fino sito s prešom, mjerni kanal i dozažni bazen s sifonom. Izvelo se i 77 
m interne kanalizacije od zadnjeg okna prije uređaja do mjernog kanala, izgrađen je interni 
vodovod, elektroinstalacije i interna DTK kanalizacija. Građevina Uređaja IA faze s dovodnom 
kanalizacijom i podmorskim ispustom predstavlja jednu funkcionalnu cjelinu i predstavlja 
odgovarajući stupanj pročišćavanja. Otpadna voda koja dolazi na uređaj prolazi kroz mehanički 
predtretman manji od ES 2000 kapaciteta Q=45 l/s zatim cjevovodom dolazi do mjernog kanala i 
ulazi u dozažni bazen gdje se podmorskim ispustom ispušta u more na dubinu 43 mnm. Dio 
projekta vezano za izgradnju cjevovoda se nastavlja u 2022.godini. Cilj projekta je proširenje 
kanalizacijskog sustava, spajanje stanovništva na sustav odvodnje i unapređenje kvalitete 
podzemnih voda. 
 
B.04.01.87. KAPTOL 
 Realizirano: 0,013 mil.kn 
 (HV 0,013 mil.kn) 
 
U 2021. godini započela je izgradnja odvodnje u Vetovačkoj ulici u Kaptolu. Izveden je dio 
pripremnih radova, a nastavak je planiran u 2022. godini. 
 
 
B.04.01.88. ŠIBENIK 
 Realizirano: 0,100 mil.kn 
 (HV 0,100 mil.kn) 
 
U 2021. godini radilo se na izradi idejnog projekta odvodnje otpadnih voda naselja Jadrija na 
području grada Šibenika. Izvedeno je 64% ugovora o projektiranju. 
 
B.04.01.89. VODICE 
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 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
U 2021. godini proveden je postupak nabave i potpisivanja ugovora o građenju, ali nisu započeti 
radovi na rekonstrukciji ceste, pa posljedično ni izgradnji kanalizacijskog kolektora. 
 
B.04.01.90. SPLIT-SOLIN 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
U 2021. godini nije proveden postupak javne nabave. 
 
B.04.01.91. NOVI MAROF 
 Realizirano: 0,319 mil.kn 
 (HV 0,319 mil.kn) 
 
U 2021. godini izgrađeno je 240 m gravitacijskog kolektora čime je završena izgradnja 
kanalizacijske mreže u gospodarskoj zoni Novi Marof. 
 
B.04.01.92. POREČ-SJEVER 
 Realizirano: 0,575 mil.kn 
 (HV 0,575 mil.kn) 
 
Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže na području naselja Rošini 
Radovi obuhvaćaju izgradnju gravitacijskih kolektora K-2, K-1.6 i K-1.5 duljine oko 20 m i kolektora 
K-1 nazivnog promjera duljine 200 m te povratnog tlačnog kolektora K-1 duljine 200 m. Na 
novoizgrađenu kanalizaciju spojeno je 3 objekta. 

Radovi u naselju Marafor u povijesnoj jezgri Poreča 
Radovi obuhvaćaju građenje gravitacijskog kolektora nazivnog promjera DN 200 mm u dužini 43 
m. Izvedena su također 3 kućna priključka. Projekt je dovršen u 2021. godini. Cilj projekta je 
proširenje kanalizacijskog sustava, spajanje stanovništva na sustav odvodnje i unapređenje 
kvalitete podzemnih voda. 

B.04.02.  VIŠEGODIŠNJE OBVEZE 
  
B.04.02.01. ZAPREŠIĆ 
 Realizirano: 5,000 mil.kn 
 (HV 5,000 mil.kn) 
 
Odlukom Upravnog vijeća Hrvatskih voda iz srpnja 2016. godine Hrvatske vode su se obvezale u 
razdoblju od 2016. do 2026. godine sufinancirati 80% dosadašnjih troškova izgradnje uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda u Zaprešiću bez troškova financiranja u iznosu od 61.289.493,35 kn. 
Ukupan iznos sufinanciranja Hrvatskih voda iznosi 49.031.594,68 kn.  
 
B.04.02.02. SISAK 
 Realizirano: 6,130 mil.kn 
 (HV 3,916 mil.kn; MINGOR 2,214 mil.kn) 
 
Na području aglomeracije Sisak tijekom 2015. godine započeto je sufinanciranje otplate anuiteta 
kredita EBRD-a, podignutog za realizaciju Programa pročišćavanje otpadnih voda grada Siska. 
Otplata kredita se temelji na Trojnom Sporazumu između Hrvatskih voda, Ministarstva 
poljoprivrede i Sisačkog vodovoda d.o.o. Sisak u razdoblju od 2015. do 2022. godine. Radovi na 
realizaciji EU projekta Sisak su izvedeni i završeni u 2017. godini. Programom pročišćavanja 
otpadnih voda grada Siska omogućeno je prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda približno 
60.000 stanovnika aglomeracije Sisak. Izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda veličine 
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60.000 ES trećeg stupnja pročišćavanja, glavni kolektori ukupne duljine 8.600 m s 4 velike 
pripadne crpne stanice, 3 retencijska bazena, dva prolaza ispod rijeke Kupe i nabavljena su vozila 
za održavanje sustava odvodnje. Izgradnjom navedenih objekata omogućeno je dovođenje 
otpadnih voda grada Siska na uređaj za pročišćavanje tako da nema više ispuštanja nepročišćenih 
otpadnih voda u rijeku Kupu. U 2021. godini je sufinancirana otplata anuiteta kredita za 2021. 
godinu. 
 
B.04.02.03. RIJEKA 
 Realizirano: 12,398 mil.kn 
 (HV 12,398 mil.kn) 
 
Nastavljeno je sufinanciranje prihvatljivih troškova Projekta EBRD tijekom građenja - troškovi 
bankarskih naknada, provizija i drugih troškova ugovaranja kredita EBRD-a, kao i dio kamate koja 
dospijeva u razdoblju građenja. Projektom je planirana izgradnja komunalnih vodnih građevina 
sustava javne odvodnje otpadnih voda s pratećim radovima na vodovodnoj mreži u Kastvu i 
rubnim područjima Rijeke – dogradnja oko 25 km sustava javne odvodnje s pratećim radovima na 
oko 13 km vodovodne mreže. Otplata EBRD kredita planirana je u razdoblju od 2013. do 2023. 
godine, a sam Projekt EBRD zbog svoje je veličine podijeljen u četiri cjeline - LOT-a: 
Područje grada Kastva radna zona Žegoti - Šporova jama - Jurčići 1. Faza  i Jurčići – Jurjenići (MO 
Kastav) te grada Rijeke, područje Srdoči – sjever (MO Srdoči) - ulice Markovići, Kurirski put, Diraki, 
Tonžino i Mate Lovraka i područje Gornji Zamet - Zona Z1 (MO Grbci i Gornji Zamet) – ulice 
Trampi, Milice Jadranić, Plješivička, Pužići, Obručka, Ivana Grpca Strinina, Kudej, Starci, Franje 
Pilepića Pavina, Bože Starca Jurićeva, Selinari, Ivana Pilepića Franovičina, Soldanac, Vrhovo, 
Sušačko-kastafskog odreda, Josipa Mohorića, Kalići i Primorska ulica. Ukupno je izvedeno 6.736 m 
kanalizacije i 2.653 m vodovoda. Za sva područja (građevinske dozvole) su ishođene pravomoćne 
uporabne dozvole. 
Područje Pehlin - Marinići zona P1 (MO Pehlin) - ulice Turkovo, Plasi, Baretićevo, Pehlin, Androv 
breg i Mihovilići, područje  Pehlin - Marinići zona P2  (MO Podmurvice i Pehlin) - ulice Lužine, Plase, 
Hahlić, Vrh Seline i spoj na Vukovarsku ulicu, te područje Pehlin - Marinići zona P3  (MO Pehlin) - 
ulice Pehlin, Minakovo, Blažićevo B i Hosti. Ukupno je izvedeno 6.105 m kanalizacije i 4.020 m 
vodovoda. Za sva područja (građevinske dozvole) su ishođene pravomoćne uporabne dozvole. 
Područje Tibljaši - Škurinje 1. faza (MO Škurinje) - Tibljaška cesta, Škurinjska cesta, ulice 
Škurinjskih boraca i Put Lovrankini te područje Donja Drenova - južni dio (MO Škurinje i MO 
Drenova) - ulice Bezimena - Braće Hlača, Drenovski put, Severinska, Ive Lole Ribara, Orlanda 
Kučića, Ivana Žorža, Škurinjskih žrtava, Kučićki put, Goranska, Kampanja i Paškinovac te park 
Katice Mihel Katinke. Ukupno je izvedeno 7.835 m kanalizacije i 2.533 m vodovoda. Za oba 
područja (građevinske dozvole) su ishođene pravomoćne uporabne dozvole. 
Područje Brašćine - Lukovići (MO Brašćine - Pulac) - radovi su se izvodili na odvojku Drenovskog 
puta te u ulicama Zeleni put, Kozala, Brašćine i Lukovići i područje Pulac (MO Brašćine-Pulac) - 
ulice Pulac i Internacionalnih brigada. Ukupno je izvedeno 4.377 m kanalizacije i 3.222 m 
vodovoda. Za oba područja (građevinske dozvole) su ishođene pravomoćne uporabne dozvole. 
Izvođači su započeli sa radovima u ožujku 2015. godine, a radovi su završeni u srpnju 2016. 
godine te su svi tehnički pregledi odrađeni do kraja rujna 2016. godine. Sve pravomoćne uporabne 
dozvole ishođene su do kraja listopada 2016. godine.  
 
Krajem 2018. godine Društvo je sklopilo ugovor s Erste&Steiermarkische bank. d.d. (ESB) radi  
refinanciranja kredita sklopljenog se Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) kojim je 
financirana dogradnja  sustava  javne  odvodnje  otpadnih   voda   s pratećim   radovima   na   
vodovodnoj mreži (Projekt dogradnje 25 kilometara sustava javne odvodnje otpadnih voda Grad s 
pratećim radovima na 13 kilometara vodovodne mreže u Kastvu i rubnim područjima Rijeke). Ovim 
ugovorom se Društvo zadužilo po povoljnijim uvjetima u kunama uz fiksnu kamatnu stopu, a rok 
otplate kredita prema ESB je jednak roku koji je bio ugovoren za otplatu EBRD kredita. 

Nastavljeno je sufinanciranje otplate kredita od strane Hrvatskih voda. 
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B.04.02.04. ŠIBENIK 
 Realizirano: 10,260 mil.kn 
 (HV 10,260 mil.kn) 
 
U 2021. godini nastavljeno je sufinanciranje otplate kredita višegodišnjeg programa gradnje 
komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju Šibenika - podsustav Ražine Gornje i Ražine 
Donje, zonu Ražine i poslovnu zonu „Podi“, koji je planiran u razdoblju od 2013. do 2022. godine. 
Izgradnja kanalizacijskog sustava istočnog dijela grada Šibenika koji uključuje naselja Ražine, 
Podsolarsko, dijelom Brodarica, a proteže se od pročistača (UPOV-a) pa prema Vrpolju sa 
spajanjem industrijske zone Podi, je završena. Izgradnja je započela u rujnu 2014. godine i radovi 
su završeni. U sklopu projekta je izgrađeno 26.000 m gravitacijskih kolektora i 5.500 m tlačnih 
cjevovoda s ukupno 10 crpnih stanica (najveća CS Ražine-TLM 130 l/s). Gradilište se sastoji od 5 
komponenti te je ishođeno svih 5 uporabnih dozvola. Realizacijom projekta na sustav javne 
odvodnje spojeno je oko 700 novih objekata što je veliki pomak u cilju zaštite podzemnih voda, a 
posebno obalnog mora Šibenskog akvatorija. 
   
B.04.02.05. MALOSTONSKI ZALJEV 
 Realizirano: 2,530 mil.kn 
 (HV 2,530 mil.kn) 
 
Financiranje održavanja i pogona Regionalnog odvodnog sustava (ROS) Komarna - Neum -Mljetski 
kanal 
U 2021. godini, sukladno odredbama Ugovora između Vlade RH i Vijeća ministara BiH o 
zajedničkom financiranju održavanja i pogona Regionalnog odvodnog sustava (ROS) Komarna - 
Neum - Mljetski kanal, sufinancirani su osnovni troškovi funkcioniranja i minimalnog održavanja 
Regionalnog odvodnog sustava (Hrvatske vode - 30% od ukupnih troškova održavanja).  
 
Sanacija 'Sifon 1.' na Malostonskom prijelazu 
Financirana je sanacija Sifona 1 na malostonskom podmorskom prijelazu. Sanacija je uključivala 
strojno čišćenje cjevovoda i revizijskih okana, CCTV inspekciju, cjelovitu i trajnu sanaciju 
strukturnih oštećenja cjevovoda CCIP metodom u ukupnoj duljini cjevovoda od 570 m. 
 
Sanacija oštećenog tlačnog kolektora u Stonskom polju - „kod Solane“ 
Radovi su izvedeni tijekom 2021. godine, a uključivali su radove na čišćenju, ispiranju i crpljenju 
taloga iz cjevovoda i odvoz na deponiju, CTTV inspekciju i sanaciju oštećenja cijevnih materijala 
CIPP metodom bez iskopa. 
 
B.04.02.06. NOVO SELO NA DRAVI 
 Realizirano: 5,805 mil.kn 
 (HV 5,805 mil.kn) 
 
Nastavljeno je sufinanciranje prihvatljivih troškova sukladno višegodišnjem programu gradnje, a 
otplata kredita planirana je u razdoblju od 2013. do 2022. godine. Izgradnja sustava odvodnje i 
pročišćavanja aglomeracije Novo Selo na Dravi je završena. Investicija je obuhvatila izgradnju 
sanitarne kanalizacije u duljini od 17.225 m, gravitacijskog kolektora duljine 14.463 m, tlačnog  
cjevovoda duljine 2.762 m, 3 crpne stanice kao i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 
5.000 ES. Priprema je započela 2013. godine. Radovi na sustavu odvodnje su započeli 2014. 
godine i završeni su 2015. godine. Izvedeno je 789 kućnih priključaka. U 2017. godini završeni su 
radovi na izgradnji UPOV-a.  Uporabna dozvola za kanalizacijsku mrežu i UPOV ishođena je u 2017. 
godini. Otplata kredita završava u 2022. godini. 
 
B.04.02.07. BRIJUNI 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
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U 2020 godini ugovorena je izrada pred studijske dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanja 
sanitarnih i oborinskih voda na području Nacionalnog parka Brijuni. U pred studijskoj dokumentaciji 
detaljno su obrađena 46 objekta (hoteli, vile, rezidencijalni objekti, safari park, kaštel) na pet 
otoka i izrađena je kartica za svaki objekt. Sagledano je postojeće stanje odvodnje, prijedlog 
rješenja odvodnje sa skicom detalja i trasom cjevovoda te troškovnik sa kućnim priključcima. Na 
bazi usvojenih normi s specifičnim opterećenjem napravljena je analiza potreba za hotele, vile, 
izletnike, stalnu poslugu te vojsku. Napravljena su varijanta rješenja odvodnje s decentraliziranim 
sustavom i centraliziranim sustavom odvodnje. Izrađena je geodetska snimka terena dronom 
temeljem koje su položene trase i napravljen uzdužni profili cjevovoda. Izvedene su geotehničke 
istražne bušotina na mjestima za lokaciju UPOV-a u središnjoj zoni otoka. Napravljena je 
usporedba tehnologije pročišćavanja te su definirane prioritetne mjere (kratkoročni, srednjoročni i 
dugoročni planovi razvoja). Cilj projektne dokumentacije je izgradnja sustava odvodnje na 
području otoka Veliki Brijun, Mali Brijun, Vanga, Galija i Sv. Jerolim te se na taj način postiže 
zaštita kakvoće voda i priobalnog mora. 
 
Naručitelj je odustao od izrade projektne dokumentacije jer se čeka izrada Prostornog plana 
Nacionalnog parka Brijuni. Po usvojenom Prostornom planu nastaviti će se s izradom projektne 
dokumentacije. 
 
B.04.02.08.     LJUBUŠKI 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
U 2021. godini je proveden postupak javne nabave i izabran izvođač radova, radovi nisu započeli, 
te se realizacija očekuje tijekom 2022. godine. 
 
B.04.02.09. PISAROVINA 
 Realizirano: 4,395 mil.kn 
 (HV 1,237 mil.kn; Kredit 0,259 mil.kn; NPOO 2,899 mil.kn) 
 
U 2021. godini nastavljena je izgradnja sustava odvodnje područja Općine  Pisarovina - I. etapa, 
Podsustav Donja Pisarovina - izgradnja sanitarne kanalizacije u naselju Topolovec Pisarovinski, 
koja je započela 2020. godine. Izgrađeno je 1.531 m gravitacijskih kolektora (ukupno 2.706 m), 
138 m tlačnog cjevovoda (ukupno 1.047 m TC1, 70 m TC2) i dvije crpne stanice u naselju 
Topolevec Pisarovinski. Završetak izgradnje je predviđen u 2022. godini. 
 
B.04.02.10. BEREK 
 Realizirano: 2,666 mil.kn 
 (Kredit 2,666 mil.kn) 
 
Radovi na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Berek započeti su u 
rujnu 2020. godine. Ukupno je izvedeno 4.464 m cjevovoda (od ukupno 5.350 m), od toga u 2021. 
godini 2.904 m gravitacijske odvodnje i 695 m tlačne odvodnje. Investicija se nastavlja u 2022. 
godini. Nastavak izgradnje UPOV-a: kapacitet 500 ES, II stupanj pročišćavanja. 
 
B.04.02.11. BRODSKI DRENOVAC 
 Realizirano: 3,438 mil.kn 
 (Kredit 3,438 mil.kn) 
 
U 2021. godini nastavljena je izgradnja dijela sustava odvodnje naselja Brodski Drenovac, Bučje i 
Zagrađe, koja je započela 2020. godine. Izgrađeno je 4.008 m gravitacijskih kolektora i 1.419 m 
tlačnih cjevovoda. Nastavak je planiran u 2022. godini. 
 
B.04.02.12. GAŠINCI (ĐAKOVO) 
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 Realizirano: 0,619 mil.kn 
 (HV 0,392 mil.kn; Kredit 0,227 mil.kn) 
 
Završena je izgradnja tlačnog-gravitacijskog cjevovoda TV1 od naselja Gašinci do Selaca 
Đakovačkih s rekonstrukcijom CS2, CS3 i CS 4 s tlačnim cjevovodima u naselju Selci Đakovački te 
izrada kućnih priključaka u naselju Gašinci, koja je započela 2019. godine. Izgrađeno 3.087 m 
tlačnog cjevovoda, 43 m gravitacijskog kolektora, te crpne stanice CS2, CS3 i CS4. Izgradnjom 284 
izvoda za kućne priključke je omogućeno spajanje kućanstava aglomeracije Gašinci (naselja 
Gašinci) na aglomeraciju Đakovo. 
 
B.04.02.13. OPATOVAC (LOVAS) 
 Realizirano: 0,582 mil.kn 
 (HV 0,044 mil.kn; Kredit 0,538 mil.kn) 
 
Izgradnja sustava odvodnje naselja Lovas i Opatovac - dio I. i II. etape u državnoj cesti D2 u 
Opatovcu je započela u listopadu 2019. godine i izvedeno je 388 m kanalizacijskih kolektora, a u 
2020. izvedeno je 1 500 m kanalizacijskih kolektora i 46 komada priprema za priključak na 
kanalizaciju. Radovi su završeni u 2021. godini. 
 
B.04.02.14. KOMIŽA 
 Realizirano: 4,000 mil.kn 
 (HV 1,208 mil.kn; Kredit 0,451 mil.kn; NPOO 2,341 mil.kn) 
 
Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Komiža 
U 2020. godini je završen postupak javne nabave te su u kolovozu započeti radovi na 
kanalizacijskom sustavu grada Komiže od CS-2 do podmorskog ispusta (uključujući i uređaj za 
pročišćavanje) za koje je Okvirnim sporazumom predviđeno trajanje 4 godine. U 2020. godini 
izgrađen je podmorski dio podmorskog ispusta (bez difuzora). U 2021. godini izvršeni su kompletni 
radovi na podmorskom ispustu, izvedeni su radovi vezani uz polaganje tlačnog (duljine 527 m) i 
gravitacijskog (duljine 180 m) cjevovoda i sanaciji vodoopskrbne mreže te su završeni betonski 
radovi na objektu UPOV-a. Realizirano je 64 % okvirnog sporazuma te se planira završetak 
cjelokupne investicije u 2022. godini.  Cilj projekta je zaštita okoliša budući da se trenutno 
prikupljene otpadne vode ispuštaju obalnim ispustom blizu glavnog lukobrana te duljina ispusta, 
mjesto ispuštanja i kvaliteta ispuštene vode nisu u skladu sa zakonskom regulativom.  
 
B.04.02.15. OPUZEN 
 Realizirano: 7,000 mil.kn 
 (Kredit 7,000 mil.kn) 
 
U 2019. godini je izrađena dokumentacija za odabir izvođača za izgradnju dijela sustava odvodnje 
aglomeracije Opuzen uz kanal Mala Neretva. U 2020. godini su provedeni postupci javne nabave te 
je započela izgradnja kanalizacijskog sustava. Do sada je izvršena priprema gradilišta i započeli 
radovi na iskopima i polaganjima cjevovoda uz kanal Male Neretve. U 2021. godini izvedeno je 
4.027 m glavnih kolektora i 835 m tlačnih cjevovoda, rekonstruirano i dograđeno 2.194 m 
vodoopskrbnog cjevovoda te dovršeni građevinski radovi na 3 crpne stanice aglomeracije Opuzen 
na području uz kanal Male Neretve.  
 
B.04.02.16. SLIVNO (MALOSTONSKI ZALJEV) 
 Realizirano: 2,229 mil.kn 
 (HV 0,896 mil.kn; Kredit 1,333 mil.kn) 
 
Izrada izvedbenog projekta za dovršetak dionice kanalizacijskog sustava Općine Slivno u naselju 
Komarna: 
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Na osnovu ugovora sklopljenog u prosincu 2020. godine, u ožujku 2021. godine je dovršena 
predmetna projektna dokumentacija za dovršetak i stavljanje u punu funkciju dionice ROS-a od 
uključivo naselja Komarna do uvale Duboka (glavni projekt bio je izrađen 1999. godine i dopunjen 
2007. godine, 2002. godine ishođena dozvola za građenje dionice u naselju Komarna, a krajem 
2007. i tijekom 2008. godine građena predmetna dionica). Za predmetnu dionicu je prethodno u 
2020. godini bilo izvršeno: ishođenje izmjena i dopuna prije ishođenih lokacijske i građevinske 
dozvole, ažuriranje glavnog projekta CS Komarna sa tlačnim cjevovodom, izrađen elaborat za 
rješavanje imovinsko-pravnih odnosa zbog usklađenja trase tlačnog cjevovoda iz CS Komarna sa 
novom trasom pristupne ceste Pelješkom mostu.  
 
Izrada Idejnog projekta za ishođenje Lokacijske dozvole i Elaborata zaštite okoliša za sekundarnu 
mrežu na području naselja Klek, Repić, Radalj, Duboka te Komarna 
U 2021. godini nije bilo aktivnosti na izradi predmetne dokumentacije. 
 
Izgradnja dijela ROS Komarna – Neum - Mljetski kanal u Općini Slivno: dionica Klek – Repić -
Duboka 
U 2020. godini su izvršeni praktički svi radovi na predmetnoj dionici, a početkom 2021. godine je 
dovršeno dovođenje trase u prvobitno stanje te izvršen „interni“ tehnički pregled. Izgrađene su 2 
CS-e („Repić“ i „Duboka“) s ukupno cca 498 tlačnih cjevovoda te cca 1.204 m kolektora.  
„Službeni“ tehnički pregled predmetnog dijela ROS-a u Općini Slivno (koji obuhvaća dionice (a) od 
granice RH/BiH do uključivo Klek (dovršeno 2020. godine) te (b) Klek – Radalj – Repić – uvala 
Duboka) izvršen je u rujnu 2021. godine kada je ishođena i uporabna dozvola, a nakon dovršetka 
izgradnje dionice ROS-a u Neumu (BiH) na koju su se priključile predmetne dionice u Općini Slivno.  
 
Izgradnja dijela ROS Komarna – Neum - Mljetski kanal u Općini Slivno: dionica Duboka -Komarna 
Prema ugovoru sklopljenom 15.07.2021. godine, građenje predmetne dionice počelo u listopadu 
(nakon turističke sezone). Realizirano cca 32% ugovorenih radova (saniran najveći dio prije 
građenog obalnog zida, izvršen iskop za CS-u Komarna, izgrađeno 440 m tlačnog cjevovoda i 
djelomično 65 m kolektora). 
 
Elektro priključak CS 'Komarna' 
U 2021. godini nije realiziran elektro priključak CS “Komarna” (izvest će se u 2022. godini u sklopu 
dovršetka izgradnje predmetne dionice ROS-a u Općini Slivno). 
 
B.04.02.17. LOPUD 
 Realizirano: 2,276 mil.kn 
 (NPOO 2,276 mil.kn) 
 
Radovi su započeli u veljači 2020. Tijekom 2021. godine izvođeni su radovi izgradnje fekalne 
kanalizacije naselja Lopud, izvedeni su građevinski radovi i ugradnja opreme na CS Lukovice 
(Q=13 l/s) i CS Sutiona (Q=11,2 l/s), završen je dio građevinskih radova na UPOV Benešin rat, 
završeni su radovi na kopnenoj i podmorskoj dionici podmorskog ispusta. Završetak radova se 
očekuje početkom 2024. godine. Do sada je realizirano 33% okvirnog sporazuma. Realizacijom 
ovog projekta rješava se odvodnja otpadnih voda naselja Lopud i pročišćavanje istih preko uređaja 
za pročišćavanje na lokaciji Benešin Rat veličine 1.400 ES, mehaničko pročišćavanje. 
 
B.04.02.18. DESINIĆ 
 Realizirano: 0,454 mil.kn 
 (HV 0,416 mil.kn; Kredit 0,038 mil.kn) 
 
U prethodnoj godini (2020.) na izgradnji sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda (1.500 ES) na području općine Desinić proveden je postupak javne nabave u dvije grupe od 
kojih se grupa 1) odnosi na radove na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na 
području općine Desinić, a grupa 2) na radove na izgradnji kanalizacijske mreže na području 
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općine Desinić u duljini od 4.568 m. U prosincu 2020. godine za grupu 1) donesena je Odluka o 
odabiru, a za grupu 2) donesena je Odluka o poništenju postupka javne nabave jer su dostavljene 
ponude ocijenjene kao neprihvatljive jer njihov iznos znatno prelazi planirana odnosno osigurana 
sredstva. Dva puta ponovljenim natječajem u 2021. godini za radove na izgradnji kanalizacijske 
mreže za koju je obuhvat smanjen na 3.279 m, a investitor se Izjavom obvezao za predmetnu 
promjenu smanjenja obuhvata ishoditi II izmjenu i dopunu građevinske dozvole što do kraja 
prosinca 2020. godine nije ishodio. Nakon provedenog natječaja Investitor je sklopio Ugovor o 
javnoj nabavi radova  i Ugovor  za usluge stručnog nadzora – realizacija nije započela. U 
2021.godini na grupi poslova koja se odnosi na izgradnju samog uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda, na koju se i odnosi financijska realizacija u 2021. godini,  izvođeni su zemljani i betonski te 
tesarski radovi i oplate na pogonskom objektu i bioaeracijskom bazenu.  
 
B.04.02.19. GRUBIŠNO POLJE 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Izgradnja kolektora na državnoj cesti D5 od Grubišnog Polja do Velikih Zdenaca 
Planirana je izgradnja kolektora u okviru rekonstrukcije državne ceste D5, postupak javne nabave 
je proveden i sklopljen ugovor, no radovi nisu izvođeni do 30.11.2021. godine.  Radovi su započeti 
2021. godine i nastavljaju se 2022. godini. 
 
B.04.02.20. UNIJE  
 Realizirano: 0,400 mil.kn 
 (Kredit 0,400 mil.kn) 
 
U 2021. godini nastavljeni su i izvedeni svi radovi predviđeni 1. fazom, a oni obuhvaćaju sljedeće: 
sanitarni kolektor K-1 u duljini od 139 m te sanitarni kolektor k-6 u duljini 167 m. Završena je 
crpna stanica s pred tretmanom ukupnog kapaciteta 1.400 ES kojim će se osigurati odgovarajuće 
pročišćavanje otpadnih voda, tlačni vod pročišćene otpadne vode u ukupnoj duljini oko 531 m, dok 
je u 2020. godini izveden podmorski ispust za ispuštanje pročišćene otpadne vode u ukupnoj 
duljini 630 m. Izgradnjom spomenutih dijelova sustava odvodnje otpadnih voda 1. faze, spriječiti 
će se prodiranje otpadne vode iz septičkih jama u krško podzemlje, njihovo procjeđivanje u 
priobalni pojas te ispuštanje po javnoj površini. Izgradnjom sustava odvodnje otpadnih voda 
smanjuje se mogućnost onečišćenja tehnološke vode potrebne za desalinizaciju te se znatno 
povećava kvaliteta života na otoku. Izgradnjom prve faze osigurala se mogućnost spajanja oko 200 
stanovnika na mrežu sustava javne odvodnje. 
 
B.04.02.21. ZEMUNIK DONJI 
 Realizirano: 3,000 mil.kn 
 (HV 1,136 mil.kn; Kredit 0,282 mil.kn; NPOO 1,582 mil.kn) 
 
Radovi na izgradnji glavnih i sekundarnih kolektora odvodnje naselja Zemunik Donji - Centar 
započeli su u rujnu 2020. godine. Do sada je realizirano 90% ugovora o građenju. U 2021. godini 
sufinancirani su radovi na polaganju 1.300 m gravitacijskih cjevovoda, završeni su radovi na crpnoj 
stanici Piket (Q=12,7 l/s) i izvedeno je 100 kućnih priključaka. Završetak radova se očekuje 
početkom 2022. godine. Cilj projekta je spajanje naselja Zemunik Donji - Centar na sustav 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Zemunik. 
 
B.04.02.22. HRVACE 
 Realizirano: 0,053 mil.kn 
 (HV 0,053 mil.kn) 
 
Izrada studijsko-projektne dokumentacije  
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U 2021. godini je dovršen idejni i glavni projekt za Ispust iz UPOV-a Hrvace u rijeku Cetinu 
(ishođena građevinska dozvola), dovršen idejni projekt za Podsustav Rumin, jedan od 5 
Podsustava dijelova Sustava odvodnje Općine Hrvace (ishođena lokacijska dozvola) te je dovršen 
glavni projekt za Podsustav Rumin (ishođena građevinska dozvola). 
 
Izgradnja UPOV Hrvace i Podsustava Centar - u 2021. godini nije počela gradnja. (Krajem godine 
su pokrenuta javna nadmetanja za odabir izvođača predmetnih radova te za Vođenje Projekta i za 
Nadzor.) 
 
B.04.02.23. BIBINJE - SUKOŠAN 
 Realizirano: 3,814 mil.kn 
 (HV 0,258 mil.kn; Kredit 3,556 mil.kn) 
 
U 2021. godini završeni su radovi na izgradnji sekundarne mreže na području Starog sela u 
Bibinjama i Starog sela u Sukošanu. Ukupno je izgrađeno 1.090 m kanalizacijske mreže i 
rekonstruirano 836 m vodovodne mreže u Bibinjama te 1.026 m kanalizacijske mreže i 592 m 
vodovodne mreže u Sukošanu. 
 
B.04.03.  OSTALI PROJEKTI 
 
B.04.03.01. NOVA BUKOVICA 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Na ovoj poziciji nije bilo ulaganja. 
 
B.04.03.02. ČAĐAVICA 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Novelacija projektno tehničke dokumentacije ˝Sanitarno - fekalna kanalizacija naselja Čađavica i 
UPOV-a - očekivani završetak izrade novelacije projektno tehničke dokumentacije je lipanj 2022. 
godine.  
 
B.04.03.03. VOĆIN 
 Realizirano: 0,220 mil.kn 
 (HV 0,220 mil.kn) 
 
Izgradnja kanalizacije u općini Voćin započeta je u lipnju 2017. godine te je nastavljena u 2018., 
2019., 2020. i 2021. godini. U 2021. godini izvedeno je 297 m kanalizacijskih kolektora. Nastavak 
radova planiran je u 2022. godini. 
 
B.04.03.04. ZDENCI 
 Realizirano: 0,450 mil.kn 
 (HV 0,450 mil.kn) 
  
Izgradnja kućnih priključaka sustava odvodnje Zdenci 
Izgradnja kućnih priključaka sustava odvodnje Zdenci su započeli u listopadu 2019. godine, te je 
završena u 2021. godini. Ukupno je izvedeno 385 kućnih priključaka, a u 2021. godini 104 kućna 
priključka.   
 
Izrada projektne dokumentacije kanalizacije naselja Duga Međa 
u 2021. godini završena je izrada projektne dokumentacije izgradnje kanalizacije naselja Duga 
Međa te je ishođena građevinska dozvola.  
 
B.04.03.05. CRNAC 
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 Realizirano: 0,067 mil.kn 
 (HV 0,067 mil.kn) 
 
Izrada idejnog projekta aglomeracije Crnac započela je 2019. godine. U 2021. godini završena je 
izrada projektne dokumentacije i u tijeku je ishođenje građevinske dozvole za mrežu i UPOV.  
 
B.04.03.06. PODRAVSKA MOSLAVINA 
 Realizirano: 0,600 mil.kn 
 (HV 0,600 mil.kn) 
 
Izgradnja kanalizacije naselja Podravska Moslavina započeta je 2018. godine te je nastavljena u 
2019., 2020. i 2021. godini. U 2021. godini ukupno je izvedeno 816 m kanalizacijskih kolektora i 
444 m tlačnog cjevovoda. Nastavak radova planiran je u 2022. godini. 
 
B.04.03.07. PODGORAČ 
 Realizirano: 0,100 mil.kn 
 (HV 0,100 mil.kn) 
 
Izgradnja kanalizacije naselja Stipanovci je nastavljena u 2019. godini te je izgrađeno 330 m 
gravitacijskih kanalizacijskih cijevi i 330 m tlačnog kanalizacijskog cjevovoda. U 2020. godini 
nastavljena je izgradnja u ulici M.A Reljkovića koja ja završena te je izgrađeno 70 m gravitacijskih 
kanalizacijskih cijevi, 70 m tlačnog voda i 5 priključaka na kanalizaciju. U 2021. godini započela je 
izgradnja 2. faze izgradnje kanalizacije naselja Stipanovci izvođenjem 1.082 m tlačnog cjevovoda. 
 
B.04.03.08. FERIČANCI 
 Realizirano: 0,046 mil.kn 
 (HV 0,046 mil.kn) 
 
Izrada projektne dokumentacije UPOV-a Feričanci je u tijeku - izrađeno je idejno rješenje i elaborat 
zaštite okoliša te realizacija iznosi 29%. 
 
B.04.03.09. OPATOVAC (LOVAS) 
 Realizirano: 0,080 mil.kn 
 (HV 0,080 mil.kn) 
 
Izrada projektne dokumentacije UPOV-a Opatovac (Lovas) je u tijeku - izrađeno je idejno rješenje, 
elaborat zaštite okoliša i idejni projekt te realizacija iznosi 72%. 
 
B.04.03.10. SOTIN 
 Realizirano: 0,147 mil.kn 
 (HV 0,147 mil.kn) 
 
U 2020. godini započeo je probni rad i prilagodba UPOV-a na rad s minimalnim brojem priključaka 
na sustav kanalizacije. Radovi su izvedeni tijekom 2021. godine. 
 
B.04.03.11. VRBNIK 
 Realizirano: 0,790 mil.kn 
 (HV 0,132 mil.kn; NPOO 0,658 mil.kn) 
 
Izgradnja sustava javne odvodnje naselja Vrbnik, I. faza 
U 2020. godini ugovorena je I. faza izgradnje kanalizacijskih kolektora na području naselja Vrbnik, 
a u 2021. godini započela je izgradnje koja je vrlo specifična i skupa zbog uskih nepristupačnih 
ulica i same jezgre koja je pod zaštitom konzervatora. Izgrađeno je 600 m kanalizacije te je 
stvoren preduvjet za 25 novih priključaka na budući sustav odvodnje. Radovi će se nastaviti u 
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2022. godini te će se stvoriti uvjeti za dodatnih 15 novih priključaka na budući sustav odvodnje, a 
rok završetka je veljača 2023. godine. 
 
B.04.03.12. DOBRINJ 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Pozicija plana nije iskorištena jer je projekt prebačen na aglomeraciju Klimno - Šilo - pozicija 
B.04.01.86. 
 
B.04.03.13. VRBOVSKO 
 Realizirano: 0,525 mil.kn 
 (HV 0,525 mil.kn) 
 
Izrada projektne i natječajne dokumentacije 
Izrada projektne i natječajne dokumentacije na području aglomeracije Vrbovsko – I. i II. faza 
izgradnje u 2019. godini obuhvaćala je poslove vezane za izradu glavnih projekata na mreži I. i II. 
faze i ishođenje potvrda na glavne projekte. U 2021. godini nije bilo realizacije vezano za projektnu 
i natječajnu dokumentaciju. Projekt se nastavlja u 2022. godini. 
 
Izgradnja sustava javne odvodnje naselja Vrbovsko 
U okviru ugovora o sufinanciranju izgradnje vodnih građevina za 2021. godinu izgrađeno je 389 m 
gravitacijskih kolektora. Na izgrađenu infrastrukturu spojeno je 9 objekata. Projekt se nastavlja u 
2022. godini. Cilj projekta je proširenje kanalizacijskog sustava, spajanje stanovništva na sustav 
odvodnje i unapređenje kvalitete podzemnih voda. 
 
B.04.03.14. MRKOPALJ 
 Realizirano: 1,000 mil.kn 
 (HV 1,000 mil.kn) 
 
Izgradnja kanalizacijske mreže kolektora K10, K10.G, K10.T, K11, K12.G, K12.T, K13, K14, K16, 
K17 i K21 u Mrkoplju 
Tijekom 2019. godine sklopljen je okvirni sporazum na 4 godine za izgradnju kanalizacijske mreže 
kolektora K 10, K 10.G, K 10.T, K 11, K 12.G, K 12.T, K 13, K 14, K 16, K 17 i K 21 u Mrkoplju i 
Sungeru. Prema okvirnom sporazumu sklopljen je ugovor za 2019. godinu te je sufinancirana 
izgradnja kolektora K 21 u Sungeru i kolektora K 16 i K 17 u Mrkoplju. Ukupno su izgrađena dva 
ogranka kanalizacijske mreže u ukupnoj duljini od 528 m , od čega 294 m u Sungeru, a 234 m u 
Mrkoplju. Ovime su završeni radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u Sungeru, a u 2020. godini 
sklopljen je dodatak ugovoru te je sufinancirana izgradnja kolektora K 10 i K 13 u Mrkoplju. 
Izgrađeni su dijelovi dva ogranka kanalizacijske mreže u ukupnoj duljini od 333 m u Mrkoplju, od 
čega 226 m kolektora K 10, a 107 m kolektora K 13. U sklopu radova ugrađeno je i 170 m cijevi za 
pripremu kućnih priključaka kao i rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže. U 2021. godini u 
Mrkoplju je izgrađen dio kanalizacijskog kolektora K 10  u duljini od 120 m. U sklopu radova 
izvedene su pripreme s priključnim oknima za 42 kućna kanalizacijska priključka. U 2022. godini 
nastavljaju se radovi na izgradnji kanalizacijskih kolektora u Mrkoplju. 
 
B.04.03.15. RAVNA GORA 
 Realizirano: 0,400 mil.kn 
 (HV 0,400 mil.kn) 
 
Prema okvirnom sporazumu i ugovoru iz 2020. godine tijekom 2021. godine sufinancirala se 
izgradnja kanalizacijske mreže ulice Suhi Vrh u naselju Ravna Gora. Radovi su završeni u 2021. 
godini. Izvedeno je 301 m kanalizacijskog kolektora. U sklopu izgradnje cjevovoda izvedene su 
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pripreme za osam budućih kućnih kanalizacijskih priključaka. Radovi su završeni, ali će se dio 
okončane situacije platiti u 2022. godini. 
 
B.04.03.16. DONJI BABIN POTOK  
 Realizirano: 1,073 mil.kn 
 (HV 1,073 mil.kn) 
 
Tijekom 2021. godine izvodili su se radovi na izgradnji III. faze kanalizacijskog sustava naselja 
Babin Potok. Izvedeni su radovi izgradnje kolektora A1 od revizijskog okna 2-38, kolektor A1.1. od 
revizijskog okna 9-10 i kolektor A2 od revizijskog okna 1-79. Ugrađeno je 1.666 m cijevi, a radove 
je potrebno nastaviti i sljedeće godine.  
 
B.04.03.17. PERUŠIĆ 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Radi nepotpune dokumentacije, projekt se planira realizirati u 2022. godini. 
 
B.04.03.18. OPRTALJ 
 Realizirano: 0,260 mil.kn 
 (HV 0,260 mil.kn) 
 
U okviru izgradnje sekundarnih kanalizacijskih kolektora u naselju Oprtalj u 2019. godini 
sufinancirana je izgradnja sekundarnog kanalizacijskog kolektora K-3 u duljini od 80 m. Zahvat je 
dovršen i plaćen u 2020. godini. Također u okviru ugovora o sufinanciranju za 2020. godinu bila je 
predviđena izgradnja kolektora K-2.1. koji zbog intervencije konzervatora koja je značajno usporila 
radove na kraju nije realiziran u 2020. godini. U 2021. godini, nakon dogovora sa konzervatorima, 
realiziran je kolektor K-2.1. duljine 55 m. Na izvedeni kolektor priključeno je 4 objekta. Projekt je 
dovršen u 2021. godini. Cilj projekta je proširenje kanalizacijskog sustava, spajanje stanovništva 
na sustav odvodnje i unapređenje kvalitete podzemnih voda. 
 
B.04.03.19. VIŠNJAN 
 Realizirano: 0,213 mil.kn 
 (HV 0,213 mil.kn) 
 
Radovi na izgradnji kanalizacijskog kolektora Višnjan - Rov - Kadore započeti su u listopadu 2021. 
godine. U 2021. godini dovršeni su radovi na izgradnji kolektora F1 i kolektora F2 u ukupnoj duljini 
266 metara. Izvedeno je 18 novih priključaka – 90 stanovnika. Izgrađene dionice priključene su na 
ranije izgrađeni UPOV, čime se poboljšava zaštita podzemlja i podzemnih voda. Završetak 
investicije planira se u 2022. godini. 
 
B.04.03.20. ŽMINJ 
 Realizirano: 0,049 mil.kn 
 (HV 0,049 mil.kn) 
 
U 2019. godini započela je izrada projektne dokumentacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
u naselju Žminj. Napravljen je Elaborat zaštite okoliša, razmotrena su varijantna rješenja UPOV-a i 
napravljen je dio idejnog projekta. Izrada je nastavljena u 2020. godini te je napravljen idejni 
projekt i uvodno izvješće za glavni projekt. Ishođena je lokacijska dozvola. Napravljene su mape 
građevinskog, strojarskog i elektro projekta i elaborat zaštite od požara. Razmatrana je tehnologija 
pročišćavanja i predložena je MBR s III. stupnjem pročišćavanja. Skupljeni su svi uvjeti javno 
pravnih tijela. Okončan je postupak procjene utjecaja planiranog zahvata na okoliš. U 2021. godini 
završen je glavni projekt uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i ishodovana je građevinska 
dozvola čime je projekt završen. 
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B.04.03.21. MOTOVUN 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Aglomeracija Motovun podijeljena je u dvije faze i to faza II. – Gradiziol i faza III. starogradska 
jezgra i ulica Rialto te je izrada projektne dokumentacije ugovorena sa dva pravna subjekta za 
izradu iste. Aktivnosti  na izradi projektne dokumentacije na području aglomeracije Motovun u 
2021. godini nisu se realizirale. Projekt se nastavlja u 2022. godini. 
 
B.04.03.22. TINJAN 
 Realizirano: 0,080 mil.kn 
 (HV 0,080 mil.kn) 
 
Projekt izrade projektne dokumentacije na području aglomeracije Tinjan je projekt čija je 
realizacija započela u 2019. godini. Provodi se kroz tri faze – Tinjan I, Tinjan II faza i Muntrilj 
naselje. Pod sustavom odvodnje otpadnih voda predmetnog područja podrazumijeva se izgradnja 
gravitacijskog kolektora za prihvat i odvodnju otpadnih voda s pripadajućim građevinama – 
potrebne crpne stanice, tlačni vodovi, ostale hidrotehničke građevine. Cilj projekta je proširenje 
kanalizacijskog sustava, spajanje stanovništva na sustav odvodnje i unapređenje kvalitete 
podzemnih voda. 

Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda općine 
Tinjan I 
Predmetnim sustavom obuhvaćeno je naselje Tinjan u svim ulicama, dok je do naselja Kringa 
(projekt naselja Kringa predstavlja projekt Tinjan II) predviđen spojni kolektor kojim će se otpadne 
vode transportirati do planiranog UPOV-a. U obuhvat zahvata ulazi gravitacijska mreža ukupne 
duljine 12.237 m s 10 crpnih stanica. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je kapaciteta 1000 
ES, II stupnja pročišćavanja. U 2020. godini izrađena je završna verzija idejnog projekta. Usvojeni 
idejni projekti predan je nadležnom tijelu na izdavanje lokacije dozvole. U 2021. godini nastavljena 
je izrada ugovorene dokumentacije. 
 
Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda općine 
Tinjan – II 
Predmetnim projektom obuhvaćeno je naselje Kringa koje se gravitacijskim vodom spaja na Tinjan 
I i dalje transportira do UPOV-a Tinjan I. U obuhvat zahvata ulazi gravitacijska mreža ukupne 
duljine 8827 m s 4 crpne stanice. U 2020. godini izrađena je završna verzija idejnog projekta. U 
2021. godini izrađeni su glavni projekti, ali nisu ishođene potrebne potvrde. Projekt se nastavlja u 
2022. godini.  
 
Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja 
Muntrilj 
Sustav odvodnje  „Muntrilj“ ukupno obuhvaća naselja Muntrilj, Jurasi, Duhići, Pinčani, Rajki, Brčići, 
Ţuţići i Starići koja se nalaze na području Općine Tinjan, na 4 kilometara sjeverozapadno od 
Tinjana, s oko 260 stanovnika (prema popisu stanovništva iz 2011. godine). Izgradnja kolektora u 
naseljima Jurasi, Duhići, Pinčani, Rajki, Brčići, Ţuţići i Starići predviđa se u 2. fazi izgradnje sustava 
odvodnje „MUNTRILJ“, nakon izgradnje 1. faze koja obuhvaća naselje Muntrilj te izgradnju glavnog 
kolektora do UPOV-a i izgradnju samog UPOV-a. Planirani zahvat sačinjava izgradnju kolektorske 
mreže naselja Muntrilj i glavnog kolektora do UPOV-a s ukupnom dužinom gravitacijskih kolektora 
od 4.431 m, putem kojih će se prihvaćati i transportirati komunalne otpadne vode iz naselja do 
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. 
U 2020. godini izrađeno je i usvojeno idejno rješenje sustava javne odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda naselja Muntrilj, te je pokrenut postupak izrade Elaborata zaštite okoliša. U 2021. 
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godini izrađeni su idejni projekti, ali nije ishođena lokacijska dozvola. Projekt se nastavlja u 2022. 
godini. 
 
B.04.03.23. MANDALENČIĆI (GRAČIŠĆE) 
 Realizirano: 0,018 mil.kn 
 (HV 0,018 mil.kn) 
 
Izrada projektne dokumentacije proširenja sustava odvodnje naselja Mandalenčići na području 
općine Gračišće ugovorena je u srpnju 2019. godine. U 2019. godini izrađena je prva radna verzija 
idejnog projekta. Pod sustavom odvodnje otpadnih voda predmetnog područja podrazumijeva se 
gravitacijski kolektor za prihvat i odvodnju otpadnih voda s pripadajućim građevinama - eventualno 
potrebne crpne stanice i tlačni vodovi te ostale hidrotehničke građevine. Predmetnim zahvatom 
predviđena je izgradnja gravitacijskih sanitarnih kanala procijenjene ukupne duljine 2.354 m, dva 
tlačna cjevovoda procijenjene ukupne duljine 325 m te je predviđena izgradnja dvije crpne stanice. 
Projektirani sustav spojit će se na postojeći sanitarni sustav. U 2020. godini izrađen je glavni 
projekt te je nadležnom tijelu  podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Na postojeći 
UPOV Mandalenčići 3. stupnja pročišćavanja gradnjom sustava Mandalenčići 2 biti će priključeno 
dodatna  23 kućna priključka. Izrada projektne dokumentacije nastavljena je u 2021. godini te se 
nastavlja u 2022. godini. 
 
B.04.03.24. KAROJBA 
 Realizirano: 0,024 mil.kn 
 (HV 0,024 mil.kn) 
 
Izrada projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava Općine Karojba II. faza - predmet ovog 
ugovora o sufinanciranju je izrada dokumentacije na temelju koje će se ishoditi lokacijska i 
građevinska dozvola za izgradnju kanalizacije u naselju Kamena Vas. Prema popisu stanovništva iz 
2011. godine, naselje Karojba ima 398 stanovnika u što su uključeni i stanovnici naselja Kamena 
Vas.  Naselje Kamena Vas nema izgrađen sustav javne odvodnje otpadnih voda već se sanitarne 
otpadne vode sabiru pomoću septičkih jama ili direktno u podzemlje. Predmetno područje je 
smješteno u III. zoni sanitarne zaštite izvorišta vode za piće. Pretpostavljeni podaci o sustavu 
javne odvodnje: duljina kolektora 3.145 m, 4 crpne stanice i tlačni cjevovodi u duljini 590 m. U 
2020. godini nisu se odvijale aktivnosti na izradi projekta. U 2021. godini izrađen je elaborat o 
potrebi procjene utjecaja na okoliš te je ishođena pravomoćna lokacijska dozvola. Cilj projekta je 
proširenje kanalizacijskog sustava, spajanje stanovništva na sustav odvodnje i unapređenje 
kvalitete podzemnih voda. Projekt se nastavlja u 2022. godini. 
 
B.04.03.25. LUPOGLAV 
 Realizirano: 1,000 mil.kn 
 (Kredit 0,517 mil.kn; NPOO 0,483 mil.kn) 
 
Izgradnja sustava javne odvodnje naselja Lupoglav započela je 2016. godine i parcijalno se 
dograđivao sustav prema osiguranim sredstvima. U 2020. godini proveden je natječaj i izabran 
izvođač za nastavak radova. Ugovor o sufinanciranju obuhvaća radove na izgradnji kanalizacijske 
mreže u duljini oko 240 m i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda bio-rotor II stupanj 
pročišćavanja, na području Lupoglava veličine oko 420 ES. U okviru ugovora za 2020. godinu 
situirani su pripremni radovi i isporuka strojarskog dijela opreme na deponiju isporučitelja i 
izvođača strojarske opreme. U 2021. godini UPOV i predmetna kanalizacijska mreža u duljini 240 m 
su dovršeni u potpunosti. Cilj projekta je proširenje kanalizacijskog sustava, spajanje stanovništva 
na sustav odvodnje i UPOV te unapređenje kvalitete podzemnih voda. Projekt se nastavlja u 2022. 
godini. 
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B.04.03.26. CEROVLJE 
 Realizirano: 0,059 mil.kn 
 (HV 0,059 mil.kn) 
 
Projekt je započet 2020. godine i u tijeku je izrada idejnog projekta za potrebe dobivanja 
lokacijske dozvole za izgradnju sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja 
Gologorica. Ovim projektom bi se napravila podloga za izgradnju sustava javne odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda naselja Gologorica. Projekt se nastavlja u 2022 godini. 
 
B.04.03.27. ZAREČJE (PAZIN) 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Radovi na izgradnji vodnih građevina na području aglomeracije Pazin - naselje Zarečje u  2021. 
godini nisu se realizirali jer je investitor odustao od projekta izgradnje UPOV-a Zarečje. 
 
B.04.03.28. KRAŠIĆ 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Ugovor nije potpisan te na predmetnoj poziciji nije bilo realizacije. 
 
B.04.03.29. STARA SUBOCKA 
 Realizirano: 0,101 mil.kn 
 (HV 0,101 mil.kn) 
 
Radovi na izgradnji sustava odvodnje Stara Subocka započeti su 2008. godine - I. faza te 
nastavljeni 2010. godine – II. faza, koji su izvođeni do 2012. godine, nakon čega je raskinut 
ugovor s izvođačem radova. Nakon provedenog novog javnog nadmetanja, nastavljena je 
izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Brestača - Nova Subocka - II. 
dio složene građevine. Radovi su započeti u studenom 2017. godine. Ukupno je izgrađeno 4.698 m 
kolektora. U 2020. godini izvođeni su završni radovi te je završena izgradnja kolektora. U 2021. 
godini počeli su radovi na izgradnji priprema za kućne priključke, a radovi se nastavljaju 2022. 
godine. 
 
B.04.03.30. GVOZD 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Ugovor nije potpisan te na predmetnoj poziciji nije bilo realizacije. 
 
B.04.03.31. TOPUSKO 
 Realizirano: 0,140 mil.kn 
 (HV 0,140 mil.kn) 
 
Novelacija idejnog i glavnog projekta Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Topusko – 
II. faza – kanalizacijska mreža 
Nastavljena je novelacija idejnog i glavnog projekta odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda 
naselja Topusko - II. faza (kanalizacijska mreža), koja je započela 2019. godine. Ukupno je 
realizirano 80% projektne dokumentacije. Završetak je predviđen u 2022. godini. 
 
Idejni i glavni projekt odvodnje otpadnih voda naselja Velika Vranovina 
Nastavljena je izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje otpadnih voda naselja Velika Vranovina, 
koja je započela 2019. godine. Ukupno je realizirano 77% projektne dokumentacije. Završetak je 
predviđen u 2022. godini. 
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Izrada projektno tehničkog rješenja rekonstrukcije kanalizacijskog sustava Topusko - kolektori, 
UPOV, izdvajanje termalnih voda 
Sklopljen je ugovor o izradi idejnog rješenja prioritetnih zahvata na sustavu odvodnje i 
pročišćavanja aglomeracije Topusko i idejnog projekta prioritetnih zahvata na sustavu odvodnje 
sukladno Projektnom zadatku. Realizirano je 75% projektne dokumentacije. Završetak je 
predviđen u 2022. godini. 
 
B.04.03.32. JASENOVAC 
 Realizirano: 0,610 mil.kn 
 (HV 0,610 mil.kn) 
 
Sanacija glavnog kolektora otpadnih voda - tlačni vod 
Radovi su započeti 2020., nastavljeni tijekom 2021., a radovi se planiraju završiti 2022. godine. 
 
Sanacija glavnog kolektora otpadnih voda - CS 
Radovi su započeti 2020., nastavljeni tijekom 2021., a radovi se planiraju završiti 2022. godine. 
 
Sanacije kolektora u užem središtu Jasenovca - 1 faza 
Radovi su započeti 2021., a završetak je planiran u 2022. godini. 
 
B.04.03.33. HRVATSKA DUBICA 
 Realizirano: 0,300 mil.kn 
 (HV 0,300 mil.kn) 
 
Izgradnja sekundarne kanalizacije 
U 2021. godini započela je izgradnja sekundarne kanalizacije središta naselja. Izvedeno 150 m 
kanala, a nastavak radova planiran je u 2022. godini. 
 
Istražni radovi i prijedlog sanacije 
U 2021. godini započeli su završili istražni radovi i prijedlog sanacije kolektora 1 u Hrvatskoj Dubici. 
 
B.04.03.34. OZALJ 
 Realizirano: 0,024 mil.kn 
 (HV 0,024 mil.kn) 
 
Završena je izrada koncepcijskog rješenje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za naselja grada 
Ozlja, kojima su recipijenti rijeke Kupa i Dobra, koja je započela u 2020. godini. 
 
B.04.03.35. ŽAKANJE 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Izrada idejnog projekta aglomeracije Žakanje 
Nastavljena je izrada idejnog projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije 
Žakanje, koja je započela 2019. godine. Završetak je predviđen u 2022. godini. 
 
Izrada glavnog i izvedbenog projekta aglomeracije Žakanje 
Planirana dokumentacija nije ugovorena. 
 
B.04.03.36. DONJI VELEMERIĆ 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Ugovor nije potpisan te na ovoj poziciji nije bilo realizacije. 
 
B.04.03.37. KRNJAK 
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 Realizirano: 0,066 mil.kn 
 (HV 0,066 mil.kn) 
 
Započela je izrada novelacije projektne dokumentacije kolektora u Krnjaku – izgradnja 
kanalizacijskog kolektora na sustavu odvodnje Krnjak. Realizirano je 50% ugovorene projektne 
dokumentacije. 
 
B.04.03.38. VOJNIĆ 
 Realizirano: 0,030 mil.kn 
 (HV 0,030 mil.kn) 
 
Izrada glavnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Vojnić 
Završena je izrada glavnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Vojnić, koja je 
započela 2019. godine. U 2021. godini je ishođena građevinska dozvola. 
 
Izrada idejnog i glavnog projekta transportnog kolektora do uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda 
Završena je izrada idejnog i glavnog projekta transportnog kolektora do uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda, koja je započela 2019. godine. U 2021. godini je ishođena građevinska dozvola. 
 
B.04.03.39. SVETI IVAN ŽABNO 
 Realizirano: 0,031 mil.kn 
 (HV 0,031 mil.kn) 
 
Izrada glavnog projekta sustava odvodnje otpadnih voda u Svetom Ivanu Žabno uz DC28 i DC22 
započeta je 2020. godine, faza 1 (UPOV i spojni cjevovod) i faza 2 (mreža). Dokumentacija je 
završena u 2021. godini. 
 
B.04.03.40. SVETI PETAR OREHOVEC 
 Realizirano: 0,017 mil.kn 
 (HV 0,017 mil.kn) 
 
U 2020. godini započela je izrada idejnog projekta i elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja 
na okoliš aglomeracije Sveti Petar Orehovec. S 2021. godinom izrađeno je 90 % projekta. 
Nastavak je planiran u 2022. godini. 
 
B.04.03.41. SIRAČ 
 Realizirano: 0,079 mil.kn 
 (HV 0,079 mil.kn) 
 
Novelacija dijela projekta sustava odvodnje otpadnih voda Sirača - Glavni projekt. Izvedeno 50%. 
Nastavak je predviđen u 2022. godini. 
 
B.04.03.42. KAPELA 
 Realizirano: 0,400 mil.kn 
 (Kredit 0,400 mil.kn) 
 
Nastavljena je izgradnja kanalizacijske mreže na području općine Kapela – I. faza, započeta 2018. 
godine. Ukupno je izvedeno 3.898 m od 5.379 m (od toga 367 m u 2021. godini). Izvedeni su 
građevinski radovi na UPOV-u kapaciteta 1.500 ES, II. stupnja pročišćavanja.  Završetak investicije 
ovisi o financijskim sredstvima. 
 
B.04.03.43. ČAGLIN 
 Realizirano: 0,250 mil.kn 
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 (HV 0,250 mil.kn) 
 
Izgradnja dijela Kraka K1 duljine 422 m sustava odvodnje aglomeracije Čaglin 
Završena je izgradnja dijela Kraka 1 započeta u 2020. godini. Izgrađeno 422 m kolektora kojim se 
otpadne vode dovode do lokacije budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. 
 
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Čaglinu 
Započela je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Čaglinu. Investitor posjeduje 
Biodisk kapaciteta 1.000 ES, koji je potrebno ugraditi. U 2021. godini izveden je dio pripremnih 
radova, a nastavak je planiran u 2022. godini. 
 
B.04.03.44. MARINO SELO 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
U 2019. godini započela je izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih 
voda aglomeracije Marino Selo kada je realizirano 50% usluga i pokrenuta e-konferencija za 
ishođenje lokacijske dozvole koja u 2021. godini nije završila. Završetak je predviđen u 2022. 
godini. 
 
B.04.03.45. STARA GRADIŠKA 
 Realizirano: 0,296 mil.kn 
 (HV 0,296 mil.kn) 
 
U 2019. godini započela je izgradnja pripreme za kućne priključke na sustav odvodnje u Staroj 
Gradišci - naselje Donji Varoš. Izvedeno je 82 kom pripreme za kućne priključke, od toga 16 kom u 
2020. godini. U 2020. godini su započeta i završena 82 kućna priključka u naselju Gornji Varoš. U 
2021. godini su započeta i završena 38 kućna priključka u naselju Uskoci. 
 
B.04.03.46. ORUBICA 
 Realizirano: 1,865 mil.kn 
 (HV 1,865 mil.kn) 
 
U rujnu 2020. god. započeta je izgradnja sustava odvodnje naselja Orubica s uređajem za 
pročišćavanje otpadnih voda radi zaštite vodocrpilišta Davor. Od 7.178 m kanalizacije, ukupno je 
izgrađeno 2.624,61 m gravitacijske (od toga 1.590,61 m u 2021. godini) i 816 m tlačne 
kanalizacije. Za UPOV su započeti pripremni radovi. UPOV: kapacitet 650 ES, II stupanj 
pročišćavanja. 
 
B.04.03.47. VELIKO TROJSTVO 
 Realizirano: 0,033 mil.kn 
 (HV 0,033 mil.kn) 
 
U 2021. godini završena je izrada projekta polja za ozemljavanje mulja na uređaju za 
pročišćavanje otpadnih voda u Velikom Trojstvu te započela izgradnja polja za ozemljavanje mulja 
na uređaju u Velikom Trojstvu. 
 
B.04.03.48. KONČANICA 
 Realizirano: 0,158 mil.kn 
 (HV 0,158 mil.kn) 
 
Završetak izrade projektne dokumentacije za sustav odvodnje otpadnih voda u pojasu DC5 kroz 
Končanicu - Idejni projekt. Ishođena lokacijska dozvola. Glavni projekt se planira u 2022. godini. 
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B.04.03.49. NOVIGRAD ZADARSKI 
 Realizirano: 0,300 mil.kn 
 (HV 0,300 mil.kn) 
 
U studenom 2020. godini započela je 2. faza sanacije crpnih stanica i UPOV-a na sustavu odvodnje 
i pročišćavanja. U 2021. godini je izvršeno 74% ugovora, a odnosi se na dobavu i ugradnju 
kanalizacijskih crpki na CS 2 i sanaciju opreme na UPOV-u. Cilj projekta je održivo funkcioniranje 
sustava javne odvodnje. 
 
B.04.03.50. DONJI KARIN (GORNJI KARIN) 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Na predmetnoj poziciji u 2021. godini nije bilo realizacije planiranih aktivnosti. 
 
B.04.03.51. OGRADE 
 Realizirano: 0,072 mil.kn 
 (HV 0,072 mil.kn) 
 
U 2021. godini završena je izrada glavnog projekta Biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 
Ograde - Smilčić. Cilj projekta je spriječiti razlijevanje nepročišćenih otpadnih voda naselja Ograde 
po terenu. 
 
B.04.03.52. BOŽAVA 
 Realizirano: 0,040 mil.kn 
 (HV 0,040 mil.kn) 
 
Priprema izvedbene tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacijske mreže 
Izrađena je novelacija troškovnika i priprema natječajnog dokumenta za izgradnju kanalizacijske 
mreže i podmorskog ispusta. Izvedbena tehnička dokumentacija za UPOV nije ugovorena. 
 
Izgradnja kanalizacijske mreže i podmorskog ispusta 
Nakon ponovljenog postupka javne nabave (prvi poništen zbog višestrukog probijanja 
procijenjenog iznosa), potpisan ugovor za izgradnju kanalizacijske i vodoopskrbne mreže, crpnih 
stanica i podmorskog ispusta. Nakon početka radova u (listopad 2021. godine), tijekom studenoga 
utvrđen propust Investitora (propušteno prijaviti početak građenja nadležnom tijelu), a u 
međuvremenu je došlo do isteka građevinske dozvole te su posljedično tome radovi morali biti 
prekinuti. 
 
B.04.03.53. KUKLJICA 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Novelacija projektne dokumentacije izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i 
podmorskog ispusta - u 2021. godini nije bilo realizacije po predmetnoj dokumentaciji. 
 
B.04.03.54. GOLUBIĆ 
 Realizirano: 0,017 mil.kn 
 (HV 0,017 mil.kn) 
 
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog UPOV-a Golubić i dovoda do UPOV-a 
ugovorena je u rujnu 2017. godine uz rok izvršenja 12 mjeseci. U listopadu 2019. godine sklopljen 
je dodatak ugovoru (Anex br. 3) s rokom dovršetka ožujak 2020. godine. U 2019. godini su 
završeni geomehanički istražni radovi i elaborat za novi UPOV, elaborat za CS i elaborat za 
kolektore odvodnje, radne verzije idejnog projekta spojnog cjevovoda i novog UPOV-a te radna 
verzija glavnog projekta crpnih stanica. U 2020. godini su sklopljeni dodaci ugovoru (Anex br. 4 i 
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5) s rokom dovršetka do kraja travnja 2021. godine. Tijekom 2020. godine izrađene su radne 
verzije dokumentacije za nadmetanje (radovi i stručni nadzor). U 2021. godini sklopljeni su dodaci 
ugovoru (Anex br. 6 i 7) s rokom završetka projektne i natječajne dokumentacije do kraja veljače 
2022. godine. U 2021. godini je ishođena lokacijska dozvole te se u 2022. godini očekuje 
raspisivanje natječaja za izgradnju novog UPOV-a Golubić i dovoda do UPOV-a. 
 
B.04.03.55. STOMORSKA 
 Realizirano: 0,200 mil.kn 
 (HV 0,200 mil.kn) 
 
Izgradnja kanalizacije otpadnih voda naselja Stomorska 
Radovi na izgradnji sustava odvodnje započeli su u kolovozu 2017. godine. Tijekom 2021. godine 
sufinancirani završni radovi i probni rad uređaja. Do sad je realizirano 99% ugovora o građenju. 
Uređaj za pročišćavanje se sastoji od opreme za pred tretman otpadnih voda sa finim sitom i 
prešom (Rotomat Ro9), ukupnog je kapaciteta 3.600 ES. Cilj projekta je zaštita obalnog mora 
izgradnjom mehaničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Stomorska i spajanje oko 
80-tak objekata na sustav javne odvodnje. 
 
Projektiranje sekundarne kanalizacijske mreže u naselju Stomorska 
U 2021. godini radilo se na izradi idejnog projekta sekundarne kanalizacijske mreže naselja 
Stomorska. Izvedeno je 42% ugovora o projektiranju. 
 
B.04.01.56. MURVICA 
 Realizirano: 1,000 mil.kn 
 (HV 0,124 mil.kn; Kredit 0,876 mil.kn) 
 
Tijekom 2019. godine proveden je postupak javne nabave za izgradnju sustava javne odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda naselja Murvica u općina Bol. Tijekom 2021. godine izvođeni su 
radovi na kanalizacijskoj mreži, polaganju cjevovoda te građevinski radovi na uređaju za 
pročišćavanje otpadnih voda i upojnom bunaru. 
 
B.04.03.57. VRLIKA 
 Realizirano: 0,298 mil.kn 
 (HV 0,298 mil.kn) 
 
Izgradnja UPOV-a radne zone Kosore 
Predmetni radovi obuhvaćaju građevinske i elektro radove na UPOV-u radne zone Kosore u Vrlici 
(kapacitet UPOV-a 120 ES). Izgrađeni poslovni/industrijski objekti unutar radne zone trenutno 
imaju riješenu odvodnju fekalnih i industrijskih otpadnih voda putem vlastite sabirne/septičke 
jame. U 2018. godini započeli su građevinski radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda radne zone Kosore i nastavljeni su u 2019. godini. Izvedena je većina betonskih i armirano - 
betonskih radova za UPOV i upojni bunar, izveden je dovodni i odvodni cjevovod te veći dio elektro 
radova. U 2021. godini nije bilo realizacije po predmetnom projektu. 
 
Izgradnja fekalnog kolektora u južnom nogostupu državne ceste D1 na području grada Vrlike 
Izvedeni su radovi na izgradnji sekundarnih kolektora fekalne kanalizacije kanalizacijskog sustava 
grada Vrlike u koridoru državne ceste D1 u duljini 536 m. Radovi su završeni te se očekuje 
ispostavljanje okončane situacije početkom 2022. godine.   
 
B.04.03.58. SUĆURAJ 
 Realizirano: 2,500 mil.kn 
 (HV 1,187 mil.kn; Kredit 1,313 mil.kn) 
 
Izgradnja fekalne kanalizacije južnog dijela naselja Sućuraj 
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Tijekom 2019. godine proveden je postupak javne nabave za izgradnju fekalne kanalizacije južnog 
dijela naselja Sućuraj. U 2020. godini započeti su radovi na izgradnji fekalne kanalizacije južnog 
dijela naselja Sućuraj. Kroz 2021. godinu izvedeno je oko 1.300 m gravitacijskog cjevovoda, crpna 
stanica (1 kom) sa tlačnim vodom duljine oko 200 m. Realizirano je približno 47% radova na 
predmetnom projektu. 
 
Izgradnja fekalne kanalizacije sjevernog dijela naselja Sućuraj 
Radovi na izgradnji dijela sustava odvodnje sjevernog dijela naselja Sućuraj su završeni u siječnju 
2021. godine te je za iste ishođena uporabna dozvola. Hrvatske vode su sufinancirale prihvatljivi 
dio izvršenih radova i usluga iz drugog polugodišta 2020. godine te preostali dio iz 2021. godine. 
Ukupno su izvedeni radovi gravitacijske mreže u duljini oko 1.640 m, jedna crpna stanica te 140 m 
pripadajućeg tlačnog cjevovoda. Izvedena su 23 kućna priključka. Cilj oba projekta je proširenje 
mreže aglomeracije Sućuraj i priključenje na postojeći sustav odvodnje sa mehaničkim uređaje za 
pročišćavanje i podmorskim ispustom te zaštita obalnog mora od onečišćenja. 
 
B.04.03.59. KOMIN 
 Realizirano: 0,650 mil.kn 
 (HV 0,650 mil.kn) 
 
U lipnju 2019. godine počela izrada projektne i natječajne dokumentacije za izgradnju sustava 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (sa sanacijom postojećeg vodoopskrbnog sustava) na 
području aglomeracije Komin (naselja Komin i Banja). Izrađeno je idejno rješenje kojim se 
analiziralo više varijanti koncepata sustava i UPOV-a kao i  optimalno odabrano rješenje sa dva 
zasebna sustava (Komin i Banja) za koji je izrađen Elaborat zaštite okoliša i u srpnju 2020. godine 
ishođeno Rješenje nadležnog Ministarstva o prihvatljivosti zahvata na okoliš. U ožujku 2021. 
godine ishođene lokacijske dozvole za dio zahvata u naselju Komin te za dio zahvata u naselju 
Banja. Radna verzija dokumentacije glavnog projekta za kanalizacijsku (i vodovodnu) mrežu u 
Banji isporučena u srpnju 2021. godine kada su dane primjedbe na dostavljenu dokumentaciju. 
Radna verzija dokumentacije glavnog projekta za kanalizacijsku (i vodovodnu) mrežu u Kominu 
isporučena u listopadu 2021. godine kada su dane primjedbe na dostavljenu dokumentaciju. 
Radna verzija natječajne dokumentacije za UPOV-e Komin i Banja (FIDIC „žuta knjiga“) isporučena 
u kolovozu 2021. godine kada su dane primjedbe na dostavljenu dokumentaciju. Prvotno 
ugovoreni rok (24 mjeseca od dana potpisa ugovora 17. svibnja 2019. godine) za sada bio 
produljen do 31.12.2021. godine. 
 
B.04.03.60. KULA NORINSKA 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
U 2019. godini izrađeno idejno rješenje sustava odvodnje, pročišćavanja i dispozicije otpadnih 
voda naselja Kula Norinska (sa sanacijom postojećeg vodoopskrbnog sustava) koje je analiziralo 
nekoliko varijanti koncepata sustava odvodnje. Izrađena je dokumentacija za odabir izrađivača 
projektne i natječajne dokumentacije i u listopadu 2020. godine objavljeno javno nadmetanje. 
Otvaranje ponuda izvršeno 04.12.2020. godine od kada se odvija procedura odabira izrađivača. 
(Na  odabir najpovoljnije ponude je jedan od ponuditelja Državnoj komisiji za kontrolu postupaka 
nabave (DKOM) u dva navrata podnosio žalbe pri čemu je DKOM u oba navrata poništio 
Naručiteljevu odluku o odabiru (prvi put u travnju, drugi put u listopadu 2021. godine).  
 
B.04.03.61. MLJET 
 Realizirano: 0,534 mil.kn 
 (HV 0,534 mil.kn) 
 
Dovršetak sustava odvodnje u naseljima  Pomena i Polače 
Izgradnja kanalizacijskog podmorskog cjevovoda otočića Sv. Marije (NP Mljet) započela je u 2018. 
godini. U 2019. godini su završeni radovi na izgradnji spojnog tlačnog cjevovoda koji povezuje 
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otočić Sv. Mariju s ostatkom sustava odvodnje nacionalnog parka (kopneni dio duljine 140 m i 
podmorski dio duljine 757 m) te izvedbu crpne stanice kapaciteta 3,2 l/s. U 2020. i 2021. godini 
izvodili su se radovi na preostalom dijelu sustava odvodnje i pročišćavanja u naseljima Polače i 
Pomena (izgradnja nove CS Pomena 2, izgradnja tlačnih cjevovoda duljine 1.200 m te 
gravitacijskih kolektora u duljini 1.100 m), elektro i strojarski radovi na crpnim stanicama unutar 
nacionalnog parka, elektro priključci za crpne stanice i UPOV, puštanje u pogon UPOV-a te 
uspostava nadzorno upravljačkog sustava (NUS), čime će se omogućiti stavljanje u funkciju 
cjelokupnog sustava odvodnje NP Mljet i time minimalizirati ispuštanje nepročišćenih otpadnih 
voda u akvatorij nacionalnog parka. Do kraja 2021. godine je realizirano oko 69 % ugovora o 
građenju te se planira završetak investicije u 2022. godini. 
 
Izrada projektne dokumentacije: idejni i glavni projekti - izmjene i dopune za sustav odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda NP Mljet 
Prilikom izvođenja arheoloških istraživanja na trasi cjevovoda (kroz Rimsku palaču), otkriveni su 
značajni arheološki nalazi (temelji rimskih kula) te je od strane Ministarstva kulture izdana zabrana 
prolaza cjevovoda kroz navedeni lokalitet i zatražena je izmjena projektirane trase. Nova trasa bi 
trebala prolaziti ispred Rimske palače (kroz more) te se nakon što zaobiđe arheološke nalaze vraća 
na projektiranu trasu. U sklopu izmjene i dopune glavnog projekta/građevinske dozvole zatražena 
je ponovna procjena utjecaja zahvata na okoliš. U 2021. godini izrađen je Elaborat zaštite okoliša 
za predmetnu izmjenu te je ishođeno Rješenje MGOR o prihvatljivosti zahvata za okoliš uz 
primjenu Rješenjem propisanih mjera zaštite okoliša. U tijeku je ishođenje izmjene lokacijske 
dozvole.  Izmjena građevinske dozvole se očekuje u 2022. godini. 
 
B.04.03.62. MOLUNAT 
 Realizirano: 2,305 mil.kn 
 (HV 0,709 mil.kn; NPOO 1,596 mil.kn) 
 
Izgradnja kanalizacijske mreže Sustava odvodnje naselja Molunat  
Sustav je projektiran za oko 2.000 korisnika (oko 450 stalnih stanovnika i oko 1.500 turista) i 
sastoji se od UPOV-a sa podmorskim ispustom te kanalizacijske mreže (4.080 m glavnih kolektora, 
360 m priključnih kolektora, 3 crpne stanice s 1.020 m tlačnih cjevovoda). U sklopu izgradnje 
kanalizacijske mreže se gradi i vodoopskrbna mreža ukupne duljine oko 4.240 m (te „by-pass“-evi 
ukupne duljine 4.080 m za vodoopskrbu postojećih potrošača tijekom radova). Početak radova na 
mreži u listopadu 2018. godine sa prvotno ugovorenim rokom do listopada 2021. godine produljen 
do ožujka 2022. godine zbog problema sa pandemijom. Do kraja 2021. godine je ukupno 
realizirano oko 66% ukupne vrijednosti ugovora za izgradnju vodoopskrbne i kanalizacijske mreže 
(oko 9% u 2021. godini). Ukupno je izgrađeno oko 3.291 m glavnih i oko 234 m priključnih 
kolektora te 802 m tlačnih cjevovoda, a izvršeni su i elektro radovi za priključenje CS 1, CS 2 i CS 3 
na javni elektroenergetski sustav. Izgrađeno je i oko 3.365 m vodovodne mreže s oko 2.271 m 
„by-pass“-ova. 
 
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa podmorskim ispustom 
Ugovor za izgradnju UPOV-a (1.950 ES, prethodno pročišćavanje) i podmorskog ispusta (L=999 m 
od čega 25 m kopneni dio, 964 podmorski dio i 10 m difuzor) je potpisan u svibnju 2021. godine s 
ugovorenim rokom 24 mjeseca (18 mjeseci građenje, 6 mjeseci priključak kanalizacijske mreže te 
tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole). Do kraja 2021. godine realizirano oko 21% 
ugovorenog iznosa (zemljani, zidarski te betonski radovi na UPOV-u). 
 
B.04.03.63. IVANICA (DUBROVNIK) 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Iz razloga što još nije usuglašena „točka priključenja“ predmetne kanalizacijske mreže, ni u 2021. 
godini nije bilo aktivnosti. 
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B.04.03.64. ŽULJANA (JANJINA) 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Iz razloga što nije provedena procedura izmjene Prostornog plana u 2021. godini nije bilo 
aktivnosti. 
 
B.04.03.65. LJUBEŠĆICA (KAPELA KALNIČKA) 
 Realizirano: 0,030 mil.kn 
 (HV 0,030 mil.kn) 
 
Izrada glavnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda  
Završena je izrada glavnog projekta UPOV-a Ljubešćice započetog 2019. godine. Uređaj je veličine 
1.700 ES. Građevinska dozvola je ishođena u ožujku 2021. godine. 
 
Izrada glavnog projekta sustava odvodnje dijela naselja Ljubešćica - I. faza 
Završena je izrada glavnog projekta I. faze sustava odvodnje Ljubešćice započetog 2019. godine. 
Projektirani sustav sastoji se od gravitacijskih kolektora duljine 8.760 m, 7 crpnih stanica s 
pripadajućim tlačnim vodovima ukupne duljine 1.724 m. Građevinska dozvola ishođena je u ožujku 
2021. godine.  
 
Izrada glavnog projekta sustava odvodnje dijela naselja Ljubešćica II. faza 
Nastavljena je izrada glavnog projekta II. faze sustava odvodnje Ljubešćice. Projektirani sustav 
sastoji se od gravitacijskih kolektora duljine oko 4.425 m, 2 crpne stane i pripadajućih tlačnih 
vodova duljine 646 m. U 2021. godini nije bilo financijske realizacije. Završetak izrade projektne 
dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole je planiran u 2022. godini.  
 
B.04.03.66. BELETINEC 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Izrada glavnog projekta sustava odvodnje naselja Beletinec - Krušljevec  
Nastavak izrade glavnog projekta sustava odvodnje naselja Beletinec – Krušljevec.  Projektirani 
sustav sastoji se od gravitacijskih kolektora duljine 7.800 m, 5 crpnih stanica s pripadajućim 
tlačnim vodovima ukupne duljine 1.110 m. U 2021. godini nije bilo financijske realizacije. Završetak 
izrade projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole je planiran u 2022. godini. 
 
Izrada idejnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda  
Nastavljena je izrada idejnog projekta UPOV-a AG Beletinec (naselja Beletinec - Krušljevec). Uređaj 
je veličine 1.200 ES sa ispustom u kanal Beletinec, putem kojeg se pročišćena voda odvodi u rijeku 
Bednju. U 2021. godini nije bilo financijske realizacije. Završetak izrade projektne dokumentacije i 
ishođenje lokacijske dozvole je planiran u 2022. godini. 
 
B.04.03.67. SVETI ILIJA 
 Realizirano: 0,948 mil.kn 
 (HV 0,948 mil.kn) 
 
Izrada idejnog projekta sustava odvodnje naselja Seketin 
Završena je izrada idejnog projekta sustava odvodnje naselja Seketin u općini Sveti Ilija. 
Projektirani sustav odvodnje naselja Seketin sastoji se od gravitacijskih kanala ukupne duljine 
3.235 m, 7 crpnih stanica i tlačnih vodova duljine 1.885 m.  Projektirana kanalizacijska mreža 
priključit će se na sanitarnu kanalizacijsku mrežu naselja Doljan i Žigrovec u obuhvatu AG 
Varaždin. Predviđeno je spajanje 387 stanovnika na sustav javne kanalizacije. U studenom 2021. 
godine ishođena je lokacijska dozvola.  
 
Izrada glavnog projekta sustava odvodnje naselja Seketin 
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Nastavljena je izrada glavnog projekta sustava odvodnje naselja Seketin u općini Sveti Ilija. 
Završetak izrade projektne dokumentacije je planiran u 2022. godini. 
 
Izgradnja sustava odvodnje naselja Sveti Ilija 
Nastavljena je izgradnja kanalizacijske mreže naselja Sveti Ilija započeta u 2020. godini. Ukupna 
duljina gravitacijskih kanala predviđena investicijom iznosi 5.491 m, a uključuje 234 kućna 
priključka (priključenje 615 stanovnika). Izgrađena kanalizacija spojit će se na postojeći biljni 
UPOV Sveti Ilija veličine 800 ES. U prethodnom razdoblju izgrađeno je 205 m, a u 2021. godini 615 
m kanalizacijske mreže te 20 kućnih priključaka. Izgradnja će se nastaviti u 2022. godini, a 
završetak investicije predviđen je u 2023. godini. 
 
B.04.03.68. SLANJE 
 Realizirano: 0,108 mil.kn 
 (HV 0,108 mil.kn) 
 
Započeta je izrada idejnih projekata za odvodni sustav AG Slanje (naselja Slanje, Leskovec 
Toplički, Gornja Poljana, Donja Poljana, Jalževec Svibovečki, Grešćevina i Retkovec Svibovečki) te 
UPOV. Sustav odvodnje „Slanje“ sastoji se od gravitacijskih kanala duljine 16.718 m, tlačnih 
vodova dužine 4.925 m te 13 precrpnih stanica. Ukupna duljina sustava odvodnje predmetnih 
naselja iznosi 21.643 m. Predviđena je izgradnja uređaja veličine 1.600 ES minimalno drugog (II.) 
stupnja pročišćavanja sa ispustom u rijeku Bednju.  
 
B.04.03.69. DONJA VOĆA 
 Realizirano: 0,044 mil.kn 
 (HV 0,044 mil.kn) 
 
Izrađeno je koncepcijsko rješenje odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Donja Voća. Sustav 
odvodnje „Donja Voća“ sastoji se od gravitacijskih kanala duljine 17.200 m, 12 precrpnih stanica te 
tlačnih vodova duljine 4.200 m. Predviđena je izgradnja UPOV-a veličine  1.100 ES sa ispustom u 
potok Voća pri čemu se predviđena lokacija nalazi 9 km uzvodno od ušća u rijeku Bednju. 
 
B.04.03.70. MOLVE 
 Realizirano: 0,010 mil.kn 
 (HV 0,010 mil.kn) 
 
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sanitarnog kanala 'Sanitarni Kolektor 1'  
U 2020. godini započela je izrada projektne dokumentacije za izgradnju sanitarnog Kolektora 1 uz 
postojeći oborinski kanal Kolektor, odnosno rekonstrukciju dijela kolektora 1 u Molvama. Izrađeno 
je idejno rješenje za dobivanje lokacijske dozvole, dio elaborata nepotpunog izvlaštenja te je u 
tijeku postupak ishođenja lokacijske dozvole i izrada glavnog projekta. Stupanj gotovosti je 73%. 
Tijekom 2021. godine nije bilo aktivnosti na predmetnom projektu jer još nije donesen Elaborat 
ocjene procjene utjecaja na okoliš koji je potreban za nastavak aktivnosti. Sanitarni kolektor 1 je 
transportni cjevovod, dužine 1.698 m s 1 crpnom stanicom, priključuje se na UPOV Molve. U 2022. 
godini se očekuje ishođenje elaborata OPUO i završetak cjelokupne projektne dokumentacije. 
 
Idejni, glavni i izvedbeni projekt za izgradnju preostale kanalizacije u aglomeraciji Molve 
U 2019. godini izrađen je idejni projekt, elaborat zaštite okoliša i dio glavnog projekta kanalizacije 
u preostalim naseljima općine Molve. U 2020. godini izrađen je glavni građevinski projekt, veći dio 
glavnog projekta instalacija i dio troškovnika za javnu nabavu radova. U 2021. godini završen je 
glavni projekat (elektroinstalacija), ishođena je građevinska dozvola te izrađen troškovnik. 
Projektna dokumentacija završena je u cijelosti. Projekt kanalizacije je duljine 1.946 m 
gravitacijskog cjevovoda i 326 m tlačnog cjevovoda s 1 crpnom stanicom Q=1,24 l/s. Predviđeno 
je 6 priključaka u industrijskoj zoni i 30 kućnih priključaka za cca 90 stanovnika. Kolektor se 
priključuje na UPOV Molve. 
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B.04.03.71. ŠTRIGOVA 
 Realizirano: 0,080 mil.kn 
 (HV 0,080 mil.kn) 
 
Izrada idejnog projekta za proširenje kanalizacijskog sustava Štrigova  
Ugovor za izradu projektne dokumentacije za proširenje sustava odvodnje aglomeracije Štrigova 
potpisan je u kolovozu 2021. godine. Izrađen je idejni projekt sustava odvodnje, ishođeni posebni 
uvjeti javno pravnih tijela i predan zahtjev za izdavanje Lokacijske dozvole. Sustav proširenja 
kanalizacije Štrigova čini 12.500 m gravitacijskog i 360 m tlačnog cjevovoda, s izgradnjom 1 crpne 
stanice (predmetni obuhvat je dio cjelokupnog obuhvata aglomeracije od oko 29 km). U 2022. 
godini nastaviti će se i završiti aktivnosti na izradi glavnih projekata i ishođenje građevinske 
dozvole. 
 
B.04.03.72. SVETI MARTIN NA MURI 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
U 2020. godini započela je i završena izrada koncepcijskog rješenja koje obrađuje prikupljanje 
otpadnih voda s područja naselja ili dijelova naselja Toplice Sveti Martin, Jurovčak, Gradiščak, 
Grkaveščak, Železna Gora i Prekop. Planirani sustav sastoji se od oko 22.280 m gravitacijskih 
kolektora (43 kolektora), 2.185 m tlačnih vodova i 7 crpnih stanica. Izrađen je hidraulički proračun 
na temelju kojeg su dimenzionirani cjevovodi i crpne stanice te su izrađena varijantna rješenja 
tehnologije pročišćavanja otpadnih voda. U 2021. godini izrađen je Elaborat ocjene o potrebi 
procjene utjecaja zahvata na okoliš. Nastavak aktivnosti i ugovaranje izrade projektne 
dokumentacije planirano je u 2022. godini.  
 
B.04.03.73. OSTALI PROJEKTI 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj poziciji nije bilo realizacije u 2021. godini. 
  
B.04.03.74. SEDLARICA 
 Realizirano: 0,039 mil.kn 
 (HV 0,039 mil.kn) 
 
Započela izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje naselja Sedlarica. Izrađen je Elaborat 
zaštite okoliša, te je realizacije 25%. 
 
B.04.03.75. JAKŠIĆ (RAJSAVAC) 
 Realizirano: 0,971 mil.kn 
 (HV 0,971 mil.kn) 
 
Započela je izgradnja kolektora sustava javne odvodnje za naselja Cerovac i Granje, sadašnje 
aglomeracije Rajsavac. Izgrađeno je 1.517 m gravitacijskih kolektora, a nastavak izgradnje je 
predviđen u 2022. godini. 
 
B.04.03.76. BLACE 
 Realizirano: 0,125 mil.kn 
 (HV 0,125 mil.kn) 
 
U 2021. godini izrađen je izvedbeni projekt dijela kanalizacijske mreže i crpnih stanica sustava 
odvodnje naselja Blace i novelacija troškovnika, čime je izvršena priprema za objavu nadmetanja 
za radove u 2022. godini. 
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B.04.03.77. ŽAROVNICA 
 Realizirano: 0,050 mil.kn 
 (HV 0,050 mil.kn) 
 
Izrada idejnog projekta sustava odvodnje aglomeracije Žarovnica 
Završena je izrada idejnog projekta sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda aglomeracije 
Žarovnica. Predviđene su dvije etape izgradnje sustava. U I. etapi predviđena je izgradnja 
sanitarne kanalizacije naselja Kamenica i Crkovec s transportom otpadne vode na postojeći UPOV 
u naselju Kamenica (1.000 ES). II. etapom predviđa se izgradnja sanitarne kanalizacije Žarovnica s 
odvođenjem otpadnih voda na sustav odvodnje Bedenec i pročišćavanje na zajedničkom UPOV-u u 
Ivancu. Projektirani kanalizacijski sustav sastoji se od 52 gravitacijska kanala ukupne duljine 
19.711 m, 9 crpnih stanica kapaciteta 5 l/s i 9 tlačnih cjevovoda ukupne duljine 1.669 m. Ishođena 
je lokacijska dozvola u ožujku 2021. godine. 
 
Izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole Sustava odvodnje sanitarnih otpadnih 
voda aglomeracije Žarovnica - etapa 1. 
Započeta je izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole Sustava odvodnje sanitarnih 
otpadnih voda aglomeracije Žarovnica - etapa 1.  Duljina projektirane gravitacijske sanitarne 
kanalizacije u etapi I. iznosi oko 6.438 m, tlačnih cjevovoda duljine oko 691 m, a predviđena je 
izgradnja 5 precrpnih stanica. Time će se na sustav javne odvodnje moći priključiti cca 300 
stanovnika. Završetak izrade projektne dokumentacije planira se u 2022. godini. 
 
B.04.03.78. LEGRAD 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Planirana je izrada pred studijske dokumentacije, odnosno koncepcijskog rješenja za sustav 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području općine Legrad. Kako izvršitelj usluge nije u 
zadanim rokovima dostavio projektnu dokumentaciju ugovor je raskinut. U 2022. godini 
predviđena je nova nabava usluge te izrada predmetne dokumentacije. 
 
 
 

B.05. PROJEKTI NAVODNJAVANJA 

 
 
Projekti navodnjavanja u 2021. godini realizirali su se putem Plana upravljanja vodama sukladno 
usvojenom Nacionalnom projektu navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i 
vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV) od 2005. godine kroz tri faze:  
 

- Nacionalni pilot projekti navodnjavanja 
- Sustavi navodnjavanja  
- Izgradnja sustava navodnjavanja. 

 
U 2021. godini planirano je ukupno 32,500 mil.kn sa slijedećom financijskom strukturom: 
 
Državni proračun - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja                 3,900 
Izvorna sredstva HV                         25,500 
Jedinice regionalne samouprave                                           3,100 
                                                  Ukupno                                   32,500 
 
U 2021. godini realizirano je ukupno 28,629 mil.kn sa slijedećom financijskom strukturom: 
 
Državni proračun - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja                 3,896 
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Izvorna sredstva HV                                  22,080 
Jedinice regionalne samouprave                                                              2,653 
                                                  Ukupno                                             28,629 
 
U odnosu na planirana sredstva u 2021. godini realizacija je 88%. 
 
 
DETALJNI PRIKAZ 
 
B.05. PROJEKTI NAVODNJAVANJA  

Realizirano: 28,629 mil.kn 
(HV 22,080 mil.kn; MINGOR 3,896 mil.kn; JRS 2,653 mil.kn)  

 
B.05.01. NACIONALNI PILOT - PROJEKTI NAVODNJAVANJA  
 
B.05.01.01. Nacionalni pilot projekt navodnjavanja Biđ-Bosutsko polje  

(Vukovarsko-srijemska i Brodsko-posavska županija) 
Realizirano: 0,098 mil.kn 
(HV 0,098 mil.kn) 
 

Dovodni melioracijski kanal za navodnjavanje Biđ - bosutskog polja (DMKBBP) izvodi se od rijeke 
Save do kanala Konjsko u ukupnoj duljini 14.772,78 m (st. km 0+000 do km 14+772,78) s 
osnovnom svrhom oplemenjivanja malih voda i osiguranja potrebne vode za navodnjavanje 
vodotoka Biđ - bosutskog polja, a i šire. Predviđena je izgradnja kanala u VII dionica, odnosno 
faza, sukladno Lokacijskoj dozvoli i Načelnoj dozvoli za gradnju, odnosno sukladno I. izmjeni i 
dopuni lokacijske dozvole: 
 

– St. km 8+650 – km 14+772,78 – 6.122,78 m 
– St. km 2+736 – km 8+650 – 5.914 m 
– St. km 2+538 – km 2+736 – 198 m – Iskop ispod autoceste 
– St. km 0+892,50 – km 2+538 – 1.645,50 m – Iskop ispod državne ceste 
– St. km 0+435 – km 0+892,50 – 457,50 m – Iskop ispod željezničke pruge 
– St. km 0+000 – km 0+435 – 435 m – Upusna građevina 
– St. km 0+000 – Spoj kanala s rijekom Savom 

 
Dana 27.02.2020. godine ishođena je PRIVREMENA UPORABNA DOZVOLA za kompletni kanal, a 
dana 30.10.2020. godine UPORABNA DOZVOLA čija pravomoćnost s 10.12.2020. godine je 
utvrđena dana 10.11.2021.godine. 
S obzirom da izgradnja kanala predstavlja preduvjet za navodnjavanje više sustava navodnjavanja 
(2 postojeća i 5 planiranih na ukupno 4.456 ha) koji se oslanjaju na vodotok Bosut kao osnovni 
izvor vode, dovršena je izrada hidrauličke analize/modela vodotoka Bosut nakon izgradnje i 
puštanja kanala u funkciju za planirane sustave navodnjavanja. Izrađena hidraulička analiza 
rezultirala je definiranjem nužnih aktivnosti kako bi sustav optimalno funkcionirao i to slijedećim 
intervencijama na postojećim hidrotehničkim objektima na rijeci Bosut (kontrolno upravljačkim 
čvorovima): 

- Preljev Bazjaš – podizanje krune preljeva na kotu 80,30 m.n.m. 
- Ratna brana Trbušanci – izgradnja regulacijske ustave 
- Pregrada Lipovac – podizanje krune pregrade na kotu 78,00 m.n.m. 

te na DMKBBP-u – postavljanje regulacijske ustave na propustu u km 13+100.  
 
Glede istih, u okviru ove pozicije nastavljena je izrada projektne dokumentacije (idejno rješenje, 
idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt i tender dokumentacija) za hidrotehničke čvorove 
ugovorena 2015. godine te je do kraja 2021. godine realizirano 94% ugovornih obveza. Ishođena 
je dana 27.03.2018. godine građevinska dozvola za pregradu Lipovac, dana 25.05.2020. godine za 
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branu Trbušanci i dana 06.03.2020. godine za Preljev Bazjaš. Ishođenje građevinske dozvole za 
regulacijsku ustavu na DMKBBP-u ovisi o ishođenju pravomoćne uporabne dozvole za DMKBBP i 
upisu istog u katastar te se ista očekuje ishoditi u 2022. godini (u 2021. godini je završen glavni 
projekt i predan je zahtjev za ishođenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela).  Program građenja 
istih provodi se kroz poziciju B.05.03.02. Plana upravljanja vodama. 
 
U 2021. godini ugovorena je i završena izrada Uputa za upravljanje melioracijskim sustavom Biđ-
bosutsko polje. 
 
Sumarno, investicija NPPN BBP/kanal je ukupne vrijednosti cca. 499 mil.kn, od čega je od 2007. 
godine do kraja 2021. godine realizirano ukupno cca. 100% investicije (za 2022. godinu je 
preostao samo dio ugovora za hidrotehničke čvorove (ustava) sa kontrolom glavnog projekta). 
 
B.05.01.02. Nacionalni pilot projekt navodnjavanja Donja Neretva 

(Dubrovačko-neretvanska županija) 
Realizirano: 1,147 mil.kn 
(HV 1,147 mil.kn) 
 

NPPN Donja Neretva ukupnog je obuhvata 2.797 ha neto i podijeljen je u konačnici u dva 
podsustava – podsustav Opuzen (1.887 ha neto) i sustav Glog II (315 ha neto) te podsustav 
Koševo – Vrbovci (595 ha neto).  
 
Podsustav Opuzen (Projekt zaštite od zaslanjivanja tala i voda područja Donje 
Neretve) sastoji od dvije etape/komponente: 

I. Pregrada na rijeci Neretvi (Investitor: Hrvatske vode) predviđena je u cilju spriječavanja 
prodora "klina" zaslanjene vode iz nizvodnog toka rijeke Neretve u uzvodni tok, kako bi se 
nezaslanjena voda uzvodno od pregrade mogla koristiti za poboljšanje kvalitete vode na 
području i time ispiranja soli iz tla kao i za razne gospodarstvene svrhe. Pregrada bi se 
koristila u ljetnom razdoblju, a u ostalom dijelu godine bila bi spuštena na dno korita rijeke.  

II. Sustav javnog navodnjavanja (Investitor: Dubrovačko-neretvanska županija) pokriva 1.887 
ha neto poljoprivrednih površina (u konačnoj fazi 2.199 ha neto nakon priključenja 
podsustava Glog I) i predviđen je u 5 faza gradnje (svaka faza – posebna građevinska 
dozvola). Osnovni objekti su: zahvat na Maloj Neretvi s gravitacijskim dovodnim kanalom i 
cjevovodom, crpna stanica (CS) Opuzen ukupnog instaliranog kapaciteta 2.400 l/s, tlačni 
cjevovod CS-MA, mikroakumulacija (MA) Lađište korisnog volumena oko 100.000 m3, 
cjevovod za pražnjenje MA i tlačna distribucijska mreža ukupne duljine oko 116 km.  

 
Sustav Glog II sastoji se od dovodnog cjevovoda iz Male Neretve (270 m, DN 400 mm) do 
privremene CS (285 l/s; napušta se nakon priključenja mreže na podsustav Opuzen) te tlačne 
distribucijske mreže duljine 18,4 km, DN 90-900 mm. 
 
Podsustav  Koševo - Vrbovci sastoji se od:  
I. faze - zahvata vode kroz dvije podfaze (1A faza – iz glavnog natapnog kanala do izgradnje  

pregrade gravitacijskim cjevovodom do spojnog okna SO1 i 1B faza – iz rijeke Neretve 
preko kanala Nokat i gravitacijskog cjevovoda do SO 1),   

2. faze - gravitacijskog cjevovoda od spojnog okna SO 1 do CS, crpne stanice 674 l/s i tlačne 
distribucijske mreže duljine 30 km, DN 90-700 mm. 

 
Za oba podsustava i sustav Glog II  ishođene su 2013. godine lokacijske dozvole (ukupno 3 - 
Opuzen, Glog II i Koševo – Vrbovci), s tim da je 2015. i 2019. godine mijenjana izdana Lokacijska 
dozvola za Opuzen te je u 2019. godini ishođena nova Lokacijska dozvola za Koševo – Vrbovci jer 
je prvotna istekla. U 2020. godini ishođena je treća izmjena Lokacijske dozvole za Opuzen jer je u 
2019. godini odlučeno da se poveća brodska prevodnica (efektivna duljina s 16 m povećava na 60 
m kako bi istom mogli proći i brodovi do 60 m duljine tzv. mini kruzeri). 
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Nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentacije za sustav Opuzen i Koševo – Vrbovci 
(podloge za glavne projekte, glavni projekti, parcelacijski elaborati i elaborati služnosti, ishođenje 
građevinskih dozvola, izvedbeni projekti i tender dokumentacije,…) te je realizirano 97% ugovornih 
obveza od 2012. godine do kraja 2020. godine, uz napomenu da je ugovorna cijena iz osnovnog 
ugovora iz 2012. godine u dva navrata povećavana.  
 
Za I. etapu podsustava Opuzen ishođena je dana 30.09.2019. godine Građevinska dozvola, a dana 
30.07.2021. godine izmjena i dopuna iste sukladno gore navedenoj trećoj izmjeni lokacijske 
dozvole (povećanje brodske prevodnice). Također je za istu etapu u 2021. godini: 
- dovršena kontrola izmjena i dopuna glavnog projekta (metalne konstrukcije) te detaljno 

arheološko rekognosciranje na zahtjev nadležnog tijela, 
- dovršena, ali bez realizacije, kontrola izmjena i dopuna glavnog projekta (betonske i zidane 

konstrukcije), 
- ugovorena i dovršena kontrola izvedbenog projekta (geotehničke konstrukcije), 
- nastavljena izrada recenzije glavnog i izvedbenog elektrotehničkog i strojarskog projekta te 

dokumentacije o nabavi kopresornice, 
- ugovorena, ali bez realizacije, provedba zaštitnih arheoloških istraživanja.  
  
Za II etapu podsustava Opuzen zaključno s 2021. godinom su ishođene građevinske dozvole za 
svih 5 faza i to: 1. faza – 24.03.2021., 2. faza - 06.05.2020., 3. faza – 08.09.2021., 4. faza – 
21.05.2020., 5. faza – 30.12.2020. U 2021. godine je za II. etapu: 
- dovršeno nepotpuno izvlaštenje (0,026 mil.kn), 
- dovršena recenzija hidrotehničkog i geotehničkog dijela glavnog i izvedbenog projekta za 1. 

fazu, 
- ugovorena je i dovršena provedba geotehničkih istražnih radova na dovodnom cjevovodu u 

okviru 1. faze, 
- nastavljena je recenzija glavnog i izvedbenog elektrotehničkog i strojarskog projekta, i 

dokumentacije o nabavi za 1. fazu (zajedno s I. etapom izvršeno 70 % ugovornih obveza). 
 
S obzirom da se podsustav Opuzen namjerava prijaviti za sufinanciranje iz EU fondova (po 
najnovijem saznanju OPKK 2021.-2027.), pod nazivom Projekt zaštite od zaslanjivanja tala i voda 
područja Donje Neretve, u 2020. godini je nastavljena izrada Studije izvodljivosti zaštite od 
zaslanjivanja tala i voda područja Donje Neretve s fokusom na klimatske promjene te je realizirano 
68% ugovornih obveza (konačna varijanta studije s povećanom brodskom prevodnicom je predana 
naručitelju u 2019. godini, ali je potrebno istu novelirati s obzirom na nove investicijske troškove 
kao i ažurirati meterološke i klimatološke podatke te je prilagoditi novom planu i programskom 
razdoblju što je dougovoreno u prosincu 2020. godine). U 2021. godini nije bilo financijske 
realizacije iz razloga što nije dovršena novelacija studije jer se čeka usvajanje programa. Kako je 
aplikacija projekta sastavni dio ugovora projekta, ista može biti realizirana tek kada se za to 
ostvare nužni  preduvjeti (mogućnost apliciranja).  
Također je iz istog razloga, u 2021. godini djelomično realizirana (80% ugovornih obveza) i usluga 
pravne pomoći u pripremi dokumentacije o nabavi (nacrti ugovora), dok je ostatak nacrta 
dokumentacije pripremljen od strane Hrvatskih voda - Jedinice 1-12. 
Iako je za podsustav Opuzen izrađena studija o utjecaju na okoliš (SUO), uključivo i ekološka 
mreža, 2011. godine i ishođeno Rješenje nadležnog tijela za potrebe izdavanja Lokacijske dozvole, 
nadležno tijelo za zaštitu prirode je naknadno, 26.02.2021. godine, u okviru ishođenja III. izmjene 
i dopune lokacijske dozvole dalo mišljenje da treba provesti glavnu ocjenu za podsustav. S obzirom 
na navedeno, a i prema uputi nadležnog tijela za okoliš vezano na to da je SUO davno izrađena, za 
potrebe prijave za sufinanciranje iz EU fondova, ugovorena je 2021. godine izrada nove SUO, ali 
bez realizacije. 
 

297



Za podsustav Koševo – Vrbovci, izdana lokacijska dozvola je produljena 2021. godine, a  
građevinska dozvola se očekuje u 2022. godini. Krajem 2021. godine ugovorena je kontrola 
novelacije glavnog projekta (geotehničke konstrukcije), ali nije realizirana. 
 
Za sustav Glog II je 2016. godine ishođena Građevinska dozvola. Program građenja sustava je 
prijavljen 2016. godine na prvi natječaj za sufinanciranje iz EU fondova, odnosno financiranje iz 
Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. te je 2017. godine isti odobren i potpisan je Ugovor o 
financiranju. Radovi na građenju istog prema programu gradnje su započeli 2018. godine, i 
dovršeni su 2021. godine ishođenjem Uporabne dozvole i primopredajom radova,  što ne tereti 
Plan upravljanja vodama pa se u realizaciji Plana ne prikazuje, ali mu je status i realizacija prikazan 
u poziciji B.05.03.01. ovog obrazloženja. 
 
B.05.02. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA SUSTAVE NAVODNJAVANJA  
 
Kroz poziciju B.05.02. namijenjenu izradi projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja, 
potpuno i/ili djelomično je realizirana u 2021. godini izrada projektne dokumentacije različitoga 
nivoa (predinvesticijska studija/idejno rješenje, idejni projekt, glavni i izvedbeni projekti, 
tenderi,…) s revizijama i recenzijama te studija i elaborata za ukupno cca 39 projekata 
navodnjavanja (uključuje podsustave pojedinačno te objekte osiguranja vode). Nositelji, odnosno 
investitori većine izrade projektne dokumentacije su županije kao vlasnici javnih sustava 
navodnjavanja (37 projekata), a jedan mali dio Hrvatske vode (2 projekta - SN Karašica – 
podprojekt Objekti osiguranja vode iz rijeke Drave; SN Tompojevci-Lovas-Tovarnik – Objekti CS 
Sokolovac, dovodni cjevovod sustava Grabovo i Opatovac, uređenje akumulacija Pavlovac i 
Sokolovac te sustava akumulacija Berak – Đeletovci) prvenstveno hidrotehničkih objekata za 
osiguranje vode nužne za realizaciju planiranih sustava navodnjavanja i mješovitih sustava 
navodnjavanja.  
 
Projektna dokumentacija sustava javnog navodnjavanja financira se u iznosu: 

- 50% MINGOR i/ili Hrvatske vode, a 50% županije za sustave manje od 200 ha i/ili 
vodoistražne radove i/ili analize količine i kakvoće vode za navodnjavanje 

- 80% MINGOR i/ili Hrvatske vode, a 20% županije za sustave veće od 200 ha 
osim u slučaju posebno sklopljenih sporazuma o sufinanciranju (SN Vransko polje i SN Karašica) 
koji se financiraju u omjeru 80% MINGOR, a 20% županije.  
 
Zaključno s 2021. godinom, sljedeća 4 sustava na ukupno 2.381 ha imaju važeće građevinske 
dozvole, odnosno završen je program izrade projektne dokumentacije, a nisu započeli s 
programom građenja (pozicija B.05.03. Plana upravljanja vodama):  
-SN Dalj – I. faza (Osječko–baranjska županija, 877 ha),  
-SN Prelog – Donji Kraljevac – Podsustav Prelog (Međimurska županija, 402 ha),  
-SN Gat – II. faza (Osječko-baranjska županija, 589 ha) i  
-SN Petrovija (Istarska županija, 513 ha).  
 
Od građenja SN Prelog – Donji Kraljevac – Podsustav Prelog, županija je odustala iz razloga što 
nemaju minimalni traženi broj krajnjih korisnika, a programi građenja za SN Dalj – I. faza i SN Gat 
– II. faza se planiraju prijaviti na izvanredni 3. natječaj PRR RH 2014.-2020. koji bi trebao biti 
raspisan u siječnju/veljači 2022. godine. SN Petrovija se planira prijaviti na PRR RH 2021.-2027. 
koji bi trebao započeti od 2023. godine. 
 
Zaključno s 2021. godinom, 13 sustava navodnjavanja na ukupno 8.841 ha imaju ishođene 
Lokacijske dozvole, te oba gore spomenuta projekta osiguranja vode kojima su nositelji Hrvatske 
vode. 
 
B.05.02.01. Sisačko-moslavačka županija 

Realizirano: 0,247 mil.kn 
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(HV 0,043 mil.kn; MINGOR 0,204 mil.kn) 
 

Sustav navodnjavanja Velika Ludina (453 ha) 
Nositelj projekta je Sisačko moslavačka županija, a od 2013. godine provode ga Hrvatske vode kao 
komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta programa 
izrade projektne dokumentacije. Lokacijska dozvola je izdana 24.08.2017. godine, a izmjena i 
dopuna iste dana 28.02.2020. godine.  Status ugovaranja i realizacije provedbe projekta s krajem 
2021. godine:  
     -  županija je nastavila s poslovima na rješavanju pravno-imovinskih odnosa za objekte 

(akumulacija s CS i CS2, potpuno izvaštenje) i za cjevovode (nepotpuno izvlaštenje), 
- nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentacije ugovorena 2018. godine (realizirano 

91% ugovornih obveza), završena  je izrada glavnog projekta s kontrolom istog od strane 
ovlaštenih revidenata, predan je dana 14.09.2021. godine zahtjev za ishođenje građevinske 
dozvole nadležnom tijelu, te je završena izrada izvedbenog projekta s kontrolom istog 
(ugovoreno i dovršeno 2021. godine, ali je financijska realizacija prebačena u 2022. godini) 
od strane ovlaštenih revidenata, 

- dovršena je provedba monitoringa raspoloživih količina vode (protok i vodostaj) na potoku 
Ludinica za potrebe projektiranja sustava za period prosinac 2019. – prosinac 2020.   

- ugovorena je i djelomično izvršena (realizirano 74 % ugovornih obveza) provedba 
monitoringa raspoloživih količina vode (protok i vodostaj) na potoku Ludinica za potrebe 
projektiranja sustava za 2021. godinu. 

Izdavanje građevinske dozvole predviđeno je u 2022. godini, ako županija riješi sve pravno-
imovinske odnose ili preda zahtjev za izvlaštenje, odnosno ako bude raspolagala s dokazima 
pravnog interesa sukladno važećem Zakonu o gradnji. Projekt se i u ostalim segmentima aktivno 
priprema za prijavu programa građenja na PRR RH u budućem financijskom razdoblju (2021.-
2027. koji bi trebao početi s realizacijom 2023. godine). 
 
B.05.02.02. Virovitičko-podravska županija 

Realizirano: 0,646 mil.kn 
(HV 0,450 mil.kn; MINGOR 0,196 mil.kn) 
 

Sustav navodnjavanja Lukač  – I. faza (447 ha) 
Nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija. Županija je u 2020. godini raskinula ugovor o 
izradi projektne dokumentacije (Koncepcijsko rješenje na 1.768 ha, Idejni projekt, Elaborat glavne 
ocjene prihvatljivosti na ekološku mrežu, Elaborat zaštite okoliša, Studija izvodljivosti, Glavni 
projekt, Izvedbeni projekt i tender dokumentacija za I. fazu) ugovoren 2015. godine po kojem je 
realizirano cca 49% ugovornih obveza do kraja 2018. godine, odnosno važenja istog. Dana 
10.05.2019. godine ishođena je Lokacijska dozvola za sustav u I. fazi na 447 ha neto. Krajem 
2021. godine županija je ugovorila izradu detaljne projektne dokumentacije, ali nema realizacije.    
 
Sustav navodnjavanja Čađavica (2.145 ha)   
Nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija. Dovršena je izrada predinvesticijske studije, 
ugovorena 2020. godine. Odlučeno je da se sustavi koji prelaze vrijednost programa građenja od 
15 mil. eura (ograničenje po PRR RH, cca.112,8 mil. kuna), što je s ovim sustavom slučaj, neće 
dalje razvijati u okviru NAPNAV-a, dok se eventualno zadano ograničenje ne promijeni. 
 
Sustav navodnjavanja Zdenci (2.665 ha)   
Nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija. Dovršena je izrada predinvesticijske studije, 
ugovorena 2020. godine. Odlučeno je da se sustavi koji prelaze vrijednost programa građenja od 
15 mil. eura (ograničenje po PRR RH, cca.112,8 mil. kuna), što je s ovim sustavom slučaj, neće 
dalje razvijati u okviru NAPNAV-a, dok se eventualno zadano ograničenje ne promijeni. 
 
 
 

299



Sustav navodnjavanja  Čačinci - Crnac (2.129 ha)   
Nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija. Dovršena je izrada predinvesticijske studije, 
ugovorena 2020. godine. Odlučeno je da se sustavi koji prelaze vrijednost programa građenja od 
15 mil. eura (ograničenje po PRR RH, cca.112,8 mil. kuna), što je s ovim sustavom slučaj, neće 
dalje razvijati u okviru NAPNAV-a, dok se eventualno zadano ograničenje ne promijeni. 
 
Sustav navodnjavanja Đolta – II. faza (240 ha) 
Nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija, a od 2019. godine provode ga Hrvatske vode 
kao komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta programa 
izrade projektne dokumentacije. U 2019. godini je ugovorena izrada projektne dokumentacije 
(idejno-tehničko rješenje, agronomska osnova, idejni projekt s ishođenjem uvjeta JPT-a, geodetski 
projekt, elaborat zaštite okoliša) te je s krajem 2021. godine realizirano 93 % ugovornih obveza. U 
2020. godini ugovorena je provedba aktivne revizije idejnog projekta (agronomska i hidrotehnička) 
ali po istom ugovoru nije bilo realizacije. Dana 20.10.2021. godine izdano je Rješenje nadležnog 
tijela za okoliš i ekološku mrežu te se ishođenje Lokacijske dozvole očekuje u 2022. godini. 
 
B.05.02.03. Požeško-slavonska županija 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

Sustav navodnjavanja Orljava – Londža (1.797 ha) 
Nositelj projekta je Požeško-slavonska županija, a od 2012. godine provode ga Hrvatske vode kao 
komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta programa 
izrade projektne dokumentacije. Nastavljena je izrada projektne dokumentacije (idejni projekt s 
ishođenjem lokacijske dozvole, studija izvodljivosti, matematički model tečenja u koritu rijeka 
Orljave i Londže, elaborat prethodne i glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, 
geomehanički elaborat, glavni projekt s ishođenjem građevinske dozvole, izvedbeni projekt, tender 
dokumentacija, izvedbeni projekt NUS-a) te je realizirano ukupno 58% ugovornih obveza do kraja 
2016. godine. Dovršena je i predana sva dokumentacija do zahtjeva za lokacijsku dozvolu (idejni 
projekt i studije) te su ishođeni svi posebni uvjeti, ali isti ne mogu biti predani (nije moguće 
kompletno dovršiti geodetski projekt) iz razloga što dio rijeke Londže kao i postojeći kanali na koje 
se oslanja sustav nisu u potpunosti provedeni u katastru i zemljišnim knjigama te su poduzete 
aktivnosti u Hrvatskim vodama da se isto što prije provede. Nastavak aktivnosti na ovoj poziciji 
predviđen je za 2022. godinu, ako se prethodno odradi posao u katastru i zemljišnim knjigama 
(problem je što se još uvijek čeka izrada i provedba elaborata k.o. Buk za Lateralni kanal na koji se 
sustav oslanja, a čeka se iz razloga što još uvijek nije donesen pravilnik od strane DGU kojim bi se 
to riješilo). 
 
B.05.02.04. Brodsko-posavska županija  

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

Sustav navodnjavanja Biđ (1.083 ha)   
Nositelj projekta je Brodsko-posavska županija. U 2020. godini je ugovorena i dovršena izrada 
predinvesticijske studije, koja je krajem 2021. godini usvojena. U 2021. godini je planirano 
ugovaranje izrade osnovne projektne dokumentacije (idejni projekt, elaborati, studija izvodljivosti i 
sl.) što nije ostvareno, te se isto prenosi u plan za 2022. godinu. 
 
B.05.02.05. Zadarska županija  

Realizirano: 3,399 mil.kn 
(HV 1,424 mil.kn; MINGOR 1,975 mil.kn) 
 

Sustav navodnjavanja Vransko polje (1.416 ha) 
Nositelj projekta je Zadarska županija, a provode ga Hrvatske vode kao komisionari županije 
temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta programa izrade projektne 
dokumentacije od 2010. godine. Za navedeni projekt sklopljen je Sporazum o sufinanciranju 
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programa izrade projektne dokumentacije (do građevinske dozvole) između MRRŠVG-a, Županije i 
Hrvatskih voda, kojim se projekt sufinancira u iznosu 80% MRRŠVG, a 20% Županija preko Plana 
upravljanja vodama.  
Sustav se sastoji od dva podsustava - Gorčine (982 ha) i Malo Blato (434 ha). Za oba podsustava 
su ishođene Lokacijske dozvole dana 16.04.2020. godine. U 2021. godini,  
- nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentacije (elaborati, glavni projekt, izvedbeni 
projekt i tender dokumentacija) ugovorena 2020. godine (realizirano 74% ugovonih obveza za PS 
Gorčine i 75 % ugovornih obveza za PS Malo Blato), 
- dovršena je provedba geoloških, hidrogeoloških, inženjerskogeoloških i geofizičkih istraživanja  za 
utvrđivanje "zatečenog" stanja podzemnih voda i hidroloških istraživanja za utvrđivanje 
"zatečenog" stanja površinskih voda (prema Rješenju o privatljivosti zahvata na okoliš od 
23.04.2018.) ugovorena 2020. godine,  
- ugovorene su kontrole glavnih projekata (betonske i zidane konstrukcije te geotehničke 
konstrukcije) za oba podsustava, ali bez realizacije.  
 
U 2021. godini dovršeni su vodoistražni radovi (hidrogeološka prospekcija, geofizička istraživanja, 
geoelektrična tomografija i sondiranje) na 2 lokacije (Biljane Donje i Zemunik) prema rezultatima 
Hidrogeološke studije mogućnosti zahvaćanja podzemne vode za navodnjavanje Ravnih kotara i 
otoka u Zadarskoj županiji iz 2018. godine, s tehničkim nadzorom, a nositelj istih je Zadarska 
županija, sve ugovoreno 2020. godine.  
 
U 2021. godini županija je ugovorila i dovršila, a preko ove pozicije se sufinancirala provedba 
vodoistražnih radova (piezometri) za potrebe sustava navodnjavanja Lišansko polje - I faza čiji se 
program građenja provodi putem PRR RH 2014.-2020. godina (pozicija B.05.03.01. ovog 
obrazloženja). 
 
Također je u 2020. godini nastavljena izrada novelacije Plana navodnjavanja Zadarske županije, 
ugovorena 2019. godine od strane županije od čega je realizirano 80% ugovornih obveza s krajem 
2019. godine. U 2020. i 2021. godini nije bilo financijske realizacije po tom ugovoru. 
  
B.05.02.06. Osječko-baranjska županija  

Realizirano: 0,721 mil.kn 
(HV 0,024 mil.kn; MINGOR 0,608 mil.kn; Županija 0,089 mil.kn) 
 

Sustav navodnjavanja Karašica (2.388 ha) 
Nositelj projekta je Osječko-baranjska županija, osim za Objekte osiguranja vode iz rijeke Drave, a 
provode ga Hrvatske vode kao komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom 
vođenju projekta programa izrade projektne dokumentacije od 2010. godine. Za navedeni projekt 
sklopljen je Sporazum o sufinanciranju programa izrade projektne dokumentacije (do građevinske 
dozvole) između MRRŠVG, Županije i Hrvatskih voda, kojim se projekt sufinancira u iznosu 80% 
MRRŠVG, a 20% Županija preko Plana upravljanja vodama.  
 
Projekt se u osnovi (od početka) dijeli na četiri podsustava – Kapelna, Miholjac – Viljevo, Miholjački 
Poreč i Kitišanci (Investitor je županija) te na Objekte osiguranja vode iz rijeke Drave (crpna 
stanica Krnjak II, ustave i pragovi na rijeci Karašici), (Investitor su Hrvatske vode) koji su direktno 
vezani uz podsustav Kapelna, te je s krajem 2020. godine status podprojekata (ukupno 4 jer se od 
Kitišanaca odustalo još 2018. godine)  slijedeći:  

1. Objekti osiguranja vode iz rijeke Drave (crpna stanica Krnjak II, ustave i pragovi na rijeci 
Karašici): 
- Lokacijska dozvola je ishođena 02.05.2018. godine, izmjena i dopuna 30.09.2019. 

godine, a II. izmjena i dopuna 25.05.2020. godine, 
- nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentacije (Glavni projekt; Potvrde JPT-

a; Izvedbeni projekt; Tender) ugovorena 2017. godine, s tim da je u 2021. godini 
povećana ugovorna cijena (realizirano 62 % ugovornih obveza), 
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-         nastavljeno je rješavanje pravno-imovinskih odnosa (vještačenja), 
-      ugovorena je kontrola glavnog projekta (betonske i zidane konstrukcije) za crpnu 

stanicu i most Krnjak II, ali bez realizacije. 
2. Podsustav Kapelna (1.216 ha) 

- Lokacijska dozvola je ishođena 01.03.2019. godine te je u 2021. godini produljena,  
u 2022. godini je planirana izmjena i dopuna, 

- nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentacije (Glavni projekt; Potvrde JPT-
a; Izvedbeni projekt; Tender) ugovorena 2017. godine (realizirano 90 % ugovornih 
obveza). 

3. Podsustav Miholjac –Viljevo (682 ha) 
- Lokacijska dozvola je ishođena 01.03.2019. godine te je u 2021. godini produljena, 

u 2022. godini je planirana izmjena i dopuna, 
- nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentacije (Glavni projekt; Potvrde JPT-

a; Izvedbeni projekt; Tender) ugovorena 2017. godine (realizirano 90 % ugovornih 
obveza). 

4. Podsustav Miholjački Poreč (490 ha) 
- Lokacijska dozvola je ishođena 24.09.2020. godine 
- nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentacije (Glavni projekt; Potvrde JPT-

a; Izvedbeni projekt; Tender) ugovorena 2017. godine te je  u tijeku dovršavanje 
izrade glavnog projekta (realizirano 66 % ugovornih obveza), 

-     ugovorena je 2018. godine i provedba kontrole glavnog projekta (geotehničke i  
betonske konstrukcije), ali nije realizirana. 

 
Sustav navodnjavanja Dravski rit – I. faza (1.690 ha) 
Nositelj projekta je Osječko-baranjska županija. U 2020. godini nije nastavljena ugovorena izrada 
projektne dokumentacije I. faze (Glavni projekt, Elaborat prethodne ocjene ekološke mreže, 
Elaborat zaštite okoliša, Izvedbeni projekt, Tender dokumentacija + svi revidenti + svi upravni 
postupci). S krajem 2018. godine je realizirano 72% ugovorenih obveza, a u razdoblju 2019.-2021. 
godine nije bilo financijske realizacije. Za sustav nije predviđeno ishođenje Lokacijske dozvole već 
se ide direktno na ishođenje Građevinske dozvole iz razloga što su riješeni PI odnosi sukladno 
važećoj zakonskoj regulativi. Kako ima određenih problema s planiranom zahvatnom građevinom 
na rijeci Dravi, još uvijek je u tijeku donošenje odluke od strane nositelja projekta o tome da li 
projekt nastaviti ili ne.  
 
Sustav navodnjavanja Baranjsko brdo (368 ha) 
Nositelj projekta je Osječko-baranjska županija. Za sustav nije predviđeno ishođenje Lokacijske 
dozvole već se ide direktno na ishođenje Građevinske dozvole iz razloga što su riješeni PI odnosi 
sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Ugovorena je izrada projektne dokumentacije (Glavni 
projekt sa Uvjetima/Potvrdama, Elaborat zaštite okoliša, Izvedbeni projekt, Tender 
dokumentacija), te je realizirano 42% ugovorenih obveza do kraja 2021. godine i ugovor je 
raskinut sukladno odluci županije iz 2020. godine iz razloga nedostatnog broja zainteresiranih 
krajnjih korisnika. 
 
Sustav navodnjavanja Marijanci (900 ha) 
Nositelj projekta je Osječko-baranjska županija. Na temelju izrađene predinvesticijske studije u 
2019. godini, te u 2020. godini izvedenih vodoistražnih radova (tri istražne bušotine s 
modeliranjem toka vode), u 2021. godini je bila planirano prvenstveno ugovaranje izvedbe 
istražno-eksploatacijskog zdenca, što nije ostvareno. 
 
B.05.02.07. Šibensko-kninska županija  

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

U 2021. godini nije bilo realizacije na ovoj stavci. 
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B.05.02.08. Vukovarsko-srijemska županija  
Realizirano: 0,172 mil.kn 
(HV 0,064 mil.kn; MINGOR 0,108 mil.kn) 
 

Sustav navodnjavanja Čeretinci-Markušica (cca. 400 ha) 
Nositelj projekta je Vukovarsko-srijemska županija. Navedeni sustav je zapravo proširenje 
postojećeg sustava sa 3 zdenca cca 85 ha PIK Vinkovci u k.o. Markušica. U 2021. godini dovršena 
je provedba vodoistražnih radova ugovorena 2020. godine.  
 
Sustav navodnjavanja Tovarnik i rekonstrukcija kanala Boris (1.747 ha) 
Nositelj projekta je Vukovarsko-srijemska županija. Projekt je započeo kao rezultat prethodno 
izrađene Studije navodnjavanja Tompojevci – Lovas – Tovarnik iz 2014. godine. U 2018. godini 
dovršena je izrada idejnog projekta ugovorena 2015. godine, te je dovršena i aktivna revizija 
(agronomska i hidrotehnička) idejnog projekta ugovorena 2018. godine. U razdoblju  2019.-2021. 
godine nije bilo ugovaranja ni financijske realizacije za ovaj projekt, ali je po planu ishođena 
Lokacijska dozvola dana 18.09.2020. godine.  
 
Hrvatske vode su nositelj projekta  Vodnogospodarskog uređenja i višenamjenskog 
korištenja ritova na području Općina Lovas i Tompojevci koji se također provodi u okviru 
ove pozicije.  
Projektom je obuhvaćena izgradnja sljedećeg: 

1. Vodozahvat na Dunavu s crpnom stanicom Sokolovac 1.000 l/s i dovodni cjevovod Grabovo 
– Opatovac (3 ogranka cjevovoda ukupne duljine 7.033 m) 

2. Akumulacija Berak I volumena 4,2 mil.m3 na vodotoku Savak i Hidrotehničko čvorište Savak 
– kanal Ošvanj – Boris na stacionaži 1+400 vodotoka Savak 

3. Akumulacija Pavlovac volumena cca 730.000 m3 na vodotoku Savak 
4. Akumulacija Sokolovac volumena 107.000 m3 na vodotoku Savak   
5. Usporna hidrotehnička građevina/akumulacija Berak II volumena cca 200.000 m3 na 

vodotoku Savak 
6. Usporna hidrotehnička građevina/akumulacija Berak III volumena cca 200.000 m3 na 

vodotoku Savak 
Prva faza obuhvaća objekte koji su nužni za poboljšanje korištenja postojećih (SN Opatovac  i SN 
Grabovo) i mogućnosti korištenja projektiranih/planiranih budućih sustava navodnjavanja, druga 
faza obuhvaća objekte za potrebe akumuliranja vode i upravljanje vodama za projektirani SN 
Tovarnik i planirani SN Grabovo – II. faza te SN Kajiševac, a ostalim fazama obuhvaćeni su objekti 
koji će doprinijeti osiguranju dovoljnih količina vode za višenamjensko korištenje i planirane 
sustave navodnjavanja (SN Sokolovac, SN Berak, SN Negoslavci i SN Pavlovac) uz poboljšanje 
stanja postojećih ekosustava. Lokacijska dozvola je ishođena 15.09.2021. godine, te je krajem 
godine započela javna nabava za izradu detaljne projektne dokumentacije. Osim troškova 
ishođenja lokacijske dozvole i postupka javne nabave, nije bilo druge realizacije po ovom projektu 
u 2021. godini. 
 
B.05.02.09. Splitsko-dalmatinska županija  

Realizirano: 0,124 mil.kn 
(HV 0,124 mil.kn) 
 

Sustav navodnjavanja Sinjsko polje – I. faza (476 ha) 
Nositelj projekta su Hrvatske vode. Na temelju izrađenog idejnog projekta iz 2015. godine i 
elaborata zaštite okoliša iz 2017. godine, za projekt je 12.12.2017. godine ishođeno Rješenje 
nadležnog tijela za zaštitu okoliša u kojem se navodi da je za projekt potrebno izraditi studiju o 
utjecaju zahvata na okoliš i provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. U razdoblju 2020.-2021. 
godina nije bilo financijske realizacije na izradi studije o utjecaju na okoliš (do kraja 2019. godine 
je realizirano 80% ugovora iz 2018. godine), a dana 09.09.2020. godine doneseno je Rješenje o 
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obustavi postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš od strane nadležnog tijela, a na zahtjev 
nositelja projekta.  
 
Sustav navodnjavanja Bunina (108 ha) 
Nositelj projekta je Splitsko-dalmatinska županija.  
U 2021. godini: 
- ishođena je Lokacijska dozvola dana 31.03.2020. godine, 
- ugovorila su se i dovršila speleološka istraživanja prema Rješenju o prihvatljivosti zahvata 

na okoliš od 24.07.2019. godine te je  
- krajem godine ugovorena je izrada detaljne projektne dokumentacije, ali bez realizacije.  
 
B.05.02.10. Istarska županija 

Realizirano: 0,298 mil.kn 
(HV 0,091 mil.kn; MINGOR 0,207 mil.kn) 
 

Sustav navodnjavanja Petrovija (513 ha) 
Nositelj projekta je Istarska županija. Dana 04.06.2018. godine ishođena je Lokacijska dozvola, a 
dana 29.01.2020. godine njena izmjena i dopuna. 
U 2021. godini:  
- ishođena je Građevinska dozvola 11.06.2021. godine, 
- dovršena je izrada detaljne projektne dokumentacije ugovorena 2018. godine, 
- dovršena je aktivna recenzija detaljne projektne dokumentacije, 
- plaćena je 1. rata (izrada dokumentacije - 10 %) po Ugovoru o priključenju br. 401107-

200523-00180108 od 13.05.2021. godine (TS Jeci)  
- plaćena je 1. rata (izrada dokumentacije - 10 %) po Ugovoru o priključenju br. 401107-

200483-00180103 od 20.04.2021. godine (SO Kršete)  
- dovršena je izrada EOTRP za TS Jeci i SO Kršete. 
Projekt je spreman za prijavu programa građenja na PRR RH za buduće programsko razdoblje 
2021.-2027., a koje počinje 2023. godine. 

 
Sustav navodnjavanja Čepić polje (366 ha) 
Nositelj projekta je Istarska županija. Lokacijska dozvola je ishođena 30.09.2019. godine, a 
rješenje nadležnog tijela vezano uz zaštitu okoliša se očekuje početkom 2021. godine jer je 
postupak u tijeku od 11.03.2019. godine. U razdoblju 2020. -2021. godine nije bilo ugovaranja 
detaljne projektne dokumentacije od strane županije ni financijske realizacije.  
 
Sustav navodnjavanja Žmergo -Brtonigla (982 ha)   
Nositelj projekta je Istarska županija. U 2021. dovršena je izrada predinvesticijske studije 
ugovorena 2020. godine.  
 
B.05.02.11. Međimurska županija  

Realizirano: 0,006 mil.kn 
(HV 0,006 mil.kn) 
 

Sustav navodnjavanja Belica-I faza (334 ha) 
Nositelj projekta je Međimurska županija, a od 2012. godine provode ga Hrvatske vode kao 
komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta programa 
izrade projektne dokumentacije. Ishođena je Lokacijska dozvola dana 09.08.2019. godine, u 
2021. godini je produljena,  i podrazumijeva dvije faze – I. faza 334 ha i II. faza 385 ha -  a za 
svaku fazu se treba ishoditi posebna građevinska dozvola. Sustav se podijelio u dvije faze na 
zahtjev županije jer za cijeli sustav su ankete pokazale da nema dovoljnog broja krajnjih korisnika. 
U 2021. godini: 
- nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentcije za I. fazu te je realizirano 47% 

ugovornih obveza  
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- provedena hidrogeološka istraživanja u 2020. godini za potrebe izrade detaljne projektne 
dokumentacije  (istražno-eksploatacijski zdenac s probnim crpljenjem) na temelju 
preporuke iz ranijeg hidrogeološkog elaborata izrađenog u okviru idejnog projekta nisu 
polučila zadovoljavajući rezultat, odnosno očekivanja koja su idejnom projektom 
pretpostavljena pa se u 2021. godini predvidjela  dodatna istraživanja prije nego se dovrši 
izrada glavnog projekta. Kako se na dva postupka javne nabave nije javio niti jedan 
ponuditelj, povećana je procijenjena vrijednost, te je krajem 2021. godine započet novi 
postupak.  

 
B.05.02.12. Grad Zagreb 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

U 2021. godini nije bilo realizacije na ovoj stavci. 
 
B.05.02.13.    Bjelovarsko-bilogorska županija 

   Realizirano: 0,000 mil.kn 
    

Sustav navodnjavanja Kapelica – Kaniška Iva (424 ha) 
Nositelj projekata je Bjelovarsko-bilogorska županija. Za sustav navodnjavanja Kapelica – Kaniška 
Iva – akumulacija Bršljanica i sustav distribucije vode dovršena je izrada idejnog projekta. 
Lokacijska dozvola je izdana 20.12.2019. godine. U 2021. godini je bilo planirano ugovaranje 
detaljnih geotehničkih istražnih radova, ali nije ostvareno pa se prenosi u 2022. godinu. 
 

B.05.02.14. Varaždinska županija 
Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

U 2021. godini nije bilo realizacije na ovoj stavci. 
 
B.05.02.15. Dubrovačko-neretvanska županija 

Realizirano: 0,238 mil.kn 
(HV 0,130 mil.kn; MINGOR 0,108 mil.kn) 
 

Navodnjavanje polja na otoku Korčuli (611 ha) – Sustavi navodnjavanja Malo Blato-
Lumbarda, Čarsko polje, Smokvičko polje, Vrbovica – Kruševo, Bradat  i Potoračje 
Nositelj projekta je Dubrovačko-neretvanska županija, a od 2019. godine kao novi projekt provode 
ga Hrvatske vode kao komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju 
projekta programa izrade projektne dokumentacije. Kako se radi o više, odnosno 6 sustava 
navodnjavanja koji su pojedinačno manji od 200 ha, sufinanciranje za ovaj projekt iznosi 50%. 
U 2021. godini je: 
- dovršena izrada projektne dokumentacije (idejni projekt, glavni projekt, elaborat zaštite 

okoliša) započeta 2019. godine., 
- ugovorena, ali bez realizacije, provedba monitoringa raspoloživih količina vode u Malom 

Blatu: izvor Krmača i odvodni kanal Malo Blato. 
 
Sustav navodnjavanja Konavosko polje (443 ha) 
Nositelj projekta je Dubrovačko-neretvanska županija. U 2021. godini započeta je izrada 
predinvesticijske studije uređenja (melioracijska odvodnja i navodnjavanje te uređenje putne 
mreže) Konavoskog polja na bruto površini od 443 ha (realizirano 13 % ugovornih obveza). 
 
Također je županija ugovorila i dovršila provedbu detaljnih vodoistražnih radova (geolektrika, 
bušenje 1 bušotine s dugotrajnim pokusnim crpljenjem) na  lokaciji PZ Putnikovići - Pelješac 
(vodocrpilište Dubrava) (sufinanaciranje u omjeru 50:50). 
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B.05.02.16. Zagrebačka županija 
Realizirano: 0,680 mil.kn 
(HV 0,189 mil.kn; MINGOR 0,491 mil.kn) 
 

Sustav navodnjavanja Rugvica - Lupoglav  (1.657 ha) 
Nositelj projekta je Zagrebačka županija. Na temelju izrađene predinvesticijske studije u 2019. 
godini, u 2021. godini je županija dovršila izradu osnovne projektne dokumentacije (geodetski, 
agronomski i geotehnički elaborat, elaborat zaštite okoliša i idejni projekt) sustava.  
 
Sustav navodnjavanja Lonjica (268 ha) 
Nositelj projekta je Zagrebačka županija. Na temelju izrađene predinvesticijske studije u 2019. 
godini, u 2021. godini je županija dovršila izradu osnovne projektne dokumentacije (geodetski, 
agronomski i geotehnički elaborat, elaborat zaštite okoliša i idejni projekt) sustava.  
 
Sustav navodnjavanja Dubrava (269 ha)  
Nositelj projekta je Zagrebačka županija. Na temelju izrađene predinvesticijske studije u 2019. 
godini, u 2020. godini je županija ugovorila monitoring raspoloživih količina vode (protok i 
vodostaj) na vodotoku Cerina za potrebe projektiranja akumulacije Pehardovac koja bi bila sastavni 
dio sustava te je realizirano 75% ugovornih obveza zaključno s 2021. godinom. 
 
B.05.02.17. Karlovačka županija 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

U 2021. godini nije bilo realizacije na ovoj stavci. 
  
B.05.02.18. Primorsko-goranska županija 

Realizirano: 0,015 mil.kn 
(HV 0,015 mil.kn) 
 

Sustav navodnjavanja Malinska- Dubašnica (32 ha) 
Nositelj projekta je Primorsko-goranska županija. Na temelju izrađene predinvesticijske studije u 
2019. godini, u 2021. godini županija je ugovorila idejni projekt s agronomskom osnovom te je 
realizirano 33% ugovornih obveza. 
 
B.05.03. IZGRADNJA  SUSTAVA NAVODNJAVANJA 

 
Visina sufinanciranja izgradnje novih javnih sustava navodnjavanja od strane Republike Hrvatske 
predviđena je NAPNAV-om s obzirom na površinu, definirajući količinu zahvaćene vode i najmanji 
postotak pokrivenosti krajnjim korisnicima, čime se nastoji stimulirati okrupnjavanje i udruživanje 
poljoprivrednih proizvođača, što vodi racionalnijem gospodarenju izgrađenim sustavima.  
Generalno, sukladno NAPNAV-u visine sufinanciranja (utvrđuju se sporazumima) od strane države 
su slijedeće:  

- vrlo mali:  < 5 ha  – 30% 
- mali:   5-10 ha  – 50% 
- srednji:  10-200 ha  – 70% 
- veliki:   > 200 ha  – 80%, 

osim ako su sporazumima o sufinanciranju definirani drugačiji omjeri. 
 
Programe građenja, u ime nositelja (županija), vode Hrvatske vode na temelju sklopljenih ugovora 
o komisionom vođenju projekta građenja do ishođenja uporabne dozvole, osim u slučaju sustava 
navodnjavanja Baranja i Puškaš, jer se radi o mješovitom melioracijskom sustavu otvorenog tipa 
(odvodnja i navodnjavanje), kojem su Hrvatske vode nositelji sukladno važećem Zakonu o 
vodama. 
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S krajem 2018. godine, putem ove pozicije izgrađeno je ukupno 9 novih sustava javnog 
navodnjavanja za 6.042 ha neto poljoprivrednih površina (SN Gat, SN Baštica – I. faza, SN 
Međimurje, SN Poljoprivredno šumarske škole Vinkovci, SN Kaptol – I. faza, SN Ramanovci – 
Bektež – I. faza, SN Valtura, SN Kapinci-Vaška i SN Baranja) na gore navedeni način. 
 
Od 2018. godine, za većinu programa građenja novih sustava javnog navodnjavanja sredstva za 
financiranje ne osiguravaju se putem Plana upravljanja vodama prema gore navedenom već putem 
županijskih proračuna, odnosno iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. godina (PRR RH 2014.-
2020.) (85% EPFRR, 15% DP). Izuzeća su oni programi građenja sustava koji, iz određenog 
razloga (npr. mješoviti sustavi navodnjavanja kojima su investitor isključivo Hrvatske vode, a 
korisnici potpore za PRR RH 2014.-2020. su isključivo županije), nisu prihvatljivi za financiranje iz 
PRR RH 2014.-2020. (od 2019. godine to je sustav navodnjavanja Puškaš) ili po posebnoj odluci da 
se neprihvatljivi programi građenja provode dosadašnjim načinom. 
 
B.05.03.01. PRR RH 2014.-2020. - Program izgradnje sustava javnog 

navodnjavanja 
Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

Nositelj projekta su županije, a programe građenja, u ime nositelja, vode Hrvatske vode na 
temelju sklopljenih ugovora o komisionom vođenju projekta programa građenja do ishođenja 
uporabne dozvole i primopredaje građevine nositeljima (investitorima). Sredstva za financiranje 
kako je uvodno spomenuto, ne osiguravaju se putem Plana upravljanja vodama već putem 
županijskih proračuna, odnosno PRR RH 2014.-2020. godine te im je u Planu upravljanja vodama 
osigurana ova pozicija iz razloga praćenja provedbe.  
 
U provedbi su od 2018./2019. godine (1 natječaj) programi građenja za 9 novih sustava 
navodnjavanja na ukupno 3.603 ha i status istih s krajem 2021. godine je sljedeći: 
 

1. Sustav navodnjavanja Đolta – I. faza (161 ha) - Virovitičko-podravska županija -  
Uporabna dozvola ishođena je 02.09.2019. godine, a primopredaja Virovitičko-podravskoj 
županiji obavljena je 04.09.2019. godine. Program građenja je obuhvaćao u bitnom radove, 
stručni nadzor, projektantski nadzor, koordinatora zaštite na radu i ugovor o priključenju na 
EES (6,884 mil.kn). 

2. Sustav navodnjavanja Baštica – II. faza (128 ha) - Zadarska županija - Uporabna 
dozvola ishođena je 10.01.2020. godine, a primopredaja Zadarskoj županiji obavljena je 
05.02.2020. godine. Program građenja je obuhvaćao u bitnom radove, stručni nadzor, 
projektantski nadzor i koordinatora zaštite na radu (15,071 mil kn). 

3. Sustav navodnjavanja Sopot (704 ha) - Vukovarsko-srijemska županija - Uporabna 
dozvola je ishođena 10.12.2020. godine, a primopredaja Vukovarsko-srijemskoj županiji 
obavljena je 06.05.2020. godine. Program građenja je obuhvaćao radove, stručni nadzor, 
projektantski nadzor, arheološki nadzor, koordinatora zaštite na radu i ugovor o 
priključenju na EES (26,286 mil.kn). 

4. Sustav navodnjavanja Blata - Cerna (500 ha) - Vukovarsko-srijemska županija - 
Uporabna dozvola ishođena je 22.01.2020. godine, a primopredaja Vukovarsko-srijemskoj 
županiji obavljena je 23.01.2020. godine. Program građenja je obuhvaćao u bitnom radove, 
stručni nadzor, projektantski nadzor, arheološko rekognosciranje, arheološki nadzor, 
koordinatora zaštite na radu i ugovor o priključenju na EES (30,420 mil.kn). 

5. Sustav navodnjavanja Orubica (326 ha) – Brodsko-posavska županija - Uporabna 
dozvola ishođena je 16.09.2021. godine, a primopredaja Brodsko-posavskoj županiji 
obavljena je 29.09.2021. godine. Program građenja je obuhvaćao u bitnom radove, stručni 
nadzor, projektantski nadzor, arheološko rekognosciranje, arheološki nadzor, koordinatora 
zaštite na radu, ugovor o priključenju na EES, izmjenu i dopunu glavnog i izvedbenog 
projekta s kontrolom (geotehničke konstrukcije), elaborat vodoistražnih radova za 
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utvrđivanje broja i lokacija piezometara te ugradnju istražnih piezometara kao mjeru 
praćenja stanja okoliša prema Rješenju tijela nadležnog za zaštitu okoliša (32,044 mil.kn). 

6. Sustav navodnjavanja Glog (312 ha) - Dubrovačko-neretvanska županija -  Uporabna 
dozvola ishođena je 21.12.2021. godine, a primopredaja Dubrovačko -neretvanskoj županiji 
obavljena je 21.12.2021. godine. Program građenja je obuhvaćao u bitnom radove, stručni 
nadzor, projektantski nadzor, koordinatora zaštite na radu, ugovor o priključenju na EES 
(24,150 mil.kn). 

7. Sustav navodnjavanja Lišansko polje – I. faza (232 ha) - Zadarska županija – 
Uporabna dozvola ishođena je 15.04.2021. godine, a primopredaja Zadarskoj županiji 
obavljena je 15.07.2021. godine. Program građenja je obuhvaćao u bitnom radove, stručni 
nadzor, projektantski nadzor, koordinatora zaštite na radu, ugovor o priključenju na EES 
(26,419 mil.kn). 

8. Sustav navodnjavanja Novi Gradac – Detkovac (750 ha) - Virovitičko-podravska 
županija - Uporabna dozvola ishođena je 12.05.2021. godine a primopredaja Virovitičko-
podravskoj županiji obavljena je 26.05.2021. godine. Program građenja je obuhvaćao u 
bitnom radove, stručni nadzor, projektantski nadzor, koordinatora zaštite na radu, ugovor o 
priključenju na EES (43,160 mil.kn). 

9. Sustav navodnjavanja Červar Porat – Bašarinka (490 ha) - Istarska županija - 
Program građenja obuhvaća radove, stručni nadzor, projektantski nadzor, arheološko 
rekognosciranje, kontrolu kvalitete ugrađenih materijala,  i koordinatora zaštite na radu te 
ugovore o priključenju na EES (118,523 mil.kn), od čega je s krajem 2021. godine 
realizirano 91% ugovornih obveza po programu. Planirani završetak projekta je 2022. 
godine. 

 
S krajem 2021. godine, ukupno za ovih 9 sustava ugovorene obveze po programima iznose 
324,421 mil.kn, od čega je realizirano 96% ugovornih obveza, odnosno 8 sustava je dovršeno, a 1 
je u izgradnji. 

 
Od 2020./2021. godine (2 natječaja), provedba programa građenja je započeta za još 8 sustava 
navodnjavanja na ukupno 3.386 ha. Status istih s krajem 2021. godine je sljedeći:: 
 

1. Sustav navodnjavanja Mala Šuma - Veliki Vrt (78 ha)  - Osječko-baranjska županija 
-  Program građenja obuhvaća radove, stručni nadzor i ugovor o priključenju na EES (9,506 
mil.kn), od čega je s krajem 2021. godine realizirano je 48% ugovornih obveza po 
programu. Planirani završetak projekta je 2022. godina. 

2. Sustav navodnjavanja Poljoprivrednog instituta Osijek (212 ha) - Osječko-
baranjska županija -  Program građenja obuhvaća radove, stručni nadzor i ugovor o 
priključenju na EES (14,183 mil.kn), od čega je s krajem 2021. godine realizirano 62% 
ugovornih obveza po programu. Planirani završetak projekta je 2022. godina. 

3. Sustav navodnjavanja Budimci - Krndija (565 ha) - Osječko-baranjska županija -  
Program građenja obuhvaća radove, stručni nadzor i ugovor o priključenju na EES (27,939 
mil.kn), od čega je s krajem 2021. godine realizirano 33% ugovornih obveza po programu. 
Planirani završetak projekta je 2023. godina. 

4. Sustav navodnjavanja Kapinci-Vaška - II. faza (568 ha) – Virovitičko-podravska 
županija - Program građenja obuhvaća radove, stručni nadzor, projektantski nadzor, 
koordinatora zaštite na radu i ugovor o priključenju na EES (31,477 mil.kn), od čega je s 
krajem 2021. godine realizirano 72% ugovornih obveza po programu. Planirani završetak 
projekta je 2022. godina. 

5. Sustav navodnjavanja Donja Baštica - Grabovac (108 ha) – Zadarska županija -  
Program građenja obuhvaća radove, stručni nadzor, projektantski nadzor, koordinatora 
zaštite na radu i ugovor o priključenju na EES (6,172 mil.kn), od čega je s krajem 2021. 
godine realizirano 79% ugovornih obveza po programu. Planirani završetak projekta je 
2022. godina. 
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6. Sustav navodnjavanja Donje polje - Jadrtovac (297 ha) – Šibensko-kninska županija 
-  Program građenja obuhvaća radove, stručni nadzor, projektantski nadzor, koordinatora 
zaštite na radu, kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i ugovori o priključenju na EES 
(69,927 mil.kn), od čega je s krajem 2021. godine realizirano 29% ugovornih obveza po 
programu. Planirani završetak projekta je 2023. godina. 

7. Sustav navodnjavanja Lipovac (820 ha) - Vukovarsko-srijemska županija - Program 
građenja obuhvaća radove, stručni nadzor, projektantski nadzor, koordinatora zaštite na 
radu, arheološki nadzor i ugovor o priključenju na EES (68,813 mil.kn), od čega je s krajem 
2021. godine realizirano 37% ugovornih obveza po programu. Planirani završetak projekta 
je 2022. godina. 

8. Sustav navodnjavanja Ervenica (738 ha) - Vukovarsko-srijemska županija - Program 
građenja obuhvaća radove, stručni nadzor, projektantski nadzor, koordinatora zaštite na 
radu i ugovor o priključenju na EES (59,599 mil.kn), od čega je s krajem 2021. godine 
realizirano 38% ugovornih obveza po programu. Planirani završetak projekta je 2022. 
godina. 
 

S krajem 2021. godine, ukupno za ovih 8 sustava ugovorene obveze po programima iznose 
287,615 mil.kn, od čega je realizirano 41% ugovornih obveza.  
 
Sveukupno zaključno s 2021. godinom, preko PRR RH 2014-2020, za 17 sustava (6.989 ha) po 
programima građenja realizirano je sveukupno 430,758 mil.kn (70%) od ugovorenih 612,036 
mil.kn, odnosno dovršeno je 8 sustava (3.113 ha), a njih 9 je u izgradnji (3.876 ha). 
 
B.05.03.02. Kontrolno regulacijski čvorovi za upravljanje vodama na 

području Biđ-bosutskog polja 
Realizirano: 8,018 mil.kn 
(HV 8,018 mil.kn) 
 

Nositelj projekta su Hrvatske vode. Program građenja (program izrade projektne dokumentacije je 
dan u poziciji B.05.01.01.) obuhvaća slijedeće intervencije na postojećim hidrotehničkim objektima 
na rijeci Bosut (kontrolno upravljačkim čvorovima): 

- Preljev Bazjaš – podizanje krune preljeva na kotu 80,30 m.n.m. 
- Ratna brana Trbušanci – izgradnja regulacijske ustave 
- Pregrada Lipovac – podizanje krune pregrade na kotu 78,00 m.n.m. 

te na DMKBBP-u – postavljanje regulacijske ustave na propustu u km 13+100.  
 
U 2018. godini je započeta provedba postupka javne nabave radova za pregradu Lipovac jer je za 
istu ishođena Građevinska dozvola dana 27.03.2018. godine, ali do kraja 2019. godine postupak 
javne nabave nije okončan, odnosno radovi nisu ugovoreni radi zadnje žalbe na Odluke o odabiru 
iz 2018. godine za koju je DKOM donio odluku o prekidu postupka. Ni u 2021. godini navedeni 
problem nije riješen. U 2019. godini ugovorena je provedba stručnog nadzora nad tim radovima, 
ali i u 2021. godini bez financijske realizacije jer radovi nisu počeli. 
 
Status realizacije ugovora za ratnu branu Trbušanci, započetih 2021. godine: 

- Radovi (realizirano 82% ugovornih obveza) 
- Stručni nadzor (realizirano 82% ugovornih obveza) 
- Koordinator II zaštite na radu (realizirano 85% ugovornih obveza) 

Planirani završetak gradnje je sredina 2022. godine. 
 
U 2021. godini je ugovoren i projektantski nadzor za sve KUČ (realizirano 70% ugovornih obveza). 
 
Za preljev Bazjaš je također ishođena građevinska dozvola i postupak nabave za radove i stručni 
nadzor je, iako planiran za kraj 2021. godine, prenesen u 2022. godinu iz razloga što se preljev 
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Bazjaš mora graditi nakon brane Trbušanci kako bi se spriječilo moguće plavljenje područja, a 
radovi na građenju brane su produljeni. 
 
Za ustavu još nije ishođena građevinska dozvola (očekuje se u 2022. godini) iz razloga što je 
vezana uz DMKBBP za koji je krajem 2021. godine izdana potvrda o pravomoćnosti uporabne 
dozvole. 
 
B.05.03.03. Program izgradnje sustava navodnjavanja Gat – II. faza. 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

Nositelj projekta je Osječko-baranjska županija. U 2021. godini nije započet program sanacije 
postojećeg sustava navodnjavanja Gat (500 ha) kako bi se mogao priključiti novi planirani sustav 
Gat – II. faza, te se isto prenosi u 2022. godinu. 
 
B.05.03.04. Program izgradnje sustava navodnjavanja Puškaš 

Realizirano: 12,822 mil.kn 
(HV 10,258 mil.kn; Županija 2,564 mil.kn) 
 

Nositelj projekta su Hrvatske vode. Za navedeni projekt koji obuhvaća 916 ha u 2019. godini 
sklopljen je Sporazum o sufinanciranju programa građenja između Hrvatskih voda (80 %) i 
Osječko-baranjske županije (20 %), a ukupna vrijednost programa građenja trenutno  je 24,339 
mil.kn (radovi, stručni nadzor, priključenje na EES, administrativni troškovi i dokumentacija koja se 
pokazala nužnom u tijeku izvođenja radova), od čega je zaključno s 2021. godinom realizirano 
71% programa. 
 
Program obuhvaća sljedeće ugovore: 

a) izgradnju crpne stanice Šarkanj na rijeci Dunav (dovodni cjevovod i AB plato s 3 mobilne 
crpke) za koju je dana 31.03.2021. godine ishođena Uporabna dozvola, a primopredaja je 
obavljena 26.04.2021. godine, 

b) izgradnju sustava za navodnjavanje (9 novih ustava s propustima, 2 nove ustave bez 
propusta, 1 novi dovodni kanal, 1 novi odvodni kanal, plato za smještaj crpke, uređenje 
postojećih kanala i propusta) koja je započela u studenom 2020. godine (izvršeno 65% 
ugovornih obveza s 2021. godinom), a očekivani dovršetak je sredina 2022. godine, 

c) provedbu stručnog nadzora, kontrolu kvalitete i koordinatora zaštite na radu nad izvedbom 
radova ugovoren 2019. godine koji obuhvaća i crpnu stanicu Šarkanj i sustav za 
navodnjavanje (izvršeno 69% ugovornih obveza s 2021. godinom), a očekivani dovršetak je 
sredinom 2022. godine, odnosno prati izvođenje radova, 

d) priključenje crpne stanice Šarkanj na EES (izvršeno 100% ugovornih obveza u 2020. 
godini) 

e) izradu glavnog projekta nadstrešnice za crpke na lokaciji vodočuvarnice Draž (izvršeno 
100% ugovornih obveza u 2020. godini)  

f) radove na izvedbi nadstrešnice za crpke na lokaciji vodočuvarnice Draž koji su započeli u 
2021. godini (izvršeno 46% ugovornih obveza), a očekivani dovršetak je sredina 2022. 
godine. 
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B.07. PROJEKTI IZ EU FONDOVA 

 
Planom upravljanja vodama za 2021. godinu, za poziciju B.07. od predviđenih 3.069,806 mil.kn 
realizirano je 3.050,899 mil.kn. 
 
Većina sredstava financiranja na poziciji B.07. su sredstva EU i Državnog proračuna (81,6%) 
namijenjena provedbi EU sufinanciranih projekata. 
 
Do kraja 2021. godine iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (2014.-2020.) - OPKK, 
prioritetne osi 6, Zaštita okoliša i održivost resursa, investicijskog prioriteta 6 ii – Ulaganja u vodni 
sektor, kumulativno su potpisani Ugovori o dodjeli sredstava za 60 projekata, za koje su detalji 
raspisani u daljnjoj razradi obrazloženja. 
 
Ukupne investicijske vrijednosti svih dodijeljenih ugovora do kraja 2021. godine za prioritetne osi 
6 su 20,50 milijardi kuna, odnosno 14,37 milijardi kuna za EU sufinancirani dio, što iznosi 218,7% 
raspoložive alokacije za investicijski prioritet 6 ii (postotak u odnosu na smanjenu alokaciju). 
 
Riječ je o vrlo zahtjevnim i kompleksnim projektima, jer se u okviru njih obavlja velik broj 
aktivnosti. Naime, sukladno kriterijima EU, ovi se projekti sastoje od više komponenti i to: od 
izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, izgradnje dijela mreže javne vodoopskrbe te 
sustava javne odvodnje, kao i od nabave potrebne opreme za uspješnije održavanje postojeće i 
buduće infrastrukture. 
 
Također, u 2021. godini se od strane Hrvatskih voda, a sukladno Odluci o izvršenju Plana 
upravljanja vodama za 2021. godinu sufinancirao završetak nedovršenih Projekata iz programa 
PIPELINE 2, kao i priprema projektno-studijske dokumentacije za buduće projekte. 
Financirale su se i financijske obveze na projektu Knin koji je završio u okviru Operativnog 
programa zaštita okoliša 2007.-2013. (OPZO). 
 
U okviru OPKK, a iz Plana upravljanja vodama financiraju se i projekti iz prioritetne osi 5, 
Klimatske promjene i upravljanje rizicima, investicijskog prioriteta 5b – Promicanje ulaganja, koja 
se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje 
katastrofama. Kroz specifični cilj 5b1 – Jačanje sustava upravljanja katastrofama, financiraju se i 
mjere upravljanja rizicima od poplava (mjere planiranja, preventivne i pripremne mjere, mjere za 
prirodno zadržavanje vode, infrastrukturne mjere za preventivno upravljanje rizicima od poplava). 
 
U 2018. godini odobren je projekt ''Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do 
Nove Gradiške'' – KK.05.2.1.06. te je 10.10.2018. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava. Ukupno prihvatljivi troškovi iznose 369,744 mil.kn (raspoloživa bespovratna sredstva 
314,282 mil.kn). U 2019. godini odobren je projekt ''Zaštita od poplava grada Ogulina'' – 
KK.05.2.1.09. te je 29.11.2019. godini potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukupno 
prihvatljivi troškovi procjenjuju se na 186,192 mil.kn, a raspoloživa bespovratna sredstva iznose 
158,263 mil.kn. Nadalje, u 2019. godini odobren je te je 06.09.2019. godine potpisan Ugovor o 
dodjeli bespovratnih sredstava za ''Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima 
od poplava u RH'' – KK.05.2.1.07. ukupno prihvatljivih troškova u iznosu od 250,101 mil.kn, od 
čega bespovratna sredstva iznose 212,585 mil.kn. Partner na Projektu je Državni hidrometeorološki 
zavod (DHMZ). Odnosi među partnerima regulirani su sporazumom o suradnji na realizaciji 
''Projekta unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj'' 
u sklopu OPKK 2014.-2020. Raspoloživa vrijednost sredstava koja se odnosi na Hrvatske vode 
iznosi 211,717 mil.kn, a vrijednost sredstava koja se odnosi na DHMZ iznosi 38,383 mil.kn. S 
obzirom da je intenzitet potpore 85%, razliku do 100% podmiruju partneri, svaki u omjeru 
dodijeljenih sredstava. 
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Za sve gore navedene projekte (3 projekta) tijekom 2021. godine potraživani su novonastali 
troškovi. 
 
U 2021. godini odobren je projekt ''Sustav zaštite od poplava karlovačko – sisačkog područja, 1. 
faza - karlovačko područje'' – KK.05.2.1.13. te je 27.12.2021. godine potpisan Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava. Ukupno prihvatljivi troškovi iznose 539.723 mil.kn (raspoloživa 
bespovratna sredstva 458.764 mil.kn). Do kraja 2021. godine potraživani su retroaktivni troškovi. 
 
S obzirom da je 2018. godine završena provedba projekta ''Priprema studijske dokumentacije za 
projekte upravljanja rizicima od poplava'' – KK.05.2.1.01. ukupno prihvatljivih troškova 38,099 
mil.kn (bespovratna sredstva 32.384. mil.kn), za napomenuti je da je sveukupno do kraja 2021. 
godine potpisano 5 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u ukupnoj vrijednosti od 
1.383.,59 milijuna kuna (1.176,280 milijuna kuna bespovratnih sredstava). 
 
DETALJNI PRIKAZ 
 
Posebnost stavki B.07. je da se radi o višegodišnjim programima gradnje, odnosno trogodišnjem 
financiranju, odnosno o trogodišnjoj alokaciji financijskih sredstava kojima se upravlja na 
višegodišnjoj razini. Pri tome, definiraju se raspoloživa EU sredstva svake godine na razini 
programa, prikazujući maksimalno raspoloživa financijska sredstva za svaku kalendarsku godinu. 
Pri praćenju istih stav je (sukladno tzv. „n+3“ pravilu Europske unije koje kontrolira Ministarstvo 
financija) da nikakvi rashodi ne mogu biti veći od kumulativnih proračunskih obveza, ali da troškovi 
svake godine mogu biti manji ili veći od alokacije za određenu godinu. 
Svako plaćanje se knjiži na najranije otvorenu alokaciju određene komponente programa. 
Izvori sredstava financiranja za ove stavke su proračun Europske unije (Strukturni fondovi), 
Državni proračun Republike Hrvatske, Hrvatske vode, Javni isporučitelji vodnih usluga, kao i 
jedinice lokalne samouprave, te kreditna sredstva poslovnih banaka. 
 
B.07.  PROJEKTI IZ EU FONDOVA 
  Realizirano: 3.050,899 mil.kn 
  (HV 326,802  mil.kn; MINGOR 328,797 mil.kn; EU 2.086,951 mil.kn;  

JIVU 152,562 mil.kn; Kredit 103,940 mil.kn; DHMZ 1,615 mil.kn;  
JLS 50,232 mil.kn) 

 
B.07.01. PROJEKT ROVINJ 
  Realizirano: 14,152 mil.kn 

(EU 10,065 mil.kn; MINGOR 1,362 mil.kn; HV 0,714 mil.kn; JIVU 1,362 mil.kn;  
Kredit 0,649 mil.kn) 

 
Projekt „Prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“ je 
odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 8. studenog 2016. godine, a Ugovor o 
dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 9. prosinca 2016. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci 
Projekta se procjenjuju na 223.862.848,00 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog 
fonda EU (71,73%) te nacionalnih komponenti (28,27%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 

- Sanacija, rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Rovinj: sanacija 3,56 km 
postojećih kolektora, rekonstrukcija dvije postojeće crpne stanice, proširenje sustava 
odvodnje na područje naselja Gripole, Borik i Bolničko naselje te naselje Rovinjsko Selo 
izgradnjom novih gravitacijskih, tlačnih i vakumskih kolektora: 24,22 km i 7 novih crpnih 
stanica, izgradnja priprema za kućne priključke kojom će se omogućiti priključenje 1.792 
novih stanovnika na novu mrežu odvodnje, proširenje postojećeg nadzorno upravljačkog 
sustava (NUS) izgradnjom mjernih mjesta; 

- gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Rovinj 63.000 ES 
- nabava komunalne opreme za održavanje sustava javne odvodnje 
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- nabava sabirnih komora kućnih priključaka vakuumske kanalizacije 
- nadzor nad izvođenjem radova 
- promidžba i vidljivost 
- upravljanje projektom 
- uredska oprema za zaposlenike Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. u Jedinici za provedbu 

projekta. 
Tijekom 2016. godine ugovorena je nabava komunalne opreme za održavanje sustava javne 
odvodnje, nabava specijalnih vozila - isporučena su sva vozila. 
Tijekom 2017. godine sklopljena su tri ugovora: 

- Sanacija, rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje 
- Nadzor nad izvođenjem radova 
- Promidžba i vidljivost. 

 
Tijekom 2018. godine ugovoreno je upravljanje projektom, te nabava sabirnih komora kućnih 
priključaka - vakuumske kanalizacije (sva oprema je isporučena do kraja 2018. godine). 
Tijekom 2019. godine Ugovor za radove izgradnje i rekonstrukcije sustava odvodnje aglomeracije 
Rovinj je u potpunosti dovršen. Izgrađeno/dograđeno je 24,6 km kanalizacijske mreže te je 
sanirano CIP metodom komplet predviđene 3,56 km kanalizacijske mreže postojećeg obalnog i 
kopnenog kolektora. 
Također je obnovljeno/izgrađeno 7 crpnih stanica. Sva oprema za održavanje sustava javne 
odvodnje je isporučena, kao i sabirne komore kućnih priključaka vakuumske kanalizacije, a 
aktivnosti na ugovoru za stručni nadzor i na ugovoru za promidžbu i vidljivost se kontinuirano 
provode. Jedinica za provedbu projekta od strane Korisnika koja uz ugovorenog vanjskog Voditelja 
projekta upravlja projektom. 
Zbog prolongiranja postupka javne nabave za sklapanje Ugovora za UPOV, na cjelokupnom 
projektu potpisan ja II Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava od 08.07.2019. godine, 
te je rok provedbe produžen do 31.12.2022. godine. 
Tijekom 2020. godine dovršen je okončani obračun za radove na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji 
sustava odvodnje aglomeracije Rovinj. Otklonjeni su svi uočeni nedostaci, provedeni tehnički 
pregledi, te dokazana funkcionalnost sustava. 
U 2020. godini nije bilo značajnih aktivnosti na terenu obzirom da su svi radovi na mreži dovršeni i 
predviđena oprema isporučena. 
Proveden je postupak JN za radove na izgradnji UPOV-a koji je razdvojen u dvije posebne grupe:  
Grupa 1 - Projektiranje i izgradnja UPOV-a, ugovoreno 22.07.2020. godine i započelo je   
             projektiranje  
Grupa 2 - Izgradnja postrojenja za solarno sušenje. 
 
U 2020. godini ugovoren je projektni element: 
Grupa 1 - Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Rovinj 
               63.000 ES. 22.07.2020. godine i započelo je projektiranje 
 
U 2021. godini:   
Dovršeno je projektiranje (Grupa 1- UPOV) i 01.12.2021. godine izdana je Građevinska dozvola za 
UPOV Rovinj. Započeli su fizički radovi na tlačnom vodu i garaži koji su sastavni dio dozvole za 
UPOV. Radovi na samom UPOV-u započeti će 2022. godine. 
 
Grupu 2 – Projektiranje i Izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja 30.03.2021. godine 
potpisan je ugovor za izvođenje (u tijeku završetak izrade Glavnog projekta). 
 
Zbog prolongiranja postupka javne nabave za sklapanje Ugovora za UPOV, na cjelokupnom 
projektu potpisan ja II Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava od 08.07.2019. godine, 
te je rok provedbe produžen do 31.12.2022. godine.  

313



Dodatno, nakon novelirane Studije izvodljivosti, utvrđene su nove vrijednosti Projekta, te je 
Odlukom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o izmjeni i dopuni odluke o financiranju (od 
22.12.2020. godine) odobreno financiranje projekta prema novoj vrijednosti projekta.  
Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta sukladno Odluci iznose 258.934.549,94 kuna. 
Potpisan je III dodatak Uodbs 10.02.2021. godine kojim se regulira nova ukupna cijena i udio 
sufinanciranja od strane EU 69,6465788%. Također se produžava razdoblje provedbe do 
31.08.2023. godine. 
 
B.07.02. PROJEKT VELIKA GORICA 
  Realizirano: 113,853 mil.kn 

(EU 76,719 mil.kn; MINGOR 13,615 mil.kn; HV 1,227 mil.kn; JIVU 9,904 mil.kn;  
Kredit 12,388 mil.kn) 

 
Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica“ odobren je od 
strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 8. prosinca 2017. godine, a Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava je potpisan 4. siječnja 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se 
procjenjuju na 398.890.121,00 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (67,3 
%) te nacionalnih komponenti (32,62%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 

- Rekonstrukcije i dogradnje sustava javne odvodnje šireg i užeg područja Velike Gorice 
(rekonstrukcija 13,5 km gravitacijskih kolektora, rekonstrukcija 0,38 km tlačnih cjevovoda, 
rekonstrukcija 2 crpne stanice, dogradnja 10,4 km gravitacijskih kolektora, dogradnja 1,6 
km tlačnih cjevovoda, dogradnja 5 crpnih stanica) 

- Dogradnje sustava odvodnje za područje oko budućeg vodocrpilišta Črnkovec (dogradnja 
40,4 km gravitacijskih kolektora, dogradnja 4,3 km tlačnih cjevovoda, dogradnja 12 crpnih 
stanica) 

- Rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje za područje Donjeg Turopolja (rekonstrukcija 
6,8 km gravitacijskih kolektora, rekonstrukcija 7 crpnih stanica, dogradnja 55,2 km 
gravitacijskih kolektora, dogradnja 12,0 km tlačnih cjevovoda, dogradnja 22 crpne stanice) 

- Projektiranja i rekonstrukcije UPOV-a Velika Gorica i izgradnje NUS-a (UPOV tercijarne 
razine pročišćavanja, kapaciteta cca 74.000 ES, s anaerobnom stabilizacijom mulja i 
mineralizacijom mulja korištenjem polja za  ozemljavanje za konačno odlaganje na 
poljoprivrednim površinama) 

- Nadzora radova 
- Nabave opreme za održavanje sustava odvodnje po grupama 
- Upravljanja projektom 
- Promidžbe i vidljivosti projekta. 

 
Projekt je započeo s provedbom u OPKK, ali neće biti završen u ovom Operativnom periodu. 

 
Radovi su započeli krajem 2019. godine, kada su ugovorene sve 3 grupe radova na mreži sustava. 
Radovi na mreži sustava odvijaju se zadovoljavajućom dinamikom, a prema planu i trenutnoj 
dinamici, navedeni ugovori završit će krajem 2022. godine, što je u skladu s potpisanim ugovorima 
o radovima. 
Najveći napredak ostvaren je na Grupi radova 1, koja se odnosi na šire i uže područje Velike 
Gorice, a najmanji na Grupi 3 koja se odnosi na područje Donjeg Turopolja. 
Radovi na grupi 2, koja se odnosi na područje oko budućeg vodocrpilišta Črnkovec odvijaju se 
zadovoljavajućom dinamikom. 

 
Do kraja 2021. godine na Projektu su potpisani svi ugovori, osim ugovora za izgradnju UPOV-a.  
 
U siječnju 2022. godine održano je javno otvaranje ponuda za UPOV, a aktivnost je u značajnom 
kašnjenju jer još nije niti ugovorena. 
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Od trenutka sklapanja Ugovora, što je predviđeno početkom 2022. godine, potrebno je više od 3 
godine do završetka, što znači da Projekt u cjelini neće biti završen u ovom Operativnom periodu. 
 
U fazi provedbe su i usluge upravljanja projektom, promidžbe i vidljivosti te usluge  nadzora, a sve 
se odvijaju bez problema. 
 
Ugovor za isporuku opreme završen je isporukom ugovorene opreme. 
 
Planirani rok provedbe Projekta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava je 30. travnja 
2022. godine, ali obzirom da ugovor za UPOV još nije niti potpisan, izvjesno je da će doći do 
kašnjenja u odnosu na zadani rok. 
 
B.07.03. PROJEKT KNIN 
  Realizirano: 3,487 mil.kn 
  (MINGOR 3,487 mil.kn) 
 
Ukupna vrijednost Projekta „Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za 
pročišćavanje otpadnih voda Knina“ iznosi približno 120 mil.kn, dok je inicijalno ugovorena 
vrijednost projekta bila približno 94 mil.kn, ali je dodacima ugovoru taj iznos povećan na 112 
mil.kn. Sufinancira se sredstvima SF fonda EU (63,56%) i Državnog proračuna (36,44%) te se 
sastoji od sljedećih ugovora: 
 

- Radovi na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje  
- Radovi na projektiranju i izgradnji UPOV-a za 20.000 ES 
- Nadzor nad radovima 
- Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje 
- Jačanje kapaciteta Komunalnog poduzeća Knin d.o.o. 

 
Ugovor o nabavi opreme je okončan, oprema je nabavljena i isporučena. 
Ugovor na mreži je u fazi jamstvenog roka, mreža je izgrađena, ishođena je uporabna dozvola, 
komunalno poduzeće provodi aktivnosti na povećanju broja priključenih stanovnika. 
 
Svi građevinski radovi na objektima UPOV-a su završeni, te je ugrađena strojarska i elektro 
oprema. Dovršeno je ispitivanje vodonepropusnosti te slijeganja zapunjenih bazena. Bazeni 
zadovoljavaju vodonepropusnost dok je stabilnost platoa upitna te se slijeganja prate na mjesečnoj 
razini. U 2019. godini završen je pokusni rad UPOV-a, te je 21.11.2019. godine održan tehnički 
pregled.  
U 2020. godini ishođena je uporabna dozvola za UPOV, koja je poništena, te je postupak tehničkog 
pregleda ponovljen u prvoj polovini 2021. godine, dok uporabna dozvola još nije izdana. 
 
Financijska realizacija u 2021. godini odnosila se na dovršetak radova na kanalizacijskoj mreži, te 
isplati dijela sustegnutog iznosa, te usluge nadzora tijekom radova i jamstvenog roka. 
 
Tijekom 2022. godine očekuje se (obzirom na rezervirana sredstva u Planu 22), plaćanje usluga 
Inženjera tijekom jamstvenog perioda. 
 
B.07.04. PROJEKT SISAK 
  Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Ukupna vrijednost Projekta „Program odvodnje Sisak“ iznosi približno 250 mil.kn, dok je ugovorena 
vrijednost projekta oko 193 mil.kn. Projekt se sufinancira sredstvima SF fonda EU (66,56%), 
Državnog proračuna (5,92%) i lokalne komponente (27,52%) te se sastoji od sljedećih ugovora: 
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-         Radovi na izgradnji sustava odvodnje  
-         Radovi na projektiranju i izgradnji UPOV-a za 60.000 ES 
-         Radovi na izgradnji 2 prijelaza odvodnje ispod rijeke Kupe 
-         Nadzor nad radovima 
-         Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje. 
 
Krajem 2017. godine održani su svi tehnički pregledi, te ishođene sve uporabne dozvole u sklopu 
Ugovora o izgradnji sustava odvodnje. Tijekom 2018. godine riješena su sva do tada neriješena 
potraživanja Izvođača na Ugovoru za izgradnju sustava odvodnje putem odobrenja Nadzora i 
putem presude Vijeća za rješavanje sporova (VRS), što je rezultiralo i financijskom realizacijom na 
Projektu. Svi uočeni nedostaci u sklopu Ugovora o izgradnji sustava odvodnje su uklonjeni tijekom 
Razdoblja za uklanjanje nedostataka koje je završilo krajem 2019. godine. Izvođač sustava 
odvodnje na projektu Sisak je u sklopu okončane situaciju potraživao iznos od 412.651,91 €, a 
Nadzor je navedenu situaciju u potpunosti odbio. Nastavno na odbijanje završne situacije od 
strane Nadzora, Izvođač je, sukladno ugovornim uvjetima zatražio angažiranje Vijeća za rješavanje 
sporova (VRS). 
 
U rujnu 2017. godine je započeo probni rad UPOV-a. Krajem 2017. godine održani su svi tehnički 
pregledi, te ishođene sve uporabne dozvole u sklopu Ugovora o izgradnji UPOV-a.  
Probni rad UPOV-a je završen u svibnju 2018. godine, dok je razdoblje za uklanjanje nedostataka 
završilo u svibnju 2019. godine. Svi uočeni nedostaci u sklopu Ugovora o izgradnji UPOV-a su 
uklonjeni tijekom Razdoblja za uklanjanje nedostataka. 
 
Ugovor o uslugama Nadzora je uredno ispunjen te je tijekom 2019. godine izvršeno završno 
plaćanje u iznosu od 1,480 mil.kn. 
 
U 2020. godini se završio postupak Vijeća za rješavanje sporova (VRS) u sklopu Ugovora o 
izgradnji sustava odvodnje u korist Naručitelja, odnosno nisu stvoreni novi troškovi po navedenom 
ugovoru.  
 
U 2021. godini nije bilo realizacije po predmetnom projektu. 
 
B.07.05. PROJEKT POREČ 
  Realizirano: 61,726 mil.kn 
  (EU 45,683 mil.kn; MINGOR 5,348 mil.kn; HV 5,290 mil.kn; JIVU 5,348 mil.kn;  
                     Kredit 0,057 mil.kn) 
 
EU projekt „Odvodnja i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Poreč“ je prihvaćen od strane 
Europske Komisije 27. lipnja 2013. godine. Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi 514 
mil.kn. Projekt se sufinancira sredstvima SF fonda EU (73%) i nacionalnih komponenti, te se 
sastoji od sljedećih aktivnosti: 
 

- Izgradnja 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ukupnog kapaciteta 137.500 ES; 
- obnova i rekonstrukcija 22,8 km sustava odvodnje 
- Izgradnja dodatnih 55 km cjevovoda u sustavu odvodnje 
- Izgradnja 32 nove crpne stanice i rekonstrukcija 53 postojeće 
- Nabava 2 specijalizirana vozila za održavanje sustava odvodnje. 

 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i ugovor o sufinanciranju projekta potpisani su u travnju 
2014. godine.  
 
Do kraja 2016. godine ugovorene su sve aktivnosti na projektu. 
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S obzirom da je tijekom provedbe projekta nastupilo novo financijsko razdoblje i nastupila 
provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020., projekt je 
razdvojen u dvije cjeline, odnosno faze na sljedeći način: 
 

 
ODVODNJA I UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA POREČ: 
    
1. FAZA projekta koja se financira u okviru OPZO 2007. – 2013. 

Odluka o izmjeni odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, 
KLASA: 910-01/15-01/09, URBROJ: 517-17-28, od 13.04.2017. godine 
2. dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/08, 
URBROJ: 374-1-13-17-45 od 25.07.2017. godine 
Iznos prihvatljivih troškova 224.078.529,20 kuna. 

 
2. FAZA PROJEKTA koja se financira u okviru OPKK 2014. – 2020. 

Odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 910-01/15-
01/09, URBROJ: 517-17-44 od 20.04. 2017. godine 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/08, URBROJ: 374-1-
13-17-46 od 11.7.2017. godine 
Iznos prihvatljivih troškova 286.542.747,00 kuna. 

 
Do kraja 2018. godine izvršeno je: 

- Usluge stručnog nadzora za radove po sva tri ugovora razmjerno izvršenim radovima 
- Dovršen je ugovor za Izgradnju novog sustava odvodnje (priključenje novih naselja na 

sustav) 
- Dovršen je ugovor za Rekonstrukciju postojeće mreže odvodnje 
- Isporučena roba u cijelosti prema ugovoru za nabavu opreme 
- Radovi na izgradnji 4 UPOV-a 

o Izrađeni i predani na dozvolu novelirani idejni projekti (4 kom) 
o Ishođene su sve potrebne lokacijske dozvole i građevinske dozvole (pet ukupno) 
o Radovi na pristupnim cestama i pratećim instalacijama 
o Radovi na izmještanju instalacija 
o Značajan dio zemljanih i betonskih radova na UPOV-ima Poreč Jug i Lanterna te 

nešto manji na UPOV-u Poreč Sjever. 
 

Radovi na UPOV-u su u značajnom zakašnjenju zbog projektiranja koje se oduljilo, a radovi na 
izgradnji 4 UPOV-a su intenzivirani nakon ishođenja građevinskih dozvola. 
 
Do kraja 2019. godine izvršeno je: 
UPOV Lanterna (30.000 ES) 

- Dovršeni su armirano-betonski radovi na svim objektima postrojenja 
- Izvode se obrtnički radovi 
- Izvršena je ugradnja strojarske opreme; montaža mikrosita i finih sita, zapornica na 

bazenima biologije i zgradi predtretmana, te aeracijskih puhala. 
UPOV Poreč Sjever (37.000 ES) i postrojenje za solarno sušenje mulja 

- Armirano-betonski radovi se izvode još na zgradi ultrafiltracije, ulaznoj crpnoj stanici i 
garažama za kamione. 

- Izvode se obrtnički radovi 
- Izvršena je ugradnja strojarske opreme; montaža mikrosita i finih sita, zapornica na 

bazenima biologije i zgradi predtretmana, te aeracijskih puhala. 
UPOV Poreč Jug (48.000 ES) 

- Dovršeni su armirano-betonski radovi na svim objektima postrojenja 
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- Izvode se obrtnički radovi  
- Izvršena je ugradnja strojarske opreme; montaža mikrosita i finih sita, zapornica na 

bazenima biologije i zgradi predtretmana, te aeracijskih puhala. 
UPOV Vrsar (22.500 ES) 

- Dovršeni su armirano-betonski radovi na bazenima biologije i zgradi predtretmana 
- Izvode se radovi na polaganju interkonekcijskih cjevovoda postrojenja, zidarski radovi na 

upravnoj zgradi, te obrtnički radovi na zgradi predtretmana (izolaterski, ličilački, instalacija 
vode i epoxy podovi) 

- Izvršena je ugradnja strojarske opreme; montaža mikrosita i finih sita, zapornica na 
bazenima biologije i zgradi predtretmana, te aeracijskih puhala 

- Dana 18.10.2019. godine ishođena je građevinska dozvola za izgradnju vodovodnog 
ogranka za UPOV Vrsar,  te su započeli radovi na polaganju istog.  

Postrojenje za kompostiranje Košambra 
- Dovršeni su svi armirano-betonski radovi na postrojenju i monterski radovi na polaganju 

cjevovoda na platou postrojenja, te vodovodni priključak i priključak na javnu odvodnju. 
 
Do kraja 2020. godine izvršeno je: 
UPOV Lanterna (30.000 ES) 

- Dovršeni su svi građevinski radovi na objektima unutar postrojenja (bazenima biologije, 
predtretmanu, spremniku pročišćene vode, zgradi dizel agregata, ultrafiltracije, upravnoj, 
elektro i zgradi aeracijskih puhala, te garažama) 

- Montirana je sva strojarska oprema zgrade predtretmana, biologije, spremnika pročišćene 
vode, aeracijske zgrade, te dijela ultrafiltracije (osim membrana). Također, dovršene su i 
instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije 

- Dovršeno je kompletno asfaltiranje internih prometnica i uređenje pješačkih staza. Izvode 
se radovi na uređenju zelenih površina unutar parcele postrojenja 

- Izvode se elektroinstalaterski radovi kabliranja i sklapanja upravljačke automatike.  
 

Dovršetak radova predviđen je u 1. kvartalu 2021. godine, a puštanje u probni rad u svibnju 2021. 
godine. 
 
UPOV Poreč Sjever (37.000 ES) i postrojenje za solarno sušenje mulja 

- Dovršeni su svi građevinski radovi na objektima unutar postrojenja (bazenima biologije, 
predtretmanu, spremniku pročišćene vode, zgradi dizel agregata, ultrafiltracije, upravnoj, 
elektro, i zgradi aeracijskih puhala, te garažama) 

- Montirana je sva strojarska oprema zgrade predtretmana, biologije, spremnika pročišćene 
vode, aeracijske zgrade, te dijela ultrafiltracije (osim membrana). Također, dovršene su i 
instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije 

- Trenutno se izvodi nosiva podloga za asfaltiranje internih prometnica, betoniranje 
potpornog zida uz upravnu zgradu te na izradi nadstrešnica za vozila 

- Dovršetak radova prema vremenskom planu Izvođača je predviđen u 1. kvartalu 2021. 
godine, a puštanje u probni rad u svibnju 2021. godine. 
 

UPOV Poreč Jug (48.000 ES) 
- Dovršeni su svi građevinski radovi na objektima unutar postrojenja (bazenima biologije, 

predtretmanu, spremniku pročišćene vode, zgradi dizel agregata, ultrafiltracije)  
- Montirana je sva strojarska oprema zgrade predtretmana, biologije, spremnika pročišćene 

vode, aeracijske zgrade, te dijela ultrafiltracije (osim membrana). Također, dovršene su i 
instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije 

- Izvršeno je asfaltiranje nosivog sloja na dijelu postrojenja, dok se trenutno priprema 
podloga za asfaltiranje preostalog dijela. Također, izvode se radovi na uređenju zelenih 
površina i pješačkih staza 
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- Vrše se strojarski radovi i montaže procesnih cjevovoda na zgradi ulfrafiltracije, fasaderski 
radovi na spremniku pročišćene vode, te radovi na upojnom bazenu 

- Dovršetak radova prema vremenskom planu Izvođača je predviđen u 1. kvartalu 2021. 
godine, a puštanje u probni rad u svibnju 2021. godine. 
 

UPOV Vrsar (22.500 ES) 
- Dovršeni su armirano-betonski radovi na zgradi predtretmana, bazenima biologije, zgradi 

ultrafiltracije, potpornim zidovima i upravnoj zgradi, te radovi na asfaltiranju prometnica 
unutar postrojenja 

- Montirana je kompletna strojarska oprema zgrade predtretmana, te dijela biologije i 
aeracijske zgrade. I. faza UPOV-a je testirana i u funkciji, te je izvršeno rušenje zgrade 
postojećeg uređaja 

- Trenutno se izvode radovi betoniranja temelja dijela zgrade ultrafiltracije i spremnika 
pročišćene vode 

- Dovršetak radova i puštanje cijelog UPOV-a u probni rad predviđen je u svibnju 2021. 
godine. 
 

Postrojenje za kompostiranje Košambra 
- Dovršeni su armirano-betonski radovi na hali za fermentaciju i dozrijevanje, zgradi za 

prihvat i privremeno skladištenje materijala, te asfaltiranje platoa. Također, dovršena je 
montaža čelične krovne konstrukcije na zgradi za prosijavanje i skladištenje komposta, te 
postavljen kontejner za osoblje. Dopremljen je i montiran biofilter za pročišćavanje zraka i 
utovarivač za kompost 

- Dovršetak radova prema vremenskom planu Izvođača je predviđen u ožujku 2021. godine. 
  

Do kraja 2021. godine izvršeno je: 
 Svi UPOV-i nalaze se u probnom radu. 
 Dovršeni su svi građevinski radovi na objektu i okolišu. 
 Montirana je sva oprema i postrojenja su u probnom radu. 
-       UPOV Lanterna (30.000 ES) 
            Postrojenje je pušteno u pokusni rad 26.04.2021. godine 
- UPOV Poreč Sjever (37.000 ES) i postrojenje za solarno sušenje mulja 
           Postrojenje je pušteno u pokusni rad 09.08.2021. godine. 
- UPOV Poreč Jug (48.000 ES) 
           Postrojenje je pušteno u pokusni rad 15.06.2021. godine. 
- UPOV Vrsar (22.500 ES) 
           Postrojenje je pušteno u pokusni rad 11.10.2021. godine. 
- Postrojenje za kompostiranje  Košambra 
           Postrojenje je pušteno u pokusni rad dana 25.10.2021. godine.  

 
Tim Inženjera vrši nadzor nad provođenjem I. faze pokusnog rada, odnosno           
uspostavljanjem i optimiziranjem rada postrojenja te uklanjanjem nedostataka na izvedenim 
radovima. 
 
Kašnjenje ugovornih aktivnosti trenutno iznosi oko cca 44 mjeseca. 
Kompleksnost projekta u samoj provedbi očitovao se, posebice u provedbi tzv. Žutog FIDIC-a, prvo 
u tijeku projektiranja (za UPOV-e približno 2,5 godine za ishođenje građevinskih dozvola, dok su 
sukladno ugovoru sva 4 UPOV-a u tom razdoblju trebala biti izgrađena i puštena u probni rad). 
 
Prema Dodatku br. 2 ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, sklopljenom 08.12.2020. godine, 
produljeno je razdoblje provedbe projekta sa 31.12.2020. godine na 30.06.2023. godine i razdoblje 
financiranja projekta do isteka općeg razdoblja prihvatljivosti operativnog programa konkurentnost 
i kohezija. 
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B.07.06. PROJEKT OSIJEK 
  Realizirano: 48,480 mil.kn 
  (EU 35,435 mil.kn; MINGOR 4,787 mil.kn; HV 0,231 mil.kn; JLS 0,030 mil.kn; JIVU  
  3,440 mil.kn; Kredit 4,557 mil.kn) 
 
EU projekt „Poboljšanje vodno-gospodarske infrastrukture Osijek“ je prihvaćen od strane Europske 
Komisije 27. lipnja 2013. godine. Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi 541 mil.kn. 
Ukupno prihvatljivi izdaci procjenjuju se na 465.131.826,12 kn. Projekt se sufinancira sredstvima 
SF fonda EU (73,09%) i nacionalnih komponenti (26,91%) te se sastoji od sljedećih aktivnosti: 
 

- Projektiranje i dogradnja postojećeg postrojenja za preradu pitke vode – Dvostupanjska 
filtracija vode 

- Izgradnja nove vodoopskrbne mreže cca 16 km 
- Proširenje kanalizacijske mreže (62 km cijevi, 13 crpnih stanica) s ciljem priključenja novih 

13.250 stanovnika 
- Izgradnja i rekonstrukcija Sjevernog kolektora s rekonstrukcijom 4 preljeva (cca 4,5 km) 
- Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) kapaciteta 170.000 

ES, trećeg stupnja pročišćavanja 
- Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje. 

 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta potpisani su u travnju 
2014. godine. 
 
S obzirom da je tijekom provedbe projekta nastupilo novo programsko razdoblje i nastupila 
provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020., projekt je 
razdvojen u dvije cjeline, odnosno faze na sljedeći način: 
 

„PROJEKT POBOLJŠANJA VODNE INFRASTRUKTURE U OSIJEKU“: 
        

1. FAZA projekta koja se financira u okviru OPZO 2007. – 2013. 
Odluka o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 910-01/15-
01/09, URBROJ: 517-17-27, od 13.04.2017. godine 
1. dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/14-08/7, 
URBROJ: 374-1-13-17-24 od 25.7.2017. godine 
Iznos prihvatljivih troškova 350.385.318,41 kuna. 

 
2. FAZA PROJEKTA koja se financira u okviru OPKK 2014. – 2020. 

Odluka o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 910-01/15-
01/09, URBROJ: 517-17-43 od 20.04.2017. godine 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/14-08/7, URBROJ: 374-1-13-
17-25 od 25.7.2017. godine 
Iznos prihvatljivih troškova 200.679.737,00 kuna. 
 

Do kraja 2016. godine na Projektu je provedena cjelokupna javna nabava (5 nadmetanja) te su 
ugovorene sve aktivnosti za izvršenje naprijed navedenih radova. Izgrađen je u potpunosti novi i 
rekonstruiran dio postojećeg Sjevernog kolektora promjera 1.200 mm u duljini od 4,5 km te je za 
tu aktivnost dobivena uporabna dozvola. Također je i završena izgradnja linijskih građevina za 
kanalizaciju i vodoopskrbu s izgradnjom nadzorno - upravljačkog sustava vodoopskrbe u ukupnoj 
duljini 80 km (kanalizacijske mreže 64 km i vodovodne mreže 16 km), te su i za tu aktivnost 
dobivene uporabne dozvole.  
Tijekom 2017. godine provodile su se aktivnosti na prethodno sklopljenim ugovorima iz 2016. 
godine. Isporučena je sva oprema te su se provodile aktivnosti na ugovoru promidžbe i vidljivosti. 
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Tijekom 2018. godine provodile su se aktivnosti na preostalim prethodno sklopljenim ugovorima iz 
2016. godine: ugovor za nadzor, izgradnju dvostupanjske filtracije vode i izgradnju UPOV-a, 
odnosno radovi II. faze Projekta. Dana 24.10.2018. godine poslana je Obavijest o raskidu ugovora 
za UPOV te je prvobitni ugovor za UPOV raskinut. 
Tijekom 2019. godine provodile su se aktivnosti na preostalim prethodno sklopljenim ugovorima iz 
2016. godine: ugovor za nadzor, izgradnju dvostupanjske filtracije vode, odnosno radovi II. faze 
Projekta. 
Tijekom 2020. godine završena je Izgradnja dvostupanjske filtracije vode. Ugovor za UPOV je 
raskinut te su se tijekom 2020. godine izrađivali dokumenti Obračuna po raskidu. 
Također se paralelno izrađivao DON za nastavak izgradnje UPOV-a te je 14.12.2020. godine  
objavljen postupak javne nabave. Aktivnosti na ugovorima za provođenje stručnog nadzora 
provodile su se kontinuirano, uz značajne poteškoće u izmjenama unutar nadzornog tima. 
 
UPOV Osijek: 
Temeljem prvobitnog ugovora od početka izvršavanja 2016. godine do 2018. godine kada je 
ugovor raskinut ishođene su lokacijske i građevinske dozvole za sve III. Faze, izrađena je  
djelomično projektna dokumentacija  te su izvršeni slijedeći radovi: 
Radovi faza I: 
Obaloutvrda: Izvedeni su svi radovi osim postavljanja geomreže. 
Kanal za odvodnju oborinskih voda: Izvedeni su svi radovi osim nasipavanja. 
Plato: Izveden je dio nasipavanja.  
Radovi faza II: 
Objekt grube rešetke: Završeno samo duboko temeljenje. 
Ulazna crpna stanica: Djelomično završeni grubi građevinski radovi.  
Objekt fine rešetke i stanice za prihvat septičkog mulja: Završeni grubi građevinski radovi, dio 
obrtničkih radova te dopremljen dio opreme. 
Razdjelno okno pjeskolova i mastolova: Završeni grubi građevinski radovi te dio obrtničkih radova.  
Spojni kanal/cijev s mjerenjem protoka – objekt 3: Završeni su grubi građevinski radovi te ugrađen 
dio opreme. 
Razdjelno okno, primarni taložnik i CS primarnog mulja – objekt 5: Završeni grubi građevinski 
radovi, dio obrtničkih radova te dopremljen dio opreme. 
Razdjelno okno prema biologiji – objekt 6: Završeni su grubi građevinski radovi, dio obrtničkih 
radova te dio strojarske opreme. 
Izlazno razdjelno okno – objekt 12: Završeni grubi građevinski radovi te dio obrtničkih radova. 
Izlazno mjerno okno – objekt 11: Završeni grubi građevinski radovi te ugrađen dio opreme. 
Komora mjerača protoka – objekt 29: Objekt je gotov u cijelosti. 
Objekt(i) obrade zraka – objekt 22: Izveden je dio grubih građevinskih radova. 
Radionica – objekt 23: Izveden je dio grubih građevinskih radova. 
Upravna zgrada – objekt 24: Završeni grubi građevinski radovi, te dio obrtničkih i elektro radova.  
Trafostanica: Isporučen dio elektro opreme. 
Radovi faza III: 
Biološki bazeni – objekt 7: Završeno je duboko temeljenje.  
Sekundarni taložnici – objekt 9: Završeno je duboko temeljenje.  
CS povrata i viška mulja – objekt 8: Izveden je dio grubih građevinskih radova. 
Primarno zgušnjavanje mulja – objekt 14: Izveden je dio grubih građevinskih radova. 
Anaerobni digestori i zgrada za upravljanje digestijom – objekt 15: Izveden je dio grubih 
građevinskih radova. 
Objekt dehidracije mulja – objekt 16: Izveden je dio grubih građevinskih radova. 
Baklja za bioplin: Izveden je dio grubih građevinskih radova. 
Spremnik za skladištenje bioplina – objekt 17: Izveden je dio grubih građevinskih radova. 
Trafostanica: Završeni su grubi građevinski radovi.  
Zgrada puhala i upravljačka soba: Završeni grubi građevinski radovi.  
Diesel agregat: Izbetonirano je postolje za diesel agregat. 
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Dvostupanjska filtracija vode: 
Tijekom 2021. godine na građevini Dvostupanjske izvršena su financijska poravnanja povrata dijela 
zadržanog iznosa, obavljen je pokusni rad u dvije faze te je 20. i 21.01.2021. godine održan 
Tehnički pregled. Uporabna dozvola je izdana 3.3.2021. godine. 
Dana 10.03.2021. godine Inženjer izdao Potvrdu o preuzimanju. Objekt je pušten u redovan rad te 
ostvaruje svoj cilj.  
Dostignut je indikator kako slijedi: 

- Stanovnici s pristupom vodi sigurnoj za piće u skladu s Direktivom o vodi za piće (broj) 
(krajnji rok je bio: po završetku provedbe Projekta, 2023. godin, međutim isti je postignut 
ranije);  
Ciljana vrijednost je bila 125.000 stanovnika, dostignuto je 129.144 stanovnika. 

- Smanjenje koncentracije arsena (µg/l) 
(krajnji rok je bio: po završetku provedbe Projekta, 2023. godina, međutim isti je postignut 
ranije);  

          Ciljana vrijednost je bila 10 µg/l, a dostignuto je 5 µg/l 
U tijeku je razdoblje obavještavanja o nedostacima. 
 
UPOV Osijek: 
Tijekom 2021. godine (16.07.2021.) ugovoren je novi ugovor za nastavak  i dovršetak radova na 
izgradnji UPOV-a Osijek. 
Radovi su u tijeku te se odvijaju zacrtanom. Početak radova je bio 13.8.2021. godine. Rok 
dovršetka od 900 dana od čega 300 dana za testove po dovršetku uključujući pokusni rad ističe 
dana 6.2.2024. godine. 
Isplaćen je predujam izvođaču radova u iznosu od 20% vrijednosti ugovora, sukladno ugovornim 
klauzulama. 
Nadzor: 
Dana 15.11.2021. godine objavljeno nadmetanje za Usluge nadzora nad nastavkom i dovršetkom 
radova na izgradnji UPOV-a. 
S obzirom na probleme tijekom izvršenja ugovora za UPOV izvršen je postupak produženja roka 
provedbe Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava te je za navedeno potpisan Dodatak istog 
ugovora s rokom provedbe do 31. prosinca 2022. godine, međutim obzirom na rizike proizišle iz  
postupka JN, duže trajanje postupka pripreme i provedbe te povećanje tržišnih ciijena novog 
ugovora za UPOV, rok će biti potrebno produljiti predvidivo do kraja roka OPKK, 2023. godine.  
Postupak ocjene prihvatljivosti produljenja roka i povećanja ugovorne cijene je u tijeku. 
 
B.07.07.  PROJEKT ŠIBENIK 

Realizirano: 93,318 mil.kn 
(EU 63,933 mil.kn; MINGOR 10,774 mil.kn; HV 8,453 mil.kn; JIVU 7,837 mil.kn; 
Kredit 2,321 mil.kn) 

 
Projekt „Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik“ 
odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 19. ožujka 2018. godine. Ugovor o 
dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 29. ožujka 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci 
Projekta procjenjuju se na 397.025.090,00 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog 
fonda EU (68,51%) te nacionalnih komponenti (31,49 %), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 

- Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje aglomeracije Šibenik 
(Izgradnja i rekonstrukcija cca 50,64 km sustava javne odvodnje, rekonstrukcija cca 35,36 
km vodoopskrbne mreže, izgradnja 11 novih kanalizacijskih crpnih stanica, rekonstrukcija 1 
postojeće kanalizacijske crpne stanice, izgradnja cca 1.500 priprema za kućne priključke na 
sustav odvodnje) 

- Nadzora radova (Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova u svemu 
sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima te prema FIDIC uvjetima 
ugovora) 
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- Rekonstrukcija i dogradnja UPOV-a (Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda na drugi stupanj pročišćavanja ukupnog vršnog kapaciteta od 
67.000 ES) 

- Izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja (kapaciteta obrade cca 1.850 tona suhe 
tvari mulja godišnje) 

- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje (kombiniranih vozila za 
čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacije i čišćenje septičkih jama (4 vozila), nabava 
CCTV kamere s vozilom za inspekciju kanalizacije, nabava hardverske i softverske opreme 
za uspostavu GIS-a odvodnje) 

- Tehnička pomoć - program upravljanja gubicima u vodoopskrbnom sustavu Šibenik (Usluge 
izrade programa upravljanja gubicima vode na čitavom vodoopskrbnom području Šibenik: 
izrada matematičkog modela, mjerenja protoka i tlaka, definiranje DMA zona, izrada bilance 
vode, izrada predstudije izvodljivosti prioritetnih mjera i zahvata) 

- Promidžba i vidljivost 
- Upravljanje projektom i administracija (Usluge upravljanja projektom pružat će se temeljem 

Jedinice za provedbu projekta koja će se sastojati od vanjskog i unutarnjeg stručnog 
osoblja). 

 
Tijekom 2018. godine započele su procedure javne nabave koje su do kraja godine rezultirale 
sklapanjem dva ugovora (Radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava i usluge nadzora). Radovi na 
izgradnji sustava odvodnje počeli su u siječnju 2019. godine uključujući usluge stručnog nadzora 
nad izgradnjom. Tijekom 2019. godine (do kraja studenog) izgrađeno je: Kolektori rekonstrukcija: 
1,3 km; Kolektori: 10,06 km; Kanalizacijski priključci: 522 kom; Kanalizacijski tlačni cjevovodi: 3,7 
km; Vodovod: 5,2 km; Vodovodni priključci: 239 kom.  
Radovi i usluge nadzora nastavljeni su u 2020. godini te je tijekom 2020. godine (do kraja 
studenog) dodatno izgrađeno: Kolektori rekonstrukcija: 2,3 km; Kolektori: 21,4 km; Kanalizacijski 
priključci: 1.693 kom; Kanalizacijski tlačni cjevovodi: 1,7 km; Vodovod: 21,7 km; Vodovodni 
priključci: 1.471 kom. Radovi na izgradnji sustava odvodnje i vodoopskrbe te povezane usluge 
nadzora nastavljaju se i u 2021. godini, te je planirani završetak radova prosinac 2021. godine.  
Tijekom 2020. godine sklopljen je jedan novi sekundarni ugovor - Ugovor za usluge upravljanja 
projektom. 
Tijekom 2021. godine dodatno je izgrađeno: Kolektori rekonstrukcija: 0,9 km; Kolektori: 11,7 km; 
Kanalizacijski priključci: 722 kom; Vodovod: 8,9 km; Vodovodni priključci: 655 kom. Također 
izgrađeno je ukupno 25 crpnih stanica, jedna crpna stanica (Mandalina) je rekonstruirana te je 
izgrađen kišni preljev. Aktivnosti radova na sustavu odvodnje i vodoopskrbe su završene krajem 
2021. godine te je izdana potvrda o preuzimanju. 
U 2021. godini su osim pratećih usluga nadzora i upravljanja, financirana i uspostava GIS sustava 
(nabava računalne i mrežne opreme se pripadajućim programima). 
Natječaj za nabavu radova na rekonstrukciji i dogradnji UPOV-a tijekom 2021. godine je ponovljen 
i isti je još u tijeku (žalba na odluku o odabiru).  
Aktivnosti kasne u odnosu na dinamiku iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a time dolazi 
do probijanja roka za razdoblje provedbe projekta, te više nije moguće sve aktivnosti završiti u 
razdoblju prihvatljivosti financijskih izdatka (31.12.2023. godine). 
 
B.07.08. Priprema projektne dokumentacije za EU fondove i provedba projekata 

sufinanciranih sredstvima EU 
Realizirano: 59,929 mil.kn 
(HV 40,552 mil.kn; JIVU 19,377 mil.kn) 

 
Pozicija Plana obuhvaća pripremu projektnih i studijskih dokumentacija za prijavu Projekata, te 
izradu dokumentacija o nabavi za buduće sufinancirane projekte.  
 
B.07.08.01. NIN-PRIVLAKA-VRSI-VIR 
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Realizirano: 0,195 mil.kn 
(HV 0,195 mil.kn) 

 
U 2021. godini rađena je novelacija studije izvodljivosti i aplikacije za prijavu EU projekta Nin-
Privlaka-Vrsi kao i dovršavanje dokumentacije o nabavi za projektiranje i izvođenje radova uređaja 
za pročišćavanje otpadnih voda navedene aglomeracije. 
 
B.07.08.02. BETINA-MURTER 

Realizirano: 0,179 mil.kn 
(HV 0,179 mil.kn) 

 
U 2021. godini rađena je novelacija podloga iz dijela glavnih projekata za potrebe izrade 
dokumentacije za nadmetanje te je sufinancirana izrada projektne dokumentacije glavnih 
projekata za sustav odvodnje 5. i 10. faze odvodnje naselja Betina. 
 
B.07.08.03. VODICE-TRIBUNJ 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.04. KAŠTELA - TROGIR 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.05. ŠIBENIK 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.06. BIBINJE-SUKOŠAN 

Realizirano: 0,144 mil.kn 
(HV 0,144 mil.kn) 

 
U 2021. godini sufinancirana je izrada tehničkog dijela Studije izvodljivosti za sufinanciranje iz EU 
fondova projekta Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Bibinje-Sukošan. Radna verzija 
tehničkog dijela studije izvodljivosti prihvaćena je od strane JASPERS-a. 
 
B.07.08.07. ROGOZNICA 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.08. SINJ 

Realizirano: 0,119 mil.kn 
(HV 0,119 mil.kn) 

   
U 2021. godini sufinancirana je izrada novelacije Studije izvodljivosti i aplikacijskog paketa 
aglomeracije Sinj. 
 
B.07.08.09. BIOGRAD-PAŠMAN 

Realizirano: 0,612 mil.kn 
(HV 0,612 mil.kn) 

   

324



Tijekom 2021. godine sufinancirana je izrada studije izvodljivosti Aglomeracije Pašman-Tkon,  
projektne dokumentacije sustava odvodnje i vodoopskrbe te elaborata usklađenja glavnih 
projekata Aglomeracije Biograd s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša 
propisanih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš. 
 
B.07.08.10. SPLIT-SOLIN 

Realizirano: 0,460 mil.kn 
(HV 0,460 mil.kn) 

  
U 2021. godini nastavljena je izrada novelacija projektne dokumentacije primarne kanalizacijske 
mreže Žrnovnice i TTS-a i vodovodnog podsustava Žrnovnica i Korešnica, izrada idejnog rješenja i 
korekcija DON-a (Knjige 3 i 4) za dogradnju UPOV-a Stupe u smanjenom prostornom obuhvatu, 
izrada glavnog projekta regulacije dovoda vode od izvora Jadra do CS Ravne Njive. 
Sufinancirana je izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskih podsustava Vetme i 
Pleštine u Klisu, izmjena/dopuna projektne dokumentacije i DON-a za SDNU i regulaciju dovoda 
vode od izvora Jadro do CS Ravne Njive, izrada projektne dokumentacije za prijavu izgradnje 
vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin (s aglomeracijom Podstrana) te izrada 
dokumentacija za nadmetanje za izgradnju UPOV-a Stupe i stručnog nadzora izgradnje objekata 
vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Split-Solin. 
 
B.07.08.11. METKOVIĆ 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.12. DUGI RAT 

Realizirano: 0,024 mil.kn 
(HV 0,024 mil.kn) 

 
U 2021. godini sufinancirana je izrada dokumentacija o nabavi za upravljanje, promidžbu i 
vidljivost te opremu. 
 
B.07.08.13. OMIŠ 

Realizirano: 0,400 mil.kn 
(HV 0,400 mil.kn) 

 
U 2021. godini sufinancirana je izrada idejnog projekta UPOV-a, idejno rješenje, idejni i glavni 
projekt rasteretne građevine na dijelu sustava Omiš-sjever, idejni i glavni projekt sustava 
odvodnje Mala Luka u Omišu te projekti sanacije vodoopskrbnog cjevovoda Zakučac – Duće i 
dovodnog i odvodnog cjevovoda do vodospremnika Stomarica u Omišu. 
 
B.07.08.14. PIROVAC-TISNO-JEZERA 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
                       
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini.  
 
B.07.08.15. MALOSTONSKI ZALJEV 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.16. ZADAR 

Realizirano: 0,189 mil.kn 
(HV 0,189 mil.kn) 
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U 2021. godini je dovršena DON za Ugovor 4: Izgradnja linijskih objekata u aglomeraciji Petrčane 
te sliva Puta Bokanjca u gradu Zadru te je dovršena konačna verzija Konsolidacijske analize 
pružatelja usluga javne odvodnje na zapadnom dijelu Zadarske županije. 
 
B.07.08.17. ZADAR –Vodoopskrbni sustav 

Realizirano: 0,145 mil.kn 
(HV 0,145 mil.kn) 

 
U 2021. godini je izrađena konačna verzija studije izvodljivosti, ishođeno je rješenje EZO te su 
izrađene konačne verzije projektnih zadataka proistekli iz rezultata Studije izvodljivosti s planom 
provedbe i nabave. 
 
B.07.08.18. IMOTSKI 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.19. MAKARSKA 

Realizirano: 0,578 mil.kn 
(HV 0,578 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine sufinancirani su elaborati geotehničkih istražnih radova i elaborati 
hidrografsko-ekološke izmjere. Također je sufinancirana izrada glavnog projekta podmorskog 
ispusta UPOV-a kao i glavnih projekata vodovodne i kanalizacijske mreže. 
 
B.07.08.20. MAKARSKO PRIMORJE 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.21. JELSA - VRBOVSKA 

Realizirano: 0,088 mil.kn 
(HV 0,088 mil.kn) 

 
U 2021. godini sufinancirana je izrada novelacije studije izvodljivosti i aplikacijskog paketa 
navedene aglomeracije. 
 
B.07.08.22. VELA LUKA 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.23. PREKO - KALI 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.24. NOVIGRADSKI ZALJEV 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.25. BRAČ 
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Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.26. HVAR 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.27. PLOČE 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.28. BLATO-SMOKVICA 

Realizirano: 0,093 mil.kn 
(HV 0,093 mil.kn) 

 
U 2021. godini sufinancirana je izrada novog geodetskog projekta, konačna verzija elaborata 
nepotpunog izvlaštenja, geodetske usluge za projekt Južna obala tj. uklop katastra te izmjena i 
dopuna idejnog projekta UPOV Smokvica. 
 
B.07.08.29. DUBROVNIK  

Realizirano: 0,375 mil.kn 
(HV 0,375 mil.kn) 

 
U 2021. godini sufinancirana je izrada novelacije projektne dokumentacije, studije izvodljivosti s 
aplikacijom te dokumentacije o nabavi (upravljanje projektom, promidžba i vidljivost, UPOV, 
nadzor i radovi).  
 
B.07.08.30. OTOK PAG 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.31. PRIMOŠTEN 

Realizirano: 1,314 mil.kn 
(HV 1,314 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine sufinancirana je izrada idejnih projekata objekata sustava odvodnje, crpnih 
stanica i UPOV-a. Također je sufinancirana izvedba CCTV inspekcije, geodetsko snimanje 
postojećih kolektora te izrada elaborata sanacije. Ishođeno je mišljenje MINGOR na predani 
Elaborat zaštite okoliša. 
 
B.07.08.32. OMIŠ-BRAČ-HVAR 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.33. OREBIĆ 

Realizirano: 2,182 mil.kn 
(HV 2,182 mil.kn) 
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Tijekom 2021. godine nastavljena je izrada idejnih i glavnih projekata sustava vodoopskrbe, 
odvodnje i UPOV-a aglomeracija Orebić, Lovište i Trstenik. Izrađen je Elaborat za ocjenu o potrebi 
procjene utjecaja zahvata na okoliš i prirodu. 
Sufinancirana je izrada sljedeće dokumentacije o nabavi: 
Radna verzija DON-a za sustav odvodnje i podmorski ispust aglomeracije Orebić; 
Radna verzija DON-a za UPOV i DON-a za sustav odvodnje i podmorski ispust aglomeracije Lovište 
i Radna verzija DON-a za UPOV i DON-a za sustav odvodnje i podmorski ispust aglomeracije 
Trstenik. 
 
B.07.08.34. KORČULA 

Realizirano: 1,170 mil.kn 
(HV 1,170 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine sufinancirana je izvedba istražnih radova, izrada podloga i elaborata za 
podmorski cjevovod sustava odvodnje kao i izvedba geodetskih snimanja za cjevovode sustava 
odvodnje. Izrađen je Elaborat za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i prirodu. 
Također je sufinancirana izrada idejnih projekata sustava odvodnje (cjevovodi i crpne stanice), 
izrada idejnog projekta UPOV-a te izrada glavnih projekata sustava odvodnje – cjevovoda. 
 
B.07.08.35. JANJINA 

Realizirano: 0,100 mil.kn 
(HV 0,100 mil.kn) 

 
U 2021. godini sufinancirana je izrada studije izvodljivosti odnosno izrada analize postojećeg stanja 
te analize potreba i određivanja aglomeracija. 
 
B.07.08.36. ŽUPA DUBROVAČKA 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.37. LUMBARDA 

Realizirano: 0,422 mil.kn 
(HV 0,422 mil.kn) 

 
U 2021. godini nastavljena je izrada studije izvodljivosti u sklopu koje je sufinancirana izrada 
financijske i ekonomske analize kao i radna verzija iste. Ishođeno je rješenje EZO. Također je 
sufinancirana izrada idejnih projekata sustava vodoopskrbe, sustava odvodnje, podmorskog 
ispusta i UPOV-a te izrada batimetrijske izmjere za podmorske cjevovode sustava odvodnje. 
 
B.07.08.38. NOVI MAROF 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
    
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.39. VARAŽDINSKE TOPLICE 
  Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.40. MURSKO SREDIŠĆE 
  Realizirano: 0,000 mil.kn 
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Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.41. PODTUREN 
  Realizirano: 0,266 mil.kn 
  (HV 0,266 mil.kn) 
 
Tijekom 2021. godine ishođeno je svih 11 potrebnih građevinskih dozvola. Ugovorena je i završena 
novelacija SI, s dobivenim komentarima PT2. Ugovorena je i u tijeku je izrada Tender 
dokumentacije za javnu nabavu po svim elementima projekta. U djelu pripremnih aktivnosti 
rješavani su imovinsko pravni odnosi i postupak je završen za 67,51% čestica. 
 
B.07.08.42. PODBREST-PRELOG 
  Realizirano: 0,197 mil.kn 
  (HV 0,197 mil.kn) 
 
Tijekom 2021. godine ishođeno je svih 10 potrebnih građevinskih dozvola. Ugovorena je i završena 
novelacija SI, s dobivenim komentarima PT2. Ugovorena je i u tijeku je izrada Tender 
dokumentacije za javnu nabavu po svim elementima projekta. U djelu pripremnih aktivnosti 
rješavani su imovinsko pravni odnosi i postupak je završen za 80% čestica.  
 
B.07.08.43. DONJI KRALJEVEC-GORIČAN 
  Realizirano: 0,202 mil.kn 
   (HV 0,202 mil.kn) 
 
Ugovorena je i započeta izrada novelacije studijske dokumentacije. Tijekom 2021. godine ishođene 
su sve 4 potrebne građevinske dozvole. Ugovorena je i završena Novelacija SI, s dobivenim 
komentarima PT2. Ugovorena je i u tijeku je izrada Tender dokumentacije za javnu nabavu po 
svim elementima projekta. U djelu pripremnih aktivnosti rješavani su imovinsko pravni odnosi i 
postupak je završen za cca 46% čestica.  
 
B.07.08.44. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
  Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.45. IVANEC 
  Realizirano: 0,058 mil.kn 
  (HV 0,058 mil.kn) 
 
U 2021. godini nastavljena je izrada natječajne dokumentacije za projektne elemente prema Studiji 
izvedivosti za EU projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“ koji 
nisu ugovoreni, UPOV, promidžba i vidljivost, GIS.  
 
B.07.08.46. KOPRIVNICA 
  Realizirano: 0,117 mil.kn 
  (HV 0,117 mil.kn) 
 
Realizacija u 2021. godini odnosila se je na natječajnu dokumentaciju za postupke javne nabave za 
koje su donesene Odluke o odabiru, radovi na izgradnji kanalizacijske mreže, oprema i stručni 
nadzor.  
 
B.07.08.47. LUDBREG 
  Realizirano: 0,000 mil.kn 
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Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.48. VELIKI BUKOVEC 
  Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.49. LEPOGLAVA 
  Realizirano: 0,130 mil.kn 
  (HV 0,130 mil.kn) 
 
U 2021. godini nastavljena je izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijskih i 
građevinskih dozvola. Ishođenje lokacijskih dozvola i završetak izrade glavnih projekata očekuje se 
od kraja 2022. godine.  
 
B.07.08.50. DONJA DUBRAVA 
  Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.51. ĐURĐEVAC 
  Realizirano: 0,177 mil.kn 
  (HV 0,177 mil.kn) 
 
Tijekom 2021. godine završena je novelacija Studije izvodljivosti i aplikacijskog paketa. Izvršeno je 
zaostalo plaćanje za izradu SI jer je ugovoreno EU financiranje projekta aglomeracije Đurđevac, 
Virje, Ferdinandovac i P.Sesvete.  
 
B.07.08.52. VELIKA GORICA – razvoj vodoopskrbe 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.53. VELIKA GORICA – razvoj sustava odvodnje na području aglomeracije (I faza) 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.54. VELIKA GORICA – razvoj sustava odvodnje na području aglomeracije (II faza)  

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.55. ZAPREŠIĆ 

Realizirano: 0,154 mil.kn 
(HV 0,154 mil.kn) 

 
U sklopu osiguranih sredstava u 2021. godini na izradi studijsko-projektne dokumentacije, 
novelirana je SI i aplikacijski obrazac i isti su u listopadu 2021. godine dostavljeni u PT2.  
Završena je izrada cjelokupne projektne dokumentacije za aglomeraciju Kraj Donji, kao i 
dokumentacija za javnu nabavu radova, a sukladno obuhvatu Studije izvodljivosti. Ishođene su sve 
4 građevinske dozvole, provedena je javna nabava po kojoj je u svibnju 2021. godine sklopljen 
ugovor za izgradnju kanalizacijske mreže aglomeracije Kraj Donji i radovi su u tijeku. 
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B.07.08.56.  ZAGREB 
Realizirano: 0,465 mil.kn 
(HV 0,465 mil.kn) 

 
U 2021. godini nastavljena je izrada Studije izvodljivosti, studije o utjecaju na okoliš i aplikacije za 
prijavu projekta "Projekt Zagreb 2018" za sufinanciranje iz EU fondova i ista je završena. U sklopu 
ugovorene aktivnosti izrađena je i natječajna dokumentacija, osim natječaja za NUS vodoopskrbe, 
natječaja SCADA odvodnja te natječaja za unaprjeđenje programa monitoringa i procjenu rizika 
crpilišta jer je Investitor (VIO d.o.o. Zagreb) predmetnu natječajnu dokumentaciju ranije izradio. 
U 2021. godini završena je i izrada ugovorene projektne dokumentacije za rekonstrukciju 
magistralnih vodoopskrbnih cjevovoda na području Sesveta (idejni, glavni i izvedbeni projekt 
rekonstrukcije magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda DN 500 mm u Bjelovarskoj, Sesvetskoj, 
Kobiljačkoj i Dugoselskoj cesti u Sesvetama, te idejni, glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije 
magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda DN 700 mm u Zagrebačkoj cesti do Bjelovarske ulice u 
Sesvetama). 
 
B.07.08.57. RUGVICA – DUGO SELO 

Realizirano: 0,095 mil.kn 
(HV 0,095 mil.kn) 

 
Na predmetnoj poziciji sufinancira se još dio dokumentacije. Od pripreme studijsko-projektne i 
natječajne dokumentacije, u 2021. godini je završena izmjena i dopuna glavnog projekta za 
izgradnju kanalizacijske mreže naselja Rugvica i Novaki Oborovski – I etapa i fakturirane su 
aktivnosti na izradi izmjene dokumentacije o nabavi i usklađivanju s odredbama pozitivnih 
zakonskih propisa.  
 
B.07.08.58. SAMOBOR 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
 
B.07.08.59.  VRBOVEC 

Realizirano: 0,060 mil.kn 
(HV 0,060 mil.kn) 

 
U 2021. godini nastavilo se s izradom dokumentacije o nabavi, pa je sukladno tome, izrađena 
dokumentacija o nabavi za projektiranje i izvođenje radova uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda III stupnja pročišćavanja, kapaciteta 15.205 ES s obradom i dispozicijom mulja i u potpunosti 
su izvršene aktivnosti za paket nabave - mjere vidljivosti i promidžbe.  
 
B.07.08.60. KRAPINA 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.61.  ZABOK – ZLATAR 

          Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.62. SVETI IVAN ZELINA I BRCKOVLJANI  

Realizirano: 0,015 mil.kn 
(HV 0,015 mil.kn) 
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U 2021. godini je ishođeno Rješenje nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Kl: 
UP/I-351-03/20-09/235; Ur.br.: 517-05-1-2-21-28 od 19. srpnja 2021. godine) prema kojem za 
namjeravani zahvat – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Sveti Ivan 
Zelina i aglomeracije Brckovljani nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.  
 
B.07.08.63.  RVS Zagreb-istok  

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.64. KRAPINSKE TOPLICE - PREGRADA  

         Realizirano: 0,000 mil.kn 
          

Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.65. HUM NA SUTLI 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.66. JAKOVLJE 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.67. MALA BUNA 

Realizirano: 0,000 mil.kn  
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.68. PLETERNICA   
  Realizirano: 0,018 mil.kn 
  (HV 0,018 mil.kn) 
 
Plaćen je preostali dio iznosa za DON - izgradnja UPOV-a - dovršetak javne nabave.  
 
B.07.08.69. ĐAKOVO   
  Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.70. LIPIK – PAKRAC   
  Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.71. DARUVAR 
  Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
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B.07.08.72. KRIŽEVCI  
  Realizirano: 0,158 mil.kn 
  (HV 0,158 mil.kn) 
 
Izrađena je radna verzija novelacije aplikacijskog paketa za projekt „Razvoj vodno-komunalne 
infrastrukture aglomeracije Križevci“, koja je bila potrebna nakon provedenih javnih nabava za 
radove i usluge na projektu, zbog veće investicije od studijom predviđene. Realizirano je 80%, a 
plaćanje ostatka se planira u 2022. godini.  
Provedene su u cijelosti (do sklapanja ugovora s izvršiteljem) javne nabave za radove (mrežu) i 
opremu.  

B.07.08.73. KUTINA MOSLAVINA   
  Realizirano: 0,090 mil.kn 
  (HV 0,090 mil.kn) 
 
Dovršeni su postupci javne nabave te je plaćena izrada DON za sve postupke nabave projekta 
"Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Moslavine" osim za DON za NUS koja je izrađena do 
nivoa radne verzije, te sukladno tome i plaćena (80%). 
 
B.07.08.74. IVANIĆ-GRAD  
  Realizirano: 0,064 mil.kn 
  (HV 0,064 mil.kn) 
 
Realiziran je dio ugovora za izradu DON radova za projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture 
aglomeracije Ivanić-Grad“. Izrada DON za mrežu je realizirana 20%, a za UPOV 60% do ukupne 
gotovosti 60%. 
 
B.07.08.75. SLUNJ 
  Realizirano: 0,211 mil.kn 
  (HV 0,211 mil.kn) 
 
Izvršena je geodetsko snimanje trasa. Izrađen je idejni projekt ''Proširenje sustava odvodnje grada 
Slunja'' te su prikupljeni posebni uvjeti. Čeka se ishođenje lokacijske dozvole. Izvršena su CCTV 
snimanja dijela postojećeg sustava , te je izrađen hidraulički model postojećeg stanja odvodnje.  
 
B.07.08.76. BABINA GREDA I VOĐINCI   
  Realizirano: 0,048 mil.kn 
  (HV 0,048 mil.kn) 
 
Ishođena su rješenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za elaborat zaštite okoliša 
„Izgradnja sustava odvodnje i UPOV-a Općine Babina Greda“ te elaborat zaštite okoliša „Izgradnja 
sustava odvodnje i UPOV-a Općina Vođinci i Stari Mikanovci“.  
 
B.07.08.77. LEKENIK   
  Realizirano: 0,531 mil.kn 
  (HV 0,531 mil.kn) 
 
Izrađen je idejni projekt za UPOV te je ishođena lokacijska dozvola (ukupno LD 3/3). Izrađen je dio 
glavnih projekata te su ishođene i pravomoćne tri građevinske dozvole (ukupno GD 4/9).  
 
B.07.08.78. KARLOVAC – DUGA RESA   
  Realizirano: 0,058 mil.kn 
  (HV 0,058 mil.kn) 
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Dovršeni su postupci javne nabave te je plaćena izrada novelirane DON za sve postupke nabave 
projekta "Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac - Duga Resa " osim za 
DON za opremu i vozila koja je ugovorena i izrada je u tijeku.  
 
B.07.08.79. SLAVONSKI BROD 3   
  Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.80. BJELOVAR  
  Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.81. GAREŠNICA I HERCEGOVAC  
  Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 

B.07.08.82. POPOVAČA I VOLODER  
  Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.83. KLINČA SELA   
  Realizirano: 0,039 mil.kn 
  (HV 0,039 mil.kn) 
 
Korisnik je ugovorio nastavak sufinanciranja izrade studijske i projektne dokumentacije i izrade 
dokumentacije o nabavi. Izvršena je novelacija glavnih projekata za sustave odvodnje naselja 
Tržić, Donja Purgarija, Klinča Sela i Goli Vrh. Podneseni su zahtjevi za građevinsku dozvolu, dok je 
za sustav odvodnje naselja Tržić ishođena građevinska dozvola.  
 
B.07.08.84. GRADIŠTE I BOŠNJACI   
  Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.85. PLITVIČKA JEZERA   
  Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.86. ČAZMA 
  Realizirano: 0,167 mil.kn 
  (HV 0,167 mil.kn) 
 
Izrađena je radna verzija studije s analizom troškova i koristi.  
 
B.07.08.87. GLINA 
  Realizirano: 1,649 mil.kn 
  (HV 1,649 mil.kn) 
 
Izrađeni su svi idejni projekti (4/4 – 100 %) te je ishođena jedna lokacijska dozvola dok se na 
preostale 3 još čeka. Izrađeni su svi glavni projekti (7/7), od čega je ishođena jedna građevinska 
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dozvola, 3 glavna projekta su predana na ishođenje građevinske, dok se 3 glavna projekta tek 
trebaju predati na ishođenje građevinske dozvole. Zbog dodavanja trase od cca 800m 
vodoopskrbe Elaborat zaštite okoliša je korigiran i predan u Ministarstvo gospodarstva i održivog 
razvoja na mišljenje koje je ishođeno u kolovozu 2021. godine. Izrađen je elaborat nepotpunog 
izvlaštenja i plaćen 20%.  
 
B.07.08.88. GUNJA-DRENOVCI 
  Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.89. OKUČANI I BATRINA-STARO PETROVO SELO  
  Realizirano: 0,021 mil.kn 
  (HV 0,021 mil.kn) 
 
Za projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Batrina-Staro Petrovo Selo“ 
dodatno je ugovorena i ove godine realizirana usluga ažuriranja studije izvodljivosti s podacima do 
2020. godine. SI je korigirana prema komentarima projektnog tima i predana JASPERS 
konzultantima u očekivanju potvrde na obuhvat, tehničko rješenje i planiranu investiciju.  
 
B.07.08.90. SISAK 2   
  Realizirano: 1,207 mil.kn 
  (HV 1,207 mil.kn) 
 
Tijekom 2021. godine ishođene su 2 preostale lokacijske dozvole (ukupno 6/6) i izrađeni su svi 
glavni projekti (12/12). Ukupna dovršenost tehničke dokumentacije je 100%, dok je naplata 89% 
jer za preostali dio konzultant nije ispostavio račun. Ishođena je 1/12 građevinskih dozvola.  
 
B.07.08.91. BJELOVAR, GUDOVAC I ROVIŠĆE – 2. etapa 
  Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.92. NOVI JANKOVCI, NIJEMCI I VRBANJA 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.93. KUTJEVO I VELIKA 
  Realizirano: 0,050 mil.kn 
  (HV 0,050 mil.kn) 
 
U 2021. godini plaćen je ostatak ugovorene obveze za novelaciju glavnog projekta za vodospremu 
Kutjevo te je ugovor ispunjen u cijelosti (100%).  
 
B.07.08.94. Ogulin   
  Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.95. SLAVONSKI BROD 2  
  Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
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B.07.08.96. ĐAKOVO 2 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.97. NOVALJA 
  Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.98. UMAG-SAVUDRIJA-NOVIGRAD 
  Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.99. BUZET 

Realizirano: 0,100 mil.kn 
(HV 0,100 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine sufinancirana je izrada studije izvodljivosti (ažuriranje podataka), dopuna 
glavnog projekta za GD6 Vidaci i postupak ishođenja građevinske dozvole, izrada novog elaborata 
zaštite okoliša po osnovi svih izmjena i dopuna studijske i projektne dokumentacije. 
 
B.07.08.100. RIJEKA 
   Realizirano: 0,056 mil.kn 
   (HV 0,056 mil.kn) 
 
Projekt je u provedbi. Tijekom 2021. godine sufinancirana je izrada dijela projektne dokumentacije 
a sve radi kompletiranja dokumentacije koja je predviđena studijom izvodljivosti i/ili je potrebna za 
uspješnu provedbu Projekta. 
 
B.07.08.101.  KRK 
   Realizirano: 0,008 mil.kn 
   (HV 0,008 mil.kn) 
 
Projekt je u provedbi. Tijekom 2021. godine se sufinancirala izrada natječajne dokumentacije. 
 
B.07.08.102. BAKAR-KOSTRENA 
   Realizirano: 0,413 mil.kn 

 (HV 0,413 mil.kn) 
  
Tijekom 2021. godine sufinancirana je izrada studijske dokumentacije (uvodni izvještaj, analiza 
postojećeg stanja, hidraulički matematički model postojećeg stanja odvodnje, analiza potreba i 
obuhvat aglomeracije). 
 
B.07.08.103. RAB-LOPAR 
   Realizirano: 0,013 mil.kn 

 (HV 0,013 mil.kn) 
 
Tijekom 2021. godine sufinancirana je novelacija Studija izvodljivosti i troškovi građevinske 
dozvole za Palit - Škver CS21. 
 
B.07.08.104.  LABIN 

336



   Realizirano: 0,072 mil.kn 
   (HV 0,072 mil.kn) 
 
Tijekom 2021. godine sufinancirana je izrada elaborata zaštite okoliša za aglomeracije Labin-Raša i 
Rabac.  
 
B.07.08.105.  MEDULIN 
   Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.106.  KRALJEVICA 
   Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.107.  GOSPIĆ 

 Realizirano: 0,378 mil.kn 
 (HV 0,378 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine sufinancirana je izrada glavnog projekta sanacije odvodnje centra Gospića i 
izrada dokumentacije o nabavi. 
 
B.07.08.108.  NOVI VINODOLSKI I CRIKVENICA 
    Realizirano: 0,000 mil.kn 

  
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.109. OPATIJA  

 Realizirano: 0,009 mil.kn 
 (HV 0,009 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine sufinancirana je usluga tehničke pomoći u pripremi EU projekta.  
 
B.07.08.110. CRES-LOŠINJ 

 Realizirano: 0,264 mil.kn 
    (HV 0,264 mil.kn) 
 
Tijekom 2021. godine se sufinancirala izmjena i dopuna idejnih i glavnih projekata te izmjena i 
dopuna lokacijskih i građevinskih dozvola radi usklađenja s projektima državne ceste D100 i 
županijske ceste. 
 
B.07.08.111.  PULA-CENTAR 

 Realizirano: 0,298 mil.kn 
 (HV 0,298 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine sufinancirana je izrada dijela dokumentacije o nabavi te studije izvodljivosti i 
aplikacije projekta. 
 
B.07.08.112.  OTOČAC 
    Realizirano: 0,000 mil.kn 

  
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
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B.07.08.113.  KLENOVICA-SMOKVICA-OPĆINA VINODOLSKA 
   Realizirano: 2,008 mil.kn 
    (HV 2,008 mil.kn) 
 
Tijekom 2021. godine se sufinancirala: izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi, 
dijela geodetskih radova za potrebe linijskih objekata (snimak i iskolčenje), geodetskih podloga za 
zahvate u prostoru u sklopu glavnog projekta ovjerene u katastru, elaborate nepotpunog 
izvlaštenja (za linijske objekte sustava odvodnje i vodoopskrbe), izradu idejnih i glavnih projekata 
mreže odvodnje i vodoopskrbe, ishođenje lokacijskih dozvola i izradu idejnog projekta UPOV-a 
Klenovica. 
 
B.07.08.114.  PULA SJEVER 
   Realizirano: 0,000 mil.kn 
    
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.115.  JADRANOVO 
   Realizirano: 0,491 mil.kn 
   (HV 0,491 mil.kn) 
 
Tijekom 2021. godine se sufinancirala: izrada radne verzije studije izvodljivosti i analiza troškova i 
koristi, geodetski radovi za potrebe projektiranja linijskih objekata odvodnje i vodoopskrbe, 
geodetski snimak podmorja za potrebe ispusta i preljeva, geodetske podloge za zahvate u prostoru 
za idejne projekte i idejni projekt UPOV-a. 
 
B.07.08.116.  PAZIN 
   Realizirano: 0,218 mil.kn 
   (HV 0,218 mil.kn) 
 
Tijekom 2021. godine sufinancirana je izrada studijske dokumentacije (hidraulički matematički 
model postojećeg sustava vodoopskrbe s pratećim Tehničkim izvještajem, analiza varijantnih 
tehničkih rješenja sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja sa pratećim investicijskim 
planom razvoja vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja na području Aglomeracije Pazin (Središnja 
Istra). 
 
B.07.08.117.  BUJE 
   Realizirano: 0,353 mil.kn 
   (HV 0,353 mil.kn) 
 
Tijekom 2021. godine sufinancirana je izrada studijske dokumentacije (analiza tehničkih rješenja 
sa hidrauličkim modelima, definiranje obuhvata i investicijski plan aglomeracija).  
 
B.07.08.118.  VALPOVO-BELIŠĆE 

 Realizirano: 0,198 mil.kn 
 (HV 0,198 mil.kn) 

 
Aktivnosti tijekom 2021. godine na projektu Valpovo-Belišće odnosile su se na nastavak izrade 
dokumentacije za nadmetanje za nabavu radova za izgradnju UPOV-a Belišće i Petrijevci, te PPPV-
a Belišće. Nadalje, ugovorena je i dijelom sufinancirana izrada „Novelacija studije izvodljivosti i 
aplikacijskog paketa EU sufinanciranog projekta Valpovo-Belišće“. 
 
B.07.08.119.  PITOMAČA 

 Realizirano: 0,058 mil.kn 
 (HV 0,058 mil.kn) 
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Tijekom 2021. godine na projektu Pitomača, iz razloga jer se obuhvat planiranog zahvata 
promijenio u odnosu na varijantu zahvata za koji je ranije proveden postupak ocjene o potrebi 
procjene zahvata na okoliš, izrađen je Elaborat zaštite okoliša za izmjenu zahvata aglomeracije 
Pitomača u cilju dobivanja izmjene lokacijske i građevinske dozvole. Završena je izrada novelacija 
projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu lokacijske i građevinske dozvole za Pitomaču i Stari 
Gradac. 
 
B.07.08.120.  SEMELJCI 

 Realizirano: 0,006 mil.kn 
 (HV 0,006 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine završena je izrada glavnog projekta izmjene i dopune projektne 
dokumentacije odvodnje otpadnih voda općine Semeljci - podsustava Mrzović - I faza, ishođene 
su potvrde javno-pravnih tijela na projektnu dokumentaciju, ishođena je građevinska dozvola.  
 
B.07.08.121.  NAŠICE 

 Realizirano: 0,145 mil.kn 
 (HV 0,145 mil.kn) 

 
Aktivnosti tijekom 2021. godine na EU projektu Našice odnosile su se na izradu glavnih projekata 
potrebnih za provedbu EU projekta Našice. Završeni su svi postupci nadmetanja (izuzev dijela 
opreme) te su sukladno tome plaćene izrade dokumentacija za javno nadmetanje u postupcima 
koji su završeni, odnosno donesena odluka o odabiru. Nadalje, dijelom su sufinancirane aktivnosti 
na izradi izmjene i dopune projektne dokumentacije sustava odvodnje otpadnih voda s područja 
aglomeracije Našice - kanalizacijska mreža Donja Motičina. 
 
B.07.08.122.  OSIJEK 

 Realizirano: 1,858 mil.kn 
 (HV 1,858 mil.kn) 

 
Tijekom 2020. godine potpisan je ugovor s konzultantima za izradu studijsko-projektne 
dokumentacije i dokumentacije o nabavi na području aglomeracija Vladislavci, Vuka, Ernestinovo, 
Erdut-Dalj; dokumentacije potrebne za prijavu budućeg projekta na EU sufinanciranje. Izrađena je 
radna verzija Studije izvodljivosti, a zatim ove godine započele su aktivnosti na izradi idejnih 
projekata za objekte sustava javne odvodnje promatranog područja.  
 
B.07.08.123.  ORAHOVICA  

 Realizirano: 0,512 mil.kn 
 (HV 0,512 mil.kn) 

 
Aktivnosti tijekom 2021. godine na EU projektu Orahovica koje su se provodile u svrhu izrade 
potrebne studijsko-projektne dokumentacije potrebne za prijavu budućeg projekta na EU 
sufinanciranje, odnosile su se na početak izrade projektne dokumentacije, izrade idejnih projekata, 
te potrebnih i pratećih pripremnih radova za izradu idejnog projekta. Izrađeni su idejni projekti i 
dobivena je lokacijska dozvola za sustav javne odvodnje u sklopu obuhvata projekta. 
 
B.07.08.124.  ILOK 

 Realizirano: 0,750 mil.kn 
 (HV 0,750 mil.kn) 

 
Aktivnosti tijekom 2021. godine na budućem EU projektu Ilok koje su se provodile u svrhu izrade 
potrebne studijsko-projektne dokumentacije potrebne za prijavu budućeg projekta na EU 
sufinanciranje, odnosile su se na početak izrade projektne dokumentacije (idejni projekti), te 
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izvršenje potrebnih pripremnih radova u sklopu idejnih projekata (geodetski radovi, geomehančki 
istražni radovi i sl.).  
 
B.07.08.125.  DONJI MIHOLJAC 

 Realizirano: 0,710 mil.kn 
 (HV 0,710 mil.kn) 

 
Aktivnosti tijekom 2021. godine na EU projektu Donji Miholjac odnosile su se na izradu projektne 
dokumentacije na području Donjeg Miholjca (aglomeracije Donji Miholjac, Viljevo, Magadenovac). 
Tijekom ove godine sufinancirana je izrada idejnih i glavnih projekata objekata sustava 
vodoopskrbe i odvodnje za koje su ishođene sve lokacijske dozvole, te su započele i ishođenje 
pojedinih građevinskih dozvola za objekte u sklopu obuhvata projekta. 
 
B.07.08.126.  PUNITOVCI 

 Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.127.  VINKOVCI - SJEVER 
    Realizirano: 2,396 mil.kn 

 (HV 2,396 mil.kn) 
 
Tijekom 2021. godine izrađena je radna verzija Studije izvodljivosti, definiran je obuhvat projekta, 
te su započete aktivnosti na izradi idejnih projekata za objekte javne vodoopskrbe i odvodnje u 
sklopu projekta. 
 
B.07.08.128.  BARANJA 

 Realizirano: 0,048 mil.kn 
 (HV 0,048 mil.kn) 

 
Tijekom ove godine završeni su određeni postupci javnih nadmetanja u sklopu projekta Beli 
Manastir, donesene su Odluke o odabiru izvođača radova na linijskim objektima javne odvodnje, te 
radova na izgradnji UPOV-a Beli Manastir, te su sukladno tome plaćene usluge izrade 
dokumentacije za javno nadmetanje za navedene komponente projekta. 
 
B.07.08.129.  VIROVITICA 

 Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.130.  SUŠINE-ĐURĐENOVAC 
    Realizirano: 0,000 mil.kn 
    
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.131.  SLATINA 

 Realizirano: 0,017 mil.kn 
    (HV 0,017 mil.kn) 
 
Tijekom ove godine završeni su svi postupci javnih nadmetanja u sklopu projekta Slatina, 
donesene su Odluke o odabiru izvođača radova, ishođene su sve lokacijske i građevinske dozvole, 
započela je provedba projekta, te su se stekli svi preduvjeti da se zaključi ugovor s konzultantima 
na izradi studijske i projektne dokumentacije u cjelosti.  
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B.07.08.132.  TEHNIČKA POMOĆ 
    Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Na ovoj stavci nije bilo sufinanciranja u 2021. godini. 
 
B.07.08.133.  OSTALI 
   Realizirano: 0,495 mil.kn 
   (HV 0,495 mil.kn) 
 
KUTINA  
Realizirano: 0,110 mil.kn 
(HV 0,110 mil.kn) 
 
Izrađena je i predana radna verzija novelacije Studije izvodljivosti sa CBA za što je isplaćeno 80% 
ugovorenog iznosa. 
 
NOVSKA  
Realizirano: 0,144 mil.kn 
(HV 0,144 mil.kn) 
 
Izrađena je i predana novelacije Studije izvodljivosti sa CBA. Budući da je naručitelj potpisao 
dodatak ugovor o sufinanciranju sa posredničkim tijelima isplaćeno 100% ugovorenog iznosa. 
Ovim su dovršene sve aktivnosti na pripremi projekta aglomeracije Novska. 

 
VINKOVCI – OTOK – IVANKOVO – CERNA  
Realizirano: 0,116 mil.kn 
(HV 0,116 mil.kn) 
 
Izrađena je novelacija studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi.  
 
PLETERNICA  
Realizirano: 0,125 mil.kn 
(HV 0,125 mil.kn) 
 
Nakon završetka javne nabave utvrđeno je da je vrijednost investicije viša od predviđene te je na 
ovoj poziciji bilo potrebno ugovoriti izradu novelacije Studijske dokumentacije za projekt „Razvoj 
vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“. 
 
B.07.08.134. Ostali projekti povrati   
   Realizirano: 33,019 mil.kn 
   (HV 13,643 mil.kn; JIVU 19,376 mil.kn) 
 
B.07.09. PROJEKT NIN – PRIVLAKA – VRSI 

Realizirano: 60,457 mil.kn 
(EU 42,802 mil.kn; MINGOR 6,474 mil.kn; HV 4,598 mil.kn; JLS 4,707 mil.kn; Kredit 
1,876 mil.kn) 

 
„Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Nin – Privlaka – Vrsi“ odobren 
je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 30. studenog 2017. godine. Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava potpisan je 3. siječnja 2018. godine, a 2. dodatak UoDBS potpisan je 
16.9.2021. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 438.889.847,44 kuna. 
Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (72,37%) te nacionalnih komponenti 
(27,63%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
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- Izgradnja sustava odvodnje i sanacija vodovodne mreže (izgradnja 102 km kanalizacijske 

mreže, 34 kanalizacijske crpne stanice, izgradnja 1,2 km kopnenog i 3,2 km podmorskog 
ispusta, sanacije 31,8 km vodovodne mreže) 

- Nadzora radova (Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova u svemu 
sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima te prema FIDIC uvjetima 
ugovora) 

- Upravljanje projektom i administracija 
- Projektiranje i izgradnja UPOV-a (izgradnja UPOV-a Grgur za 26.000 ES s drugim stupnjem 

pročišćavanja te probni rad u trajanju od jedne godine) 
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje (vozila s TV inspekcijskom 

kamerom i opremom; specijalnog vozila za čišćenje sustava odvodnje; nabava bagera – 
rovokopača; pokretne crpke za vodu > 1.500 l/min; nabava kamiona nosivosti 10-12 t; 
nabava vozila za prijevoz radnika i materijala < 3,5 t; nabava kamiona za pražnjenje i 
prijevoz sadržaja iz septičkih jama 3 m3; nabava kamiona za pražnjenje i prijevoz sadržaja 
iz septičkih jama 8 m3; oprema za ispitivanje plinova) 

- Promidžba i vidljivost. 
 

Ugovor za Projektiranje i izgradnja UPOV-a sklopljen je u studenom 2021. godine, tako da je 
trenutno sklopljeno 5 Ugovora (Izgradnja sustava odvodnje i sanacija vodovodne mreže, Nadzor 
radova i Promidžba i vidljivost i  Vanjsko upravljanje projektom). 
Korigirana je  studija izvodljivosti te je dana 16.9.2021. godine sklopljen 2. dodatak UoDBS kojim 
je definiran novi iznos prihvatljivih troškova, kao i nova raspodjela po projektim elementima. I 
dalje ukupna dinamika na provedbi „Izgradnja sustava odvodnje i sanacija vodovodne mreže“ nije 
zadovoljavajuća te projekt neće biti završen u trenutno ugovorenom roku.  
U 2021. godini odobreni su i plaćeni troškovi po ugovorima: Izgradnja sustava odvodnje i sanacija 
vodovodne mreže, Nadzor, Promidžba i vidljivost i Upravljanje projektom te avans na ugovoru za 
izgradnju UPOV-a u ukupnoj vrijednosti od 60,457 mil.kn. 
 
B.07.10. PROJEKT VUKOVAR 
  Realizirano: 24,668 mil.kn 
  (EU 17,420 mil.kn; MINGOR 3,141 mil.kn; HV 0,901 mil.kn; JLS 0,966 mil.kn; Kredit 
                     2,240 mil.kn) 
 
EU projekt „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture grada Vukovara“ je prihvaćen od strane 
Europske Komisije 22. travnja 2015. godine. Ukupna procijenjena vrijednost Projekta je 
451.185.595,00 kn, ukupna vrijednost bespovratnih sredstava / prihvatljivih troškova iznosi 
361.912.515,00 kn. Projekt se sufinancira sredstvima SF fonda EU (70,62%) te nacionalnih 
komponenti (29,38%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 

- Proširenje i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava 
- Sanacija i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava Vukovara (21 km) 
- Izgradnja vodospreme (3.000 m3) 
- Izgradnja spojnih cjevovoda Vera i Pačetin (7 km) 
- Proširenje, sanacija i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda  
- Sanacija i rekonstrukcija (28 km) i proširenje (9,7 km) sustava odvodnje otpadnih voda 

grada Vukovara uključivo potrebne crpne stanice (7 kom) i ostale objekte na sustavu  
- Izgradnja novih kolektora sa spajanjem na centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda   

UPOV Vukovar za naselja Lipovača (4,2 km), Bogdanovci (9,8 km) i Borovo (42,8 km) 
uključivo potrebne crpne stanice (11 kom) i ostale objekte na sustavu 
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- Izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) trećeg stupnja pročišćavanja, 
tehnologijom SBR s kapacitetom za približno 42.100 ES te ispuštanjem pročišćene vode u 
recipijent (rijeku Dunav) 

- Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe na području Aglomeracije 
Vukovar 

- Usluge Nadzora 
- Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje 

 
S obzirom da je tijekom provedbe projekta nastupilo novo financijsko razdoblje i nastupila 
provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014. -2020. projekt je 
razdvojen u dvije cjeline, odnosno faze na sljedeći način: 
 

„POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA VUKOVARA“: 
1. FAZA projekta koja se financira u okviru OPZO 2007. – 2013. 

 
- Odluka o izmjeni odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 

900-02/09-01/107, Ur.broj: 517-17-68, od 24.05.2017. godine 
- 2. dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/14-08/17, Ur. 

broj: 374-1-13-17-157 od 25.07.2017. godine 
- Iznos prihvatljivih troškova 52.593.712,00 kuna. 
 

2. FAZA PROJEKTA koja se financira u okviru OPKK 2014. – 2020. 
-  Odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 900-02/09-

01/107, URBROJ :517-17-81 od 21.6. 2017. godine 
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/14-08/17, URBROJ: 374-1-13-

17-158 od 25.7.2017. godine 
- Iznos prihvatljivih troškova 314.144.301,00 kuna. 

 
Do kraja 2016. godine na Projektu su provedena cjelokupna JN (5 nadmetanja) te su ugovorene 
sve aktivnosti za izvršenje naprijed navedenih radova. 
 
Na Ugovoru za Rekonstrukciju i sanaciju sustava vodoopskrbe i javne odvodnje Vukovara te 
nastavak izgradnje sustava odvodnje u središnjim dijelovima Vukovara izvedeni su svi radovi te su 
ishođene uporabne dozvole. 
Na Ugovoru izvođenja radova u perifernim naseljima grada Vukovara na izgradnji objekata 
vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje izvedeni su svi radovi uključivo i vodospreme te su 
ishođene uporabne dozvole. 
Oprema za održavanje sustava za predviđene 3 grupe: nabava specijalnih vozila, nabava radnih 
strojeva, nabava transportnih vozila je isporučena. 
 
Ugovor za UPOV je raskinut te je tijekom 2019. godine izvršen Obračun na dan raskida čiji su 
troškovi plaćeni tijekom 2020. godine. 
 
UPOV, izvršeno tijekom 2016., 2017., 2018. godine: 
- Izrađena projektna dokumnetacija – izmjena projektne dokumentaciju u odnosu na objavljenu 
  dokumentaciju  
- Ishođenje dozvola – Ishođena izmjena lokacijske dozvole (3. etape izvođenja radova), ishođene  
  građevinske dozvole za sve tri etape. 
Etapa I - Izgradnja obaloutvrde, uređenje platoa i izgradnja gabionskog zida 
Etapa II - Izgradnja pristupnog puta i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
Etapa III - Izgradnja glavnog dovodnog kanala 
 
Etapa I: 

343



- Obaloutvrda – izvedena gotovo u potpunosti, izvedeno je cca 99 % radova, 
- Nasipavanje terena (platoa) – radovi nisu završeni, nedostaje manji dio oko objekata i značajni  
  dio na  istočnom dijelu platoa, izvedeno je cca 76 %, 
- Potporni zid – započeti radovi, izvedeno je cca 25 % radova, 
- Prometni koridor – započeti radovi, izvedeno je cca 70 % radova 
 
Etapa II: 
Na svim objektima (gdje je to predviđeno) izvedeno je temeljenje pilotima Ø 600 mm, različitih 
duljina (ovisno o objektu i opterećenju). 
- Objekt grube rešetke sa ulaznom crpnom stanicom i jedinicom za prijem otpada nastalog 

čišćenjem sustava odvodnje 
Građevinski radovi – radovi skoro završeni, izvedeno je cca 99 % radova 
Obrtnički radovi – radovi započeti, izvedeno je cca 44 % radova 
Strojarske instalacije i oprema – radovi započeti, izvedeno je cca 62 % radova 
Elektro instalacije i oprema  – radovi skoro završeni, izvedeno je cca 99 % radova 

- Objekt finog sita s pjeskolovom-mastolovom i stanicom za prihvat sadržaja septičkih jama  
Građevinski radovi – radovi započeti, izvedeno je cca 48 % radova 
Strojarske instalacije i oprema – isporučen dio opreme, vrijednosti cca 56,47 % radova 
Elektro instalacije i oprema  – isporučen dio opreme, vrijednosti cca 70 %  radova 

- Spojni kanal/cjevovod s mjerenjem protoka i razdjelno okno  
Građevinski radovi – radovi započeti, izvedeno je cca 48 % radova 
Strojarske instalacije i oprema – isporučen dio opreme, vrijednosti cca 56,47 % radova 
Elektro instalacije i oprema  – isporučen dio opreme, vrijednosti cca 70 % radova 

- Objekt SBR bazena s objektom spremnika za aerobnu stabilizaciju mulja s obradom 
otpadnog zraka, objektom ugušćivača stabiliziranog mulja, crpnom stanicom ugušćenog 
mulja i izlaznim mjerno-kontrolnim oknom 

Građevinski radovi – radovi započeti, izvedeno je cca 70 % radova 
Obrtnički radovi – radovi započeti, izvedeno je cca 16 % radova 
Strojarske instalacije i oprema – isporučen dio opreme, od čega je dio ugrađen vrijednosti cca 64 
% radova 
Elektro instalacije i oprema  – isporučen dio opreme, vrijednosti cca 70 %  radova 

- Objekt kompresorska stanica, diesel agregat i trafostanica 
Građevinski radovi – radovi završeni 
Obrtnički radovi – radovi započeti, izvedeno je cca 74 % radova 
Strojarske instalacije i oprema – isporučen dio opreme, vrijednosti cca 61 % radova 

- Objekt strojne dehidracije mulja sa stanicom za doziranje polielektrolita uključujući sustav 
doziranja vapna sa silosom 

Građevinski radovi – radovi započeti, izvedeno je cca 54 % radova 
Strojarske instalacije i oprema – isporučen dio opreme, vrijednosti cca 51 % radova 

- Objekti obrade otpadnog zraka 
Građevinski radovi – radovi skoro završeni, izvedeno je cca 92% radova 
Strojarske instalacije i oprema – isporučen dio opreme, vrijednosti cca 52 % radova 
Elektro instalacije i oprema – isporučen dio opreme 

- Objekt upravne zgrade s uredima, radionicama, spremištima i pomoćnim prostorijama 
Građevinski radovi – radovi skoro završeni, izvedeno je cca 95 % radova 
Obrtnički radovi – radovi započeti, izvedeno je cca 49 % radova 
Etapa III: 
Radi izgradnje objekta radionice (Etapa II) koji se nalazi neposredno uz predmetni kolektor, 
izveden je dio glavnog dovodnog kolektora u dužini od cca 65 m. 
 
Također se paralelno izrađivao DON za nastavak izgradnje UPOV-a te je u prosincu 2020. godine 
nabava i objavljena. 
 
Tijekom 2021. godine, odnosno 7.5.2021. god. potpisan je Ugovor za nastavak izgradnje UPOV-a. 
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Radovi na posljednoj aktivnosti radova dovršetka UPOV-a su započeti 24.5.2021. godine, 
ugovoreni završetak radova je 24.01.2023. godine. 
Radovi na jedinom preostalom elementu radova, UPOV – u odvijaju se zadovoljavajućom 
dinamikom. Tijekom 2021. godine isplaćen je, 10.8.2021. godine, predujam Izvođaču, realizirano 
je 27% radova novog ugovora za Završetak UPOV-a. 
Nastavljeno je izvođenje na slijedećim objektima UPOV-a, izvedenost u postotku novog ugovora za 
UPOV:  

- Opće aktivnosti te Uspostava, funkcioniranje i uklanjanje gradilišta 
OBJEKTI Etape II: 

- Objekt finog sita s pjeskolovom-mastolovom i stanicom za prihvat sadržaja septičkih jama; 
17,63% 

- SBR reaktori, 43,09% 
- Objekt spremnika za aerobnu stabilizaciju mulja s obradom otpadnog zraka; 57,51% 
- Objekti ugušćivača stabiliziranog mulja; 47,45% 
- Objekti obrade otpadnog zraka; 8,16% 
- Objekt upravne zgrade s uredima, radionicama, spremištima i pomoćnim prostorijama; 

9,74% 
- ostali radovi, infrastruktura i ostala oprema; 11,79% 

 
Dana 13.5.2021. godine potpisan je 3. Dodatak UoDBS-a za produžetak roka provedbe do 
31.12.2023. godine te za preraspodjelu sredstava projektnih elemenata radi povećanja sredstava 
za projektni element UPOV-a. 
 
B.07.11. PROJEKT KUTINA 
  Realizirano: 75,269 mil.kn 
  (EU 50,657 mil.kn; MINGOR 9,845 mil.kn; HV 7,474 mil.kn; JIVU 4,922 mil.kn;  
  Kredit 2,371 mil.kn) 

 
Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ je odobren od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike 8. ožujka 2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava je potpisan 18. travnja 2019. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 
390.731.724,90 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima Kohezijskog fonda EU (67,30%) te 
nacionalnih komponenti (32,70%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 

‐ Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe VS Moslavačka Posavina 
‐ Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija Kutina – I 
‐ Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija Kutina – II 
‐ Rekonstrukcija i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava vodoopskrbe i odvodnje (NUS) 
‐ Projektiranje, izgradnja i pokusni rad na uređaju za kondicioniranje pitke vode 

vodoopskrbnog ustava VP Moslavačka Posavina, Ravnik II, kapaciteta 120 l/s  
‐ Projektiranje, izgradnja i pokusni rad  uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

(Projektiranje i izgradnja UPOV-a Kutina kapaciteta 23.000 ES, III. stupanj pročišćavanja) 
‐ Nadzor nad ugovorima i radovima rekonstrukcije i izgradnje sustava javne vodoopskrbe i 

javne odvodnje i NUS-a, projektiranje, izgradnja i pokusni rad uređaja za kondicioniranje 
pitke vode Ravnik II, te projektiranje, izgradnja i pokusni rad UPOV-a  

‐ Nabava komunalne opreme za održavanje javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje – 
sklapanje ugovora o robi. Nabava opreme dijeli se u tri grupe sukladno analizi tržišta, a u 
cilju transparentnosti i učinkovitosti predmeta nabave: 

 Nabava gospodarskih vozila 
 Nabava specijaliziranih vozila i komunalne opreme 
 Nabava hardvera i softvera za održavanje sustava 

‐ Informiranje i vidljivost (Mjere informiranja i vidljivosti projekta usmjerene su informiranju: 
korisnika, javnosti te medija o projektu koji se financira iz fondova Europske Unije. Zahtjevi 
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i obveze vezane uz informiranje i komunikaciju definirane su u dokumentu „Informiranje, 
komunikacija i vidljivost projekta – Upute za korisnike za razdoblje 2014.-2020.“)  

‐ Imovinsko pravni odnosi – troškovi naknade vlasnicima za ustanovljenje prava služnosti, 
troškove izvlaštenja, javnobilježničke troškove, sudske i upravne pristojbe te troškove 
vještačenja. 

‐ Upravljanje projektom: Usluga tehničke pomoći u okviru EU sufinanciranog projekta – 
„Upravljanje projektom“ osigurava krajnjem korisniku JIVU-e tehničku pomoć za provedbu 
projekta u cjelini – sklapanje ugovora o uslugama. 

 
Dio predviđenih financijskih sredstava koristiti će se za financiranje vanjskih stručnjaka, a dio 
financijskih sredstava  predstavlja direktnu financijsku potporu osoblju zaposlenom u tvrtki 
Korisniku projekta JIVU Moslavina d.o.o., a koji direktno rade na provedbi projekta kao sastavni 
dio Jedinice za provedbu projekta. 
 
Na projektnom elementu Izgradnja sustava vodoopskrbe izvedeno je ukupno 31,205 km od 
ugovorenih 49,588 km. 
Na projektnom elementu Izgradnja sustava odvodnje izvedeno je ukupno 14,667 km od 
ugovorenih 38,268 km. 
U tijeku su postupci javne nabave odnosno priprema istih za preostale projektne elemente.  
Za nabavu UPOV-a, nabava je u tijeku i očekuje se tijekom siječnja 2022. godine odabir ponuđača. 
Za element projekta Rekonstrukcija i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava NUS nabava je u 
tijeku. 
Riješeno je preko 90% imovinsko pravnih odnosa. 
Na projektnim elementima A1, A2, A3 i B2 (Ravnik II) izvođači redovno situiraju izvedene radove, 
ali dinamika izvođenja radova nije u skladu sa ugovornim rokovima. Potrebno je od strane 
Korisnika ubrzati provedbu postupaka javne nabave kako bi se ispoštovali rokovi provedbe projekta 
(završetak svih projektnih aktivnosti prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava je 30. 
studenog 2022. godine). Obzirom da krajem 2021. godine nije provedena javna nabava za UPOV 
realna je potreba produženja ugovora za izvođenje radova. 
 
B.07.12. PROJEKT IVANEC 

Realizirano: 15,165 mil.kn 
(EU 10,613 mil.kn; MINGOR 1,821 mil.kn; HV 0,276 mil.kn; JLS 0,910 mil.kn;  
Kredit 1,545 mil.kn) 
 

Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec“ je odobren od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike 28. travnja 2020. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava je potpisan 10. lipnja 2020. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 
173,04 mil.kn (121,10 mil.kn EU sredstva, odnosno 69,98% te 51,94 mil.kn nacionalna sredstva, 
odnosno 30,02%). Nacionalni dio sufinanciranja osigurat će se iz sljedećih izvora: 20,77 mil.kn 
sredstvima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja; 20,77 mil.kn sredstvima Hrvatskih voda 
te 10,38 mil.kn sredstvima Grada Ivanca. 
 
Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti: 
A. Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje  

- izgradnja gravitacijskih cjevovoda 30,6 km, izgradnja tlačnih cjevovoda 1,98 km, 
izgradnja 12 crpnih stanica, izgradnja 10 kišnih preljeva, izgradnja 3 retencijska 
bazena (774 m3), rekonstrukcija gravitacijskih kolektora 3,2 km, rekonstrukcija 
kišnih preljeva 3 kom 

B. Sanacija sustava odvodnje  
- sanacija gravitacijskih kolektora 4,2 km 

C. Projektiranje i izgradnja I. faze uređaja za pročišćivanje otpadnih voda Ivanec – 
projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 11.000 ES III 
stupnja pročišćavanja s postizanjem kakvoće efluenta sukladno Pravilniku o graničnim 
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emisijama otpadnih voda i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda što se 
dokazuje pokusnim radom. 

D. Komunalna oprema za održavanje sustava odvodnje - nabava opreme potrebne za 
održavanje i upravljanje infrastrukturom odvodnje otpadnih voda u vlasništvu Ivkom-Voda 
d.o.o. – specijalnog kombiniranog vozila za čišćenje sustava odvodnje, specijalnog vozila za 
TV inspekciju i specijalnog vozila za pražnjenje septičkih i sabirnih jama. 

E. Izrada i poboljšanje baze podataka - nabava GIS software - a, nabava GIS hardware - a, 
GIS obuka i izrada katastra postojeće kanalizacijske mreže (ukupno 35 km) 

F. Nadzor nad izvođenjem radova - nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima 
proveden sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17) i Općim i Posebnim uvjetima 
FIDIC Ugovora. 

G.  Upravljanje projektom - usluge upravljanja projektom pružati će se putem vanjske Jedinice 
za upravljanje projektom uz pomoć tri člana prijavitelja – komunalnog društva Ivkom-vode 
d.o.o. koji će imati funkciju pomoćnika voditelja projekta 

H.  Promidžba i vidljivost - provođenje aktivnosti informiranja i komunikacije 
I.  Ostali prihvatljivi troškovi - refinanciranje kupnje zemljišta i ugovaranja služnosti za 

zemljište na kojem će se graditi objekti predviđeni ovim projektom. Troškovi pristojbi i 
doprinosa (priključenja objekata sustava odvodnje i UPOV-a Ivanec na energetsku mrežu) 
za potrebe ishođenja akata gradnje početka i završetka gradnje 

 
Zaključno s prosincem 2021. godine potpisani su sekundarni ugovori za sljedeće aktivnosti:  
Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje, Sanacija sustava odvodnje, Komunalna oprema za 
održavanje sustava odvodnje (grupa 2), Nadzor nad izvođenjem radova, Upravljanje projektom, 
Promidžba i vidljivost. Ugovor za projektiranje i izgradnju I. faze uređaja za pročišćivanje otpadnih 
voda Ivanec još nije potpisan. Dana 24.09.2021. godine  objavljen je Zapisnik sa otvaranja 
ponuda, ukupno su pristigle 2 ponude i obje prelaze procijenjenu vrijednost od 32.261.000,00 kn, 
odluka o odabiru još nije donesena. Za grupe 1 i 3 komunalne opreme za održavanje sustava 
odvodnje poništen je postupak javne nabave zbog izostanka valjanih ponuda. Ponovni postupak 
javne nabave za grupe 1 i 3 pokrenut je 29.11.2020. godine, rok za dostavu ponuda je 
10.01.2021. godine. Za projektnu aktivnost Baza podataka proces javne nabave još nije pokrenut, 
u tijeku je usklađivanje dokumentacije o nabavi. 
 
Za grupe 1 i 3 poništen je postupak javne nabave zbog izostanka valjanih ponuda. Ponovni 
postupak javne nabave pokrenut je 29.11.2020. godine, rok za dostavu ponuda je 10.01.2021. 
godine. 
 
Kontinuirano se provode aktivnosti na ugovorima za nadzor, upravljenje projektom te promidžbu i 
vidljivost. U 2021. godini u potpunosti je isporučena oprema na ugovoru za grupu 2 komunalne 
opreme za održavanje sustava odvodnje. Zaključno sa 20. prosincem 2021. godine na sanaciji 
sustava odvodnje izvedeno je 421,50 m od 4.240,00 m (9,94 %). Na ugovoru za dogradnju i 
rekonstrukciju sustava odvodnje u tijeku je početak radova na izvedbi kanalizacijskih kolektora.  
 
Razdoblje provedbe sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava traje do 23.09.2021. 
godine. U odnosu na predviđeno Studijom izvedivosti i Ugovorom o dodijeli bespovratnih sredstava 
vidljivo je kašnjenje u pokretanju postupaka javne nabave, što rezultira sa kašnjenjem u provedbi 
aktivnosti. Sukladno navedenom vidljivo je da projekt neće biti završen do kraja razdoblja 
provedbe iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. 
 
B.07.13. Konkurentnost i Kohezija - 5.2 Poplave 
  Realizirano: 179,984 mil.kn 
  (EU 113,704 mil.kn; HV 47,441 mil.kn; Kredit 18,839 mil.kn) 
 
Kroz ovu stavku Plana financira se priprema i provedba projekata koji se i koji će se sufinancirati iz 
strukturnih fondova EU kroz Operativni Program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (OPKK), 
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investicijski prioritet 5b „Poticanje ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje 
otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama“, specifični cilj (SC) 5b1 
„Jačanje sustava upravljanja katastrofama.“  
 
B.07.13.01. Projekt modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do 

Nove Gradiške 
  Realizirano: 53,180 mil.kn 
  (EU 35,461 mil.kn; HV 17,719 mil.kn) 
 
Projekt modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške predviđa hitne 
„no regret" mjere povećanja sigurnosti nasipa i zaobalja izgradnjom zaobalnih bermi sa plošnim 
drenovima i servisnim putovima. 
Projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, za koji je 10.10.2018. godine 
potpisan Ugovor i njegov I. dodatak o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukupni iznos projekta s 
PDV-om iznosi 369.744.025,15 kn. Ukupno prihvatljivi troškovi iznose 369.744.025,15 kn, EU 
sredstva iznose 314.282.421,37 kn, a nacionalna sredstva iznose 55.461.603,78 kn. 
Tijekom 2021. godine nastavilo se sa izradom projektne dokumentacije (idejni projekti, 
parcelacijski elaborati, glavni projekti te ishođenje akata za gradnju). Tijekom cijele godine radilo 
se na provedbi upravnih postupaka ishođenja uvjeta i suglasnosti od javnopravnih tijela, kao i na 
ishođenju lokacijskih i građevinskih dozvola. Ostalo je još za riješiti 3 građevinske dozvole (Svilaj-
Bicko Selo, Lužani - Pričac i UPOV Sl. Brod. Radovi u sklopu Elemenata projekta br. 2 (Državna 
granica - CS Konjuša) i 3 (Klakar - Ruščica) su u potpunosti gotovi, izvršeni su tehnički pregledi i 
primopredaje radova, te su ishođene uporabne dozvole. 
Radovi iz Elementa projekta br. 4 (CS Konjuša - Topola, Zadubravlje – Klakar - Ruščica i Jaruge - 
Svilaj završeni su u cijelosti, održani su tehnički pregledi, izdane su uporabne dozvole i izvršene 
primopredaje radova. 
Radovi iz Elementa projekta br. 5 (Topola - Županja) su završeni, održan je tehnički pregled, 
izdana je uporabna dozvola i izvršena primopredaje radova, dok je za dionicu Slavonski Brod -
Dubočac dobivena uporabna dozvola.  
Radovi iz Elementa projekta br. 6 (Grad Županja, Županja - Štitar, Babina Greda - Slavonski 
Šamac, su završeni i predan je zahtjev za tehnički pregled. Radovi na dionicama Babina Greda, 
Slavonski Šamac, Slavonski Brod zapad i Pričac – Davor - Orubica su u tijeku, a završetak se 
očekuje u ugovorom predviđenom roku (tijekom 2022. godine). Radovi su započeli na dionicama 
Davor, Dolina – Mačkovac - Nova Gradiška i Slav. Šamac - Jaruge. 
U tijeku su i aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta (Element projekta br. 14), kao i usluga 
arheološkog i građevinskog nadzora nad radovima modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa. 
 
B.07.13.10. Provedba aktivnosti Projekta unaprjeđenja negrađevinskih mjera 

upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj (VEPAR) – nabava 
opreme 
Realizirano: 1,402 mil.kn 
(HV 1,402 mil.kn) 

 
Tijekom 2021. godine pokrenuti su postupci nabave za unapređenje sustava za hidrološko 
praćenje površinskih voda te uspostavu NUS-a na kontrolabilnim RiZVG i hidrološkim postajama, 
nabavke box barijera i nabavke metalnih mobilnih protupoplavnih barijera. Realizacija na ovoj 
poziciji u 2021. godini uključuje isplatu avansa po sklopljenom ugovoru za nabavu box barijera te 
realizaciju ugovora za opremanje podatkovnog centra (nabava poslužitelja i sustava za pohranu 
podatka). 
 
B.07.13.11. Provedba komponente projekta unaprjeđenja negrađevinskih mjera 

upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj (VEPAR) – nabava 
prijevoznih sredstava 
Realizirano: 0,000 mil.kn 
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Tijekom 2021. godine nije bilo ugovora na ovoj poziciji. 
 
B.07.13.12. Projekt zaštite od poplava grada Ogulina 
  Realizirano: 38,811 mil.kn 
  (EU 24,780 mil.kn; HV 13,392 mil.kn; Kredit 0,639 mil.kn) 
 
Projekt zaštite od poplava grada Ogulina financira se dijelom iz EFRR-a, a dijelom iz izvornih 
sredstava Hrvatskih voda. Dana 8. studenog 2019. godine donesena je Odluka o financiranju iz 
fondova Europske unije za projekt „Zaštita od poplava grada Ogulina“-KK.05.2.1.09.0001, a 
29.11.2019. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaštita od 
poplava grada Ogulina“. Ukupna vrijednost Projekta procjenjuje se na 186.192.281,00 kn. Ukupni 
prihvatljivi troškovi procjenjuju se na 186.192.281,00 kn, a dodjeljuju se bespovratna sredstva u 
iznosu 158.263.438,85  kn (85%). 
Izgradnja retencije Ogulin predviđena je kroz četiri faze. Do sada je završena izgradnja treće faze -  
izgradnja zaštitnog zida ribnjaka na Vitunjčici, a u tijeku je izgradnja prve faze izgradnje retencije 
Ogulin s pripadajućim objektima - radovi na pregradnom mjestu retencije. Izvedeni su radovi na 
regulaciji rijeke Dobre, izgradnja pristupnih cesta i radovi na evakuacijskoj i preljevnoj građevini. 
Za četvrtu fazu izgradnje retencije Ogulin - izgradnja brane retencije Ogulin s pripadajućim 
građevinama je ishođena građevinska dozvola. 
Novelacija projektne dokumentacije s provedbom istražnih radova za ishođenje građevinske 
dozvole i izvođenje radova za zaštitu HŽ pruge u zoni retencije, 2. faze izgradnje retencije Ogulin 
je dovršena te će nakon dopune dokumentacije koja se odnosi na izmještanje i/ili zaštite signalno - 
sigurnosnih uređaja, kontaktne mreže i TK instalacija na dijelu željezničke pruge M202 GK Zagreb - 
Rijeka (potez Ogulin - Ogulinski Hreljin - Ljuboština) na području izgradnje retencije Ogulin biti 
predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za fazu 2. 
Projekti izmještanja infrastrukturnih objekata po posebnim uvjetima javnopravnih tijela za 
magistralni vodovod i rekonstrukciju pristupne ceste za Ogulinski Brestovac su dovršeni te je 
sklopljen Ugovor o sufinanciranju izmještanja magistralnog vodovoda s Vodovodom i kanalizacijom 
d.o.o. Ogulin. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa. 
Sklopljen je ugovor o uslugama za provođenje promidžbe i vidljivosti Projekta zaštite od poplava 
grada Ogulina. 
 
B.07.13.13. Projekt zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja 
 Realizirano: 72,199 mil.kn 
 (EU 47,603 mil.kn; HV 10,964 mil.kn; Kredit 13,632 mil.kn) 
 
Projekt zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja provodi se u cilju smanjenja rizika od 
poplava na području Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije, (Gradovi: 
Jastrebarsko, Karlovac, Ozalj, Petrinja i Sisak; Općine: Barilović, Draganić, Klinča Sela, Lasinja, 
Lekenik, Martinska Ves, Orle i Pisarovina). Projekt je podijeljen na potprojekte koji se kao zasebne 
cjeline planiraju provesti u svrhu zaštite područja od poplava u slivu rijeke Kupe. 
 
B.07.13.13.01. Izgradnja lijeovobalnog nasipa rijeke Kupe uzvodno od 

željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca od km 137+45 do km 
144+300 - MJERA 1 

   Realizirano: 0,000 mil.kn 
    
U 2019. godini dovršeni su radovi na izgradnji III. etape nasipa započeti u srpnju 2018. godine. 
Ukupni nasip duljine cca 7 km, podijeljen je u 4 etape. I.,III., i IV. etapa su u potpunosti izvedene 
prethodnih godina, osim cca 200 m zaštitnog zida II. etape. Izvedeni objekt je dio funkcionalne 
cjeline sustava obrane od poplava grada Karlovca.  
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B.07.13.13.02. Izgradnja nasipa uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu 
Korane za zaštitu naselja Logorište, Mala Švarča i Turanj u duljini 
od oko 4,5 km - MJERA 2 

   Realizirano: 7,826 mil.kn 
(EU 6,448 mil.kn; HV 0,240 mil.kn; Kredit 1,138 mil.kn)  
   

U tijeku je provedba ugovora o izvođenju radova i ugovora za usluge nadzora nad radovima. 
Radovi na izgradnji nasipa su započeti u listopadu 2019. godine i dovršeni su u rujnu 2021. godine. 
Provedeni su postupci rješavanja imovinsko pravnih odnosa za nekretnine u obuhvatu projekta 
(vještačenja, izvlaštenja, uvođenja u posjed, ugovori o otkupu, itd.). 
Cilj i svrha projekta je zaštita gradskih i prigradskih naselja Logorište, Mala Švarča i Turanj od 
poplave. 
 
B.07.13.13.03. Izgradnja prokopa Korana - Kupa s pratećim objektima -  

MJERA 3 
   Realizirano: 0,555 mil.kn 

(HV 0,064 mil.kn; Kredit 0,491 mil.kn) 
    
U tijeku je provedba ugovora o izradi glavnog i izvedbenog projekta, elaborata iskolčenja i tendera 
za izvođenje radova koji treba biti dovršen u 2022. godini. Dovršen je postupak ishođenja izmjene 
i dopune lokacijske dozvole. 
Proveden je ugovor o krčenju šume u svrhu izgradnje zahvata "Građenje prokopa Korana - Kupa i 
pratećih objekata“. 
Provedeni su postupci rješavanja imovinsko pravnih odnosa za nekretnine u obuhvatu projekta 
(vještačenja, izvlaštenja, ugovori o otkupu, itd.). 
 
B.07.13.13.04. Izgradnja nasipa uz Koranu i Mrežnicu i regulacija potoka Sajevac 

na području k.o. Karlovac II, k.o. Gornje Mekušje i k.o. Turanj - 
MJERA 4 

   Realizirano: 17,911 mil.kn  
   (EU 13,581 mil.kn; HV 0,845 mil.kn; Kredit 3,485 mil.kn) 
  
U tijeku je provedba ugovora o izvođenju radova i ugovora za usluge nadzora nad radovima. 
Radovi na izgradnji nasipa su započeti u prosincu 2019. godine. Proveden je ugovor o radovima 
izvođenja zaštite ST plinovoda i izmještanje zapora kod mosta preko Mrežnice na DC1 u Mostanju. 
Provedeni su postupci rješavanja imovinsko pravnih odnosa za nekretnine u obuhvatu projekta 
(vještačenja, izvlaštenja, uvođenja u posjed, ugovori o otkupu, itd.).  
Cilj i svrha projekta je zaštititi prigradska naselja Mostanje i Turanjski Lug od poplava. 
 
B.07.13.13.05. Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali 

Kupe od naselja Selce do Rečice - MJERA 5 
Realizirano: 13,199 mil.kn 
(EU 8,661 mil.kn; HV 0,246 mil.kn; Kredit 4,292 mil.kn) 
 

U tijeku je provedba ugovora o usluzi izrade glavnog i izvedbenog projekta, parcelacijskog 
elaborata, elaborata iskolčenja i tendera za izvođenje radova. Završetak usluge predviđa se do 
kraja ožujka 2022. godine. Provedeni su postupci rješavanja imovinsko pravnih odnosa za 
nekretnine u obuhvatu projekta (vještačenja, izvlaštenja, ugovori o otkupu, itd.). 
U tijeku je provedba ugovora o izvođenju radova i ugovora za usluge nadzora nad radovima za 
etape 1, 2 i 3. 
Svrha izgradnje nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od Selca do Rečice 
u duljini od cca 12 km je obrana od poplava grada Karlovca. 
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B.07.13.13.06. Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke Kupe od Brodaraca do 
pivovare u duljini od oko 5,7 km - MJERA 6 

   Realizirano: 0,159 mil.kn 
   (HV 0,159 mil.kn) 
 
U tijeku je provedba ugovora o izradi glavnog i izvedbenog projekta, elaborata iskolčenja i tendera 
za izvođenje radova. Završetak usluge predviđa se u 2022. godini. 
Dovršen je postupak ishođenja lokacijske dozvole. 
Provedeni su postupci rješavanja imovinsko pravnih odnosa za sve nekretnine u obuhvatu projekta 
(vještačenja, izvlaštenja, ugovori o otkupu, itd.).  
Planirani objekt je dio funkcionalne cjeline sustava obrane od poplava grada Karlovca. 
 
B.07.13.13.07. Rekonstrukcija objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od 

naselja Selce do Rečice - MJERA 7 
   Realizirano: 1,644 mil.kn 
   (HV 1,644 mil.kn) 
 
U tijeku je provedba ugovora o usluzi izrade glavnog i izvedbenog projekta, parcelacijskog 
elaborata, elaborata iskolčenja i tendera za izvođenje radova. Završetak usluge predviđa se u 
2022. godini. 
Provedeni su postupci rješavanja imovinsko pravnih odnosa za nekretnine u obuhvatu projekta 
(vještačenja, izvlaštenja, ugovori o otkupu, itd.).  
Planirani objekt je dio funkcionalne cjeline sustava obrane od poplava grada Karlovca. 
 
B.07.13.13.08. Izgradnja objekata u području retencije Kupčina - MJERA 8 
   Realizirano: 0,060 mil.kn 
   (HV 0,060 mil.kn) 
 
U tijeku je provedba ugovora o usluzi geodetskog snimanja i istražnih radova, izrade projektnih 
podloga, ishođenja posebnih uvjeta i izrade idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole. 
Dovršen je postupak ishođenja lokacijske dozvole. U tijeku je provedba usluge izrade parcelacijskih 
elaborata. 
Planirani objekt je dio funkcionalne cjeline sustava obrane od poplava grada Karlovca. 
 
B.07.13.13.09. Rekonstrukcija kupskog nasipa u Starom Pračnom- MJERA 9/1 

Realizirano: 0,045 mil.kn 
(HV 0,045 mil.kn) 

 
U tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole. Provedeni su postupci rješavanja imovinsko 
pravnih odnosa za nekretnine u obuhvatu projekta (vještačenja, izvlaštenja, ugovori o otkupu, 
itd.).  
Cilj i svrha projekta je rekonstrukcija postojećeg nasipa u funkciji zaštite od poplave naselja Staro 
Pračno i Stara Drenčina. 
 
B.07.13.13.10. Gradnja regulacijskih (obaloutvrde) i zaštitnih (nasip, zid) vodnih 

građevina s pripadajućim objektima odvodnje zaobalja i crpnom 
stanicom Moščenica na lijevoj i desnoj obali Kupe nizvodno od 
Jamničke Kiselice - MJERA 9/2 

   Realizirano: 1,859 mil.kn 
(Kredit 1,859 mil.kn) 
 

U provedbi je usluga provedbe geodetskog snimanja i istražnih radova, izrada projektnih podloga, 
ishođenje posebnih uvjeta i izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole. Završetak 
usluge predviđa se u 2022. godini. 
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B.07.13.13.11. Gradnja nasipa (dionica Tišina Kaptolska- Suša, dionica Greda – 

Sela - Stupno), gradnja crpne stanice Stupno i rekonstrukcija 
nasipa (na području Siska, Žabnog, Odre Sisačke, Lekenika, Tišine 
Kaptolske) u Odranskom polju - MJERA 10 

   Realizirano: 1,021 mil.kn 
(HV 0,174 mil.kn; Kredit 0,847 mil.kn) 

 
Dovršena je usluga provedbe geodetskog snimanja i istražnih radova, izrada projektnih podloga, 
ishođenje posebnih uvjeta i izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole. Ishođena je 
lokacijska dozvola. 
 
B.07.13.13.12. Gradnja transverzalnog nasipa od oteretnog kanala Odra do 

savskog nasipa kod sela Suša - MJERA 11 
   Realizirano: 27,921 mil.kn 

(EU 18,913 mil.kn; HV 7,487 mil.kn; Kredit 1,521 mil.kn) 
    

U tijeku je provedba ugovora o radovima i usluga nadzora. Radovi na gradnji nasipa započeti su u 
svibnju 2020. godine s rokom završetka dvije godine. 
 
B.07.13.13.13. Tehnička pomoć Upravljanje projektom  
   Realizirano: 0,000 kuna 
    
B.07.13.13.13. Promidžba i vidljivost  
   Realizirano: 0,000 kuna 
 
B.07.13.14. Provedba aktivnosti Projekta unaprjeđenja negrađevinskih mjera 

upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj (VEPAR) 
Realizirano: 14,393 mil.kn 

  (EU 5,859 mil.kn; HV 3,965 mil.kn; Kredit 4,569 mil.kn) 
 
Ukupna vrijednost Projekta unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u 
RH procjenjuje se na 250.100.545,00 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 212.585.463,23 
kuna. S obzirom da je partner na projektu DHMZ, dio koji se odnosi na Hrvatske vode iznosi 
211.717.493,00 kuna, od čega očekivani doprinos EU programa iznosi 179.959.869,05 kuna, dok je 
vrijednost nacionalne komponente (15%), a podmiruju je Hrvatske vode u iznosu 31.757.623,95 
kuna. 
Tijekom 2021. godine provedeni su postupci javne nabave: Batimetrijsko snimanje - Sava, 
Batimetrijsko snimanje Drava/Dunav, Batimetrijsko snimanje - Jadran, Studija upravljanja rizicima 
od poplava mora, Prognostički sustav Drava/Dunav, Prognostički sustav Jadran, Preliminarna 
kategorizacija nasipa na vodotocima 1. reda, Uspostavljanje registra RiZVG, Idejno rješenje 
modernizacije UKV mreže, Unapređenje sustava za informiranje i educiranje dionika Provedba 
kampanja informiranja i educiranja i nastavak ovih aktivnosti se očekuje tijekom 2022. godine. 
Realizacija tijekom 2021. godine je bila na slijedećim ugovorima: Batimetrijsko snimanje  - Sava, 
Batimetrijsko snimanje Drava/Dunav, Batimetrijsko snimanje - Jadran, Usluge unaprjeđenja 
hidroloških podloga - na sva tri slivna područja, Promoviranje zeleno-infrastrukturnih mjera - na 
oba ugovora, Analiza utjecaja građevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava na hidro 
morfološko stanje voda, Studija upravljanja rizicima od poplava mora, Studija o poplavnim rizicima 
u minsko sumnjivim područjima, Prognostički sustav Drava/Dunav, Prognostički sustav Jadran, 
Preliminarna kategorizacija nasipa na vodotocima 1. reda, Pilot projekt „pametnog nasipa“, Idejno 
rješenje modernizacije UKV mreže, Unapređenje sustava za informiranje i educiranje dionika, 
Izrada programa za informiranje i educiranje, Projektiranje objekta COURP-a, Tehnička pomoć za 
pripremu i provedbu projekta te usluge promidžbe i vidljivosti projekta. Tijekom 2022. godine se 
očekuje nastavak ovih aktivnosti. 
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B.07.14. Konkurentnost i Kohezija - 6.2 Vodno komunalni Projekti 
  Realizirano: 52,536 mil.kn 
  (EU 37,113 mil.kn; MINGOR 5,141 mil.kn; HV 5,072 mil.kn; JIVU 5,141 mil.kn;  
  Kredit 0,069 mil.kn) 
 
Namjena stavke Plana je bila osiguranje sredstava za početak realizacije novo odobrenih vodno - 
komunalnih projekata iz financijske perspektive 2014.-2020. 
Za projekt DUBROVNIK Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 14.12.2020. godine, 
te je jedini projekt koji se u 2021. godini vodi na ovoj poziciji. 
 
PROJEKT DUBROVNIK  
Realizirano: 52,536 mil.kn 
(EU 37,113 mil.kn; MINGOR 5,141 mil.kn; HV 5,072 mil.kn; JIVU 5,141 mil.kn; Kredit 0,069 mil.kn) 
 
Projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Dubrovnik“ je odobren od strane 
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja 19. studenog 2020. godine, a Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava je potpisan 14. prosinca 2020. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se 
procjenjuju na 647.820.209,34 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima Kohezijskog fonda EU 
(70,64%) te nacionalnih komponenti (29,36%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 

A. Projektiranje, izgradnja i probni rad UPPV Ombla kapaciteta 490 l/s  

B. Izgradnja i sanacija sustava vodoopskrbe i odvodnje  

Aktivnost se sastoji od 4 ugovora: 
Ugovor 2.1. Sanacija sustava odvodnje na užem području grada Dubrovnika, koji uključuje 
arheološke radove, sanaciju 5 crpnih stanica te sanaciju 5.8 km gravitacijskog cjevovoda  
Ugovor 2.2. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava vodoopskrbe, koji uključuje 
arheološke radove, izgradnja novog tlačnog cjevovoda CS Ombla - HTT Srđ, dužine 2,4 km, 
izgradnju 2 crpne stanice, proširenje VS Vrbica, sanaciju spojeva lijevano-željeznih 
cjevovoda grad Dubrovnik, sanaciju 2,4 km cjevovoda, izgradnja novog cjevovoda Vrbica 
141 m  
Ugovor 2.3. Izgradnja sustava vodoopskrbe, izgradnja i sanacija sustava odvodnje na 
području Rijeke Dubrovačke (Knežica, Šumet, Komolac, Mokošica, Obuljeno, Prijevor, 
Rožat, Čajkovići, Sustjepan), i užeg područja grada Dubrovnika (Gruž; Gospino polje, Sveti 
Jakov, Babin kuk, Lapad) koji na sustavu vodoopskrbe uključuje arheološke radove te 
izgradnju 9,9 km cjevovoda, 1 CS i 1 VS i rekonstrukciju 3,3 km cjevovoda; a na sustavu 
odvodnje, arheološke radove te izgradnju ukupno 18,7 km cjevovoda, 4 CS, rekonstrukciju 
u dužini 358 m i 1 CS, sanaciju u dužini 1,65 km 
Ugovor 2.4. Izgradnja sustava vodoopskrbe Majkovi-Dubravica i Imotica, koji uključuje 
arheološke radove i izgradnju ukupno 10,65 km cjevovoda, izgradnju 1 CS i 1 VS 

C. Sanacije na sustavu vodoopskrbe - sanacija HTT Srđ u dužini od 2,85 km i 1 VS 

D. Izgradnja i sanacija sustava vodoopskrbe i odvodnje  

Aktivnost se sastoji od 2 ugovora: 
Ugovor 4.1. Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje u Mokošici, Štikovici i Malom 
Zatonu, koji na sustavu vodoopskrbe uključuje arheološke radove, te dogradnju mreže u 
dužini 2.461 m u Staroj Mokošici, rekonstrukciju mreže - transportni pravac Zaton u dužini 
1.870 m i rekonstrukciju mreže Štikovica u dužini 479 m. Na sustavu odvodnje, uključena je 
izgradnja 3,8 km novog sustava i 1 CS (Stara Mokošica) 
Ugovor 4.2. Sanacije na sustavu vodoopskrbe Orašac; koji uključuje rekonstrukciju ukupno 
3,6 km cjevovoda od VS "Orašac 1" do VS "Zaton" 
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E. Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i sanacija sustava odvodnje, uključuje arheološke 
radove i rekonstrukciju ukupno 720 metara cjevovoda u starom Gradu (Stradun i Ul. 
Prijeko) 

F. UPOV i postrojenje za obradu mulja, uključuje projektiranje, izgradnju i probni rad UPOV-a 
LAPAD kapaciteta 73.000 ES, II stupanj pročišćavanja; projektiranje, izgradnju i probni rad 
postrojenja za sušenje mulja na lokaciji Osojnik, te izgradnju novog kopnenog i 
podmorskog dijela ispusta UPOV-a 

G. Institucionalno jačanje IVU-a kroz nadogradnju GIS sustava za vodoopskrbu 

H. Nabava opreme za redovito održavanje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje 

I. Usluge nadzora nad gradnjom 

Aktivnost se sastoji od 3 ugovora. 
Ugovor za usluge stručnog nadzora nad aktivnosti A. Projektiranje, izgradnja i probni rad 
UPPV Ombla 
Ugovor za usluge stručnog nadzora nad aktivnostima B., C., E i F. 
Ugovor za usluge stručnog nadzora nad aktivnosti D. 

J. Upravljanje projektom 

K. Usluge promidžbe, vidljivosti i izvještavanja 

L. Ostali troškovi - kupovina zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, 
elektroenergetski priključak te dozvole i vodni doprinosi 

Zaključno s prosincem 2021. godine, u sklopu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljeno 
je 6 ugovora o javnoj nabavi, i to: 

‐ Ugovor za radove na UPPV Ombla (aktivnost A) sklopljen je 08.06.2016. godine. UPPV 
Ombla je u potpunosti izgrađen te je 2019. godine ishođena uporabna dozvola. Nakon 
ishođenja uporabne dozvole započela je druga faza probnog rada u trajanju 1 godine. 
Probni rad je trajao i u 2021. godini jer je izvođač kasnio s ispunjavanjem ugovornih 
obveza te naručitelj stoga nije preuzeo uređaj. Radovi na ovom ugovoru bili su predmet 
retroaktivnog financiranja u 2021. godini; 

‐ Ugovor za usluge stručnog nadzora nad radovima na UPPV Ombla (aktivnost I) sklopljen je 
02.12.2015. godine, a datum početka pružanja usluge je 04.07.2016. godine (završetak 
ugovora ovisi o završetku ugovora s izvođačem radova). Usluge na ovom ugovoru bile su 
predmet retroaktivnog financiranja u 2021. godini; 

‐ Ugovor za radove na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje u Mokošici, Štikovici i Malom 
Zatonu (aktivnost D) sklopljen je 05.12.2019. godine, a izvođač je uveden u posao 
03.03.2020. godine (predviđeni završetak ugovora je 03.10.2022. godine). Sveukupno je 
na ovom ugovoru izvedeno 4,19 km cjevovoda sustava odvodnje, 2,44 km vodoopskrbnih 
cjevovoda te je rekonstruirano 2,85 km vodoopskrbnih cjevovoda. Dio radova na ovom 
ugovoru bio je predmet retroaktivnog financiranja u 2021. godini (dio radova nije prihvatljiv 
za EU financiranje već se financira iz drugih izvora); 

‐ Ugovor za radove sanacije na sustavu vodoopskrbe Orašac (aktivnost D) sklopljen je 
29.11.2019. godine, a izvođač je uveden u posao 03.03.2020. godine (predviđeni završetak 
ugovora je 03.10.2022. godine). Sveukupno je na ovom ugovoru izvedeno 2,60 km 
vodoopskrbnih cjevovoda. Dio radova na ovom ugovoru bio je predmet retroaktivnog 
financiranja u 2021. godini (dio radova nije prihvatljiv za EU financiranje već se financira iz 
drugih izvora); 

‐ Ugovor za usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji sustava vodoopskrbe i 
odvodnje u Mokošici, Štikovici i Malom Zatonu te nad radovima sanacije na sustavu 
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vodoopskrbe Orašac (aktivnost I) sklopljen je 06.02.2020. godine, a datum početka 
pružanja usluge je 03.03.2020. godine (završetak ugovora ovisi o završetku ugovora s 
izvođačima radova); 

‐ Ugovor o uslugama promidžbe i vidljivosti sklopljen je 12.07.2021. godine, te po istom nije 
bilo plaćanja u 2021. godini. 

 
U 2021. godini također su pokrenuti postupci javne nabave za nabavu radova na aktivnosti B, 
nabavu stručnog nadzora nad aktivnostima B, C, E i F (aktivnost I), te nabavu usluge upravljana 
projektom (aktivnost J). 
 
Pokretanje postupaka javne nabave za preostale aktivnosti (C, E, F, G i H) planirano je u 2022. 
godini. 
 
Dio rješavanja imovinsko-pravnih poslova bio je predmet retroaktivnog financiranja u 2021. godini, 
a nastavak rješavanja imovinsko-pravnih poslova slijedi i u 2022. godini. Navedeno se odnosi i na 
troškove ishođenja dozvola i vodnog doprinosa. 
 
B.07.15. PROJEKT ZADAR - PETRČANE 
  Realizirano: 60,397 mil.kn 
  (EU 41,760 mil.kn; MINGOR 6,833 mil.kn; HV 4,643 mil.kn; JIVU 4,971 mil.kn;  
  Kredit 2,190 mil.kn) 
 
Projekt „Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar - Petrčane“ je odobren od 
strane Ministarstva poljoprivrede 7. lipnja 2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 
je potpisan 14. lipnja 2019. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 453,64 
mil.kn (313,66 mil.kn EU sredstva, odnosno 69,14% te 139,98 mil.kn nacionalna sredstva, 
odnosno 30,86%). Nacionalni dio sufinanciranja osigurat će se iz sljedećih izvora: 51,3 mil.kn 
sredstvima Ministarstva; 51,3 mil.kn sredstvima Hrvatskih voda te 37,3 mil.kn sredstvima 
Odvodnje d.o.o. Zadar. 
Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti: 
A. Linijske građevine četvrti Bokanjac - izgradnja 19,3 km gravitacijskih cjevovoda, 1,8 km 

tlačnih cjevovoda, 2 crpne stanice i 1.400 priprema za kućne priključke; neizbježna 
rekonstrukcija sustava vodoopskrbe - 3,9 km vodoopskrbnih cjevovoda i 289 priključaka na 
vodoopskrbu 

B.  Linijske građevine grada Zadra  
- sanacija sustava odvodnje metodama bez raskopavanja u duljini od 1,5 km s 

rekonstrukcijom/sanacijom postojećih okana i kućnih priključaka 
- rekonstrukcija sustava odvodnje zamjenom gravitacijskih cjevovoda u duljini od 1,3 

km s rekonstrukcijom/sanacijom postojećih okana i kućnih priključaka te 
rekonstrukcije 865 m tlačnog cjevovoda 

- nadogradnja CS Borik sa cjelovitom automatikom i NUS 
- proširenje sustava odvodnje grada Zadra - 36,6 km gravitacijskih cjevovoda, 1,9 km 

tlačnih cjevovoda, 5 crpnih stanica i 2.690 priprema za kućne priključke 
- izvedba spojnog cjevovoda UPOV Borik - UPOV Centar - 1,9 km gravitacijskih 

cjevovoda, 1 km tlačnih cjevovoda i 2 crpne stanice 
- neizbježna rekonstrukcija sustava vodoopskrbe uslijed proširenja sustava odvodnje 

grada Zadra - 21,5 km vodoopskrbnih cjevovoda i 1.720 priključaka na vodoopskrbu 
C.  Linijske građevine četvrti Put Bokanjca u gradu Zadru - izgradnja sustava odvodnje četvrti 

Put Bokanjca - 8,1 km gravitacijskih cjevovoda i 680 priprema za kućne priključke, 
neizbježna rekonstrukcija sustava vodoopskrbe - 5,1 km vodoopskrbnih cjevovoda i 429 
priključaka na vodoopskrbu 

D.  Linijske građevine aglomeracije Petrčane - izgradnja sustava odvodnje u naseljima Kožino i 
Petrčane - 23,9 km gravitacijskih cjevovoda, 1,9 km tlačnih cjevovoda, 5 crpnih stanica i 
800 priprema za kućne priključke, izgradnja spojnog cjevovoda Petrčane - Zadar - 1,4 km 
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gravitacijskih cjevovoda, 4,8 km tlačnih cjevovoda i 3 crpne stanice, neizbježna 
rekonstrukcije sustava vodoopskrbe - 9,9 km vodoopskrbnih cjevovoda i 285 priključaka na 
vodoopskrbu 

E.  Nadogradnja UPOV-a Centar - izgradnja egalizacijskog spremnika (2x286 m3) s pripadnim 
nadstrešnicama te stanicama za prijem septika, pokrivanje pjeskolova-mastolova i 
primarnih taložnika metalnim konstrukcijama, dogradnja sustava za pročišćavanje zraka, 
zamjena opreme aeracijskog sustava bioaeracijskih bazena i ostalo. 

F.  Nabava opreme 
G.  Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluge FIDIC Inženjera 
H.  Usluge upravljanja projektom 
I.  Usluge osiguranja promidžbe i vidljivosti projekta 
J.  Trošak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa 
K.  Troškovi pristojbi/doprinosa za potrebe ishođenja akata gradnje i početka gradnje. 
 
Tijekom 2019. godine potraživana su i odobrena sredstva nastala prilikom pripreme projekta 
(imovinski-pravni troškovi, trošak pristojbi za dozvole, vodni doprinos i ostalo). 
 
Tijekom 2020. godine potraživana su i odobrena sredstva nastala prilikom pripreme projekta 
(imovinski-pravni troškovi). 
 
Dana 19. siječnja 2021. godine započeti su radovi na aktivnosti A. Linijske građevine četvrti 
Bokanjac te je do kraja godine izvedeno 7.727,77 m fekalne kanalizacije uz paralelnu obnovu 
vodovodne mreže. Aktivnosti na elementu B. Linijske građevine grada Zadra započete su sredinom 
lipnja 2021. godine te je do kraja godine izvedeno 1.445,68 m fekalne kanalizacije. Aktivnost E. 
Nadogradnja UPOV-a započela je u lipnju 2021. godine, međutim zbog neusklađenosti glavnog 
projekta i stvarnog stanja radovi još nisu započeli te je u tijeku izmjena projekta i dozvole. Većina 
ugovorene opreme komponente F je isporučena u 2021. godini. Ostale popratne usluge (nadzor, 
upravljenje, vidljivost) prate napredak radova. Završetak provedbe projekta ovih aktivnosti D. 
Linijske građevine aglomeracije Petrčane koje zbog prekoračenja sredstava po ugovoru o dodjeli 
još nisu ugovorene. 
 
B.07.16. PROJEKT NOVA GRADIŠKA 
  Realizirano: 17,891 mil.kn 

(EU 12,574 mil.kn; MINGOR 2,304 mil.kn; HV 1,538 mil.kn; JLS 0,709 mil.kn; Kredit  
0,766 mil.kn) 

 
Projekt „Razvoj vodno - komunalne infrastrukture Nova Gradiška“ je odobren od strane 
Ministarstva poljoprivrede 22. rujna 2015. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je 
potpisan 04. studenog 2015. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 143,17 
mil.kn (100,61 mil.kn EU sredstva, odnosno 70,28%, te 42,56 mil.kn nacionalna sredstva, odnosno 
29,72%). Nacionalni dio sufinanciranja osigurat će se iz sljedećih izvora: 18,44 mil.kn sredstvima 
Ministarstva; 18,44 mil.kn sredstvima Hrvatskih voda; 2,39 mil.kn sredstvima Grada Nova 
Gradiška, 1,93 mil.kn sredstvima Općine Rešetari, te 1,36 mil.kn sredstvima Općine Cernik. 
 
Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti: 

- Izgradnja/dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje: rekonstrukcija sustava odvodnje 
(retencijski bazeni 8 komada, zaobilazni kolektor uz RB IV (DN 500 mm) 174 m, istočni 
kolektor (DN 500 mm), izgradnja/dogradnja sustava odvodnje - gravitacijski cjevovodi 27,7 
km, crpne stanice 12 komada, tlačni cjevovodi 4,9 km) 

- Izgradnja/dogradnja sustava vodoopskrbe: izgradnja magistralnog cjevovoda 3,8 km, 
izgradnja kućnih priključaka 2.303 komada, izgradnja vodospreme Nova Gradiška 

- Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Nova Gradiška 22.100 ES, 3. stupanj 
pročišćavanja 

- Nabava opreme: vozilo sa opremom za CCTV snimanje kanalizacije, oprema za ispitivanje 
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plinova, specijalno vozilo za ispiranje i čišćenje sustava odvodnje, transportno vozilo 
- Nadzor nad radovima 
- Vidljivost i promidžba projekta 
- Upravljanje projektom 
- Izgradnja kolektora otpadnih voda od UPOV-a Nova Gradiška do vodotoka Trnava na 

lokaciji Visoka Greda 
- Nadzor nad izgradnjom kolektora UPOV-Visoka greda 

 
S obzirom da je tijekom provedbe projekta nastupilo novo financijsko razdoblje i nastupila 
provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020., projekt je 
razdvojen u dvije cjeline, odnosno faze na sljedeći način: 
 

RAZVOJ VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NOVA GRADIŠKA: 
1.FAZA projekta koja se financira u okviru OPZO 2007. – 2013. 

 Odluka o izmjeni odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 911-
01/12-01/19, URBROJ: 517-17-43, od 1.6.2017. godine 

 1. dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/59, URBROJ: 
374-1-13-17-128 od 25.7.2017. godine 

 Iznos prihvatljivih troškova 17.661.526,06 kuna. 
 

2. FAZA PROJEKTA koja se financira u okviru OPKK 2014. – 2020. 
 Odluka o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 911-01/12-01/19, 

URBROJ: 517-17-53 od 30.06. 2017. godine 
 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/59, URBROJ: 374-1-13-17-

129 od 25.7.2017. godine 
 Iznos prihvatljivih troškova 125.507.952,04 kuna. 
 2.dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, Klasa: 325-04/15-08/59, URBROJ: 

374-1-13-19-342 potpisan je 28.6.2019. godine 
 3.dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, Klasa: 325-04/15-08/59, URBROJ: 

374-1-13-20-401 potpisan je 26.8.2019. godine 
 

Pošto su radovi na mreži sa 30.10.2018. godine završeni, od 21 građevinske dozvole ishođeno je 
ukupno svih 21 uporabnih dozvola. Ukupno je položeno 35,1 km kanalizacijskih cijevi, 3,8 km 
magistralnog vodovoda, izgrađena jedna vodosprema, 12 crpnih stanica, rekonstruirano 8 
retencijskih bazena, izvedeno je 2.955 kućnih priključaka na vodu, te 1.829 kanalizacijskih 
priključaka. 
Dana 7.2. 2020. godine sklopljen je Ugovor na projektiranju i izgradnji UPOV-a, te je tijekom 2021. 
godine započela realizacija izgradnje UPOV-a po dobivenoj građevinskoj dozvoli. 
Tijekom 2021. godine proveden je posupak javne nabave i sklopljeni novi ugovori za dva 
elementa: Izgradnja kolektora otpadnih voda od UPOV-a Nova Gradiška do vodotoka Trnava na 
lokaciji Visoka Greda kao i Nadzor nad tim radovima. Nalog za realizaciju radovi su započeli u 12. 
mjesecu 2021. godine. 
Ukupno je na projektu Nova Gradiška  po ugovorima  za UPOV i Nadzor plaćeno 17,891 mil kn. 
 
B.07.17. PROJEKT VIROVITICA 

Realizirano: 42,804 mil.kn 
(EU 30,054 mil.kn; MINGOR 5,100 mil.kn; HV 4,414 mil.kn; JIVU 2,550 mil.kn; 
Kredit 0,686 mil.kn) 

 
Projekt „Projekt poboljšanja vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica“ je odobren od 
strane Ministarstva poljoprivrede 27. listopada 2015. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava je potpisan 14. prosinca 2015. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju 
na 147,25 mil.kn (103,39 mil.kn EU sredstva, odnosno 70,21%, te 43,86 mil.kn nacionalna 

357



sredstva, odnosno 29,79%). Nacionalni dio sufinanciranja osigurat će se iz sljedećih izvora: 17,54 
mil.kn sredstvima Ministarstva; 17,54 mil.kn sredstvima Hrvatskih voda; 8,77 mil.kn sredstvima 
isporučitelja vodne usluge (Virkom d.o.o.). 
 
Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti: 

- Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Virovitica 
(retencijski bazen 1 komad, kišni preljev 1 komad, kanalizacijska mreža gravitacijski i tlačni 
cjevovodi 36,4 km, crpne stanice 13 komada, mjerno-regulacijska okna na sustavu 
vodoopskrbe 13 komada) 

- Izgradnja Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Virovitica 26.000 ES, 3. 
stupanj pročišćavanja 

- Usluge FIDIC i stručnog nadzora nad gradnjom sustava vodoopskrbe, odvodnje i uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda 

- Usluge upravljanja projektom 
- Usluge informiranja i vidljivosti 
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje. 

 
S obzirom da je tijekom provedbe projekta nastupilo novo financijsko razdoblje i nastupila 
provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020., projekt je 
razdvojen u dvije cjeline, odnosno faze na sljedeći način: 
 
POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE VIROVITICA: 

1. FAZA projekta koja se financira u okviru OPZO 2007. – 2013. 
 Odluka o izmjeni odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 911-

01/15-01/04, URBROJ: 517-17-38, od 16.05.2017. godine 
 1. dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/62, URBROJ: 

374-1-13-17-30 od 11.07.2017. godine 
 Iznos prihvatljivih troškova 15.419.915,10 kuna. 

 
2. FAZA PROJEKTA koja se financira u okviru OPKK 2014. – 2020. 

 Odluka o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 911-01/15-01/04, 
URBROJ: 517-17-44 od 14. 6. 2017. godine 

 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/62, URBROJ: 374-1-13-17-
32 od 11.7.2017. godine 

 Iznos prihvatljivih troškova 131.826.659,90 kuna. 
 
Tijekom 2018. godine proveden je postupak javne nabave i sklopljen ugovor za usluge promidžbe i 
vidljivosti projekta. Također su raspisana nadmetanja za nabavu opreme i ponovljeno nadmetanje 
za izgradnju UPOV-a. 
Do kraja 2018. godine završeni su postupci odabira ponuditelja za nabavu opreme i radove na 
izgradnji UPOV-a. 
Za izgradnju UPOV-a potpisan je ugovor u srpnju 2019. godine. Za nabavu opreme potpisani su 
ugovori u siječnju 2019. godine. 
Unutar ugovorenih rokova sva oprema u vrijednosti 5.200.784,23 kune iz svih ugovora je 
isporučena Naručitelju. 
Ugovor za radove na mreži sklopljen je u studenome 2015. godine te je u siječnju 2016. godine 
krenula fizička realizacija ugovora, a do kraja 2016. godine realizirano je oko 64% financijske 
vrijednosti ugovora. Ugovor za radove na mreži je okončan u 2017. godini unutar 2. faze projekta 
financirane iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, ukupna vrijednost izvedenih radova 
je 49.168.514,78 kuna, s obzirom na ugovoreni iznos 48.638.742,62 kn došlo je do probijanja 
vrijednosti ugovora za 1,09%. 
Ugovor za izgradnju UPOV-a u 2019. godini, financijska realizacija iznosi 10.143.718,33 kuna, od 
toga iznos avansa u iznosu 5.994.293,53 kune. Izvođač je dana 20.09.2019. godine predao Idejni 
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projekt – Izmjena i dopuna, Zajednička oznaka projekta 1357/2019, oznaka projekta 1357/2019 
Upravnom odjelu za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo grada Virovitice, e-
Konferencija, za potrebe ishođenja Posebnih uvjeta. Izrada geodetskih radova i elaborata 
potrebnih za izradu sve potrebne projektne dokumentacije. Izrada geotehničkih podloga (sa novih 
geotehničkih istraživanja) za sve objekte UPOV-a. Početak Izrade Glavnog projekta uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Virovitica uključivo ishođenje Građevinske dozvole. 
Vršeni su radovi na izmještanju postojećeg plinovoda. 
Financijska realizacija u 2019. godini odnosila se na usluge promidžbe i vidljivosti, upravljanja 
projektom, nadzora, nabave opreme i izgradnje UPOV-a. 
Tijekom 2021. godine izvođeni su građevinski radovi na UPOV-u, koji su popraćeni aktivnostima 
usluge nadzora, upravljanja projektom, te promidžbe i vidljivosti. 
Financijska realizacija u 2021. godini odnosila se na usluge promidžbe i vidljivosti, upravljanja 
projektom, nadzora i izgradnje UPOV-a. 
Cjelokupni projekt se planira završiti do 30. lipnja 2022. godine, sve aktivnosti nastavljaju se 
provoditi kroz 2. fazu projekta i financirati iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. 
 
B.07.18. PROJEKT RVS OSIJEK 

Realizirano: 0,116 mil.kn 
(EU 0,087 mil.kn; MINGOR 0,013 mil.kn; HV 0,013 mil.kn; JLS 0,003 mil.kn) 
 

Ukupna procijenjena vrijednost projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek“ je 108.748.750 
kn. Ukupni prihvatljivi troškovi procjenjuju se na 86.999.000,00 kn (65.066.268,00 kn 
bespovratna sredstva, odnosno 74,79% iznosa prihvatljivih troškova, te nacionalna komponenta 
25,21%), a sastoji se od slijedećih aktivnosti na projektu: 
 
• Radovi:  

- Izgradnja magistralnih cjevovoda s ciljem poboljšanja pouzdanosti sustava spajanjem u 
jedan sustav i sa drugim vodoopskrbnim sustavima 

- Proširenje sustava opskrbe pitkom vodom u naseljima koja nemaju reguliran 
vodoopskrbni sustav 

- Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava u naseljima Ivanovac i Erdut 
- Izgradnja i rekonstrukcija vodosprema, stanica za dizanje tlaka i vodotornja na 

području općine Erdut 
- Izgradnja i opremanje čvorova NUS-a vodoopskrbe 
- Dogradnja postrojenja za pripremu pitke vode Dalj: Proširenje postrojenja za obradu 

pitke vode Dalj s tehnologijom za uklanjanje arsena 
- Uspostave GIS-a vodoopskrbe na uslužnom području te program upravljanja gubicima 

vode 
• Usluge Nadzora nad izvođenjem radova prema FIDIC uvjetima ugovaranja 
• Usluge upravljanja projektom 
• Usluge mjera javnosti i vidljivosti na projektu. 
 
S obzirom da je tijekom provedbe projekta nastupilo novo programsko razdoblje i nastupila 
provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020., projekt je 
razdvojen u dvije cjeline, odnosno faze na sljedeći način: 
 

„REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSIJEK“: 
           1. FAZA projekta koja se financira u okviru OPZO 2007. – 2013. 

 Odluka o izmjenama Odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: 
911-01/14-01-26, URBROJ: 517-17-45, od 2. lipnja 2017. godine 

 1. dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/57, URBROJ: 
374-1-13-17-102 od 25.7.2017. godine 

 Iznos prihvatljivih troškova 12.351.012,00 kuna. 
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2. FAZA PROJEKTA koja se financira u okviru OPKK 2014. – 2020. 
 Odluka o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 911-01/14-01/26, 

URBROJ: 517-17-53 od 30.lipnja 2017. godine 
 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, KLASA: 325-04/15-08/57, URBROJ: 374-1-13-17-

103 od 25.7.2017. godine 
 Iznos prihvatljivih troškova 74.647.987,00 kuna. 

 
Tijekom 2019. godine provodile su se aktivnosti na prethodno sklopljenim ugovorima iz 2017. 
godine (preostala 2 ugovora JN): provođenje Nadzora, te Uspostava GIS sustava vodoopskrbe na 
uslužnom području Vodovod-Osijek d.o.o. te program upravljanja gubicima.  
Aktivnost upravljanje projektom i mjere promidžbe i vidljivosti Korisnik provodi sam. 
U siječnju 2018. godine okončani su radovi te su ishođene sve uporabne dozvole na Izgradnji i 
rekonstrukciji magistralnih i distributivnih vodoopskrbnih cjevovoda te objekata sustava javne 
vodoopskrbe Regionalnog vodoopskrbnog sustava Osijek. 
U 2018. godini izvedena je Dogradnja postrojenja za pripremu pitke vode Dalj, izvršen je probni 
rad te je u rujnu dobivena uporabna dozvola. 
Tijekom 2020. završena je aktivnost Usluge uspostave GIS sustava vodoopskrbe na uslužnom 
području Vodovod-Osijek d.o.o. te program upravljanja gubicima čime je cjelokupan projekt 
okončan. 
Dostavljen je završni zahtjev na projektu koji je krajem 2020. godine i odobren, iz kojeg je vidljivo 
da su svi radovi završeni, dobivene su uporabne dozvole te su svi traženi ciljevi i pokazatelji 
dostignuti, osim priključenja stanovnika koji je u tijeku te se prati kroz 5 godina od završetka 
projekta. 
Preostalo je financijsko zatvaranje projekta iz razloga tužbi od strane Korisnika Visokom upravnom 
sudu zbog nepravilnosti - financijskih korekcija, odnosno povrata korekcija. 
 
B.07.19.  PROJEKT BETINA - MURTER 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

Projekt „Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Betina-Murter“ 
odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 13. lipnja 2018. godine. Ugovor o 
dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 28. lipnja 2018. godine, a 30. lipnja 2021. godine 
sklopljen 1. Dodatak Ugovoru o dodjeli kojim je razdoblje provedbe projekta produženo do 
31.12.2023. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 124.691.413,00 kuna. 
Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (68,69%) te nacionalnih komponenti 
(31,31%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 

- Izgradnja mreže sustava javne odvodnje (Izgradnja mreže sustava javne odvodnje Murter: 
19,7 km novih gravitacijskih kolektora, 721 m novih tlačnih cjevovoda, 2 nove crpne stanice 
te sanacija 8.745 m vodoopskrbnih cjevovoda; Izgradnja mreže sustava javne odvodnje 
Betina: 8,5 km novih gravitacijskih kolektora, 1,4 km novih tlačnih cjevovoda, 4 nove crpne 
stanice te sanacije 4,2 km vodoopskrbnih cjevovoda) 

- Nadzora radova (Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova u svemu 
sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima te prema FIDIC uvjetima 
ugovora) 

- Projektiranje i izgradnja UPOV-a (projektiranje, izgradnja, pokusni rad uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 10.500 ES) 

- Promidžba i vidljivost 
- Upravljanje projektom i administracija (Usluge upravljanja projektom pružat će se temeljem 

Jedinice za provedbu projekta koja će se sastojati od vanjskog i unutarnjeg stručnog 
osoblja). 

 
Tijekom 2021. godine započeta je procedura JN za ugovor za Upravljanje, ponude su otvorene u 
studenom i u tijeku je evaluacija ponuda.  
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Za preostala 4 sekundarna ugovora tijekom 2021. godine korisnik je nastavio s aktivnostima na 
pripremi natječajne dokumentacije i ista je u visokom stupnju gotovosti tako da se tijekom 2022. 
godine može očekivati pokretanje procedure JN za preostala 4 ugovora. 
S obzirom na planirano kašnjenje u početku odvijanja aktivnosti predviđa se značajno produljenje 
razdoblja provedbe Projekta. 
 
B.07.20. PROJEKT PETRINJA 

Realizirano: 21,338 mil.kn 
(EU 15,150 mil.kn; MINGOR 2,682 mil.kn; HV 2,634 mil.kn; JIVU 0,824 mil.kn;  
Kredit 0,048 mil.kn) 
 

Projekt „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja je prihvaćen od strane 
Ministarstva poljoprivrede 16. lipnja 2016. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je 
potpisan 07. srpnja 2016. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 
344.922.279,52 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (71%) te 
nacionalnih komponenti (29%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 

- rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava i rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje grada 
Petrinje: odvodnja: rekonstrukcija 5,3 km mješovitog sustava odvodnje, dogradnja 
mješovitog sustava odvodnje: 10,2 km gravitacijskih kolektora, 5 retencijskih bazena i 3 
crpne stanice; proširenje sustava odvodnje na područje rubnih dijelova aglomeracije: 63,28 
km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda i 14 crpnih stanica, izgradnja 3.016 priprema za kućne 
priključke, uvođenje nadzorno upravljačkog sustava (NUS) izgradnjom mjernih mjesta i 
uspostavom centralnog regulacijskog mjesta; vodoopskrba: rekonstrukcija 59 km 
vodoopskrbne mreže, rekonstrukcija 2 vodospreme (Zebinac 6.000 m3 i Popova šuma 1.000 
m3), rekonstrukcija cca 4.800 kućnih priključaka uvođenje nadzorno upravljačkog sustava 
(NUS) izgradnjom mjernih mjesta i uspostavom centralnog regulacijskog mjesta 

- gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Petrinja 24.000 ES i pristupne 
ceste (3. stupanj pročišćavanja) 

- nabava komunalne opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje (4 grupe) 
- imovinsko - pravni odnosi 
- nadzor nad izvođenjem radova 
- promidžba i vidljivost 
- upravljanje projektom i administracija. 

 
Tijekom 2021. godine provodile su se aktivnosti na prethodno sklopljenim ugovorima iz 2016. 
godine, te na ugovoru za UPOV sklopljenom u veljači 2019. godini. 
Ugovor za radove rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava i rekonstrukcija i izgradnja sustava 
odvodnje grada Petrinje je zaključno sa studenim 2021. godine na 99 % realizacije (financijski). 
Izgrađeno/dograđeno je cca 71,35 km od 78,78 km kanalizacijske mreže (90,5%), 4.154 kućnih 
priključaka od 3.182 ugovorena (130,48%.), te rekonstruirano cca 60,04 km od 58,31 km mreže 
vodoopskrbe (102,97%), 3.477 kućnih priključaka od 4.699 ugovorenih (73,99%). 
Dana 30.06.2021. godine sklopljen je sporazumni raskid ugovora.  
Sve 4 grupe opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje su isporučene u 2017. godini, 
a aktivnosti na Ugovoru za stručni nadzor i na ugovoru za promidžbu i vidljivost se kontinuirano 
provode. 
Na Ugovoru za radove na UPOV-u financijska realizacija je 4,23 mil.kn odnosno 0,08%, dok se 
fizčka realizacija procjenjuje na 3%. 
Obzirom da se dana 29.12.2020. godine dogodio katastrofalni potres, inženjer je dao nalog za 
dodatnim geodetskim snimanjem terena i geotehničkim istražnim radovima. Na osnovu tih 
rezultata provodi se revizija postojeće projektne dokumentacije. Nastavak radova nije moguć dok 
se prethodne aktivnosti ne provedu. 
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U 2021. godini potpisan je 3. Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u kojem razdoblje 
provedbe traje do 31.12.2023. godine. Ukupni prihvatljivi troškovi sukladno 3. dodatku UoDBS 
procjenjeni su na 449.171.160,30 kn. 
 
B.07.21. PROJEKT KRK 

Realizirano: 115,189 mil.kn 
(EU 83,225 mil.kn; MINGOR 10,655 mil.kn; HV 10,149 mil.kn; JIVU 10,655 mil.kn; 
Kredit 0,505 mil.kn) 

 
„Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“ prihvaćen je 
od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 11. svibnja 2017. godine te izmjenom odluke 6. 
lipnja 2017. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 26. srpnja 2017. godine. 
Dana 28.12.2020. godine sklopljen je Dodatak II Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kojim 
je razdoblje provedbe i financiranja projekta produljeno do 31.12.2023. godine. 
Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 510.913.257,00 kuna. Projekt se sufinancira 
sredstvima kohezijskog fonda EU (72,25%) te nacionalnih komponenti (27,75%), a sastoji se od 
sljedećih aktivnosti: 

- Izgradnja sustava kanalizacije, crpnih stanica i podmorskih ispusta; Rekonstrukcija 
vodoopskrbnog sustava (9,5 km gravitacijskih kolektora, 6,3 km m tlačnih vodova, 23 
crpnih stanica, 4.563 nova priključka na kanalizaciju te 700 pojedinačnih CS za kućne 
priključke, rehabilitacija obalnog kolektora 3 km, produljenje podmorskog ispusta sustava 
Krk 326 m, rekonstrukcija vodovoda 38,7 km) 

- UPOV-i (Projektiranje i izgradnja 2 nova te dogradnja 4 UPOV-a (biološki, sekundarni 
tretman), projektiranje i izgradnja postrojenja za kompostiranje, nabava opreme za 
kompostiranje, SCADA sustav) 

- Nabava opreme + GIS (kamioni za održavanje sustava javne odvodnje, vozilo s CCTV 
kamerom, oprema za prijevoz mulja, GIS, vodomjeri (2.106), pumpe (700)) 

- Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima 
- Promidžba i vidljivost 
- Upravljanje projektom i administracija 
- Ostale prihvatljive mjere (izgradnja obalnog kolektora Čižići – Soline - Šilo i podmorskog 

ispusta, idejni projekt za obradu mulja, idejni projekt UPOV Klimno - Šilo, otkup zemljišta). 
 

Tijekom 2017. godine sklopljena su četiri (4) ugovora: 
- Izgradnja sustava kanalizacije, crpnih stanica i podmorskih ispusta; Rekonstrukcija 

vodoopskrbnog sustava 
- Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima 
- Promidžba i vidljivost 
- Upravljanje projektom i administracija. 

 
Tijekom 2020. godine sklopljeni su sljedeći ugovori: 

- Izgradnja i nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
- Oprema, Grupa 1: Nabava specijalnih vozila, 
- Oprema, Grupa 2: CCTV kamera, 
- Oprema, Grupa 4: Kamioni s prikolicom, 
- Oprema, Grupa 5: Vodomjeri, 
- Oprema, Grupa 6: Individualne crpne stanice. 

 
Tijekom 2021. godine sklopljen je sljedeći ugovor: 

- Oprema, Grupa 3: Kontejneri. 
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U travnju 2021. godine završen je ugovor za izgradnju sustava kanalizacije te su plaćeni troškovi 
rada. Izvedeni su svi ugovoreni radovi.  
 
Aktivnosti na ugovoru za stručni nadzor te promidžbe i vidljivosti se kontinuirano provode. 
 
U 2020. godini sklopljen je ugovor za Izgradnju i nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda. U 2021. godini plaćen je predujam te dio geotehničkih istraživanja i radne verzije idejnih 
projekata.  
 
B.07.22. PROJEKT VARAŽDIN 
  Realizirano: 166,798 mil.kn 
  (EU 119,067 mil.kn; MINGOR 19,093 mil.kn; HV 4,628 mil.kn; JLS 9,546 mil.kn; 

Kredit 14,464 mil.kn) 
 
Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin“ je odobren od 
strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 29. kolovoza 2017. godine, a Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava je potpisan 11. listopada 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta 
se procjenjuju na 684.664.161,00 kuna.  Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU 
(71,38%) te nacionalnih komponenti (28,62%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 

- izgradnja 242 km cjevovoda sa 108 precrpnih stanica, te sanacija postojećih cjevovoda u 
dužini od 2,6 km 

- dogradnja i rekonstrukcija postojećeg UPOV-a Varaždin za kapacitet 127.000 ES i III. 
stupanj pročišćavanja sa anaerobnom digestijom mulja 

- nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje 
- nadzor nad izvođenjem radova 
- promidžba i vidljivost 
- tehnička pomoć i upravljanje projektom 
- rješavanje imovinsko pravnih odnosa 

 
Korisnik je 27.11.2017. godine potraživao prvi projektni predujam u iznosu od 35.243.937,15 kn, a 
u 2019. godini ga je opravdao i 28.8.2019. godine potraživao drugi projektni predujam u iznosu od 
46.075.136,75 kn kojeg je PT2 u cijelosti odobrio. 
 
Tijekom 2017. godine na projektu Varaždin sklopljeno je sedam ugovora i započelo se sa njihovom 
realizacijom: 
Ugovor za usluge stručnog nadzora, Ugovor za usluge vidljivosti i promidžbe projekta, Ugovor za 
usluge upravljanja projektom te četiri ugovora za radove; 

- A-1. Dogradnja sustava odvodnje - grad Varaždin i sanacija postojećeg sustava odvodnje  
- A-2. Dogradnja sustava odvodnje - općina Cestica, Vinica, Petrijanec i Sračinec  
- A-3. Dogradnja sustava odvodnje - općina Vidovec i Maruševec 
- A-4. Dogradnja sustava odvodnje - općina Beretinec, Sveti Ilija, Gornji Kneginec i Trnovec 

Bartolovečki. 
Započete su aktivnosti na svih sedam potpisanih ugovora međutim zbog mogućeg tumačenja 
sukoba interesa, od strane nadležnih EU institucija te mogućeg uskraćenja EU sredstava odlučeno 
je da se ugovori A-1. Dogradnja sustava odvodnje - grad Varaždin i sanacija postojećeg sustava 
odvodnje te A-2. Dogradnja sustava odvodnje - općina Cestica, Vinica, Petrijanec i Sračinec 
raskinu. Raskid je proveden u prosincu 2018. godine. 
 
U 2019. godini sklopljeni su ugovori za radove na UPOV-u (kolovoz), nabavu komunalne opreme za 
održavanje sustava odvodnje: oprema i vozila (rujan), te komponente A.1 i A.2 za radove na mreži 
(srpanj) te se započelo s njihovom realizacijom. 
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Na ugovorima za izgradnju mreže do kraja 2019. godine realizirani su radovi u vrijednosti: 
komponenta A.1 - 13,79%, komponenta A.2 - 10,0% (predujam izvođača), komponenta A.3 - 
32,49% i komponenta A.4 - 29,08% vrijednosti ugovorenih radova. Planirano vrijeme završetka 
radova je kraj 2021. godine. Za Ugovor za UPOV potraživan je predujam izvođača.  
Isporučeni je dio opreme na ugovoru Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje. 
 
Tijekom 2020. godine Ugovori za isporuku opreme i vozila završeni su isporukom ugovorene 
opreme i vozila. Na ugovorima za izgradnju mreže realizirani su radovi u vrijednosti: komponenta: 
A.1 - 59,18% (završetak ugovora 9.11.2021. godine), komponenta A.2 - 39,51% (završetak 
ugovora 9.11.2021. godine), komponenta A.3 - 48,73% (završetak ugovora 24.10.2021. godine), 
A.4 - 54,74% (završetak ugovora 24.06.2021. godine). 
Ugovor za UPOV krenuo je s provedbom i ishođena je lokacijska dozvola, trenutno se projektira 
glavni projekt. Ugovor je dobio produljenje od strane Inženjera, odobreno je 176 dana (kašnjenje 
koje uzrokuju vlasti).  
Ugovori za usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti kao i upravljanja projektom provode se 
kontinuirano i prate provedbu projekta. 
Korisnik je pokrenuo postupak za produljenje roka provedbe i razdoblja financiranja Projekta. 
 
Dana 28.2.2021. godine sklopljen je II. Dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. 
Definirano je razdoblje provedbe projekta od 1.1.2014. do 30.06.2023. godine, a razdoblje 
financiranja završava 31.12.2023. godine. Izmjena manjeg značaja na ugovoru za dodjelu 
bespovratnih sredstva napravljena je 23.11.2021. godine koja se odnosi na preraspodjelu 
sredstava između glavnih proračunskih elementa projekta koja uključuje odstupanje do 20% 
izvorno unesenog iznosa glavnih proračunskih elemenata projekata za prihvatljive troškove. 
 
U 2021. godini sklopljen je Ugovor o raskidu ugovora za (travanj) UPOV. Izrađeni su glavni projekti 
te je predan Zahtjev za izdavanja građevinske dozvole. Nova natječajna dokumentacija objavljena 
je u prosincu. Otvaranje pristiglih ponuda očekuje se u siječnju 2022. godine. 
Na ugovorima za izgradnju mreže realizirani su radovi u vrijednosti: komponenta: A.1 – 96,9 % (u 
pripremi produljenje roka dovršetka), komponenta A.2 – 74,5 % (rok dovršetka ugovora 8.1.2022. 
godine), komponenta A.3 – 70,08% (rok dovršetka ugovora 24.9.2022. godine), A.4 – 88,72% 
(rok dovršetka ugovora 1.3.2022. godine). 
Ugovori za usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti kao i upravljanja projektom provode se 
kontinuirano i prate provedbu projekta. 
Pokazatelji koji su ostvareni zaključno s 2021. godinom: 
Pročišćavanje otpadnih voda: Povećanje u broju stanovnika koji koriste poboljšani sustav 
pročišćavanja otpadnih voda“: ciljana vrijednost iznosi 119.052 st. Ostvarenje se očekuje kasnije u 
provedbi. 
- „Količina tereta onečišćenja koji se pročišćava u skladu sa zahtjevima DOKOV–a“ ciljana 

vrijednost je 2,24 te se ostvarenje očekuje kasnije u provedbi. 
- „Broj zaključenih ugovora o radovima za projekte sektora vodoopskrbe“ ciljana vrijednost iznosi 

5. Ostvarena vrijednost iznosi 4 (sklopljeni su svi ugovori za radove 4 kom, ali je ugovor za 
izgradnju UPOV-a raskinut 27.4.2021. godine). 

- „Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda – gravitacijski cjevovodi sanitarne odvodnje (u 
metrima)“ ciljana vrijednost iznosi 199.107 m, a ostvarena vrijednost iznosi 173.362 m (87,07%). 

- „Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda – tlačni cjevovodi (u metrima)“ ciljana 
vrijednost iznosi 37.006 m, a ostvarena vrijednost iznosi 33.616 m (90,84%). 

- „Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda – gravitacijski cjevovodi mješovite odvodnje (u 
metrima)“ ciljana vrijednost iznosi 4.810 m, a ostvarena vrijednost iznosi 4.847 m (100,77%). 

-  „Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda – rasteretni kanal (u metrima)“ ciljana 
vrijednost iznosi 564 m, a ostvarena vrijednost iznosi 620 m (109,92%). 

- „Sanacija postojećeg sustava odvodnje mješovitih otpadnih voda (u metrima)“ ciljana vrijednost 
iznosi 2.654 m, a ostvareno je 2.500 m (94,2% - sanacija je izvedena do kraja, snimka izvedenog 
stanja pokazala je izvedenu duljinu od 2.500 m). 
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- „Izgradnja kišno-retencijskih bazena (broj)“ ciljana vrijednost iznosi 3 kom. Ostvarena vrijednost 
iznosi 3 kom (100 %). 

- „Izgradnja novih crpnih stanica (broj)“ ciljana vrijednost iznosi 108 kom, a ostvarena vrijednost 
iznosi 83 kom (76,85%). 

- „Dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za 127.000 ES i treći stupanj 
pročišćavanja“ ciljana vrijednost iznosi 1. Ostvarenje se očekuje kasnije u provedbi. 
 
B.07.23. PROJEKT JASTREBARSKO 
  Realizirano: 21,839 mil.kn  

(EU 15,778 mil.kn; MINGOR 2,222 mil.kn; HV 0,982 mil.kn; JIVU 1,616 mil.kn;  
Kredit 1,241 mil.kn) 

 
Projekt „Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko“ 
odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 5. rujna 2017. godine, a Ugovor o 
dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 11. listopada 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci 
Projekta se procjenjuju na 135.413.711,45 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog 
fonda EU (72,25%) te nacionalnih komponenti (27,75%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti:  
 

- Dogradnja vodoopskrbnog sustava i rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje 
aglomeracije Jastrebarsko (izgradnja 3 nove vodospreme ukupnog kapaciteta 560 m3, 
izgradnja 2 retencijska bazena, izgradnja 2 kišna preljeva, izgradnja 2 crpne stanice sa 
pripadnih 92 m tlačnih cjevovoda, rekonstrukcija 2,7 km kanala, izgradnja 43,5 km 
gravitacijskih kolektora, izgradnja 13 crpnih stanica i 651 m pripadajućih tlačnih cjevovoda) 

- UPOV Jastrebarsko (izgradnja UPOV-a Jastrebarsko s III. stupnjem pročišćavanja 
kapaciteta 14.965 ES) 

- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje (specijalnog vozila za ispiranje 
i čišćenje kanalizacije) 

- Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima 
- Promidžba i vidljivost 
- Upravljanje projektom i administracija 
- Imovinsko - pravni poslovi 

 
Projekt je započeo s provedbom u OPKK, te će u ovom periodu biti i završen. 
 
Na Ugovoru za izgradnju mreže, koji je krenuo s provedbom u zadnjem kvartalu 2017. godine, do 
kraja 2021. godini završeni su radovi, te je ishođeno svih 15 uporabnih dozvola. 
 
Ugovor za UPOV je u završnoj fazi te se planira završetak u prvoj polovini 2022. godine. 
Ugovor za isporuku opreme je završen, a Ugovori za usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti kao i 
upravljanja projektom provode se kontinuirano od potpisa ugovora i prate provedbu projekta te su 
također u završnoj fazi. 
 
Planirani rok provedbe Projekta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava bio je 30. rujna 
2020. godine, ali je dana 1.10.2020. produžen II dodatkom Ugovora o dodjeli bespovratnih 
sredstava na rok provedbe od 30.04.2022. godine. 
 
B.07.24. PROJEKT VARAŽDINSKE TOPLICE 
  Realizirano: 28,034 mil.kn 

(EU 19,974 mil.kn; MINGOR 3,224 mil.kn; HV 2,523 mil.kn; JLS 1,612 mil.kn;  
Kredit 0,701 mil.kn) 

 
Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice“ odobren 
je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 04. kolovoza 2017. godine, a Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava je potpisan 11. listopada 2017. godine. Izvorno potpisani prihvatljivi izdaci 
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Projekta iznosili su 49.684.723,00 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU 
(71,29%) te nacionalnih komponenti (28,71%). 
Dana 10.06.2020. godine, potpisan je II dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava kojim 
se produljuje rok provedbe projekta do 28. veljače 2022. godine, te razdoblje financiranja od 18 
mjeseci od kraja provedbe projekta ili po završetku OP-a. 
Također, promijenjen je i iznos prihvatljivih troškova  s prijašnjih 49.684.723,00 kn na 
56.446.167,76 kn, kao i stopa EU sufinanciranja projekta s prijašnjih 71.2948747 % na sadašnjih 
71.2470000%. 
Projekt se sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 

- Dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice (izgradnja 3,9 
km cjevovoda za odvodnju otpadnih voda, razdvajanje potoka od postojećeg sustava 
odvodnje u duljini od 884 m te izdvajanje točkastih izvora termalne vode iz sustava u duljini 
od 1,3 km u naselju Varaždinske Toplice; izgradnja 2,7 km cjevovoda za odvodnju otpadnih 
voda u naseljima Tuhovec i Lukačevec Toplički; izgradnja 3,5 km cjevovoda za odvodnju 
otpadnih voda u naseljima Svibovec i Jalševec Svibovečki) 

- Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Varaždinske 
Toplice za 6.500 ES i II. stupanj pročišćavanja otpadnih voda 

- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje otpadnih voda (nabava 
specijalnog vozila za održavanje i čišćenje cjevovoda, specijalnog vozila za prijevoz opreme 
i ljudi, mobilne pumpe za crpljenje fekalija, mobilnog agregata Diesel, čepova za zatvaranje 
cjevovoda) 

- Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima 
- Promidžba i vidljivost 
- Upravljanje projektom i administracija 
- Imovinsko - pravni poslovi 

 
Projekt je započeo s provedbom u OPKK, te će u ovom periodu biti i završen. 

 
Na ugovoru za izgradnju mreže koji je krenuo s provedbom u trećem kvartalu 2019. godine, do 
kraja 2021. godine realizirano je 99 % ugovora, a preostalo je još spajanje sustava na UPOV, 
nakon puštanja u probni rad. 
Ugovor za UPOV je u završnoj fazi te se planira puštanje u probni rad tijekom siječnja 2022. 
godine. 
Ugovori za usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti kao i upravljanja projektom provode se 
kontinuirano i prate provedbu projekta te su također u završnoj fazi. 
 
Planirani rok provedbe Projekta od 28. veljače 2022. godine, biti će potrebno produžiti, a Projekt u 
cjelini će biti završen sredinom 2022. godine. 
 
B.07.25. PROJEKT MURSKO SREDIŠĆE 

Realizirano: 77,393 mil.kn 
(EU 55,104 mil.kn; MINGOR 9,659 mil.kn; HV 6,834 mil.kn; JIVU 2,971 mil.kn;  
Kredit 2,825 mil.kn) 

 
Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Mursko 
Središće“ je odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 22. kolovoza 2017. godine, 
a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 11. listopada 2017. godine. Ukupni 
prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 181.777.310,00 kuna. Projekt se sufinancira 
sredstvima kohezijskog fonda EU (70,84%) te nacionalnih komponenti (29,16%), a sastoji se od 
sljedećih aktivnosti: 
 

‐ rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Mursko Središće  (Izgradnja 
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72,8 km gravitacijskih i tlačnih kolektora, izgradnja 34 novih crpnih stanica, izgradnja 2 
kišna preljeva, te izgradnja 1 retencijskog bazena volumena 50 m3; rekonstrukcija cca 
7,7 km postojećih gravitacijskih i tlačnih kolektora. Na rekonstruiranim i 
prenamijenjenim kolektorima izgradnja 3 nove crpne stanice, 8 kišnih preljeva i 1 
retencijskog bazena volumena 180 m3) 

‐ projektiranje, istražni radovi, izgradnja, pokusni rad UPOV-a (projektiranje i izgradnja 
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 12.000 ES tipa SBR i polja za 
ozemljavanje mulja površine 9.000 m2) 

‐ nabava komunalne opreme za održavanje sustava javne odvodnje; nabava vozila za 
pražnjenje septičkih/sabirnih jama 

‐ nadzor nad izvođenjem radova; nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o 
radovima sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17) i Općim i Posebnim uvjetima 
FIDIC ugovora 

‐ mjere osiguranja vidljivosti i promidžbe Projekta 
‐ upravljanje projektom; angažman internog osoblja Jedinice za provedbu projekta: 

Usluge potrebne za uspješno upravljanje projektom – uspostava Jedinice za provedbu 
projekta 

‐ Imovinsko - pravni poslovi. 

I. dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je dana 20.06.2018. godine, koji se 
odnosi na učestalost podnošenja Zahtjeva za nadoknadom sredstava i najniži iznos prvog Zahtjeva 
kod retroaktivnih potraživanja. 
II. dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 30.12.2019. godine, kojim se 
produžuje razdoblje provedbe do 31.12.2022. godine i razdoblje financiranja Projekta od 18 
mjeseci od kraja provedbe projekta ili po završetku OP-a, te je kreiran novi Prijavni obrazac A. 
III. dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je  17.12.2020. godine kojim se 
mijenja iznos projekta s 227.221.637,50 kn na 302.959.678,51 kn, mijenja se iznos prihvatljivih 
troškova  s prijašnjih 181.777.310,00 kn na 242.367.742,81 kn, kao i stopa EU sufinanciranja 
projekta s prijašnjih 70.8415907% na sadašnjih 71,2304360%. 
 
Tijekom 2018. godine, sklopljen je jedan ugovor - za element projekta "Promidžba i vidljivost". 
Tijekom 2019. godine na projektu Mursko Središće sklopljena su tri ugovora i započelo se sa 
njihovom realizacijom: 

‐ Nadzor nad izvođenjem radova (rujan 2019. godine) 
‐ Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Mursko Središće (rujan 2019. godine) 
‐ Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje (listopad 2019. godine). 

 
Tijekom 2020. godine sklopljen je ugovor za izgradnju UPOV-a Mursko Središće. Rok dovršetka je 
20.06.2022. godine. Počeli su pripremni radovi na gradilištu te izrada Izvedbenih projekata te 
ostale dokumentacije sukladno zakonskim i ugovornim obavezama.  
Na ugovoru za izgradnju mreže koji je krenuo s provedbom u zadnjem kvartalu 2019. godine, do 
kraja 2020. godine realizirano je 15,68% ugovora (rok dovršetka je 21.11.2021. godine). 
Ugovor za nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje je završen i vozilo je isporučeno. 
Aktivnosti na ugovorima za stručni nadzor i promidžbu i vidljivosti se kontinuirano provode. Za 
projektni element Upravljanja projektom, usluge se pružaju putem Jedinice za upravljanje 
projektima unutar samog društva. 
 
U 2021. godini na ugovoru za izgradnju mreže realizirano je 49,61 % ugovora (produljen je rok 
dovršetka do 15.2.2022. godine).  
Na ugovoru za izgradnju UPOV-a financijska realizacija iznosi 55,74 %. Izrađeni su glavni projekti, 
ishođena građevinski radovi, izrađeni dijelovi izvedbenih projekata, izvode se građevinski radovi, 
strojarski radovi, te pojedini završni radovi (obrtnički, izolaterski…). Rok dovršetka za ugovor za 
izgradnju UPOV-a produljen je do 19.9.2022. godine. 
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Aktivnosti na ugovorima za stručni nadzor i promidžbu i vidljivosti se kontinuirano provode. Za 
projektni element Upravljanja projektom, usluge se pružaju putem Jedinice za upravljanje 
projektima unutar samog društva. 
Pokazatelji koji su ostvareni zaključno s 2021. godinom: 
-„Pročišćavanje otpadnih voda: Povećanje u broju stanovnika koji koriste poboljšani sustav 
pročišćavanja otpadnih voda“ ciljana vrijednost 12.085 ES – očekuje se kasnije u provedbi, 
- „Količina tereta onečišćenja koji se pročišćava u skladu sa zahtjevima DOKOV–a“ ciljana 
vrijednost 0,24%  – očekuje se kasnije u provedbi, 
-„Broj zaključenih ugovora o radovima za projekte sektora vodoopskrbe“ ciljana vrijednost 2 kom – 
ostvareno 2 kom (100%), 
-„Novi gravitacijski i tlačni kolektori (m)“ ciljana vrijednost 88.804 m – ostvarena vrijednost 62.230 
m (70,1%), 
-„Rekonstrukcija postojećih (gravitacijskih i tlačnih) kolektora (m)“ ciljana vrijednost 7.741 m – 
ostvarena vrijednost 4.289 m (55,4,%), 
-„Nove crpne stanice (br.)“ ciljana vrijednost iznosi 37 kom – ostvarena vrijednost 0 kom, 
- „Novi kišni preljevi (br.)“ ciljana vrijednost 10 – ostvarena vrijednost 0 kom, 
-„Novi retencijski bazeni (50m3 i  180m3) (br.)“ ciljana vrijednost 2 – ostvarena vrijednost 0 kom, 
- „Novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (br.)“ ciljana vrijednost 1 – očekuje se kasnije u 
provedbi, 
- „Broj ugovora o nabavi opreme (br.)“ ciljana vrijednost 1 – ostvarena vrijednost 1 (ugovor je 
završen) 
- „Broj ugovora o uslugama (br.)“ ciljana vrijednost 3 – ostvarena vrijednost 3 (ugovori se 
provode), 
- „Stanovništvo priključeno na novu mrežu odvodnje (br.)“ ciljana vrijednost 9.506 – očekuje se 
kasnije u provedbi. 
 
B.07.26. PROJEKT DONJA DUBRAVA 
  Realizirano: 63,440 mil.kn 

(EU 45,379 mil.kn; MINGOR 7,224 mil.kn; HV 5,160 mil.kn; JIVU 3,612 mil.kn;  
Kredit 2,065 mil.kn) 
 

Za Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava“ 
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 22. kolovoza 2017. godine donijelo je Odluku o 
financiranju, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 11. listopada 2017. godine. 
Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 189,08 mil.kn. Projekt se sufinancira 
sredstvima kohezijskog fonda EU (71,74%) te nacionalnih komponenti (28,26%), a sastoji se od 
sljedećih aktivnosti: 
 
‐ Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava (izgradnja 65 km 

gravitacijskih kolektora i 16 km tlačnih kolektora; Izgradnja 34 nove crpne stanice i 1-og 
retencijskog bazena volumena 400 m3) 

‐ projektiranje, istražni radovi, izgradnja, pokusni rad UPOV-a (izgradnja uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda kapaciteta 13.000 ES trećeg stupnja pročišćavanja uključujući polja za 
ozemljavanje mulja površine 9.447 m2) 

‐ nabava komunalne opreme za održavanje sustava javne odvodnje (nabava vozila za pražnjenje 
septičkih/sabirnih jama i nabava specijalnog vozila za CCTV inspekciju) 

‐ nadzor nad izvođenjem radova; nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima 
sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17) i Općim i Posebnim uvjetima FIDIC ugovora 

‐ mjere osiguranja vidljivosti i promidžbe Projekta 
‐ upravljanje projektom; angažman internog osoblja Jedinice za provedbu projekta: Usluge 

potrebne za uspješno upravljanje projektom – uspostava Jedinice za provedbu projekta 
‐ Imovinsko - pravni poslovi 

Tijekom 2021. godine provodile su se aktivnosti na svim sekundarnim ugovorima. 
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Ugovor za radove Izgradnje novog sustava odvodnje sa rekonstrukcijom je na cca 67% financijske 
izvršenosti, dok je proteklo 100% vremena.  
Izgrađeno je 64,85 km od 81,03 km kanalizacijske mreže (cca 79%), te je izvedeno 2.768 kućnih 
priključaka od 9.241 (cca 33%). Projektne aktivnosti kasne u odnosu na odobreni plan nabave. 
Izvođač radova zbog globalnog utjecaja pandemije ima objektivne poteškoće s nabavom materijala 
i angažmanom radne snage no izvršenje ugovora unatoč tome napreduje. Potpisan je dodatak 
ugovoru za produljenje roka ugovora, s rokom dovršetka radova do 23.12.2022. godine. 
Ugovor za radove na UPOV-u potpisan je 27.01.2021. godine. Vrijednost Ugovora iznosi 
49.042.960,14 kn, datum početka radova je 03.03.2021. godine, trajanje Ugovora je 26 mj. 
odnosno do 03.05.2023. godine. Financijska realizacija je 2,76 mil.kn odnosno 0,06%, dok se 
fizička realizacija procjenjuje na 5,6%. 
 
Realizirani troškovi u 2021. godini, odnose se na potraživane iznose za troškove izgradnje UPOV-a 
Donja Dubrava, radove na izgradnji mreže, usluge za stručni nadzor i promidžbu i vidljivosti. Za 
projektni element Upravljanja projektom, usluge se pružaju putem Jedinice za upravljanje 
projektima unutar samog društva. 
 
B.07.27. PROJEKT RUGVICA-DUGO SELO 

Realizirano: 36,872 mil.kn 
(EU 25,892 mil.kn; MINGOR 4,392 mil.kn; HV 2,967 mil.kn; JIVU 2,196 mil.kn;  
Kredit 1,425 mil.kn) 

 
Projekt „Rugvica - Dugo Selo – Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ je prihvaćen od 
strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 16. kolovoza 2017. godine, a Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava je potpisan 11. listopada 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta 
se procjenjuju na 173.079.910,00 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU 
(70,22%) te nacionalnih komponenti (29,78%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 

- izgradnja novih gravitacijskih kolektora (84.646,62 m), izgradnja novih tlačnih cjevovoda 
  (585,88 m), izgradnja 10 crpnih stanica i 3 retencije; rekonstrukcija cjevovoda (1.605,00 

m) i rekonstrukcija 1 retencije 
- nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz postojećih 25.000 ES na konačnih 
   28.000 ES i III. stupanj pročišćavanja 
- nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje 
- imovinsko - pravni odnosi 
- nadzor nad izvođenjem radova 
- promidžba i vidljivost 
- upravljanje projektom i administracija. 

 
Tijekom 2021. godine provodile su se aktivnosti na prethodno sklopljenim ugovorima iz 2018. 
godine. Postupak javne nabave za Opremu nije proveden. Što se UPOV-a tiče u 2021. godini 
provedena su dva postupka javne nabave i oba puta su postupci poništeni. 
Prvi postupak javne nabave pokrenut je 19.03.2021. godine, rok za dostavu ponuda bio je 
26.04.2021. godine, procijenjena vrijednost 8.988.216,00 kn. Nije pristigla niti jedna ponuda. 
Odluka o poništenju postupka javne nabave objavljena je 30.04.2021. godine. 
Novi postupak javne nabave pokrenut je 13.07.2021. godine. Otvaranje ponuda bilo je 
21.10.2021. godine. Pristigla je jedna ponuda na iznos od 38.932.863,57 kn (procijenjena 
vrijednost 8.988.216,00 kn). Zajednice ponuditelja GIS Aqua GmbH i Palir d.o.o. Dana 16.12.2021. 
godine Naručitelj je donio Odluku o poništenju postupka nabave – ponuda je neprihvatljiva jer 
prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva. 
Planirano je pokretanje novog postupka nabave tijekom 2022. godine što će evidentno dovesti do 
nove prolongacije roka iz UoDBS. 
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Dana 29.04.2020. godine potpisan je 2. dodatak Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. 
Razdoblje provedbe projekta produljeno je do 31.12.2022. godine (sukladno prvotnom UoDBS 
razdoblje provedbe bilo je definirano do 30.04.2020. godine). 
Ugovor za radove Izgradnje novog sustava odvodnje sa rekonstrukcijom je na 67,52% financijske 
izvršenosti. Sukladno 1. dodatku Sporazuma produljen je rok završetka do 10.01.2022. godine. 
Evidentno je kako ugovor ne može biti završen u tom roku. 
Izgrađeno je 61,1 km od 85,23 km kanalizacijske mreže (71,69%), te je izvedeno 1777 kućnih 
priključaka od 2.536 (70,07%) (zaključno sa 9/2021 – radovi koji su plaćeni u 2021. godini). 
 
B.07.28. PROJEKT VINKOVCI 

Realizirano: 105,382 mil.kn 
(EU 74,574 mil.kn; MINGOR 12,323 mil.kn; HV 0,000 mil.kn; JLS 6,162 mil.kn; 
Kredit 12,323 mil.kn) 

 
Projekt "Poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, 
Ivankovo i Cerna" je odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 30. studenoga 
2017. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 1. prosinca 2017. godine. 
Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 384.560.952,11 kuna. Projekt se sufinancira 
sredstvima kohezijskog fonda EU (70,76%) te nacionalnih komponenti (29,24%), a sastoji se od 
sljedećih aktivnosti: 
 

‐ novogradnja i rekonstrukcija sustava javne odvodnje u aglomeracijama Vinkovci, Otok, 
Cerna i Ivankovo (izgradnja 119 km sekundarne mreže, 31,9 km tlačnih cjevovoda, 40 
crpnih stanica, 4 kišna preljeva, izgradnja 8.269 (82.690 m) priključnih okana, 
rekonstrukcija postojeće sekundarne mreže duljine 11,6 km i rekonstrukcija 22 crpne 
stanice, te puštanje u pogon 55,9 km postojeće sekundarne mreže); 

‐ UPOV-i (dogradnja UPOV-a Jošine na III. stupanj pročišćavanja, izgradnja 3 kišna 
preljevna spremnika, te nabava 3 strojne dehidracije za rješavanje problematike mulja 
na UPOV-ima Otok, Cerna i Ivankovo); 

‐ nabava komunalne opreme za održavanje sustava javne odvodnje otpadnih voda 
(Grupa 1 Nabava specijalnih vozila: specijalno vozilo za strojno čišćenje sustava 
odvodnje min 12m3 i specijalno vozilo za usisavanje i pražnjenje sabirnih jama i za 
strojno čišćenje sustava odvodnje min 9m3. Grupa 2 Nabava radnih strojeva: mini 
bager-rovokopač do 50kW, kombinirani bager-rovokopač > 50kW i vibronabijači. Grupa 
3 Transportna vozila: Transportno vozilo do 3,5 t, vozila za obilazak terena, vozila za 
prijevoz radnika i materijala, kamion nosivosti > 3,5.  Grupa 4 Oprema za kontrolu 
ispravnosti građevina za javnu odvodnju: TV inspekcijska kamera s pripadajućom 
opremom. Grupa 5 Ostala oprema za održavanje sustava: Oprema za ispitivanje 
prisutnosti plinova i oprema za provjetravanje u građevinama za javnu odvodnju, 
visokotlačni uređaj za ispiranje građevina za javnu odvodnju, visokotlačni uređaj za 
ispiranje muljnih crpki, pokretne crpke za vodu > 1500l/min, elektroagregati do 10 kW, 
hidro jedinica min 20-30l/min (kom 3) sa pokretnom crpkom za crpljenje vode u 
slučaju intervencija kapaciteta minimalno 750l/min (kom 2) i garniturom za bušenje 
ispod prometnice<= fi 400 (kom 2), Ispitni čepovi (baloni) 200/400-kom 4, 300/600-
kom 4, 500/1000-kom 4, 600/1200, Respirator sa dvije maske i Grupa 6 Nabava i 
implementacija GIS-a); 

‐ nadzor nad izvođenjem radova; nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o 
radovima sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17) i Općim i Posebnim uvjetima 
FIDIC ugovora. 

‐ mjere osiguranja vidljivosti i promidžbe Projekta 
‐ upravljanje projektom; angažman internog osoblja Jedinice za provedbu projekta: 

Usluge potrebne za uspješno upravljanje projektom – uspostava Jedinice za provedbu 
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projekta i vanjskog stručnjaka 
‐ Imovinsko - pravni poslovi. 

Tijekom 2018. godine sklopljena su četiri ugovora: 
‐ vanjske specifične usluge upravljanja projektom – usluge pravnog savjetovanja 
‐ promidžba i vidljivost 
‐ nadzor nad izvođenjem radova 
‐ izvođenje radova na mreži 

 
U 2018. godini odobreni su i plaćeni troškovi rješavanja imovinsko pravnih poslova, te ugovorni 
avans za izvođenje radova na mreži u ukupnom iznosu od 25,458 mil.kn.  
Tijekom 2019. godine sklopljeno je šest ugovora: 

‐ dogradnja UPOV-a Jošine (Vinkovci), Ivankovo, Otok, Cerna i izgradnja kišnih 
preljevnih spremnika 

‐ nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje  - 5 ugovora. 
 
U 2019. godini odobreni su i plaćeni troškovi rješavanja imovinsko pravnih poslova, usluge 
promidžbe i vidljivosti, usluge upravljanja projektom, troškovi za izvođenje radova na mreži, usluge 
nadzora radova, ugovoreni avans za pripremu radova dogradnje UPOV-a, te nabava opreme u 
ukupnom iznosu od 80,202 mil.kn. 
 
Tijekom 2020. godine sklopljen je jedan ugovor: 

‐ nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje (Grupa 3) 
 
U 2020. godini odobreni su i plaćeni troškovi rješavanja imovinsko pravnih poslova, usluge 
promidžbe i vidljivosti, usluge upravljanja projektom, troškovi za izvođenje radova na mreži, usluge 
nadzora radova, troškovi radova na dogradnji UPOV-a, te nabave opreme u ukupnom iznosu od 
155,761 mil.kn. 
 
Zbog značajnog povećanja ugovorene od procijenjene vrijednosti na aktivnosti izgradnje sustava 
odvodnje i vodoopskrbe pokrenuta je procedura izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, 
koja je na suglasnostu u Vladi RH. Ukupni ugovoreni (prihvatljivi) troškovi za aktivnost izgradnje 
sustava odvodnje i vodoopskrbe bili su 321.730.503,77 kn, dok je ugovoren iznos od 
356.541.609,00 kn.  
 
Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 384.560.952,11 kn, dok će ukupni ugovoreni iznos 
projekta iznositi 404.849.813,21 kn. 
 
B.07.29. PROJEKT ĐAKOVO 

Realizirano: 21,882 mil.kn 
(EU 15,580 mil.kn; MINGOR 2,731 mil.kn; HV 2,615 mil.kn; JLS 0,021 mil.kn; JIVU   
0,820 mil.kn; Kredit 0,115 mil.kn)  

 
Projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo“ je odobren od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike 30. studenog 2017. godine, a Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava je potpisan 1. prosinca 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se 
procjenjuju na 213.851.627,05 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU 
(71,20%) te nacionalnih komponenti (28,80%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 

‐ Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo (rekonstrukcija 8,1 
km vodovodne mreže, izgradnja 2 retencijsko preljevne građevine, izgradnja 2.581 
priprema za kućne priključke odvodnje, rekonstrukcija postojećeg sustava gravitacijske 
odvodnje duljine 10,2 km, izgradnja sustava gravitacijske odvodnje duljine 41,6 km, 

371



izgradnja 26 crpnih stanica i 10,2 km pripadajućih tlačnih cjevovoda) 
‐ Izgradnja UPOV-a Đakovo s III. stupnjem pročišćavanja kapaciteta 33.000 ES 
‐ Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje 
‐ Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima 
‐ Promidžba i vidljivost 
‐ Upravljanje projektom i administracija 
‐ Imovinsko - pravni poslovi 

 
Zaključno do kraja 2021. godine sklopljena su četiri ugovora: 

‐ Izgradnja sustava odvodnje s vodoopskrbom 
‐ Nadzor nad izvođenjem radova 
‐ Promidžba i vidljivost 
‐ Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe 

 
Tijekom 2021. godine provodile su se aktivnosti po tri ugovora (sva oprema je isporučena tijekom 
2020. godine). Također u 2021. godini provodila se projektna aktivnost upravljanja projektom koje 
provodi jedinica unutar Đakovačkog vodovoda d.o.o. kroz formiranu jedinicu za provedbu projekta. 
Na ugovoru za radove „Izgradnja sustava odvodnje sa vodoopskrbom“ do kraja 2021. godine je 
realizirano: 
 

 Rekonstrukcija postojeće mreže vodoopskrbe realizirano 8,13 km od 8,1 km.  
 Izgradnja sustava odvodnje realizirano 52,00 km od 52,00 km. 
 Izgradnja pripreme za kućne priključke sustava odvodnje 2810 komada od 2581 komada. 
 Rekonstrukcija sustava odvodnje realizirano 9,77 km od 10,20 km 

 
Aktivnosti na Ugovoru za stručni nadzor i na ugovoru za promidžbu i vidljivost se kontinuirano 
provode. 
 
Vezano za projektni element „Izgradnja UPOV-a Đakovo s III. stupnjem pročišćavanja kapaciteta 
33.000 ES“ javna nabava je pokrenuta 01.08.2020. godine, prvotni rok za dostavu ponuda bio je 
28.01.2021. godine. Dana 15.02.2021. godine je izvršeno javno otvaranje ponuda, trenutno je u 
tijeku pregled i ocjenjivanje ponuda. 
Uočeno je da osigurana sredstva u Ugovoru o dodjeli sredstava neće biti dostatna te je Korisnik 
pokrenuo proceduru za izmjenu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u tom dijelu. 
Krajem 2019. godine su potpisani ugovori za sve 3 grupe opreme za održavanje sustava 
vodoopskrbe i odvodnje, te je sva oprema isporučena u 2020. godini. 
Imovinsko-pravni poslovi na opsegu Projekta su riješeni 100% (306 od 306 čestica). 
 
Korisnik je podnio Zahtjev za izmjenom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: dana 
27.11.2020. godine kojim je predloženo produženje razdoblja provedbe projekta do 31. prosinca 
2023. godine zbog problema nastalih u pripremi dokumentacije o nabavi od strane konzultanata i 
provođenju postupka javne nabave na koje Korisnik u trenutku potpisa UODBS nije mogao utjecati 
i koje nije mogao predvidjeti. 
 
2.dodatkom UODBS produljeno je razdoblje provedbe projekta do 31. prosinca 2023. godine, a 
razdoblje financiranja projekta do 31. prosinca 2023. godine. 
 
U 2021. godini odobreni su i plaćeni troškovi za elemente projekta „Izgradnja  sustava odvodnje sa 
vodoopskrbnim sustavom“, „Usluga FIDIC i stručnog nadzora nad gradnjom sustava vodoopskrbe, 
odvodnje i UPOV-a“, „Upravljanje projektom i administracija“ i „Promidžbu i vidljivost“. 
 
B.07.30. PROJEKT VALPOVO-BELIŠĆE 
  Realizirano: 75,950 mil.kn 
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(EU 53,013 mil.kn; MINGOR 9,940 mil.kn; HV 7,623 mil.kn; JIVU 3,057 mil.kn; 
Kredit 2,317 mil.kn) 

 
Projekt „Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo-Belišće“ je odobren od strane Ministarstva zaštite 
okoliša i energetike (sada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) 30. studenog 2017. 
godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 1. prosinca 2017. godine. Ukupni 
prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 271.578.968,00 kuna. Projekt se sufinancira 
sredstvima kohezijskog fonda EU (69,80%) te nacionalnih komponenti (30,20%). 
 
Ciljevi projekta: 
Projektom će se smanjiti ispuštanje djelomično pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda u 
područje Dunavskog sliva (osjetljiva područja) te pridonijeti zaštiti vodnih resursa i osiguravanju 
kvalitetne vodoopskrbe stanovništva. Konkretno, cjelovitim projektom se osigurava pročišćavanje 
otpadnih voda za 4 aglomeracije za ukupno 37.000 ES. Izgradnjom sustava odvodnje se 
omogućava izvedba novih 3.500 priključaka kućanstava čime se planira priključenje dodatnih cca 
9.900 stanovnika na sustav odvodnje te se podiže efikasnost cjelovitog vodno-komunalnog sustava 
na području projekta. Također, projekt doprinosi povećanju stupnja pouzdanosti vodoopskrbe. 
 
Svrha projekta: 
Usklađivanje s direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/83/EC) za 
aglomeracije Belišće (i Gat), Petrijevci i Koška te usklađivanje s Direktivom o kakvoći vode 
namijenjenoj za ljudsku potrošnju (98/83/EC). 
 
Obuhvat projekta je administrativno područje Gradova Valpovo i Belišće te Općina Petrijevci, 
Bizovac, Koška i Marijanci.  
 
Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti: 
 
Usluge stručnog nadzora i FIDIC inženjera 
Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima proveden sukladno Zakonu o gradnji 
(NN 153/13 s izmjenama i dopunama) i Općim i Posebnim uvjetima FIDIC. 
 
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Belišće i Petrijevci 
Grupa 1 - izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja u Belišću 
(za aglomeracije Gat i Belišće) kapaciteta od 24.200 ES 
Grupa 2 - izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja pročišćavanja 
aglomeracije Petrijevci kapaciteta od 9.800 ES 
 
Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode Belišće 
Projektiranje, izvođenje, probni rad te puštanje u pogon PPV-a Belišće kapaciteta 55 l/s. Zahvat 
vode na rijeci Dravi. 
 
Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija Belišće, Petrijevci, Koška i 
Gat 
Grupa 1 - Vodoopskrbni sustav 
Vodoopskrba - izgradnja novih objekata i mreže 
- Stanice za dokloriranje Valpovo - građevinski i elektrostrojarski radovi; Stanice za dokloriranje 
Belišće - građevinski i elektrostrojarski radovi; Vodoopskrbni cjevovod Koška - Harkanovci-  5.600 
m; Dovod električne energije - Habjanovci i Marijanci; Zakup snage električne energije  
Vodoopskrba - rekonstrukcija i dogradnja  
- Rekonstrukcija cjevovoda u Valpovu - 16.985 m; Rekonstrukcija cjevovoda u Belišću i Bistrincima 
- 14.247 m; Izrada priprema za kućne priključke u Valpovu - 1.454 kom; Izrada priprema za kućne 
priključke u Belišću i Bistrincima - 870 kom; 
Vodoopskrba - Nadzorno upravljački sustav (NUS)  
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- NUS Valpovo-građevinski i elektrostrojarski radovi, NUS Belišće - građevinski i elektrostrojarski 
radovi; Dovod električne energije - NUS Valpovo (QP Jarčevac 1 i 2); Zakup snage električne 
energije 
  
Grupa 2-Sustav odvodnje aglomeracije Belišće 
Odvodnja-rekonstrukcija i dogradnja u Valpovu 
- Rekonstrukcija i dogradnja cjevovoda 3.683 m; Izgradnja i poboljšanje mješovitog sustava 
odvodnje 1.408,17 m; Rekonstrukcija i dogradnja crpne stanice CS1-građevinski radovi i 
elektrostrojarski radovi; Uklanjanje sumporovodika na crpnoj stanici Valpovo; Nadzorno upravljački 
sustav odvodnje u Valpovu-47 kom  
Odvodnja-rekonstrukcija u Belišću 
- Rekonstrukcija kanalizacijskih kolektora u centru Belišća-1.179 m; Rekonstrukcija CS Bana 
Jelačića 
 
Grupa 3 - Sustav odvodnje aglomeracije Petrijevci  
Postavljanje gravitacijskih kolektora 
Petrijevci - 10.673 m; Satnica - 2.685 m; Samatovci - 3.283 m; Bizovac - 5.306 m 
Postavljanje sekundarnih kolektora 
Bizovac - 2.870 m; Petrijevci - 5.620 m; Samatovci - 1.430 m; Satnica - 1.850 m 
Postavljanje tlačnih cjevovoda 
Petrijevci - 843 m; Satnica - 782 m; Bizovac - 538 m; Samatovci - 2.538 m 
Crpne stanice 
CS Satnica - građevinski i elektrostrojarski radovi; CS Petrijevci - građevinski i elektrostrojarski 
radovi; Zakup snage električne energije za 3 crpne stanice  
Priprema za kućne priključke 1.755 kom 
 
Grupa 4 - Sustav odvodnje aglomeracije Gat 
Spojni cjevovod Gat – Belišće s crpnim stanicama 
Tlačni cjevovod - 4.600 m (PEHD DN 225); Crpna stanica Gat - građevinski i elektrostrojarski 
radovi (Q = 10,0 l/s H = 34 m); Dovod i zakup snage električne energije 
Priprema za kućne priključke 
Priprema za kućne priključke - 439 kom; Rekonstrukcija revizijskih kanalizacijskih okana - 71 kom 
(predviđena su predgotovljena betonska revizijska okna Ø1000 mm za profile cjevovoda DN 250, 
315 i 400 u naseljima Gat i Veliškovci) 
 
Grupa 5 - Sustav odvodnje aglomeracije Koška 
Postavljanje gravitacijskih kolektora  
Niza - 1.287 m; Koška - 11.560 m  
Postavljanje tlačnih cjevovoda  
Niza - 537 m; Koška - 1.669 m   
Izgradnja crpnih stanica  
Koška - građevinski radovi; 6 CS; elektrostrojarski radovi 9 CS 
Niza - građevinski radovi; 2 CS; elektrostrojarski radovi; 2CS  
Zakup snage električne energije-11CS  
Priprema za kućne priključke 
-  577 kom 
 
Nabava opreme 
Grupa 1-Nabava specijalnog vozila za sustav odvodnje 
Grupa 2-Nabava vozila s kamerom za snimanje sustava odvodnje 
Grupa 3-Nabava opreme za održavanje kanalizacijske mreže 
Grupa 4-Nabava opreme za održavanje vodoopskrbne mreže 
Grupa 5-Nabava software za vodovodnu i kanalizacijsku mrežu 
Grupa 6-Nabava pomoćne opreme za kanalizacijsku i vodovodnu mrežu 
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Promidžba i vidljivost 
- promidžba, mediji, promotivni materijali, oznake 
 
Upravljanje projektom i administracija 
Upravljanje projektom i administracija projekta će se provoditi posredstvom Jedinice za provedbu 
projekta (JPP) koja će se sastojati od internog osoblja i osobalja angažiranog kroz ugovor o javnoj 
nabavi usluga. 
 
Upravljanje projektom-vanjsko 
- angažman vanjskih stručnjaka - 2 stručnjaka 
Upravljanje projektom-interno 
- angažman internih stručnjaka u svrhu upravljanja projektom (5 internih stručnjaka - djelatnici 
Dvorca d.o.o./Hidrobela d.o.o.). 
 
Tijekom 2021. godine potpisani su ugovori za Grupu 1 - izgradnja UPOV-a Belišće, za Grupu 2 -
izgradnja UPOV-a Petrijevci te za izgradnju postrojenja za pripremu pitke vode Belišće i provodile 
su se aktivnosti na prethodno sklopljenim sekundarnim ugovorima. 
 
Na projektnom elementu „Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija 
Belišće, Petrijevci, Koška i Gat“, 5 grupa radova, realizirano je: 
 
- Izgradnja sustava odvodnje - izvedeno 55,58 km od predviđenih 59,48 km 
- Rekonstrukcija/sanacija sustava odvodnje  -izvedeno 4,7 km od predviđenih 4,9 km 
- Broj novih priključaka na kanalizacijsku mrežu - izvedeno 2.305 kom od predviđenih 3.740 kom 
- Izgradnja crpnih stanica - 4 kom od planiranih 16 
- Rekonstrukcija CS -1 kom od planirane 2 
- Izgradnja vodoopskrbne mreže - izvedeno 4,87 km od planiranih 5,6 km 
- Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže - izvedeno 34,69 km od planiranih 31,2 km 
- Broj novih priključaka na vodoopskrbnu mrežu - izvedeno 1807 kom od planiranih 2374 
 
Na projektnim elementima: Grupa 1 - izgradnja UPOV-a Belišće, Grupa 2 - izgradnja UPOV-a 
Petrijevci i izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode Belišće izrađeni su idejni projekti i izvršeni 
geodetski radovi. 
 
Ostali projektni elementi (nadzor, upravljanje projektom, promidžba i vidljivost) realiziraju se 
sukladno ugovorima. 
 
Tijekom 2022. godine očekuje se objava javne nabave i ugovaranje šest grupa nabave opreme. 
 
Planirani rok završetka provedbe projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava istekao 
je 31.07.2021. godine. Dana 30.07.2021.godine sklopljen je 2. Dodatak Ugovora o dodjeli 
bespovratnih sredstava kojim se razdoblje provedbe produljilo najkasnije do 31.12.2023. godine. 
 
B.07.31. PROJEKT POŽEGA 

Realizirano: 41,338 mil.kn 
(EU 29,947 mil.kn; MINGOR 4,556 mil.kn; HV 3,527 mil.kn; JIVU 2,278 mil.kn; 
Kredit 1,030 mil.kn) 
 

Projekt „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“ je 
prihvaćen od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 30. studenog 2017. godine, a Ugovor 
o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 01. prosinca 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci 
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Projekta se procjenjuju na 171.777.186,90 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog 
fonda EU (72,45%) te nacionalnih komponenti (27,55%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 

- rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Velika – Požega u duljini 14,8 km i ugradnja 23 
mjerno-regulacijska okna; izgradnja kanalizacijskih kolektora u duljini od 19,7 km 
(Trenkovo i Trnovac 12,8 km, te Marindvor, Štitnjak, Kunovce i Bankovce 6,9 km), 
izgradnja 8 crpnih stanica; rekonstrukcija kanalizacijskih kolektora u duljini od 11,2 km 
(grad Požega) 

- nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda CUPOV Požega 33.500 ES II. i III. 
stupnja pročišćavanja 

- nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje 
- imovinsko - pravni odnosi 
- nadzor nad izvođenjem radova 
- promidžba i vidljivost 
- upravljanje projektom. 

 
Tijekom 2021. godine provodile su se aktivnosti na prethodno sklopljenim ugovorima (Mreža – 3 
grupe i Nadzor - ugovori iz 2019. godine; Promidžba – ugovor iz 2018. godine; CUPOV – ugovor iz 
2020. godine).  
Ugovor za isporuku Opreme (sklopljen 2019. godine) je izvršen sukladno ugovornom roku 
(isporučena su oba vozila) u 2020. godini. 
 
Na ugovoru za radove Grupa 1 stanje financijske realizacije je 83,62%, dok je proteklo 95,88 %  
ugovorenog vremena (zaključno sa 9/2021. – radovi koji su plaćeni u 2021. godini). 
Izvođač je zaključno sa 30.09.2021. godine izveo 14,72 km od ugovorenih 14,8 km vodovoda, 
odnosno 99,53 % ugovorene duljine. 
Ugovor je završen u 2021. godini (26.11.2021. godine izdana je Potvrda o preuzimanju radova 
nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda), a situacije za 10. i 11. mjesec, kao i okončana 
situacija ulaze u financijsku realizaciju 2022. godine. 
Na ugovoru za radove Grupa 2 stanje financijske realizacije je 85,13%, dok je proteklo 95,88 % 
ugovorenog vremena (zaključno sa 9/2021 – radovi koji su plaćeni u 2021. godini). 
Izvođač je zaključno sa 30.09.2021. godine izveo 19.606,28 m od ugovorenih 19.906,72 m 
kolektora. 
Ugovor je završen u 2021. godini (7.12.2021. godini izdana je Potvrda o preuzimanju radova 
nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda), a situacije za 10. i 11. mjesec, kao i okončana 
situacija ulaze u financijsku realizaciju 2022. godine. 
Na ugovoru za radove Grupa 3 stanje financijske realizacije je 77,62%, dok je proteklo 95,88% 
ugovorenog vremena (zaključno sa 9/2021 – radovi koji su plaćeni u 2021. godini). 
Izvođač je zaključno sa 30.09.2021. godine izveo 10.786,80 m od ugovorenih 11.006,00 m 
kolektora, odnosno 98,71 % ugovorene duljine. 
Radovi su se izvodili u 9 faza (9 građevinskih dozvola – do 15.12.2021. godine obavljeni su svi 
tehnički pregledi i izdano je 6 uporabnih dozvola). Situacije za 10.,11. i 12. mjesec, kao i okončana 
situacija ulaze u financijsku realizaciju 2022. godine. 
 
Na ugovoru za radove na CUPOV-u stanje financijske realizacije je 5,44 %, dok je proteklo 47,45 
% ukupnog ugovorenog vremena (sa razdobljem pokusnog rada), odnosno 69,34 % ugovorenog 
vremena za projektiranje, ishođenje dozvola i izgradnju (zaključno sa 9/2021 – radovi koji su 
plaćeni u 2021. godini). Radovi na terenu još nisu započeli, početkom 12. mjeseca 2021. godine 
predan je novi zahtjev od strane Izvođača za postupak ishođenja građevinske dozvole, očekuje se 
početak radova početkom 2022. godine. 
Datum početka na ugovoru za CUPOV bio je 09.04.2020. godine, te je sukladno odredbama DoN i 
Sporazuma rok završetka 08.06.2023. godine. Iz navedenog je bilo evidentno da CUPOV neće biti 
završen do inicijalnog kraja razdoblja provedbe iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 
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(31.12.2021. godine), te je 27.12.2021. godine potpisan Dodatak Ugovoru o dodjeli kojim se 
razdoblje provedbe prolongira do 30.11.2023. godine. 
 
B.07.32. PROJEKT PLETERNICA 

Realizirano: 33,831 mil.kn 
(EU 23,706 mil.kn; MINGOR 4,388 mil.kn; HV 2,744 mil.kn; JLS 1,350 mil.kn;  
Kredit 1,643 mil.kn) 

 
Projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“ je odobren od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike 30. studenog 2017. godine, a Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava je potpisan 01. prosinca 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se 
procjenjuju na 141.426.792,10 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima Kohezijskog fonda EU 
(70,07%) te nacionalnih komponenti (29,93%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 

‐ rekonstrukcija te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pleternica 
(Proširenje sustava odvodnje: izgradnja cca 45 km tlačno-gravitacijskih kolektora i 
sekundarne mreže; izgradnja 19  crpnih stanica, izgradnja 6 retencijskih bazena; 
izgradnja 10 kišnih rasterećenja; Rekonstrukcija postojećeg sustava: rekonstrukcija 2 
crpne stanice: CS Kuzmica 1 i CS Kuzmica 2; rekonstrukcija 920 m tlačnih vodova, 
rekonstrukcija 4 kišna rasterećenja) 

‐ UPOV (projektiranje i izgradnja UPOV-a aglomeracije Pleternica s III. stupnjem 
pročišćavanja kapaciteta 15.300 ES) 

‐ nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje 
‐ imovinsko - pravni odnosi 
‐ nadzor nad izvođenjem radova 
‐ promidžba i vidljivost 
‐ upravljanje projektom. 

 
Tijekom 2020. godine proveden je postupak javne nabave za projektni element Projektiranje i 
izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Nakon 2 Odluke o poništenju postupka javne 
nabave (06.04.2020. i 03.11.2020.), novi natječaj raspisan je dana 11.11.2020. godine, a zadnji 
rok za dostavu ponuda je  bio 11.01.2021. godine. Zaprimljene su 3 ponude veće od procijenjene 
vrijednosti u rasponu 33,8% do 42,3%. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao PT1 
izdaje suglasnost o budućem osiguranju sredstava za provedbu postupka javne nabave. Nakon 
pregleda i ocjenjivanja ponuda donesena je 07.07.2021. godine Odluka o odabiru. Dana 
22.10.2021. godine potpisan je ugovor za Projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda UPOV Pleternica. U 2021. godini je samo bilo potraživanje predujma, te još nema 
fizičke realizacije. 
Tijekom 2019. godine su provedeni postupci javne nabave i potpisani ugovori za 4 projektna 
elementa: Nadzor radova, Informiranje i vidljivost, Rekonstrukcija te proširenje sustava odvodnje 
otpadnih voda i Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje. Za projektni element Upravljanje 
projektom – usluga pravnog savjetovanja ugovor je sklopljen u 2018. godini. 
U odnosu na rokove predviđene Studijom izvodljivosti vidljivo je značajno kašnjenje. U projektnom 
Planu nabave rokovi koji su navedeni kao Planirani završetak javne nabave po svim aktivnostima, a 
to se posebno odnosi na projektni element Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda gdje je vidljivo da neće biti ispoštovani. Razdoblje provedbe iz osnovnog Ugovora o 
dodjeli bespovratnih sredstava (31.12.2020. godine) je kroz 2. dodatak Ugovora o dodjeli 
bespovratnih sredstava (potpisan 28.12.2020. godine), produženo do 30. studenog 2023. godine.  
Za projektni element Rekonstrukcija te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda tijekom 2021. 
godine potpisana su 2 dodatka sporazumu (1. dodatkom umanjena je ugovorna cijena za iznos -
5.216.319,85 kn, te je nova ugovorna vrijednost 129.440.670,55 kn,  2. dodatkom ukupni iznos 
procijenjenog novog troška iznosi 2.024.572,32 kn, te je nova ugovorna cijena prema II. Dodatku 
Sporazuma 131.465.242,87 kn). Za radove na Mreži (Rekonstrukcija te proširenje sustava 
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odvodnje otpadnih voda) realizacija nije zadovoljavajuća, te je Izvođač dužan povećati kapacitete i 
ostvariti bolju dinamiku radova. Osnovni ugovorni rok je istekao dana 13.11.2021. godine. Novi 
odobreni rok izvođenja radova po Odluci inženjera uz suglasnost Naručitelja je 18.07.2022. godine. 
Na Mreži je zaključno sa 10/2021 izvedeno 34.198 m' odnosno 76,7%, te 793 od 1.169 rev. i zas. 
okana i 389 od 1543 kućnih priključaka. Financijska realizacija na Mreži zaključno sa 11/2021 je 
49.290.429,302 kn (37,5% ugovornog iznosa iz II. Dodatka). 
 
Realizirani iznos u 2021. godini odnosi se na potraživane troškove za projektne elemente 
Rekonstrukcija te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda, Upravljanje projektom – interna 
jedinica za provedbu projekata, Upravljanje projektom – specifične usluge vanjskih stručnjaka 
(pravni stručnjaci), Nadzor radova, Promidžba i vidljivost i troškove predujma za projektni element 
Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. 
 
B.07.33. PROJEKT LIPIK-PAKRAC 

Realizirano: 57,051 mil.kn 
(EU 41,016 mil.kn; MINGOR 6,949 mil.kn; HV 5,514 mil.kn; JLS 2,138 mil.kn; Kredit 
1,434 mil.kn) 

 
Za Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ Ministarstvo 
zaštite okoliša i energetike 30. studenoga 2017. godine donijelo je Odluku o financiranju, a Ugovor 
o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 1. prosinca 2017. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci 
Projekta se procjenjuju na 153.546.408,40 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog 
fonda EU (71,89%) te nacionalnih komponenti (28,11%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 

‐ rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog sustava te sustava odvodnje: (rekonstrukcija, 
dogradnja i proširenje postojeće mreže odvodnje radi uključivanja dodatnih naselja - 
izgradnja 33,4 km cjevovoda, rekonstrukcija 22,5 km cjevovoda, te izgradnja 18 crpnih 
stanica); Rekonstrukcija, dogradnja i proširenje postojeće mreže vodoopskrbe radi 
uključivanja dodatnih naselja (izgradnja 4,2 km cjevovoda Pakrac - Lipik, 
rekonstrukcija 7 km dovodnog cjevovoda Gaj - Dobrovac te rekonstrukcija 25 km 
vodoopskrbne mreže) 

‐ UPOV (dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadne vode (UPOV) 
tercijarne razine pročišćavanja sa izgradnjom objekata za obradu mulja odnosno sa I. 
na III. stupanj pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES u naselju Dobrovac 

‐ nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje (TV kamera - oprema za 
kontrolu ispravnosti građevina za javnu odvodnju i specijalno vozilo za strojno čišćenje 
sustava odvodnje) 

‐ nadzor nad izvođenjem radova 
‐ promidžba i vidljivost 
‐ upravljanje projektom. 

Zaključno do kraja 2021. godine sklopljeno je pet ugovora: 
‐ Informiranje i vidljivost 
‐ Upravljanje projektom 
‐ Nadzor nad izvođenjem radova 
‐ Oprema za održavanje sustava odvodnje 
‐ Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog sustava te sustava odvodnje 

 
Na ugovoru „Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog sustava te sustava odvodnje“ tijekom 2020. 
godine je realizirano: 
Rekonstrukcija postojeće mreže vodoopskrbe - do sada je izvedeno 28.103  m rekonstrukcije 
postojeće mreže vodoopskrbe i to na projektu Rekonstrukcija kanalizacijske i vodovodne mreže 
Grada Lipika, Rekonstrukcija kanalizacijske i vodovodne mreže Grada Pakraca te Rekonstrukcija 
transportnog vodoopskrbnog cjevovoda "Pakrac - Lipik". Ciljana vrijednost 32.207,00 m. 
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Izgradnja sustava odvodnje - do sada je izvedeno 20.386,00 m izgradnje sustava odvodnje i to na 
projektu Odvodnja otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca. Ciljana vrijednost je 
33.434,00 m. 
 
Rekonstrukcija sustava odvodnje - do sada je izvedeno 18.058,00 m rekonstrukcije sustava 
odvodnje i to na projektu Rekonstrukcija kanalizacijske i vodovodne mreže Grada Lipika te 
Rekonstrukcija kanalizacijske i vodovodne mreže Grada Pakraca. Ciljana vrijednost je 22.499,00 m. 
 
Za radove na UPOV-u Dobrovac u tijeku je ponovljeno javno nadmetanje. Dana 28.9.2021. godine 
provedeno javno otvaranje ponuda – pristigle tri ponude - pregled i ocjena ponuda u tijeku. 
Aktivnost se još ne provodi tako da nije završena sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih 
sredstava do krajnjeg roka iz Ugovora do 30.06.2021. godine. 
 
Za projektni element „Oprema za održavanje sustava odvodnje“ Isporučitelj je isporučio opremu. 
Izdana je potvrda o ispunjenju ugovora. Aktivnost je provedena sukladno Ugovoru o dodjeli 
bespovratnih sredstava.  
 
Ostali projektni elementi se provode sukladno ugovorima. 
 
Planirani rok završetka provedbe projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava je 
30.06.2021. godine. Na cjelokupnom projektu se očekuje produženje vremena provedbe s obzirom 
da javna nabava za UPOV nije još završena. 
Potpisan je 2. dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Poboljšanje 
vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“, KK.06.4.2.22.0001. 
- Odobrenje veće izmjene Ugovora. 
Hrvatske vode, kao PT 2, dostavljenu dokumentaciju smatraju dostatnom te tim dodatkom 
produljuju razdoblje provedbe i financiranja projekta do 31.12.2023. godine. 
 
B.07.34. PROJEKT RIJEKA 

Realizirano: 45,510 mil.kn 
(EU 32,463 mil.kn; MINGOR 4,784 mil.kn; HV 0,608 mil.kn; JIVU 3,479 mil.kn; 
Kredit 4,176 mil.kn) 

 
Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ prihvaćen 
je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 28. svibnja 2018. godine. Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava potpisan je 12. srpnja 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta 
procjenjuju se na 1.761.563.462,00 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU 
(71,33%) te nacionalnih komponenti (28,67%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 

- Radovi na sustavu odvodnje (Izgradnja 191 km gravitacijskih cjevovoda, 126 crpnih 
stanica, 25 km tlačnih cjevovoda, 12 retencijskih bazena, 20 kišnih preljeva, 3 separatora 
te rekonstrukcija 99 km vodoopskrbnih cjevovoda). 
Radovi su predviđeni kroz 7 grupa, odnosno 7 ugovora, ali uz jednu javnu nabavu. 
Predviđena su i 2 zasebna ugovora za radove s Hrvatskim cestama, te 2 zasebna ugovora 
za radove sa Županijskom upravom za ceste. 
U sklopu ovog projektnog elementa obuhvaćeni su troškovi rješavanja imovinsko pravnih 
odnosa. 

- Izgradnja UPOV-a aglomeracije Rijeka (Projektiranje i izgradnja UPOV-a s II stupnjem 
pročišćavanja kapaciteta 200.000 ES sa anaerobnom digestijom i termičkim sušenjem 
mulja). 

- Nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje otpadnih voda (CCTV kamera za 
inspekciju sustava odvodnje, specijalna vozila za čišćenje sustava odvodnje, specijalna 
vozila za prijevoz komunalnog mulja, pokretne crpke, elektroagregati, transportna i 
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gospodarska vozila, crpke za lokalno spajanje kućanstava i oprema za NUS sustav. Nabava 
opreme predviđena je kroz 3 ugovora: NUS sustav, crpke za kućanstva, ostalo). 

- Nadzor - Usluge nadzora nad izvođenjem radova na sustavu odvodnje i UPOV-u prema 
uvjetima FIDIC ugovora prema Žutoj i Crvenoj knjizi, pružat će se temeljem formiranog 
nadzornog tima. 
Predviđeni su i dodatni ugovori za usluge nadzora: dva za radove s Hrvatskim cestama, te 
dva za radove s Županijskom upravom za ceste. 

- Ostali prihvatljivi troškovi (Izrada projektne dokumentacije obuhvaća 8 ugovora: izradu i 
dopunu tendera za UPOV, konzultantske usluge revizije tender dokumentacije za UPOV, 
reviziju glavnog projekta UPOV-a Rijeka, izradu koncepcijskog prometnog rješenja te 
praćenje prometa za vrijeme izvođenja radova, obuku kadrova GIS i rad na hidrauličkom 
matematičkom modelu, obuku kadrova za CCTV inspekciju, snimanje postojeće 
kanalizacijske mreže koja nije unesena u GIS, doradu matematičkog hidrauličkog modela 
sustava odvodnje. 
„Retro“ radovi na sustavu odvodnje izvedeni nakon 1.1.2014.  godine, a prije potpisa 
UoDBS realizirani su kroz 4 ugovora: Gornja Drenova, Raskrižje Škurinjska draga, 
Martinkovac dionica C, kružno raskrižje Marinići 2). 

- Upravljanje projektom (Usluge upravljanja projektom pružati će se temeljem Jedinice za 
provedbu projekta (JPP) koja će se sastojati od vanjskih stručnjaka i stručnjaka VIK-a. 
Predviđen je 1 ugovor za angažiranje vanjskih stručnjaka). 

- Promidžba i vidljivost (Predviđen je 1 ugovor). 
 
U 2019. godini sklopljeni su sljedeći ugovori: 

- Radovi na izgradnji sustava odvodnje s ŽUC-om, 
- Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje s ŽUC-om, 
- Radovi na izgradnji sustava odvodnje s Hrvatskim cestama – 1. faza, 
- Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje s Hrvatskim cestama – 1. faza, 
- Nadzor nad izvođenjem radova na sustavu odvodnje, 
- Nadzor nad izvođenjem radova na UPOV-u, 
- Ugovor za promidžbu i vidljivost. 

 
U 2020. godini sklopljen je sljedeći ugovor: 

- Upravljanje projektom – vanjska jedinica. 
 
U 2021. godini sklopljeni su sljedeći ugovori: 

- LOT A. Izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava Rijeka - zapad, 
- LOT E. Proširenje Viškovo, 
- Radovi na izgradnji sustava odvodnje s ŽUC-om - rotor Viškovo, 
- Izgradnja UPOV-a Rijeka 

 
Dana 3.12.2018. godine objavljen je prvi javni natječaj za izvođenje radova na izgradnji 7 
podsustava (LOT-ova). Ponude su otvorene u prosincu 2019. godine. Postupak je poništen u 
veljači 2020. godine obzirom da su sve valjane ponude pristigle u vrijednostima značajno iznad 
procijenjenih vrijednosti nabave. 
Ponovljeni postupak nabave objavljen je 25.3.2020. godine. Javno otvaranje ponuda bilo je 
8.2.2021. godine. Ugovori o izvođenju radova su potpisani dana 23.08.2021. godine za podsustav 
A Rijeka Zapad i podsustav E Viškovo. Nabava za ostale podsustave je poništena iz razloga što 
nakon odbijanja ponuda nije preostala niti jedna valjana ponuda. 
Dana 10.11.2021. godine započeo novi postupak javne nabave za preostalih 5 grupa radova. 
Otvaranje ponuda predviđeno u siječnju 2022. godine. 
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U 2019. godini objavljen je postupak javne nabave za izgradnju UPOV-a aglomeracije Rijeka. Riječ 
je o ograničenom postupku javne nabave (dvostupanjski postupak), te je otvaranje financijskog 
dijela ponuda održano 20.08.2021. godine. Ugovor je sklopljen u prosincu 2021. godine s China 
energy engineering group Jingsu power design intitute, Nanjing, Kina & Sumec complete 
equipment and angineering, Nanjing, Kina. 
 
U 2021. godini plaćen je dio troškova rješavanja imovinsko-pravnih i troškovi rada na upravljanju 
projektom osoblja interne Jedinice za provedbu projekta. 
 
U 2021. godini plaćeni su troškovi Radova i nadzora na izgradnji sustava odvodnje s Hrvatskim 
cestama – 1. faza i troškovi Radova na izgradnji sustava odvodnje s ŽUC-om. 
 
B.07.35. PROJEKT ZABOK - ZLATAR 

Realizirano: 36,515 mil.kn 
(EU 24,524 mil.kn; MINGOR 4,797 mil.kn; HV 3,895 mil.kn; JIVU 2,398 mil.kn; 
Kredit 0,901 mil.kn) 
 

Projekt „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava 
odvodnje Zlatar“ odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 19. travnja 2018. 
godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 30. svibnja 2018. godine. Ukupni 
prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 478.479.348,21 kuna. Projekt se sufinancira 
sredstvima kohezijskog fonda EU (67,16 %) te nacionalnih komponenti (32,84 %), a sastoji se od 
sljedećih aktivnosti: 
 

- otkup zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (stjecanje prava vlasništva i/ili 
služnosti (sklapanje ugovora o kupoprodaji/služnosti, provođenje postupaka potpunog/ 
nepotpunog izvlaštenja) 

- sanacija 12,35 km glavnog kolektora G. Stubica – Oroslavje 
- izgradnja kanalizacijskih mreža sustava Zabok - Zlatar (LOT I., LOT II., LOT III.) 

Lot I. – Aglomeracija Zabok – Faza I (glavni kolektori 28,55 km, sekundarna mreža 60,15 
km, tlačne cijevi 2,22 km, preljevi i ostale hidrauličke građevine 29 kom, crpne stanice 27 
kom, prijelazi i sifoni 35 kom, priprema za kućne priključke 3.581 kom) 
Lot II. – Aglomeracija Zabok – Faza II proširenje postojeće mreže odvodnje (sekundarna 
mreža 25,73 km, tlačne cijevi 0,3 km, preljevi i ostale hidrauličke građevine 3 kom, crpne 
stanice 7 kom, prijelazi i sifoni 11 kom, priprema za kućne priključke 574 kom) 
Lot III. – Aglomeracija Zlatar – Faza, I Faza II proširenje postojeće mreže odvodnje (glavni 
kolektori 20,02 km, sekundarna mreža 32,62 km, tlačne cijevi 2,21 km, preljevi i ostale 
hidrauličke građevine 21 kom, crpne stanice 26 kom, prijelazi i sifoni 32 kom, priprema za 
kućne priključke (novih 5.907 ES) 1.720 kom) 

- izgradnja UPOV-a Zabok i UPOV-a Zlatar (Aglomeracija Zabok: Izgradnja UPOV-a Oroslavje 
za 36.940 ES, III. stupanj pročišćavanja i izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja s 
UPOV-a; Aglomeracija Zlatar: Izgradnja UPOV-a Zlatar Bistrica za 14.690 ES, III. stupanj 
pročišćavanja) 

- oprema za održavanje sustava javne odvodnje i NUS (Kombinirano vozilo za čišćenje i 
uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi – 1 kom, Terenska vozila (traktor) za čišćenje i 
uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi – 2 kom, Traktorska prikolica za prijevoz mulja 
– 2 kom, Traktorska cisterna (10 m3) – 1 kom, CCTV vozila za inspekciju sustava – 1 kom, 
Nadzorno upravljački sustav (NUS)) 

- nadzor 
- upravljanje projektom 
- promidžba i vidljivost. 
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U 2021. godini plaćeni su i odobreni troškovi u iznosu od 36,515 mil.kn, a odnose se na sljedeće 
projektne elemente: Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa,  Nadzor nad izvođenjem radova, 
Upravljanje projektom (interno i vanjsko),  Izgradnja kanalizacijskih mreža (LOT I, LOT II i LOT 
III), Izgradnja UPOV-a Zabok i UPOV-a Zlatar, Promidžba i vidljivost. 
Tijekom 2020. godine sklopljena su tri sekundarna ugovora (ukupno je sklopljeno 8 ugovora) i to 
za Izgradnju kanalizacijskih mreža (LOT I i LOT III) te za Promidžbu i vidljivost. 
 
Za projektni element Izgradnja UPOV-a Zabok i UPOV-a Zlatar Odluka o odabiru donesena je  
27.11.2020. godine, a dana 12.01.2021. godine sklopljen je Sporazum između Zagorskog 
vodovoda d.o.o. kao Naručitelja i STRABAG AG, Spitall an der Drau, Austrija, kao Izvođača. Na 
ovom projektnom elementu očekuju se kašnjenja u odnosu na Ugovorom o dodjeli bespovratnih 
sredstava definirane planove i rokove provedbe.  
Ukupna financijska realizacija zaključno za radove izvršene sa 31.10.2021. godine iznosi 
4.224.696,04 kn (2,67%). U tijeku su projektiranje i istražni radovi, te ishođenje dozvola. Za sada 
nema većih problema. Rok završetka je 37 mjeseci odnosno, ovisno o Datumu početka, biti će 
najkasnije  15.03.2024. godine. 
 
Kod rješavanja Imovinsko pravnih odnosa obuhvaćeno je ukupno 3.420 nekretnina. Pokrenuti su 
postupci rješavanja IPO 100%, a sklopljeni su adekvatni ugovori odnosno donesena su 
pravomoćna rješenja o izvlaštenju u odnosu na 3.233 nekretnina, što predstavlja ukupnu 
riješenost od 94,53%. 
  
Za element projekta Sanacija GK G. Stubica – Oroslavje Izvođač je uveden u posao od strane 
Naručitelja sa danom 11.02.2019. godine. Korisnik smatra da radovi nisu izvedeni u skladu sa 
ugovorom, te osporava izdanu Potvrdu o preuzimanju,  a s obzirom da je ista izdana prije nego je 
Izvođač izvršio sve ugovorene obaveze. U tijeku je rješavanje spora između Korisnika i Izvođača. 
Dana 29.09.2020. godine donesena je odluka VRS-a na temelju članka 20.4 OUU i PUU. Odluka je 
donesena u korist Naručitelja po svim točkama VRS-a. Izvođaču je do sada plaćeno 9.545.954,21 
kn, dok je razlika u odnosu na ukupnu realizaciju posljedica zadržanih iznosa. U tijeku je procjena 
potrebnih troškova sanacije preostalog dijela cjevovoda glavnog kolektora, te pripreme za dogovor 
o vraćanja Izvođača u ugovor.  
 
Za element projekta Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje 
Zabok – LOT I – Faza I  
Aktivnost uključuje izgradnju 88,7 km gravitacijskih cjevovoda, izgradnju 2,22 km tlačnih 
cjevovoda, izgradnju 27 crpnih stanica, izgradnju 29 preljevnih građevina te izradu izvedbenih 
projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovršetku, uključivo s 
provedbom tehničkog pregleda. 
Od uvođenja u posao Izvođača prošlo je preko 16 mjeseci, a Izvođač je tek u srpnju 2021. godine 
započeo sa izvođenjem radova na terenu. Izvođač izvodi radove na kanalima u Maču, Gornjoj 
Stubici i Sv. Križ Začretje (GK2 I SK9). Ukupno izvedeno do sada 2.950m kolektora i 6 kućnih 
priključaka. Izvođač je dostavio novi vremenski plan br. 10. dana 09.09.2021. godine. Iz 
navedenog je vidljivo da isti nije unutar roka dovršetka. Ukupna financijska realizacija Izvođača na 
LOT I zaključno sa 9. PRS za radove izvedene zaključno sa 31.10.2021. godine iznosi 5.028.003,07 
kn (2,72%). Predviđeni Rok završetka je 37 mjeseci odnosno do 17.08.2023. godine. 
Potrebno je u što kraćem roku započeti sa značajnijom stvarnom fizičkom realizacijom na terenu 
kako ne bi došlo do još većih ugrožavanja ugovornih rokova provedbe Ugovora. Vidljiv je napredak 
u fizičkoj realizaciji Izvođača, ali on još uvijek nije dostatan. 
 
Za element projekta Izgradnja kanalizacijskih mreža sustava Zabok – LOT II – Aglomeracija Zabok 
– Faza II  
Aktivnost uključuje izgradnju sekundarne mreže 25,73 km, tlačni cjevovodi 0,3 km, preljevi i ostale 
hidrauličke građevine 3 kom, crpne stanice 7 kom, prijelazi i sifoni 11 kom, priprema za kućne 
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priključke 574 kom te izradu izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, 
provedbu testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda. 
S obzirom na rok dovršetka od 37 mjeseci zaključno sa 10/2021 je prošlo oko 64% vremena, za 
sada nije ugrožen rok dovršetka. Izvođač je prema dostavljenom Izvještaju o napretku radova za 
10. mjesec 2021. godine, iskazao da je do 31.10.2021. godine izgradio 14.465,98 m' kanalizacijske 
mreže (59,44%) te 324 okana za kućne priključke. 
Financijska realizacija 20.113.371,21 kn (po zadnje odobrenoj i ovjerenoj 22. Priv. situaciji izdana 
za izvršene radove završno s 31.10.2021. godine). Postotak financijske izvršenosti: 51,83%. 
 
Za element projekta Izgradnja kanalizacijskih mreža  LOT III – Aglomeracija Zlatar – Faza I + Faza 
II  
Aktivnost uključuje izgradnju glavnih kolektora 20,02 km, sekundarne mreže 32,62 km, tlačne 
cijevi 2,21 km, preljevi i ostale hidraulične građevine 21 kom, crpne stanice 26 kom, prijelazi i 
sifoni 32 kom, priprema za kućne priključke (novih 5907 ES) 1.720 kom te izradu izvedbenih 
projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovršetku, uključivo s 
provedbom tehničkog pregleda. 
Od uvođenja Izvođača u posao prošlo je preko 16 mjeseci, a Izvođač je tek u srpnju 2021. godine  
započeo sa izvođenjem radova na terenu. Zaključno sa 31.10.2021. godine izvođač je izveo 
kolektore u duljini od 5.366,59 m. Izvođač je dostavio novi vremenski plan br. 10 dana 
09.09.2021. godine. Iz navedenog je vidljivo da isti nije unutar roka dovršetka. Ukupna financijska 
realizacija Izvođača na LOT III zaključno sa 31.10.2021. godini iznosi 3.960.195,21 kn (4,41%). 
Predviđeni Rok završetka je 37 mjeseci, odnosno do 17.08.2023. godine. 
Potrebno je u što kraćem roku započeti sa značajnijom stvarnom fizičkom realizacijom na terenu 
kako ne bi došlo do još većih ugrožavanja ugovornih rokova provedbe Ugovora. Vidljiv je napredak 
u fizičkoj realizaciji Izvođača, ali on još uvijek nije dostatan. 
 
B.07.36. PROJEKT NOVALJA 

Realizirano: 42,648 mil.kn 
(EU 29,622 mil.kn; MGIOR 4,342 mil.kn; HV 3,921 mil.kn; JIVU 4,342 mil.kn; 
Kredit 0,421 mil.kn) 
 

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja“ prihvaćen je od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike 19. srpnja 2018. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava potpisan je 26. srpnja 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 
248.353.4898,69 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (69,46%) te 
nacionalnih komponenti (30,54%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 

- Sanacija i izgradnja javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Novalja 
(Povrat troškova izvedenih radova sanacije kopnenog dijela podmorskog ispusta (315 
m) i difuzora podmorskog ispusta UPOV-a Novalja (32 m), izgradnja nove vodospreme 
Komorovac II (V=5.000 m3), sanacija postojeće vodospreme VS Komorovac I (V=1.000 
m3), izgradnja precrpne stanice PS Komorovac (Q=290 l/s, Hm=55 m), izgradnja 
spojnog magistralnog cjevovoda na obilaznici grada Novalje (2,9 km), dobava i montaža 
NUS opreme na postojećim objektima vodoopskrbnog sustava Novalja, NUC (nadzorno 
upravljački centar) – 1 mjesto i NUS (vodospreme, prekidne komore i revizijska okna) – 
30 mjesta; sanacija obalnog kolektora 750 m, sanacija tlačnog cjevovoda 212 m, 
sanacija 900 m glavnog kolektora naselja Gajac, izmjena elektrostrojarske opreme 
obalnih crpnih stanica CS Novalja 1 i 2, Izgradnja 36,4 km kanalizacijskih kolektora 
sanitarne odvodnje, izgradnja 12,3 km tlačnih cjevovoda, izgradnja 18 crpnih stanica za 
fekalne otpadne vode, izgradnja 3,9 km zaštitnih zidova, izgradnja NUC i NUS na 
sustavu javne odvodnje 

- Projektiranje, izgradnja i pokusni rad na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda 
aglomeracije Novalja, UPOV vrtić 39.000 ES 
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- Nadzor nad ugovorima o radovima FIDIC model ugovora 
- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje (Canal Jet (8 m3), 

Specijalno vozilo sa spremnikom za snimanje kanalizacije, Vozilo za prijevoz septike (18 
m3), Kamion 2-osovinac sa kranom nosivosti do 3,5 t, samo usisna Diesel muljna 
pumpa za slučaj kvara na nekoj od glavnih crpnih stanica, Sigurnosno-zaštitna oprema 

- Upravljanje projektom 
- Promidžba i vidljivost. 

 
Zaključno s prosincem 2021. godine završeni su postupci nabave za ugovore:  

- Informiranje i vidljivost (srpanj, 2019. godine) 
- Nadzor radova (travanj, 2020. godine) 
- Sanacija i dogradnja javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Novalja 

(svibanj, 2020. godine ) 
- Upravljanje projektom (kolovoz, 2020. godine ) 
- Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a (prosinac, 2021. godine). 

 
U studenom 2021. godine pokrenut je postupak za ugovor Nabava komunalne opreme za 
održavanje sustava odvodnje aglomeracije Novalja, te se očekuje dovršetak postupka nabave i 
sklapanje ugovora početkom 2022. godine. 
 
U 2021. godini, odobreni su troškovi koji se odnose na radove na sanaciji i dogradnji javnog 
sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Novalja koji su započeli u svibnju 2020. godine. Do 
kraja 2021. godine realizirano je 26,69% ugovora (rok dovršetka je 28.08.2023. godine). 
Izgrađeno je ukupno 18.362 m novog sustava odvodnje, te 3.351 m novog vodoopskrbnog 
sustava. Rekonstruirano je ukupno 15.445 m postojećeg sustava odvodnje, te 2.585 m 
vodoopskrbnog sustava. 
Troškovi odobreni u 2021. godini, a odnose se na aktivnosti po ugovorima za stručni nadzor, 
upravljanje projektom i promidžbu i vidljivosti se kontinuirano provode. Dio troškova nastao je i u 
okviru interne Jedinice za upravljanje projektom krajnjeg Korisnika. 
 
B.07.37. PROJEKT RVS ZAGREB ISTOK 

Realizirano: 234,285 mil.kn 
(EU 160,348 mil.kn; MINGOR 29,575 mil.kn; HV 15,046 mil.kn; JIVU 14,787 mil.kn; 
Kredit 14,529 mil.kn) 

 
Projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije Zagreb istok“ odobren je od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike 3. travnja 2018. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava potpisan je 17. svibnja 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 
707.108.262,00 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (68,44%) te 
nacionalnih komponenti (31,56%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 

- Izgradnja vodocrpilišta Kosnica (Izgradnja crpilišta Kosnica kapaciteta 450 l/s, 3 zdenca s 
pojedinačnim kapacitetom zdenca deklariranih na Q ≈ 150 l/s. Potrebno je izgraditi i glavne 
objekte crpilišta, sabirni bazen s izlaznom crpnom stanicom, te zgradu za dezinfekciju, kao i 
ostale prateće objekte) 

- Izgradnja osnovnog dobavnog sustava (27,8 km (Kosnica - Cerje (Hruščica), Sesvetski 
Kraljevec - Božjakovina; Cerje - Vukovje - Sv. Helena) 

- Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom 
području Dugo Selo (1,5 km nove vodovodne mreže, 2 crpne stanice, 963 kućnih 
priključaka te rekonstrukcija 48 km postojeće mreže) 

- Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom 
području Ivanić Grad (Izgradnja nove 2,7 km vodovodne mreže, 1 precrpna stanica, 1.895 
komunalnih priključka te rekonstrukcija 45,6 km postojeće mreže) 
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- Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom 
području Vrbovec (222,8 km nove vodovodne mreže, 5 precrpnih stranica, 5 vodotornjeva, 
4.624 priključka, te rekonstrukcija 9,25 km postojeće mreže i CS Lonja) 

- Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom 
području Sveti Ivan Zelina (61,4 km nove vodovodne mreže, 7 precrpnih/hidro stanica, 
1.452 priključka, te rekonstrukcija 5,4 km postojeće mreže) 

- Izgradnja nadzorno upravljačkog sustava (Izgradnja nadzorno upravljačkog centra 
vodoopskrbe (NUC), koji se sastoji od računalne i programske podrške SCADA sustava, 
komunikacijske infrastrukture (Radio i GPRS), opreme u objektima vodoopskrbne mreže) 

- Nabave opreme za VIOZŽ (Nabava pripadajuće opreme za održavanje vodoopskrbne mreže 
kao i opreme za analizu vode) 

- Nadzora radova (Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova na 7 ugovora 
u svemu sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima te prema FIDIC 
uvjetima ugovora) 

- Imovinsko pravni odnosi (Prihvatljivi troškovi nastali pripremom projekta u postupku 
stjecanja vlasništva i/ili privremenog vlasništva) 

- Promidžba i vidljivost 
- Upravljanje projektom i administracija (provodi se posredstvom Jedinice za provedbu 

projekta (JPP) koja se sastoji od internog osoblja i osoblja angažiranog kroz ugovor o 
javnoj nabavi usluga, u okviru ove aktivnosti predviđena je i nabava potrebne IT opreme za 
potrebe internog osoblja JPP). 

 
Tijekom 2020. i 2021. godine sklopljeni su Ugovori za: Nadzor radova, Izgradnja i rekonstrukcija 
vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Sveti Ivan Zelina, 
Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom 
području Dugo Selo, Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na 
vodoopskrbnom području Ivanić Grad, Izgradnja vodocrpilišta Kosnica, Ugovor za Upravljanje 
projektom i administracija, Promidžba i vidljivost, Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih 
cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Vrbovec, Izgradnja osnovnog 
dobavnog sustava te Ugovori za nabavku informatičke opreme. Ugovori za Izgradnju nadzorno 
upravljačkog sustava i Nabave opreme za VIOZŽ biti će ugovoreni tijekom 2022. godine. 
U 2021. godini odobreni su i plaćeni troškovi rješavanja imovinsko pravnih poslova, troškovi 
interne jedinice za vođenje projekata te troškovi po svim sklopljenim ugovorima u ukupnom iznosu 
od 234,285 mil.kn. 
 
B.07.38. PROJEKT UMAG - SAVUDRIJA - NOVIGRAD ISTARSKI 

Realizirano: 64,482 mil.kn 
(EU 45,870 mil.kn; MINGOR 6,204 mil.kn; HV 5,195 mil.kn; JIVU 6,204 mil.kn; 
Kredit 1,009 mil.kn) 

 
„Projekt Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Umag – 
Savudrija – Novigrad istarski“ odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 4. 
srpnja 2018. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 26. srpnja 2018. godine. 
Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 556.694.338,33 kuna. Projekt se sufinancira 
sredstvima kohezijskog fonda EU (71,136%) te nacionalnih komponenti (28,864%), a sastoji se od 
sljedećih aktivnosti: 
 

- Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda (1. Izgradnja spojnog 
cjevovoda Savudrija - Umag na UPOV „Umag“ i ispust uređaja: izgradnja spojnog 
cjevovoda 13,4 km, izgradnja kopnene i podmorske dionice ispusta UPOV-a „Umag jug“  
3,4 km, izgradnja oko 635 m havarijskih ispusta te 1 nove crpne stanice, rekonstrukcija oko 
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968 m postojećih havarijskih ispusta te 3 postojeće crpne stanice i ekološka sanacija i 
zatvaranje postojećih 2 UPOV-a Umag i Savudrija); (2. Novogradnja i rekonstrukcija 
sustava odvodnje Savudrija - Umag: izgradnja oko 43 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, 
oko 802 m havarijskih ispusta te 13 novih crpnih stanica. Rekonstrukcija oko 3,3 km 
gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, oko 908 m postojećih havarijskih ispusta te 3 postojeće 
crpne stanice); (3. Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Novigrad - Brtonigla: 
Izgradnja spojnog cjevovoda Brtonigla i Nova Vas na Novigrad 8,5 km te izgradnja 2 nove 
crpne stanice, izgradnja oko 1,3 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda te oko 1 km 
havarijskih ispusta, rekonstrukcija oko 3 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, oko 493 m 
postojećih havarijskih ispusta te 3 postojeće crpne stanice. Ekološka sanacija i zatvaranje 
postojeća 2 UPOV-a Nova Vas i Brtonigla) 

- Projektiranje i izgradnja 2 UPOV-a (1. Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a 
Umag jug 59.000 ES sa modulom za dodatni tretman efluenta za ponovnu upotrebu vode 
kapaciteta min. 10 l/s); (2. Projektiranje, nadogradnja i puštanje u rad UPOV-a „Novigrad” 
30.000 ES sa modulom za dodatni tretman efluenta za ponovnu upotrebu vode kapaciteta 
min. 6 l/s) 

- Nabava opreme (1. Specijalno kombinirano vozilo za probijanje, pražnjenje i odvoz 
kanalizacijskog otpada); (2. Dostavno vozilo za prijevoz radnika i materijala te prijenosni 
agregat za struju); (3. Specijalno kombinirano vozilo za pročišćavanje kanalizacije vodenim 
mlazom pod visokim pritiskom i za usisavanje muljevitog sadržaja); (4. Kamion nakladač za 
prijevoz mulja) 

- Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima (Usluge stručnog nadzora nad 
gradnjom tijekom izvođenja radova te pružanje usluge FIDIC inženjera za ugovore o 
radovima koji se sklapanju temeljem FIDIC modela ugovora, usluge arheološkog nadzora) 

- Promidžba i vidljivost projekta 
- Imovinski pravni odnosi (Geodetske, odvjetničke i javnobilježničke usluge, upravni i sudski 

troškovi i takse, objave oglasa, naknade za zemljišta i sve ostale aktivnosti koje su 
prihvatljive s ciljem rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i uspješne realizacije projekta) 

- Upravljanje projektom i administracija (Upravljanje projektom i administracija projekta će 
se provoditi posredstvom Jedinice za provedbu projekta (JPP) koja će se sastojati od 
internog osoblja i osoblja angažiranog kroz ugovor o javnoj nabavi usluga). 
 

Do kraja 2018. godine Korisnik je održao prethodna savjetovanja i objavio izvješća za nabave: 
Nadzor nad radovima, Nabava opreme i Upravljanje projektom. Za navedene nabave provedeni su 
i postupci ex-ante kontrola DON-a. 
Krajem prosinca 2018. godine objavljena je javna nabava za usluge upravljanja projektom. 
U 2018. godini plaćeni su i odobreni troškovi nastali prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih 
sredstava u iznosu od 3,465 mil.kn, a odnose se na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. 
 
Do kraja 2019. godine potpisani su ugovori : 

- Nadzor nad izvođenjem radova 
- Promidžba i vidljivost 
- Vođenje projekta 
- Nabava opreme (grupa 1,2,3 i 4) 

Formirana je Jedinica za provedbu projekta od strane Korisnika. 
Isporučena su vozila (oprema grupa 1, 2, 4) koja su i plaćena u 2019.godini. 
 
Do kraja 2020. godine potpisani su ugovori : 

- Projektiranje, izgradnja i pokusni rad UPOV-a: započele su aktivnosti projektiranja 
- Radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje:  

Grupa 1 i  GRUPA 2 - započele su geodetske, projektantske i mobilizacijske aktivnosti 
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- Arheološki nadzor i radovi 
Realizacija u 2020. godini odnosi se na preostalu isporuku opreme vozila Grupa 3, imovinsko 
pravne poslove, promidžbu te pomoć Voditelja projekta u postupcima JN. 
 
Do kraja 2021. godine potpisan je ugovor za posljednji predviđeni projektni el.: 
Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Novigrad-Brtonigla (Grupa 3) 
U toku je realizacija na svim projektnim elementima: 
 
UPOV Umag –dovršen Glavni projekt i predan zahtjev za građevinsku dozvolu 
UPOV Novigrad - poslan ponovljeni poziv javnopravnim tijelima za potvrde na GP 
                                   
Radovi na mreži : 
 
          GRUPA 1: Izgradnja spojnog cjevovoda – Umag na UPOV "Umag" i ispust uređaja 

- Izvođač izvodi radove (iskopi, polaganje cijevi, zatrpavanje) na kolektoru K-3 i K-4 
          (položeno 371,80 m' cijevi), na tlačnim cjevovodu CS Stella Maris i CS Umag (položeno 
          481,95 m’) te na kopnenoj dionici ispusta UPOV-a Umag (položeno 306,85 m’).  

- Izvođač je sveukupno položio 6,083 km PES cijevi DN 500/600/800, te 1,398 km 
           Cijevi nodularnog lijeva DN 350. 
  
             GRUPA 2: Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Savudrija – Umag 

- Izvođač je sveukupno položio 10,796 km PVC/PES cijevi DN 200/250/315, te 
           0,448 km cijevi nodularnog lijeva DN 100/150/200. 
 
           GRUPA 3: Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Novigrad – Brtonigla 
           - Izvođač je sveukupno položio 0,703 km PVC/PES cijevi DN 200/250/315 
 
Usluge Stručnog građevinskog i arheološkog nadzora, kao i vođenje projekta I informiranje prati 
izvođenje radova. 
 
Ukupno je na projektu realizirano približno 20% ugovorenih radova, što je manje od predviđenog, 
ali obzirom da su svi radovi ugovoreni i započeli, očekuje se veći napredak u 2022. godini. 
 
B.07.39. PROJEKT Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce 

Realizirano: 78,781 mil.kn 
(EU 55,956 mil.kn; MINGOR 8,369 mil.kn; HV 7,144 mil.kn; JIVU 6,087 mil.kn;  
Kredit 1,225 mil.kn) 

 
Za Projekt „Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“ 
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 11. srpnja 2018. godine donijelo je Odluku o financiranju, 
a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 26. srpnja 2018. godine. Ukupni prihvatljivi 
izdaci Projekta se procjenjuju na 363.636.276,28 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima 
kohezijskog fonda EU (71,03%) te nacionalnih komponenti (28,97%), a sastoji se od sljedećih 
aktivnosti: 
 

- Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava javne vodoopskrbe i odvodnje (izgradnja 
sustava javne vodoopskrbe u duljini od 2,8 km, rekonstrukcija 13 km sustava vodoopskrbe, 
izgradnja 6 reducir stanica, izgradnja 14 km transportnog sustava odvodnje, 43 km novog 
sustava odvodnje, rekonstrukcija cca 21 km postojećeg sustava, izgradnja 13 crpnih stanica 
i rekonstrukcija 11 crpnih stanica) 

- Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne odvodnje zbog izgradnje marine Novi Vinodolski 
(radovi izvedeni prije potpisa Ugovora o dodjeli; izgrađeno je 165 metara transportnog 
sustava te je rekonstruirano 96 metara postojeće kanalizacijske mreže) 
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- Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a, postrojenja za sušenje mulja i glavnih 
transportnih crpnih stanica (izgradnja dva nova UPOV-a II. stupnja pročišćavanja, UPOV 
Novi Vinodolski kapaciteta 12.000 ES-a te UPOV Crikvenica kapaciteta 31.500 ES-a. Uz 
UPOV Novi Vinodolski izgradit će se i postrojenje za solarno sušenje mulja koje će 
obrađivati mulj iz oba UPOV-a) 

- Usluge nabave opreme (2 Specijalna kombinirana vozila za čišćenje i održavanje sustava, 
Kombi vozilo opremljeno CCTV kamerom, Specijalno vozilo za pražnjenje sabirnih jama, 
hidraulični agregat sa crpkom (2 kom), Oprema za ispitivanje (2 kom), Kombinirani bager, 
Pokretne potopne crpke za ispumpavanje vode (4 kom), Transportno vozilo sa kranskom 
dizalicom, Elektroagregat sa prikolicom (4 kom), Visokotlačni uređaj za ispiranje (2 kom), 
Vibronabijač, Vozilo za prijevoz radnika (2 kom), male crpne stanice, nabava i 
implementacija GIS-a) 

- Nadzor nad izvođenjem radova (Usluge nadzora nad ugovorima o radovima na projektu 
prema FIDIC uvjetima ugovora Žute i Crvene knjige) 

- Nadzor radova nad dijelom realizirane investicije zbog izgradnje marine Novi Vinodolski 
(Usluge nadzora nad ugovorima o radovima izgradnje marine Novi Vinodolski) 

- Prihvatljivi troškovi nastali pripremom projekta (rješavanje imovinsko-pravnih odnosa) 
(Geodetske, odvjetničke i javnobilježničke usluge, upravni i sudski troškovi i takse, objave 
oglasa, naknade za zemljišta i sve ostale aktivnosti koje su prihvatljive s ciljem rješavanja 
imovinsko-pravnih odnosa i uspješne realizacije projekta) 

- Upravljanje projektom (Usluge upravljanja projektom pružat će se temeljem vanjske 
Jedinice za provedbu projekta koja se sastoji od stručnog osoblja prezentiranog u SI. Za 
potrebe pomoći vanjskoj jedinici oformljeno je mjesto administratora kod krajnjeg 
korisnika) 

- Promidžba i vidljivost. 
 
Zaključno s prosincem 2021. godine završeni su postupci nabave za ugovore:  

- Nadzor radova (prosinac, 2019. godine) 
- Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava javne vodoopskrbe i odvodnje (ožujak, 2021. 

godine) 
- Upravljanje projektom (ožujak, 2020. godine) 
- Informiranje i vidljivost (listopad, 2020. godine) 
- Usluga nabave opreme, Grupa 1 i Grupa 2 (prosinac 2020. godine), te Grupa 3 (svibanj, 

2021. godine). 
 

Tijekom 2021. godine pokrenut je i postupak javne nabave za ugovor Projektiranje, izgradnja i 
puštanje u rad UPOV-a, te se sklapanje ugovora očekuje početkom 2022. godine. 
 
U 2021. godini, odobreni su troškovi koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju sustava 
javne vodoopskrbe i odvodnje koji su započeli u travnju 2020. godine. Do kraja 2021. godine 
realizirano je 43,49% ugovora (rok dovršetka je 09.08.2023. godine). Izgrađeno je ukupno 11.770 
m novog sustava odvodnje, te 535 m novog vodoopskrbnog sustava. Rekonstruirano je ukupno 
7.925 m postojećeg sustava odvodnje,  te 4.416 m vodoopskrbnog sustava.  
Djelomično je realiziran ugovor.  
Troškovi odobreni u 2021. godini također se odnose na aktivnosti po ugovorima za stručni nadzor, 
upravljanje projektom i promidžbu i vidljivosti se kontinuirano provode. Dio troškova vezan je za 
trošak administratora projekta, zaposlenika Korisnika. Vezano za usluge nabave opreme, Grupa 1 – 
vozila za održavanje sustava odvodnje, u 2021. godini realizirano je 78,93% ugovora, dok je 
ugovor za Grupu 2 – oprema za održavanje sustava odvodnje realiziran u potpunosti. 
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B.07.40. PROJEKT NOVSKA 
Realizirano: 30,032 mil.kn 
(EU 21,581 mil.kn; MINGOR 3,662 mil.kn; HV 2,595 mil.kn; JLS 1,127 mil.kn; Kredit  
1,067 mil.kn) 

 
Projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Novska“ je odobren od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike 29. lipnja 2018. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava je potpisan 19. srpnja 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 
98.905.027,68 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (70,88%) te 
nacionalnih komponenti (29,12%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
  

- Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava i rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje 
aglomeracije Novska: (rekonstrukcija cca 13 km vodoopskrbnih cjevovoda, izgradnja 40,3 
km kanala, kolektora i tlačnih cjevovoda, 18 crpnih stanica, 2 kišna preljeva, rekonstrukcija 
1,8 km postojeće mreže sustava odvodnje, priključenje 3.050 novih korisnika sustava 
odvodnje) 

- Projektiranje i izgradnja UPOV-a (Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 11.700 
ES, III stupnja pročišćavanja) 

- Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe 
- Usluga upravljanja projektom 
- Nadzor radova (Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova u svemu 

sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima te prema FIDIC uvjetima 
ugovora) 

- Imovinsko pravni odnosi (Prihvatljivi troškovi nastali pripremom projekta u postupku 
stjecanja vlasništva i/ili privremenog vlasništva) 

- Promidžba i vidljivost 
 
Tijekom 2021. godine sklopljen je ugovor za projektni element „Gradnja uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda UPOV Novska 11.700 ES“.  
Na projektnom elementu „Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava i rekonstrukcija i dogradnja 
sustava odvodnje aglomeracije Novska“ realizirano je: 
Izgradnja novih crpnih stanica - 13 od predviđenih 18 crpnih stanica 
Izgradnja sustava odvodnje - izvedeno je ukupno 35,86 km od ugovorenih 40,31 km 
Rekonstrukcija postojeće mreže vodoopskrbe - rekonstruirano je ukupno 11,24 km vodovodne 
mreže od ugovorenih 13 km. 
 
Projektni element „Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe“ do 
kraja 2021. godine realiziran je 100%. 
 
Imovinsko pravni odnosi riješeni su 98% (810 čestica od 826 čestica). 
 
Ostali projektni elementi realiziraju se sukladno ugovorima. 
 
Planirani rok završetka provedbe projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava je 
31.12.2020. godine. Na cjelokupnom projektu se očekuje produljenje vremena provedbe s obzirom 
da je javna nabava za UPOV završena tek 03.05.2021. godine, a rok za dovršenje je 810 dana (27 
mjeseci), te većina ostalih elemenata projekta kasni s provedbom. Sukladno svemu gore 
navedenom, prema proceduri izmjene ugovora, izrađen je 1. dodatak UODBS za projekt „Razvoj 
vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novska“, kojim se regulira izmjena razdoblja 
provedbe projekta do 30. rujna 2023. godine. 
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B.07.41. PROJEKT VRBOVEC 
Realizirano: 0,000 mil.kn 

 
„Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec“ 
odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 10. srpnja 2018. godine. Ugovor o 
dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 26. srpnja 2018. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci 
Projekta procjenjuju se na 151.383.610,12 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog 
fonda EU (67,07%) te nacionalnih komponenti (32,93%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 

- Izgradnja 6 km odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju 
- Proširenje postojeće mreže odvodnje izgradnjom nove kanalizacije i pripadajućih objekata 

(Izgradnja 39,8 km gravitacijskog sustava odvodnje, izgradnja 10,8 km novih tlačnih 
cjevovoda, izgradnja 18 crpnih stanica i 1.460 priprema za priključak na odvodnju) 

- Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 12.200 ES, III stupnja 
pročišćavanja (uključujući potrebnu infrastrukturu do UPOV-a i postrojenje za solarno 
sušenje mulja) 

- Nabava opreme za održavanje i inspekciju sustava odvodnje i NUS 
- Nadzor radova (Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova u svemu 

sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima te prema FIDIC uvjetima 
ugovora) 

- Imovinski pravni odnosi (Prihvatljivi troškovi nastali pripremom projekta u postupku 
stjecanja vlasništva i/ili privremenog vlasništva) 

- Promidžba i vidljivost 
- Upravljanje projektom i administracija (Upravljanje projektom i administracija projekta će 

se provoditi posredstvom Jedinice za provedbu projekta (JPP) koja će se sastojati od 
internog osoblja i osoblja angažiranog kroz ugovor o javnoj nabavi usluga) 

 
Zaključno s 2021. godinom sklopljeno je 4 od 7 sekundarnih ugovora i to za aktivnosti „3. 
Proširenje postojeće mreže odvodnje izgradnjom nove kanalizacijske mreže i pripadajućih 
objekata“, „ 4. Nadzor radova“, „5.1. Upravljanje projektom i administracija – vanjska podrška“ i 
„7. Promidžba i vidljivost“. Pokrenuta je javna nabava za aktivnost „1. Izgradnja UPOV-a III. 
stupnja pročišćavanja“. Pokrenuta je i poništena javna nabava za aktivnost „2. Izgradnja odvodnog 
kolektora duljine 6.050 m od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju“. Početak postupka 
javne nabave za aktivnost „6. Nabava opreme za održavanje i inspekciju sustava javne odvodnje“ 
se očekuje u prvoj polovici 2022. godine. 
 
U 2021. godini nije bilo financijske realizacije na projektu. 
 
B.07.42. PROJEKT SINJ 

Realizirano: 7,235 mil.kn 
(EU 5,058 mil.kn; MINGOR 0,871 mil.kn; HV 0,784 mil.kn; JLS 0,435 mil.kn; Kredit  
0,087 mil.kn) 

 
Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj“ odobren je od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike 13. veljače 2019. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava potpisan je 25. travnja 2019. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta procjenjuju se na 
302.669.801,30 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (69,91%) te 
nacionalnih komponenti (30,09%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 

‐ Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje (Rekonstrukcija i dogradnja 
vodoopskrbnog sustava: izgradnja sustava javne vodoopskrbe 925 m, rekonstrukcija 
sustava javne vodoopskrbe 335 m, rekonstrukcija vodosprema 1 kom, sanacija i dogradnja 
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vodosprema 1 kom, sanacija vodospreme 1 kom; Proširenje postojeće mreže odvodnje: 
izgradnja sustava javne odvodnje 81,9 km, izgradnja crpnih stanica 14 kom, sanacija 
sustava javne vodoopskrbe 23,4 km - u sklopu izgradnje sustava odvodnje; Sanacija 
postojećeg sustava odvodnje: sanacija sustava javne odvodnje 723 m, sanacija okana 
javne odvodnje 119 kom; Uvođenje objekata u SDNU: uvođenje objekata odvodnje u SDNU 
14 kom, uvođenje objekata vodoopskrbe u SDNU 2 kom) 

‐ Radovi na UPOV-u (Proširenje i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na 3. 
stupanj pročišćavanja i kapacitet 26.000 ES) 

‐ Nabava vozila za održavanje sustava odvodnje (Specijalno vozilo za pražnjenje septičkih i 
sabirnih jama) 

‐ Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe (Vozila: specijalno 
kombinirano vozilo za čišćenje sustava odvodnje, specijalno vozilo za TV inspekciju; 
Oprema: geofon - uređaj za detekciju puknuća u cjevovodima, male fekalne crpke za 
kućanstva) 

‐ Modernizacija upravljanja sustavom odvodnje i vodoopskrbe (Nabava GIS software-a; 
Nabava GIS hardware-a; GIS obuka i izrada katastra postojeće kanalizacijske mreže; 
Nabava hardware-a i software-a za uspostavu sustava daljinskog nadzora i upravljanja 
sustavom odvodnje - opremanje centra i podcentra SDNU; Obuka zaposlenika komunalnog 
društva) 

‐ Nadzor nad izgradnjom (Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima 
proveden sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17) i Općim i Posebnim uvjetima 
FIDIC Ugovora) 

‐ Ostali prihvatljivi troškovi (Imovinsko-pravni poslovi; Trafostanice Sinjsko polje) 
‐ Upravljanje projektom (Usluge upravljanja projektom pružati će se putem vanjske Jedinice 

za upravljanje projektom uz pomoć troje zaposlenika prijavitelja – komunalnog društva 
Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o. u okviru tehničkog tima) 

‐ Promidžba i vidljivost (Provođenje aktivnosti informiranja javnosti i vidljivosti projekta) 
 

Zaključno s prosincem 2020. godine potpisani su ugovori za nabavu Radova na UPOV-u, Nadzora 
nad izgradnjom, Upravljanja projektom i Promidžbe i vidljivosti. 
Ugovor za UPOV je sklopljen 24.11.2020. godine, tijekom 2021. godine provodile su se aktivnosti 
na izradi glavnog projekta. 
Ugovor za nabavu vozila je sklopljen 06.04.2021. godine, zbog poremećaja na tržištu te kašnjenja 
komponenti (utjecaj više sile) dana 18.8.2021. godine potpisan je prvi dodatak ugovoru kojim je 
produžen rok isporuke (novi rok je 240 dana od potpisa ugovora), no evidentirano je novo 
kašnjenje po ugovoru - vozilo nije isporučeno. 
Tijekom 2021. godine ponovljena je nabava za Radove na vodoopskrbnom sustavu i sustavu 
odvodnje, pri čemu je ista podijeljena na 3 grupe. Za grupu 1 i grupu 3 je okončana procedura JN, 
donesena odluka i sklopljeni Ugovori o radovima – za grupu 1 ugovor je sklopljen 19.11.2021. 
godine, a za grupu 3 je sklopljen 22.10.2021. godine. Za grupu 2 nije okončana procedura JN, 
čeka se novelacija Studije izvodljivosti. 
 
B.07.43. PROJEKT TRILJ, OTOK I DICMO 

Realizirano: 41,216 mil.kn 
(EU 27,664 mil.kn; MINGOR 5,873 mil.kn; HV 2,839 mil.kn; JLS 1,806 mil.kn; Kredit 
3,034 mil.kn) 

 
Projekt „Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine – Trilj, Otok, Dicmo“ 
odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 1. srpnja 2019. godine. Ugovor o 
dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 13. srpnja 2019. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci 
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Projekta procjenjuju se na 197.987.900,00 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog 
fonda EU (67,11%) te nacionalnih komponenti (32,89%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 

‐ Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje aglomeracije Trilj (Vodoopskrbna 
mreža: izgradnja sustava javne vodoopskrbe 2,2 km, rekonstrukcija vodospreme 1 kom, 
izgradnja hidrostanice 1 kom, rekonstrukcija hidrostanice 1 kom; Kanalizacijska mreža: 
izgradnja sustava javne odvodnje 38 km, rekonstrukcija sustava javne odvodnje 1,4 km, 
sanacija sustava javne odvodnje 128 m, sanacija okana javne odvodnje 31 kom, izgradnja 
crpnih stanica 8 kom, izgradnja novih kućnih priključaka 880 kom, sanacija sustava javne 
vodoopskrbe 5,3 km - u sklopu izgradnje sustava odvodnje, zamjena elektrostrojarske 
opreme crpnih stanica 3 kom; Uvođenje objekata u SDNU: uvođenje objekata odvodnje u 
SDNU 10 kom, uvođenje objekata vodoopskrbe u SDNU 2 kom) 

‐ Radovi na vodoopskrbnom sustavu aglomeracije Otok i Dicmo, te sustavu odvodnje 
aglomeracije Otok (Vodoopskrbna mreža; Aglomeracija Otok: rekonstrukcija sustava javne 
vodoopskrbe 2,4 km, sanacija vodospreme 1 kom, Dicmo: izgradnja sustava javne 
vodoopskrbe 5 km, izgradnja hidrostanica 2 kom; Kanalizacijska mreža: izgradnja sustava 
javne odvodnje 34,2 km, izgradnja crpnih stanica 7 kom, izgradnja novih kućnih priključaka 
751 kom, sanacija sustava javne vodoopskrbe 3,4 km - u sklopu izgradnje sustava 
odvodnje; Uvođenje objekata u SDNU: uvođenje objekata odvodnje u SDNU 7 kom, 
uvođenje objekata vodoopskrbe u SDNU 2 kom 

‐ Radovi na UPOV-u (Proširenje i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Trilj 2. 
stupnja pročišćavanja na kapacitet 6.000 ES) 

‐ Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje (Vozila: specijalno vozilo za prijevoz mulja 
do UPOV-a Sinj; Oprema: male fekalne crpke za kućanstva, uređaj za detekciju plinova) 

‐ Modernizacija upravljanja sustavom odvodnje (Nabava hardware-a i software-a za 
uspostavu sustava daljinskog nadzora i upravljanja sustavom odvodnje - opremanje 
podcentra SDNU na lokaciji UPOV-a Trilj) 

‐ Nadzor nad izgradnjom (Nadzor nad izvođenjem radova za sve ugovore o radovima 
proveden sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i Općim i Posebnim 
uvjetima FIDIC Ugovora) 

‐ Ostali prihvatljivi troškovi (Imovinsko-pravni poslovi) 
‐ Upravljanje projektom (Usluge upravljanja projektom pružati će se putem Jedinice za 

upravljanje projektom koja se sastoji od vanjskih i internih stručnjaka. Vanjska jedinica se 
ugovara u sklopu Projekta Sinj, obzirom da je usvojen plan o zajedničkoj JPP. Interni 
stručnjaci u okviru tehničkog tima su troje zaposlenika prijavitelja – komunalnog društva 
Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o. koji su također angažirani u JPP na projektu 
Sinj) 

‐ Promidžba i vidljivost (Provođenje aktivnosti informiranja javnosti i vidljivosti projekta) 
 
Zaključno s prosincem 2021. godine, u sklopu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljeno 
je 5 ugovora o javnoj nabavi i to: 

‐ Ugovor za radove na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje aglomeracije Trilj 
sklopljen je 28.10.2020. godine, a izvođač je uveden u posao 01.12.2020. godine 
(predviđeni završetak ugovora je 31.08.2022. godine). Tijekom 2021. godine nastavljeno je 
izvođenje radova i sveukupno je na ovom ugovoru izvedeno 21,52 km cjevovoda sustava 
odvodnje, sanirano je 1,81 km vodoopskrbnih cjevovoda, te su započeli radovi na 
vodospremi Trilj; 

‐ Ugovor za radove na vodoopskrbnom sustavu aglomeracije Otok i Dicmo, te sustavu 
odvodnje aglomeracije Otok sklopljen je 06.08.2021. godine, a izvođač je uveden u posao 
10.09.2021. godine (predviđeni završetak ugovora je 10.02.2023. godine). Sveukupno je 
na ovom ugovoru izvedeno 1,55 km vodoopskrbnih cjevovoda; 
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‐ Ugovor za usluge stručnog nadzora nad radovima sklopljen je 22.09.2020. godine, a datum 
početka pružanja usluge je 23.11.2020. godine (predviđeni završetak ugovora je 
23.08.2023. godine); 

‐ Ugovor za usluge upravljanja projektom (vanjski stručnjaci jedinice za upravljanje 
projektom) sklopljen je 18.08.2020. godine, a datum početka pružanja usluge je 
01.09.2020. godine (predviđeni završetak ugovora je 01.03.2024. godine); 

‐ Ugovor za usluge promidžbe i vidljivosti sklopljen je 27.08.2020. godine, a datum početka 
pružanja usluge je 07.10.2020. godine (predviđeni završetak ugovora je 07.07.2023. 
godine). 

 
U 2021. godini također je pokrenut postupak javne nabave za nabavu radova na UPOV-u Trilj. 
 
Pokretanje postupaka nabave za preostale ugovore o javnoj nabavi (2 ugovora za nabavu opreme 
za održavanje sustava odvodnje te 1 ugovor za modernizaciju upravljanja sustavom odvodnje i 
vodoopskrbe) planirano je u 2022. godini. 
 
U 2021. godini započelo je financiranje rada internih članova naručitelja u jedinici za upravljanje 
projektom, a također je nastavljeno financiranje aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih 
poslova. Nastavak navedenih aktivnosti planiran je i u 2022. godini. 
 
B.07.44. PROJEKT JELSA - VRBOSKA I STARI GRAD 

Realizirano: 48,008 mil.kn 
(EU 32,825 mil.kn; MINGOR 6,073 mil.kn; HV 4,863 mil.kn; JIVU 3,037 mil.kn;  
Kredit 1,210 mil.kn) 

 
Projekt „Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Jelsa-Vrboska i Stari Grad“ je 
odobren od strane Ministarstva poljoprivrede 1. srpnja 2019. godine, a Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava je potpisan 13. srpnja 2019. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se 
procjenjuju na 378,93 mil.kn (259,09 mil.kn EU sredstva, odnosno 68,37%, te 119,08 mil.kn 
nacionalna sredstva, odnosno 31,63%). Nacionalni dio sufinanciranja osigurat će se iz sljedećih 
izvora: 47,9 mil.kn sredstvima Ministarstva; 47,9 mil.kn sredstvima Hrvatskih voda, te 23,96 mil.kn 
sredstvima Hvarskog vodovoda d.o.o.. 
Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti: 
A.  Izgradnja linijskih građevina Grada Starog Grada (Grupa 1 nabave linijskih građevina): 

- Izgradnja 19,9 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 828 m tlačnih 
kanalizacijskih cjevovoda, izgradnja 2 nove crpne stanice s izvedbom cca 1.189 
priprema za kućne priključke na sustav odvodnje 

- Dogradnja/rekonstrukcija 19,5 km vodoopskrbnih cjevovoda s prespajanjem/ 
izradom 1.161 priprema za kućne priključke na vodoopskrbu te izvedba 8 mjerno 
regulacijskih okana 

B.  Izgradnja linijskih građevina naselja Jelsa (Grupa 2 nabave linijskih građevina): 
- Izgradnja 18 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 1,5 km tlačnih 

kanalizacijskih cjevovoda, izgradnja 3 nove crpne stanice s izvedbom cca 910 
priprema za kućne priključke na sustav odvodnje 

- Dogradnja/rekonstrukcija 21,4 km vodoopskrbnih cjevovoda s prespajanjem/ 
izradom 1.080 priprema za kućne priključke na vodoopskrbu te izvedba 7 mjerno 
regulacijskih okana 

C.  Izgradnja linijskih građevina naselja Vrboska (Grupa 3 nabave linijskih građevina): 
- Izgradnja 17,2 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 3,5 km tlačnih 

kanalizacijskih cjevovoda, izgradnja 5 novih crpnih stanica s izvedbom cca 700 
priprema za kućne priključke na sustav odvodnje 
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- Dogradnja/rekonstrukcija 15,8 km vodoopskrbnih cjevovoda s prespajanjem/ 
izradom 643 priprema za kućne priključke na vodoopskrbu te izvedba 4 mjerno 
regulacijska okna 

D.  Izgradnja UPOV-a Jelsa-Vrboska i UPOV-a Stari Grad 
- Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Jelsa -

Vrboska kapaciteta 9.000 ES mehaničkog stupnja pročišćavanja i pripadne pristupne 
prometnice te podmorskog ispusta s provedbom pokusnog rada uređaja 

- Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Stari Grad 
kapaciteta 6.000 ES mehaničkog stupnja pročišćavanja i pripadne pristupne 
prometnice te podmorskog ispusta s provedbom pokusnog rada uređaja 

E.  Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluge FIDIC Inženjera 
F.  Nabava specijaliziranih i radnih vozila te mjerne i ostale opreme 
G.  Nabava i implementacija GIS sustava vodoopskrbe i odvodnje 
H.  Upravljanje projektom 
I.  Rješavanje imovinsko - pravnih odnosa 
J.  Troškovi vodnog doprinosa te naknada za priključnu snagu 
K.  Promidžba i vidljivost 
 
Tijekom 2021. godine započeti su radovi na sva tri ugovora za izgradnju linijskih građevina. Do 
kraja godine izvedeno je ukupno 11,6 km gravitacijske mreže te paralelne izgradnje/rekonstrukcije 
oko 10,4 km vodovodne mreže. Ugovor za izgradnju dva UPOV-a i podmorska ispusta potpisan 
koncem srpnja 2021. godine te do kraja godine rađeni pripremni radovi na istom ugovoru 
(geodetski radovi, izrada glavnih projekata i sl.). Ostale popratne usluge (nadzor, upravljenje, 
vidljivost) prate napredak radova. Završetak svih aktivnosti gradnje može se očekivati do konca 
2023. godine ukoliko ne bude kašnjenja. 
 
B.07.45. PROJEKT METKOVIĆ 

Realizirano: 55,074 mil.kn 
(EU 38,927 mil.kn; MINGOR 6,459 mil.kn; HV 5,371 mil.kn; JLS 0,928 mil.kn; JIVU 
2,301 mil.kn; Kredit 1,088 mil.kn) 

 
Projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Metković“ je odobren od strane 
Ministarstva poljoprivrede 17. srpnja 2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je 
potpisan 19. srpnja 2019. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 358,93 
mil.kn (253,70 mil.kn EU sredstva, odnosno 70,68% te 105,23 mil.kn nacionalna sredstva, 
odnosno 29,32%). Nacionalni dio sufinanciranja osigurat će se iz sljedećih izvora: 42,09 mil.kn 
sredstvima Ministarstva; 42,09 mil.kn sredstvima Hrvatskih voda, 15 mil.kn sredstvima tvrtke 
Metković d.o.o. te 6,05 mil.kn sredstvima Grada Metkovića.  
Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti: 
A.  Sanacije i dogradnje sustava odvodnje u aglomeraciji Metković i  rekonstrukcije i dogradnje 
sustava vodoopskrbe unutar grada Metkovića što uključuje:  

- 43,8 km gravitacijskih kolektora,  682 m incidentnih preljeva CS, 1.418 m tlačnih 
vodova, 16 crpnih stanica, 2.326 prespajanja postojećih kućnih priključaka, 1.745 
novih priprema za kućne priključke, 90 m sanacije bez raskopavanja, sanaciju 100 
revizijskih okana, sanaciju 150 spojeva kućnih priključaka na kolektore, 15,1 km 
SDNU, rekonstrukciju 11,9 km vodoopskrbnih cjevovoda, dogradnju 5,5 km 
vodoopskrbnih cjevovoda, prespajanje 1.340 kućnih priključaka, nabavu i ugradnju 
5.500 vodomjera za daljinsko očitanje potrošnje s pripadnim terminalima i 
repetitorima, izgradnju 11 lokalnih stanica za podizanje tlaka 

B.  Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Metković kapaciteta 
18.400 ES III. stupnja pročišćavanja i pripadnog postrojenja za solarno sušenje mulja, kao i 
pokusni rad UPOV-a i postrojenja. 

C.  Nabava opreme  
D.  Upravljanje projektom 
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F.  Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluge FIDIC Inženjera 
G.  Promidžba i vidljivost. 
 
Tijekom 2019. godine potraživana su i odobrena sredstva nastala prilikom pripreme projekta 
(imovinski-pravni troškovi, trošak pristojbi za dozvole, vodni doprinos i ostalo). 
 
Tijekom 2020. godine pokrenuto je javno nadmetanje za nabavu radova na kanalizacijskom i 
vodoopskrbnom sustavu, te je krajem godine donesena i Odluka o odabiru, nakon koje početkom 
2021. godine slijedi sklapanje ugovora i početak aktivnosti. Također, u 2020. godini objavljeno je i 
javno nadmetanje za radove na PPOV-u. Tijekom 2020. godine sklopljeni su ugovori za vanjsko 
upravljanje projektom te za stručni nadzor, a krajem godine objavljeno je i javno nadmetanje za 
nabavu usluga promidžbe i vidljivosti. 
 
Početkom 2021. godine sklopljen je ugovor za radove na kanalizacijskom i vodoopskrbnom 
sustavu, te su u drugom kvartalu krenuli i radovi (postavljeno cca 5,5 km kanalizacijskog 
cjevovoda), a sklopljen je i ugovor za radove na PPOV-u, na kojem se tijekom 2021. godine 
projektiralo (predan je zahtjev za GD za 1 fazu, te izmjena i dopuna Idejnog projekta koji će 
objedinit preostale 3 faze projekta). Tijekom 2021. godine sklopljen je i ugovor za usluge 
promidžbe i vidljivosti, te je izvršena nabave opreme – krajem 2021. godine sklopljena su i dva 
ugovora za dvije grupe nabave. 
 
B.07.46. PROJEKT PLOČE 

Realizirano: 31,016 mil.kn 
(EU 21,416 mil.kn; MINGOR 3,840 mil.kn; HV 3,037 mil.kn; JLS 0,675 mil.kn; JIVU  
1,245 mil.kn; Kredit 0,803 mil.kn) 

 
Projekt „Razvoj vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče“ je odobren od strane 
Ministarstva poljoprivrede 27. rujna 2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je 
potpisan 04. listopada 2019. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 199.275 
mil.kn (137.275 mil.kn EU sredstva, odnosno 68,89% te 62 mil.kn nacionalna sredstva, odnosno 
31,11%). Nacionalni dio sufinanciranja osigurat će se iz sljedećih izvora: 24,67 mil.kn sredstvima 
Ministarstva, 24,67 mil.kn sredstvima Hrvatskih voda, 8 mil.kn sredstvima Izvora Ploče, te 4.34 
mil.kn sredstvima Grada Ploča.  
Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti: 
A. Izgradnja mehaničkog uređaja za pročišćavanje otpadne vode (UPOV) kapaciteta 8.393 ES i 

podmorskog ispusta duljine 2,4 km 
B.  Izgradnja sustava javne odvodnje: izgradnja 31,7 km gravitacijskih kolektora, izgradnja 5,3 

km tlačnih vodova, sanacija 672 m postojećih gravitacijskih kolektora, izgradnja 93 m 
incidentnih preljeva, izvedba 16,3 km instalacijskih cijevi za SDNU, izgradnja 25 crpnih 
stanica, 3.178 priprema za kućne priključke 
Poboljšanje sustava javne vodoopskrbe kroz djelomičnu rekonstrukciju 14,6 km postojećih 
dotrajalih vodoopskrbnih cjevovoda 

C.  Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje (Kombinirano vozilo za čišćenje i 
uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi, sustav za kontrolu ispravnosti građevina za 
javnu odvodnju, te nabavku ostale opreme potrebne za održavanje sustava odvodnje) 

D.  Nadzor radova 
E.  Rješavanje imovinsko pravnih poslova 
F.  Upravljanje projektom  
G.  Promidžbe i vidljivosti 
H.  Ostalih aktivnosti na projektu. 
 
Tijekom 2019. godine nisu potraživana niti odobrena sredstva.  
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Tijekom 2020. godine pokrenuto je javno nadmetanje za nabavu radova na kanalizacijskom i 
vodoopskrbnom sustavu, te donesena i Odluka o odabiru, na koju je uložena žalba, pa potom i 
tužba pred VUS-om, nakon čega je predmet vraćen Naručitelju na postupanje, slijedom čega je 
krajem godine donesena nova Odluka o odabiru. Također, u 2020. godini objavljeno je i javno 
nadmetanje za radove na UPOV-u i podmorskom ispustu, te je krajem godine sklopljen i ugovor, 
pa se nakon faze projektiranja očekuje i početak radova u 2021. godini. Tijekom 2020. godine 
sklopljeni su ugovori za vanjsko upravljanje projektom, za stručni nadzor te za usluge promidžbe i 
vidljivosti, a krajem godine objavljeno je i javno nadmetanje za nabavu opreme za održavanje 
sustava odvodnje. 
 
Tijekom 2021. godine sklopljen je ugovor za radove na kanalizacijskom i vodoopskrbnom sustavu, 
te su krenuli i radovi (postavljeno cca 2,3 km cjevovoda), a sklopljena su i 3 ugovora za nabavu 
opreme, od kojih je jedna grupa opreme krajem godine i isporučena. Na ugovoru za radove na 
UPOV-u i podmorskom ispustu je ishođena izmjena i dopuna lokacijske dozvole za UPOV te 
građevinska dozvola za podmorski ispust, te nakon izvršenja pripremnih radova u 2021. godini, se 
u 2022. godini očekuje i stvarni početak radova.  
 
Došlo je do kašnjenja svih projektnih aktivnosti, no još uvijek je moguće dovršenje cjelokupnog 
projekta do kraja 2023. godine, ukoliko ne bude (većeg) kašnjenja na pojedinačnim ugovorima o 
radovima. 
Troškovi potraživani i plaćeni kroz 2020. godinu odnosili su se na imovinsko pravne troškove 
(naknade za ustanovljenje služnosti, javnobilježničke pristojbe, troškovi sudskih vještaka itd.) te 
troškove upravnih pristojbi, vodnog doprinosa te naknade za priključne snage za CS i UPOV. 
 
Troškovi potraživani i plaćeni kroz 2021. godinu odnose se na avanse i privremene situacije na 
ugovorima za radove, kao i privremene situacije na ugovorima za usluge, te malim dijelom na 
imovinsko pravne troškove. 
 
B.07.47. PROJEKT KAŠTELA - TROGIR 

Realizirano: 122,037 mil.kn 
(EU 85,161 mil.kn; MINGOR 14,751 mil.kn; HV 10,997 mil.kn; JIVU 7,375 mil.kn; 
Kredit 3,753 mil.kn) 
 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir“ potpisani su u listopadu 2019. godine. 
Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.438.788.243,90 kn. Ukupno prihvatljivi troškovi iznose 
1.151.030.595,12 kn. Projekt se sufinancira sredstvima KF fonda EU (69,78%) i nacionalnih 
komponenti (30,22%) te se sastoji od sljedećih aktivnosti: 
 
- Izgradnja dijela vodoopskrbe i odvodnje grada Kaštela (K. Sućurac, K. Gomilica, K. 

Kambelovac) i grada Trogira (Plano) 
- Izgradnja dijela sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na području grada Kaštela 

(južno od državne ceste D8 do mora) 
- Izgradnja sekundarne i kanalizacijske mreže na području grada Trogira 
- Izgradnja sustava odvodnje i vodoopskrbne mreže Podsustav Kaštela, Trogir, Seget, Okrug, 

Slatine 
- UPOV Divulje (Nadogradnja postojećeg CUPOV-a Divulje s I. na II. stupanj pročišćavanja i 

povećanje kapaciteta sa 40.000 ES na 100.000 ES te prihvat otpadnih voda aglomeracije 
Marina) 

- UPOV Čiovo (Izgradnja UPOV-a Čiovo kapaciteta 25.000 ES biološkog (II.) stupnja 
pročišćavanja) 

- Usluge SDNU 
- Usluge izrade i poboljšanja baze podataka 
- Nabava opreme 
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- Nadzor nad izgradnjom 
- Arheološki radovi 
- Vidljivost i promidžba 
- Upravljanje projektom. 
 
Do kraja 2019. godine objavljena su dva postupka javne nabave i to: Izgradnja dijela sekundarne 
kanalizacijske i vodovodne mreže na području grada Kaštela (južno od  D-8 do mora) i Nadzor nad 
izgradnjom (1. paket ugovora). 
Do kraja 2019. godine dostavljen je ZNS br.1. koji se odnosio na potraživanje troška vezano za 
imovinsko pravne poslove i trošak upravljanje projektom. 
 
Do kraja 2020. godine objavljeno je pet postupaka javne nabave (3 nadmetanja za radove, 1 
nadmetanje za nadzor iz prvog paketa ugovora i nadmetanje za vidljivost projekta). Potpisana su 
četiri ugovora: ugovor o izgradnji dijela sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na području 
Grada Kaštela (južno od D-8 do mora), ugovor za usluge nadzora nad izgradnjom ugovora iz prvog 
paketa A, ugovor za promidžbu i vidljivost i ugovor o izgradnji dijela vodoopskrbe i odvodnje Grada 
Kaštela (K. Sućurac, K. Gomilica, K. Kambelovac) i grada Trogira (Plano). 
Troškovi odobreni u 2020. godini odnosili su se na imovinsko pravne poslove, troškove upravljanja 
projektom i trošak predujma na ugovoru o radovima na izgradnji dijela sekundarne kanalizacijske i 
vodovodne mreže na području Grada Kaštela (južno od D-8 do mora). 

Tijekom 2021. godine je sklopljen jedan ugovor i to za aktivnost ˝Izgradnja sekundarne i 
kanalizacijske mreže na području Grada Trogira˝. Pokrenute su javne nabave za aktivnosti 
˝Nadogradnja CUPOV-a Divulje˝ i ˝Upravljanje projektom (vanjski stručnjaci)˝. Početak postupaka 
javne nabave za preostale aktivnosti očekuje se u prvoj polovici 2022. godine. 
Troškovi odobreni u 2021. godini odnosili su se na imovinsko pravne poslove, troškove upravljanja 
projektom, troškove izgradnje na sklopljena tri ugovora o radovima, troškove nadzora te troškove 
promidžbe i vidljivosti. 

Na Projektu je ukupno do kraja 2021. godine izgrađeno: 41,5 km kanalizacijske mreže, 13 km 
vodoopskrbne mreže, 15,95 km rekonstrukcije vodoopskrbne mreže, 2.334 komada kanalizacijskih 
kućnih priključaka i 60 priključaka na vodoopskrbnu mrežu, jedna je kanalizacijska CS pri 
dovršetku, a na jednoj VS su završeni zanatski i izolaterski radovi. 
Na projektu je u odnosu na predviđeno Studijom izvodljivosti vidljivo kašnjenje u pokretanju, te 
posljedično završavanju postupaka javne nabave (završetak svih projektnih aktivnosti prema 
Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava je 31. prosinca 2023. godine). 
 
B.07.48. PROJEKT ZAPREŠIĆ 

Realizirano: 141,795 mil.kn 
(EU 100,517 mil.kn; MINGOR 15,134 mil.kn; HV 9,786 mil.kn; JIVU 11,009 mil.kn; 
Kredit 5,349 mil.kn) 

 
Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić“ je odobren od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike 25. srpnja 2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava je potpisan 4. rujna 2019. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 
547.040.890,00 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima Kohezijskog fonda EU (70,89%) te 
nacionalnih komponenti (29,11%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 

– Radovi na mreži vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Zaprešić - izgradnja, 
rekonstrukcija i sanacija  
Vodoopskrba: dogradnja vodoopskrbnih cjevovoda, sanacija 2 vodospreme, zamjena 
postrojenja u crpnim stanicama 
Odvodnja: izgradnja kanalizacijske mreže i crpnih stanica, retencijskih bazena 

– Radovi na mreži odvodnje aglomeracije Donji kraj 
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Gravitacijski kolektori, tlačni cjevovodi, crpne stanice 
– Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 

Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 70.000 ES trećeg stupnja 
pročišćavanja 

– Oprema za održavanje sustava odvodnje 
1 vozilo za čišćenje sustava odvodnje, 1 vozilo za TV inspekciju i 2 vozila za pražnjenje 
septičkih/sabirnih jama 

– Nadzor nad izvođenjem radova 
– Imovinsko – pravni odnosi 

Kupnje zemljišta i ugovaranja služnosti za zemljište na kojem će se graditi objekti 
predviđeni ovim projektom 

– Upravljanje projektom 
– Promidžba i vidljivost. 

 
Svi sekundarni ugovori su potpisani i u provedbi, a ugovor za isporuku opreme za održavanje 
sustava odvodnja je završen u 2021. godini, odnosno sva oprema je isporučena i Korisnik 
(Vodoopskrba i Odvodnja Zaprešić d.o.o.) je educiran za korištenje iste. 
 
Realizirani troškovi u 2021. godini, odnose se se na sljedeće aktivnosti – radove završene s krajem 
listopada 2021. godine: 
 

Izgradnja sustava odvodnje/kanalizacijske mreže (km) 
 Aktivnost I (aglomeracija Zaprešić) – 43,5 km od ugovorenih 108 km 
 Aktivnost II  (aglomeracija Kraj donji) – 1,2 km od ugovorenih 30 km 
 Ukupno Aktivnosti I i II – 44,6 km od ugovorenih 138,1 km (41,28%) 

Rekonstrukcija sustava odvodnje/kanalizacijske mreže (km) 
 Aktivnost I (aglomeracija Zaprešić) – 2,3 km od ugovorenih 3,2 km (72,13%) 

Sanacija sustava odvodnje/kanalizacijske mreže (km) 
 Aktivnost I (aglomeracija Zaprešić) – 9,5 km od ugovorenih 11,2 km (85,53%) 

Broj izgrađenih novih kućnih priključaka na kanalizacijsku mrežu 
 933 od predviđenih 5366 (17,39%) 

Izgradnja crpnih stanica - sustav odvodnje (kom) 
 2 od 35  

Izgradnja retencijskih bazena - sustav odvodnje (kom) 
 1 od 2  

Izgradnja vodoopskrbne mreže (km) 
 0,43 od 2,6 (16,5%) 

Izgradnja UPOV-a 3. Stupnja 
 Izrada projektne dokumentacije 

Oprema za održavanje sustava odvodnje 
 100% 

 
Vidljivo je odstupnje od ugovornog plana provedbe (završetak svih projektnih aktivnosti prema 
Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava je 31. prosinca 2022. godine), u pripremi je postupak 
odobrenja novelirane Studije izvodljivosti i aplikacije kojom će se povećati vrijednost projekta i 
produljiti završetak projektnih aktivnosti, a sve u skladu s ostvarenim vrijednostima i rokovima 
zaključenima po provedenim postupcima javne nabave). 
 
B.07.49. PROJEKT BJELOVAR 

Realizirano: 61,469 mil.kn 
(EU 44,072 mil.kn; MINGOR 6,959 mil.kn; HV 6,195 mil.kn; JIVU 3,479 mil.kn; 
Kredit 0,764 mil.kn) 
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Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar“ je odobren od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike 6. veljače 2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava je potpisan 2.4.2019. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 
205.978.311,00 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima Kohezijskog fonda EU (71,70%) te 
nacionalnih komponenti (28,30%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 

– Novogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje 
 Novogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe:  

dužina novog sustava 14.281 m, dužina rekonstrukcije 6.204 m 
 Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje:                                                 

dužina novog sustava 15.790 m, dužina rekonstrukcije 2.595 m 
– Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 47.000 

ES 
– Usluga nabave opreme za održavanje sustava 
– Stručni nadzor nad gradnjom 
– Upravljanje projektom 
– Usluge promidžbe i vidljivosti. 

 
Zaključno s prosincem 2021. godine potpisani su sekundarni ugovori za sljedeće aktivnosti: 
Novogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje, Usluga nabave opreme za 
održavanje sustava (6 grupa), Stručni nadzor nad gradnjom, Upravljanje projektom, Usluge 
promidžbe i vidljivosti. 
 
Ugovor za projektiranje, izgradnju i probni rad UPOV-a „Bjelovar“ (još nije ugovoren). Pristigle su 
ukupno 3 ponude i sve su iznad procijenjene vrijednosti koja iznosi 112.195.900,00 kn. Odluka o 
odabiru za UPOV još uvijek nije donesena zbog toga što iznos prelazi procijenjenu vrijednost 
nabave a sveukupna vrijednost ugovora po svim aktivnostima prelazi odobrena financijska sredstva 
za cjelokupan projekt. PT 2 je po zahtjevu Korisnika za odobrenjem postupka javne nabave uputio 
dopis MGIOR od kojeg se traži izdavanje suglasnosti o budućem osiguranju sredstava kako bi se 
dovršio započeti postupak javne nabave i nastavila provedba projekta. 
 
Tijekom 2021. godine provodile su se aktivnosti na prethodno sklopljenim ugovorima iz 2020. 
godine. Oprema za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje isporučena je na 5 od ukupno 6 
grupa, a aktivnosti na ugovoru za stručni nadzor, upravljenje projektom i promidžbu i vidljivost  
kontinuirano se provode. Zaključno sa 17. studenim 2021. godine na ugovoru za novogradnju i 
rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje izvršeno je 81,00% građevinskih radova. 
Izgrađeno je 14,72 km od 15,79 km kanalizacijske mreže (93,26%), rekonstruirano je 1,69 km od 
2,59 km (65,39%), 736 kućnih priključaka na kanalizacijsku mrežu od 656 ugovorena (112,20%), 
9 CS bez ugrađene opreme, 12,89 km od 14,28 km vodoopskrbne mreže, rekonstruirano je 2,59 
km od 6,20 km (41,88%), 200 kućnih priključaka na vodoopskrbnu mrežu od 222 ugovorena 
(90,09%). 
 
Razdoblje provedbe sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava traje do 30.09.2023. 
godine. Obzirom na kašnjenje postupka provođenja javne nabave za UPOV i na predviđeno 
trajanje aktivnosti od 42 mjeseca, vidljivo je da se projekt neće završiti do kraja razdoblja 
provedbe. 
 
B.07.50. PROJEKT CRES, MARTINŠĆICA, NEREZINE, MALI I VELI LOŠINJ 

Realizirano: 9,174 mil.kn 
(EU 6,243 mil.kn; MINGOR 1,075 mil.kn; HV 0,976 mil.kn; JIVU 0,781 mil.kn; Kredit 
 0,099 mil.kn) 

 
Za Projekt poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine, 
Mali i Veli Lošinj˝ 08.11.2019. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukupni 
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prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 387.020.156,00 kuna. Projekt se sufinancira 
sredstvima kohezijskog fonda EU (68,05%) te nacionalnih komponenti (31,95%), a sastoji se od 
sljedećih aktivnosti: 
 
Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda: 
Ovim projektom planira se povećanje stupnja priključenosti na sustav javne odvodnje proširenjem 
sustava (izgradnja 25,1 km novih gravitacijskih kolektora, 18,2 m tlačnih cjevovoda, 709 novih 
priprema za kućne priključke, 23 novih crpnih stanica i 1 rekonstruirana). Provedbom ovih mjera 
planira se postizanje priključenosti na sustav javne odvodnje (mjereno po organskom opterećenju 
koji se transportira javnim sustavom odvodnje): Cres (99%), Martinšćica (95%), Nerezine (95%) i 
Mali Lošinj (95%). 
Postojeći kolektori, gdje su evidentirana puknuća/oštećenja će se sanirati (metodama bez 
raskopavanja), u duljini od 8,4 km.  
Na UPOV-ima su planirani sljedeći radovi:  

‐ zamjena dotrajale elektro-strojarske opreme na UPOV-u Martinšćica (planirani instalirani 
kapacitet 4.300 ES) i Nerezine (planirani instalirani kapacitet 7.400 ES) - prijemnici su 
„normalno“ more, opterećenje <10.000 ES, te se zadržava mehanički stupanj 
pročišćavanja, 

‐ nadogradnja UPOV-a Kimen (Cres) i Kijac (Mali Lošinj) na II. stupanj pročišćavanja 
(prijemnici su „normalno“ more, opterećenje >10.000 ES (Kimen od 12.700 ES, Kijac od 
31.500 ES),  

‐ dogradnja podmorskog ispusta UPOV-a Nerezine u duljini 1,45 km. 
Provedbom ovih mjera, van funkcije pročišćavanja stavit će se postojeći UPOV-i Veli Lošinj, Čikat i 
Sunčana Uvala. 
 
Vodoopskrba: 
Ulaganja u vodoopskrbu prate ulaganja u sustav javne odvodnje, kroz rekonstrukciju sustava javne 
vodoopskrbe na planiranim trasama sustava javne odvodnje, obzirom da će isti biti oštećeni 
prilikom izvođenja radova. Posljedično, rekonstrukcijom ove infrastrukture postići će se smanjenje 
gubitaka, što je od iznimne važnosti zbog očuvanja izdašnosti jezera-vodozahvata Vrana. Ukupno 
je predviđena rekonstrukcija 26,9 km vodoopskrbnih cjevovoda te rekonstrukcija 707 kućnih 
priključaka. Također, predviđena je i rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda 
Ćunski-Poljana duljine 4,4 km s ciljem smanjenja gubitaka. Dodatno, predviđena je izgradnja 
vodospreme Nerezine 2, V=1.000 m3 s novih 1,3 km pripadnih vodoopskrbnih cjevovoda. 
Provedbom ovih mjera predviđa se smanjenje vodnih gubitaka od min. 200.000 m3/god, odnosno 
smanjenjem udjela neprihodovane vode za oko 9% (na 27%). Također, u cilju daljnjeg smanjenja 
vodnih gubitaka na projektnom području, obzirom na ograničenu raspoloživost pitke vode, 
predviđena je i komponenta Tehničke pomoći – izrada programa upravljanja gubicima u 
vodoopskrbnom sustavu Cres-Lošinj. 
 
Ostale investicijske mjere: 
Projekt predviđa usluge internog i eksternog upravljanja projektom, usluge nadzora, mjere 
promidžbe i vidljivosti, usluge nabave opreme, troškove pristojbi/doprinosa za potrebe ishodovanja 
akata gradnje i početka gradnje, te troškove rješavanja imovinsko - pravnih odnosa. 
 
- U 2020. godini sklopljeni su sekundarni ugovori: upravljanje Projektom, promidžba i vidljivost,  
usluge nadzora – grupa 2 i ugovor za radove na potezu državne ceste D100.  
- U 2021. godini sklopljeni  su sekundarni ugovori - usluge nadzora – grupa 1, linijske građevine 
aglomeracija CML i UPOV-i CL. 
- Postupak nabave za Uslugu tehničke pomoći objavljen je 26.05.2021. godine. Otvaranje ponuda 
održano je 28.06.2021. godine. Dostavljeno je 5 ponuda, sve niže od procijenjene vrijednosti. 
Dana 12.10.2021. godine objavljena je Odluka o odabiru. Dana 22.10.2021. godine izjavljena je 
žalba na Odluku o odabiru. Dana 14.12.2021. godine objavljeno je rješenje DKOM-a kojim je žalba 
usvojena te je postupak vraćen na ponovni pregled i ocjenu ponuda, koji je u tijeku. 
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- Postupak nabave za radove na UPOV-ima MN - Postupak nabave objavljen je 02.09.2021. godine. 
Otvaranje ponuda održano 11.10.2021. godine. Zaprimljene 2 ponude - cijene ponuda bez PDV-a 
više od procijenjene vrijednosti za cca 2,5 mil i 5,3 mil kn (odnosno 18- 36% više ponude). U 
tijeku je pregled i ocjena ponuda. 
- Linijske građevine Nerezine - Postupak javne nabave objavljen je 13.07.2021. godine. Otvaranje 
ponuda održano 01.10.2021. godine. Zaprimljene 2 ponude - cijene ponuda bez PDV-a više od 
procijenjene vrijednosti za cca 66,4 mil i 68,1 mil kn (odnosno 105-110% više ponude). Postupak 
pregleda i ocjene ponuda su u završnoj fazi. 
- DON za nabavu opreme ažurira se prema komentarima sa ex-ante kontrole (poslano na ex-ante 
20.08.2021. godine, vraćeno s komentarima 08.10.2021. godine). 
 
U 2021. godini odobreni su troškovi po sljedećim aktivnostima Projekta: interno i eksterno 
upravljanje Projektom, promidžba i vidljivost, nadzor – grupa 1 i 2, radovi na D100. Potraživanja za 
linijske građevine aglomeracija CML, koja su nastala krajem 2021. godine, odobrena su početkom 
2022. godine. 

B.07.51. PROJEKT NAŠICE 
Realizirano: 19,285 mil.kn 
(EU 13,509 mil.kn; MINGOR 2,310 mil.kn; HV 0,711 mil.kn; JLS 1,155 mil.kn; Kredit 
1,600 mil.kn) 

 
Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice„ odobren je od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike (sada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) 20. 
studenoga 2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 25. studenoga 
2019. godine. Ukupno prihvatljivi izdaci Projekta iznose 166.258.570,00 kuna. Projekt se 
sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (70,05%) te nacionalnih komponenti (29,95%). 
 
Ciljevi projekta: 
Ovim projektom planira se povećanje broja korisnika javnog sustava vodoopskrbe gdje kvaliteta 
isporučene vode zadovoljava odredbe Direktive o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju 
(s vodocrpilišta Velimirovac), dijelom kroz proširenje vodoopskrbne mreže, a dijelom kroz 
stavljanje van funkcije manjih vodozahvata (naselja Granice, Ceremošnjak, Makloševac, Londžica i 
Seona).  
 
Dodatno, rekonstrukcijama te optimizacijom sustava postići će se smanjenje vodnih gubitaka od 
oko 105.000 m3/god na sustavu, što predstavlja smanjenje neprihodovane vode za oko 6,5% (na 
oko 38%). Cilj je ukupno 996 stanovnika nakon provedbe projekta priključiti na novi sustav javne 
vodoopskrbe. 
 
Uz gore navedeno, cilj projekta je i usklađivanje sa Direktivom o pročišćavanju komunalnih 
otpadnih voda, (91/271/EEC) na području aglomeracije Našice te postići 100% pokrivenosti 
stalnog stanovništva i industrije/gospodarstva sustavom prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda 
trećeg stupnja te priključenost od približno 90%. 
 
Obuhvat projekta je administrativno područje Grada Našica (naselja Našice, Markovac Našički, 
Jelisavac, Velimirovac, Martin, Vukojevci, Zoljan, Brezik Našički, Lađanska, Lila, Ribnjak, 
Rozmajrovac, Polubaše, Makloševac, Londžica, Granice, Grdac Našički, Crna Klada i Ceremošnjak) 
te područje Općine Donja Motičina (naselja Donja Motičina, Seona i Gornja Motičina). 
 
Projekt se sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 
Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluge FIDIC inženjera 
Usluge nadzora nad ugovorima o radovima zbog provjere i osiguranja urednog izvođenja radova 
na projektu prema FIDIC uvjetima ugovora Crvene knjige, a pružat će se temeljem formiranog 
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nadzornog tima. Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova će se vršiti u svemu 
sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima. 
 
Izgradnja linijskih objekata u gradu Našicama 
Grupa 1 - Dogradnja vodnokomunalne infrastrukture u gradu Našicama 
Dogradnja sustava javne odvodnje u gradu Našicama: 
- 4.181 m gravitacijskih kolektora 
- 3.860 m tlačnih vodova 
- 2 nove crpne stanice 
- rekonstrukcija crpne stanice Brezik 
- 95 priprema za kućne priključke javne odvodnje 
- rekonstrukcija 14 kućnih priključaka javne odvodnje 
Dogradnja NUS-a sustava javne odvodnje u Našicama: 
- 3 nove točke NUS-a na sustavu 
Zahvati na crpilištu Velimirovac: 
- nova vodosprema Velimirovac 1.000 m3 
- nova CS Velimirovac s pripadnim tlačnim cjevovodom za odvod tehnološke vode duljine 876 m' 
- manji građevinski radovi (ograda vodocrpilišta) 
Rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe u gradu Našicama: 
- 6.576 m' vodoopskrbnih cjevovoda 
- 136 rekonstrukcija kućnih priključaka javne vodoopskrbe 
Dogradnja sustava javne vodoopskrbe u gradu Našicama: 
- 3 nove stanice za podizanje tlaka (SPT) 
- 197 m' vodoopskrbnih cjevovoda (za potrebe stanice za podizanje tlaka - SPT Našice) 
- 13 novih mjerno-regulacijskih okana 
Zahvati na UPOV-u Našice: 
- izvedba metalne konstrukcije iznad pjeskolova-mastolova 
- sanacija zgrade grube rešetke 
- izvedba nove taložnice grube rešetke 
- manji građevinski radovi (sanacija manipulativnih površina, zahvati na internoj vodoopskrbi i 
odvodnji. 
 
Grupa 2 - Sanacija sustava javne odvodnje u gradu Našicama metodama bez raskopavanja 
Sanacija sustava javne odvodnje u gradu Našicama metodama bez raskopavanja: 
- 7.577 m' gravitacijskih kolektora te pripadnih okana te kućnih priključaka 
 
Izgradnja linijskih objekata šireg našičkog područja 
Grupa 1  -Dogradnja vodnokomunalne infrastrukture u Općini Donja Motičina 
Dogradnja sustava odvodnje u naseljima Seona i Donja Motičina: 
- 11.785 m gravitacijskih kolektora 
- 3.833 m tlačnih vodova 
- 7 crpnih stanica 
- 370 priprema za kućne priključke odvodnje. 
 
Grupa 2 - Dogradnja vodnokomunalne infrastrukture šireg našičkog područja 
Dogradnja sustava odvodnje u naselju Zoljani: 
- 3.532 m gravitacijskih kolektora 
- 38 priprema za kućne priključke odvodnje 
Dogradnja sustava vodoopskrbe u naseljima Zoljan, Makloševac, Granice, Gradac Našički i 
Ceremošnjak: 
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- 41.453 m vodoopskrbnih cjevovoda 
- 256 priprema za kućne priključke vodoopskrbe 
- 79 rekonstrukcija kućnih priključaka vodoopskrbe 
- 6 stanica za podizanje tlaka. 
 
Nabava opreme 
Grupa 1 - Nabava kombiniranog vozila i kamiona za održavanje sustava javne odvodnje otpadnih 
voda (1 vozilo za pražnjenje septičkih jama i cjevovoda javne odvodnje 8m3, 1 kamion s kiper 
sandukom) 
Grupa 2 - Nabava rovokopača-utovarivača-2 kom 
Grupa 3 - Nabava mobilnog sustava za CCTV inspekciju cjevovoda javne odvodnje 
Grupa 4 - Nabava lakih servisno-interventnih teretnih vozila-2 kom 
Grupa 5 - Nabava geodetske opreme 
Grupa 6 - Nabava hidraulične lančane pile za rezanje cjevovoda s agregatom 
Grupa 7 - Nabava pokretnog kompresora s pneumatskim raketama 
Grupa 8 - Nabava prijenosnog ultrazvučnog mjerača protoka za kanalizaciju 
Grupa 9 - Nabava i ugradnja puhala za aeriranje pjeskolova-2 kom 
Grupa 10 - Nabava, isporuka i ugradnja opreme za mehanički predtretman na uređaju za 
pročišćavanje otpadnih voda Našice 
Grupa 11- Nabava, isporuka i ugradnja vanjske LED rasvjete na uređaju za pročišćavanje otpadnih 
voda Našice 
Grupa 12 - Nabava, isporuka i ugradnja opreme za daljinski nadzor i upravljanje uređajem za 
pročišćavanje otpadnih voda Našice i crpnih stanica 
Grupa 13 - Nabava, isporuka i ugradnja opreme za tehničku zaštitu uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda Našice. 
 
Ostale aktivnosti povezane s projektom - troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i troškovi 
pristojbi/doprinosa za potrebe ishođenja akata gradnje i početka gradnje) 
- trošak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (naknada stvarno nastalih troškova na rješavanju 
imovinsko-pravnih odnosa (izvlaštenja, služnosti, elaborati) 
- troškovi pristojbi/doprinosa za potrebe ishođenja akata gradnje i početka gradnje (naknada 
stvarno nastalih troškova prije početka gradnje (naknade za priključne snage CS te UPOV i 
povezani radovi na povezivanju s postojećom elektroenergetskom infrastrukturom, trošak 
ishođenja dozvola koje je snosio korisnik, vodni doprinosi za nove linijske objekte te UPOV). 
 
Upravljanje projektom-eksterni stručnjaci 
- angažman eksternih stručnjaka u svrhu upravljanja projektom unutar Jedinice za provedbu 
projekta (4 stručnjaka) 
Grupa 1 - Upravljanje projektom-podrška naručitelju u provedbi postupaka javne nabave 
Grupa 2 - Upravljanje projektom 
 
Upravljanje projektom-interni stručnjaci 
- angažman internih stručnjaka (zaposlenika Našičkog vodovoda d.o.o.) u svrhu upravljanja 
projektom unutar Jedinice za provedbu projekta (8 stručnjaka) 
 
Promidžba i vidljivost 
- provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti (tiskani medij, elektronički medij, internet, seminari, 
konferencije, radionice, promotivni materijali, znakovlje/plakat postavljen na lokaciji projekta, 
trajna/informacijska ploča, oznake vidljivosti na projektnoj dokumentaciji, oznake vidljivosti na 
opremi) 
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Tijekom 2021. godine potpisano je 7 sekundarnih ugovora za sljedeće elemente projekta:  
I faza radova - Izgradnja linijskih objekata u gradu Našicama 
Grupa 1 - Dogradnja vodnokomunalne infrastrukture u gradu Našice 
Grupa 2 - Sanacije sustava odvodnje grada Našica metodama bez raskopavanja 
II faza radova - Izgradnja linijskih objekata šireg našičkog područja  
Grupa 1 - Dogradnja vodnokomunalne infrastrukture u Općini Donja Motičina 
Grupa 2 - Dogradnja vodnokomunalne infrastrukture šireg našičkog područja 
Nabava Opreme - 3 ugovora  
Grupa 1 - Nabava kombiniranog vozila i kamiona za održavanje sustava javne odvodnje otpadnih 
voda 
Grupa 2 - Nabava rovokopača-utovarivača (2 kom) 
Grupa 3 - Nabava mobilnog sustava za CCTV inspekciju cjevovoda javne odvodnje 
 
Na projektnom elementu „Grupa 1-Dogradnja vodnokomunalne infrastrukture u gradu Našicama“ 
realizirano je: 
Izgradnja sustava odvodnje - izvedeno je 1.411 m od predviđenih  28.067 m 
Izvedeni kućni priključci na novoizgrađeni sustav odvodnje otpadnih voda - 19 kom od predviđenih 
503 kom 
Rekonstrukcija/sanacija vodoopskrbne mreže - 2.795 m od predviđenih 6.576 m 
  
Na projektnom elementu „Grupa 2 - Sanacije sustava odvodnje grada Našica metodama bez 
raskopavanja“ realizirano je: 
Izvedena sanacija kanalizacijskog sustava metodama bez raskopavanja - izvedeno 3.403 m od 
predviđenih 7.577 m. 
 
Za I fazu radova Izgradnja linijskih objekata u gradu Našicama (Grupa 1 - Dogradnja 
vodnokomunalne infrastrukture u gradu Našicama, Grupa 2 - Sanacije sustava odvodnje grada 
Našica metodama bez raskopavanja), imovinsko-pravni odnosi riješeni su 100% (140/140). 
 
Za II fazu radova Izgradnja linijskih objekata šireg našičkog područja (Grupa 1 - Dogradnja 
vodnokomunalne infrastrukture u Općini Donja Motičina, Grupa 2 - Dogradnja vodnokomunalne 
infrastrukture šireg našičkog područja), imovinsko-pravni odnosi riješeni su 95,17% (138/145).  
 
Također, tijekom 2021. godine isporučena je oprema po sva tri potpisana ugovora o isporuci 
opreme (Grupe 1-3). 
Ostali projektni elementi (nadzor, upravljanje projektom - 2 grupe - usluge podrške naručitelju u 
provedbi postupaka javne nabave i usluge upravljanja projektom, promidžba i vidljivost) realiziraju 
se sukladno ugovorima. 
 
Tijekom 2022. godine očekuje se objava javne nabave i ugovaranje preostalih deset grupa nabave 
opreme. 
 
Planirani rok završetka provedbe projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava je 
31.12.2022. godine. Na projektu se očekuje produljenje razdoblja provedbe s obzirom da projekt 
kasni s provedbom. Ugovorni rokovi na 3 od ukupno 4 sekundarna ugovora (I faza - Grupa 1 
radova i II faza - Grupa 1 i 2 radova) o građenju ističu tijekom 2023. godine. 
 
B.07.52. PROJEKT SEMELJCI 

Realizirano: 7,033 mil.kn 
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(EU 4,874 mil.kn; MINGOR 0,935 mil.kn; JLS 0,248 mil.kn; JIVU 0,040 mil.kn; Kredit 
0,936 mil.kn) 
 

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci" odobren je od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike 19. studenog 2019. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava potpisan je 25. studenog 2019. godine. Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta procjenjuju 
se na 175.653.809,00 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (69,3%) te 
nacionalnih komponenti (30,7%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 

- Usluge nadzora nad ugovorima o radovima zbog provjere i osiguranja urednog izvođenja 
radova na projektu prema FIDIC uvjetima ugovora Žute i Crvene knjige, a pružat će se 
temeljem formiranog nadzornog tima. Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja 
radova će se vršiti u svemu sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima. 

- Izgradnja linijskih građevina (3 grupe nabave): 

Grupa 1 nabave: 
Izgradnja sustava odvodnje u naselju Koritna, što uključuje (8.6 km gravitacijskih 
kolektora, 2.5 km tlačnih vodova, 7 crpnih stanica, 295 priprema za kućne priključke 
odvodnje 
Izgradnja sustava odvodnje u naseljima Kešinci i Semeljci, što uključuje (18.7 km 
gravitacijskih kolektora, 2 km tlačnih vodova, 9 crpnih stanica, 620 priprema za kućne 
priključke odvodnje 
Poboljšanje sustava vodoopskrbe općine Semeljci što uključuje, (rekonstrukcija stanice za 
podizanje tlaka na crpilištu Semeljci (SPT Semeljci – 25 l/s, 5 bara), izgradnja stanice za 
podizanje tlaka (SPT Kešinci – distributivni crpni blok – 5 l/s, 2,5 bara), izgradnja 6 km 
vodoopskrbnih cjevovoda, rekonstrukcija 5,3 km vodoopskrbnih cjevovoda 
Grupa 2 nabave: 
Izgradnja sustava odvodnje u naselju Mrzović, što uključuje (5,3 km gravitacijskih 
kolektora, 3,8 km tlačnih vodova, 6 crpnih stanica, 160 priprema za kućne priključke 
odvodnje) 
Izgradnja sustava odvodnje u naselju Vrbica što uključuje, (5,8 km gravitacijskih kolektora, 
4 km tlačnih vodova, 4 crpne stanice, 185 priprema za kućne priključke odvodnje) 
Grupa 3 nabave: 
Izgradnja 11,3 km obilaznog cjevovoda oko grada Đakova od crpilišta Trslana do naselja 
Kuševac, što uključuje (rekonstrukcija dijela vodoopskrbne mreže u duljini 904 m, izgradnja 
38 mjerno - regulacijskih okana na novom obilaznom cjevovodu i unutar grada Đakova za 
potrebe optimizacije tlakova) 

- Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a aglomeracije Semeljci te pripadnih polja za 
ozemljavanje mulja: Aktivnost obuhvaća projektiranje i izgradnju UPOV-a Semeljci II. 
stupnja pročišćavanja s dodatnom redukcijom fosfora, kapaciteta 4.800 ES te izvedbu polja 
za ozemljavanje mulja, kao i pokusni rad UPOV-a te polja 

- Nabava opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje 

- Promidžba i vidljivost: Provođenje aktivnosti informiranja i komunikacije 

- Upravljanje projektom: Usluge upravljanja projektom pružat će se temeljem kombinirane 
Jedinice za provedbu projekta koja se sastoji od vanjskih stručnjaka (angažiranih putem 
javne nabave kroz dvije grupe nabave) te zaposlenika Prijavitelja 

- Ostale aktivnosti povezane s projektom: Navedeno obuhvaća nadoknadu stvarno nastalih 
troškova na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa (otkupi, izvlaštenja, elaborati) te troškove 
pristojbi/doprinosa za potrebe ishođenja akata gradnje i početka gradnje. 
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Zaključno s prosincem 2019. godine od šest (6) sekundarnih ugovora planiranih ugovorom o 
dodjeli bespovratnih sredstava izvršena su prethodna savjetovanja za slijedeće ugovore: Usluge 
stručnog nadzora, Usluge upravljanja projektom i Izgradnja UPOV-a Semeljci, a u studenom 2019. 
godine natječaj za Usluge upravljanja projektom je i objavljen. 
Tijekom 2020. godine ugovoreni su sljedeći ugovori: 
• Usluge nadzora nad projektom "Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture 

aglomeracije Semeljci" 
• Usluge upravljanja projektom „Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture 

aglomeracije Semeljci“ 
• Usluge informiranja, jačanja vidljivosti i osnaživanja kapaciteta u provedbi projekta 

sufinanciranog EU sredstvima. 
 
Također su 4.12.2020. godine, otvorene ponude za Izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda aglomeracije Semeljci (UPOV), su poništene. 
 
Tijekom 2021. godine ugovorena je Rekonstrukcija/izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje (3 
grupe) 
Ugovori za sve tri grupe potpisani 27.07.2021. godine te je u tijeku izvršenje radova. Isplaćeni su 
predujmovi izvođačima radova. 
Rokovi izvršenja po grupama: 
GRUPA 1   
Rok provedbe (30 mjeseci): početak 27.8.2021. godine; predviđeni završetak 13.2.2024. godine 
(900 dana od datuma početka) 
GRUPA 2   
početak 27.8.2021.godine; predviđeni završetak 17.8.2023. godine (720 dana od datuma početka) 
GRUPA 3   
Roko provedbe (18 mjeseci): početak 27.8.2021.godine; predviđeni završetak 18.02.2023. godine 
(540 dana od datuma početka) 
 
U tijeku je ponovljeni natječaj za izgradnju UPOV-a. 
 
Projektne aktivnosti su u zakašnjenju u odnosu na planirani početak te je Korisnik u procesu 
podnošenja zahtjeva za produžetak roka provedbe UoDBS-a. 
 
B.07.53. PROJEKT BELI MANASTIR 

Realizirano: 2,356 mil.kn 
(EU 1,699 mil.kn; MINGOR 0,285 mil.kn; HV 0,065 mil.kn; JLS 0,034 mil.kn; JIVU 
0,053 mil:kn; Kredit 0,220 mil.kn) 
 

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir“ 
odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 15. listopada 2019. godine, a Ugovor 
o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 25. studenoga 2019. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci 
Projekta iznose 116.682.963,00 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU 
(72,10%) te nacionalnih komponenti (27,90%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 

-  Izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Beli Manastir: Izgradnja 18 km gravitacijskih 
cjevovoda, Izgradnja 3,9 km tlačnih cjevovoda, Izgradnja 12 crpnih stanica, Izgradnja 850 
priključaka 

-  Nadogradnja uređaja za pročišćavanje Beli Manastir: Nadogradnja uređaja sa 8.000 ES na 
16.000 ES, Izgradnja solarne sušionice 

‐  Nabava opreme 
‐  Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova  
‐  Koncepcijsko rješenje smanjenja gubitaka u sustavu vodoopskrbe: Izrada koncepcijskog 

rješenje vodoopskrbe s utvrđivanjem kritičnih dionica i smanjenja gubitaka u sustavu 
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‐  Upravljanje projektom: Unutarnja jedinica – 6 djelatnika korisnika, Vanjska jedinica –   
 Voditelj projekta i Pravni stručnjak 

‐  Promidžba i vidljivost. 
Tijekom 2019. godine nisu potraživana, niti odobrena sredstva. 
 
Tijekom 2020. godine ugovorene su aktivnosti: 

‐ Ugovor za promidžbu i vidljivost, 
‐ Ugovor Nadzor nad projektom 

Tijekom 2020. godine nisu potraživana, niti odobrena sredstva.  
 
Tijekom 2021. godine ugovorene su aktivnosti: 

‐ Upravljanje projektom 
‐ Izgradnja sustava odvodnje 
‐ Nadogradnja uređaja za pročišćavanje uključujući izgradnju solarne sušionice mulja 

Dvije aktivnosti nisu ugovorene, Nabava opreme i Koncepcijsko rješenje smanjenja gubitaka u 
sustavu vodoopskrbe. One trenutno nisu na kritičnom putu. 
Radovi na izgradnji sustava odvodnje pokrenuti su u Belom Manastiru, Branjinom Vrhu i 
Šumarinama. Do sada je izgrađeno 2.153,17 m odvodnje i 11 kućnih priključaka.  
Ugovor za nadogradnju UPOV-a potpisan je u prosincu 2021. godine, te radovi nisu pokrenuti. 
Do sada je realizirano 2,02% prihvatljivih troškova.  
 
Razdoblje prihvatljivosti izdataka projekta završava 31.12.2022. godine. Aktivnost Nadogradnja 
UPOV-a sa izgradnjom solarne sušionice mulja prema ugovoru traje 27+10 mjeseci. Ukoliko 
aktivnost započne u veljači 2022. godine, završetak izgradnje prema ugovoru izlazi iz razdoblja 
prihvatljivosti izdataka 5 mjeseci, a ukupna aktivnost sa puštanjem u pogon uređaja 15 mjeseci. 
Do kašnjenja dolazi uslijed kašnjenja u objavljivanju javne nabave od strane Korisnika. 
 
B.07.54. PROJEKT KOPRIVNICA 

Realizirano: 18,050 mil.kn 
(EU 12,492 mil.kn; MINGOR 2,038 mil.kn; HV 0,932 mil.kn; JIVU 1,482 mil.kn; 
Kredit 1,106 mil.kn) 

 
Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ odobren je od 
strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 18. studenoga 2019. godine, a Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava je potpisan 16. prosinca 2019. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta 
iznose 410.073.314,73 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (69,21%) te 
nacionalnih komponenti (30,79%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 

‐ Usluga stručnog nadzora nad gradnjom i rekonstrukcijom sustava vodoopskrbe, 
odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

‐ Proširenje postojećeg sustava odvodnje na nova naselja u aglomeraciji Koprivnica 
(Sigetec, Botovo, Drnje, Torčec, Đelekovec, Rasinja, Subotica Podravska i Hlebine): 
- izgradnja 55,7 km gravitacijskih cjevovoda, 19,7 km tlačnih cjevovoda, 27 crpnih 

stanica, 1.900 kućnih priključaka 
‐ Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe te izgradnja i rekonstrukcija 

NUS-a na sustavu vodoopskrbe i odvodnje na području Koprivnice (Draganovec, 
Koprivnica, Starigrad, Kunovec Breg): 
- izgradnja 10,8 km gravitacijskih cjevovoda i 500 kućnih priključaka 
- rekonstrukcija 6,8 km i sanacija 7,94 km postojećeg sustava odvodnje 
- dogradnja postojećeg vodoopskrbnog sustava: 6,9 km sustava vodoopskrbe, spojni 
cjevovod Vodocrpilište Lipovec – istočni prsten oko grada 5,6 km i izgradnja 243 kućnih 
priključaka  

407



- rekonstrukcija sustava vodoopskrbe – 18 km 
- optimalizacija sustava / NUS 
- preseljenje laboratorija za ispitivanje kvalitete vode na lokaciju UPOV-a 

‐ Rekonstrukcija objekata na UPOV-u Herešin, Koprivnica – zamjena opreme 
‐ Rekonstrukcija objekata na UPOV-u Herešin, Koprivnica – nabava instrumenata, 

uređaja i namještaja 
‐ Nabava opreme za održavanje sustava 
‐ Upravljanje projektom 
‐ Promidžba i vidljivost 
‐ Ostale aktivnosti povezane s projektom (troškovi rješavanja imovinsko-pravnih dnosa). 

 
Zaključno s 2021. godinom sklopljeno je 12 od 17 sekundarnih ugovora. Pokrenuta je javna 
nabava za aktivnost „3. Rekonstrukcija objekata na UPOV-u Herešin, Koprivnica – zamjena 
opreme“ i poslan je na objavu novi natječaj za aktivnost „5. Usluge nabave opreme – grupe 1, 4, 5 
i 6“. 
 
U 2021. godini odobreni su i plaćeni troškovi po aktivnostima „1. Proširenje postojećeg sustava 
odvodnje na nova naselja u aglomeraciji Koprivnica – grupa 1“; „2. Izgradnja i rekonstrukcija 
sustava odvodnje i vodoopskrbe te izgradnja i rekonstrukcija NUS-a na sustavu vodoopskrbe i 
odvodnje na području Koprivnice – grupe 1 i 3“; „6. Usluga stručnog nadzora nad gradnjom i 
rekonstrukcijom sustava vodoopskrbe, odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda“; „7. 
Usluga upravljanja projektom – vanjski stručnjaci“, „7.a Usluga upravljanja projektom – interni 
stručnjaci“, „8. Usluga informiranja i vidljivosti“ i „9. Ostale aktivnosti (Rješavanje imovinsko 
pravnih odnosa)“. 
 
Realizirano u 2021. godini: 
Izgradnja sustava odvodnje/kanalizacijske mreže (m) 
15.782,05 m / 86.191,00 m (18,31%) 
Broj novih kućnih priključaka na kanalizacijsku mrežu (kom) 
253 kom / 2.400 kom (10,54%) 
Izgradnja vodoopskrbne mreže (m) 
1.917,90 ' / 12.471 m' (15,38%) 
 
Na projektu je u odnosu na predviđeno Studijom izvodljivosti vidljivo kašnjenje u pokretanju, a 
posljedično i završavanju postupaka javne nabave. Sukladno potpisanim ugovorima, moguće je 
završiti projekt prije isteka OPKK 31.12.2023. godine. Završetak svih projektnih aktivnosti prema 
Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava je 31. listopada 2023. godine. 
 
B.07.55. PROJEKT ĐURĐEVAC, VIRJE, FERDINANDOVAC I PODRAVSKE SESVETE 

Realizirano: 0,249 mil.kn 
(EU 0,174 mil.kn; MINGOR 0,035 mil.kn; HV 0,035 mil.kn; JIVU 0,005 mil.kn) 

 
Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac 
i Podravske Sesvete“ odobren je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 28. studenoga 
2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 16. prosinca 2019. godine. 
Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta iznose 282.013.010,84 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima 
kohezijskog fonda EU (69,60%) te nacionalnih komponenti (30,40%), a sastoji se od sljedećih 
aktivnosti: 
 

‐ Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluge FIDIC inženjera 
‐ Radovi na sustavu vodoopskrbe: 

- izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda planirana vodosprema „Čepelovac“ – postojeća 
vodosprema „Budrovac“ (3,3 km), Izgradnja sekundarnih vodoopskrbnih cjevovoda 
u naseljima Prugovac i Kozarevac (23,6 km); Zamjena/ izgradnja vodoopskrbnih 
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cjevovoda u naselju Đurđevac (5,9 km); Izgradnja okana za regulaciju tlaka u 
sustavu (6 kom); Izgradnja vodospreme „Čepelovac“ 2.500 m3 (1 kom) sa crpnom 
stanicom (1 kom), 3.349 kućnih priključaka 

‐ Radovi na sustavu odvodnje: 
- izgradnja 60,1 km kanalizacijske mreže, 20,7 km tlačnih cjevovoda, retencijskog 

bazena s kišnim preljevom – 150 m3, Rekonstrukcija 8 kišnih preljeva; izgradnja 24 
crpne stanice, 3.766 kućnih priključaka; izgradnja nadzorno - upravljačkog sustava 

‐ Projektiranje i izgradnja jednog (1) i proširenje dva (2) uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda 
- 2 proširenja UPOV-a (UPOV Virje s 5.000 ES-a na 7.900 ES-a II. stupnja 

pročišćavanja otpadnih voda, UPOV Podravske Sesvete s 1.800 ES-a na 5.900 ES-a 
II. stupnja pročišćavanja); izgradnju 1 novog UPOV-a (UPOV Ferdinandovac 
kapaciteta 2.600 ES s II. stupnjem pročišćavanja otpadnih voda primjenom SBR 
tehnologije) 

‐ Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe 
‐ Upravljanje projektom 
‐ Promidžba, jačanje i vidljivost 
‐ Ostale aktivnosti povezane s projektom (troškovi rješavanja imovinsko-pravnih 

odnosa). 
 

U 2021. godini plaćeni su i odobreni troškovi u iznosu od 0,249 mil.kn, a odnose se na sljedeće 
projektne elemente: Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, Upravljanja projektom – interni 
stručnjaci i Promidžba i vidljivost. 
Tijekom 2021. godine potpisani su ugovori za sljedeće projektne elemente:  
Radovi na mreži: Grupa A: Vodoopskrba i odvodnja Općine Novigrad Podravski; Grupa B: 
Vodoopskrba i odvodnja Općine Virje; Grupa C: Vodoopskrba i odvodnja Grada Đurđevca; Grupa 
D: Vodoopskrba i odvodnja Općine Ferdinandovac; Grupa E: Vodoopskrba i odvodnja Općine 
Kloštar Podravski. 
Projektiranje i Izgradnja 1 i dogradnja 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. 
Stručni nadzor gradnje 
 
U 2019. godini za Usluge upravljanje projektom s Izvršiteljem usluge potpisan je ugovor. U 2020. 
godini potpisan je ugovor za usluge Promidžbe i vidljivosti.  
 
Na projektu su izvođači uvedeni u posao, ali za sada još nema fizičke realizacije. 
 
B.07.56. PROJEKT SPLIT-SOLIN 

Realizirano: 8,037 mil.kn 
(EU 5,523 mil.kn; MINGOR 0,922 mil.kn; HV 0,300 mil.kn; JIVU 0,670 mil.kn; Kredit 
0,622 mil.kn) 
 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin“ potpisani su u listopadu 2019. godine. 
Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.791.760.602,63 kn. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 
1.419.408.482,10 kn. Projekt se sufinancira sredstvima KF fonda EU (68,71%) i nacionalnih 
komponenti (31,29%) te se sastoji od sljedećih aktivnosti: 
 

‐ Radovi na izgradnji sekundarne kanalizacijske mreže naselja Srinjine 
‐ Spoj sustava odvodnje južnog sliva na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta 

Stobreč 
‐ Odvodnja i vodoopskrba naselja Žrnovnica i Korešnica 
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‐ Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom 
sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita 

‐ Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i općina 
Podstrana, Klis i Dugopolje 

‐ SDNU i regulacija dovoda vode sa izvorišta Jadro do CS Ravne Njive 
‐ Projektiranje i dogradnja UPOV-a Stupe 275.000 ES, II. Stupnja pročišćavanja 
‐ Nabava opreme za održavanje mreže 
‐ Usluge nadzora nad gradnjom 
‐ Tehnička pomoć za pripremu programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži 
‐ Upravljanje projektom 
‐ Usluge promidžbe, vidljivosti i izvještavanja 
‐ Kupovina zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 

 
Navedenim aktivnostima obuhvaćena je: 
‐ izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe: izgradnja 60,7 km novog sustava 

javne vodoopskrbe, rekonstrukcija 4,28 km postojećeg sustava javne vodoopskrbe, izgradnja 
14 CS te izgradnja i rekonstrukcija 14 vodosprema (20.350 m3); izvedba 1.243 novih 
vodoopskrbnih priključaka, 

‐ izgradnja i rekonstrukcija sustava javne odvodnje: izgradnja 108,3 km kanalizacijskih 
kolektora (od čega 93,6 km gravitacije i 14,7 km tlačni cjevovoda), rekonstrukcija i sanacija 
15,5 km kolektora, izgradnja 32 CS i rekonstrukcija 3 CS i izvedba 2.593 novih kanalizacijskih 
priključaka 

 
Zaključno sa prosincem 2021. godine od 13 sekundarnih ugovora predviđenih ugovorom o dodjeli 
bespovratnih sredstava, sklopljena su 3 ugovora i to: 
‐ Ugovor za radove na izgradnji sekundarne mreže naselja Srinjine je sklopljen 20.10.2020. 

godine, a izvođač uveden u posao 24.11.2020. godine (predviđeni završetak ugovora je 
24.6.2022. godine). Tijekom 2021. godine nastavljeno je izvođenje radova i sveukupno je 
izvedeno 2,07 km (od ukupno 3,74 km); 

‐ Ugovor za usluge Stručnog nadzora nad radovima na izgradnji sekundarne mreže naselja 
Srinjine je sklopljen 15.9.2020. godine, a datum početka usluge je 12.10.2020. godine 
(predviđeni završetak ugovora je 12.6.2022. godine); 

‐ Ugovor za usluge „Promidžba i vidljivost“ je sklopljen 15.3.2021. godine (predviđeni 
završetak ugovora je u 11/2024). Tijekom 2021. godine izvršena je analiza situacije i rizika, 
te strategija odnosa s javnošću, objavljene su po 2 objave za web stranicu Facebook ViKa, 
izrađen je logotip projekta i pristupilo se izradi grafičkih standarda. 

 
Za 4 ugovora započeta je procedura javne nabave i to za: 
‐ Ugovor za usluge „Stručnog nadzora nad radovima izgradnje na području aglomeracije Split-

Solin osim naselja Srinjine“ – postupak JN za započet u 7/2020, a 30.11.2021. godine 
donesena je 2. Odluka o odabiru (1. Odluka je poništena Odlukom DKOMa)). Sklapanje 
ugovora se očekuje u 1/2022.    

‐ Ugovor o radovima „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva sa 
rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“ (ugovor o 
radovima) - postupak JN je započet u 11/2020 u 12/2021 donosena je Odluka o odabiru ali 
je na istu uložena žalba. 

‐ Ugovor o radovima „Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina 
i općina Podstrana, Klis i Dugopolje“ - JN je objavljena u 4/2021, a ponude su otvorene 
15.11.2021. godine – do kraja 2021. godine nije završena evaluacija ponuda. 
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‐ Ugovor o uslugama za  „Upravljanje projektom i administracija (vanjsko osoblje JPP-a)“ -  
koncem 10/2021 objavljena je JN, a otvaranje ponuda je planirano za 18.1.2022. godine. 

 
Za 3 ugovora je objavljeno prethodno savjetovanje (od čega je za 2 završena ex Ante provjera 
natječajne dokumentacije i objavljeno 2. ponovljeno prethodno savjetovanje) i to za: 
‐ Ugovor „Projektiranje i dogradnja CUPOV-a Stupe - 275.000 ES“  - tijekom 2020. godine je 

objavljeno 1. prethodno savjetovanje i završena ex Ante provjera JN (u 12/2020 dostavljeni 
komentari SAFU-a). Tijekom 2021. godine odrađena su 2 ponovljena prethodno 
savjetovanje, i to 1. ponovljeno PS u periodu 9.9.-24.9.2021. godine (DON usklađen sa 
komentarima danim prilikom ex ante pregleda) i 2. PS u periodu 21.12.-29.12.2021. godine 
(DoN usklađen sa Odlukom DKOMa u postupku žalbe na DON za UPOV Divulje na agl. 
Kaštela-Trogir) – objava JN se planira tijekom 1/2022 

‐ Ugovor „Nabava opreme za održavanje mreže“ – 1.PS objavljeno u periodu 20.5.-31.5.2021. 
godine, a u 7/2021 dostavljeni komentari SAFU-a, nakon čega su ponovljena 2 PS i to 1. 
ponovljeno PS u periodu 28.10.-19.11.2021. godine i 2 ponovljeno PS u periodu 17.12.-
23.12.2021. godine – objava JN planira se tijekom 1/2022 

‐ Ugovor o uslugama „Tehnička pomoć za pripremu programa smanjenja gubitaka u 
vodoopskrbnoj mreži“ – 1.PS objavljeno u periodu 4.10.-21.10.2021. godine, a početkom 
1/2022 dostavljeni komentari SAFU-a – objava JN se planira tijekom 2/2022 

 
Za preostala 3 ugovora predviđa se objava JN u prvoj polovici 2022. i to za: 
‐ Ugovor o radovima „Spoj sustava odvodnje južnog sliva na CUPOV Stupe i dogradnja 

podmorskog ispusta Stobreč“  - paralelno se ishodi Građ.dozvola i izrađuje Natječajna 
dokumentacija. Objava JN se predviđa koncem 3/2022. 

‐ Ugovor o radovima „Izgradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe naselja Žrnovnica i 
Korešnica“ tijekom 2020. godine je objavljeno 1. prethodno savjetovanje, no u 
međuvremenu zbog usklađivanja s projektom POSovog naselja dogovoreno je s Gradom 
Splitom izmještanje lokacije 1 VSP, zbog čega je trebalo izmijeniti i Građevinsku dozvolu. Isto 
je napravljeno tijekom 2021. godine, i u tijeku je usklađivanje DoNa. Objava JN se koncem u 
3/2022.  

‐ Ugovor o radovima „SDNU i regulacija dovoda vode izvorište Jadro – CS Ravne Njive“ – 
objava JN se koncem 4/2022 

 
Tijekom 2021. godine potraživani su troškovi (svi metodom nadoknade) za radove u naselju 
Srinjine (odobren i plaćen iznos od 4,658 mil.kn) i pripadajuće usluge nadzora (odobren i plaćen 
iznos od 0,066 mil.kn), troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (odobren i plaćen iznos od 
0,126 mil.kn), trošak naknade za priključenje HEP-a (odobren i plaćen iznos od 1,243 mil.kn) te 
trošak angažmana internog osoblja u JPP-u (odobren i plaćen iznos od 1,944 mil.kn). Također je 
potraživan trošak za usluge promidžbe i vidljivosti, koji je u cijelosti izuzet (do kraja 2021. godine 
nije dovršena ex post provjera JN). 
 
B.07.57. PROJEKT IMOTSKI 

Realizirano: 14,781 mil.kn 
(EU 10,343 mil.kn; MINGOR 1,923 mil.kn; HV 1,125 mil.kn; JLS 0,592 mil.kn;  
Kredit 0,798 mil.kn) 
 

Projekt „Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Imotski“ je odobren od strane 
Ministarstva poljoprivrede 30. prosinca 2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je 
potpisan 27. siječnja 2020. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta se procjenjuju na 231,014 
mil.kn (161,656 mil.kn EU sredstva, odnosno 69,98 % te 66,358 mil.kn nacionalna sredstva, 
odnosno 30,02%). Nacionalni dio sufinanciranja osigurat će se iz sljedećih izvora: 30,056 mil.kn 
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sredstvima Ministarstva; 30,056 mil.kn sredstvima Hrvatskih voda i 9,245 mil.kn sredstvima Grada 
Imotskog i Općine Proložac. 
Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti: 
1. Izgradnja linijskih građevina (planirano izgraditi 57 km i rekonstruirati 4,56 km kanalizacijskih 
cjevovoda, rekonstruirati 34,5 km vodovodne mreže te ostale prateće objekte i priključke) 
Izvođenje radova linijske komunalno-vodne građevine planirano je u 4 grupe radova: 
Grupa 1 - Izgradnja i rekonstrukcija gravitacijskih fekalnih, oborinskih i mješovitih kanala, 
vodoopskrbnih cjevovoda, kućnih priključaka, kišnih preljeva u gradu Imotskom  
Grupa 2 - Izgradnja gravitacijskih kanala, kućnih priključaka, rekonstrukcija vodoopskrbnih 
cjevovoda i kućnih priključaka naselja Glavina Donja - zapad, Proložac i Postranje  
Grupa 3 - Izgradnja gravitacijskih kanala, tlačnih cjevovoda, kućnih priključaka i crpnih stanica, te 
rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i kućnih priključaka naselja Glavina Donja - istok, 
Medvidovića Draga i Donji Vinjani 
Grupa 4 - Vodoopskrba Imotske krajine 
2. Komponenta B - Projektiranje i nadogradnja UPOV-a Imotski, 13.300 ES, 3.stupanj 
pročišćavanja 
3. Nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje 
4. Nabava NUS-a i GIS-a 
5. Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluge FIDIC Inženjera 
6. Upravljanje projektom 
7. Promidžba i vidljivost 
8. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 
9. Troškovi pristojbi/doprinosa za ishođenje akata gradnje, početka i završetka gradnje 
 
U 2021. godini potpisani su ugovori za izgradnju linijskih građevina i to grupa 2 i 3 te za 
nadogradnju UPOV-a. Nakon izvršenih pripremnih radova (izvedbeni projekti, iskolčenja, nabava 
materijala i ost.) u listopadu su započeti radovi na terenu te je ukupno izvedeno oko 500 m' 
kanalizacijske mreže te 350 m' obnove vodovodne mreže. Na aktivnosti nadogradnje UPOV-a 
izrađen je izmjenjeni idejni projekt te je ishođena izmjena lokacijske dozvole. Također do konca 
godine izrađen je i glavni projekt objekta. Na ugovoru za nabavu opreme (aktivnost 3) isporučena 
je oprema grupa 2 i 3. Ostale popratne usluge (nadzor, upravljenje, vidljivost) prate napredak 
radova. Zbog neugovaranja grupa 1 i 4 linijskih objekata, ali i kasnijeg početka ostalih aktivnosti, 
završetak provedbe projekta nemože se očekivati prije prve polovine 2025. godine. 
 
B.07.58. PROJEKT PITOMAČA 

Realizirano: 92,744 mil.kn 
(EU 65,935 mil.kn; MINGOR 11,618 mil.kn; HV 7,630 mil.kn; JLS 3,574 mil.kn; 
Kredit 3,987 mil.kn) 

 
Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“ je odobren od 
strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike (sada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) 
19. prosinca 2019. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 04. veljače 2020. 
godine. Ukupno prihvatljivi izdaci Projekta iznose 209.623.645,00 kuna. Projekt se sufinancira 
sredstvima kohezijskog fonda EU (71,09%) te nacionalnih komponenti (28,91%). 
 
Ciljevi projekta: 
- Postizanje usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EEC te 
Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina 
- Smanjenje izravnog ispuštanja nepročišćenih ili djelomično pročišćenih otpadnih voda u 
prijemnike primatelja (recipijent i tlo) 
 
Odvodnja: Ovim projektom potrebno je riješiti povećanje stupnja priključenosti na odvodnju 
proširenjem sustava (65.026 m kolektora) te postići stupanj priključenosti od 86% na postojeći 
sustav, mjereno po prikupljenom organskom opterećenju (novih 2.068 priključaka).  
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Nakon projekta biti će 2.788 priključaka na odvodnju (2015. godine ih je bilo 720) 
 
Aglomeracija Pitomača spada u grupu aglomeracija veličine 2.000 do 10.000 ES. Ispust pročišćenih 
otpadnih voda aglomeracije je u recipijent u „osjetljivom“ području te se traži sekundarno 
pročišćavanje otpadnih voda. Projekt predviđa dogradnju postojećeg UPOV-a na II. stupanj 
pročišćavanja. 
 
Vodoopskrba: Planira se povećanje priključenosti na postojeći sustav vodoopskrbe od 85% kroz 
izvedbu dodatnih 1.650 priprema kućnih priključaka vodoopskrbe. 
Nakon projekta biti će 2.518 priključaka na sustavu vodoopskrbe (prije projekta/sada 868 
priključaka)    
 
Obuhvat projekta je administrativno područje Općine Pitomača (naselja Pitomača, Otrovanec, 
Kladare, Dinjevac, Grabrovnica, Stari Gradac). 
 
Projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti: 
 
Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluge FIDIC inženjera 
Usluge nadzora ugovorima o radovima zbog provjere i osiguranja urednog izvođenja radova na 
projektu prema FIDIC uvjetima ugovora Žute i Crvene knjige, a pružat će se temeljem formiranog 
nadzornog tima. Usluge pružanja stručnog nadzora tijekom izvođenja radova će se vršiti u svemu 
sukladno Zakonu o gradnji RH i ostalim važećim propisima. 
 
Dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pitomača 
- 49.285 m gravitacijskih kolektora 
- 15.741 m tlačnih vodova 
- 29 crpnih stanica 
- 2.068 priprema za kućne priključke odvodnje 
- 1.650 priprema za kućne priključke vodoopskrbe 
 
Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pitomača 
Projektiranje i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pitomača kapaciteta 
9.000 ES na II. stupanj pročišćavanja te pokusni rad UPOV-a. 
 
Nabava opreme 
Nabava opreme za transport mulja na konačnu obradu i zbrinjavanje - cisterna za transport 
ugušćenog mulja. 
 
Ostale aktivnosti povezane s projektom 
- troškovi pristojbi/doprinosa za potrebe ishođenja akata gradnje i početka gradnje 
 
Upravljanje projektom - eksterni stručnjaci 
Angažman eksternih stručnjaka u svrhu upravljanja projektom temeljem kombinirane Jedinice za 
provedbu projekta (3 eksterna stručnjaka). 
 
Upravljanje projektom - interni stručnjaci 
Angažman internih stručnjaka u svrhu upravljanja projektom temeljem kombinirane Jedinice za 
provedbu projekta (5 internih stručnjaka - djelatnici Virkoma d.o.o./Vodakoma d.o.o.). 
 
Promidžba i vidljivost 
Provođenje aktivnosti informiranja i komunikacije 
  
Tijekom 2021. godine potpisan je ugovor za Dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
aglomeracije Pitomača i provodile su se aktivnosti na svim potpisanim sekundarnim ugovorima.  
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Na projektnom elementu „Dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pitomača“ 
realizirano je: 
Izgradnja sustava odvodnje - izvedeno je 33.432,75 m od predviđenih 65.026,00 m 
Izgradnja novih crpnih stanica - izvedeno 9 od predviđenih 29 crpnih stanica 
 
Na projektnom elementu „Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije 
Pitomača“ realizirano je: 
- izrada idejnog projekta, geodetski radovi i geotehničke podloge za sve objekte UPOV-a 
 
Ostali projektni elementi (nadzor, upravljanje projektom, promidžba) realiziraju se sukladno 
ugovorima. 
 
Tijekom 2022. godine očekuje se objava javne nabave i ugovaranje opreme (cisterna za transport 
ugušćenog mulja). 
 
Planirani rok završetka provedbe projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava je 
31.12.2022. godine. Na projektu se očekuje produljenje razdoblja provedbe s obzirom da projekt 
kasni s provedbom (ugovorni rokovi dogradnje sustava odvodnje i dogradnje UPOV-a ističu tijekom 
2023. godine). 
 
B.07.59. PROJEKT SLATINA 

Realizirano: 24,754 mil.kn 
(EU 17,694 mil.kn; MINGOR 3,059 mil.kn; HV 1,210 mil.kn; JLS 0,941 mil.kn; Kredit 
1,850 mil.kn) 
 

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina“ odobren je od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike 06. ožujka 2020. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava je potpisan 15. travnja 2020. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta iznose 
213.405.964,20 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (71,48%) te 
nacionalnih komponenti (28,52%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 

- Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda: Izgradnja 
6.746 m novih i sanacija 5.427 m postojećih vodoopskrbnih cjevovoda, Izgradnja 
vodospreme  zapremine 1.000 m3, Izgradnja 40.317 m gravitacijskih kolektora 
odvodnje, Izgradnja 17.246 m tlačnih cjevovoda odvodnje, Izgradnja 33 crpne stanice, 
Rekonstrukcija 1.319 m i sanacija 2.983 m postojećih kanala odvodnje, Izgradnja 4 
kišna preljeva, Priprema za kućne priključke 

- Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Slatina“: Projektiranje, izgradnja i probni rad 
funkcionalnog UPOV-a “Slatina“ sa III. stupnjem pročišćavanja, kapaciteta 16.000 ES 

- Usluge nabave opreme za redovito održavanje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje 
- Usluge stručnog nadzora  
- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 
- Upravljanje projektom 
- Promidžba i vidljivost  

Tijekom 2020. godine ugovorene su aktivnosti: 
‐ Promidžba i vidljivost, 
‐ Usluga stručnog nadzora  
‐ Nabava opreme  
‐ Upravljanje projektom (prvi ugovor) 

 
Tijekom 2021. godine ugovorene su aktivnosti: 

‐ Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Slatina“ 
‐ Upravljanje projektom (drugi ugovor) 
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‐ Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda 
Do sada je realizirano 11,60% prihvatljivih troškova.  
UPOV je u fazi izmjene lokacijske dozvole, pristupna cesta do uređaja sa odvodnjom, izvedena je, 
osim završnog sloja asfalta koji će se izvesti nakon završetka ukupnih radova na UPOV-u. Prema 
trajanju aktivnosti u ugovoru (27+9 mj), radovi na izgradnji UPOV-a su u razdoblju prihvatljivosti 
izdataka (31.12.2023. godine). Puštanje uređaja u pogon izlazi izvan razdoblja 6 mjeseci. 
Radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe i odvodnje su u fazi izrade izvedbenih 
projekata. Izgradnja sustava odvodnje započeta je u prosincu 2020. godine sa izgradnjom Faze 1.  
Prema trajanju aktivnosti u ugovoru od 33 mjeseca, završetak radova na mreži je 5 mjeseci izvan 
razdoblja prihvatljivosti izdataka. Izvođač se usmeno obvezao završiti radove unutar zadanog 
razdoblja. 
Nabava opreme je u cijelosti realizirana, sva oprema i strojevi su isporučeni i plaćeni. 
Ugovor Upravljanja projektom sa Zajednicom ponuditelja: Izvor-ing i Fundus projekt Korisnik je 
03.02.2021. godine jednostrano raskinuo, temeljem neispunjavanja obveza preuzetih Ugovorom. 
Od ožujka od listopada 2021. godine Korisnik je sam financirao privremeno upravljanje, Igr d.o.o. 
Zagreb. U tom periodu proveo je novi postupak javne nabave i u listopadu 2021. godine potpisao 
je novi ugovor za Upravljanje sa Zajednicom ponuditelja: Sedra Consulting i Subneto Zagreb.  
Ostale aktivnosti, Usluga stručnog nadzora i Promidžba i vidljivost obavljaju se sukladno 
ugovorima. 
Aktivnosti uz povećani angažman svih sudionika može biti realiziran u razdoblju prihvatljivosti 
izdataka. 
 
B.07.60  PROJEKT KRIŽEVCI 

Realizirano: 7,048 mil.kn 
(EU 4,945 mil.kn; MINGOR 0,841 mil.kn; HV 0,163 mil.kn; JLS 0,421 mil.kn;  
Kredit 0,678 mil.kn) 
 

Projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Križevci“ obuhvaća ulaganja u sustav 
javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije 
Križevci, u svrhu ispunjavanja uvjeta Okvirne direktive o vodama (2000/60/EZ). Ukupni prihvatljivi 
troškovi iznose 256.370.225,10 HRK, od čega će se oko 70,16% odnosno 179.871.104,61 HRK 
financirati putem bespovratnih sredstava EU-a, a preostali dio od oko 29,84%, odnosno 
76.499.120,49 HRK, sufinancirat će se nacionalnim sredstvima. 
 

– Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda i izvedba i 
opremanje centralnog nadzorno-upravljačkog sustava 

 VODOOPSKRBA: Izgradnja 9.552 m novih cjevovoda i rekonstrukcija 19.493 m 
 ODVODNJA: Izgradnja 44.835 m gravitacijskih kolektora odvodnje, 8.447 m 

tlačnih cjevovoda. Rekonstrukcija 11.055 kanala odvodnje klasičnom metodom i 
1.930 m CIPP metodom. Izgradnja 17 novih crpnih stanica i rekonstrukcija 4 
kišna preljeva. 

– Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Križevci“ (III stupanj 21.000 ES) 
– Usluge nabave opreme za redovito održavanje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje 

(6 grupa opreme, svaka posebna javna nabava) 
– Usluge stručnog nadzora 
– Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i Konzultantske odvjetničke usluge 
– Upravljanje projektom vanjska jedinica 
– Upravljanje projektom unutarnja jedinica 
– Promidžba i vidljivost. 
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Projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Križevci“ je odobren od strane 
Ministarstva zaštite okoliša 19. ožujka 2019. godine i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je 
potpisan 15.04.2020. godine. 
 
Prethodne godine potpisana su 3 sekundarna ugovora (Promidžba i vidljivost, Usluge FIDIC 
stručnog nadzora i Upravljanje projektom vanjska jedinica).  
U 2021. godini potpisan je ugovor za radove na Mreži 31.03.2021. godine sa zajednicom 
ponuditelja Radnik d.d. i Zagorje gradnja d.o.o. Iznos ugovora 215.706.058,13 kn. Nalog za 
početak izdan 22.04.2021. godine od Inženjera, a radovi su otpočeli 2.8.2021. godine. Rok 
završetka radova je 36 mjeseci. 
 
Izgradnja odvodnje: 1.156,04 m (izvedeno) / 53.282,00 m (ukupno); u postotku do sada je 
izvedeno 2,16% kanalizacijske mreže. 
Izgradnja vodoopskrbne mreže: 2.219,08 m (izvedeno) / 9.552,23 m (ukupno); u postotku do 
sada je izvedeno 23,23% vodoopskrbne mreže. 
 
Također su potpisani ugovori za svih 6 Grupa opreme: 
Za Grupu 2 i Grupu 4 oprema je isporučena. 
 
Pokrenut je postupak javne nabave za UPOV. Čeka se odobrenje povećanja cijena od PT-1 
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. 
 
U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.  
Pojavljuje se odmak u fazi javne nabave u odnosu na planirane rokove iz Ugovora o dodijeli 
bespovratnih sredstava. Također prisutan je problem prekoračenja procijenjenih vrijednosti javnih 
nabava. 
Za sada još nema većih kašnjenja u odnosu na planirani vremenski plan provedbe osim UPOV-a, 
potrebno je od strane Korisnika ubrzati provedbu postupaka javne nabave kako bi se ispunili rokovi 
provedbe projekta (Razdoblje provedbe projekta 01.01.2014. – 30.11.2023. god.). 
 
Ostali projektni elementi se provode sukladno ugovorima. 
 
B.07.61.  PROJEKT KARLOVAC –DUGA RESA 

Realizirano: 16,711 mil.kn 
(EU 11,493 mil.kn; MINGOR 2,087 mil.kn; HV 1,021 mil.kn; JLS 0,237 mil.kn; JIVU 
0,807 mil.kn; Kredit 1,066 mil.kn) 

 
Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa“ odobren 
je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 26. ožujka 2020. godine. Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava potpisan je 15. travnja 2020. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta 
procjenjuju se na 330,746 mil. kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU 
(68,78%) te nacionalnih komponenti (31,22%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 
1. Usluge stručnog nadzora nad 
2. Izvođenjem radova i usluge FIDIC Inženjera 
3. Linijske građevine 
2.1 Linijski objekti naselja Turanj i Kamensko (grupa 1): 

‐ Izgradnja 12,7 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 2,2 km tlačnih kanalizacijskih 
cjevovoda, izgradnja 9 novih crpnih stanica s izvedbom 619 priprema za kućne priključke 
na sustav odvodnje. 

‐ Rekonstrukcija 2,8 km i dogradnja 963 m vodoopskrbnih cjevovoda s rekonstrukcijom 129 
kućna priključka na vodoopskrbu. 
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2.2 Linijski objekti naselja Drežnik i Hrnetić (grupa 2):  
‐ Izgradnja 11,8 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 120 m tlačnih kanalizacijskih 

cjevovoda, izgradnja 4 nove crpne stanice s izvedbom 459 priprema za kućne priključke na 
sustav odvodnje. 

‐ Rekonstrukcija 4 km i dogradnja 98 m vodoopskrbnih cjevovoda s rekonstrukcijom 210 
kućna priključka na vodoopskrbu. 

2.3 Linijski objekti naselja  Gornja Švarča i Gornje Mrzlo Polje s izvedbom tlačnih sifonskih prijelaza 
(grupa 3): 

‐ Izgradnja 15 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 932 m tlačnih kanalizacijskih 
cjevovoda, izgradnja 7 novih crpnih stanica s izvedbom 586 priprema za kućne priključke 
na sustav odvodnje. 

‐ Izvedba 2 sifonska prijelaza sustava odvodnje preko rijeke Mrežnice. 
‐ Rekonstrukcija 6 km i dogradnja 2,2 km vodoopskrbnih cjevovoda s rekonstrukcijom 171 

kućna priključka na vodoopskrbu. 
2.4 Linijski objekti naselja Mala Švarča i Gornje Mekušje te četvrti Zvijezda (grupa 4): 

‐ Izgradnja 8,7 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 546 m tlačnih kanalizacijskih 
cjevovoda, izgradnja 3 nove crpne stanice s izvedbom 437 priprema za kućne priključke na 
sustav odvodnje. 

‐ Rekonstrukcija 4,9 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda s prespajanjem/izradom 324 
priprema za kućne priključke na sustav odvodnje na području četvrti Zvijezda. 

‐ Rekonstrukcija 10,3 km i dogradnja 200 m vodoopskrbnih cjevovoda s rekonstrukcijom 612 
kućna priključka na vodoopskrbu. 

2.5 Linijski objekti naselja Donja Švarča, Jamadol, Tušmer, Belajske Poljice, predjela Jozefinske 
ulice s izvedbom retencijskog bazena Banija (grupa 5):  

‐ Izgradnja 11,5 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 1 km tlačnih kanalizacijskih 
cjevovoda, izgradnja 4 nove crpne stanice s izvedbom 492 priprema za kućne priključke na 
sustav odvodnje. 

‐ Izvedba retencijskog bazena Banija kapacitete V=150 m3 
‐ Rekonstrukcija 2 km gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda, 58 m tlačnih kanalizacijskih 

cjevovoda, te 1 postojeće crpne stanice s izvedbom/prespajanjem 95 priprema za kućne 
priključke na sustav odvodnje na području Jozefinske ceste. 

‐ Rekonstrukcija 4,9 km i dogradnja 2,2 km vodoopskrbnih cjevovoda s rekonstrukcijom 268 
kućna priključka na vodoopskrbu. 

4. Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad postrojenja za solarno sušenje mulja 
5. Nabava opreme 

‐ nabava mjerne opreme UPOV-a Karlovac-Duga Resa (kontroleri, mjerna oprema, sustav za 
upravljanje u realnom vremenu) (grupa 1) 

‐ Nabava specijaliziranih i radnih vozila (grupa 2): nabava 1 specijalnog vozila za pražnjenje i 
čišćenje  sustava odvodnje  zapremine 12,5 m3, nabava 1 specijalnog vozila za pražnjenje i 
čišćenje sustava odvodnje zapremine 8 m3, nabava 1 vozila za pražnjenje i čišćenje septika 
zapremine 8 m3, nabava 1 vozila za pražnjenje i transport septika zapremine 5 m3, nabava 
1 vozila za pražnjenje i transport septika zapremine 1,5 m3 

6. Upravljanje projektom (Angažman internih i eksternih stručnjaka u svrhu upravljanja projektom 
temeljem kombinirane Jedinice za provedbu projekta) 

7. Promidžba i vidljivost (provođenje aktivnosti informiranja i komunikacije) 
8. Ostale aktivnosti povezane sa projektom  
 
Zaključno s prosincem 2021. godine potpisani su sekundarni ugovori za sljedeće aktivnosti: Usluge 
stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluge FIDIC Inženjera, Linijski objekti naselja Turanj i 
Kamensko (grupa 1), Linijski objekti naselja Drežnik i Hrnetić (grupa 2), Linijski objekti naselja  
Gornja Švarča i Gornje Mrzlo Polje s izvedbom tlačnih sifonskih prijelaza (grupa 3), Linijski objekti 
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naselja Donja Švarča, Jamadol, Tušmer, Belajske Poljice, predjela Jozefinske ulice s izvedbom 
retencijskog bazena Banija (grupa 5), Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad postrojenja za 
solarno sušenje mulja, Upravljanje projektom (grupa 1 i grupa 2 – pružanje pravne podrške za 
ugovore o radova 1, 5 i 6), Promidžba i vidljivost.  
 
Za grupu 4 Linijski objekti naselja Mala Švarča i Gornje Mekušje te četvrti Zvijezda ugovor još nije 
potpisan. Poništen je postupak javne nabave jer nakon isključenja ponuditelja ili odbijanja ponuda 
nije preostala niti jedna valjana ponuda. Razlog odbijanja ponuda je prekoračenje procijenjene 
vrijednosti. U tijeku je ponovljeni postupak javne nabave. Za projektnu aktivnost Nabava opreme 
ugovor još nije potpisan, objavljen je zapisnik sa otvaranja ponuda, u tijeku je evaluacija ponuda. 
Za  pružanje usluga pravne podrške na ugovoru o radovima  2 i 3 ponovljen je postupak javne 
nabave, objavljena je Odluka o odabiru kojom se za pružanje usluga pravne podrške na ugovoru o 
radovima  2 i 3 odabire ponuda Odvjetničko društvo Šunić i partneri j.t.d.  
 
U 2021. godini započeli su radovi na grupama 1, 2, 3 i 4 linijskih građevina i na izgradnji 
postrojenja za solarno sušenje mulja. Zaključno s 20. studenim 2021. godine na linijskim 
građevinama izgrađeno je 2.616,51 m od 64.731 m kanalizacijske mreže (4,04%), 313,95 m od 
5.720,00 m vodoopskrbne mreže (5,49%). Na radovima za postrojenje za solarno sušenje mulja 
zaključno sa listopadom 2021. godine ukupno je izvedeno 25,86 % ugovorene vrijednosti radova. 
Kontinuirano se provode aktivnosti na ugovorima za nadzor, upravljenje projektom (grupa 1 – 
vanjski stručnjaci i grupa 2 – pružanje pravne podrške) te promidžbu i vidljivost. 
 
Razdoblje provedbe sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava traje do 23.09.2021. 
godine. U odnosu na predviđeno Studijom izvedivosti i Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava 
vidljivo je kašnjenje u pokretanju postupaka javne nabave, što rezultira sa kašnjenjem u provedbi 
aktivnosti. Sukladno navedenom vidljivo je da projekt neće biti završen do kraja razdoblja 
provedbe iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. 
 
B.07.62. PROJEKT – IVANIĆ GRAD 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“ odobren je od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike 28. svibnja 2020. godine, a Ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava je potpisan 8. lipnja 2020. godine. Ukupni prihvatljivi izdaci Projekta iznose 
286.296.395,00 kuna. Projekt se sufinancira sredstvima kohezijskog fonda EU (65,94%) te 
nacionalnih komponenti (34,06%), a sastoji se od sljedećih aktivnosti: 
 

‐ Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda (uključuje izgradnju 66.216 
m gravitacijskih kolektora, 4.803 m tlačnih cjevovoda, rekonstrukciju 2.884 m 
gravitacijskih kolektora, sanaciju CIPP metodom 2.475 m, 19 crpnih stanica, 4 
retencijska bazena, 3 kišna preljeva i 1.769 priprema za priključak na odvodnju) 

‐ Izgradnja UPOV-a Ivanić-Grad III. Stupnja pročišćavanja kapaciteta 21.400 ES 
‐ Nadzor radova 
‐ Vidljivost i promidžba 
‐ Upravljanje projektom (provodit će se posredstvom Jedinice za provedbu projekta 

(JPP) koja će se sastojati od internog osoblja i osoblja angažiranog kroz ugovor o 
javnoj nabavi usluga) 

‐ Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 
 
Za ostale aktivnosti nije pokrenut postupak javne nabave. Početak postupaka javne nabave se 
očekuje u prvoj polovici 2022. godine. 
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U 2021. godini nije bilo financijske realizacije na projektu. 
 
Na projektu je u odnosu na predviđeno Studijom izvodljivosti vidljivo kašnjenje u pokretanju, a 
posljedično i završavanju postupaka javne nabave te je od Korisnika zatraženo ubrzanje postupaka 
javne nabave kako bi se ispoštovali rokovi provedbe projekta (završetak svih projektnih aktivnosti 
prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava je 31. prosinca 2023. godine). 
 
 
 

B.10. PROJEKT ŠVICARSKA DAROVNICA 

 
 
Švicarska Konfederacija uspostavila je 2006. godine financijski mehanizam švicarskog doprinosa 
procesu proširenja Europske unije koji je usmjeren na nove države članice EU i predstavlja izraz 
švicarske solidarnosti s Europom u preuzimanju dijela tereta vezano uz aktivnosti koje se 
poduzimaju u cilju smanjivanja ekonomskih i socijalnih nejednakosti na području EU. Za Republiku 
Hrvatsku Švicarska je osigurala sredstva u iznosu od 45 milijuna CHF u svrhu smanjenja 
ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije. Švicarsko-hrvatski program 
suradnje provodit će se do prosinca 2024. godine. 
 
Za vodnokomunalni sektor Okvirni sporazum potpisan je u Zagrebu 30. lipnja 2015. godine između 
potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
i Veleposlanika Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj. Ukupni procijenjeni proračun 
Projekta je 25.294.117,65 CHF, od čega je Švicarski doprinos 21.500.000,00 CHF (do 85%) i 
Nacionalni doprinos 3.794.117,65 CHF (od 15%). Nacionalni doprinos je podijeljen na lokalnu 
komponentu 10% od ukupnog proračuna (sufinanciranje putem jedinica lokalne samouprave i 
županije) i komponentu Hrvatskih voda od najmanje 5% od ukupnog proračuna. 
 
Cilj Projekata je unaprijeđenje odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda kao i vodoopskrbne 
infrastrukture u gradu Delnice i općinama Fužine i Brod Moravice na području Gorskog kotara u 
Hrvatskoj, čime će se pridonijeti zaštiti podzemnih i površinskih voda dunavskoga i jadranskoga 
sliva i održivom gospodarskom razvoju jer će se osigurati bolji i pouzdaniji pristup javnim 
komunalnim uslugama krajnjim korisnicima u navedenom gradu i općinama. 
 
 
B.10.  PROJEKT ŠVICARSKA DAROVNICA 
  Realizirano: 57,050 mil.kn 
  (HV 3,178 mil.kn; DAROVNICA 53,872 mil.kn)  
 
B.10.01. ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE: TEHNIČKA POMOĆ  
   
B.10.01.03.    Vidljivost i promidžba 

   Realizirano: 0,040 mil.kn  
   (HV 0,002 mil.kn; DAROVNICA 0,038 mil.kn) 
 

U 2021. godini nastavilo se s aktivnostima pružanja usluge za promidžbu i vidljivost na projektima 
koji su obuhvaćeni Švicarsko - hrvatskim programom suradnje.  
U proteklom razdoblju, Izvršitelj je pratio medijske objave putem clipping agencije te je dostavio 
Naručitelju izvještaj o prikupljenim medijskim objavama (u tisku, na TV-u, radiju i na Internetu) od 
listopada 2020. do kolovoza 2021. godine.   
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Dana 27. kolovoza 2021. godine organizirano je javno okupljanje mještana u Fužinama, povodom 
informiranja mještana o projektu vodoopskrbe i odvodnje u njihovom mjestu. Događanje je 
popraćeno i fotografiranjem za što su plaćene usluge. Priopćenje je poslano medijima. Izvršile su 
se aktivnosti na ažuriranju web stranice na kojima su postavljene nove vijesti. U mjestu Fužine 
stanovnici su se pobliže upoznali s projektom poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture u 
njihovoj općini. Predstavnici projekta, Općine Fužine, Komunalca – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. 
Delnice i Hrvatskih voda razgovarali su s građanima o projektu na neformalnom druženju u centru 
Fužina, informirajući građane o tijeku projekta i njegovoj važnosti za područje Općine Fužine i 
Gorskog kotara. 
Aktivnosti se nastavljaju u 2022. godini.  
 
B.10.01.04.   Usluge financijske revizije Švicarsko-hrvatskog programa 
     suradnje 
     Realizirano: 0,037 mil.kn 
      (HV 0,002 mil.kn; DAROVNICA 0,035 mil.kn) 
 
Ugovor za usluge financijske revizije potpisan je 2020. godine, a započete aktivnosti  nastavljene 
su u 2021. godini. Izvršitelj je prema Planu revizije u 1. fazi temeljem revizorskih standarda 
provjerio svu dokumentaciju od 1.5.2017.-31.12.2019. godine, odnosno valjanost i namjensko 
trošenje sredstava za 1. fazu projekta ŠVICARSKO-HRVATSKOG PROGRAMA SURADNJE koji 
obuhvaća projekte poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području grada Delnica i općina 
Fužine i Brod Moravice. Izrađena su i usvojena 3 financijska izvješća (Delnice, Fužine i Brod 
Moravice) sastavljena na gotovinskoj osnovi sukladno Međunarodnim računovodstvenim 
standardima za javni sektor koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde za 
javni sektor. Aktivnosti se nastavljaju u 2022. godini. 
 
B.10.02. ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE: VODOOPSKRBA  
   
B.10.02.01.    Delnice 

   Realizirano: 27,589 mil.kn 
   (HV 1,533 mil.kn; DAROVNICA 26,056 mil.kn) 
 

Mreža faza 1: U 2019. godini sklopljen je ugovor za izvođenje radova te počinju radovi. U 2020. 
godini nastavljeno je sa izvođenjem radova te je do kraja godine ukupno realizirano gotovo 90% 
financijskog iznosa ugovora. U 2021. godini napravljeno je 1,56 km magistralnog cjevovoda od 
duktila DN 250 mm te 1,62 km cjevovoda profila 100, 110 i 60 mm od duktila i PEHD–a, kao i 29 
priključaka. Na svim dionicama u cijelosti je izvedena rekonstrukcija prometnica komplet sa 
asfalterskim radovima, a prije toga izvršena su i sva potrebna ispitivanja položenih cjevovoda u 
smislu tlačnih, sanitarnih i ostalih testova. U ukupnosti položeno je 8,76 km duktil cijevi od 250 
mm, te 12,1 km ostalih cijevi profila 110, 100 i 63 mm od raznih materijala. Ukupno su izvedena 
304 kućna priključka. Sve planirane aktivnosti su dovršene krajem studenog 2021. godine. U 2022. 
godini preostaju administrativne aktivnosti oko zaključenja ugovora.  
 
Nadzor faza 1: Aktivnosti na provođenju ugovora koje su započele u 2019. godini, nastavljene su u 
2020. godini, kao i 2021. godini prema ugovoru. Obavljana je koordinacija i administracija 
ugovora, kontrolirana sva tehnička i ostala dokumentacija potrebna za građenje. Nadzor inicira, 
vodi i koordinira sastanke, rješava otvorena pitanja, potraživanja, usklađenja, izmjene, praćenje 
napretka i pravodobna izvještavanja Voditelja projekta i Naručitelja, ovjerava ispostavljene 
situacije, građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. Aktivnosti nadzora će se nastaviti u 2022. 
godini u smislu dostave završnih izvješća nadzora, ovjere okončane situacije, kontrole garancija do 
izvršenja svih administrativnih aktivnosti oko dovršetka ugovora za radove na fazi 1. 
 
Mreža faza 3: Radovi su započeli 2020. godine. U 2021. godini položilo se 4,24 km kolektora PVC 
DN 250 mm, 7,54 km cjevovoda DN 100 i 150 mm, 2 km tlačnih PEHD vodova uz izvedbu 222 
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kućna priključka i revizijska okna na sustavu odvodnje. Izvedeno je i 10 crpnih stanica, a kod 
vodoopskrbe ugrađeno je 326 okana. Do kraja 2021. godine izvedeni su gotovo svi radovi na 
iskopima rovova, polaganjima vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, asfaltiranja dijelova cesta gdje su 
kanali vođeni, okna i crpne stanice. Izvršena su i prateća ispitivanja, tlačne probe, sanitarne 
kontrole i novi sustavi su pušteni u funkciju. Kompletan dovršetak svih aktivnosti će se nastaviti i 
kroz 2022. godinu. 
 
Nadzor faza 3: Početak izvršenja usluga bio je u 2020. godini. Tijekom 2021. godini nadzor obavlja 
koordinaciju i administraciju ugovora, kontrolira izradu izvedbene dokumentacije i svih ostalih 
dokumenata potrebnih za građenje, inicira, vodi i koordinira sastanke, rješava pitanja, 
potraživanja, usklađenja, izmjene, praćenje napretka i pravodobna izvještavanja Voditelja projekta 
i Naručitelja, ovjerava ispostavljene situacije izvođača radova, građevinski dnevnik i građevinsku 
knjigu izvođača. Aktivnosti će se nastaviti tijekom 2022. godine.  
 
Radovi sanacija objekata faza 4 c: U 2020. godini započelo se s izvođenjem sanacije objekata. 
Nastavak radova na sanaciji odvijao se kroz cijelu 2021. godinu. Radovi su prošireni na 24 od 25 
objekata. Od 25 objekata 13 je tijekom izvještajnog razdoblja kompletno dovršeno te nakon 
ispitivanja vodonepropusnosti i kvalitete vode predano u funkciju i upravljanje naručitelju. Ostali 
objekti u visokom su stupnju gotovosti. Dovršetak, kontrolna ispitivanja i primopredaja će se 
izvršiti u 2022. Godine, osim projekta CS Belo Selo gdje zbog imovinsko pravnih odnosa nije 
moguće izvesti sanacijske radove, ali isto ne utječe na funkcionalnost sustava. 
 
Nadzor sanacija objekata faza 4 c: Aktivnosti nadzora započele su u 2020. godini. Tijekom 2021. 
godine nadzor obavlja koordinaciju i administraciju ugovora, kontrolira izradu izvedbene 
dokumentacije i svih ostalih dokumenata potrebnih za građenje, inicira, vodi i koordinira sastanke, 
rješavanje pitanja, potraživanja, usklađenja, izmjene, praćenje napretka i pravodobno 
izvještavanja Voditelja projekta i Naručitelja, ovjerava ispostavljene situacije izvođača, građevinski 
dnevnik i građevinsku knjigu. Nadzor sudjeluje i provjerava kontrolna ispitivanja 
vodonepropusnosti i kvalitete vode te koordinira kod primopredaje dovršenih objekata Naručitelju. 
Aktivnosti će se nastaviti i u 2022. godini. 
 
Sanacija gravitacijskog energetskog kanala, faza 4 b: U 2020. godini je proveden postupak javne 
nabave I sklopljen ugovor s izvođačem radova, a početak aktivnosti po ugovoru je bio u 2021. 
godini. Izvođač je započeo sa projektiranjem i istražnim radovima. Po odobrenju projektne 
dokumentacije koju je izradio ista je predana nadležnom uredu za graditeljstvo na daljnje 
postupanje, a započeli su pripremni te montažni radovi. Kod montažnih radova većinu realizacije 
čini polaganje mimovoda za osiguranje dovoljnih količina vode za potrebe stanovništva, a njegova 
duljina iznosi 2,3 km, cijevi profila 250 mm. Radovi će se nastaviti u 2022. godini. 
 
Nadzor sanacije gravitacijskog energetskog kanala, faza 4 b: U 2020. godini je proveden postupak 
javne nabave i sklopljen ugovor s Izvršiteljem. U 2021. godini aktivnosti se odnose na koordinaciju 
i administraciju ugovora, kontrolu izrade dokumentacije i svih ostalih dokumenata potrebnih za 
građenje. Po dovršetku projektiranja, istražnih i pripremnih radova, radovi i fizički kreću pa nadzor 
prati iste, inicira, vodi i koordinira sastanke, prati napredak aktivnosti po ugovoru i pravodobno 
izvještava Voditelja projekta i Naručitelja, ovjerava i prati ispostavljene situacije izvođača, a sa 
aktivnostima će se nastaviti i tijekom 2022. godine. 

 
B.10.02.02.    Fužine 

   Realizirano: 29,375 mil.kn 
   (HV 1,632 mil.kn; DAROVNICA 27,743 mil.kn) 
 

Mreža – grupa 1 – Fužine i Vrata:  
U 2019. godini proveden je postupak javne nabave, a radovi su započeti 2020. godine te su 
nastavljeni u 2021. godini. 
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Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe 
Tijekom 2021. godine izvođeni su planirani radovi i tekli su kontinuirano. Izvodili su se radovi na 
rekonstrukciji sustava vodoopskrbe, te je izvedeno sveukupno 4.778,03 m vodoopskrbnog 
cjevovoda, od toga u 2021. godine 2.399,30 m profila DN 100 mm  duktil cijevi, 85,55 m profila 
DN 150 mm duktil cijevi i 25,18 m profila DN 200 mm duktil cijevi. Izvedeno je 7 armirano 
betonskih vodonepropusnih zasunskih komora, postavljeno 22 kompleta hidranata i 1 ozračnik. 
Izvedena su 22 vodoopskrbna kućna priključka na području Vrata i 105 vodoopskrbnih kućnih 
priključaka na području Fužina. Položeno je 2.317,34 m telekomunikacijske cijevi PEHD DN 40 mm. 
Na svim dionicama ugrađenog vodoopskrbnog cijevovoda napravljene su tlačne probe, osim na 
dijelu dionice F5 i F5.1.  
 

Izgradnja sustava odvodnje 
Izvodili su se radovi na izgradnji sustava javne odvodnje, te je izvedeno sveukupno 5.534,50 m 
kanalizacijskog cjevovoda, od toga u 2021. godini 3.142,54 m profila DN 250 mm PVC cijevi i 
63,00 m profila DN 315 mm PVC cijevi, montirano je 147 komada revizionih okana DN 800 mm od 
toga 134 kom<2,50 m i 13 kom>2,50 m. Ugrađeno je 5 crpnih stanica, 2 crpne stanice na 
području Vrata i 3 crpne stanice na području Fužina, izvedeno je 353,16 m kanalizacijskog tlačnog 
voda od PEHD cijevi DN90 mm, 510,26 m kanalizacijskog tlačnog voda od PEHD cijevi DN 100 
mm. Izvedena su 54 kanalizacijska kućna priključka -  I. faza na području Vrata i 105 
kanalizacijska priključka – I. faza kućnih priključaka na području Fužina. Na svim dionicama 
ugrađenog kanalizacijskog kolektora izvedena su ispitivanja vodonepropusnosti i snimanja 
kamerom te je izvršena kontrola zbijenosti kamene podloge nad kanalom. 
Asfalterski radovi izvršeni su na svim dijelovima dionica koje su izvođene, osim na dionicama SK36, 
SK35, SK34, SK33 (Vrata) i dijelom na SK19/F5, SK21/F5.1. Na dionici TC4, SK4, SK3/F1/TC3 
izveden je samo nosivi sloj iz asfaltne mase AC22. 
 

Sanacija sustava vodoopskrbe 
Na sanaciji vodoopskrbnog sustava izvedeno je sveukupno 1.828,49 m, od toga u 2021. godini 
906,39 m profila DN 200 mm duktil cijevi. Izvedene su 3 armirano betonske vodonepropusne 
zasunske komore, postavljeno 3 kompleta hidranata i 1 ozračnik. Izvedena su 4 vodoopskrbna 
kućna priključaka na području Fužina. Položeno je 881,39 m telekomunikacijske cijevi PEHD DN 40 
mm. Na svim dionicama ugrađenog vodoopskrbnog cijevovoda napravljene su tlačne probe. 
Na dionici S1 izveden je samo nosivi sloj iz asfaltne mase AC22. 
Radovi će se nastaviti i tijekom 2022. godine. 
 
Nadzor – grupa 1 – Fužine i Vrata: U 2019. godini proveden je postupak javne nabave, početak 
izvršenja usluga u 2020. godini nastavljen je u 2021. godini. Nadzor obavlja koordinaciju i 
administraciju ugovora, kontrolira izradu izvedbene dokumentacije i svih ostalih dokumenata 
potrebnih za građenje, inicira, vodi i koordinira sastanke, rješavanje pitanja, potraživanja, 
usklađenja, izmjene, praćenje napretka i pravodobno izvještavanja Voditelja projekta i Naručitelja, 
ovjerava ispostavljene situacije izvođača radova, građevinski dnevnik i građevinsku knjigu 
izvođača. Aktivnosti će se nastaviti i kroz 2022. godinu. 
 
Mreža – grupa 2 – Lič: 
U 2019. godini proveden je postupak javne nabave, a radovi započeti 2020. godine nastavljeni su 
u 2021. godini. 

Vodoopskrba 
Tijekom 2021. godine izvedeno je 5,2 km vodovodnih cjevovoda, od toga 2,3 km duktil cijevi 
profila DN 100 mm, te 1,8 km duktil cijevi profila DN 150 mm i 1 km DN 250 mm. Izvedene su i 4 
AB vodonepropusne zasunske komore.  

Odvodnja 
Izvedeno je 4,3 km kanalizacijskih cjevovoda PVC cijevi DN 250 mm, montirano je 211 kom 
revizijskih okana DN 800 mm visine manje od 2,5 m, te 162 kom revizijskih okana DN 800 mm 
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većih od 2,5 m. Ugrađeno je 8 crpnih stanica, izvedeno je 1,1 km kanalizacijskih tlačnih vodova 
PEHD cijevi DN 90 mm i ugrađeno je 5 km telekomunikacijskih cijevi PEHD DN 40 mm. 
Ukupno je izvedeno 9.333,61 m vodovodnih cjevovoda, od toga 5.732,02 m duktil cijevi profila DN 
100 mm, 2.512,62 m duktil cijevi profila DN 150 mm, te 1.088,97 m duktil cijevi profila DN 250 
mm. Izvedeno 17 AB vodonepropusnih zasunskih komora.  
Izvedeno je 9.099,25 m kanalizacijskih cjevovoda PVC cijevi DN 250 mm, montirano je 401 kom 
revizijskih okana DN 800 mm visine manje od 2,5 m, te 80 kom revizijskih okana DN 800 mm većih 
od 2,5 m. Ugrađeno je 13 crpnih stanica (CS-1, CS-2, CS-3, CS-4, CS-5, CS-7, CS-8, CS-9, CS-10, 
CS-12, CS-13, CS-14, CS-15), te je izvedeno 1.613,98 m kanalizacijskih tlačnih vodova PEHD cijevi 
DN 90 mm. Ugrađeno je i 9.224,51 m telekomunikacijskih cijevi PEHD DN 40 mm. Izvedena su 242 
vodovodna kućna priključka, te 333 kanalizacijskih kućnih priključaka. 
Na vodovodnim cjevovodima L1, L4, L4.1, L4.3, L4.3.2, L4.3.3, L4.3.4, L4.5, L6, L7, L8, L9, L9.1, 
L11, L11.2,  L12, L13, L13.1 izvedena je tlačna proba, te je na kanalizacijskim kolektorima K1, K2, 
K3, K4, K5, K6, K8, K9, K12, K13, K14, K15, K18, K19, K20, K21, K22, K23, K24, K25, K26, K27, 
K28, K29, K30, K31, K32, K33, K34, K35, K38, K39, K40, K41, K42, K43, K44, K45, K46 izvedeno 
ispitivanje vodonepropusnosti kolektora i snimanje kamerom. Na svim navedenim dionicama 
vodovodnih i kanalizacijskih cjevovoda izvršena je kontrola zbijenosti kamene podloge i izvedeni su 
asfalterski radovi. Radovi će se nastaviti i tijekom 2022. godine. 
 
Nadzor – grupa 2 – Lič: U 2019. godini proveden je postupak javne nabave, početak izvršenja 
usluga u 2020. godini nastavljen je u 2021. godini. Nadzor obavlja koordinaciju i administraciju 
ugovora, kontrolira izradu izvedbene dokumentacije i svih ostalih dokumenata potrebnih za 
građenje, inicira, vodi i koordinira sastanke, rješavanje pitanja, potraživanja, usklađenja, izmjene, 
praćenje napretka i pravodobno izvještavanja Voditelja projekta i Naručitelja, ovjerava 
ispostavljene situacije izvođača radova, građevinski dnevnik i građevinsku knjigu izvođača. 
Aktivnosti će se nastaviti i kroz 2022. godinu 

 
B.10.02.03.    Brod Moravice 

   Realizirano: 0,000 mil.kn  
  
U 2020. godini završene su sve aktivnosti na projektu vodoopskrbe: izgradnja i nadzor. U 2021. 
godini nije bilo nikakvih dodatnih niti novih aktivnosti na izgradnji vodoopskbe. 
 
B.10.03. ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE: ODVODNJA  
   
B.10.03.01.    Delnice 

   Realizirano: 0,002 mil.kn 
   (HV 0,002 mil.kn) 
 

Specijalno vozilo za pražnjenje septičkih jama: 
U 2021. godini sklopljen je Ugovor o isporuci specijalnog vozila za pražnjenje septičkih 
jama. Isporuka vozila sukladno ugovoru očekuje se u 2022. godini. 
 
Vozilo sa CCTV kamerom za pregled kanalizacijskih cjevovoda; sustav za generiranje 
dimnih plinova: 
U 2021. godini sklopljen je Ugovor o isporuci vozila sa CCTV kamerom za pregled 
kanalizacijskih cjevovoda te sustav za generiranje dimnih plinova. Isporuka vozila sukladno 
ugovoru očekuje se u 2022. godini. 
 
Realizacija u 2021. godini se odnosi na troškove objave postupka javne nabave u EOJN. 
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B.10.03.02.    Fužine 
   Realizirano: 0,004 mil.kn 
   (HV 0,004 mil.kn) 
 

Realizacija se odnosi na troškove objave postupka javne nabave u EOJN. U 2022. godini se 
očekuje ugovaranje i početak realizacije ugovora za izgradnju UPOV-a Fužine. 

 
B.10.03.03.    Brod Moravice 

   Realizirano: 0,004 mil.kn  
   (HV 0,004 mil.kn) 
 

U 2021. godini sklopljen je Ugovor o radovima izgradnja sustava odvodnje – mreža, Brod 
Moravice. U 2022. godini se očekuje početak realizacije ugovora. 
 
U 2021. godini sklopljen je Ugovor o uslugama nadzora nad radovima izgradnje sustava odvodnje 
– mreža, Brod Moravice. U 2022. godini se očekuje početak realizacije ugovora. 
Realizacija u 2021. godini se odnosi na troškove objave postupka javne nabave u EOJN. U 2022. 
godini se očekuje ugovaranje i početak realizacije ugovora za izgradnju UPOV-a Brod Moravice. 
 
 
 

B.11. SANACIJA KLIZIŠTA  

 
Hrvatske vode su u 2021. godini kroz Plan upravljanja vodama sufinancirale troškove sanacije 
klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura i to: 
županijske ceste i nerazvrstane ceste. Udjel u sufinanciranju je određen prema indeksu 
razvijenosti. Tako su sanacije klizišta na područjima jedinica područne (regionalne) samouprave 
koje su razvrstane prema indeksu razvijenosti u I., II. i III. skupinu, i sa jedinicama lokalne uprave 
i samouprave razvrstane prema indeksu razvijenosti u I., II., III., IV., V., VI. i VII. skupinu, 
sufinancirane s udjelima kako je prikazano u tablici: 
 
 

Jedinice područne (regionalne) 
samouprave 

 
(Županijske ceste) 

Razvrstavanje županija prema stupnju 
(indeksu) razvijenosti  
(od I. do III. skupine) 

HRVATSKE 
VODE 

 (udjel %) 

JP(R)S 
 (udjel %) 

60% I. 40% 
55% II. 45% 
50% III. 50% 

 
 

Jedinice lokalne 
samouprave 

 
(Nerazvrstane ceste) 

Razvrstavanje gradova i općina prema 
stupnju (indeksu) razvijenosti  

(od I. do VII. skupine) 
HRVATSKE VODE  

(udjel %) 
JLS 

 (udjel %) 
80% I.     20% 
75% II.     25% 
70% III.     30% 
65% IV.     35% 
60% V.     40% 
55% VI.     45% 
50% VII.     50% 
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Člankom 12. stavak 1. alineja 2 Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“ 
broj 153/09., 90/11., 56/13. 154/14. 119/15., 120/16. i 127/1 i 66/19.) je propisano da se prihod 
od vodnog doprinosa koristi za sufinanciranje troškova sanacije klizišta i odrona nastalih 
djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura. 
 
U Planu upravljanja vodama za 2021. godinu planirano je 25,000 mil.kn, a realizirano je 21,821 
mil.kn, odnosno 87%. 
 
Hrvatske vode su u pravnom položaju sufinancijera, te se nikako ne može tumačiti da su u 
pravnom položaju investitora ili naručitelja. 
 
Neovisno o vrijednosti projekta sanacije klizišta Hrvatske vode su sufinancirale najviše do 2,000 
mil.kn vrijednosti pojedinačnog projekta, a prema naprijed navedenim udjelima iz tablice. 
 
 

DETALJNI PRIKAZ  
 
B.11. SANACIJA KLIZIŠTA 

Realizirano: 21,821 mil.kn 
 (HV 21,821 mil.kn) 
 
B.11.01. SANACIJA KLIZIŠTA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA S JEDINICAMA 

LOKALNE SAMOUPRAVE  
   
B.11.01.01. OPĆINA GORNJA STUBICA 
 Realizirano: 0,369 mil.kn 
 (HV 0,369 mil.kn) 
 
Sufinanciranje radova na sanaciji klizišta na mjesnom groblju Gornja Stubica. Sanacija klizišta je 
završena. 

 
B.11.01.02. OPĆINA KUMROVEC 
 Realizirano: 0,608 mil.kn 
 (HV 0,608 mil.kn) 
 
Sufinanciranje radova na sanaciji klizišta na području općine Kumrovec - Kladnik-Berci, Razvor Vrhi 
2 i Ravno Brezje, Dugnjevec. Sanacije klizišta su završene. 
 

B.11.01.03. OPĆINA ZAGORSKA SELA 
 Realizirano: 0,245 mil.kn 
 (HV 0,245 mil.kn) 
 
Sufinanciranje radova na sanaciji klizišta uz NC Poljana Sutlanska. Sanacija klizišta je završena. 
 
B.11.01.04. OPĆINA MAČE 
 Realizirano: 0,795 mil.kn 
 (HV 0,795 mil.kn) 
 
Sufinanciranje radova na sanaciji klizišta u naselju Veliki Bukovec. Sanacija klizišta je završena. 
 
B.11.01.05. OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE 
 Realizirano: 0,870 mil.kn 
 (HV 0,870 mil.kn) 
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Sufinanciranje radova na sanaciji klizišta Dubrovčan, Jezero Klanječko I i II i Domahovo III. Radovi 
na klizištima su završeni. 
 
B.11.01.06. OPĆINA PETROVSKO 
 Realizirano: 0,061 mil.kn 
 (HV 0,061 mil.kn) 
 
Sufinancirana projektne dokumentacije za sanaciju klizišta Gredenec i Belki. Projektna 
dokumentacija je završena. 
 
B.11.01.07. OPĆINA RADOBOJ 
 Realizirano: 0,300 mil.kn 
 (HV 0,300 mil.kn) 
 
Sufinanciranje radova na sanaciji klizišta Bregi Radobojski – Galovići. Radovi na klizištu su završeni. 
 

B.11.01.08. GRAD KLANJEC 
 Realizirano: 0,177 mil.kn 
 (HV 0,177 mil.kn) 
 
Sufinanciranje radova na sanaciji klizišta na nerazvrstanoj cesti Gredice - Gorkovec i Sveti Florijan - 
Gorkovec – Sveti Filip. Radovi na klizištima su završeni. 
 
B.11.01.09. GRAD ZLATAR 
 Realizirano: 0,888 mil.kn 
 (HV 0,888 mil.kn) 
 
Sufinanciranje radova na sanaciji klizišta na području grada Zlatara, Klizišta Belec - Sambolići. 
Radovi na klizištu su završeni. 
 
B.11.01.10. OPĆINA HRAŠĆINA 
 Realizirano: 0,056 mil.kn 
 (HV 0,056 mil.kn) 
 
Sufinanciran program izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta Maretić (srednji put Šmiti-
Čukoići). Projektna dokumentacija je izrađena. 
 
B.11.01.11. OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI 
 Realizirano: 0,297 mil.kn 
 (HV 0,297 mil.kn) 
   

Sufinancirani su radovi na sanaciji klizišta "Rebro" Radakovo. Radovi na klizištu su završeni. 
 
B.11.01.12. OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 
 Realizirano: 0,361 mil.kn 
 (HV 0,361 mil.kn) 
 
Sufinancirani radovi na sanaciji klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Vrankovec. Radovi na 
klizištu su završeni. 
 
B.11.01.13. OPĆINA MIHOVLJAN 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Nije bilo realizacije u 2021. godini. 
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B.11.01.14. OPĆINA HUM NA SUTLI 
 Realizirano: 0,050 mil.kn 
 (HV 0,050 mil.kn) 
 
Sufinanciranje radova na sanaciji klizišta Lupinjak. Radovi na klizištu su završeni. 
 

B.11.01.15. OPĆINA DESINIĆ 
 Realizirano: 0,883 mil.kn 
 (HV 0,883 mil.kn) 
 
Sufinancirani su radovi na klizištima Jalšovec Gornji - Lazari, Turnovo, Desinić Gora. Radovi na 
klizištima su završeni. 
 

B.11.01.16. OPĆINA MARIJA GORICA 
 Realizirano: 0,671 mil.kn 
 (HV 0,671 mil.kn) 
 
Sufinancirani su radovi na sanaciji klizišta Bijeli brijeg u naselju Kraj Donji. Radovi na klizištu su 
završeni. 

 
B.11.01.17. OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 
 Realizirano: 0,258 mil.kn 
 (HV 0,258 mil.kn) 
 
Sufinancirani su radovi na sanaciji klizišta u naselju Klokovec uz nerazvrstanu cestu NC KL ŽC2155-
Staro križanje. Radovi na klizištu su završeni. 
 

B.11.01.18. OPĆINA LOBOR 
 Realizirano: 0,391 mil.kn 
 (HV 0,391 mil.kn) 
 
Sanacija klizišta Vinipotok. Radovi na klizištu su završeni. 
 

B.11.01.19. OPĆINA KRAVARSKO 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Nije bilo realizacije u 2021. godini. 
 
B.11.01.20. GRAD KRAPINA 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Nije bilo realizacije u 2021. godini. 
 
B.11.01.21. GRAD PREGRADA 
 Realizirano: 0,019 mil.kn 
 (HV 0,019 mil.kn) 
 
Sufinancirana je izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta Gorica/Vinagora. 
 
B.11.01.22. OPĆINA ĐURMANEC 
 Realizirano: 0,550 mil.kn 
 (HV 0,550 mil.kn) 
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Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti u zaselku Konjići u naselju Ravninsko i u naselju Putkovec. 
Radovi na klizištu su završeni. 
 

B.11.01.23. GRAD KLOŠTAR IVANIĆ 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Nije bilo realizacije u 2021. godini. 
 
B.11.01.24. OPĆINA KAPELA 
 Realizirano: 1,006 mil.kn 
 (HV 1,006 mil.kn) 
 
U 2021. godini sufinanciranje s Općinom Kapela na sanaciji ispod nerazvrstane ceste – Ulica Sv. 
Florijana, a iznad Bilogorske ulice, radovi i  usluge stručnog nadzora.  
 
B.11.01.25. OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA 
 Realizirano: 0,483 mil.kn 
 (HV 0,483 mil.kn) 
 
U 2021. godini ugovoreno je sufinanciranje s Općinom Satnica Đakovačka na izvođenju radova 
sanacije klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Gašinci (Ulica Stjepana Radića).  
 
B.11.01.26. GRAD OZALJ 
 Realizirano: 0,086 mil.kn 
 (HV 0,086 mil.kn) 
 
U 2021. godini izvedeni su radovi na lokaciji Zorkovac Vivodinski. 
 
B.11.01.27. GRAD KARLOVAC 
 Realizirano: 0,532 mil.kn 
 (HV 0,532 mil.kn) 
 
U 2021. godini sufinanciranje s Gradom Karlovcem na sanaciji klizišta na području grada Karlovca, 
izvršeni su istražni radovi i projektiranje, izvedeni su radovi sanacije pojedinih klizišta i usluge 
stručnog nadzora.  
Sufinanciranje će se nastaviti u 2022. godini. 
 
B.11.01.28. GRAD POŽEGA 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
 
Nije bilo realizacije u 2021. godini. 
 
B.11.01.29. GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Nije bilo realizacije u 2021. godini. 

                                                                                       
B.11.01.30.     OPĆINA JESENJE  
 Realizirano: 0,116 mil.kn 
 (HV 0,116 mil.kn) 
  
Sufinancirani su radovi na sanaciji klizišta u zaseoku Malogorski. Radovi na klizištu su završeni. 
 
B.11.01.31. OPĆINA NOVI GOLUBOVEC 
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 Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Nije bilo realizacije u 2021. godini. 
 

B.11.01.32.  OPĆINA STUBIČKE TOPLICE 
      Realizirano: 0,465 mil.kn 
 (HV 0,465 mil.kn) 
  
Sufinancirani su radovi na sanaciji klizišta na nerazvrstanoj cesti k.č.br. 859/2, k.o. Strmec Stubički. 
Radovi na klizištu su završeni. 
 
B.11.01.33. OPĆINA Bednja - Klizište Vrelo - Kušenići, Ručica, Vrbanići, Vrbno-

Hlevnjaki-Vrhovski na nerazvrstanoj cesti NC 1-090, klizište Hrenići-
Jamno-Cari na nerazvrstanoj cesti NC 1-030 i klizište Štruklji-Pavlinići-
Gašparići na nerazvrstanoj cesti NC 1-105  

  Realizirano 0,432 mil.kn 
(HV 0,432 mil.kn) 

 
U ovoj poziciji Plana nalaze se sljedeće klizišta. : 

a- Klizište Vrelo-Kušenići 
b- Klizište Ručica, 
c- Klizište Vrbno 1 na NC 1-090 (Hlevnjaki-Vrhovski) 

 
- Klizište Vrelo-Kušenići  

Radovi sanacije klizišta započeti su 2019. godine, nastavljeni tijekom 2020. godine i završeni 2021. 
godine.  

- Klizište Ručica  
Radovi sanacije klizišta započeti su 2019. godine kada su privremeno prekinuti, a završeni su 2021. 
godine.  

- Klizište Vrbno 1 (Hlevnjaki-Vrhovski) 
Radovi sanacije klizišta započeti su i završeni 2021. godine. 
 

B.11.01.34. GRAD Ivanec - Klizište na nerazvrstanoj cesti NC 2-155 u naselju Knapić 
(predio Skradnjak) 

 Realizirano: 0,328 mil.kn 
 (HV 0,328 mil.kn) 

 
U 2021. godini s Gradom Ivancom sufinancirani su radovi sanacije klizišta u naselju Knapić i usluge 
stručnog nadzora izvršenih radova. Radovi su završeni u 2021. godini i podnesen je zahtjev za 
tehnički pregled.  
 
B.11.01.35. GRAD Lepoglava - Klizište na nerazvrstanoj cesti NC 2-006 u naselju 

Lepoglava ulica Lepoglavska Ves; Klizište na nerazvrstanoj cesti NC 1-123 
u naselju Zlogonje-Zolmani 

 Realizirano: 0,600 mil.kn 
 (HV 0,600 mil.kn) 

 
- Klizište u naselju Lepoglava ulica Lepoglavska Ves  

U 2021. godini sufinancirani su radovi sanacije klizišta u naselju Knapić i usluge stručnog nadzora 
Radovi su završeni u 2021. godini, podnesen je zahtjev za tehnički pregled i ishođena je uporabna 
dozvola. 

- Klizište u naselju Zlogonje-Zolmani 
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U 2021. godini sufinancirani su radovi sanacije klizišta u naselju Knapić i usluge stručnog nadzora 
Radovi su završeni u 2021. godini, podnesen je zahtjev za tehnički pregled i ishođena je uporabna 
dozvola.  
 
B.11.01.36. GRAD Ludbreg - Klizište u Cvjetnoj ulici, naselje Globočec, klizište u 

naselju vinogradi LudbreškiVinogradec i Mirna ulica  
 Realizirano: 0,134 mil.kn 
 (HV 0,134 mil.kn) 
 

- Klizište u naselju vinogradi Ludbreški Vinogradec i Mirna ulica 
U 2021. godini sufinanciran je preostali dio radovi sanacije klizišta i usluga stručnog nadzora 
izvršenih radova iz 2020. godine.  
 
B.11.01.37. OPĆINA Cestica - Klizište na nerazvrstanoj cesti NC 057 
  Realizirano: 0,059 mil.kn 
  (HV 0,059 mil.kn) 
 
U 2021. godini s Općinom Cestica sufinancirane su usluge izrade projektne dokumentacije za 
sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 057. Sufinancirana je izrada glavnog projekta GL – 15/21 i 
geotehničkog elaborata 05/2021-G. 
 
B.11.01.38. GRAD Ludbreg - klizište na području rudine Starjak na nerazvrstanoj cesti 

NC 3-022 
  Realizirano: 0,341 mil.kn 
  (HV 0,341 mil.kn) 
 
U 2021. godini s Gradom Lubregom sufinancirane su usluge izrade projektne dokumentacije za 
sanaciju klizišta na području Rudine Starjak te radovi sanacije klizišta s uslugama stručnog nadzora. 
Sufinancirana je izrada glavnog projekta 23/2021/GL, geomehanički izvještaj, te izvršeni radovi 
sanacije klizišta i usluge stručnog nadzora izvedenih radova. Izvršen je tehnički pregled. 

 
B.11.01.39. OPĆINA Bednja - Klizište Hlevnjaki - Vrhovski na NC  1-090, Kizište 

Hrenići NC 1-030, Klizište Pavlinići -Štrukli na NC 1-105, Klizište na NC 
Vrbno-Hrupački 

  Realizirano: 0,424 mil.kn 
  (HV 0,424 mil.kn) 

 
- Klizište Vrbno na NC-1088 (Hrupački)  

Radovi sanacije klizišta započeti su i završeni 2021. godine. 
   

- Klizište Vrbno 2 na NC 1-090 (Hlevnjaki-Vrhovski) 
Radovi sanacije klizišta započeti su i završeni 2021. godine.   
 
B.11.01.40. OPĆINA Vinica - Klizišta u ul. Mate Rupčića  
  Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Ugovor o sufinanciranju za 2021. godinu nije ugovoren.  
 
B.11.01.41. OPĆINA Donja Voća - Kizište na NC 206 - Fotez Breg, Klizište na NC 196 - 

Bijeli put, Klizište na NC 132 - Dežmarići, Zdolnica - Kralji 
  Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
U 2021. godini nije bilo realizacije po ugovoru o sufinanciranju. 
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B.11.01.42. GRAD VIROVITICA 
Realizirano: 0,000 mil.kn 

                          
Nije bilo realizacije u 2021. godini. 
  
B.11.01.43. GRAD VUKOVAR 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Nije bilo realizacije u 2021. godini. 
 
B.11.01.44. OPĆINA VINODOLSKA  

Realizirano: 0,136 mil.kn 
                     (HV 0,136 mil.kn) 

 
Za klizišta Kamenjak I i Kamenjak II u 2020. godini izrađene su geodetske podloge potrebne za 
projektiranje, izvedeni su geotehnički istražni radovi s analizom mjerenih podataka i laboratorijskim 
izvještajem prikupljenih podataka, te izrađeno Koncepcijsko rješenje sanacije klizišta za koje su 
zatraženi i dobiveni posebni uvjeti građenja te je ishodovana Građevinska dozvola. 
Izvršene usluge za izradu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta Kamenjak I i Kamenjak II 
sufinancirane su u cijelosti.  
Tijekom 2021. godine sufinanciranje usluga izrade projektne dokumentacije za „Program izrade 
projektne dokumentacije za sanaciju klizišta Škodići“, te radova za „Program građenja sustavnih 
građevina za sanaciju klizišta Kamenjak I i Kamenjak II”. 
 

B.11.01.45. GRAD HVAR 
Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

Nije bilo realizacije u 2021. godini. 
 
B.11.01.46. OPĆINA POSEDARJE 

  Realizirano: 1,200 mil.kn 
  (HV 1,200 mil.kn) 

 
U 2020. godini su započeti te nastavljeni u 2021. godini radovi na sanaciji pokosa na dijelu k.č. 899, 
k.o. Posedarje.  
Predviđena je izgradnja potpornog zida duljine cca 139 m, ukupne visine sa temeljem 4,90 m te 
promjenjive debljine od 60 cm u podnožju do 30 cm na vrhu zida. Do sada je realizirano oko 87% 
radova. U 2022. godini se nastavljalju radovi. 
 

B.11.01.47. GRAD GLINA 
                      Realizirano: 0,060 mil.kn 
                    (HV 0,060 mil.kn) 
  

Napravljena projektna dokumentacija. 
 
B.11.01.48. OPĆINA MARIJA BISTRICA  

Relizirano: 0,275 mil.kn 
(HV 0,275 mil.kn) 

 
Sufinancirani radovi na sanaciji klizišta Globočec - Kuki NC 1-005 i Tugonica - Kleti NC 2-027. Radovi 
na klizištu su završeni. 
   
B.11.01.49.   GRAD Novi Marof - klizište u naselju Topličica na NC 1-076 
    Realizirano: 0,260 mil.kn 
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    (HV 0,260 mil.kn) 
 

U 2021. godini s Gradom Novim Marofom sufinancirani su radovi sanacije klizišta i usluga stručnog 
nadzora na klizištu u naselju Topličica. Radovi nisu završeni te se predviđaju završiti tijekom 2022. 
godine.  
 
B.11.01.50. GRAD SLUNJ 
 Realizirano: 0,546 mil.kn 
 (HV 0,546 mil.kn) 
 
U 2021. godini su sufinancirane sanacije klizišta na području grada Slunja u naselju Rastoke na 
lokaciji starog mosta. 
 
B.11.01.51. GRAD Varždinske Toplice - Klizište u naselju Vrtlinovec na NC 1-042 
  Realizirano: 0,090 mil.kn 
   (HV 0,090 mil.kn) 
 

U 2021. godini s Gradom Varaždinske Toplice sufinancirani su radovi sanacije klizišta i usluga 
stručnog nadzora u naselju Vrtlinovec na NC 1-042. Radovi su završeni tijekom 2021. godine.  
 
B.11.01.52. GRAD Ivanec - Klizište Prigorec - Jazavčine 1, Klizište Prigorec - Jazavčine 

2, Klizište Pece Salamoni 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  

Ugovor o sufinanciranju za 2021. godinu nije ugovoren. 
 
B.11.01.53. GRAD Lepoglava - Klizište u ulici Sv.Ivana u Lepoglavi na NC 1-002  i 

klizište u ulici Gorica u Lepoglavi na NC 1-003 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  

Ugovor o sufinanciranju za 2021. godinu nije ugovoren.  
 
B.11.01.54. OPĆINA Maruševec - Klizište Kapelec- Čalinec na NC 1-013 i NC 1-022 
 Realizirano: 0,133 mil.kn 
 (HV 0,133 mil.kn) 
 

U 2021. godini s Općinom Maruševec nastavili su se sufinancirati nezavršeni radovi sanacije klizišta 
Kapelec- Čalinec na NC 1-013 i NC 1-022 zajedno s uslugama stručnog nadzora, koji su započeli 
2020. godine. Radovi su završeni tijekom 2021. godine. 
 
B.11.01.55. OPĆINA Jalžabet- Klizište u ulici Zaselak na NC 2-041 
 Realizirano: 0,228 mil.kn 
 (HV 0,228 mil.kn) 
 

U 2021. godini sa Općinom Jalžabet sufinancirano je: 
- usluga izrade projektne dokumentacije za klizište u ulici Zaselak na NC 2-041  
- radovi sanacije klizišta u ulici Zaselak na NC 2-041 i usluge stručnog nadzora 
 
Projektna dokumentacija je završena kao i radovi sanacije klizišta. 
 

B.11.01.56. OPĆINA Ljubešćica- Klizište Vinogradska ulica NC-039 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  

Ugovor o sufinanciranju za 2021. godinu nije ugovoren.  
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B.11.01.57. OPĆINA Maruševec- Klizište Čalinec zdenac NC 1-014 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  

U 2021. godini sa Općinom Maruševec ugovoreno je sufinanciranje: 
- usluga izrade projektne dokumentacije za klizište Čalinec zdenac NC 1-014  
- radovi sanacije klizišta Čalinec zdenac NC 1-014 i usluge stručnog nadzora 
Zbog usklađivanja projektne dokumentacije s propisima nije bilo realizacije te će se sufinanciranje 
nastaviti u 2022. godini. 
 
B.11.01.58. OPĆINA Štrigova- Sanacije klizišta u Železnoj Gori - Brezovački (NC- kč. 

1064, k.o. Železna Gora) 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  

U 2021. godini nije bilo realizacije. 
 
B.11.01.59. OPĆINA Štrigova- Sanacije klizišta u Banfi - NC-kč. 488 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  

U 2021. godini nije bilo realizacije. 
 
B.11.01.60. OPĆINA Gornji Mihaljevac- Klizišt GM-NC-1039 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  

Ugovor o sufinanciranju nije ugovoren.  
 
B.11.01.61. OPĆINA Selnica- Klizišta na području Gornji Zavešćak 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  

U 2021. godini nije bilo realizacije. 
 

B.11.01.62. OPĆINA BEDEKOVČINA  
 Realizirano: 1,348 mil.kn 
 (HV 1,348 mil.kn) 
 
Sufinancirani radovi na sanaciji klizišta Magdalenićeva ulica - Faza I. Radovi na klizištu su završeni. 

 
B.11.01.63.    GRAD SISAK 
                        Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Nije bilo realizacije u 2021. godini. 
 
B.11.01.64.   GRAD PETRINJA 
                    Realizirano: 0,748 mil.kn 

                     (HV 0,748 mil.kn) 
 
U 2021. godini je na sufinanciranju sanacije klizišta na području grada Petrinja na lokaciji Brest 
Pokupski sufinancirani su radovi sanacije i usluge stručnog nadzora.  
 
B.11.01.65. OPĆINA PISAROVINA 
   Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Nije bilo realizacije u 2021. godini. 
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B.11.01.66. OPĆINA Ljubešćica- Klizište Vinogradska ulica na nerazvrstanoj cesti NC-
039 

 Realizirano: 0,319 mil.kn 
 (HV 0,319 mil.kn) 
 

U 2021. godini s Općinom Ljubešćica nastavili su se sufinancirati nezavršeni radovi sanacije klizišta 
Vinogradska ulica na nerazvrstanoj cesti NC-039 zajedno s uslugama stručnog nadzora, koji su 
započeli 2020. godine. Radovi su završeni tijekom 2021. godine.  
 
B.11.01.67. OPĆINA Donja Voća- Klizište kod nerazvrstane ceste NC-120, Gornja Voća 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  

Ugovor o sufinanciranju za 2021. godinu nije ugovoren.  
 
B.11.01.69. OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Nije bilo realizacije u 2021. godini. 
 
B.11.01.70. OPĆINA KAMANJE- Sanacija klizišta nizvodno od slapišta u Orljakovu 

(rijeka Kupa)-Brlog Ozaljski 
   Realizirano: 0,000 mil.kn 
       
Nije bilo realizacije u 2021. godini. 
 
B.11.01.71. OPĆINA KRAŠIĆ – Sanacija klizišta uz potok Slapnica-Krašić 
   Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Nije bilo realizacije u 2021. godini. 
 
B.11.01.72. OPĆINA BUDINŠĆINA 
   Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Nije bilo realizacije u 2021. godini. 
 
B.11.01.73. OPĆINA BRDOVEC  
 Realizirano: 0,509 mil.kn 
 (HV 0,509 mil.kn) 
 
Sufinancirana je projektna dokumentacija i radovi sanacije klizišta u Ul. Adama Alojzija Baričevića u 
Brdovcu k.č. 854/79, 854/64, 854/63, 854/62, k.o. Brdovec. Radovi na klizištu su završeni. 
 
 
B.11.02. SANACIJA KLIZIŠTA NA ŽUPANIJSKIM CESTAMA SA ŽUPANIJSKIM   

UPRAVAMA ZA CESTE 
 
B.11.02.01. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
 Realizirano: 0,476 mil.kn 
 (HV 0,476 mil.kn) 
  
Klizište Razdrto Tuheljsko Ž2153. Radovi sanacije su u cijelosti realizirani. 
 
B.11.02.02. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
 Realizirano: 0,328 mil.kn 
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 (HV 0,328 mil.kn) 
  
Klizište Hruševec Ž2200. Radovi sanacije su u cijelosti realizirani. 
 
B.11.02.03. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
 Realizirano: 0,459 mil.kn 
 (HV 0,459 mil.kn) 
  
Klizište Poljanica Bistrička Ž2204. Radovi sanacije su u cijelosti realizirani. 
 

B.11.02.04. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
 Realizirano: 1,257 mil.kn 
 (HV 1,257 mil.kn) 
   
Klizište Klokovec Ž2155. Radovi sanacije su u cijelosti realizirani. 
 
B.11.02.05. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Klizište Cerje Nebojse - ŽC2062 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  

Varaždinska županije u 2021. godini nije podnjela zahtjev za doznaku sredstava za radove sanacije 
klizišta i usluge stručnog nadzora.  
 
B.11.02.06. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Klizište Jerovec - ŽC2101 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  

Varaždinska županija u 2021. godini podnjela je zahtjev za doznakom sredstava za radove sanacije 
klizišta i usluge stručnog nadzora u iznosu od 0,225mil.kn, ali je provedenom kontrolom zahtjeva 
utvrđeno da potraživani troškovi sufinanciranja nisu prihvatljivi. Izvođenje radova za koje se 
potražuju troškovi nije provedeno u skladu s mišljenjem nadležnog Upravnog odjela za prostorno 
uređenje graditeljstvo i zaštitu okoliša. Radovi nisu izvedeni prema Glavnom projektu, nisu ishođeni 
uvjeti od javnopravnih tijela i nije ishođena potvrda glavnog projekta na utvrđene uvjete.  
 

B.11.02.07. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Klizište Vrtlinovec 1- ŽC2250 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  

Ugovor o sufinanciranju nije ugovoren.  
 

B.11.02.08. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Klizište Podevčevo 2 - ŽC2050 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  

Ugovor o sufinanciranju nije ugovoren.  
 

B.11.02.09. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Klizište Vinica Breg - ŽC2045 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  

Ugovor o sufinanciranju nije ugovoren.  
 

B.11.02.10. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Klizište Gačice - ŽC2064 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  

Ugovor o sufinanciranju nije ugovoren.  
 

B.11.02.11. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Klizište Ježovec-Potkova 1 - ŽC2083 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
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Ugovor o sufinanciranju nije ugovoren.  
 
B.11.02.12. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Klizište Vinica Breg-serpentina - ŽC2045 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  

Ugovor o sufinanciranju nije ugovoren.  
 

B.11.02.13. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Klizište Beretinec-lovački dom - ŽC2063 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  

Ugovor o sufinanciranju nije ugovoren.  
 

B.11.02.14. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Klizište Banjšćina - ŽC 2250 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  

Varaždinska županije u 2021. godini nije podnjela zahtjev za doznakom sredstava za radove 
sanacije klizišta i usluge stručnog nadzora.  
 

B.11.02.15. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Klizište Visoko - ŽC 2175 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  

Ugovor o sufinanciranju nije ugovoren.  
 

B.11.02.16. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Klizište Čevo - ŽC2050 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  

Varaždinska županije u 2021. godini podnjela je zahtjev za doznakom sredstava za radove sanacije 
klizišta u iznosu od 0,137 mil.kn, ali je provedenom kontrolom zahtjeva utvrđeno da potraživani 
troškovi sufinanciranja nisu prihvatljivi. Izvođenje radova za koje se potražuju troškovi nije 
provedeno u skladu s mišljenjem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje graditeljstvo i 
zaštitu okoliša. Radovi nisu izvedeni prema Glavnom projektu, nisu ishođeni uvjeti od javnopravnih 
tijela i nije ishođena potvrda glavnog projekta na utvrđene uvjete.  

 
B.11.02.17. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Klizište Bednjica - ŽC2056 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  

Ugovor o sufinanciranju nije ugovoren.  
 
B.11.02.18. BJELOVARSKO  BILOGORSKA ŽUPANIJA  
   Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Nije bilo realizacije u 2021. godini. 
 
B.11.02.19. SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
   Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Nije bilo realizacije u 2021. godini.  
 
B.11.02.20. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - klizište donje Makojišće LC25134 u gradu Novi 

Marof , Klizište Kameničko Podgorje na cesti LC25013 u gradu Lepoglava, 
Klizište na cesti LC25150 u općini Ljubeščica 

 Realizirano: 0,000 mil.kn 
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Ugovor o sufinanciranju nije ugovoren.  
 

B.11.02.21. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Klizište Kameničko Podgorje 7 - LC 25013 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  

Ugovor o sufinanciranju nije ugovoren.  
 
B.11.02.22. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
   
Nije bilo realizacije u 2021. godini. 
 
B.11.02.23. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Klizište Šinkovica Šaška - LC 25012 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  

Ugovor o sufinanciranju nije ugovoren.  
 
B.11.02.24. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Klizište Čevo - ŽC2050 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
 

Varaždinska županije u 2021. godini nije podnjela zahtjev za doznakom sredstava za radove sanacije 
klizišta i usluge stručnog nadzora.  
  
B.11.02.25. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Klizište Vinica Breg I - LC 25033 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  

Ugovor o sufinanciranju nije ugovoren.  
 

B.11.02.26. BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA 
 Realizirano: 0,337 mil.kn 
 (HV 0,337 mil.kn) 
 
U 2021. godini izvedeni su radovi snacije klizišta na lokaciji Sibinj, Grgurevići i izrađena je projektna 
dokumentacija za lokaciju Sibinj i Jakačina mala. 
 
B.11.02.27. BJELOVARSKO  BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Na ovoj stavci nije bilo realizacije u 2021. godini. 
 
B.11.02.28. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Klizište Vinica Breg II - LC 25033 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  

Ugovor o sufinanciranju nije ugovoren.  
 
B.11.02.29. Varaždinska Županija - Klizište Marčan-Vinica Breg - LC 25036 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
  
Ugovor o sufinanciranju nije ugovoren.  

 
B.11.02.30. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Klizište Drašković - LC 25167 
 Realizirano: 0,000 mil.kn 
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Varaždinska županije u 2021. godini podnjela je zahtjev za doznakom sredstava za radove sanacije 
klizišta i usluge stručnog nadzora u iznosu od 0,100 mil.kn, ali je provedenom kontrolom zahtjeva 
utvrđeno da potraživani troškovi sufinanciranja nisu prihvatljivi. Izvođenje radova za koje se 
potražuju troškovi nije provedeno u skladu s mišljenjem nadležnog Upravnog odjela za prostorno 
uređenje graditeljstvo i zaštitu okoliša. Radovi nisu izvedeni prema Glavnom projektu, nisu ishođeni 
uvjeti od javnopravnih tijela i nije ishođena potvrda glavnog projekta na utvrđene uvjete.  
 
B.11.02.32. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
 Realizirano: 0,318 mil.kn 
 (HV 0,318 mil.kn) 
   
Klizište uz Županijsku cestu Ž2118 u naselju Gorjakovo (područje grada Pregrade). Radovi sanacije 
su u cijelosti realizirani. 
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