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UVODNE NAPOMENE ZA IZVRŠENJE PLANA UPRAVLJANJA 
VODAMA ZA 2013. GODINU 

 
 
 
 
Plan upravljanja  vodama  za 2013.  godinu donesen  je 27. 12. 2012.  godine na 10.  sjednici 
Upravnog vijeća Hrvatskih voda u 6. sazivu. 
 
Tijekom  ožujka  i  travnja  2013.  godine  napravljen  je  rebalans  Državnog  proračuna,  pa  su 
sukladno  tome  napravljene  i  Prve  izmjene  i  dopune  Plana  upravljanja  vodama  za  2013. 
godinu, koje je Upravno vijeće donijelo na svojoj 12. sjednici 08. 05. 2013. godine.  
 
Sukladno preporuci Vlade Republike Hrvatske da se ubrzaju investicijske aktivnosti u javnom 
sektoru  i  inzistiranju Vlade Republike Hrvatske da  se do  30.  lipnja  realizira najmanje  50% 
plana  investicija,  odnosno  do  30.  rujna  najmanje  80%  plana  investicija, Hrvatske  vode  su 
poduzele niz mjera i aktivnosti u cilju provedbe programa investicija u vodnom gospodarsvu, 
a sve kako bi se traženo ispunilo.  
Od Ministarstva  financija  zatražile  su  i dobile  suglasnost  (30.08.2013. godine)  za provedbu 
programa  investicijskih  aktivnosti  iznad  iznosa  utvrđenih  Izmjenama  i  dopunama 
Financijskog plana  za  2013.  godinu  i  to  100,00 mil.kn  za  financiranje ulaganja u obnovu  i 
razvitak vodoopskrbe i u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja. 
Sukladno točki 15.1. Odluke o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2013. godinu, kojom je 
generalni direktor Hrvatskih voda ovlašten  izvršavati preraspodjelu sredstava po pozicijama 
Plana  upravljanja  vodama  za  2013.  godinu  sukladno  izvršenosti  odnosnih  pozicija,  ali  ne 
preko  iznosa  pozicija  utvrđenih  financijskim  planom  Hrvatskih  voda  za  2013.  godinu  i 
sukladno  svemu  naprijed  navedenom,  izrađena  je  Prva  preraspodjela  Plana  upravljanja 
vodama  za 2013. godinu  koju  je Upravno  vijeće donijelo 25.09.2013.  godine na  svojoj 15. 
sjednici. 
 
Tijekom studenog i prosinca 2013. godine napravljen je drugi rebalans Državnog proračuna, 
pa  su  sukladno  tome  napravljene  i Druge  izmjene  i  dopune  Plana  upravljanja  vodama  za 
2013. godinu, koje je Upravno vijeće donijelo na svojoj 17. sjednici 18. 12. 2013. godine.  
 
Obzirom da su nakon donošenja Drugih izmjena i dopuna Plana upravljanja vodama za 2013. 
godinu po  odobrenoj preraspodjeli sredstava u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 
2013. godinu Hrvatskim vodama odobrena dodatna sredstva u iznosu od 10.109.032,00 kn za 
Sustav navodnjavanja Baranja, za isti iznos su u Planu upravljanja vodama povećani i prihodi i 
rashodi.  Isplatom  predmetnog  iznosa  na  poziciji  Kapitalni  rashodi  i  transferi  u  području 
zaštite  od  štetnog  djelovanja  voda  su  se  oslobodila  sredstva  plaćena  za  projekt  Sustav 
navodnjavanja  Baranja  za  plaćanje  realiziranih  radova  na  ostalim  projektima  zaštite  od 
štetnog djelovanja voda. Zbog toga je došlo do određenih finacijskih promjena u odnosu na 
Druge izmjene i dopune Plana upravljanja voda u 2013. godini. 
Sukladno točki 15.1. Odluke o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2013. godinu i sukladno 
svemu naprijed navedenom,  izrađena  je Druga preraspodjela Plana upravljanja vodama  za 
2013. godinu koju je Upravno vijeće donijelo 12. 02. 2014. godine na svojoj 18. sjednici. 
 
Temeljna odrednica Plana upravljanja za 2013. godinu je nastavak provedbe  Programa Vlade 
Republike Hrvatske   od 23. veljače 2012. godine „Pokretanje novog  investicijskog ciklusa u 
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mandatu  2012.‐2015.‐s  posebnom  analizom  za  2012.  godinu,  kojim  su  u  dijelu  „Javna 
poduzeća i ministarstva s najvećim investicijskim potencijalom“ Hrvatske vode predložene u 
implementaciji maksimalnih  investicija  uz  uvjet  osiguranja  izvora  financiranja  u  iznosu  od 
300,0 mil.EUR‐a. U cilju učinkovitog provođenja ovog programa Hrvatske vode su poduzele 
niz mjera  i aktivnosti tijekom 2013. godine kako bi provele zacrtani  investicijski program,   a 
sve  se  to  reflektiralo  na  sadržaj  Plana  upravljanja  vodama  kroz  dopune  i  izmjene  koje  su 
predlagane i donošene po Upravnom vijeću. 
 
Izvješće o  izvršenju Plana upravljanja vodama za 2013. godinu  iskazano u ovom materijalu 
sadržava  podatke  o  ukupno  uplaćenim  prihodima  i  ukupno  fakturiranim  izdacima  za 
razdoblje siječanj ‐ prosinac 2013. godine. 
 
Na  godišnjoj  su  razini  prihodi  ostvareni  u  iznosu  od  2.011,331 mil.kn  sa  indeksom  100  u 
odnosu na plan. Ukupni izdaci su realizirani u visini od 2.568,135 mil.kn.  
 
Kroz  račun  financiranja  evidentirano  je  979,672  mil.kn  primitaka  po  osnovi  korištenih 
kredita, a 455,953 mil.kn izdataka za otplate glavnica po dugoročnim kreditima. 
 
U strukturi ostvarenih prihoda  izvorna sredstva  čine  (79,4)%, sredstva Državnog proračuna  
(14,7)%, a svi ostali prihodi (5,9)%.  
 
Ukupni  izvorni prihodi ostvareni  su u  iznosu od 1.597,835 mil.kn,  što  je 100% od ukupno 
planiranih, 11% više u odnosu na 2012. godinu. Ovo povećanje je s osnova povećanja tarife 
sukladno  Uredbi  o  visini  naknade  za  zaštitu  i  korištenje  voda  koja  je  stupila  na  snagu 
01.01.2013.  godine  (naknada  za  zaštitu  voda  sa  0,80  kn  za m2  povećana  na  1,35  kn  a 
naknada za korištenje voda sa 0,90 kn za m2 povećana na 1,35 kn).  
 
Prihodi  iz  Državnog  proračuna  ostvareni  su  s  indeksom  98  u  odnosu  na  planirano,  uz 
napomenu da je koncem prosinca dodijeljeno internom preraspodjelom unutar Ministarstva 
poljoprivrede 10,109 mil.kn iznad planiranih sredstava. 
U  strukturi  ovih  prihoda  vidljivo  je  da  su  sredstva  Državnog  proračuna  plasirana  putem 
Hrvatskih  voda  kao  kapitalni  transferi  pretežito  vezana  za  projekte  s  međunarodnim 
sastavnicama.  
To  se odnosi na ostvarenje na poziciji  koja  se  vodi  kao darovnica  „učešće RH  Zajam  IBRD 
Unutarnje  vode“ u  iznosu od 21,08 mil.kn,  zatim na poziciji  IPA  i  EU projekti u  iznosu od 
133,12 mil.kn  i na poziciji „učešće RH u povlačenju Zajma  IBRD projekt  Jadran u  iznosu od 
38,94 mil.kn. 
Za  nacionalni  projekt  navodnjavanja  povučeno  je  iz  Državnog  proračuna  76,55 mil.kn  te 
20,39 mil.kn za uređenje detaljnje kanalske mreže.  
 
Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 118,11 mil.kn a odnose se na: sufinanciranja lokalne i 
regionalne samouprave u iznosu 0,33 mil.kn, sufinanciranja isporučitelja vodnih usluga javne 
vodoopskrbe  kroz  Projekt  Jadran  u  iznosu  33,53 mil.kn,  te  kroz  IPA  i  EU  projekte  10,23 
mil.kn,  refundacija  od  sekundarnih  dužnika  za  otplate  kredita  u  iznosu  14,11  mil.kn; 
darovnice  u  iznosu  2,48 mil.kn;  ostale  refundacije  i  naknade  šteta  u  iznosu  5,75 mil.kn; 
prihodi od  financijske  imovine  (zatezne  kamate, oročenja,  kamate na obročno plaćanje) u 
iznosu 24,09 mil.kn; prihodi od nefinancijske  imovine  (zakupi,  iznajmljivanja  i  sl.) u  iznosu 
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1,70 mil.kn; prihodi od sredstava HBOR‐a za projekte navodnjavanja u iznosu od 23,86 mil.kn 
i drugo u iznosu 2,02 mil.kn). 
 
Za  redovne  djelatnosti  utrošeno  je  1.026,592 mil.kn,  što  je  40%  ukupnih  ulaganja,  a  za 
kapitalna ulaganja i transfere 1.541,543 mil.kn, što je 60% ukupnih ulaganja. 
 
U  okviru  redovne  djelatnosti  najveći  iznosi  realizirani  su  u  programu  zaštite  od  štetnog 
djelovanja voda u ukupnom  iznosu od 662,33 mil.kn kroz  izdatke  za  redovno održavanje  i 
obnavljanje  vodotoka,  vodnih  građevina  i  vodnoga  dobra  (567,42  mil.kn)  održavanje  i 
obnavljanje detaljnjih melioracijskih i građevina (46,63 mil.kn)  te obranu od poplava. (48,28 
mil.kn). 
U okviru  investicijskih aktivnosti, od ukupno realiziranog  iznosa, u programe vodoopskrbe  i 
odvodnje  uloženo je 1.273,318 mil.kn. Za projekt navodnjavanja uloženo je 100,42 mil.kn, a 
za investicije regulacijsko zaštitnih vodnih građevina za obranu od poplava uloženo je 129,12 
mil kn. 
 
Otplate  kreditnih  obveza  izvršene  su  u  2013.  godini  u  iznosu  od  455,953 mil.kn. U  2013. 
godini  povučena  je  prva  tranša  kredita  EIB‐a  i  CEB‐a  u  protuvrijednosti  21,00 mil.EUR‐a 
(159,324 mil.kn) kao retroaktivno financiranje te  je u  istom  iznosu otplaćen dio glavnice po 
kreditu Erste & Steiermarkische banke.  Istoj banci  je otplaćeno  još 160,362 mil.kn glavnice. 
Slijede  otplate HBOR‐u  12,769 mil.kn,  KFW  putem  Zagrebačke  banke  8,782 mil.kn, MEIP‐
HBOR‐u  4,240 mil.kn,  te  Zagrebačkoj  i  Privrednoj  banci  46,405 mil.kn.  U  2013.  godini  je 
izvršeno plaćanje Ministarstvu financija za otplatu glavnice Zajma IBRD za Unuatarnje vode u 
iznosu 64,070 mi.kn. 
 
Zaduživanje je u 2013. godini evidentirano u iznosu od 979,672 mil.kn i to: 
 

- za  Projekt  Unutarnje  vode  iz  Zajma  Svjetske  banke  28,972  mil.kn  za  plaćanje 
realiziranih investicija do 31.12.2012. godine 

- za Projekt Jadran‐II faza  iz Zajma Svjetske banke povučeno je 92,271 mil.kn. 

- za retroaktivno financiranje vodnokomunlne infrastrukture po Zajmovima EIB‐a i CEB‐
a, povučeno je 159,324 mil.kn. 
  

Kod  tuzemnih  kreditnih  institucija  ukupno  je  evidetirano  zaduživanje  u  iznosu  od  699,10 
mil.kn,  od  čega  po  kreditu  Erste &  Steiermarkische  Banke  iznos  od  549,000 mil.kn,  a  po 
kreditu HBOR  150,105 mil.kn,  od  čega  je  dio  od  24,20 mil.kn  za  realizirane  investicije  do 
31.12.2012. godine. 
 
Detaljni podaci o  izvršenju Plana upravljanja vodama za 2013. godinu vidljivi su u nastavku 
ovoga materijala.  
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2 
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA 

HRVATSKIH VODA ZA 2013. GODINU



iznosi u 1.000 kn

PLAN IZVRŠENJE Indeks
2013. PLANA

2013.
1 2 2/1

2.1. PRIHODI

2.1.1. IZVORNI PRIHODI 1.594.000 1.597.835 100

1.  Naknada za korištenje voda 400.000 398.797 100
2.  Naknada za zaštitu voda 278.000 277.890 100
3.  Naknada za uređenje voda 776.000 782.761 101
4.  Vodni doprinos 140.000 138.387 99

2.1.2. PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 302.631 295.389 98

1. Učešće RH zajam IBRD Unutarnje voda-darovnica (1) 21.076 21.076 100
2. Učešće RH u povlačenju zajma IBRD-a - Eko projekt Jadran (1) 40.000 38.940 97
3. Financiranje kapitalnih projekata u području: 151.427 137.587 91
    1. Vodoopskrbe (1) 100 86 86
    2. Odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (1) 4.381 4.381 100
    3. IPA i ostali projekti (1) i (2) 146.946 133.120 91
4. Navodnjavanje (1) 66.494 76.549 115
5. Gradnja i sanacija sustava obrane od poplava (1) 0 0
6. Projekt Neretva, Trebišnjica 3.217 835 26
7. Obnova i uređenje det.melior.građ. za odvodnju i navodnj. 20.392 20.392 100
8. Obrana od poplava (1) 25 10 40

2.1.3. OSTALI PRIHODI 107.656 118.107 110

1. Proračun lokalne samouprave 1.000 328 33
    1. Vodoopskrba 0 58 0
    2. Odvodnja i pročišćavanja otpadnih voda 0 56 0
    3. Zaštita od štetnog djelovanja voda 0 0 0
    4. Navodnjavanje 1.000 214 21
2. Sufinanciranje KTD za Eko projekt Jadran 42.523 43.765 103
    1. KTD za Eko projekt jadran 31.844 33.533 105
    2. JLS IPA 10.679 10.232 96
3. Darovnice, sufinanciranja, refundacije sekundarnih 64.133 74.014 115
    dužnika za otplate kredita i drugo

                    UKUPNO 2.1.: 2.004.287 2.011.331 100

(1) Razdjel Ministarstva poljoprivrede 
(2) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODAM ZA 2013. GODINU
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iznosi u 1.000 kn

PLAN IZVRŠENJE Indeks
2013. PLANA

2013.
1 2 2/1

2.2. IZDACI
2.2.A.

IZDACI ZA REDOVNE DJELATNOSTI 1.054.985 1.026.592 97

A.01. Izdaci poslovanja 256.360 238.935 93
              administracija i upravljanje 188.360 171.889 91
              kamate za kredite 68.000 67.046 99

A.02. Izdaci za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka,  vodnih građevina  i  
vodnoga dobra (Održavanje voda I i II reda, javnog vodnog dobra, regulacijsko-zaštitnih vodnoh 
građevina, građevina osnovne melioracijske odvodnje i građevina za odvodnju bujičnih voda)

571.177 567.422 99
A.03. Izdaci za obnavljanje i održavanje detaljnih melioracijskih  građevina za odvodnju i 

navodnjavanje (Ulaganje u obnovu i održavanje građevina detaljne melioracijske odvodnje)
47.700 46.633 98

A.04. Izdaci za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama (Studijski poslovi, 
vodoistražni radovi, monitoring i ostali poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama)

48.556 47.244 97
A.05. Izdaci za obranu od poplava (Redovna i izvanredna obrana od poplava) 50.192 48.276 96
A.06. Izdaci za hitne intervencije u području vodnog gosp. (iznenad. zagađenja, sanac. 

šteta i dr. interventne mjere) (Sanacije iznenadnih onečišćenja voda) 1.500 358 24
A.07. Izdaci za izračun i naplatu naknada (Obračun i naplata vodnih naknada) 63.000 64.960 103
A.08. Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru (Upravljanje javnim vodnim dobrom i 

uknjižba javnoga vodnoga dobra i prava na nekretninama) 8.500 6.042 71
A.09. Ostali izdaci pri upravljanju vodama - laboratorij (Laboratorijski poslovi) 4.000 3.747 94
A.10. Ostali izvanredni izdaci 4.000 2.975 74

2.2.B.
KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI 1.564.744 1.541.543 99

B.01. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu 44.000 35.598 81
B.02. Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i 

navodnjavanja (Gradnja regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina i građevina osnovne melioracijske 
odvodnje) 130.100 129.125 99

B.03. Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe (Ulaganja u gradnju komunalnih građevina za 
javnu vodoopskrbu) 550.570 549.604 100

B.04. Ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja (Ulaganja u gradnju vodnih 
građevina za javnu odvodnju) 364.219 364.047 100
           Projekt Jadran (Projekti s međunar. sastav.) 199.740 196.638 98

B.05. Projekti navodnjavanja (Ulaganja u gradnju građevina za navodnjavanje) 90.840 100.420 111
B.06. Projekt Unutarnje vode (Projekti s međunar. sastav.) 21.500 16.646 77
B.07. IPA i ostali projekti i projekti iz EU fondova (Projekti s međunar. sastav.) 160.780 146.383 91
B.08. Projekt Neretva-Trebišnjica (Projekti s međunar. sastav.) 2.995 3.082 103
B.09. Projekti EIB-CEB (Projekti s međunar. sastav.) 0 0
B.10. Projekti CEB-obrana od poplava (Projekti s međunar. sastav.) 0 0

                    UKUPNO 2.2.: 2.619.729 2.568.135 98

SUFICIT/DEFICIT -615.442 -556.804

FINANCIRANJE 529.500 523.719

PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA 85.942 85.942

3. RAČUN FINANCIRANJA

3.1. PRIMICI 984.500 979.672
3.1.1. od zaduživanja IBRD HVJP I faza 0 0
3.1.2. od zaduživanja IBRD HVJP II faza 96.000 92.271
3.1.3. od zaduživanja - IBRD Unutarnje vode 28.972 28.972
3.1.4. od zaduživanja kod domaćih banaka 549.423 549.000
3.1.5. od zaduživanja EIB/CEB-fin. vodno-komun.infrastr. 160.000 159.324
3.1.6. od zaduživanja HBOR 150.105 150.105
3.1.7. od zaduživanja CEB-obrana od poplava 0 0

3.2. IZDACI 455.000 455.953
3.2.1. dani krediti IBRD HVJP 0 0
3.2.2. otplate primljenih kredita 455.000 455.953
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 Plan za 2013.
Izvršenje za      
I-XII  2013.      

Indeks   

2.004.187.331 2.010.556.363 100,32

100.000 774.528 774,53

1.560.293.081 1.514.632.481 97,07

1.059.436.250 1.053.502.947 99,44

-615.442.000 -556.804.537 90,47

Plan za 2013.
Izvršenje za      
I-XII 2013.

Indeks   

85.942.000 85.942.208 -

Plan za 2013.
Izvršenje za      
I-XII 2013.

Indeks   

984.500.304 979.672.366 99,51

455.000.304 455.952.531 100,21

529.500.000 523.719.835 98,91

0 52.857.506 -

RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA                                 
ZA 2013.                                                                

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

RASHODI  POSLOVANJA

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

C. RAČUN FINANCIRANJA

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

NETO FINANCIRANJE

6



Raz-
red
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Podsk
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Naziv prihoda
Plana      za 

2013.
Izvršenje za    
I-XII  2013.     

Indeks   

6 PRIHODI POSLOVANJA 2.004.187.331 2.010.556.363 100,32
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg

proračuna 304.841.331 298.199.110 97,82
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 1.210.000 2.481.955 205,12

6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 1.210.000 2.481.955 205,12
633 Pomoći iz proračuna 303.631.331 295.717.155 97,39

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 20.614.063 3.000 0,01
Državni proračun 20.614.063 3.000 0,01

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 283.017.268 295.714.155 104,49
Državni proračun 282.017.268 295.386.023 104,74
Lokalna uprava 1.000.000 328.132 32,81

64 Prihodi od imovine 28.580.000 25.788.557 90,23
641 Prihodi od financijske imovine 26.000.000 23.902.291 91,93

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 5.000.000 4.688.952 93,78
6414 Prihodi od zateznih kamata 10.000.000 12.916.699 129,17
6419 Ostali prihodi od financijske imovine 11.000.000 6.296.640 57,24

642 Prihodi od nefinancijske imovine 2.500.000 1.697.401 67,90
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 700.000 1.374.590 196,37
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 1.800.000 322.811 17,93

643 Prihodi od kamata na dane zajmove 80.000 188.865 236,08
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim  

društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 80.000 188.865 236,08
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po 

posebnim propisima i naknada 1.628.243.000 1.642.803.429 100,89
652 Prihodi po posebnim propisima 1.628.243.000 1.642.803.429 100,89

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 1.594.000.000 1.597.834.818 100,24
Naknada za uređenje voda 776.000.000 782.761.191 100,87
Naknada za zaštitu voda 278.000.000 277.890.013 99,96
Naknada za korištenje voda 400.000.000 398.797.279 99,70
Vodni doprinos 140.000.000 138.386.335 98,85

6526 Ostali nespomenuti prihodi 34.243.000 44.968.611 131,32
66 Prihodi  od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i 

prihodi od donacija 42.523.000 43.765.267 102,92
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 42.523.000 43.765.267 102,92

6632 Kapitalne donacije 42.523.000 43.765.267 102,92

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 100.000 774.528 774,53
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 100.000 774.528 774,53

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 100.000 690.866 690,87
7211 Stambeni objekti 100.000 70.866 70,87
7212 Poslovni objekti 0 620.000

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 83.662
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 83.662

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
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Naziv rashoda Plan za 2013.
Izvršenje za    
I-XII  2013.    

Indeks   

3 RASHODI POSLOVANJA 1.560.293.081 1.514.632.481 97,07
31 Rashodi za zaposlene 127.725.000 117.774.742 92,21

311 Plaće (Bruto) 104.750.000 100.341.073 95,79
3111 Plaće za redovan rad 102.800.000 98.656.235 95,97
3113 Plaće za prekovremeni rad 1.500.000 1.286.038 85,74
3114 Plaće za posebne uvjete rada 450.000 398.800 88,62

312 Ostali rashodi za zaposlene 4.600.000 2.029.344 44,12
3121 Ostali rashodi za zaposlene 4.600.000 2.029.344 44,12

313 Doprinosi na plaće 18.375.000 15.404.325 83,83
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16.485.000 13.592.052 82,45
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.890.000 1.812.273 95,89

32 Materijalni rashodi 852.426.481 835.533.714 98,02
321 Naknade troškova zaposlenima 7.625.000 7.396.954 97,01

3211 Službena putovanja 2.300.000 2.294.379 99,76
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.000.000 3.980.255 99,51
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.325.000 1.122.320 84,70

322 Rashodi za materijal i energiju 21.932.000 20.126.587 91,77
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.100.000 2.804.657 90,47
3222 Materijal i sirovine 240.000 261.638 109,02
3223 Energija 15.500.000 14.534.146 93,77
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.200.000 1.900.991 86,41
3225 Sitni inventar i auto gume 420.000 359.238 76,11
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 472.000 265.917 56,34

323 Rashodi za usluge 811.456.081 798.951.511 98,46
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.660.000 13.766.914 87,91
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 677.452.000 670.559.330 98,98
3233 Usluge promidžbe i informiranja 700.000 593.986 84,86
3234 Komunalne usluge 2.675.000 2.429.145 90,81
3235 Zakupnine i najamnine 3.070.000 1.970.831 64,20
3236 Zdravstvene usluge 750.000 476.010 63,47
3237 Intelektualne i osobne usluge 58.985.000 61.605.090 104,44
3239 Ostale usluge 52.164.081 47.550.205 91,16

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.413.400 9.058.662 79,37
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. 300.000 239.084 79,69
3292 Premije i osiguranja 3.100.000 2.880.368 92,92
3293 Reprezentacija 700.000 550.536 78,65
3294 Članarine 300.000 255.087 85,03
3295 Pristojbe i naknade 2.190.000 1.625.695 74,23
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.823.400 3.507.892 72,73

34 Financijski rashodi 70.570.000 69.526.566 98,52
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 68.000.000 67.045.808 98,60

3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih  i ostalih 
financijskih institucija u javnom sektoru 7.000.000 6.838.503 97,69

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 
financijskih institucija izvan javnog sektora 58.900.000 58.238.886 98,88
Tuzemne 58.400.000 57.899.479 99,14
Inozenmne 500.000 339.407 67,88

3428 Kamate za zajmove od drugih razina vlasti 2.100.000 1.968.419 93,73

343 Ostali financijski rashodi 2.570.000 2.480.758 96,53
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.515.000 2.464.608 98,00
3433 Zatezne kamate 55.000 16.150 29,36

36 Pomoći dane u  inozemstvo i unutar opće države 70.127.000 69.151.650 98,61
363 Pomoći unutar općeg proračuna 70.127.000 69.151.650 98,61

3631 Tekuće pomoći unutar oćeg  proračuna 528.000 357.350 67,68
Županoja osječko baranjska 528.000 342.350 64,84
Ostali 15.000

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 69.599.000 68.794.300 98,84
Agencija za plovne puteve (DP) 0 0
Lokalna uprava 69.599.000 68.794.300 98,84

38 Ostali rashodi 439.444.600 422.645.809 96,18
381 Tekuće donacije 3.219.000 3.068.592 95,33

3811 Tekuće donacije u novcu 3.219.000 3.068.592 95,33

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
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Naziv rashoda Plan za 2013.
Izvršenje za    
I-XII  2013.    

Indeks   

383 Kazne, penali i naknade štete 516.600 330.678 64,01
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 506.600 324.914 64,14
3834 Ugovorne kazne i ostale naknade štete 10.000 5.764 57,64

386 Kapitalne pomoći 435.709.000 419.246.539 96,22
3862 Kapitalne pomoći kreditnim  i ostalim financijskim institucijama te 

trgovačkim društvima izvan javnog sektora. 435.709.000 419.246.539 96,22

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.059.436.250 1.053.502.947 99,44
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 14.000.000 14.047.082 100,34

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 14.000.000 14.047.082 100,34
4111 Zemljište 14.000.000 14.047.082 100,34

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 932.664.250 927.581.062 99,45
421 Građevinski objekti 918.351.250 916.510.182 99,80

4212 Poslovni objekti 15.688.000 10.481.286 66,81
4214 Ostali građevinski objekti 902.663.250 906.028.896 100,37

422 Postrojenja i oprema 9.680.000 7.013.722 72,46
4221 Uredska oprema i namještaj 4.580.000 2.513.698 54,88
4222 Komunikacijska oprema 100.000 66.456 66,46
4224 Medicinska i laboratorijska oprema 800.000 249.995 31,25
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.200.000 4.183.573 99,61

423 Prijevozna sredstva 32.000 31.953 99,85
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 32.000 31.953 99,85

426 Nematerijalna proizvedena imovina 4.601.000 4.025.205 87,49
4262 Ulaganja u računalne programe 4.601.000 4.025.205 87,49

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 112.772.000 111.874.803 99,20
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 112.772.000 111.874.803 99,20

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 112.772.000 111.874.803 99,20
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Plan za 2013.
Izvršenje za    
I-XII 2013.    

Indeks   

NETO FINANCIRANJE 529.500.000 523.719.835 98,91

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 984.500.304 979.672.366 99,51

84 Primici od zaduživanja 984.500.304 979.672.366 99,51
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih 

institucija u javnom sektoru 150.105.304 150.105.304 100,00
8422 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija u javnom sektoru 150.105.304 150.105.304 100,00

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih 
institucija izvan javnog sektora 549.423.000 549.000.000 99,92

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 549.423.000 549.000.000 99,92
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti 284.972.000 280.567.062 98,45

8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna 284.972.000 280.567.062 98,45

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 455.000.304 455.952.531 100,21

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 455.000.304 455.952.531 100,21
542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih

financijskih  institucija u javnom sektoru 17.000.304 17.008.612 100,05
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom 

sektoru 17.000.304 17.008.612 100,05
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova  od kreditnih  i ostalih

financijskih institucija izvan javnog sektora 373.000.000 374.873.894 100,50
5443 Otplata glavnice primljenih kredita  od tuzemnih kreditnih  institucija 

izvan javnog sektora 364.200.000 366.091.546 100,52
5446

Otplata glavnice primljenih kredita  od inozemnih kreditnih institucija 8.800.000 8.782.348 99,80
547

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 65.000.000 64.070.025 98,57

5471 Otplata glanice primljenih zajmova od državnog proračuna 65.000.000 64.070.025 98,57

B. RAČUN FINANCIRANJA
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Šifra Naziv Plan za 2013.
Izvršenje za    
I-XII 2013.    

Indeks   

01 HRVATSKE VODE 3.074.729.635 3.024.087.959 98,35

100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE 218.360.000 193.440.033 88,59

A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  188.360.000 171.888.817 91,26
31 Rashodi za zaposlene 127.725.000 117.774.742 92,21
311 Plaće (Bruto) 104.750.000 100.341.073 95,79
3111 Plaće za redovan rad 102.800.000 98.656.235 95,97
3113 Plaće za za prekovremeni rad 1.500.000 1.286.038 85,74
3114 Plaće za posebne uvjete rada 450.000 398.800 88,62
312 Ostali rashodi za zaposlene 4.600.000 2.029.344 44,12
3121 Ostali rashodi za zaposlene 4.600.000 2.029.344 44,12
313 Doprinosi na plaće 18.375.000 15.404.325 83,83
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16.485.000 13.592.052 82,45
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.890.000 1.812.273 95,89
32 Materijalni rashodi 57.925.000 51.574.779 89,04
321 Naknade troškova zaposlenima 7.525.000 7.332.585 97,44
3211 Službena putovanja 2.300.000 2.294.379 99,76
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.000.000 3.980.255 99,51
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.225.000 1.057.951 86,36
322 Rashodi za materijal i energiju 8.600.000 8.170.545 95,01
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000.000 1.952.603 97,63
3223 Energija 6.000.000 5.720.732 95,35
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 200.000 143.491 71,75
3225 Sitni inventar i auto gume 400.000 353.719 88,43
323 Rashodi za usluge 35.450.000 30.292.101 85,45
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.000.000 4.705.722 94,11
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.000.000 17.700.640 88,50
3233 Usluge promidžbe i informiranja 700.000 593.986 84,86
3234 Komunalne usluge 2.500.000 2.311.307 92,45
3235 Zakupnine i najamnine 2.000.000 912.109 45,61
3236 Zdravstvene usluge 750.000 476.010 63,47
3237 Intelektualne i osobne usluge 3.500.000 3.072.973 87,80
3239 Ostale usluge 1.000.000 519.354 51,94
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.350.000 5.779.548 91,02
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. 300.000 239.084 79,69
3292 Premije i osiguranja 3.000.000 2.878.607 95,95
3293 Reprezentacija 700.000 550.536 78,65
3294 Članarine 300.000 255.087 85,03
3295 Pristojbe i naknade 1.350.000 1.321.111 97,86
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 700.000 535.123 76,45
34 Financijski  rashodi 2.550.000 2.469.511 96,84
343 Ostali financijski rashodi 2.550.000 2.469.511 96,84
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.500.000 2.453.361 98,13
3433 Zatezne kamate 50.000 16.150 32,30
38 Ostali rashodi 160.000 69.785 43,62
381 Tekuće donacije u novcu 150.000 64.021 42,68
3811 Tekuće donacije u novcu 150.000 64.021 42,68
383 Kazne, penali, naknade štete 10.000 5.764 57,64
3834 Ugovorne kazne i ostale naknade štete 10.000 5.764 57,64

K2000 OPREMANJE 6.680.000 5.080.924 76,06
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.680.000 5.080.924 76,06
422 Postrojenja i oprema 6.680.000 5.080.924 76,06
4221 Uredska oprema i namještaj 1.580.000 580.900 36,77
4222 Komunikacijska oprema 100.000 66.456 66,46
4224 Medicinska i laboratorijska oprema 800.000 249.995 31,25

II. POSEBNI DIO
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Šifra Naziv Plan za 2013.
Izvršenje za    
I-XII 2013.    

Indeks   

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.200.000 4.183.573 99,61

K2001 INFORMATIZACIJA 7.600.000 5.957.053 78,38
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.600.000 5.957.053 78,38
422 Postrojenja i oprema 3.000.000 1.932.798 64,43
4221 Uredska oprema i namještaj 3.000.000 1.932.798 64,43
426 Nematerijalna proizvedena imovina 4.600.000 4.024.255 87,48
4262 Ulaganja u računalne programe 4.600.000 4.024.255 87,48

K2002 PRIJEVOZNA SREDSTVA 32.000 31.953 99,85
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 32.000 31.953 99,85
423 Prijevozna sredstva 32.000 31.953 99,85
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 32.000 31.953 99,85

K2003 POSLOVNE ZGRADE 15.688.000 10.481.286 66,81
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.688.000 10.481.286 66,81
421 Građevinski objekti 15.688.000 10.481.286 66,81
4212 Poslovni objekti 15.688.000 10.481.286 66,81

101 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI 513.700.304 513.876.584 100,03

A1001 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH 
INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU 24.000.304 23.847.115 99,36

34 Financijski rashodi 7.000.000 6.838.503 97,69
342 Kamate za primljene kredite i zajmove  7.000.000 6.838.503 97,69
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih 

institucija u javnom sektoru 7.000.000 6.838.503 97,69
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 17.000.304 17.008.612 100,05
542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih  i ostalih 

financijskih institucija u javnom sektoru 17.000.304 17.008.612 100,05
5422

Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih  institucija u javnom sektoru 17.000.304 17.008.612 100,05

A1002 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH 
INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 422.600.000 423.991.025 100,33

34 Financijski rashodi 58.400.000 57.899.479 99,14
342 Kamate za primljene zajmove 58.400.000 57.899.479 99,14
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih 

institucija izvan javnog sektora 58.400.000 57.899.479 99,14
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 364.200.000 366.091.546 100,52
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih 

financijskih institucija izvan javnog sektora 364.200.000 366.091.546 100,52
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan 

javnog sektora 364.200.000 366.091.546 100,52

A1013 ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI 67.100.000 66.038.444 98,42
34 Financijski rashodi 2.100.000 1.968.419 93,73
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.100.000 1.968.419 93,73
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti 2.100.000 1.968.419 93,73
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 65.000.000 64.070.025 98,57
547 Otplata glavnice kprimljenih zajmova od drugih razina vlasti 65.000.000 64.070.025 98,57
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna 65.000.000 64.070.025 98,57

102 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA 9.300.000 9.121.755 98,08

A1003 ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH 
INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 9.300.000 9.121.755 98,08

34 Financijski rashodi 500.000 339.407 67,88
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Šifra Naziv Plan za 2013.
Izvršenje za    
I-XII 2013.    

Indeks   

342 Kamate za primljene zajmove 500.000 339.407 67,88
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih 

institucija izvan javnog sektora 500.000 339.407 67,88
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 8.800.000 8.782.348 99,80
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih 

financijskih institucija izvan javnog sektora 8.800.000 8.782.348 99,80
5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija 8.800.000 8.782.348 99,80

103 TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I 
VODNIH GRAĐEVINA 798.625.081 787.657.017 98,63

A1004 REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, 
VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA 571.177.000 567.422.355 99,34

32 Materijalni rashodi 570.677.000 567.102.104 99,37
323 Rashodi za usluge 570.607.000 567.095.644 99,38
3232 Usluge tekućeg  i investicijskog održavanja 570.207.000 566.990.811 99,44
3237 Intelektualne usluge 200.000 44.178 22,09
3239 Ostale usluge 200.000 60.655 30,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000 6.460 9,23
3295 Pristojbe i naknade 20.000 6.460 32,30
3299 Ostali nespomenuti troškovi 50.000 0 0,00
38 Ostali rashodi 500.000 320.251 64,05
383 Kazne, penali i naknade šteta 500.000 320.251 64,05
3831 Naknada štete fizičkim i pravnim osobama 500.000 320.251 0,01

A1005 OBRANA OD POPLAVA 50.192.000 48.275.551 96,18
32 Materijani rashodi 50.192.000 48.275.551 96,18
322 Rashodi za materijal i energiju 11.462.000 10.300.329 89,87
3223 Energija 9.000.000 8.291.696 92,13
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.000.000 1.757.500 87,88
3225 Sitni intentar i auto gume 10.000 4.025 40,25
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 452.000 247.108 0,00
323 Rashodi za usluge 38.010.000 37.746.039 99,31
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 80.000 97.055 121,32
3232 Usluge tekućeg  i investicijskog održavanja 37.500.000 37.323.680 99,53
3234 Komunalne usluge 100.000 39.159 39,16
3235 Zkupnine i najamnine 300.000 276.254 92,08
3239 Ostale usluge 30.000 9.891 32,97
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 720.000 229.183 31,83
3292 Premije osiguranja 100.000 1.761 1,76
3295 Pristojbe i naknade 600.000 227.422 37,90
3299 Ostali nespomenuti troškovi 20.000 0 0,00

A1006 OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I 
NAVODNJAVANJE 47.700.000 46.633.115 97,76

32
Materijalni rashodi 47.695.000 46.630.045 97,77

323 Rashodi za usluge 47.695.000 46.630.045 97,77
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 47.495.000 46.552.533 98,02
3239 Ostale usluge 200.000 77.512 38,76
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Šifra Naziv Plan za 2013.
Izvršenje za    
I-XII 2013.    

Indeks   

38 Ostali rashodi 5.000 3.070
383 Kazne, penali i naknade šteta 5.000 3.070
3831 Naknade šteta fizičkim i pravnim osobama 5.000 3.070

A1007 TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE 
VODAMA 48.556.081 47.244.194 97,30

32 Materijalni rashodi 44.959.081 43.882.273 97,60
321 Naknade troškova zaposlenicima 100.000 64.369
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 100.000 64.369
323 Rashodi za usluge 44.854.081 43.817.384 97,69
3237 Intelektualne usluge 600.000 474.535 79,09
3239 Ostale usluge 44.254.081 43.342.849 97,94
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 520
3295 Pristojbe i naknade 5.000 520
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 528.000 357.350 67,68
363 Pomoći unutar općeg proračuna 528.000 357.350 67,68
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna-Osječko baranjska županija 528.000 357.350 67,68

Osječko-baranjska županija 528.000 342.350 64,84
Ostali 15.000

38 Ostali rashodi 3.069.000 3.004.571 98
381 Tekuće donacije 3.069.000 3.004.571 98
3811 Tekuće donacije u novcu 3.069.000 3.004.571 97,90

A1008 HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA 1.500.000 358.222 23,88
32 Materijalni rashodi 1.500.000 358.222 23,88
323 Rashodi za usluge 1.500.000 358.222 23,88
3239 Ostale usluge 1.500.000 358.222 23,88

A1009 IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA 63.000.000 64.960.210 103,11
32 Mterijalni rashodi 62.980.000 64.948.963 103,13
322 Rashodi za materijal i energiju 1.100.000 852.054 77,46
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.100.000 852.054 77,46
323 Rashodi za usluge 61.700.000 64.073.027 103,85
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.500.000 8.910.340 84,86
3237 Intelektualne usluge 51.180.000 55.161.505 107,78
3239 Ostale usluge 20.000 1.182 5,91
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 180.000 23.882 13,27
3295 Pristojbe i naknade 140.000 23.882 17,06
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000 0 0,00
34 Financijski rashodi 20.000 11.247 56,24
343 Ostali financijski rashodi 20.000 11.247 56,24
3431 Bankarske naknade 15.000 11.247 74,98
3433 Zatezne kamate 5.000 0 0,00

A1010 VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ 4.000.000 3.747.124 93,68
32 Materijalni rashodi 4.000.000 3.747.124 93,68
322 Rashodi za materijal i energiju 770.000 803.659 104,37
3222 Materijal i sirovine 240.000 261.638 109,02
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Šifra Naziv Plan za 2013.
Izvršenje za    
I-XII 2013.    

Indeks   

3223 Energija 500.000 521.718 104,34
3225 Sitni inventar i autogume 10.000 1.494 14,94
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 20.000 18.809 94,05
323 Rashodi za usluge 3.190.000 2.914.725 91,37
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 80.000 53.797 67,25
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.250.000 1.991.666 88,52
3234 Komunalne usluge 75.000 78.679 104,91
3235 Zakupnine i najamnine 770.000 782.468 101,62
3237 Intelektualne usluge 5.000 1.465 29,30
3239 Ostale usluge 10.000 6.650 66,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000 28.740 71,85
3295 Pristojbe i naknade 35.000 28.740 82,11
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 0 0,00

A1011 IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU 8.500.000 6.041.884 71,08
32 Materijalni rashodi 8.500.000 6.041.884 71,08
323 Rashodi za usluge 8.450.000 6.024.324 71,29
3237 Intelektualne usluge 3.500.000 2.850.434 81,44
3239 Ostale usluge 4.950.000 3.173.890 64,12
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 17.560 35,12
3295 Pristojbe i naknade 40.000 17.560 43,90
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 0 0,00

A1012 OSTALI IZVANREDNI IZDACI 4.000.000 2.974.362 74,36
32 Materijalni rashodi 3.998.400 2.972.769 74,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.998.400 2.972.769 74,35
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.998.400 2.972.769 74,35
38 Ostali rashodi 1.600 1.593 99,56
383 Kazne, penali i naknade šteta 1.600 1.593 99,56
3831 Naknada štete pravnim i fizičkim osobama 1.600 1.593 99,56

104 PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1.534.744.250 1.519.992.570 99,04

K2004 KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD 
ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA 130.100.000 129.125.152 99,25

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 14.618.000 14.586.359 99,78
363 Pomoći unutar općeg proračuna 14.618.000 14.586.359 99,78
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 14.618.000 14.586.359 99,78
38 Ostali rashodi 2.710.000 2.663.990 98,30
386 Kapitalne pomoći 2.710.000 2.663.990 98,30
3862 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima 2.710.000 2.663.990 98,30
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 112.772.000 111.874.803 99,20
451 Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima 112.772.000 111.874.803 99,20
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 112.772.000 111.874.803 99,20

K2005
ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE 550.570.000 549.604.232 99,82

38 Ostali rashodi 205.000.000 204.033.860 99,53
386 Kapitalne pomoći 205.000.000 204.033.860 99,53
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Šifra Naziv Plan za 2013.
Izvršenje za    
I-XII 2013.    

Indeks   

3862 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima 205.000.000 204.033.860 99,53
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 345.570.000 345.570.372 100,00
421 Građevinski objekti 345.570.000 345.570.372 100,00
4214 Ostali građevinski objekti 345.570.000 345.570.372 100,00

K2006 ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD 
ZAGAĐIVANJA 364.219.000 364.046.892 99,95

38 Ostali rashodi 55.219.000 55.046.921 99,69
386 Kapitalne pomoći 55.219.000 55.046.921 99,69
3862 Kapitane pomoći trgovačkim društvima 55.219.000 55.046.921 99,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 309.000.000 308.999.971 100,00
421  Građevinski objekti 309.000.000 308.999.971 100,00
4214 Ostali građevinski objekti 309.000.000 308.999.971 100,00

K2007 EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA 199.740.000 196.638.223 98,45
38 Kapitalne pomoći 12.000.000 11.118.512 92,65
386 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima 12.000.000 11.118.512 92,65
3862 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima 12.000.000 11.118.512 92,65
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 187.740.000 185.519.711 98,82
421 Građevinski objekti 187.740.000 185.519.711 98,82
4214 Ostali građevinski objekti 187.740.000 185.519.711 98,82

K2010 ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. 
PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.) 14.000.000 14.047.082 100,34

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 14.000.000 14.047.082 100,34
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 14.000.000 14.047.082 100,34
4111 Zemljište 14.000.000 14.047.082 100,34

K2011 PROJEKTI NAVODNJAVANJA 90.840.000 100.420.195 110,55
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 54.981.000 54.207.941 98,59
363 Pomoći unutar općeg proračuna 54.981.000 54.207.941 98,59
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 54.981.000 54.207.941 98,59
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.858.000 46.211.304 128,87
421 Građevinski objekti 35.858.000 46.211.304 128,87
4214 Ostali građevinski objekti 35.858.000 46.211.304 128,87
426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.000 950 95,00
4262 Ulaganja u računalne programe 1.000 950 95,00

K2012 PROJEKT UNUTARNJE VODE 21.500.000 16.646.223 77,42
42 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 21.500.000 16.646.223 77,42
421 Građevinski objekti 21.500.000 16.646.223 77,42
4214 Ostali građevinski objekti 21.500.000 16.646.223 77,42

K2013 IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA 160.780.000 146.383.256 91,05
38 Ostali rashodi 160.780.000 146.383.256 91,05
386 Kapitalne pomoći 160.780.000 146.383.256 91,05
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Šifra Naziv Plan za 2013.
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Indeks   

3862 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima 160.780.000 146.383.256 91,05

K2054 NERETVA-TREBIŠNICA 2.995.250 3.081.315 102,87
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.995.250 3.081.315 102,87
421 Građevinski objekti 2.995.250 3.081.315 102,87
4214 Ostali građevinski objekti 2.995.250 3.081.315 102,87
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3 
SUMARNI PRIKAZ IZVRŠENJA 

IZDATAKA PLANA UPRAVLJANJA 
VODAMA ZA 2013. GODINU



iznosi u 1.000 kn
DRUGA

PRERASPODJELA IZVRŠENJE Indeks
PLANA PLANA
2013. 2013.

1 2 2/1
2.2. IZDACI
2.2.A.

IZDACI ZA REDOVNE DJELATNOSTI 1.054.985 1.026.592 97

A.01. Izdaci poslovanja 256.360 238.935 93
              administracija i upravljanje 188.360 171.889 91
              kamate za kredite 68.000 67.046 99

A.02. Izdaci za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka,  vodnih građevina  i  
vodnoga dobra (Održavanje voda I i II reda, javnog vodnog dobra, regulacijsko-zaštitnih vodnoh 
građevina, građevina osnovne melioracijske odvodnje i građevina za odvodnju bujičnih voda)

571.177 567.422 99
A.03. Izdaci za obnavljanje i održavanje detaljnih melioracijskih  građevina za odvodnju 

i navodnjavanje (Ulaganje u obnovu i održavanje građevina detaljne melioracijske odvodnje)
47.700 46.633 98

A.04. Izdaci za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama (Studijski poslovi, 
vodoistražni radovi, monitoring i ostali poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama)

48.556 47.244 97
A.05. Izdaci za obranu od poplava (Redovna i izvanredna obrana od poplava) 50.192 48.276 96
A.06. Izdaci za hitne intervencije u području vodnog gosp. (iznenad. zagađenja, sanac. 

šteta i dr. interventne mjere) (Sanacije iznenadnih onečišćenja voda) 1.500 358 24
A.07. Izdaci za izračun i naplatu naknada (Obračun i naplata vodnih naknada) 63.000 64.960 103
A.08. Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru (Upravljanje javnim vodnim dobrom i 

uknjižba javnoga vodnoga dobra i prava na nekretninama) 8.500 6.042 71
A.09. Ostali izdaci pri upravljanju vodama - laboratorij (Laboratorijski poslovi) 4.000 3.747 94
A.10. Ostali izvanredni izdaci 4.000 2.975 74

2.2.B.
KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI 1.574.853 1.541.543 98

B.01. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu 44.000 35.598 81
B.02. Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i 

navodnjavanja (Gradnja regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina i građevina osnovne melioracijske 
odvodnje) 130.100 129.125 99

B.03. Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe (Ulaganja u gradnju komunalnih građevina za 
javnu vodoopskrbu) 550.570 549.604 100

B.04. Ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja (Ulaganja u gradnju vodnih 
građevina za javnu odvodnju) 364.219 364.047 100
           Projekt Jadran (Projekti s međunar. sastav.) 199.740 196.638 98

B.05. Projekti navodnjavanja (Ulaganja u gradnju građevina za navodnjavanje) 100.949 100.420 99
B.06. Projekt Unutarnje vode (Projekti s međunar. sastav.) 21.500 16.646 77
B.07. IPA i ostali projekti i projekti iz EU fondova (Projekti s međunar. sastav.) 160.780 146.383 91
B.08. Projekt Neretva-Trebišnjica (Projekti s međunar. sastav.) 2.995 3.082 103
B.09. Projekti EIB-CEB (Projekti s međunar. sastav.) 0 0
B.10. Projekti CEB-obrana od poplava (Projekti s međunar. sastav.) 0 0

                    UKUPNO 2.2.: 2.629.838 2.568.135 98

SUMARNI PRIKAZ IZVRŠENJA IZDATAKA PLANA
 UPRAVLJANJA VODAMA ZA 2013. GODINU
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4 
DETALJNI PRIKAZ IZVRŠENJA PLANA 



Opis Indeks

1 2 3=2/1

Planirano FakturiranoPozicija

 1.054.985  97 1.026.592A. IZDACI ZA REDOVNU DJELATNOST

 93 238.935 256.360A.01. IZDACI POSLOVANJA

 96A.01.01. Plaće za redovan rad (A1000)  102.800  98.656

 86A.01.02. Plaće za prekovremeni rad (A1000)  1.500  1.286

 89A.01.03. Plaće za posebne uvjete rada (A1000)  450  399

 44A.01.04. Ostali rashodi za zaposlene (A1000)  4.600  2.029

 82A.01.05. Doprinosi za zdravstveno osiguranje (A1000)  16.485  13.592

 96A.01.06. Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (A1000)  1.890  1.812

 100A.01.07. Službena putovanja (A1000)  2.300  2.294

 100A.01.08. Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život (A1000)  4.000  3.980

 86A.01.09. Stručno usavršavanje zaposlenika (A1000)  1.225  1.058

 98A.01.10. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (A1000)  2.000  1.953

 95A.01.11. Energija (A1000)  6.000  5.721

 72A.01.12. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (A1000)  200  143

 88A.01.13. Sitni inventar i auto gume (A1000)  400  354

 94A.01.14. Usluge telefona, pošte i prijevoza (A1000)  5.000  4.706

 89A.01.15. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (A1000)  20.000  17.701

 85A.01.16. Usluge promidžbe i informiranja (A1000)  700  594

 86A.01.17. Komunalne i zdravstvene usluge (A1000)  3.250  2.787

 46A.01.18. Zakupnine i najamnine (A1000)  2.000  912

 88A.01.19. Intelektualne i osobne usluge (A1000)  3.500  3.073

 52A.01.20. Ostale usluge (A1000)  1.000  519

 80A.01.21. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. (A1000)  300  239

 96A.01.22. Premije i osiguranja (A1000)  3.000  2.879

 79A.01.23. Reprezentacija (A1000)  700  551

 85A.01.24. Članarine (A1000)  300  255

 90A.01.25. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (A1000)  2.060  1.862

19



Opis Indeks

1 2 3=2/1

Planirano FakturiranoPozicija

 98A.01.26. Bankarske usluge i usluge platnog prometa (A1000)  2.500  2.453

 32A.01.27. Zatezne kamate (A1000)  50  16

 43A.01.28. Tekuće donacije u novcu (A1000)  150  64

 99A.01.29. Kamate za primljene kredite (A1001, A1002, A1003)  68.000  67.046

 99 567.422 571.177A.02. IZDACI ZA REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, 

VODNIH GRAĐEVINA I VODNOGA DOBRA (A1004) (Održavanje voda I i 

II reda, javnog vodnog dobra, regulacijsko-zaštitnih vodnoh građevina, 

građevina osnovne melioracijske odvodnje i građevina za odvodnju 

bujičnih voda)

 100 468.152 468.446RADOVI PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA, ODNOSNO REDOVNOG 

ODRŽAVANJA VODA I. i II. REDA NA VODNIM PODRUČJIMA

A.02.01.

 100A.02.01.01. Branjeno područje 1: Područje maloga sliva Biđ-Bosut  16.970  16.968

 100A.02.01.02. Branjeno područje 2: Područje maloga sliva Brodska Posavina  15.493  15.487

 100A.02.01.03. Branjeno područje 3: Područje maloga sliva Orljava-Londža  6.770  6.768

 100A.02.01.04. Branjeno područje 4: Područje maloga sliva Šumetlica-Crnac  9.590  9.584

 100A.02.01.05. Branjeno područje 5: Područje maloga sliva Subocka-Strug  9.791  9.782

 100A.02.01.06. Branjeno područje 6: Područje maloga sliva Ilova-Pakra  9.591  9.590

 100A.02.01.07. Branjeno područje 7: Područje maloga sliva Česma-Glogovnica  12.919  12.919

 100A.02.01.08. Branjeno područje 8: Područje maloga sliva Zelina-Lonja i područje općine 

Rugvica

 9.367  9.366

 100A.02.01.09. Branjeno područje 9: Područje maloga sliva Lonja-Trebež  15.704  15.704

 100A.02.01.10. Branjeno područje 10: Područje maloga sliva Banovina  18.163  18.163

 100A.02.01.11. Branjeno područje 11: Područje maloga sliva Kupa  17.700  17.700

 100A.02.01.12. Branjeno područje 12: Područje maloga sliva Krapina-Sutla i sjeverni dio 

područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: Grad Zaprešić i 

općine Brdovec, Marija Gorica, Dubravica, Pušća, Luka, Jakovlje i Bistra

 21.112  21.111

 100A.02.01.13. Branjeno područje 13: Južni dio područja maloga sliva »Zagrebačko 

prisavlje» što uključuje: Grad Veliku Goricu i općine Orle, Kravarsko i 

Pokupsko

 22.903  22.903

 100A.02.01.14. Branjeno područje 14: Središnji dio područja maloga sliva »Zagrebačko 

prisavlje« što uključuje: gradove Zagreb, Samobor i Svetu Nedelju; te općinu 

Stupnik

 37.046  37.029

 100A.02.01.15. Branjeno područje 15: Područje maloga sliva Vuka, osim međudržavnih rijeka 

Drave i Dunava

 12.376  12.314

 100A.02.01.16. Branjeno područje 16: Područje maloga sliva Baranja, osim međudržavnih 

rijeka Drave i Dunava

 6.609  6.598
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 100A.02.01.17. Branjeno područje 17: Područje maloga sliva Karašica-Vučica, osim 

međudržavne rijeke Drave

 13.520  13.508

 100A.02.01.18. Branjeno područje 18: Područje maloga sliva Županijski kanal, osim 

međudržavne rijeke Drave

 7.282  7.281

 100A.02.01.19. Branjeno područje 19: Područje maloga sliva Bistra, osim međudržavne rijeke 

Drave

 7.300  7.293

 100A.02.01.20. Branjeno područje 20: Područje maloga sliva Plitvica-Bednja, osim 

međudržavne rijeke Drave

 10.966  10.966

 100A.02.01.21. Branjeno područje 21: Područje maloga sliva Trnava, osim međudržavnih 

rijeka Mure i Drave

 7.700  7.700

 100A.02.01.22. Branjeno područje 22: Područja malih slivova Mirna-Dragonja i 

Raša-Boljunčica

 27.172  27.171

 100A.02.01.23. Branjeno područje 23: Područja malih slivova: Kvarnersko primorje i otoci i 

Podvelebitsko primorje i otoci

 30.045  30.045

 100A.02.01.24. Branjeno područje 24: Područje maloga sliva Gorski Kotar  10.471  10.465

 100A.02.01.25. Branjeno područje 25: Područje maloga sliva Lika  8.768  8.758

 100A.02.01.26. Branjeno područje 26: Područje maloga sliva Zrmanja-zadarsko primorje  9.738  9.738

 100A.02.01.27. Branjeno područje 27: Područje maloga sliva Krka-šibensko primorje  7.853  7.853

 100A.02.01.28. Branjeno područje 28: Područje maloga sliva Cetina  9.599  9.598

 100A.02.01.29. Branjeno područje 29: Područje maloga sliva Srednjodalmatinsko primorje i 

otoci

 18.737  18.737

 100A.02.01.30. Branjeno područje 30: Područje maloga sliva Matica  5.971  5.971

 100A.02.01.31. Branjeno područje 31: Područje maloga sliva Vrljika  4.363  4.363

 100A.02.01.32. Branjeno područje 32: Područja malih slivova Neretva-Korčula i Dubrovačko 

primorje i otoci

 19.182  19.182

 100A.02.01.33. Branjeno područje 33: Međudržavne rijeke Mura i Drava na područjima malih 

slivova Plitvica-Bednja, Trnava i Bistra

 11.900  11.899

 99A.02.01.34. Branjeno područje 34: Međudržavne rijeke Drava i Dunav na područjima 

malih slivova Baranja, Vuka, Karašica-Vučica i Županijski kanal.

 15.775  15.637

 97 99.270 102.731OSTALI RADOVI I TROŠKOVI U FUNKCIJI ODRŽAVANJA VODA NA VODNIM 

PODRUČJIMA

A.02.02.

 98A.02.02.01. Projekti sanacije, održavanja i obnavljanja vodnih sustava i građevina s 

terenskim i prethodnim radovima

 5.819  5.696

 100A.02.02.02. Tehnička promatranja vodnih građevina  2.820  2.817

 50A.02.02.03. Poslovi nadzora i drugi troškovi kontrole izvođenja radova  826  414

 99A.02.02.04. Financiranje troškova poslovanja Hidrotehničkih objekata d.o.o. i poslova 

održavanja crpnih stanica, ustava, prevodnica, sustava veza, motrenja, 

automatike, upravljanja i drugi troškovi

 50.580  50.064

 100A.02.02.05. Hitne intervencije u području zaštite od štetnog djelovanja voda  22.300  22.293

 80A.02.02.06. Deminiranje  4.900  3.935
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 96A.02.02.07. Vještačenja, naknade šteta, takse i sl.  500  482

 91A.02.02.08. Ostali troškovi (troškovi klizne skale, komisijski obračuni i sl.)  14.986  13.570

 98 46.633 47.700A.03. IZDACI ZA OBNAVLJANJE I ODRŽAVANJE DETALJNIH 

MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE 

(A1006)(Ulaganje u obnovu i održavanje građevina detaljne 

melioracijske odvodnje)

 98A.03.01. OBNAVLJANJE I ODRŽAVANJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH 

GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

 47.700  46.633

 97 47.244 48.556A.04. IZDACI ZA TEHNIČKE POSLOVE OD OPĆEG INTERESA ZA 

UPRAVLJANJE VODAMA (A1007) (Studijski poslovi, vodoistražni 

radovi, monitoring i ostali poslovi od općeg interesa za upravljanje 

vodama)

 100 18.409 18.466PRAĆENJE STANJA VODAA.04.01.

 95A.04.01.01. Razine i količine površinskih voda  3.688  3.502

 100A.04.01.02. Meteorološki pokazatelji  920  920

 100A.04.01.03. Razine podzemnih voda  2.240  2.240

 92A.04.01.04. Kakvoća kopnenih površinskih voda  5.095  4.711

 98A.04.01.05. Kakvoća podzemnih voda  3.523  3.451

 120A.04.01.06. Kakvoća prijelaznih i priobalnih voda  3.000  3.586

 99 16.296 16.530ISTRAŽNI RADOVIA.04.02.

 100A.04.02.01. Podzemne vode  15.600  15.549

 76A.04.02.02. Kopnene površinske vode  780  596

 100A.04.02.03. Prijelazne i priobalne vode  150  150

 97 1.323 1.363PLAN UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA I OSTALI PLANSKI DOKUMENTIA.04.03.

 97A.04.03.01. Okvirna direktiva o vodama  22  21

 93A.04.03.02. Direktiva o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima  450  420

 99A.04.03.03. Direktiva o kakvoći vode za piće  250  248

 100A.04.03.04. Direktiva o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda  304  304
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 100A.04.03.05. Ostale vodne direktive  157  157

 96A.04.03.06. Sudjelovanje javnosti  180  173

 93 9.078 9.717IDEJNA RJEŠENJA, STUDIJE IZVODLJIVOSTI, STUDIJE UTJECAJA NA 

OKOLIŠ OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA PRIRODU I OSTALA 

PRIPREMNA DOKUMENTACIJA

A.04.04.

 93A.04.04.01. Sustavi zaštite od štetnog djelovanja voda  5.200  4.812

 100A.04.04.02. Sustavi javne vodoopskrbe  920  919

 0A.04.04.03. Sustavi odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda  0  0

 93A.04.04.04. Višenamjenski sustavi  3.597  3.347

 91 304 335ZNANSTVENI PROJEKTIA.04.05.

 0A.04.05.01. Znanstveni projekti iz područja upravljanja vodamaprihvaćenih od strane 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

 0  0

 87A.04.05.02. Sufinanciranje izdavanja znanstvenih i stručnih knjiga i publikacija  180  157

 95A.04.05.03. Sufinanciranje organizacija znanstvenih i stručnih skupova  155  147

 81 1.022 1.264PROJEKTI S MEĐUNARODNIM SUFINANCIRANJEMA.04.06.

 84A.04.06.01. Fondovi Europske unije - veliki infrastrukturni projekti  1.000  844

 67A.04.06.02. Ostali projekti s međunarodnim sufinanciranjem  264  178

 92 813 881OSTALI POSLOVIA.04.07.

 87A.04.07.01. Pravilnici, smjernice, standardi, kalkulacije, normativi i slični dokumenti  243  212

 94A.04.07.02. Prateći troškovi  638  600

 96 48.276 50.192A.05. IZDACI ZA OBRANU OD POPLAVA (A1005) (Redovna i izvanredna 

obrana od poplava)

 90A.05.01. Troškovi obnove alata, opreme, dopune skladišta za obranu od poplava i 

energije, održavanja i popravaka plovne i druge za obranu od poplava

 11.792  10.608

 70A.05.02. Troškovi sustava veza, radijskih frekfencija i dr.  800  562

 0A.05.03. Vodočuvarska služba  0  0

 98A.05.04. Aktivna obrana od poplava  37.500  36.756
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 0A.05.05. Troškovi održavanja i popravaka plovne i druge opreme za obranu od 

poplava

 0  3

 346A.05.06. Ostali troškovi (premije osiguranja, pristojbe i naknade)  100  346

 24 358 1.500A.06. IZDACI ZA HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG 

GOSPODARSTVA (iznenadna zagađenja, sanacija šteta i druge 

intervente mjere) (A1008) (Sanacije iznenadnih onečišćenja voda)

 24A.06.01. IZDACI ZA HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG 

GOSPODARSTVA (iznenadna zagađenja, sanacija šteta i druge intervente 

mjere) (Sanacije iznenadnih onečišćenja voda)

 1.500  358

 103 64.960 63.000A.07. IZDACI ZA IZRAČUN I NAPLATU NAKNADA (A1009) (Obračun i naplata 

vodnih naknada)

 103A.07.01. Izdaci za izračun i naplatu naknada (Obračun i naplata vodnih naknada)  63.000  64.960

 71 6.042 8.500A.08. IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU (A1011) 

(Upravljanje javnim vodnim dobrom i uknjižba javnoga vodnoga dobra 

i prava na nekretninama)

 73A.08.01. IZRADA PARCELACIJSKIH I DRUGIH ELABORATA, USKLAĐENJA I 

DRUGO

 4.294  3.145

 69A.08.02. OSTALI TROŠKOVI U SVEZI SREĐIVANJA VLASNIŠTVA (PRISTOJBE, 

TAKSE, SUDSKI VJEŠTACI, INTELEKTUALNE USLUGE, ...)

 4.206  2.897

 94 3.747 4.000A.09. OSTALI IZDACI PRI UPRAVLJANJU VODAMA - LABORATORIJ (A1010) 

(Laboratorijski poslovi)

 94A.09.01. Ostali izdaci pri upravljanju vodama - laboratorij (Laboratorijski poslovi)  4.000  3.747

 74 2.975 4.000A.10. OSTALI IZVANREDNI IZDACI (A1012)

 74A.10.01. Ostali izvanredni izdaci  4.000  2.975
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 1.574.853  98 1.541.543B. KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI

 81 35.598 44.000B.01. ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU

 80B.01.01. Uredska oprema (K2000)  300  239

 85B.01.02. Uredski namještaj (K2000)  280  237

 100B.01.03. Prijevozna sredstva (K2002)  32  32

 0B.01.04. Geodetska oprema  0  0

 81B.01.05. Instrumenti, uređaji i strojevi (za provođenje obrane od poplava) (K2000)  3.800  3.071

 77B.01.06. Informatizacija (informatička oprema i računalni programi) (K2001)  7.600  5.890

 67B.01.07. Poslovni objekti (Split, Zagreb, Buzet, Labin i dr.) (K2003)  15.688  10.481

 100B.01.08. Zemljišta (imovinsko-pravni poslovi) (K2010)  14.000  14.047

 31B.01.09. Laboratorijska oprema (K2000)  800  250

 90B.01.10. Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (K2000)  1.500  1.351

 99 129.125 130.100B.02. KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI  U PODRUČJU ZAŠTITE OD 

ŠTETNOG DJELOVANJA VODA (K2004) (Gradnja regulacijsko-zaštitnih 

vodnih građevina i građevina osnovne melioracijske odvodnje) (HV 

110.100; KREDIT 20.000)

 99 101.843 102.532VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAVB.02.01.

 99 87.820 88.449IZGRADNJA I UREĐIVANJE VODNIH SUSTAVAB.02.01.01.

 70B.02.01.01.01. Izgradnja retencije Miletinac, brane s pratećim objektima  78  54

 100B.02.01.01.02. Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici od km 22+700 do km 

24+370 između naselja Martinska Ves Desna i Ljubljanica

 262  262

 0B.02.01.01.03.  Izgradnja sjevernog nasipa retencije Lonjsko polje u dužini 700 m  0  0

 100B.02.01.01.04. Izgradnja retencije Vrbova  138  138

 95B.02.01.01.05. Retencija Burnjak  4  4

 100B.02.01.01.06. Regulacija i uređenje korita rijeke Krapinice  5  5

 106B.02.01.01.07. Izgradnja desnoga nasipa Kupe, desnoga nasipa Korane i prokopa kanala 

Kupa u gornjem Mekušju

 2.517  2.678

 100B.02.01.01.08. Izgradnja retencije Ogulin, brane s pratećim građevinama na vodotoku 

Ogulinska Dobra na području naselja Turkovići kraj Ogulina

 123  123
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 93B.02.01.01.09. Sanacija odrona na lijevoj obali Save u rkm 620 u naselju Palanjek, na 

lokaciji preljeva Save u retenciju Lonjsko polje,.izgradnjom obaloutvrde na 

lijevoj obali Save u rkm 620

 1.205  1.116

 0B.02.01.01.10. Sanacija lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde na dionici od rkm 

498+961 do rkm 499+761 u naselju Mlaka

 0  0

 100B.02.01.01.11. Izgradnja akumulacije Šumetlica  3.726  3.727

 100B.02.01.01.12. Regulacija rijeke Pakre na dionici rkm 21+930-24+700 u k.o. Janja Lipa i k.o. 

Brezine

 5.936  5.935

 100B.02.01.01.13. Akumulacija Čitluk  4.130  4.130

 99B.02.01.01.14. Rekonstrukcija i izgradnja sustava za zaštitu od velikih voda Save i potoka 

Vlahinićka naselja Donja Jelenska i Zapolic etapnom izgradnjom

 460  456

 99B.02.01.01.15. Izgradnja II etape akumulacije Londža, brane s pratećim građevinama  280  279

 99B.02.01.01.16. Nasip Budžak  1.830  1.806

 100B.02.01.01.17. Akumulacija Slanac  16.030  16.034

 99B.02.01.01.18. Izgradnja sustava zaštite od brdskih voda Hrvatske Kostajnice  260  258

 100B.02.01.01.19. Akumulacija Seginac  8.715  8.713

 95B.02.01.01.20. Rekonstrukcija nasipa Drava-Dunav kod Podravlja  30  29

 100B.02.01.01.21. Izgradnja akumulacije Polojac  865  865

 63B.02.01.01.22. Rekonstrukcija lijevog i desnog uspornog nasipa Gradne s izvedbom 

mostova ( km 0+708,90; km 1+355,18), ustave Bistrac i novog korita 

vodotoka Bistrac (dionica km 0+000,00 - 0+679,17)

 5  3

 100B.02.01.01.23. Uređenje korita vodotoka Bistrac na dionici  km 0+679,17 - 2+716,56, s 

nasipima te izvedba mosta u km 2+147,73

 305  305

 100B.02.01.01.24. Izgradnja Savskog nasipa podsustava Gradna – Rakovica, zaštitnog zida u 

Medsavama, kanala K-2 (km 0+000,00 - 2+239,16) te mosta preko kanala 

K-2 u km 1+367 83

 7.565  7.579

 98B.02.01.01.25. Izgradnja spojnog nasipa, ustave Matovčina, lijevog uspornog nasipa 

Rakovice, zaštitnog zida u Prelcima, mostova preko Rakovice u km 2+362,07 

i km 3+113,10

 170  166

 98B.02.01.01.26. Izgradnja objekata u desnom zaobalju Save na području Samobora (kanala 

K-1, dužine 1609 m, cestovnog prijelaza preko kanala K-1, ustave Zlodi)

 80  78

 100B.02.01.01.27. Izgradnja objekata u desnom zaobalju Save na području Samobora (Kanala 

K-2, km 2+239,16 - 5+048,57; propusta preko kanala K-2 u km 2+279,45; 

propusta preko kanala K-2 u km 3+003,65; te  propusta preko kanala K-2 u 

km 4+501,88)

 493  493

 100B.02.01.01.28. Obaloutvrde u Samoborskom Otoku i Medsavama  184  184

 100B.02.01.01.29. Sustav lijevobalnih savskih nasipa zaprešičkog područja dužine 10,0 km  324  324

 0B.02.01.01.30. Hidrotehnički čvor Jankomir - Sava Zagreb  0  0

 97B.02.01.01.31. Preljevni prag na oteretnom kanalu Odra, dužine 900 m  105  102

 38B.02.01.01.32. Transvezalni nasip od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela 

Suša, dužine 7 km

 5  2
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 104B.02.01.01.33. Rekonstrukcija nasipa dužine 7,3 km između naselja D. Bukevje - Strmec 

Bukevski

 5.965  6.201

 57B.02.01.01.34. Desni nasip rijeke Save od naselja Donje Bukevje do naselja Drnek, u dužini 

2.300 m

 5  3

 99B.02.01.01.35. Rekonstrukcija nasipa dužine 12,5 km između naselja Drnek - Suša, uključivo  

i četiri oboloutvrde

 405  402

 2B.02.01.01.36. Obaloutvrde u selima Suša i Drnek  19  0

 97B.02.01.01.37. Rekonstrukcije lijevoobalnih savskih nasipa između Hruščice i Dubrovčaka, 

dužine 13 km

 90  87

 100B.02.01.01.38. Obaloutvrde na rijeci Savi  na lokacijama: Okunščak , Rugvica, Oborovo, 

uzvodno od ustave Prevlaka, nizvodno od ustave Prevlaka, Uzvodno od 

Dubrovčaka

 460  460

 100B.02.01.01.39. Prag u koritu rijeke Save kod Novaka Šćitarjevskih  332  331

 99B.02.01.01.40. Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa od Oprisavaca do Svilaja  245  243

 99B.02.01.01.41. Izgradnja i rekonstrukcija pragova na vodotocima Česma, Severinska i 

Lipova

 85  84

 97B.02.01.01.42. Izgradnja obaloutvrde u Brođanima  85  82

 103B.02.01.01.43. Rekonstrukcija akumulacije Vinica  1.718  1.762

 99B.02.01.01.44. Izgradnja spojnog kanala vodotoka Stojnica i Kupčina i regulacija Stojnice od 

ustave do razdjelnog objekta u Franetićima

 82  81

 0B.02.01.01.45. Izgradnja brane Brodarci s pratećim objektima  0  0

 100B.02.01.01.46. Izgradnja Južnog nasipa retencije Lonjsko polje od km 12+745,00 do km 

19+120

 220  220

 0B.02.01.01.47. Retencija Planički Jarek  0  0

 0B.02.01.01.48. Retencija Martin Breg  0  0

 100B.02.01.01.49. Retencija Vučkovec  2.191  2.196

 100B.02.01.01.50. Ustava Vadar  400  400

 100B.02.01.01.51. Retencija Rakova Noga  237  236

 67B.02.01.01.52. Retencija Smiljanova Graba  5  3

 99B.02.01.01.53. Rasteretni kanal potoka Topličina u Stubičkim Toplicama  74  74

 38B.02.01.01.54. Pragovi u koritu Save, dionica Ivanja Reka- Jarun  5  2

 0B.02.01.01.55. Potok Goštiraj u Sv. Nedelji  0  0

 94B.02.01.01.56. Radovi sanacija temeljnih ispusta s ulaznim i izlaznim građevinama te 

hidromehaničke opreme na branama retencija Kustošak, E i F3

 12  11

 100B.02.01.01.57. Retencija Piljevačka glava  1.842  1.851

 100B.02.01.01.58. Izgradnja stepenice na rijeci Glini (Fajerov mlin)  2.257  2.255
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 0B.02.01.01.59. Uređenje korita potoka Vukov dol u dužini cca 3.000 m,  uzvodno od ušća u 

Kašinu

 0  0

 100B.02.01.01.60. Zacjevljenje dijela potoka Matačina  2.153  2.153

 44B.02.01.01.61. Izmještanje glavnog oteretnog kanala u k.o. Podgorje Bistransko; zahvat - 

produljenje i povišenje nasipa te izgradnja čepova na obodnom kanalu u 

čvoru Zaprešić

 5  2

 100B.02.01.01.62. Rekonstrukcija nasipa Virje Otok - Brezje (3,7 km)  157  157

 100B.02.01.01.63. Drava - nasip Hrašćan,  uz staro korito HE Varaždin (3,0 km)  123  123

 129B.02.01.01.64. Drava - rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa  Puščine (4 km)  80  103

 100B.02.01.01.65. Rekonstrukcija Murskog nasipa km 22+594 - 25+912 - faza II  248  247

 99B.02.01.01.66. Rekonstrukcija glavnog Murskog nasipa, km 16+425-22+594  70  70

 100B.02.01.01.67. Uređenje desne obale Drave-Rekonstrukcija obaloutvrde u r.km 22  2.902  2.901

 100B.02.01.01.68. Aljmaški rit - ekološka revitalizacija Aljmaškog rita (IPA PROJEKT CBC 

HR-HU)

 1.247  1.247

 100B.02.01.01.69. Modernizacija krune nasipa - nasip Drava - Dunav i nasip državna granica - 

Draž (IPA PROJEKT CBC HR-HU)

 186  186

 0B.02.01.01.70. Modernizacija krune nasipa - nasip Osijek - Višnjevac i usporni nasip uz d.o. 

Karašice (IPA PROJEKT CBC HR-HU)

 0  0

 100B.02.01.01.71. Modernizacija krune nasipa - nasip Zmajevac - Kopačevo (IPA PROJEKT 

CBC HR-HU)

 90  90

 1B.02.01.01.72. Modernizacija krune nasipa - nasip Terezino Polje - Vrbovka, nasip Noskovci 

- Sopje i usporni nasip uz Županijski kanal (IPA PROJEKT CBC HR-HU)

 5  0

 38B.02.01.01.73. Akumulacija Dola  5  2

 100B.02.01.01.74. Uređenje rijeke Vuke u Vukovaru od stac. 0+000 do stac. 3+640  986  985

 100B.02.01.01.75. Rekonstrukcija obaloutvrde u Vukovaru na potezu ušće Vuke - luka Vukovar  1.541  1.541

 41B.02.01.01.76. Uređenje i zaštita od poplava Otoka Športova u Vukovaru  5  2

 100B.02.01.01.77. Retencija/akumulacija Drljan  84  84

 89B.02.01.01.78. Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na vodnom području rijeke Dunav  1.715  1.534

 0B.02.01.01.79. Sanacije odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde od rkm 275+770 

do rkm 276+277 u selu Štitaru

 0  0

 99B.02.01.01.80. Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa od rkm 0+000 do rkm 

10+50,80, od naselja  Selišta Sunjskog do Graduse

 73  72

 0B.02.01.01.81. Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od 

naselja Selce do Rečice

 0  0

 0B.02.01.01.82. Izgradnja  lijeovobalnog nasipa rijeke Kupe uzvodno od željezničkog mosta u 

Karlovcu do Brodaraca od km 137+450 do km 144+300

 20  0

 0B.02.01.01.83. Sanacija lijeve obale Save u Slavonskom Brodu izgradnjom obaloutvrde od 

km 363+100 do km 363+700

 5  0

 2B.02.01.01.84. Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca  50  1
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 0B.02.01.01.85. Regulacija Toplice u Daruvaru s izgradnjom nasipa  40  0

 0B.02.01.01.86. Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Davoru km 22+500 - km 

23+800 s izgradnjom zaštitnog zida

 0  0

 0B.02.01.01.87. Rekonstrukcija mosta iznad odvodnog kanala preljeva Palanjek i prilaznih 

rampi ceste Hrastelnica-Palanjek"

 0  0

 85B.02.01.01.88. Izgradnja lateralnog kanala Kneževi Vinogradi-Zmajevac-sustav 

navodnjavanja Baranja.

 4.095  3.491

 100 14.022 14.083UČEŠĆE U FINANCIRANJU VODNIH SUSTAVAB.02.01.02.

 100B.02.01.02.01. Sufinanciranje radova na izmiještanju Drskovačkog potoka  3.010  3.000

 100B.02.01.02.02. Sufinanciranje radova rekonstrukcije savskog nasipa u Županji i izgradnje 

šetnice po kruni nasipa

 2.540  2.535

 98B.02.01.02.03. Sufinanciranje Izgradnje obaloutvrde u Batini  2.600  2.559

 100B.02.01.02.04. Sufinanciranje izgradnje - modernizacije krune uspornih nasipa uz rijeku 

Vuku u Vukovaru

 5.823  5.823

 96B.02.01.02.05. Ostala učešća u financiranju vodnih sustava  110  105

 99 26.668 26.952JADRANSKO VODNO PODRUČJEB.02.02.

 99 23.440 23.707IZGRADNJA I UREĐIVANJE VODNIH SUSTAVAB.02.02.01.

 0B.02.02.01.01. Uređenje rijeke Jadro u Solinu  0  0

 100B.02.02.01.02. Uređenje bujice Balancana u Trogiru  4.000  3.994

 0B.02.02.01.03. Dubračina - uređenje sliva  0  0

 98B.02.02.01.04. Obrana od poplava Grada Metkovića, desna obala Neretve  1.256  1.235

 8B.02.02.01.05. Izgradnja tunelske građevine Škurinjski potok  5  0

 100B.02.02.01.06. Zaštita grada Cresa od poplavnih voda (Retencije C1, C2, C3)  890  887

 100B.02.02.01.07. Rampa za potrebe održavanja Rječine  102  102

 100B.02.02.01.08. Retencija Ljubljanija  287  286

 99B.02.02.01.09. Akumulacija Križ potok  400  396

 100B.02.02.01.10. Uređenje bujice Neptun u Komiži  2.620  2.618

 99B.02.02.01.11. Uređenje bujice Trzibalićevac u Drnišu od stac. 0+000 do 0+260 (I. faza)  1.770  1.747

 0B.02.02.01.12. Retencija Brušanka  0  0

 0B.02.02.01.13. Regulacija desne obale rijeke Kupe uz prag "Klanac"  59  0

 0B.02.02.01.14. Otok Krk - regulacija bujica  81  0

 99B.02.02.01.15. Retencijska pregrada bujice Rača - Volarice  53  53
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 98B.02.02.01.16. Regulacija rasteretnog kanala rijeke Gacke  42  41

 0B.02.02.01.17. Karbuna - regulacija sliva  0  0

 0B.02.02.01.18. Retencija Lipa  5  0

 0B.02.02.01.19. Akumulacija Tisovac  0  0

 96B.02.02.01.20. Regulacija obuhvatnog kanala br. 2 - zaštita izvorišta Fonte Gaia i Kokoti od 

zaslanjenja

 110  106

 0B.02.02.01.21. Regulacija odvodnog kanala Vilete  0  0

 2B.02.02.01.22. Retencije i akumulacije u gornjem toku rijeke Mirne  58  1

 100B.02.02.01.23. Kanal Pregrande - Dolinka  9.301  9.300

 100B.02.02.01.24. Sanacija crpne stanice Štalije  1.065  1.064

 99B.02.02.01.25. Akumulacija Kukuljani  64  63

 0B.02.02.01.26. Otok Rab - uređenje bujica  0  0

 0B.02.02.01.27. Retencije Grobnika  0  0

 0B.02.02.01.28. Akumulacija Rakov potok  0  0

 0B.02.02.01.29. Akumulacija Ponikve - II. faza  0  0

 99B.02.02.01.30. Sifon ispod Male Neretve  65  64

 100B.02.02.01.31. Nasip podsustav Mislina-Kuti  227  227

 19B.02.02.01.32. Rekonstrukcija ustave (brane) na ušću Male Neretve  5  1

 100B.02.02.01.33. Uređenje obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja  430  429

 102B.02.02.01.34. Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na Jadranskom vodnom području  812  826

 99 3.228 3.245Učešće u sufinanciranju vodnih sustava na Jadranskom vodnom područjuB.02.02.02.

 100B.02.02.02.01. Uređenje lijeve obale Crne rijeke u Rogotinu  1.370  1.370

 99B.02.02.02.02. Uređenje Baraćeva potoka u Sinju  1.875  1.858

 95 6 6Priprema projekata za financiranje iz EU fondovaB.02.03.

 95B.02.03.01. Priprema projekata za financiranje iz EU fondova  6  6

 100 609 610Troškovi u vezi s legalizacijom objekataB.02.04.

 100B.02.04.01. Troškovi u vezi s legalizacijom objekata  610  609
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 100 549.604 550.570B.03. ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE  (K2005) 

(Ulaganja u gradnju komunalnih građevina za javnu vodoopskrbu) (HV 

204.900; MP 100; HBOR 125.840; KREDIT 219.730)

 100 543.395 544.353ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE (HV 198.683; MP 100; 

HBOR 125.840; KREDIT 219.730)

B.03.01.

 100B.03.01.01. JASTREBARSKO - izgradnja magistralnog cjevovoda Jurjevčani - Stankovo; 

sanacija crpnih stanica na izvorištu Hrašće; istražno-eksploatacijska bušotina 

izvorišta Sopote; sanacija gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Jastrebarsko. 

(HV 950; KREDIT 4.247)

 5.197  5.196

 100B.03.01.02. DUGO SELO - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Novo Svibje - 

Hruščica. (KREDIT 3.826)

 3.826  3.826

 100B.03.01.03. KRAŠIĆ - izrada zdenca i priključak na vodoospkrbnu mrežu Krašića.  (HV 

190)

 190  190

 100B.03.01.04. BISTRA - izgradnja glavnih vodoopskrbnih cjevovoda na području Bistre; 

glavna prometnica gospodarske zone Bistra - opskrba vodom.  (KREDIT 728)

 728  728

 100B.03.01.05. VELIKA GORICA - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u budućoj županijskoj 

cesti za radnu zonu Vukovinsko polje; izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda uz 

istočnu obilaznicu od veterinarske stanice do buduće županijske ceste.  (HV 

1.091; KREDIT 1.250)

 2.341  2.341

 100B.03.01.06. ZAGREB - izvođenje radova na precrpnoj stanici Gornji Črnec i izgradnja 

vodoopskrbog cjevovoda za naselje Črnec; izgradnja precrpnih stanica 

Vrapče, Pile, Klake (Samobor), Kladje (Samobor), Anin Dol (Samobor), 

Hamor, Goranec; izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Draganje 

Selo - Samobor, dionice 6 i 7; izgradnja hidrostanice Gornja Dubrava 

Samoborska (Samobor); izgradnja vodospremnika Sveti Juraj (Samobor); 

magistralni vooopskrbni cjevovod Radnička cesta - most Mladosti; 

vodoopskrbne mreže Donji i Gornji Dragonožec, Donji i Gornji Trpuci, 

Markuševec Turopoljski; transportni cjevovod od vodocrpilišta Žitnjak do 

vodocrpilišta Sašnjak; vodoopskrba Brezovica I. i II. faza; vodoopskrbne 

mreže naselja Kašina, Horvati, Drenčec i Glavničica, Resnik; magistralni 

vodoopskrbni cijevovod Aleja Bologne - Lisičina; vodosprema Gradišće; 

vodoopskrbne mreže Konšćina Klake (Samobor), Pavučnjak (Samobor), 

Lešće-Otruševec (Samobor), Smerovišće-Cerina (Samobor); vodospreme 

Klake (Samobor) i Kladje (Samobor).  (HV 7.972)

 7.972  7.971

 100B.03.01.07. HRVATSKO ZAGORJE - izgradnja magistralnog cjevovoda vodosprema 

Kaštel - Marija Bistrica (III. etapa: dionica vodosprema Kaštel - Zlatar 

Bistrica); eksploatacijski bunar Laz Bistrički (izvorište Oštri Hum); 

rekonstrukcija crpne stanice Gredice; izgradnja vodoopskrbnog sustava na 

području općina Lobor, Mače i Novi Golubovec; nastavak izgradnje glavnih 

dovodnih cjevovoda Lobor - Mihovljan - Dukovec (kraj izgradnje I. etape) i 

Harina Zlaka - Miljana; vodoopskrbne mreže Hrašćina-Budinščina; 

vodospremnik Kladnik - izrada pristupnog puta.  (HV 4.680; KREDIT 7.841)

 12.521  12.520

 100B.03.01.08. PREGRADA - vodoopskrbni sustav Vinagora (cjevovodi, crpna stanica 

Višnjevac, vodosprema Sopot, elektroinstalacija, automatike i NUS za c.s. 

Višnjevac, te elektro radova i priključak HEP-a na v. Sopot); magistralni 

cjevovod Svedruža, Štuparje, Gredenec i Mala Pačetina - općina Petrovsko 

podsustav Svedruža (HBOR 2.548; KREDIT 2.586)

 5.134  5.134
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 100B.03.01.09. KRAPINA -  izgradnja glavnog dovodnog cjevovoda kroz grad Krapinu 

(Vohlov most - Krambergerova ulica); crpna stanica Groblje; dovršetak 

izgradnje crpne stanice Podgora; izgradnja Podsustava III općine 

Đurmanec-Hromec; vodosprema Hromec, hidrostanica Hromec i cjevovodi te 

elektro radovi; izgradnja građevina  vodoopskrbnog sustava visoke zone 

zapadnog područja općine Đurmanec podsustava II Putkovec-Goričanovec i 

izgradnja građevina vodoopskrbnog sustava općine Đurmanec – glavnih 

opskrbnih cjevovoda za naselje Grki, područje Lukovčak; izgradnja 

hidrostanice Đurmanec; nastavak radova na izgradnji vodoopskrbnog 

podsustava Velika Ves - Škarićevo - cjevovodi; izgradnja vodospremnika 

Trški Vrh; sanacija vodospreme Strahinje.  (HV 2.626; KREDIT 1.856)

 4.482  4.482

 100B.03.01.10. MOSLAVINA - magistralni vodovod Kutina - Lipovljani; Izgradnja i opremanje 

dva zdenca na crpilištu Osekovo i dva zdenca na crpilištu Ravnik s pristupnim 

putem i platoom.  (HV 8.244; KREDIT 3.021)

 11.265  11.265

 100B.03.01.11. KOSTAJNICA - dovršetak izgradnje cjevovoda Panjani - Slabinja i 

vodospreme Panjani; revitalizacija crpilišta Pašino Vrelo.  (HV 413; KREDIT 

400)

 813  813

 100B.03.01.12. GLINA - dovršetak izgradnje glavnog dovodnog cjevovoda Prezdan - Soline - 

Gornji Viduševac i dodatni radovi (bušenje i asfaltiranje); revitalizacija 

vodozahvata Prezdan - izgradnja zamjenskog zdenca.  (HV 488; KREDIT 

200)

 688  688

 100B.03.01.13. LASINJA - vodovod Crna Draga - Novo Selo Prkos i Lasinjski - Banski 

Kovačevac.  (HV 447; KREDIT 500)

 947  947

 100B.03.01.14. DUGA RESA - izgradnja vodospreme Vidanka s opskrbnim cjevovodom i 

Izgradnja crpne stanice Donje Mrzlo Polje - Duga Resa; izgradnja 

vodoopskrbnog sustava crpna stanica Duga Resa - vodosprema Vidanka.  

(HV 1.400)

 1.400  1.400

 100B.03.01.15. OGULIN - sanacija gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Ogulin.  (HBOR 

1.400)

 1.400  1.400

 100B.03.01.16. VARAŽDIN - mjere zaštite i uređenja užeg vodozaštitnog područja 

vodocrpilišta Bartolovec (ograda, transportne i manipulativne površine, video 

nadzor); vodoopskrba naselja Butkovec, Kršćenovec, dijela naselja Šćepanje 

(škola) (općina Breznički Hum); vodoopskrba naselja Petkovec Toplički, 

Črnile, Orehovec (grad Novi Marof); vodoopskrba Novi Marof - Boričevec - 

Varaždinske Toplice (grad Varaždinske Toplice); vodoopskrba naselja 

Segovina (grad Ludbreg); vodoopskrba dijela naselja Sveti Ilija - niska zona 

(općina Sveti Ilija), vodoopskrba naselja Brstec (općina Breznica); 

vodoopskrba naselja Podrute - visoka zona (grad Novi Marof). (Kredit 9.000) 

(HBOR 7.172; KREDIT 4.464)

 11.636  11.637

 100B.03.01.17. KOPRIVNICA - proširenje vodoopskrbne mreže zapadnog visinskog dijela 

grada Koprivnice (Močile i Vinica); izgradnja glavnog vodoopskrbnog 

cjevovoda za industrijsku zonu Danica; izgradnja vodoopskrbne mreže 

općine Sokolovac (naselja Donjara, Grdak, dio V. Botinovec, M. Botinovec, 

M. Poganec, Lepavina, dio Sokolovac i dio Horvati) - sjeverna cjelina; 

izgradnja spoja magistralnog vodovoda crpilište Lipovec - Koprivnički Bregi - 

Delovi s crpilištem Delovi.  (HV 3.363)

 3.363  3.363

 100B.03.01.18. ĐURĐEVAC - izgradnja vodoopskrbne mreže općine Kloštar Podravski - 

naselja Budančevica i Kloštar Podravski - II. faza; izgradnja vodoopskrbne 

mreže općine Podravske Sesvete; nadzorno-upravljački sustav 

vodoopskrbnog sustava Đurđevac; glavni dovodni vodoopskrbni cjevovod 

Lepa Greda – Kingovo – Virovski Pavljanci – zatvaranje vodoopskrbnog 

prstena između općine Novo Virje i Ferdinandovac   (HV 635; HBOR 3.270)

 3.905  3.905

 100B.03.01.19. KRIŽEVCI - izgradnja nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbnog 

sustava Križevci, II. faza; izgradnja glavnog dovodnog cjevovoda Đurđic - VS 

Trema; izgradnja spojnog cjevovoda do vodotornja Sv. Ivan Žabno; izgradnja 

vodovodne mreže u naseljima Gregurovec i Ferežani.  (HV 2.945)

 2.945  2.945
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 100B.03.01.20. DARUVAR - distributivni vodoopskrbni cjevovod općine Dežanovac u 

naseljima Kaštel Dežanovački, Trojeglava, Drlež, Goveđe Polje, Donji 

Sređani i Gornji Sređani; izvedba sustava daljinskog nadzora i upravljanja 

(NUS) vodoopskrbnog sustava Daruvar I. faza; nastavak izgradnje 

vodoopskrbnog cjevovoda naselja Koreničani i Potočani s precrpnom 

stanicom Veliki Bastaji.  (HBOR 1.970; KREDIT 312)

 2.282  2.282

 100B.03.01.21. KAPELA - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Lalići; vodoopskrbni 

sustav općine Kapela – naselja Kobasičari, Visovi, Reškovci, Prnjavor, Tvrda 

Reka.  (HV 597; KREDIT 503)

 1.100  1.100

 100B.03.01.22. BJELOVAR - podsustav Zapad - Prgomelje - Breza, Klokočevac G1, K1, K4, 

K5, Gudovac - Rašće, Gudovac G2, G3, Stančići K2, K3; izgradnja 

distributivne mreže općine Rovišće.  (HV 4.655)

 4.655  4.656

 100B.03.01.23. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA - izgradnja vodoopskrbnih 

cjevovoda  za naselja Čađavac, Nova Rača  i Pavlovac; rekonstrukcija 

vodocrpilišta Grđevica; glavni dovodni cjevovod Drljanovac - Pavlovac i spojni 

cjevovod naselja Maglenča. ; BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA - 

glavni dovodni cjevovod Patkovac - Stara Ploščica - Velika Trnovitica - 

Garešnica, II. dionica: S. Ploščica - V. Trnovitica. ; 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA - glavni dovodni cjevovod II. faza 

Patkovac - Daruvar (dionica Končanica - D. Daruvar); glavni dovodni 

cjevovod Pehovac - Dežanovac - Duhovi (I. dionica: Pehovac - Dežanovac); 

glavni dovodni cjevovod Pehovac - Dežanovac - Duhovi (II. dionica: 

Dežanovac - Duhovi). ; BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA - vodovod 

naselja Cerina - Grabik - G. Dragičevci - G.Lipovčani - Prnjavorac; Štefanje 

faza III. za naselja Štefanje Brijeg, S. Štefanje, Laminac i Daskatica.  (HV 

1.084; HBOR 7.850; KREDIT 7.608)

 16.542  16.542

 100B.03.01.24. GRUBIŠNO POLJE - vodoopskrbni cjevovod Grubišno Polje - Rašenica - 

Treglava - Ivanovo Selo, III. faza;  vodoopskrbni cjevovod Grubišno Polje - 

Peratovica - Gakovo.  (HBOR 395; KREDIT 108)

 503  504

 100B.03.01.25. GAREŠNICA - izgradnja distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda u naselju 

Trnovitički Popovac; izgradnja distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda u 

naseljima Mali i Veliki Zdenčac; nastavak izgradnje distributivnog 

vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Kapelica; revitalizacija zdenca ZG1.  

(HBOR 800; KREDIT 178)

 978  978

 100B.03.01.26. RIJEKA - građevinski radovi na glavnom opskrbnom i glavnom transportnom 

vodovodu u naselju Saršoni - Skvažići (Viškovo); izvođenje radova na 

vodoopskrbi naselja Melnice u gradu Bakru - Ia faza; izgradnja vodovodnih 

ogranaka Viškovo 127-131 i Petrci (općina Viškovo); izgradnja vodovodnih 

ogranka Mažeri (općina Kostrena), Doričići II (općina Kostrena), 

Orbani-Rubeši 128-179 i Jardasi 22-22a (grad Kastav); izgradnja vodovodne 

mreže uz kanalizaciju Strossmayerove i Jakovčićeve ulice u Kraljevici; 

Zametski koren 38+RS, CS/TS Škrljevo, Podbreg; izgradnja vodovodnih 

ogranaka Krasica - Zamiščići II, Krasica - Zamiščići III, Krasica kod propelera, 

Krasica 77c, Škrljevo 229, Donji Ćikovići 86d - 93b; izgradnja/rekonstrukcija 

vodoopskrbne mreže sliv Marčeljeva Draga 1 (Ulica prolaz Marčeljeva Draga, 

Silva Milenića Lovra, kanal.kol.K4 - 4 i vodovodni ogranak V-1) i sliv 

Marčeljeva Draga 2 (Ulica - Creska); izgradnja kanalizacije i vodovoda u Ulici 

petorice streljanih; izgradnja kanalizacije i izgradnja/rekonstrukcija 

vodoopskrbne mreže Marinići područje 2, Ulice Pehlin i Mihovilići; izgradnja 

kanalizacije i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže područje Zamet - 

sjever 1, ulice F.P. Pavina i Plješevička; izgradnja kanalizacije i 

izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže područje Zamet - sjever 2, ulice 

Milice Jadranić, Tići i Brigača; rekonstrukcija mješovite kanalizacije u 

razdjelnu i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Brašćine-Pulac-jug, 

Ulica Internacionalnih brigada i Drenovski put; izgradnja kanalizacije i 

izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sliv Srdoči - područje Grbci - 

istok1 + istok 2, ulice Primorska i Sušačko-kastavskog odreda; sanacije i 

rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža u gradu Rijeci.  (HV 1.915; HBOR 710; 

KREDIT 7.088)

 9.713  9.713
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 100B.03.01.27. OPATIJA - vodoopskrba uz sanitarnu kanalizaciju naselja Školarevo - Oprić - 

Konjsko; vodoopskrba naselja Antići - Dobreć - Krasa, II. faza; vodoopskrba 

na području naselja Gornji i Donji Rukavac; zamjena dionice transportnog 

cjevovoda PK Pećnik - VS Orljak, transportni vodovod prema vodospremi 

Opatija III; vodoopskrbni sustav Poljane, IV.faza; vodoopskrba uz kanalizaciju 

područja Sv.Petar - Jir VIII. faza; optimizacija vodoopskrbnog sustava kroz 

daljinski nadzor i upravljanje; vodosprema Tuliševica; vodoopskrba Visoke 

zone Lovrana - IV. faza; rekonstrukcija transportnog cjevovoda Rupa - Brce; 

vodoopskrba uz sanitarnu kanalizaciju sustava Matulji Sjever i Matulji Jug, 

vodoopskrba radne zone Matulji R-2; zahvat dodatnih količina na području 

Liburnije.  (HV 13.191; HBOR 5.000; KREDIT 3.551)

 21.742  21.742

 100B.03.01.28. CRES-LOŠINJ - vodooopskrbni sustav Ilovik V. faza (podmorski cjevovod, 

cjevovod po Sv. Petru); vodosprema Ilovik.   (KREDIT 3.000)

 3.000  3.000

 100B.03.01.29. KRK - injekciona zavjesa na brani akumulacije Ponikva; vodovodne mreže 

naselja Kras, Pinezići, Gabonjin, Skrpčići, Dolnja Hlapa, Lakmartin, Brzac, 

Vrh, Kosić, Salatić, Gostinjac, Žestilac, Rasopasno, Sv. Ivan, Županje, 

Bajčići-Nenadići-Brusići, Žgaljići, Milohnići, Linardići; rekonstrukcija vodovoda 

uz kanalizaciju u Zvonimirovoj ulici u naselju Baška; Dobrinjština III. faza.  

(HV 16.745; KREDIT 3.699)

 20.444  20.444

 100B.03.01.30. RAB - ugradnja uređaja za kondicioniranje vode izvora Mlinica; ugradnja 

sustava dezinfekcije vode elektrolizom; sanacija cjevovoda u sklopu izgradnje 

kanalizacijskog sustava Draga - III. faza; vodoopskrba radne zone Sorinj II. 

faza; Izgradnja radne zone Sorinj, I. faza; vodosprema Lopar na Rabu.  

(HBOR 1.921; KREDIT 2.066)

 3.987  3.987

 100B.03.01.31. ČABAR - rekonstrukcija vodovoda Gerovo - II. faza; sustav dezinfekcije vode 

za piće grada Čabra -  nabava i ugradnja opreme.  (HV 1.974; KREDIT 957)

 2.931  2.931

 100B.03.01.32. DELNICE - sanacija cjevovoda Brestova Draga; dogradnja crpne stanice 

Petehovac - I. faza; sanacija cjevovoda u zoni izgradnje SJO Ravna Gora i 

SJO Fužine; sanacija magistralnog gravitacijskog cjevovoda od Sungera do 

Mrkoplja; vodoopskrba naselja Hlevci - izgradnja hidrostanice; sanacija 

cjevovoda u zoni izgradnje SJO Skrad i SJO Brod Moravice-Donja Dobra; 

sanacija cjevovoda Stara Sušica - prva faza; izgradnja vodospreme Brdo; 

završetak elektroradova i radova NUS-a CS Glavica; sanacija vodoopskrbnog 

sustava Supilova ulica; telemetrija i sustav upravljanja gubicima sa 

sanacijom.  (HBOR 2.155; KREDIT 2.986)

 5.141  5.141

 100B.03.01.33. NOVI VINODOLSKI - sanacija vodotornja i čvorišta Osap i vodosprema 

Klanfari; sanacija gubitaka u vodoopskrbnom sustavu; izgradnja vodospreme 

Krasa.  (HBOR 5.104; KREDIT 2.287)

 7.391  7.390

 100B.03.01.34. OTOČAC - rekonstrukcija crpne stanice Gacka i vodovod u Ulici Ive 

Senjanina.  (KREDIT 2.330)

 2.330  2.330

 100B.03.01.35. BRINJE - vodoopskrbni sustav Gornja Kamenica-Mesići-Krznarići.   (HBOR 

769; KREDIT 445)

 1.214  1.215

 100B.03.01.36. GOSPIĆ - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Rudinka; 

rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda ulica pod Kunjačom - naselje 

Kunjača; rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Perušić - Studenci; izrada 

geografskog informatičkog sustava dijela vodoopskrbnog sustava grada 

Gospića.  (HBOR 3.240; KREDIT 1.685)

 4.925  4.925

 100B.03.01.37. DONJI LAPAC - nastavak sanacije cjevovoda Dnopolje - Birovača.  (HV 287)  287  286

 100B.03.01.38. KORENICA - smanjenje gubitaka vode i interventne  mjere unapređenja 

vodoopskrbnog sustava Korenica-Plitvice-Rakovica zbog suše, bušenje 

bunara u Korenici,rekonstrukcija cjevovoda Korenica-Bijelo polje, izgradnja 

vodospreme Ličko Petrovo Selo, rekonstrukcija filtrirnice i cjevovoda na 

području Plitvica.  (HBOR 1.393; KREDIT 2.356)

 3.749  3.749

 100B.03.01.39. HRVATSKO PRIMORJE - dogradnja nadzorno-upravljačkog sustava 

vodovoda; dovršetak izgradnje vodospreme Koromačina II. faza; izgradnja te 

nabava opreme i priključenje vodocrpilišta Bačvice; izgradnja katodne zaštite 

na cjevovodu. (Kredit 7.000) (KREDIT 6.664)

 6.664  6.664
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 100B.03.01.40. SENJ - Izgradnja vodoopskrbne mreže Josinovac; sanacija gubitaka u 

vodoopskrbnom sustavu Senja.  (HBOR 1.494; KREDIT 1.692)

 3.186  3.186

 100B.03.01.41. NOVALJA - završetak vodovoda Dražice.  (KREDIT 67)  67  67

 100B.03.01.42. VRHOVINE - Izgradnja tlačnog voda crpne stanice Vrhovine - vodosprema 

Vrhovine 1 - vodosprema G.Vrhovine - Babin Potok; dovršetak izgradnje 

vodospreme  Vrhovine 1; dovršetak izgradnje crpne stanice Vrhovine.  

(HBOR 1.391; KREDIT 1.390)

 2.781  2.781

 100B.03.01.43. PAKRAC - izgradnja crpilišta Gaj; sanacija crpilišta Dobrovac.  (HV 251)  251  251

 100B.03.01.44. PITOMAČA - dovršetak izgradnje vodoopskrbnog sustava općine Pitomača 

(vodoopskrbni sustavi u naseljma Turnašica, Velika Črešnjevica, Mala 

Črešnjevica, Grabrovnica i Dinjevac); dovršetak izgradnje vodoopskrbnog 

sustava u naselju Sedlarica s vodospremom Sedlarica.  (HBOR 2.635; 

KREDIT 2.921)

 5.556  5.556

 100B.03.01.45. ORAHOVICA - dovršetak izgradnje spojnog i opskrbnog cjevovoda naselja 

Paušinci; radovi na priključenju KZ1 na sustav javne vodoopskrbe; 

elektroenergetski priključak zdenca KZ1.  (KREDIT 1.329)

 1.329  1.329

 100B.03.01.46. VIROVITICA - dovršetak izgradnje objekata i ugradnja opreme za proširenje 

prerade vode na crpilištu Bikana; sustav otklanjanja gubitaka.  (HV 4.036; 

KREDIT 4.483)

 8.519  8.519

 100B.03.01.47. SLATINA - dovršetak izgradnje spojnog cjevovoda  Slatina - Radosavci - 

Mačkovac - Voćin; dovršetak  izgradnje spojnog cjevovoda  Mikleuš - 

Ćeralije; dovršetak izgradnje vodospreme Kestenik; izgradnja magistralnog 

cjevovoda Nova Bukovica - Čačinci; glavni opskrbni cjevovod Brezik - Donja 

Bukovica; izgradnja zaštitnih komora sa spajanjem izgrađenih zdenaca B3 i 

Z4 na vodocrpilištu Medinci.  (HV 162; KREDIT 583)

 745  744

 100B.03.01.48. DAVOR-GRADIŠKA - dovršetak izgradnje vodospreme Rešetari; izgradnja 

pristupne ceste, dovodno-opskrbnog cjevovoda i cjevovoda za odvodnju 

preljevnih i oborinskih voda vodospreme Rešetari; distributivni cjevovodi 

općine Rešetari; završetak magistralnog cjevovoda Cernik - Šumetlica i 

opskrbnih cjevovoda  naselja Nova Kapela i Batrina.  (HV 2.000; KREDIT 

1.000)

 3.000  3.000

 100B.03.01.49. ISTOČNA SLAVONIJA - SLAVONSKI BROD - vodoopskrbna mreža druge 

zone vodoopskrbe pod utjecajem crpne stanice Brodsko Brdo; izgradnja 

glavnih dovodnih cjevovoda Staro Topolje - Donji Andrijevci, Zadubravlje, 

Čajkovci- Perkovci; izgradnja regionalnog vodoopskrbnog sustava Bicko Selo 

- Slavonski Brod (dionica D5); izgradnja distributivnih mreža općina Oprisavci 

i Sikirevci, CS/VS Bicko Selo; nastavak radova na izradi pristupnog puta na 

crpilištu Istočna Slavonija; izgradnja temeljnog cjevovoda Sikirevci-Bicko 

Selo; izgradnja magistralnog cjevovoda dionica III - etapa 3.2 - Beravci; 

izgradnja 2 zamjenska zdenca na crpilištu Jelas; izgradnja vodoopskrbne 

mreže općine Bukovlje II. i III. faza; izgradnja crpne stanice Brodsko Brdo; 

izgradnja crpne stanice Bukovlje; izgradnja spojnog cjevovoda Stari Slatnik - 

crpna stanica Krajačići; distributivni vodovi u općini Garčin; izgradnja dionice 

4.2. Čajkovci; izgradnja dionice 4.1. Velika Kopanica - Vrpolje.  (HV 6.880; 

HBOR 3.895; KREDIT 3.394)

 14.169  14.169

 100B.03.01.50. GARČIN - III. faza vodoopskrbe uz kanalizaciju općine Garčin (Garčin, Selna, 

Sapci, Bicko Selo i Trnjani); nastavak radova na vodoopskrbnoj mreži naselja 

Zadubravlje; izgradnja čvorišta i bušenje ispod autoceste u Zadubravlju; 

nastavak izgradnje glavnih i distribucijskih cjevovoda Klokočevik i Vrhovine.  

(HV 511; KREDIT 1.260)

 1.771  1.771

 100B.03.01.51. DUGI OTOK - izgradnja vodospreme Sali.  (HV 191; KREDIT 201)  392  391

 100B.03.01.52. VIR - vodoopskrbna mreža otoka Vira.  (HV 451)  451  451
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 100B.03.01.53. ZADAR - izgradnja crpne stanice Biljane Donje u okviru izgradnje II. etape 

istočnog pravca vodoopskrbnog sustava Zadarskog zaleđa; Posedarje - 

izgradnja vodospreme; glavni dovodni cjevovod Smilčić - Paljuv u sklopu 

izgradnje istočnog pravca Zadarskog zaleđa; Obrovac - vodovodna mreža 

naselja Vrulje, glavni opskrbni cjevovod za priobalna naselja grada Obrovca, 

dionica Cicin Gaj - Karin; rekonstrukcija crpne stanice Dolac; vodoopskrbna 

mreža Pridraga, II.faza; vodosprema Rovanjska; vodoopskrbna mreža Paljuv; 

rekonstrukcija vodospreme Straža; spojni cjevovodi za Nin i Privlaku; tlačni i 

gravitacijski cjevovod Krši; rekonstrukcija nulte faze Zapadnog pravca; 

nadzorno-upravljački sustav; glavni razvodni sustav nizvodno od Zemunika 

Gornjeg - završetak; III. faza cjevovoda Petrčane - Vir (podmorski cjevovod); 

sustav upravljanja gubicima vode, zahvat dodatnih količina vode sa 

spajanjem na postojeći sustav vodoopskrbe; dovršetak izgradnje CS i VS Vir 

te IV. etape magistralnog cjevovoda na otoku Viru.  (HV 5.410; HBOR 

12.274; KREDIT 1.278)

 18.962  18.961

 100B.03.01.54. BENKOVAC - izgradnja vodoopskrbnog sustava Polačkog bazena (faze I i II); 

Benkovac - Lišane Ostrovičke (etape I, III, IV).  (HV 3.000)

 3.000  3.000

 100B.03.01.55. PAG - izgradnja vodoopskrbnog sustava Košljun - SV. Martin; Vodosprema 

Vrčići I na Pagu; izrada zdenaca na području Vričići.  (HBOR 4.500; KREDIT 

5.500)

 10.000  10.000

 100B.03.01.56. POVLJANA - ugradnja desalinizatora; sustav otklanjanja gubitaka.  (HV 

6.008)

 6.008  6.007

 98B.03.01.57. DALJ - povećanje kapaciteta crpilišta Dalj - izvođenje zamjenskog zdenca na 

crpilištu Dalj.; OSIJEK - magistralni cjevovod pitke vode Dopsin - Vuka; 

Izgradnja i rekonstrukcija cjevovoda pitke vode - sjeverna i južna strana 

Strossmayerove ulice (od Ulice Š. Petefija do Ulice sv. Roka i od Ulice Lj. 

Posavskog do Svilajske ulice); rekonstrukcija Ulice kneza Trpimira u Osijeku, 

od spoja na južnu obilaznicu do raskrižja s Drinskom ulicom  -  faza 1; 

izgradnja cjevovoda pitke vode produžetak Divaltove ulice od Trpimirove do 

Vinkovačke ulice; rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda pitke vode u Ružinoj 

ulici; izgradnja magistralnog i tlačnih cjevovoda pitke vode u Vukovarskoj ulici 

u Osijeku (od Huttlerove ulice do čvorišta TE-TO); rekonstrukcija i izgradnja 

cjevovoda pitke vode u Hebrangovoj ulici, Ulici Poljski put, Ličkoj ulici i Ulici 

Izidora Kršnjavoga u Osijeku; rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u dijelu 

Dubrovačke, Ružine i Rokove ulice u Osijeku; hidrogeološki radovi na 

crpilištu Vinogradi u Osijeku; izgradnja vodoopskrbne mreže u naseljima 

Dopsin i Hrastin; izgradnja magistralnog cjevovoda Beketinci Vuka i 

vodoopskrbne mreže naselja Vuka, Hrastovac i Lipovac Hrastinski; 

rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda u Ulici bana Josipa Jelačića u Višnjevcu; 

izgradnja cjevovoda pitke vode Nemetin; rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda 

u Stadionskom naselju.  (HV 4.686; HBOR 5.899; KREDIT 7.343)

 17.928  17.637

 100B.03.01.58. NAŠICE - rekonstrukcija crpilišta Velimirovac u Našicama; izgradnja 

opskrbnih cjevovoda na području općine Podgorač.  (HV 2.950; KREDIT 

3.350)

 6.300  6.300

 100B.03.01.59. ĐURĐENOVAC - izgradnja crpilišta Đurđenovac; izgradnja vodoopskrbne 

mreže naselja Lipine.  (HV 988; KREDIT 1.250)

 2.238  2.238

 100B.03.01.60. ŠIBENIK - rekonstrukcija cjevovoda Primošten - Rogoznica (dionica 

Grebaštica - Primošten); vodoopskrbni sustav Šibenik - rekonstrukcija 

magistralnih cjevovoda na području Kistanja; spojni dio vodoopskrbnog 

sustava općine Marina s vodoopskrbnim sustavom Šibenika; Zagorski 

vodovod - dionica do Rastovca; izgradnja cjevovoda za Solaris i Zablaće; 

izgradnja vodovodne mreže naselja Boraja; rekonstrukcija crpnih stanica 

Jaruga 3, Torak i Pokrovnik.  (HV 5.336; HBOR 6.300; KREDIT 2.698)

 14.334  14.334

 100B.03.01.61. KNIN - sanacija izvorišta crpne stanice Šimića vrelo. (HBOR 4.000; KREDIT 

2.999)

 6.999  6.999

 100B.03.01.62. ISTOČNA SLAVONIJA - VINKOVCI - izgradnja VS/CS Retkovci; izgradnja 

cjevovoda spoj naselja Nuštar na RVS istočne Slavonije; izgradnja cjevovoda 

Vinkovački Banovci - Nijemci - Podgrađe - Apševci - Lipovac; izgradnja 

VS/CS Županja; izgradnja VS Drenovci; izgradnja vodoopskrbne mreže 

Babina Greda; dogradnja nadzorno-upravljačkog sustava RVS Istočna 

Slavonija; nastavak radova na izgradnji zdenca na vodocrpilištu Sikirevci.  

(HV 12.843; KREDIT 1.068)

 13.911  13.911
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 100B.03.01.63. NUŠTAR - nastavak rekonstrukcije vodoopskrbne mreže u naselju Nuštar.  

(HV 147; KREDIT 273)

 420  420

 100B.03.01.64. HVAR - vodoopskrba trajektnog pristaništa Stari Grad; vodosprema Milna; 

podmorski cjevovod Brač - Hvar.   (HV 22.335)

 22.335  22.335

 100B.03.01.65. BRAČ - precrpna stanica Mirca s elektropriključkom; izgradnja vodospreme 

Ratac u Postirama s gravitacijskim cjevovodom.  (HBOR 1.833; KREDIT 

1.250)

 3.083  3.083

 100B.03.01.66. SINJ -  vodoopskrbni sustav Obrovac-Bajagić-Čačijin Dolac - zone 2 i 3; 

vodoopskrbni cjevovod Vrpolje - Dodizi - Velić, vodosprema Vrpolje, 

vodoopskrbni cjevovod Vrpolje - Čačvina, HS Čačvina i elektropriključak.  

(HBOR 1.360; KREDIT 1.994)

 3.354  3.354

 100B.03.01.67. IMOTSKA KRAJINA - izgradnja cjevovoda Opačac - Ljuba; glavni cjevovod i 

vodoopskrbna mreža M.O. Žeževica; vodoopskrbne mreže M.O. Goričaj, 

M.O. Katuni Brdo, M.O. Kreševo Brdo, M.O. Katuni Prpuša; cjevovod Dundići 

- vodosprema Balete - vodosprema Privija; izgradnja vodoopskrbnog 

cjevovoda Draguni i vodospreme Gornji Draguni općina Lokvičići; 

vodoopskrbna mreža M.O. Grabovac Centar; izgradnja cjevovoda Ivandići - 

Ribičići - Šamanovići; izgradnja cjevovoda na području općine Zagvozd; 

izgradnja sustava Jasenak.  (HBOR 1.038; KREDIT 557)

 1.595  1.595

 100B.03.01.68. SPLIT - Vrpolje-Vučevica: izgradnja III. etape magistralnog i povratnog 

cjevovoda, elektroenergetski priključak; VS/CS Radošić i precrpna stanica 

Radošić.  (HBOR 980; KREDIT 32)

 1.012  1.011

 100B.03.01.69. VIS - radovi na objektima vodovoda otoka Visa - uključivanje u postojeći 

SDNU vodovoda otoka Visa.  (HBOR 3.500; KREDIT 1.764)

 5.264  5.264

 100B.03.01.70. BUZET - vodovodni ogranci Mičetići, Funtana, Vižinada sjever, Bale-Čubani, 

Križanci, Baškoti-Kaštelir, Lacosercio-Konceta, Blatna Vas-Brul I.i II. faza, 

Milaneze, Smoljani-Jukani; vodoopskrbna mreža naselja Sv. Lovreč; 

izgradnja vodoopskrbnog sustava Bulaž - Butoniga (III. faza); rekonstrukcija 

filterskih zapornica Gradole; vodosprema Karaštak sa spojnim cjevovodima; 

uređaj za tretman mulja i vode na postrojenju za kondicioniranje vode 

izvorišta Sv. Ivan; vodospreme Kornerija i Vežnaveri. Izgradnja 

vodoospkrbnih ogranaka Mičetići, Funtana, Vižinada sjever, Bale-Čubani, 

Križanci, Blatna Vas-Brul, Milaneze, Smoljani-Jukani, Marfani, Kresinske 

žrtve.  (HV 2.197; HBOR 12.166)

 14.363  14.363

 100B.03.01.71. PULA - rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Rovinj (Valtida) Pula III. faza; 

pilot uređaj za pročiščavanje tehnoloških voda izvora Rakonek; rekonstrukcija 

vodovodne mreže u Ližnjanu - od place prema groblju; rekonstrukcija 

vodovodne mreže u Fažani - Stara jezgra; vodovodna mreža u sklopu 

izgradnje rotora Pula; rekonstrukcija vodovodne mreže u gradu Puli - vezano 

uz plinifikaciju - više naselja na području Pule; magistralni cjevovod Barban; 

modernizacija sustava daljinskog nadzora i upravljanja; izvor Rakonek - 

dobava uređaja VT pumpe; rekonstrukcija vodovodnih mreža u Šišanu - 

centar, za naselje Valbonaša, od Ulice SAD do autokampa Kažela, u 

Palisinoj ulici u Puli; automatizacija bunara Šišan; završetak vodovodne 

mreže u naselju Vintijan; rekonstrukcija vodovodne mreže u Puli - Valturska 

ulica; završetak rekonstrukcije obalnog cjevovoda u Puli na rivi.  (HV 4.500; 

HBOR 4.000; KREDIT 2.319)

 10.819  10.819

 100B.03.01.72. LABIN - zamjena postojećeg cjevovoda Plomin - Vozilići - Pristav; transportni 

cjevovod Škrokoni - Crni - Drenje - Ravni; izgradnja cjevovoda VS Brdo-VS 

Breg; probno crpljenje izvorišta Sv. Anton; izgradnja magistralnog cjevovoda 

Sveti Anton - Mutvica. (HBOR 7.896; KREDIT 3.084)

 10.980  10.980

 100B.03.01.73. KONAVLE - izgradnja vodoopskrbnog sustava Radovčića. (KREDIT 939)  939  939

 100B.03.01.74. BLATO - zamjena cjevovoda vodosprema Grčica I - vodosprema Grčica II; 

rekonstrukcija vodospreme Grčica I; rekonstrukcija crpnih stanica Veprijak i 

Studenac - I. faza; zamjena cjevovoda u Veloj Luci; rekonstrukcija 

elektroopreme i strojarske opreme na izvorištima sa uključivanjem u postojeći 

nadzorno-upravljački sustav, II. faza; izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda 

Bristva - Črnja Luka - Žajkova.  (HV 1.611; HBOR 313; KREDIT 7.506)

 9.430  9.430

37



Opis Indeks

1 2 3=2/1

Planirano FakturiranoPozicija

 100B.03.01.75. NERETVA-PELJEŠAC-KORČULA-LASTOVO-MLJET - dovodni cjevovod VS 

Metković; Cjevovod i vodosprema Kučište, Viganj; Zamjena cjevovoda rotora 

u Korčuli; Izgradnja hidrotehničkog tunela Učjak; Dogradnja VS Korčula; 

Izgradnja cjevooda Janjina-Žuljana-Kupjenova; izgradnja cjevovoda u 

Nacionalnom parku Mljet; izgradnja CS Blace i PK Postinje, izgradnja VS 

Žrnovo i VS Račišće; spojni cjevovod Prijevor - Ubli - VS Sveti Luka.; 

vodosprema Čara. (HV 7.653; HBOR 4.669; KREDIT 7.734)

 20.056  20.056

 100B.03.01.76. MEĐIMURJE - magistralni vodovod uz Dravu, II. faza; nadzorno-upravljački 

sustav (I. faza).  (KREDIT 2.347)

 2.347  2.346

 100B.03.01.77. PETRINJA - građenje magistralnog cjevovoda sjevernog područja Petrinje, 

naselja D. Mokrice, Dumače, G. Mokrice, Međurače, Nebojan, N. Farkašić i 

S. Mokrice.  (HV 3.612)

 3.612  3.611

 86B.03.01.78. Vodoopskrba Jadranskih otoka  (MP 100)  100  86

 100B.03.01.79. Izrada projektne dokumentacije  (HV 2.712)  2.712  2.712

 97B.03.01.80. Ostali projekti  (HV 15.817; KREDIT 5.304)  21.121  20.474

 100B.03.01.81. HUM NA SUTLI - Harina Zlaka II.C faza 1., 2. i 4. dio.  (KREDIT 4.570)  4.570  4.570

 100B.03.01.82. SVETI IVAN ZELINA - izgradnja vodovoda za područje grada Sveti Ivan 

Zelina (jug - naselje Hrnjanec, jug- naselje Gornje Psarjevo; sjever - naselje 

Radoišće).  (KREDIT 1.338)

 1.338  1.338

 100B.03.01.83. KLINČA SELA - izgradnja vodospreme Repišće.  (KREDIT 480)  480  480

 100B.03.01.84. BELI MANASTIR - Izgradnja magistralnog cjevovoda Novi Bezdan - Novo 

Nevesinje - Torjanci s naseljima Torjanci i Novo Nevesinje; izgradnja 

vodospreme u Belom Manastiru; nadzorno-upravljački sustav Sjeverna 

Baranja; izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Šećerana; izgradnja 

glavnog vodoopskrbnog cjevovoda Mirkovac - Suza i opskrbnih cjevovoda 

naselja Mirkovac na području Kneževi Vinogradi.  (KREDIT 3.849)

 3.849  3.849

 100B.03.01.85. DARDA - izgradnja spojnog cjevovoda Kozjak - Podunavlje; izgradnja 

magistralnog cjevovoda Jagodnjak - Bolman - Petlovac kao sastavnog dijela 

cjevovoda Beli Manastir - Jagodnjak; rekonstrukcija magistralnog cjevovoda u 

naselju Bilje; sanacija vodotornja u krugu mesne industrije oštećenog ratnim 

razaranjima (vlasništvo Vodoopskrbe d.o.o. Darda). Radovi na NUS-u Južne 

Baranje (oprema za nadzorno-upravljački sustav na vodocrpilištu, dogradnja 

sustava upravljanja crpkama, povezivanje udaljenih mjernih mjesta na NUS)  

(HV 1.283; KREDIT 2.531)

 3.814  3.814

 100B.03.01.86. VALPOVO - Izgradnja spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Koška - Andrijevac; 

rekonstrukcija crpilišta Jarčevac u Valpovu.  (HV 1.244; KREDIT 3.905)

 5.149  5.149

 100B.03.01.87. DONJI MIHOLJAC - Radovi na dogradnji kapaciteta prerade vode na 

vodocrpilištu Donji Miholjac.  (KREDIT 8.781)

 8.781  8.781

 100B.03.01.88. ILOK - Dovršetak radova na izradi CS nad zdencem Z3 u Iloku i spanjanje 

zdenca na sustav vodoopskrbe; sanacija magistralnog cjevovoda Mohovo - 

Šarengrad; sanacija cjevovoda naselja Mohovo; rekonstrukcija vodocrpilišta 

Mohovo; priključenje naselja Šarengrad i Opatovac na vodoopskrbni sustav 

Iloka; Sanacija glavnog vodoopskrbnog cjevovoda do vodospreme 

Principovac.  (KREDIT 5.618)

 5.618  5.618

 100B.03.01.89. VUKOVAR - rekonstrukcija glavnih dovodnih cjevovoda u naseljima 

Tompojevci i Bokšić te u gradu Vukovaru (Ulica bana Josipa Jelačića, 

Savezne Republike Njemačke, Domovinskog rata, Vatikanska; nastavak 

izgradnje i rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbog cjevovoda od 

Županijske do bana Josipa Jelačića i u Ulici Vladimira Nazora). Zamjenska 

trafostanica na crpilištu u Vukovaru (HV 926; KREDIT 4.679)

 5.605  5.605

 100B.03.01.90. VRBOVSKO - Provedba mjera i postupaka s ciljem smanjenja gubitaka vode 

i unaprjeđenje sustava II. faza; nabava i ugradnja filtera na izvoru Javorova 

Kosa.  (KREDIT 1.644)

 1.644  1.644
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 100B.03.01.91. IVANEC - Izgradnja vodospreme Pilana II (uključujući nadzorno-upravljački 

sustav); vodoopskrba Brezova Gora III. faza; vodoopskrba dijela naselja 

Kameničko Podgorje i Bednjansko Podgorje (vodosprema, precrpna stanica, 

vodoopskrbni cjevovodi); vodoopskrba dijela naselja Zlogonje (zaseoci 

Hadijaki i dr.); vodoopskrba naselja Prigorec (vodosprema, crpna stanica, 

vodoopskrbni cjevovodi); vodoospkrba naselja Benkovec. (KREDIT 3.649)

 3.649  3.649

 100B.03.01.92. PLAŠKI - sanacija vodovoda Plaški i dijela vodovoda Josipdol.  (KREDIT 511)  511  512

 100B.03.01.93. ČAZMA - izgradnja vdoopskrbnog cjevovoda Dapci - Gornji Dragičevci; 

vodovod u naseljima Vrtlinska, Pobrđani Pobjenički i Andigola; vodovod u 

dijelu naselja Pavličani (odvojak Krčevine). (KREDIT 353)

 353  353

 100B.03.01.94. POŽEGA - Izgradnja glavnog dovodnog cjevovoda za naselje Gornji Emovci; 

izgradnja vodovodnih mreža naselja Seoci, Ašikovci, Sesvete-Lakušija, 

Skenderovci i Jaguplije, Ferovac; izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda C1 

Požega (II.faza), Novoselci - Trapari, C2 Jakšić - Radnovac - Rajsavac, 

Sloboština - Pasikovci; izgradnja vodovoda za naselja Kunovci i Bankovci; 

izgradnja crpilišta Dubočanka i spajanje u postojeći vodoopskrbni sustav 

Požeštine; program upravljanja gubicima u vodoopskrbnom sustavu 

Požeštine.  (KREDIT 7.362)

 7.362  7.362

 100B.03.01.95. NOVA GRADIŠKA - izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Ljupina u Novoj 

Gradiški.  (HV 640; KREDIT 191)

 831  831

 100B.03.01.96. ŽUPANJA - Rekonstrukcija glavnih vodoopskrbnih cjevovoda u gradu 

Županji; izgradnja dijela vodoopskrbnog sustava Županja-istok.  (KREDIT 

3.169)

 3.169  3.169

 100B.03.01.97. ĐAKOVO - Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Budrovačko Brdo, I. I II. faza; 

bušenje zamjenskog probno-eksploatacijskog zdenca na Trslani; crpilište 

Kučanci Đakovački.  (HV 138; KREDIT 350)

 488  487

 100B.03.01.98. JASENOVAC  - Dovršetak izgradnje uređaja za kondicioniranje vode za piće.  

(KREDIT 166)

 166  166

 100B.03.01.99. METKOVIĆ - Nadzorno-upravljački sustav vodoopskrbnog sustava Metković; 

Izgradnja cjevovoda u ulici Petra Krešimira IV, II. faza.  (KREDIT 2.175)

 2.175  2.175

 100B.03.01.100. PLOČE - Izgradnja cjevovoda Ploče - Rogotin - Komin, dionica Mostina - 

Rogotin; nadzorno-upravljački sustav Ploče.  (HV 450; KREDIT 3.679)

 4.129  4.129

 100B.03.01.101. DUBROVNIK - Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Štikovica - Vrbica - 

Lozica - Mokošica; Izgradnja vodoopskrbnog sustava i hidrantske mreže 

otoka Lokruma.  (KREDIT 3.041)

 3.041  3.041

 99B.03.01.102. PISAROVINA - sanacija vodocrpilišta Melin i vodospreme Jamnica - nabava 

uređaja za dezinfekciju vode.  (KREDIT 38)

 38  38

 100B.03.01.103. DRENOVCI - Izgradnja vodoopskrbnih cjeovoda naselja Drenovci (HV 1.823)  1.823  1.823

 100 6.209 6.217PRIPREMA STUDIJSKO-PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE 

FONDOVE EU (HV 6.217)

B.03.02.

 99B.03.02.01. DUGO SELO - Priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne 

fondove EU - nastavak izrade idejnih i glavnih projekata za izgradnju 

komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom 

području Dugog Sela (grad Dugo Selo i općine: Brckovljani i Rugvica) i 

početak izrade idejnog projekta NUS-a, elaborati nepotpunog izvlaštenja s 

uklopima, sanacija na postojećim vodospremnicima i crpnim stanicama, 

nastavak projekta glavnog dovodnog cjevovoda Drenčec - Graberje, projekt 

mosta za prijelaz cjevovoda preko potoka u Sportskoj ulici (cca 30 m') te 

potrebne revizije i recenzije i ostale potrebne tehničke dokumentacije.  (HV 

78)

 78  78
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 100B.03.02.02. VRBOVEC - Priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne 

fondove EU - nastavak izrade idejnih i glavnih projekata za izgradnju 

komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom 

području Vrbovca, idejnog projekta NUS-a, elaborati nepotpunog izvlaštenja s 

uklopima te potrebne revizije i recenzije i ostale potrebne tehničke 

dokumentacije.  (HV 787)

 787  786

 96B.03.02.03. SV. IVAN ZELINA - Priprema studijsko-projektne dokumentacije za 

predpristupne fondove EU - nastavak izrade projekta Analiza vodoopskrbnog 

sustava Sv. Ivan Zelina te nastavak izrade projekta rekonstrukcije glavnog 

dovodnog cjevovoda D.Zelina - Bocakova i crpne stanice, početak izrade 

elaborata nepotpunog izvlaštenja s uklopima, idejnog projekta NUS-a, izrada 

troškovnika za nadmetanje prema EU propisima te potrebne revizije i 

recenzije i ostale potrebne tehničke dokumentacije. (HV 18)

 18  17

 100B.03.02.04. ZAGREB - Priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne 

fondove EU - nastavak izrade Studije izvodljivosti i Aplikacije za prijavu 

projekata regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb 

istok za sufinanciranje iz EU-fondova, izrada projektne podloge i projektna 

dokumentacije za prijelaz magistralog cjevovoda Kosnica – Cerje I.B etape 

preko rijeke Save kod Drenja Ščitarjevog te potrebna revizija i ostale 

potrebne tehničke dokumentacije.  (HV 1.364)

 1.364  1.364

 99B.03.02.05. IVANIĆ-GRAD - Priprema studijsko-projektne dokumentacije za 

predpristupne fondove EU - izrada idejnih i glavnih projekata za izgradnju 

komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom 

području grada Ivanić Grad i općina Križ i Kloštar Ivanić, izrada idejnog 

projekta NUS-a, elaborati nepotpunog izvlaštenja s uklopima, dougovaranje 

spojnog cjevovoda i pripadne crpne stanice u Kloštar Ivaniću te potrebne 

revizije i recenzije i ostale potrebne tehničke dokumentacije.  (HV 119)

 119  118

 100B.03.02.06. MOSLAVAČKA POSAVINA-JASENOVAC - Priprema studijsko-projektne 

dokumentacije za predpristupne fondove EU - Izrada projektne 

dokumentacije glavnih dovodnih cjevovoda i vodoopskrbnih mreža, crpilišta, 

vodosprema i crpnih stanica prema vodoopskrbnom planu županije za sve 

projekte za koje ne postoji projektna dokumentacija, a prijavljena je prema 

EU fondovima.  (HV 810)

 810  810

 100B.03.02.07. PETRINJA-SISAK - Priprema studijsko-projektne dokumentacije za 

predpristupne fondove EU - Izrada projektne dokumentacije glavnih dovodnih 

cjevovoda i vodoopskrbnih mreža, crpilišta, vodosprema i crpnih stanica 

prema vodoopskrbnom planu županije za sve projekte za koje ne postoji 

projektna dokumentacija, a prijavljena je prema EU fondovima. (HV 245)

 245  245

 100B.03.02.08. KOPRIVNICA - Priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne 

fondove EU - Izrada idejnog i glavnog projekta za komunalne vodne 

građevine za javnu vodoopskrbu na području komunalnog poduzeća G.K.P. 

Komunalac d.o.o. Koprivnica, izrada projektne dokumentacije za NUS, 

recenzija projektne dokumentacije, ostali troškovi.  (HV 321)

 321  321

 99B.03.02.09. ĐURĐEVAC - Priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne 

fondove EU - Izrada idejnog i glavnog projekta za komunalne vodne 

građevine za javnu vodoopskrbu na području komunalnog poduzeća 

Komunalije d.o.o. Đurđevac, izgradnja projektne dokumentacije za 

rekonstrukciju glavnog dovodnog cjevovoda VS Budrovac - VS Čepelovac, 

recenzija projektne dokumentacije.  (HV 170)

 170  168

 99B.03.02.10. KRIŽEVCI - Priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne 

fondove EU - Izrada idejnog i glavnog projekta za komunalne vodne 

građevine za javnu vodoopskrbu na području komunalnog poduzeća 

Komunalno d.o.o. Križevci,  izrada projektne dokumentacije za NUS, 

recenzija projektne dokumentacije, ostali troškovi.  (HV 505)

 505  502

 100B.03.02.11. BJELOVAR - Priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne 

fondove EU - Izrada projektne dokumentacije glavnih dovodnih cjevovoda i 

vodoopskrbnih mreža, crpilišta, vodosprema i crpnih stanica prema 

vodoopskrbnom planu županije za sve projekte za koje ne postoji projektna 

dokumentacija, a prijavljena je prema EU fondovima. (HV 654)

 654  654
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 0B.03.02.12. ISTOČNA SLAVONIJA-SLAVONSKI BROD - Priprema studijsko-projektne 

dokumentacije za predpristupne fondove EU - izrada projektne 

dokumentacije glavnih dovodnih cjevovoda i vodoopskrbnih mreža, crpilišta, 

vodosprema i crpnih stanica prema vodoopskrbnom planu županije za sve 

projekte za koje ne postoji projektna dokumentacija a prijavljena je prema 

EU-fondovima, te studija potrebnih za izradu aplikacije prema EU-fondovima.

 0  0

 100B.03.02.13. OSIJEK - Priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne 

fondove EU - glavni dovodni cjevovodi Klisa - Sarvaš, naselje Beketinci, 

Bijelo Brdo - Dalj, Bijelo Brdo - Aljmaš, Dalj - Borovo, Vuka - Rastovac, 

Ernestinovo - Petrova Slatina - Šodolovci, Laslovo - Palača, Laslovo - Ada, 

Palača - Silaš i Antunovac - Tenja; vodospreme Osijek, Čepin, Dalj; 

vodotoranj Laslovo; rekonstrukcija vodotornja Erdut; rekonstrukcija crpilišta 

Čepin; prerada vode na crpilištu Dalj; vodoopskrbna mreža za naselja 

Beketinci, Dopsin, Paulin Dvor, Šodolovci, Koprivna, Petrova Slatina, Palača, 

Ada i Silaš. Idejno rješenje NUS-a; glavni i izvedbeni projekt čvorišta NUS-a; 

glavni i izvedbeni projekt stanice za povišenje tlaka; projekt NUS-a; recenzija 

projektne dokumentacije, Izrada ocjene utjecaja na okoliš.  (HV 846)

 846  846

 100B.03.02.14. Ostali projekti  (HV 300)  300  300

 99 560.685 563.959B.04. ULAGANJE U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA 

(Ulaganja u gradnju vodnih građevina za javnu odvodnju) (HV 81.524; 

MP 44.381; KTD 31.844; DAROVNICA 1.210; IBRD 96.000; KREDIT 

309.000)

 100 340.642 340.750ULAGANJE U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA (K2006) 

(HV 37.264; MP 4.381, KREDIT 299.105)

B.04.01.

 100B.04.01.01. ZAPREŠIĆ -  Izgradnja CS i kolektora dužine 100 m; Izgradnja sustava 

odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja općine Brdovec južno od pruge; 

Izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda u općini Brdovec - 

naselja Prigorje, Laduč, Šenkovec, Harmica i Javorje; Izgradnja sustava 

odvodnje sanitarnih otpadnih voda općine Brdovec - naselje Brdovec; 

Izgradnja regulacijske građevine u točki 44, RB i CS-3; Izgradnja spojnog 

kolektora Ulica P. Lončara  - čvor 44, preljevni kanal u Ulici hrvatske mladeži. 

(HV 109; KREDIT 13.591)

 13.700  13.700

 100B.04.01.02. ZAPREŠIĆ - Dovršetak izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda na 

području općine Bistra (I faza). Izgradnja fekalnog kolektora za odvodnju 

otpadnih voda  (O 300 mm duljine 1311 m i O 400 mm duljine 2169 m). 

(KREDIT 459)

 459  459

 100B.04.01.03. SAMOBOR - Nastavak izgradnje fekalne kanalizacijske mreže u naselju 

Domaslovec dužine 339 m; Izgradnja sekundarne mreže u Domaslovcu; 

Nastavak izgradnje fekalne kanalizacije u naselju Otok - II. Etapa;  (HV 82; 

KREDIT 3.800)

 3.882  3.882

 100B.04.01.04. RUGVICA - Nastavak I etape izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda naselja općine Rugvica - I faza - Dionica sustava odvodnje od 

spojne točke A do lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Rugvici 

i CS12; Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja 

Lukarišće  - I. Faza. (KREDIT 3.075)

 3.075  3.075

 100B.04.01.05. DONJA ZDENČINA - Izgradnja kanalizacijskog sustava odvodnje otpadnih 

voda naselja Klinča Sela i Donja Zdenčina;  Izgradnja glavnog kolektora u 

Klinča Selima. Izgradnja kolektora u Zvonimirovoj ulici u Donjoj Zdenčini, 

kanal 1.2.3.. (HV 207; KREDIT 996)

 1.203  1.203
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 100B.04.01.06. ZAGREB - Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije 

sabirnog kanala Miroševečka cesta s retencijsko preljevnim objektom; Izrada 

idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za kanalizacijsku mrežu Lučko - 

Ježdovec; Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije 

kolektora Štefanovec s retencijsko preljevnim objektima; Izrada idejnog, 

glavnog i izvedbenog projekta sabirnog kanala "Dubravica"; Izrada idejnog, 

glavnog i izvedbenog projekta dovoda otpadnih voda Sesvete-istok na crpnu 

stanicu Vuger potok (CS 1 i CS2); Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog 

projekta dovoda otpadnih voda Sesvete-istok na crpnu stanicu Vuger potok 

na CUPOVGZ; Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta crpne stanice 

Savica; Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za sabirni kolektor 

odvodnje sliva potoka Kraljevec; Izgradnja javnih kanala u Đurđevačkoj i 

Beketinečkoj ulici - mješoviti sustav odvodnje; Izgradnja glavnog sabirnog 

kanala GSK 1.1 i crpne stanice Hrvatski Leskovac - razdjelni sustav 

odvodnje; Izgradnja spojnog kolektora Kelekova Markovo Polje; Kanalizacija 

uzvodnog sliva potoka Branovec (Furdini-Trupeljaki); Izgradnja kanalizacije - 

Naselje Sveta Klara Posedarska;  Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog 

projekta Crpne stanice Savica; Izgradnja javnih kanala Kozari put III - 

mješoviti sustav odvodnje; Izgradnja javnih kanala Kozari put V - mješoviti 

sustav odvodnje; Rekonstrukcija glavnog sabirnog kanala GTK-I za 

Brezovicu;Izgradnja kolektora "Fallerovo šetalište"; Izgradnja - Glavni sabirni 

kolektor GSK 3 odvodnje naselja Lučko, Ježdovec i gravitirajućeg 

područja;Odvodnja naselja na uzvodnom slivu potoka Lomnica; Izgradnja - 

Kanalizacijska mreža Kozari Putevi; Javni kanali odvodnje u dijelu Zadvorske 

i Prigradske ulice s odvojcima; Izgradnja - Primarna kanalizacija dijela naselja 

Hrvatski Leskovec;  Lomnica - Sabirni kanali naselja Kupinečki Kraljevec; 

Izgradnja kolektora Čulinečka - dionica od Trnave do Slavonske avenije; 

PROJEKTIRANJE: Kolektor Ravnice II, od Branimirove do preljevnog objekta 

na GOK-u, I. etapa (od preljevnog objekta do Vukovarske); Kolektor Ravnice 

II, od Branimirove do preljevnog objekta na GOK-u, II. etapa (od Vukovarske 

do Branimirove); Odvodnja naselja Resnik s retencijsko preljevnim objektom i 

transportnim kolektorom; Odvodnja naselja Goranec  -   Sesvete; Odvodnja 

naselja Prekvršje - Planina Donja u Sesvetama; Odvodnja naselja Kraljevečki 

Novaki - sjever u Sesvetama; Odvodnja naselja Kraljevečki Novaki - jug u 

Sesvetama; Odvodnja naselja Sesvetski Kraljevec - istok; Odvodnja naselja 

Sesvetska Sopnica - sanacija kanalizacijske mreže; Odvodnja naselja 

Dobrodol - Šimunčevec - Šiletići u Sesvetama; Preljevno-retencijski bazen 

"Dubrava" na sustavu GOK-a;Rekonstrukcija kolektora "Rimski put" u 

Sesvetama; Kanalizacijska mreža na slivu "Veliki potok".; GLAVNIČICA - 

PROJEKTIRANJE: Odvodnja na slivu potoka Kašina - Glavničica za 

pripadajuća naselja uključivo UZPOV Glavničica  Sesvete - sjeveroistok. 

(KREDIT 6.140)

 6.140  6.140

 100B.04.01.07. BRCKOVLJANI - Idejni projekt kanalizacije u naselju Hrebinec; Nastavak 

izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Božjakovini; Nastavak 

izgradnje kolektora odvodnje otpadnih voda naselja Gornja Greda - Lupoglav; 

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda Gornja Greda i Lupoglav - dionica 

u Posavskoj ulici u naselju Lupoglav; Izgradnja kolektora A i B te sabirnih 

kanala;  Izgradnja kanala III. reda fekalne odvodnje naselja Brckovljani, 

Gračec, Prikraj i Stančić; Izgradnja sekundarne mreže u Brckovljanima, 

Gračacu, Prikraju, Stančiću i Štakorovcu. Izgradnja sustava odvodnje 

otpadnih voda Gornja Greda i Lupoglav - dionica izvan pojasa ŽC Brckovljani 

- Kloštar Ivanić. (HV 1.321; KREDIT 7.391)

 8.712  8.712

 100B.04.01.08. ZABOK - Izrada projekta sanacije glavnog kolektora "Gornja Stubica - 

Oroslavje". Izgradnja kanalizacijskog sustava u trasi rekonstrukcije ceste u 

Stubičkoj Slatini. Izgradnja dionice glavnog kolektora u trupu državne ceste u 

Zaboku.; KONJŠČINA - Radovi na izgradnji kolektorske mreže u općini 

Konjščina – naselje Bočaki i nastavak groblje - Bočadir; Kanalizacijska mreža 

D-24 od Jelovca do Galovca. Izgradnja kolektorske mreže K1 za odvodnju 

otpadnih voda u Konjščini.; ZLATAR - Izgradnja biljnog pročistača otpadnih 

voda u naselju Belečka Selnica.; MARIJA BISTRICA -Izgradnja kolektora 

MB1 u Mariji Bistrici. (HV 127; KREDIT 3.561)

 3.688  3.689

 100B.04.01.09. KRAPINSKE TOPLICE - Nastavak izgradnje kanalizacije i izgradnja uređaja 

za pročišćavanje otpadnih voda naselja Jurjevec; Izgradnja sustava javne 

odvodnje naselja M. Majseca  i u Radićevoj ulici.; ZABOK -Izgradnja 

kolektora SK-6; Izgradnja kolektora  SK-D i SK-D1 u Zaboku. Izgradnja 

kanalizacijske mreže Gubaševo. (HV 128; KREDIT 1.616)

 1.744  1.744
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 100B.04.01.10. KRAPINA - Spajanje postojećih ispusta u rijeku Krapinčicu na postojeće 

kolektore K1.,K2. i K3. sustava javne odvodnje grada Krapine. (HV 169; 

KREDIT 1.071)

 1.240  1.240

 100B.04.01.11. KUMROVEC - Izgradnja fekalne kanalizacije Ravno Brezje-Risvica I. i II.  

etapa, u Kumrovcu.; KLANJEC - Izgradnja UPOV-a i mreže Dol Klanječki i 

izrada izmjene idejnog i glavnog projekta. (HV 266; KREDIT 557)

 823  824

 100B.04.01.12. HUM NA SUTLI - Izgradnja kanalizacijske mreže (3. faza) u općini Hum na 

Sutli. Izgradnja kanalizacijske mreže sanitarne odvodnje dijela naselja 

Lastine, Klauže i Drajža  (fazaIV). (HV 636; KREDIT 719)

 1.355  1.355

 100B.04.01.13. VARAŽDIN - Izgradnja precrpnih stanica oborinske i sanitarne vode Čunica, 

kišni preljev i izljevna građevina. Izgradnja kanalizacijskih kolektora na 

području naselja Trnovec Bartolovečki. Izgradnja kanalizacijskog sustava 

naselja Sračinec. Izgradnja precrpne stanice  Kneginec – spoj na sustav 

Varaždin. Završetak izgradnje I faze sanitarne kanalizacije općine Vinica; 

Izgradnja  kanalizacije Kućan I., II. i III. faza. Izgradnja precrpne stanice 

Kućan II ( Plitvica) - sustav rasterećenja, oborinske vode, PS1, precrpna 

stanica  sanitarne vode  PS 2, kišni preljev, ispust u rijeku Plitvicu, retencijski 

bazen i preljevna građevina , TS Kućan II. Izgradnja kolektora naselja 

Petrijanec i Majerje. Izgradnja CS Svibovec Podravski. UPOV 

Varaždin-Izgradnja sekundarnih taložnica.; SVETI ILIJA- Dovršetak izgradnje 

dovodnog kolektora i UPOV-a Sv. Ilija. (HV 630; KREDIT 13.330)

 13.960  13.960

 100B.04.01.14. ČAKOVEC - Izgradnja kanalizacije Pribislavec – II. i III. faza. Izgradnja 

razdjelne kanalizacije naselja Dunjkovec  i Pretetinec. Izgradnja razdjelne 

kanalizacije naselja Knezovec. Izgradnja kanalizacije Strahoninec - 

završetak. Izgradnja sustava odvodnje Zasadbreg (naselja Slemenice i 

Žiškovec). Izgradnja razdjelne kanalizacije Knezovec - Mali Mihaljevec 

(naselje Mali Mihaljevec). Izgradnja produžetka kanalizacijske mreže u 

odvojku Ulice V. Nazora u Mihovljanu. Izgradnja kanalizacijske mreže 

Martane - istok (II faza u Čakovcu) - završetak. Izgradnja kanalizacijske 

mreže ''MESAP'' i SRC ''Sjever'' u Nedelišću. Izgradnja produžetka kanalske 

mreže u Nedelišću (Podzavrtje).  Realizacija višegodišnjeg sporazuma o 

sufinanciranju izgradnje sustava javne odvodnje na području grada Čakovca. 

; NOVO SELO NA DRAVI - Troškovi kredita EBRD.; DONJA DUBRAVA - 

Izgradnja kolektora III u Prelogu; Izgradnja jugozapadnog dijela kanalizacije u 

Prelogu.; DONJI KRALJEVEC - Izrada glavnog i izvedbenog projekta, te 

izgradnja UPOV-a Donji Kraljevec - dovršetak radova ; Realizacija 

višegodišnjeg sporazuma o sufinanciranju izgradnje sustava javne odvodnje 

na području općine Donji Kraljevec.; PODTUREN - Izgradnja uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda Podturen, te izgradnja elektropriključka. 

Nastavak izgradnje sanitarne kanalizacije općine Podturen, naselje Podturen 

.; KOTORIBA - Izgradnja mješovite kanalizacije naselja Kotoriba - dovršetak. 

(HV 2.014; KREDIT 9.350)

 11.364  11.364

 100B.04.01.15. LUDBREG - Izgradnja UPOV-a Selnik Ludbreški. (HV 600; KREDIT 1.002)  1.602  1.602

 100B.04.01.16. KOPRIVNICA - Izgradnja  kanalizacije  naselja  Jagnjedovec; Izgradnja 

kanalizacije u naselju Glogovac. Izgradnja odvodnih sustava naselja Goričko, 

Kunovec i Botinovec Ivanečki. Izgradnja kanalizacijske mreže naselja 

Zvirišće. Izgradnja kanalizacijske mreže područja Sveti Vid. Izgradnja 

kanalizacijske mreže Ratarske ulice.  (HV 860; KREDIT 2.380)

 3.240  3.240

 100B.04.01.17. VIRJE - Izgradnja preostale kanalizacije općine Virje.; PODRAVSKE 

SESVETE - Izgradnja UPOV-a Podravske Sesvete. (HV 656; KREDIT 6.230)

 6.886  6.886

 100B.04.01.18. PITOMAČA - Izgradnja kanalizacijskog kolektora u Vinogradskoj ulici u 

Pitomači. Izgradnja kanalizacijskog kolektora u Dravskoj ulici II. faza. 

(KREDIT 860)

 860  860

 100B.04.01.19. FERIČANCI -Nastavak izgradnje II. i III. faze izgradnje sustava odvodnje 

Feričanci. ; NAŠICE - Dovršetak izgradnje kanalizacije u naselju Zoljan II. 

faza.; PODGORAČ - Dovršetak izgradnje kanalizacijskih kolektora i početak 

izgradnje UPOV-a Podgorač.; DONJA MOTIČINA - Izgradnja sanitarno - 

fekalne kanalizacije naselja Donja Motičina i UPOV-a kapaciteta 1300 ES. 

(KREDIT 2.330)

 2.330  2.330

 100B.04.01.20. DONJI MIHOLJAC - Nastavak rekonstrukcije, dogradnje i sanacije UPOV-a 

Donji Miholjac. (HV 700; KREDIT 300)

 1.000  1.000
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 100B.04.01.21. PETRIJEVCI - Dovršetak izgradnje kanalizacije faze VII, dio VIII, IX, X faze– 

kolektori naselja Petrijevci, Samatovci i Bizovac; Izgradnja sustava odvodnje 

Petrijevci - Bizovac XII-XIV faza; Izgradnja montažnih predgotovljenih crpnih 

stanica sustava odvodnje Petrijevci-Bizovac. (KREDIT 900)

 900  900

 100B.04.01.22. OSIJEK - Nastavak izgradnje kanalizacijskih kolektora i CS naselja Ivanovac; 

Izgradnja sustava odvodnje u naselju Tenja - II. faza; Rekonstrukcija i 

izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže u Hebrangovoj ulici; 

Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje u Ulici Poljski put, Ličkoj ulici i 

Ulici Izidora Kršnjavog; Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje u 

Vukovarskoj ulici od Huttlerove ulice do MIO Standarda; Izgradnja 

kanalizacije u dijelu Dubrovačke, Ružine i Rokove ulice u Osijeku; 

Rekonstrukcija kanalizacije u Ružinoj ulici u Osijeku; Izgradnja pogonskog 

laboratorija. ERNESTINOVO - Izgradnja sustava odvodnje Ernestinovo - I. 

faza.; ERNESTINOVO - Izgradnja sustava odvodnje Ernestinovo - I. faza. 

(HV 91; KREDIT 12.156)

 12.247  12.247

 100B.04.01.23. BELI MANASTIR - Izgradnja kanalizacijskih kolektora na području Brdo 

Sjever - glavni i sekundarni kolektori. Izgradnja kanalizacijskih kolektora 

sustava Brdo Jug u Belom Manastiru.; ČEMINAC -  Izrada glavnog projekta 

sustava odvodnje Čeminac; KNEŽEVI VINOGRADI - Izgradnja uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda; Izgradnja kanalizacijske mreže Industrijske 

zone Kneževi Vinogradi. Potpuna izgradnja kanalizacijske mreže naselja 

Kneževi Vinogradi. (HV 359; KREDIT 3.989)

 4.348  4.348

 100B.04.01.24. ILOK - Dogradnja kanalizacijske mreže u Iloku I. i II. faza.; LOVAS - Izgradnja 

sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda općine Lovas.; BAPSKA 

(Šarengrad) - Izgradnja sustava odvodnje naselja Šarengrad I. i II. faza 

(trošak priključenja CS na električnu energiju).; MOHOVO - Izgradnja sustava 

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Mohovo (stručni nadzor nad 

izgradnjom i priključenje crpnih stanica i UPOV-a). (KREDIT 5.321)

 5.321  5.321

 100B.04.01.25. DEANOVEC - Izgradnja kanalizacije s crpnom stanicom i pročistačem u 

naselju Bunjani, općina Križ, duljina kanalizacije L=9.120 m. (KREDIT 1.000)

 1.000  1.000

 100B.04.01.26. NIJEMCI - Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Nijemci - 1 faza; ; 

CERNA - Izgradnja  V. faze sustava odvodnje Cerna; PRIVLAKA - Nastavak 

izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Privlaka.; NOVI JANKOVCI - 

Izgradnja kanalizacijskog sustava općine Stari Jankovci - II faza (HV 90; 

KREDIT 2.501)

 2.591  2.591

 100B.04.01.27. BOŠNJACI - Izgradnja sustava odvodnje Bošnjaci (II. faza).; GRADIŠTE - 

Izgradnja dijela II, III i IV faze sustava odvodnje otpadnih voda naselja 

Gradište; (KREDIT 2.184)

 2.184  2.184

 100B.04.01.28. GUNJA - Izgradnja I. faze sanitarne kanalizacije naselja Drenovci (dio 

gravitacijskog cjevovoda K1 i pripadajuća crpna stanica); Izgradnja I. faze 

sanitarne kanalizacije naselja Drenovci (dio K.1., K.1.1. i K.2., crpne stanice 

CS-1, CS-2 i CS-5 te tlačni cjevovodi T1, T2 i T5). (HV 252; KREDIT 748)

 1.000  1.000

 100B.04.01.29. KARLOVAC-DUGA RESA - Izgradnja kanalizacijskog podsustava Dvorište u 

Dugoj Resi. Izgradnja kolektora Struga i Tičarnica. Izgradnja sekundarne 

kanalizacije u Tušmeru. Sanacija kolektora bez iskapanja u Radićevoj i 

Draškovićevoj ulici u Karlovcu.; BELAJSKE POLJICE - Izgradnja sustava 

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Belajskih Poljica. (HV 140; KREDIT 

458)

 598  598

 100B.04.01.30. KARLOVAC-DUGA RESA - ISPA-dogradnja CS Grad, nadzor nad 

izvođenjem radova; ISPA-otplata anuiteta kredita EBRD-a. (HV 2.644; MP 

4.381)

 7.025  7.025

 100B.04.01.31. IVANIĆ GRAD - Izgradnja kanalizacije dijela Savske ulice i dijela kolektora 

K-2-1 (industrijski) u Ivanić Gradu; Izgradnja sustava javne odvodnje Donja 

Poljana u Ivanić Gradu. (HV 48; KREDIT 812)

 860  860

 100B.04.01.32. BRODSKI STUPNIK -Završetak  izgradnje kanalizacijskog sustava naselja B. 

Stupnik - 1. etapa 2. faze; Radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava naselja 

Brodski Stupnik - 2. faza.; SLAVONSKI BROD - Izgradnja kanalizacije u 

Bukovlju i Vranovcima. (KREDIT 4.896)

 4.896  4.896
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 100B.04.01.33. NOVA GRADIŠKA - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u Kovačevcu. 

Izgradnja kolektora u Ulici braće Radića u Rešetarima.  ; OKUČANI - 

Izgradnja uređaja za pročiščavanje otpadnih voda u Okučanima - I etapa;  

Izgradnja mreže odvodnje Kosovac (Gornji Bogićevci).; STARA GRADIŠKA - 

Izgradnja kolektora, crpne stanice i tlačnog cjevovoda.  (KREDIT 3.414)

 3.414  3.414

 100B.04.01.34. BATRINA - Izgradnja zatvorenog sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih 

voda općine Nova Kapela. Izrada novelacije idejnog rješenja sustava 

odvodnje otpadnih voda općine Nova Kapela; DAVOR - Izgradnja pristupnog 

puta za UPOV naselja Davor, izgradnja i puštanje u rad uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda naselja Davor. (KREDIT 2.452)

 2.452  2.452

 100B.04.01.35. ZADUBRAVLJE - Izgradnja kolektora sustava Zadubravlje. (HV 414; KREDIT 

650)

 1.064  1.064

 100B.04.01.36. POŽEGA - Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Golobrdci; Izgradnja 

kanalizacijske mreže za naselja Emovački Lug -Donji Emovci; Izgradnja 

kanalizacijske mreže u Ulici Pavla Radića prema Novom Štitnjaku; Izgradnja 

kanalizacijske mreže naselja Brestovac, Nurkovac, Završje i Dolac.  Izgradnja 

preljevnog kolektora Sv. Rok - rijeka Orljava; Izgradnja mreže odvodnje 

Gornji Emovci; Izgradnja mreže odvodnje naselja Novo Selo.; KAPTOL - 

Izgradnja kanalizacijske mreže u naseljima Kaptol i Komarovci - II. faza; 

ČAGLIN - Izgradnja kolektora za odvodnju otpadnih voda u Ulici braće Radić 

u Čaglinu; Izgradnja I. etape sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 

Čaglin. (KREDIT 4.281)

 4.281  4.281

 100B.04.01.37. POLJANA - Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 

naselja Poljana.; BADLJEVINA - Izgradnja sustava odvodnje i pričišćavanja 

otpadnih voda naselja Badljevina. (KREDIT 1.728)

 1.728  1.728

 100B.04.01.38. ĐAKOVO - Izgradnja II. faze odvodnje naselja Kuševac-Ivanovci; Izgradnja 

odvodnje naselja Kuševac-Ivanovci.; PUNITOVCI - Izgradnja kanalizacije 

naselja Punitovci, Josipovac Punitovački i Jurjevac Punitovački. (KREDIT 

2.904)

 2.904  2.904

 0B.04.01.39. PLITVIČKA JEZERA - Nastavak izrade idejnog i glavnog projekta kolektora i 

uređaja za pročiščavanje otpadnih voda na Plitvičkim jezerima.

 0  0

 100B.04.01.40. NOVSKA - Izgradnja sustava odvodnje Brestača-Subocka (2 faza, 2 etapa). 

(HV 400; KREDIT 300)

 700  700

 99B.04.01.41. PETRINJA - Izgradnja kolektora Novo Selište, kanal P8 i dijela kolektora 1 u 

Novom Selištu i Petrinji - I faza; Rekonstrukcija kolektora K.5.1 u Petrinji. 

(KREDIT 52)

 52  52

 0B.04.01.42. GLINA - Izrada glavnog projekta uređaja za pročiščavanje otpadnih voda u 

Glini.

 0  0

 100B.04.01.43. LIPOVLJANI - Izgradnja kolektora KO-1, faza B u Lipovljanima; Izgradnja 

kolektora KO-3 u Lipovljanima. (HV 400; KREDIT 2.422)

 2.822  2.822

 100B.04.01.44. KUTINA - Izgradnja kolektora kanalizacije u naselju Ilova - faza III; Izgradnja 

kolektora Repušnička Lipa u naselju Repušnica; Izgradnja kanalizacijske 

mreže  i CS u Moslavačkoj ulici u Kutini; Izgradnja kanalizacijske mreže u 

Željezničkoj ulici u Kutini; Izgradnja kanalizacijske mreže u Ulici 1. svibnja u 

naselju Krč, Kutina; Kanalizacijska mreža Novo Središte Kutina; 

Kanalizacijska mreža u Sisačkoj ulici u Kutini - Jug; Kanalizacijska mreža i 

CS u Ulici S. Radića u Kutini. ; POPOVAČA - Izgradnja dovodnog kanala od 

naselja Popovača do UPOV-a „Potok“ – I. Faza; Izgradnja dovodnog kanala 

od naselja Popovača do UPOV-a „Potok“ – II. Faza; Izvođenje elektro radova 

i dodatnih građevinskih radova na izgradnji glavnog kolektora kanalizacije 

Popovača-Potok, faza II.; Izgradnja dovodnog kanala od naselja Popovača 

do UPOV-a „Potok“ – III. faza. Izgradnja kanalizacijske mreže u Ulici bana 

Jelačića u Popavači; Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Mikulanica, 

Popovača; Izgradnja kanalizacijske mreže u Spojnoj cesti u središtu 

Popovače. Izgradnja kanalizacijske mreže u Zagrebačkoj ulici u naselju 

Voloder.; VELIKA LUDINA - Izgradnja kolektora Vidrenjak-Velika Ludina; 

Izgradnja kolektora Vidrenjak-Velika Ludina - završetak. (KREDIT 5.872)

 5.872  5.872

 100B.04.01.45. JASENOVAC - Završetak izgradnje UPOV-a sustava odvodnje Jasenovac i 

sanacija kolektora sa CS. (HV 200; KREDIT 201)

 401  401
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 0B.04.01.46. BJELOVAR - Izgradnja kolektora Bjelovar Istok - faza 3 (Mlinovac-dio i 

Vidikovac-dio).

 0  0

 100B.04.01.47. ČAZMA - Izgradnja kolektora u naselju Grabovnica u Čazmi. (KREDIT 495)  495  495

 100B.04.01.48. DARUVAR - Dogradnja kanalizacijskog kolektora u Donjem Daruvaru, dio 

Ulice Milke Trnine i Bjelovarske ulica.Izgradnja kanalizacijskog kolektora DV1 

sa CS u Daruvarskim Vinogradima; SIRAČ - Izgradnja kolektora b.2.3., 

B.1.1., B.1.2., a.6.2., a.1., a.1.1. i a.1.2. u Siraču. (HV 261; KREDIT 1.072)

 1.333  1.333

 100B.04.01.49. VIR - Izgradnja I. faze vodoopskrbe i odvodnje otoka Vira; Izgradnja 

podmorskog ispusta, te nabava i montaža opreme u CS Centar-Jug; 

Izgradnja dijela 2. i 3.faze  kanalizacijskog sustava otoka Vira -dionice uz 

DC-306. I (HV 530; KREDIT 1.051)

 1.581  1.581

 100B.04.01.50. MANDRE - Izgradnja kanalizacijskog sustava Mandre u općini Kolan 

(gravitacijski i tlačni kolektori, crpne stanice); Izrada projektne dokumentacije 

sekundarne kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje naselja 

Mandre-idejni projekt fekalne odvodnje središnjeg dijela naselja Mandre. (HV 

418; KREDIT 1.282)

 1.700  1.700

 100B.04.01.51. POVLJANA - Dovršetak izgradnje II. faze sustava javne odvodnje Povljana. 

(KREDIT 486)

 486  486

 100B.04.01.52. ŠIBENIK - Troškovi kredita EBRD. (HV 1.125)  1.125  1.125

 100B.04.01.53. JELSA-VRBOSKA - Dovršetak izgradnje gravitacijskih kolektora, crpnih 

stanica Vitarnja i Burkovo s pripadnim tlačnim cjevovodima i incidentnim 

preljevima sustava odvodnje Jelsa i Vrboska. Izgradnja ogranaka prema 

sekundarnoj kanalizacijskoj mreži Jelsa i Stari Grad. (KREDIT 2.309)

 2.309  2.309

 100B.04.01.54. VRGORAC - Ugovor o probnom pogonu uređaja za pročišćavanje Vrgorac i 

puštanje u rad. Nabava postrojenja za prihvat sadržaja sabirnih jama na 

uređaju Vrgorac; Izgradnja dijela fekalne  i oborinske kanalizacije grada 

Vrgorca (5. faza). (KREDIT 1.500)

 1.500  1.500

 100B.04.01.55. IMOTSKI - Dovršetak izrade idejnih i glavnih projekata kanalizacijskog sustav 

grada Imotskog i općina Imotskog polja; Obnova uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda  Imotski; Izgradnja i sanacija  fekalne kanalizacije općine 

Proložac. (HV 1.368; KREDIT 2.618)

 3.986  3.986

 100B.04.01.56. DUBROVNIK - Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda, te instalacija 

oborinske i fekalne odvodnje križanja Ilijina Glavica.; MALOSTONSKI 

ZALJEV - Izgradnja kanalizacijskog podsustava Mali Ston-Hodilje -Luka.; 

ŽUPA DUBROVAČAKA - Kolektor Kupari - projekt građevinskog sklopa i 

ugradnje opreme, gravitacijskih kanala i tlačnog cjevovoda. (KREDIT 2.661)

 2.661  2.660

 100B.04.01.57. MALOSTONSKI ZALJEV - Osnovni troškovi funkcioniranja i minimalnog 

održavanja regionalnog sustava odvodnje otpadnih voda 

Komarna-Neum-Mljetski kanal. Sanacija podmorskog ispusta-interventna 

sanacija, izrada projektne dokumentacije, trajna sanacija. (HV 919)

 919  919

 100B.04.01.58. RIJEKA - Izgradnja sanitarnog kolektora  u ulici Gorica, Brozovo i Jurčićeva; 

Izgradnja sanitarnog kolektora  u RZ Žegoti - Šporova jama - Jurčići Faza II; 

Izgradnja kanalizacije sliva Marčeljeva Draga: Ulica Prolaz Marčeljeva Draga 

i Silva Milenića Lovre; Izgradnja kanalizacije sliva Marčeljeva Draga 2 - 

Creska ulica; Izgradnja kanalizacije sliv Turan; Ulica - Tenčićevo; Nastavak 

izgradnje i rekonstrukcije objekata zaštite voda u sustavu javne odvodnje.  

Izgradnja kanalizacije u ulici Petorice streljanih, Pehlin - Mihovilići, Pavina, 

Plješivička, Milice Jadranić, Tići, Brigača, Internacionalnih brigada, Drenovski 

put, te izgradnja kanalizacije u prometnici D427-Marišćina.  Izgradnja 

kanalizacije i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sliv Srdoči - 

područje Grpci - istok 1 i istok 2; Ulice Primorska i Sušačko-kastavskog 

odreda. Izgradnja CS Bani 1 na području Kastva. Anuitet otplate EBRD 

kredita za izgradnju komunalnih vodnih građevina.; KOSTRENA -  

Kanalizacijska mreža-II. faza Barunija u Žuknici, općina Kostrena. Izgradnja 

kanalizacijske mreže Glavani u Kostreni, kolektor FK2, FK3, FK4 i Glavani 

kb. 26-35. (HV 5.108; KREDIT 5.959)

 11.067  11.067
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 100B.04.01.59. OPATIJA - LOVRAN - Izvođenje radova na vodoopskrbnom sustavu i sustavu 

sanitarne kanalizacije naselja Antići-Dobreć-Krasa - II faza; Izgradnja 

građevina vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije u radnoj zoni u Matuljima;  

Izgradnja kolektora sanitarne kanalizacije i vodoopskrbe naselja 

Školarevo-Oprić-Konjsko; Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Pobri; 

Vodoopskrbna i kanalizacijska mreža - naselja Gornji i Donji Rukavac; 

Vodoopskrbna i kanalizacijska mreža - Poljane (dionice: 

Poljane-Brdo-Zubinići, Poljane-Ladeti -Puhari, Poljane-Ladeti-Strmice) - III 

faza.; MOŠČENIĆKA DRAGA - Izgradnja građevina vodoopskrbe i 

kanalizacije područja Sveti Petar i Jir - VIII faza. (HV 1.040; KREDIT 12.596)

 13.636  13.636

 100B.04.01.60. RAVNA GORA - Nastavak izgradnje kolektora K-2, K-5,K-8, K-10, K-12, K-20 

i K-11, kolektora  K-1, K-3, K-3G, K-9, K-13, K-14, K-15, te sanacije i 

rekonstrukcije vodovodne mreže u Ravnoj Gori; Izgradnja sustava javne 

odvodnje Ravne Gore (I. faza). ; SKRAD - Nastavak izgradnje kolektora 

C-1-8, I 1-2, E 1 i E 2 sustava javne odvodnje Skrada;  Izgradnja kolektora 

sustava javne odvodnje Skrada.; BROD MORAVICE - Nastavak izgradnje 

kolektora  u Brod Moravicama K 1.C, K 1.C.1, K 1.C.2, K 1.D, K 2-3 i T 1; 

Izgradnja kanalizacijskih kolektora sustava javne odvodnje Brod Moravice.; 

FUŽINE - Izgradnja kolektora sanitarne kanalizacije  u Fužinama.; DELNICE -  

Odvajanje mješovitog sustava odvodnje u razdjelni sustav, rekonstrukcija 

kolektora u Supilovoj ulici te rekonstrukcija i dogradnja UPOV Delnice.; 

MRKOPALJ - Izgradnja Sustava javne odvodnje Mrkopalj - II. Faze. (KREDIT 

5.517)

 5.517  5.517

 100B.04.01.61. PREZID - Nastavak izgradnje  kolektora. (HV 71)  71  71

 100B.04.01.62. BAŠKA - Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije u Zvonimirovoj ulici u 

naselju Baška; Izgradnja kanalizacije Frgačići i Zvonimirovoj ulici u naselju 

Baška; Sustav javne odvodnje naselja Jurandvor I i II faza.; KLIMNO-ŠILO - 

Izgradnja kanalizacijske mreže priobalja općine Dobrinj - faza I (obalni 

kolektor Čižići-Soline-Klimno sa crpnim stanicama i III. faza (podmorski 

ispust).; MALINSKA-NJIVICE - Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja 

Malinska - I faza. (HV 204; KREDIT 6.078)

 6.282  6.282

 100B.04.01.63. VELI LOŠINJ - Izgradnja sanitarne kanalizacije i rekonstrukcija vodovoda 

južnog dijela Veli Lošinj - dionica 4 - I. i II faza; Izgradnja kanalizacijske i 

rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Podjavori Veli Lošinj - dionica 5.; 

MARTINŠĆICA - Izgradnja spojnog kanalizacijskog kolektora Zaglav - 

Martinšćica sa CS Zaglav.; MALI LOŠINJ - Izgradnja kanalizacije Kaštel - 

Mali Lošinj (V faza); Izgradnja predtretmana i crpne stanice Čikat (III. faza). 

(HV 960; KREDIT 3.174)

 4.134  4.134

 100B.04.01.64. SUPETARSKA DRAGA - Izgradnja sustava odvodnje Draga – III. faza; 

Kanalizacijska mreža DN 250, l=2595 m za spoj na cjevovod Draga II. Faza; 

Izgradnja priključka na elektroenergetsku mrežu UPOV-a (sustav odvodnje 

Draga III). (KREDIT 5.417)

 5.417  5.417

 0B.04.01.65. CRIKVENICA - Izgradnja sanitarne kanalizacije u ulicama Ribarska i 

Dvorska; Kanalizacijski cjevovod ceste u Dramlju (Osipov put).  Izgradnja 

sanitarne kanalizacije dijela naselja Benići-Šupera u Crikvenici.

 0  0

 100B.04.01.66. TRIBALJ - Izgradnja kanalizacije sanitarnih otpadnih voda naselja Drivenik - 

kolektor k-1; dionica Šimići - Ropci.; NOVI VINODOLSKI - Izgradnja 

kanalizacije ulice Nova Krasa. (KREDIT 4.966)

 4.966  4.966

 98B.04.01.67. PULA-CENTAR - Izgradnja dijela I. faze fekalne kanalizacije  Šijana (rotor 

Šijana) i Veli Vrh - zapad.; PULA-SJEVER - Izgradnja fekalne kanalizacije 

unutar starogradske jezgre Fažana u naselju Fažana; Izgradnja fekalne 

kanalizacije unutar starogradske jezgre Fažana u naselju Fažana II. Faza; 

Izgradnja fekalne kanalizacije  dijela naselja Štinjan - centar; kanali F-1, F-2 i 

F-3; Izgradnja fekalne kanalizacije  Rudarske ulice u Vodnjanu; Izgradnja 

glavnog fekalnog kolektora dijela naselja Vodnjan - San Antonio; Izgradnja 

fekalne kanalizacije  Lumel II. faza u Galižani; Izgradnja fekalne kanalizacije  

dijela naselja Galižana - jug; Izgradnja fekalne kanalizacije  dijela naselja 

Galižana - istok; Izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Šurida - kanal 

K-5.; BRIJUNI - Izrada projektne dokumentacije. (HV 1.482; KREDIT 5.112)

 6.594  6.483
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 100B.04.01.68. MEDULIN - Izvođenje radova na izgradnji sekundarne mreže fek.kan. naselja 

općine Medulin; Izgradnja sekundarne mreže fekalne kanalizacije općine 

Medulin naselje Regi dio kanala F-25 (od RO 8 do RO 3); Izvođenje radove 

na sekundarnoj mreži fekalne kanalizacije u Medulinu - Stara Lokva kanal F-7 

do šahta P0 do 15; Izgradnja fekalne kanalizacije u Medulinu, kanali: F-8, 

F-9, F-11, F-15, F-19, F-22 (O1-O34), F-22/3, F-22/7, F-23, F-25 (O1-O3), 

F-29 (O11-PO), F-29/3, F-29/4 I FK-3 i FK-12; Izgradnja fekalne kanalizacije 

u Medulinu, kanali: FK-1, FK-2 (O15-O19), FK-2.2, FK-4, FK-4.1, FK-9 

(RO185-RO-191) i FK-9.1; Izgradnja fekalne kanalizacije Ližnjanske ulice u 

Medulinu; Izgradnja sekundarne mreže naselja Vinkuran III faza.; 

PREMANTURA - Izradnja fekalne kanalizacije u Premanturi, kanali: K-8, 

K-8.1. (HV 500; KREDIT 4.574)

 5.074  5.074

 100B.04.01.69. ROVINJ - Izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Končeta; Izgradnja 

fekalne kanalizacije dijela naselja Valbruna II sjever; Izgradnja kolektora 

Kokuletovica- Veštar; Izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja 

Monfiorenzo; Izgradnja crpne stance Monfiorenzo; Izgradnja fekalne 

kanalizacije  naselja Laco Sercio istok; Izgradnja fekalnog kolektora Gripoli- 

Monfiorenzo. (KREDIT 3.327)

 3.327  3.327

 100B.04.01.70. POREČ-SJEVER - Izgradnja glavnog kanalizacijskog kolektora Nova Vas - 

Kukci;  Izgradnja kanalizacijske mreže za rotor Vrvari.; LANTERNA - 

Izgradnja kanalizacijske mreže za rotor Vrvari;Izgradnja priključnog kolektora 

naselja Perci na kolektor naselja Tar; Izgradnja kanalizacije na Santa Marini.; 

VIŠNJAN - Dovršetak izgradnje spojnog kolektora Višnjan – Poslovna zona; 

Izgradnja kanalizacije naselja Kadore; Dovršetak izgradnje kanalizacijskih 

kolektora Poslovne zone. (KREDIT 1.867)

 1.867  1.867

 100B.04.01.71. NOVIGRAD ISTARSKI - Izgradnja kanalizacije naselja Salvela - sekundarni 

kolektori ;  Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Karigador - jug - 

izgradnja dijela SK45, kolektori SK46, SK47, SK48, SK49, SK50 i SK51 

(Brtonigla); Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Dajla zapad; Izgradnja 

fekalne kanalizacije naselja Fermići; Izgradnja kanalizacije naselja Paolija - 

sekundarni kolektori.; UMAG -  Izgradnja kanalizacije starogradske jezgre 

grada Umaga - Riječka ulica; Kanalizacija naselja Špina - sekundarni 

kolektori; Kanalizacija naselja Križine - sekundarni kolektori.; SAVUDRIJA - 

Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Savudrija sa crpnom stanicom CS 

"SAVUDRIJA". (HV 1.000; KREDIT 4.263)

 5.263  5.264

 100B.04.01.72. BUZET - Izgradnja kanalizacije sanitarne otpadne vode naselja Most-Juričići 

(I faza);   Izgradnja kanalizacije sanitarne otpadne vode naselja Most-Juričići 

(II faza); Rekonstrukcija i izgradnja dijela vodovodne mreže, fekalne i 

oborinske odvodnje u starogradskoj jezgri grada Buzeta-III faza (dionica 

Župna crkva-Baštion); Izgradnja dijela javne odvodnje starogradske jezgre 

grada Buzeta-IV faza (dionica Rečica); Rekonstrukcija i izgradnja dijela 

vodovodne mreže, fekalne i oborinske odvodnje u starogradskoj jezgri grada 

Buzeta (II faza-dionica Vela šterna). (KREDIT 2.281)

 2.281  2.281

 100B.04.01.73. RUDANI - Izgradnja sanitarne kanalizacije naselja Rudani - kolektorska 

mreža naselja; Izgradnja sanitarne kanalizacije naselja Rudani - uređaj za 

pročišćavanje (200+200 ES).; TOPIT - Izgradnja sanitarne kanalizacije 

naselja Topit - kolektorska mreža naselja; Izgradnja sanitarne kanalizacije 

naselja Topit - uređaj za pročišćavanje (200+200 ES). (KREDIT 6.320)

 6.320  6.320

 100B.04.01.74. PAZIN - Izgradnja CS Dubravica sa tlačnim vodom i fekalne kanalizacije do 

crpne stanice; Izgradnja fekalnog kolektora Pilana Kamen - tlačni vod.; 

GRAČIŠĆE -  Nastavak izgradnje kanalizacije I. faza (starogradska jezgra), 

crpna stanica starogradska jezgra Gračišće. (HV 306; KREDIT 714)

 1.020  1.021

 100B.04.01.75. PERUŠIĆ - Dovršetak izgradnje UPOV Perušić  1200 ES (MBR- probni rad i 

daljinsko vođenje uređaja); Izgradnja kanalizacijskog kolektora (spoj naselja 

Kunjača- državna cesta D50. (KREDIT 800)

 800  800

 100B.04.01.76. OTOČAC - Završetak izgradnje kanalizacije Donja Dubrava (Otočac); 

Izgradnja sanitarne i oborinske kanalizacije sa zamjenom vodovoda u dijelu 

Ulice Ive Senjanina (Otočac). Izgradnja kolektora sanitarno-fekalne 

kanalizacije Otočac - Staro Selo, dionica 1b. (KREDIT 1.690)

 1.690  1.690
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 100B.04.01.77. SENJ - Sanacija podmorskog ispusta UPOV SENJ - sanacija difuzora; 

Sanacija podmorskog ispusta UPOV SENJ - priobalno kopneni radovi; 

Sanacija podmorskog ispusta UPOV SENJ - dodatna sanacija difuzora; 

Sanacija podmorskog ispusta UPOV naselja STINICA; Otplata kredita 

iskorištenog za izgradnju. (HV 3.316)

 3.316  3.316

 100B.04.01.78. NOVALJA - Izgradnja kanalizacije I. faze kanalizacije Stara Novalja ; Izrada 

projektne dokumentacije sustava odvodnje naselja Metajna; Izgradnja 

kanalizacije Gaj; Izgradnja kanalizacije ulice Put Baba; Sanacija kanalizacije 

CIPP metodom kanalizacijskog sustava grada Novalje. (KREDIT 1.816)

 1.816  1.816

 100B.04.01.79. SLATINA - Nastavak izgradnje kanalizacije u Mlinskoj ulici u Slatini (KREDIT 

360)

 360  360

 100B.04.01.80. VUKOVAR - Izgradnja kanalizacije u Kolodvorskoj i Kudeljarskoj ulici u 

Vukovaru; Izrada novelacije idejnog projekta, te izrada glavnog i izvedbenog 

projekta kanalizacijskog sustava Sotin (KREDIT 698)

 698  699

 100B.04.01.81. OSIJEK - Izgradnja kanalizacije naselja Darda II. Faza; Izgradnja dvije CS u 

naselju Bilje i izgradnja preostalog dijela gravitacijskih i tlačnih cjevovoda 

naselja Bilje 3.615 m. (HV 3.499; KREDIT 16.700)

 20.199  20.199

 100B.04.01.82. ČAČINCI - Dovršetak I i II faze kanaliazcijskog sustava Čačinci. (KREDIT 

591)

 591  591

 100B.04.01.83. VELIKA GORICA - Izgradnja kanalizacijske mreže poslovne zone Vukovina; 

Izgradnja tlačnog kolektora od CS Kačićeva do kolektora Velika Gorica - 

Velika Mlaka. (KREDIT 477)

 477  478

 100B.04.01.84. ZADAR - Izgradnja kanalizacijskog kolektora na dijelu Ulice Matije Gubca i 

okolnih priključnih ulica (III. dionica); Izgradnja kanalizacijske mreže gradskog 

područja Arbanasi u Zadru koja gravitira na crpnu stanicu C.S. Arbanasi I; 

Izgradnja kolektora duž Ulice kralja Dmitra Zvonimira, C.P. „Ravnice“ i 

pripadajući tlačni cjevovod; Izgradnja kolektora u Ulici Nikole Šopa; Odvodni 

kolektor i mreža MO Ričine, I faza;  Izgradnja sekundarne kanalizacijske 

mreže na području MO Višnjik s priključkom na postojeći kolektor u Ulici 

Edvina Androvića; Izgradnja C.P. „Zgon“ i pripadajućih gravitacijskih 

kolektora. (KREDIT 7.774)

 7.774  7.774

 100B.04.01.85. BENKOVAC - Radovi na rekonstrukciji, dobavi, ugradnji, probnom radu i 

primopredaji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – II faza; Izgradnja 

neizgrađenog dijela fekalne i oborinske kanalizacije za naselje Benkovac-1- 

faza. (KREDIT 6.317)

 6.317  6.317

 100B.04.01.86. PAG - Izgradnja 2. faze kanalizacije na području Vodice u gradu Pagu;  

Izgradnja kanalizacije na području Lokunja-Sv.Jelena u gradu Pagu; Mreža 

odvodnje Bašaca, II faza; Izgradnja kanalizacije na području Macel u gradu 

Pagu (KREDIT 11.340)

 11.340  11.340

 100B.04.01.87. VODICE - Izgradnja crpnih stanica CS Vodice 1 i CS Vodice 2 te CS 4, s 

pripadajućim gravitacijskim i tlačnim kolektorima (I faza). (KREDIT 4.286)

 4.286  4.286

 100B.04.01.88. VODICE - Izgradnja CS Sovlja i Tribunj 4 te gravitacijskog i tlačnog kolektora 

u općini Tribunj (KREDIT 645)

 645  645

 100B.04.01.89. SPLIT-SOLIN - Izgradnja fekalne kanalizacije na području Sirobuja u gradu 

Splitu.; KAŠTELA-TROGIR - Izgradnja fekalnog kolektora  u Ulici Put 

Balancane u Trogiru duljine cca 700 m. Izgradnja dodatne kanalizacijske 

mreže područja grada Kaštela, 1. faza. dio 2. grupe. (HV 167; KREDIT 5.835)

 6.002  6.002

 100B.04.01.90. BOL - Izvođenje radova na rekonstrukciji obalnog kolektora kanalizacije, 

vodoopskrbnog cjevovoda i crpne stanice "Kod pumpe" u Bolu. ; SUMARTIN 

- Dovršetak izgradnje kanalizacije naselja Puntinak u Sumartinu na otoku 

Braču. (KREDIT 1.532)

 1.532  1.532

 100B.04.01.91. VRLIKA - Izgradnja biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda  Vrlika i 

pristupne prometnice s energetskim i telekomunikacijskim vodovima i 

vodovodnom instalacijom. Dovršetak izgradnje II.A faze kanalizacijskog 

sustava Vrlika (1000 m glavnog kanala). (KREDIT 989)

 989  990

 100B.04.01.92. CAVTAT - Izgradnja kanalizacijskog sustava Cavtata dio 2. faze. (KREDIT 

717)

 717  717
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 100B.04.01.93. METKOVIĆ - Izgradnja kanalizacijske mreže desne obale - Metković, 

Kanalizacijski kolektor u ulici Zrinskih i Frankopana L=622 m, DN 400. 

(KREDIT 1.279)

 1.279  1.279

 100B.04.01.94. SLANO - Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Banići, 

Kručica, Slađenovići 1. faza. (KREDIT 1.982)

 1.982  1.982

 100B.04.01.95. VRHOVINE - Kanalizacijski cjevovodi II faze općine Vrhovine. (HV 405; 

KREDIT 1.083)

 1.488  1.488

 100B.04.01.96. SUHOPOLJE - Nastavak izgradnje kanalizacijskih kolektora i uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda naselja Suhopolje. (KREDIT 2.044)

 2.044  2.044

 100B.04.01.97. ZDENCI - Izgradnja kanalizacijskog sustava na području Zdenaca - I. faza 

sustava odvodnje naselja Zdenci. (KREDIT 1.500)

 1.500  1.500

 100B.04.01.98. VELIKO TROJSTVO - Izgradnja kanalizacijske mreže na području općine 

Veliko Trojstvo. (KREDIT 1.525)

 1.525  1.525

 100B.04.01.99. ŠENKOVEC -  izgradnja sanitarne kanalizacije u naselju Knezovec. (KREDIT 

630)

 630  630

 100B.04.01.100. OSTALI PROJEKTI (HV 1.042; KREDIT 2.857)  3.899  3.900

 100 22.655 22.719PRIPREMA STUDIJSKO-PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA 

PRIJAVU PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU (K2006) (HV 

12.824; KREDIT 9.895)

B.04.02.

 100B.04.02.01. ĐAKOVO - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata 

za sufinanciranje fondovima EU. (HV 68; KREDIT 517)

 585  585

 100B.04.02.02. NOVA GRADIŠKA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 

projekata za sufinanciranje fondovima EU. (HV 75; KREDIT 300)

 375  374

 0B.04.02.03. VUKOVAR - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata 

za sufinanciranje fondovima EU.

 0  0

 100B.04.02.04. VRBOVEC - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata 

za sufinanciranje fondovima EU. (KREDIT 96)

 96  96

 100B.04.02.05. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA - Izrada studijsko-projektne 

dokumentacije za pripremu projekata za sufinanciranje fondovima EU. 

(KREDIT 664)

 664  664

 100B.04.02.06. DUGO SELO - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 

projekata za sufinanciranje fondovima EU. (HV 225)

 225  225

 100B.04.02.07. SAMOBOR - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata 

za sufinanciranje fondovima EU. (KREDIT 220)

 220  220

 100B.04.02.08. VELIKA GORICA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 

projekata za sufinanciranje fondovima EU. (HV 83)

 83  83

 100B.04.02.09. ZAPREŠIĆ - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata 

za sufinanciranje fondovima EU. (HV 1.073; KREDIT 921)

 1.994  1.995

 100B.04.02.10. POREČ - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata za 

sufinanciranje fondovima EU. (HV 317)

 317  317

 100B.04.02.11. NIN-PRIVLAKA-VRSI - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 

projekata za sufinanciranje fondovima EU. (HV 610)

 610  610

 100B.04.02.12. PETRINJA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata 

za sufinanciranje fondovima EU. (HV 459)

 459  459

 100B.04.02.13. VALPOVO-BELIŠĆE - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 

projekata za sufinanciranje fondovima EU. (HV 640; KREDIT 566)

 1.206  1.205

50



Opis Indeks

1 2 3=2/1

Planirano FakturiranoPozicija

 100B.04.02.14. KRK - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata za 

sufinanciranje fondovima EU. (HV 119)

 119  119

 100B.04.02.15. RIJEKA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata za 

sufinanciranje fondovima EU. (HV 3.000; KREDIT 2.000)

 5.000  5.000

 100B.04.02.16. IVS - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata za 

sufinanciranje fondovima EU. (KREDIT 177)

 177  178

 100B.04.02.17. VIROVITICA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 

projekata za sufinanciranje fondovima EU. (KREDIT 100)

 100  100

 100B.04.02.18. ČAKOVEC - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata 

za sufinanciranje fondovima EU. (HV 319)

 319  319

 100B.04.02.19. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za 

pripremu projekata za sufinanciranje fondovima EU. (HV 1.016; KREDIT 434)

 1.450  1.450

 100B.04.02.20. BETINA-MURTER - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 

projekata za sufinanciranje fondovima EU. (HV 235; KREDIT 137)

 372  372

 100B.04.02.21. KAŠTELA-TROGIR - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 

projekata za sufinanciranje fondovima EU. (HV 504; KREDIT 1.100)

 1.604  1.604

 100B.04.02.22. DARUVAR - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata 

za sufinanciranje fondovima EU. (KREDIT 170)

 170  170

 100B.04.02.23. KRIŽEVCI - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata 

za sufinanciranje fondovima EU. (HV 417; KREDIT 426)

 843  842

 100B.04.02.24. KUTINA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata za 

sufinanciranje fondovima EU. (HV 467; KREDIT 266)

 733  733

 100B.04.02.25. LIPIK-PAKRAC - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 

projekata za sufinanciranje fondovima EU. (HV 100; KREDIT 258)

 358  357

 100B.04.02.26. PLETERNICA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 

projekata za sufinanciranje fondovima EU. (HV 621; KREDIT 279)

 900  900

 100B.04.02.27. ŽUPANJA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata 

za sufinanciranje fondovima EU. (HV 889)

 889  889

 0B.04.02.28. PITOMAČA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata 

za sufinanciranje fondovima EU. (HV 64)

 64  0

 100B.04.02.29. VODICE - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata za 

sufinanciranje fondovima EU. (HV 167)

 167  167

 100B.04.02.30. ROVINJ - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata za 

sufinanciranje fondovima EU. (HV 230)

 230  230

 100B.04.02.31. DONJA DUBRAVA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 

projekata za sufinanciranje fondovima EU. (HV 228)

 228  228

 0B.04.02.32. MURSKO SREDIŠĆE - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 

projekata za sufinanciranje fondovima EU.

 0  0

 0B.04.02.33. IVANIĆ GRAD - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 

projekata za sufinanciranje fondovima EU.

 0  0

 0B.04.02.34. IVANEC - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata za 

sufinanciranje fondovima EU.

 0  0

 100B.04.02.35. JASTREBARSKO - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 

projekata za sufinanciranje fondovima EU. (HV 532; KREDIT 64)

 596  596

 0B.04.02.36. NOVSKA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata 

za sufinanciranje fondovima EU.

 0  0

 0B.04.02.37. SAVUDRIJA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 

projekata za sufinanciranje fondovima EU.

 0  0
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 100B.04.02.38. UMAG - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata za 

sufinanciranje fondovima EU. (KREDIT 194)

 194  194

 0B.04.02.39. NOVIGRAD - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata 

za sufinanciranje fondovima EU.

 0  0

 0B.04.02.40. PULA-SJEVER - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 

projekata za sufinanciranje fondovima EU.

 0  0

 100B.04.02.41. ŠIBENIK - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata za 

sufinanciranje fondovima EU. (HV 100; KREDIT 229)

 329  329

 100B.04.02.42. SUKOŠAN-BIBINJE - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 

projekata za sufinanciranje fondovima EU. (KREDIT 300)

 300  300

 0B.04.02.43. PIROVAC-TISNO-JEZERA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za 

pripremu projekata za sufinanciranje fondovima EU.

 0  0

 0B.04.02.44. SINJ - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata za 

sufinanciranje fondovima EU.

 0  0

 0B.04.02.45. SPLIT-SOLIN - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 

projekata za sufinanciranje fondovima EU.

 0  0

 0B.04.02.46. JELSA-VRBOSKA - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 

projekata za sufinanciranje fondovima EU.

 0  0

 100B.04.02.47. OSTALI PROJEKTI - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu 

projekata za sufinanciranje fondovima EU. (HV 266)

 266  266

 0B.04.02.48. BAKAR - KOSTRENA - Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata 

za sufinanciranje fondovima EU.

 0  0

 100B.04.02.49. NOVALJA -  Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata za 

sufinanciranje fondovima EU. (KREDIT 227)

 227  227

 100B.04.02.50. ROGOZNICA - Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata za 

sufinanciranje fondovima EU. (KREDIT 100)

 100  100

 100B.04.02.51. KOPRIVNICA - Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata za 

sufinanciranje fondovima EU. (KREDIT 150)

 150  150

 100 750 750OSTALI PROJEKTI (K2006) (HV 750)B.04.03.

 100B.04.03.01. OSTALI PROJEKTI - Izrada projektne dokumentacije i izgradnja vodnih 

građevina zaštite voda. (HV 750)

 750  750

 98 196.638 199.740PROGRAM ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 

(K2007) (Projekti s međunarodnim sastavnicama) (HV 30.686; MP 40.000; KTD 

31.844; DAROVNICA 1.210; IBRD 96.000)

B.04.04.

 99 11.119 11.207Projekt Jadran I faza (HV 11.207)B.04.04.01.

 99B.04.04.01.01. Otplata zajma I faza (HV 11.207)  11.207  11.119

 98 185.520 188.533Projekt Jadran II faza (HV 19.479; MP 40.000; KTD 31.844; DAROVNICA 

1.210; IBRD 96.000)

B.04.04.02.

 100B.04.04.02.01. POD-PROJEKT RIJEKA (K2007) Izgradnja podsustava Grobnik - Rijeka, 

nadzor nad izgradnjom. (HV 4.898; MP 7.213; IBRD 15.026; KTD 3.070)

 30.207  30.194
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 100B.04.04.02.02. POD-PROJEKT OPATIJA (K2007) Testiranje i primopredaja  uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda grada Opatije (58.100 ES , I stupanj 

pročišćavanja). Izgradnja kanalizacijskog podsustava Matulji - mreža sa 

pripadajućim CS. Nadzor nad građenjem uređaja i mreže.Izrada aplikacije za 

EU fondove.  (HV 893; MP 3.267; IBRD 7.473; KTD 3.065)

 14.698  14.697

 100B.04.04.02.03. POD-PROJEKT PULA (K2007) Izgradnja kolektora sustava Pula: Riva, 

Pragrande, aerodromski kolektor, kolektor prema uređaju Valkane, 

projektiranje i građenje podmorskog ispusta, nadzor nad građenjem, izrada 

projektne dokumentacije. (HV 1.275; MP 2.059; IBRD 12.634; KTD 4.791)

 20.759  20.760

 98B.04.04.02.04. POD-PROJEKT NOVIGRAD  (K2007) Završetak izgradnje uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda "Pineta" i izgradnja dodatne crpne stanice 

podmorskog ispusta, nadzor nad izgradnjom. (HV 24; MP 7; IBRD 17; KTD 

27)

 75  73

 100B.04.04.02.05. POD-PROJEKT MEDULIN (K2007) Projektiranje, izrada, dobava, izgradnja, 

montaža, testiranje i primopredaja  uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

grada Medulina - UPOV Medulin. Projektiranje, dobava, montaža i izgradnja 

podmorskog ispusta pročišćenih otpadnih voda sustava Medulin. Izgradnja 

kanalizacijskih kolektora sa pripadajućim CS, nadzor nad građenjem, izrada 

projektne dokumentacije. (HV 626; MP 2.439; IBRD 5.569; KTD 2.048)

 10.682  10.656

 98B.04.04.02.06. POD-PROJEKT CRES  (K2007) Projektiranje, izrada, dobava, izgradnja, 

montaža, testiranje i primopredaja  uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

Cresa (9.200 ES ) i podmorskog ispusta UPOV-a Cres, nadzor nad 

građenjem.  (HV 433; MP 1.450; IBRD 2.965; KTD 1.197)

 6.045  5.948

 99B.04.04.02.07. POD-PROJEKT MALI LOŠINJ  (K2007) Izgradnja kolektorske mreže 

(gravitacijski i tlačni kolektori), te izgradnja crpnih stanica - podsustav 

POLJANA I podsustav RIVA PRIKO. Projektiranje i građenje uređaja za 

pročišćavanje i podmorskog ispusta, nadzor nad građenjem. (HV 274; MP 

823; IBRD 1.715; KTD 1.700)

 4.512  4.473

 100B.04.04.02.08. POD-PROJEKT RAB  (K2007) Projektiranje, izrada, dobava, izgradnja, 

montaža, testiranje i primopredaja  uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

grada Raba.Projektiranje, dobava, montaža i izgradnja podmorskog ispusta 

pročišćenih otpadnih voda sustava Rab.Nadzor nad građenjem. (HV 747; MP 

3.409; IBRD 7.315; KTD 3.125)

 14.596  14.594

 98B.04.04.02.09. POD-PROJEKT KRK (K2007) Izgradnja sustava javne odvodnje Krk (uređaj 

za pročišćavanje, podmorski ispust i kolektori), nadzor nad građenjem.  (HV 

248; MP 941; IBRD 1.896; KTD 800)

 3.885  3.815

 99B.04.04.02.10. POD-PROJEKT MALINSKA-NJIVICE  (K2007) Izgradnja sustava javne 

odvodnje Malinska-Njivice (uređaj za pročišćavanje, podmorski ispust i 

kolektori), nadzor nad građenjem.  (HV 210; MP 840; IBRD 1.965; KTD 700)

 3.715  3.684

 97B.04.04.02.11. POD-PROJEKT OMIŠALJ (K2007) Izgradnja sustava javne odvodnje Omišalj 

(uređaj za pročišćavanje, podmorski ispust i kolektori), nadzor nad 

građenjem.  (HV 166; MP 840; IBRD 1.684; KTD 652)

 3.342  3.238

 87B.04.04.02.12. POD-PROJEKT KAŠTELIR (K2007) Izgradnja sustava javne odvodnje 

Kaštelir (uređaj za pročišćavanje i kolektori), nadzor nad građenjem.  (HV 

370; MP 1.506; IBRD 3.706; KTD 1.344; DAROVNICA 1.100)

 8.026  7.004

 98B.04.04.02.13. POD-PROJEKT ZADAR  (K2007) Izgradnja kolektora visoke zone grada 

Zadra, nadzor nad izgradnjom.  (HV 2.582; MP 4.850; IBRD 10.832; KTD 

2.800)

 21.064  20.630

 100B.04.04.02.14. POD-PROJEKT SUKOŠAN-BIBINJE  (K2007) Izgradnja kolektorske mreže 

(gravitacijski i tlačni kolektori) s pripadajućim crpnim stanicama podsustava 

Bibinje i Sukošan, nadzor nad građenjem, izrada projektne dokumentacije.  

(HV 460; MP 2.112; IBRD 4.585; KTD 1.916)

 9.073  9.071

 89B.04.04.02.15. POD-PROJEKT BETINA-MURTER  (K2007) Izrada, dobava, izgradnja, 

montaža, testiranje i primopredaja  uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

sustava javne odvodnje Betina - Murter. Izgradnja podmorskog ispusta i 

glavnih kolektora, nadzor nad građenjem.  (HV 156; MP 474; IBRD 743; KTD 

340)

 1.713  1.521
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 13B.04.04.02.16. POD-PROJEKT DUGI RAT (K2007) Završetak izgradnje gravitacijskih i 

tlačnih cjevovoda sustava odvodnje Dugi Rat Istok i građevinskog dijela 

crpnih stanica CS9 i CS10.  (HV 49; MP 196; KTD 163)

 408  52

 85B.04.04.02.17. POD-PROJEKT HVAR (K2007) Rekonstrukcija glavnog cjevovoda uz 

sanaciju klizišta na području Podstine, nadzor nad građenjem.  (HV 79; MP 

360; IBRD 470; KTD 315)

 1.224  1.046

 100B.04.04.02.18. POD-PROJEKT MLJET  (K2007)Izrada, dobava, izgradnja, montaža, 

testiranje i primopredaja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sustava NP 

Mljet i podmorskog ispusta, izgradnja kolektorske mreže i crpnih stanica, 

nadzor nad građenjem.  (HV 845; MP 841; IBRD 2.108; KTD 102)

 3.896  3.894

 14B.04.04.02.19. POD-PROJEKT METKOVIĆ (K2007) Projektiranje, izrada, dobava, izgradnja, 

montaža, testiranje i primopredaja  uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

sustava Metković. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju glavnih 

kolektora i prijelaz ispod Neretve, nadzor nad građenjem.  (HV 8; MP 24; KTD 

19)

 51  7

 98B.04.04.02.20. POD-PROJEKT VELA LUKA (K2007) Izgradnja obalnih kolektora i spoj na 

hidrotehnički tunel, izgradnja uređaja za pročišćavanje, glavnih gradskih 

kolektora i crpnih stanica, nadzor nad građenjem.  (HV 340; MP 456; IBRD 

921; KTD 260)

 1.977  1.945

 99B.04.04.02.21. POD-PROJEKT DUBROVNIK  (K2007) Izgradnja glavnih kolektora i crpnih 

stanica podsustava Rijeka Dubrovačka, izgradnja kolektora i uređaja za 

pročišćavanje sustava Zaton-Orašac, nadzor nad građenjem, izrada 

projektne dokumentacije.  (HV 2.300; MP 4.465; IBRD 9.661; KTD 3.410)

 19.836  19.729

 100B.04.04.02.22. UPRAVLJANJE PROJEKTOM  (K2007) Revizije i financijsko praćenje.  (HV 

362; MP 174; IBRD 358)

 894  893

 90B.04.04.02.23. INSTITUCIONALNO JAČANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM  (K2007) 

Pripremne studije, stručne revizije, pravna pomoć, financijske analize. 

Institucionalno jačanje HV i komunalnih poduzeća uspostavljanjem sustava 

monitoringa u Hrvatskim vodama za praćenje rada, održavanja, financijske 

učinkovitosti i zadovoljenja ekoloških standarda komunalnih poduzeća 

(BENCHMARKING). Izrada tehno-ekonomske analize „Obrada i zbrinjavanje 

otpada i otpadnog mulja nastalog pročišćavanjem otpadnih voda iz sustava 

javne odvodnje gradova i općina priobalnih županija RH“. Izrada preliminarnih 

studija i projektne dokumentacije za nominaciju podprojekata za financiranje 

EU sredstvima.  (HV 574; MP 494; IBRD 1.335)

 2.403  2.167

 100B.04.04.02.24. INSTITUCIONALNO JAČANJE KOMUNALNIH PODUZEĆA  (K2007) 

Tehnička pomoć u izradi katastra instalacija, obuka voditelja uređaja za 

pročišćavanje, tehnička pomoć u ispitivanju vodonepropusnosti sustava 

odvodnje, te sanaciji sustava odvodnje. Nabava IT opreme za komunalna 

poduzeća. Nabava vozila za pražnjenje septičkih jama i održavanje 

kanalizacijskih kolektora.  (HV 22)

 22  22

 100B.04.04.02.25. MONITORING (K2007) Izrada sustava monitoringa laboratorija Hrvatskih 

voda, licenciranih laboratorija i komunalnih poduzeća - provedba monitoringa 

u nadležnosti HV - praćenje rezultata I. faze Projekta i nulto stanje II. faze 

projekta. (HV 1.512; MP 760; IBRD 3.022)

 5.294  5.278

 95B.04.04.02.26. IZRADA STUDIJA (K2007) Izrada studija utjecaja na okoliš i studija 

izvodivosti za dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sufinancirana 

sredstvima GEF Darovnice.  (HV 26; DAROVNICA 110)

 136  129

 0B.04.04.02.27. Izrada projektne dokumentacije (K2007).  0  0

 99 100.420 100.949B.05. PROJEKTI NAVODNJAVANJA (K2011) (Ulaganja u gradnju građevina za 

navodnjavanje) (MP 76.603, JLS/JRS 1.000, HBOR 23.346)

 101 25.119 24.899NACIONALNI PILOT PROJEKTI NAVODNJAVANJA  (MP 23.396, HBOR 1.503)B.05.01.
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 101B.05.01.01. Nacionalni pilot projekt navodnjavanja Biđ - bosutsko polje. K 650048  (MP 

17.422; HBOR 1.216)

 18.638  18.873

 97B.05.01.02. Nacionalni pilot projekt navodnjavanja Opatovac. K 828014 (MP 210)  210  203

 0B.05.01.03. Nacionalni pilot projekt navodnjavanja Kaštela - Trogir - Seget. K 828015  0  0

 100B.05.01.04. Nacionalni pilot projekt navodnjavanja Donja Neretva. K 828016 (MP 5.764; 

HBOR 287)

 6.051  6.043

 95 13.161 13.904PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA SUSTAVE NAVODNJAVANJA (MP 8.332, 

JLS/JRS 1.000, HBOR 4.572)

B.05.02.

 100B.05.02.01. Sisačko - moslavačka županija - Projektna dokumentacija za sustave 

navodnjavanja. T 568108 (MP 66)

 66  66

 0B.05.02.02. Varaždinska županija - Projektna dokumentacija za sustave navodnjavanja. T 

568108

 0  0

 100B.05.02.03. Koprivničko - križevačka županija - Projektna dokumentacija za sustave 

navodnjavanja. T 568108 (MP 184; HBOR 75)

 259  258

 0B.05.02.04. Bjelovarsko - bilogorska županija - Projektna dokumentacija za sustave 

navodnjavanja. T 568108

 0  0

 0B.05.02.05. Ličko - senjska županija - Projektna dokumentacija za sustave 

navodnjavanja. T 568108

 0  0

 100B.05.02.06. Virovitičko - podravska županija - Projektna dokumentacija za sustave 

navodnjavanja. T 568108 (MP 259)

 259  259

 100B.05.02.07. Požeško - slavonska županija - Projektna dokumentacija za sustave 

navodnjavanja. T 568108 (MP 259; HBOR 820)

 1.079  1.078

 100B.05.02.08. Brodsko - posavska županija - Projektna dokumentacija za sustave 

navodnjavanja. T 568108 (MP 100)

 100  100

 100B.05.02.09. Zadarska županija - Projektna dokumentacija za sustave navodnjavanja. T 

568108 (MP 1.079)

 1.079  1.077

 85B.05.02.10. Osječko - baranjska županija - Projektna dokumentacija za sustave 

navodnjavanja. T 568108 (MP 2.064; HBOR 1.318; JLS/JRS 789)

 4.171  3.552

 100B.05.02.11. Šibensko - kninska županija - Projektna dokumentacija za sustave 

navodnjavanja. T 568108 (MP 292; HBOR 1)

 293  293

 100B.05.02.12. Vukovarsko - srijemska županija - Projektna dokumentacija za sustave 

navodnjavanja. T 568108 (MP 2.307; HBOR 1.672)

 3.979  3.978

 99B.05.02.13. Splitsko - dalmatinska županija - Projektna dokumentacija za sustave 

navodnjavanja. T 568108 (MP 901; HBOR 500; JLS/JRS 112)

 1.513  1.501

 100B.05.02.14. Istarska županija - Projektna dokumentacija za sustave navodnjavanja. T 

568108 (MP 533)

 533  533

 100B.05.02.15. Dubrovačko - neretvanska županija - Projektna dokumentacija za sustave 

navodnjavanja. T 568108 (MP 157)

 157  156

 75B.05.02.16. Međimurska županija - Projektna dokumentacija za sustave navodnjavanja. T 

568108 (MP 111; HBOR 186; JLS/JRS 99)

 396  296

 0B.05.02.17. Grad Zagreb - Projektna dokumentacija za sustave navodnjavanja. T 568108  0  0

 72B.05.02.18. Troškovi javnih nabava i ostali troškovi za provedbu pozicije B.05. T 568108 

(MP 20)

 20  14
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 0B.05.02.19. Novelacija dokumenta Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja 

poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj. T 568108

 0  0

 0B.05.02.20. Informacijski sustav navodnjavanja. T 568108  0  0

 100 62.140 62.146IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA (MP 44.875; HBOR 17.271)B.05.03.

 100B.05.03.01. Program izgradnje sustava navodnjavanja Kapinci - Vaška. K 819042 (MP 

11.900; HBOR 5.473)

 17.373  17.370

 99B.05.03.02. Program izgradnje sustava navodnjavanja Kaptol (I faza). K 761056 (MP 35)  35  35

 95B.05.03.03. Program izgradnje sustava navodnjavanja Bašćica (II. faza). K 820025 (MP 

2)

 2  2

 100B.05.03.04. Program izgradnje sustava navodnjavanja Valtura. K 821050 (MP 17.000; 

HBOR 9.996)

 26.996  26.994

 100B.05.03.05. Program izgradnje sustava navodnjavanja Ramanovci - Bektež (I faza). K 

819056 (MP 829; HBOR 1.802)

 2.631  2.630

 100B.05.03.06. Program izgradnje sustava navodnjavanja Baranja.  K 820051 (MP 15.109)  15.109  15.109

 77 16.646 21.500B.06. PROJEKT UNUTARNJE VODE (K2012) (Projekti s međunarodnim 

sastavnicama) (HV 16.092, IBRD 5.408)

 98 1.201 1.223TEHNIČKA POMOĆ  (HV 101; IBRD 1.122)B.06.01.

 0B.06.01.01. TEHNIČKA POMOĆ (0)  0  0

 100B.06.01.03. Izrada idejnog i glavnog  projekta izgradnje oborinske odvodnje u Dugom 

Selu (HV 29.50; IBRD 560.50)

 590  589

 80B.06.01.04. Izrada idejnog i glavnog projekta sustava odvodnje naselja Martin Breg u 

Dugom Selu za EU fondove (HV 4.90; IBRD 93.10)

 98  78

 100B.06.01.09. Izrada elaborata ekološke revitalizacije područja starog korita rijeke Vuke - 

meandar Antin, Topaljski Dunavac (HV 14.70; IBRD 279.30)

 294  294

 100B.06.01.11. Financijska revizija ugovor 2010 (za 2009, 2010, 2011 i 2012. godinu) (HV 

30; IBRD 120)

 150  150

 99B.06.01.12. Izrada izvješća o provedbi Projekta i revizija projektne dokumentacije u okviru 

provedbe Projekta Unutarnje vode (HV 22; IBRD 69)

 91  90

 70 3.780 5.364VODOOPSKRBA (HV 4.270; IBRD 1.094)B.06.02.

 0B.06.02.01. SJEVERNA BARANJA  - izgradnja vodocrpilišta Topolje i Prosine, izgradnja 

vodoopskrbne mreže u naselju Draž (HV 20; IBRD 375)

 395  0

 72B.06.02.02. DAVOR - NOVA GRADIŠKA  - izgradnja regionalnog vodoopskrbnog sustava 

Davor - Nova Gradiška, izgradnja vodocrpilišta Davor (HV 2.920; IBRD 719)

 3.639  2.625

 87B.06.02.03. SLAVONSKA PODRAVINA  - izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda na 

području Podravske Slatine i Donjeg Miholjca, izgradnja vodocrpilišta Medinci 

(HV 1.330)

 1.330  1.155
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 78 11.665 14.913ODVODNJA I UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (HV 11.721; 

IBRD 3.192)

B.06.03.

 0B.06.03.01. OGULIN  - izgradnja sustava odvodnje grada Ogulina, crpnih stanica, te 

uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

 0  0

 0B.06.03.02. VIROVITICA - izgradnja sustava odvodnje na području grada Virovitice  0  0

 0B.06.03.03. NAŠICE  - izgradnja sustava odvodnje grada Našice, te uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda

 0  0

 21B.06.03.04. JUŽNA BARANJA  - izgradnja sustava odvodnje naselja Darda i Bilje (HV 

465; IBRD 1.425)

 1.890  389

 100B.06.03.05. VUKOVAR  - izgradnja sustava odvodnje na području grada Vukovara, 

izgradnja crpnih stanica (HV 1.566)

 1.566  1.566

 0B.06.03.06. ILOK  - izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s priključnim 

cjevov. i pristup. Cestom

 0  0

 0B.06.03.07. IVANKOVO  - izgradnja sustava odvodnje na području grada Ivankova  0  0

 0B.06.03.08. OTOK I KOMLETINCI  - izgradnja sustava odvodnje na području grada Otoka 

i grada Komletinaca

 0  0

 0B.06.03.09. CERNA - izgradnja sustava odvodnje na području grada Cerne  0  0

 0B.06.03.10. PODRUČJE VINKOVACA - izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

na području grada Ivankovo, gradova Otoka i Komletinci, te grada Cerna

 0  0

 85B.06.03.11. DUGO SELO  - izgradnja sustava odvodnje na području grada Dugo Selo, te 

uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (HV 9.690; IBRD 1.767)

 11.457  9.710

 0 0 0OBRANA OD POPLAVA (0)B.06.04.

 0B.06.04.01. Izgradnja južnog nasipa retencije Lonjsko polje, izgradnja preljeva Palanjak  0  0

 0B.06.04.02. Rekonstrukcija nasipa Gunja - Rajevo Selo  0  0

 0B.06.04.03. Rekonstrukcija nasipa u Baranji  0  0

 91 146.383 160.780B.07. IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA (K2013) (Projekti s 

međunarodnim sastavnicama) (HV 3.155; MP 46.153; KTD 10.679; EU 

100.793)

 91B.07.01. IPA - SLAVONSKI BROD - Projekt "Poboljšanje vodnogospodarske - 

infrastrukture - Slavonski Brod" su/financiran sredstvima EU. K 828032 (MP 

29.540; EU 33.053)

 62.593  57.046

 67B.07.02. IPA - DRNIŠ - Projekt "Poboljšanje vodnogospodarske - infrastrukture - 

Drniš" su/financiran sredstvima EU. K 828033 (MP 2.016; EU 4.053)

 6.069  4.063

 70B.07.03. IPA - KNIN - Projekt "Poboljšanje vodnogospodarske - infrastrukture - Knin" 

su/financiran sredstvima EU. K 828035 (MP 6.533; EU 11.414)

 17.947  12.618

 96B.07.04. IPA - SISAK - Projekt "Program odvodnje Sisak" su/financiran sredstvima EU.  

K 821042 (MP 2.297; KTD 10.679; EU 25.827)

 38.803  37.184

 0B.07.05. POREČ - Projekt "Odvodnja i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda - Poreč" 

su/financiran sredstvima EU.  K 828049

 0  0
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 0B.07.06. OSIJEK - Projekt "Poboljšanje vodnogospodarske - infrastrukture - Osijek" 

su/financiran sredstvima EU. K 819054

 0  0

 0B.07.07. Provedba ostalih projekata iz EU fondova. T 761050  0  0

 90B.07.08. PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE 

FONDOVE EU -  Izrada projektne dokumentacije i i stručnih podloga 

potrebnih za provedbu IPA projekata, izrada natječajnih dokumentacija za 

projekte koji se pripremaju za sufinanciranje putem IPA fonda, te troškovi 

provedbe projekta izgradnja mreže i objekata na projektima. K 568292 (HV 

1.334; MP 1.100)

 2.434  2.185

 101B.07.09. PRIPREMA PROJEKATA  ZA STRUKTURNE FONDOVE EU -  Tehnička 

pomoć za izradu projektno studijske dokumentacije, projekt sufinanciran 

sredstvima EU   i priprema projekata za strukturne fondove (Izrada studija, 

tehničkih dokumentacija, aplikacija i natječajne dokumentacije; novelacija i 

revizija izrađenih studija i aplikacija). T 761045 (HV 1.821; MP 4.667; EU 

26.446)

 32.934  33.288

 103 3.082 2.995B.08. NERETVA-TREBIŠNJICA (K2054) (Projekti s međunarodnim 

sastavnicama) (MP 930, DAROVNICA 2.065)

 103B.08.01. Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom (MP 930; DAROVNICA 2.065)  2.995  3.082

 0 0 0B.09. PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE (K2060) 

(Projekti s međunarodnim sastavnicama) (EIB/CEB 0)

 0 0 0VODOOPSKRBA (EIB/CEB 0)B.09.01.

 0B.09.01.01. VRBOVEC - Magistralni vodoopskrbni cjevovod Vrbovec - Topolovec - 

Preseka; spojni cjevovodi na crpilištu Blanje

 0  0

 0B.09.01.02. VELIKA GORICA - Vodoopskrbne mreže u Šiljakovini, Gudcima i 

Turopoljskom Markuševcu.

 0  0

 0B.09.01.03. KLINČA SELA - Vodosprema Repišće.  0  0

 0B.09.01.04. IVANIĆ GRAD - Magistralni vodoopskrbni cjevovod Sesvetski Kraljevec - 

Ivanić Grad; CS Ivanić Grad / PS Ivanić Grad; Trafostanica za CS Ivanić Grad 

s elektroenergetskim kablom.

 0  0

 0B.09.01.05. SVETI IVAN ZELINA - Izgradnja vodovoda za područje Grada Sv. Ivan 

Zelina: JUG (Hrnjanec), JUG (Gornje Psarjevo),  SJEVER (Radoišće).

 0  0

 0B.09.01.06. HUM NA SUTLI - Magistralni vodoopskrbni cjevovod podsustav Harina Zlaka 

II.C faza, 1., 2. i 4. dio.

 0  0

 0B.09.01.07. PREGRADA - Vodoopskrbni sustav Vinagora.  0  0

 0B.09.01.08. GLINA - Vodosprema i spojni cjevovod Glina 1 te magistralni i distributivni 

cjevovodi.

 0  0

 0B.09.01.09. SISAK - Vodovodna mreža Mađari - Letovanci - Staro Selo (1.faza 2.dio); 

Idejni i glavni projekt i istražni radovi za vodoopskrbnu mrežu Madžari - 

Letovanci - Staro Selo - III. faza (naselja Kinjačka, Bestrma, Binjska Greda, te 

zatvaranje prstena do Binjskog Kuta), vodoopskrbnu mrežu Martinjska Ves 

Lijeva - Mahovo, vodoopskrbni cjevovod Goričica - Savska te za 

vodoopskrbne mreže u naseljima Jazvenik i Topolovac (Park Grofova).

 0  0
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 0B.09.01.10. VOJNIĆ - Sanacija cjevovoda Utinja Vrelo i Kulensko.  0  0

 0B.09.01.11. LASINJA - Izgradnja vodospreme Cvjetinovac, dovodni i odvodni cjevovodi.  0  0

 0B.09.01.12. KARLOVAC - Izgradnja vodospreme Slunjska Brda; Izgradnja cjevovoda u 

Gornjem Mekušju; Izgradnja cjevovoda na Orlovcu; Rekonstrukcija cjevovoda 

do vodospreme Švarča.

 0  0

 0B.09.01.13. PLAŠKI-JOSIPDOL - Sanacija vodoopskrbnog sustava Plaški i dijela općine 

Josipdol.

 0  0

 0B.09.01.14. IVANEC - Izgradnja vodospreme Pilana II (uključujući NUS); Vodoopskrba 

Brezova Gora III. faza; Vodoopskrba dijela naselja Kameničko Podgorje i 

Bednjansko Podgorje, (vodosprema, precrpna stanica, vodoopskrbni 

cjevovodi); Vodoopskrba dijela naselja Zlogonje (zaseoci Hadijaki i dr.); 

Vodoopskrba naselja Prigorec (vodosprema, crpna stanica, vodoopskrbni 

cjevovodi).

 0  0

 0B.09.01.15. ĐURĐEVAC - Glavni dovodni vodoopskrbni cjevovod Lepa Greda - Kingovo- 

Virovski Pavljanci - zatvaranje vodoopskrbnog prstena između Općine Novo 

Virje i Ferdinandovac; Izgradnja vodoopskrbne mreže Prugovac – Kozarevac; 

Izgradnja glavnog dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda Rakitnica – Donje 

Zdjelice; Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Brodić – Tolnica; Izgradnja 

vodoopskrbne mreže naselja Suha Katalena – Sveta Ana; Izgradnja 

vodoopskrbne mreže općine Virje – sekundarna vodovodna mreža na 

području naselja: Šemovci, Hampovica, Rakitnica, Miholjanec i Donje 

Zdjelice.

 0  0

 0B.09.01.16. KRIŽEVCI - Izgradnja sekundarnih mreža naselja Bojnikovec, Veliki i Mali 

Raven, Carevdar, Erdovec i Dijankovec, Poljana Križevačka, Heruci i 

Križevčine, Gregurovec i Ferežani.

 0  0

 0B.09.01.17. KOPRIVNICA - Proširenje vodoopskrbne mreže naselja Rečko Polje i 

Kunovec Breg; Izgradnja sekundarne vodovodne mreže niske zone općine 

Rasinja (naselja Gorica, Vojvodinec, Kuzminec i Koledinec) i općine 

Sokolovac (južna cjelina - naselja Miličani, Srijem, M. Mučna, Brđani 

Sokolovački, Peščenik i Hudovljani).

 0  0

 0B.09.01.18. ROVIŠĆE - Izgradnja distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda u općini 

Rovišće (naselja Prekobrdo i Šiptari).

 0  0

 0B.09.01.19. KRK - Injekciona zavjesa na brani akumulacije Ponikve; Vodoopskrbne 

mreže naselja Dolnja Hlapa, Kosić, Salatić, Skrbčići, Pinezići, Brzac, 

Lakmartin, Gabonjin, Kras; Dobrinjština III. faza.

 0  0

 0B.09.01.20. RAB - Izgradnja podmorskog cjevovoda kopno - Rab.  0  0

 0B.09.01.21. OPATIJA - Vodoopskrba uz sanitarnu kanalizaciju sustava Matulji Sjever i 

Matulji Jug;  Vodoopskrba Poljane III. faza; Vodoopskrba radne zone Matulji 

R-2; Vodoopskrba uz sanitarnu kanalizaciju naselja Školarevo - Oprić - 

Konjsko; Vodoopskrba naselja Antići - Dobreć - Krasa; Vodoopskrba na 

području naselja Gornji i Donji Rukavac; Zamjena dionice transportnog 

cjevovoda PK Pećnik - vodosprema Orljak, transportni vodovod prema 

vodospremi Opatija III; Zahvat dodatnih količina vode na području Liburnije.

 0  0

 0B.09.01.22. ČABAR - Oprema za dezinfekciju vodoopskrbnog sustava u Čabru.  0  0

 0B.09.01.23. OTOČAC - Rekonstrukcija crpne stanice Gacka.  0  0

 0B.09.01.24. DONJI LAPAC -Nastavak sanacije cjevovoda Dnopolje - Birovača II faza.  0  0

 0B.09.01.25. SENJ - Povećanje kapaciteta sustava - izgradnja vodospreme Koromačina, 

II. faza.

 0  0
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 0B.09.01.26. POŽEŠTINA - Izgradnja vodovodnih mreža za naselje Kunovci, Seoci, 

Ašikovci, Sesvete- Lakušija, Novoselci - Trapari, Skenderovci i Jaguplije, 

Ferovac; Izgradnja magistralnog cjevovoda C1 Požega (II. faza); Izgradnja 

magistralnog cjevovoda C2 Jakšić - Radnovac - Rajsavac (nastavak 

izgradnje); Izgradnja spojnog cjevovoda vodoopskrbnog sustava Sloboština - 

Pasikovci; Izgradnja magistralnog cjevovoda Velika - Kaptol - Kutjevo; 

završetak izgradnja vodovoda Gornji Emovci; završetak izgradnje crpilišta 

Dubočanka; sustav otklanjanja gubitaka.

 0  0

 0B.09.01.27. PAKRAC - Vodoopskrba naselja sjeverozapadnog područja Grada Pakraca 

II. faza.

 0  0

 0B.09.01.28. GRADIŠKA - Vodoopskrbna mreža Ljupina u Novoj Gradiški.  0  0

 0B.09.01.29. DAVOR-GRADIŠKA - Magistralni cjevovod Cernik - Šumetlica; Opskrbni 

cjevovodi naselja Nova Kapela i Batrina; izgradnja cjevovoda u Rešetarima; 

izgradnja cjevovoda Cernik - Baćin Dol - Banićevac.

 0  0

 0B.09.01.30. BIOGRAD - Rekonstrukcija CS Kakma, Krmčina i ostali objekti.  0  0

 0B.09.01.31. DONJI MIHOLJAC - Radovi na dogradnji kapaciteta prerade vode na 

vodocrpilištu Donji Miholjac.

 0  0

 0B.09.01.32. DARDA - Oprema za nadzorno-upravljački sustav (NUS) na vodocrpilištu 

(dogradnja sustava upravljanja crpkama, povezivanje na NUS udaljenih 

mjernih mjesta); Magistralni cjevovod Jagodnjak - Bolman - Petlovac; 

Nastavak izgradnje spojnog cjevovoda nastavno od naselja Kozjak do 

Podunavlja; Nastavak rekonstrukcije magistralnog cjevovoda u naselju Bilje; 

Sanacija vodotornja u krugu mesne industrije vlasništvo Vodoopskrbe d.o.o. 

Darda (oštećen ratnim razaranjima)

 0  0

 0B.09.01.33. OSIJEK - Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u dijelu Dubrovačke, Ružine i 

Rokove ulice u Osijeku; Hidrogeološki radovi na crpilištu Vinogradi u Osijeku; 

Izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Dopsin; Rekonstrukcija i izgradnja 

cjevovoda pitke vode u Ružinoj ulici; Izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju 

Hrastin; Rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda pitke vode u Ulici Poljski put, 

Ličkoj ulici i Ulici Izidora Kršnjavog; Izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju 

Paulin Dvor; Izgradnja magistralnog cjevovoda pitke vode Beketinci - Vuka i 

vodoopskrbne mreže naselja Vuka, Hrastovac i Lipovac Hrastinski; Izgradnja 

laboratorija u krugu CS Nebo Pustara.

 0  0

 0B.09.01.34. BELI MANASTIR - Nastavak izgradnje magistralnog cjevovoda Novi Bezdan - 

Novo Nevesinje - Torjanci s naseljima Torjanci i Novo Nevesinje; Nastavak 

radova na izgradnji vodospreme u Belom Manastiru; Vodoopskrbni cjevovodi 

naselja Šećerana; Dovršetak izrade sustava NUS-a sjeverne Baranje; 

Dovršetak izgradnje glavnog opskrbnog cjevovoda Suza - Mirkovac i 

opskrbnih cjevovoda naselje Mirkovac.

 0  0

 0B.09.01.35. VALPOVO - Rekonstrukcija crpilišta Jarčevac u Valpovu kapaciteta prerade 

Q=40 l/s; Dovršetak izgradnje opskrbnog cjevovoda Koška - Andrijevac.

 0  0

 0B.09.01.36. DRNIŠ - Dogradnja nadzorno-upravljačkog sustava; Izgradnja vodospreme 

Lišnjak; Sanacija cjevovoda Miočić-Biočić.

 0  0

 0B.09.01.37. ŽUPANJA - Izgradnja dijela vodoopskrbnog sustava Županja - 

tranzitno-distributivni cjevovod Županja-Istok; Rekonstrukcija glavnih 

vodoopskrbnih cjevovoda od azbest-cementnih cijevi u gradu Županji - I faza; 

Rekonstrukcija dijela glavnih vodoopskrbnih cjevovoda vodoopskrbnog 

sustava grada Županje; Rekonstrukcija vodocrpilišta Bošnjaci, interventna 

rekonstrukcija zdenca B2 i B3.

 0  0

 0B.09.01.38. VUKOVAR - Dovršetak izgradnje i rekonstrukcija magistralnog 

vodoopskrbnog cjevovoda od Županijske ulice do Ulice Bana Josipa Jelačića 

- izvadak iz glavnog projekta (od ZK3 do ZK9); Dovršetak rekonstrukcije 

glavnih vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Tompojevci i Bokšić; 

Održavanje vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Vladimira Nazora u gradu 

Vukovaru.

 0  0

 0B.09.01.39. VINKOVCI - Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Vrbanja.  0  0
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 0B.09.01.40. ILOK - Dovršetak izvedbe istraživačko-ekspolatacijskog zdenca na crpilištu 

Mohovo; Dovršetak sanacije magistralnog cjevovoda Mohovo - Šarengrad; 

Dovršetak sanacije glavnog vodoopskrbnog cjevovoda do vodospreme 

Principovac; Sanacija vodoopskrbnog cjevovoda naselja Mohovo; Dovršetak 

rekonstrukcije vodocrpilišta Mohovo; Priključenje naselja Šarengrad i 

Opatovac na vodoopskrbni sustav Iloka.

 0  0

 0B.09.01.41. SPLIT - Spoj južnog dijela vodoopskrbnog sustava općine Marina s 

vodoopskrbnim sustavom Šibenik - dionica u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 

tranzitni cjevovod; Vrpolje-Vučevica: izgradnja VS/CS Radošić 1 i PCS 

Radošić.

 0  0

 0B.09.01.42. OMIŠ - Zamjena elektro-strojarske opreme u pogonu obrade vode Zagrad 

regionalnog vodovoda Omiš-Brač-Hvar-Šolta; vodoopskrba naselja uz srednji 

tok rijeke Cetine.

 0  0

 0B.09.01.43. VRGORAC - Rekonstrukcija vodozahvata i crpnih stanica Banja, Vrgorac i 

Butina te ostalih objekata sustava Vrgorac.

 0  0

 0B.09.01.44. SINJ - Vodoopskrbni cjevovod Vrpolje - Dodizi - Velić, vodosprema Vrpolje, 

vodoopskrbni cjevovod Vrpolje - Čačvina, HS Čačvina i elektropriključak.

 0  0

 0B.09.01.45. VRLIKA - Ugradnja nadzorno-upravljačkog sustava na objektima 

vodoopskrbnog sustava Vrlika.

 0  0

 0B.09.01.46. HVAR - Vodosprema Milna; Podmorski cjevovod Brač - Hvar.  0  0

 0B.09.01.47. ISTRA - UV dezifekcija na postrojenju Gradole; Izgradnja vodovodnih 

ogranaka Vijenac braće Lorenzetto, Kresinske Žrtve, Marfani; Vodosprema 

Korlevići; vodosprema Kornerija, vodosprema Vežnaveri.

 0  0

 0B.09.01.48. PULA - I. faza modernizacije sustava daljinskog nadzora i upravljanja (II. dio 

I. faze); Izgradnja vodovodnih mreža Vodnjan sjever i Radeki Polje; Izvor 

Rakonek - dobava uređaja VT Pumpe; Rekonstrukcija vodovodnih mreža  u 

Šišanu - centar, za naselje Valbonaša, od ulice SAD do autokampa Kažela, u 

Palisinoj ulici u Puli; Automatizacija bunara Šišan; Izgradnja vodovodne 

mreže Volme Šćuza; Završetak vodovodne mreže u naselju Valbonaža; ; 

rekonstrukcija vodovodne mreže u Puli-Valturska ulica; završetak 

rekonstrukcije obalnog cjevovoda u Puli na Rivi.

 0  0

 0B.09.01.49. LABIN - Cjevovod Sv. Anton - Mutvica; izgradnja i priključenje u sustav CS 

Sv.Anton; izgradnja PK Sv.Anton sa tlačnim cjevovodom od CS Sv.Anton - 

PK Sv.Anton i gravitacijskim cjevovodom od PK Sv.Anton do spoja na 

cjevovod Sv.Anton - Mutvica; izgradnja dalekovoda, trafostanice i optičkog 

kabela za CS Sv.Anton.

 0  0

 0B.09.01.50. BLATO - Rekonstrukcija elektroopreme i strojarske opreme na izvorištima sa 

uključivanjem u postojeći nadzorno-upravljački sustav, II. faza; Izgradnja 

vodoopskrbnog cjevovoda Bristva - Črnja Luka - Žajkova.

 0  0

 0B.09.01.51. DUBROVNIK - Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Štikovica - Vrbica - 

Lozica - Mokošica; Izgradnja vodoopskrbnog sustava i hidrantske mreže 

otoka Lokruma.

 0  0

 0B.09.01.52. METKOVIĆ - Nadzorno-upravljački sustav vodoopskrbnog sustava Metković; 

Izgradnja cjevovoda u ulici Petra Krešimira IV, II. faza.

 0  0

 0B.09.01.53. PLOČE - Izgradnja cjevovoda Ploče - Rogotin - Komin, dionica Mostina - 

Rogotin; Nadzorno-upravljački sustav Ploče.

 0  0

 0B.09.01.54. MEĐIMURJE - Vodosprema Železna Gora; Vodosprema Dragoslavec; 

Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Prelog - Hodošan - I.c faza; 

Produžetak vodovodne mreže za SRC Sjever u Nedelišću; Vodovodna mreža 

Mesap i SRC Sjever ( UK 8, 9 i 11 ) u Nedelišću; Vodovodna mreža Martane - 

istok u Čakovcu - II faza; Produžetak vodovodne mreže u odvojku Ulice V. 

Nazora u Mihovljanu; Produžetak vodovodne mreže u stambenoj zoni Zapad 

u Otoku; Vodovodna mreža u dijelu naselja Jug u Prelogu - II faza; 

Vodovodna mreža u Strahonincu (spoj Čakovečke i Poljske ulice i Ulica I. 

Hižmana ).

 0  0
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 0B.09.01.55. ZAPREŠIĆ - Vodocrpilište Šibice - izgradnja 3 bunara sa spojnim 

cjevovodima i opremom; vodoopskrbna mreža naselja Jablanovec; 

vodosprema Glogovići; vodosprema Laduč

 0  0

 0B.09.01.56. Ostali projekti (EIB/CEB 10.000)  0  0

 0 0 0ZAŠTITA VODE (EIB/CEB 0)B.09.02.

 0B.09.02.01. ZAPREŠIĆ - Izgradnja regulacijske građevine u točki 44, RB i CS-3; 

Izgradnja spojnog kolektora Ulica P. Lončara - čvor 44, preljevni kanal u Ulici 

hrvatske mladeži.

 0  0

 0B.09.02.02. SAMOBOR - Izgradnja sekundarne mreže u Domaslovcu; Nastavak izgradnje 

fekalne kanalizacije u naselju Otok - II. etapa.

 0  0

 0B.09.02.03. RUGVICA - Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja 

Lukarišće - I. faza.

 0  0

 0B.09.02.04. VELIKA GORICA - Izgradnja kolektora fekalne kanalizacije Kobilić-Rakarje, 

kolektora 1 i CS, izgradnja kolektora Pleso-Rakarje-CS7, izgradnja kolektora 

1 do lokacije uređaja Velika Gorica. Nastavak izgradnje kanalizacijske mreža 

Mraclin-Okuje.

 0  0

 0B.09.02.05. BRCKOVLJANI - Izgradnja sekundarne mreže u Brckovljanima, Gračacu, 

Prikraju, Stančiću i Štakorovcu. Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda 

Gornja Greda i Lupoglav. - dionica izvan pojasa ŽC Brckovljani - Kloštar 

Ivanić

 0  0

 0B.09.02.06. MARIJA BISTRICA -Izgradnja kolektora MB1 u Mariji Bistrici.  0  0

 0B.09.02.07. ZABOK -Izgradnja kolektora SK-6; Izgradnja kolektora SK-D i SK-D1 u 

Zaboku; Izgradnja kanalizacijske mreže Gubaševo.

 0  0

 0B.09.02.08. VARAŽDINSKE TOPLICE -Projektiranje, izgradnja i dobava UPOV 

Varaždinske Toplice 10.000 ES.

 0  0

 0B.09.02.09. PODTUREN -Izgradnja kanalizacijske mreže općine Podturen - dovršetak.  0  0

 0B.09.02.10. PODRAVSKE SESVETE - Izgradnja UPOV-a Podravske Sesvete.  0  0

 0B.09.02.11. SUHOPOLJE - Nastavak izgradnje kanalizacijskih kolektora i uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda naselja Suhopolje; Nastavak izgradnje uređaja 

za pročišćavanje otpadnih voda naselja Suhopolje.GRADINA - Kanalizacijska 

mreža naselja Gradina.

 0  0

 0B.09.02.12. ZDENCI - Izgradnja kanalizacijskog sustava na području Zdenaca - I. faza 

sustava odvodnje naselja Zdenci. ORAHOVICA - Izgradnja UPOV Orahovica 

(10.000 ES).

 0  0

 0B.09.02.13. NAŠICE - Dovršetak izgradnje kanalizacije u naselju Zoljan II. faza. 

PODGORAČ - Dovršetak izgradnje kanalizacijskih kolektora i početak 

izgradnje UPOV-a Podgorač. DONJA MOTIČINA - Izgradnja sanitarno - 

fekalne kanalizacije naselja Donja Motičina i UPOV-a

 0  0

 0B.09.02.14. OSIJEK - Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje u Ulici Poljski put, 

Ličkoj ulici i Ulici Izidora Kršnjavog; Rekonstrukcija i izgradnja sustava 

odvodnje u Vukovarskoj ulici od Huttlerove ulice do MIO Standarda; 

Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u dijelu Dubrovačke, Ružine i Rokove 

ulice u Osijeku; Rekonstrukcija kanalizacije u Ružinoj ulici u Osijeku; 

Izgradnja pogonskog laboratorija; Izgradnja sustava odvodnje na području 

Nemetina, Izgradnja sustava odvodnje u Vinogradskoj ulici u Osijeku, 

Izgradnja sustava odvodnje u Stadionskom naselju u Osijeku. 

ERNESTINOVO - Izgradnja sustava odvodnje Ernestinovo - I. faza.

 0  0
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 0B.09.02.15. KNEŽEVI VINOGRADI - Potpuna izgradnja kanalizacijske mreže naselja 

Kneževi Vinogradi. PETLOVAC - Izrada projektne dokumentacije sustava 

odvodnje općine Petlovac. BELI MANASTIR - Izgradnja kanalizacijskih 

kolektora sustava Brdo Jug u Belom Manastiru.

 0  0

 0B.09.02.16. OSIJEK - Izgradnja kanalizacije naselja Darda II. Faza; Izgradnja dvije CS u 

naselju Bilje i izgradnja preostalog dijela gravitacijskih i tlačnih cjevovoda 

naselja Bilje 3.615 m.

 0  0

 0B.09.02.17. CERNA -Izgradnja V faze sustava odvodnje Cerna. PRIVLAKA - Izrada 

projektne dokumentacije i izgradnja UPOV Privlaka. NIJEMCI - Izgradnja 

kanalizacijskog sustava naselja Nijemci - 1 faza; Izrada projektne 

dokumentacije i izgradnja UPOV Nijemci. ANDRIJAŠEVCI - Izrada projektne 

dokumentacije i izgradnja UPOV Rokovci. TOVARNIK - Izrada projektne 

dokumentacije i izgradnja UPOV Tovarnik. NOVI JANKOVCI - Izgradnja 

kanalizacijskog sustava općine Stari Jankovci - II faza; Izrada projektne 

dokumentacije i izgradnja UPOV Jankovci.

 0  0

 0B.09.02.18. GRADIŠTE - Izgradnja dijela II, III i IV faze sustava odvodnje otpadnih voda 

naselja Gradište; Izrada projektne dokumentacije i izgradnja UPOV 8.000 ES.

 0  0

 0B.09.02.19. KARLOVAC-DUGA RESA - Kanalizacijski sustav se spaja na izgrađeni 

kolektor Varoš-Brig I etapa; Sekundarna mreža Tušmer.

 0  0

 0B.09.02.20. OGULIN - Izgradnje kanalizacijske mreže s CS zone BB i BC, Ogulina.  0  0

 0B.09.02.21. OKUČANI - Izgradnja mreže odvodnje Kosovac (Gornji Bogićevci). Završetak 

izgradnje kolektora naselja Okučani-etapa 1-faza 1 i 2. NOVA GRADIŠKA - 

Izgradnja kolektora uz državnu cestu D-51 i dijela kolektora u Ulici braće 

Radić u Rešetarima.

 0  0

 0B.09.02.22. KRIŽEVCI - Izgradnja sekundarne mreže u Gundulićevoj ulici u Križevcima.  0  0

 0B.09.02.23. POŽEGA - Izgradnja preljevnog kolektora Sv. Rok - rijeka Orljava; Izgradnja 

mreže odvodnje Gornji Emovci; Izgradnja mreže odvodnje naselja Novo Selo; 

Izrada projektne dokumentacije i izgradnja UPOV POŽEGA, 33.000 ES.

 0  0

 0B.09.02.24. LIPOVLJANI - Izgradnja kolektora KO-3 u Lipovljanima.  0  0

 0B.09.02.25. KUTINA - Izgradnja kanalizacijske mreže i CS u Moslavačkoj ulici u Kutini; 

Izgradnja kanalizacijske mreže u Željezničkoj ulici u Kutini; Izgradnja 

kanalizacijske mreže u Ulici 1. svibnja u naselju Krč, Kutina; Kanalizacijska 

mreža Novo Središte Kutina; Kanalizacijska mreža u Sisačkoj ulici u Kutini - 

Jug; Kanalizacijska mreža i CS u Ulici S. Radića u Kutini. POPOVAČA - 

Izgradnja kanalizacijske mreže u Ulici bana Jelačića u Popavači; Izgradnja 

kanalizacijske mreže u naselju Mikulanica, Popovača; Izgradnja 

kanalizacijske mreže u Spojnoj cesti u središtu Popovače. VOLODER - 

Izgradnja kanalizacijske mreže u Zagrebačkoj ulici u naselju Voloder.

 0  0

 0B.09.02.26. PETRINJA -Izgradnja kolektora Novo Selište, kanala P8 i dijela kolektora 1-II 

faza.

 0  0

 0B.09.02.27. DARUVAR - Izgradnja kanalizacijskog kolektora DV1 sa CS u Daruvarskim 

Vinogradima; Izgradnja kolektora odvodnje u Ulici Josipa Jelačića u Daruvaru

 0  0

 0B.09.02.28. VELIKO TROJSTVO - Izgradnja kanalizacijske mreže na području općine 

Veliko Trojstvo.

 0  0

 0B.09.02.29. ZADAR - Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže na području MO Višnjik 

s priključkom na postojeći kolektor u Ulici Edvina Androvića; Izgradnja C.P. 

„Zgon“ i pripadajućih gravitacijskih kolektora. Izgradnja kanalizacijskog 

kolektora na dijelu Ulice Matije Gubca i okolnih priključnih ulica (III. dionica); 

Izgradnja kanalizacijske mreže gradskog područja Arbanasi u Zadru koja 

gravitira na crpnu stanicu C.S. Arbanasi I; Izgradnja kolektora duž Ulice kralja 

Dmitra Zvonimira, C.P. „Ravnice“ i pripadajući tlačni cjevovod; Izgradnja 

kolektora u Ulici Nikole Šopa; Odvodni kolektor i mreža MO Ričine, I faza; 

Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže na području MO Višnjik s 

priključkom na postojeći kolektor u Ulici Edvina Androvića; Izgradnja C.P. 

„Zgon“ i pripadajućih gravitacijskih kolektora.

 0  0
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 0B.09.02.30. BIOGRAD - Izgradnja kanala fekalne odvodnje predjela Meterize i Rust u 

Biogradu na Moru, Izgradnja kanala fekalne i oborinske odvodnje istočnog 

dijela grada Biograda na Moru; Izgradnja ulične kanalizacijske mreže 

zapadnog dijela grada Biograda na Moru; Izgradnja kanalizacijskog sustava 

Biogradske rivijere, izmjena trase kanala BI-GK(1) i BI-GK(2); Izgradnja 

ulične kanalizacijske mreže naselja Kumenat u Biogradu na Moru; Izgradnja 

ulične kanalizacijske mreže predjela Kosa istok i Kosa zapad u Biogradu na 

Moru; Izgradnja kanalizacijskog sustava 1. faze u Sv. Petru.

 0  0

 0B.09.02.31. BENKOVAC - Radovi na rekonstrukciji, dobavi, ugradnji, probnom radu i 

primopredaji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – II faza; Izgradnja 

neizgrađenog dijela fekalne i oborinske kanalizacije za naselje Benkovac-1- 

faza.

 0  0

 0B.09.02.32. PAG - Izgradnja 2. faze kanalizacije na području Vodice u gradu Pagu; 

Izgradnja kanalizacije na području Macel u gradu Pagu; Izgradnja 

kanalizacije na području Lokunja-Sv.Jelena u gradu Pagu; Mreža odvodnje 

Bašaca, II faza.

 0  0

 0B.09.02.33. VODICE - Izgradnja crpnih stanica CS Vodice 1 i CS Vodice 2 te CS 4, s 

pripadajućim gravitacijskim i tlačnim kolektorima .

 0  0

 0B.09.02.34. VODICE - Izgradnja CS Sovlja i Tribunj 4 te gravitacijskog i tlačnog kolektora 

u općini Tribunj

 0  0

 0B.09.02.35. SPLIT-SOLIN - Izgradnja fekalne kanalizacije na području Sirobuja u gradu 

Splitu. KAŠTELA-TROGIR - Sekundarna kanalizacijska mreža grada Kaštela, 

2. grupa 3. dio; Sekundarni kanalizacijski kolektori na području zaljeva 

Saldun; Izgradnja fekalnog kolektora u Ulici Put Balancane u Trogiru duljine 

cca 700 m.

 0  0

 0B.09.02.36. BOL - Izvođenje radova na rekonstrukciji obalnog kolektora kanalizacije, 

vodoopskrbnog cjevovoda i crpne stanice "Kod pumpe" u Bolu. SUTIVAN - 

Izgradnja istočnog kolektora i crpne stanice sustava fekalne kanalizacije u 

Sutivanu.

 0  0

 0B.09.02.37. JELSA-VRBOSKA - Dovršetak izgradnje gravitacijskih kolektora, crpnih 

stanica Vitarnja i Burkovo s pripadnim tlačnim cjevovodima i incidentnim 

preljevima sustava odvodnje Jelsa i Vrboska. Izgradnja ogranaka prema 

sekundarnoj kanalizacijskoj mreži Jelsa i Stari Grad.

 0  0

 0B.09.02.38. VRGORAC - Izgradnja dijela fekalne i oborinske kanalizacije grada Vrgorca 

(5. faza).

 0  0

 0B.09.02.39. VRLIKA - Izgradnja biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Vrlika i 

pristupne prometnice s energetskim i telekomunikacijskim vodovima i 

vodovodnom instalacijom.

 0  0

 0B.09.02.40. MALOSTONSKI ZALJEV - Izgradnja kanalizacijskog podsustava Mali 

Ston-Hodilje -Luka. ŽUPA DUBROVAČAKA - Kolektor Kupari - projekt 

građevinskog sklopa i ugradnje opreme, gravitacijskih kanala i tlačnog 

cjevovoda.

 0  0

 0B.09.02.41. CAVTAT - Izgradnja kanalizacijskog sustava Cavtata dio 2. faze.  0  0

 0B.09.02.42. METKOVIĆ - Izgradnja kanalizacijske mreže desne obale - Metković, 

Kanalizacijski kolektor u ulici Zrinskih i Frankopana L=622 m, DN 400.

 0  0

 0B.09.02.43. SLANO - Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Banići, 

Kručica, Slađenovići 1. faza.

 0  0

 0B.09.02.44. KOSTRENA - Izgradnja kanalizacijske mreže Glavani u Kostreni, kolektor 

FK2, FK3, FK4 i Glavani kb. 26-35.

 0  0

 0B.09.02.45. OPATIJA - LOVRAN - Vodoopskrbna i kanalizacijska mreža - Poljane 

(dionice: Poljane-Brdo-Zubinići, Poljane-Ladeti -Puhari, 

Poljane-Ladeti-Strmice) - I, II i III faza.

 0  0

 0B.09.02.46. DELNICE - Odvajanje mješovitog sustava odvodnje u razdjelni sustav, 

rekonstrukcija kolektora u Supilovoj ulici te rekonstrukcija i dogradnja UPOV 

Delnice.

 0  0
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Opis Indeks

1 2 3=2/1

Planirano FakturiranoPozicija

 0B.09.02.47. MALINSKA-NJIVICE - Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Malinska - I 

faza. KLIMNO-ŠILO - Izgradnja kanalizacijske mreže priobalja općine Dobrinj 

- faza I (obalni kolektor Čižići-Soline-Klimno sa crpnim stanicama. Izgradnja 

kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja općine Dobrinj - III faza 

(podmorski ispust).

 0  0

 0B.09.02.48. CRIKVENICA - Izgradnja kanalizacije na području Benića i Šupera.  0  0

 0B.09.02.49. VIŠNJAN - Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Višnjan.  0  0

 0B.09.02.50. VRHOVINE - Kanalizacijski cjevovodi II faze općine Vrhovine.  0  0

 0B.09.02.51. OSTALI PROJEKTI - Izgradnja građevina odvodnje (HV 10.000)  0  0
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5 
OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA PLANA 



A IZDACI ZA REDOVNU DJELATNOST 

 

A.01. IZDACI POSLOVANJA 

 
 
Izdaci poslovanja, odnosno izdaci administracije i upravljanjau 2013. godini realizirani su s 
93% u odnosu na planirane. Tijekom godine nastojalo se zadržati ove izdatake na razini 
prethodne godine,a gdje je bilo moguće, a da se pri tome ne ugožava osnovno fukcioniranje 
redovne djelatnosti, postići smanjene pojedinih stavki. 
 
Izdatke poslovanja čine tri osnovne grupe troškova: 
 
I-Rashodi za zaposlene - bruto plaće i doprinosi                      115,745 mil.kn 
                                 - ostali rashodi                    2,029 mil.kn 
II-Materijalni i ostali rashodi administracije i upravljanja 54,115 mil.kn 
 
 
III-Rashodi za kamate po dugoročnim kreditima 67,046 mil.kn. 
 
Kada stavimo rashode za zaposlene u odnos sa ukupnim rashodima dobivamo udio od 4,5%, a 
za materijalne i ostale rashode administracije i upravljanja udio od 2,1%. 
 
I-Rashodi za zaposlene (stavke A.01.01. do A.01.06.) 
 
Ukupno isplaćena bruto masa za zaposlene (neto plaće, doprinosi, porezi, prirezi) iznosi 100,34 
mil.kn. Obavezni doprinosi poslodavca na bruto masu isplaćeni su u iznosu od 15,40 mil.kn, a 
za ostala materijalna prava isplaćeno je 2,02 mil.kn (neoporezive godišnje potpore, pomoći za 
duže bolovanje, smrti (0,20 mil.kn), darovi za djecu i neoporezivi primitak u naravi za Uskrs 
(0,45 mil.kn), neoporeziva naknada za godišnji odmor i jubilarne nagrade (1,24 mil.kn) i 
redovne otpremnine (0,13 mil.kn). Božićnica u 2013. godini nije isplaćena. 
 
Prosječno isplaćena bruto plaća iznosi 10.878 kn, a prosječno isplaćena neto plaća 7.353 kn (u 
2012. godini prosječno isplaćena neto plaća iznosila je 7.334 kn). 
 
Broj prosječno zaposlenih na bazi sati rada iznosi 769, a prosječan broj zaposlenih iznosi 791. 
Broj zaposlenih na dan 31.12.2013. godine je 820. Od ukupnog broja zaposlenih 71% je sa 
višom i visokom stručnom spremom. 
 
II-Materijalni i ostali rashodi administracije i upravljanja (stavke A.01.07. do 
A.01.28.) 
 
Osim provedbe mjera ograničavanja rashoda u politici plaća, tijekom 2013. godine zadržane su 
aktivnosti iz ranije godine u vidu kontinuiranih mjera kontrole i redovitog praćenja izdataka 
poslovanja, te ograničavanja onih troškova koji nisu neophodni za funkcioniranje redovite 
djelatnosti. Tako je vidljivo u podacima o izvršenju u odnosu na planirano da su svi indeksi 100 
ili ispod 100. 
 
U ovoj grupi troškova najveća izvršena stavka je A.01.15. usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja i iznosi 17,70 mil.kn.   
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Stavkom A.01.15. usluge tekućeg i investicijskog održavanja obuhvaća ukupno redovno i nužno 
održavanje svih poslovnih prostora kako u Direkciji, tako i u vodnogospodarskim odjelima u 
Osijeku, Rijeci, Splitu i 32 ispostave diljem Hrvatske (10,43 mil.kn). Redovno tekuće i 
investicijsko održavanje poslovnog prostora obuhvaća Ugovor o održavanju poslovnog prostora 
sklopljen sa Vodoprivrednim uslužnim djelatnostima za održavanje poslovne zgrade Hrvatskih 
voda u Ulici grada Vukovara 220, poslovnog prostora u Rijeci, poslovnog prostora u Osjeku, te 
objekta na Hrušćici, zatim ugovore o međusobnim odnosima i suradnji sklopljenog između 
Hrvatskih voda i trgovačkih društava u kojima Hrvatske vode imaju manjinski udio u vlasništvu 
proporcionalno kojem koriste poslovne prostore tih trgovačkih društava. Ostali troškovi 
održavanja poslovnih prostora obuhvaćaju održavanje elektroinstalacija, fiksnih i split klima 
uređaja, uključivo izmjenu filtra i rezervne dijelove za sustav grijanja-hlađenja, uslugu čišćenja 
i pranje podova i dr. (kamen, tekstil, drvo, staklene površine, Hunter-Douglas žaluzine, al. 
stijene i sl.), zamjenu i popravak stolarije, bravarske i strojarske radove i održavanje, te 
održavanje okoliša svih poslovnih prostora (u sjedištima vodnogospodarskih odjela i ispostava 
u vlasništvu Hrvatskih voda). U okviru ove stavke provođene su i nužne sanacije na objektima 
u vlasništvu Hrvatskih voda, kao što su zamjene drvenih prozora i staklenih stijena na 
poslovnim zgradama, uređenje fasada, sanacija krovišta te ostali nužni zahvati koji po svojoj 
prirodi ne spadaju u ulaganja u poslovne objekte, tj. ne povećavaju vrijednost predmetnog 
objekta. 
Stavka A.01.15. obuhvaća i troškove održavanja uredske i informatičke opreme te plaćanje 
naknada za korištenje jednogodišnjih licenci (5,01 mil.kn), kako slijedi: Microsoft licenčni 
softver po trogodišnjem EAS (Enterprise Agreement Subscription) modelu licenciranja; Licence 
za antivirusne programe; Licence Autocad; Održavanje postojećih Esri ArcGIS licenci i tehnička 
potpora geoinformacijskom sustavu Hrvatskih voda; Usluge održavanja postojećih 
informacijskih sustava: Informacijski sustav za prikupljanje i praćenje hidroloških podataka u 
realnom vremenu, aplikacija za praćenje realizacije Plana upravljanja vodama, Informacijski 
sustav za upravljanje IPA projektima i iSite web portal, te usluge održavanja informacijskih 
sustava POINT 2000, aplikacije za evidenciju plaćanja i informacijskog sustava Centrix. Na 
održavanje uredske opreme utrošeno je 0,91 mil.kn i to za održavanje i servis fotokopirnih  
multifunkcijskih uređaja Canon, Nashautec, Xerox (redovno i interventno održavanje, potrošni 
materijal - toneri, pomoćni materijal, rezervni dijelovi te trošak usluge), servis i popravke 
telefax uređaja, popravak i servis zbrajalica i ostalih uredskih strojeva.  
Također, u okviru ove stavke evidentira se i održavanje voznog parka 1,36 mil.kn za 146 
vozila, gdje bilježimo povećanje troškova održavanja u odnosu na prošlu godinu zbog učestalih 
kvarova starijih vozila (zadnja nabavka vozila bila je 2008. godine).  
 
Na stavci A.01.19. intelektualne i osobne usluge u iznosu od 3,07 mil.kn evidentirano je 
izdataka za arhiviranje poslovne dokumentacije 0,37 mil.kn po ugovoru o uslugama čuvanja i 
zaštire arhivskog i registraturnog gradiva kod depozitara koji ima dopusnicu Hrvatskog 
državnog arkiva i ugovoru o uslugama prijenosa financijske dokumentacije na mikrofilm s 
uslugama čuvanja MF rola, pretraživanja i dostave, zatim izdataka za odvjetničke usluge 0,96 
mil.kn po ugovorima za usluge pravnih savjeta i zastupanja (odvjetničke usluge) i za  
zastupanje u parničnim postupcima u kojima Hrvatske vode imaju status stranke u postupku,  i 
zatim izdataka za usluge ugovora o djelu (0,14 mil.kn) autorskih honorara za časopise (0,28 
mil.kn), usluge vještačenja 0,15 mil.kn, usluge financijskog, stručnog savjetovanja (0,08 
mil.kn), revizorske usluge 0,08 mil. kn,  usluge posredovanja 0,07 mil.kn,  vođenje tvrtke kćeri 
Vodogradnja Tomislavgrad 0,34 mil.kn, usluge agencije za najam radnika 0,15 mil.kn, usluge 
stručnih analiza 0,05 mil.kn i sl. 
 
Na stavci A.01.25. ostali nespomenuti rashodi poslovanja evidentirano je 1,86 mil.kn, a odnosi 
se na plaćanje pristojbi i naknada; komunalna naknada 0,44 mil.kn, vodna naknada 0,13 
mil.kn, naknade za RTV pretplatu 0,17 mil.kn, pričuva, porez na tvrtku, porez na automobile, 
0,13 mil.kn, protupožarna zaštita 0,39 mil.kn, cestarina 0,44 mil.kn i ostale takse i slično 0,16 
mil.kn. 
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III-Rashodi za kamate po dugoročnim kreditima iz ranijih godina (stavka A.01.29.) 
 
Kamate po dugoročnim kreditima kojima su se financirale investicijske aktivnosti iz programa 
vodoopskrbe, zaštite voda i mora od zagađenja, te zaštite od štetnog djelovanja voda 
dospijevaju na naplatu godišnje sukladno planovima otplate glavnice i kamata. Sve obaveze po 
kamatama plaćene su u dan dospijeća i iznose ukupno 67,04 mil.kn.  
 
Po bankama kreditorima otplaćeno je kamata:  
 Hrvatska banka za obnovu i razvoj 6,83 mil.kn,  
 Privredna banka    1,42 mil.kn,  
 KFW –Zagrebačka banka 0,33 mil.kn, 
 Zagrebačka banka 1,47 mil.kn, 
 Erste & Steiermakische banka         55,00 mil.kn, 
 Ministarstvo financija  
 IBRD Unutarnje vode  1,99 mil.kn. 
 
 
 

A.02. REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I 
VODNOGA DOBRA 

 
Za radove redovnog održavanja vodotoka, vodnih građevina i vodnoga dobra, te za ostale 
troškove održavanja voda I. i II. reda, rebalasom Plana upravljanja vodama za 2013. godinu 
planiran je iznos od 571,177 mil.kn. 
 
U području održavanja voda I. i II. reda izdaci su, u skladu s Planom 2013. godine, svrstani u 
dvije skupine, kako slijedi: 
 
 Izdaci za radove održavanja voda I. i II. reda koje obavljaju licencirana trgovačka društva, 

i  
 Ostali izdaci u funkciji održavanja voda na vodnim područjima. 
 
Izdaci za radove održavanja voda I. i II. reda koje obavljaju licencirana trgovačka društva 
uključuju: 
  

 Vodotoke, 
 Akumulacije i retencije,  
 Bujične tokove i 
 Osnovne melioracijske građevine za odvodnju s oteretnim, lateralnim, spojnim kanalima 

i hidrotehničkim tunelima. 
 
Glede vrsta radova, od ukupno uloženog iznosa od 468,152 mil.kn, oko 45% sredstava uloženo 
je u radove gospodarskog održavanja koji su u svezi s uklanjanjem raslinja na vodotocima i 
vodnim građevinama, dok se oko 55% realiziranog iznosa odnosi na takozvano tehničko 
održavanje koje uključuje popravke vodnih građevina (nasipi, ustave, crpne stanice, vodne 
građevine u sastavu akumulacija i retencija, kanali i vodne građevine na kanalima), 
spriječavanje erozijskih procesa u koritima vodotoka, sanaciju odrona i klizišta na koritima 
vodotoka te sanaciju i zaštitu procesa uvjetovanih silovitim režimom tečenja na bujičnim 
tokovima i sl.  
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Ostali izdaci u funkciji održavanja voda na vodnim područjima odnose se na: 
 

 Projekte sanacije, održavanja i obnavljanja vodnih sustava i građevina s terenskim i 
prethodnim radovima, 

 Tehnička promatranja vodnih građevina, 
 Poslove nadzora i druge troškove kontrole izvođenja radova, 
 Financiranje troškova Hidrotehničkih objekata d.o.o. i poslova održavanja crpnih 

stanica, ustava, prevodnica, sustava veza, motrenja, automatike i upravljanja, 
 Hitne intervencije u području zaštite od štetnog djelovanja voda, 
 Deminiranje, 
 Vještačenja, naknade šteta, takse i sl. i 
 Ostale troškove (troškovi klizne skale, komisijski obračuni i sl.) 

 
Od ukupno planiranih sredstava u području održavanja voda I. i II. reda 2013. godine, koja 
iznose 571.177 mil.kn, izdaci za radove održavanja voda I. i II. reda koje obavljaju licencirana 
trgovačka društva planirani su u iznosu od 468,446 mil.kn, dok su ostali izdaci u funkciji 
održavanja voda na vodnim područjima planirani u iznosu od 102,731 mil.kn. 
 
Kako je razvidno iz Tablice 1. od ukupno planiranih izdataka na poziciji Plana A.02. za radove 
održavanja voda I. i II. reda koje obavljaju licencirana trgovačka društva, realiziran je iznos od 
468,152 mil.kn, što u odnosu na planirane izdatke čini udio od 99,94%. Nerealizirani iznos od 
0,06% planiranih sredstava, rezultat je razlika između ugovorenih i obračunatih, odnosno 
prema građevinskim knjigama priznatih količina radova.    
Najveći su izdaci u svezi s održavanjem vodotoka I. i II. reda, gdje je utrošeno više od 50% 
ukupno raspoloživih sredstava, od kojih se pretežiti dio odnosi na održavanje nasipa uz 
vodotoke, čija je ukupna duljina veća od 4.000 km; dok je preostali dio uložen u održavanje 
brdskih i nizinskih retencija, bujičnih tokova i kanalske mreže I. i II. reda ukupne duljine 6.594 
km. 
Radovi na održavanju voda I. i II. reda koje su obavila licencirana trgovačka društva, obavljeni 
su uz poštivanje uvjeta i mjera zaštite prirode utvrđenih od strane Ministarstva zaštite okoliša i 
prirode, odnosno Uprave za zaštitu okoliša.  
 
U odnosu na planirane izdatke, nešto niža realizacija s udjelom od 96,63% je na poziciji 
A.02.02. Ostalih izdataka u funkciji održavanja voda na vodnim područjima. Nerealizirani 
iznosi, od čega najveći dio otpada na poslove deminiranja te ostale troškove, preneseni su kao 
ugovorna obveza u 2014. godinu.  
Zbog poplava koje su se zbile tijekom 2013. godine, na vodnom području Gornje Drave i Mure, 
Gornje Save, Srednje i donje Save, te Dunava i donje Drave, ukazala se hitna potreba za 
radovima na sanaciji oštećenja na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama, što je u 
potpunosti i uspješno obavljeno.  
 
 
TABLICA 1. Planirani i realizirani izdaci u području održavanja voda I. i II. reda 2013. godine 
  

Poz. Skupine poslova  
Planirani izdaci

(kn) 
Realizirano 

(kn) 
Udio
(%) 

A.02.01. 

Izdaci za radove održavanja voda I. i II. 
reda koje obavljaju licencirana 
trgovačka društva, na vodnim 
područjima 

468.446.000,00 468.151.940,00 99,94 

A.02.02. 
Ostali izdaci u funkciji održavanja voda 
na vodnim područjima 

102.731.000,00 99.270.420,00 96,63 

A.02.02.01. 
Projekti sanacije, održavanja i obnavljanja 
vodnih sustava i građevina s terenskim i 
prethodnim radovima 

5.819.000,00 5.695.730.00 97,88 
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A.02.02.02. Tehnička promatranja vodnih građevina 2.820.000,00 2.816.510,00 99,88 

A.02.02.03. Poslovi nadzora i drugi troškovi kontrole 
izvođenja radova 

826.000,00 413.800,00 50,10 

A.02.02.04. 

Financiranje troškova poslovanja 
Hidrotehničkih objekata d.o.o. i poslova 
održavanja crpnih stanica, ustava, 
prevodnica, sustava veza, motrenja, 
automatike i upravljanja 

50.580.000,00 50.064.290,00 98,98 

A.02.02.05. Hitne intervencije u području zaštite od 
štetnog djelovanja voda 

22.300.000,00 22.293.400,00 99,97 

A.02.02.06. Deminiranje 4.900.000,00 3.934.960,00 80,31 
A.02.02.07. Vještačenja, naknade šteta, takse i sl. 500.000,00 481.640,00 96,31 
A.02.02.08. Ostalo (komisijski obračuni i sl.) 14.986.000,00 13.570.190,00 90,55 

A.02. Sveukupno 571.177.000,00 567.422.360,00 99,34 

 
 
 
 

A.03. IZDACI ZA OBNAVLJANJE I ODRŽAVANJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH 
GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE 

 
U skladu Rebalansom plana upravljanja vodama za 2013. godinu, planirani izdaci za 
održavanje i obnovu detaljnih melioracijskih kanala iznosili su 47,700 mil.kn.  
 
Tablica 2. Planirani i realizirani izdaci za održavanje i obnovu detaljnih melioracijskih   
 građevina za odvodnju i navodnjavanje 2013. godine 
 

Županije 
Plan 2013. 

(kn) 
Realizirano 2013. (kn) 

Održavanje Obnova Ukupno % 

Zagrebačka 4.216.040,00 4.200.021,24   4.200.021,24 99,62 

Krapinsko-
zagorska 

212.320,00 211.007,60   211.007,60 99,38 

Sisačko-
moslavačka 

4.046.800,00 4.039.481,79   4.039.481,79 99,82 

Karlovačka 311.560,00 311.595,14   311.595,14 100,01 

Varaždinska 289.480,00 289.483,48   289.483,48 100,00 

Koprivničko-
križevačka 

342.560,00 342.491,29   342.491,29 99,98 

Bjelovarsko-
bilogorska 

1.065.760,00 1.068.471,30   1.068.471,30 100,25 

Primorsko-
goranska 

111.160,00 110.298,85   110.298,85 99,23 

Ličko-senjska --- --- --- --- --- 

Virovitičko-
podravska 

3.858.480,00 3.845.381,56   3.845.381,56 99,66 

Požeško-
slavonska 

519.880,00 519.824,33   519.824,33 99,99 

Brodsko-
posavska 

5.724.600,00 5.721.566,67   5.721.566,67 99,95 
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Zadarska 469.800,00 469.570,71   469.570,71 99,95 

Osječko-
baranjska 

13.519.720,00 13.518.580,48   13.518.580,48 99,99 

Šibensko-
kninska 

72.160,00 71.665,78   71.665,78 99,32 

Vukovarsko-
srijemska 

8.611.400,00 8.227.759,43 382.508,75 8.610.268,18 99,99 

Splitsko-
dalmatinska 

1.039.760,00 1.019.350,24   1.019.350,24 98,04 

Istarska 282.480,00 281.892,74   281.892,74 99,79 

Dubrovačko-
neretvanska 

2.614.400,00 1.610.131,19 1.610.131,19 61,59 

Međimurska 280.480,00 280.707,36   280.707,36 100,08 

Grad Zagreb 111.160,00 111.325,21   111.325,21 100,15 

Svekupno 47.700.000,00 46.250.606,39 382.508,75 46.633.115,14 97,76 

 
 
Kako je razvidno iz Tablice. 2., od ukupno planiranog iznosa realizirano je 46,633 mil.kn, od 
čega na je na poslovima održavanja detaljne kanalske mreže, duljine 11.800 km, realiziran 
iznos od 46,251 mil.kn; dok je na obnovi detaljne kanalske mreže realizirano 0,382 mil.kn. 
Razlika između planirane i realizirane vrijednosti koja iznosi 1,067 mil.kn, čini nerealizirani 
iznos u 2013. godini na obnovi kanalske mreže na području Dubrovačko-neretvanske županije, 
koji je prenešen kao ugovorna obveza u 2014. godini.  
 
 
 

A.04. IZDACI ZA TEHNIČKE POSLOVE OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE 
VODAMA 

 
UVOD 
 
Pozicija A.04. u Planu upravljanja vodama za 2013. godinu iznosila je 48,556 mil.kn, od čega je 
realizirano 47,244 mil. kn, odnosno 97%. 
 
Pozicija A.04. sastojala se iz sljedećih podpozicija: 
 

1. Praćenje stanja voda, 
2. Istražni radovi, 
3. Plan upravljanja vodnim područjima i ostali planski dokumenti, 
4. Idejna rješenja, studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš, ocjene 

prihvatljivosti zahvata za prirodu i ostala pripremna dokumentacija, 
5. Znanstveni projekti, 
6. Projekti s međunarodnim sufinanciranjem, 
7. Ostali poslovi. 

 
PRAĆENJE STANJA VODA 
 
Praćenje razina i količina voda 
Programi hidroloških i meteoroloških radova na području Republike Hrvatske za 2013. godinu 
ugovoreni su s Državnim hidrometeorološkim zavodom. 
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Program hidroloških radova je obuhvaćao: 
 

- redovita održavanja mreže vodomjernih postaja u vlasništvu Hrvatskih voda (vodokazi, 
limnigrafi, dojavni sustavi), 

- redovita održavanja pijezometarske mreže u vlasništvu Hrvatskih voda, 

- pripadajuća mjerenja na površinskim i podzemnim vodama (vodostaji, protoci, 
temperature vode, riječni nanos, razine podzemnih voda), 

- osnovne obrade izmjerenih podataka, verifikaciju i njihov unos u banku hidroloških 
podataka HIS 2000. 

 
Program meteoroloških radova je obuhvaćao: 
 

- redovita održavanja mreže meteoroloških postaja u vlasništvu Hrvatskih voda, 

- pripadajuća motrenja meteoroloških pokazatelja, 

- osnovne obrade izmjerenih podataka, 

- izradu i održavanje meteorološkog web portala s on-line podacima i informacijama za 
potrebe Hrvatskih voda. 

Praćenje kakvoće voda 
Praćenje kakvoće voda u 2013. godini obavljao je Glavni vodnogospodarskih laboratorij 
Hrvatskih voda i ovlašteni laboratoriji iz čitave Hrvatske. 
 
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu obavljao je uzorkovanja i ispitivanja 
riba u kopnenim površinskim vodama, a Institut Ruđer Bošković obavljao je ispitivanja 
radioaktivnosti rijeke Dunav. 
 
Praćenje kakvoće površinskih kopnenih voda obavljalo se na 252 postaje u vodotocima i 32 
postaje u stajaćicama. Od navedenih postaja, utvrđene su 43 mjerne postaje nadzornog 
monitoringa (na vodotocima 38 i stajaćicama 5 postaja), koji se provodi u razdoblju od 2009. 
godine do 2013. godine, s ciljem dopune i vrednovanja postupka ocjene utjecaja, učinkovitog 
planiranja budućih planova monitoringa, ocjenjivanja dugoročnih promjena prirodnih uvjeta i 
ocjenjivanja dugoročnih promjena uzrokovanih intenzivnim ljudskim djelatnostima. Dodatno je 
proveden monitoring na nove 82 postaje, mogućim kandidatima za operativni monitoring, koji 
će se provoditi na tijelima površinskih voda za koja je, na temelju nadzornog monitoringa, 
utvrđen rizik da neće postići ciljeve vodnog okoliša i na kojima se prati ocjena promjene stanja 
tijekom provedbe programa mjera te na tijelima površinskih voda u koje se ispuštaju prioritetne 
tvari.  
 
Kemijsko stanje podzemnih voda u 2013. godini prati se na ukupno 268 mjernih postaja. U 
2013. godini na području podsliva rijeke Save kakvoća podzemne vode praćena je na 196 
mjernih postaja. Od toga, 190 mjernih postaja raspoređeno je u aluvijalnom vodonosniku, s 
najvećim brojem postaja (148) na priljevnim područjima 12 vodocrpilišta grada Zagreba, dok je 
osam (8) mjernih postaja smješteno u kaptiranim izvorištima na području krša. Na području 
podsliva rijeka Drave i Dunava obavljeno je ispitivanje kakvoće podzemne vode na 46 mjernih 
postaja, koje su sve smještene u aluvijalnom vodonosniku. 
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Na jadranskom vodnom području monitoring kakvoće podzemnih voda proveden je na 26 
mjernih postaja u kaptiranim izvorima i bunarima. 
 
Provedba nadzornog i operativnog monitoringa prijelaznih i priobalnih voda je započela u 2012. 
godini te je nastavljena u 2013. godini, a obuhvaćala je monitoring bioloških i fizikalno - 
kemijskih elemenata kakvoće, no nije obuhvaćala kemijske elemente s liste prioritetnih tvari i 
drugih onečišćujućih tvari. 
 
Tijekom 2013. godine proveden je prelimirani monitoring potreban za određivanje područja 
voda pogodnih za školjkaše i usklađenog sa Zakonom o vodama i Uredbom o standardu 
kakvoće voda. Na tim će se područjima, po njihovom određivanju, moći uzgajati i/ili izlovljavati 
školjkaši. Monitoringom su obuhvaćena sljedeća područja: Uvala Maslinova, Uvala Vela Luka, 
Uvala Veli Bok (Cres), Uvala Kaldonta (Cres), Uvala Soldun (otok Čiovo), akvatorij Paškog 
kanala i Starigrad, Paklenica te obalni dio Istre. U 2013. godini započeta je provedba 
monitoringa kakvoće voda na novim uzgojnim i izlovnim područjima za školjkaše u Velebitskom 
kanalu, čiji rezultati će se koristiti za određivanje novih područja pogodnih za život i rast 
školjkaša. To su: Uvala Vela Ivančica, Uvala Pečci, Vela i Mala Črnika. 
 
ISTRAŽNI RADOVI 
 
Podzemne vode 
Za potrebe razvoja sustava javne vodoopskrbe obavljeni su vodoistražni radovi sa ciljem 
osiguranja novih količina vode i zaštite vodocrpilišta od mogućih zagađenja. 

Radovi su obavljani po čitavoj državi sukladno prioritetima vodnogospodarskih odjela Hrvatskih 
voda. 

 
Kopnene površinske vode 
Na kopnenim površinskim vodama dovršena su sljedeća istraživanja: 
 

- Snimanja poprečnih profila rijeke Save kod hidrološke postaje Jesenice, 

- Snimanja poprečnih profila rijeke Orljave od ušća do ušća Brzaje. 

 
Nova istraživanja odnose se na: 
 

- Istraživanja paleorazina vranskog jezera na Cresu, 

- Testiranje bioloških metoda ocjene ekološkog stanja u jezerima Dinaridske ekoregije, 

- Snimanja poprečnih profila rijeke Dobre od ušća do HE Lešće, 

- Snimanja poprečnih profila rijeke Ilove od ušća do buduće brane Miletinac, 

- Biološko-ekološka istraživanja i izradu podloge za potrebe izrade Plana restauracije 
starog korita Mirne. 

Prijelazne i priobalne vode 
Na prijelaznim i priobalnim vodama u tijeku je realizacija: 
 

- Hidrogeoloških i paleolimnoloških istraživanja Baćinskih jezera. 
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PLAN UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA I OSTALI PLANSKI DOKUMENTI 
 
Ovom podpozicijom obuhvaćena je izrada pratećih studija za potrebe novelacije Plana 
upravljanja vodnim područjima sukladno odredbama relevantnih EU direktiva. Posebna 
pozornost usmjerena je na provedbu četiri ključne direktive: Okvirne direktive o vodama, 
Direktive o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima, Direktive o kakvoći vode za piće, te 
Direktive o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda po čitavoj državi. Pozornost je 
također usmjerena na sudjelovanje javnosti. 
 
Za potrebe provedbe Okvirne direktive o vodama dovršena je sljedeća studija: 
 

- Definiranje ekološki prihvatljivog protoka Mirne.  

Za potrebe provedbe Direktive o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima dovršene su sljedeće 
studije i radovi: 
 

- Poplave mora na priobalnim područjima, 
- Matematički model sustava obrane od poplava Srednjeg posavlja, kalibracija i verifikacija 

na velikovodne događaje iz 2010. godine, 
- Hidraulička analiza rijeke Une od ušća do Hrvatske Kostajnice uz prethodnu provedbu 

geodetsko-hidrografskog snimanja i izradu geodetske projektne podloge, 
 

a u tijeku je realizacija studija: 
 

- Ekonomski aspekti procjene potencijalnih poplavnih šteta,  
- Matematički model spoja Rječine i Mrtvog kanala, odnosno poplavljivanja donjeg toka 

Rječine. 
 

Za potrebe provedbe Direktive o kakvoći vode za piće u tijeku je realizacija studija: 
 

- Mogućnosti zahvaćanja podzemnih voda u Istri izvan područja velikih izvora (središnja i 
sjeverna Istra), 

- Valorizacija vodoopskrbnih rješenja na otocima. 
 
Za potrebe provedbe Direktive o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda u tijeku je 
realizacija studija: 
 

- Smjernice za odabir tehnologije i proces vođenja sustava obrade otpadnih voda, 
- Smjernice za vrednovanje postupaka obrade otpadnih voda. 

 
Za potrebe provedbe Ostalih vodnih direktiva u tijeku je realizacija studije: 
 

- Hidrogeološka potencijalnost gorskih i prigorskih vodonosnika. 
 

U okviru podpozicije „Sudjelovanje javnosti“ sufinancirano je dvadesetšest (26) projekata 
nevladinih udruga vezanih uz upravljanje vodama prema provedenom javnom pozivu. 
 
 
IDEJNA RJEŠENJA, STUDIJE IZVODLJIVOSTI, STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ, 
OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA PRIRODU I OSTALA PRIPREMNA 
DOKUMENTACIJA 
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Ovom podpozicijom obuhvaćena je izrada idejnih rješenja, studija izvodljivosti, projektnih 
podloga, studija utjecaja na okoliš, ocjena prihvatljivosti zahvata na prirodu i ostale pripremne 
dokumentacije za različite vodnogospodarske projekte. Planirana dokumentacija sistematizirana 
je po temeljnim vodnogospodarskim djelatnostima. 
 
Za potrebe razvoja sustava zaštite od štetnog djelovanja voda izrađena je sljedeća 
dokumentacija: 
 

- Upravljački kriteriji provođenja obrane od poplave na slivu Save, 
- Geodetske projektne podloge, PGP-a, elaborata za postupak prethodne ocjene utjecaja 

na ekološku mrežu, elaborata za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i 
izrada idejnog građevinskog projekta revitalizacije starog korita rijeke Save u Višnjici, 

- Geodetske i geomehaničke projektne podloge, PGP, elaborat za prethodnu ocjenu 
utjecaja na ekološku mrežu, idejni projekt za provedbu postupka ocjene o potrebi 
procjene utjecaja na okoliš, idejni građevinski projekt za ishođenje lokacijske dozvole te 
ishođenje iste,  

- Idejno tehničko rješenje, elaborat za postupak prethodne ocjene o prihvatljivosti 
zahvata i elaborat za postupak procjene o utjecaju na okoliš zahvata „Akumulacija Razliv 
kraj Slavonskog Broda“, 

- Analiza opravdanosti izgradnje retencija u slivu ILK Jelas polja, 
- Idejno rješenje zaštite od poplava Donjeg Miklouša, 
- Hidrološko-hidraulička studija „Utjecaj rada HE Lešće na nizvodni tok rijeke Dobre“, 
- Elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš vodnogospodarskog sustava 

Grabovo-Opatovac-I faza, 
- Elaborat prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu vodnogospodarskog 

sustava Grabovo-Opatovac-I faza, 
- Elaborat prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu-uređenje vodnog 

režima i višenamjenskog korištenja rijeke Karašice, 
- Studija mogućnosti korištenja s procjenom izdašnosti podzemnih vodonosnika na 

vodnom području donje Drave i Dunava, 
- Studija uređenja vodnog režima na području ribnjaka Grudnjak za potrebe smanjenja 

poplavnih rizika na slivu rijeke Vučice, 
- Idejno rješenje uređenja stare Drave na području Noskovačke bare, 
- Studija uređenja vodnog režima i revitalizacije voda rijeke Vučice na području gradova 

Valpovo i Belišće i općina Petrijevci i Marijanci, 
- Studija uređenja stare Drave Višnjevac-Josipovac, 
- Studija uređenja Šarkanjskog dunavca, 
- Studija uređenja Erdutsko-daljskog dunavca, 
- Idejno rješenje uređenja retencija na području Virovitičkih jezera, 
- Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu-revitalizacija područja 

Boroš Drave, 
- Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu-sanacija desne obale 

rijeke Dunav kod Erduta od rkm 1378+000 do rkm 1375+000, 
- Idejno rješenje retencije i akumulacije Brušanka (sliv Like), 
- Koncepcijsko rješenje zaštite od štetnog djelovanja voda na području Grobinštine, 
- Idejno rješenje retencije Tupaljski potok (sliv Karbune), 
- Idejno rješenje retencije Pengari (sliv Mirne), 
- Novelacija idejnog rješenja uređenja bujica od Mutograsa do Vrulje, 
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- Ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu pri odvodnji viška voda iz Vrgorskog 
polja, 

- Idejno rješenje uređenja bujica na području Komolca, 
- Analiza vodenog vala 5.11.2012. na širem području HE Varaždin, 
- Studija protočnosti starog korita Drave uz HE Čakovec, 

 
a u tijeku je izrada sljedeće dokumentacije: 
 

- Geodetsko-geološka studija erozije rubnih dijelova prapornih ravnjaka Hrvatskog 
Podunavlja, 

- Inventarizacija sustava podzemne odvodnje na poljoprivrednim površinama u Republici 
Hrvatskoj, ocjena stanja i preporuke za obnovu i održavanje, 

- Analiza mogućnosti višenamjenskog korištenja ribnjačarskih površina Jelas polja, 
- Smjernice za okolišno prihvatljivo reguliranje i uređenje vodotoka, 
- Studije revitalizacije savskih rukavaca u Puski s idejnim rješenjem odvodnje otpadnih 

voda sela Puska, 
- Idejno rješenje revitalizacije ornitološkog rezervata Krapje đol, 
- Provedbeni planovi obrane od poplava branjenih područja na području VGO-a srednja i 

donja Sava, 
- Prijedlog poboljšanja stanja vodnih tijela s uočenim značajnim hidromorfološkim 

promjenama na području VGO-a za srednju i donju Savu, 
- Studija zaštite od poplava na slivu rijeke Sutle, 
- Studija uređenja nizinske akumulacije Koprivna za potrebe prihvata velikih voda Velike 

Osatine, 
- Studija utjecaja na okoliš vodnogospodarskog uređenja i višenamjenskog korišenja  

ritova na području Općina Lovas i Tompojevci, 
- Idejno rješenje uređenja bujica na području od Vrulje do Gradaca, 
- Idejno rješenje uređenja bujica sliva rijeke Butišnice, 
- Osvježenje voda rijeke Misline i jezera Kuti - Idejno rješenje , 
- Analiza stabilnosti postojećih savskih nasipa u svrhu definiranja njihove sigurnosti na 

području Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu, 
- Studija uređenja sliva Bednje s hidrološko-hidrauličkom analizom za dionicu Bednje od 

ušća do mosta u naselju Presečno, 
- Studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu uređenja rijeke Bednje kod 

Kuljevčice, rkm 80,6-82,8, 
- Idejno rješenje uređenja brdskog dijela sliva bistre koprivničke sa hidrološko – 

hidrauličkom analizom i naglaskom na prihvat velikih voda poplavnog vala i 
kontroliranog propuštanja kroz grad Koprivnicu, 

- Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za održavanje korita rijeke Mure 
kod rkm 5-sanacija obaloutvrde na desnoj obali, 

- Studija protočnosti starog korita Drave uz HE Dubrava. 
 
Za potrebe razvoja sustava javne vodoopskrbe izrađena je sljedeća dokumentacija: 
 

- Analiza stanja vodoopskrbnog sustava Pakrac - Lipik s geodetskim snimanjem, 
- Idejno rješenje vodoopskrbe Nebljusi - Donji Lapac, 
- Hidraulička analiza propusne moći cjevovoda Janjina - Korčula, 
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a u tijeku je izrada sljedeće dokumentacije: 
 

- Studija izvodljivosti za Regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije. 
 

Za potrebe razvoja višenamjenskih sustava uređenja i korištenja voda i zemljišta izrađena je 
sljedeća dokumentacija: 
 

- Hidroenergetsko i hidrotehničko rješenje uređenja, zaštite i korištenja rijeke Save od 
granice s Republikom Slovenijom do Siska (sufinanciranje s Hrvatskom 
elektroprivredom), 

 
a  u tijeku je izrada sljedeće dokumentacije: 
 

- Studija o utjecaju VHS Osijek na okoliš (sufinanciranje s Ministarstvom poljoprivrede, 
Osječko - baranjskom županijom i Hrvatskom elektroprivredom), 

- Projekt za izradu i uspostavu modela upravljanja potencijalnim zagađivanjem vode na 
području zona sanitarne zaštite Vodovoda d.o.o. Blato, u cilju osiguranja kvalitete i 
zdravstvene ispravnosti vode za piće crpljene u krškim izvorima (Water Safety Plan).  

 
ZNANSTVENI PROJEKTI 
 
Ovom podpozicijom je obuhvaćeno: 
 

- Sufinanciranje izdavanja osamnaest (18) znanstvenih i stručnih knjiga i 
publikacija iz područja upravljanja vodama, 

- Sufinanciranje organizacija četrnaest (14) znanstvenih i stručnih skupova iz 
područja upravljanja vodama, 

 
prema provedenim javnim pozivima. 
 
PROJEKTI S MEĐUNARODNIM SUFINANCIRANJEM 
 

Kroz ugovore na ovoj podpoziciji: 

- osigurana je potrebna tehničko pravna pomoć potrebna za uspješno obavljanje 
zadataka koje imaju Hrvatske vode kao IPA/EU provedbeno tijelo, sukladno IPA 
regulativi i dodijeljenoj akreditaciji od strane Europske komisije i 

 
- osigurani su operativni troškovi Projekta upravljanja Neretvom i Trebišnjicom u 

sklopu kojih je financirana Revizija financijskih izvješća Projekta za 2012. godinu, 
organizacija prezentacije Plana upravljanja riječnim slivom Neretve i Trebišnjice, 
te organizacija i ostali troškovi Studijskog putovanja. 

 

OSTALI POSLOVI 

U okviru ove podpozicije izrađene su Izmjene i dopune Standardne kalkulacije radova u vodnom 
gospodarstvu - Bilten 2013., te Analiza troškova strojeva i opreme za radove sanacija 
iznenadnih onečišćenja vode. Izrađeni su prijevodi Plana upravljaja vodnim područjima i 
Strateške studije o utjecaju Plana upravljanja vodnim područjima na okoliš. Također su 
financirane revizije, ekspertize, objave oglasa, objave obavjesti o pokretanju postupaka nabave 
u Elektroničkom oglasniku javne nabave i troškovi rada povjerenstava za procjene utjecaja na 
okoliš. 
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A .05. OBRANA OD POPLAVA  

 
Od planiranih 50,192 mil.kn, realizirano je 48,276 mil.kn, odnosno 96,18%. Kako je razvidno iz 
Tablice 3. nerealizirani iznos je značajnije niži od planiranog na izdacima koji se odnose na 
poz. A.05.01. Troškovi obnove alata, opreme, dopune skladišta za obranu od poplava, 
energije, održavanja i popravka plovne i druge opreme za obranu od poplava i na poz A.05.04. 
Aktivna obrana od poplava. Razlog tome je nerealizirana planirana nabavka opreme za obranu 
od poplava koju je trebalo realizirati koncem 2013. godine, te dijelom neobračunati troškovi 
aktivne obrane od poplava iz prosinca 2013. godine. 
 
Tablica 3. Planirani i realizirani izdaci za obranu od poplava 2013. godine 
 

 

Skupine poslova  
Planirani izdaci Realizirano Udio 

(kn) (kn) (%) 

A.05.01. 

Troškovi obnove alata, opreme, 
dopune skladišta, energije, 
održavanja i popravaka plovne i 
druge opreme 

11.792.000,00 10.608.303,00 89,96 

A.05.02. 
Troškovi osustava veza, radijskih 
frekfencija i dr. 

800.000,00 562.010,00 70,25 

A.05.04. Aktivna obrana od poplava 37.500.000,00 36.756.170,00 98,02 

A.05.06. 
Ostali troškovi (premije osiguranja, 
pristojbe i naknade) 

100.000,00 346.290,00 346,29 

 
Ukupno 50.192.000,00 48.275.670,00 96,18 

 
 
 
 

A.06. IZDACI ZA HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA 
(iznenadna zagađenja, sanacija šteta i druge interventne mjere) 

 
 
Sukladno  Zakonu o vodama (NN 153/09, 130/11 i 56/13) i Državnom planu mjera za slučaj 
izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 5/11) Hrvatske vode dužne su postupati u 
slučaju izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda kada su ona nastala unutar i izvan granica 
Republike Hrvatske, a mogu imati i posljedice u Republici Hrvatskoj, odnosno  Hrvatske vode 
dužne su primjenjivati mjere sprječavanja i otklanjanja posljedica iznenadnih onečišćenja voda.  
 
Sredstva na ovoj poziciji planirana su za potrebe provedbe mjera u cilju otklanjanja posljedica 
nastalih u slučajevima iznenadnih onečišćenja po ovlaštenim fizičkim i pravnim osobama, s 
kojima su Hrvatske vode 13. kolovoza 2013. godine sklopile dvogodišnji Ugovor za nabavu 
radova na saniranju nastale štete ili posljedica nastale štete uzrokovane višom silom ili zbog 
drugih okolnosti.  
Također, dio sredstava je planiran za potrebna laboratorijska ispitivanja kakvoće voda i tla kod 
izvanrednih i iznenadnih onečišćenja, koja obavljaju laboratoriji ovlašteni za ispitivanja kakvoće 
voda.  
 

78



Prema članku 73. Zakona o vodama, troškove poduzetih mjera snosi pravna, odnosno fizička 
osoba zbog čijeg je djelovanja ili propusta došlo do onečišćenja, odnosno opasnosti od 
onečišćenja (ukoliko je ona poznata). U tom slučaju Hrvatske vode prema počinitelju 
onečišćenja donose Rješenje o obračunu i plaćanju troškova poduzetih mjera. 
 
U slučaju nepoznatog počinitelja onečišćenja, troškove poduzimanja mjera sprječavanja i 
otklanjanja snose Hrvatske vode, koji ovise o vrsti i intenzitetu onečišćenja, stupnju ugroženosti 
voda i o tome je li u trenutku zapažanja iznenadnog onečišćenja poznat uzrok i opasna tvar, ili 
posljedica na vodi (uginula ili omamljena riba, uljni film, neprirodna boja, miris itd.). Nakon 
obavljenog uviđaja na lokaciji na kojoj je došlo do iznenadnog onečišćenja nadležni vodopravni 
inspektor donosi rješenje kojim se proglašava stupanj ugroženosti voda i naređuju provedbene 
mjere. 
 
Za otklanjanja posljedica nastalih u slučajevima iznenadnih onečišćenja po ovlaštenim fizičkim i 
pravnim osobama utrošena sredstva Hrvatskih voda iznose 232.688,30 kn.  
 
Tijekom inspekcijskog nadzora na lokaciji naselja Selce-Orlovac u Karlovcu utvrđeno je 
onečišćenje kanala Ilovac i poplavljenih poljoprivrednih površina istjecanjem naftnih derivata iz 
neutvrđenog izvora. Hrvatske vode su provele mjere saniranja i otklanjanja posljedica 
onečišćenja. Pri tome su nastali troškovi u visini od 223.756,80 kn. 
 
Dio sredstava odnosno 8.931,50 kn utrošeno je i na sanaciju naftom onečišćenog vodotoka 
Berava u Babinoj Gredi.  
 
Za potrebe sudskih vještačenja u svezi nastalih troškova na sanaciji iznenadnog onečišćenja na 
području Senj - Žuta Lokva utrošena sredstva iznose 98.606,06 kn. 
 
U slučaju izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda, za potrebna uzorkovanja voda i 
laboratorijska ispitivanja troškovi iznose 25.027,99 kn. 
 
 
 

A.07. IZDACI ZA IZRAČUN I NAPLATU NAKNADA 

 
Od ukupno planiranih 63,0 mil.kn za troškove izračuna i naplate naknada u 2013. godini, 
utrošeno je 64,96 mil.kn. Ovi izdaci vezani su isključivo uz realizaciju izvornih prihoda.   
 
U okviru ove pozicije obračunati su svi troškovi u funkciji obračuna i naplate naknada (sukladno 
Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva). Troškovi obračuna i naplate obuhvaćaju 
pripremu rješenja, obračun naknada, naplatu, dostavu rješenja, poštarinu, troškove uplatnica, 
obrazaca, opomena, koverti, ovršnih postupaka i druge troškove. 
 
U okviru ovih izdataka najveći dio, čak 85% (54,91 mil.kn) se odnosi na zakonsku obavezu 
plaćanja naknade od 5% za usluge obračuna i naplate naknade za zaštitu i korištenje voda 
pravnim osobama koje obavljaju vodoopskrbnu djelatnost i pravnim osobama, odnosno 
jedinicama lokalne samouprave koje obavljaju poslove utvrđivanja i naplate komunalne naknade 
i uz to naplaćuju i naknadu za uređenje voda. 
Za naplaćenu i doznačenu naknadu za zaštitu voda ispostavljeno je na ime pripadajućeg 5%-
tnog iznosa uvećanog za PDV ukupno faktura u iznosu od 13,13 mil.kn. 
Za naplaćenu i doznačenu naknadu za korištenje voda ispostavljeno je na ime pripadajućeg 5%-
tnog iznosa uvećanog za PDV ukupno faktura u iznosu od 18,50 mil.kn. 
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Za naplaćenu i doznačenu naknadu za uređenje voda ispostavljeno je od strane jedinica lokalne 
samouprave na ime pripadajućeg 5%-tnog iznosa i dijela materijalnih troškova ukupno faktura 
u iznosu od 23,28 mil.kn. 
 
Troškovi poštanskih usluga iznose 8,91 mil.kn, usluge odvjetnika 0,07 mil.kn, uplatnice, obrasci 
i ostali materijal 0,85 mil.kn, student servis 0,17 mil.kn, takse, pristojbe i ostalo 0,05 mil.kn. 
 
 
 

A.08. IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU 

 
U skladu s Drugom preraspodjelom Plana upravljanja vodama za 2013. godinu, za poslove 
sređivanja vlasništva na vodnom dobru planiran je iznos od 8,500 mil.kn. Uz značajan prijenos 
ugovornih obveza iz prethodnih godina (ukupno 31 postupak nabave) provedeno je i 48 novih 
postupaka nabave. 
 
Od planiranih 8,500 mil.kn realiziran je iznos od 6,042 mil.kn, odnosno 71%. Nerealizirani 
iznos rezultat je značajnog kašnjenja u provedbi postupaka nabave ovih poslova, što je u 
Hrvatskim vodama bio slučaj i prethodnih godina, a i naslijeđe za ovu godinu - priprema drugih 
službi u postupcima nabave. 
 
 
 

A.09. OSTALI IZDACI PRI UPRAVLJANJU VODAMA - laboratorij 

 
Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 4,00 mil.kn na predmetnoj stavci realizirano je 
3,747 mil.kn, odnosno 94% u odnosu na planirana sredstva.  
U okviru iskazanog iznosa nabavljene su kemikalije, laboratorijsko posuđe, potrošni materijal i 
tehnički plinovi za potrebe rada Glavnog vodnogospodarskog laboratorija. Ostatak sredstava 
utrošen je za redoviti servis i validaciju prethodno nabavljenih aparata, te za najamninu za 
prostor laboratorija u Zagrebu i podmirenje troškova održavanja i režija laboratorija u Zagrebu i 
Šibeniku. 
Laboratorij je u okviru utrošenih sredstava nastavio sa svojim osnovnim zadatkom – 
uzorkovanja i ispitivanja površinskih voda, te je u redovitom programu monitoringa obavljeno 
uzorkovanje i ispitivanje 1.608 uzoraka površinske vode i 20 uzoraka riječnog sedimenta, te 8 
uzoraka pri iznenadnim zagađenjima na fizikalno - kemijske i kemijske pokazatelje. 
Laboratorij je također sudjelovao u provedbi projekata sa zagrebačkim speleološkim savezom (9 
uzoraka) i Međunarodnom komisijom za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR) u Zajedničkom 
istraživanju Dunava 3, pri čemu je na 68 mjernih postaja duž toka rijeke Dunav od Njemačke do 
ušća u Rumunjskoj, analizirano 200 uzoraka vode i 65 uzoraka sedimenta.  
Laboratorij u Zagrebu je sudjelovao u međunarodnom međulaboratorijskom poredbenom 
ispitivanju, organiziranom od LGC Standards Aquacheck, London, u 2 distribucije sa 6 grupa i 
ukupno 62 pokazatelja. Također je sudjelovao u međunarodnom međulaboratorijskom 
poredbenom ispitivanju, organiziranom od strane ICPDR-a, što je obveza za sve laboratorije 11 
podunavskih zemalja koji su uključeni u monitoring rijeke Dunav i njegovih pritoka, i to u 1 
distribuciji s ukupno 6 pokazatelja. 
Laboratorij u Šibeniku je sudjelovao u međunarodnom međulaboratorijskom poredbenom 
ispitivanju u organizaciji LGC Standards Aquacheck i to u 1 distribuciji s 3 grupe i ukupno 30 
pokazatelja. 
U nastavku unaprjeđenja rada, laboratorij u Zagrebu je nakon priprema i izrade dokumentacije 
sustava upravljanja kvalitetom, 17.06.2013. godine dobio Potvrdu o akreditaciji sustava 
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upravljanja kvalitetom prema normi  HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za područje uzorkovanja i 
ispitivanja voda. Akreditirano je, kao što se i planiralo, 5 metoda - 1 za uzorkovanje i 4 za 
ispitivanje voda: određivanje pH, vodljivosti, otopljenih ortofosfata i ukupnog fosfora, te metala 
metodom atomske apsorpcijiske spektrometrije. 
Služba laboratorija u Šibeniku je uspješno ponovo dobila privremeno certifikacijsko rješenje od 
strane nadležnog ministarstva, a priprema se također za akreditaciju određenog broja metoda. 
Služba za biološka ispitivanja laboratorija obavila je uvid na 144 mjerne postaje na području 
Dalmacije, Istre, Like, Gorskog kotara te ostalih područja zbog potrebe bilateralne suradnje ili 
sličnog. Od bioloških elemenata kakvoće voda na navedenim postajama ukupno je uzorkovano 
117 uzoraka makrozoobentosa, 128 uzoraka fitobentosa te 107 uzoraka makrofita. Fitoplankton 
je uzorkovan od travnja do rujna na 13 postaja na vrlo velikim rijekama te na jezerima Kozjak i 
Prošće u NP Plitvička jezera, što ukupno čini 90 uzoraka fitoplanktona.  
 
 
 

A.10. OSTALI IZVANREDNI IZDACI 

 
Ovi izdaci se planiraju za slučajeve sudskih ovrha, presuda i sličnih nepredviđenih izdataka. Na 
teret ove stavke u 2013. godini utrošeno je ukupno 2,97 mil.kn kako slijedi: 
 
- presuda Županijskog suda u Zagrebu (spor iz 2007. godine, VGO Rijeka radi odvjetničke 
naknade) u korist javnog bilježnika Janka Žitka iznos 0,592 mil.kn 
- presuda Trgovačkog suda u Zagrebu (spor iz 2008. godine) u korist Odvjetničkog društvo 
Rabar Viskovič iznos 9.370,00 kn 
- presuda Općinskog suda u Virovitici (spor iz 2005. godine radi naknade štete na voćnjaku) u 
korist Ilija i Petar Bogunović, Vinkovci iznos od 0,039 mil.kn 
- presuda Upravnog suda RH protiv rješenja MRRŠVG (spor iz 2010. godine) šteta za 
bespravno odlaganje zemljanog materijala, u korist Samoborka d.d. Samobor iznos od 0,319 
mil.kn 
- presuda Općinskog suda u Imotskom (spor iz 2010. godine radi polaganja cjevovoda Imotski-
Lovreć) u korist Ivana i Jure Katić iz Lovreća iznos od 0,088 mil.kn 
- rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave od 22.08.2013. godine u 
korist zajednice pravnih osoba Elicom d.o.o iz Zagreba, iznos od 0,183 mil.kn 
- pravorijek Stalnog izabranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (spor iz 1997. godine, 
radovi na kolektoru u Otočcu) u korist Privrednik d.o.o Zagreb, iznos od 1,395 mil.kn 
- presuda Općinskog suda u Ivanić gradu (spor iz 2004. godine, VGO Sava radi naknade štete 
na usjevima) u korist Dragutin Makovic, Posavski Bregi iznos od 0,345 mil.kn. 
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B KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI 

 

B.01. ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU 

 
 
Od ukupno planirani 44,00 mil.kn ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za 2013. 
godinu, realizirano je 81%, odnosno 35,60 mil.kn. 
 
U okvirima planiranog izvršena je  nabava uredske opreme u vrijednosti 0,239 mil.kn 
(multifunkcionalni uređaji, USB kabel, telefonski adapter), a od uredskog namještaja nabavljeni 
su  stolice, fotelje, razni ormari, arhivski regal, stolovi i ostalo, ukupne vrijednosti 0,237 mil.kn. 
 
Glede instrumenata, uređaja i strojeva za provođenje obrane od poplave od planiranih 3,80 
mil.kn, realizirano je 3,071 mil.kn, geomembrane, box barijere za zaštitu od poplava za obranu 
od vodenog vala na rijeci Dunav 1,671 mil.kn, oprema za automatsku dojavu podataka (AVS) s 
postojećih hidroloških postaja 1,40 mil.kn. 
 
Za informatizaciju (informatičku opremu i računalne programe) od planiranih 7,6 mil.kn 
realizirano je 5,89  mil.kn. Ulagalo se u nadogradnju postojećeih informacijskih sustava i 
aplikacija: nadogradnja i održavanje informacijskog sustava za upravljanje IPA projektima, 
nadogradnja informacijskog sustava za upravljanje projektima (Primavera) 0,5 mil.kn, 
nadogradnja informacijskog sustav za upis vlasništva na javnom vodnom dobru 0,3, aplikacija 
za praćenje kakvoće voda za kupanje, aplikacija za obraćun putnih naloga s kreiranjem JOPPD 
obrazaca, aplikacija E-vozni park, aplikacija evidencije plaćanja 0,1 mil.kn. Nabava programa 
MIKE 11 Enterprise, nabava programa ARCGIS server Enterprise 0,62 mil.kn. Licence i 
nadogradnja sustava arhiviranja i sigurnosne pohrane podataka, središnji sustav za 
izvještavanje 2,48 mil.kn. Nabavljena je informatička oprema (poslužitelji, proširenje 
postojećeg sustava za pohranu podataka, osobna računala, prijenosna računala, pisači) u 
iznosu od 1,89 mil.kn. 
 
Što se tiče  poslovnih objekata, utrošeno je 10,48 mil.kn – kupnja poslovnog prostora u Buzetu 
1,98 mil.kn, kupnja poslovnog prostora u Daruvaru 1,00 mil.kn, rekonstrukcija i uređenje 
poslovnog prostora VGI Požega 0,56 mil.kn, adapacija Glavnog vodnogospodarskog 
laboratorija u Šibeniku 0,14 mil.kn, novelacija tehnološkog projekta Glavnog 
vodnogospodarskog laboratorija u Zagrebu 0,62 mil.kn, izgradnja zgrade arhive u Osijeku 0,67 
mil.kn, zamjena elektroinstalacija u zgradi Hrvtaskih voda u Zagrebu 2,93 mil.kn, nadogradnja i 
adaptacija klimatizacijskog sustava u zgradi Hrvatskih voda u Zagrebu 2,01 mil.kn, vodni 
doprinos za zgradu arhive VGO Osijek 0,1 mil.kn i ostalo. 
 
Za otkup zemljišta isplaćeno je ukupno 14,047 mil.kn; od toga za područje VGO Zagreba 5,31 
mil.kn (izgradnja zaštitnih nasipa na samoborskom području, nasipa Bukevje-Drnek, uređenje 
vodotoka Bistrac, vodotoka Kosteljine, Krapinice, Planičkog jarka, Martin brega i sl.), VGO Save 
6,04 mil.kn (izgradnja nasipa na rijeci Kupi i Korani, uređenje vodotoka Bijela, Šovarnica, 
akumulacija - retencija Šumetlica, Glogovica, Gradusa  i sl.), VGO Osijeka i Varaždina 1,58 
mil.kn (akumulacija Čitluk, Seginac, Kešinci, lateralni kanal Kneževi Vinogradi - Zmajevac, 
retencija Vučkovec, Vinica, Piljevačka glava i dr.), VGO Rijeke 1,1 mil.kn (akumulacija Križ 
potok, akumulacija Botonega, regulacija rijeke Mirne i sl.). 
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U okviru ulaganja u laboratorijsku opremu utrošeno je 0,25 mil.kn. Nabavljen je labaratorijski 
hladnjak, dodatni pribor za labaratorijske perilice, nadogradnja opreme Olympus – mikroskopa 
s nomarskim kontrastom. 
 
Za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene potrošeno je 1,35 mil.kn. Nabavljeni su i 
traktor – kosilica (VGO Osijek, VGI V.Trgovišće), nabava i ugradnja telefonske centrale VGI 
D.Miholjac, nabava i ugradnja sustava za praćenje radnog vremena VGO Split, VGO Varaždin, 
VGO Zagreb, nabava i ugradnja klima uređaja VGI Požega, VGO Varaždin, nadogradnja video 
nadzora u VGO-u Split, u zgradi Hrvatskih voda u Zagrebu, nadogradnja sustava vatrodojave u 
zgradi Hrvatskih voda u Zagrebu, razni mobiteli, digitalni telefonski aparati i sl. 
 
 
 

B.02. KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG 
DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA 

 
 
Rebalansom Plana upravljanja vodama za 2013. godinu za kapitalne rashode i transfere u 
području zaštite od štetnog djelovanja voda bilo je predviđeno uložiti 130,100 mil.kn. U 2013. 
godini realizirano je ukupno 129,125 mil.kn prema slijedećoj raspodjeli: 
 
 
B.02.01. VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV 
 
B.02.01.01. IZGRADNJA I UREĐIVANJE VODNIH SUSTAVA 
 
Za izgradnju i uređivanje vodnih sustava na području rijeke Dunav realizirano je 87,820 mil.kn. 
 
B.02.01.01.01. Izgradnja retencije Miletinac, brane s pratećim objektima 
Ugovorena je izrada geofizičkih i geomehaničkih projektnih podloga, glavnog i izvedbenog 
projekta te izrada elaborata za prethodnu ocjenu o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. 
Realizirani iznos je 0,054 mil.kn. 
  
B.02.01.01.02. Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici od km 22+700 do 
km 34+370 između naselja Martinska Ves i Ljubljanica 
Ugovorena je izrada geodetskih i geomehaničkih projektnih podloga, idejnog, glavnog i 
izvedbenog projekta. Realizirani iznos je 0,262 mil.kn. 
 
B.02.01.01.03. Izgradnja sjevernog nasipa retencije Lonjsko polje u duljini 700 m 
Ugovoreni radovi su realizirani u potpunosti u 2011. godini.  
 
B.02.01.01.04. Izgradnja retencije Vrbova 
Radovi na izgradnji retencije su tijekom 2012. godine dovršeni u potpunosti. U 2013. godini 
izvedena je sanacija nalazišta materijala na području izgradnje retencije, kao i provedba 
uknjižbe u zemljišnu knjigu. Realizirani iznos je 0,138 mil.kn. 
 
B.02.01.01.05. Izgradnja retencije Burnjak 
Ugovoreni su radovi izgradnje retencije Burnjak, brane s pratećim građevinama na području 
k.o. Gusakovec i Hum Stubički na području općine Gornja Stubica u Krapinsko-zagorskoj 
županiji. 
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B.02.01.01.06. Izgradnja Krapinice 
Ugovoreni su radovi na dovršenju regulacije i uređenja korita rijeke Krapinice u gradu Krapini, 
km 18+637-10+937. 
 
B.02.01.01.07. Izgradnja desnoga nasipa Kupe, desnoga nasipa Korane i prokopa 
kanala Kupa u gornjem Mekušju 
Ukupna realizacija na ovoj poziciji je 2,678 mil.kn. Radovi na izgradnji nasipa od stacionaže 
0+000 do stacionaže 2+400 i izgradnji cijevnih propusta su gotovi, radovi na izgradnji spojnog 
nasipa Kupe i Korane od km 2+400 do km 3+528,23 su u tijeku, a ugovoreno je izvođenje 
radova na izgradnji nasipa na desnoj obali Korane od km 0+000 do km 0+801 i km 0+000 do 
km 0+109. Radovi se nastavljaju i u 2014. godini. 
  
B.02.01.01.08. Izgradnja retencije Ogulin, brane s pratećim građevinama na 
vodotoku Ogulinska Dobra na području naselja Turkovići kraj Ogulina 
Realizirani iznos u 2013. godini je 0,123 mil.kn i to za stručnu recenziju idejnog projekta 
retencije Ogulin s pratećim građevinama te su poduzeti koraci za pokretanje ciljanih izmjena 
PPU grada Ogulina na području planirane izgradnje retencije Ogulin. 
 
B.02.01.01.09. Sanacija odrona na lijevoj obali Save u rkm 620 u naselju Palanjek 
na lokaciji preljeva Save u retenciju Lonjsko polje izgradnjom obaloutvrde na lijevoj 
obali save u rkm 620 
Realizirani radovi na ovoj poziciji iznose 1,116 mil.kn. Izvedena je sanacija propusta i odvodnog 
kanala preljeva Palanjek, te izvedena izrada projektnih podloga i izmjene glavnog projekta za 
izmjenu i dopunu građevinske dozvole i izvedbenog projekta za dovršenje izgradnje obaloutvrde 
Palanjek na lijevoj obali rijeke Save u rkm 620. 
 
B.02.01.01.10. Sanacija lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde na dionici od rkm 
498+961 do rkm 499+761 u naselju Mlaka 
Ugovorena je izrada studije glavne ocjene za ekološku mrežu za zahvat iskopa i vađenja šljunka 
i pijeska na lokaciji nalazišta materijala u koritu rijeke Save za potrebe sanacije lijeve obale 
Save izgradnjom obaloutvrde. 
 
B.02.01.01.11. Izgradnja akumulacije Šumetlica  
U 2013. godini realizirano je 3,727 mil.kn. Nastavljeni su radovi na izgradnji zamjenske šumske 
ceste u duljini 4 km koja se nastavlja na zamjensku šumsku cestu u stacionaži 0+766,99. 
Izvedeni su radovi izrade donjeg nosivog sloja od tucanike debljine 40 cm, odvodnja i izrada 
propusta kroz trup ceste, izgradnja mosta preko vodotoka Sivornice (Šumetlice), izgradnja 
potpornih konstrukcija usjeka i nasipa, ugradnja asfaltne mješavine za nosive slojeve, izvedeni 
su rigoli i ugradnja prometnih znakova prema prometnom rješenju te asfaltiranje kolnika mosta 
preko Šumetlice i asfaltiranje pješačkih hodnika. Izvedeni su radovi na sanaciji klizišta 
aktiviranog tijekom izvođenja radova izgradnje zamjenske šumske ceste. Radovi na izvođenju 
radova izgradnje šumske ceste duljine oko 4,320 km izvedeni su u potpunosti. 
 
B.02.01.01.12. Regulacija rijeke Pakre na dionici rkm 21+930-24+700 u k.o. Janja 
Lipa i k.o. Brezine 
U 2013. godini realizirano je 5,935 mil.kn. Izvedeni su radovi na regulaciji rijeke Pakre, strojno 
nasipavanje obale zemljom iz iskopa, stabilizacija dna i pokosa kamenom oblogom u koritu 
Pakre i na stepenicama te građevinski i strojarski radovi za postavljanje plinovoda. 
  
B.02.01.01.13. Izgradnja akumulacije Čitluk 
Radovi su realizirani u iznosu od 4,130 mil.kn. U 2013. godini u potpunosti su dovršeni radovi 
na izgradnji akumulacije Čitluk. 
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B.02.01.01.14. Rekonstrukcija i izgradnja sustava za zaštitu od velikih voda Save i 
potoka Vlahinićka naselja Donja Jelenska i Zapolic etapnom izgradnjom 
Realizirani su radovi u iznosu od 0,456 mil.kn na izradi projektnih podloga, PGP-a, idejnog 
projekta te izradi elaborata za ocjenu o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. U 2014. 
godini se nastavljaju radovi na podlogama i izradi idejnog projekta te ishođenje lokacijske 
dozvole. 
 
B.02.01.01.15. Izgradnja II etape akumulacije Londža, brane s pratećim 
građevinama 
Ugovoreni su radovi novelacije postojeće i izrada nove glavne i izvedbene dokumentacije, te 
provedba kontrole glavnog projekta II etape izgradnje akumulacije Londža u pogledu 
mehaničke otpornosti i stabilnosti nasutih građevina. Radovi su realizirani u iznosu od 0,279 
mil.kn. 
 
B.02.01.01.16. Izgradnja nasipa Budžak 
Realizirani su radovi u iznosu od 1,806 mil.kn na izgradnji zemljanog nasipa. Radovi su u 
potpunosti dovršeni prema ugovoru, a treba u 2014. godini ugovoriti nepredviđene radove. 
 
B.02.01.01.17. Izgradnja akumulacijske pregrade Slanac s ispusnim kanalom i 
pozajmištem materijala 
Radovi su realizirani u iznosu od 16,034 mil.kn. Radovi na izgradnji akumulacijske pregrade 
Slanac su gotovo u potpunosti dovršeni, potrebno je još dovršiti radove na prilaznom putu. 
 
B.02.01.01.18. Izgradnja sustava zaštite od brdskih voda Hrvatske Kostajnice 
U iznosu od 0,258 mil.kn izvršeni su radovi geodetskog snimanja, geofizička, geološka i 
geotehnička istraživanja te dio glavnog projekta. 
 
B.02.01.01.19. Izgradnja akumulacije Seginac 
Radovi su realizirani u iznosu od 8,713 mil.kn. Do sada su izvođeni slijedeći radovi: građenje 
temeljnog ispusta, zamjena materijala ispod pregradnog profila, izvedba odvodnog kanala 
temeljnog ispusta, dovršeni su betonski radovi izvedbe obloge, izveden je dio bentonitne 
zavjese na području nasute brane, zamjena materijala ispod nasute brane, djelomična izvedba 
brane, izrada temelja za preljev s betoniranjem greda i donje ploče, te izradom krila. Radovi se 
nastavljaju i u 2014. godini. 
 
B.02.01.01.20. Rekonstrukcija nasipa Drava-dunav kod Podravlja 
U 2013. godini realizirano je 0,029 mil.kn za izradu parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju 
nasipa. 
 
B.02.01.01.21. Izgradnja akumulacije Polojac 
U 2013. godini realizirano je 0,865 mil.kn za izradu projektnih podloga, PGP-a, idejnog projekta 
te izradu elaborata za postupak prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i 
izradu idejnog projekta. 
 
B.02.01.01.22. Rekonstrukcija lijevog i desnog uspornog nasipa Gradne, s izvedbom 
mostova (km 0+708,90; km 1+355,18) ustave Bistrac i novog korita vodotoka 
Bistrac (dionica km 0+000,00-0+679,17) 
Ugovoren je dovršetak izgradnje II etape desnoobalnih nasipa samoborskog područja-lijevi i 
desni usporni nasip Gradne, dva mosta preko Gradne, novog korita potoka Bistrac i ustave 
Bistrac. Radovi će biti realizirani u 2014. godini. 
 
B.02.01.01.23. Uređenje vodotoka Bistrac (lijevi nasip, desni nasip, korito vodotoka 
od km 0+679,17 do km 2+716,56, propust vodotoka Bistrac u km 1+069,86, most 
preko Bistraca u km 2+147,7, čep na Bistracu) 
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Ugovorena je izrada glavnog projekta i parcelacijskog elaborata za III etapu zaštitnog nasipa 
desnog zaobalja rijeke Save samoborskog područja. Realizirani iznos je 0,305 mil.kn. 
 
B.02.01.01.24. Izgradnja Savskog nasipa podsustava Gradna – Rakovica (L=3.450 
m), zaštitnog zida u Medsavama (L=420 m), kanala K-2 (km 0+000,00 - km 
2+239,16), mosta preko kanala K-2 u km 1+367,83 
Realizirani iznos je 7,579 mil.kn. Radovi su dovršeni. 

 
B.02.01.01.25. Izgradnja spojnog nasipa (L=316 m), ustave Matovčina, lijevog 
uspornog nasipa Rakovice (L=2.967 m), zaštitnog zida u Prelcima (L=184 m), mosta 
preko Rakovice u km 2+362,07, mosta preko Rakovice u km 3+113,10 
Realizirani iznos je 0,166 mil.kn. Izvedena je kontrola i revizija projektne dokumentacije. 

 
B.02.01.01.26. Izgradnja objekata u desnom zaobalju Save na području Samobora 
(kanala K-1, duljine 1.609 m, cestovnog prijelaza preko kanala K-1, ustave Zlodi) 
Realizirani iznos je 0,078 mil.kn. Izvođeni su radovi projektiranja. 

 
B.02.01.01.27. Izgradnja objekata u desnom zaobalju Save na području Samobora 
(Kanala K-2, km 2+239,16 - 5+048,57; propusta preko kanala K-2 u km 2+279,45; 
propusta preko kanala K-2 u km 3+003,65; te  propusta preko kanala K-2 u km 
4+501,88) 
Realizirani iznos je 0,493 mil.kn. Izvođeni su radovi projektiranja i stručne revizije projektne 
dokumentacije. 

 
B.02.01.01.28. Izgradnja obaloutvrde u Samoborskom Otoku i Medsavama 
Realizirani iznos je 0,184 mil.kn. Izvođeni su radovi projektiranja. 

 
B.02.01.01.29. Izgradnja sustava lijevobalnih savskih nasipa zaprešićkog područja 
duljine 10,0 km 
Realizirani iznos je 0,324 mil.kn. Izvođeni su radovi projektiranja. 
 
B.02.01.01.30. Hidrotehnički čvor Jankomir-Sava Zagreb 
Radovi nisu ugovoreni. 

 
B.02.01.01.31. Rekonstrukcija preljevnog praga na odteretnom kanalu Odra, dužine 
900 m 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,102 mil.kn za novelaciju projektne dokumentacije. 
 
B.02.01.01.32. Izgradnja transferzalnog nasipa od oteretnog kanala Odra do 
savskog nasipa kod sela Suša dužine 7 km 
Ugovorena je izrada projektne dokumentacije. 
 
B.02.01.01.33. Rekonstrukcija nasipa dužine 7,3 km između naselja D. Bukevje - 
Strmec Bukevski 
Radovi su realizirani u iznosu od 6,201 mil.kn. U 2013. godini izvođeni su pripremni radovi, 
sanacija talpi i nasipa u zoni talpi prema rješenju projektanta te radovi na izradi zaštitnog zida. 
Radovi se nastavljaju u 2014. godini. 

 
B.02.01.01.34. Izgradnja desnog nasipa rijeke Save od naselja Donje Bukevje do 
naselja Drnek, u dužini 2.300 m 
Ugovoreni su radovi na dovršetku izgradnje desnog nasipa rijeke Save od naselja Donje Bukevje 
do naselja Drnek. Realizacija će započeti u 2014. godini. 
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B.02.01.01.35. Rekonstrukcija nasipa dužine 12,5 km između naselja Drnek – Suša 
Realizirani iznos je 0,402 mil.kn. Izvođeni su radovi projektiranja. 
 
B.02.01.01.36. Izgradnja obaloutvrda u selima Suša i Drnek 
Ugovoreni su radovi projektiranja. 
 
B.02.01.01.37. Rekonstrukcije lijevoobalnih savskih nasipa između Hruščice i 
Dubrovčaka, dužine 13 km 
Realizirani iznos je 0,087 mil.kn. Izvođeni su radovi dopune projektne dokumentacije - elaborat 
za ishođenje prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. 

 
B.02.01.01.38. Obaloutvrde na rijeci Savi na lokacijama: Okunščak, Rugvica, 
Oborovo, uzvodno od ustave Prevlaka, nizvodno od ustave Prevlaka, uzvodno od 
Dubrovčaka 
Realizirani iznos je 0,460 mil.kn na izradi projektne dokumentacije. 
 
B.02.01.01.39. Prag u koritu rijeke Save kod Novaka Šćitarjevskih 
Realizirani su radovi u iznosu od 0,331 mil.kn. Izvođeni su radovi projektiranja. 
 
B.02.01.01.40. Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa od Oprisavaca do 
Svilaja 
Realizirani su radovi u iznosu od 0,243 mil.kn. Izvođeni su radovi projektiranja. 
 
B.02.01.01.41. Izgradnja i rekonstrukcija pragova na vodotocima Česma, Severinska 
i Lipova 
Realizirani iznos je 0,084 mil.kn na izradi idejnog rješenja izgradnje i rekonstrukcije pragova na 
vodotocima Česma, Severinska i Lipova. 

 
B.02.01.01.42. Izgradnja obaloutvrde u Brođanima 
Realizirani su radovi u iznosu od 0,082 mil.kn na kontroli glavnog projekta i izradi geotehničkog 
dijela glavnog projekta. 

 
B.02.01.01.43. Rekonstrukcija akumulacije Vinica 
Radovi su realizirani u iznosu od 1,762 mil.kn. Radovi na rekonstrukciji akumulacije su gotovo u 
potpunosti dovršeni. 
 
B.02.01.01.44. Izgradnja spojnog kanala vodotoka Stojnica i Kupčina i regulacije 
Stojnice od ustave do razdjelnog objekta u Franetićima 
Radovi su izvedeni u iznosu od 0,081 mil.kn na projektiranju. 
 
B.02.01.01.45. Izgradnja brane Brodarci s pratećim objektima 
Radovi nisu ugovoreni. 

 
B.02.01.01.46. Izgradnja južnog nasipa retencije Lonjsko polje od km 12+745,00 do 
km 19+120 
Realizirani su radovi u iznosu od 0,220 mil.kn na izradi geodetskog elaborata i izradi izmjene i 
dopune glavnog projekta. Ugovoreni su radovi na izvođenju radova nastavka izgradnje južnog 
nasipa retencije Lonjsko polje. Realizacija na izgradnji će biti u 2014. godini. 
 
B.02.01.01.47. Izgradnja retencije Planički Jarek 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.01.01.48. Izgradnja retencije Martin Breg 
Radovi nisu ugovoreni. 
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B.02.01.01.49. Retencija Vučkovec 
Radovi su realizirani u iznosu od 2,196 mil.kn. Radovi su gotovo u potpunosti dovršeni. 
 
B.02.01.01.50. Ustava Vadar 
Realizirani su radovi u iznosu od 0,400 mil.kn. Radovi na izgradnji ustave Vadar su dovršeni. 
 
B.02.01.01.51. Retencija Rakova noga 
Realizirani su radovi u iznosu od 0,236 mil.kn na projektiranju. 
 
B.02.01.01.52. Retencija Smiljanova Graba 
Sklopljen je ugovor za izvođenje radova retencije smiljanova Graba. Realizacija radova će 
započeti u 2014. godini. 
 
B.02.01.01.53. Rasteretni kanal potoka Topličina u Stubičkim Toplicama 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,074 mil.kn na novelaciji idejnog projekta. 
 
B.02.01.01.54. Pragovi u koritu Save, dionica Ivanja Reka-Jarun 
Ugovorena je izrada projektne dokumentacije. 
 
B.02.01.01.55. Potok Goštiraj u Sv. Nedelji 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.01.01.56. Radovi sanacije temeljnih ispusta s ulaznim i izlaznim građevinama 
te hidromehaničke opreme na branama retencije Kustošak, E i F3 
Realizirani su radovi u iznosu od 0,011 mil.kn koji se odnose na izradu tender dokumentacije. 
 
B.02.01.01.57. Izgradnja retencije Piljevačka Glava 
Realizirani su radovi u iznosu od 1,851 mil.kn. Izvedeni su radovi na uređenju pristupne ceste, 
uređenju reguliranog korita, ugradnji materijala, nasutoj brani. Radovi će biti dovršeni u 2014. 
godini. 
 
B.02.01.01.58. Izgradnja stepenice na rijeci Glini (Fajerov mlin) 
Radovi su izvedeni u iznosu od 2,255 mil.kn. Izvedeni su pripremni i geodetski radovi, radovi na 
nizvodnim potpornim zidovima, temeljne stope za izvedbu stepenice, bravarski radovi, a u 2014. 
godini će biti dovršeni radovi na slapištu i kamenom nabačaju. 
 
B.02.01.01.59. Uređenje korita potoka Vukov dol u dužini cca 3.000 m uzvodno od 
ušća u Kašinu 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.01.01.60. Zacjevljenje dijela potoka Matačina 
Radovi su izvedeni u iznosu od 2,153 mil.kn u svemu prema ugovoru i projektnoj dokumentaciji. 
Potrebno je još ugovoriti nepredviđene radove. 
 
B.02.01.01.61. Izmještanje glavnog odteretnog kanala u k.o. podgorje Bistransko; 
zahvat-produljenje i povišenje nasipa te izgradnja čepova na obodnom kanalu u 
čvoru Zaprešić 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.01.01.62. Rekonstrukcija nasipa virje Otok-Brezje (3,7 km) 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,157 mil.kn na izradi geotehničkog elaborata i idejnog 
projekta. 
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B.02.01.01.63. Drava-nasip Hrašćan, uz staro korito HE Varaždin (3,0 km) 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,123 mil.kn na izradi geotehničkog elaborata i projektiranju. 
 
B.02.01.01.64. Drava-rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Puščine (4 km) 
Realizirani su radovi u iznosu od 0,103 mil.kn na izradi geotehničkog elaborata. 
 
B.02.01.01.65. Rekonstrukcija Murskog nasipa km 22+594-25+912 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,247 mil.kn na izradi projektne dokumentacije. 
 
B.02.01.01.66. Rekonstrukcija glavnog Murskog nasipa, km 16+425-22+594 
Realizirano je 0,070 mil.kn na izradi elaborata za procjenu utjecaja na ekološku mrežu i za 
procjenu utjecaja na okoliš. 
 
B.02.01.01.67. Uređenje desne obale Drave-rekonstrukcija obaloutvrde u rkm 22 
Realizirani su radovi u iznosu od 2,901 mil.kn. Izvedeni su radovi AB konstrukcije na vidikovcu-
uzvodna strana sa svim popratnim radovima, šest polja po 6,00 m zida Z1, u cijelosti je izveden 
zid Z3, asfaltiranje pješačke i biciklističke staze i ugradnja 150,00 m2 kamenih kocaka. Radovi 
se nastavljaju u 2014. godini. 
 
B.02.01.01.68. Aljmaški rit-ekološka revitalizacija Aljmaškog rita (IPA PROJEKT CBC 
HR-HU) 
Realizirani su radovi u iznosu od 1,247 mil.kn koji se odnose na iskop kanala Malo Renovo i 
Stankov Bogaz, izmuljenje Bjelobrdske bare, te na radove izgradnje propusta gdje je izvedeno 
betoniranje krila upornjaka novog pločastog propusta. Radovi se nastavljaju u 2014. godini. 
 
B.02.01.01.69. Modernizacija krune nasipa-nasip Drava-Dunav i nasip državna 
granica-Draž (IPA PROJEKT CBC HR-HU) 
Realizirani su radovi u iznosu od 0,186 mil.kn na izradi projektne dokumentacije. 
 
B.02.01.01.70. Modernizacija krune nasipa-nasip Osijek-Višnjevac i usporni nasip uz 
d.o. Karašice (IPA PROJEKT CBC HR-HU) 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.01.01.71. Modernizacija krune nasipa-nasip Zmajevac-Kopačevo (IPA PROJEKT 
CBC HR-HU) 
Realizirani su radovi u iznosu od 0,090 mil.kn na projektiranju. 
 
B.02.01.01.72. Modernizacija krune nasipa-nasip Terezino Polje-Vrbovka, nasip 
Noskovci-Sopje i usporni nasip uz Županijski kanal (IPA PROJEKT CBC HR-HU) 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.01.01.73. Akumulacija Dola 
Ugovoreni su radovi na dodatnim geomehaničkim istražnim radovima. 
 
B.02.01.01.74. Uređenje rijeke Vuke u Vukovaru od stac. 0+000 do stac. 3+640 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,985 mil.kn na izradi projektne dokumentacije. 
 
B.02.01.01.75. Rekonstrukcija obaloutvrde u vukovaru na potezu ušće Vuke-luka 
vukovar 
Radovi su realizirani u iznosu od 1,541 mil.kn na izradi projektne dokumentacije. 
 
B.02.01.01.76. Uređenje i zaštita od poplava Otoka športova u Vukovaru 
Radovi na izradi projektne dokumentacije će biti ugovoreni u 2014. godini. 
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B.02.01.01.77. Retencija/akumulacija Drljan 
Realizirani su radovi u iznosu od 0,084 mil.kn na izradi idejnog projekta. 
 
B.02.01.01.78. Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na vodnom području 
rijeke Dunav 
Realizirano je 1,534 mil.kn na slijedećim projektima: 

 Odvodnja graničnog prijelaza Bajakovo-novelacija idejne projektne dokumentacije, 
izrada glavnog i izvedbenog projekta, izrada geodetskog elaborata iskolčenja, 
geodetskog elaborata izvedenog stanja i geodetskog situacijskog nacrta 

 Studija glavne ocjena za ekološku mrežu za zahvat Iskop materijala u koritu rijeke Save 
na lokacijama rkm 291+907-rkm 294+272 u k.o. Štitar i rkm 297+070-rkm 298+602 u 
k.o. Babina Greda 

 Uređenje rijeke Orljave-izrada noveliranog idejnog projekta, glavnog i izvedbenog 
projekta i tender dokumentacije 

 Regulacija vodotoka Bijela na području Sirača - izrada novelirane idejne projektne 
dokumentacije 

 Uređenje potoka Radničko naselje u Bjelovaru-provedba geodetskog snimanja, PGP-a i 
idejnog projekta za ishođenje loakcijske dozvole 

 Izgradnja pregrade na rijeci Orljavi u Požegi - izrada geodetske projektne podloge i 
idejnog projekta, ishođenje lokacijske dozvole i izrada glavnog projekta 

 Izrada projektnih podloga i idejne projektne dokumentacije izmještanja trase naftovoda 
unutar obuhvata zahvata izgradnje akumulacije Breznica i unutar obuhvata zahvata 
akumulacije Preslatinci 

 Provedba istražnih radova i izrada projektnih podloga, PGP-a, elaborata za ocjenu o 
potrebi procjene utjecaja na okoliš, elaborata za prethodnu ocjenu o utjecaju zahvata na 
ekološku mrežu i idejnog projekta za zahvat rekonstrukcije pregrade u koritu Sunje u 
Četvrtkovcu 

 Glavni projekt II etape izgradnje sustava odvodnje brdskih voda Luščića, Strmca i 
Dubovca 

 Sanacija brane Petnja i pratećih građevina-provedba istražnih radova i izrada projektnih 
podloga te izvedbenog projekta 

 Sanacija lijeve obale Save u Slavonskom Brodu od km 363+100 do km 363+700-
kontrola glavnog projekta u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i 
zidanih konstrukcija  

 Projekt izvedenog stanja za I etapu zaštitnih nasipa desnog zaobalja rijeke Save 
samoborskog područja 

 Retencija Reka (Donja Stubica) - izrada geodetske, geomehaničke, hidrogeološke, 
geofizičke i seizmološke podloge i idejnog projekta 

 Desni usporni nasip i korito vodotoka Rakovica - prethodne usluge, elaborati vezani uz 
zaštitu okoliša, idejni projekt 

 
B.02.01.01.79. Sanacija odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde od rkm 
275+770 do rkm 276+277 u selu Štitaru 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.01.01.80. Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa od rkm 0+000 do rkm 
10+50,80 od naselja Selišta Sunjskog do Graduse 
Realizirani su radovi u iznosu od 0,072 mil.kn na izvođenju istražnih radova i geotehničkog 
elaborata. 
 
B.02.01.01.81. Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali 
Kupe od naselja Selce do Rečice 
Radovi nisu ugovoreni. 
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B.02.01.01.82. Izgradnja lijevoobalnog nasipa Kupe uzvodno od željezničkog mosta 
u Karlovcu do Brodaraca od km 137+450 do km 144+300 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.01.01.83. Sanacija lijeve obale Save u Slavonskom Brodu izgradnjom 
obaloutvrde od km 363+100 do km 363+700 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.01.01.84. Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca 
Ugovoreno je provođenje istražnih radova s izradom projektnih podloga, PGP-a i idejnog 
projekta. 
 
B.02.01.01.85. Regulacija Toplice u Daruvaru s izgradnjom nasipa 
Ugovoreno je provođenje istražnih radova s izradom projektnih podloga, PGP-a i idejnog 
projekta 
 
B.02.01.01.86. Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Davoru km 22+500-
km 23+800 s izgradnjom zaštitnog zida 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.01.01.87. Rekonstrukcija mosta iznad odvodnog kanala preljeva Palanjek i 
prilaznih rampi ceste Hrastelnica-Palanjek 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.01.01.88. Izgradnja lateralnog kanala Kneževi Vinogradi - Zmajevac - sustav 
navodnjavanja Baranja 
Realizirani su radovi u iznosu od 3,491 mil.kn. Izvedeni su pripremni radovi, skidanje humusa, 
dio zemljanih radova na iskopu lateralnog kanala i građevne jame crpne stanice, izbušeni su 
bunari za crpljenje podzemne vode, izmještanje instalacija te mikrotuneliranje nasipa Zmajevac-
Kopačevo. Izvedeni su radovi na iskopu za betonsku stepenicu, postavljanje armature i 
betoniranje stepenice te izvedba sedam cijevnih propusta. Dio radova financiran je s pozicije 
B.05.03.06. 
 

 
B.02.01.02. UČEŠĆE U FINANCIRANJU VODNIH SUSTAVA 
 
Na učešću u financiranju vodnih sustava realizirano je 14,022 mil.kn i to na slijedećem: 

 sufinanciranje radova na izmiještanju Drskovačkog potoka u iznosu od 3,00 mil.kn 
 sufinanciranje radova rekonstrukcije savskog nasipa u Županji u iznosu od 2,535 mil.kn 
 sufinanciranje izgradnje obaloutvrde u Batini u iznosu od 2,559 mil.kn 
 sufinanciranje izgradnje - modernizacije krune uspornih nasipa uz rijeku Vuku u 

Vukovaru u iznosu od 5,823 mil.kn 
 ostala sufinanciranja u iznosu od 0,105 mil.kn. 

 
 
B.02.02.  JADRANSKO VODNO PODRUČJE 
 
B.02.02.01. IZGRADNJA I UREĐIVANJE VODNIH SUSTAVA 
 
Za izgradnju i uređivanje vodnih sustava na Jadranskom vodnom području realizirano je 
23,440 mil.kn. 
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B.02.02.01.01. Uređenje rijeke Jadro u Solinu 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.02.01.02. Uređenje bujice Balancane u Trogiru 
Radovi su realizirani u iznosu od 3,994 mil.kn na pripremnim radovima, skidanju humusa, 
iskopu rova, betoniranju AB zidova i ploče okana, izradu i oblikovanje slapišta i kineta. Radovi 
se nastavljaju i u 2014. godini. 
 
B.02.02.01.03. Dubračina-uređenje sliva 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.01.01.04. Izgradnja nasipa za zaštitu od poplava Metkovića, Ploča i Kule 
Norinske 
Radovi su realizirani u iznosu od 1,235 mil.kn. Izvedeni su pripremni i geodetski radovi te 
djelomična ugradnja geokompozita, kamenog materijala i geomreže, kao i geotehnička 
ispitivanja. Radovi se nastavljaju u 2014. godini. 
 
B.02.02.01.05. Izgradnja tunelske građevine Škurinjski potok 
Radovi su dovršeni. 
 
B.02.01.01.06. Zaštita grada Cresa od poplavnih voda (Retencije C1, C2, C3) 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,887 mil.kn, a odnose se na dovršetak radova na izgradnji 
retencije C1. 
 
B.02.02.01.07. Rampa za potrebe održavanja Rječine 
Radovi su izvedeni u iznosu od 0,102 mil.kn. Ugovoreni radovi su u potpunosti dovršeni. 
 
B.02.02.01.08. Retencija Ljubljanija 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,286 mil.kn na projektiranju. 
 
B.02.02.01.09. Akumulacija Križ potok 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,396 mil.kn za projektiranje koje se nastavlja i u 2014. godini. 
 
B.02.02.01.10. Uređenje bujice Neptun u Komiži 
Radovi su realizirani u iznosu od 2,618 mil.kn i u potpunosti su dovršeni. 
 
B.02.02.01.11. Uređenje bujice Trzibalićevac u Drnišu 
Radovi su realizirani u iznosu od 1,747 mil.kn što je bilo i predviđeno ugovorom. U 2014. godini 
potrebno je ugovoriti više izvedene radove. 
 
B.02.02.01.12. Retencija Brušanka 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.02.01.13. Regulacija desne obale Kupe uz prag „Klanac“ 
Ugovorena je izrada PGP-a i idejnog projekta. 
 
B.02.02.01.14. Otok Krk-regulacija bujica 
Radovi nisu ugovoreni. 
B.02.02.01.15. Retencijska pregrada bujice Rača-Volarice 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,053 mil.kn na projektiranju. 
 
B.02.02.01.16. Regulacija rasteretnog kanala rijeke Gacke 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,041 mil.kn na projektiranju. 
 

92



B.02.02.01.17. Karbuna-regulacija sliva 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.02.01.18. Retencija Lipa 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.02.01.19. Akumulacija Tisovac 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.02.01.20. Regulacija obuhvatnog kanala br. 2 - zaštita izvorišta Fonte Gaia i 
Kokoti od zaslanjenja 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,106 mil.kn na projektiranju. 
 
B.02.02.01.21. Regulacija odvodnog kanala Vilete 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.02.01.22. Retencije i akumulacije u gornjem toku rijeke Mirne 
Ugovoreni su radovi na izradi projektne dokumentacije za akumulaciju Benčići. 
 
B.02.02.01.23. Kanal Pragrande-Dolinka 
Realizirani su radovi u iznosu od 9,300 mil.kn na pripremnim radovima, mikrotuneliranju od 
stacionaže 0+245,18 do stacionaže 0+556,42 kanala Pragrande - Dolinka te iskop kanala 
Valmade - Valdebek s izvedbom podložnog betona i AB donje ploče i bočnih zidova kanala, kao i 
izrada i motaža pokrovnih elemenata. Radovi se nastavljaju u 2014. godini. 
 
B.02.02.01.24. Sanacija crpne stanice Štalije 
Radovi su realizirani u iznosu od 1,064 mil.kn i u potpunosti su završeni. 
 
B.02.02.01.25. Akumulacija Kukuljani 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,063 mil.kn na projektiranju. 
 
B.02.02.01.26. Otok Rab-uređenje bujica 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.02.01.27. Retencije Grobnika 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.02.01.28. Akumulacija Rakov potok 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.02.01.29. Akumulacija Ponikve-II faza 
Radovi nisu ugovoreni. 
 
B.02.02.01.30. Sifon ispod Male Neretve 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,064 mil.kn na projektiranju. 
 
B.02.02.01.31. Nasip podsustav Mislina-Kuti 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,227 mil.kn na projektiranju. 
 
B.02.02.01.32. Rekonstrukcija ustave (brane) na ušću Male Neretve 
Ugovorena je izrada glavnog i izvedbenog projekta rješenja obnove i sanacije betonske 
konstrukcije i hidromehaničke opreme brane na ušću Male Neretve. 
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B.02.02.01.33. Uređenje obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja 
Radovi su realizirani u iznosu od 0,429 mil.kn na projektiranju. 
 
B.02.02.01.34. Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na Jadranskom vodnom 
području 
Realizirano je 0,826 mil.kn na slijedećim projektima: 

 Regulacija bujice Betanija uzvodno od ŽC 6133-idejni projekt 
 Nasip uz benzinsku postaju u Kninu-geomehanika i idejni projekt 
 Uređenje bujica Vrilo i Lasića vrilo-izrada glavnih i izvedbenih projekata 
 Obala Male Neretve-geomehanički istražni radovi s izradom elaborata 
 Uređenje bujica Puka i Kraljevića selo u općini Orebić-glavni i izvedbeni projekt 
 Pet propusta na ušćima kanala u Imotskom polju-glavni i izvedbeni projekt 
 Uređenje bujica Lisičina i Resnik-glavni i izvedbeni projekt 
 Uređenje bujice Gospa od Stomorije-glavni i izvedbeni projekt 
 Obrana od poplava dijela naselja Krvavac-idejni projekt 
 Uređenje bujice Gorica-novelacija projektne dokumentacije 
 Uređenje bujice Punta potok u Živogošću-glavni i izvedbeni projekt 
 Regulacija donjeg i srednjeg toka rijeke Žrnovnice-glavni i izvedbeni projekt. 

 

B.02.02.02. UČEŠĆE U FINANCIRANJU VODNIH SUSTAVA 
 
Na učešću u financiranju vodnih sustava realizirano je 3,228 mil.kn i to na slijedećem: 

 Uređenje lijeve obale Crne rijeke u Rogotinu u iznosu od 1,370 mil.kn 
 Uređenje Baraćeva potoka u Sinju u iznosu od 1,858 mil.kn. 

 
 
B.02.03. PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA 
 
Pripremljena je natječajna dokumentacija za postupke javne nabave za izradu studijske 
dokumentacije za pripremu projekata obrane od poplava na slivu Krapine, Bednje, Rječine, 
Karašice-Vučice, Neretve i Kupe. 
 
 
B.02.04. TROŠKOVI U VEZI S LEGALIZACIJOM OBJEKATA 
 
Realizirani iznos je 0,609 mil.kn na troškovima izrade elaborata za legalizaciju objekata za 
zaštitu od štetnog djelovanja voda. 

 
 
 

B.03. ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE 

 
 
OPĆENITO 
 
Drugom preraspodjelom Plana upravljanja vodama za 2013. godinu predviđena su ulaganja u 
obnovu i razvitak vodoopskrbe u ukupnom iznosu od 550,570 mil.kn, a realizirano je 549,604 
mil.kn. 
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Nerealizirana ulaganja u iznosu 0,966 mil.kn nastala su uslijed dugotrajnih postupaka javne 
nabave planiranih radova, roba i usluga. 
 
Korištena su izvorna sredstava Hrvatskih voda – naknade za korištenje voda i krediti poslovnih 
banaka,  te sredstva Državnog proračuna (Ministarstvo poljoprivrede).  
 
Treba napomenuti da je veći dio ovih sredstava udružen sa sredstvima komunalnih poduzeća 
za djelatnost vodoopskrbe, a na temelju kriterija utvrđenih Odlukom o izvršenju Plana 
upravljanja vodama za 2013. godinu, tako da je ukupno ulaganje u obnovu i razvitak 
vodoopskrbe nešto veće. 
 
Pri izradi Plana rukovodilo se načelom da se planiranim sredstvima postignu što veći efekti, 
odnosno da ulaganja budu u tehnološke cjeline, koje će po završetku biti u funkciji, te da se 
završe započeti objekti iz ranijeg razdoblja, a da se istovremeno sva tehnička rješenja uklope u 
dugoročni plan razvoja. 
 
Planom je predviđeno financiranje dvije grupe objekata: 
 

 Projektiranje i izgradnja u sklopu ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe 
 Priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne fondove EU. 

 
 
ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE 
 
Drugom preraspodjelom Plana upravljanja vodama za 2013. godinu za obnovu i razvitak 
vodoopskrbnih sustava od predviđenih 544,353 mil.kn realizirano je 543,395 mil.kn. Ulaganja u 
obnovu i razvitak vodoopskrbnih sustava su temelj razvoja vodoopskrbe u Republici Hrvatskoj i 
ona trebaju osigurati racionalno korištenje vodnih resursa, sigurnost u vodoopskrbi i 
ekonomično poslovanje vodoopskrbnih poduzeća.  
 
Realizacija programa je financirana sredstvima Hrvatskih voda, poslovnih banaka i Državnog 
proračuna (Ministarstvo poljoprivrede).  
 
Najznačajniji projekti su: 
 

 Istočna Slavonija – izgradnja vodoopskrbnih i transportnih cjevovoda, te ostalih 
objekata regionalnog vodoopskrbnog sustava;  

 Hvar – izgradnja podmorskog cjevovoda i drugih vodoopskrnih objekata;  
 Opatija – izgradnja vodoopskrbnih objekata i optimizacija vodoopskrbnog sustava 

Opatija kroz daljinski nadzor i upravljanje;  
 Krk – izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih objekata na području otoka Krka;  
 Sustav NPKLM – izrada projektne dokumentacije i izgradnja vodoopskrbnih objekata na 

području vodoopskrbnog sustava Neretva-Pelješac-Korčula-Lastovo-Mljet;  
 Zadarsko zaleđe – izgradnja objekata regionalnog sustava;  
 Osijek – izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih objekata na području Osijeka;  
 Šibenik – izrada projektne dokumentacije te izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih 

cjevovoda i ostalih objekata na području Primoštena, Šibenika, Marine i ostalih naselja na 
području vodoopkrbnog sustava Šibenik;  

 Buzet – izgradnja vodoopskrbnih mreža i ostalih objekata vodoopskrbe na području 
sustava Buzet;  

 Hrvatsko zagorje – izrada projektne dokumentacije i izgradnja vodoopskrbnih objekata 
na području vodoopskrbnih sustava Zaboka, Krapine, Pregrade i Huma na Sutli.  
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PRIPREMA STUDIJSKO-PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA PRIJAVU 
PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU 
 
Zbog potrebe izrade studijsko-projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekata za 
sufinanciranje iz fondova EU, previđen je iznos od 6,217 mil.kn, od čega je realizirano 6,209 
mil.kn.  
 
Pri tom su obuhvaćeni sljedeći vodoopskrbni sustavi:  
 

 Dugo Selo  
 Vrbovec  
 Sveti Ivan Zelina  
 Zagreb  
 Ivanić Grad 
 Moslavačka posavina 
 Petrinja-Sisak 
 Koprivnica 
 Đurđevac 
 Križevci 
 Bjelovar 
 Istočna Slavonija  
 Osijek.  

 
 
 
DETALJNI PRIKAZ 
 
B.03.01. ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE 
 
 
B.03.01.01.   JASTREBARSKO 
 Realizirano: 5,196  mil.kn 

(HV 0,950 mil.kn, KREDIT 4,246 mil.kn) 
   
Izgradnja magistralnog cjevovoda Jurjevčani - Stankovo započeta u 2012. godini u cijelosti je 
završena u 2013. godini. Ukupno je izvedeno 4,6 km cjevovoda PEHD cijevi PE 100 za tlak od 
10 bara. 
Radovi na istražno - eksploatacijskoj bušotini izvorišta Sopote započeti u 2012. godini u cijelosti 
su završeni. Bušenje je provedeno do 70 m dubine. Kapacitet zdenca iznosi 2,6 l/s. Završena je 
sanacija crpne stanice izvorišta Hrašće.  
U 2012. godini započeli su radovi na smanjenju gubitaka vode i nadzoru vodoopskrbne mreže 
na području grada Jastrebarskog (faza I). 
Izvršena je dobava i montaža vodovodne armature i fazonskih komada za regulaciju nivoa vode 
u vodospremi Gović. Izvršena je rekonstrukcija komore za nadzor protoka tlaka Jastrebarsko – 
Desinec. Izgrađena je AB komora za nadzor protoka i tlaka Novaki – Vukšin Šipak i AB komora 
za smanjenje tlaka Slatina. Izvršena je montaža ventila plovka u vodospremi Malunje te dobava 
i montaža vodovodne armature i fazonskih komada u novim komorama za smanjenje tlaka 
Jastrebarsko, Zdihovo, Cvetković i Domagović. Izvršena je rekonstrukcija postojeće komore za 
nadzor protoka i tlaka Čabdin. Izvršeno je traženje mjesta curenja voda na postojećim 
cjevovodima i sanacija otkrivenih kvarova. Radovi na smanjenju gubitaka nastavljeni su u 2013. 
godini (II. faza). Izvedeni su radovi na komorama za smanjnje tlaka D. Desinec, Murat, KS 
Draga Svetojanska, Jastrebarsko gornja zona, komorama za nadzor protoka i tlaka Malunje, 
Lokošin Dol, Volavje, Prilipje, VS Plešivica, Veselnica, Vlaškovec, VD Plešivica te radovi na 
izgradnji klorinatorske stanice Prodin Dol II.  

96



Izvedeni su i radovi na sanaciji postojećih cjevovoda Lokšin Dol (faze I i II), Radnička ulica u 
Jastrebarskom, VS Malunje – VS Gović (faze I i III).   
Također su vršene tlačne probe i ispiranje postojećih cjevovoda, nabavljen je sustav nadzora 
razine ugljikovog dioksida u vodi na uzvorištu Perlić Mlin, nabavljena je oprema za utvrđivanje 
mjesta propuštanja (prijenosni ultrazvučni mjerač protoka, uređaj za daljinski nadzor protoka i 
tlakova na vodovodnoj mreži). Završetak radova II. faze sanacije gubitaka predviđen je u 2014. 
godini. 
  
B.03.01.02. DUGO SELO 
  Realizirano: 3,826 mil.kn 

(KREDIT 3,826 mil.kn) 
 
Krajem 2012. godine ustupljeni su radovi na rekonstrukciji magistralnog i opskrbnog cjevovoda 
Novo Svibje – Hruščica duljine 4.612 m DN 225 mm. Radovi nisu mogli započeti zbog zabrane 
obavljanja radova na županijskoj cesti u vrijeme zimskih uvjeta.  
Tijekom 2013. godine radovi na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda Novo Svibje - Hruščica 
u potpunosti su završeni i cjevovod je stavljen u funkciju.  
 
B.03.01.03. KRAŠIĆ 
  Realizirano: 0,190 mil.kn 

(HV 0,190 mil.kn) 
 
Na vodoopskrbnom području Krašić tijekom 2012. godine izveden je zdenac oznake IZ-1 na 
lokaciji budućeg izvorišta u Puškarovom jarku. Predmetnim radovima osigurane je količina od 10 
l/s vode za vodoopskrbu na području Krašića. U 2013. godini izvedeni su radovi istražno-
eksploatacijskog zdenca IZ-2 budućeg izvorišta Puškarov jarek. Predmetnim radovima osigurane 
su količine od 5,5 l/s vode za vodoopskrbu na području Krašića. Priključak izvedenih zdenaca 
(IZ-1 i IZ-2) na vodoopskrbnu mrežu nije realiziran jer  investitor nije na vrijeme ishodio 
potrebnu dokumentaciju. 

 
B.03.01.04.  BISTRA 

Realizirano: 0,728 mil.kn 
(KREDIT 0,728 mil.kn) 

 
U potpunosti je završena izgradnja glavnih vodoopskrbnih cjevovoda naselja općine Bistra, 
duljine 15,5 km, Ø 110 mm, započetih ranijih godina. Završeni su radovi izgradnje cjevovoda za 
gospodarsku zonu općine Bistra u duljini od 1.328 m DN 225 i DN 125 mm.  
 
B.03.01.05.  VELIKA GORICA 

Realizirano: 2,341 mil.kn 
(HV 1,091 mil.kn, KREDIT 1,250 mil.kn)  
 

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u budućoj županijskoj cesti za radnu zonu Vukovinsko polje 
započela je koncem 2012. godine. Ukupna duljina  cjevovoda iznosi je 2.046 m. U 2012. godini 
izvedeno je 1.660 m cjevovoda od nodularnog lijeva DN 200 mm. Ostatak od 386 m izveden je 
u 2013. godini čime je završena izgradnja u cijelosti.  
Magistralni cjevovod u Velikoj Gorici uz istočnu obilaznicu izgrađen je (kao I dionica) od 
Veterinarske stanice do Kušanca u duljini i 2.080,48 m od nodularnog lijeva DN 300 mm. U 
2012. godini izvedeno je 360 m cjevovoda, a ostatak od 1.720 m u 2013. godini. Izgradnja ove 
I etape cjevovoda omogućava opskrbu vodom radne zone Vukovinsko polje. 
 
B.03.01.06.  ZAGREB 

Realizirano: 7,971 mil.kn 
(HV 7,971 mil.kn)  
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Tijekom 2013. godine na području vodoopskrbne zone Zagreb u nadležnosti ZAGREBAČKI 
HOLDING d.o.o., Podružnica Vodoopskrba i odvodnja, Folnegovićeva 1, Zagreb, provodila se 
izgradnja na sljedećim objektima:  
- Izgradnja precrpne stanice Gornji Črnec (Q=10 l/s, h=90 m) i vodoopskrbnog cjevovoda (PE 

DN 110, L=1.400 m) za naselje Črnec (Samobor). Izgradnja započeta u 2010. godini. 
Cjevovod u potpunosti izveden tijekom 2012. i 2013. godine, kao i objekt precrpne stanice. 
Tlačne probe na cjevovodu su uspješno izvedene. Završni radovi na ispiranju i ispitivanju 
sanitarne ispravnosti uzoraka vode prenose se u 2014. godinu. Pripremljen je tehnički 
pregled za cjevovod i objekt precrpne stanice. 

- Izgradnja precrpne stanice Pile (Zagreb) (Q=250 l/s, h=40 m). Izgradnja započeta u 2013. 
godini. Objekt crpne stanice izveden tijekom 2013. godine, kao i spojni cjevovodi. Obrtnički i 
završni radovi prenose se u 2014. godinu.  

- Izgradnja precrpne stanice Vrapče (Zagreb) (Q=150 l/s, h=35 m). Izgradnja započeta u 
2013. godini. Zbog zastoja na gradilištu radovi se prenose u 2014. godinu.  

- Izgradnja transportnog vodoopskrbnog cjevovoda od vodocrpilišta Žitnjak do vodocrpilišta 
Sašnjak (Zagreb). Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda (nodularni lijev DN 300, L=1600 m). 
Izgradnja započeta u 2013. godini. Cjevovod izveden tijekom 2013. godine. Završni radovi 
na ispiranju i ispitivanju sanitarne ispravnosti uzoraka vode prenose se u 2014. godinu. 
Pripremljen je tehnički pregled za cjevovod. 

- Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Draganje Selo - dionice 6. i 7. (Samobor) (PE 
DN 110, L=1600 m). Izgradnja započeta u 2013. godini. Cjevovod izveden tijekom 2013. 
godine. Završni radovi na ispiranju i ispitivanju sanitarne ispravnosti uzoraka vode prenose 
se u 2014. godinu. Pripremljen je tehnički pregled za cjevovod.  

- Izgradnja vodospremnika Sveti Juraj (Samobor) (V= 2x100 m3). Izgradnja započeta u 2013. 
godini. Objekt vodospreme izveden tijekom 2013. godine, kao i spojni cjevovodi (nedostaje 
cca 300 m). U tijeku su završni radovi koji se nastavljaju u 2014. godini.  

- Izgradnja precrpne stanice Goranec (Zagreb). Izgradnja započeta u 2013. godini. Objekt 
precrpne stanice izveden tijekom 2013. godine, kao i spojni cjevovodi. Završni radovi se 
nastavljaju u 2014. godini.  

- Izgradnja precrpne stanice Anin dol (Samobor). Izgradnja precrpne stanice Anin dol (Q=7,0 
l/s, h=110 m). Izgradnja započeta u 2013. godini. Objekt crpne stanice izveden tijekom 
2013. godine, kao i spojni cjevovodi (nedostaje cca 30 m). Završni radovi se nastavljaju u 
2014. godinu.  

- Izgradnja hidrostanice Gornja Dubrava Samoborska (Samobor). Izgradnja započeta u 2013. 
godini. Objekt hidrostanice izveden tijekom 2013. godine, kao i spojni cjevovodi. Završni 
radovi se nastavljaju u 2014. godini. 

 
B.03.01.07. HRVATSKO ZAGORJE 
 Realizirano: 12,520 mil.kn 

(HV 4,679 mil.kn, KREDIT 7,841 mil.kn) 
 
Tijekom 2013. godine na području vodoopskrbne zone Hrvatsko Zagorje u nadležnosti Zagorski 
vodovod d.o.o., provodila se izgradnja na sljedećim objektima:  

 
‐ Izgradnja magistralnog cjevovoda vodosprema Kaštel - Marija Bistrica – (III etapa: dionica 

Kaštel -Zlatar Bistrica). Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda (PE DN 280, L=36 m, PE DN 
180, L=2.060 m, nodularni lijev DN 250, L=4.405 m). Izgradnja započela u 2012. godini. 
Cjevovod izveden tijekom 2013. godine. Završni radovi na ispiranju i ispitivanju sanitarne 
ispravnosti prenose se u 2014. godinu. Pripremljen je tehnički pregled za cjevovod. 

‐ Izgradnja probno - eksploatacijskog zdenca Laz Bistrički (izvorište Oštri Hum). Izgradnja 
probno-eksploatacijskog zdenca Laz Bistrički (Q=3,0 l/s, h=-148,00 m, Ø 219 mm). 
Izgradnja započela u 2012. godini. Radovi na bušenju te ugradnji filtarske kolone i osvajanju 
zdenca izvedeni tijekom 2013. godine.  
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‐ Rekonstrukcija crpne stanice Gredice. Izgradnja crpne stanice Gredice (Q=2 x 57,5 l/s h= 
55 m pravac vs. Zabok, Q=2x60 l/s, h=105 m pravac vs. Kamenjak, Q=2x26 l/s, h=105 m 
pravac vs. Prosenik i Q=2x44 l/s, h=120 m pravac vs. Dubrovčan). Izgradnja započeta u 
2012. godini. Rekonstrukcija crpne stanice izvodila se tijekom 2013. godine, kao i spojni 
cjevovodi. CS Gredice je glavni objekt za transport vode sa crpilišta “Šibice” prema 
temeljnim objektima vodoopskrbnog sustava vs. Zabok, vs. Kamenjak, vs. Prosenik i vs. 
Dubrovčan. Završni radovi prenose se u 2014. godinu.  

‐ Izgradnja vodoopskrbnog sustava na području općina Lobor, Mače i Novi Golubovec 
(vodosprema Peršaves i cjevovod). Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda (PE DN 110, L=342 
m, DN 160, L= 392 m). Izgradnja započela u 2012. godini. Cjevovod izveden tijekom 2013. 
godine. Provedena tlačna proba i dezinfekcija. Vodosprema Peršaves (V=100 m3) je 
izgrađena tijekom 2013. godine. Pripremljen tehnički pregled kasni zbog el. priključka, a 
obaviti će se u 2014. godini. 

‐ Izgradnja vodoopskrbnog sustava nastavak izgradnje glavnih dovodnih cjevovoda Lobor – 
Mihovljan -Dukovec (kraj izgradnje I etape). Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda (nodularni 
lijev DN 600, L=1.532 m, DN 400, L= 54 m, DN 150, L=1.002 m). Izgradnja započela u 
2012. godini. Cjevovod izveden tijekom 2013. godine. Pripremljen je tehnički pregled za 
cjevovod. 

‐ Izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Harina Zlaka-Miljana. Izgradnja započela 
u 2011. godini. Cjevovod izveden tijekom 2013. godine. Izgrađeno (nodularni lijev DN 250, 
L=8.482 m, DN 150, L=764 m). Provedena tlačna proba. Pripremljen je tehnički pregled za 
cjevovod. Završni radovi prenose se u 2014. godinu.  

‐ Izgradnja vodoopskrbne mreže Hrašćina – Budinšćina. Izgradnja započela u 2011. godini. 
Izgrađeni vodoopskrbni cjevovodi (Cjevovod 1 PE DN 225, L=2.610 m, Cjevovod 2A i 2B PE 
DN 180, L=1.892 m, DN 160, L=1.107 m, Cjevovod 3 nodularni lijev DN 100 NP 16 bara, 
L=1.176 m, nodularni lijev DN 100 NP 10 bara, L=581 m, Cjevovod 4 PE DN 160, L=1.442 
m, Cjevovod 5 nodularni lijev DN 80 NP 25 bara, L=471 m, nodularni lijev DN 80 NP 16 
bara, L=375 m, nodularni lijev DN 80 NP 10 bara, L=458 m). Cjevovodi su ispitani na tlak. 
Završni radovi na ispiranju i ispitivanju sanitarne ispravnosti prenose se u 2014. godinu. 
Tijekom 2013. godine izvedeni su završni građevinski radovi na CS Labaši te spojni cjevovod 
na vodospremu Kosovina. Radovi se prenose u 2014. godinu.  

‐ Izgradnja pristupnog puta za vodospremnik Kladnik. Izgradnja započela i završila u 2013. 
godini.  

 
B.03.01.08. PREGRADA 
 Realizirano: 5,134 mil.kn 

(KREDIT 2,586 mil.kn; HBOR 2,548 mil.kn) 
 
U 2012. godini počeli su radovi izgradnje vodoopskrbnog susutava Vinogora. Započeta je 
izgradnja   vodospreme Sopot (V=200 m³) i magistralnih cjevovoda podsustava Vinagora 
ukupne dužine 10.456,55 m (DN 160 mm i manje). U 2012. godini izveden je cjevovod DN 160 
mm, u dužini od 730 m. U 2013. godini izveden je cjevovod profila DN 160 i DN 80 ukupne 
duljine 8.564 m. Preostali dio od 1.162 m cjevovoda izgradit će se u 2014. godini. Crpna stanica 
Višnjevac i vodosprema Sopot izgrađene su u cijelosti. Izvedeni su priključci objekata na 
elektroenergetsku mrežu i obavljeni tehnički pregledi. Za funkcioniranje cijelog sustava Vinogora 
potrebno je u 2014. godini izgraditi vodospremu Vinagora (V=200 m3).  
Radovi na  magistralnom  cjevovodu Svedruža - Štuparje Gredenec i Mala Pačetina – općina 
Petrovsko podsustav Svedruža izvedeni su i završeni u ukupnoj duljini od 11.386 m (DN 80 do 
180 mm). 

 
B.03.01.09. KRAPINA   
  Realizirano: 4,482 mil.kn 

(HV 2,626 mil.kn; KREDIT 1,856 mil.kn) 
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Tijekom 2013. godine na području vodoopskrbne zone Hrvatsko Zagorje u nadležnosti Krakom 
d.o.o., provodila se izgradnja na sljedećim objektima:  
‐ Izgradnja građevina vodoopskrbnog sustava visoke zone zapadnog područja općine 

Đurmanec – Podsustava III Hromec. Radovi su započeli 2012. godine. Tijekom 2013. godine 
izvedeni su i dovršeni elektro radovi na CS i VS Hromec. Izvedena je VS Hromec V=100 m3 i 
CS Hromec Q=2,5 l/s, h=80 m. Izvedeni su i cjevovodi PE DN 140 mm, L=1.536 m, PE DN 
125 mm, L=876m, PE DN 110 mm, L=471 m, PE DN 90 mm, L=670 m. Pripremljen je 
tehnički pregled. 

‐ Rekonstrukcija CS Groblje. Radovi su započeli 2013. godine. Tijekom 2013. godine izvedeni 
su i dovršeni radovi na CS Groblje Q=5 l/s, h=125 m. Pripremljen je tehnički pregled.  

‐ Nastavak izgradnje podsustava Velika Ves - Gornja Pačetina – Škarićevo. Radovi su započeli 
2010. godine. Tijekom 2013. godine izvedeni su radovi na izgradnji magistralnih cjevovoda: 
Velika Ves PE DN 225, L=3.653 m, Škarićevo PE DN 160, L=4.182 m i PE DN 90, L=96 m, 
Vidovec Krapinski PE DN 160, L=2.784 m i PE DN 90, L=120 m. Provedena je tlačna proba i 
dezinfekcija cjevovoda. U tijeku su završni radovi koji se nastavljaju u 2014. godini. 

‐ Izgradnja vodospremnika Trški Vrh. Radovi su započeli 2013. godine. Tijekom 2013. godine 
izvedeni su pripremni i zemljani radovi. Radovi se nastavljaju u 2014. godini. 

‐ Izgradnja hidrostanice Đurmanec. Radovi su započeli 2013. godine. Tijekom 2013. godine 
izvedena je HS Đurmanec (Q=2,5 l/s, h=100 m), a radovi su dovršeni. Pripremljen je 
tehnički pregled.  

‐ Sanacija crpne stanice CS Podgora. Radovi su započeli 2013. godine. Tijekom 2013. 
godine izvedeni su građevinski radovi za CS Podgora (Q=15 l/s, h=88 m). Radovi se 
nastavljaju u 2014. godini. 

‐ Izgradnja građevina vodoopskrbnog sustava općine Đurmanec – glavnih opskrbnih 
cjevovoda za naselje Grki, područje Lukovčak. Tijekom 2013. godine izvedeni su radovi na 
izgradnji cjevovoda: Grki PE DN 110, NP=16 bara L=400 m, PE DN 110, NP=10 bara L=480 
m i PE DN 90, L=600 m. Radovi su dovršeni. Pripremljen je tehnički pregled. 

 
B.03.01.10. MOSLAVINA 

Realizirano: 11,265 mil.kn 
(HV 8,244 mil.kn, KREDIT 3,021 mil.kn) 

 
Završena je izgradnja pristupnog puta i spojnog cjevovoda za crpilište Osekovo te opremanje 2 
zdenca na crpilištu Osekovo.  
Izgrađena su u cijelosti dva zdenca i piezometar na crpilištu Osekovo, te dva zamjenska zdenca 
na crpilištu Ravnik. 
Izgrađeno je cca 25% cjevovoda Kutina - Lipovljani. Kod izgradnje ovog cjevovoda također su 
se pojavile više radnje, no do njih je došlo zbog krive raspodjele po predviđenim fazama 
gradnje unutar troškovnika. Za očekivati je da će se do kraja izvođenje, kada budu gotove sve 
faze, „naravnati“ cjelokupan troškovnik. Više radnje odobrene su pisanim putem od strane 
stručnog nadzora i investitora.  
Do nešto manje realizacije (92% od ugovorenog iznosa) došlo je zbog inzistiranja da krajnji 
roka za građenje mora biti 30.10.2013. te da se nabavljeni, a neugrađeni materijal na može 
platiti. Izvođač radova na cjevovodu Kutina - Lipovljani nabavio je potreban materijal, no isti 
nije stigao ugraditi do 30.10.2013. pa je ovaj materijal je ostao neplaćen, a izvođač je obustavio 
radove sa 30.10. iako su vremenske prilike bile povoljne kroz veći dio studenog. 
  
B.03.01.11. KOSTAJNICA 

Realizirano: 0,813 mil.kn 
(HV 0,413 mil.kn, KREDIT 0,400 mil.kn) 

 
U potpunosti je dovršena izgradnja cjevovoda Panjani - Slabinja koja je započeta 2007. godine. 
Ova investicija je započeta po sistemu „rada u vlastitoj režiji“, a kada je ovakav način 
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financiranja izgradnje ukinut, za ostatak radova je proveden postupak javne nabave. Dovršena 
je i izgradnja vodospreme Panjani te je ista uključena u vodoopskrbni sustav. 
Na crpilištu Pašino Vrelo izvršena je revitalizacija četiri zdenca metodom Hydropuls i postignuti 
su izrazito dobri rezultati. Izdašnosti zdenaca povećane su kako slijedi: PV B1 121%, PV B1 
322%, PV B1 121%, PV B1 87%, PV B1 31%. 
 
B.03.01.12. GLINA 

Realizirano: 0,688 mil.kn 
(HV 0,488 mil.kn, KREDIT 0,200 mil.kn) 

 
U potpunosti je dovršena izgradnja magistralnog cjevovoda Prezdan - Soline - Gornji Viduševac 
koja je započeta 2007. godine. Ova investicija je započeta po sistemu „rada u vlastitoj režiji“, a 
kada je ovakav način financiranja izgradnje ukinut, za ostatak radova je proveden postupak 
javne nabave. Tom prilikom iz natječajnog troškovnika su izostavljane stavke asfaltiranja i 
bušenja ispod ceste, pa su ti radovi posebno ugovoreni i realizirani u 2013. godini. 
Na crpilištu Prezdan uspješno je izveden zamjenski zdenac NZB-1.   
 
B.03.01.13. LASINJA 

Realizirano: 0,947 mil.kn 
(HV 0,447 mil.kn, KREDIT 0,500 mil.kn) 

 
Završena je izgradnja vodovoda Crna Draga – Novo Selo – Prkos – Banski Kovačevac, ukupne 
duljine 15,8 km. Izvedeni su cjevovodi na osam ogranaka: Crna Draga – Novo Selo, Novo Selo 
3, Novo Selo – Prkos – Banski Kovačevac, Bućani, prsten Prkos, Prkos, Kovačevac 1, Kovačevac 
2. Ugrađeno je 8,3 kilometara cijevi promjera DN 160 mm, 2,5 kilometara DN 140 mm i 5,1 
kilometara DN 110 mm. Ugrađene su PEHD cijevi, nazivnog tlaka 10 bara. 
 
B.03.01.14. DUGA RESA 

Realizirano: 1,400 mil.kn 
(HV 1,400 mil.kn) 

 
Nastavljena je izgradnja vodospreme Vidanka s opskrbnim cjevovodom. Ugrađene su PEHD 
cijevi, nazivnog tlaka 10 bara, profila DN 225 mm (1,6 km), DN 160 mm (0,2 km) i DN 140 mm 
(cca 1 km). Izgrađen je objekt vodospreme Vidanka na kojem su preostali samo keramičarski 
radovi. U vodospremu su ugrađene dvije crpke kapaciteta 10 l/s, visine dobave 60 m, te 
popratna strojarska i elektro oprema. Izvedeno je cca 80% ukupno ugovorenih radova. Preostali 
su radovi na sanaciji stare vodospreme i zamjeni dotrajale i neispravne elektro-opreme. 
 
B.03.01.15. OGULIN 

Realizirano: 1,400 mil.kn 
(HBOR 1,400 mil.kn) 

 
Na području vodoopskrbnog sustava Ogulin izvršeni su radovi na sanaciji vodoopskrbnog 
sustava. Prema ILI indikatoru (Infrastructure Leakage Indeks) IWA WSLG metodologije 
ostvareni su dobri rezultati. 2011. godine ILI indikator je bio 9,9 što je izrazito loše i ukazuje na 
loše gospodarenje i velike gubitke vode. Do kraja 2012. godine ILI indikator je smanjen na 6,3, 
a radovima u 2013. godini u 1. kvartalu na 4,4. (NAPOMENA: Okončana situacija za radove u 
2013. predana je polovinom lipnja 2013. zato se navode izmjereni podaci za 1. kvartal 2013.). U 
prvom kvartalu 2013. u odnosu na prvi kvartal 2011. ostvarene su značajne uštede na 
iscrpljenoj vodi (33%), kao i na potrošenoj električnoj energiji (34%). Važno je napomenuti da 
su gubici vode još uvijek previsoki, te da ih je potrebno smanjivati i dalje dok ILI indikator ne 
bude oko 2. 
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B.03.01.16. VARAŽDIN  
Realizirano: 11,637 mil.kn 

 (HBOR 7,173 mil.kn; KREDIT 4,464 mil.kn) 
 
U 2013. godini je nastavljena i završena (investicija započeta u 2012. godini) izgradnja 
transportnog vodoopskrbnog cjevovoda (projektirana duljina cjevovoda L=7.345 m, profil cijevi 
PE-HD DN 90, 110, 125 mm, PN=16 bara) na području visoke zone naselja Podrute (Novi 
Marof) sa izgradnjom građevine hidrostanice (Q=2,5 L/sek, H=130 m). U 2013. godini je 
izvedeno 3.351 m cjevovoda PE-HD DN 125, DN 110, DN 90 mm, PN=16 bara. Završena je 
izgradnja hidrostanice. Stanovništvo visoke zone naselja Podrute vodosnabdijevalo se iz 
lokalnog vodovoda ili zdenaca. Izgradnjom predmetnog cjevovoda i hidrostanice omogućena je 
opskrba vodom za cca 500 stanovnika. 
 
U 2013. godini je nastavljena i završena (investicija započeta u 2012. godini) izgradnja 
vodoopskrbnih cjevovoda na području općine Breznica – naselje Brstec (projektirana duljina 
cjevovoda L=8.908 m, profili cijevi PE-HD DN 110/90 mm, PE-HD DN 90/79.2 mm). U 2013. 
godini je izvedeno 1.046,5 m cjevovoda PE-HD DN 110/90 mm – 16 bara, te 1.060 m PE-HD DN 
90/79,2 mm – 16 bara. Područje općine Breznica pokriveno je javnim vodoopskrbnim sustavom 
svega 16%. Od ukupno 2.300 stanovnika općine Breznica svega je 10% priključeno na javni 
vodoopskrbni sustav. Izgradnjom  predmetnog cjevovoda  pokrivenost općine Breznica 
vodoopskrbnim cjevovovodom je povećana na cca 70%.   
 
U 2013. godini je nastavljena i završena (investicija započeta u 2012. godini) izgradnja 
transportnog vodoopskrbnog cjevovoda na području općine Breznički Hum – Butkovec, 
Kršćenovec, Šćepanje (projektirana duljina cjevovoda je L=4.200 m, profil cijevi PE-HD DN 
90,110 mm). Izvedeno je 97 m PE HD DN 90 mm cjevovoda te 4.335 m PE-HD DN 110 mm 
cjevovoda. Područje općine Breznički Hum pokriveno je javnim vodoopskrbnim sustavom svega 
52%. Od ukupno 1.356 stanovnika općine Breznički Hum svega je 36% priključeno na javni 
vodoopskrbni sustav radi čega se krenulo u izgradnju navedenog transportnog vodoopskrbnog 
cjevovoda. Predmetna investicija  stavljena  je u funkciju i u tijeku su radovi na priključenju 
domaćinstava  na  vodoopskrbnu mrežu.  Izgradnjom  predmetnog cjevovoda omogućeno je  
priključenje 25 novih domaćinstava. 
 
U 2013. godini je nastavljena izgradnja transportnog vodoopskrbnog cjevovoda Novi Marof – 
Boričevec – Varaždinske Toplice (projektirana duljina cjevovoda je L=8.175 m, profil DUKTIL 
DN 200 mm). U 2013. godini izvedeno je 7.761 m DUKTIL DN 200 mm cjevovoda. Investicija se 
nastavlja sufinancirati i u 2014. godini. Izgradnja cjevovoda je osnovni preduvjet za proširenje 
regionalnog vodoopskrbnog sustava na jugoistočno područje varaždinske županije, a 
prvenstveno Općine Ljubešćica, dio područja grada Novog Marofa, grada Varaždinske Toplice 
(Boričevec-Hrastovec). 
 
U 2013. godini je nastavljena i završena izgradnja transportno vodoopskrbnog cjevovoda na 
području grada Ludbrega - Segovina (projektirana duljina cjevovoda je L=3.845 m, profili PE-
HD DN 63, 90, 160 mm). U 2013. godini izvedeno je 2.524 m PE-HD DN 160 mm cjevovoda, 
zatim 191 m PE-HD DN 90 mm cjevovoda, te 103 m PE-HD DN 63 mm cjevovoda. Naselje 
Segovina smješteno je na rubnom području grada Ludbrega. Ukupno 58 stanovnika naselja 
vodosnabdijeva se putem tehnički i sanitarno neprihvatljivih lokalnih pozajmišta pitke vode zbog 
čega se krenulo u izgradnju navedenog transportno vodoopskrbnog cjevovoda. Izgrađeni 
cjevovod stavljen je u funkciju i omogućeno je priključenje svih stanovnika naselja Segovina. 
 
U 2013. godini je nastavljena izgradnja transportnog vodoopskrbnog cjevovoda na području 
općine Sveti Ilija - niska zona (projektirana duljina cjevovoda je L=3.796 m, profili cijevi PE-HD 
DN 90, 110, 160 mm, duktil DN 200 mm). U 2013. godini izvedeno je 411 m PE DN 90 mm (16 
bara) cjevovoda, zatim je izvedeno 345 m PE DN 110 mm (16 bara) cjevovoda te je izvedeno 
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2.841 m PE DN 160 mm (16 bara) cjevovoda. Investicija nije završena, nastavlja se izvoditi te 
planira završiti u 2014. godini. Vodoopskrba dijela niske zone naselja Sveti Ilija nije riješena 
javnim vodoopskrbnim sustavom. Područje koje obuhvaća do 50 domaćinstava vodosnabdijeva 
se vlastitim zdencima, tako da se krenulo u izgradnju navedenog transportno vodoopskrbnog 
cjevovoda. Izgradnjom investicije omogućeno je snabdijevanje svih  domaćinstava na području 
niske zone, razdvajanje niske i visoke zone te prespajanje 135 postojećih vodovodnih 
priključaka na izvedeni cjevovod, a što omogućuje kvalitetniju vodoopskrbu za postojeće  
stanovništvo niske zone. 
 
B.03.01.17. KOPRIVNICA 

Realizirano: 3,363 mil.kn 
  (HV 3,363 mil.kn) 
 
U 2013. godini su nastavljeni i završeni radovi (investicija započeta u 2012. godini) na 
proširenju vodoopskrbne mreže zapadnog visinskog dijela grada Koprivnice – Močile i 
(projektirana duljina cjevovoda je L=3.816 m, profil cjevovoda PEHD DN 110, 90 mm). U 2013. 
godini je izvedeno ukupno 1.478 m cjevovoda od PE-HD DN 110 mm, te 8 m cjevovoda od PE-
HD DN 90 mm. Stavljanjem  cjevovoda u uporabu omogućilo se priključivanje kućanstva u 
naseljenom dijelu i građevinskoj zoni (dio grada Koprivnice, područje Močila i Vinica) na 
vodoopskrbnu mrežu te samim time osiguranje minimalnih  sanitarno higijenskih uvjeta za život 
građanstva u tom djelu grada Koprivnice. 
 
U 2013. godini su nastavljeni i završeni (investicija započeta u 2012. godini) radovi na izgradnji 
glavnog opskrbnog cjevovoda industrijske zone Danica (projektirana duljina cjevovoda je 
L=3.100 m, profil PE cjevovoda DN 315, 225, 110, 90, 32 mm). U 2013. godini je izvedeno 
ukupno 747 m cjevovoda od čega PE-HD DN 315 mm u duljini od 61 m, zatim PE-HD DN 225 
mm u duljini od 251 m, zatim PE-HD DN 110 mm u duljini od 61 m, zatim PE-HD DN 90 mm u 
duljini od 93 m, te  PE-HD DN 32 mm u duljini od 281 m. Novoizgrađeni  vodovod u  zoni  
Danica po  svojoj  funkciji je  glavni  opskrbni  cjevovod  za  opskrbu  industrijske zone Danica. 
Ovim će se cjevovodom omogućiti kvalitetnija opskrba pitkom vodom svih poslovnih subjekata  
koji  se  nalaze na području  zone Danica, a  također će  osigurati  dovoljne  količine  pitke  
vode  za  budući  razvoj. 
 
U 2013. godini su nastavljeni radovi (investicija započeta u 2012. godini) na izgradnji 
sekundarne vodoopskrbne mreže općine Sokolovac – sjeverna cjelina (naselja Donjara, Grdak, 
dio V. Botinovec, M. Botinovec, M. Poganec, Lepavina, dio Sokolovac i dio Horvati) - 
projektantska duljina cjevovoda je L=25.440 m, profil  PE cjevovoda DN 110 mm i DN 63 mm. 
U 2013. godini je izvedeno ukupno 18.042 m cjevovoda od PE-HD DN 110 mm. Investicija nije 
završena, nastavlja se izvoditi te završiti u 2014. godini. Izgradnjom sekundarne vodoopskrbne 
mreže omogućila bi se vodopskrba za naselja sjevernog dijela općine Sokolovac odnosno za 
naselja Donjara, Grdak, V. Botinovec, M. Botinovec, M. Poganec, Lepavina, dio naselja 
Sokolovac i dio naselja Horvati. 
 
B.03.01.18. ĐURĐEVAC 

Realizirano: 3,905 mil.kn 
  (HV 0,635 mil.kn, HBOR 3,270 mil.kn) 
 
U 2013. godini se nastavlja i završava (započeta u 2012. godini) izgradnja glavnog 
vodoopskrbnog cjevovoda Lepa Greda – Kingovo - Virovski Pavljanci (projektirana duljina 
cjevovoda je L=4.203 m; profili cjevovoda su PEHD DN 160 mm, PEHD DN 110 mm). U 2013. 
godini izvedeno je 429 m cjevovoda PE-HD DN 160 mm. Izgradnjom vodovoda omogućeno je 
priključenje za 25 kućanstava, odnosno 75 ljudi. U tom području prisutan je trend raseljavanja 
stanovništva, te se ovom mogućnošću priključenja na vodu podiže standard stanovanja 
postojećih stanovnika i stvara predpostavka za ponovno doseljavanje u ovo područje. 
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U 2013. godini se nastavlja i završava (investicija započeta u 2012. godini) izgradnja 
vodoopskrbne mreže Općine Kloštar Podravski - naselja Budančevica i Kloštar Podravski - II faza 
(obuhvaća dio naselja Budančevica i dio naselja Kloštar Podravski) – ukupna projektirana 
duljina cjevovoda je L=6.990 m; profili cjevovoda su PEHD DN 110 mm (L=730 m); PEHD DN 
90 mm (L=1.200 m), PEHD DN 63 mm (L=5.060 m). U 2013. godini nabavljeno je 150 m 
cjevovoda PE-HD DN 63 mm te je u  2013. godini ugrađeno ukupno 2.455 m cjevovoda. 
Izgradnjom ovih sekundarnih cjevovoda naselja Kloštar Podravski i Budančevica dobit će 100% 
mogućnosti priključenja. 
 
U 2013. godini se nastavlja i završava (investicija započeta u 2012. godini) izgradnja 
sekundarne vodoopskrbne mreže općine Podravske Sesvete (ukupna projektirana duljina 
cjevovoda je L=9.185 m, profili cjevovoda su PEHD DN 160 mm (L=5.818 m), PEHD DN 110 
mm (L=9.185 m), PEHD DN 63 mm (L=4.135 m)). U 2013. godini nabavljeno je i ugrađeno 
8.030 m cjevovoda, od čega PE-HD DN 160 mm u duljini od 3.361 m, PE-HD DN 110 mm u 
duljini od 4.259 m, te PE-HD d 63 mm u duljini od 3.500 m. Sa izgradnjom sekundarnog 
cjevovoda sva domaćinstva na području Općine Podravske Sesvete će imati 100% mogućnost 
priključenja. 
 
U 2013. godini započela je izgradnja nadzornog sustava vodoopskrbnog sustava Đurđevac. U 
2013. godini investicija je skoro do konačnosti izvedena, u 2014. godini se investicija nastavlja i 
predviđa se završiti. U 2013. godini izvedena je izgradnja 29 nadzorno-mjernih mjesta na 
cijelom vodoopskrbnom području s telemetrijskim sustavom prijenosa podataka o protoku i 
tlaku i obradom u centralnoj SCAD-i. Investicijom se dobiva učinkovitije upravljanje 
vodoopskrbnim sustavom, te isto doprinosi bržem otklanjanju kvara na sustavu i samim tim 
manjim gubicima u sustavu. 

 
B.03.01.19. KRIŽEVCI 

Realizirano: 2,945 mil.kn 
(HV 2,945 mil.kn) 

 
U skladu s utvrđenom dinamikom nabave i radova definirane troškovnikom i Ugovorom za 
nabavu nadzorno upravljačkog sustava (NUS-II faza) vodoopskrbnog sustava Križevci s 
postavljanjem, ispitivanjem i puštanjem u pogon, druga faza realizacije, zajednica ponuditelja 
kojoj je na čelu tvrtka PTMG d.o.o., STUPNIK, je u potpunosti završila ugovoreno. Izvedeni su 
svi radovi i isporučena je sva ugovorna oprema. 
 
Nastavljeni su radovi na izgradnji magistralnog cjevovoda VS Bukovje – VS Trema, dionica 
Đurđic - VS Trema. Ukupno je izvedeno 1.882,80 m vodoopskrbnog cjevovoda od NL DN 200 
mm. Za završetak radova Investitor će morati sklopiti ugovor u 2014. godini, sukladno okvirnom 
sporazumu. 
 
Završeni su radovi na izgradnji sekundarne vodovodne mreže u naseljima Gregurovec i 
Ferežani. Izvedeno je 1.715 m PEHD vodoopskrbnog cjevovoda.  
 
U tijeku radova pojedine stavke ugovornog troškovnika izvedene su s većom količinom radova 
nego što je bilo predviđeno prema osnovnom ugovoru/troškovniku, a odnosi se na stavke 
bušenja, zatrpavanja cijevi pijeskom, spajanje cijevi elektro-spojnicama. 
Osim navedenih povećanih količina u stavkama ugovornog troškovnika bilo je potrebno izvesti 
radove koji nisu bili predviđeni ugovornim troškovnikom, a odnose se na obnovu cestovnog 
jarka na mjestima gdje je trasa izvedena u cestovnom jarku (uvjet ŽUC-a). 
Za navedene radove proveden je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave te 
je sklopljen novi ugovor (13,84% u odnosu na osnovni ugovor).  
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Započeti su radovi na izgradnji spojnog cjevovoda do vodotornja Sv. Ivan Žabno. Izvedeno je 
633,56 m vodoopskrbnog cjevovoda od NL DN 200 mm. 
 
B.03.01.20. DARUVAR 

Realizirano: 2,282 mil.kn 
(KREDIT 0,312 mil.kn, HBOR 1,970 mil.kn) 

 
Nastavljena je izgradnja distributivnih vodoopskrbnih cjevovoda na području općine Dežanovac 
u naseljima Kaštel Dežanovački, Trojeglava, Drlež, Goveđe Polje, Donji Sređani i Gornji Sređani 
čija je izgradnja započeta 2012. godine, kada je izvedeno 700 m cjevovoda. Predmetnim 
nastavkom izgradnje u 2013. godini ukupno je izvedeno 8.640 m cjevovoda od PEHD cijevi, od 
čega 1.486 m DN 280 mm, PN 16 bara, 3.049 m DN 250 mm, PN 16 bara, 1.368 m DN 225 
mm, PN 16 bara, te 2.737 m DN 280 mm, PN 10 bara.  
 
Nastavljeni su radovi te je ukupno izvedeno cca 64% radova na izgradnji vodoopskrbnih 
cjevovoda naselja Koreničani i Potočani ukupne dužine cca 12.980 m (PEHD cijevi DN 63 - 225 
mm za tlakove 10 i 16 bara) te precrpne stanice Veliki Bastaji kapaciteta 11,6 l/s. Ukupno je 
izvedeno 7.140 m cjevovoda za naselje Koreničani te završena izgradnja precrpne stanice 
Bastaji. 
 
U potpunosti su završeni radovi na izvedbi NUS-a vodoopskrbnog sustava Daruvar I. faza, s 
postavljanjem i instalacijom te ispitivanjem i puštanjem u pogon. 
  
B.03.01.21. KAPELA 

Realizirano: 1,100 mil.kn 
(HV 0,597 mil.kn, KREDIT 0,503 mil.kn) 

 
U potpunosti je završena izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za naselja Kobasičari, Visovi, 
Reškovci, Prnjavor i Tvrda Reka. Izvedeno je 6.517 m cjevovoda od PEHD cijevi DN 110 mm, 
2.770 m cjevovoda od PEHD cijevi DN 200 mm, 6.388 m cjevovoda od PEHD cijevi DN 225 mm 
i 60 m cjevovoda od PEHD cijevi DN 90 mm, odnosno ukupno 15.735 m cjevovoda (PN 16 
bara). 
 
B.03.01.22. BJELOVAR, ROVIŠĆE 

Realizirano: 4,656 mil.kn 
(HV 4,656 mil.kn) 

 
BJELOVAR  
U potpunosti je završena izgradnja dijela vodoopskrbnog sustava grada Bjelovara, podsustav 
Zapad, faza 4,8,9 – naselja Prgomelje i Breza (ukupna dužina cjevovoda 11.208 m, od PEHD 
cijevi DN 90, 110, 125, 140 i 160 mm, PN 16 bara), faza 1 i 2 – odvojci G1, K1, K4 i K5 (ukupna 
dužina cjevovoda 2.363 m, od PEHD cijevi DN 90 i 110 mm, PN 16 bara), faza 6 – Rašće 
(ukupna dužina cjevovoda 3.255 m, od PEHD cijevi DN 90, 125 i 140 mm, PN 16 bara), faza 7 – 
G2 i G3 (ukupna dužina cjevovoda 3.772 m, od PEHD cijevi DN 90, 110, 125 i 140 mm, PN 16 
bara), faza 5 i 11 – niz Stančići (ukupna dužina cjevovoda 2.619 m, od PEHD cijevi DN 90, 110, 
125 i 140 mm, PN 16 bara).  
Izvedeno je sveukupno 23,2 km vodoopskrbne mreže podsustava Zapad vodoopskrbnog 
sustava grada Bjelovara. 
 
ROVIŠĆE 
Započeta je izgradnja distributivne vodoopskrbne mreže na području općine Rovišće, naselja 
Kraljevac i Kovačevac, u ukupnoj dužini 23.648 m, od PEHD cijevi DN 110 i DN 160 mm, PN 16 
bara, i DUCTIL cijevi DN 200 mm, NP 16 bara. 
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Ukupno je izvedeno 10.510 m cjevovoda od PEHD cijevi DN 160 mm, PN 16 bara, 3.466 m 
cjevovoda od PEHD cijevi DN 110 mm, PN 16 bara, te 540 m cjevovoda od DUCTIL cijevi DN 
200 mm. 
 
B.03.01.23. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

Realizirano: 16,542 mil.kn 
(HV 1,084 mil.kn, KREDIT 7,608 mil.kn, HBOR 7,850 mil.kn) 

 
PAVLOVAC 
Započeta je izgradnja te je realizirano cca 80% investicije izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda 
za naselje Pavlovac, ukupne projektirane dužine 12.189 m. Izvedeno je 10.034 m cjevovoda od 
PEHD cijevi DN 110 mm PN 10 bara, te 631 m cjevovoda od PEHD cijevi DN 160 mm PN 10 
bara. Realizacija investicije se nastavlja u 2014. godini. 
 
Započeti su radovi na rekonstrukciji vodocrpilišta Grđevica. Izvedeni su slijedeći radovi: 

- tlačni cjevovod od zdenca GZ-2 do postrojenja za preradu u dužini 343 m, od PEHD 
cijevi DN 110 mm PE 100SDR 17 
- tlačni cjevovod od zdenca GZ-3 do postrojenja za preradu u dužini 430 m, od PEHD 
cijevi DN 110 PE 100SDR 17 
- PEHD cjevovodi za zaštitu napojnih i signalnih kablova s ugradnjom kablova 
- Okno zdenaca GZ 2 350x200, GZ3 350x200 te tankvana za agregat za rezervno 

napajanje.  
Pušten je u probni rad bunar GZ 2 ( ispiranje) te ugrađen glavni razvodni ormar GRO u crpilištu. 
Postavljen je video nadzor i pušten u rad. Na vodocrpilište Izvođač je dopremio slijedeću 
opremu: pješčani filteri, aerator, bezuljni klipni kompresori KAESER za aeraciju i pneumatsko 
upravljanje rada filtera, rotaciono puhalo KAESER, uređaj za proizvodnju plinskog klora, 
analizator klora i sonde.  
S obzirom na nužnost kontinuiranog rada vodocrpilišta tijekom rekonstrukcije izvođač je 
razradio dinamiku izvedbe radova na način da se novo filtersko postrojenje instalira kroz faze 
(ugradnja jednog novog filtera umjesto starog uz prebacivanje prerade vode na drugi stari 
filtar, nakon kompletnog osposobljavanja novog filtera prebacivanje prerade na novi filtar te 
demontaža starog filtera. Investicija se nastavlja u 2014. godini. 
 
TROJSTVO – GRĐEVAC 
Nastavljena je izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda II. faza Patkovac – Daruvar, 
dionica Drljanovac – Pavlovac, ukupne dužine 9.548 m, od DUCTIL cijevi Ø 400 mm. 
Izvedeno je ukupno 1.540 m cjevovoda do lokacije spoja sa vodoopskrbnim sustavom općine 
Veliki Grđevac i vodoopskrbnim sustavom općine Velika Pisanica. Izgradnja je zaustavljena zbog 
potrebe izmjene projekta s obzirom na nemogućnost izvedbe cjevovoda po projektiranoj trasi 
(dvorišta kuća, groblje) te drugih izmjena (prelokacija nekih zasunskih okana i sl.). 
 
Nastavljena je izgradnja glavnog dovodnog cjevovoda Patkovac - S.Ploščica - V.Trnovitica – 
Garešnica, II. dionica: S.Ploščica - V.Trnovitica od DUCTIL cijevi Ø 200 mm, ukupne dužine 
13.615 m. Na istoj trasi, odnosno u isti rov polaže se i distributivni cjevovod od PEHD cijevi DN 
110 mm, PN 10 bara, u ukupnoj dužini 10.250 m. Izvedeno je ukupno 11.884 m cjevovoda od 
DUCTIL cijevi te 8.299 m PEHD cjevovoda. Investicija se nastavlja u 2014. godini. 
 
Nastavljena je izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda II. faza Patkovac - Daruvar, V. 
dionica Končanica - Donji Daruvar, ukupne duljine 8.998 m od DUCTIL cijevi Ø 400 i Ø 300 mm.  
Izvršena je ugradnja cijevi na cjelokupnoj dužini 8.998 m (5.846 m Ø 400 i 3.152 m Ø 300). 
Nisu izvedeni svi objekti na trasi te nije izveden prijelaz potoka Toplica. Završetak investicije 
predviđen je u 2014. godini. 
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Nastavljeni su radovi na izgradnji magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Pehovac – Dežanovac 
– Duhovi, I. dionica Pehovac – Dežanovac, ukupne dužine 11.882 m, od DUCTIL cijevi Ø 250 
mm. Ugrađeno je 10.249 m DUCTIL cijevi te 7.811 m distributivnog cjevovoda (u istom rovu) 
PEHD DN 110 mm, PN 16 bara. 
 
Nastavljeni su radovi na izgradnji magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Pehovac – Dežanovac 
– Duhovi, II. dionica Dežanovac - Duhovi, od DUCTIL cijevi Ø 200 mm. Ugrađeno je 3.278 m 
DUCTIL cijevi te 2.289 m distributivnog cjevovoda (u istom rovu) PEHD DN 110 mm, PN 16 
bara. 
 
TROJSTVO-GRĐEVAC; ČAZMA 
Nastavljena je te u potpunosti i završena izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za naselje 
Čađavac ukupne dužine 2.848 m od PEHD cijevi DN 110 (16 bara). 
 
Nastavljena je te u potpunosti i završena izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Nova Rača – 
Tociljevac ukupne dužine 3.610 m od PEHD cijevi DN 110 mm (1.849 m) i DN 160 mm (1.761 
m).  
 
Nastavljena je izgradnja vodovoda naselja Cerina - Grabik - G. Dragičevci - G.Lipovčani – 
Prnjavorac projektirane ukupne dužine 16.527 m. Izvedena je cjelokupna dužina cjevovoda i to  
8.112 m od PEHD cijevi DN 110 mm i 8.415 m cjevovoda od PEHD cijevi DN 140 za radni tlak 
do 10 bara. 
 
B.03.01.24. GRUBIŠNO POLJE 

Realizirano: 0,504 mil.kn 
(KREDIT 0,108 mil.kn, HBOR 0,396 mil.kn) 

 
U potpunosti je završena izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Grubišno Polje – Rašenica – 
Treglava – Ivanovo Selo III. faza. I. i II. faza izgradnje financirana je iz programa EIB II.  
Prema predmetnom ugovoru (III. faza izgradnje) izvedeno je 6.317 m cjevovoda od PEHD cijevi 
DN 160 mm PN 16 bara, 939 m od PEHD cijevi DN 110 mm PN 16 bara, 3.319 m cjevovoda od 
PEHD cijevi DN 160 mm PN 10 bara te 2.157 m cjevovoda od PEHD cijevi DN 110 mm PN 10 
bara, odnosno ukupno 12.732 m vodoopskrbnog cjevovoda. 
 
B.03.01.25. GAREŠNICA 

Realizirano: 0,978 mil.kn 
(KREDIT 0,178 mil.kn, HBOR 0,800 mil.kn) 

 
Nastavljena je te u potpunosti i završena izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju 
Trnovitički Popovac u ukupnoj dužini 5.755 m od PEHD cijevi DN 160 mm (10 bara). 
 
Nastavljena je te u potpunosti i završena izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Mali i 
Veliki Zdenčac u ukupnoj dužini 2.908 m od PEHD cijevi DN 110 mm (10 bara). 
 
Nastavljena je te u potpunosti i završena izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju 
Kapelica, II. faza u ukupnoj dužini 1.979 m od PEHD cjevovoda DN 160 mm (1.530 m) i DN 110 
mm (449 m). 
 
B.03.01.26. REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV RIJEKA 

Realizirano: 9,713 mil.kn 
(HV 1,915 mil.kn, HBOR 0,710 mil.kn, KREDIT 7,088 mil.kn) 

 
U gradu Rijeci započeta je rekonstrukcija vodovodnih cjevovoda da se izvrši zamjena radi 
starosti cjevovoda. Radovi su izvršeni po vodovodnim ograncima čime su zamjenjeni postojeći 
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dotrajali cjevovodi a djelomično i izvršena zamjena cjevovoda koja je išla paralelno s zamjenom 
sanitarne kanalizacije. 
- Građevinski radovi na glavnom opskrbnom i glavnom transportnom vodovodu u naselju 

Saršoni - Skvažići (Viškovo) u dužini 1..430 m DN 150 mm i u dužini 1414 m DN500/400 
mm. Radovi se nastavljaju u 2014 godini. 

- Izvođenje radova na izgradnji građevinskih i monterskih radova u sklopu realizacije 
vodoopskrbe naselja Melnice u gradu Bakru - Ia faza u dužini 353 m DN 100 (radovi su u 
cjelosti završeni);  

-  Izgradnja vodovodnog ogranka Viškovo 127-131, Općina Viškovo u dužini 236 m DN 100 
(radovi su u cjelosti završeni);  

-  Izgradnja vodovodnog ogranka Petrci, općina Viškovo u dužini 189 m DN 100 m (radovi su u 
cjelosti završeni);  

-  Izgradnja vodovodnog ogranka Mažeri u općini Kostrena u dužini 340 m DN 100 (radovi su u 
cjelosti završeni);  

-  Izgradnja vodovodnog ogranka Doričići II, općina Kostrena u dužini 225 m DN 100 mm 
(radovi su u cjelosti završeni);  

-  Izgradnja vodovodnog ogranka – Orbani - Rubeši 128-179 u Gradu Kastvu u dužini 260 m 
DN 100 mm (radovi su u cjelosti završeni);  

- Izgradnja vodovodnog ogranka Jardasi 22-22a u gradu Kastvu u dužini 120 m DN 100 mm 
(radovi su u cjelosti završeni);  

-  Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže Strossmayerove i Jakovčićeve ulice u Kraljevici u 
dužini 154 m DN 400 i u dužini 230 m DN 100 mm (radovi su u cjelosti završeni);  

-  Zametski koren 38+RS u dužini 90 m DN 100 mm s reducir stanicom (radovi su u cjelosti 
završeni);  

-  CS/TS Škrljevo (radovi su u cjelosti završeni);  
-  Vodovodni ogranak Podbreg u dužini 940 m DN 150  i u dužini 875 m DN 500 mm (radovi su 

u cjelosti završeni);  
-  Rekonstrukcija cjevovoda u ulici Donji Ćikovići 86d-93b u gradu Kastvu u dužini 198 m DN 

100 mm (radovi su u cjelosti završeni);  
-  Izgradnja vodovodnih ogranaka Krasica - Zamiščići II u dužini 134 m DN 100 mm i dionica 

III u dužini 66 m DN 100 mm (radovi su u cjelosti završeni);   
-  Izgradnja vodovodnog ogranka Krasica kod propelera u dužini 181 m DN 100 mm (radovi su 

u cjelosti završeni); 
- Izgradnja vodovodnog ogranka Krasica 77c u dužini 220 m DN 100 mm (radovi su u cjelosti 

završeni); 
-  Izgradnja vodovodnog ogranka Škrljevo 229 u dužini 145 m DN 100 mm (radovi su u cjelosti 

završeni); 
-  Izgradnja kanalizacije i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže, sliv Marčeljeva Draga 

1, Ulica prolaz Marčeljeva Draga, Silva Milenića Lovra, kanal. kol. K4 - 4 i vodovodni ogranak 
V-1 u dužini 160 m DN 150 mm (radovi su u cjelosti završeni); 

-  Izgradnja kanalizacije i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sliv Marčeljeva Draga 
2, Ulica – Creska u dužini 252 m DN 150 mm (radovi su u cjelosti završeni); 

-  Izgradnja kanalizacije i vodovoda u Ulici petorice streljanih; L= 1.776 m (radovi se 
nastavljaju u 2014. godini); 

-  Izgradnja kanalizacije i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Marinići područje 2, 
Ulice Pehlin i Mihovilići; L= 450 m (radovi se nastavljaju u 2014. godini); 

-  Izgradnja kanalizacije i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže područje Zamet - 
sjever 2, ulice Milice Jadranić, Tići i Brigača;  L= 1.093 m (radovi se nastavljaju u 2014. 
godini); 

-  Rekonstrukcija mješovite kanalizacije u razdjelnu i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne 
mreže Brašćine-Pulac-jug, Ulica Internacionalnih brigada i Drenovski put; L= 530 m (radovi 
se nastavljaju u 2014. godini); 
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-  Izgradnja kanalizacije i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sliv Srdoči - područje 
Grbci - istok1 + istok 2, ulice Primorska i Sušačko-kastavskog odreda; L= 523 m (radovi se 
nastavljaju u 2014. godini). 

Rekonstrukcijom sustava vodoopskrbe poboljšana su vodoopskrba i smanjeni su gubici u 
vodoopskrbnoj mreži. 
 
B.03.01.27. OPATIJA 

Realizirano: 21,742 mil.kn 
(HV 13,191 mil.kn, HBOR 5,000 mil.kn, KREDIT 3,551 mil.kn) 

 
Tijekom 2013. godine sufinancirani su radovi nastavka optimizacije vodoopskrbnog sustava kroz 
daljinski nadzor i upravljanje, dobavljeni vodomjeri sa daljinskom dojavom potrošnje te 
završena izgradnja sustava automatske dojave za sjeverni dio Liburnije, a sve u svrhu 
smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu. Radovi su u potpunosti završeni po Ugovoru. 
Tijekom 2013. godine sufinancirani su i radovi nastavka izgradnje vodoopskrbe naselja Antići - 
Dobreć - Krasa II. faza - Izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbnog sustava Antići – Kožuli - 
Buzdonka. U 2013. godini ugrađeno je 30 m ductil vodovodnih cijevi DN 250 mm, 1.915 m 
ductil vodovodnih cijevi DN 100 mm i 30 m ductil vodovodnih cijevi DN 80 mm. Radovi se 
nastavljaju u 2014. godini. 
Tijekom 2013.godine sufinancirani su radovi nastavka izgradnje vodoopskrbe Visoke zone 
Lovrana – IV faza. Ukupno je ugrađeno u 2013. godini 693,00 m ductil vodovodnih cijevi DN 
100 mm. Radovi se nastavljaju u 2014. godini. 
Tijekom 2013. godine sufinancirani su i radovi nastavka na zamjeni transportnog vodovodnog 
cjevovoda PK Pećnik - VS Orljak, dionica VS Tumpići - Zagrad i PK 501- VS Opatija 3. U 2013. 
godini položeno 450,00 m ductil vodovodnih cijevi DN 250 mm. Radovi se nastavljaju u 2014. 
godini. 
Tijekom 2013. godine sufinancirani su i radovi nastavka izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda  uz 
sanitarnu kanalizaciju sustava Matulji Sjever i Matulji Jug. U 2013. godini ugrađeno je 875 m 
ductil vodovodnih cijevi DN 150 mm. Radovi se nastavljaju u 2014. godini. 
Tijekom 2013. godine sufinancirani su i radovi nastavka izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda uz 
kanalizacuiju na području naselja Gornji i Donji Rukavac. U 2013. godini ugrađeno je 1.035 m 
ductil vodovodnih cijevi DN 100 mm. Radovi se nastavljaju u 2014. godini. 
Tijekom 2013. godine sufinancirani su radovi nastavka izvođenja radova na vodoopskrbnom 
sustavu uz sustav sanitarne kanalizacije Poljane - III faza. U 2013. godini  ugrađeno je 2.105,27 
m ductil vodovodnih cijevi DN 100 mm. Radovi se nastavljaju u 2014. godini. 
Tijekom 2013. godine sufinancirani su i radovi nastavka izgradnje građevina vodoopskrbe uz 
sanitarnu kanalizaciju u radnoj zoni R-2 u Matuljima. U 2013. godini ugrađeno je 400,00 m 
ductil vodovodnih cijevi DN 100 mm. Radovi se nastavljaju u 2014. godinni. 
Tijekom 2013. godine sufinancirani su radovi nastavka izgradnje građevina vodoopskrbe uz 
kanalizaciju na području Sveti Petar i Jir - VIII faza. U 2013. godini ugrađeno je 561 m ductila 
DN 100 mm i 40 m DN 80 mm. Radovi su u potpunosti završeni. 
Tijekom 2013. godine sufinancirani su radovi nastavka izvođenja radova na izgradnji 
transportnog cjevovoda Rupa - Brce. U 2013. godini ugrađeno je 4.200,00 m ductil vodovodnih 
cijevi DN 150 mm. Radovi se nastavljaju u 2014. godini.  
Tijekom 2013. godine sufinancirani su i radovi nastavka izgradnje kolektora sanitarne 
kanalizacije i vodoopskrbe naselja Školarevo - Oprić - Konjsko. U 2013. godini ugrađeno je 
2.250,00 m ductil vodovodnih cijevi DN 100 mm. Radovi se nastavljaju u 2014. godini. 
 
B.03.01.28.   CRES – LOŠINJ 

Realizirano: 3,000 mil.kn 
(KREDIT 3,000 mil.kn) 

 
Sufinancirani su radovi nastavka izgradnje vodoopskrbnog sustava Ilovik V faza, započetog 
2012. godine, izgradnje dijela od ukupno 2.221,64 m, podmorskog i kopnenog cjevovoda. 
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Tijekom 2013. godine izgrađen je podmorski cjevovod između otoka Lošinja i otoka Sv.Petar PE 
100 SRD 11 DN 160/130,8 mm u ukupnoj dužini od 1.142,35 m, te podmorski cjevovod između 
otoka Sv.Petar i otoka Ilovika, PE 100 SRD 11 DN 160/130,8 mm u ukupnoj dužini od 315,95 m. 
Radovi su završeni tijekom travnja 2013. godine, te je početkom svibnja održano svećano 
otvaranje i puštena voda. 
Sufinancirani su i radovi izgradnje vodospreme Ilovik V=100 m3 koja je tijekom 2013. godine 
izgrađena cca 55%. Završetak izgradnje VS Ilovik u 2014. godini. 
 
B.03.01.29.    KRK 
                        Realizirano: 20,444 mil.kn 
    (HV 16,745 mil.kn, KREDIT 3,699 mil.kn) 
 
U 2013. godini nastavljeni su radovi na koncepcije razvoja vodoopskrbe otoka Krka za sljedeće 
sustave: Injekciona zavjesa na brani akumulacije Ponikva; vodovodna mreža naselja Kras, ductil 
cijevi DN 100 mm, l=7.200 m; vodovodna mreža Skrbčići, ductil cijevi DN 100 mm, l=1.848 m; 
vodovodna mreža Linardići, ductil cijevi DN 100 mm, l=2.459 m; rekonstrukcija vodovodne 
mreže u Zvonimirovoj ulici u naselju Baška; ductil cijevi DN 150 mm, l= 175 m, ductil cijevi DN 
100 mm, l=120 m; vodovodne mreža naselja: Sv. Ivan Dobrinjski, ductil cijevi DN 100 mm, 
l=1.116 m; vodovodna mreža Rasopasno, ductil cijevi DN 100 mm, l=2.880 m; vodovodna 
mreža Gostinjac, ductil cijevi DN 100 mm, l=3.000 m; vodovodna mreža Žestilac, ductil cijevi 
DN 100 mm, l=1.606 m; vodovodna mreža Donja Hlapa, ductil cijevi DN 100 mm, l=2.700 m; 
vodovodna mreža Gabonjin, ductil cijevi DN 100 mm, l=2.520 m, DN 150 mm, l=570 m; 
vodovodna mreža Pinezići, ductil cijevi DN 100 mm, l=6.030 m; vodovodna mreža Lakmartin II 
faza; ductil cijevi DN 100 mm, l=1.199 m; vodovodna mreža Bajčići – Brozići – Nenadići – 
Brusići - Poljica, ductil cijevi DN 100 mm, l= 2.970 m; vodovodna mreža Milohnići, ductil cijevi 
DN 100 mm, l=1.710 m; vodovodna mreža Županje, ductil cijevi DN 100 mm, l=1.302 m; 
vodovodna mreža Žgaljići, ductil cijevi DN 100 mm, l=1.287 m; vodovodna mreža Brzac, ductil 
cijevi DN 100 mm, l=1.800 m; vodovodna mreža naselja Vrh – Kosići – Salatići, ductil cijevi DN 
100 mm, l=5.580 m; dodatni radovi na vodovodu visoke zone Dobrinjštine III faza (TS Gabonjin 
- Sužan), ductil cijevi DN 100 mm, l=1.980 m. 
Svi naprijed navedeni vodovodni sustavi su završeni i isti su u funkciji javne vodoopskrbe, osim 
Županje i Linardića gdje bi se radovi nastavili u 2014. godini.  
 
B. 03.01.30.  RAB 

Realizirano: 3,987 mil.kn 
(HBOR 1,921 mil.kn, KREDIT 2,066 mil.kn) 
 

Na području koje pokriva komunalno poduzeće Vrelo d.o.o. Rab, prema Plana za 2013. godinu, 
realizirane su tri pozicije, i to vodoopskrba radne zone Sorinj I. faza, sanacija cjevovoda u 
sklopu izgradnje kanalizacijskog sustava Draga III. faza i izgradnja vodospreme Lopar. Radovi 
na vodospremi radne zone Sorinj I. faza su započeli krajem 2012. godine. Tijekom 2013. godine 
dovršena je montaža cjevovoda, na crpnoj stanici i prekidnoj komori su izvedeni svi građevinski 
radovi osim uređenja fasade i keramičarskih radova. Na crpnoj stanici je potrebno još montirati 
strojarsku opremu. Dovršenost radova cca 80%.  Radovi se nastavljaju u 2014. godini i 
planiraju se završiti do lipnja 2014. Tijekom 2013. godine dovršena je montaža kompletnog 
vodovoda u sklopu sanacije cjevovoda pri izgradnji kanalizacijskog sustava Draga III. faza. 
Izvedeno je 90% radova. Za potpuni dovršetak potrebno je izvesti prespajanja na postojeći 
vodovod i završno urediti gradilište. Završetak radova planira se u travnju 2014. godine. 
Izgradnja vodospreme Lopar u potpunosti je završena te je u srpnju 2013. ishođena uporabna 
dozvola i objekt je stavljen u funkciju. 
 
B.03.01.31. ČABAR 

Realizirano: 2,931 mil.kn 
  (HV 1,974 mil.kn, KREDIT 0,957 mil.kn) 
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U 2012. godini završeni su radovi na rekonstrukciji vodovoda I faze naselja Gerovo ductil 
cijevima DN 150 mm, l=432 m, DN 125 mm, l=1.416, DN 100 mm, l=1.812 mm i DN 80 mm 
l=570 m kako bi se stvorile pretpostavke za nastavak II faze izgradnje vodovod Gerovo, a 
plaćanje je provedeno kroz 2013. godinu.  
 
Čabarsko područje godinama ima problema s kvalitetom pitke vode, posebno u ljetnom periodu, 
te je 2010. godine pokrenut projekt dezinfekcije pitke vode u vodoopskrbnom sustavu lokalne 
jedinice Grada Čabra. Projekt se nastavio kroz 2011., 2012. i 2013. godinu. 
U 2013. godini izvedeni su radovi na rekonstrukciji vodovoda II faze naselja Gerovo ductil 
cijevima DN 125 mm, l=1.056 i ductil cijevima DN 100 mm, l=1.308 mm. Ovaj sustav sada je u 
funkciji. Uz ove radove, izvršeni su radovi na više vodovodnih objekata I faze sustava 
dezinfekcije vode za piće grada Čabra, uključujući ugradnju dezinfekcijske opreme. Nakon 
ugradnje opreme došlo je do podizanja kvalitete pitke vode. U 2014. godini potrebno je 
nastaviti sa II fazom dezinfekcije vode za piće, kako bi se konačno riješili problemi loše kvalitete 
pitke vode. Javni natječaj za ove radove je obavljen. 
 
B.03.01.32. DELNICE 

Realizirano: 5,141 mil.kn 
(HBOR 2,155 mil.kn; KREDIT 2,986 mil.kn) 

 
U 2013. godini izvršeni su sljedeći radovi: sanacija cjevovoda Brestova Draga 
(elektropriključak), radovi u VS Petehovac – vodovod Delnice, inox šavne cijevi 323x3 mm 
l=950 m, inox šavne cijevi 89x3 mm l=200 m; radovi u CS Petehovac, inox šavne cijevi 89x3 
mm l=200 m; inox šavne cijevi 60x3 mm l=150 m; inox šavne cijevi 114x3 mm l=300 m; ductil 
cijevi 100 mm, l=150 m; sanacija cjevovoda u zoni izgradnje SJO Ravna Gora u dužini 1,65 km, 
PVC DN 110 mm; sanacija cjevovoda SJO Fužine u dužini 606 m, DN PVC 110 mm; sanacija 
magistralnog gravitacijskog cjevovoda od Sungera do Mrkoplja ductil DN 200 mm, dužine 1.369 
m; ductil cijevi DN 100 mm l=36 m, ductil DN 80 mm, l=10 m; vodoopskrba naselja Hlevci - 
izgradnja hidrostanice Q=2 l/s; sanacija cjevovoda u zoni izgradnje SJO Skrad u dužini 688 m, 
DN PVC 110 mm; sanacija vodovoda SJO Brod Moravice-Donja Dobra u dužini 1.226 m, DN PVC 
110 mm; sanacija cjevovoda Stara Sušica – ductil cijevi DN 125 mm l= 4.578, ductil cijevi DN 
100 mm, l= 575 m, ductil cijevi DN 80 mm l= 138 m, ductil cijevi DN 250 mm l=126 m; 
izgradnja vodospreme Brdo V=250 m3; završetak elektroradova i radova NUS-a CS Glavica – 
razvodni ormar sa svom ugradnjom opreme za NUS s povezivanjem na VS Brdo. 
 
B.03.01.33.  NOVI VINODOLSKI 

Realizirano: 7,390 mil.kn 
(HBOR 5,103 mil.kn, KREDIT 2,287 mil.kn) 

 
Završena je izgradnja vodospreme Krasa V=600 m3 čime se povećao kapacitet vodospreme i 
sigurnost vodoopskrbe Novog Vinodolskog, izrazito turističkog mjesta. 
Nastavljeni su radovi iz 2012. godine na ugradnji opreme za smanjenje gubitaka po vodovodnim 
objektima i mreži u vodoopskrbnom sustavu vodovoda Žrnovnica. Radovi su obuhvaćali 
građevinske radove te nabavu i ugradnju mjerne opreme i armatura za smanjenje tlaka. 
Izvedeno je 98% radova. Završetak radova planira se u 2014. godini. 
Nastavljena je rekonstrukcija čvorišta i vodotornja Osap u gradu Novom Vinodolskom. Izvedeno 
je 98% radova i završetak se planira u 2014. godini. Završetkom projekta modernizirati će se 
najstariji objekt u vodoopskrbnom sustavu u Novom Vinodolskom koji je neophodan za opskrbu 
Novog Vinodolskog. 
Nastavljeni su radovi na izgradnji vodospreme Klanfari V=600 m3 za opskrbu vodom ovog 
naselja. Izvedeno je 35% radova i završetak se planira u 2014. godini. 
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B.03.01.34.  OTOČAC   
Realizirano: 2,330 mil.kn 
(KREDIT 2,330 mil.kn) 

 
Završena je rekonstrukcija i modernizacija crpne stanice Gacka (Q=50 l/s). Objekt je u funkciji 
čime su se poboljšali uvjeti zahvata i crpljenja vode s Tonković vrila. 
Izvedeni su radovi na sanacji vodoopskrbne mreže u dužini 491 m DN 100 ductil i sanitarne 
kanalizacije u Ulici Ive Senjanina. Izvedeno je 95% radova i planira se završetak u 2014. godini. 
 
B.03.01.35.  BRINJE 

Realizirano: 1,215 mil.kn 
  (HBOR 0,770 mil.kn, KREDIT 0,445 mil.kn) 
 
Naselje Gornja Kamenica nije imala izgrađenu vodoopskrbnu infrastrukturu. Projekt je započet 
2011. godine kada je izgrađena crpna stanica Toljani. U 2012. godini nastavljena je izgradnja 
vodovoda za Gornju Kamenicu te je položen tlačni cjevovod i dio opskrbnog cijevovoda. 
Započeli su i radovi na vodospremi Mesići. Radovi su nastavljeni u 2013. godini na izgradnji 
ostatka opskrbnog cjevovoda i završetku vodospreme Mesići. Opskrbni cjevovod sa ograncima 
1,2,3,4 i 5 je završen u kompletnoj dužini. Nabavljen je kompletan vodovodni materijal koji je 
montiran i spojen na tlačni i opskrbni cjevovod  Izvedeni su kompletni završni radovi i 
elektroradovi na vodospremi. Navedeni radovi su u potpunosti završeni u 2013. godini, a u 
2014. godini izvest će se povezivanje nadzorno-upravljačkim sustavom. 
 
B.03.01.36.  GOSPIĆ   

Realizirano: 4,925 mil.kn 
(HBOR 3,240 mil.kn, KREDIT 1,685 mil.kn) 

 
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Perušić – Studenci započela je još u 2011. godini. 
Izvedena je rekonstrukcija starog željezničkog cjevovoda iz 20-tih godina prošlog stoljeća u 
ukupnoj duljini 10,3 km, DN 150 mm, od kojih je u 2013. godini ugrađeno 5.416,32 m. 
Rekonstruirano je 86 postojećih kućnih priključaka. Završetak investicije u 2014. godini.  
Radovi na izgradnji vodovoda Rudinka započeti su tijekom 2012. godine. U 2013. godini izveden 
je vodovod Rudinka na području Kosinja u ukupnoj dužini od 3.908,91 m, od kojih je tijekom 
2013. godine ugrađeno 1.442,91 m cjevovoda sa jednom crpnom stanicom. Izvedenim 
radovima omogućen je priključak 61 novih kućnih priključaka. Investicija je završena.  
Radovi na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Pod Kunjačom u Perušiću su započeli 
krajem 2012. godine (pripremni radovi). U 2013. godini se nastavilo sa radovima te je izvedena 
rekonstrukcija vodovoda u ulici Pod Kunjačom u svrhu osiguravanja potrebnih količina vode za 
novo naselje Kunjača, i stotinjak novih priključaka. Izgrađen je cjevovod ukupne dužine 284 m, 
PHD DN160 mm. Investicija je u potpunosti završena. 
 
B.03.01.37.  DONJI LAPAC   

Realizirano: 0,286 mil.kn 
(HV 0,286 mil.kn) 

 
Izvedena je sanacija vodovodne mreže Dnopolje - Birovača koja je započela 2012. godine u 
ukupnoj dužini od 1.743,70 m. Tijekom 2013. godine ukupno je ugrađeno 423,70 m  PE-HD 
cijevi DN 125 mm PN 10 bara. U sklopu završetka investicije u 2014. godini dobavit će se i 
oprema za traženja kvarova na cjevovodima u svrhu smanjenja gubitaka na vodoopskrbnim i 
transportnim cjevovodima.  
 
B.03.01.38.  KORENICA   

Realizirano: 3,749 mil.kn 
(HBOR 1,393 mil.kn, KREDIT 2,356 mil.kn) 
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Izvedeno je istražno bušenje na području općine Plitvička jezera te osvajanje bušotine air-lift 
metodom. Izvedeno je pokusno crpljenje te uzorkovanje vode. 
U sklopu smanjenja gubitaka vode i interventne mjere unapređenja vodoopskrbnog sustava 
Plitvice – Rakovica izvršena je sanacija crpne stanice Kozjak. U filtrirnici na Plitvičkim jezerima je 
demontirana stara neuporabiva crpka zajedno sa tlačnom i usisnom armaturom te ostali radovi 
u svrhu antikorozivne zaštite te montaža prokomjera. Izvršena je sanacija te zamjena nove 
crpke na vodospremi i precrpnoj stanici Poljana. Nabavljen je i ugrađen Cello uređaj za nadzor 
protoka i tlaka te novi nadzorno upravljački ormari. 
Na cjevovodu za naselje Rastovača je nabavljen i ugrađen ventil za redukciju tlaka sa 
potrebnom opremom.  
U potpunosti je izvedena zamjena cjevovoda od PEHD cijevi DN 160 u ukupnoj duljini 600 m na 
dionici od prekidne komore Rastovača do početka čeličnog cjevovoda u kanjonu Korane.  
Izvršena je dobava i ugradnja te puštanje u rad telemetrijske stanice za nadzor i upravljanje te 
je instalirana te puštena u pogon dispečerske centrale za nadzor telemetrijskog sustava sa 
SCADA programskom podrškom.  
Nabavljena je i isporučena oprema za kontrolu i otkrivanje gubitaka u cijelosti. 
Izvršena je dobava i ugradnja štapnog mjerača protoke kao i Cello uređaja za daljinski nadzor 
gubitaka vode. 
Ugrađen je kontrolni vodomjer za konstantno mjerenje protoke i količine vode od CS poljana u 
pravcu VS Mukinje i VS Jezerce. Ugrađen je uređaj Cello na tlačnom kolektoru. Izrađena je nova 
hidro-termička izolacija na kupoli vodospremnika i ravnog krova iznad crpne stanice.  
Izvršena je dogradnja nadzorno-upravljačkog sustava tako da je izveden terminal SKADE u 
upravi komunalnog poduzeća. Izvršenim radnjama značajno su se smanjili gubici vode. 
U svrhu smanjenja gubitaka vode i unapređenja vodoopskrbnog sustava Korenica provedene su 
interventne mjere. Uvedena je u funkciju vodosprema Vranovača. Uveden je daljinski nadzor na 
vodovodnoj mreži. Izvedeni su nužni građevinski radovi na pojedinom oknu. Izvedena je dobava 
i ugradnja armatura i fazona. 
U sklopu rekonstrukcije cjevovoda Korenica - Bjelopolje, izvođač radova GS-GRADNJA d.o.o. 
Gospić je izvela rekonstrukciju cjevovoda na dionici Korenica – Bjelopolje u ukupnoj duljini 
2.998 m. Od ukupne duljine cjevovoda 1.667 m je dobavio izvođač radova, a 1.331 metar je 
preuzeto sa skladišta investitora. Radovi na investiciji nisu završeni i nastavljaju se tijekom 
2014. godine. 
U sklopu rekonstrukcije filtrirnice i cjevovoda na području Plitvica izvršeno je djelomično rušenje 
postojećeg betosnkog okna te je izvedeno novo veće okno u koje je ugrađena oprema za 
praćenje gubitaka u cjevovodu, filteri, turbinski vodomjer, Cello uređaj, hidraulički ventil te 
potrebne armature i fazonski komadi na oknu razvoda za skijalište Mukinje-odlazni cjevovod za 
Jezerce. 
Izvršena je sanacija okna u centru Mukinja te sanacija okna razvoda kod sportske dvorane u 
Mukinju. 
Izvršena je sanacija okna na trasi uz državnu cestu nasuprot ulaza u apartman 28, te  zamjena 
ozračnih ventila na trasi prema Jezercu. Izvedeno je i regulacijsko okno cjevovoda naselja 
Jezerce III.  
Izvršeno je terensko ispitivanje vodoopskrbnog sustava te su utvrđena 4 mjesta propuštanja 
vodovodne mreže. Izvedena je rekonstrukcija okna razvoda tlačno gravitacijskog cjevovoda VS 
Bilce. 
Izvedena je rekonstrukcija VS Mukinje I i II, ugrađena je oprema za daljinski nadzor gubitaka 
vode, turbinski vodomjer, Cello uređaj kao i potrebne armature i fazonski komadi. 
Izvedena je sanacija trase tlačno-povratnog cjevovoda od TS Poljana do okna kod ambulante. 
Izvršeno je rušenje postojeća dva okna te je izvedeno novo veće okno prije prijelaza ceste D1 u 
Jezercu – razvod prema vili Glumac. Izvršena je sanacija krovne kupole vodospreme Medveđak. 
Izvedeni su elektroradovi i to nadzorno upravljački centar Filtrirnica, telemetrijska stanica 
vodosprema Bilce kao i telemetrijska stanica vodosprema/crpna stanica Jezerce. Radovi na 
investiciji nisu završeni i nastavljaju se tijekom 2014. godine. 
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B.03.01.39. VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE - JUŽNI OGRANAK SENJ  

Realizirano: 6,664 mil.kn 
(KREDIT 6,664 mil.kn) 

 
Sufinancirani su radovi izgradnje vodospreme Koromačina V=100 m3. Radovi su pri samom 
završetku i završetak se planira u 2014. godini. 
Sufinancirani su radovi dogradnje nadzorno-upravljačkog sustava za Koromačinu, Bačvice, 
Stinicu i ostale vodoopskrbne objekte u sustavu upravljanja "Vodovoda hrvatsko primorje južni 
ogranak" d.o.o. Senj. Radovi su u cijelosti završeni. 
Dodavljen je i ugrađen dio opreme za vodocrpilište Bačvica (crpke, mjerači protoka i materijal 
za spojni cjevovod). Radovi su u cijelosti završeni. 
Postavljena je katodna zaštita na 12 lokacija vodoopskrbnog sustava. 
Započelo se s rekonstrukcijom vodocrpilišta Bačvice i spojnog okna u cilju priključenja i 
stavljanja u pogon izvorišta. Radovi se planiraju završiti u 2014. godini. 
 
B. 03.01.40. SENJ 

Realizirano: 3,186 mil.kn 
(HBOR 1,494 mil.kn, KREDIT 1,692 mil.kn) 
 

Na području koje pokriva komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Senj realizirane su dvije 
pozicije, i to nastavak izgradnje vodoopskrbne mreže Josinovac, te sanacija gubitaka u 
vodoopskrbnom sustavu Senj. 
Prvi ugovor je konzumiran, a građevina dovršena. Od strane nadzorne službe i izvoditelja 
predana je atestna dokumentacija kao i završno izvješće nadzora te je pokrenut postupak 
izvršenja tehničkog pregleda, odnosno izdavanja uporabne dozvole. 
Drugi ugovor sanacija gubitaka u VOS Senj, završen je u okviru ugovora za 2013. godinu, 80% 
posla, te se očekuje ugovaranje, s obzirom na okvirni sporazum i nastavak izgradnje u 2014. 
godini do sada izvedeni radovi su funkcionalna uporabna cjelina, te su postignuti predviđeni 
rezultati na smanjenju gubitaka u mreži. 
 
B. 03.01.41. NOVALJA 

Realizirano: 0,067 mil.kn 
(KREDIT 0,067 mil.kn) 

 
Na području Novalje završena je mjesna mreža u Dražici L=600 m DN 110 mm s reducir oknima 
tijekom 2012. godine a u 2013. godin izvedeni su završni radovi i asfaltiranja. 
 
B. 03.01.42. VRHOVINE 

Realizirano: 2,781 mil.kn 
(HBOR 1,391 mil.kn, KREDIT 1,390 mil.kn) 

 
Nastavljena je izgradnja tlačnog voda CS Vrhovine - Vodosprema Vrhovine1 - vodosprema 
G.Vrhovine - Babin Potok započeta 2012. godine. U 2013. godini izvedene su 3. i 4. etapa 
cjevovoda vodoopskrbnog sustava Vrhovine - Babin potok. Ugrađeno je ukupno cijevi: DN 100  
10 bara 1.386 m, DN 80 10 bara  7.084 m, DN 125 16 bara 3.499 m, DN 100 16 bara 2.102 m 
te DN 80 16 bara 711 m. Investicija nije u potpusnosti završena te se nastavlja u 2014. godini. 
Nastavljena je izgradnja CS Vrhovine. S izgradnjom vodospreme Vrhovine 1 se započelo u 2012. 
godini tijekom koje je završena 1. etapa. U rujnu 2013. godine nastavljena je izgradnja 
vodospreme Vrhovine 1. Izvršeno je betoniranje AB ploče iznad vodnih komora, betoniranje 
zidova nadvišenog dijela vodnih komora, AB ploče u zasunskoj komori, vanjskih prilaznih 
stepenica, temelja potpornih zidova te dobava i ugradnja dijelova fazonskih komada i armatura. 
Radovi na izgradnji vodospreme nisu završeni i nastavljaju se tijekom 2014. godine. 
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B.03.01.43. PAKRAC  
Realizirano: 0,251 mil.kn 
(HV 0,251 mil.kn) 

 
Izvršena je rekonstrukcija crpilišta Dobrovac odnosno zdenca ZL-1. Demontirana je dotrajala i 
neispravna strojarska i elektro oprema. Ugrađene su potopne pumpe (bunarska i drenažna), 
elektromagnetski mjerač protoka, ventili, automatski uređaj za dezinfekciju vode (natrijev 
hipoklorit) i ostala prateća strojarska armatura i elektro oprema. 
 
U 2013. godini je bila predviđena izgradnja crpilišta Gaj, međutim u postupku javne nabave je 
došlo do žalbe, a kasnije i do poništenja postupka te je morao biti proveden novi. Sredstva su 
stoga na toj poziciji izmjenama i dopunama Plana bila smanjena. U međuvremenu, krajem 
godine, proveden je novi postupak javne nabave radova izgradnje koja će početi u 2014. godini 
čim se sklopi ugovor o sufinanciranju. 
 
B.03.01.44. PITOMAČA 
  Realizirano: 5,556 mil.kn 
  (HBOR 2,635 mil.kn; KREDIT 2,921 mil.kn) 
 
Nastavljena je izgradnja vodospreme Sedlarica kapaciteta 1.000 m3. Radovi su započeti 2011. 
godine sredstvima MRRŠVG, a planiraju se završti tijekom 2014. godine. Do sada je napravljeno 
oko 92% radova na izgradnji vodospreme. Izgradnjom vodospreme osigurat će se pouzdaniji 
rad vodoopskrbnog sustava Pitomača. Započeti su radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava 
naselja Turnašica, Velika Črešnjevica, Mala Črešnjevica, Grabrovnica i Dinjevac, ukupne duljine 
33.152 m, PEHD cijevi, DN 225 mm, DN 160 mm i DN 110 mm. Radovi su započeti 2013. 
godine, a planiraju se završiti 2014. godine. Do sada je napravljeno oko 82% radova. 
Izgradnjom navedenog sustava ostvart će se mogućnost za priključenje 1.910 stanovnika na 
javni vodoopskrbni sustav Pitomače. 
 
B.03.01.45. ORAHOVICA 
  Realizirano: 1,329 mil.kn 
  (KREDIT 1,329 mil.kn) 
 
Započeti su i završeni radovi na izgradnji spojnog i opskrbnog cjevovoda Paušinci PEHD DN 180 
mm, duljine 3.093 m. Radovi su započeti i završeni tijekom 2013. godine. Navedeni radovi 
povećat će sigurnost i stabilnost vodoopskrbe u Orahovici te će omogućiti priključenje oko 200 
stanovnika. 
Završeni su radovi na priključenju postojećeg zdenca KZ-1 na crpilištu Klanac na vodoopskrbni 
sustav Orahovica. Priključenjem zdenca KZ-1 na sustav vodoopskrbe znatno će se poboljšati 
sigurnost sustava javne vodoopskrbe. 
 
B.03.01.46. VIROVITICA 
  Realizirano: 8,519 mil.kn 
  (HV 4,036 mil.kn; KREDIT 4,483 mil.kn) 
 
Završeni su radovi na izgradnji uređaja za preradu pitke vode na crpilištu Bikana u cilju 
proširenja kapaciteta prerade pitke vode za 50 l/s. Radovi su započeti u 2012. godini. 
Započeti su radovi na izradi GIS sustava u cilju smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom sustavu 
Virovitice. 
Navedenim rdovima povećat će se količine prerađene vode, a time će se povećati sigurnost 
opskrbe pitkom vodom na vodoopskrbnom sustavu Virovitica. 
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B.03.01.47. SLATINA 
  Realizirano: 0,744 mil.kn 
  (HV 0,162 mil.kn; KREDIT 0,582 mil.kn) 
 
Završeni su radovi na izgradnji spojnog cjevovoda Mikleuš - Ćeralije PEHD DN 225 mm, duljine 
8.532 m. Radovi su započeti tijekom 2011. godine. Izgradnjom navedenog cjevovoda stvorit će 
se prsten, čime će se znatno poboljšati sigurnost i stabilnost opskrbe vodom u brdskom dijelu 
vodoopskrbnog područja Komrada d.o.o. Slatina. 
Nastavljeni su radovi na izgradnji vodospreme Kestenik u Voćinu kapaciteta 500 m3 i do sada je 
izvršeno preko 98% radova. Završetkom izgradnje vodospreme poboljšat će se sigurnost 
vodoopskrbe u brdskom dijelu. Radovi su započeti tijekom 2009. godine, a planiraju se završiti 
2014. godine. 
2012. godine započeti su, a u 2013. godini nastavljeni radovi na izgradnji magistralnog 
cjevovoda Nova Bukovica – Čačinci u duljini od 2.129 m Ductile DN 300 i DN 250, te je izvedeno 
oko 97% ugovorenih radova. Završetak radova se predviđa tijekom 2014. godine. Izgradnjom 
magistralnog cjevovoda nastavlja se izgradnja sustava Slavonska podravina kojim će se u 
jedinstveni sustav povezati više pojedinačnih vodoopskrbnih sustava. 
Završeni su radovi na izgradnji spojnog cjevovoda Slatina - Radosavci - Mačkovac – Voćin, 
PEHD DN 140 mm, duljine 12.087 m, DN 110 mm, duljine 3.676 m i DN 90 mm, duljine 150 m. 
Izgradnjom cjevovoda ostvarit će se mogućnost za priključenje oko 180 stanovnika na sustav 
javne vodoopskrbe. Radovi su započeti tijekom 2010. godine. 
Započeti su radovi na uključivanju zdenaca B-3 i Z-4 na sustav javne vodoopskrbe Slatina. 
Spajanjem navedenih zdenaca povećat će se sigurnost sustava vodoopskrbe Slatina. 

 
B.03.01.48. DAVOR-GRADIŠKA 

Realizirano: 3,000 mil.kn 
(HV 2,000 mil.kn, KREDIT 1,000 mil.kn) 

 
Dovršeni su u potpunosti radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže naselja Batrina i Nova Kapela 
koji su započeti u 2012. godini. Ugrađeno je ukupno 5.197 m PEHD cjevovoda DN 63, DN 90 i 
DN 110.  
Nastavljena je izgradnja magistralnog cjevovoda Cernik - Šumetlica koja je započena 2012. 
godine kada je izvršeno cca 48% radova. U 2013. godini izvršeno je cca 45% od ukupne 
ugovorene vrijednosti radova. Ukupno je ugrađeno 4.194 m PEHD cjevovoda DN 160, DN 140, 
DN 90 i DN 63. 
Radovi na dovršetku izgradnje vodospreme Rešetari nisu provedeni jer nisu dovršeni radovi na 
izradu pristupne ceste i cjevovoda do vodospreme.  
Radovi na izgradnji pristupne ceste i spojnog cjevovoda do vodospreme započeti su 2013. 
godine i izvršeno je 47% od ukupno ugovorenih radova. Izvršeni radovi obuhvaćaju polaganje 
308 m cjevovoda od nodularnog lijeva Ø 250, te veći dio radova na izgradnji posteljice, nasipa i 
tampona ceste, kao i izradu betonskih propusta ispod ceste. 
Započeti su radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže naselja Rešetari. Izvršeno je oko 48% 
radova. Ugrađeno je 3.816 m PEHD cjevovoda DN 225, DN 160 i DN 110. 
 
B.03.01.49. ISTOČNA SLAVONIJA – SLAVONSKI BROD 
 Realizirano: 14,169 mil.kn 
 (HV 6,880 mil.kn, KREDIT 3,394 mil.kn, HBOR 3,895 mil.kn) 
 
Tijekom 2013. godine na području Istočna Slavonija – Slavonski Brod izvršeni su radovi kako 
slijedi: 
Magistralni cjevovod Zadubravlje - radovi su započeli 2012. godine i pri samom su kraju. 
Cjevovod je Ductil DN 150. Tijekom 2013. godine izvedeni su radovi na dijelu cjevovoda i 
betonski radovi. Objekt je predviđen za Plan u 2014. godini kada se očekuje i završetak. 
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Magistralni cjevovod dionica DV – radovi su u završnoj fazi. Tijekom 2013. godine izvedeno je 
3.672 m ductil cjevovoda DN 500 i pristupilo se radovima na tlačenju, ispiranju i dezinfekciji 
cjevovoda. Završetak radova predviđen je u prvoj polovici 2014. godine. 
Magistralni cjeovovod kroz Staro Topolje dioniva DIV – tijekom 2013. godine izvođeni su radovi 
na polaganju cjevovoda ductil DN 200 i DN 150, odnosno izgradnja čvorišta i priprema za 
tehnički pregled. Radovi su u cijelosti završeni i dostavljena je dokumentacija za izvedene 
radove. 
Magistralni cjevovod Beravci dionica D III – Etapa 3.2. – radovi su započeli u 2012. godini. 
Dionica cjevovoda izvedena je od ductil cijevi DN 300 i DN 150. U 2013. godini izvedeno je 
ukupno 2.314 m cjevovoda, radovi su okončani i tehnički pregled je prijavljen. Početkom 2014. 
godine očekuje se sazivanje tehničkog pregleda. 
Spojni cjevovod Čajkovci – Stari Perkovci – Ovaj objekt je u potpunosti završen tijekom 2013. 
godine. Izvršeni su svi predviđeni radovi i cjelokupna dokumentacija je prikupljena i spremna za 
tehnički pregled. 
Izgradnja crpne stanice Brodsko Brdo – Tijekom 2013. godine izvršeni su radovi prema 
predviđenom planu i organiziran je tehnički pregled kojim je ishođena i uoprabna dozvola. 
Izgradnja crpne stanice Bukovlje – Tijekom 2013. godine izvršeni su radovi prema predviđenom 
planu i organiziran je tehnički pregled kojim je ishođena i uoprabna dozvola. 
Glavni i distributivni cjevovodi naselja Sikirevci i Jaruge – Radovi su započeli tijekom 2011. 
godine. U 2013. godini izgrađen je manji dio cjevovoda koji su od PE DN 110 i DN 63, obavljena 
tlačna proba i dezinfekcija cjevovoda. Radovi su završeni i stekli su se uvjeti za pripremu 
tehničkog pregleda. 
Spojni cjevovod Stari Slatinik – crpna stanica Krajačići – Radovi predviđeni u 2013. godini 
završeni su u cijelosti, tehnička dokumentacija pripremljena i pripremljen je tehnički pregled. 
Vodoopskrbna mreža druge zone vodoopskrbe pod utjecajem CS Brodsko Brdo – Tijekom 2013. 
godine završeni radovi na izgradnji cjevovoda PE DN 110, 90, 63 ukupne dužine 2.269 m, 
zajedno sa tlačnim probama, dezinfekcijom i ispiranjem cjevovoda. Obavljen je tehnički pregled 
i stekli se uvjeti za izdavanje uporabne dozvole koji je u tijeku. 
Vodoopskrbna mreža druge općine Bukovlje 2 i 3 faza – Tijekom 2013. godine završeni radovi 
na izgradnji cjevovoda PE DN 225, 110, 90, 63 ukupne dužine 6.512 m, zajedno s tlačnim 
probama, dezinfekcijom i ispiranjem cjevovoda. Dostavljena dokumentacija i izvršena priprema 
za tehnički pregled. 
Pristupni put za CS Istočna Slavonija – Radovi na objektu započeli su u 2012. godini. Sve što je 
predviđeno za 2013. izvedeno je prema planu i dostavljena je dokumentacija za tehnički 
pregled. Radovi su izvedeni na izgradnji cjevovoda ductil DN 700 549 m,DN 500 231 m, te 
pristupni put u dužini cca 1.945 m. U 2014. godini planira se rješiti cjelokupnu dokumentaciju 
oko pripreme za uporabu građevine. 
Distributivni vodovi u općini Garčin – Radovi na izgradnji distributivnih vodova i čvorišta u općini 
Garčin započeli su u 2013. godini i izvršeno je oko 90% radova na objektu. Planiran je završetak 
tijekom 2014. godine. 
 
B.03.01.50. GARČIN 
 Realizirano: 1,771 mil.kn 
 (HV 0,511 mil.kn, KREDIT 1,260 mil.kn) 
 
Izgradnja glavnog i distribucijskog voda u naseljima Klokočevik i Vrhovina započeta je krajem 
2012. Krajem listopada 2013. godine završeni su u potpunosti svi radovi na spomenutom 
cjevovodu, u naselju Vrhovine ugrađeno je 2.316,99 m cjevovoda DN 110 i 1.588 m DN 63, u 
naselju Klokočevik ugrađeno je 3.955 m cjevovoda DN 110, te 2.975 m DN 63. 
U oba naselja položeni su svi cjevovodi, te su izvedena sva čvorišta kako je bilo i predviđeno 
projektnom dokumentacijom. Provedena je tlačna proba, mehaničko čišćenje, ispiranje i 
dezinfekcija na cjevovodima u oba naselja koje u potpunosti zadovoljava propisane norme. 
Cjevovodi su prijavljeni za tehnički pregled. 
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Tijekom 2013. godine u naselju Zadubravlje ugrađeno je 300 m PEHD DN 160, 940 m PEHD DN 
110, te 1839 m PEHD DN 63. Od početka izgradnje položeno je 1.260 m DN 110 i 4.049 m¹DN 
63. Ostalo je za izvesti 38% cjevovoda. Dovršetak radova se očekuje u 2014. godini. 
 
B.03.01.51. DUGI OTOK 
 Realizirano: 0,391 mil.kn 
 (HV 0,190 mil.kn, Kredit 0,201 mil.kn) 
 
Opskrba dijela naselja na Dugom otoku je zasnovana na desalinizatorskom postrojenju koji 
uzima vodu iz Žmanskog jezera, dok se za druga naselja opskrba vrši putem vodonosaca i 
punjenjem lokalnih vodosprema. Radovi na izgradnji vodospreme su započeli još 2008. godine. 
Zbog nemogućnosti osiguranja sredstva ista nije do sada dovršena. 2012. godine su započeli 
radovi na dovršetku  izgradnje vodospreme Sali (V=1.000 m3) na Dugom Otoku u koju će se 
akumulirati voda koja dođe iz desalinizatora. Dovršetak radova se očekuje do ljeta 2014. 
godine. 
 
B.03.01.52. VIR 
  Realizirano: 0,451 mil.kn 
  (HV 0,451 mil.kn) 
 
U 2013. godini dovršeni su radovi na izgradnji I. etape vodoopskrbne mreže na otoku Viru koji 
nije imao riješenu opskrbu pitkom vodom. U istom rovu su polagane i cijevi za odvodnju. Za 
stavljanje u funciju vodoopskrbne mreže potrebno je dovršiti VS Vir (radovi pri završetku) što se 
očekuje u prvom kvartalu 2014. godine. Realizacijom ovog projekta se omogućuje sigurna i 
kvalitetna vodoopskrba stanovnika otoka Vira kao i mnogobrojnih turista koji posjećuju otok u 
ljetnom periodu.  
 
B.03.01.53. ZADAR 
  Realizirano: 18,961 mil.kn 
  (HV 5,409 mil.kn; HBOR 12,274; Kredit 1,278) 
 
Dovršeni su radovi na izgradnji vodovodne mreže naselja Vrulje (duljina 3,1 km) te glavnog 
opskrbnog cjevovoda za priobalna naselja grada Obrovca, dionica Cicin Gaj – Karin (duljina 1,6 
m). Naselja Vrulje i Cicin Gaj do sada nisu imala riješenu opskrbu pitkom vodom. Izvršen je 
tehnički pregled. 
Završena je izgradnja IV. etape magistralnog cjevovoda Petrčane – Nin - Privlaka - Vir (dionica 
na otoku Viru) duljine 7,1 km i promjera cjevovoda 400 mm. Dovršeni su i radovi na izgradnji 
CS Vir  (2x183 l/sec i 2x 105 l/sec). Nastavljena je izgradnja vodospreme Vir zapremine 4.000 
m3 (radovi u završnoj fazi) te će se isti dovršiti u prvom kvartalu 2014. godine. Može se 
očekivati stavljanje u funkciju svih objekata sustava Petrčane – Nin - Vir u 2014. godini.   
Tijekom 2013. godine završena je rekonstrukcija crpne stanice Dolac (građevinski i elektro 
radovi). Rekonstrukcijom navedenog objekta osigurava se sigurna opskrba vodom iz Zrmanje 
cijelog vodoopskrbnog sustava Zadar. 
Nastavljena je izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda (DN 100-400 mm, duljine 33,5 km) nizvodno 
od Zemunika, započeta 2011. godine, u okviru izgradnje istočnog pravca Regionalnog 
vodoopskrbnog sustava zadarskog zaleđa na izgradnji I., II., dijela III. I IV.etape. Izgradnjom 
navedenih cjevovoda osigurat će se opskrba vodom iz Zrmanje područja Zemunika Donjeg, 
Galovca, Debeljaka i Gorice. 
Nastavljena je izgradnja III. faze vodoopskrbnog sustava Petrčane - Vir (podmorski cjevovod). 
Izgradnjom navedenog objekta osigurava se sigurna opskrba vodom cijelog otoka Vira. 
Nastavljeno je izvršenje poslova na uvođenju Sustava upravljanja gubicima vode 
vodoopskrbnog sustava Zadar, započeto krajem 2012. godine, a koji se nastavljaju i u 2014. 
godini, kada se planira završiti I. etapa sustava. 
Tijekom 2013. godine su završeni poslovi vodoistražnih radova na području crpilišta Oko. 
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Završena je izgradnja tlačnog i gravitacijskog vodoopskrbnog cjevovoda Krši za vodospremnik 
Posedarje. Izgradnjom navedenih cjevovoda osigurat će se opskrba vodom područja Posedarja. 
Završena je rekonstrukcija dijela nulte faze Zapadnog pravca (vodoopskrbni cjevovod u Ulici 
Hrvatskog Sabora u Zadru). Rekonstrukcijom navedenog objekta osigurava se sigurna opskrba 
vodom iz Zrmanje cijelog zapadnog dijela vodoopskrbnog sustava Zadar. 
Tijekom 2013. godine su nastavljeni poslovi na uvođenju nadzorno-upravljačkog sustava u 
vodoopskrbni sustav Zadar, koji se nastavljaju i u 2014. godini kada se planira završiti I. etapa 
sustava. Nadzorno-upravljačkim sustavom osigurava se kvalitetna, kvantitetna i sigurna opskrba 
vodom cijelog sustava. 
Nastavljena je izgradnja vodoopskrbne mreže Pridrage, II. faza (DN 50-100 mm, duljine 19,2 
km). Izgradnjom navedene vodoopskrbne mreže omogućit će se opskrba vodom područja 
Pridrage u općini Novigrad. 
Nastavljena je izgradnja vodospremnika Rovanjska (V=1.000 m3), a izgradnjom navedenog 
objekta omogućit će se sigurna opskrba vodom sjevernog pravca vodoopskrbnog sustava Zadar. 
Nastavljena je izgradnja vodoopskrbne mreže Paljuv (DN 80-150 mm, duljine 6,9 km), a 
izgradnjom navedene vodoopskrbne mreže omogućit će se opskrba vodom naselja Paljuv u 
općini Novigrad. 
Nastavljena je rekonstrukcija vodospremnika Straža (V=600 m3), čime se omogućuje kvalitetna, 
kvantitetna i sigurna opskrba vodom zapadnog pravca vodoopskrbnog sustava Zadar. 
Završena je izgradnja spojnog cjevovoda Nina (DN 500 mm, duljine 0,8 km) na vodoopskrbni 
cjevovod Petrčane - Vir (zapadni pravac vodoopskrbnog sustava Zadar), a izgradnjom 
navedenog objekta omogućit će se kvalitetna, kvantitetna i sigurna opskrba vodom područja 
Nina. 
Završena je izgradnja spojnog cjevovoda Privlake (DN 250 mm, duljine 0,5 km) na 
vodoopskrbni cjevovod Petrčane - Vir (zapadni pravac vodoopskrbnog sustava Zadar), a 
izgradnjom navedenog objekta omogućit će se kvalitetna, kvantitetna i sigurna opskrba vodom 
područja Privlake. 
 
B.03.01.54. BENKOVAC 
  Realizirano: 3,000 mil.kn 
  (HV 3,000 mil.kn) 
 
Područje od Benkovca do Lišana Ostrovičkih nije opskrbljeno pitkom vodom. Sredinom 2009. 
godine se krenulo u realizaciju tri od ukupno sedam etapa. U 2013. godini su u cijelosti dovršeni 
radovi na izgradnji  I., III. i VI. etape cjevovoda (duljine oko 30 km, DN 100-300 mm). 
Izgradnju navedenog cjevovoda su komisiono vodile Hrvatske vode. Očekuje se opskrba 500 
domaćinstava. Izvršen je tehnički pregled. 
Završeni su radovi na izgradnji II. faze vodoopskrbnog sustava polačkog bazena koja je 
obuhvaćala izgradnju cjevovoda DN 150-100 mm duljine 5,0 km koji su započeli 2011. godine 
te su nastavljeni radovi na izgradnji I. faze vodoopskrbnog sustava polačkog bazena L= 6,0 km 
DN 200-150 mm koja je započela 2012. godine, a čiji dovršetak se očekuje u 2014. godini. 
Izvedbom navedenih radova omogućava se sigurna opskrba naselja Polača, Jagodnja Donja, a 
ujedno se eliminiraju gubici na sustavu koji su prisutni još od vremena domovinskog rata. Broj 
priključaka iznosi 1.170. 
 
B.03.01.55. PAG 
  Realizirano: 10,000 mil.kn 
  (HBOR 4,500 mil.kn; Kredit 5,500 mil.kn.) 
 
Završena je izgradnja vodospreme Vrčići I na Pagu zapremine 1.000 m3 čija je izgradnja 
započela 2012. godine. Izgradnjom iste se postiže kvalitetnija opskrba vodom naselja na 
području južnog dijela grada Paga (Vlašići, Smokvica, Miškovići, Košljun i općine Povljana).  
Nastavljena je izgradnja vodoopskrbnog sustava Košljun – Sv. Martin na Pagu započeta 2012. 
godine, a koja obuhvaća izgradnju VS Košljun 500 m3, VS Sv. Martin 1.000 m3, PCS Košljun – 
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Sv. Martin te spojnog cjevovoda Košljun – Sv. Martin duljine 6 km DN 200 mm. Dovršetak 
radova se očekuje u 2014. godini, a stavljanjem sustava u funkciju riješava se opskrba naselja 
Košljuna te stvaraju preduvjeti za opskrbu naselja Proboj, omogućava se  isporuka vode u 
smjeru naselja Šimuni, opskrba  autokampa u Šimunima i turističke zone kod Proboja. Tijekom 
ljetne sezone prisutni broj stanovnika i turista iznosi na ovom području cca 14.000.  
 
B.03.01.56. POVLJANA 
  Realizirano: 6,007 mil.kn 
  (HV 6,007 mil.kn) 
 
Obavljani su radovi na izgradnji postrojenja za desalinizaciju boćate vode na lokaciji Veliko Čelo 
kod Povljane. Na gradilištu je izvedena hala te nabavljena i montirana oprema za desalinizaciju, 
čeka se priključak na novu trafostanicu koju izvodi HEP kako bi mogla početi proba instalirane 
opreme za desalinizaciju. Izgradnja tipske trafostanice i izgradnja visokonaponskog kabla dužine 
900 m za napajanje postrojenja desalinizacije boćate vode su u tijeku. 
Izvođeni su radovi na sanaciji gubitaka u mreži vodoopskrbnog sustava općine Povljana. 
Izvedena su dva okna za nadzor sustava i sanacija cjevovoda u ulicama Ante Starčevića, 
Miroslava Krleže, Alojzija Stepinca, Bartola Kašića, ulica prema vodospremi i ulica Virski put. 
Sanirani su cjevovodi PEHD dimenzija DN 90 u dužini od 799,15 m, PEHD DN 110 u dužini 
204,95,PEHD DN 125 u dužini od 26,40 m, PEHD DN 160 u dužini od 198,97 m, PEHD DN 180 u 
dužini od 484,00 m, i NL DN 150 u dužini od 222,00 m. Očekuje se nastavak radova u 2014. 
godini do njihovog završetka. 
 
B.03.01.57. OSIJEK, DALJ 
  Realizirano: 17,637 mil.kn 
  (HV 4,396 mil.kn; HBOR 5,899 mil.kn; Kredit 7,342 mil.kn) 
 
DALJ 
Završeni su radovi na izradi zamjenskog zdenca na crpilištu Dalj, čime je osigurana sigurnost 
pogona za proizvodnju pitke vode na crpilištu Dalj. Uz izvođenje zdenca, paralelno su se vršili 
radovi hidrogeološkog nadzora nad izvedbom zdenca koji su obuhvaćali i interpretaciju 
dobivenih rezultata bušenja. 
 
OSIJEK 
Nastavljeni su radovi započeti 2012. godine na vodoopskrbnom sustavu grada Osijeka. 
Završena je izgradnja glavnog opskrbnog cjevovoda pitke vode u Vukovarskoj ulici u Osijeku 
(od Huttlerove ulice do čvorišta TE-TO) i to Ductile cijevi DN 400 mm u dužini l=474 m, DN 300 
mm u dužini l=1.422 m, te PEHD cijevi Ø 160 mm u dužini l=2.478 m, ø 225 mm l=74 m. 
Izgradnjom navedenog cjevovoda povećala se sigurnost i kvaliteta opskrbe stanovništva pitkom 
vodom. 
 
Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u dijelu Dubrovačke, Ružine i Rokove ulice u Osijeku PEHD 
DN 160 mm, DN 125 mm i DN 110 mm dužine 1.174 m i Ductile DN 300 dužine 1.200 m, bliži 
se kraju te je do sada izvedeno oko 70% ugovorenih radova. 
Završava se i rekonstrukcija cjevovoda pitke vode - sjeverna i južna strana Strossmayerove ulice 
(od Ulice Š. Petefija do Ulice sv. Roka i od Ulice Ljudevita Posavskog do Svilajske ulice) PEHD 
DN 225 mm, DN 160 mm i DN 110 mm ukupne dužine 2.519 m, do sada izvedeno oko 90% 
ugovorenih radova. 
Završeni su hidrogeološki radovi na crpilištu Vinogradi u Osijeku (izrada dva zamjenska zdenca 
Z1 i Z4 i sanacija motriteljske mreže. Završena je rekonstrukcija Ulice kneza Trpimira u Osijeku, 
od spoja na južnu obilaznicu do raskrižja s Drinskom ulicom - faza 1 PEHD DN 315 mm, DN 225 
mm, DN 160 mm i DN 110 mm dužine 146 m i Ductile DN 300 dužine 1.269 m. Završena je 
izgradnja cjevovoda pitke vode produžetak Divaltove ulice od Trpimirove do Vinkovačke ulice 
PEHD DN 315mm, DN 160 mm i DN 110 mm dužine 221 m i Ductile DN 400 i DN 300 dužine 
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772 m. Završava se rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda pitke vode u Ružinoj ulici PEHD DN 225 
mm, DN 200 mm, DN 160 mm i DN 125 mm dužine 1.658 m, te je do sada izvedeno oko 70% 
ugovorenih radova. Završena je rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda pitke vode u Ulici Poljski 
put, Ličkoj ulici i Ulici Izidora Kršnjavog PEHD DN 160 mm, DN 125 mm i DN 110 mm dužine 
911 m, Ductile DN 300 mm dužine 390 m. 
Završena je rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda pitke vode u Hebrangovoj ulici PEHD DN 225 
mm, DN 160 mm i DN 125 mm dužine 990 m, Ductile DN 300 mm dužine 14 m. Završena je 
izgradnja cjevovoda pitke vode u Sarvašu u Borovskoj ulici PEHD DN 125 mm dužine 621 m. 
Završena je izgradnja cjevovoda pitke vode Kozjačka ulica (dionica od naselja Retfala Nova do 
Svilajske ulice) PEHD DN 160 mm dužine 347 m. Završena je izgradnja vodoopskrbne mreže u 
Ulici I. Tijardovića u Osijeku PEHD DN 160 mm dužine 164 m. 
Ove godine završava se izgradnja magistralnog cjevovoda pitke vode Dopsin – Vuka PEHD DN 
225 mm dužine 4.919 m, do sada je izvedeno oko 51% ugovorenih radova. 
Završena je izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Dopsin PEHD DN 125 mm dužine 3.506 m. 
Završena je izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Hrastin PEHD DN 160 mm i DN 110 mm 
dužine 3.036 m. Završena je izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Paulin Dvor PEHD DN 110 
mm dužine 1.150 m. Započeta je izgradnja magistralnog cjevovoda pitke vode Beketinci - Vuka i 
vodoopskrbne mreže naselja Vuka, Hrastovac i Lipovac Hrastinski PEHD DN 250 mm, DN 160 
mm i DN 110 mm dužine 14.990 m, Ductile DN 350 mm dužine 4.650 m, te je do sada izvedeno 
oko 43% ugovorenih radova. Izgradnjom navedenih cjevovoda poboljšat će se sigurnost 
vodoopskrbe, smanjit će se gubici na mreži, te će se omogućiti priključenje oko 2.085 
stanovnika. Svi radovi su započeli tijekom 2012. godine, a planiraju se završiti 2014. godine. 
 
B.03.01.58. NAŠICE 
  Realizirano: 6,300 mil.kn 
  (HV 2,950 mil.kn; Kredit 3,350 mil.kn) 
 
Započeti su radovi na izgradnji glavnog opskrbnog cjevovoda Podgorač - Budimci i dio 
opskrbnih cjevovoda naselja Budimci, PEHD DN 180 mm, duljine 9.516 m, DN 140 mm, duljine 
18 m i DN 110 mm, duljine 38 m i DN 63 mm duljine 3.066 m. 
 
Tijekom 2013. godine započeli su i završeni radovi na izgradnji glavnih opskbnih cjevovoda 
Podgorač - Bijela Loza. Radovi su započeti tijekom 2012. godine. Izgradnjom predmetnih 
cjevovoda ostvarila se mogućnost za priključenje dodatnih oko 930 stanovnika na sustav javne 
vodoopskrbe. 
 
Nastavljeni su radovi na rekonstrukciji crpilišta Velimirovac kapaciteta 150 l/s. Rekonstrukcijom 
crpilišta poboljšat će se sigurnost vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Našičkog 
vodovoda. Radovi su započeti tijekom 2012. godine, a planiraju se završiti 2014. godine.  
 
Započela je izgradnja glavnih opskrbnih cjevovoda Podgorač - Kršinci i Podgorač – Ostrošinci, 
čiji završetak se očekuje tijekom 2014. godine. Izgradnjom navedenih cjevovoda stječe se 
mogućnost za priključenje dodatnih 267 stanovnika na području općine Podgorač.  
 
B.03.01.59. ĐURĐENOVAC 
  Realizirano: 2,238 mil.kn 
  (HV 0,988 mil.kn; Kredit 1,250 mil.kn) 
 
Na distributivnom sustavu Rad d.o.o. Đurđenovac izvršeni su radovi na sanaciji vodoopskrbne 
mreže u naselju Đurđenovac u dužini cca l=2.870 m. Navedenim radovima smanjeni su gubici 
na vodoopskrbnom sustavu i povećana sigurnost opskrbe pitkom vodom stanovništva 
navedenog područja. 
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Izrađena je projektna dokumentacija rekonstrukcije i proširenja crpilišta Đurđenovac kapaciteta 
40 l/s (idejni projekt). Izrada glavnog projekta trenutno je u tijeku i očekuje se u najskorije 
vrijeme. 
 
B.03.01.60. ŠIBENIK 
  Realizirano: 14,334 mil.kn 
  (HV 5,336 mil.kn; HBOR 6,300 mil.kn; Kredit 2,698 mil.kn.) 
 
Dovršena je izgradnja/rekonstrukcija glavnog dovodnog cjevovoda za Solaris i Zablaće (L=4 km, 
DN 400-250 mm), započeta u 2012. godini, a kojom će se postići smanjenje gubitaka u sustavu 
kao i sigurnija opskrba navedenih naselja. Tijekom ljetne sezone na ovom području skupa sa 
Hotelima Solaris bude i do 13.000 stanovnika dok ih je tijekom zime oko 1.500. 
Dovršena je i izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Boraja, koja je započela u 2012. godini. 
Stavljanjem u funkciju osigurava se vodopskrba naselja Boraja koje do sada nije imalo riješenu 
javnu vodoopskrbu. Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik će ostvariti 250 priključaka 
domaćinstava.   
Nastavljeni su radovi na rekonstrukciji tranzitnog azbestcementnog cjevovoda za Primošten i 
Rogoznicu na dionici Grebaštica – Primošten (Ø 500 mm L=8,3 km) započeti u 2012. godini na 
kojem su zbog dotrajalosti učestala puknuća. Rekonstrukcijom cjevovoda se postiže smanjenje 
gubitaka i sigurnija opskrba naselja na dionici Grebaštica-Primošten.   
Također, nastavljeni su radovi na rekonstrukciji magistralnih cjevovoda na području Kistanja 
(DN 200-80 mm, L=12 km) koji su započeli u 2012. godini, čiji cilj je smanjenje gubitaka u 
sustavu. Dovršetak radova se očekuje u 2014. godini. 
U 2012. godini su započeti radovi na izgradnji zagorskog vodovoda u općini Marina (dionica do 
Rastovca)  L=3,5 km kao dijela spoja vodoopskrbnog sustava općine Marina s vodoopskrbnim 
sustavom Šibenika, čime se stvara mogućnost vodoopskrbe naselja Rastovac. Isti su završeni u 
2013. godini.   
Započeli su radovi na elektro-strojarskoj rekonstrukciji crpnih stanica Jaruga 3 (390 l/s), Torak 
(50 l/s) i Pokrovnik (50 l/s). Navedenom rekonstrukcijom postiže se učinkovitija i sigurnija 
isporuka vode u  vodoopskrbni sustav Šibenik.   
 
B.03.01.61. KNIN 
  Realizirano: 6,999 mil.kn 
  (HBOR 4,000 mil.kn; Kredit 2,999 mil.kn.) 
 
Započeli su radovi na rekonstrukciji crpne stanice Šimića vrelo u Kninu (170 l/s) koja je bila 
nužna zbog dotrajalosti postojećeg crpnog postrojenja i pripadne trafo stanice te je odvijanje 
redovite vodoopskrbe grada Knina bilo upitno obzirom da je Šimića vrelo glavni vodozahvat za 
vodoopskrbu grada Knina (srce sustava). Završetak radova se očekuje u prvoj polovici 2014. 
godine.  
 
B.03.01.62. ISTOČNA SLAVONIJA – VINKOVCI 
  Realizirano: 13,911 mil.kn 
  (HV 12,843 mil.kn, KREDIT 1,068 mil.kn) 
 
Dovršena je izgradnja vodovodne mreže u Savskoj Ulici – Babina Greda. Izgradnja je započela 
2012. godine, izveden je kompletan cjevovod završno sa lipnjem 2013. godine. Ukupna duljina 
izgrađenog cjevovoda je 3 km. Profili cjevi su PE 100 d 160 i PE 100 d 90. Izvršena je sanacija 
prometnih površina, pješačkih staza i kućnih prilaza.  
Dovršena je izgradnja Regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočne Slavonije, dionica: 
Vinkovački Banovci – Nijemci – Podgrađe – Apđevci - Lipovac. Izvedeno je 100% radova. 
Ukupno je izvedeno 15.800 m cjevovoda profila DN 200 i DN 250. Izvršeno je usmjereno 
bušenje s daljinskim radio upravljanjem u dužini od L=408 m, DN 225 (s=13,40 mm, t=8,93 
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kg/m), te zaštitna cijev DN 315 (s=18,70 mm, t=17,40 kg/m). Radovi su okončani u listopadu 
2013. godine.  
Dovršena je izgradnja zdenca na vodocrpilištu Sikirevci, ZS-5. Izvedeni su: priključni 
vodoopskrbni cjevovod za zdenac ZS-5, niskonaponski kabeli za spoj zdenca ZS-5 na TS-2 
(l=350 m), signalni  kabel  za uključenje  zdenca  ZS-5  u  nadzorno-upravljački  sustav  
crpilišta  (uz  priključne cjevovode, odnosno elektroenergetske kablove), pristupni put na 
crpilištu š=6 m, od zdenca ZS-4 do zdenca ZS-5, l=215 m. Prijavljen je tehnički pregled i 
ishođenje uporabne dozvole. 
U tijeku je izgradnja vodospreme za pitku vodu zapremine 2 x 500 m³ sa zgradom crpne stanice 
i zasunske komore vodospreme u naselju Retkovci. Ukupno izvedeno oko 60% radova te se 
očekuje nastavak radova i završetak u 2014 godini. 
 
B.03.01.63. NUŠTAR 
  Realizirano: 0,420 mil.kn 
  (HV 0,147 mil.kn; Kredit 0,273 mil.kn) 
 
Završeni su radovi na rekonstrukciji glavnih cjevovoda u Nuštru u ulicama: Krste Frankopana, 
Ivana Meštrovića, Augusta Šenoe, Vladimira Nazora i Marina Držića PEHD, DN 160 mm, duljine 
305 m i DN 110 mm, duljine 2.211 m. Navedeni radovi povećat će sigurnost i stabilnost 
vodoopskrbe u Nuštru. Radovi su započeti tijekom 2011. godine i završeni su 2013. godine. 
 
B.03.01.64. HVAR 
  Realizirano: 22,335 mil.kn 
  (HV 22,335 mil.kn) 
 
U 2012. godini ugovoreni su radovi na izvođenju dodatnog (druga cijev) podmorskog cjevovoda 
Brač – Hvar (Ø 350 mm, l = 5,5 km) kojim će se postici dovod dodatnih količina vode s kopna 
(Brač) na Hvar i omogućiti sigurnija vodoopskrba istog (sa 85 l/sec na L=100 l/sec. Radovi su 
izvedeni u cijelosti te je cjevovod stavljen u funkciju.  
Nastavljena je izgradnja vodospreme Milna (150 m3) koja je započela 2012. godine, a koja 
osigurava sigurnu opskrbu naselja Milna obzirom da se dosadašnja vodoopskrba Milne odvijala 
na način da je opskrbna mreža bila direktno priključena na tranzitni cjevovod prema gradu 
Hvaru. Nastavljeni su radovi na izgradnji cjevovoda za vodoospkrbu trajektnog pristanište Stari 
Grad koja je započela u 2012. godini. Dužina cjevovoda iznosi cca 2,1 km, a profil cjevovoda je 
150 mm. Radovi na izgradnji VS Milna i cjevovoda za trajektno pristanište Stari Grad su izvedeni 
u visokom stupnju gotovosti te će isti bit dovršeni u 2014. godini.  

 
B.03.01.65. BRAČ 
  Realizirano: 3,083 mil.kn 
  (HBOR 1,833 mil.kn; Kredit 1,250 mil.kn.) 
 
Nastavljeni su radovi na izgradnji crpne stanice Mirca na zapadnom dijelu otoka Brača, 
započetih u 2012. godini. Ista je u funkciji precrpljivanja većih količina vode za smjer otoka 
Šolte (do sada 22 l/sec a u budućnosti cca 30 l/sec) te većih dotoka u zapadni dio otoka Brača. 
Radovi su izvedeni gotovo u cijelosti (99%) te se dovršetak istih i stavljanje crpne stanice u 
funkciju očekuje do ljeta 2014. godine. 
Dovršeni su radovi na izgradnji komunalne infrastrukture u industrijskoj zoni Ratac u općini 
Postira na otoku Braču. U sklopu izgradnje komunalne infrastrukture izvođeni su radovi na 
izgradnji vodospreme (V= 2x125 m3) i vodoopskrbnih cjevovoda u industrijskoj zoni (L=1,1 km 
DN 100-150 mm).  
U 2013. godini su započeli radovi na izgradnji kanalizacije u ulici Put Sv. Duha u Postirama te su 
se u sklopu istih izvodili i radovi na zamjeni postojećeg dotrajalog vodoopskrbnog cjevovoda 
koji se nalazio u navedenoj ulici i za kojeg su se očekivala oštećenja prilikom izvođenja radova 
na izgradnji kanalizacije. Radovi su dovršeni u cijelosti. 
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B.03.01.66. SINJ 
  Realizirano: 3,354 mil.kn 
  (HBOR 1,360 mil.kn; Kredit 1,994 mil.kn) 
 
Dovršeni su radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava Obrovac - Bajagić - Čačijin Dolac - zona 
2 i 3 započetu u 2012. godini. Radovi su  obuhvaćali  izgradnju VS i HS Čačijin Dolac (V=250 
m3, Q=1-10 l/s) te cjevovode ukupne duljine 8,5 km, DN 150-110 mm. Stanovnici na 
navedenom području do sada nisu imali riješenu opskrbu pitkom vodom. Očekuje se 300 
priključaka u domaćinstvima. Izvršen je tehnički pregled. 
Dovršeni su radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava Vrpolje - Dodizi - Velić započeti u 2012. 
godini. Radovi su obuhvaćali izgradnju cjevovoda duljine 13,9 km, DN 125-150 mm, 
vodospreme Vrpolje (250 m3) i HS Čačvina. Očekivana opskrba stanovnika 200 priključaka. 
Izvršen je tehnički pregled. 

 
B.03.01.67. IMOTSKA KRAJINA 
  Realizirano: 1,595 mil.kn 
  (HBOR 1,038 mil.kn; Kredit 0,557 mil.kn) 
 
Na području dijela općine Šestanovac nije bila riješena opskrba. Ista je planirana iz smjera 
Imotske krajine tj. vodospreme Lovreć u koju se voda doprema iz smjera vodozahvata Opačac 
(Imotski) i iz smjera Mukišnice (Regionalni vodovod Josip Jović). Izgradnjom objekata na 
području općine Šestanovac dovršila bi se izgradnja objekata Regionalnog sustava Josip Jović u 
cijelosti. U 2013. godini je izvršen tehnički pregled II. etape (dionica Prpuša - Kovačevići DN 
150-80 mm, l=6,7 km) te je nastavljena izgradnja III. etape vodoopskrbnog sustava općine 
Šestanovac (Dundići – Privija, DN 150 mm, l=6,3 km). Radovi na izgradnji III etape su završeni 
izuzev dionice kroz naselje Grabovac, gdje se cjevovod zbog imovinsko - pravnih problema 
trebao izvoditi usporedno s rekonstrukcijom Državne ceste. Kako se rekonstrukcija ceste nije 
započela izvoditi u 2013. godini, a imovinsko - pravni problemi nisu riješeni na neki drugi način, 
dionica cjevovoda u duljini od cca 400 m nije se mogla izvesti. Navedene poteškoće bi trebale 
biti riješene u narednom razdoblju, nakon čega bi na ovoj dionici započelo izvođenje radova. 
Dovršetak izgradnje ove dionice cjevovoda od cca 400 m se očekuje tokom 2014. godine. Ovaj 
projekt su komisiono provodile Hrvatske vode. Dovršetkom sve tri etape na području općine 
Šestanovac osigurat će se mogućnost za dovršetak sekundarne mreže, a time i opskrba cca 
1.500 stanovnika koja do sada nisu imala priključak na javni vodoopskrbni sustav. 
Dovršeni su radovi na izgradnji vodoopskrbe za naselje Jasenak u općini Cista Provo koji su 
obuhvaćali izgradnju cjevovoda DN 110 mm duljine 2,5 km.   
U 2013. godini su se izvodili radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda crpna stanica Opačac 
– vodosprema Ljuba (DN 300-250 l=4,3 km). Izgradnjom ovog cjevovoda će se povećati 
sigurnost vodoopskrbe na području Imotskog. 
Također su se izvodili radovi na izgradnji cjevovoda Draguni (DN 150-100 l=6,0 km) i 
vodospreme Draguni (V=250 m3) u općini Lokvičići. Izgradnjom ovih vodoopskrbnih građevina 
omogućiti će se vodoopskrbe na području naselja Draguni, Joguni, Strinići i Mikulići na području 
općine Lokvičići. 
 
B.03.01.68. SPLIT 
  Realizirano: 1,011 mil.kn 
  (HBOR 0,980 mil.kn; Kredit 0,031 mil.kn) 
 
U 2013. godini je dovršena izgradnja III. etape magistralnog i povratnog cjevovoda na dionici 
Radošić – Uble (DN 200 mm, L=9.310 m) koja je započela 2011. godine. Dionica Radošić – Uble 
predstavlja nastavak projekta iz 2007. godine, a svrha projekta je dovoda vode sa Krke 
(Šibenksko - kninska županija) uz auto-cestu na područje splitskog zaleđa. Za stavljanje u 
funkciju cjevovoda je potrebno izgraditi i PSC Radošić, VS/CS/TS Radošić te VS Uble. 
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Ovaj su projekt komisiono provodile Hrvatske vode. Dovršetkom cjevovoda Radošić – Uble 
stvaraju se uvjeti za izgradnju mjesnih mreža Prgometa, Radošića, Ubala, gornjih područja 
općine Seget, kao i uvjeta za vodoopskrbu planiranih poslovnih zona u Prgometu, Radošiću i 
Vučevici, opskrba PUO-ova uz AC Zagreb-Split. Na ovaj sustav bi se trebao priključiti i sustav 
ostalog dijela općine Lećevica koji bi ujedno sadržavao opskrbu Centra za gospodarenje 
otpadom Splitsko - dalmatinske županije. Dionica Radošić – Uble predstavlja nastavak projekta 
iz 2007. godine koji je u funkciji dovoda vode sa Krke (Šibenksko - kninska županija) uz auto - 
cestu. I. etapa (dionica na području Šibensko - kninske županije, L=14,5 km) je u funkciji, II. 
etapa (dionica na području Splitsko - dalmatinske županije, L=17,0 km) je gotova i za istu je 
ishođena uporabna dozvola.  
  
B.03.01.69. VIS 
  Realizirano: 5,264 mil.kn 
  (HBOR 3,500 mil.kn; Kredit 1,764 mil.kn) 
 
Nastavljeno je izvođenje radova na ugradnji nadzorno - upravljačke opreme u vodoopskrbne 
objekte otoka Visa i rekonstrukciji crpilišta Korita na Visu (kapacitet 40-50 l/s) čije je crpno 
postrojenje bilo staro cca 40 godina. Radovi se izvode temeljem okvirnog sporazuma 
sklopljenog 2011. godine u trajanju od četiri godine koji obuhvaća većim dijelom radove na 
vodoopskrbnom sustavu, a manjim dijelom na kanalizacijskim objektima. Radovi na 
vodoopskrbnom sustavu su izvedeni gotovo u cijelosti, a dovršetak se očekuje do ljeta 2014. 
godine. Realizacijom navedenih radova postiže se racionalnije korištenje vodnih resursa otoka 
obzirom da je otok orjentiran isključivo na vlastite resurse (nije spojen podmorskim cjevododom 
na otok Hvar) kao i olakšano upravljanje vodoopskrbnim sustavom otoka Visa koji je razveden 
po cijelom otoku sa puno vodospremnika, a koji do sada nije imao mogućnost daljinskog 
upravljanja i nadzora nad objektima. Ugradnjom predmetne opreme gubici su se smanjili sa 
dosadašnjih preko 50% na cca 38%, a aktivnosti na smanjenju gubitaka se nastavljaju. 
 
B.03.01.70. BUZET 

Realizirano: 14,363 mil.kn 
(HV 2,197 mil.kn, HBOR 12,166 mil.kn) 

 
Završena je izgradnja vodospreme Karaštak V=1.300 m3 sa spojnim cjevovodima. Završetkom 
projekta povećat će se rezervarski prostor za vodoopskrbu Rovinja i okolice.  
Završena je izgradnja uređaja za tretman mulja i vode na postrojenju za kondicioniranje vode 
izvorišta Sv.Ivan. Uređaj je neophodan jer se sva voda s izvora Sv. Ivan kondicionira te se mulj 
mora adekvatno zbrinuti. 
Na području Istarskog vodovoda pokrenuti su projekti na rekonstrukciji postojećih vodovodnih 
ogranaka po mjestima.  
Završeni su radovi na vodovodnim ograncima Lacosercio - Konceta (1.705 m DN 300, 150, 100, 
80 mm ductil čime se povećava dovodni kapacitet za dio grada Rovinja), Blatna Vas - Brul I. 
faza (4.312 m DN 125, 100 mm ductil) i Blatna Vas - Brul II. faza (3.270 m DN 125, 100 mm 
ductil), čime će se stanovnici predmetnih naselja povezati na sustav javne vodoopskrbe. 
Završeni su radovi na filterskim zapornicama na izvoru Gradole čime će doći do poboljšanja u 
procesu proizvodnje vode na uređaju Gradole. 
Završeni su radovi na izgradnji vodovodnih ogranaka Bale - Čubani l=3.841 m, DN 150 i 100 
mm, ductil; Križanci, l=820 m, DN 125 i 100 mm, ductil; Milanezi l=820 m, DN 200 mm, ductil; 
Smoljani - Jukani, l=820 m, DN 100 mm, ductil i Marfani, l=655 m, DN 100 mm, ductill. 
 
B.03.01.71. PULA 

Realizirano: 10,819 mil.kn 
(HV 4,500 mil.kn, HBOR 4,000 mil.kn, KREDIT 2,319 mil.kn) 
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Izvedena je ugradnja materijala dobavljenog u 2012. godini. Nastavljeni su radovi na 
rekonstrukciji magistralnog cjevovoda Rovinj (Valtida) Pula III. OD ČV 79. U 2013. godini 
ukupno je rekonstruirano 1.708 m cijevi NL DN 150. Navedenim radovima rješava se 
vodoopskrba južne zone Istre. Azbestcementne cijevi kapaciteta max 140 l/s zamijenjene su 
nodularnim lijevom kapaciteta max 210l/s. Radovi su okončani u 2013. godini. 
Izvedeni su radovi izgradnje vodovodne mreže u Vinkuranu - naselje Cota II. faza izgrađena je 
vodovodna mreža za opskrbu naselja Cota u Vinkuranu, kao nastavak već započetih radova na 
vodoopskrbi novog dijela naselja izvedenih u 2012. godini. U 2013. godini izgrađeno je 392 m 
NL DN 125. Radovi su okončani u 2013. godini. 
Sufinancirani su radovi izgradnje uređaja za daljinsko očitavanje vodomjera postignuta je brža i 
jednostavnije očitovanje potrošačkoh vodomjera. Cjelokupna oprema isporučena je u 2012. 
godini, dok je u 2013. godini. Ista ugrađena na mjerna mjesta, te programski povezana. Radovi 
su okončani u 2013. godini. 
Prvom fazom modernizacije sustava daljinskog nadzora i upravljanja - izvođenje (II. dio I. faze) 
postiže se viša razina rada sa važnim čvorovima sustava; vodospremom Medulin, bunarom 
Ševe, mjerno - regulacijskim čvorom Marčana. Isporučitelj je dostavio svu opremu u 2012. 
godini, te je u 2013. godini ista ugrađena i povezana sa postojećim sustavom daljinskog 
nadzora i upravljanja. Radovi su okončani u 2013. godini. 
Obavljena je dobava i ugradnja uređaja VT pumpe na izvorištu Rakonek, zamijenjena je stara 
pumpa te je osigurana kontinuirana mogućnost crpljena vode. Sama pumpa dobavljena je u 
2012. godini, dok su radovi  na ispitivanju i primopredaji izvršeni početkom 2013. godine. 
Izvedeni su radovi rekonstrukcije vodovodne mreže u Fažani - Stara jezgra III. faza u 2012. 
godini započeli su radovi koji se izvode u sklopu obnove infrastrukture stare jezgre Fažane kao 
nastavak radova iz prethodnih godina. Izvršena je dobava materijala za rekonstrukciju 
vodovodne mreže. Radovi na postavljanju iste slijede u skladu s planom zamjen ostale 
infrastrukture. Izgrađeno je 165 m NL DN 100 i 65 m DN 80 Radovi su okončani u 2013. godini. 
Izrađen je pilot uređaj za pročišćavanje tehnoloških voda izvora Rakonek. Ugrađeno je pilot 
postrojenje za redovito uzorkovanje vode u 2012. godini te se tijekom 2013. godine analizira 
učinkovitost pilot postrojenja u raznim uvjetima sirove vode. Nakon završetka ispitivanja u 
2013. godini, izrađena je  projektne dokumentacije radi izrade uređaja za pročišćavanje 
tehnoloških voda izvora Rakonek. Radovi su okončani u 2013. godini. 
Izvedbom automatizacije bunara Šišan stvoreni su uvjeti za automatskim upravljanjem. Oprema 
je isporučena u 2012. godini, dok su  završna ispitivanja i primopredaja izvršeni u 2013. godini, 
kada je izvršeno uključivanje bunara u vodoopskrbni sustav uz daljinsko praćenje i upravljanje 
automatski vođenim procesom crpljenja i obrade vode bunara. Radovi su okončani u 2013. 
godini. 
Izvedena je rekonstrukcija vodovodne mreže u gradu Puli. Uz plinifikaciju više naselja na 
području Pule zamijenjena je vodovodna mreža u naseljima Gregovica i Pineta gdje su završeni 
radovi započeti u 2012. godini. U 2013. godini su izvedeni radovi u ukupnoj dužini od 1.118 m 
NL DN 150, 160 m NL DN 100 i 59 m NL DN 80. Radovi su okončani u 2013. godini. 
Pored navedenog izvedeni su radovi na zamjeni vodovodne mreže u Radićevoj ulici. Radovi su 
izvođeni paralelno s radovima na plinifikaciji grada Pule. Radovi će se okončati u 2014. godini. 
Izvedbom rekonstrukcije vodovodne mreže u sklopu izgradnje rotora Pula izvedeni su radovi na 
rekonstrukciji postojeće vodovodne mreže prije izvođenja rotora državne ceste. Ugovaranje 
radova s izvođačima izvršeno je strane Hrvatskih cesta. Zamijenjenom vodovodne mreže 
smanjeni su gubici te su osigurani današnji standardi vodoopskrbe i protupožarne zaštite 
naselja, te stvoreni uvjeti za izgradnju rotora Šijana. U 2013. godini izvedena je galerija u dužini 
od 60 m ispod rotora te zamijenjena vodovodna mreža. Radovi će se završiti u 2014. godini. 
Izvedeni su radovi rekonstrukcije dijela magistralnog cjevovoda NL DN 500 u dužini od 277 m, 
te izgradnja vodovodne mreže unutar insutrijske zone Barban u dužini od 569 m NL DN 150  i 
31 m NL DN 100 stvoreni su uvjeti za izgradnju ostale infrastrukture, objekata i uređenja 
industrijske zone Barban. Radovi će se završiti u 2014. godini. 
Izvedbom rekonstrukcije vodovodne mreže u Šišanu – centar dovršeni su radovi asfaltiranja 
dionica rekonstruirane vodovodne mreže započete u 2012. godini. Stara cijev zbog starosti i 
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manjeg profila cijevi nije zadovoljavala današnje standarde vodoopskrbe i protupožarne zaštite 
dijela naselja Šišan. Izvedeno je i prespajanje starih potrošača na novoizvedenu mrežu. Radovi 
su okončani u 2013. godini. 
 
B.03.01.72. LABIN 

Realizirano: 10,980 mil.kn 
(HBOR 7,896 mil.kn, KREDIT 3,084 mil.kn) 

 
Tijekom 2012. godini izvedeni su radovi izgradnje glavnog transpornog cjevovoda na dionici 
Škrokoni - Crni - Drenje - Ravni, ductil Ø 150 mm u ukupnoj dužini od 5.742 m i ductil Ø 80 mm 
u ukupnoj dužini od 233 m. U 2013. godini izvedeni su završni radovi asfaltiranja te je početkom 
svibnja otvoren transportno - vodoopskrbni cjevovod do Ravni. Izvedeni su i priključci, a da bi 
navedena naselja u konačnici dobila sigurnu vodoopskrbu potrebno je još izgraditi tri 
vodospreme te mjesnu vodoospkrbnu mrežu.  
Tijekom 2012. godine izvedeni su i radovi sanacije glavnog transportnog cjevovoda između VS 
Brdo i VS Breg. Zamijenjeno je i ugrađeno 1.500 m ductil cijevi DN 400 mm, PN 10 bara. Radovi 
su nastavljeni tijekom 2013. godine u kojoj je zamijenjeno i ugrađeno 1.328 m ductil cijevi  DN 
400 mm, PN 10 bara. 
Tijekom 2013. godine nastavljeni su radovi zamjene postojećeg glavnog transpornog cjevovoda 
Plomin - Vozilići - Pristav. Ukupno je ugrađeno 3.614 m ductil cijevi DN 200 mm i ductil cijevi 
DN 80 mm dužine 20 m. Radovi se izvode zbog dotrajalosti cjevovoda (gubici, česta puknuća 
zbog starosti cjevovoda - 50-tak godina). Radovi se nastavljaju u 2014. godini. 
Tijekom 2012. godine započeli su i radovi izgradnje glavnog vodoopskrbnog cjevovoda za 
povezivanje izvora Sv. Anton i izvora Mutvica. Tijekom 2012. godine ugrađeno je 1.878 m ductil 
cijevi DN 600 mm od ukupno 5.259 m. Radovi su se nastavili tijekom 2013. godine i u 
potpunosti su završeni. U 2013. godini izgrađen je cjevovod u dužini od 3.381 m ductil cijevi DN 
600 mm, čime se dobila mogućnost dohranjivanja vodoopskrbnog sustava Labina, a u konačnici 
i vodoopskrbnog sustava Pule. Potrebno je još izvesti crpnu stanicu, trafonstanicu i električnu 
mrežu tijekom 2014. godine.   
 
B.03.01.73. KONAVLE 
  Realizirano: 0,939 mil.kn 
  (Kredit 0,939 mil.kn) 
 
Dovršeni su radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava Radovčića u općini Konavle (VS 
Radovčići, CS Mihatovići i cjevovod) započeti 2012. godine, a svrha kojih je izgradnja 
vodoopskrbe naselja Radovčići. Izgradnjom navedenog otvara se mogućnost spoja 
vodoopskrbnog sustava koji se opskrbljuje iz izvorišta Duboka Ljuta sa sustavom koji se 
opskrbljuje iz izvorišta Ljuta (Konavoska). 
 
B.03.01.74. BLATO  

Realizirano: 9,430 mil.kn 
(HV 1,611 mil.kn; HBOR 0,313; Kredit 7,506 mil.kn) 

 
Dovršeni su radovi na rekonstrukciji azbestcementnog cjevovoda (Ø 150 mm, L= 1,5 km) na 
dionici VS Gršćica I – VS Gršćica II na kojem su bila učestala puknuća te se isti zamjenjuje 
ductilnim cjevovodom profila 200 mm. Također, dovršeni su radovi na sanaciji vodospreme 
Gršćica I (V=400 m3) stare oko 50 godina. Navedeni radovi su započeti 2012. godine, a isti će 
utjecati na poboljšanje vodoopskrbe priobalnih naselja južnog dijela općine Blato kao i naselja 
Brna te će se gubitci na navedenim objektima otkloniti. 
Nastavljeno je izvođenje radova na rekonstrukciji izvorišta Studenac II. faza, Prbako, Gugić i 
Franulović zamjenom dotrajale elektro - strojarske opreme (oprema stara više desetljeća). 
Kapacitet izvorišta je cca  70 l/sec. Radovi su započeli 2012. godine, a dovršetak se očekuje u 
2014. godini. Dovršenjem istih postiže se sigurnija isporuka vode u vodoopskrbni sustava Blato. 
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Dovršena je izgradnja cjevovoda Bristva - Črnja Luka - Žajkova (2,3 km, DN 150 mm) započeta 
2012. godine, a kojim će se omogućiti vodoopskrba sjevernog priobalnog područja općine Blato. 
 
B.03.01.75. NPKLM  

Realizirano: 20,056 mil.kn 
(HV 7,653 mil.kn; HBOR 4,669; Kredit 7,734 mil.kn) 

 
U 2013. godini je nastavljena izgradnja spojnog cjevovoda: podmorski cjevovod – cjevovod 
Pjevor - Ubli (L=2,2 km DN 200 mm) te VS Sveti Luka na Lastovu (V=200 m3) te su radovi 
dovršeni. Isti su započeli 2011. godine, a stavljenjem u funkciju navedenih objekata se 
omogućuje korištenje vode na Lastovu iz Regionalnog vodoopskrbnog sustava NPKLM.  
Dovršeni su radovi na izgradnji CS Blace i kompezacijske komore Postinje (250 m3) na sustavu 
NPKLM vodovoda, a koji su započeli 2010. godine. CS Blace se nalazi u Dolini Neretve, a 
kapaciteta je 230 l/s. Stavljanjem u funkciju CS Blace se osiguravaju dodatne količine vode u 
sustavu NPKLM vodovoda za potrebe Pelješca, Korčule, Lastova i Mljeta iz smjera Pruda, 
obzirom da je prije izgradnje iste dotok na Pelješac iznosio 120 l/s, a sa izgradnjom CS Blace 
iznosi 200 l/sec. 
Nastavljena je izgradnja dovodnog cjevovoda do VS Metković (L=1,8 km, DN 300 mm) te su 
radovi gotovo u cijelosti završeni (99%). Navedenim cjevovodom se omogućuje spoj VS 
Metković na Regionalni sustav NPKLM a time i stanovnika grada Metkovića.  
Nastavljena je izgradnja vodospreme Viganj (VS=500 m3) i cjevovoda Kučište – Viganj na 
Pelješcu (L=5,6 km DN 200 mm). Radovi su započeli 2011. godine, izvedeni su u visokom 
stupnju gotovosti (98%), a dovršetak se očekuje u prvoj polovici 2014. godine. Izvedenim 
radovima će se osigurati sigurnija opskrba naselja Kućišće i Viganj.  
Nastavljena je izgradnja hidrotehničkog tunela Učjak u Blatu na Korčuli. Radovi su započeli 
2012. godine, a izgradnjom navedenog objekta se omogućuje spajanje vodoopskrbnog sustava 
Blato na Regionalni vodovod NPKLM i dovršava izgrađeni cjevovod SC Smokvica – Blato – Vela 
Luka u punoj dužini L=11 km). Dovršetak radova se očekuje u 2014. godini.  
U 2012. godini su započeli radovi na dogradnji i rekonstrukciji vodospreme Korčula te su isti 
nastavljeni i u 2013. godini. Navedenom dogradnjom će se osigurati dodatnih 2.000 m3 
vodospremničkog prostora koji je nedostajao u sustavu.  
U sklopu izgradnje rotora u Korčuli, izvođeni su radovi na izmještanju magistralnog 
vodoopskrbnog cjevovoda ( L=350-250 mm) te su u 2013. godini radovi izvedeni u cijelosti.  
U 2013. godini su započeli radovi na izgradnji cjevovoda Janjina – Žuljana - Kupjenova na 
Pelješcu (DN 500-250 mm, L=11,8 km). Isti će se spojiti na postojeći podmorski cjevovod 
Pelješac – Mljet te će se time omogućiti dovod vode s kopna (Prud) na otok Mljet. Radovi se 
nastavljaju u 2014. godini. 
U sklopu provedbe Projekta Jadran u NP Mljet uz izgradnju kanalizacije izvodi se i vodoopskrba. 
Radovi su započeli u 2013. godini, a obuhvaćaju izgradnju cjevovoda duljine 10,1 km, DN 250-
100 mm. Da bi se stavili u funkciju potrebno je dovršiti započete radove na Pelješcu te izgraditi 
na Mljetu dovodni cjevovod od podmorskog cjevovoda (L= 2,6 km DN 250 mm) do VS Straže te 
VS Straža V=1.000 m3. 
 
B.03.01.76. MEĐIMURJE 

Realizirano: 2,346 mil.kn 
 (KREDIT 2,346 mil.kn) 
 
U 2013. godini se nastavlja i završava (investicija započeta u 2012. godini) izgradnja 
magistralnog vodovoda uz Dravu, II. faza, ukupna projektantska duljina L= 7.644 m, profili 
cjevovoda ductil DN 250 (L =6.943 m), te PE-HD DN 110 i 160 mm (L=701 m). U 2013. godini 
je izvedeno geodetsko snimanje postojećeg stanja i izvedba završnih radova prije tehničkog 
pregleda. Izgradnjom dijela magistralnog cjevovoda omogućiti će kvalitetnije i sigurnije 
funkcioniranje sustava na predmetnom području te povezivanje I i IV vodoopskrbne zone. 
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U 2013. godini započinje izgradnja nadzorno-upravljačkog sustava (I. faza). Investicija 
obuhvaća nabavu i ugradnju opreme, te obavljanje građevinsko - strojarskih radova za 
nadzorno - upravljački sustav vodoopskrbe u Međimurskoj županiji. U 2013. godini investicija je 
izvedena u obimu od 73%. Investicija se nastavlja izvoditi te se planira završiti u 2014. godini 
(napomena – završit će se I faza). Nadzorno-upravljačkim sustavom će se omogućiti optimalan 
rad kompletnog sustava vodoopskrbe i to uz minimalizaciju troškova energije i samog 
održavanja istog, uključujući i ostale troškove, a sve to uz dodatno povećanu sigurnost i 
pouzdanost rada. 
 
B.03.01.77. PETRINJA  

Realizirano: 3,611 mil.kn 
(HV 3,611 mil.kn) 

 
Započeti su radovi na izgradnji magistralnog cjevovoda sjevernog područja Petrinje, naselja D. 
Mokrice, Dumače, G. Mokrice, Međurače, Nebojan, N. Farkašić i S. Mokrice. Izvršeno je 89% 
ugovorenih radova. Ugrađeno je 17.951 m PEHD cjevovoda DN 225, DN 160 i DN 110. 
Do nešto manje realizacije (89% od ugovorenog iznosa) došlo je zbog toga što je na dijelu 
dionice U1 minski sumnjivo područje, a do 31.10.2013. investitor nije dobio certifikat HCR-a o 
razminiravanju i pregledu dijela minski sumnjivog područja.  
 
B.03.01.78. VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA 

Realizirano: 0,086 mil.kn 
(MP 0,086 mil.kn) 
 

CRES 
Započeta je izrada idejnog i glavnog projekta Uređaja za desalinizaciju mora na otoku Susku te 
je izvedeno 70% projektne dokumentacije. Predano na izdavanje lokacijske dozvole. 
Započeta je izrada idejnog i glavnog projekta Uređaja za desalinizaciju boćate vode na Unijama 
te je izvedeno 70% projektne dokumentacije. Predano na izdavanje lokacijske dozvole.  
Oba navedena projekta završit će se u 2014. godini. 
 
B.03.01.79. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Realizirano: 2,712 mil.kn 
(HV 2,712 mil.kn) 
 

VINKOVCI – BABINA GREDA 
Izrađen idejni i glavni projekt rekonstrukcije vodovodne mreže u Babinoj Gredi. 
 
GRAD ZAGREB 
Za područje grada Zagreba izrađena je sljedeća dokumentacija:  
‐ Glavni i izvedbeni projekt – Izgradnja IV faze vodocrpilište Petruševec. Projektant je izradio 

Glavni projekt i ishodio suglasnost Investitora. 
‐ Idejni, glavni i izvedbeni projekt - Vodosprema s precrpnom stanicom Draganje Selo - Slani 

dol. Projektant je izradio Idejni projekt i ishodio suglasnost Investitora te ishodio lokacijsku 
dozvolu. 

‐ Idejni, glavni i izvedbeni projekt - Vodoopskrbni cjevovod u Ozaljskoj ulici od Krapinske do 
Nahajske. Projektant je izradio Idejni projekt i ishodio suglasnost Investitora. 

‐ Idejni glavni i izvedbeni projekt - Magistralni cjevovod DN 1.200 od Mosta mladosti do 
Jadranskog mosta lijevom obalom Save. Projektant je izradio Idejni projekt i ishodio 
suglasnost Investitora te ishodio lokacijsku dozvolu. 

‐ Idejni, glavni i izvedbeni projekt - Sanacija magistralnog cjevovoda u Zagrebačkoj, 
Bjelovarskoj, Sesvetskoj, Selskoj i Kobiljačkoj cesti u Sesvetama. Projektant je izradio 
Elaborat razine Idejnog projekta i ishodio suglasnost Investitora. 
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‐ Glavni izvedbeni projekt - Vodovodna mreža naselja Glavnica Donja. Projektant je izradio 
Idejni projekt i ishodio suglasnost Investitora te ishodio lokacijsku dozvolu. 

 
KRAPINA 
Za područje grada Krapine izrađena je sljedeća dokumentacija: 
‐ projektna dokumentacija za vodoopskrbni podsustav Radoboj - spoj s vodoopskrbnim 

sustavom grada Krapine; idejni, glavni i izvedbeni projekt vodosprema Radoboj, Košutići i 
Velike Vesi, glavnih dovodnih cjevovoda i vodoopskrbne mreže te sanacija postojećih 
komora zdenaca sa spojnim cjevovodima na izvorištu Beli zdenci. Izrađeni idejni projekti i 
zatražene lokacijske dozvole. 

‐ Idejni i glavni/izvedbeni projekt komore zdenca - zaštitne građevine na crpilištu KB2-A (k.č. 
264/1 k.o. Krapina-grad) s pripadajućim spojnim cjevovodom na CS Podgora. 

‐ idejni i glavni/izvedbeni projekt komore zdenca - zaštitne građevine na crpilištu KB1-A (k.č. 
416/2 k.o.Krapina-grad) s pripadajućim spojnim cjevovodom na CS Podgora. 

‐ idejni i glavni/izvedbeni projekt za izgradnju vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na 
distributivnom području Krapine - podsustav Petrovsko - glavni opskrbni cjevovod VS Mužari 
- Slatina Svedruška. Projektant je izradio idejni i glavni projekt te ishodio lokacijsku dozvolu i 
potvrdu glavnog projekta. 

‐ idejni i glavni/izvedbeni projekta za izgradnju vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na 
distributivnom području Krapine - podsustav Petrovsko - glavni opskrbni cjevovod Stara Ves 
Petrovska - Mala Pačetina. Projektant je izradio Idejni i Glavni projekt te ishodio lokacijsku 
dozvolu i potvrdu glavnog projekta. 

 
ZAGORSKI VODOVOD 
Za područje Zagorskog vodovoda izrađena je sljedeća dokumentacija: 
‐ općina Jakovlje – vodoopskrba područja naselja Kraljev Vrh. Izrada glavnog i izvedbenog 

projekta naselja Kraljev vrh. Projektant je izradio Glavni projekt te ishodio potvrdu glavnog 
projekta. 

‐ Opskrba vodom područja visoke zone grada Zaboka, općine Sveti Križ Začretje i općine 
Krapinske Toplice - 1. faza. Projektant je izradio Glavni projekt te ishodio potvrdu glavnog 
projekta. 

 
ZAGORSKI VODOVOD 
Za područje grada Pregrade izrađena je sljedeća dokumentacija: 
‐ ishođena potvrda glavnog projekta za izgradnju vodospremnika Vinagora  
‐ potvrda glavnog projekta za cjevoovod Sopot – Stipernica - Marinci  
‐ izrađeni idejni projekti za lokacijske dozvole: Vodovod Pregrada - Podsustav Benkovo - spoj 

na vodoopskrbni sustav Zagorskog vodovoda: dovodni cjevovod Krapinske Toplice - CS 
Benkovo, tlačni cjevovod CS Benkovo - VS Benkovo i spojni cjevovod VS Benkovo - vodovod 
Pregrada 

‐ idejni projekt za vodovodnu mrežu naselja Svedruža i Štuparje. 
 
VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI OGRANAK SENJ  
Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta dionice transportnog cjevovoda Stinica – 
Koromačina (III etapa) - izrađeno 80% ugovorenog posla (idejni i glavni projekt). Završetak se 
planira u 2014. godni. 
 
BRINJE 
Za predmetnu građevinu u kolovozu 2009. godine izrađen je glavni projekt Vodoopskrba 
područja Gornja Kamenica – Mesići – Krznarići br. 362. Sastavni dijelovi navedenog projekta su 
cijevni vodovi, procrpna stanica Toljani i vodosprema Mesići. 
Prilikom izvođenja vodospreme Mesići, dovodnog tlačnog cjevovoda i opskrbnog cjevovoda 
javila se potreba za novelacijom projektne dokumentacije radi uvažavanja novonastalog stanja 
prilikom iskopa građevinske jame. 
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Temeljem prezentiranog elaborata ovlaštenici za praćenje izrade projektne dokumentacije 
utvrdili su da je projektna dokumentacija izvedena prema projektnom zadatku, da su tokom 
rada usvojene sve sugestije od strane Naručitelja u izradi glavnog projekta te izvršene sve 
korekcije u skladu sa geotehničkim izvještajem te shodno tome izrađeno novo tehničko rješenje 
kako bi građevina zadovoljila sve uvjete sa osnova stabilnosti i hidraulike. Stoga je povjerenstvo 
dalo verifikaciju na izrađenu projektnu dokumentaciju. 
 
VRBOVSKO 
U 2013. godini izrađen je elektrotehnički projekt nadzorno-upravljačkog sustava II. faza i 
izvedbenog građevinskog projekta sanacije vodovodnih ogranaka na području Komunalca 
Vrbovsko.  
 
NOVI VINODOLSKI 
Nastavljena je izrada idejnog i glavnog projekta vodoopskrbe naselja Breze. Izrađeno je 52% 
ugovorenog posla. Završetak se planira u 2014. godni. 
 
CRES 
Započeta je izrada idejnog i glavnog projekta Vodoopskrba naselja Cres te je izvedeno 50% 
projektne dokumentacije. Započeta je izrada idejnog i glavnog projekta Vodoopskrba naselja 
Beli te je izvedeno 20% projektne dokumentacije. Započeta je izrada idejnog i glavnog projekta 
Vodoopskrba naselja Porozina te je izvedeno 20% projektne dokumentacije. Započeta je izrada 
idejnog i glavnog projekta Vodoopskrba naselja Nerezine te je izvedeno 40% projektne 
dokumentacije. Svi navedeni projekti završit će se u 2014. godini. 
 
SPLIT 
Obavljena je izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnih objekata na području Imotskog (HS 
Karađže sa cjevovodom za naselje Gunjače), Blata (idejni projekt za VS Gradina, idejni i glavni 
projekt za CS Vela Luka, cjevovod u zaobilaznici Vela Luke te projektna dokumentacija za 
cjevovod Vela Luka – Gradina - Strančica), Lastova (dovršena izrada idejnih projekata za VS 
Glavice, VS Pijevor, VS Zaklopatica i VS Lastovo), Dugog otoka (dovršena izrada glavnog 
projekta vodoopskrbe naselja Božava), Paga (dovršena izrada idejnog i glavnog projekta 
crpilišta Vrčići), Vučevice (dovršena izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata vodoopskrbe 
šireg područja Vučevice), Doli (projektna dokumentacija objekata vodoopskrbe naselja Doli u 
općini Dubrovačko primorje) te Marine (dovršen idejni projekt vodoopskrbnog podsustava 
zagorskog dijela općine Marina (Mitlo - Blizna Donja - Blizna Gornja)). 
 
B.03.01.80. OSTALI PROJEKTI 

Realizirano: 20,474 mil.kn 
(HV 15,170 mil.kn; Kredit 5,304 mil.kn) 

 
IVANIĆ GRAD 
Na vodoopskrbnom području Ivanić Grad u 2013. godini ugovoreni su i započeti radovi na 
izgradnji magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec - Ivanić Grad. Izvedeni su 
radovi na polaganju vodoopskrbnog cjevovoda od NL DN 400 mm u ukupnoj duljini 5.158 m. 
 
NPKLM 
Svi navedeni radovi su sufinancirani i putem pozicije B.03.01.75. 
U 2013. godini je nastavljena izgradnja spojnog cjevovoda: podmorski cjevovod – cjevovod 
Pjevor - Ubli (L=2,2 km DN 200 mm) te VS Sveti Luka na Lastovu (V=200 m3) te su radovi 
dovršeni. Isti su započeli 2011. godine, a stavljenjem u funkciju navedenih objekata se 
omogućuje korištenje vode na Lastovu iz Regionalnog vodoopskrbnog sustava NPKLM.  
Dovršeni su radovi na izgradnji CS Blace i kompezacijske komore Postinje (250 m3) na sustavu 
NPKLM vodovoda, a koji su započeli 2010. godine. CS Blace se nalazi u Dolini Neretve, a 
kapaciteta je 230 l/s. Stavljanjem u funkciju CS Blace se osiguravaju dodatne količine vode u 
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sustavu NPKLM vodovoda za potrebe Pelješca, Korčule, Lastova i Mljeta iz smjera Pruda obzirom 
da je prije izgradnje iste dotok na Pelješac iznosio 120 l/s, a sa izgradnjom CS Blace iznosi 200 
l/sec. 
Nastavljena je izgradnja dovodnog cjevovoda do VS Metković (L=1,8 km, DN 300 mm) te su 
radovi gotovo u cijelosti završeni (99%). Navedenim cjevovodom se omogućuje spoj VS 
Metković na Regionalni sustav NPKLM a time i stanovnika grada Metkovića.  
Nastavljena je izgradnja vodospreme Viganj (VS=500 m3) i cjevovoda Kučište – Viganj na 
Pelješcu (L=5,6 km DN 200 mm). Radovi su započeli 2011. godine, izvedeni su u visokom 
stupnju gotovosti (98%), a dovršetak se očekuje u prvoj polovici 2014. godine. Izvedenim 
radovima će se osigurati sigurnija opskrba naselja Kućišće i Viganj.  
Nastavljena je izgradnja hidrotehničkog tunela Učjak u Blatu na Korčuli. Radovi su započeli 
2012. godine, a izgradnjom navedenog objekta se omogućuje spajanje vodoopskrbnog sustava 
Blato na Regionalni vodovod NPKLM i dovršava izgrađeni cjevovod SC Smokvica – Blato – Vela 
Luka u punoj dužini L=11 km). Dovršetak radova se očekuje u 2014. godini.  
U 2012. godini su započeli radovi na dogradnji i rekonstrukciji vodospreme Korčula te su isti 
nastavljeni i u 2013. Navedenom dogradnjom će se osigurati dodatnih 2.000 m3 
vodospremničkog prostora koji je nedostajao u sustavu.  
U sklopu izgradnje rotora u Korčuli, izvođeni su radovi na izmještanju magistralnog 
vodoopskrbnog cjevovoda ( L=350-250 mm) te su u 2013. godini radovi izvedeni u cijelosti.  
U 2013. godini su započeli radovi na izgradnji cjevovoda Janjina – Žuljana - Kupjenova na 
Pelješcu (DN 500-250 mm, L=11,8 km). Isti će se spojiti na postojeći podmorski cjevovod 
Pelješac – Mljet te će se time omogućiti dovod vode s kopna (Prud) na otok Mljet. Radovi se 
nastavljaju u 2014. godini. 
U sklopu provedbe Projekta Jadran u NP Mljet uz izgradnju kanalizacije izvodi se i vodoopskrba. 
Radovi su započeli u 2013. godini, a obuhvaćaju izgradnju cjevovoda duljine 10,1 km, DN 250-
100 mm. Da bi se stavili u funkciju potrebno je dovršiti započete radove na Pelješcu te izgraditi 
na Mljetu dovodni cjevovod od podmorskog cjevovoda (L= 2,6 km DN 250 mm) do VS Straže te 
VS Straža V=1.000m3. 
 
DUBROVNIK 
Realizirana sredstva se odnose na izgradnju glavne trase cjevovoda i objekata za vodoopskrbu 
gornjih sela Orašca (Gromača, Mrčevo, Kliševo, Riđica, Mravinjac, Ljubac) koja nemaju riješenu 
vodoopskrbu. Radovi su započeli u 2013. godini, a obuhvaćaju izgradnju cjevovoda DN 150-100 
mm duljine 13,8 km te objekata VS Gromača, CS i TS Orašac, CS i TS Mrčevo, VS Mravinjac te 
CS, VS i TS Orašac. Radovi bi se trebali nastaviti u 2014. godini. 
 
OMIŠ 
Uređaj za kondicioniranje pitke vode Zagrad predstavlja ishodište Regionalnog vodovoda Omiš – 
Brač – Hvar – Šolta - Vis. Trenutni kapacitet je 630 l/sec. Voda se zahvaća iz Cetine. Instalirana 
oprema je stara 40-tak godina. Vodoopskrba Omiša i otoka Brača i Šolte ovise isključivo o vodi 
iz tog pogona, dok vodoopskrba Hvara ovisi većim dijelom dijelom godine o vodi s otoka. U 
budućnosti je planirano i spajanje Visa na Regionalni vodovod, tako da je važnost predmetnog 
pogona iznimna. U 2013. godini su započeli radovi na elektro - strojarskoj rekonstrukciji pogona 
Zagrad. 
Također, u 2013. godini su započeli radovi na izgradnji vodoopskrbe dijela naselja uz srednji tok 
rijeke Cetine (desna obala). Projekt predstavlja završnu fazu izgradnje sustava opskrbe naselja 
uz lijevu i desnu obalu srednjeg toka Cetine, čija izgradnja je započela 1998. godine, a 
obuhvaća izgradnju cjevovoda DN 150-80 mm, L=11,2 km te dovođenje u funcionalno stanje 
ranije izgrađenih CS i VS Zidine. Dovršetkom projekta omogućava se opskrba naselja koja do 
sada nisu imala riješenu vodoopskrbu (Dolac Donji, Dolac Gornji, Tomići, Trnbusi). 
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DRNIŠ 
U 2013. godini su započeli radovi na sanciji u ratu oštećenog vodoopskrbnog cjevovoda na 
području Miočić - Biočić duljine 8 km, DN 200-90 mm. Izvedbom istih se rješava sigurna 
opskrba stanovnika (povratnika) te se otklanjaju gubitci. 
 
 
BIOGRAD 
U 2012. godini temeljem programa smanjenja utjecaja suše su izvođeni radovi na povećanju 
kapaciteta CS Kakma (bušenje dodatnih bušotina potrebnom propadnom opremom). Isti su 
većim dijelom izvedeni 2012. godini. U  2013. godini su izvedeni radovi na uključivanju u sustav 
B1 bušotine (najperspektivnije) te dio preostalih elektroradova. CS Kakma je zajednička crpna 
stanica za vodoopskrbu Biograda i dijela Benkovca. Radovi nisu u potpunosti dovršeni i 
nastavljaju se u 2014. godini. 
 
VRGORAC 
Započeli su radovi na elektro - strojarskoj rekonstrukciji crpnih stanica vodoopskrbnog sustava 
Vrgorac (Banja i Butina) te ugradnji opreme NUS-a u objekte CS Banja, CS Butina, CS Klijenak 
1, CS Klijenak 2, CS Prapatnica 1, CS Prapatnica 2, CS Vrgorac, VS Banja, VS Butina, VS 
Prapatnica 1 i VS Stilja. Dovršetkom navedenih radova postići će se optimalnija i sigurnija 
opskrba na području cjelokupnog vodoopskrbnog sustava Vrgorac te omogućiti lociranje 
gubitaka i stvoriti preduvjete za sanaciju istih. Radovi se nastavljaju u 2014. godini.   
 
B.03.01.81. HUM NA SUTLI 
  Realizirano: 4, 570 mil.kn 

(KREDIT 4,570 mil.kn) 
 
U 2012. godini počeli su radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda Harina Zlaka II. C faza. 
1. dio i vodoopskrbnog cjevovoda Harina Zlaka II. C faza. 2. dio, naselje Brod i Harina Zlaka II 
C faza 4. dio.  
U 2013. godini dovršeni su radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda Harina Zlaka II. C faza 
1. dio (naselje Prišlin – Poredje, cjevovod PE 100, DN 90 do 180 mm u duljini od 5.276,44 m), 
Harina Zlaka II. C faza 2. dio (Brod, cjevovod PE 100, DN 90 do 225 mm u duljini od 4.298,36 
m) i Harina Zlaka II. C faza 4. dio (Prišlin – Mali Tabor – Brezno, cjevovod PE 100, DN 180 mm 
u duljini od 1.864.44 m). Ukupna duljina izvedenih cjevovoda iznosi 11,5 km. 
 
B.03.01.82. SVETI IVAN ZELINA 
   Realizirano: 1, 338 mil.kn 

(KREDIT 1,338 mil.kn) 
 
Početkom studenog 2012. godine započeli su radovi na izgradnji vodovoda za područje Grada 
Sv. Ivan Zelina JUG u naseljima Hrnjanec (PEHD 9.021,0 m D 110 i 573,0 m D 63) i Gornje 
Psarjevo (PEHD 3.137 m D 110) te izgradnja vodovoda za područje Grada Sv. Ivan Zelina 
SJEVER u naselju Radoišće (PEHD 2.660,0 m D 110 i 611,0 m D 75). Do kraja 2012. godine 
realizirano je 45% ugovorenih radova. U 2013. godini nastavljeni su i završeni radovi na 
predmetnim cjevovodima. Izgradnjom istih osigurala se vodoopskrba za naselja Hrnjanec, 
Gornje Psarjevo i Radoišće. 
 
B.03.01.83. KLINČA SELA 
  Realizirano: 0, 480 mil.kn 

(KREDIT 0,480 mil.kn) 
   
Na području općine Klinča Sela u 2012. godini započela je izgradnja vodospreme Repišće V = 
2x200 m3. Izvršeni su grubi građevinski radovi. Tijekom 2013. godine radovi na vodospremi 
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(građevinski, monterski i elektroradovi) u cijelosti su završeni. U 2014. godini očekuje se 
tehnički pregled građevine i stavljanje iste u funkciju. 
 
B.03.01.84. BELI MANASTIR 
  Realizirano: 3,849 mil.kn 
  (KREDIT 3,849 mil.kn) 
 
Završeni su radovi na izgradnji glavnog vodoopskrbnog cjevovoda Mirkovac – Suza PEHD DN 
180 mm, duljine 5.240 m. Završeni su radovi na izgradnji opskrbnih cjevovoda naselja Mirkovac 
PEHD DN 160 mm, DN 110 mm i DN 63 mm ukupne duljine 1.410 m. Izvedenim radovima 
omogućuje se priključenje oko 135 stanovnika na sustav javne vodoopskrbe. 

 
Izvode se radovi na izgradnji magistralnog cjevovoda Novi Bezdan - Novo Nevesinje – Torjanci, 
s glavnim vodoopskrbnim cjevovodima naseljima Torjanci i Novo Nevesinje ukupne duljine 
16.616 m, PEHD DN 160 mm, DN 125 mm, DN 110 mm i DN 63 mm, do sada izvedeno oko 
60% izvedenih radova. Izgradnjom navedenog cjevovoda omogućit će se priključenje oko 630 
stanovnika na sustav javne vodoopskrbe. Izvedeni su radovi na rekonstrukciji vodoopskrbnih 
cjevovoda naselja Šećerana u cilju smanjenja gubitaka. 
Započeti su radovi na izgradnji vodospreme u Belom Manastiru kapaciteta 1.500 m3, te je do 
sada izvedeno oko 19% ugovorenih radova. Izgradnjom vodospreme povećat će se sigurnost 
vodoopskrbe na sustavu javne vodoopskrbe. Završeni su radovi na izradi nadzorno upravljačkog 
sustava na vodoopskrbnom sustavu Sjeverna Baranja, čime se omogućuje praćenje i 
upravljanje sustavom proizvodnje i distribucije pitke vode, sve u cilju smanjenja gubitaka i 
povećanja sigurnosti pogona. 
 
B.03.01.85. DARDA 
  Realizirano: 3,814 mil.kn 
  (HV 1,283 mil.kn; KREDIT 2,531 mil.kn) 
 
Izvode se radovi na rekonstrukciji vodotornja Mesna industrija Darda stradalog za vrijeme 
Domovniskog rata, zapremine V=500 m3. Nastavljeni su radovi na proširenju nadzorno - 
upravljačkog sustava daljinskim nadzorom nad mjerno - regulacijskim oknima i vodotornjem 
mesna industrija Darda.  
Završeni su radovi na izgradnji magistralnog cjevovoda Jagodnjak-Bolman-Petlovac PEHD DN 
225 mm, DN 160 mm i DN 90 mm ukupne dužine 9.953 m. Završeni su radovi na rekonstrukciji 
magistralnog cjevovoda u naselju Bilje PEHD DN 180 mm ukupne dužine 1.179 m. Završena je 
izgradnja spojnog cjevovoda od naselja Kozjak do Podunavlja PEHD DN 160 mm ukupne duljine 
5.335 m.  
Izgradnjom navedenih cjevovoda povećati će se sigurnost javne vodoopskrbe, te će se 
omogućiti priključenje oko 650 stanovnika i gospodarskih subjekata na distributivnom sustavu 
Vodoopskrba d.o.o. Darda. 
 
B.03.01.86. VALPOVO 
  Realizirano: 5,149 mil.kn 
  (HV 1,244 mil.kn; KREDIT 3,905 mil.kn) 
 
Završeni su radovi na izgradnji glavnog vodoopskrbnog cjevovoda Koška – Andrijevac Dionica 
C-2 i C-3 na području općine Koška PEHD DN 180 mm ukupne dužine 2.016 m. Radovi su 
započeti još tijekom 2011. godine.  
Započeti su radovi na rekonstrukciji crpilišta Jarčevac u Valpovu kapaciteta prerade Q=40 l/s, te 
je do sada izvedeno oko 40% ugovorenih radova, a završetak rekonstrukcije crpilišta se 
predviđa tijekom 2014. godine. Izgradnjom navedenih objekata povećat će se sigurnost 
vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Dvorac Valpovo. 
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B.03.01.87. DONJI MIHOLJAC 
  Realizirano: 8,781 mil.kn 
  (KREDIT 8,781 mil.kn) 
 
Završeni su radovi na dogradnji kapaciteta prerade pitke vode na vodocrpilištu Donji Miholjac za 
dodatnih Q=40 l/s preradbenog kapaciteta. Započeo je probni rad crpilišta, prošao je tehnički 
pregled objekta i očekuje se ishođenje uporabne dozvole za objekt. Navedeno crpilište u 
budućnosti može opskrbljivati susjedna vodoopskrbna područja sa kvalitetnom, pitkom vodom. 
 
B.03.01.88. ILOK 
  Realizirano: 5,618 mil.kn 
  (KREDIT 5,618 mil.kn) 
 
Završeni su radovi na izradi crpne stanice i priključenju zdenca Z-3 na sustav vodoopskrbe 
grada Iloka, čime se osigurala stabilnost vodoopskrbe Iloka i osigurava se dovoljan tlak u mreži 
za opskrbu stanovnika pitkom vodom. 
Započeti su radovi na sanaciji magistralnog cjevovoda Mohovo - Šarengrad PEHD DN 160, 
duljine 6.156 m, te je do sada izvedeno oko 86% ugovorenih radova. 
Započeti su radovi na sanaciji glavnog vodoopskrbnog cjevovoda do vodospreme Principovac 
PEHD DN 315, duljine 2.843 m, te je do sada izvedeno oko 73% ugovorenih radova. 
Započeti su radovi na sanaciji vodoopskrbnih cjevovoda naselja Mohovo PEHD DN 110, duljine 
3.980 m, te je do sada izvedeno oko 96% ugovorenih radova. 
Započeti su radovi na sanaciji crpilišta naselja Mohovo, te je do sada izvedeno oko 99% 
ugovorenih radova. 
Započeti su radovi na priključenju naselja Šarengrad i Opatovac na vodoopskrbni sustav Iloka. 
Cjevovod je PEHD DN 160 ukupne duljine 1.139 m, te je do sada izvedeno oko 59% ugovorenih 
radova. 
Navedeni radovi povećat će sigurnost i stabilnost vodoopskrbe na vodoopskrbnom području 
Komunalije Ilok. Svi radovi su započeti tijekom 2012. godine, a planiraju se završiti 2014. 
godine. 
 
B.03.01.89. VUKOVAR 
  Realizirano: 5,605 mil.kn 
  (HV 0,926 mil.kn; KREDIT 4,679 mil.kn) 
 
Završeni su radovi na sanaciji – rekonstrukciji glavnih dovodnih cjevovoda u gradu Vukovaru u 
ulicama: Vatikanska, SR Njemačke, Bana Josipa Jelačića i Domovinskog rata PEHD DN 315 mm, 
duljine 625 m DN 160 mm, duljine 820 m i DN 110 mm, duljine 1.110 m. Radovi su započeti 
tijekom 2011. godine. 
Završeni su radovi na izgradnji i rekonstrukciji magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda od 
Županijske ul. do Ul. B.J.Jelačića i u Ulici Vladimira Nazora u Gradu Vukovaru. Cjevovodi su 
Ductile ø 500 mm dužine 684 m i PEHD DN 110, DN 160 i DN 225 ukupne dužine 362 m. Radovi 
su započeti tijekom 2012. godine i završeni su 2013. godine. 
Završeni su radovi na rekonstrukciji glavnih vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Tompojevci. 
Cjevovodi su PEHD DN 110 i DN 63 ukupne dužine 4.824 m. 
Svi navedeni radovi povećat će sigurnost i stabilnost vodoopskrbe u gradu Vukovaru. 
 
B.03.01.90.   VRBOVSKO 

Realizirano: 1,644 mil.kn 
(KREDIT 1,644 mil.kn) 
 

Vodoopskrbni sustav grada Vrbovskog s okolicom imalo je zadnjih godina velike gubitke u svom 
sustavu radi dotrajalosti cjevovoda, te je bio izložen velikim gubicima vode. Zbog ove situacije, 
u zadnje dvije godine pristupilo se problematici smanjenja gubitaka i unapređenja sustava u 
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kvaliteti vodoopskrbe grada Vrbovskog. U 2013. godini vršeni su radovi na provedbi mjera i 
postupaka smanjenja gubitaka vode i unaprijeđenja kvalitete vodoopskrbnog sustava. 
U 2014. godini potrebno je nastaviti sa implementacijom 2. faze NUS-a za koje je proveden 
postupak javne nabave, kako bi se još više unaprijedili sustavi kvalitete vodoopskrbe.  
 
B.03.01.91. IVANEC 

Realizirano: 3,649 mil.kn 
(KREDIT 3,649 mil.kn) 

 
U 2013. godini je nastavljena izgradnja (investicija započeta u 2012. godini) vodospreme Pilana 
II u Ivancu, V=800 m3, s namjerom priključenja na vodoopskrbni sustav komunalnog poduzeća 
Ivkom d.d., Ivanec. Investicija je izvedena u obimu od 57%, odnosno izvedena je AB podna 
ploča vodospreme i zatvaračnice, obodni i unutarnji zidovi vodnih komora i zatvaračnice, 
izbetonirana je pokrovna ploča vodnih komora i temeljnih greda prostorija te je izvršeno 
zatrpavanje građevne jame iznad obodne drenaže kamenim i zemljanim materijalom. Investicija 
se planira nastaviti izvoditi te završiti u 2014. godini. Cilj projekta je povećanje pogonske 
sigurnosti vodopskrbnog sustava kroz stvaranje dnevne pričuve vode za potrebe stanovništva, 
gospodarstva i protupožarne potrebe. Navedeno će se postići akumuliranjem vode u noćnom 
periodu iz izvora Bistrica, koja bi inače otjecala potokom. 
 
U 2013. godini su nastavljeni radovi (investicija započeta u 2012. godini) na izgradnji 
vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Predbukovje i dijelovima naselja Kameničko Podgorje i 
Bednjansko Podgorje (izgradnja vodospreme V=100 m3 i Hgv=400 m.n.m., precrpne stanice, 
hidrostanice, vodoopskrbnih cjevovoda ukupnih projektantskih duljina L=10.900 m). U 2013. 
godini izvedeno je 1.925 m cijevi profila PEHD DN 63/55 mm, izvedeno je 2.214 m cijevi profila 
PEHD DN 90/79 mm, izvedeno je 3.727 m cijevi profila PEHD DN 110/97 mm te je izvedeno 470 
m cijevi profila PEHD DN 110/97 mm. Izveden je veći dio građevinskih radova na izgradnji 
precrpne stanice i hidrostanice Predbukovje te vodospreme Predbukovje. Investicija je izvedena 
cca 70%. Investicija se planira nastaviti izvoditi te završiti u 2014. godini. Na predmetom 
području nema izgrađene vodoopskrbne mreže i postojeće stanje vodoopskrbe naselja ne 
zadovoljava osnovne potrebe stanovništva. Izgradnjom vodopskrbnog cjevovoda, precrpnih 
stanica i vodospreme zadovoljit će se potrebe vode za stanovništvo, gospodarstvo i 
protupožarne potrebe. 
 
U 2013. godini su nastavljeni radovi (investicija započeta u 2012. godini) na izgradnji 
vodoopskrbe dijela naselja Zlogonje (zaseoci Hadijaki, Mekulekovo, Bečak, Ciglari i Vranjka - 
ukupna projektirana duljina cjevovoda je L=2.380 m, profili cijevi PEHD DN 90/79 mm, PEHD 
DN 63/55 mm) te rekonstrukciji postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda u duljini od 655 m dijela 
naselja Zlogonje – dionica iza hidrostanice Zolmani (profili cijevi PEHD DN 90/74 mm). U 2013. 
godini izvedena je rekonstrukcija 655 m cijevovoda cijevima profila PEHD DN 90/74 mm. 
Također je izvedeno 142 m cjevovoda profila 63/55 mm. Investicija se planira nastaviti izvoditi 
te završiti u 2014. godini. Na predmetom području nema izgrađene vodoopskrbne mreže i 
postojeće stanje vodoopskrbe naselja ne zadovoljava osnovne potrebe stanovništva. 
Izgradnjom vodopskrbnog cjevovoda zadovoljiti će se potrebe vode za stanovništvo, 
gospodarstvo i protupožarne potrebe. 
 
U 2013. godini su nastavljeni radovi (investicija započeta u 2012. godini) na izgradnji glavnog 
vodoopskrbnog sustava naselja Prigorec (ukupna projektantska duljina cjevovoda je L=1.722 m, 
cjevovodi su PEHD profila DN 110/98 mm, te DN 90/79 mm), na izgradnji vodospreme Prigorec 
(V=100 m3, H=415 m.n.m.) te na izgradnji precrpne stanice Prigorec. U 2013. su do konačnosti 
izvedeni građevinski radovi na izgradnji vodospremnika i precrpne stanice Prigorec. U 2013. 
godini izvedeno je ukupno 1.793 m cijevovoda, od čega 1.631 m cijevi profila DN 110/98 mm, 
te 162 m cijevi profila DN 90/79 mm. Investicija se planira nastaviti izvoditi te završiti u 2014. 
godini. Postojeće stanje vodoopskrbe naselja ne zadovoljava osnovne potrebe stanovništva. 
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Izgradnjom vodopskrbnog cjevovoda, precrpne stanice i vodospreme zadovoljiti će se potrebe 
vode za stanovništvo, gospodarstvo i protupožarne potrebe. 
 
B.03.01.92. PLAŠKI 

Realizirano: 0,512 mil.kn 
(KREDIT 0,512 mil.kn) 

 
Na području vodoopskrbnog sustava Plaški izvršeni su radovi na sanaciji vodoopskrbne mreže. 
Sanacija cjevovoda izvršena je na dionicama Plaški - Lapat, Lapat - Janja Gora, Lapat - VSP 
Gradina i Lapat - Stolići. Ukupna dužina saniranih cjevovoda je 2.568 m. Izvršena je i ugradnja 
uređaja za smanjenje tlaka u zasunskom oknu Lapat, te sanacija samog okna. Radove na 
smanjenju gubitaka potrebno je nastaviti jer su gubici i dalje značajni. Treba ipak upozoriti da 
se ovdje radi o interventnim mjerama za saniranje najvećih gubitaka u vodoopskrbnom sustavu, 
a ne o sustavnom pristupu rješavanju problema gubitaka.   
 
B.03.01.93. ČAZMA 

Realizirano: 0,353 mil.kn 
(KREDIT 0,353 mil.kn) 

 
Gotovo u potpunosti je završena izgradnja glavnog dovodnog i distributivnog cjevovoda Dapci – 
Gornji Dragičevci, ukupne dužine 21.859 m, od PEHD cijevi DN 160 PE 100 NP 16 bara (glavni 
dovodni cjevovod) i DN 110 PE 100 NP 16 bara (distributivni cjevovod). Nije podnešena 
okončana situacija iz razloga potrebe izvedbe precrpne stanice (novi radovi – dougovaranje) iz 
razloga nezadovoljavajućih pogonskih uvjeta funkcioniranja ovog cjevovoda. Ugrađeno je 
21.756 m cjevovoda. Predviđen je završetak investicije u 2014. godini. 
U potpunosti je završena izgradnja vodovoda u naseljima Vrtlinska, Pobrđani Pobjenički i 
Andigola. Izvedeno je ukupno 8.628 m cjevovoda od PEHD cijevi DN 110 (2.533 m), 125 (1.976 
m) i 160 (4.120 m) za radni tlak PN 16 bara. 
U potpunosti je završena izgradnja vodovoda u naselju Pavličani odvojak Krčevine. Položene su 
cijevi na cijeloj dužni trase odnosno 1.542 m PEHD cijevi DN 160 (16 bara). 
 
B.03.01.94. POŽEGA 

Realizirano: 7,362 mil.kn 
(KREDIT 7,362 mil.kn) 

 
Završena je izgradnja crpilišta Dubočanka. Radovi su izvedeni u potpunosti i u skladu s 
projektnom dokumentacijom. Ugrađena je sva strojarska i eletro oprema na zdencima BD-2, 
BD-3 i BD-4 te je izgrađena klorirnica. Zdenci su pušteni u pogon, zajedno s klorirnicom. 
Crpilište je priključeno na sustav javne vodoopskrbe. 
Izgrađen je glavni dovodni cjevovod naselja Gornji Emovci, duljine 2.096 metara. Ugrađene su 
PEHD cijevi, nazivnog tlaka 10 bara, promjera DN 90 mm (8 m), DN 110 mm (1.865 m) i DN 
160 mm (223 m). 
Završena je izgradnja vodovodnih mreža naselja Kunovci (Duljina cjevovoda iznosi 1.412 m; 
Ugrađene su PEHD cijevi, nazivnog tlaka 10 bara, promjera DN 110 mm) i Bankovci (Duljina 
cjevovoda iznosi 926 m; Ugrađene su PEHD cijevi, nazivnog tlaka 10 bara, promjera DN 110 
mm). 
Završena je izgradnja vodovodne mreže naselja Seoci ukupne duljine 2.261 metara, s crpnom 
stanicom. Izvedeni su dovodni cjevovod do crpne stanice (298 metara, DN 160 mm, 10 bar), 
odvodni cjevovod (414 m, DN 110 mm, 16 bar; 1.034 m, DN 110 mm, 10 bar), ogranak 1 (75 
m, DN 110 mm, 10 bar), ogranak 2 (290 m, 110 mm, 10 bar), ogranak 3 (150 m, DN 110 mm, 
10 bar). Ugrađene su PEHD cijevi. Izgrađen je objekt crpne stanice u koju je ugrađena 
hidrostanica s 4 paralelno spojene vertikalne crpke. 
Završena je izgradnja magistralnog cjevovoda C1 Požega. Ugrađeno je 1.363 metara duktilnih 
cijevi promjera DN 250 mm. 
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Završena je izgradnja vodovodnih mreža naselja Ašikovci (Na tri dionice ugrađeno je 1.848 
metara PEHD cijevi, DN 110 mm, za radni tlak do 10 bara) i Sesvete – Lakušija (Na šest dionica 
ugrađeno je ukupno 3.539 metara PEHD cjevovoda, promjera DN 110 mm, za nazivni tlak do 10 
bara).   
Završena je izgradnja spojnog cjevovoda Novoselci – Trapari, ukupne duljine 4.905 metara. 
Ugrađene su PEHD cijevi za nazivni tlak 10 bara, promjera DN 63 mm (240 m), DN 90 mm (35 
m), DN 110 mm (4.630 m). 
Završena je izgradnja glavnog dovodnog cjevovoda C2 Jakšić – Radnovac – Rajsavac, ukupne 
duljine 2.616 metara. Na sedam ogranka ugrađene su PEHD cijevi, za nazivni tlak 10 bara, 
promjera DN 110 mm (1.813 metara cijevi) i DN 63 mm (803 metara). 
Završena je izgradnja spojnog cjevovoda Sloboština – Pasikovci. Ugrađene su PEHD cijevi, za 
nazivni tlak 10 bara, promjera DN 160 mm (1.507 m) i DN 110 mm (12 m). 
Završena je izgradnja glavnog dovodnog cjevovoda Skenderovci – Jaguplije, duljine 4.420 
metara. Ugrađene su PEHD cijevi, za tlak do 10 bara, promjera DN 160 mm (2.543 m) i DN 110 
mm (1.877 m). Uz cjevovod je izgrađena i crpna stanica kapaciteta 12 l/s s manometarskom 
visinom dizanja do 50 metara. 
Završena je izgradnja vodovodne mreže naselja Ferovac. Izvedeni su radovi na odvojku broj 2 
(odvojak 1 je izveden prethodnih godina i nije bio sufinanciran od strane Hrvatskih voda). 
Ugrađeno je 670 metara PEHD cijevi, promjera DN 110 mm, za nazivni tlak 10 bara. 
U sklopu programa upravljanja gubicima vode u vodoopskrbnom sustavu Požeština izvedeno je 
55% ukupno ugovorenih poslova. 
 
B.03.01.95. NOVA GRADIŠKA 

Realizirano: 0,831 mil.kn 
(HV 0,640 mil.kn; KREDIT 0,191 mil.kn) 

 
Dovršena je u potpunosti izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Ljupina koja je započeta 2012. 
godine.  Ugrađeno je 11.829 m PEHD cjevovoda DN 160, DN 110 i DN 63. 
 
B.03.01.96. ŽUPANJA 

Realizirano: 3,169 mil.kn 
(KREDIT 3,169 mil.kn) 

 
Završeni su radovi na rekonstrukciji glavnih vodoopskrbnih cjevovoda od azbest-cementnih 
cijevi u gradu Županji – I. faza (dio 4. etape). Ugrađeno je 1.525,39 m PEHD cjevovoda DN 110 
mm. Ukupna vrijednost cijele I. faze rekonstrukcije procijenjena je na 15 mil.kn.  
Završeni su radovi na rekonstrukciji manjeg dijela glavnih vodoopskrbnih cjevovoda 
vodoopskrbnog sustava grada Županja. Izgrađeno je 1.576,79 m PEHD cjevovoda DN 160 i DN 
110. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi cca 15 mil.kn.  
Završeni su radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava Županje – tranzitno - distributivnog 
cjevovoda Županja - istok I faza. Izgrađeno je 5.340 m PEHD cjevovoda DN 225. Ukupna 
vrijednost I. faze iznosi cca 2,5 mil.kn.    
 
B.03.01.97. ĐAKOVO 

Realizirano: 0,487 mil.kn 
(HV 0,137 mil.kn, KREDIT 0,350 mil.kn) 

 
Dovršena je izvedba istražno-eksploatacijskog zdenca ZTr-1/12 na crpilištu Trslana, promjera 
339,7 mm, dubine 60 metara i kapaciteta 9,65 l/s. 
Izgrađena je vodovodna mreža naselja Budrovačko Brdo, 1. i 2. faza. Na osam krakova 
cjevovoda ugrađeno je ukupno 2.970 metara PEHD cijevi, promjera 110 mm, nazivnog tlaka 10 
bara. Na šestom kraku, duljine 110 metara, ugrađene su PEHD cijevi, DN 63 mm, 10 bara. 
Izvedeni su radovi na puštanju u pogon crpilišta Kučanci Đakovački. S obzirom na mali broj 
priključaka u podsustavu Drenje, crpilište nakon izgradnje 2010. godine, nikad nije bilo pušteno 
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u rad. Kako crpilište sadrži i uređaj za kondicioniranje vode, bile su potrebne određene mjere za 
njegovo sigurno puštanje u pogon. Izvršena je analiza i prijedlog tehničkog rješenja za rad 
crpilišta sa smanjenim kapacitetom, izrađen elaborat uhodavanja postrojenja za preradu vode, 
te ugrađena odgovarajuća elektro oprema potrebna za puštanje crpilišta u pogon i funkcionalan 
rad. 
 
B.03.01.98. JASENOVAC  

Realizirano: 0,166 mil.kn 
(KREDIT 0,166 mil.kn) 

 
Dovršena je u potpunosti rekonstrukcija i proširenje uređaja za kondicioniranje vode za piće. 
Stara linija sustava kondicioniranja je obnovljena, a izgradnjom nove stvorena je mogućnost da 
za vrijeme pranja filtera ne dođe do prekida u opskrbi vodom što je do sada uzrokovalo znate 
probleme u vodoopskrbi.  
 
B.03.01.99. METKOVIĆ 

Realizirano: 2,175 mil.kn 
(Kredit 2,175 mil kn) 
 

Dovršeni su radovi na rekonstrukciji cjevovoda u ulici Petra Krešimira IV. u Metkoviću – II. faza 
(l=3,450 km, DN 200-100 mm). Dovršeni su i radovi na ugradnji nadzorno - upravljačke opreme 
u objekte vodoopskrbnog sustava Metković (VS Vid, VS Prud, MO Krvavac 2, MO Razdjelno 
okno). Svrha izvođenja radova je zadovoljavanje kapacitetom za priključenje novih korisnika na 
vodoopskrbni sustav te ujedno smanjenje gubitaka u postojećem sustavu te optimalnije 
upravljanje sustavom.  
 
B.03.01.100.  PLOČE 

Realizirano: 4,129 mil.kn 
(HV 0,450 mil.kn; Kredit 3,679 mil kn) 

 
Dovršeni su radovi na rekonstrukciji cjevovoda Ploče – Rogotin – Komin na dionici Mostina – 
Rogotin (1,6 km, DN 300 mm). Na predmetnoj dionici su postojali veliki gubitci (cjevovod je 
ranije bio položen u močvarno tlo i blizu željezničke pruge) te se rekonstrukcijom iste značajno 
smanjuju gubici iz sustava, povećava sigurnost vodoopskrbe te stvara preduvjet za nastavak 
rekonstrukcije cjevovoda sve do Komina.  
Izvođeni su i radovi na dogradnji nadzorno - upravljačkog sustava vodovoda Ploče na objektima 
CS Grma, CS Modro oko, MO Banja, MO Brist, MO Komin - Rogotin, MO Luka Ploče, MO Peračko 
blato, MO Ploče 2, MO Podaca, MO Stablina, MO Stara škola, MO Šarić struga, MO Vojarna 
Ploče, VS Desne i VS Grma. Radovi su izvedeni gotovo u cijelosti te se dovršetak istih očekuje u 
prvoj polovici 2014. godine. Navedenom ugradnjom nadzorno - upravljačke opreme se postiže 
sigurnija i racionalnija opskrba.  
 
B.03.01.101.   DUBROVNIK 

 Realizirano: 3,041 mil.kn 
 (Kredit 3,041 mil kn.) 

 
Krajem 2012. godine je započela izgradnja vodoopskrbnog cjevovda Štikovica – Vrbica – Lozica 
– Mokošica (4,8 km, DN 100-150 mm). Kako je zbog nepoštivanja ugovornih obveza od strane 
izvođača a kako je u tijeku bila turistička sezona a radovi se odvijali u državnoj ceti investitor 
(Vodovod Dubrovnik d.o.o.) je bio prisiljen raskinuti ugovor s izvođačem. U 2013. godini su 
izvedeni radovi na dijelu trase duljine cca 1,0 km (dionica u državnoj cesti D8) dok su preostali 
radovi predmet nove javne nabave. U tom dijelu grada Dubrovnika ne postoji vodoopskrbni 
cjevovod te će se dovršetkom istog osigurati redovna i sigurna opskrba stanovnika navedenih 
naselja (cca 2.000 ljudi). 
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Izvođeni su radovi na izgradnji vodoopskrbe i hidrantske mreže otoka Lokruma (L= 2,0 km DN 
160 mm). Radovi predstavljaju zamjenu dotrajalog cjevovoda i zadovoljavanje uvjeta 
protupožarne zaštite obzirom da se radi o zaštićenom rezervatu pod zaštitom UNESCO-a. Radovi 
su izvedeni gotovo u cijelosti te se dovršenje istih očekuje u prvoj polovici 2014. godine. 
 
B.03.01.102.  PISAROVINA 
    Realizirano: 0, 038 mil.kn 

  (KREDIT 0,038 mil.kn) 
 
U 2012. godini proveden je natječaj  vezan uz nabavu uređaja za dezinfekciju vode na 
lokacijama bunara Melin i  precrpne stanice Jamnica u sklopu vodospreme Jamnica (radi se o 
uređajima za doziranje natrij-hipoklorita). Uređaji na obje lokacije ugrađeni su i pušteni u rad u 
2013. godini. 
 
B.03.01.103.  DRENOVCI 

  Realizirano: 1,823 mil.kn 
  (HV 1,823 mil.kn) 

 
Završeni su radovi na izgradnji vodoopskrbnih cjevovoda naselja Drenovci. Ugrađeno je ukupno 
2.554,56 m PEHD cjevovoda DN 160 i DN 63. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.909.739,00 
kn. 
 
 
B.03.02. PRIPREMA STUDIJSKO-PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA 

PREDPRISTUPNE FONDOVE EU 
 
 
B.03.02.01. DUGO SELO 

Realizirano: 0,078 mil.kn 
(HV 0,078 mil.kn) 

 
Izrađena je projektna dokumentacija za EU fondove na području RVS Zagrebačke županije – 
Zagreb istok, idejni i glavni projekti za izgradnju komunalnih vodnih građevina za javnu 
vodoopskrbu na području Dugog Sela (grad Dugo Selo i općine Brckovljani i Rugvica): 
 
- idejni i glavni projekt vodoopskrbnih cjevovoda dn 300 od nodularnog lijeva na području 

Dugog Sela, općine Brckovljani  i Rugvica 
- idejni i glavni projekt crpne stanice Kozinščak 
- idejni i glavni projekt crpne stanice Domobranska 
- glavni projekt vodoopskrbnih cjevovoda dn 200 od nodularnog lijeva na području Dugog 

Sela, općine Brckovljani  i Rugvica 
- glavni projekt vodoopskrbnih cjevovoda od polietilena na području Dugog Sela, općine 

Brckovljani  i Rugvica.   
-  
Sukladno ugovornim odredbama plaćeno je 100% u odnosu na Okvirni sporazum. 
 
Elaborati nepotpunog izvlaštenja dostavljeni su Investitoru. Izvršena je verifikacija katastarskih 
čestica te je utvrđen konačan broj katastarskih čestica u obuhvatu projekta Regionalnog 
vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok za sufinanciranje iz EU fondova na 
distribucijskom području Dugo Selo. Realizirano je 100%. 
 
U 2013. godini ishođena je lokacijska dozvola za idejni projekt za izgradnju glavnog dovodnog 
cjevovoda Drenčec – Graberje. Glavni projekt je izrađen i predan na izdavanje građevinske 
dozvole. Realizirano je 80% od ugovorenog iznosa. 
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U kolovozu 2013. godini ugovorena je izrada idejnog i glavnog projekta na izgradnji mosta za 
prijelaz cjevovoda preko potoka u Sportskoj ulici. Investitor je odabrao varijantu prema kojoj će 
projektant izraditi idejni i glavni projekt. Realizacija 0%.  
 
Na sastanku vezano za koordinaciju i praćenje izrade Studije izvodljivosti i Aplikacije za prijavu 
projekta Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok za 
sufinanciranje iz EU fondova Konzultant je predložio da izrada idejnih i glavnih projekata za 
rekonstrukciju vodospreme i crpne stanice Martin Breg II s izgradnjom glavnog dovodnog 
cjevovod od VS Martin Breg II do spoja na projektirani cjevovod iz CS Konzišćak i rekonstrukciju 
vodospreme Martin Breg I i izgradnje crpne stanice bude predmet II faze izgradnje jer smatra 
da će se iste teško pravdati Jaspersu. Slijedom navedenog nije proveden postupak javne 
nabave. 
 
U 2013. godini nije provedeno nadmetanje za izradu idejnog projekta NUS-a što je bilo 
planirano Ugovorom o financiranju, iz razloga nepripremljenosti projektnog zadatka za NUS. 
 
B.03.02.02. VRBOVEC 

Realizirano: 0,786 mil.kn 
(HV 0,786 mil.kn) 

 
U sklopu izrade projektne dokumentacije idejnih i glavnih projekata za izgradnju komunalnih 
vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom području Vrbovca i općine: Dubrava, 
Gradec, Farkaševac, Preseka i Rakovec projektant je izradio: 
 
Od ukupno planiranih 35 idejnih projekata Projektant nije mogao završiti 2 idejna projekta 
(vodotoranj Gornjak i Preseka) prema planiranom dinamičkom planu jer Investitor nije na 
vrijeme otkupio parcele. Lokacijska dozvola za vodotoranj Gornjak ishođena je, a za vodotoranj 
Preseka očekuje se početkom 2014. godine. 
Izmjene i dopune idejnih i glavnih projekata za cjevovode, a koje su rađene radi izrađenih 
uklopa (stare katastarske podloge MJ 1:2.880) i uputa recezenta (dio sustava je bio 
predimenzioniran) u potpunosti su završene.  
Od 29 glavnih projekata koji su predani na ishođenje potvrde ishođeno je 12 potvrda. Do kraja 
siječnja 2014. godine predat će se ostali glavni projekti za cjevovode, a glavni projekti za 
vodotornjeve predat će se nakon pozitivnog mišljenja revidenta. Krajnji očekivani rok ishođenja 
zadnje potvrde, a odnosi se na vodotoranj očekuje se u travnju 2014. godine. 
Plaćeno je 90% od ukupno ugovorenih usluga na izradi projektne dokumentacije. 
 
U 2012. godini ugovorena je izrada elaborata nepotpunog izvlaštenja za 1. fazu izgradnje koja 
uključuje 250 km vodoopskrbnog cjevovoda. U 2013. godini realizirano je 100%. 
 
Radi promjene tehničkog rješenja na vodoopskrbnom području Vrbovec Investitor je ugovorio 
izradu novelacije projekta Magistralni cjevovod  Vrbovec - Topolovec – Preseka. Projektant je u 
potpunosti izradio novelaciju tehničke dokumentacije prema noveliranom tehničkom rješenju na 
temelju koje je ishođena izmjena i dopuna potvrde glavnog projekta u rujnu 2013. godine te je 
time realizirano 100%. 
 
Kako je za projekt Magistralni vodoopskrbni cjevovod VT Dubrava - VT Kabal i vodotoranj 
Dubrava istekla lokacijska dozvola, a došlo je i do promjene tehničkog rješenja na području 
Vrbovec, Projektant je izradio u potpunosti novelaciju tehničke dokumentacije te je ishođena 
potvrda u kolovozu 2013. godine cime je realizacija 100%. 
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Investitor je ugovorio reviziju glavnih projekata vodotoranj Gornjak i Preseka (Marinovka), ali 
kako projektant zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa nije mogao prema planu završiti s 
projektom isti nije mogao dostaviti revidentu. Realizacija 0%.  
 
B.03.02.03. SVETI IVAN ZELINA 

Realizirano: 0,017 mil.kn 
(HV 0,017 mil.kn) 

 
U 2013. godini Projektant nastavlja s izradom projekta rekonstrukcije glavnog dovodnog 
cjevovoda: D.Zelina – Bocakova (dionice: Donja Zelina - Blažev Dol, Donja Zelina – Suhodol, 
Zelina – Vukovje) i crpne stanice Donja Zelina. 
 
Projektant je izradio idejne projekte za Vodoopskrbni cjevovodi Donja Zelina - Blažev Dol, Donja 
Zelina – Suhodol, Donja Zelina – Vukovje i Precrpnu stanicu Donja Zelina. Za navedene idejne 
projekte u rujnu su izdane lokacijske dozvole. Glavni projekti se planiraju predati na ishođenje 
potvrda u veljači 2014. godine. Ukupno je realizirano 50% od ugovorenog iznosa. 
 
Izrada elaborata nepotpunog izvlaštenja s uklopima - rješavanje upisa javnih i nerazvrstanih 
cesta u zemljišne knjige. Grad Sveti Ivan Zelina proveo je otvoreni postupak javne nabave 
izrade snimka izvedenog stanja i izrade geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih 
cesta na području grada Svetog Ivana Zeline s ciljem sklapanja ugovora o javnim uslugama. U 
tijeku je žalbeni rok. Realizacija 0%. 
 
U 2013. godini nije provedeno nadmetanje za izradu idejnog projekta NUS-a, kao što je bilo 
planirano Ugovorom o financiranju. 
 
B.03.02.04. ZAGREB 

Realizirano: 1,364 mil.kn 
(HV 1,364 mil.kn) 

 
Kroz 2012./2013. godinu, u sklopu izrade Studije izvodljivosti i Aplikacije ponuditelj je izradio 
sljedeće: 
 
- Aktivnost D – Procjena utjecaja na okoliš - 10% realizirano 
- Aktivnost G -  Konačna verzija Studije izvodljivosti - 80% realizirano 
- Aktivnost H – Radna verzija aplikacije - 51% realizirano 
 
Prema okvirnom sporazumu od 2010. do 2013. projektant je izradio sljedeće: 
 
1. Uvodni izvještaj – izrađen u potpunosti, 100%  
2. Aktivnost A - Analiza postojećeg stanja i Aktivnost B - Analiza potreba – 90% realizirano 
3. Aktivnosti C - priprema varijanti tehničkih rješenja - 90% realizirano 
4. Aktivnost D – Procjena utjecaja na okoliš - 90% realizirano 
5. Aktivnosti E - Plan provedbe i nabave Aktivnosti F - Financijska i ekonomska analiza, 

Aktivnost G -    Radna verzija Studije izvodljivosti - 80% realizirano 
6. Aktivnost G - Konačna verzija Studije izvodljivosti - 80% realizirano 
7. Aktivnost H – Radna verzija aplikacije - 51% realizirano 
 
Sve navedeno čini 80% od ukupno ugovorenih usluga na izradi Studije izvodljivosti i Aplikacije. 
 
Jaspers je pozitivno ocijenio projekt i upućuje Investitora da ga aplicira u ljetu 2014. godine. 
 
U tijeku je izrada smanjenja obuhvata projekta (podjela na faze) za dijelove sustava koji su 
neisplativi – nisu prioritetni, sve sukladno već izrađenoj verziji iz svibnja 2012. godine, a odnosi 
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se na Vrbovec. Shodno tome priprema se i konačna verzija Studije, uvažavajući i druge 
promjene (npr. već izgrađeni dijelovi sustava…). 
 
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. izradila je Pismo namjere o suradnji na 
provedbi Projekta Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok, a koje je 
usklađeno s uputama Hrvatskih voda.  
 
U travnju 2013. godine je Investitor sklopio ugovor za izradu projektnih podloga i projektne 
dokumentacije za prijelaz magistralnog cjevovoda Kosnica - Cerje I.B etapa preko rijeke Save 
kod Drenja Ščitarjevskog. U rujnu održana je prezentacija s predstavnicima Projektnog tima, 
Povjerenstvom Hrvatskih voda, recezentom, a na kojoj je projektant prezentirao razmatrana 
varijantna tehnička rješenja. Na varijantna rješenja dostavljeno je izvješće o obavljenoj recenziji 
za odabir tehničkog rješenja u kojem se zaključuje da je pregledano Idejno rješenje cjelovito, 
izrađeno sukladno projektnom zadatku i pravilima struke, te može poslužiti kao kvalitetna 
podloga za izradu više razine projekta. Realizirano 50% u odnosu na ugovor. 
 
Na izradi projektnih podloga i projektne dokumentacije za prijelaz magistralnog cjevovoda 
Kosnica-Cerje IB etapa preko rijeke Save kod Drenja Ščitarjevskog realizirano je cca 50% u 
odnosu na osnovni ugovor. 
 
Ostali projekti realizirani su kako slijedi: 

- izrada izmjene i dopune idejnog i glavnog projekta magistralnog vodoopskrbnog 
cjevovoda Sesvetski Kraljevec-Božjakovina – 90% 

- izrada izmjene i dopune idejnog i glavnog projekta magistralnog cjevovoda Cerje-
Vukovje-Sveta Helena – 90% 

- Izrada glavnog i izvedbenog projekta sanacije devastiranih površina u II i III 
vodozaštitnoj zoni vodocrpilišta Kosnica – 90% 

- Glavna ocjena s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti za planirani zahvat RVS 
Zagrebačke županije - Zagreb istok – 50% 

 
Investitor je u periodu od 2007. - 2013. utrošio sredstva za ishođenje dozvola i rješavanje 
imovinsko-pravnih odnosa u iznosu od cca. 18.000.000,00 kn, a za dovršetak postupka istog na 
osnovnom dobavnom sustavu procijenjena sredstva iznose cca 5.300.000,00 kn, od toga je cca. 
3.000.000,00 kn potrebno izdvojiti za komunalni doprinos za sanaciju devastiranih površina u II 
i III vodozaštitnoj zoni vodocrpilišta Kosnica. 
 
B.03.02.05. IVANIĆ GRAD 

Realizirano: 0,118 mil.kn 
(HV 0,118 mil.kn) 

 
Izrađena je projektna dokumentacija za EU fondove za područje Regionalnog vodoopskrbnog 
sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok (područje grada Ivanić Grad i općine Križ i Kloštar 
Ivanić). Za navedeni Ugovor ishođene su sve potvrde. 
 
Za distribucijsko područje Ivanić Grad izrađeni su projekti: 

- izgradnja (rekonstrukcija) magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme 
Soboćani do naselja Križ - Novoselec 

- dogradnja cjevovoda vodosprema Soboćani – Novoselec do granice Zagrebačke i Sisačko 
-moslavačke županije 

- izgradnja (rekonstrukcija) glavnog dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme 
Soboćani do  Ivanić Grada (sa spojem na projektirani cjevovod uz obilaznicu) 

- izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama Alojzija Vulinca, Stjepana 
Radića, Sv.Marije i Školskoj ulici 
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- izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Kloštar Ivanić – centar i 
istok u ulicama Čemernička, A. Šenoe, I. Šveara, M. A. Reljkovića, Naftaplinskoj, Lipovec 
Lonjski i Vukovarska 

- izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Kloštar Ivanić –  jug u 
ulicama Kralja Tomislava Tomislava, Josipa Kozarca, Čikada, Braće Kalčić, Dugoj, F. 
Jurinca i D. Flajpana 

- izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnih cjevovoda u gradu Ivanić Grad – centar u 
ulicama Dubrovačka, Slobode, F. Moguša, Poljanska, Rudarska, Sajmišna i Savska. 

-  
Za područje grada Ivanić Grad i općina Križ i Kloštar Ivanić, izrađena je i dokumentacija za 
izgradnju (cca 50 km) i rekonstrukciju (cca 45 km) vodoopskrbnih cjevovoda.  
Sukladno ugovornim odredbama, plaćeno je 100% od ukupno ugovorenih usluga na izradi 
projektne dokumentacije. 
 
U 2013. godini u potpunosti je plaćena Recenzija matematičkog modela Regionalni 
vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije, Zagreb istok – za distribucijsko područje Ivanić Grad.  
 
Izrađen je i elaborat nepotpunog izvlaštenja te je realizirano 100 % u odnosu na ukupan iznos 
ugovora.  
 
Ugovoreni su radovi na izradi idejnog i glavnog projekta za izgradnju komunalnih vodnih 
građevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom području Ivanić Grada – crpna stanica 
Kloštar. 
Hrvatskim vodama dostavljen je gore navedeni idejni projekt, izrađen u studenom 2013. 
godine, te je izdano rješenje u kojem se odbija zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta. 
Projektant je uputio zahtjev nadležnom Uredu na izdavanje lokacijske dozvole. Realizacija 0%. 
  
Geotehnički istražni radovi za izgradnju crpne stanice Kloštar ugovoreni su u studenom. 
Terenski radovi su gotovi, a u tijeku je izrada elaborata. Realizacija 0%. 
 
B.03.02.06. MOSLAVAČKA POSAVINA 

Realizirano: 0,810 mil.kn 
(HV 0,810 mil.kn) 

 
Provedba Projekta započela je 2010. godine. Do sada su ishođene sve lokacijske dozvole, 
izrađeni su svi glavni projekti i ishođene sve potvrde glavnih projekata - ukupno 20 (19+1 
rješenje za građenje). Plaćeno je 100% ugovorene projektne dokumentacije. Izvršena je 
recenzija Tehničkog rješenja i hidraulučkog matematičkog modela i dobiveno pozitivno mišljenje 
recenzenta. 
Studija izvodljivosti i Aplikacija izrađene su 80% još u 2012. godini, a u 2013. nije bilo radova ni 
plaćanja u sklopu izrade Studije i Aplikacije. Izvršena je recenzija ove dokumentacije (80% od 
ugovorenog iznosa recenzije). Daljnja realizacija Projekta ovisi o definiranju krajnjeg korisnika 
za područje obuhvata ovog projekta. 
Iako troškovi rješavanja imovinsko-pravnih poslova ne terete Plan Hrvatskih voda napominje se 
da je riješeno cca 36% od ukupnog broje čestica. 
 
B.03.02.07. PETRINJA-SISAK 

Realizirano: 0,245 mil.kn 
(HV 0,245 mil.kn) 

 
Završena je izrada Studije izvodljivosti RVS Sisačko-moslavačke županije. Provedbu su obilježili 
znatni problemi - nezainteresiranost dijela JLS-a na predmetnom području, preklapanje sa 
drugim EU projektima na istom području (Petrinja), nemogućnost i neosposobljenost malih JLS-
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a i komunalnih poduzeća da prate i podrže ovakav Projekt te nemogućnost definiranja krajnjeg 
korisnika.  
U 2013. godini izrađeno je i plaćeno 80% Studije izvodljivosti. Rezultati Studije ukazali su da na 
predviđenom obuhvatu Projekt nije priuštiv.  
Zaključcima Studije predloženo je, nakon analize varijantnih rješenje i provedenih simulacija, 
znatno smanjenje obuhvata Projekta i to na današnje distributivno područje Sisačkog vodovoda 
d.o.o. 
 
B.03.02.08. KOPRIVNICA 

Realizirano: 0,321 mil.kn 
(HV 0,321 mil.kn) 

 
U 2013. godini se nastavlja i završava izrada idejnog i glavnog projekta za komunalne vodne 
građevine za javnu vodoopskrbu na distribucijskom području komunalnog poduzeća GKP 
Komunalac d.o.o. Koprivnica (prema Okvirnom Sporazumu). U 2013. godini se započinje i 
završava s recenzijom izrade idejnog i glavnog projekta za komunalne vodne građevine za javnu 
vodoopskrbu na distribucijskom području komunalnog poduzeća GKP Komunalac d.o.o. 
Koprivnica. 
Izrada navedene dokumentacije je preduvjet za financiranje izgradnje iz EU fondova. 
 
U 2013. godini se započinje s izradom izvedbenog projekta za nadzorno-upravljački sustav i 
projektne dokumentacije optičkog kabela na distribucijskom području Koprivnica. Projekt se 
planira nastaviti i završiti u 2014. godini.  
U 2013. godini se započinje s recenzijom izrade izvedbenog projekta za nadzorno-upravljački 
sustav i projektne dokumentacije optičkog kabela na distribucijskom području Koprivnica. 
Recenzija se planira nastaviti i završiti u 2014. godini. 
Izrada navedene dokumentacije je preduvjet za financiranje izgradnje i proširenja NUS-a iz EU 
fondova. 
 
B.03.02.09. ĐURĐEVAC 

Realizirano: 0,168 mil.kn 
(HV 0,168 mil.kn) 

 
U 2013. godini se nastavlja i završava s izradom idejnog i glavnog projekta za komunalne vodne 
građevine za javnu vodoopskrbu na distribucijskom području komunalnog poduzeća Komunalije 
d.o.o. Đurđevac (prema Okvirnom Sporazumu).  
U 2013. godini se započinje i završava s recenzijom izrade idejnog i glavnog projekta za 
komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na distribucijskom području komunalnog 
poduzeća Komunalije d.o.o. Đurđevac. 
Navedenim projektom se završilo projektiranje svih novih objekata i mreže na tom 
distribucijskom području. 
 
U 2013. godini se nastavlja i završava s izradom projektne dokumentacije za rekonstrukciju 
glavnog dovodnog cjevovoda VS Budrovac – VS Čepelovac. Planirani cjevovod bit će 
transportni, a nužan je radi potrebe za većim količinama vode u sušnom periodu godine. 
 
B.03.02.10. KRIŽEVCI 

Realizirano: 0,502 mil.kn 
(HV 0,502 mil.kn) 

 
Izvedeni su gotovo svi radovi na izradi tehničke dokumentacije prema u nastavku navedenim 
cjelinama za koje se izrađuju zasebni idejni i glavni projekti. 
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Vodovodna mreža: 
1. Uže područje grada Križevaca 
2. Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na užem području grada Križevci 
3. Područje Grada Križevci - sjeveroistok 
4. Područje Grada Križevci - istok 
5. Područje Grada Križevci - jugozapad 
6. Područje općine Sv. Ivan Žabno - sjever 
7. Zona Trema - Grad Križevci 
8. Područje općine Sv. Ivan Žabno - jug 
9. Zona Greberanec - Grad Križevci 
10. Zona Greberanec - općina Sv. Petar Orehovec 
11. Područje općine Sv.Petar Orehovec 
12. Područje općine Gornja Reka 
13. Područje općine Kalnik 
 
Objekti: 
a. Vodosprema Bukovje II faza 
b. Precrpna stanica Majurec 
c. Precrpna stanica Fodrovec 
d. Precrpna stanica Sv. Helena 
e. Vodosprema Apatovec 
f. Rekonstrukcija crpilišta Trstenik 
g. Rekonstrukcija vodospreme Kalnik 
h. Rekonstrukcija prekidne komore Vratno 
 
Za sve projektne cjeline u potpunosti su završeni geodetski radovi, Idejni projekti za ishođenje 
lokacijskih dozvola i glavni projekti. Svi glavni projekti za vodovodnu mrežu (s oznakama od 1 – 
13) su u digitalnom obliku predani Investitoru i predstavnicima Hrvatskih voda. 
 
Izrada tehničke dokumentacije za vodospremnike, crpne stanice te rekonstrukciju 
vodospremnika (cjeline a, b, c, d, e, f, g, i h) je završena, tj. glavni projekti su predani 
Investitoru. Svi glavni projekti za vodovodne objekte (s oznakama od a – h) su u digitalnom 
obliku predani Investitoru i predstavnicima Hrvatskih voda. 
 
Kompletiran je elaborat Tehničko rješenje u okviru kojeg su razmotrene glavne postavke 
predloženog rješenja daljnjeg razvitka, odnosno dogradnje razmatranog javnog sustava 
vodoopskrbe. 
 
Sastavni dio Tehničkog rješenja je GIS projektiranih dionica sustava, te hidraulički model. Ove 
podloge su u zahtjevanom obliku predane Investitoru i Hrvatskim vodama. 
 
Još uvijek je u tijeku procedura dobivanja potvrda na glavne projekte. Izrađivači projektne 
dokumentacije izjavili su da pružaju Investitoru svu zahtjevanu tehničku podršku, kako bi se u 
što kraćem vremenu osiguralo dobivanje potrebnih dozvola na izrađenu tehničku 
dokumentaciju. 
 
Izvršeni su i poslovi ugovoreni izvan Okvirnog sporazuma i to:  

- Izrada idejnog i glavnog projekta precrpne stanice Fodrovec na novoj lokaciji  
- Geomehanički istražni radovi na novoj lokaciji vodospreme Apatovec. 

 
B.03.02.11. BJELOVAR, DARUVAR 

Realizirano: 0,654 mil.kn 
(HV 0,654 mil.kn) 
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BJELOVAR 
Prema ugovoru s Komunalcem d.o.o. Bjelovar izrađeno je tehničko rješenje i Idejni projekt za 
ishođenje lokacijske dozvole za glavni dovodni cjevovod od vodocrpilišta Delovi do Bjelovara. 
Izvedeni su geodetski radovi i djelomično izrađen Glavni projekt. 
 
BJELOVAR 
Izrada projektne dokumentacije po Okvirnom sporazumu: 
Ugovorom o izradi projektne dokumentacije za EU fondove Regionalnog vodoopskrbnog sustava 
Bjelovarsko-bilogorske županije krajnji rok ispunjenja Usluga je definiran s danom 31.12.2013. 
godine. S obzirom na problematiku koja se odnosi na neizdavanje Potvrda na glavne projekte iz 
razloga za koje nisu odgovorni izvoditelji/projektanti (nemogućnost Investitora da plati vodne 
doprinose). Trećim dodatkom ugovoru izvršene su izmjene kojima je Izvoditelj ovlašten 
ispostaviti račun na preostali dio neisplaćene ugovorne cijene uz odgovarajuće obrazloženje u 
prilogu.  
 
Ugovorena je i započeta izrada elaborata Analiza potreba vode na području Bjelovarsko-
bilogorske županije s prikazom mogućnosti osiguranja količina vode po područjima i Analiza 
vodoopskrbnog sustava Bjelovarsko-bilogorske županije s ciljem određivanja ključnih mjernih 
mjesta NUS-a. Izrađeno je i situirano 80% elaborata.  
 
Izrađeno je i situirano 60% elaborata Analiza vodoopskrbnog sustava Bjelovarsko-bilogorske 
županije s ciljem određivanja ključnih mjernih mjesta NUS-a. Izvršeno je ažuriranje situacije 
postojećeg stanja izgrađenosti i planiranog stanja, ažuriranje hidrauličko-matematičkog modela 
napravljenog u sklopu Plana razvitka vodoopskrbe iz 2010. godine, analiza rada i pogonskih 
stanja vodoopskrbnih sustava, analiza sadašnjeg stanja NUS-a (dio), određivanje ključnih 
mjernih mjesta (dio). Završetak izrade elaborata planiran je za siječanj 2014. godine. 
 
DARUVAR 
Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju vodoopskrbne mreže grada 
Daruvara nije ugovorena s obzirom da nije do kraja izrađen ni ovjeren Projektni zadatak 
(izrađena je radna varijanta Projektnog zadatka) i nije provedeno javno nadmetanje.  
 
B.03.02.12. Istočna Slavonija-Slavonski Brod 
  Realizirano: 0 mil.kn 
 
B.03.02.13. Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek 
  Realizirano: 0,846 mil.kn 
  (HV 0,846 mil.kn) 
 
Završena je izrada Studijske dokumentacije RVS Osijek za potrebe financiranja putem EU 
fondova. Završava se izrada idejnih i glavnih projekata za RVS Osijek za potrebe financiranja 
putem EU fondova. Napravljeni su idejni i glavni projekti za magistralne cjevovode: granica 
vodoopskrbnog područja – Đakovo – Sikirevci; Ernestinovo – Petrova Slatina – Šodolovci; 
Laslovo – Palača; Laslovo – Ada; Palača – Silaš; Antunovac - Tenja) i distributivne mreže 
naselja Šodolovci; Koprivna; Petrova Slatina; Palača; Ada i Silaš. U tijeku je pribavljanje potvrda 
glavnog projekta za navedene projekte. 
 
Izradom ove dokumentacije stvorit će se preduvjeti za nominiranje projekata na području RVS 
Osijek prema predpristupnim fondovima EU. Do sada je izvedeno oko 95% od ugovorenih 
radova izrade studijske i projektne dokumentacije. Radovi su započeti tijekom 2011. godine, a 
planiraju se završiti do travnja 2014. godine. 
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B.03.02.14. OSTALI PROJEKTI 
  Realizirano: 0,300 mil.kn 
  (HV 0,300 mil.kn) 
 
PETRINJA 
Utvrđene su projektne cjeline za koje će se izrađivati zasebna tehnička dokumentacija:  
Vodovodna mreža: 
- Područje Petrinje zapadno od vodotoka Petrinjčica 
- Područje Petrinje istočno od vodotoka Petrinjčica 
- Područje Mošćenica. 
Objekti: 
- Vodosprema Popova šuma V=1.000 m3 
- Vodosprema Zebinac V=6.000 m3 
-  
Izrađeni su Idejni projekti za ishođenje lokacijske dozvole za vodovodnu mrežu (cjeline 1.,2. i 
3.). Za cjelinu 1. u tijeku je razrada pojedinih dijelova glavnog projekta. 
Izvršeno je 20% ukupno ugovorenih poslova, te se nastavak očekuje u 2014. godini. 
 
 
 

B.04. ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA 

  

Ulaganja u izgradnju objekata zaštite vode i mora od zagađivanja Planom upravljanja vodama 
za 2013. godinu, realizirana su kroz četiri grupe projekata: 

 
 Ulaganje u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja 
 Priprema studijsko – projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekata 

za sufinanciranje iz fondova EU  
 Ostali projekti  
 Program zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području  

 
Od sveukupnog planiranog ulaganja u iznosu od 563,959 mil.kn, ukupno uložena sredstva u 
navedene grupe projekata iznose 560,685 mil.kn, što iznosi 99%.  
Pored izvornih sredstava Hrvatskih voda - naknade za zaštitu voda, ulagana su i sredstva 
Državnog proračuna (Ministarstva poljoprivrede), a najvećim dijelom korištena su kreditna 
sredstva IBRD-a i poslovnih banaka, te manjim dijelom sredstva općina, gradova, županija 
putem komunalnih trgovačkih društava (u okviru projekta Jadran) kako slijedi: 
 
 Kreditna sredstva poslovne banke – Hrvatske vode 309,000 mil.kn (54,79 %) 
 Međunarodna banka za obnovu i razvoj 96,000 mil.kn (17,02 %) 
 Hrvatske vode (izvorna sredstva)   81,524 mil.kn (14,46 %) 
 Ministarstvo poljoprivrede  44,381 mil.kn   (7,87 %) 
 Komunalna trgovačka društva 31,844 mil.kn   (5,65 %) 
 GEF darovnica 1,210 mil.kn   (0,21 %) 
 
ULAGANJE U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA 
 
Ukupna ulaganja na poziciji izgradnje objekata zaštite voda i mora od zagađivanja iznose 
340,642 mil.kn, što u odnosu na planiranih 340,750 mil.kn čini gotovo maximalnu realizaiju, 
odnosno 99,98%. 
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Najveći dio investicija odnosio se na nastavak i završetak izgradnje započetih objekata zaštite 
voda u okviru provođenja programa Vlade Republike Hrvatske „Pokretanje novog investicijskog 
ciklusa u mandatu od 2012. – 2015.“ Planom upravljanja vodama za 2013. godinu bilo je 
obuhvaćeno oko 350 investicija od kojih je oko 52% završeno i dijelom stavljeno u funkciju. 
Ostale investicije planiraju se nastaviti tijekom 2014. godine u okviru raspoloživih sredstava 
dijelom u okviru redovnog programa, a dijelom u okviru EIB/CEB programa. Manji dio sredstava 
uložen je i u izradu projektne dokumentacije započete u prethodnom razdoblju ili nužne za 
završetak pojedinih funkcionalnih cjelina i stavljanje objekata u uporabu. 
 
Tijekom 2013. godine navedenim sredstvima izgrađeno je oko 200 km kolektora i sabirnih 
kanala, odnosno većim dijelom glavni kolektori, a manjim i dio sekundarne kanalizacijske mreže, 
kao i pripadajuće crpne stanice i tlačni cjevovodi. Na pojedinim trasama kanalizacijskih 
kolektora usporedno se odvijala i rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže što u financijskom 
dijelu nije teretilo ovu poziciju Plana.  
 
Kao poseban značaj važno je istaknuti radove na izgradnji i rekonstrukciji/sanaciji uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda i to: 
 
- Nastavak izgradnje devet uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (Podravske Sesvete, Vrlika, 

Suhopolje, Božjakovina, Supetarska Draga, Davor, Okučani, Jasenovac i Hrvatska Dubica): 
 UPOV Podravske Sesvete je uređaj veličine 1.800 ES III. stupnja pročišćavanja (SBR 

tehnologija) čija je izgradnja pred završetkom, 
 UPOV Vrlika je biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda čija je izgradnja nastavljena 

u 2013. godini, a izvođen je i dio radova na pristupnoj prometnici, kao i ostali radovi, 
 UPOV Suhopolje – nastavljeni su radovi na izgradnji tri kompaktna bazena,   
 Uređaj u Božjakovini je veličine 8.500 ES s II. stupnjem pročišćavanja (SBR tehnologija) 

čija je izgradnja također pred završetkom,  
 UPOV Supetarska Draga na otoku Rabu je uređaj veličine 9.995 ES s mehaničkim 

predtretmanom koji se počeo graditi u sklopu III. faze izgradnje odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda Draga, a radovi na uređaju planiraju se završiti u lipnju 
2014. god. kada se predviđa i puštanje u probni rad, 

 UPOV Davor - tijekom 2013. godine je nastavljeno sufinanciranje izgradnje uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda.  Izvedeni su radovi na izgradnji pristupnog puta, zemljani i 
betonski radovi na izgradnji egalizacijskog bazena i spremnika mulja. Od strojarskih 
radova izgrađena su četiri kontejnera biološkog dijela uređaja. Radovi su započeti 2012. 
godine i potrebno ih je nastaviti 2014. godine radi zaštite vodocrpilišta Davor-Nova 
Gradiška. 

 UPOV Jasenovac - Nastavak radova na završetku izgradnje UPOV-a sustava odvodnje 
Jasenovac. U 2013. godini rađeno je na završetku izgradnje UPOV-a: zemljani, betonski, 
bravarski, strojarsko-montažerski radovi (automatika, mjerač protoke, crpke, zapornice), 
nabava i ugradnja kamenog agregata različitih granulacija. Na kolektorima je izvođeno 
čišćenje cjevovoda i okana, strojarsko i upravljačko opremanje CP4, servisiranje - 
repariranje postojećih CP1 i CP3. Potrebno je zasaditi u optimalnom razdoblju biljke u 
pripremljena polja. Završetak izgradnje uređaja se očekuje u 2014. godini. 

 UPOV Hrvatska Dubica - nastavljeni su radovi započeti  prijašnjih godina. Napravljena je 
priprema za asfaltiranje internih prometnica i platoa, sa rubnjacima i uvaljanom 
šljunčanom podlogom. Također su napravljena vrata na kolnom ulazu u UPOV. Izgradnja 
uređaja nije završena, radove je potrebno nastaviti i 2014. godine. 

 UPOV Okučani - započeti su radovi u 2013. godini. Izgrađen je pristupni put, ograđeno 
je gradilište, izvedeni su iskopi za betonske bazene. Radove je potrebno nastaviti. 
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- Završetak izgradnje devet uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kojima predstoji ili se 
nalaze u probnom pogonu (Donji Kraljevec, Podturen, Sveti Ilija, Selnik Ludbreški, Topit, 
Rudani, Vrgorac, Belečka Selnica i Jurjevac): 
 UPOV Donji Kraljevec veličine 4.500 ES je III. stupnja pročišćavanja (SBR tehnologija), 
 UPOV Podturen je uređaj veličine 5.900 ES III. stupnja pročišćavanja (također SBR 

tehnologija), a 85% investicije financirano je preko programa prekogranične suradnje s 
Mađarskom, 

 Uređaj Sveti Ilija je biljni uređaj veličine 800 ES, kao i uređaj u Selniku Ludbreškom 
veličine 1.000 ES, te uređaj u Belečkoj Selnici (aglomeracija Zlatar) s kapacitetom 100 
ES i uređaj u naselju Jurjevac veličine 200 ES, 

 U Vrgorcu je izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kojemu slijedi financiranje 
probnog rada, a tijekom 2013. godine izgrađena je stanica za prihvat sadržaja septičkih 
jama, 

 UPOV-i Topit i Rudani su uređaji koji su financirani u okviru sustava malih naselja u Istri 
s ciljem zaštite krškog podzemlja i izvorišta vode za piće na području Istre, veličine su 2 
x 200 ES s MBR tehnologijom, a njihova izgradnja započela je 2012. godine, te je 2013. 
godine izdana uporabna dozvola, a uređaji su pušteni u probni rad. 

 
- Sufinanciranje rekonstrukcije UPOV-a u gradu Varaždinu (140.000 ES) dogradnjom 

sekundarnih taložnica, te rekonstrukcije/sanacije uređaja u Imotskom i Benkovcu koje su bile 
nužna radi održanja vodnog ekosustava i sprječavanja ekološke katastrofe, 

- Završetak izgradnje i probnog rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Kneževim 
Vinogradima i Donjem Miholjcu, 

- Završetak sufinanciranja otplate kredita prema „Sporazumu o višegodišnjem sufinanciranju 
radova na izgradnji sustava za pročišćavanje otpadnih voda Senja za razdoblje 2003.-2013.“ 
koja je uključivala i izgradnju UPOV-a veličine 9.900 ES i II. stupnja pročišćavanja, a koji je u 
funkciji od 2006. godine, 

- Početak izgradnje UPOV-a u Okučanima. 
 
Osim navedenog, u 2013. godini nastavljeno je sufinanciranje otplate kredita EBRD-a za 
financiranje ISPA projekta Program za vode i otpadne vode grada Karlovca. 
Nadalje, temeljem Odluka Vlade Republike Hrvatske i ugovora o kreditu EBRD-a, Hrvatske vode 
su se obvezale sufininciratati 90% iznosa prihvatljivih troškova utvrđenih: 
  

- Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju 
Novog Sela na Dravi s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (naselja 
Kuršanec, Šandorovec, Totovec i Novo selo na Dravi) – ukupni troškovi kredita i povrata 
glavnice kredita iznose 76,000 mil.kn u razdoblju od 2013. do 2022. godine, 

- Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju 
Šibenika – podsustav Ražine Gornje i Ražine Donje, zona Ražine i poslovna zona „Podi“, 
ukupni troškovi kredita i povrata glavnice kredita iznose 95,000 mil.kn u razdoblju od 
2013. do 2022. godine i 

- Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina na području grada 
Rijeke, ukupni troškovi kredita i povrata glavnice kredita iznose 119,322 mil.kn u 
razdoblju od 2013. do 2023. godine. 

 
Sukladno Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva i utvrđenim prioritetnim skupinama, 
najveća ulaganja u izgradnju, osim u već prije spomenutih sustava odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda, bila  su na području aglomeracija iz I. prioritetne skupine (rok ispunjenja 
zahtjeva do 31.12.2018. godine) kao što su Zagreb, Split-Solin, Rijeka, Osijek, Slavonski Brod, 
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Zadar, Varaždin, Čakovec, Zaprešić, Požega, Opatija-Lovran i Pula, ali i na području 
aglomeracija iz ostalih prioritetnih skupina kao što su Medulin, Pag, Klimno-Šilo i dr. 
 
PRIPREMA STUDIJSKO-PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA PRIJAVU 
PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU 
 
Planom upravljanja vodama za 2010. godinu, Hrvatske vode su započele opsežniju pripremu 
studijsko-projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekata za sufinanciranje iz fondova 
EU, pri čemu su izradile i indikativnu listu 39 projekata. Za projekte s navedene liste u 2013. 
godini financiran je nastavak i završetak izrade studijsko-projektne dokumentacije i to: studija 
izvodljivosti, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odosno studija utjecaja 
na okoliš, idejnih i glavnih projekata kolektora i kanalizacijske mreže s pripadajućim 
građevinama (crpne stanice, rasteretne građevine i dr.), idejnih projekata uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda, te aplikacija za prijavu i povlačenje sredstava iz europskih 
fondova. Obzirom na rok važenja sklopljenih Okvirnih sporazuma, a i žurnost apliciranja 
projekata, većina ugovorenih usluga treba se završiti do kraja lipnja 2014. godine.  
 
Hrvatskim vodama je u sklopu IPA komponente IIIb Operativnog programa za okoliš 2007-2013 
- Prioritetne osi 2 odobreno sufinanciranje Operacije „Priprema projekata za sufinanciranje 
sredstvima Strukturnih fondova EU u svrhu zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje 
sustava vodoopskrbe i integriranih sustava upravljanja otpadnim vodama“. U tu svrhu je 
izrađena lista 16 projekata /aglomeracija za sufinanciranje izgradnje vodno-komunalne 
infrastrukture iz sredstava pristupnih fondova (SF/KF), za koje je potrebno izraditi potrebnu 
dokumentaciju. Hrvatske vode su u okviru pozicije B.04.02. za projekte sa liste 16 financirale 
usluge izrade idejnih i glavnih projekata sve do potvrde glavnog projekta. 
 
U skladu s potrebama ispunjenja zahtjeva provedbe vodno-komunalnih direktiva i cilja da do 
2023. godine sva naselja sa više od 2.000 ES trebaju biti priključena na sustav javne odvodnje s 
pročišćavanjem otpadnih voda (80% stanovništva), tijekom 2013. godine izrađene su i 
nadograđivane daljnje liste projekata sukladno u prvom redu prioritetima, a zatim i temeljem 
agilnosti i zainteresiranosti predstavnika jedinica lokalne uprave i samouprave. 
 
U 2013. godini putem pozicije B.04.02. realizirano je 22,655 mil.kn, što iznosi 99,72% u odnosu 
na planirani iznos od 22,719 mil.kn. 
 
PROGRAM ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 
 
Ulaganja u okviru otplate anuiteta I. faze i realizacije II. faze Projekta Jadran iznose 196,638 
mil.kn, što iznosi 98,45% u odnosu na planiranih 199,740 mil.kn.  
 
Kroz Projekt su se financirale tri komponente: 
 

1. Komponenta ulaganja u priobalnu infrastrukturu 
2. Komponenta institucionalnog jačanja i upravljanja programom, kroz financiranje nabave 

opreme, tehničke pomoći, izobrazbe i studija 
3. Jačanje sustava za nadzor kakvoće priobalnih voda, kroz financiranje opreme i 

monitoringa.  
 
U okviru komponente 1 financirani su slijedeći radovi: 
 
II FAZA+GEF darovnica – Jug – izgradnja sustava javne odvodnje na južnom priobalnom 
području (Hvar, Mljet, Sukošan-Bibinje, Metković, Zadar, Betina-Murter, Vela Luka, Dugi Rat, 
Dubrovnik), te na sjevernom priobalnom području (Rijeka, Opatija, Rab, Mali Lošinj, Pula, 
Novigrad, Medulin, Cres, Krk, Malinska-Njivice, Omišalj, Kaštelir). 
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HITNE INTERVENCIJE 
 
Na poziciji Hitnih intervencija uložena su planirana sredstva u iznosu od 0,750 mil.kn za 
izgradnju I. i II. etape kanalizacijskog sustava Nova Bukovica. 
 
DETALJNI PRIKAZ 
  
B.04.01. I. GRUPA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE 
 
B.04.01.01. ZAPREŠIĆ 
 Realizirano: 13,700 mil.kn 
 (HV 0,109 mil.kn, KREDIT 13,591 mil.kn) 
 
U gradu Zaprešiću zbog rasterećenja i poboljšanja postojeće odvodnje otpadnih voda 
nastavljena je i završena izgradnja CS 3 i retencijskog bazena RB 3 i incidentnog ispusta te su 
navedeni objekti pušteni u funkciju.  
U funkciji rasterećenja i poboljšanja funkcije postojećeg sustava odvodnje u gradu Zaprešiću 
također je nastavljena i završena izgradnja preljevnog kanala u ulici Hrvatske mladeži, spojni 
kolektor do Čvora 44 i regulacijska građevina u čvoru 44 te su navedeni objekti pušteni u 
funkciju. Ukupna duljina spojnog kolektora iznosi 436 m DN od 1.400 m do 400 mm. 
 
U 2013. godini nastavljena je izgradnja kanalizacije u općini Brdovec u naseljima sjeverno od 
pruge (Prigorje, Laduč, Šenkovec, Harmica i Javorje) u duljini 12.256 m DN 315 do 160 mm. 
Radovi će se nastaviti te bi trebali biti završeni u 2014. godini. 
U općini Brdovec započeti su radovi na izgradnju 9.758 m kanalizacije u naselju Brdovec 
uključujući i 5 CS. Radovi će se nastaviti te bi trebali biti završeni u 2014. godini. Izgradnjom 
objekata kanalizacije u naseljima općine Brdovec ostvariti će se preduvjeti za odvođenje 
otpadnih voda s većine područja općine i njihovo pročišćavanje na CUP-u Zajarki.   
 
B.04.01.02. ZAPREŠIĆ 
 Realizirano: 0,459 mil.kn 
 (KREDIT 0,459 mil.kn) 
 
BISTRA 
Nastavljeni su radovi na izgradnji kanalizacijskih kolektora naselja općine Bistra – I. faza, koji 
obuhvaćaju izgradnju glavnih kolektora i tlačnih cjevovoda u ukupnoj duljini od 20 km i 12 
crpnih stanica. Radovi su praktički završeni. U 2014. godini preostaje izvršiti otklanjanje 
nedostataka i oštećenja (relativno velik sustav čija je izgradnja trajala punih šest godina, a kroz 
tijek izgradnje odvijao se promet). Nakon uspješnog tehničkog pregleda i izdavanja uporabne 
dozvole, u 2014. godini izvršiti će se priključenja korisnika čime će projekt ostvariti svrhu, a to 
je prikupljanje otpadnih voda s područja općine te njihova odvodnja i pročišćavanje na CUP-u 
Zajarki. 
 
B.04.01.03. SAMOBOR 
 Realizirano: 3,882 mil.kn 
 (HV 0,082 mil.kn, KREDIT 3,800 mil.kn) 
 
Na području aglomeracije Samobor nastavljeno je s etapnom izgradnjom kanalizacijske mreže u 
naselju Otok koje je u priljevnom području crpilišta Strmec. Ova posljednja etapa započela je 
2012. godine, te je završena tijekom 2013. godine. Ukupna duljina cjevovoda je 1.988 m. 
U priljevnom području vodocrpilišta Strmec u naselju Domaslovec završene su dvije posljednje 
etape fekalne kanalizacijske mreže. Prva, u ulicama Krmice I i II duljine 336 m Ø 40 cm, 
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nastavak je iz 2012. godine, i druga etapa koja je započeta u 2013. godini, ukupne duljine 
1.922 m DN 40 cm. 
Navedenom izgradnjom u naselju Domaslovec je kanalizacijska mreža u cijelosti dovršena. 
 
B.04.01.04. RUGVICA 
 Realizirano:  3,075 mil.kn 
 (KREDIT 3,075 mil.kn) 
 
Nastavljena je i završena izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja 
Lukarišće – I. faza. Kako bi se navedeni sustav stavio u funkciju, potrebno je izvršiti tehnički 
pregled i ishoditi uporabnu dozvolu čime će se ostvariti i priključenje korisnika na sustav 
aglomeracije Dugo Selo Rugvica. 
 
B.04.01.05. DONJA ZDENČINA 
 Realizirano: 1,203 mil.kn 
 (HV 0,207 mil.kn, KREDIT 0,996 mil.kn) 
 
U 2013. godini nastavljena je i završena izgradnja glavnog kolektora (dovodni kolektor do 
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda) u Klinča Selima. Također je nastavljena je i završena 
izgradnja kanalizacijskog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Klinča Sela i Donja Zdenčina 
(u ulicama Stjepana Vujčeca, Budišćakovoj, Mesićevoj, Vrbanićevoj, Repulčevoj, Matulinovoj i 
ulici Matulinov odvojak). U 2013. godini započeta je i završena izgradnja kolektora u 
Zvonimirovoj ulici u u Donjoj Zdenčini (kanali 1.,2. i 3.). Navedeni objekti ispuniti će svoju svrhu 
izgradnjom UPOV-a čije je projektiranje u završnoj fazi. 
 
B.04.01.06. ZAGREB 
 Realizirano: 6,140 mil.kn 
 (KREDIT 6,140 mil.kn) 
 
Sufinancirani su radovi na projektiranju i izgradnji kanalizacijskog sustava na području 
aglomeracije Zagreb.  
 
Izrada projektne dokumentacije koja je sufinancirana tijekom 2013. godine: 

 Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za kanalizacijsku mrežu Lučko - Ježdovec 
- razdjelni sustav odvodnje. Projektiranje je započelo 2012. godine. Tijekom 2013. 
godine projektant je izradio Idejni projekt na koji je dobio posebne uvjete (suglasnost) 
investitora. Projekt se nastavlja u 2014. godinu.  

 Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta Rekonstrukcije kolektora Štefanovec s 
retencijsko preljevnim objektima - mješoviti sustav odvodnje. Projektiranje je započelo 
2011. godine. Tijekom 2013. godine projektant je izradio Idejni projekt te ishodio 
lokacijsku dozvolu te Glavni projekt na koji je ishodio suglasnost investitora. 

 Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta Sabirnog kanala "Dubravica" - mješoviti 
sustav odvodnje. Projektiranje je započelo 2011. godine. Tijekom 2013. godine 
projektant je izradio Idejni projekt te ishodio lokacijsku dozvolu te Glavni i izvedbeni 
projekt na koji je ishodio suglasnost investitora i potvrde glavnih projekata. Projekt je 
okončan. 

 Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta Dovoda otpadnih voda Sesvete-istok na 
crpnu stanicu Vuger potok (CS 1 i CS2) - razdjelni sustav odvodnje. Projektiranje je 
započelo 2011. godine. Tijekom 2013. godine projektant je izradio glavni projekt. 
Projekt se nastavlja u 2014. godinu. 

 
Izgradnja na području aglomeracije Zagreb koja je sufinancirana tijekom 2013. godine: 

 Izgradnja javnih kanala u Đurđevačkoj i Beketinečkoj ulici - mješoviti sustav odvodnje. 
Radovi na izgradnji počeli su 2013. godine. Tijekom 2013. ugrađeno je u Đurđevačkoj 

153



ulici betonskih cijevi Ø 60 cm, L=43 m', a izgrađen je i spoj na kolektor u Štefanovečkoj. 
Radovi u Beketinečkoj i Štefanovečkoj ulici neće se uzvoditi. Interni tehnički pregled je 
obavljen. Projekt je okončan i završen. 

 Izgradnja Glavnog sabirnog kanala GSK 1.1 i crpne stanice Hrvatski Leskovac - razdjelni 
sustav odvodnje. Radovi na izgradnji počeli su 2013. godine. Tijekom 2013. godine 
izgrađen je građevinski dio crpne stanice Hrvatski Leskovac te startna i ciljna jama za 
mikrotuneliranje kao i mikrotuneliranje DN 700, L=76 m', a ugrađeno je GRP 
poliesterskih cijevi DN 500, L=794 m', GRP poliesterskih cijevi DN 600, L=524 m'. 
Projekt se nastavlja u 2014. godini. 

 Izgradnja spojnog kolektora Kelekova Markovo Polje - mješoviti sustav odvodnje. Radovi 
na izgradnji počeli su 2013. godine. Tijekom 2013. izgrađena je startna i ciljna jama za 
mikrotuneliranje kao i mikrotuneliranje DN 1000, L=40 m', a ugrađeno je GRP 
poliesterskih cijevi DN 1000, L=244 m'. Interni tehnički pregled je obavljen. Zatražen je 
anex ugovora.  

 Izgradnja kanalizacije - Naselje Sveta Klara Posedarska - mješoviti sustav odvodnje. 
Radovi na izgradnji počeli su 2013. godine. Tijekom 2013. godine od planiranih L=2.512 
m', izgrađeno je PE korugiranih cijevi DN 400, L=1.568 m'. Projekt se nastavlja u 2014. 
godini. 

 
B.04.01.07. BRCKOVLJANI 
 Realizirano: 8,712 mil.kn 
 (HV 1,321 mil.kn, KREDIT 7,391 mil.kn) 
 
Nastavljena je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Božjakovini. Uređaj za 
pročišćavanje otpadnih voda je izgrađen i u završnoj je fazi realizacije. Do sada su izvedeni 
radovi na krčenju, skidanju humusa, iskopu građevinskih jama, izvedbi osiguranja i zaštite 
građevne jame, radovi na poboljšanju tla, armirački i betonski radovi na retencijskom bazenu, 
armirački i betonski radovi na silosima za mulj, građevinski i obrtnički radovi, elektroinstalacijski 
i vodovodni radovi na upravno-pogonskoj zgradi, fasaderski radovi, limarski radovi, soboslikarski 
radovi, radovi na pristupnoj cesti do uređaja i unutar postrojenja sa asfaltiranjem, uređenje 
okoliša, te dobava i montaža strojarsko hidrotehničke opreme. Trenutno se odvijaju radovi na 
stavljanju u pogon i testiranje i usklađivanje ugrađene opreme, te priprema za tehnički pregled i 
preuzimanje UPOV-a. 
Nastavljeni su radovi na izgradnji: kolektora odvodnje otpadnih voda naselja Gornja Greda – 
Lupoglav (u 2012. i 2013. godini  ukupno je izvedeno 88% radova), sustava odvodnje otpadnih 
voda Gornja Greda i Lupoglav - dionica izvan pojasa ŽC Brckovljani - Kloštar Ivanić (u 2012. i 
2013. godini ukupno je izvedeno 17% radova), kolektora A i B, te sabirnih kanala (u 2012. i 
2013. godini ukupno je izvedeno 89% radova), sekundarnih kanala fekalne odvodnje u 
naseljima Brckovljani, Gračec, Prikraj, Stančić i Štakorovec (u 2012. i 2013. godini  ukupno je 
izvedeno 13% radova) te kanala III. reda fekalne odvodnje naselja Brckovljani, Gračec, Prikraj i 
Stančić (u 2012. i 2013. godini ukupno je izvedeno 40% radova). Navedeni radovi planiraju se 
nastaviti u 2014. godini. 
Nastavljeni su izavršeni radovi na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda Gornja Greda i 
Lupoglav - dionica u Posavskoj ulici u naselju Lupoglav.  
 
B.04.01.08. ZABOK, KONJŠČINA, ZLATAR, MARIJA BISTRICA 
 Realizirano: 3,689 mil.kn 
 (HV 0,128 mil.kn, KREDIT 3,561 mil.kn) 
 
ZABOK 
Izrada projekta sanacije glavnog kolektora "Gornja Stubica - Oroslavje". Projektiranje je 
započelo 2012. godine. Tijekom 2013. godine projektant je završio pripremne radove (čišćenje i 
TV snimanje) za snimanje postojećeg stanja, proveo geodetsko snimanje i izradio Elaborat 
postojećeg stanja. Glavni projekt je završen 40%. Projekt se nastavlja u 2014. godini. 

154



 
Izgradnja i stručni nadzor nad izgradnjom kanalizacijskog sustava u trasi rekonstrukcije ceste u 
Stubičkoj Slatini. Radovi na izgradnji počeli su 2012. godine. Tijekom 2013. ugrađene su 
polipropilenske orebrene cijevi DN 250, L=555 m'; DN 300, L=229 m'; DN 400, L=294 m'. 
Radovi su završeni. Financijske obveze do okončane situacije se prenose u 2014. godinu. 
 
Izgradnja kolektora "čvor Mokrice - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Oroslavlje" u trasi 
rekonstrukcije ceste. Radovi na izgradnji počeli su 2013. godine. Tijekom 2013. ugrađene su PE 
cijevi DN 1000, L=900 m'. Radovi su završeni. Financijske obveze do okončane situacije se 
prenose u 2014. godinu. 
 
KONJŠČINA 
Izgradnja i stručni nadzor kolektorske mreže u općini Konjščina naselje Bočaki i nastavak 
groblje - Bočidar. Radovi na izgradnji počeli su 2013. godine. Tijekom 2013. izvedeni su radovi 
na nastavku groblje – Bočidar. Ugrađene su betonske cijevi DN 400, L=230 m'. Radovi su 
završeni. Na dionici u naselju Bočaki kolizija sa VT plinovodom uzrokovala je izmjenu projektne 
dokumentacije. Potreban anex ugovora. Radovi se nastavljaju u 2014. godini. 
 
Izgradnja i stručni nadzor kanalizacijske mreže D-24 od Jelovca do Galovca. Radovi na izgradnji 
počeli su 2012. godine. Tijekom 2013. ugrađene su betonske cijevi DN 300, L=1.478 m'. Radovi 
su završeni. 
 
Izgradnja kolektorske mreže K1 za odvodnju otpadnih voda u Konjščini i stručni nadzor. Radovi 
na izgradnji počeli su 2012. godine. Tijekom 2013. ugrađene su PE cijevi DN 300, L=1.224 m'. 
Radovi su završeni. 
 
ZLATAR 
Izgradnja i stručni nadzor nad izgradnjom biljnog pročistača otpadnih voda u naselju Belečka 
Selnica. Izgradnja biljnog pročistača otpadnih voda u naselju Belečka Selnica - kapacitet uređaja 
100 ES, stupanj pročišćavanja II. Radovi su završeni.  
 
MARIJA BISTRICA 
Izgradnja i stručni nadzor nad izgradnjom kolektora MB1 u Mariji Bistrici. Radovi na izgradnji 
počeli su 2012. godine. Tijekom 2013. ugrađene su polipropilenske PP rebraste cijevi DN 800, 
L=1.625 m'. Radovi se nastavljaju u 2014. godini. 
 
B.04.01.09. KRAPINSKE TOPLICE, ZABOK 
 Realizirano: 1,744 mil.kn 
 (HV 0,128 mil.kn, KREDIT 1,616 mil.kn) 
 
KRAPINSKE TOPLICE 
Nastavljena i završena izgradnja kanalizacije naselja Jurjevec. Završetak izgradnje sustava javne 
odvodnje naselja M. Majseca i u Radićevoj ulici. 
 
ZABOK 
Nastavljena i završena izgradnja sabirnih kanala SK-6, SK-D, SK-D1 u Zaboku, te završena 
izgradnja mješovite kanalizacije u Gubaševom. 
 
B.04.01.10. KRAPINA 
 Realizirano: 1,240 mil.kn 
 (HV 0,169 mil.kn, KREDIT 1,071 mil.kn) 
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KRAPINA 
Nastavak i završetak izgradnje spajanja postojećih ispusta u rijeku Krapinjščicu na postojeće 
kolektore K1, K2, K3 javne odvodnje grada Krapine. 
 
B.04.01.11. KUMROVEC, KLANJEC 
 Realizirano: 0,823 mil.kn 
 (HV 0,266 mil.kn, KREDIT 0,557 mil.kn) 
 
KUMROVEC 
Nastavljena je i završena izgradnja I. etape kolektora Ravno Brezje – Risvica. 
 
KLANJEC 
 
Nastavljena je i završena izgradnja kanalizacijske mreže Dol Klanječki. Izrađena je izmjena 
idejnog i glavnog projekta za UPOV Dol Klanječki. U 2014. godini planira se njegova izgradnja 
(tipski uređaj od 200 ES). 
 
B.04.01.12. HUM NA SUTLI 
 Realizirano: 1,355 mil.kn 
 (HV 0,636 mil.kn, KREDIT 0,719 mil.kn) 
 
Nastavljena je i završena izgradnja III. faze kanalizacijske mreže u Humu na Sutli. 
 
B.04.01.13. VARAŽDIN, SVETI ILIJA 
 Realizirano: 13,960 mil.kn 
 (HV 0,630 mil.kn, KREDIT 13,330 mil.kn) 
 
VARAŽDIN  
Nastavak izgradnje kanalizacije Kučan I. faza započete 2011. godine. Obuhvaća mješovitu 
kanalizaciju DN 400-1.100 duljine 4.865 m, tlačni vod sanitarne odvodnje DN 250, l=1.649 m, 
te CS2. U 2013. godini izvedeno je 258 m kanala DN 400 i 38 m DN 160. Završetak se planira u 
2014. godini. Izgradnjom se omogućava priključenje novih korisnika na UPOV Varaždin. 
Nastavak izgradnje kanalizacije Kučan II faza započete 2011. godine obuhvaća mješovitu 
kanalizaciju DN 400-900, duljine 6.954 m, tlačni vod DN 90 duljine 270 m, te sanitarnu 
odvodnju DN 220, l=920 m, CS1 i CS3. U 2013. godini je izvedeno je 536 m mješovite 
kanalizacije DN 400. Završetak se planira u budućem razdoblju. Izgradnjom se omogućava 
priključenje novih korisnika na UPOV Varaždin. 
Nastavak izgradnje kanalizacije Kučan III. faza, mješovita kanalizacija DN 400-600, l=2.706 m. 
Radovi su započeli u 2011. godini i planiraju se završiti 2014. godini. U 2013. godini je 
ugrađeno 2.571 m mješovite kanalizacije DN 400-600. 
Petrijanec - nastavak izgradnje kanalizacije u naselju Petrijanec i Majere, DN 250-300, l=6.692 
m. Radovi su započeti 2011. godine i nastavljaju se u 2014. godini. U 2013. godini je izvedeno 
401 m sanitarne odvodnje DN 250-300. 
Nastavak izgradnje mješovite kanalizacije u Sračincu, DN 400 duljine 76 m te tlačnog voda DN 
160 duljine 419 m. Dovršetak je planiran u 2014. godini. 
Nastavak izgradnje kanalizacijskih kolektora mješovite odvodnje u naselju Trnovec Bartolovečki, 
južni sliv što je započeto 2011. godine. U 2013. godini je izgrađeno 1.401 m kanala DN 700-
800, DN 400. 
Započeta je izgradnja CS Svibovec Podravski Q=10 l/sek, nastavak i završetak se planira za 
2014. godini. 
Završena je izgradnja CS Kneginec, započeta 2011. godine Q=1300 l/sek te tlačni vod DN 300, 
duljine 2 357 m, čime se omogućava spajanje naselja Gornji Kneginec na uređaj za otpadne 
vode Varaždin. 
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Završena je izgradnja I etape sanitarne kanalizacije u općini Vinica, DN 200-400, l=3.845 m. 
Radovi su započeli 2011. godine. U 2013. godini su izvršeni radovi na sanaciji trase. Ovime se 
izgrađuje prva cjelina sustava odvodnje Vinica kao dijela aglomeracije Varaždin. 
Započeta izgradnja sekundarnih taložnica za uređaj za pročišćavanje Varaždin, radovi su 
ugovoreni 2008. godine i završit će u budućem razdoblju. Cilj je povećanje kapaciteta uređaja 
za pročišćavanje. 
 
SVETI ILIJA 
Završena je izgradnje biljnog UPOV-a Sveti Ilija, 800 ES. Izgradnja započeta 2010. godine. 
2013. godine su izvođeni završni radovi. 
Završena je izgradnja dovodnog cjevovoda do UPOV-a Sv. Ilija, DN 300-800, l=594 m čime se 
omogučava  puštanje u pogon UPOV-a. U 2013. godini je izvedeno cjevovoda u duljini od 90 m.  
 
B.04.01.14. ČAKOVEC, NOVO SELO NA DRAVI, DONJA DUBRAVA, DONJI 

KRALJEVEC, PODTUREN, KOTORIBA 
 Realizirano: 11,364 mil.kn 
 (HV 2,014 mil.kn, KREDIT 9,350 mil.kn) 
 
ČAKOVEC 
Završena je izgradnja započeta 2011. godine razdjelnog sustava odvodnje u naselju Pribislavec 
II faza. Sustav čini sanitarna kanalizacija DN 250, l= 5.727 m i  oborinska odvodnja DN 300-
800, l= 5.561 m s dvije taložnice. U 2013. godini su izvedeni završni radovi. Ovime se 
omogućava spajanje novih korisnika na sustav pročišćavanja otpadnih voda. 
Nastavljena je izgradnja razdjelnog sustava odvodnje Pribislavec III. faza, sanitarna kanalizacija 
DN 250 l= 4.117 m, oborinska kanalizacija DN 300-600, l=1.913 m. U 2013. godini je izvedeno: 
sanitarna kanalizacija DN 250 dužine 202 m i oborinska DN 300 i 500 dužine 428 m. Nastavak i 
završetak se planira za 2014. godinu. 
Nastavljena je izgradnja razdjelnog sustava odvodnje u naseljima Dunjkovec i Pretetinec. 
Izgradnja je započeta 2011. godine i ugradnja cjevovoda je  završena 2012. godine. Sustav čini 
sanitarna kanalizacija DN 90-300, l= 7.506 m sa 4 CS i oborinska odvodnja DN 250-1000, l= 
8.020 m, te tri retencije. U 2013. godini su izvođeni slivnici i CS te završni radovi. Ovime se 
omogućava spajanje novih korisnika na sustav pročišćavanja otpadnih voda. 
Zasadbreg naselja Slemenice i Žiškovec - nastavljena je izgradnja sanitarne kanalizacije 
započete u 2012. god. Sustav čini cjevovod DN 150-300, l= 9.738 m i 4 CS. U 2013. godini 
izvedeno je 597 m sanitarne kanalizacije DN 250-300. Nastavak se planira u 2014. godini, a 
završetak u budućem razdoblju. 
Mali Mihaljevec - nastavljena je izgradnja sanitarne kanalizacije DN 150-300, l= 2.644 m i 4 CS, 
započetto u 2012. godini. U 2013. godini izvedeno 725 m sanitarne kanalizacije DN 250. 
Nastavak se planira u 2014. godini, a završetak u budućem razdoblju. 
Martane - završena jezapočeta izgradnja 2012. godini mješovite kanalizacije DN 400-500, l= 
410 m. U 2013. godini izvedeno je 302 m mješovite kanalizacije što je omogućilo spajanje novih 
korisnika na sustav pročišćavanja. 
Nedelišće, MESAP i SRC sjever – završena je 2012. godine započeta izgradnja mješovite 
kanalizacije DN 400, l= 78 m i sanitarne kanalizacije DN 250, l= 276 m. U 2013. godini 
izvedeno je 122 m sanitarne kanalizacije DN 250 i 78 m oborinske odvodnje te je omogućeno 
priključenje novih morisnika na sustav pročišćavanja. 
Nedelišće, Podzavrtje - završena je  2012. godine započeta izgradnja mješovite kanalizacije DN 
600, l= 187 m. U 2013. godini izvedeno  je 130 m mješovite kanalizacije DN 600 i omogućeno 
priključenje novih korisnika. 
 
NOVO SELO NA DRAVI 
Započela je realizacija pripreme i izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Novo 
Selo na Dravi putem kredita EBRD. Sanitarna kanalizacija DN 250-300, l=18 km, CS 3 kom, 

157



UPOV 5.000 ES. Aktivnosti se nastavljaju u 2014. godini kada bi se ugovorili radovi, a  očekivani 
završetak radova je polovicom  2016. godine. 
 
DONJA DUBRAVA 
Svrha ovog programa je izgradnja odvodnje u urbanom dijelu grada Preloga i stvarnje 
pretpostavki za spajanje na UPOV koji se planira izgraditi u budućem razdoblju.  
Završeni su su radovi započeti 2012. godine na izgradnji jugozapadnog dijela kanalizacije u 
Prelogu, mješovita odvodnja DN 400 i 500, l=1.750 m. U 2013. godini izvedeni su završni 
radovi. 
 
DONJI KRALJEVEC 
Završeni su radovi započeti u 2011. godini na izgradnji UPOV-a Donji Karaljevec, I faza 4.500 
ES. Izgradnjom UPOV-a formira se funkcionalna cjelina aglomeracije Donji Kraljevec. 
 
PODTUREN 
Izgradnjom dijela sustava odvodnje i UPOV-a formira se I faza aglomeracije Podturen. 
Nastavljeni su  započeti radovi 2012. godine na izgradnji sanitarne odvodnje DN 250-300, l= 
10.261 m. U 2013. godini izvedeno je  5.251 m kolektora DN 250 i 300. Radovi se nastavljau u 
2014. godini kada bi prema planu trebali završiti. 
Završeni su radovi započeti 2011. godine na izgradnji UPOV-a Podturen, SBR 5.900 ES.  
 
B.04.01.15. LUDBREG 
 Realizirano: 1,602 mil.kn 
 (HV 0,600 mil.kn, KREDIT 1,002 mil.kn) 
 
Izgrađen je biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Selnik Ludbreški kapaciteta 1000 ES te 
dovodni cjevovod DN 800 mm dužine 440 m te je time završena funkcionalna cjelina. 
 
B.04.01.16. KOPRIVNICA 
 Realizirano: 3,240 mil.kn 
 (HV 0,860 mil.kn, KREDIT 2,380 mil.kn) 
 
Svrha ovog programa je priključenje novih korisnika na sustav pročišćavanja otpadnih voda 
izgradnjom  odvodnje na preostalim područjima aglomeraciije. 
Jagnjedovec – završena je izgradnja započeta 2012. godine sanitarne kanalizacije naselja 
Jagnjedovec DN 300-110, l=5.850 m. U 2013. godini izvedeno je 878 m kanala i završni radovi. 
Zvirišće -  završena je izgradnja započeta 2012. godine sanitarne kanalizacije naselja Zvirišće 
DN 300, l=2.997 m. U 2013. godini izvedeno je 847 m. 
Sv. Vid – završena je izgradnja započeta 2012. godine sanitarne kanalizacije u naselju Sv. Vid, 
DN 300, l= 2.389 m. U 2013. godini izvedeno je 89 m kanala i snacije trase. 
Ratarska ulica - završena je izgradnja započeta 2012. godine sanitarne kanalizacije DN 300, 
l=760 m i tlačne kanalizacije DN 110, l=358 m. U 2013. godini izvedena su okna i završni 
radovi. 
Općina K.Bregi, naselje Glogovac -  završena je izgradnja započeta 2011. godine sanitarne 
kanalizacije DN 300, l=8.688 m i tlačne kanalizacije DN 110-125, l=523 m, CS 2 kom. U 2013. 
godini su izvođeni radovi na CS i sanacije trase. 
 
B.04.01.17. VIRJE, PODRAVSKE SESVETE 
 Realizirano: 6,886 mil.kn 
 (HV 0,656 mil.kn, KREDIT 6,230 mil.kn) 
 
VIRJE 
Cilj ove investicije je omogućiti preostala priključenja na uređaj za obradu otpadnih voda. 
Nastavljena je izgradnja započeta 2012. godine preostale kanalizacije općine Virje, a u 2013. 
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godini izgrađeno je 5.414 m mješovite kanalizacije DN 300-600. Ukupno je realizirano 72% 
investicije. Nastavak se planira u 2014. godini sa završetkom u budućem razdoblju. 
 
PODRAVSKE SESVETE 
Nastavljena je 2012. godine započeta izgradnja UPOV-a Podravske Sesvete, SBR 1.800 ES. 
Realizirano je 54% investicije, a nastavak i završetak je planiran za 2014. godinu. Ovim se 
projektom završava odvodnja općine P. Sesvete kao funkcionalne cjeline, jer je kanalizacijski 
sustav (15 km) izveden ranije. 
 
B.04.01.18. PITOMAČA 
 Realizirano: 0,860 mil.kn 
 (KREDIT 0,860 mil.kn) 
 
Završeni su radovi na izgadnji kanalizacijskih kolektora u Vinogradskoj ulicu u Pitomači. 
Ugrađeno je tijekom 2013. godine kanalizacijskih kolektora PEHD DN 400 - 334,07 m te je 
ugrađeno i 20 revizijskih okana. Tijekom 2013. godine rađeni su završni radovi na sanaciji 
kolnih prilaza i te dovođenje površina u prvobitno stanje. 
 
B.04.01.19. FERIČANCI, NAŠICE, PODGORAČ, DONJA MOTIČINA 
 Realizirano: 2,330 mil.kn 
 (KREDIT 2,330 mil.kn) 
 
FERIČANCI 
Nastavljen je rad na izgradnji kanalizacijskog sustava Feričanci u ulicama Kolodvorska, D. 
Pejačević, Mirogojska, Vinogradska, Brkićev Arman, Zvekanov Kut i precrpne stanice u naselju 
Feričanci. Ugrađeno je 2.358 m cijevi profila PP DN 300, te 145,5 m cijevi profila DN 250. 
 
NAŠICE 
Nastavljen je rad na izgradnji kanalizacijskog sustava Zoljan. Rađeni su strojarski i elektro 
radovi na precrpnoj stanici i sifonu preko potoka Jelav. Rađeno je i na izgradnji kanalizacijskog 
sustava te je ugrađeno 1.391 m kanalizacije profila DN 300, 427 m kanalizacije profila DN 250, 
te 188 m kanalizacije profila DN 400. 
 
PODGORAČ 
Nije financirana izgradnja kanalizacije u Podgoraču tijekom 2013. godine. 
 
DONJA MOTIČINA 
Nije financirana izgradnja kanalizacije u Donjoj Motičini tijekom 2013. godine. 
 
B.04.01.20. DONJI MIHOLJAC 
 Realizirano: 1,000 mil.kn 
 (HV 0,700 mil.kn, KREDIT 0,300 mil.kn) 
 
Dovršetak rekonstrukcije, dogradnje i sanacije UPOV-a Donji Miholjac. Radove izvodi tvrtka 
Siemens d.d. Zagreb. Radovi na UPOV- u su u potpunosti dovršeni te je odrađen probni rad 
UPOV-a. 
 
B.04.01.21. PETRIJEVCI 
 Realizirano: 0,900 mil.kn 
 (KREDIT 0,900 mil.kn) 
 
FAZA XII, ugrađeno: 960 m korugiranih kanalizacijskih cijevi 339,4 mm (297,0), 4 kom PEHD 
revizijskih okana promjera 1.000 mm, 4 kom PEHD revizijskih okana promjera 800 mm, 14 
monolitnih AB okana 140x120 54 i pripreme za kućni priključak 160 mm; 
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FAZA XIV ugrađeno: 1.374 m korugiranih kanalizacijskih cijevi 339,4 mm (297,0), 17 kom PEHD 
revizijskih okana promjera 1.000 mm, 13 kom PEHD revizijskih okana promjera 600 mm, 1 
monolitno AB okno 140x120, 88 priprema za kućni priključak 160 mm. 
 
B.04.01.22. OSIJEK, ERNESTINOVO 
 Realizirano: 12,247 mil.kn 
 (HV 0,091 mil.kn, KREDIT 12,156 mil.kn) 
 
OSIJEK 
Dovršena je izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Ivanovac. Dovršena je izgradnja 
kanalizacijskog sustava odvodnje naselja Tenja II faza, rađena je rekonstrukcija i izgradnja 
sekundarene kanalizacijske mreže u Hebrangovoj ulici, ulici Poljski put, Ličkoj i ulici Izidora 
Kršnjavog. Rađena je rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje u Vukovarskoj ulici od 
Huttlerove ulice do MIO Standarda. Rađena je rekonstrukcija kanalizacije u Ružinoj ulici. 
Također je rađena izgradnja kanalizacije u dijelu Dubrovačke, Ružine i Rokove ulice. 
Sufinancirana je i izgradnja pogonskog laboratorija za ispitivanje otpadnih voda. Tijekom 2013. 
godine ugrađeno je ukupno 1.262 m PP korugiranih cijevi DN 630 mm, te 441 m PP korugiranih 
cijevi DN 400.   
 
ERNESTINOVO  
Nastavljen je rad na izgradnji kanalizacijskog sustava Ernestinovo. Ukupno je ugrađeno 403 m 
PVC cijevi DN 300, te 252 m PVC cijevi DN 250. 
 
B.04.01.23. BELI MANASTIR, ČEMINAC, KNEŽEVI VINOGRADI 
 Realizirano: 4,348 mil.kn 
 (HV 0,359 mil.kn, KREDIT 3,989 mil.kn) 
 
BELI MANASTIR 
U naselju Brdo jug u Belom Manastiru izvedeni su radovi na iskolčenju trase cjevovoda, nabava, 
doprema i ugradnja 547 m DN 300 i 160 mm, te 2 revizijska okna. U naselju Brdo sjever u 
Belom Manastiru izvedeni su radovi polaganja cjevovda u dužini 2.120 m DN 400 i 300 mm. 
 
ČEMINAC 
Sufinanciran je dovršetak projektne dokumentacije sustava odvodnje Čeminac. 
 
KNEŽEVI VINOGRADI 
Na izgradnji kanalizacijskih kolektora u naslju Kneževi Vinogradi do sada su izvedeni radovi na 
svim krakovima gravitacijskih kolektora ukupne duljine 1.344,97 m. Ugrađena su sva okna (33 
komada) te su izvršeni svi radovi na izgradnji crpne stanice. Uređaj za pročišćavanje otpadnih 
voda naselja Kneževi Vinogradi je nakon probnog rada predan na upravljanje Baranjskom 
vodovodu d.o.o. Beli Manastir. 
 
B.04.01.24. ILOK, LOVAS, BARSKA, MOHOVO 
 Realizirano: 5,321 mil.kn 
 (KREDIT 5,321 mil.kn) 
 
ILOK 
Izvršeni su zemljani i montažerski radovi na polaganju 2.283 m gravitacijskih cjevovoda DN 
225 sa revizionim oknima i izvedeni su radovi na ugradnji crpne stanice CS1 i CS2 sa tlačnim 
cjevovodom  PEHD d63. Radove je izvela tvrtka Vodoprivreda Vinkovci d.d. Vinkovci.  
 
LOVAS 
Izvršeni su zemljani i montažerski radovi na polaganju gravitacijskih cjevovoda DN 315 i DN 
400 sa revizionim oknima i izvedeni su radovi na ugradnji crpne stanice CS4 sa tlačnim 
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cjevovodom PEHD d63. Radove je izvela tvrtka Vodovod-Osijek d.o.o. Osijek te su radovi 
izvršeni u 85,71% od ugovorenih vrijednosti radova. 
 
BARSKA 
Izrada zaštitne ograde oko objekta crpne stanice, završni radovi na uređenju, čišćenju i 
ispitivanju funkcionalnosti crpne stanice i sustava odvodnje, nabava i dobava materijala za 
daljinsko upravljanje crpnim stanicama i mjerenja i ispitivanja izvedenih elektroinstalacija. 
Radove je izvela tvrtka Sokol d.o.o. Vinkovci te su radovi izvršeni u 98,38% od ugovorenih 
vrijednosti radova.  
 
MOHOVO 
Sufinanciran je ugovor nadzora nad radovima. 
 
B.04.01.25. DEANOVEC 
 Realizirano: 1,000 mil.kn 
 (KREDIT 1,000 mil.kn) 
 
Tijekom 2013. godine na području općine Križ je nastavljeno je sufinanciranje izgradnje 
kolektora kroz naselje Bunjani (pripada aglomeraciji Deanovec). Radovi su započeti 2012. 
godine. U sklopu uređenja pješačke staze kroz naselje Bunjani gradi se i kanalizacijski kolektor s 
uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. U 2013. godini je izgrađeno 4.640 m kanalizacijskog 
kolektora, promjera 300 mm. Za 1.088 m kolektora su nabavljene cijevi. Ovisno o financijskim 
mogućnostima cjelokupne radove je moguće završiti 2014. godine.   
 
B.04.01.26. NIJEMCI, CERNA, PRIVLAKA, NOVI JANKOVCI 
 Realizirano: 2,591 mil.kn 
 (HV 0,090 mil.kn, KREDIT 2,501 mil.kn) 
 
NIJEMCI 
Nastavljena je izgradnja I faze kolektora za odvodnju otpadnih voda u naselju Nijemci. 
Izgrađeno je 1.008,41 m kolektora promjera 30 cm. 
 
CERNA 
Nastavljena je izgradnja V faze kolektora za odvodnju otpadnih voda u naselju Cerna. Izgrađeno 
je 1.004 m kolektora promjera 30 cm. 
 
PRIVLAKA 
Završena je izgradnja I faze kanalizacijske mreže aglomeracije Privlaka. Izgrađeno je 943,34 m 
kolektora promjera 30 cm. 
 
NOVI JANKOVCI 
Nastavljena je izgradnja II faze kolektora za odvodnju otpadnih voda u naselju Stari Jankovci, 
koja je dio aglomeracije Novi Jankovci. Izgrađeno je 2.010,28 m kolektora promjera 30 cm. 
 
B.04.01.27. BOŠNJACI, GRADIŠTE 
 Realizirano: 2,184 mil.kn 
 (KREDIT 2,184 mil.kn) 
 
BOŠNJACI 
Završena je izgradnja dijela sustava odvodnje Bošnjaka – II faza, koja se priključuje na 
postojeći sustav. Izgrađeni su izvodi za kućne priključke za sliv CP1 i sliv CP3a i obnovljene 
pristupne površine. 
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GRADIŠTE 
Nastavljena je izgradnja dijela II, III i IV faze izgradnje sustava odvodnje Gradište. Izgrađena je 
dionica od 0+473 do 0+864 (391 m) kolektora K.1.6.2.1. koji je završen u cijelosti, dionica 
0+730 do 0+863 (133 m) kolektora K.1.6.2. koji je završen u cijelosti, dionica od 0+176 do 
0+206 (30 m) kolektora K.6.2. koji je završen u cijelosti, dionica 0+145 do 0+201 (56 m) 
kolektora K.6.3. koji je završen u cijelosti. Započela je izgradnja kolektora K.1.6. od 0+590 do 
1+614 (1024 m) i kolektora K.1.6.1. od 0+000 do 0+621 koji je završen u cijelosti. 
 
B.04.01.28. GUNJA 
 Realizirano: 1,000 mil.kn 
 (HV 0,252 mil.kn, KREDIT ,0748 mil.kn) 
 
Nastavljena je izgradnja I. faze kanalizacije: K.1.,K.1.1. i K.2., CS-1, CS-2 i CS-5, tlačni 
cjevovodi T1, T2 i T5 i gravitacijski cjevovodi i crpna stanica CS-10 u Drenovcima, koja je dio 
sustava odvodnje aglomeracije Gunja. Izgrađeno je 18 m gravitacijskog cjevovoda promjera 40 
cm, 710 m kolektora K.1. od PPHD cijevi promjera 30 cm i izvodi za kućne priključke. Izveden je 
tlačni cjevovod DN 140 duljine 78 m i DN 110 duljine 105 m i završena CS-5. 
 
B.04.01.29. KARLOVAC-DUGA RESA 
 Realizirano: 0,598 mil.kn 
 (HV 0,140 mil.kn, KREDIT 0,458 mil.kn) 
 
Na području grada Duga Rese u 2013. godini sufinancirana je izgradnja kolektora Dvorište u 
naselju Belavići. To su priključni kolektori na glavni lijevoobalni kolektor Duga Rese. Izgrađeno 
je ukupno 657 m kolektora promjera 400 mm s jednim prolazom ispod željezničke pruge 
Zagreb-Rijeka. Radovi su završeni.   
 
B.04.01.30. KARLOVAC-DUGA RESA 
 Realizirano: 7,025 mil.kn 
 (HV 2,644 mil.kn, KREDIT 4,381 mil.kn) 
 
Na području aglomeracije Karlovac-Duga Resa tijekom 2013. godine, sufinancirana je otplata 
anuiteta kredita EBRD-a, podignutog za realizaciju ISPA projekta Karlovac. Otplata kredita se 
temelji na Trojnom Sporazumu između Hrvatskih voda, Ministarstva poljoprivrede i Vodovoda i 
kanalizacije d.o.o. Karlovac. Slijedećih godina će se također nastaviti otplata anuiteta. 
Financirana ugradnja rezača na crpnoj stanici CS Grad u Karlovcu za usitnjavanje krupnih 
plivajućih tvari. Radovi su završeni. 
 
B.04.01.31. IVANIĆ GRAD 
 Realizirano: 0,860 mil.kn 
 (HV 0,048 mil.kn, KREDIT 0,812 mil.kn) 
 
Tijekom 2013. godine na području Ivanić Grada je nastavljeno iz 2012. godine sufinanciranje 
izgradnje kolektora K-2-I i kolektora u Savskoj ulici. Od koleketora K-2-I izgrađeno je 525 m 
kolektora promjera 1.000 mm, 255 m kolektora promjera 800 mm i 260 m kolektora promjera 
630 mm. Potrebno je nastaviti izgradnju u 2014. godini.  
U Savskoj ulici je izgrađeno 127,5 m kolektora promjera 600 mm i 306 m kolektora promjera 
400 mm. Potrebno je nastaviti izgradnju u 2014. godini, a koja je započeta 2012. godine. 
 
B.04.01.32. BRODSKI STUPNIK, SLAVONSKI BROD 
 Realizirano: 4,896 mil.kn 
 (KREDIT 4,896 mil.kn) 
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BRODSKI STUPNIK 
U naselju Brodski Stupnik u 2013. godini je sufinancirana izgradnja kolektora iz 2. faze u duljini 
1.541,26 m promjera 300 mm. Druga faza je započeta 2013. godine i završetak njezine 
izgradnje ovisi o raspoloživim sredstvima. 
Također je nastavljena i dovršena izgradnja kolektora iz 1. faze u duljini 322,53 m. Radovi na 
prvoj fazi su započeli 2011. godine.   
 
SLAVONSKI BROD 
Na području aglomeracije Slavonski Brod sufinanciran je nastavak radova započetih 2012. 
godine na izgradnji kolektora u naselju Bukovlje-Vranovci. Tako je 2013. godine izgrađeno 
3.485,68 m kolektora promjera 250 mm. Radove je potrebno nastaviti. 
 
B.04.01.33. NOVA GRADIŠKA, OKUČANI, STARA GRADIŠKA 
 Realizirano: 3,414 mil.kn 
 (KREDIT 3,414 mil.kn) 
 
NOVA GRADIŠKA 
Na području Grada Nova Gradiška u naselju Kovačevac tijekom 2013. godine sufinanciran je 
nastavak izgradnje kanalizacijskog kolektora u naselju Kovačevac. Radovi su započeli krajem 
2012. godine. Izgrađeno je u 2013. godini 3.104,44 m kolektora promjera 300 mm i 1.199,19 m 
kolektora promjera 250 mm. Radove je moguće završiti 2014. godine. 
 
OKUČANI 
Na području općine Okučani je započeta u 2013. godini izgradnja uređaja za pročiščavanje 
otpadnih voda. Napravljeni su pripremni radovi i započet je iskop za betonske bazene. Radove 
bi trebalo nastaviti ovisno o raspoloživosti sredstava. 
U naselju Kosovac sufinancirana je u 2013. godini izgradnja kolektora u duljini 401,00 m 
promjera 400 mm i kolektora duljine 910,53 m promjera 315 mm. To je nastavak radova iz 
2012. godine. Radove je potrebno nastaviti i 2014. godine. Kolektorom kroz Kosovac prolaze 
otpadne vode iz općine Gornji Bogićevci prema budućem uređaju za pročišćavanje otpadnih 
voda u Okučanima. 
  
STARA GRADIŠKA 
U 2013. godini je započeta izgradnja kanalizacijskog kolektora Stara Gradiška. Izgrađeno je 10 
m gravitacijskog kolektora promjera 300 mm i 250 m tlačnog voda promjera 90 mm. Radovi su 
započeti 2013. godine i potrebno ih je nastaviti 2014. godine. 
 
B.04.01.34. BATRINA, DAVOR 
 Realizirano: 2,452 mil.kn 
 (KREDIT 2,452 mil.kn) 
 
BATRINA 
Na području aglomeracije Batrina u naselju Nova Kapela sufinancirana je izgradnja 
kanalizacijskog kolektora u duljini 831,25 m promjera 400 mm, tlačnog voda duljine 510,60 m 
promjera 125 mm. Radovi su započeti 2012. godine i potrebno ih je nastaviti 2014. godine.   
 
DAVOR 
U naselju Davor je u cijelosti izgrađena kanalizacijska mreža te je stoga potrebno izgraditi 
uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Tijekom 2013. godine je nastavljeno sufinanciranje 
izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Izvedeni su radovi na izgradnji pristupnog 
puta, zemljani i betonski radovi na izgradnji egalizacijskog bazena i spremnika mulja. Od 
strojarskih radova izgrađena su četiri kontejnera biološkog dijela uređaja. Radovi su započeti 
2012. godine i potrebno ih je nastaviti 2014. godine radi zaštite vodocrpilišta Davor-Nova 
Gradiška. 
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B.04.01.35. ZADUBRAVLJE 
 Realizirano: 1,064 mil.kn 
 (HV 0,414 mil.kn, KREDIT 0,650 mil.kn) 
 
Nastavak izgradnje kolektora u naselju Zadubravlje, Općina Garčin. Radovi su započeti 2011. 
godine. U 2013. godini je izgrađeno 2.324 m PP cijevi promjera 30 cm, 2.505 m PP cijevi 
promjera 40 cm, te 500 m PP cijevi promjera 50 cm. Završetak se očekuje u 2014. godini. 
 
B.04.01.36. POŽEGA, KAPTOL, ČAGLIN 
 Realizirano: 4,281 mil.kn 
 (KREDIT 4,281 mil.kn) 
 
POŽEGA 
Završena je izgradnja preljevnog kolektora Sv. Rok–Orljava, kojim se rasterećuje postojeći 
sustav odvodnje Požege. Izgrađeno je 66,50 m od PP cijevi promjera 600 i 800 i izvedena je 
ispusna građevina preljevnog kolektora u rijeku Orljavu. Završena je izgradnja kanalizacijske 
mreže Gornjih Emovaca koja se priključuje na postojeći sustav odvodnje Požega. Izgrađeno je 
27,3 m od PVC cijevi DN 315 i 650 m tlačnog PEHD cjevovoda. Završena je izgradnja 
kanalizacijske mreže naselja Novo Selo koja se priključuje na postojeći sustav odvodnje Požega, 
izvedeni su završni i asfalterski radovi. Završena je izgradnja kanalizacijske mreže naselja 
Golobrdci koja se priključuje na postojeći sustav odvodnje Požega. Izgrađeno je 260 m od PVC 
cijevi DN 315. Nastavljena je izgradnja kanalizacijske mreže Brestovac, Nurkovac, Završje i 
Dolac. Izgrađeno je 2.616,80 m PVC cijevi DN 315. 
Započela je izgradnja kanalizacijske mreže za naselja Emovački Lug-Donji Emovci. Izgrađeno je 
ukupno 1.044,21 m kolektora promjera 25 cm i 250,99 m promjera 30 cm; tlačnih cjevovoda 
ukupno 408 m DN 90 i izveden dio radova na crpnim stanicama. Započela je izgradnja 
kanalizacijske mreže P. Radića-Novi Štitnjak. Izgrađeno je 1.404,11 m kolektora K.1.1. promjera 
30 cm. 
 
KAPTOL – Nije ugovoreno 
 
ČAGLIN 
Nastavljena je izgradnja I. etape kolektora sustava odvodnje i pročišćavanja Čaglin. Izgrađeno 
je kolektora ukupne duljine 1.479,85 m. Završena je izgradnja kolektora za odvodnju otpadnih 
voda u Ulici braće Radić u Čaglinu, izvedeni su završni radovi i ispitivanja. 
 
B.04.01.37. POLJANA, BADLJEVINA 
 Realizirano: 1,728 mil.kn 
 (KREDIT 1,728 mil.kn) 
 
POLJANA 
Nastavljena je izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Poljana. 
Izgrađeno je 4.658 m kolektora DN 315. 
 
BADLJEVINA 
Nastavljena je izgradnja kolektora za odvodnju otpadnih voda aglomeracije Badljevina. 
Izgrađeno je 5.544,44 m kolektora DN 315. 
 
B.04.01.38. ĐAKOVO, PUNITOVCI 
 Realizirano: 2,904 mil.kn 
 (KREDIT 2,904 mil.kn) 
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ĐAKOVO 
Nastavljena je izgradnja kolektora odvodnje otpadnih voda u naseljima Kuševac i Ivanovci, koja 
se priključuju postojeći sustav odvodnje Đakovo. Izvedeni su završni radovi i ispitivanja 
kolektora i crpnih stanica II faze odvodnje naselja Kuševac i Ivanovci. Nastavljena je izgradnja 
sustava odvodnje Kuševac-Ivanovci. Izgrađeno je 3.441,90 m gravitacijskih kolektora, 990,50 m 
tlačnog cjevovoda i započeli radovi na crpnim stanicama. 
 
PUNITOVCI 
Izvedeni su zemljani i montažerski radovi na gravitacijskom kanalizacijskom cjevovodu od stac. 
0+169 do 0+472 ukupne dužine 303,0 m te radovi na gravitacijskom kanalizacijskom cjevovodu 
od stac. 0+739 do 0+938,90 i od 1+260,70 do 1+339,0 ukupne dužine 271,20 metara. 
Izvedeni su građevinski radovi na jednoj precrpnoj stanici. 
 
B.04.01.39. PLITVIČKA JEZERA 
 Realizirano: 0,0 mil.kn 
 
Nije bilo sufinanciranja radova niti projektne dokumentacije tijekom 2013. godine. 
 
B.04.01.40. NOVSKA 
 Realizirano: 0,700 mil.kn 
 (HV 0,400 mil.kn, KREDIT 0,300 mil.kn) 
 
Izgradnja sustava odvodnje Brestača-Subocka (2 faza, 2 etapa). Radovi su započeti 2012. 
godine. U 2013. godini izgrađeno je 2.619,64 m kolektora, promjera 30 cm od PP cijevi SN 4 
kN/m. Završetak se očekuje u 2014. godini. 
 
B.04.01.41. PETRINJA 
 Realizirano: 0,052 mil.kn 
 (KREDIT 0,052 mil.kn) 
 
Na području grada Petrinje u 2013. godini je sufinancirana izgradnja kanalizacijskog kolektora 
Novo Selište. To je nastavak radova iz 2012. godine. U 2013. godini je izveden kolektorski 
zaobilazak cijevnog betonskog propusta na stacionaži kolektora 1+462,32 km do 1+448,00 km. 
Duljina tog zaobilaska je 36 m sa cijevima promjera 400 mm. Radovi su završeni. 
 
B.04.01.42. GLINA 
 Realizirano: 0,0 mil.kn 
 
Nije bilo sufinanciranja radova niti projektne dokumentacije u 2013. godini. 
 
B.04.01.43. LIPOVLJANI 
 Realizirano: 2,822 mil.kn 
 (HV 0,400 mil.kn, KREDIT 2,422 mil.kn) 
 
U 2013. godini na području Lipovljana nastavljeni su radovi na izgradnji kanalizacijske mreže i 
to: 

- kolektoru Ko-1, faza B, izvedeno je ukupno nove trase 1.535,95 m', PE korugirane cijevi, 
unutarnjeg promjera 300 mm, 

- kolektoru Ko-3, izvedeno je ukupno gravitacijskog cjevovoda 5.862,60 m', PP korugirane 
cijevi, unutarnjeg promjera 300 mm, te 180 m' tlačnog cjevovoda, PEHD DN 90 mm. 

Završetak se očekuje u 2014. godini. 
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B.04.01.44. KUTINA, POPOVAČA, VELIKA LUDINA 
 Realizirano: 5,872 mil.kn 
 (KREDIT 5,872 mil.kn) 
 
KUTINA 
Nastavljena je izgradnja kolektora aglomeracije Kutina. Izvođeni su slijedeći radovi: 

- Izgradnja kolektora kanalizacije u naselju Ilova - faza III - izgrađeno je 328 m kolektora 
promjera 40 cm i  526 m kolektora promjera 30 cm od rebrastih polipropilenskih cijevi. 
Završetak se očekuje u 2014. godini. 

- Izgradnja kolektora u Moslavačkoj ulici sa CS u Kutini – izgrađeno je 204 m gravitacijskog 
kolektora promjera 20 cm od rebrastih polipropilenskih cijevi. Radovi su završeni. 

- Izgradnja kolektora u Željezničkoj ulici u Kutini - izgrađeno je 78 m kolektora promjera 40 
cm, 204 m kolektora promjera 30 cm i 42 m kolektora promjera 20 cm, od rebrastih 
polipropilenskih cijevi. Radovi su završeni. 

- Izgradnja kanalizacije u Ulici 1. svibnja u naselju Krč u Kutini – izgrađeno je 60 m 
kolektora promjera 60 cm, 30 m kolektora promjera 40 cm, 494 m kolektora promjera 30 
cm i 24 m kolektora promjera 20 cm, od rebrastih polipropilenskih cijevi. Radovi su 
završeni. 

- Izgradnja kolektora Repušnička Lipa u naselju Repušnica - izgrađeno je 348 m kolektora 
promjera 50 cm, 84 m kolektora promjera 40 cm, 126 m kolektora promjera 30 cm i 96 m 
kolektora promjera 20 cm, od rebrastih polipropilenskih cijevi. Završetak se očekuje u 
2014. godini. 

 
POPOVAČA 
Nastavljena je izgradnja kolektora na području Općine Popovača. Izvođeni su slijedeći radovi: 

- Izgradnja dovodnog kanala od naselja Popovača do UPOV-a „Potok“ –  (završeno).  
- Izgradnja kanalizacijske mreže u Ulici bana Jelačića u Popovači - ugrađeno je 744 m 

rebrastih polipropilenskih cijevi promjera 40 cm - (završeno). 
- Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Mikulanica, Popovača - ugrađeno je 744 m 

rebrastih polipropilenskih cijevi promjera 30 cm. Završetak se očekuje u 2014. godini. 
- Izgradnja kanalizacijske mreže u Spojnoj cesti u središtu Popovače - ugrađeno je 366 m 

rebrastih polipropilenskih cijevi promjera 40 cm - (završeno). 
- Izgradnja kanalizacijske mreže u Zagrebačkoj ulici u naselju Voloder – izgrađeno jer 149 

m kolektora promjera 30 cm od rebrastih polipropilenskih cijevi. Završetak se očekuje u 
2014. godini. 

 
VELIKA LUDINA 
Nastavljena je izgradnja kolektora na području Općine Velika Ludina - Izgradnja kolektora 
Vidrenjak-Velika Ludina. Izvodili su se završni radovi uređenja gradilišta. Radovi su završeni. 
 
B.04.01.45. JASENOVAC 
 Realizirano: 0,401 mil.kn 
 (HV 0,200 mil.kn, KREDIT 0,201 mil.kn) 
 
Nastavak završetka izgradnje UPOV-a sustava odvodnje Jasenovac i sanacija kolektora sa CS . 
Radovi su započeti 2012. godine. 
U 2013. godini rađeno je na završetku izgradnje UPOV-a: zemljani, betonski, bravarski, 
strojarsko-montažerski radovi (automatika, mjerač protoke, crpke, zapornice), nabava i 
ugradnja kamenog agregata različitih granulacija. Na kolektorima je izvođeno čišćenje 
cjevovoda i okana, strojarsko i upravljačko opremanje CP4, servisiranje-repariranje postojećih 
CP1 i CP3. Završetak se očekuje u 2014. godini. 
 
 
 

166



B.04.01.46. BJELOVAR 
 Realizirano: 0,0 mil.kn 
 
Nije bilo sufinanciranja radova tijekom 2013. godine. 
 
B.04.01.47. ČAZMA 
 Realizirano: 0,495 mil.kn 
 (KREDIT 0,495 mil.kn) 
 
Nastavak izgradnje kolektora u naselju Grabovnica u Čazmi. Radovi su započeti 2011. godine. U 
2013. godini izgrađeno je 1.043,33 m gravitacijskog kolektora od cijevi PEHD promjera 315 
mm. Završetak se očekuje u 2014. godini. 
 
B.04.01.48. DARUVAR, SIRAČ 
 Realizirano: 1,333 mil.kn 
 (HV 0,261 mil.kn, KREDIT 1,072 mil.kn) 
 
DARUVAR 
Dogradnja kanalizacijskog kolektora u Donjem Daruvaru, dio Ulice Milke Trnine i Bjelovarske 
ulice. Izgradnja kanalizacijskog kolektora DV1 sa CS u Daruvarskim Vinogradima. 
Radovi su započeti 2013. godine. Izvedeno je:  

- Kolektor Milke Trnine naselje Donji Daruvar 25,00 m gravitacijskog kolektora, 
PVC promjera 250 mm. Radovi su završeni. 

- Kolektor DV-1, duljine 1.254,84 m, PP promjera 300 mm SN 8. Završetak se 
očekuje u 2014. godini. 

 
SIRAČ 
Izgradnja kolektora b.2.3., B.1.1., B.1.2., a.6.2., a.1., a.1.1. i a.1.2. u Siraču. Radovi su započeti 
2011. godine. U 2013. godini je izvedeno 1.232,30 m gravitacijskog cjevovoda od PP cijevi 
promjera 300 mm SN 8 i 292,40 m gravitacijskog cjevovoda od PP cijevi promjera 400 mm SN 
8. Završetak se očekuje u 2014. godini. 
 
B.04.01.49. VIR 
 Realizirano: 1,581 mil.kn 
 (HV 0,530 mil.kn, KREDIT 1,051 mil.kn) 
 
Nastavljeni su radovi na izgradnji I. faze vodoopskrbe i odvodnje otoka Vira. I. faza odvodnje 
otoka Vira obuhvaća 13 km kolektora i crpnu stanicu “Vir-centar“ Q= 47 l/s. Radovi na izgradnji 
su započeti u rujnu 2003. godine. Do kraja 2013. godine izvedena je većina radova na izgradnji 
I. faze vodoopskrbe i odvodnje. Radovi koji su sufinancirani u 2013. godini odnose se na 
ugradnju 130 m kanalizacijskog kolektora, ispitivanje vodonepropusnosti te izradu videosnimke 
izvedenog sustava odvodnje, kao i geodetski elaborat izvedenog stanja fekalne kanalizacije. 
Ukupno do sada je ugrađeno 10.456 m PEHD cijevi promjera DN 250 m, kao i 1.333 cijevi 
promjera DN 500 m. Na crpnoj stanici CS „Jug“ sufinancirani su radovi uklanjanja sitnih 
nedostataka u sklopu građevinskih radova, te potpuno opremanje crpne stanice. Tijekom 2013. 
godine izvršeni su radovi koji sa prije izvedenim radovima čine 98% od svih ugovorenih radova. 
Očekuje se završetak radova u 2014. godini. 
U 2013. godini nastavljena je izgradnja kanala fekalne kanalizacije i vodoopskrbnog cjevovoda 
otoka Vira, II. i III. faza izgradnje uz DC-306, započeta u rujnu 2012. godine. Na sustavu 
odvodnje otpadnih voda u 2013. godini sufinancirani su radovi ugradnje 1.344 m cijevi. Na 
sustavu glavnog vodoopskrbnog cjevovoda zone Vir sufinancirani su radovi ugradnje 210 m 
vodovoda te kontrolna ispitivanja (tlačne probe, ispiranje i dezinfekcija). Tijekom  2013. godine 
izvršeni su radovi koji sa prije izvedenim radovima čine 65% od svih ugovorenih radova. 
Očekuje se nastavak radova u 2014. godini. 
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B.04.01.50. MANDRE 
 Realizirano: 1,700 mil.kn 
 (HV 0,418 mil.kn, KREDIT 1,282 mil.kn) 
 
Kanalizacijski sustav Mandre sačinjava 3.432 m gravitacijskog kolektora profila DN 300-400 mm, 
1.176 m tlačnog cjevovoda profila DN 200 mm te četiri crpne stanice Q=28,2-42,2 l/s.  
Radovi na izgradnji započeti su u prosincu 2008. godine, kolektori su izvedeni prije početka 
2013. godine kao i crpne stanice 2,3,4,5. U 2013. godini sufinancirani su radovi snimanja i 
čišćenja kolektora, radovi ugradnje kompletne strojarske opreme crpnih stanica, radovi 
elektroinstalacija crpnih stanica, radne probe crpnih stanica. Tijekom 2013. godine izvršeni su 
radovi koji sa prije izvedenim radovima čine 91% od svih ugovorenih radova. 
U 2013. godini izrađen je i idejni projekt fekalne odvodnje središnjeg dijela naselja Mandre. 
 
B.04.01.51. POVLJANA 
 Realizirano: 0,486 mil.kn 
 (KREDIT 0,486 mil.kn) 
 
Kanalizacijski sustav II faze naselja Povljana sačinjava 15.000 m gravitacijskog cjevovoda, 350 
m tlačnog cjevovoda te crpna stanica �B� kapaciteta Q=13,5 l/s.  
Radovi na izgradnji započeti su u studenom 2005. godine sa prekidom radova između 2008. do 
2013. godine zbog nedostatka financiranja. U 2013. godini sufinancirani su radovi na kolektoru 
u duljini 556 m. 
Izvršeno je 88% vrijednosti ugovora. 
 
B.04.01.52. ŠIBENIK 
 Realizirano: 1,125 mil.kn 
 (HV 1,125 mil.kn) 
 
U 2013. godini sufinancirana je obrada kredita višegodišnjeg programa gradnje komunalnih 
vodnih građevina za javnu odvodnju Šibenika – podsustav Ražine Gornje i Ražine Donje, zonu 
Ražine i poslovnu zonu „Podi“. 
 
B.04.01.53. JELSA-VRBOVSKA 
 Realizirano: 2,309 mil.kn 
 (KREDIT 2,309 mil.kn) 
 
Završena je izgradnja gravitacijskih kolektora, crpnih stanica Vitarnja i Burkovo s pripadnim 
tlačnim cjevovodima i incidentnim preljevima sustava odvodnje Jelsa i Vrboska, koja započela u 
travnju 2008. godine. 
U 2013. nastavljena je sanacija kolektora fekalne i oborinske kanalizacije naselja Stari Grad čiji 
su radovi započeli u studenom 2012. godine. Sufinanciraju se radovi postavljanja fekalnog 
kolektora u postojeći kanal oborinske odvodnje koji je služio kao mješoviti sustav odvodnje u 
užoj gradskoj jezgri grada Starog grada. U 2013. godini sufinancirani su radovi koji se odnose 
na izvedbu 477 m kolektora. Izvršeno je 80% vrijednosti ugovora. Završetak radova očekuje se 
u 2014. godini. 
U 2013. godini nastavljena je sanacija kolektora fekalne i oborinske kanalizacije naselja Jelsa čiji 
su radovi započeli u studenom 2012. godine. Sufinanciraju se radovi postavljanja fekalnog 
kolektora u postojeći kanal oborinske odvodnje koji je služio kao mješoviti sustav odvodnje u 
užoj gradskoj jezgri grada Jelse. U 2013. godini od 906 m kolektora sufinancirani su radovi koji 
se odnose na izvedbu 740 m kolektora. Izvršeno je 31% vrijednosti ugovorene vrijednosti 
radova. 
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B.04.01.54. VRGORAC 
 Realizirano: 1,500 mil.kn 
 (KREDIT 1,500 mil.kn) 
 
Nastavljena je izgradnja V. faze kanalizacijskog sustava grada Vrgorca. Radovi su započeti u 
2012. godini. Kanalizacijski sustav još uvijek nije u funkciji (potrebno je dovršiti V. fazu).  
Izgradnja stanice za prihvat sadržaja septičkih jama na postojećem UPOV-u. Radovi su započeti 
i izvedeni su u 2013. godini. Ista nije stavljena u funkciju budući je prethodno potrebno izvršiti 
probni rad UPOV-a. 
 
B.04.01.55. IMOTSKI 
 Realizirano: 3,986 mil.kn 
 (HV 1,368 mil.kn, KREDIT 2,618 mil.kn) 
 
U prosincu 2012. godini započela je obnova uređaja za pročišćavanje Imotski. U 2013. godini 
izvedeni su sljedeći radovi; Klasirer pijeska je isporučen i montiran te pušten u probni pogon, 
izvršena je dobava oba kompresora, izvršena je dobava i montaža inox cjevovoda u kompletu 
sa cijevnom armaturom unutar kompresorske stanice, izvršena je dobava i montaža inox 
cjevovoda unutar i van aeracijskih bazena, izvršena je dobava i montaža inox cjevovoda na dnu 
aeracijskih bazena, kod sekundarne taložnice izrađena je mostna konstrukcija iz inox limova, 
izvršena je dobava pogonskog mehanizma rotirajućeg mosta i centralnog ležaja. Izvršeno je 
70% vrijednosti ugovora. Očekuje se nastavak radova u 2014. godini. 
U travnju 2013. godine započela je izgradnja fekalne kanalizacije općine Proložac od ukupno 
3.515 m kanalizacijskih cijevi promjera DN 250 sufinancirano je 3.387 m. Ukupno je izvršeno 
80% vrijednosti ugovorenih radova. Očekuje se završetak radova u 2014. godini. 
U travnju 2013. godine započeli su radovi na parcijalnoj sanaciji fekalnih kolektora općine 
Proložac. Ukupno je izvršeno 78% vrijednosti ugovorenih radova. 
Također u 2013. godini sufinancirana je izrada idejnih i glavnih projekata kanalizacijskog 
sustava grada Imotskog i općine Imotskog polja. Ukupno je izvršeno 73,6% vrijednosti 
ugovora. 
 
B.04.01.56. DUBROVNIK, ŽUPA DUBROVAČKA 
 Realizirano: 2,660 mil.kn 
 (KREDIT 2,660 mil.kn) 
 
DUBROVNIK 
Završeni su radovi na sanaciji cca 900 m fekalnih kolektora u sklopu rekonstrukcije čvorišta 
Ilijina Glavica u Dubrovniku. 
 
ŽUPA DUBROVAČKA 
U prosincu 2013. godine započela je izgradnja kanalizacijskog podsustava Kupari u sklopu 
kanalizacijskog sustava Župa Dubrovačka. U 2013. godini sufinancirana je izgradnja 907 m 
glavnog odvodnog kolektora K1 i kolektora K2, te 186 m cijevi tlačnog cjevovoda „Pelegrin“. 
Također su sufinancirani radovi koji se odnose na armirano-betonske radove crpne stanice 
„Pelegrin“. Ukupno je izvršeno 57% vrijednosti ugovora. Očekuje se nastavak radova u 2014. 
godini. 
 
B.04.01.57. MALOSTONSKI ZALJEV 
 Realizirano: 0,919 mil.kn 
 (HV 0,919 mil.kn) 
 
U 2013. godini su sukladno odredbama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća 
ministara Bosne i Hercegovine o zajedničkom financiranju održavanja i pogona Regionalnog 
odvodnog sustava Komarna – Neum – Mljetski kanal, sufinancirani osnovni troškovi 
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funkcioniranja i minimalnog održavanja navedenog regionalnog sustava odvodnje otpadnih 
voda. 
U 2013. godini sufinancirana je izrada tehničkog rješenja sanacije i osiguranja stabiliteta i 
funkcionalnosti odzračnog okna i podmorskog ispusta na rtu Ponta u Mljetskom kanalu. U 
listopadu 2013. godine dokumentacija je u potpunosti izrađena. 
 
B.04.01.58. RIJEKA, KOSTRENA 
 Realizirano: 11,067 mil.kn 
 (HV 5,108 mil.kn, KREDIT 5,959 mil.kn) 
 
RIJEKA 
Radna zona Žegoti-Šporova jama-Jurčići II. faza-sustav odvodnje u naselju Kastav (poč. 25. 
listopad 2012.-kraj. 23. svibnja 2013.) 
Ukupna dužina novoizgrađenih kolektora kanalizacijske mreže je = 1.137,75 m od toga: 

- Kolektor K-5.(RZ Žegoti II faza) PEHD DN3 15/271 mm, dužine L= 470,22 m; 
Kolektor K-5.2. PEHD DN 315/271 mm, dužine L=146,78 m. 

- Kolektor K-5.2.1. (Jurčići –II faza) PEHD DN 315/271 mm, dužine L=85,75 m; 
Tlačni vod TV-1 (RZ Žegoti II faza-dio) DUKTIL DN 200 mm, dužine L=435 m. 

Predmetni kolektori moći će se staviti u funkciju tek po izgradnji RZ Žegoti-Šporova jama-Jurčići 
I. faza te po izgradnji CS Bani 1. 
Gorica, Brozovo i Jurčićeva ulica - sustav odvodnje u naselju Kastav (poč. 26.listopada 2012.- 
kraj 19.travnja 2013.) 
Ukupna dužina novoizgrađenih kolektora kanalizacijske mreže je = 563,46 m od toga: 

- Ulica Gorica: Kolektor DN 339/300 mm dužine L= 267,70 m  
- ULica Brozovo: Kolektor DN 339/300 mm dužine L= 103,00 m  
- Ulica Jurčićeva: Kolektor DN 339/300 mm dužine L= 192,76 m  

Navedeni kolektori stavljeni su u funkciju i dio su sustava javne odvodnje aglomeracije Rijeka sa 
UPOV-om Delta. Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje, a sve u cilju 
zaštite kvakvoće podzemnih voda i priobalnog mora. 
Sliv Marčeljeva draga 1-Izgradnja kanalizacije u ulicama Prolaz Marčeljeva Draga i Silva Milenića 
Lovre- sustav odvodnje Rijeke (poč. 31.10.2012.- kraj 08.02.2013.) 
Ukupna dužina novoizgrađenih kolektora kanalizacijske mreže je = 237,30 m od toga: 

- Ul. Prolaz Marčeljeva draga K-1 PEHD DN 339/300 mm L= 77,11 m  
- Ul. Silva Milenića Lovre K-3  PEHD DN 339/300 mm L= 32,92 m  
- Ul. Silva Milenića Lovre K-4  PEHD DN 339/300 mm L= 57,33 m  
- Ul. Silva Milenića Lovre K-5  PEHD DN 315/271 mm i DN 339/300 L= 69,94 m.  

Predmetni kolektori stavljeni su u funkciju sustava javne odvodnje aglomeracije Rijeka sa 
UPOV-om  Delta. Time je postignuta svrha njihove izgradnje, a to je povećanje priključenosti na 
sustav javne odvodnje u cilju zaštite kvakvoće podzemnih voda i priobalnog mora. 
Sliv Marčeljeva draga 2- Izgradnja kanalizacije u Ulici Creska – sustav odvodnje Rijeke(poč. 
31.10.2012.-kraj 31.01.2013.) 
Ukupna dužina novoizgrađenog kolektora kanalizacijske mreže je L= 222,02 m, K-1 PEHD DN 
315/271 mm i DN 339/300.  
Predmetni kolektori stavljeni su u funkciju sustava javne odvodnje aglomeracije Rijeka sa 
UPOV-om  Delta. Time je postignuta svrha njihove izgradnje, a to je povećanje priključenosti na 
sustav javne odvodnje u cilju zaštite kvakvoće podzemnih voda i priobalnog mora. 
CS BANI  u Kastvu 
Radovi na predmetnoj građevini su započeti 04.11.2013. a završetak investicije se planira za 
ožujak 2014. Izgradnja crpne stanice CS Bani sa kolektorom PEHD DN/315 L= 103,00 m.+ 
tlačni vod TV ¼ ductile DN 150 mm L= 86 m + DTK kanalizacija PEHD DN 50/10 bara 
2×89=178 m. Izgradnjom CS Bani stavit će se u funkciju ranije izgrađeni kolektori i time 
omogućiti nova priključenja na sustav javne odvodnje aglomeracije Rijeka sa UPOV-om Delta, 
čime će se zaštititi podzemne vode i priobalno more. 
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Izgradnja kanalizacije i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Marinići područje 2; Ulice 
Pehlin i Mihovilići 
Na području MO Pehlin, izgrađeni su novi sanitarni kolektori: u ulici Mihovilići (DN 315) ukupne 
duljine 0,410 km i ulici Androv breg (DN 315) ukupne duljine 0,390 km. Ukupna duljina 
sanitarnih kolektora iznosi 0,80 km (DN 315). Izgradnja je započela u svibnju 2013. godini, a 
završila u siječnju 2014. godine. Izgradnjom ovog kolektora omogučena su nova priključenja na 
sustav javne odvodnje aglomeracije Rijeka sa UPOV-om Delta, u cilju zaštite podzemnih voda i 
priobalnog mora. 
Izgradnja kanalizacije i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže područje Zamet - sjever 
1; Ulica F.P.Pavina i Plješevička 
Na području MO Gornji Zamet, izgrađeni su novi sanitarni kolektori: u ulici Frane Pilepića Pavina 
(DN 315) ukupne duljine 0,40 km i Plješevičkoj ulici (DN 315) ukupne duljine 0,15 km. Ukupna 
duljina sanitarnih kolektora iznosi 0,55 km (DN 315). Izgradnja je započela u svibnju 2013. 
godine, a završila u siječnju 2014. godine. Izgradnjom ovih kolektora omogučena su nova 
priključenja na sustav javne odvodnje aglomeracije Rijeka sa UPOV-om Delta, u cilju zaštite 
podzemnih voda i priobalnog mora. 
Izgradnja kanalizacije i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže područje Zamet - sjever 
2; Ulice Milice Jadranić, Tići, Brigača 
Na području MO Gornji Zamet, izgrađeni su novi sanitarni kolektori: u ulici Milice Jadranić (DN 
400) ukupne duljine 0,40 km, ulici Brigača (DN 250) ukupne duljine 0,125 km i ulici Tići (DN 
315) ukupne duljine 0,020 km. Izgradnja je započela u svibnju 2013. godine i prekinuta u 
studenom 2013. godine zbog raskida ugovornog odnosa s izvođačem radova. Razlog prekida 
ugovora je financijsko–tehnička nesposobnost izvođača radova da izvede radove prema 
ugovornom obimu poslova. Radovi su nastavljeni po novom izvođaču radova koji je ugovoren 
prema žurnom postupku. Radovi su započeli u siječnju 2014., a završiti će u svibnju 2014. 
Izgradnjom ove kanalizacije omogučena su nova priključenja na sustav javne odvodnje 
aglomeracije Rijeka sa UPOV-om Delta, u cilju zaštite podzemnih voda i priobalnog mora. 
Rekonstrukcija mješovite kanalizacije u razdjelnu i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže 
Brašćine - Pulac - jug; Ul. linternacionalnih brigada i Drenovski put 
Na području MO Brašćine - Pulac, izgrađeni su novi sanitarni kolektori: u ulici Internacionalnih 
brigada (DN 315) ukupne duljine 0,180 km i ulici Drenovski put (DN 315) ukupne duljine 0,150 
km, te je rekonstruirano 0,100 km oborinskog kolektora u ulici Drenovski put. Izgradnja je 
započela u svibnju 2013. godine i prekinuta u studenom 2013. godine zbog raskida ugovornog 
odnosa s izvođačem radova. Razlog prekida ugovora je financijsko–tehnička nesposobnost 
izvođača radova da izvede radove prema ugovornom obimu poslova. Radovi su nastavljeni po 
novom izvođaču radova koji je ugovoren prema žurnom postupku. Radovi su započeli u siječnju 
2014., a završiti će u svibnju 2014. Izgradnjom ovog kolektora omogučena su nova priključenja 
na sustav javne odvodnje aglomeracije Rijeka sa UPOV-om  Delta, u cilju zaštite podzemnih 
voda i priobalnog mora. 
Izgradnja kanalizacije sliv Turan – Ulica Tenčićevo 
Izvođenje radova započelo u rujnu 2012. godine i završeno u prosincu 2012. godine. 
Primopredaja radova i okončani obračun odrađeni u ožujku 2013. dobivena uporabna dozvola, 
izgrađena su 2 fekalna kolektora: kolektor K-1 = 210,50 m i kolektor K-2 = 40,78 m, promjera 
300 mm. Cilj gradnje je izgradnja novog kolektora fekalne kanalizacije u dijelu naselja koji nije 
imao fekalnu kanalizaciju i spajanje iste na postojeću mrežu te priključivanje na sustav javne 
odvodnje objekata koji su imali septičke jame. Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne 
odvodnje aglomeracije Rijeka a sve u cilju zaštite kvakvoće voda i priobalnog mora. 
Izgradnja kanalizacije i izgradnja /rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sliv Srdoči – područje 
Grbci – istok1 + istok2; Ulice Primorska i Sušačko - kastavskog odreda 
Izgradnja započela u svibnju 2013. godine. U 2013. godini izvedeno cca 90% radova, završetak 
radova se očekuje u siječnju 2014. Projektom je predviđena gradnja 586 m fekalne kanalizacije 
(cjevovod profila 300 mm) i izgradnja/rekonstrukcija 626 m vodovoda. Cilj gradnje je izgradnja 
nove mreže fekalne kanalizacije u dijelu naselja koji nije imao fekalnu kanalizaciju i spajanje iste 
na postojeću mrežu te priključivanje na sustav javne odvodnje objekata koji su imali septičke 
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jame. Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Rijeka, a sve u 
cilju zaštite kvakvoće voda i priobalnog mora. Paralelno sa radovima na kanalizaciji rađena je 
rekonstrukcija postojećeg vodovoda. 
Izgradnja kanalizacije i vodovoda u Ulici petorice strijeljanih 
Radovi započeli u veljači 2013. godine, a završeni u kolovozu 2013. U 2014. godini biti će 
odrađen tehnički pregled te će kolektor biti pušten u funkciju. Obuhvat gradnje je 654 m 
fekalne kanalizacije (cjevovod profila 300 mm) i izgradnja 1.402 m vodovoda (ductil DN 150 = 
654 m; ductil DN 100 = 94 m; čelik DN 150= 654 m). Cilj gradnje je izgradnja nove mreže 
fekalne kanalizacije u dijelu naselja koji nije imao fekalnu kanalizaciju i spajanje iste na 
postojeću mrežu te priključivanje na sustav javne odvodnje objekata koji su imali septičke jame. 
Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Rijeka, a sve u cilju 
zaštite kvakvoće voda i priobalnog mora. Paralelno sa radovima na kanalizaciji izvođeni su i 
radovi na vodovodu. 
 
KOSTRENA 
Izgradnja fekalne kanalizacije Glavani – JLS Kostrena, kolektori FK2, FK3, FK4 i Glavani kb. 26-
35 
Nastavak gradnje iz 2012. godine, završeno u rujnu 2013. U 2014. godini biti će odrađeni 
tehnički pregledi te će kolektor biti pušten u funkciju. Izgrađeno je cca 2.000 m fekalnog 
kolektora (promjeri cjevovoda 250 mm, 315 mm i 400 mm). Svrha gradnje je izgradnja nove 
mreže fekalne kanalizacije u dijelu naselja u kojem su objekti imali septičke jame, a u cilju 
zaštite kvakvoće voda i priobalnog mora namjenjenog kupanju i rekreaciji.  
Izgradnja fekalne kanalizacije II faza „Barunija“ u Žuknici – JLS Kostrena 
Nastavak gradnje iz 2012. godine, završeno u siječnju 2013. godine, dobivena uporabna 
dozvola, izgrađeno 112,94 m fekalnog kolektora promjera 300 mm. Svrha gradnje je izgradnja 
nove mreže fekalne kanalizacije u dijelu naselja u kojem su objekti imali septičke jame, a u cilju 
zaštite kvakvoće voda i priobalnog mora namjenjenog kupanju i rekreaciji.  
 
B.04.01.59. OPATIJA-LOVRAN, MOŠČENIĆKA DRAGA 
 Realizirano: 13,636 mil.kn 
 (HV 1,040 mil.kn, KREDIT 12,596 mil.kn) 
 
OPATIJA-LOVRAN 
Izgradnja kolektora sanitarne kanalizacije na području naselja Gornji i Donji Rukavac  
Radovi započeti u 2012. godini i nastavljeni u 2013. godini. Planira se izgraditi 3.900 m 
kanalizacijskih cijevi DN 250 i 1.200 m kanalizacijskih cijevi DN 315. Ukupno je položeno 1.359 
m kanalizacijskih cijevi DN 250 i 410 m kanalizacijskih cijevi DN 315. Predmetna investicija se 
nastavlja u 2014. godini. Cilj gradnje je izgradnja nove mreže fekalne kanalizacije u dijelu 
naselja koji nije imao fekalnu kanalizaciju i spajanje iste na postojeću mrežu te priključivanje na 
sustav javne odvodnje objekata koji su imali septičke jame. Svrha je povećanje priključenosti na 
sustav javne odvodnje aglomeracije Opatija a sve u cilju zaštite kvakvoće voda i priobalnog 
mora. Paralelno sa radovima na kanalizaciji izvođeni su i radovi na vodovodu. 
Izgradnja građevina sanitarne kanalizacije u radnoj zoni R-2 u Matuljima 
Radovi započeti u 2012. godini i nastavljeni u 2013. godini. Planirano izgraditi 550 m 
kanalizacijskih cijevi DN 250. Ukupno položeno 550 m kanalizacijskih cijevi DN 250. Radovi na 
investiciji su u 2013. godini u potpunosti završeni. Cilj gradnje je izgradnja nove mreže fekalne 
kanalizacije u dijelu naselja koji nije imao fekalnu kanalizaciju i spajanje iste na postojeću mrežu 
te priključivanje na sustav javne odvodnje objekata koji su imali septičke jame. Svrha je 
povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Opatija a sve u cilju zaštite 
kvakvoće voda i priobalnog mora. Paralelno sa radovima na kanalizaciji izvođeni su i radovi na 
vodovodu. 
Izgradnja kolektora sanitarne kanalizacije na području naselja Antići – Dobreć - Krasa II faza 
Radovi započeti u 2012. godini i nastavljeni u 2013. godini. Planirano izgraditi 1.770 m 
kanalizacijskih cijevi DN 250 i 650 m kanalizacijskih cijevi DN 315. Ukupno položeno 1.558 m 
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kanalizacijskih cijevi DN 250 i 556 m kanalizacijskih cijevi DN 315. Predmetna investicija se 
nastavlja u 2014. godini. Cilj gradnje je izgradnja nove mreže fekalne kanalizacije u dijelu 
naselja koji nije imao fekalnu kanalizaciju i spajanje iste na postojeću mrežu te priključivanje na 
sustav javne odvodnje objekata koji su imali septičke jame. Svrha je povećanje priključenosti na 
sustav javne odvodnje aglomeracije Opatija a sve u cilju zaštite kvakvoće voda i priobalnog 
mora. Paralelno sa radovima na kanalizaciji izvođeni su i radovi na vodovodu. 
Izgradnja kolektora sanitarne kanalizacije na području naselja Pobri 
Radovi započeti u 2012. godini i nastavljeni u 2013. godini. Planirano izgraditi 1.200 m 
kanalizacijskih cijevi DN 250 i 2.300 m kanalizacijskih cijevi DN 315. Ukupno položeno 355 m 
kanalizacijskih cijevi DN 250 i 1.398,5 m kanalizacijskih cijevi DN 315. Predmetna investicija se 
nastavljaju u 2014. godini. Cilj gradnje je izgradnja nove mreže fekalne kanalizacije u dijelu 
naselja koji nije imao fekalnu kanalizaciju i spajanje iste na postojeću mrežu te priključivanje na 
sustav javne odvodnje objekata koji su imali septičke jame. Svrha je povećanje priključenosti na 
sustav javne odvodnje aglomeracije Opatija a sve u cilju zaštite kvakvoće voda i priobalnog 
mora. Paralelno sa radovima na kanalizaciji izvođeni su i radovi na vodovodu. 
Izgradnja kolektora sanitarne kanalizacije na području naselja Školarevo – Oprić - Konjsko 
Radovi započeti u 2012. godini i nastavljeni u 2013. godini. Planirano izgraditi 4.100 m 
kanalizacijskih cijevi DN 250 i 1.700 m kanalizacijskih cijevi DN 315. Ukupno položeno 1.752,24 
m kanalizacijskih cijevi DN 250 i 1.352,21 m kanalizacijskih cijevi DN 315. Predmetna investicija 
se nastavljaju u 2014. godini. Cilj gradnje je izgradnja nove mreže fekalne kanalizacije u dijelu 
naselja koji nije imao fekalnu kanalizaciju i spajanje iste na postojeću mrežu te priključivanje na 
sustav javne odvodnje objekata koji su imali septičke jame. Svrha je povećanje priključenosti na 
sustav javne odvodnje aglomeracije Opatija a sve u cilju zaštite kvakvoće voda i priobalnog 
mora. Paralelno sa radovima na kanalizaciji izvođeni su i radovi na vodovodu. 
Izgradnja kolektora sanitarne kanalizacije na području naselja Poljane – III faza 
Radovi započeti u 2012. godini i nastavljeni u 2013. godini. Planirano izgraditi 3.750 m 
kanalizacijskih cijevi DN 250 i 900 m kanalizacijskih cijevi DN 315. Ukupno položeno 2.759,91 m 
kanalizacijskih cijevi DN 250 i 2.727,07 m kanalizacijskih cijevi DN 315. Predmetna investicija se 
nastavljaju u 2014. godini. Cilj gradnje je izgradnja nove mreže fekalne kanalizacije u dijelu 
naselja koji nije imao fekalnu kanalizaciju i spajanje iste na postojeću mrežu te priključivanje na 
sustav javne odvodnje objekata koji su imali septičke jame. Svrha je povećanje priključenosti na 
sustav javne odvodnje aglomeracije Opatija a sve u cilju zaštite kvakvoće voda i priobalnog 
mora. Paralelno sa radovima na kanalizaciji izvođeni su i radovi na vodovodu. 

 
MOŠČENIĆKA DRAGA 
Izgradnja kolektora sanitarne kanalizacije na području naselja Sveti Petar i Jir – VIII faza 
Radovi započeti u 2012. godini i nastavljeni u 2013. godini. Planirano izgraditi 450 m 
kanalizacijskih cijevi DN 250. Ukupno položeno 450 m kanalizacijskih cijevi DN 250. Radovi su u 
2013. godini u potpunosti završeni. Cilj gradnje je izgradnja nove mreže fekalne kanalizacije u 
dijelu naselja koji nije imao fekalnu kanalizaciju i spajanje iste na postojeću mrežu te 
priključivanje na sustav javne odvodnje objekata koji su imali septičke jame. 
 
B.04.01.60.  RAVNA GORA, SKRAD, BROD MORAVICE, FUŽINE, DELNICE, 

MRKOPALJ 
 Realizirano: 5,517 mil.kn 
 (KREDIT 5,517 mil.kn) 
 
RAVNA GORA 
Izgradnja sustava javne odvodnje Ravna Gora ( I. Faza ) 
Investicija započeta 2012. godine, nastavljena i završena u 2013. godini. Od planiranih, 
odnosno, ukupno izvedenih 1.379,00 m' u 2013. godini izvedeno je 377,00 m' kolektora (cijevi 
PVC DN 250 mm). 
Nastavak izgradnje kolektora K1- 3G, K 5, K 9 - 15, K 20, te sanacija i rekonstrukcija vodovodne 
mreže u Ravnoj Gori 
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Investicija započeta 2011. godine, nastavljena 2013. godine, a planira se završiti u 2014. godini. 
Od planiranih 3.388,00 m' u 2013. godini izvedeno je 119,00 m', a u 2014. godini preostalo je 
za izvesti još 547,00 m' kolektora (cijevi PVC DN 250 mm). 
Predmetne investicije dio su SJO naselja Ravna Gora koji je u izgradnji već duži niz godina. SJO 
naselja Ravna Gora koncipiran je na način da sakuplja i odvodi fekalne otpadne vode 
kompletnog naselja kolektorskom mrežom do lokacije budućeg UPOV-a. Sustav neće biti u 
funkciji sve do izgradnje UPOV-a i kolektorske mreže neophodne da uređaj može funkcionirati. 
Do kraja godine 2013. godine izgrađeno je cca 39% kolektora. Svrha je povećanje priključenosti 
na sustav javne odvodnje naselja Ravna Gora, a sve u cilju zaštite kvakvoće podzemnih voda i 
izvorišta vode za piće. 
 
SKRAD 
Izgradnja kolektora sustava javne odvodnje Skrada-Lokacija Centar 
Investicija započeta 2012. godine, nastavljena 2013. godine, a planira se završiti u 2014. godini. 
Od planiranih 1.874,00 m' u 2013. godini izvedeno je 1.404,00 m', a u 2014. godini preostalo je 
za izvesti još 162,00 m' kolektora (cijevi PVC DN 250 mm). 
Nastavak izgradnje kolektora C-1-3, C 5-8 sustava javne odvodnje Skrada – Lokacija Zeleni vir -
groblje 
Investicija započeta 2012. godine, nastavljena i završena u 2013. godini. Od planiranih, 
odnosno, ukupno izvedenih 560,00 m' u 2013. godini izvedeno je 162,00 m' kolektora (cijevi 
PVC DN 250 mm). 
Predmetne investicije dio su SJO naselja Skrad koji je u izgradnji već duži niz godina. SJO 
naselja Skrad koncipiran je na način da sakuplja i odvodi fekalne otpadne vode kompletnog 
naselja kolektorskom mrežom do lokacije budućeg UPOV-a 1.000 ES (II stupanj). Sustav neće 
biti u funkciji sve do izgradnje kompletnog sustava i UPOV-a. Izgrađenost kolektorskog sustava 
s krajem 2013. godine je 64%. Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje 
mjesta Skrada, a sve u cilju zaštite kvakvoće podzemnih voda i izvorišta vode za piće. 
 
BROD MORAVICE 
Izgradnja kanalizacijskih kolektora sustava javne odvodnje Brod Moravice – Donja Dobra 
Investicija započeta 2012. godine, nastavljena 2013. godine, a planira se završiti u 2014. godini. 
Od planiranih 1.251,00 m' u 2013. godini izvedeno je 369,00 m', a u 2014. godini preostalo je 
za izvesti još 151,00 m' kolektora (cijevi PVC DN 250 mm). 
Nastavak izgradnje kolektora u Brod Moravicama K1.C, K1.C.1,K1.C.2,K1.D,K2-3 i T1-Centar 
naselja Brod Moravica 
Investicija započeta 2008. godine, nastavljena i završena u 2013. godini. Od planiranih, 
odnosno, ukupno izvedenih 1.942,00 m' u 2013. godini izvedeno je 167,00 m' kolektora (cijevi 
PVC DN 250 mm). 
Predmetne investicije dio su SJO naselja Brod Moravice i Donja Dobra koji je u izgradnji već 
duži niz godina, a u planu je i daljnja izgradnja. SJO naselja Brod Moravice i Donja Dobra 
koncipiran je na način da sakuplja i odvodi fekalne otpadne vode kompletnih naselja 
kolektorskom mrežom do lokacije budućeg UPOV-a. Sustav neće biti u funkciji sve do izgradnje 
UPOV-a 800 ES (II stupanj). Izgrađenost kolektorskog sustava s krajem 2013. godine je 98%. 
Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje mjesta Brod Moravice sve u cilju 
zaštite kvakvoće voda. 
 
FUŽINE 
Izgradnja kolektora sanitarne kanalizacije u Fužinama - Lokacija Centar Fužina 
Investicija započeta 2012. godine, nastavljena i završena u 2013. godini. Od planiranih, 
odnosno ukupno izvedenih 604,00 m' u 2013. godini izvedeno je 326,00 m' kolektora (cijevi 
PEHD 315/271 mm). 
Predmetna investicija dio je SJO naselja Fužine koji je u izgradnji već duži niz godina. SJO 
naselja Fužine koncipiran je na način da sakuplja i odvodi fekalne otpadne vode kompletnog 
naselja kolektorskom mrežom do UPOV-a 8.000 ES (Naselje Fužine, Lič i Vrata u sklopu 
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Tvornice Drvenjača) u svrhu zaštite podzemnih voda, odnosno izvorišta Žrnovnica koje se koristi 
u vodooskrbi. Sustav neće biti u funkciji sve do izgradnje UPOV-a. 
 
MRKOPALJ 
Izgradnja Sustava javne odvodnje Mrkopalj - II. faze  
Investicija započeta 2012. godine, nastavljena i završena u 2013. godini. Od planiranih, 
odnosno ukupno izvedenih 1.338,00 m' u 2013. godini izvedeno je 1.038,00 m' kolektora (cijevi 
PVC DN 250 mm). 
Predmetna investicija dio je SJO naselja Mrkopalj i Sunger koji je u izgradnji već duži niz godina, 
a u planu je i daljnja izgradnja. SJO naselja Mrkopalj i Sunger koncipiran je na način da sakuplja 
i odvodi fekalne otpadne vode kompletnih naselja kolektorskom mrežom do lokacije budućeg 
UPOV-a 1.900 ES (II stupanj). Sustav neće biti u funkciji sve do izgradnje kompletnog sustava i 
UPOV-a. Izgrađenost kolektorskog sustava s krajem 2013. godine je 22%. Svrha je povećanje 
priključenosti na sustav javne odvodnje mjesta Mrkopalj sve u cilju zaštite kvakvoće voda. 
 
DELNICE 
Planirana investicija na području Delnica nije realizirane u 2013. godini. 
 
B.04.01.61. PREZID 
 Realizirano: 0,071 mil.kn 
 (HV 0,071 mil.kn) 
 
Izgradnja kolektorskog sustava odvodnje otpadnih voda započela je 2008. godine, a završena 
2013. godine. Izvedni su kolektori Faza II cijevi PVC DN 200 i 250 mm ukupno u dužini od 
1.338,4 m i Faza III ijevi PVC DN  200 i 250 mm ukupno u dužini od 3.281,00 m. Izgrađeni dio 
sustava bit će u funkciji tek nakon izgradnje UPOV-a (2x500 ES, min. II stupanj). Naselje Prezid 
nalazi se u slivu izvora Cerkniškog polja u Sloveniji pa je time veći i značaj  izgradnje ovog 
sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u smislu zaštite podzemnih voda. 
 
B.04.01.62. BAŠKA, KLIMNO-ŠILO, MALINSKA-NJIVICE 
 Realizirano: 6,282 mil.kn 
 (HV 0,204 mil.kn, KREDIT 6,078 mil.kn) 
 
BAŠKA 
Rekonstrukcija kanalizacije u Zvonimirovoj ulici u naselju Baška 
Investicija je započela u 2012. godine, a nastavljena je i dovršena u 2013. godini u cijelosti 
prema planu. 
Sustav javne odvodnje Jurandvor I i II faza 
Investicija je započela u 2012. godini, a nastavljena je i dovršena u 2013. godini u cijelosti 
prema planu.  
Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Baške a sve u cilju 
zaštite kvakvoće voda i priobalnog mora. 
 
KLIMNO-ŠILO 
Izgradnja kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja općine Dobrinj - faza I (obalni kolektor 
Čižići – Soline - Klimno sa crpnim stanicama. 
Investicija je započela u 2012. godini, nastavljena je u 2013. godini, a nastavlja se i u 2014. 
godinu. 
Izvedeno je 54% ugovorenih radova od plana. 
Izgradnja kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja općine Dobrinj - faza III (podmorski 
ispust) 
Investicija je započela i dovršena je u 2013. godini u cijelosti. Objekt je spreman za puštanje u 
funkciju i povezan na već postojeći izgrađeni sustav javne odvodnje, a dan početka korištenja 
ovisi o dovršetku pojedinih dionica sustava kolektora i crpnih stanica koji se izvode i u 2014. 
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godini. Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Klimno - Šilo a 
sve u cilju zaštite kvakvoće voda i priobalnog mora. 
 
MALINSKA-NJIVICE 
Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Malinska (I faza)  
Investicija je započeta krajem 2012. godine i dovršena je u 2013. godini za dio naselja u 
Malinskoj i puštena je u funkciju. Postojeći način pojedinačnog rješenja zbrinjavanja otpadnih 
voda putem propusnih septičkih jama zamjenjen je na sigurniji način izvedbom sanitarnih 
kolektora, te crpne stanice i tlačnog voda kojim se sanitarne otpadne vode upuštaju u postojeći 
sustav javne odvodnje. Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije 
Malinska - Njivice a sve u cilju zaštite kvakvoće voda i priobalnog mora. 
 
B.04.01.63. VELI LOŠINJ, MARTINŠĆICA, MALI LOŠINJ 
 Realizirano: 4,134 mil.kn 
 (HV 0,960 mil.kn, KREDIT 3,174 mil.kn) 
 
VELI LOŠINJ 
Izgradnja sanitarne kanalizacije Podjavori Veli Lošinj  - dionica 5 
Investicija je započeta u 2012. godini i dovršena je u 2013. godini i puštena je u funkciju. 
Izgradnja sanitarne kanalizacije južnog dijela Veli Lošinj - dionica 4 -II faza 
Investicija je započeta u 2012. godini i dovršena je u 2013. godini i puštena je u funkciju. 
Izgradnja sanitarne kanalizacije južnog dijela Veli Lošinj - dionica 4 -I faza 
Investicija je započeta u 2012. godini i dovršena je u 2013. godini i puštena je u funkciju.  
Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje Velog Lošinja a sve u cilju zaštite 
kakvoće voda i priobalnog mora. 
 
MARTINŠĆICA 
Izgradnja spojnog kanalizacijskog kolektora Zaglav - Martinšćica s CS Zaglav 
Investicija je započeta u 2013. godini i radovi se nastavljaju i u 2014. Izvedeno je radova u 
veličini od 75% vrijednosti investicije. Otpadna voda gravitirajućeg područja Zaglav (u 
budućnosti i naselje Miholašćica i Štivan) prikuplja se u crpnoj stanici Zaglav, te se putem 
tlačnog voda PEHD 150 mm i dužine cca 623 m spaja na gravitacijsku dionicu PEHD 315 
ukupne dužine cca 510 m, do spoja na postojeću kanalizaciju u naselju Martinšćica. Svrha je 
povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Martišćica a sve u cilju zaštite 
kvakvoće voda i priobalnog mora. 
 
MALI LOŠINJ 
Izgradnja kanalizacije Kaštel - Mali Lošinj (V faza) 
Investicija je započeta u 2012. godini i dovršena je u 2013. godini za dio naselja u Malom 
Lošinju i puštena je u funkciju. 
Izgradnja predtretmana i crpne stanice Čikat, III faza biofiltracija 
Investicija je započeta u 2012. godini i dovršena je u 2013. godini ugradbom biofiltera i puštena 
je u funkciju. 
Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje Malog Lošinja a sve u cilju zaštite 
kakvoće voda i priobalnog mora i spriječavanje nastajanja neugodnih mirisa u okolišu na crpnoj 
stanici Čikat. 
 
B.04.01.64. SUPETARSKA DRAGA 
 Realizirano: 5,417 mil.kn 
 (KREDIT 5,417 mil.kn) 
 
Izgradnja sustava odvodnje Draga III. faza 
Radovi su započeli u 2011. godini. Tijekom 2013. dovršena je izgradnja crpnih stanica CS 12 i 
CS 13 te kopnenog dijela podmorskog ispusta. Dovršenost radova iznosi 95%. Dovršetak 
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radova, od kojih se glavnina odnosi na elektro radove na UPOV-u i uređenje okoliša UPOV-a, 
planiramo za lipanj 2014.     
Izgradnja sustava odvodnje Draga III. faza, dodatni radovi 
S radovima se započelo u 2012. godini. Na proljeće 2013. godine radovi su u cijelosti dovršeni. 
Izgradnja kanalizacijske mreže sustava Draga II. faza 
Radovi su započeli krajem 2012. godine, a dovršeni su u lipnju 2013. godine. 
Svrha je povećanje priključenosti i izgradnja UPOV-a na sustavu javne odvodnje aglomeracije 
Supetarska Draga a sve u cilju zaštite kakvoće voda i priobalnog mora. 
 
B.04.01.65. CRIKVENICA 
 Realizirano: 0,0 mil.kn 
 
Planirana investicija na području Crikvenice nije realizirane u 2013. godini. 
 
B.04.01.66. TRIBALJ, NOVI VINODOLSKI  
 Realizirano: 4,966 mil.kn 
 (KREDIT 4,966 mil.kn) 
 
TRIBALJ 
U Vinodolskoj općini, naselju Tribalj u 2013. godini pristupilo se izgradnji kolektora K-1, dionica 
Šimići – Ropci u Driveniku, kojim je omogućen prihvat sanitarno potrošnih otpadnih voda iz 
obiteljskih kuća kao i dijela privrede. Glavni gravitacijski kolektor prikupljat će i odvoditi otpadne 
vode bočnih, sekundarnih kolektora do budućeg UPOV-a Tribalj. Ugrađeno je 3.585,39 m PEHD 
DN/OD 315 kao i 575,57 m tlačnih cijevi, te tri crpne stanice. 
Radovi su samo dio glavnog kolektora duž zapadnog dijela Vinodolske doline i u narednim 
godinama, izgradnjom UPOV-a Tribalj, kao i priključenjem stanovništva, u potpunosti će biti u 
funkciji. Ovim cjelokupnim projektom štiti se podzemlje kraškog područja koje obiluje izvorima 
vode. Cilj je zaštita Tribaljskog jezera koje je dio vodotoka Dubračina kao i same Dubračine čije 
je ušće u centru Crikvenice. Kao takvo, bilo kakvo zagađenje Dubračine i utok zagađene vode u 
more uvelike bi ugrozio turističku sezonu. 
 
NOVI VINODOLSKI 
U Novom Vinodolskom u ulici Nova Krasa i Vatrogasna pristupilo se izgradnji sanitarne 
kanalizacije u razdoblju studeni 2012. do veljača 2013. godine. Izgradnjom predmetne trase 
sanitarne kanalizacije dijela ulice Nova Krasa i Vatrogasna, omogućena je odvodnja otpadnih 
voda na predmetnom području Grada Novi Vinodolski, spajanjem na postojeću kanalizaciju. 
Izvođač radova je izgradio kanalizaciju sa korugiranim cijevima PEHD Ø 315 mm, SN 8 i PEHD Ø 
250 mm, SN 8. 
Izvedena kanalizacija u Vatrogasnoj ulici ukupne dužine L=96,5 m, a u ulici Nova Krasa ukupne 
dužine L=265,2 m. 
 
B.04.01.67. PULA-CENTAR, PULA-SJEVER, BRIJUNI 
 Realizirano: 6,483 mil.kn 
 (HV 1,371 mil.kn, KREDIT 5,112 mil.kn) 
 
PULA-CENTAR 
Izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Veli Vrh  - zapad: kanali: K-14, K-14/1 i dio K-14/2 
Iizgradnja fekalne kanalizacije započeta je 2012. godine, završena 2013. godine i stavljena u 
funkciju 2013. godine. Cilj je spajanje novih korisnika na sustav javne odvodnje L=686,50 m, 
PVC SN-4 DN 200 i PVC SN-4 DN 250). 
Nastavak gradnje glavnog fekalnog kolektora naselja Veli Vrh zapad: kanali: K-1 i dijela K-5 i K-
5/1 
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Nastavak gradnje fekalnog kolektora započeta je 2012. godine, završena 2013. godine i 
stavljena u funkciju 2013. godine. Cilj je spajanje novih korisnika na sustav javne odvodnje 
L=269,20 m, PVC SN-4 DN 250). 
Izgradnja faze I.-kružni tok „Šijana“  
Izgradnja fekalne i mješovite kanalizacije (radovi su započeti i dovršeni u 2013. godini). Svrha 
je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Pula - Centar a sve u cilju 
zaštite kakvoće voda i priobalnog mora. 
 
PULA-SJEVER 
Rekonstrukcija fekalne kanalizacije unutar starogradske jezgre u Fažani kanali: dio F-1, F-1/4, 
F-1/3, F1/1, F-2 i F-2/4 
Rekonstrukcija fekalne kanalizacije započeta je 2012. godine, završena 2013. godine i stavljena 
u funkciju 2013. godine. Cilj je rekonstrukcija dotrajale fekalne kanalizacije L=386,80 m, PVC 
SN-4 DN 160, PVC SN-4 DN 200 i PVC SN-4 DN 315). 
Izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Štinjan - centar kanali: F-1, F-2 i F-3 
Izgradnja fekalne kanalizacije započeta je 2012. godine, završena 2013. godine i stavljena u 
funkciju 2013. godine. Cilj je spajanje novih korisnika na sustav javne odvodnje L=668,35 m, 
PEHD SN-8 DN 315 I PEHD SN-8 DN 400). 
Izgradnja fekalne kanalizacije Rudarske ulice u Vodnjanu kanal: F-1 
Izgradnja fekalne kanalizacije započeta je 2012. godine, završena 2013. godine i stavljena u 
funkciju 2013. godine. Cilj je spajanje novih korisnika na sustav javne odvodnje L=525,05 m, 
PVC SN-4 DN 200 i PVC SN-4 DN 250). 
Izgradnja glavnog fekalnog kolektora dijela naselja Vodnjan – San Antonio kanal: F-1 
Izgradnja fekalne kanalizacije započeta je 2012. godine, završena 2013. godine i stavljena u 
funkciju 2013. godine. Cilj je spajanje novih korisnika na sustav javne odvodnje L=1.295,85 m, 
PVC SN-4 DN 200). 
Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Pula - Sjever a sve u 
cilju zaštite kakvoće voda i priobalnog mora. 
 
BRIJUNI 
Planirana investicija na području Brijuna nije realizirane u 2013. godini. 
 
B.04.01.68. MEDULIN, PREMANTURA 
 Realizirano: 5,074 mil.kn 
 (HV 0,500 mil.kn, KREDIT 4,574 mil.kn) 
 
MEDULIN 
Projekt obuhvaća tri investicije u naselju Medulin i jednu u naselju Vinkuran. S investicijama se 
započelo krajem 2012. godine, a sve su okončane završno sa svibnjem 2013. godine. Ukupnom 
investicijom, od čega je više od 80% izvedeno u 2013. godini, izgrađeno je 3.415 m' 
kanalizacijske mreže naselja Medulin, čime se omogućilo spajanje 216 kućanstva na komunalnu 
infrastrukturu, te 2.860 m' kanalizacijske mreže naselja Vinkuran i time se omogućilo spajanje 
105 kućanstva na sustav komunalne infrastrukture. Investicije su bile od znatne važnosti za 
zaštitu okoliša i očuvanje prirode, obzirom da su kućanstva bila spojena na sabirne jame, kao i 
od znatne važnosti za povećanje standarda života mještana spomenutih naselja. Svrha je 
povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Medulin a sve u cilju zaštite 
kakvoće voda i priobalnog mora. 
 
PREMANTURA 
Projekt se odnosi na izgradnju kanalizacijske mreže dijela naselja Premantura. Sa realizacijom 
projekta započelo se u veljači 2013. godine, a završeno je zaključno sa svibljem 2013. godine. 
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Izgradilo se 150 m' kanalizacijskih vodova i omogućilo se spajanje 14 kućanstva na sustav 
komunalne infrastrukture. Projekt je od znatne važnosti za zaštitu okoliša i očuvanje prirode, 
obzirom da su kućanstva bila spojena na sabirne jame, kao i od znatne važnosti za povećanje 
standarda života mještana koji su ovim projektom dobili mogućnost spajanja na sustav 
komunalne infrastrukture. Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje 
aglomeracije Premantura a sve u cilju zaštite kakvoće voda i priobalnog mora. 
 
B.04.01.69. ROVINJ 
 Realizirano: 3,327 mil.kn 
 (KREDIT 3,327 mil.kn) 
 
Projektom se dovršila izgradnja kanalizacijske mreže triju većih naselja u gradu Rovinju; Laco 
sercio istok, Končeta i Valbruna II sjever. Izgradnjom kolektora Veštar – Cocaletto stvorio se 
preduvjet za spajanje kanalizacijske mreže naselja Cocaletto na sustav odvodnje grada Rovinja. 
Izgradnja predmetne kanalizacijske mreže slijedit će u narednom investicijskom periodu 2014.-
2015. Projekt izgradnje započet je 2012. godine nakon dovršetka turističke sezone i dovršen 
prije turističke sezone u lipnju 2013. godine. Izgrađeno je cca 2,65 km kanalizacijskih kolektora 
i mreže naselja te je omogućen priključak objektima na sustav javne odvodnje naseljima sa 
ukupno cca 1.000 stanovnika. Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje 
aglomeracije Rovinj a sve u cilju zaštite kakvoće voda i priobalnog mora. 
 
B.04.01.70. POREČ-SJEVER, LANTERNA, VIŠNJAN 
 Realizirano: 1,867 mil.kn 
 (KREDIT 1,867 mil.kn) 
 
POREČ-SJEVER 
Izgradnja kanalizacijske mreže za rotor Vrvari 
Projektom je obuhvaća rekonstrukcija i izgradnja kanalizacijske mreže za rotor Vrvari. Dužina 
izvednih kanalizacijskih kolektora PVC-U neomekšani polivinil klorid DN 250 SN 4 iznosi 40,00 m. 
Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Poreč - Sjever a sve u 
cilju zaštite kvakvoće voda. i priobalnog mora. 
 
LANTERNA 
Izgradnja prikljuičnog kolektora naselja Perci na kolektor naselja Tar 
Projektom je obuhvaća izgradnja prikljuičnog kolektora naselja Perci na kolektor naselja Tar. 
Dužina izvednih kanalizacijskih kolektora PVC-U neomekšani polivinil klorid DN 250 SN 4 iznosi 
1.328,40 m i PVC-U neomekšani polivinil klorid DN 315 SN 4 iznosi 1.259,36 m. Sa investicijom 
se započelo 2012. godine, a okončalo 2013. godine. Svrha je povećanje priključenosti na sustav 
javne odvodnje aglomeracije Lanterna a sve u cilju zaštite kakvoće voda i priobalnog mora. 
Izgradnja kanalizacije na Santa Marini 
Projektom je obuhvaća izgradnja kanalizacije na Santa Marini. Dužina izvednih kanalizacijskih 
kolektora PVC-U neomekšani polivinil klorid DN 315 SN 4 iznosi 160,76 m. Sa investicijom se 
započelo 2012. godine, a okončalo 2013. godine. Svrha je povećanje priključenosti na sustav 
javne odvodnje aglomeracije Lanterna a sve u cilju zaštite kakvoće voda i priobalnog mora. 
 
VIŠNJAN 
Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Kadore 
Planirana investicija na području Višnjana nije realizirana u 2013. godini. 
 
B.04.01.71. NOVIGRAD ISTARSKI, UMAG, SAVUDRIJA 
 Realizirano: 5,264 mil.kn 
 (HV 1,000 mil.kn, KREDIT 4,264 mil.kn) 
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NOVIGRAD ISTARSKI 
Projektom se obuhvaća izgradnja fekalne kanalizacije u tri naselja - Salvela, Paolija, Fermići te 
izgradnja u dijelu naselja Karigador i Dajla sa crpnom stanicom DAJLA II. Sa investicijama se 
započelo krajem 2012. godine, a sve su okončane do lipnja 2013. godine. Ukupno je izgrađeno 
3.657 m' kanalizacijske mreže čime je omogućeno spajanje 140 kućanstva na komunalnu 
infrastrukturu. Izgradnjom sustava javne odvodnje podignuta je kvaliteta života (do sada 
dispozicija otpadnih voda putem sabirnih jama) te je omogućena daljnja izgradnja i razvoj 
naselja pošto su navedena naselja (osim Paolije) u ZOP-u. 
 
UMAG 
Projektom se obuhvaća izgradnja fekalne kanalizacije u dva naselja - Križine i Špina. Sa 
investicijama se započelo krajem 2012. godine, a sve su okončane do lipnja 2013. godine. 
Ukupno je izgrađeno 3.458 m' kanalizacijske mreže čime je omogućeno spajanje 137 kućanstva 
na komunalnu infrastrukturu. Izgradnjom sustava javne odvodnje podignuta je kvaliteta života 
(do sada dispozicija otpadnih voda putem sabirnih jama) te je omogućena daljnja izgradnja i 
razvoj naselja pošto su navedena naselja u ZOP-u. 
 
SAVUDRIJA 
Projektom je obuhvaća izgradnja fekalne kanalizacije naselja Savudrija sa crpnom stanicom 
SAVUDRIJA i havarijskim preljevom. Sa investicijom se započelo krajem 2012. godine, a 
okončalo do lipnja 2013. godine. Ukupno je izgrađeno 1.602 m' kanalizacijske mreže čime je 
omogućeno spajanje 17 kućanstva na komunalnu infrastrukturu. Izgradnjom sustava javne 
odvodnje podignuta je kvaliteta života (do sada dispozicija otpadnih voda putem sabirnih jama) 
te je omogućena daljnja izgradnja i razvoj naselja pošto je navedeno naselje u ZOP-u. 
 
B.04.01.72. BUZET 
 Realizirano: 2,281 mil.kn 
 (KREDIT 2,281 mil.kn) 
 
Rekonstrukcija i izgradnja dijela vodovodne mreže, fekalne i oborinske odvodnje u 
starogradskoj jezgri grada Buzeta (II. faza - dionica Vela šterna) 
Projektom je obuhvaća rekonstrukcija i izgradnja dijela vodovodne mreže, fekalne i oborinske 
odvodnje u starogradskoj jezgri grada Buzeta. Dužina izvednih kanalizacijskih kolektora PE HD 
polietilen visoke gustoće DN/OD 315 SN 8 iznosi 124 m. Sa investicijom se započelo krajem 
2012., a okončalo do lipnja 2013. godine. Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne 
odvodnje aglomeracije Buzet a sve u cilju zaštite kakvoće voda. Paralelno sa radovima na 
kanalizaciji izvođeni su radovi na vodovodu i oborinskoj odvodnji. 
Izgradnja kanalizacije sanitarne otpadne vode naselja Most-Juričići (II. faza) 
Projektom je obuhvaća izgradnja kanalizacije sanitarne otpadne vode naselja Most - Juričići (II. 
faza). Dužina izvednih kanalizacijskih kolektora PVC-U neomekšani polivinil klorid DN 250 SN 8 
iznosi 750 m. Sa investicijom se započelo krajem 2012., a okončalo do lipnja 2013. godine. 
Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Buzet a sve u cilju 
zaštite kakvoće voda.  
Rekonstrukcija i izgradnja dijela vodovodne mreže, fekalne i oborinske odvodnje u 
starogradskoj jezgri grada Buzeta-III. faza (dionica Župna crkva-Baštion) 
Projektom je obuhvaća rekonstrukcija i izgradnja dijela vodovodne mreže, fekalne i oborinske 
odvodnje u starogradskoj jezgri grada Buzeta - III. faza (dionica Župna crkva - Baštion). Dužina 
izvednih kanalizacijskih kolektora PE HD polietilen visoke gustoće DN/OD 315 SN 8 iznosi 160 
m. Sa investicijom se započelo krajem 2012., a okončalo do lipnja 2013. godine. Svrha je 
povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Buzet a sve u cilju zaštite 
kakvoće voda.  
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Izgradnja dijela javne odvodnje starogradske jezgre grada Buzeta - IV. faza (dionica Rečica) 
Projektom je obuhvaća Izgradnja dijela javne odvodnje starogradske jezgre grada Buzeta - IV. 
faza (dionica Rečica). Dužina izvednih kanalizacijskih kolektora PP polipropilen DN/ID 400 mm 
SN 8 iznosi 720 m. Sa investicijom se započelo krajem 2012., a okončalo do lipnja 2013. godine. 
Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Buzet a sve u cilju 
zaštite kakvoće voda.  
 
B.04.01.73. RUDANI, TOPIT 
 Realizirano: 6,320 mil.kn 
 (KREDIT 6,320 mil.kn) 
 
RUDANI 
Izgradnja sanitarne kanalizacije naselja Rudani - kolektorska mreža naselja i uređaj za 
pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) (200+200 ES, III. Stupanj - MBR tehnologija) 
Radovi su započeli krajem 2012. godine, a završeni u studenom 2013. godine. UPOV Rudani je 
izgrađen –izvršen tehnički pregled 14.11.2013. U tijeku je postupak izdavanja uporabne 
dozvole. Za kanalizacijsku mrežu je tehnički pregled u pripremi. Još nije počelo priključivanje 
potrošača. Isti uređaj nalazi se u probnom radu do konačnog puštanja u pogon. 
 
TOPIT 
Izgradnja sanitarne kanalizacije naselja Topit - kolektorska mreža naselja i uređaj za 
pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) (200+200 ES III.s tupanj - MBR tehnologija) 
Radovi su započeti krajem 2012. godine, a završeni u studenom 2013. godine. UPOV Topit je 
izgrađen –izvršen tehnički pregled 14.11.2013. godine. U tijeku je postupak izdavanja uporabne 
dozvole. Za kanalizacijsku mrežu je tehnički pregled u pripremi. Još nije počelo priključivanje 
potrošača. Isti uređaj nalazi se u probnom radu do konačnog puštanja u pogon. 
 
Naselja Rudani i Topit nalaze se u II. zaštitnoj zoni izvorišta vode za piće (Odluka o zonama 
sanitarne zaštite Istarske županije). Iako svrha izgradnje navedenih sustava odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda kao aglomeracija s manje od 2.000 ES-a, nije prioritetni zadatak u 
smislu opremanja infrastrukturom za RH u dijelu usklađenja s Direktivama EU, neupitan 
argument investiranja je zapravo zaštita kakvoće izvorišta koja se koriste za vodoopskrbu.  
 
B.04.01.74. PAZIN, GRAČIŠĆE 
 Realizirano: 1,021 mil.kn 
 (HV 0,306 mil.kn, KREDIT 0,715 mil.kn) 
 
PAZIN 
Izgradnja CS Dubravica sa tlačnim vodom i fekalne kanalizacije do crpne stanice 
Projektom je obuhvaća izgradnja CS Dubravica sa tlačnim vodom i fekalne kanalizacije do crpne 
stanice. Dužina izvednih kanalizacijskih kolektora PE HD polietilen visoke gustoće DN 315 iznosi 
2.683,30 m. Sa investicijom se započelo krajem 2011. godine, a okončalo do lipnja 2013. 
godine. Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Pazin a sve u 
cilju zaštite kakvoće voda.  
Izgradnja građevina zaštite voda- Fekalni kolektor Pilana Kamen - tlačni vod 
Projektom je obuhvaća izgradnja građevina zaštite voda - Fekalni kolektor Pilana Kamen - tlačni 
vod. Dužina izvednih kanalizacijskih kolektora PE HD polietilen visoke gustoće DN 315 iznosi 
2.683,30 m. Sa investicijom se započelo krajem 2011. godine, a okončalo do ožujka 2013. 
godine. Svrha je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Pazin a sve u 
cilju zaštite kakvoće voda.  
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GRAČIŠĆE 
Planirana investicija na području Gračišća nije realizirane u 2013. godini. 
 
B.04.01.75. PERUŠIĆ 
 Realizirano: 0,800 mil.kn 
 (KREDIT 0,800 mil.kn) 
 
Izgradnja kanalizacijskog kolektora spoj naselja Kunjača - državna cesta D50 
Sa predmetnom investicijom se započelo krajem 2012. godine. U 2013. godini se nastavilo sa 
radovima te je izvedena kanalizacijska mreža u duljini 445 metara cijevima PP DN 300 mm. 
Izvedenim radovima omogućiti će se priključak novog naselja Kunjača koje je u izgradnji te se 
planira da će imati oko 100 kuća. Investicija je završena. Svrha je povećanje priključenosti na 
sustav javne odvodnje mjesta Perušić, odnosno dovođenje u funkciju uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda (2x600 ES, III. stupanj - MBR tehnologija) sve u cilju zaštite kakvoće voda. 
 
B.04.01.76. OTOČAC 
 Realizirano: 1,690 mil.kn 
 (KREDIT 1,690 mil.kn) 
 
Završetak kanalizacije naselja Donja Dubrava  
Nastavilo se sa izvođenjem radova na završetku kanalizacije naselja Donja Dubrava, dionica 4. 
od revizijskog okna 54 do revizijskog okna 85. Izvršena je montaža kanalizacijskih cijevi Dn 400 
od RO 54 do RO 85 u dužini 89,76 m. 
Izgradnja sanitarne kanalizacije u dijelu ulice Ive Senjanina 
Tijekom 2013. godine su se izvodili radovi na izgradnji sanitarne kanalizacije u ulici Ive 
Senjanina u Otočcu. Ugrađeno je 265,48 m cijevi PEHD DN 250 mm te 531,76 m PEHD DN 315 
mm. Izvedenim radovima omogućen je novih 48 kućnih priključaka na sustav javne odvodnje 
Otočac. U 2014. godini se planira izgradnja precrpne stanice kako bi se omogućio priključak 
kućama sa donje strane ulice koje su niže u odnosu na postavljenu kanalizacijsku mrežu. Svrha 
je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje grada Otočca te time i povećanje 
efikasnosti UPOV-a (5.000 ES-a, II. stupanj pročišćavanja), a sve u cilju zaštite kakvoće 
podzemnih voda, odnosno sjevernog kraka vodotoka Gacka kao prijemnika pročišćenih otpadnih 
voda. 
 
B.04.01.77. SENJ 
 Realizirano: 3,316 mil.kn 
 (HV 3,316 mil.kn) 
 
Na području Senja, prema Sporazumu o višegodišnjem sufinanciranju radova na izgradnji 
sustava za pročišćavanje otpadnih voda grada Senja za razdoblje od 2003. do 2013. godine, 
sufinancira se otplata obroka kredita utrošenog za izgradnju 3,18 km kolektora (od polimernih 
cijevi DN 200 – 600), dvije crpne stanice (CS Škverić kapaciteta 28 l/sec i CS Điga kapaciteta 
150 l/sec), uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (II. stupanj pročišćavanja, kapaciteta 9.900 
ES), te podmorskog ispusta duljine 500 m s difuzorom (od polimernih cijevi DN 315), kojim se 
na dubini od 55 m ispuštaju pročišćene otpadne vode u more Velebitskog kanala. Izgradnja 
navedenih građevina započela je u kolovozu 2003. godine, a završena krajem 2005. godine, 
kada je uređaj pušten u probni rad. Tehnički pregled izvršen je u travnju 2006. godine, od kada 
je UPOV u funkciji. Svrha projekta je sakupljanje otpadnih voda te njihovo ispuštanje uz 
prethodno pročišćavanje u cilju zaštite obalnog mora od onečišćenja. 
U 2013. godini sufinancirana je i rekonstrukcija podmorskog ispusta kojim se otpadne vode 
naselja Stinica, prethodno pročišćene na mehaničkom predtretmanu, ispuštaju u more 
Velebitskog kanala. 
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B.04.01.78. NOVALJA 
 Realizirano: 1,816 mil.kn 
 (KREDIT 1,816 mil.kn) 
 
Izgradnja I faze kanalizacije Stara Novalja 
Projektom je obuhvaća izgradnja I faze kanalizacije Stara Novalja. Dužina izvednih 
kanalizacijskih kolektora PVC-U neomekšani polivinil klorid DN 250 iznosi 380,00 m. Sa 
investicijom se započelo 2011., a okončalo 2013. godine. Svrha je povećanje priključenosti na 
sustav javne odvodnje aglomeracije Novalja sve u cilju zaštite kakvoće voda i priobalnog mora. 
Nastavak izgradnje I faze kanalizacije Stara Novalja 
Projektom je obuhvaća nastavak izgradnja I faze kanalizacije Stara Novalja. Dužina izvednih 
kanalizacijskih kolektora PVC-U neomekšani polivinil klorid DN 250 iznosi 1.201,00 m. Sa 
investicijom se započelo 2012., a okončalo 2013. godine. Svrha je povećanje priključenosti na 
sustav javne odvodnje aglomeracije Novalja sve u cilju zaštite kakvoće voda i priobalnog mora. 
Nastavak izgradnje I faze kanalizacije Stara Novalja (kolektor G10) 
Projektom je obuhvaća nastavak izgradnja I faze kanalizacije Stara Novalja – kolektora G10. 
Dužina izvednih kanalizacijskih kolektora PVC-U neomekšani polivinil klorid DN 250 iznosi 721,00 
m. Sa investicijom se započelo i završilo 2013. godine. Svrha je povećanje priključenosti na 
sustav javne odvodnje aglomeracije Novalja sve u cilju zaštite kakvoće voda i priobalnog mora. 
Nastavak izgradnje I faze kanalizacije Stara Novalja (Ulica I. Palčića - Novalja) 
Projektom je obuhvaća nastavak izgradnja I faze kanalizacije Stara Novalja – (Ulica I. Palčića - 
Novalja). Dužina izvednih kanalizacijskih kolektora PVC-U neomekšani polivinil klorid DN 250 
iznosi 479,00 m. Sa investicijom se započelo i završilo 2013. godine. Svrha je povećanje 
priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Novalja sve u cilju zaštite kakvoće voda i 
priobalnog mora. 
Izgradnja kanalizacije Gaj 
Projektom je obuhvaća nastavak izgradnja I faze kanalizacije naselja Gaj na otoku Pagu. Dužina 
izvednih kanalizacijskih kolektora PVC-U neomekšani polivinil klorid DN 250 iznosi 635,00 m. Sa 
investicijom se započelo 2012., a okončalo 2013. godine. Svrha je povećanje priključenosti na 
sustav javne odvodnje aglomeracije Novalja sve u cilju zaštite kakvoće voda i priobalnog mora. 
Izgradnja kanalizacije u Ulici Put Baba 
Projektom je obuhvaća nastavak izgradnja kanalizacije Ulici Put Baba u Novalji na otoku Pagu. 
Dužina izvednih kanalizacijskih kolektora PVC-U neomekšani polivinil klorid DN 250 iznosi 620,00 
m. Sa investicijom se započelo 2012., a okončalo 2013. godine. Svrha je povećanje 
priključenosti na sustav javne odvodnje aglomeracije Novalja sve u cilju zaštite kakvoće voda i 
priobalnog mora. 
 
B.04.01.79. SLATINA 
 Realizirano: 0,360 mil.kn 
 (KREDIT 0,360 mil.kn) 
 
Nastavljena je izgradnja sanitarno fekalne kanalizacije u Mlinskoj ulici u Slatini. Ukupna dužina 
kanalizacijskih kolektora iznosi 880 m. Ugrađeno je tijekom 2013. godine kanalizacijskih cijevi 
PP - SN 8 u duljini od  325 m. Nabavljeno je dopremljeno i ugrađeno 13 komada kontrolnih 
okana visine od 1,0 – 2,6 m za fekalnu kanalizaciju. 
 
B.04.01.80. VUKOVAR 
 Realizirano: 0,699 mil.kn 
 (KREDIT 0,699 mil.kn) 
 
Izgrađeni su kanalizacijski kolektori u Kolodvorskoj i Kudeljarskoj ulici u Vukovaru. Od ukupne 
duljine izgrađeno je profila DN 400 - 145 m, a 253 metra je profila DN 315. Izvedno je i 10 
revizijskih armirano – betonskih okana visine od 1,5 – 2,2 m. 
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B.04.01.81. OSIJEK 
 Realizirano: 20,199 mil.kn 
 (HV 3,499 mil.kn, KREDIT 16,700 mil.kn) 
 
BILJE 
Radovi na izgradnji kanalizacije Bilje su u potpunosti dovršeni te je prošao tehnički pregled. 
Ukupno je ugrađeno 4.080 m kanalizacijskog cjevovoda DN 250, 66 revizijskih okana DN 800, te 
21 okno DN 1.000. Također je ugrađeno i 276 metara tlačnog cjevovoda PE 110. 
 
DARDA 
Radovi po ugovoru za kanalizaciju Darda su pri samom završetku. U prethodnom razdoblju 
ugrađeno je kanalizacijkih kolektora DN 300 u ukupnoj duljini od 13.763 m, ugrađeno je 281 
okno DN 800, te 53 okna DN 1.000. U tijeku je priprema za tehnički pregled. 
 
B.04.01.82. ČAČINCI 
 Realizirano: 0,591 mil.kn 
 (KREDIT 0,591 mil.kn) 
 
Sanirano je 117 komada kolnih ulaza, te sanacija 150 m2 asfaltnih površina i njihov povratak u 
početno stanje. 
 
B.04.01.83. VELIKA GORICA 
 Realizirano: 0,478 mil.kn 
 (KREDIT 0,478 mil.kn) 
 
Na području aglomeracije Velika Gorica završena je izgradnja kolektora odvodnje otpadnih voda 
u radnoj zoni Vukovinsko polje. Radovi su se izvodili u trupu buduće županijske ceste. Cjevovod 
čini 1.344 m polipropilenskih korugiranih cijevi DN 300 mm, 960 m tlačnih PEHD kanalizacijskih 
cijevi DN 180 mm PN 10 i montažne CS. Izgradnja tlačnog kolektora fekalne kanalizacije od CS 
Kačićeva do kolektora Velika Gorica – Velika Mlaka nije započeta jer investitor nije razriješio 
imovinsko pravne odnose. 

B.04.01.84. ZADAR 
 Realizirano: 7,774 mil.kn 
 (KREDIT 7,774 mil.kn) 
 
U 2013. godini sufinancirani su radovi na nastavku izgradnje kanalizacijske mreže na području 
grada Zadra na izgradnji sekundarne kanalizacijske mreže na području MO Višnjik s priključkom 
na postojeći kolektor u Ulici Edvina Androvića. Sufinancirani su radovi na izgradnji 432 m 
kanalizacijske mreže promjera DN 315 kao i radovi rekonstrukcije vodovoda. Izvedeni su radovi 
postavljanja kolektora mješovite kanalizacije u ulicama Dobriše Cesarića, Prilaz ravnih kotara, 
Starigradski prilaz, Otočki prilaz i ulici Božidara Adžije.  
U 2013. godini sufinancirani su radovi na nastavku izgradnje kanalizacijske mreže gradskog 
područja Arbanasi u Zadru koja gravitira na crpnu stanicu C.S. Arbanasi. Izvedeni su svi 
ugovoreni radovi. Sufinancirani su radovi na kanalizacijskom kolektoru (900 m), te radovi na 
crpnoj stanici  Arbanasi I. 
U 2013. godini nastavljena je izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže na području MO 
Ričina, I. faze. Izvođač je završio sve predviđene radove po Ugovoru o izgradnji. U 2013. godini 
sufinancirano je 760 m fekalne kanalizacije od ukupno 1.098 m fekalne kanalizacije promjera 
DN 250 mm. 
U 2013. godini nastavljena je izgradnja C.P. �Zgon� i pripadajućih gravitacijskih kolektora. 
Završeni su svi radovi na izgradnji glavnih oborinskih i fekalnih kolektora te napravljeni kućni 
priključci u četiri ulice (Ive Tijardovića, Grge Novaka, Težačkoj ulici i Puntamičkoj ulici). Od 
ukupno postavljenih 700 m kolektora u 2013. sufinancirano je 400 m kolektora. Ukupno je 
realizirano 43% ugovora. 
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U 2013. godini nastavljena je izgradnja kanalizacijskog kolektora na dijelu Ulice Matije Gubca i 
okolnih priključnih ulica (III. dionica). Kompletno su asfaltirane i izvedene ulica Mate Balote 
zapadno od Stančićeve ulice, Stančićeva ulica i ulica M.C. Nehajeva. Izvedeno je 77% 
vrijednosti ugovora. Radovi će biti nastavljeni u 2014. godini. 
Također je nastavljena izgradnja kolektora duž Ulice kralja Dmitra Zvonimira, C.P. �Ravnice� i 
pripadajući tlačni cjevovod te su svi radovi završeni u kolovozu 2013. godine. Ukupno je 
izvedeno 96% ugovora. 
U 2013. završena je i izgradnja kolektora u Ulici Nikole Šopa. 
 
B.04.01.85. BENKOVAC 
 Realizirano: 6,317 mil.kn 
 (KREDIT 6,317 mil.kn) 
 
U 2013. godini nastavljeni su radovi na rekonstrukciji, dobavi, ugradnji, probnom radu i 
primopredaji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Benkovca – II. faza, započeti 2012. 
godine. Nastavljeni su radovi na objektu 01 (crpna stanica s ulaznim kanalom), objektu 02, 03, 
04 (prostor kombinirane naprave, kompresorska stanica, prostor za doziranje kemikalija), 
objektu 12 (zgrada za upravljanje uređajem), objektu 02 (zgušnjivač), objektu 09 (objekt za 
strojnu dehidrataciju mulja), objektu 10 (lagune), započeli radovi na objektu 11. Ukupno je 
izvedeno 52% vrijednosti ugovora. Planira se nastavak radova u 2014. godini. 
Također su nastavljeni radovi na izgradnji neizgrađenog dijela fekalne i oborinske kanalizacije 
za naselje Benkovac započeti u listopadu 2012. godine, te je ukupno izvedeno 86% ugovorene 
vrijednosti radova. Predviđena je izgradnja 300 m kolektora profila DN 200 mm i 1.300 m 
kolektora profila 250 mm. U 2013. godini sufinancirani su radovi na 1.205 m glavnog kolektora i 
priključnih cjevovoda. Također radovi dobavljanja i ugrađivanja crpnih stanica CS1 i CS2 te 
postavljanja crpki unutar njih. Planira se nastavak radova u 2014. godini. 
 
B.04.01.86. PAG 
 Realizirano: 11,340 mil.kn 
 (KREDIT 11,340 mil.kn) 
 
U 2013. godini nastavljeni su radovi na izgradnji kanalizacije na području Lokunja - Sv.Jelena u 
gradu Pagu, započeti u studenom 2012. Od ukupno 3.674 m kolektora u 2013. godini 
sufinancirani su radovi na 2.748 m kolektora, armirano betonski radovi crpne stanice Lokunja 
kao i drugi radovi (pripremni, zemljani, montažni i elektroinstalaterskim radovi). Ukupno je 
izvedeno 87% ugovora. Predviđen je završetak radova 2014. godine. 
Također su nastavljeni  radovi na izgradnji 2. faze kanalizacije na području Vodice u gradu Pagu 
započeti u 2012. godini. U 2013. godini sufinancirani su radovi koji se odnose na 2.960 m 
kolektora različitih profila. Također su sufinancirani radovi na popravku asfaltnih površina, 
popravaku betonskih površina. Ukupno je izvedeno 95% vrijednosti ugovora. Predviđen je 
završetak radova 2014. godine. 
Nastavljeni su i radovi na izgradnji 2. faze kanalizacije na području Bašaca u gradu Pagu, 
započeti 2012. godine. U 2013. godini sufinancirani su radovi koji se odnose na 825 m kolektora 
različitih profila. Ukupno je izvedeno 99% vrijednosti ugovora.  
Radovi na izgradnji kanalizacije na području Macel u gradu Pagu su također nastavljeni. Ova 
izgradnja započela je u 2012. godini. Svi radovi sufinancirani su 2013. godine i to; 401 m 
kanalizacijskih cijevi DN 300 mm, te 75 m promjera DN 250 mm, armiranobetonski radovi na 
crpnoj stanici CS2 kao i drugi radovi (pripremni, zemljani, elektroradovi), radovi na montaži i 
nabavki sve opreme crpne stanice. Ukupno je izvedeno 92% vrijednosti Ugovora. U 2014. 
godini očekiva se potpuni završetak i tehnički pregled. 
 
B.04.01.87. VODICE 
 Realizirano: 4,286 mil.kn 
 (KREDIT 4,286 mil.kn) 
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U 2013. godini nastavljeni su radovi na izgradnji fekalne kanalizacije pripadajućeg sliva CS 
Vodice 1 i CS Vodice 2 uključujući i crpne stanice - 1. faza. Radovi su su započeli u 2012. godini. 
U 2013. godini sufinancirano 553 m fekalnog kolektora V1-1 profila DN 600 mm, radovi na  
zaštiti i iskopu građevne jame crpne stanice CS1, betonski radovi na CS1, crpna stanica CS2 
osim poklopca. Ukupno je izvedeno  88% ugovora. 
Također je nastavljena izgradnja crpne stanice CS4 - 1. faza uz rekonstrukciju čvorišta ulice 
Lasan Ante Kabalera i Ljudevita Gaja s izgradnjom fekalne kanalizacije s pripadajućim objektima 
gdje je predviđena izgradnja kolektora dužine 180 m profila DN 250 mm, te 100 m tlačnog 
cjevovoda. Ukupno je izvedeno 59% vrijednosti ugovora. Planira se nastavak radova u 2014. 
godini. 
 
B.04.01.88. VODICE, TRIBUNJ 
 Realizirano: 0,645 mil.kn 
 (KREDIT 0,645 mil.kn) 
 
TRIBUNJ 
U 2013. godini nastavljeni su radovi na izgradnji sustava odvodnje naselja Tribunj (CS Sovlje, 
CS Tribunj 4, te pripadajući gravitacijski i tlačni kolektor). Radovi su započeli u 2012. godini. 
Ukupno je izvedeno 52% ugovora. Izvedeni su betonski radovi na CS Sovlja i Tribunj 4, te je 
ukupno do sad je izvedeno 517 m gravitacijskog kolektora. Raskinut je Ugovor (okvirni 
sporazum) sa izvođačem te je za ostatak neizvršenih objekata obavljen postupak javne nabave i 
odabran novi izvođač. 
 
B.04.01.89. SPLIT-SOLIN, KAŠTELA-TROGIR 
 Realizirano: 6,002 mil.kn 
 (HV 0,167 mil.kn, KREDIT 5,835 mil.kn) 
 
SPLIT-SOLIN 
U rujnu 2012. godini započela je izgradnja feklalne kanalizacije na području naselja Sirobuja u 
gradu Splitu. Završetak radova očekuje se početkom 2015. godine. Od ukupno 12.290 m 
kolektora, u 2013. godini sufinancirana je izgradnja 4.373 m. Tijekom 2013. godine izvršeni su 
radovi koji sa prije izvedenim radovima čine 34% vrijednosti dijela ugovora koji se odnosi na 
izgradnju fekalne kanalizacije. 
 
KAŠTELA-TROGIR 
U sklopu uređenja bujice Balancane u gradu Trogiru rješava se odvodnja fekalnih otpadnih voda 
na dionici od 770 m. Radovi su započeli u travnju 2013. godine i planirani završetak je u travnju 
2014. godine. Radovi koji su sufinancirani odnose se na nabavku i postavljanje 409 m 
kanalizacijskih kolektora. 
Izvršeno je 44% vrijednosti ugovora na izgradnji fekalne kanalizacije. 
 
B.04.01.90. BOL, SUMARTIN 
 Realizirano: 1,532 mil.kn 
 (KREDIT 1,532 mil.kn) 
 
BOL 
U 2012. godini započeli su radovi na rekonstrukciji obalnog kolektora kanalizacije, 
vodoopskrbnog cjevovoda i crpne stanice "Kod pumpe" u Bolu, te su u 2013. godini radovi 
nastavljeni. U 2013. godini na crpnoj stanici "Kod pumpe" su izvršeni svi radovi kao i na 
gravitacijskom kolektoru OK (1) koji odvodi otpadne vode od crpne stanice "Kod pumpe" do 
crpne stanice "Centar". Na gravitacijskom kolektoru OK (2) izvedeno je 201 m. Ukupno je 
položeno  431 m cijevi. Položeno je 166 m kanalizacijskih cijevi DN 200 i DN 300 za 
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kanalizacijske priključke. Izvedeno je 28% od ukupno ugovorenih radova. U 2014. godini 
predviđa se nastavak radova. 
 
SUMARTIN 
U 2013. godini također su nastavljeni radovi na kanalizacijskom sustavu Puntinak – 1. faza koji 
su započeli u listopadu 2007. godine, sa prekidima radova (najveći prekid od ljeta 2008. godine 
do jeseni 2011. godine zbog problema oko financiranja). Krajem 2012. godine većina radova 
bila je završena, u 2013. godini sufinancirani su radovi koji se odnose na ispitivanje 
vodonepropusnosti kolektora, radovi na geodetskim snimkama izvedenog stanja cjevovoda i 
crpnih stanica, radovi ugradnje odzračnih stupova sa pripadajućim temeljima. Izvedeno je 97% 
od ukupno ugovorenih radova i s tim je investicija završena. 
 
B.04.01.91. VRLIKA 
 Realizirano: 0,990 mil.kn 
 (KREDIT 0,990 mil.kn) 
 
Nastavljeni su radovi na izgradnji biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda podsustava 
Vrlika i pristupne prometnice s energetskim i telekomunikacijskim vodovima i vodovodnom 
instalacijom. Izvedeni radovi odnose se na radove vodopskrbnog cjevovoda, energetske i 
telekomunikacijske vodove (pripremni, zemljani, betonski i armiranobetonski radovi, radovi 
montaže strojarske opreme te ostali radovi). Također sufinancirani su radovi na taložnici i na 
crpnim stanicama 1 i 2 sa pripadajućim tlačnim cjevovodima, radovi na biljnom uređaju za 
pročišćavanje otpadnih voda kao i dio radova na pristupnoj prometnici. Izvedeno je 30% od 
ukupno ugovorenih radova. Predviđa se nastavak radova u 2014. godini. 
U 2013. godini sufinancirani su zaostali radovi na kanalizacijskom sustavu Vrlike II A - faza, 
započeti još 2007. godine. Izvedeno je 100% od ukupno ugovorenih radova i stim su radovi 
završeni. 
 
B.04.01.92. CAVTAT 
 Realizirano: 0,717 mil.kn 
 (KREDIT 0,717 mil.kn) 
 
U 2013. godini nastavljeni su radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava Cavtata, dio 2. faze 
kojom se predviđa izgradnja oko 1.000 m kolektora profila 250 mm. Radovi su započeti u 
listopadu 2012. godine. U 2013. godini sufinancirani su radovi postavljanja kolektora na 
predjelu Obod (u DC 8), u uvali Tiha i u staroj jezgri Cavtata, te kolektori u ulici Prijeko, 
Preradovićevoj ulici (2.dio), Ulici od Žala. Ukupno je ugrađeno 1.058 m kanalizacijskih cijevi u 
2013. godini od ukupno 1.428 m sveukupno ugrađenih cijevi. Ukupna vrijednost izvedenih 
radova je 70% ugovorenih radova. U 2014. godini predviđa se nastavak radova. 
 
B.04.01.93. METKOVIĆ 
 Realizirano: 1,279 mil.kn 
 (KREDIT 1,279 mil.kn) 
 
U 2013. godini nastavljeni su radovi započeti u listopadu 2012. godine na izgradnji 
kanalizacijske mreže desne obale u Metkoviću i kanalizacijski kolektor u ulici Zrinskih i 
Frankopana L=622 m profila DN 400. Većina radova na kolektoru 530 m izvedeno je još u 2012. 
godini. Radovi koji su sufinancirani u 2013. godini odnose se na 381 m kolektora. Radovi su 
završeni u lipnju 2013. godine. Ukupna vrijednost izvedenih radova je 100% ugovorenih radova. 
 
B.04.01.94. SLANO 
 Realizirano: 1,982 mil.kn 
 (KREDIT 1,982 mil.kn) 
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U 2013. godini nastavljeni su radovi započeti na izgradnji podsustava odvodnje Kručica, Banići i 
Slađenovići gdje se planira izgradnja ukupno 4.242 m kanalizacijskih kolektora profila DN 250 i 
300 mm, te izgradnja četiri crpne stanice sa pripadajućim tlačnim cjevovodima. Ukupno je 
ugrađeno 900 m gravitacijskog kanala i 880 m tlačnog cjevovoda (Tlačni cjevovod "Osmine", 
gravitacijski kanal "Kručica 1", tlačni cjevovod "Kručica 1", gravitacijski kanal "Kručica 2", 
gravitacijski kanal "Banići 6"). Također su sufinancirani radovi na crpnoj stanici "Osmine" 
(pripremni, zemljani, armiranobetonski radovi, elektortehnički radovi). Ukupna vrijednost 
izvedenih radova je 80% ugovorenih radova. Radovi po okvirnom sporazumu nastavljaju se u 
2014. godini. 
 
B.04.01.95. VRHOVINE 
 Realizirano: 1,488 mil.kn 
 (HV 0,405 mil.kn, KREDIT 1,083 mil.kn) 
 
Radovi su započeli u 2012. godini te nastavljeni u 2013. godini. Ukupno je ugrađeno 1.336,67 
metara cijevi PEHD DN 110 mm i 125,36 metara cijevi PEHD DN 250. Na zahtjev naručitelja 
radova Vrhkom d.o.o. nisu izvedene crpne stanice CS 3 i CS 4 i njima pripadajući tlačni 
cjevovodi jer su se okolnosti od izrade projektne dokumentacije znatno izmijenile te se za 
naselje Babin Potok planira izgradnja zasebnog kolektora. Radovi na dovršetku investicije će se 
nastaviti u 2014. godini.  
Za pročišćavanje otpadnih voda izgrađen je uređaj (UPOV) III. stupnja (2x600 ES-a, ali blok 
membrana 2x300 ES-a u I fazi, MBR tehnologija) s neizravnim ispuštanjem u tlo pa je svrha  
predmetne izgradnje kolektorske mreže ostvarenje što većeg broja priključaka, a time 
dovođenja u funkciju UPOV-a u cilju zaštite kakvoće voda.  
 
B.04.01.96. SUHOPOLJE 
 Realizirano: 2,044 mil.kn 
 (KREDIT 2,044 mil.kn) 
 
Tijekom 2013. godine nastavljeni su radovi na izgradnji UPOV-a Suhopolje. Rađeno je na 
izgradnji kompaktnih bioloških blokova 1,2 i 3.    
Na projektu izgradnje kanalizacije naselja Suhopolje kumulativno je ugrađeno: PP cijevi DN 300 
– 6.667,79 m; Ugrađene su i PEHD cijevi za tlačne cjevovode DN 160 PE 100 NP 10 
kumulativno u duljini od 1.306 m. Reviziona okna DN 1.200 – prolazno okno – 14 komada, DN 
1.200 lomno okno – 1 kom DN 1.200 sa ubodima drugih kolektora 4 kom, DN 800 – prolazno 
okno – 151 okna, DN 800 lomno ugrađena 4 okna, DN 800 sa ubodima drugih kolektora – 
ugrađena 3 okna. 
 
B.04.01.97. ZDENCI 
 Realizirano: 1,500 mil.kn 
 (KREDIT 1,500 mil.kn) 
 
Izvedeno je kanalizacijskih kolektora Z.1. do R.O.63 u dužini 2.305 m, kanal Z.1.2. u dužini od 
435 m i kanal Z.1.1.1. u dužini od 239 m PEHD korugirane cijevi DN 400 i DN 315mm. Izvedena 
su dva bušenja ispod magistralne ceste te su ugrađene zaštitne kolone na kanalu Z.1.1. u dužini 
od 435 m do R.O.11, te kanal Z.2. u dužini od 277,0 m do R.O.6.   
 
B.04.01.98. VELIKO TROJSTVO 
 Realizirano: 1,525 mil.kn 
 (KREDIT 1,525 mil.kn) 
 
Nastavak izgradnje kanalizacijske mreže na području općine Veliko Trojstvo (naselja: Malo 
Trojstvo, Vrbica, Mišulinovac i Vinogradska). Radovi su započeti 2012. godine. U 2013. godini su 
izgrađeni slijedeći gravitacijski kolektori: Malo Trojstvo, promjera 300 mm – duljine 262,60 m 
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cijevi, promjera 400 mm – duljine 60,00 m cijevi; Vrbica, promjera 300 mm – duljine 563,00 m 
cijevi, promjera 400,00 mm – duljine 610,00 m cijevi; Mišulinovac, promjera 300 mm – duljine 
829,00 m cijevi; i Vinogradska, promjera 300 mm – duljine 389,00 m cijevi. Završetak se 
očekuje u 2014. godini. 
 
B.04.01.99. ŠENKOVEC 
 Realizirano: 0,630 mil.kn 
 (KREDIT 0,630 mil.kn) 
 
Završena je izgradnja sanitarne kanalizacije u općini Šenkovec u naselju Knezovec (DN 150-250, 
l=4.560 m, CS 2 komada). Projekt se sufinancira (60%) putem MRRFEU. U 2013. godini je 
izgrađeno 1.697 m kanala. Izgradnjom se omogućava priključenje novih korisnika na UPOV 
Čakovec. 
 
B.04.01.100. OSTALI PROJEKTI: KRIŽEVCI, OKUČANI, OGULIN, HRVATSKA 

DUBICA, BJELOVAR, ĐAKOVO, SLAVONSKI BROD, GRADINA, 
VRBNIK, PIĆAN 

 Realizirano: 3,900 mil.kn 
 (HV 1,042 mil.kn, KREDIT 2,858 mil.kn) 
 
KRIŽEVCI 
Na području grada Križevaca tijekom 2013. godine sufinancirana je izgradnja kanalizacijskog 
kolektora u Gundulićevoj ulici. Izgrađeno je 399 m kolektora promjera 500 mm, 320 m 
kolektora promjera 600 mm i 600 m kolektora promjera 800 mm. Radovi su započeti i završeni 
2013. godine.  
 
OKUČANI 
Izgradnja kanalizacijske mreže I. faze naselja Okučani. Radovi su započeti 2010. godine. U 
2013. godini rađeni su završni radovi na uređenju terena, obnovi nogostupa i sl. Radovi ove 
faze su gotovi.  
 
OGULIN 
Na području grada Ogulina tijekom 2013. godine sufinancina je izgradnja kanalizacijskih 
kolektora zone BA, BB i BC. To je nastavak radova iz 2012. godine a odnosi se na asfaltne 
radove i pripremne radove za asfaltiranje koji se nisu stigli izvesti krajem 2012. godine. Radovi 
na izgradnji predmetnih kolektora su započeti 2012. godine, a završeni 2013. godine.   
 
HRVATSKA DUBICA 
Nastavljena je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Hrvatskoj Dubici. Izvedena je  
šljunčana podloga za pristupni put i ulazna vrata.  
 
BJELOVAR 
Izgradnja sanitarno fekalne kanalizacije – faza 4 ISTOK u Bjelovaru, Novoseljanska ulica i Ulica 
Milke Trnine. Radovi su započeti u 2013. godini. Izgrađeno je 1.888 m gravitacijskog cjevododa 
od PP (polipropilen) SN 8, promjera 300 mm. Završetak se očekuje u 2014. godini.  
 
ĐAKOVO 
Započela je izgradnja kanalizacijskog sustava otpadnih voda naselja Selci Đakovački. Izgrađeno 
je 654,72 m gravitacijskog cjevovoda promjera 30 cm.  
 
SLAVONSKI BROD      
Započela je izgradnja spojnog kolektora naselja Brodski Varoš i naselja Brodsko Vinogorj.e 
Izvršeno je iskolčenje, pripremni radovi te radovi na postavljanju 113 m DN 500 spojnog 
kolektora "D 2.9.", rasteretne građevine "P1" i priključka "U1" u lateralni kanal i 80 m DN 1.000 
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spojnog kolektora "E 1.6", rasteretne građevine "P2" i priključenja na transportni kolektor "T1" 
U OKNU "RO4". U 2014. godini očekuje se nastavak navedenih radova. 
 
GRADINA 
Nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Gradina. Ukupno su nabavljena 52 
kanalizacijska okna visine od 1,5 -4,0 m. Nabavljene su i ugrađene kanalizacijske cijevi DN 250 
u ukupnoj dužini od 1.339,50 m. Ugrađeno je DN 150 mm 320 m tlačnog cjevovoda.  
  
VRBNIK 
Investicija na ovoj dionici kolektora je započela i dovršena u 2013. godini. Izvedeno je 100 m' 
sanitarnog kolektora te priprema za kućne priključke čime je omogućeno da se objekti spoje, ali 
tek po izgradnji preostalog dijela sustava javne odvodnje naselja Vrbnik, a sve u cilju zaštite 
priobalnog mora namjenjenog kupanju i rekreaciji.  
 
PIĆAN 
Izgradnja kolektorske mreže i crpne stanice  starogradske jezgre u Pićnu započela je 2010. 
godine i završila u 2013. godini. Ukupno je izvedno 785 m kanalizacijskih kolektora (neomekšani 
PVC) i to: 216 m, DN 160-200; 228 m DN 210-250 i 341 m DN 270-300. i jedna crpna stanica 
kapaciteta 10l/s. Paralelno sa radovima na kanalizaciji izvođeni su radovi na vodovodu. U sklopu 
infrastrukturnog rješenja starogradske jezgre Pićna izgradnjom kanalizacije omogućeno je 
priključenje objekata na javni sustav odvodnje, a sve u cilju zaštite podzemnih voda. 
 
 
B.04.02. PRIPREMA STUDIJSKO-PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

POTREBNE ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ 
FONDOVA EU 

 
 
B.04.02.01. ĐAKOVO 
 Realizirano: 0,585 mil.kn 
 (HV 0,068 mil.kn, KREDIT 0,517 mil.kn) 
 
Financiran je nastavak izrada studijske i projektne dokumentacije za sustav prikupljanja, 
odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Đakovo. U 2013. godini realizirano je 69% 
od ugovorene vrijednosti po transferu i 100% od ugovorene vrijednosti po komisijskom 
ugovoru. Nastavljena je izrada radne verzije Studije izvodljivosti i izrada Studije utjecaja na 
okoliš. Izrađeni su idejni projekti za sustav odvodnje naselja Budrovci i Piškorevci i ishođene 
lokacijske dozvole. Izvršena je recenzija tehničkog rješenja sustava odvodnje grada Đakova. 
Izvršena su terenska ispitivanja i snimanje kritičnih dionica sustava odvodnje CCTV kamerom. 
Nastavljen je rad na izradi idejnog projekta UPOV-a, idejnog projekta sustava odvodnje grada 
Đakova te glavnih projekata sustava odvodnje Budrovci i Piškorevci. Sve navedene usluge 
nastavit će se i u 2014. godini, kada se očekuje završetak izrade ugovorene studijske i 
projektne dokumentacije. Obzirom na okvirni sporazum postotak izvršenosti u 2013. godini je 
14%, a odnosi se na 11% izvršenosti za projektnu dokumentaciju i 26% za studijsku 
dokumentaciju, odnosno kumulativno 80%, 80% izvršenosti za projektnu dokumentaciju i 80% 
izvršenosti za studijsku dokumentaciju. 
 
B.04.02.02. NOVA GRADIŠKA 
 Realizirano: 0,374 mil.kn 
 (HV 0,075 mil.kn, KREDIT 0,299 mil.kn) 
 
Financiran je nastavak izrada studijske i projektne dokumentacije za sustav prikupljanja, 
odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška. U 2013. godini realizirano 
je 88% od ugovorene vrijednosti po transferu i 79% od ugovorene vrijednosti po komisijskom 
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ugovoru. Studija izvodljivosti proširena je uključivanjem vodoopskrbe. Izrađena je studija 
utjecaja na okoliš. Započeta je izrada elaborata nepotpunog izvlaštenja. Dovršena je izrada 
idejnih projekata po cjelinama, ishođene lokacijske dozvole i dio potvrda na glavne projekte. 
Nastavljena je izrada idejnog projekta UPOV-a i uređaja za kondicioniranje vode. Sve navedene 
usluge nastavit će se i u 2014. godini, kada se očekuje završetak izrade ugovorene studijske i 
projektne dokumentacije. Obzirom na okvirni sporazum postotak izvršenosti u 2013. godini je 
8%, a odnosi se na 10% izvršenosti za projektnu dokumentaciju i 10% za studijsku 
dokumentaciju, odnosno kumulativno 95%, 97% izvršenosti za projektnu dokumentaciju i 90% 
izvršenosti za studijsku dokumentaciju. 
 
B.04.02.03. VUKOVAR 
 Realizirano: 0,00 mil.kn 
 
Nije bilo sufinanciranja projektne dokumentacije u 2013. godini. 
 
B.04.02.04. VRBOVEC 
 Realizirano: 0,096 mil.kn 
 (KREDIT 0,096 mil.kn) 
 
Financiran je nastavak izrada studijske i projektne dokumentacije za sustav prikupljanja, 
odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vrbovec. Obzirom na okvirni sporazum 
postotak izvršenosti u 2013. godini je 73%, a odnosi se na Studiju utjecaja na okoliš i projektnu 
dokumentaciju. Postotak izvršenosti Studije izvodljivosti je 90%. 
Ugovorena je izrada dodatne projektne dokumentacije za šest naselja koja su obuhvaćena 
studijskom, ali ne i postojećim ugovorom za izradu projektne dokumentacije. Isto tako 
ugovorena je izrada i tzv. Elaborata nepotpunog izvlaštenja za dodatno projektiranje. Do kraja 
2013. godine se po gore spomenutim ugovorima (transferima) fakturiralo slijedeće: za šest 
naselja se išlo do predaje na lokacijsku dozvolu, pa su odobrena 45%, dok je Elaborat 
nepotpunog izvlaštenja gotov u potpunosti i time omogućena naplata 100%. 
 
B.04.02.05. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 Realizirano: 0,664 mil.kn 
 (KREDIT 0,664 mil.kn) 
 
EU projekt Krapina 
1.1 Prethodni radovi - Studijska dokumentacija 
Studijska dokumentacija pod nazivom: “Priprema projekata za izgradnju sustava odvodnje na 
području Krapinsko-zagorske županije (Studija izvedivosti s idejnim rješenjima, Studija utjecaja 
na okoliš i Aplikacija za sufinanciranje iz EU fondova)“, dovršena je koncem 2012. godine od 
strane NIP S.A., IBERINSA, Španjolska i VPB d.d., Zagreb. Projekt je financiran preko Projekta 
unutarnjih voda, IBRD. Izrađena i usvojena Studija izvedivosti. Dovršena je koncem 2012. 
godine od strane NIP S.A., IBERINSA, Španjolska i VPB d.d., Zagreb. 
 
Ukupno se prema Studiji izvedivosti za 1. fazu sustava Krapina planira: 
- 22,5 km novih glavnih kolektora 
- 34,0 km gravitacijskih kolektora 
- 2,0 km tlačnih cjevovoda  
- 14 novih crpnih stanica 
- 3.000 kućnih priključaka 
- 1.100 m3 retencijski bazen sa 300 m kolektora 
- UPOV za 22.175 ES 
- oprema za upravljanje kanalizacijskim sustavom 
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1.2 Projektna dokumentacija, osnovni ugovor 1. faza: Izrada idejnog projekta s lokacijskom 
dozvolom i glavnog projekta s potvrdom glavnog projekta sustava prikupljanja i odvodnje 
otpadnih voda aglomeracije Krapina i koncepcijskog rješenja i idejnog projekta s lokacijskom 
dozvolom za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Krapina. 
 
Temeljem osnovnog ugovora za projektiranje 1. faze projektne dokumentacije za EU projekt 
Krapina ishođene su sve lokacijske dozvole (7/7). 
Za EU projekt Krapina predani su svi zahtjevi za izdavanje potvrda na glavne projekte (6/7).  
NAPOMENA: Za projekt UPOV-a nije predviđeno ishođenje potvrde glavnog projekta (ugovara 
se po „žutom“ Fidic-u).  
Ishođene 4 potvrde glavnih projekata. Ostale očekujemo tijekom 2014. godine. 
 
1.3 Projektna dokumentacija, dopunski ugovor 1. faza: 
Projektni zadatak usvojen. Natječaj za ugovaranje dopunskog projektiranja prema Studiji 
izvedivosti (provodi ga Investitor – Krakom d.o.o.), upućen u NN na objavu 12.2013. Dio 
sustava odvodnje koji je predmet ovog, nerealiziranog projektnog zadatka, obuhvaća građevine 
odvodnje  
prema sljedećoj specifikaciji: 
1. GLAVNI KOLEKTORI, 4,2 km  
2. SEKUNDARNA MREŽA, 24,0 km  
4. TLAČNA KANALIZACIJA – CS, 10 komada 
5. TLAČNA KANALIZACIJA - cjevovodi 1,0 km 
Projekt se nastavlja u 2014. godinu. 
 
EU projekt Zabok Zlatar 
U okviru Projekta Unutarnje vode okončan je Ugovor 2011. godine, a studijska dokumentacija 
dostavljena je u 2012. godini putem Ministarstva poljoprivrede Jaspers konzultantima u sklopu 
Jaspers misije. Nakon pregleda dostavljene dokumentacije (aplikacijski dokument za Projekt 
Krapinu i aplikacijski dokument za Projekt Zlatar i Zabok) postavljeno je niz pitanja osobito 
vezano za CBA analize. Potom je održano nekoliko radnih sastanaka između pojedinih 
stručnjaka Jaspersa s pojedinim izrađivačima studijske dokumentacije, a sve prema specifičnom 
području analize. U veljači 2012. godine Jaspers je dostavio Guidance Note I za svaki projekt 
zasebno. Budući da je postojeću studiju odvodnje, za oba projekta, trebalo korigirati sukladno 
dobivenim komentarima i napucima, ugovorena je dodatna korekcija studije odvodnje 
Krapinsko-zagorske županije koja je proslijeđena Jaspers konzultantima. U prosincu 2012. 
godine na radnom sastanku predstavljen je nacrt JASPERS Action Completion Note. Konačan 
dokument za Zabok i Zlatar dostavljen je 20.12.2012. 
 
Zaključno: tehničko rješenje odvodnje Krapinsko-zagorske županije nije se u bitnome izmijenilo, 
već su izvršena podešavanja sukladno CBA analizi koja je korigirana po savjetu i preporuci 
Jaspersa. 
 
Izrađene su dvije studije izvodljivosti i dvije aplikacije za prijavu sufinanciranja iz fondova EU. 
Jedna je studijska dokumentacija za sustav Zabok (obuhvaća Zabok, Bedekovčina, Gornja 
Stubica, Donja Stubica, Stubičke Toplice, Oroslavje, Sveti Križ Začretje i Veliko Trgovišće) i 
sustav Zlatar (obuhvaća Zlatar, Zlatar Bistrica, Konjščina, Marija Bistrica i Lobor). Druga je 
studijska dokumentacija za sustav Krapinu (obuhvaća Krapina, Ðurmanec, Radoboj, Jesenje i 
Šemnicu). 
Navedena dokumentacija izrađena je, odnosno korigirana je sukladno primjedbama JASPERS, a 
koje je dostavilo i JASPERS Completion Note. Ovi dokumenti dostavljeni su u elektronskom 
obliku. U papirnatoj verziji i elektronskom obliku bit će dostavljeni svim sudionicima na projektu. 
 
U okviru Projekta Unutarnje vode okončan je Ugovor 2012. godine za izradu idejnih projekata 
UPOV-a za sustav Zabok i sustava Zlatar te natječajne dokumentacije za projektiranje i 
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izgradnju oba UPOV-a, po ugovornom predlošku tzv. „žutoj“ FIDIC knjizi. Izrađeni su idejni 
projekti i natječajna dokumentacija. Idejni projekt UPOV-a Zlatar je u postupku ishođenja 
lokacijske dozvole, a za idejni projekt UPOV-a Zabok je lokacijska dozvola ishođena u prosincu 
2013. godine. 
 
Izrađeni su idejni projekti za sustav Zabok i sustav Zlatar. Projektanti su također pripremili i 
prijedlog Elaborata nepotpunog izvlaštenja za svaku jedinicu lokalne samouprave na području 
svakog sustava.  
 
Izrađeni su idejni projekti UPOV-a Zlatar i Zabok, ishođene su recenzije na tehnička rješenja, a 
idejni projekt UPOV-a Zlatar je u postupku ishođenja lokacijske dozvole. Izrađena je i natječajna 
dokumentacija za projektiranje i izgradnju ova dva UPOV-a. 
Izrađeni su idejni projekti i elaborati, odnosno tehnička priprema za rješavanje imovinsko 
pravnih poslova. Sve je predano investitoru, Zagorskom vodovodu d.o.o. i svakom predstavniku 
lokalne samouprave koja pokriva ova dva sustava. 
 
Ishođena je lokacijska dozvola za sustav Zabok 31.12.2013. godine. 
Proveden je natječaj za dodatno ugovaranje 1. faze i odabran Izvoditelj. 
Radovi se nastavljaju u 2014. godini. 
 
B.04.02.06. DUGO SELO 
 Realizirano: 0,225 mil.kn 
 (HV 0,225 mil.kn) 
 
U 2010. godini je započeta izrada projektne dokumentacije sustava prikupljanja i odvodnje 
otpadnih voda za Dugo Selo i Rugvicu. Projektna dokumentacija se sastoji od idejnih projekata 
za lokacijsku dozvolu odvodnje Dugog Sela i Rugvice i glavnih projekata odvodnje Dugog Sela i 
Rugvice te elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš. U 2011. godini nastavljena 
je izrada projektne dokumentacije, a također u 2012. i 2013. godini. Izrađeno je 100% 
projektne dokumentacije, i financirano je 100% poslova.  
 
B.04.02.07. SAMOBOR 
 Realizirano: 0,220 mil.kn 
 (KREDIT 0,220 mil.kn) 
 
U 2013. godini završeno je s provedbom Okvirnog sporazuma o izradi idejnog projekta sustava 
prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sa područja aglomeracije Samobor, idejnih projekata i 
glavnih projekata za objekte sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sa područja 
aglomeracije Samobor i elaborat za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje 
sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Samobor (izrada 
projektne dokumentacije za EU projekt). Završeni su svi idejni i glavni projekti za objekte na 
sustavu te su izdane lokacijske dozvole i potvrde na glavni projekt. Konačna primopredaja je 
izvršena nakon detaljnog pregleda dokumentacije.  
Sljedeći koraci u realizaciji projekta do tenderinga koje je potrebno učiniti u narednom razdoblju 
su: Izrada Novelacije studije izvodljivosti, Izrada idejnog projekta UPOV-a i ishođenje nove 
Lokacijske dozvole za isti, Izrada dokumentacije i ishođenje odgovarajućih akata iz područja 
zaštite okoliša, Aplikacija za fondove EU. Dinamika planiranih aktivnosti ovisi o brzini i 
angažmanu lokalne samouprave na rješavanju imovinsko pravnih odnosa. 
 
B.04.02.08. VELIKA GORICA 
 Realizirano: 0,083 mil.kn 
 (HV 0,083 mil.kn) 
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U 2013. godini nastavljeno je s provedbom Okvirnog sporazuma o izradi idejnih projekata i 
glavnih projekata za objekte sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sa područja 
aglomeracije Velika Gorica, izradi idejnog projekta Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
Velika Gorica i izradi Studije utjecaja na okoliš za izgradnju/dogradnju uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda Velika Gorica (izrada projektne dokumentacije za EU fondove). Završeni su svi 
idejni i glavni projekti za objekte na sustavu te su izdane lokacijske dozvole i potvrde na glavni 
projekt. Preostalo je samo završiti idejni projekt UPOV-a što se planira u prvoj polovici 2014. 
godine. 
Sljedeći koraci u realizaciji projekta do tenderinga koje je potrebno učiniti u narednom razdoblju 
su: Završetak izrade Novelacije studije izvodljivosti, završetak izrade idejnog projekta UPOV-a i 
ishođenje Lokacijske dozvole za isti, Izrada dokumentacije i ishođenje odgovarajućih akata iz 
područja zaštite okoliša, Projektiranje objekata odvodnje na području Donjeg Turopolja, 
Aplikacija za fondove EU. Dinamika planiranih aktivnosti ovisi o brzini i angažmanu lokalne 
samouprave na rješavanju imovinsko pravnih odnosa. 
 
B.04.02.09. ZAPREŠIĆ 
 Realizirano: 1,995 mil.kn 
 (HV 1,073 mil.kn, KREDIT 0,922 mil.kn) 
 
U 2013. godini nastavljeno je s provedbom Okvirnog sporazuma o izradi koncepcijskog rješenja 
i idejnog projekta sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije 
Zaprešić, idejnih i glavnih projekata za objekte sustava javne odvodnje i Zahtjeva za ocjenu o 
potrebi procjene utjecaja na okoliš (a sukladno osiguranim sredstvima potpisani su 
jednogodišnji ugovori), a sve u okviru izrade studijsko-projektne dokumentacije i aplikacije za 
prijavu projekta za povlačenje sredstava iz EU fondova. U 2012. i 2013. godini opseg izvršenih 
radova iznosi 45% u odnosu na Okvirni sporazum. 
 
B.04.02.10. POREČ 
 Realizirano: 0,317 mil.kn 
 (HV 0,317 mil.kn) 
 
Kao dopuna projektne dokumentacije za EU Projekt Poreč za kojeg je aplikacija u 2012. godini 
prihvaćena, u 2013. godini dodatno je sufinancirano: dopuna Studije izvodljivosti u dijelu 
koncepcije sustava odvodnje porečkog priobalja, izrada glavnog projekta  pristupne prometnice 
UPOV Poreč sjever, izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije CS Brulo, izrada 
koncepcijskog rješenja za tehnološko rješenje mulja sa UPOV-a, recenzija dimenzioniranja CS i 
kolektora do UPOV-a, izrada parcelacijskog elaborata za CS Žbandaj.  
Svrha Projekta Poreč je povećanje razine priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje, 
izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, zaštita kakvoće voda i priobalnog mora 
namjenjenog kupanju i rekreaciji, a sve u cilju provedbe pravne stečevine EU-a u pogledu 
zaštite okoliša (Okvirna direktiva o vodama i Okvirna direktiva o odvodnji i pročišćavanju 
otpadnih voda), ostvarenju strateških ciljeva Strategije upravljanja vodama, odnosno provedbe 
Operativnog programa zaštite okoliša (OPZO) te apsorpcije EU fondova. 
 
B.04.02.11. NIN-PRIVLAKA-VRSI 
 Realizirano: 0,610 mil.kn 
 (HV 0,610 mil.kn) 
 
U travnju 2013. godine završena je izrada projektne dokumentacije sustava prikupljanja i 
odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi - EU projekt i ishođene 
su sve potrebne dozvole čime je ispunjen zahtjev projektnog zadatka i Okvirnog sporazuma iz 
2010. godine. Projektna dokumentacija radila se na osnovu prije izrađene Studije izvedivosti. 
Nakon više posjeta Jaspersa zatraženo je da se ispitaju dodatne varijante rješenja – spoj na 
UPOV Centar Zadar i spajanje aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi i aglomeracije Vir u zajednički 
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sustav sa jednim UPOV-om. Nakon izrade opcijske analize Jaspers je donio odluku da je 
optimalna varijanta zajednički UPOV za Nin-Privlaka-Vrsi i Vir sa starom lokacijom u gradu Ninu. 
Zbog spajanja mjesta Vira na aglomeraciju Nin-Privlaku-Vrsi izrađeno je idejno rješenje sustava 
odvodnje otoka Vira za novu koncepciju. Međutim, u tijeku je revizija Opcijske analize na 
temelju koje je Jaspers dao mišljenje kako bi se sa potpunom sigurnošću utvrdilo da je to 
optimalno rješenje. 
 
B.04.02.12. PETRINJA 
 Realizirano: 0,459 mil.kn 
 (HV 0,459 mil.kn) 
 
Financiran je nastavak izrada studijske i projektne dokumentacije za sustav prikupljanja, 
odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja - Mošćenica. U 2013. godini 
realizirano je 44% od ugovorene vrijednosti po transferu i 100% od ugovorene vrijednosti po 
komisijskom ugovoru. Izrađen je veći dio idejnih i glavnih projekti po cjelinama te ishođen veći 
dio lokacijskih dozvola i potvrda na glavne projekte. Izrađeni su idejni projekti za UPOV Petrinja 
i UPOV Mošćenica i ishođene lokacijske dozvole. Izvršena je revizija projektne dokumentacije. U 
2014. godini se očekuje završetak izrade ugovorene studijske i projektne dokumentacije. 
Obzirom na Okvirni sporazum postotak izvršenosti u 2013. godini je 20%, a odnosi se na 19% 
izvršenosti za projektnu dokumentaciju i 55% izvršenosti za studijsku dokumentaciju, odnosno 
kumulativno 100%, 100% izvršenosti za projektnu dokumentaciju i 100% izvršenosti za 
studijsku dokumentaciju. 
 
B.04.02.13. VALPOVO-BELIŠĆE 
 Realizirano: 1,206 mil.kn 
 (HV 0,640 mil.kn, KREDIT 0,566 mil.kn) 
 
Realizirano je 80% projektne dokumentacije. U 2014. godini očekuje se dovršetak i studijske i 
projektne dokumentacije. 
 
B.04.02.14. KRK 
 Realizirano: 0,119 mil.kn 
 (HV 0,119 mil.kn) 
 
Za područje otoka Krka ugovorena je izrada studijsko - projektne dokumentacije za izradu EU 
projekata aglomeracija Omišalj, Njivice – Malinska, Krk, Punat i Baška, te izrada novelacije 
studije izvodljivosti. Ukupno je realizirano 100% vrijednosti izrade projektne dokumentacije (u 
2013. je realizirano 2%). Projektna dokumentacija je dovršena te su ishođeni svi akti građenja, 
a napravljena je i revizija projektne dokumentacije. Realizacija studijske dokumentacije, 
odnosno novelacija Studije izvodljivosti je zastala na reviziji, Konzultant u nekoliko izrađenih 
varijanti nije uspio provesti analize na zadovoljavajući način te je ukupna realizacija 60% (u 
2013. je financijski realizirano 0%). 
Svrha Projekta Krk je povećanje razine priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje, 
nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, zaštita kakvoće voda i priobalnog mora 
namjenjenog kupanju i rekreaciji, a sve u cilju provedbe pravne stečevine EU-a u pogledu 
zaštite okoliša (Okvirna direktiva o vodama i Okvirna direktiva o odvodnji i pročišćavanju 
otpadnih voda), ostvarenju strateških ciljeva Strategije upravljanja vodama, odnosno provedbe 
Operativnog programa zaštite okoliša (OPZO) te apsorpcije EU fondova.  
 
B.04.02.15. RIJEKA 
 Realizirano: 5,000 mil.kn 
 (HV 3,000 mil.kn, KREDIT 2,000 mil.kn) 
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Nastavljeno je sa izradom Studije izvodivosti ali je realizarano po ugovoru 0,00 kn. Planira se 
završetak Studije u 2014. godini.  
Nastavljeno je sa izradom Idejnih i glavnih projekata proširenja sustava distribucije, prikupljanje 
i odvodnje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka -  sustav javne odvodnje „Grad“ – 2. 
dio proširenja sustava na području grada Rijeke i grada Kastva, te općina Viškovo, Jelenje, 
Čavle i Matulji. Projekt se nastavlja tijekom 2014. i 2015. godine do Ugovorenog iznosa. 
Financirana je stručna Recenzija projektne dokumentacije. 
Ugovorena je izrada Idejnih rješenja, Idejnih i glavnih projekata Rekonstrukcije i dogradnje 
sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka, tijekom prosinca 2013. 
godine. 
Provedena je javna nabava za Uređaj za prihvat i pročišćavanje otpadnih voda grada Rijeke. 
Očekuje se Ugovaranje izrade projektne dokumentacije tijekom veljače 2014. godine. 
 
B.04.02.16. IVS 
 Realizirano: 0,178 mil.kn 
 (KREDIT 0,178 mil.kn) 
 
Financiranje izrade Studije izvodljivosti za sustave odvodnje i uređaje za pročišćavanje otpadnih 
voda za mala naselja u obuhvatu vodozaštitnih područja u Istarskoj županiji ugovorio je IVS – 
Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. Buzet u 2012. godini. Izrađeno je 50% studije izvodljivosti u 
2012. godini te je nastavljena izrada radne verzije još 20% u 2013. godini. Financiranje izrade 
konačne verzije Studije izvodljivosti, usklađene s primjedbama Jaspers-a te nakon toga 
aplikacije i postupka prihvaćanja prijave projekta nastavit će se u 2014. godini. Studija ima za 
cilj pokazati da su izabrana najprihvatljivija rješenja kako s tehničko-tehnološkog, tako i s 
financijsko-ekonomskog aspekta, odnosno društvene prihvatljivosti s prvenstvenim ciljem zaštite 
izvorišta vode za piće.  
 
B.04.02.17. VIROVITICA 
 Realizirano: 0,100 mil.kn 
 (KREDIT 0,100 mil.kn) 
 
Kumulativno je realizirana izrada Studijsko – projektne dokumentacije potrebne za prijavu 
projekta prema Strukturnom fondu EU po Okvirnom sporazumu do oko 80% gotovosti. Tijekom 
2013. godine sa ove pozicije financirana je izrada Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta za 
naselje Špišić Bukovicu gdje je dovršena izrada Idejnog projekta. 
 
B.04.02.18. ČAKOVEC 
 Realizirano: 0,319 mil.kn 
 (HV 0,319 mil.kn) 
 
Završena je izrada studijske i projektne dokumentacije aglomeracije Čakovec za prijavu na EU 
fond te je izrađena aplikacija. Izrada je započeta 2010. godine. U 2014. godini planira se 
provođenje javne nabave i ugovaranje izgradnje, nabave opreme i stručnog nadzora. 
 
B.04.02.19. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
 Realizirano: 1,450 mil.kn 
 (HV 1,016 mil.kn, KREDIT 0,434 mil.kn) 
 
Nastavljena je izrada studijske i projektne dokumentacije aglomeracije Varaždin za projavu na 
EU fond. Izrada je zapoečeta 2010. godine, a završetak se planira do kraja 2014. godine. 
Dovršenost je 62%. 
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B.04.02.20. BETINA-MURTER 
 Realizirano: 0,372 mil.kn 
 (HV 0,235 mil.kn, KREDIT 0,137 mil.kn) 
 
Ugovorena je izrada studijsko - projektne dokumentacije sustava prikupljanja i odvodnje te 
pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Betina - Murter - EU projekt. Okvirni sporazum o 
izradi studije izvedivosti i aplikacije za EU, zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjacaja na 
okoliš, idejnog projekta i glavnog projekta objekata za prikupljanje i odvodnju, te idejnog 
rješenja i idejnog projekta dogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije 
Betina - Murter sklopljen je u rujnu 2010. godine.  
Zaključno sa radovima izvedenim u prosincu 2013. godini, kumulativno je do sada izvršeno 95% 
od ugovorenih poslova po Okvirnom sporazumu. U 2013. godini napravljeno je slijedeće: 
predana je dopunjena radna verzija studije izvedivosti; završeno je i predano idejno rješenje i 
idejni projekt dogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, napravljena je recenzija istog i 
dobiveno je stručno mišljenje recezenta; izrađen je elaborat za zahtjev o ocjeni o potrebi 
procjene utjecaja na okoliš i izdano je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode na isto. 
Okvirni sporazum završava u lipnju 2014. godine, te je još po Okvirnom sporazumu potrebno 
napraviti nadopunu i korekciju studije izvedivosti i aplikaciju. 
 
B.04.02.21. KAŠTELA-TROGIR 
 Realizirano: 1,604 mil.kn 
 (HV 0,504 mil.kn, KREDIT 1,100 mil.kn) 
 
Okvirnim sporazumom iz 2010. godine je bila ugovorena izrada studijske dokumentacije za 
sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Kaštela Trogir (EU 
projekt) kao i  projektna dokumentacija za I. etapu sustava prikupljanja, odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda predmetne aglomeracije. U okviru studijske dokumentacije 
predviđena je izrada Studije izvodljivosti i Aplikacije za EU te elaborata za ocjenu s ishođenjem 
potrebnog Rješenja o potrebi procjene utjecaja na okoliš. U okviru projektne dokumentacije za 
tzv. I. etapu sustava prikupljanja i odvodnje („1. etapa mreže“) predviđena je izrada: idejnog 
rješenja „mreže“, idejnih projekata s ishođenjem pravomoćnih lokacijskih dozvola, elaborata za 
rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (otkup, pravo služnosti ili koncesija na pomorskom dobru) 
i dokumentacije glavnih projekata s ishođenjem dozvola za građenje za tzv. I. etapu „mreže“ 
(ukupno 13). Isto tako, u okviru projektne dokumentacije za tzv. 1. etapu mreže je predviđena: 
izrada Idejnog rješenja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda CUPOV (Centralni uređaj za 
pročišćavanje otpadnih voda) Divulje i UPOV (Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) Čiovo, 
idejnih projekata s ishođenjem pravomoćnih lokacijskih dozvola za CUPOV Divulje i UPOV Čiovo. 
Do kraja 2013. godine je ukupno izvršeno 97% od ugovorenih poslova po Okvirnim 
sporazumima za izradu projektne i studijske dokumentacije. Projektna dokumentacija za tzv. 1. 
etapu mreže je završena 100%, a studijska dokumentacija 80%. 
 
B.04.02.22. DARUVAR 
 Realizirano: 0,170 mil.kn 
 (KREDIT 0,170 mil.kn) 
 
Financiran je nastavak izrade studijske i projektne dokumentacije za EU projekt sustava 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Daruvar. 
Radna verzija idejnih projekata je predana kao i studijske dokumentacije, od čega je SUO 
dovršena i predana u Ministarstvo zaštite okoliša na procjenu i situirana 90%, od toga 40% u 
2013. godini, a SI je dovršena 78% od toga 8% u 2013. godini. SI je prošla reviziju JASPERS-a, 
ali nije usklađena s komentarima.  
Dodatno je ugovorena kontrola projektne dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda aglomeracije Daruvar i situirana 100% u 2013. godini. 
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B.04.02.23. KRIŽEVCI 
 Realizirano: 0,842 mil.kn 
 (HV 0,416 mil.kn, KREDIT 0,426 mil.kn) 
 
Financiran je nastavak izrade studijske i projektne dokumentacije za EU projekt sustava 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Križevci. 
Izrađeni su svi glavni projekti ugovoreni Okvirnim sporazumom i predani u ured za prostorno 
planiranje, situirani su 100%, a od toga 1 % u 2013. godini. SUO je dovršena, predana s 
Rješenjem o prihvaćanju, situirana je 100%, od toga u 2013. godini 14%. SI je revidirana od 
strane JASPERS-a, konzultanti su se očitovali, ali se korekcija po zaključcima revizije nije radila 
u 2013. godini, tako da je dovršenost ostala na 86% i u 2013. se nije ništa situiralo. 
Realizacija ugovorenog po okvirnom sporazumu je 97%, od toga 9% u 2013. godini. 
Dodatno je ugovorena recenzija koncepcijskog rješenja odvodnje, hidrauličkog proračuna 
odvodnje aglomeracije Križevci i idejnog projekta UPOV-a. Recenzija je napravljena u cijelosti u 
2013. godini i situirana 100%. Dodatno je ugovorena i CCTV inspekcija glavnih kolektora na 
sustavu, napravljena i realizirana 100%. Dovršen je i idejni projekt UPOV-a i predan u Ured za 
ishođenje lokacijske dozvole, situiran je 100%, od toga 50% u 2013. godini. 
U 2014. godini slijedi nastavak izrade i dovršenje SI po okvirnom sporazumu i izrada projektne 
dokumentacije dodatne rekonstrukcije koja se ugovorila dodatno, dovršenje svega se očekuje u 
2014. godini. 
 
B.04.02.24. KUTINA 
 Realizirano: 0,733 mil.kn 
 (HV 0,467 mil.kn, KREDIT 0,266 mil.kn) 
 
Financiran je nastavak izrade projektne i studijske dokumentacije za EU projekt sustava 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Kutina. 
Dovršenost tehničke dokumentacije je 85%, od čega je 28% realizirano u 2013. godini. Predana 
je radna verzija SI nakon recenzije idejnih rješenja sustava odvodnje i UPOV-a. Do sada je 
studijska dokumentacija izrađena 70%, od toga 3% SI u 2013. godini. Dodatno ugovorena 
recenzija ocjene idejnih rješenja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda je finalizirana 
u 2013. godini realizirana 100%. 
 
B.04.02.25. LIPIK-PAKRAC 
 Realizirano: 0,357 mil.kn 
 (HV 0,099 mil.kn, KREDIT 0,258 mil.kn) 
 
Financiran je nastavak izrade studijske i projektne dokumentacije za EU projekt sustava 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Lipik-Pakrac. 
Nastavljena je izrada glavnih projekata prema Okvirnom sporazumu. Obzirom na Okvirni 
sporazum postotak izvršenosti u 2013. godini je 3,8%, a odnosi se na 5,5% izvršenosti za 
projektnu dokumentaciju i 2% za studijsku dokumentaciju. Nastavljena je izrada projekta 
rekonstrukcije transportnog cvjevovoda, vodovodne i kanalizacijske mreže i u 2013. godini 
postotak izvršenosti projekta iznosi 33%. Sve navedene usluge nastavit će se i u 2014. godini 
kada se očekuje završetak izrade ugovorene studijske i projektne dokumentacije.  
Izrađena je recenzija projektne dokumentacije i u cijelosti plaćena. 
 
B.04.02.26. PLETERNICA 
 Realizirano: 0,900 mil.kn 
 (HV 0,621 mil.kn, KREDIT 0,279 mil.kn) 
 
Financiran je nastavak izrade studijske i projektne dokumentacije za EU projekt sustava 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pleternica. 
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Nastavljena je izrada Studije izvodljivosti s aplikacijom i izrada projektne dokumentacije za 
kolektore, crpne stanice i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Obzirom na Okvirni sporazum 
postotak izvršenosti u 2013. godini je 14%, a odnosi se na 15% izvršenosti za projektnu 
dokumentaciju i 12% za studijsku dokumentaciju.  
Započela je izrada idejnih i glavnih projekata građevina dijela EU projekta sustava odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pleternica i izvršeno je 24% usluga. 
 
B.04.02.27. ŽUPANJA 
 Realizirano: 0,889 mil.kn 
 (HV 0,889 mil.kn) 
 
Financiran je nastavak izrada studijske i projektne dokumentacije za sustav prikupljanja, 
odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Županja. 
U 2013. godini realizirano je 100% od ugovorene vrijednosti po transferu i 100% od ugovorene 
vrijednosti po komisijskom ugovoru. Dovršena je Studija izvodljivosti i Studija utjecaja na okoliš. 
Izrađeni su svi idejni projekti i glavni projekti, te ishođene lokacijske dozvole, odnosno potvrde 
na glavne projekte. Obzirom na Okvirni sporazum postotak izvršenosti u 2013. godini je 35%, a 
odnosi se na 51% izvršenosti za projektnu dokumentaciju i 23% za studijsku dokumentaciju, 
odnosno kumulativno 100%, 100% izvršenosti za projektnu dokumentaciju i 100% izvršenosti 
za studijsku dokumentaciju. 
 
B.04.02.28. PITOMAČA 
 Realizirano: 0,0 mil.kn 
 
Kumulativno je realizirana izrada Studijsko – projektne dokumentacije potrebne za prijavu 
projekta prema Strukturnom fondu EU po Okvirnom sporazumu do oko 80% gotovosti. Budući 
da izrađivač nije tijekom 2013. godine predao svu ugovorenu dokumnetaciju nije bilo realizacije 
preostalih 20% sredstava sa ove pozicije u 2013. godini. 
 
B.04.02.29. VODICE 
 Realizirano: 0,167 mil.kn 
 (HV 0,167 mil.kn) 
 
Nastavljena je izrada studijsko - projektne dokumentacije sustava prikupljanja i odvodnje te 
pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima - EU projekt. 
Projektnim zadatkom obuhvaćena je izrada Studije izvedivosti i Aplikacije za EU, elaborata za 
ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Idejnog projekta i glavnog projekta objekata za 
prikupljanje i odvodnju, te Idejnog rješenja i idejnog projekta dogradnje uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima. Radi se i novelacija studije 
izvedivosti i aplikacije radi promjena koje su nastupile nakon 01.07.2013. jer je 1. faza izgradnje 
bila predviđena kroz IPA program što nije ostvareno. Završetak ugovora se očekuje krajem 
2014. godine a prijava 1. faze izgradnje za (aplikacija) prema EU fondu za sredinu 2014. 
godine. 
 
B.04.02.30. ROVINJ 
 Realizirano: 0,230 mil.kn 
 (HV 0,230 mil.kn) 
 
Za područje grada Rovinja ugovorena je izrada studijsko - projektne dokumentacije za izradu 
EU projekta aglomeracije Rovinj. 
Realizirano je od ukupne vrijednosti pripreme projekta oko 90% studijsko-projektne 
dokumentacije (u 2013. godini realizirano je 10%). 
Svrha Projekta Rovinj je povećanje razine priključenosti stanovništva na javne sustave 
odvodnje, nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, zaštita kakvoće voda i 
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priobalnog mora namjenjenog kupanju i rekreaciji, a sve u cilju provedbe pravne stečevine EU-a 
u pogledu zaštite okoliša (Okvirna direktiva o vodama i Okvirna direktiva o odvodnji i 
pročišćavanju otpadnih voda), ostvarenju strateških ciljeva Strategije upravljanja vodama, 
odnosno provedbe Operativnog programa zaštite okoliša (OPZO) te apsorpcije EU fondova.  
 
B.04.02.31. DONJA DUBRAVA 
 Realizirano: 0,228 mil.kn 
 (HV 0,228 mil.kn) 
 
Završena  je izrada dijela  idejnih i glavnih projekata odvodnje u općinama Donja Dubrava, 
Donji Vidovec i gradu Prelogu. 
 
B.04.02.32. MURSKO SREDIŠĆE 
 Realizirano: 0,0 mil.kn 
  
Krajem godine ugovorena je izrada preostalih projekata odvodnje aglomeracije M. Središće. 
Realizacija će biti u 2013. godini nakon određivanja područja obuhvata u studijskoj 
dokumentaciji koja se izrađuje po drugom ugovoru. 
 
B.04.02.33. IVANIĆ GRAD 
 Realizirano: 0,0 mil.kn 
  
Ugovorena je izrada studijske dokumentacije i idejnog projekta UPOV-a jednim ugovorom i 
izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Ivanić-Grad 
drugim ugovorom. U 2013. godini se nije ništa realiziralo. 
 
B.04.02.34. IVANEC 
 Realizirano: 0,0 mil.kn 
  
Krajem godine ugovorena je izrada preostalih projekata odvodnje aglomeracije Ivanec. 
Realizacija će biti u 2013. godini nakon određivanja područja obuhvata u studijskoj 
dokumentaciji koja se izrađuje po drugom ugovoru. 
 
B.04.02.35. JASTREBARSKO 
 Realizirano: 0,596 mil.kn 
 (HV 0,532 mil.kn, KREDIT 0,064 mil.kn) 
 
Financirana je izrada projektne dokumentacije za EU projekt sustava odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko a uključeno je bilo sljedeće: 

- Izrada projektne dokumentacije za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda sustava 
grada Jastrebarsko (naselja Izimje Gornje, Izimje Donje, Petrovina Gornja Reka, Donja 
Reka, Prhoć, Gornji Desinec i Domagović), 

- Izrada glavnog projekta za izgradnju glavnog kolektora sanitarne kanalizacije sa 
sekundarnim kanalima naselja Čeglje, 

- Izrada glavnog projekta za sanaciju prolaza kanalizacije ispod potoka Čabdinec u 
Čabdinu, 

- Izrada glavnog projekta kanalizacijske mreže u naselju Donji Desinec, 
- Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju sanitarne kanalizacije u Zagrebačkoj ulici i 

nastavku Zagrebačke ulice u Jastrebarskom, 
- Izrada glavnih projekata crpnih stanica Volavje-Novaki-Domagović, crpne stanice naselja 

Čeglje i crpne stanice u Zagrebačkoj ulici. 
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B.04.02.36. NOVSKA 
 Realizirano: 0,0 mil.kn 
  
Provedena je javna nabava, odabran je izvoditelj projektne dokumentacije, podnešena je žalba, 
te se rješenje državne komisije. U 2013. godini se nije ništa realiziralo. 
 
B.04.02.37. SAVUDRIJA 
 Realizirano: 0,0 mil.kn 
 
U 2013. godini nije ugovoren ni realiziran nastavak izrade idejnih i glavnih projekata odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Savudrija kao dio Projekta Savudrija – 
Umag -Novigrad za sufinanciranje sredstvima strukturnih fondova EU. Preduvjet je bila 
prethodna izrada studijske dokumentacije koja je ugovorena  početkom listopada 2013. godine.   
U 2012. godini izrađeni su idejni i glavni projekti rekonstrukcije kolektora Stella Maris - Katoro 
(aglomeracija Savudrija) s ishođenim lokacijskim dozvolama i potvrdom glavnog projekta. 
Nastavak projektiranja u obuhvatu aglomeracije planira se u 2014. godini paralelno sa izradom 
studijske dokumentacije,  odnosno u skladu s rezultatima iz njenih analiza. 
 
B.04.02.38. UMAG 
 Realizirano: 0,194 mil.kn 
 (KREDIT 0,194 mil.kn) 
 
Ugovoren je i realiziran nastavak izrade idejnih i glavnih projekata s ishođenjem lokacijskih 
dozvola, odnosno potvrda glavnih projekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja na 
području aglomeracije Umag. Projekti se izrađuju u sklopu Projekta Savudrija – Umag - 
Novigrad za pripremu dokumentacije za sufinanciranje od strane EU fondova. S izradom 
dokumentacije započeto je u 2012. godini kada je ukupno za aglomeraciju Umag izrađeno 25 
idejnih te 21 glavni projekt. U 2013. godini ishođene su preostale 4 lokacijske dozvole i izrađeno 
4 glavna projekta te ishođene potvrde. Nastavak projektiranja u obuhvatu aglomeracije planira 
se i u 2014. godini paralelno sa izradom studijske dokumentacije.  
Svrha Projekta Savudrija – Umag - Novigrad je povećanje razine priključenosti stanovništva na 
javne sustave odvodnje, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, zaštita kakvoće 
voda i priobalnog mora namjenjenog kupanju i rekreaciji, a sve u cilju provedbe pravne 
stečevine EU-a u pogledu zaštite okoliša (Okvirna direktiva o vodama i Okvirna direktiva o 
odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda), ostvarenju strateških ciljeva Strategije upravljanja 
vodama, odnosno provedbe Operativnog programa zaštite okoliša (OPZO) te apsorpcije EU 
fondova.  
 
B.04.02.39. NOVIGRAD 
 Realizirano: 0,0 mil.kn 
 
U 2013. godini nije ugovorena izrada idejnih i glavnih projekata odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda na području aglomeracije Novigrad kao dijela Projekta Savudrija – Umag - 
Novigrad za sufinanciranje sredstvima strukturnih fondova EU. Preduvjet  je bila prethodna 
izrada studijske dokumentacije koja je predmetom posebnog ugovora iz listopada 2013. godine, 
a koja će, između ostalog, definirati obuhvat (granice aglomeracije Novigrad) te obim izrade 
potrebne projektne dokumentacije za apliciranje.   
Izrada projektne dokumentacije u obuhvatu aglomeracije Novigrad planira se u 2014. godini 
paralelno sa nastavkom izrade studijske dokumentacije, odnosno u skladu s rezultatima iz 
njenih analiza. 
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B.04.02.40. PULA-SJEVER 
 Realizirano: 0,0 mil.kn 
 
U 2013. godini nije ugovorena izrada idejnih i glavnih projekata odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda na području aglomeracije Pula - sjever u sklopu pripreme projekta za 
sufinanciranje sredstvima strukturnih fondova EU. Preduvjet je bila prethodna izrada studijske 
dokumentacije koja je predmetom posebnog ugovora iz 2013. godine (zajedno sa Projektom 
Savudrija – Umag - Novigrad), a koja će, između ostalog, definirati obuhvat (granice 
aglomeracije Pula - sjever) te obim izrade potrebne projektne dokumentacije za apliciranje.   
Izrada projektne dokumentacije u obuhvatu aglomeracije Pula-sjever planira se u 2014. godini 
paralelno sa nastavkom izrade studijske dokumentacije, odnosno u skladu s rezultatima iz 
njenih analiza. 
 
B.04.02.41. ŠIBENIK 
 Realizirano: 0,329 mil.kn 
 (HV 0,100 mil.kn, KREDIT 0,229 mil.kn) 
 
U listopadu 2013. godine  potpisan je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izradu idejnih 
i glavnih projekata građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sustava javne 
vodoopskrbe sa područja aglomeracije Šibenik.  
Opseg ove dokumentacije je izrada projektno - tehničke dokumentacije na nivou izrade idejnih i 
glavnih projekata, te parcelacijskih elaborata za Šibenik - centar, Brodaricu, Podsolarsko, 
Zablaće, Jadrtovac (50.3 km kanalizacije, 6 crpnih stanica, 53 km vodoopskrbne mreže). 
Završetak ugovora se očekuje početkom 2015. godine. 
 
B.04.02.42. SUKOŠAN-BIBINJE 
 Realizirano: 0,300 mil.kn 
 (KREDIT 0,300 mil.kn) 
 
U listopadu 2013. godine potpisan je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izradu idejnih i 
glavnih projekata građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sustava javne 
vodoopskrbe sa područja aglomeracije Bibinje - Sukošan. Opseg ove dokumentacije je izrada 
projektno - tehničke dokumentacije u nivou izrade idejnih i glavnih projekata i parcelacijskih 
elaborata za Bibinje i Sukošan (28 km kanalizacije, 8 crpnih stanica, 25 km vodoopskrbne 
mreže).  
Zaključno sa prosincem 2013. godine je odrađeno 20% obima posla iz ugovora. Završetak 
ugovora se očekuje krajem 2014. godine. 
 
B.04.02.43. PIROVAC-TISNO-JEZERA 
 Realizirano: 0,0 mil.kn 
  
Izrada projektne dokumentacije na području aglomeracije Pirovac – Tisno – Jezera nije 
ugovorena. 
 
B.04.02.44. SINJ 
 Realizirano: 0,0 mil.kn 
  
Ugovor o izradi projektne dokumentacije ne postoji budući da je još uvijek u tijeku postupak 
javne nabave tj. žalbeni postupak.  

 

B.04.02.45. SPLIT-SOLIN 
 Realizirano: 0,0 mil.kn 
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U 2013. godini pripremao se Projektni zadatak i natječajna dokumentacija za izradu idejnih i 
glavnih projekata građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sustava javne 
vodoopskrbe s područja aglomeracije Split - Solin. Opseg ove dokumentacije je izrada projektno 
- tehničke dokumentacije u nivou izrade idejnih i glavnih projekata i parcelacijskih elaborata. 
 
B.04.02.46. JELSA-VRBOVSKA 
 Realizirano: 0,0 mil.kn 
  
Projektni zadatak za izradu idejnih i glavnih projekata građevina sustava prikupljanja i odvodnje 
otpadnih voda i sustava javne vodoopskrbe sa područja aglomeracije Jelsa - Vrboska je izrađen 
i prihvaćen od svih članova projektnog tima. Opseg ove dokumentacije je izrada projektno - 
tehničke dokumentacije u nivou izrade idejnih i glavnih projekata i parcelacijskih elaborata za 
Stari Grad (24 km kanalizacije, 3 crpne stanice, 23 km vodoopskrbne mreže), Jelsa (20 km 
kanalizacije, 1 crpna stanica, 20 km vodoopskrbne mreže), Vrboska (14 km kanalizacije, 3 crpne 
stanice, 14 km vodoopskrbne mreže). 

U 2013. godini pripremala se natječajna dokumentacija od strane komunalnog društva. 

 
B.04.02.47. OSTALI PROJEKTI: VIR, KLANJEC 
 Realizirano: 0,266 mil.kn 
 (HV 0,266 mil.kn) 
 
VIR 
S  obzirom za razvoj EU projekta Nin-Privlaka-Vrsi gdje je Jasper donio odluku da se 
aglomeracija Vir uključi u aglomeraciju Nin – Privlaka - Vrsi izradilo se idejno rješenje nove 
koncepcije odvodnje otoka Vira sa novim rješenjem spoja na UPOV u Ninu. Do tada je 
koncepcija Vira bila sa vlastitim UPOV-om na otoku. Ovo idejno rješenje je u cilju izrade 
projektne dokumentacije nove koncepcije Nin – Privlaka – Vrsi - Vir ako ne dođe do nove 
promjene, odnosno korekcije analiza na temelju koje je Jasper donio odluku. 
 
KLANJEC 
Za EU projekt Klanjec u prethodnoj fazi ishođena je lokacijska dozvola na Idejni projekt. 
Tijekom 2013. godine ugovorena je izrada glavnog projekta na području aglomeracije Klanjec 
Glavni projekt je dovršen i predan na ishođenje potvrde glavnog projekta. Projekt se nastavlja u 
2014. godini. Potrebno naručiti Studiju izvedivosti za aglomeraciju Klanjec (2.349 ES) i 
Kumrovec (1.991 ES). Temeljem Studije biti će potrebno naručiti i preostalu projektnu 
dokumentaciju (npr. UPOV i sl.). 
 
B.04.02.48. BAKAR-KOSTRENA 
 Realizirano: 0,0 mil.kn 
 
Za područje aglomeracije Bakar-Kostrena ugovorena je izrada studijske dokumentacije za izradu 
EU projekta. Aktivnosti izrade studije su započete, no s obzirom da je vrijednost izvršenih 
aktivnosti ispod 20% prema ugovoru nije bilo izvršeno plaćanje te je financijska realizacija 0% 
(u 2013. godini realizirano je 0%). 
Svrha Projekta Bakar-Kostrena je povećanje razine priključenosti stanovništva na javne sustave 
odvodnje, nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, zaštita kakvoće voda i 
priobalnog mora namijenjenog kupanju i rekreaciji, a sve u cilju provedbe pravne stečevine EU-
a u pogledu zaštite okoliša (Okvirna direktiva o vodama i Okvirna direktiva o odvodnji i 
pročišćavanju otpadnih voda), ostvarenju strateških ciljeva Strategije upravljanja vodama, 
odnosno provedbe Operativnog programa zaštite okoliša (OPZO) te apsorpcije EU fondova.  
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B.04.02.49. NOVALJA 
 Realizirano: 0,227 mil.kn 
 (KREDIT 0,227 mil.kn) 
 
Za područje grada Novalje ugovorena je izrada studijske dokumentacije za izradu EU projekta 
aglomeracije Novalja. Realizirano je od ukupne vrijednosti pripreme projekta oko 30% studijske 
dokumentacije (u 2013. godini realizirano je 30%). 
Svrha Projekta Novalja je povećanje razine priključenosti stanovništva na javne sustave 
odvodnje, nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, zaštita kakvoće voda i 
priobalnog mora namjenjenog kupanju i rekreaciji, a sve u cilju provedbe pravne stečevine EU-a 
u pogledu zaštite okoliša (Okvirna direktiva o vodama i Okvirna direktiva o odvodnji i 
pročišćavanju otpadnih voda), ostvarenju strateških ciljeva Strategije upravljanja vodama, 
odnosno provedbe Operativnog programa zaštite okoliša (OPZO) te apsorpcije EU fondova.  
 
B.04.02.50. ROGOZNICA 
 Realizirano: 0,100 mil.kn 
 (KREDIT 0,100 mil.kn) 
 
Ugovorena je izrada studijske dokumentacije i aplikacije za prijavu projekta aglomeracije 
Rogoznica. Ugovor je potpisan u rujnu 2013. godine, sa rokom izrade 18 mjeseci od datuma 
potpisa ugovora. Obuhvat izrade je: studija utjecaja na okoliš, studije izvodljivosti i aplikacija za 
prijavu projekta. 
U 2013. godini napravljeno je Uvodno izvješće, prikupljeni su svi podaci i podloge postojećeg 
stanja, napravljena je Analiza postojećeg stanja i određivanje obuhvata projekta a sve u skladu 
sa dinamičkim planom i rokovima iz Projektnog zadatka.   
 
B.04.02.51. KOPRIVNICA 
 Realizirano: 0,150 mil.kn 
 (KREDIT 0,150 mil.kn) 
 
Započeta je izrada studijske dokumentacije i aplikacije na EU fond izgradnje preostale odvodnje 
aglomeracije Koprivnica. Izvršeno je 19% usluga, a završetak je do kraja 2014. godine. 
 
 
B.04.03. 

 
OSTALI PROJEKTI 

 
 
B.04.03.01. OSTALI PROJEKTI: NOVA BUKOVICA 
 Realizirano: 0,750 mil.kn 
 (HV 0,750 mil.kn) 
 
NOVA BUKOVICA 
Izvedeni su zemljani radovi te radovi na polaganju cijevi DN 250 u dužini od 1.870 m sa 
izvedenih ukupno 45 komada postavljenih okana. Također su izvršeni radovi na postavljanju 
lijevano – željeznih poklopaca okana te podbušivanja ispod željezničke pruge. 
 
 
B.04.04. PROGRAM ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM 

PODRUČJU 
 
B.04.04.01. PROJEKT JADRAN – I. faza 

Realizirano: 11,119 mil.kn 
(HV 11,119 mil.kn) 

 

204



OTPLATA ZAJMA 
Tijekom 2013. godine izvšena je otplata dvaju anuiteta Zajma IBRD 72260 (prva faza Projekta 
zaštite od onečišćenja na priobalnom području). Anuiteti se otplaćuju 15.04. i 15.10. svake 
godine, zaključno sa 2019. godinom. 
 
B.04.04.02. PROJEKT JADRAN – II. faza 

Realizirano: 185,520 mil.kn 
(HV 19,334 mil.kn; MP 38,909 mil.kn; IBRD 93,520 mil.kn; KTD 33,533 
mil.kn, Darovnica 0,223 mil.kn) 
 

B.04.04.02.01. POD-PROJEKT RIJEKA 
Realizirano: 30,194 mil.kn 
(HV 4,891 mil.kn; MP 7,213 mil.kn; IBRD 15,026 mil.kn; KTD 3,064 
mil.kn) 
 

U tijeku je izgradnja kanalizacijske mreže naselja Mavrinci I., Baćine II. Do kraja godine položeno 
je 5.834 m gravitacijskih kolektora i 2.206 m tlačnog voda sa paralelnom izgradnjom dvije crpne 
stanice u naselju Mavrinci i 286 m gravitacijskih kolektora u naselju Baćine (izvršeno cca 98% 
radova). 
 
U tijeku je izgradnja kanalizacijske mreže naselja Bajčevo selo I., Buzdohanj I., Baćine III. Do 
kraja godine položeno je 993 m gravitacijskih kolektora u naselju Bajčevo selo, 1.054 m 
gravitacijskih kolektora i 40 m tlačnog voda sa paralelnom izgradnjom dvije crpne stanice u 
naselju Buzdohanj te 383 m gravitacijskih kolektora u naselju Baćine (izvršeno cca 35% radova). 
 
U prosincu je započeta izgradnja kanalizacijske mreže naselja Cernik I., Svilno I., Orehovica I., 
Pašac III. u dijelu pripremnih radova. Predviđena je izgradnja sanitarnih gravitacijskih i tlačnih 
kolektora ukupne duljine cca L = 7.400 m te izgradnja 1 crpne stanice sanitarno otpadnih voda. 
 
Krajem rujna je započet postupak nabave za izgradnju kanalizacijske mreže naselja Mavrinci II. i 
Svilno II. Predviđena je izgradnja 5,3 km gravitacijskih kolektora. 
 
Krajem prosinca je započet postupak nabave za izgradnju kanalizacijske mreže naselja Mavrinci 
III., Bajčevo selo II., Svilno III., Buzdohanj II., Cernik II., Orehovica II. Predviđena je 2,9 km 
gravitacijskih kolektora, 148 m tlačnih vodova te dvije crpne stanice. Plaćene su kamate na 
povučeni dio Zajma. 
 
B.04.04.02.02. POD-PROJEKT OPATIJA 

Realizirano: 14,697 mil.kn 
(HV 0,893 mil.kn; MP 3,266 mil.kn; IBRD 7,473 mil.kn; KTD 3,065 mil.kn) 

Završena je izgradnja sanitarne kanalizacije Matulji sjever i Matulji jug. Na dijelu Matulji sjever 
postavljeno je ukupno 6.145 m klektora, te je izvedeno 8 crpnih stanica. Na dijelu Matulji jug 
postavljeno je ukupno 3.717 m klektora, te je izvedena 1 crpna stanica.   
Krajem godine objavljen je međunarodni poziv za iskaz interesa za izradu projektne 
dokumentacije, studije i aplikacije za EU fondove. Plaćene su kamate na povučeni dio Zajma. 
 
B.04.04.02.03. POD-PROJEKT PULA 

Realizirano: 20,760 kn 
(HV 1,274 mil.kn; MP 2,059 mil.kn; IBRD 10,295 mil.kn; KTD 7,133 
mil.kn) 
 

U tijeku je izgradnja gravitacijskih kolektora u Flaciusovoj ulici i kolektora na Rivi. Kolektor F-1 u 
Flacijusovoj ulici je izveden, trenutačno se izvode radovi na polaganju Pragrande AB kanala, do 
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sada je izvedeno 140 m od ukupno 170 m. Kolektor F-1 na dionici Na Rive je završen u ukupnoj 
duljini od 645 m.  
U 2013. godini proveden je natječajni postupak za odabir izvođača radova na izgradnji obalnog 
kolektora Riva – dionica ‘‘Uljanik’’ i rekonstrukciju kolektora prema UPOV Valkane. U ožujku su 
započeli radovi na izgradnji mreže. Do konca godine u potpunosti je izvedena dionica prema 
UPOV-u Valkane u duljini od 641 m, dok je na dionici kroz Uljanik položeno 200 m fekalnog 
kolektora, a zaštita iskopa građevne jame izvedena je u duljini 320 m od ukupno 810 m. 
U tijeku su ugovori za izradu Idejnog rješenja odvodnje grada Pule, Idejnog i glavnog projekta 
sustava odvodnje otpadnih voda Pula – Centar, Idejnog projekta podmorskog ispusta, Idejnog i 
glavnog projekta kolektora Pragrande i Idejnog projekta stanice za prihvat sadržaja septičkih 
jama. 
Krajem godine objavljen je međunarodni poziv za iskaz interesa za izradu projektne 
dokumentacije, studije i aplikacije za EU fondove. Plaćene su kamate na povučeni dio Zajma. 
 
B.04.04.02.04. POD-PROJEKT NOVIGRAD 

Realizirano: 0,073 mil.kn 
(HV 0,024 mil.kn; MP 0,007 mil.kn; IBRD 0,015 mil.kn; KTD 0,027 mil.kn)
 

Izvršena je primopredaja UPOV-a kapaciteta 33.000 ES, I. stupanj pročišćavanja. Provedena je 
nabava za radove nad rekonstrukcijom kopnene dionice podmorskog ispusta. Također je 
provedena nabava za usluge stručnog nadzora nad predmetnom rekonstrukcijom. Plaćene su 
kamate na povučeni dio Zajma. 
 
B.04.04.02.05. POD-PROJEKT MEDULIN 

Realizirano: 10,656 mil.kn 
(HV 0,626 mil.kn; MP 2,439 mil.kn; IBRD 5,543 mil.kn; KTD 2,048 mil.kn)
 

U 2013. godini ugovoreni su radovi projektiranja i izgradnje podmorskog ispusta naselja 
Medulin, te rekonstrukcije CS Kažela. Tijekom godine dovršena je kopnena dionica ispusta 
3.414 m i položen podmorski ispust duljine 950 m uz difuzor duljine 80 m, na dubini od 49 
m.p.m. Na CS Kažela izvedeni su građevinski radovi na sanaciji te je preostala montaža i 
ugradnja elektro i strojarske opreme. 
Dovršena je izrada projektne dokumentacija za ishodovanje lokacijske dozvole UPOV-a Marlera i 
UPOV-a Premantura kao i podmorskog ispusta Premantura, te su ishođene lokacijake dozvole. 
Plaćene su kamate na povučeni dio Zajma. 
 
B.04.04.02.06. POD-PROJEKT CRES 

Realizirano: 5,948 mil.kn 
(HV 0,424 mil.kn; MP 1,417 mil.kn; IBRD 2,965 mil.kn; KTD 1,142 mil.kn)
 

U ožujku 2013. godine započeti su radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
grada Cresa i izgradnji podmorskog ispusta. Do ljeta 2013. završena je izgradnja podmorskog 
ispusta dugog 1.180 m na krajnjoj dubini od 52,5 m. Tijekom 2013. godine izgrađen je u 
cijelosti uređaj za pročišćavanje, a preostala je završna montaža opreme i testiranja. Plaćene su 
kamate na povučeni dio Zajma. 
 
B.04.04.02.07. POD-PROJEKT MALI LOŠINJ 

Realizirano: 4,473 mil.kn 
(HV 0,274 mil.kn; MP 0,823 mil.kn; IBRD 1,715 mil.kn; KTD 1,661 mil.kn)
 

U 2013. završeni su radovi na izgradnji podsustava Poljana. Ugovorom za podsustav Poljana 
izgrađeno je oko 2,55 km gravitacijskog kolektora, 653 m tlačnog cjevovoda i 3 crpne stanice. 
Prethodno je u 2012. godini dovršena izgradnja Rive - Priko. U 2013. godini raspisana je nabava 
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za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i produljenja podmorskog ispusta koja je 
poništena. Plaćene su kamate na povučeni dio Zajma. 
 
B.04.04.02.08. POD-PROJEKT RAB 

Realizirano: 14,594 mil.kn 
(HV 0,747 mil.kn; MP 3,408 mil.kn; IBRD 7,315 mil.kn; KTD 3,124 mil.kn)
 

Započeta je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Raba (24.000 ES), gdje su 
gotovo u cijelosti završeni građevinski radovi, a preostaje ugradnja opreme i završni radovi, te 
je izgrađen podmorski ispust duljine podmorskog dijela 1.500 m na dubini 78,80 m. Plaćene su 
kamate na povučeni dio Zajma. 
  
B.04.04.02.09. POD-PROJEKT KRK 

Realizirano: 3,815 mil.kn 
(HV 0,248 mil.kn; MP 0,907 mil.kn; IBRD 1,896 mil.kn; KTD 0,765 mil.kn)
 

U tijeku je izgradnja kanalizacijske mreže naselja Kornić. Do sada je izvedeno 90% trase 
gravitacijskih kolektora te se dovršilo sa izgradnjom CS Dunat i izgradnjom tlačnog cjevovoda. 
Ukupna duljina gravitacijskih cjevovoda iznosi 1.500 m, a tlačnog 1294  m. U tijeku su radovi na 
projektiranju, dobavi, izgradnji, montaži i testiranju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. 
Plaćene su kamate na povučeni dio Zajma 
 
B.04.04.02.10. POD-PROJEKT MALINSKA - NJIVICE 

Realizirano: 3,684 mil.kn 
(HV 0,210 mil.kn; MP 0,821 mil.kn; IBRD 1,963 mil.kn; KTD 0,690 mil.kn)
 

U tijeku je izgradnja kanalizacijske mreže naselja Malinska. Planirana je izgradnja 3.000 m 
gravitacijskih kolektora. U tijeku su radovi na projektiranju, dobavi, izgradnji, montaži i 
testiranju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Plaćene su kamate na povučeni dio Zajma. 
 
B.04.04.02.11. POD-PROJEKT OMIŠALJ 

Realizirano: 3,238 mil.kn 
(HV 0,165 mil.kn; MP 0,737 mil.kn; IBRD 1,684 mil.kn; KTD 0,652 mil.kn)
 

U tijeku su radovi na izgradnji kolektora (gravitacijski i tlačni kolektori) i crpnih stanica sustava 
Omišalj. U tijeku su radovi na projektiranju, dobavi, izgradnji, montaži i testiranju uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda. Plaćene su kamate na povučeni dio Zajma. 
 
B.04.04.02.12. POD-PROJEKT KAŠTELIR 

Realizirano: 7,004 mil.kn 
(HV 0,329 mil.kn; MP 1,505 mil.kn; IBRD 3,706 mil.kn; KTD 1,344 mil.kn, 
DAROVNICA 0,120 mil.kn) 
 

Tijekom 2013. godine izvedeno je cca 90% sveobuhvatnog obuhvata kanalizacijske mreže. 
Izrađen je idejni projekt za lokacijsku dozvolu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Kaštelir – 
biljni uređaj. 
Proveden je natječaj za nabavu radova za projektiranje, izradu, dobavu, izgradnju, montažu, 
testiranje i primopredaju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Također je provedena nabava 
za usluge stručnog nadzora nad predmetnim radovima. Plaćene su kamate na povučeni dio 
Zajma. 
 
B.04.04.02.13. POD-PROJEKT ZADAR 

Realizirano: 20,630 mil.kn 
(HV 2,580 mil.kn; MP 4,644 mil.kn; IBRD 10,831 mil.kn; KTD 2,575 
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mil.kn) 
 

U ožujku 2013. potpisan je ugovor te su započeti radovi na izgradnji I. I II. faze Glavnog 
gradskog kolektora visoke zone grada Zadra. Tijekom godine položeno je oko 750 kolektora 
visoke zone (DN 2.000 i 2.200 mm) te oko 500 m pomoćnog kolektora. Krajem studenog 2013. 
godine raspisan je natječaj za izgradnju III. faze (posljednje) nakon čijeg će se završetka biti u 
potpunosti izveden sustav odvodnje u dužini 4,6 km sa 1 crpnom stanicom, kojim će se 
sakupljati otpadne (mješovite, odnosno fekalne i oborinske) vode iz tzv. ’’visoke zone grada’’ i 
gravitacijski odvoditi direktno prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda “Centar’’-Zadar. 
Prethodno su se kroz projekt izgradile 4.,5.,6. i 7. faza. Plaćene su kamate na povučeni dio 
Zajma. 
 
B.04.04.02.14. POD-PROJEKT SUKOŠAN - BIBINJE 

Realizirano: 9,071 mil.kn 
(HV 0,460 mil.kn; MP 2,112 mil.kn; IBRD 4,584 mil.kn; KTD 1,915 mil.kn)
 

Nakon što je prethodnih godina izvršena izgradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda 21.000 ES, kao i izgradnja podmorskog ispusta duljine 1.400 m, u ožujku 2013. 
godine ugovorena je izgradnja I. faze sustava odvodnje Sukošan - Bibinje, te usluge stručnog 
nadzora nad izgradnjom. Predmetni ugovor podrazumijeva izgradnju 4.920 m gravitacijskih 
cjevovoda i 1.085 m tlačnih cjevovoda na području Bibinja, a na području Sukošana 3.960 m 
gravitacijskih cjevovoda i 2.615 m tlačnih cjevovoda, uz izgradnju 5 crpnih stanica, dvaju 
precrpnih okana i rekonstrukcije crpne stanice „Marina“. U 2013. godini ukupno je izvedeno 
3,47 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda od planiranih 11,35 km (cca 30,5%) te zemljani i 
betonski radovi na dva precrpna okna. Isto tako, tijekom 2013. godine izrađene su i predane 
radne verzije glavnih projekata 2. i 3. faze sustava odvodnje Sukošan – Bibinje. Plaćene su 
kamate na povučeni dio Zajma. 
 
B.04.04.02.15. POD-PROJEKT BETINA - MURTER 

Realizirano: 1,521 mil.kn 
(HV 0,155 mil.kn; MP 0,357 mil.kn; IBRD 0,743  mil.kn; KTD 0,266 
mil.kn) 
 

Sredinom listopada 2013. godine započeti su radovi na izgradnji III faze sustava odvodnje 
Betina – Murter. Predmetni ugovor sastoji se od izgradnje 1,9 km kanalizacijski cjevovoda, CS 
Hramina te incidentnog ispusta. U 2013. godini osim nabave cjevnog materijala izvršen je iskop 
i montaža oko 350 m fekalnog cjevovoda te 150 m vodovodnog cjevovoda. Krajem studenog 
raspisana je nabava za izgradnju podmorskog ispusta sustava odvodnje ukupne duljine od oko 
1,3 km. 
Također su u 2013. godini vršeni završni radovi na izgradnji i ispitivanje radova na sustavu 
odvodnje Murter Centar. Plaćene su kamate na povučeni dio Zajma. 
 
B.04.04.02.16. POD-PROJEKT DUGI RAT 

Realizirano: 0,052 mil.kn 
(HV 0,012 mil.kn; KTD 0,040 mil.kn) 
 

U tijeku je nabava konzultantskih usluga za izradu studijsko-projektne dokumentacije potrebne 
za prijavu projekata sufinanciranih iz EU fondova - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I 
ODVODNJE. Procijenjena vrijednost nabave je 2 mil.kn. Plaćene su kamate na povučeni dio 
Zajma. 
 
B.04.04.02.17. POD-PROJEKT HVAR 

Realizirano: 1,046 mil.kn 
(HV 0,078 mil.kn; MP 0,226 mil.kn; IBRD 0,470 mil.kn; KTD 0,272 mil.kn)
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Započeta je sanacija klizišta Podstine uz rekonstrukciju glavnog kanalizacijskog cjevovoda 
prema UPOV Hvar. U potpunosti završena izrada projektne dokumentacije za izgradnju sustava 
odvodnje otpadnih voda naselja Milna na otoku Hvaru. Plaćene su kamate na povučeni dio 
Zajma. 
 
B.04.04.02.18. POD-PROJEKT MLJET 

Realizirano: 3,894 mil.kn 
(HV 0,845 mil.kn; MP 0,840 mil.kn; IBRD 2,108 mil.kn; KTD 0,101 mil.kn)
 

Izgradnja kanalizacijskog sustava na području NP Mljet započela je u ožujku 2013. godine. 
Sveukupno je predviđena izgradnja 5.700 m gravitacijskih kolektora, 3.900 m tlačnih cjevovoda, 
te izgradnja 7 crpnih stanica. Tijekom 2013. godine izrađena je izvedbena projektna 
dokumentacija, nabavljen dio cijevnog i priključnog materijala, te izvršena ugradnja cca 1.500 
m cjevovoda. Plaćene su kamate na povučeni dio Zajma. 
 
B.04.04.02.19. POD-PROJEKT METKOVIĆ 

Realizirano: 0,007 mil.kn 
(HV 0,003 mil.kn; KTD 0,004 mil.kn) 
 

U tijeku je nabava konzultantskih usluga za izradu studijsko-projektne dokumentacije potrebne 
za prijavu projekata sufinanciranih iz EU fondova - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I 
ODVODNJE. Procijenjena vrijednost nabave je 2 mil.kn. Plaćene su kamate na povučeni dio 
Zajma. 
 
B.04.04.02.20. POD-PROJEKT VELA LUKA 

Realizirano: 1,945 mil.kn 
(HV 0,337 mil.kn; MP 0,442 mil.kn; IBRD 0,921 mil.kn; KTD 0,245 mil.kn)
 

Završeni su radovi izgradnji gravitacijskih kolektora (ukupne duljine 5.200 m) i tlačnih cjevovoda 
(duljine 215 m), sa 3 crpne stanice. Izrađena je projektna dokumentacija sekundarne mreže 
dijela (centra) naselja Vela Luka. Plaćene su kamate na povučeni dio Zajma. 
 
B.04.04.02.21. POD-PROJEKT DUBROVNIK 

Realizirano: 19,729 mil.kn 
(HV 2,293 mil.kn; MP 4,465 mil.kn; IBRD 9,571 mil.kn; KTD 3,340 mil.kn)
 

U ožujku 2012. godine započeli su radovi na izgradnji Sustava Užeg gradskog područja – 
Podsustava Sustjepan, Solitudo te sanacija kolektora u ul. Nika i Meda Pucića, a kojim je 
obuhvaćeno izgradnja 3,5 km kolektora i crpne stanice CS Solitudo, te sanacija postojećih 
crpnih stanica CS Lapad i CS Pile. Ugovorom je iste predviđeno završiti do 15. ožujka 2014. 
godine. 
Tijekom 2013. godine u cijelosti je završen podsustav naselja Sustjepan i ishođena Uporabna 
dozvola (ukupno 2,3 km kolektora, od čega je u 2013. izvedeno 1,15 km kolektrora). U sklopu 
podsustava Solitudo (ukupno 1,3 km kolektora i crpna stanica) tijekom 2013. godine izvedeno 
je cca 500 m kolektora, sveukupno 750 m, te su izvršeni AB radovi na crpnoj stanici. Na 
kolektoru u ulici Nika i Meda Pucića od ukupno 700 m tijekom 2013. godine izvedeno je 450 m 
kolektora. 
U prosincu 2012. godine potpisan je ugovor o izvođenju radova na izgradnji Sustava Rijeke 
Dubrovačke – naselja Prijevor i Obuljeno. Ugovorom je iste predviđeno završiti do 01. ožujka 
2014. godine. 
Tijekom 2013. godine izvođeni su radovi na zaštiti rova i jama crpnih stanica. Također izvedeno 
je 1,5 km kolektora, a na crpnim stanicama su izvršeni radovi na AB konstrukciji. Preostalo je za 
izvesti 2,9 km kolektora te ugradit hidromehaničku opremu u crpne stanice. 
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U prosincu 2013. Potpisan je ugovor o projektiranju i izgradnji Uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda sustava Zaton-Orašac. 
Tijekom 2013. godine je raspisan natječaj za nabavuu specijalnog vozila u svrhu održavanja 
sustava odvodnje. 
Također se započelo s aktivnostima na pripremi Projektnog zadataka za Izradu studijske i 
projektne dokumentacije aglomeracije Dubrovnik kao pripreme za financiranje sredstvima EU 
fondova. 
Putem ovog podprojekta planira se izvesti biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja 
Trsteno te sustav odvodnje otpadnih voda naselja Trsteno. 
Trenutna priključenost stanovništva na kanalizacijsku mrežu na obuhvatnom području iznosi 0% 
nakon provedbe ovog projekta priključenost će se povećati na 75%. Plaćene su kamate na 
povučeni dio Zajma. 
 
B.04.04.02.22. UPRAVLJANJE PROJEKTOM 

Realizirano: 0,893 mil.kn 
(HV 0,361 mil.kn; MP 0,174 mil.kn; IBRD 0,358 mil.kn) 
 

Izvršena je financijska revizija Projekta za 2012. godinu, djelomično su iskorištene usluge 
tehničke revizije dijela projekata, nabavljena je prilagodba računovodstvenog softwarea za 
potrebe izvješćivanja Projekta. 
 
B.04.04.02.23. INSTITUCIONALNO JAČANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM  

Realizirano: 2,167 mil.kn 
(HV 0,557 mil.kn; MP 0,293 mil.kn; IBRD 1,317 mil.kn) 
 

Izrada studije odlaganja i zbrinjavanja mulja sa UPOV-a je ugovorena krajem lipnja 2012. 
godine. Do kraja prosinca 2013. godine održane su dvije radionice na kojoj su prezentirani 
trenutan napredak na izradi studije, odnosno konačni zaključci studije. Dostavljene su engleska 
i hrvatska verzija nacrta konačne studije. Konačna verzija studije treba biti dostavljena do kraja 
veljače 2014. godine. Nastavljeno je sa uslugom vođenjem Projekta za podprojekt Pula. 
 
B.04.04.02.24. INSTITUCIONALNO JAČANJE KOMUNALNIH PODUZEĆA  

Realizirano: 0,022 mil.kn 
(HV 0,022 mil.kn) 
 

U tijeku je potpisivanje ugovora za nabavu specijalnih vozila i opreme za održavanje 
kanalizacijskih sustava za podprojekte Hvar, Zadar, Metković, Novigrad, Pula, Dubrovnik i Mljet. 
Ukupna vrijednost nabavljene robe za svih 7 ugovora iznosi 13,4 mil.kn.  
 
B.04.04.02.25. MONITORING  

Realizirano: 5,278 mil.kn 
(HV 1,502 mil.kn; MP 0,754 mil.kn; IBRD 3,022 mil.kn) 
 

Do kraja prosinca 2013. godine održani su svi planirani terenski izlasci i dvije radionice 
predviđeni za 2013. godinu. Dostavljena su sva izvješća s terena, godišnje izvješće i izvješća s 
radionica. Do kraja veljače 2014. godine treba biti dostavljena i hrvatska verzija gore navedenih 
izvješća. Početkom ožujka 2014. godine se treba održati treća radionica (za predstavnike 
komunlnih društava), a drugi dio druge radionice (posjet laboratoriju u Carrari) je planiran za 
travanj, kad je planiran i četvrti, posljednji teren. 
 
B.04.04.02.26. IZRADA STUDIJA  

Realizirano: 0,129 mil.kn 
(HV 0,026 mil.kn, DAROVNICA 0,103 mil.kn) 
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Završena je izrada dviju studija utjecaja na okoliš i monitoring program za 2 uređaja za 
pročišćavanje (Medulin i Trsteno). 
 
 
 

B.05. PROJEKTI NAVODNJAVANJA 

 
 
Projekti navodnjavanja u 2013. godini realiziraju se putem Plana upravljanja vodama sukladno 
usvojenom Nacionalnom projektu navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i 
vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV) kroz tri faze:  
 
-  Nacionalni pilot projekti navodnjavanja, 
-  Projektna dokumentacija za javne sustave navodnjavanja,  
-  Izgradnja javnih sustava navodnjavanja. 
 
U 2013. godini planirano je ukupno 100,949 mil.kn sa slijedećom financijskom strukturom: 
 
Državni proračun-Ministarstvo poljoprivrede                                                          76,603 
Državni proračun-HBOR                                                                             23,346 
Jedinice lokalne/regionalne samouprave                                                                1,000  
Ukupno                                                                                                      100,949  
 
U 2013. godini realizirano je ukupno 100,420 mil.kn sa slijedećom financijskom strukturom: 
 
Državni proračun-Ministarstvo poljoprivrede                                                                       76,548 
Državni proračun-HBOR                                                                                                   23,578  
Izvorna sredstva HV             24 
Jedinice lokalne/regionalne samouprave                                                                                 270 
 
Ukupno                                                                                                                        100,420 
 
U odnosu na planirana sredstva realizirano je ukupno 99,5%. 
 
DETALJNI PRIKAZ 
 
B.05.01. NACIONALNI PILOT - PROJEKTI NAVODNJAVANJA  
 
B.05.01.01. NPPN Biđ-Bosutsko polje  

(Vukovarsko srijemska i Brodsko posavska županija) 
Realizirano: 18,873 mil.kn 
(MP 17,398 mil.kn, DP-HBOR 1,451 mil.kn, HV 0,024) 
 

Dovodni melioracijski kanal za navodnjavanje Biđ - bosutskog polja izvodi se od rijeke Save do 
kanala Konjsko u ukupnoj duljini 14.772,78 m (st. km 0+000 do km 14+772,78) s osnovnom 
svrhom oplemenjivanja malih voda i osiguranja potrebne vode za navodnjavanje vodotoka Biđ - 
bosutskog polja, a i šire. Predviđena je izgradnja kanala u VI dionica sukladno Načelnoj dozvoli 
za gradnju: 
 
– St. km 8+650 – km 14+772,78 – 6.122,78 m 
– St. km 2+736 – km 8+650 – 5.914 m 
– St. km 2+538– km 2+736 – 198 m – Iskop ispod autoceste 
– St. km 0+892,50 – km 2+538 – 1.645,50 m – Iskop ispod državne ceste 
– St. km 0+435 – km 0+892,50 – 457,50 m – Iskop ispod željezničke pruge 
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– St. km 0+000 – km 0+435 – 435 m – Upusna građevina. 
 
Izvršene su aktivnosti na nastavku izrade projektne dokumentacije (izrada izvedbenih projekata 
i tender dokumentacije) s revizijom izvedbenih projekata. U ovoj godini, dovršena je provedba 
dodatnih geotehničkih istraživanja na trasi kanala od st. km 0+600-km 4+800 (obuhvat četiri 
dionice kanala) s recenzijom istih radi rješavanja problematike i iznalaženja tehničkog rješenja 
iskopa kanala u pijescima. Na osnovu navedenih istraživanja, započeta je izrada izmjena i 
dopuna glavnih i izvedbenih projekata na temelju kojih će se izmijeniti i dopuniti važeće 
građevinske dozvole.  
S obzirom da izgradnja kanala predstavlja preduvjet za navodnjavanje više sustava 
navodnjavanja koji se oslanjanjaju na vodotok Bosut kao osnovni izvor vode, započeta je izrada 
hidrauličke analize/modela vodotoka Bosut nakon izgradnje i puštanja kanala u funkciju za 
planirane sustave navodnjavanja (njih sedam).  
U potpunosti je dovršen monitoring voda i tala Biđ – bosutskog polja za 2013. godinu u okviru 
petogodišnjeg istraživanja (2009. - 2013.) s time da je se u 2014. godini očekuje sastavljanje 
završnog izvješća. Do kraja 2013. godine realizirano je ukupno cca 97% ugovornih obveza. 
Nastavljena je izgradnja II dionice kanala (5.914 m) koja obuhvaća iskop kanala s četiri 
cestovna prijelaza (Beravci, Gundinci, ŽC 4220 Sikirevci- Gundinci i ŽC 4218 Babina Greda – 
Gundinci), izmještanje dvije postojeće elektro instalacije DV 10 (20) kV te dvije postojeće TK 
instalacije. Ukupno je realizirano cca 79% izgradnje dionice kanala od 2011. do kraja 2013. 
godine sukladno sklopljenom ugovoru o građenju. Iako je rok završetka izgradnje dionice 2014. 
godina, isti će vjerojatno biti produljen radi ranije spomenutog problema iskopa u pijescima na 
dijelu dionice radi čega će biti ishođena izmjena i dopuna važeće građevinske dozvole. 
Dovršena je izgradnja III dionice kanala – Iskop ispod autoceste (198 m) koja obuhvaća iskop 
kanala s propustom ispod AC Zagreb-Lipovac i izmještanje postojeće elektro instalacije DV 10 
(20) kV. Ukupno je realizirano 100% izgradnje dionice kanala od 2011. do kraja 2013. godine 
sukladno sklopljenom ugovoru o građenju te je proveden tehnički pregled dionice. Iako je 
izgradnja dionice završena, postoji vjerojatnost urušavanja pokosa na dijelu kanala gdje su 
zamijećeni pijesci, što se planira tehnički riješiti tijekom 2014. godine. 
Nastavljena je izgradnja IV dionice kanala (1.645,50 m) koja obuhvaća iskop kanala s dva 
cestovna prijelaza (Jaruge i državna cesta D7) i izmještanjem postojeće TK instalacije. Ukupno 
je realizirano cca 17% izgradnje dionice kanala od 2011. do kraja 2013. godine. Iako je rok 
završetka izgradnje dionice 2014. godina, isti će vjerojatno bito produljen radi ranije 
spomenutog problema iskopa u pijescima na dijelu dionice, radi čega će biti ishođena izmjena i 
dopuna važeće građevinske dozvole. 
Nastavljena je izgradnja V dionice kanala (457,50 m) koja obuhvaća iskop kanala s propustom 
ispod željezničke pruge Vrpolje - Šamac. Ukupno je realizirano cca 95% izgradnje dionice 
kanala od 2011. do kraja 2013. godine. Iako je rok završetka izgradnje dionice 2014. godina, 
isti će vjerojatno biti produljen radi ranije spomenutog problema iskopa u pijescima na dijelu 
dionice, radi čega će biti ishođena izmjena i dopuna važeće građevinske dozvole.  
Započeta je izgradnja VI dionice kanala (435 m) koja obuhvaća iskop kanala sa ustavom i 
crpnom stanicom te izmještanjem postojeće TK instalacije. Ukupno je realizirano cca 1% 
izgradnje dionice kanala do kraja 2013. godine.  
 
Nastavljena je provedba stručnog nadzora (arheološki, geodetski, projektantski, geotehnički i 
elektrotehnički) izgradnje kanala od II do V dionice te je na tom dijelu realizirano ukupno cca 
61% ugovorenih usluga od 2011. godine do kraja 2013. godine. Za potrebe izgradnje VI dionice 
kanala, u 2013. godini je započela i provedba stručnog nadzora nad izgradnjom iste 
(građevinski, geotehnički, geodetski, strojarski i elektrotehnički te arheološki) te je na tom dijelu 
realizirano ukupno cca 5% ugovorenih usluga do kraja 2013. godine. Stručni nadzor prati 
rokove izgradnje kanala. 
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Za potrebe aktivnih gradilišta, za sve dionice kanala, ugovorena je i realizirana izrada planova 
izvođenja radova i usluge koordinatora II zaštite na radu za 2013. godinu. Usluge kordinatora II 
zaštite na radu na aktivnim gradilištima prate rokove izgradnje kanala. 
Planirani rok završetka izgradnje kanala je 2016. godina. 
 
B.05.01.02. NPPN Opatovac (Vukovarsko srijemska županija) 

Realizirano: 0,203 mil.kn 
(MP 0,203 mil.kn) 
 

PPN Opatovac (705 ha) obuhvaća akumulaciju i sustav navodnjavanja. Radi uočenih oštećenja 
na brani prilikom prvog punjenja, dovršena je izrada projekta sanacije brane akumulacije 
Opatovac iz 2012. godine na osnovi provedenih dodatnih geotehničkih istražnih radova 
(dodatne 3 geotehničke bušotine) i stručnog mišljenja na projekt izvršenih tijekom 2013. 
godine. Temeljem navedenog, u 2013. godini završena je i sanacija brane sukladno projektu s 
provedenom kontrolom kvalitete ugrađenih materijala i uslugama koordinatora II zaštite na 
radu tijekom radova.  
 
 
B.05.01.03. NPPN Kaštela – Trogir – Seget (Splitsko dalmatinska županija) 

Realizirano: 0,0 mil.kn 
 

Provedba NPPN Kaštela – Trogir – Seget (896 ha) je obustavljena u 2013. godini. 
 
B.05.01.04. NPPN Donja Neretva (Dubrovačko neretvanska županija) 

Realizirano: 6,043 mil.kn 
(MP 5,756 mil.kn, DP-HBOR 0,287 mil.kn) 
 

NPPN Donja Neretva ukupnog je obuhvata 3.762,67 ha neto (4.492,50 bruto) i podijeljena u 
dva podsustava – podsustav Opuzen (3.082,73 ha neto) i podsustav Koševo – Vrbovci (679,94 
ha neto). Za oba podsustava ishođene su 2013. godine lokacijske dozvole na temelju idejnih 
projekata iz rujna 2011. godine. 
Nastavljena je izrada tehničke revizije idejnih projekata i studija izvodljivosti za oba podsustava 
te je realizirano cca 68% ugovornih obveza od 2012. godine do kraja 2013. godine. 
Nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentacije za oba podsusatva po fazama 
definiranim u lokacijskim dozvolama (podloge za glavne projekte, glavni projekti, parcelacijski 
elaborati i elaborati služnosti, ishođenje građevinskih dozvola, izvedbeni projekti i tender 
dokumentacije, …)  te je realizirano cca 4 % ugovornih obveza od 2012. godine do kraja 2013. 
godine.  
U potpunosti je dovršen monitoring zaslanjenosti voda i tala za 2013. godinu u okviru 
petogodišnjeg istraživanja (2009.-2013.) s time da je se u 2014. godini očekuje sastavljanje 
završnog izvješća. Od 2009. godine do kraja 2013. godine realizirano je ukupno cca 97% 
ugovornih obveza. 
Sukladno posebnim uvjetima iz lokacijske dozvole za podsustav Opuzen, započeta je izrada 
maritimne studije kao podloge za glavni projekt mobilne pregrade na rijeci Neretvi u okviru 
podsustava Opuzen te je do kraja 2013. godine realizirano 90% ugovornih obveza. Studija je u 
postupku verifikacije od strane nadležnih tijela.   
 
 
B.05.02. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA SUSTAVE NAVODNJAVANJA  
 
Kroz poziciju B.05.02. namijenjenu izradi projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja, 
potpuno i/ili djelomično je realizirana izrada projektne dokumentacije različitoga nivoa 
(predinvesticijska studija/idejno rješenje, idejni projekt, glavni i izvedbeni projekti, …) te studija 
i elaborata za ukupno 34 sustava navodnjavanja. Nositelji većine izrade projektne 
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dokumentacije su županije kao vlasnici javnih sustava navodnjavanja, a jedan mali dio Hrvatske 
vode (akumulacija Londža – II etapa vezana na javni sustav Orljava - Londža, mješoviti 
melioracijski sustav Baranja, višenamjenski sustav Dravski rit, višenamjenski sustav Tompojevci 
– Lovas – Tovarnik, akumulacija Brač I vezana na javni sustav Dol Postira i mješoviti 
melioracijski sustav Sinjsko polje). 
Projektna dokumentacija financira se u iznosu: 
- 50% MP ili DP-HBOR, a 50% županije za sustave manje od 200 ha i/ili vodoistražne 

radove i/ili analize količine i kakvoće vode za navodnjavanje 
- 80% MP ili DP-HBOR, a 20% županije za sustave veće od 200 ha, 
osim u slučaju posebno sklopljenih sporazuma o sufinanciranju (SN Vransko polje, SN Karašica i 
SN Prelog – Donji Kraljevec) koji se financiraju u omjeru 80% MP ili DP-HBOR, a 20% županije, 
ili gdje su Hrvatske vode nositelji projekta (osim mješovitog sustava navodnjavanja Baranja i 
akumulacije Brač I vezane na javni sustav Dol Postira) koji se financiraju 100% MP ili DP-HBOR. 
  
B.05.02.01. Sisačko moslavačka županija 

Realizirano: 0,066 mil.kn 
(MP 0,066 mil.kn) 
 

Sustav navodnjavanja Velika Ludina (480 ha) 
Nositelj projekta je Sisačko moslavačka županija. Dovršena je izrada predinvesticijske studije 
započete 2012. godine. 
 
B.05.02.02. Varaždinska županija 

Realizirano: 0 mil.kn 
 

Nositelj projekata je Varaždinska županija. Nema realizacije. 
 
B.05.02.03. Koprivničko križevačka županija 

Realizirano: 0,258 mil.kn 
(MP 0,183 mil.kn, DP-HBOR 0,075 mil.kn) 
 

Sustav navodnjavanja Koljak (520 ha) 
Nositelj projekta je Koprivničko križevačka županija. Za sustav navodnjavanja Koljak – 
akumulacija Sirova Katalena i sustav distribucije vode do kraja 2013. godine dovršena je izrada 
projektne dokumentacije (idejni i glavni projekti s pratećom dokumentacijom - podloge, 
parcelacijski elaborati, ...) s ishođenjem lokacijskih dozvola od 2009. godine i kontrola glavnih 
projekta od 2012. godine. 
 
B.05.02.04. Bjelovarsko bilogorska županija 

Realizirano: 0 mil.kn 
 

Sustav navodnjavanja Kapelica – Kaniška Iva (424 ha) 
Nositelj projekata je Bjelovarsko bilogorska županija. Za sustav navodnjavanja Kapelica – 
Kaniška Iva – akumulacija Bršljanica i sustav distribucije vode započela je izrada idejnog 
projekta, ali nema realizacije u 2013. godini. 
 
B.05.02.05. Ličko senjska županija 

Realizirano: 0 mil.kn 
 

Nositelj je Ličko senjska županija. Nema realizacije. 
 
B.05.02.06. Virovitičko podravska županija 

Realizirano: 0,259 mil.kn 
(MP 0,259 mil.kn) 
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Sustav navodnjavanja Đolta (cca 392 ha) 
Nositelj projekta je Virovitičko podravska županija. Nastavljena je izrada projektne 
dokumentacije (idejno rješenje sustava odvodnje i navodnjavanja na cca 392 ha te idejni 
projekt i glavni projekt odvodnje i navodnjavanja I faze na cca 182 ha), ali nema financijske 
realizacije iz razloga što je županija ugovorila isplatu po izvršenju cjelokupnog ugovora. 
Sustav navodnjavanja Novi Gradac – Detkovac (765 ha) 
Nositelj projekta je Virovitičko podravska županija, a od 2012. godine vode ga Hrvatske vode 
kao komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta. 
Nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentacije (studija izvodljivosti, glavni projekt, 
parcelacijski elaborat, postupak ishođenja potvrde glavnog projekta, izvedbeni projekt, elaborat 
iskolčenja, tender dokumentacija) ugovorena 2012. godine s ukupnom realizacijom cca 21% 
ugovorenih obveza do kraja 2012. godine. Nema realizacije u 2013. godini. 
Sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška – II faza (cca 750 ha) 
Nositelj projekta je Virovitičko podravska županija, a od 2013. godine vode ga Hrvatske vode 
kao komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta. 
Proveden je postupak javne nabave i započeta je izrada idejnog projekta s realizacijom cca 38% 
ugovorenih obveza. Započeta je i aktivna revizija idejnog projekta (agronomska i hidrotehnička) 
sustava, ali nema realizacije. 
 
B.05.02.07. Požeško slavonska županija 

Realizirano: 1,078 mil.kn 
(MP 0,258 mil.kn, DP-HBOR 0,820 mil.kn) 
 

Akumulacija Londža – II etapa 
Nositelj projekta su Hrvatske vode. Akumulacija Londža – II etapa je preduvjet za razvoj 
sustava navodnjavanja Orljava - Londža. Dovršena je izrada projektne dokumentacije 
(novelacija postojeće i izrada nove glavne i izvedbene projektne dokumentacije, izrada dodatnih 
geodetskih i geomehaničkih projektnih podloga, geodetskih elaborata iskolčenja i tendera za 
ustupanje radova za sve objekte uključene u II etapu izgradnje) iz 2012. godine koja se 
financira dijelom s pozicije B.05.02.07. (MP), a dijelom s pozicije B.02.01.01.15. (Izvorna 
sredstva) Plana upravljanja vodama za 2013. godinu. 
Sustav navodnjavanja Orljava – Londža (1.797 ha) 
Nositelj projekta je Požeško slavonska županija, a od 2012. godine vode ga Hrvatske vode kao 
komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta. Nastavljena 
je izrada projektne dokumentacije (novelacija idejnog projekta, studija izvodljivosti, postupak 
ishođenja lokacijske dozvole, glavni projekt, parcelacijski elaborat, postupak ishođenja potvrde 
glavnog projekta, izvedbeni projekt, elaborat iskolčenja i tender dokumentacija) te je realizirano 
ukupno cca 27% ugovornih obveza do kraja 2013. godine. Započeta je aktivna revizija idejnog 
projekta (agronomska i hidrotehnička) sustava te je realizirano ukupno cca 60% ugovornih 
obveza do kraja 2013. godine. 
Sustav navodnjavanja Pakrac - Lipik (339,50 ha) 
Nositelj projekta je Požeško slavonska županija, a od 2012. godine vode ga Hrvatske vode kao 
komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta. Proveden 
je postupak javne nabave i započeta je izrada predinvesticijske studije s realizacijom ukupno 
cca 22% ugovornih obveza do kraja 2013. godine.  
 
B.05.02.08. Brodsko posavska županija  

Realizirano: 0,100 mil.kn 
(MP 0,100 mil.kn) 
 

Sustav navodnjavanja Orubica – I faza (326 ha) 
Nositelj projekta je Brodsko posavska županija, a od 2011. godine vode ga Hrvatske vode kao 
komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta. Nastavljena 

215



je izrada glavnog i izvedbenog projekta s tender dokumentacijom i ishođenjem rješenja za 
gradnju te su navedene usluge izvršene u cca 83% od 2011. do kraja 2013. godine. U 2013. 
godini provedena je kontrola glavnog projekta (konstrukcije i geotehnika) te je u tijeku 
ishođenje rjašenja za gradnju.  
Sustav navodnjavanja Jelas polje/Jasinje (cca 5.000 ha) 
Nositelj projekta je Brodsko posavska županija, a od 2012. godine vode ga Hrvatske vode kao 
komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta. Proveden 
je postupak javne nabave i započeta je izrada predinvesticijske studije s realizacijom ukupno 
20% ugovornih obveza do kraja 2013. godine.  
 
B.05.02.09. Zadarska županija  

Realizirano: 1,077 mil.kn 
(MP 1,077 mil.kn)  
 

Sustav navodnjavanja Lišansko polje – I faza (240 ha) 
Nositelj projekta je Zadarska županija. Nastavljena je izrada glavnog projekta te je od 2012. do 
kraja 2013. godine realizirano 90% ugovornih obveza. 
Sustav navodnjavanja Donja Bašćica (120 ha) 
Nositelj projekta je Zadarska županija. Nastavljena je izrada idejnog projekta te je od 2012. do 
kraja 2013. godine realizirano 90% ugovornih obveza. 
Sustav navodnjavanja Vransko polje (4.228 ha) 
Nositelj projekta je Zadarska županija, a vode ga Hrvatske vode kao komisionari županije 
temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta od 2010. godine. Za navedeni 
projekt sklopljen je Sporazum o sufinanciranju programa izrade projektne dokumentacije (do 
građevinske dozvole) između MRRŠVG-a, Županije i Hrvatskih voda kojim se projekt sufinancira 
u iznosu 80% MRRŠVG, a 20% županija preko Plana upravljanja vodama (sredstva županije ne 
terete Plan). Dovršena je izrada studije navodnjavanja na 4.228 ha s aktivnom revizijom te je 
proveden postupak nabave i započeta izrada idejnog projekta – I faze (1.625 ha) s realizacijom 
cca 30% ugovorenih obveza do kraja 2013. godine. Proveden je postupak nabave i započeta je 
izrada studije o utjecaju I. faze sustava na okoliš i ekološku mrežu, ali bez realizacije.  
Sustav navodnjavanja Zadarskog zaleđa  
Nositelj projekta su Hrvatske vode u ovoj fazi. Započeta je izrada predinvesticijske studije 
višenamjenskog korištenja Ličkih voda i rijeke Zrmanje za potrebe navodnjavanja 
poljoprivrednih površina Zadarskog zaleđa, ali nema realizacije. 
 
B.05.02.10. Osječko baranjska županija  

Realizirano: 3,552 mil.kn 
(MP 2,064 mil.kn, DP-HBOR 1,318 mil.kn , Županija 0,170 mil.kn) 
 

Sustav navodnjavanja Baranja (4.999 ha) 
Nositelj projekta su Hrvatske vode, a financiraju ga MP, DP-HBOR i županija u omjeru 
80%:20% (sredstva županije terete Plan 2013. godine). Nastavljena je izrada glavnog projekta 
sustava te je realizirano ukupno cca 55% ugovornih obveza do kraja 2013. godine. 
Sustav navodnjavanja Mala šuma-Veliki vrt (85 ha) 
Nositelj projekta je Osječko baranjska županija. Započeta je izrada detaljne projektne 
dokumentacije (glavni projekt, izvedbeni projekt, elaborat iskolčenja i tener dokumentacija) te 
je realizirano ukupno cca 72% ugovorenih obveza. 
Sustav navodnjavanja Baranjsko brdo (cca 250 ha) 
Nositelj projekta je OBŽ. Započeta je izrada predinvesticijske studije te je realizirano ukupno cca 
61 % ugovorenih obveza. 
Sustav navodnjavanja Karašica (4662 ha) 
Nositelj projekta je Osječko baranjska županija, a vode ga Hrvatske vode kao komisionari 
županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta od 2010. godine. Za 
navedeni projekt sklopljen je Sporazum o sufinanciranju programa izrade projektne 
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dokumentacije (do građevinske dozvole) između MRRŠVG-a, Županije i Hrvatskih voda kojim se 
projekt sufinancira u iznosu 80% MRRŠVG, a 20% županija preko Plana upravljanja vodama 
(sredstva županije terete Plan). Projekt se dijeli na četiri podsustava – Miholjac – Viljevo, 
Kapelna, Kitišanci i Miholjački Poreč. Započeta je i dovršena izrada elaborata uz zahtjev o 
potrebi procjene utjecaja sustava na okoliš. Započeta je izrada koncepcijskog rješenja i 
predinvesticijske studije, idejnog projekta i studije izvodljivosti te elaborata utjecaja zahvata na 
ekološku mrežu za podsustav Miholjački Poreč (800 ha) te je realizirano ukupno cca 22% 
ugovornih obveza. Započeta je aktivna revizija idejnog projekta (agronomska i hidrotehnička) 
podsustava Miholjački Poreč ali nema realizacije u 2013. godini.  
Sustav navodnjavanja Dalj (cca 3.476 ha) 
Nositelj projekta je Osječko baranjska županija, a vode ga Hrvatske vode kao komisionari 
županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta od 2010. godine. 
Nastavljena je izrada projektne dokumentacije (idejno rješenje, predinvesticijska studija, idejni 
projekt I. faze na 906 ha, studija izvodljivosti I. faze, elaborat ocjene prihvatljivosti zahvata na 
ekološku mrežu za I. fazu) te je realizirano ukupno cca 64% ugovornih obveza. Započeta je 
aktivna revizija koncepcijskog rješenja i idejnog projekta I faze (agronomska i hidrotehnička) 
sustava te je realizirano ukupno cca 63% ugovornih obveza. Započeti su i dovršeni dodatni 
geotehnički istražni radovi za potrebe izrade idejnog projekta – I faze. 
Sustav navodnjavanja Budimci – Krndija (cca 600 ha) 
Nositelj projekta je Osječko baranjska županija. a vode ga Hrvatske vode kao komisionari 
županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta od 2012. godine. 
Završen je postupak nabave te je započeta izrada projektne dokumentacije (novelacija idejnog 
rješenja, idejni projekt, parcelacijski elaborat, glavni projekt, ishođenje lokacijske i građevinske 
dozvole te izvedbeni projekt, tender i elaborat iskolčenja), a realizirano je ukupno cca 20% 
ugovornih obveza.  
Sustav navodnjavanja Puškaš (cca 853 ha) 
Nositelj projekta je Osječko baranjska županija, a vode ga Hrvatske vode kao komisionari 
županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta od 2012. godine. 
Završen je postupak nabave te je započeta je izrada projektne dokumentacije (novelacija 
idejnog rješenja, idejni projekt, parcelacijski elaborat, glavni projekt, ishođenje lokacijske i 
građevinske dozvole te izvedbeni projekt, tender i elaborat iskolčenja), a realizirano je ukupno 
cca 48% ugovornih obveza.  
Sustav navodnjavanja Dravski rit (cca 15.400 ha) 
Nositelj projekta su Hrvatske vode. Nastavljena je izrada studije navodnjavanja poljoprivrednog 
zemljišta na području Dravskog rita (realizirano ukupno 90% ugovornih obveza) te je započela 
provedba aktivne revizije studije (realizirano ukupno 72% ugovornih obveza do kraja 2013.). 
 
B.05.02.11. Šibensko kninska županija  

Realizirano: 0,293 mil.kn  
(MP 0,292 mil.kn, DP-HBOR 0,001 mil.kn) 
 

Sustav navodnjavanja Donje polje (cca 300 ha) 
Nositelj projekta je Šibensko kninska županija. Tijekom 2013. godine započeta je i dovršena 
dopuna predinvesticijske studije, dovršena su ispitivanja količine, elektrovodljivosti i kvalitete 
izvora Ribnik iz 2012. godine, nastavljena su ispitivanja količine i kvalitete izvora Ribnik s 
realizacijom cca 79%. 
Sustav navodnjavanja Promina/Vedrovo polje (cca 100 ha) 
Nositelj projekta je Šibensko kninska županija. Započeta je i dovršena je izvedba istražne 
bušotine s probnim crpljenjem. 
Sustav navodnjavanja Petrovo polje (cca 2.565 ha) – Akumulacija Čikola  
Nositelj projekta je Šibensko kninska županija. Započeta je izmjena idejnog rješenja s 
realizacijom 80% ugovorenih obveza. 
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B.05.02.12. Vukovarsko srijemska županija  
Realizirano: 3,978 mil.kn 
(MP 2,306 mil.kn, DP-HBOR 1,672 mil.kn) 
 

Sustav navodnjavanja Lipovac (cca 820 ha) 
Nositelj projekta je Vukovarsko srijemska županija. Nastavljena je izrada glavnog i izvedbenog 
projekta te tender dokumentacije s realizacijom ukupno 80% ugovorenih obveza. 
Sustav navodnjavanja  Blata – Cerna (500 ha) 
Nositelj projekta je Brodsko posavska županija, a od 2013. godine vode ga Hrvatske vode kao 
komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta. Proveden 
je postupak javne nabave i započeta je izrada glavnog i izvedbenog projekta te tender 
dokumentacije s realizacijom ukupno cca 21 % ugovornih obveza. 
Sustav navodnjavanja  Ervenica (680 ha) 
Nositelj projekta je Brodsko posavska županija, a od 2013. godine vode ga Hrvatske vode kao 
komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta. Proveden 
je postupak javne nabave i započeta je izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te tender 
dokumentacije ali nema financijske realizacije (osim troškova provedbe postupka javne 
nabave). 
Sustav navodnjavanja Tompojevci – Lovas - Tovarnik (cca 5.000 ha) 
Nositelj projekta su u ovoj fazi Hrvatske vode. Nastavljena je izrada projektne dokumentacije 
(studija navodnjavanja s aktivnom revizijom te idejni projekt crpne stanice Sokolovac i glavnih 
dovodnih cjevovoda, sanacije vodnih građevina i radova uređenja voda na području ritova, 
vodotoka Savak i kanala Boris s aktivnom revizijom) te je ukupno realizirano cca 90% svih 
ugovornih obveza do kraja 2013. godine. 
 
B.05.02.13. Splitsko dalmatinska županija  

Realizirano: 1,501 mil.kn 
(MP 0,901 mil.kn, DP-HBOR 0,500; Županija 0,100) 
 

Sustav navodnjavanja Dol-Postira  -  I faza  (cca 150 ha) – Akumulacija Brač I 
Nositelj projekta akumulacije u okviru sustava navodnjavanja su Hrvatske vode s 
sufinanciranjem od strane županije čija sredstva terete Plan. Nastavljena je izrada 
predinvesticijske studije akumulacije Brač I s realizacijom 90% ugovorenih obveza u 2013. 
godini. 
Sustav navodnjavanja Sinjsko polje (cca 4.046 ha) 
Nositelj projekta su Hrvatske vode. Dovršen je postupak javne nabave i započela je izrada 
projektne dokumentacije (koncepcijsko rješenje i predinvesticijska studija na cca 4.046 ha te 
idejni projekt i studija izvodljivosti I faze na cca 500 ha) s realizacijom cca 48% ugovornih 
obveza. Započela je i aktivna revizija ugovorene projektne dokumentacije (agronomska i 
hidrotehnička) ali nema financijske realizacije u 2013. godini. 
 
B.05.02.14. Istarska županija 

Realizirano: 0,533 mil.kn 
(MP 0,533 mil.kn) 
 

Sustav navodnjavanja Červar Porat - Bašarinka (605 ha) 
Nositelj projekta je Istarska županija. Nastavljena je izrada detaljne projektne dokumentacije 
(inženjerskogeološki i hidrogeološki elaborat, geotehnički i geostatički elaborat, 
glavno/izvedbeni projekt, izvedbeni projekt NUS-a, elaborat iskolčenja i tender dokumentacija) s 
ukupnom realizacijom 80% ugovorenih obveza. Realiziran je u potpunosti i predugovor o 
priključenju na elektroenergetski sustav za sustav navodnjavanja.  
Sustav navodnjavanja Pazinština (cca 7.164 ha) 
Nositelj projekta je Istarska županija. Dovršena je izrada idejnog rješenja odvodnje i 
navodnjavanja kao i revizija istog.  
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B.05.02.15. Dubrovačko neretvanska županija  

Realizirano: 0,156 mil.kn 
(MP 0,156 mil.kn) 
 

Sustav navodnjavanja Lastovo (cca 420 ha) 
Nositelj projekta je Dubrovačko neretvanska županija. Započeta je izrada studije navodnjavanja 
polja na otoku Lastovu s realizacijom cca 79% ugovorenih obveza. 
Sustav navodnjavanja Zažablje (cca 50 ha) 
Nositelj projekta je Dubrovačko neretvanska županija. Započeta je izrada hidrogeološkog 
elaborata s realizacijom 80% ugovorenih obveza. 
 
B.05.02.16. Međimurska županija  

Realizirano: 0,342 mil.kn 
(MP 0,111 mil.kn, DP-HBOR 0,185 mil.kn, Županija 0,046) 
 

Sustav navodnjavanja Prelog – Donji Kraljevec (cca 1.912 ha) 
Nositelj projekta je Međimurska županija, a vode ga Hrvatske vode kao komisionar županije 
temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta. Za navedeni projekt sklopljen je 
Sporazum o sufinanciranju programa izrade projektne dokumentacije (do građevinske dozvole) 
između MRRŠVG-a, županije i Hrvatskih voda kojim se projekt sufinancira u iznosu 80% 
MRRŠVG, a 20% županija (sredstva županije terete Plan). Dovršena je izrada idejnog 
rješenja/predinvesticijske studije, idejnog projekta i studije izvodljivosti s aktivnom revizijom. 
Projekt se satoji od tri podsustava.  
Sustav navodnjavanja Belica (cca 600-1.000 ha) 
Nositelj projekta je Međimurska županija, a od 2012. godine vode ga Hrvatske vode kao 
komisionari županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta. Proveden 
je postupak javne nabave i započeta je izrada predinvesticijske studije s realizacijom ukupno 
cca 44% ugovornih obveza. 
 
B.05.02.17. Grad Zagreb  

Realizirano: 0 mil.kn 
 

Sustav navodnjavanja Pokušališta Agronomskog fakulteta (36 ha) 
Nositelj projekata je Grad Zagreb, a nastavljena je izrada idejnog i glavnog projekta, koja je 
realizirana u 34%-om obimu do kraja 2012. godine. U 2013. godini nema realizacije. 
 
B.05.02.18. Troškovi javnih nabava i ostali troškovi provedbe pozicije B.05. 

Realizirano: 0,014 mil.kn 
(MP 0,014 mil.kn) 
 

Tijekom 2013. godine s ove pozicije su plaćani troškovi javnih nadmetanja (objave u Narodnim 
novinama) za sustave navodnjavanja – Zadarsko zaleđe, Karašica – podsustav Miholjački Poreč, 
Puškaš, Budimci – Krndija, Sinjsko polje, Prelog, Velika Ludina, Kapinci – Vaška,…), katastarski 
planovi i troškovi ishođenja lokacijske dozvole (biljezi, objave, pristojbe,…) za SN Baranja te 
troškovi javne nabave uspostave informacijskog sustava navodnjavanja. 
 
B.05.02.19. Novelacija dokumenta Nacionalni projekt navodnjavanja i 

gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici 
Hrvatskoj 
Realizirano: 0 mil.kn 
 

Nositelj projekta su Hrvatske vode. Nema realizacije.  
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B.05.02.20. Informacijski sustav navodnjavanja  
Realizirano: 0 mil.kn 
 

Nositelj projekta su Hrvatske vode. Nema realizacije. 
 
 
B.05.03. IZGRADNJA  SUSTAVA NAVODNJAVANJA 
 
Visina sufinanciranja izgradnje novih javnih sustava navodnjavanja od strane Republike 
Hrvatske predviđeno je NAPNAV-om s obzirom na veličinu površine, definirajući količinu 
zahvaćene vode i najmanji postotak pokrivenosti krajnjim korisnicima, čime se nastoji stimulirati 
okrupnjavanje i udruživanje poljoprivrednih proizvođača, što vodi racionalnijem gospodarenju 
izgrađenim sustavima.  
Generalno, sukladno NAPNAV-u visine sufinanciranja (utvrđuju se sporazumima), od strane 
države, su slijedeće:  

- vrlo mali: < 5 ha – 30%, 
- mali: 5-10 ha – 50%, 
- srednji: 10-200 ha – 70%, 
- veliki: > 200 ha – 80%, 

osim ako su sporazumima o sufinanciranju definirani drugačiji omjeri. 
Programe izgradnje, u ime nositelja (županija), vode Hrvatske vode na temelju sklopljenih 
ugovora o komisionom vođenju projekta izgradnje do ishođenja uporabne dozvole. 
 
B.05.03.01. Sustav navodnjavanja Kapinci - Vaška (1.260 ha) 

Realizirano: 17,370 mil.kn 
(MP 11,898 mil.kn, DP-HBOR 5,472 mil.kn) 
 

Nositelj projekta je Virovitičko podravska županija, a vode ga Hrvatske vode kao komisionari 
županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta od 2010. godine. Za 
navedeni projekt sklopljen je Sporazum o sufinanciranju i Prvi dodatak Sporazuma o 
sufinanciranju programa izgradnje (do uporabne dozvole) između MP-a, županije i Hrvatskih 
voda kojim se projekt sufinancira u iznosu 99% MP, a 1% županija od 2013. godine.  
Tijekom 2012. godine raskinut je ugovor o građenju s izvođačem radova sklopljen 2011. godine 
(po ovom ugovoru je realiziran dio tlačne distribucijske mreže PEHD DN 225-355, 11 321 m, s 
13 AB okana bez opreme) te se provelo javno nadmetanje i započela je izgradnja preostalih 
radova na sustavu: 

- Vodozahvat na rijeci Dravi s dovodnim cjevovodom (AB cijev DN 1.400 mm, 284 m) i 
crpnom stanicom (instalirani kapacitet 4x200 l/s =800 l/s) te trafostanicom 

- Tlačna distribucijska mreža – Istok (Ductil i PEHD cijevi DN 225-700 mm, 11.197 m) 
- Tlačna distribucijska mreža – Zapad (Ductil i PEHD cijevi DN 225-800 mm, 16.304 m), 

od čega je realizirano ukupno cca 31% ugovorenih obveza u 2013. godini. 
 
Osim navedenog, program izgradnje obuhvaća: 

- Nastavak stručnog nadzora (građevinski, strojarski i elektrotehnički) te geodetskog i 
projektantskog nadzora od čega je realizirano ukupno cca 53% ugovornih obveza, 

- Nastavak i dovršenje izrade izmjena i dopuna glavnog i izvedbenog projekta s kontrolom 
glavnog projekta, 

- Početak provedbe usluga koordinatora II zaštite na radu tijekom izgradnje, od čega je 
realizirano ukupno cca 60% ugovornih obveza, 

- Nastavak ugovora o priključenju sustava na elektroenergetsku mrežu, gdje je do kraja 
2012. realizirano 69% ugovornih obveza, a u 2013. godini nije bilo realizacije po istome, 

- Troškovi provedbe projekta (troškovi javne nabave i sl.). 
-  

Planirani rok završetka izgradnje sustava je 2015. godina. 
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B.05.03.02. Sustav navodnjavanja Kaptol – I faza (110 ha)  

Realizirano: 0,035 mil.kn 
(MP 0,035 mil.kn) 
 

Nositelj projekta je Požeško slavonska županija, a vode ga Hrvatske vode kao komisionari 
županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta od 2010. godine. Za 
navedeni projekt sklopljen je Sporazum o sufinanciranju programa izgradnje (do uporabne 
dozvole) između MRRŠVG-a, županije i Hrvatskih voda, kojim se projekt sufinancira u iznosu 
70% MRRŠVG, a 30% županija. Program izgradnje I. faze obuhvaća izgradnju:  

- I dijela sustava na cca 70 ha (gravitacijske mreže od akumulacije Bistra do 
poljoprivrednih površina duljine cca 6 km, Ductil i PEHD DN 160-400 mm) i troškove 
provedbe projekta. Navedeno je tijekom 2011. godine (prije ugovorenog roka) u 
potpunosti izvršeno te je ishođena uporabna dozvola i obavljena je primopredaja 
nositelju projekta. 

- II dijela sustava na dodatnih cca 40 ha (proširenje gravitacijske mreže iz I dijela sustava 
duljine cca 0,8 km PEHD DN 160 mm) i troškove provedbe projekta. 
Navedeno je započeto 2012. godine, a dovršeno 2013. godine te je ishođena uporabna 
dozvola i obavljena je primopredaja nositelju projekta. 

- III dio sustava (proširenje gravitacijske mreže bez proširenja površine sustava za 
dodatni krak cjevovoda duljine 0,3 km PEHD DN 280 mm) planira se izvesti u 2014. 
godini. 
 

Potpuno okončanje ovog projekta SN – I faza  predviđeno je za 2014. godinu. 
 
B.05.03.03. Sustav navodnjavanja Baštica – II faza (150 ha) 

Realizirano: 0,002 mil.kn 
(MP 0,002 mil.kn) 
 

Nositelj projekta je Zadarska županija, a vode ga Hrvatske vode kao komisionar županije 
temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta. Ovaj sustav navodnjavanja je 
izgrađen prije rata, a vodom se opskrbljivao iz akumulacije Vlačine (V=1.100.000 m3, korisni V= 
890.000 m3). Tijekom 2007. godine izrađen je Idejni projekt sanacije / rekonstrukcije 
cjelokupnog sustava navodnjavanja sa prijedlogom faznosti tj. nove izgradnje (I - faza Bašćica - 
350 ha, II – faza Smilčić – 90 ha prošireno na 150 ha i III – faza Suhovare - 250 ha). 
I faza je izgrađena, te su tijekom 2012. godine započeti i većim dijelom izvedeni (cca 82%) 
pripremni radovi za II fazu sustava – sanacija/rekonstrukcija bazena Kašić (cca 2.000 m3) te su 
isti nastavljeni u 2013. godini ali bez financijske realizacije iz razloga ispravljanja nepravilnosti 
tijekom građenja od strane izvođača radova.  
U 2013. godini, proveden je postupak javne nabave i započeti su radovi (uglavnom elektro) na 
optimalizaciji sustava navodnjavanja Bašćica jer su u fazi korištenja I faze uočene mogućnosti 
za bolje fukcioniranje sustava, ali bez financijske realizacije. 
 
Početak gradnje II faze, planira se za 2014. godinu s planiranim rokom dovršenja 2016. godina. 
 
B.05.03.04. Sustav navodnjavanja Valtura (440 ha) 

Realizirano: 26,994 mil.kn 
(MP 16,999 mil.kn, DP-HBOR 9,995 mil.kn) 
 

Nositelj projekta je Istarska županija, a vode ga Hrvatske vode kao komisionar županije 
temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta od 2012. godine. Za navedeni 
projekt sklopljen je 2012. godine Sporazum o sufinanciranju programa izgradnje (do uporabne 
dozvole) između MP-a, Ministarstva pravosuđa, Županije i Hrvatskih voda, kojim su definirani 
omjeri sufinanciranja programa navodnjavanja (MP 85%, MPRAV 9%, Županija 6%). 
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Kaznionica u Valturi planira navodnjavanjam pokriti površine od cca 440 ha na kojima se 
uzgajaju ratarske kulture, povrtlarske kulture i masline. U cilju povećanja poljoprivredne 
proizvodnje Kaznionica je u proteklom razdoblju od cca 50-tak godina izgradila sustav za 
navodnjavanje na cca 80 ha koji je do kraja 2011. godine u potpunosti saniran. Tijekom 2012. 
godine je započeto proširenje postojećeg sustava na ukupno cca 440 ha te se isti sastoji od 
izgradnje: 

- akumulacije Bakranjša volumena cca 632.500 m3, 
- dovodnog cjevovoda DN 630 mm, duljine 132 m i crpne stanice kapaciteta 340 l/s, 
- tlačne distribucijske mreže ukupne duljine 11,37 km, Ductil i PEHD DN 63-500 mm. 

Do kraja 2013. godine realizirano je cca 65% ugovorenih obveza (uključivo i dodatni radovi na 
akumulaciji Bakranjša ugovoreni dodatkom ugovora iz 2013. godine). 
Osim navedenog, program izgradnje obuhvaća i: 

- Nastavak stručnog nadzora (građevinski, strojarski, elektrotehnički i geodetski) te 
projektantski nadzor, od čega je realizirano ukupno cca 42% ugovornih obveza, 

- Nastavak geotehničkog stručnog nadzora te kontrolnih ispitivanja brane akumulacije, od 
čega je realizirano ukupno cca 72% ugovornih obveza, 

- Početak provedbe usluga koordinatora II zaštite na radu tijekom izgradnje, od čega je 
realizirano ukupno cca 41% ugovornih obveza, 

- Početak ugovora o priključenju sustava na elektroenergetsku mrežu, od čega je 
realizirano ukupno cca 27% ugovornih obveza, 

- Troškovi provedbe projekta (troškovi javne nabave i sl.). 
-   

Planirani rok završetka izgradnje sustava je 2015. godina. 
 
B.05.03.05. Sustav navodnjavanja Ramanovci - Bektež – I faza (369 ha)  

Realizirano: 2,630 mil.kn 
(MP 0,828 mil.kn, DP-HBOR 1,802 mil.kn) 
 

Nositelj projekta je Požeško slavonska županija, a vode ga Hrvatske vode kao komisionari 
županije temeljem sklopljenog ugovora o komisionom vođenju projekta od 2012. godine. 
Projekt obuhvaća izgradnju zahvata na postojećoj akumulaciji Kuštrevac s AB plato-om za 
smještaj postojećih crpki te tlačnu distribucijsku mrežu ukupne duljine 8,39 km, PEHD DN 180-
200 mm, s troškovima provedbe postupaka  javne nabave. 
Izgradnja je započela 2012. godine te je nastavljena u 2013. godini s ukupnom realizacijom 
90% ugovornih obveza (uključivo i dodatni radovi ugovoreni dodatkom ugovora iz 2013. 
godine). Izgradnja je završena u predviđenom roku te je obavljen tehnički pregled iste. 
Uporabna dozvola se očekuje u 2014. godini, međutim nakon ispuštanja vode iz postojeće 
akumulacije Kuštrevac za potrebe izvođenja radova na zahvatu sustava, uočena je prevelika 
količina nanosa u zaplavnom prostoru akumulacije (smanjena količina vode) što se namjerava 
riješiti tijekom 2014. godine da bi izgrađeni sustav bio u potpunosti u funkciji. 
 
B.05.03.06. Program izgradnje sustava navodnjavanja Baranja 

Realizirano: 15,109 mil.kn 
(MP 15,109 mil.kn) 
 

Nositelj projekta su Hrvatske vode. Projekt u ovoj fazi obuhvaća izgradnju lateralnog kanala 
Kneževi Vinogradi – Zmajevac kao preduvjeta za razvoj sustava navodnjavanja Baranja na 
4.999 ha koji je u fazi projektiranja. 
Izgradnja LK Kneževi Vinogradi - Zmajevac se u 2013. godini provodi kroz dvije pozicije Plana 
upravljanja vodama  - B.05.03.06. (MP) i B.02.01.01.88. (Izvorna sredstva). 
Izgradnja je započela 2011. godine ugovorom o građenju kojim se izveo dio radova na kanalu 
te je isti okončan s 2013. godinom. Tijekom 2013. godine proveden je postupak javne nabave i 
otpočelo je građenje preostalih radova. Do kraja 2013. godine realizirano je ukupno cca 32% 
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radova, od čega cca 11% do kraja 2012. godine, a cca 21% u 2013. godini (90% preko pozicije 
B.05.03.06., a 10% preko pozicije B. 02.01.01.88.) 
Osim same izgradnje kanala, dio programa koji je tereti poziciju B.05.03.06. u 2013. godini 
obuhvaća i: 

- Nastavak geodetskog nadzora iz 2011. godine s ukupnom realizacijom cca 59% 
ugovornih obveza do kraja 2013. godine (obje pozicije) 

- Dovršenje tehnološkog nadzora (kontrolna ispitivanja) ugradnje zemljanog materijala iz 
2011. godine (obje pozicije) 

- Početak i dovršenje izrada izmjena i dopuna glavnog i izvedbenog hidrograđevnog 
projekta glavne trase kanala s kontrolom glavnog projekta (B.05.03.06.) 

- Troškove provedbe projekta (troškovi provedbe postupaka javne nabave i sl.). 
-  

Planirani završetak izgradnje lateralnog kanala je 2015. godina. 
 
 

B.06. PROJEKT UNUTARNJE VODE 

 
 
Planom upravljanja vodama za 2013. godinu, za poziciju B.06. Projekt Unutarnje vode, od 
planiranih 21,500 mil.kn realizirano je 16,646 mil.kn (77%). 
 
Projekt Unutarnje vode je završen, a iznos koji je bio predviđen Planom upravljanja vodama 
nije realiziran jer nije isplaćen iznos predviđen za sustege po pojedinim podprojektima. 
 
Sustege za podprojekte koje se odnose za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda ili za 
vodocrpilišta biti će isplaćene kada se u probnom radu za navedene građevine postigne 
zadovoljavajuća kvaliteta izlazne otpadne/pitke vode, odnosno kada se za navedene građevine 
ishodi uporabna dozvola. Postupak za ishođenje uporabne dozvole je u nadležnosti Investitora, 
odnosno komunalnih tvrtki. 
 
Također, sustege za ostale podprojekte vezane za sustave vodoopskrbe ili odvodnje biti će 
isplaćene kada se za pojedine građevine ishodi uporabna dozvola. Postupak za ishođenje 
uporabne dozvole je u nadležnosti Investitora, odnosno komunalnih tvrtki. 
 
 
 
DETALJNI PRIKAZ 
 
 
B.06.01. TEHNIČKA POMOĆ 

Realizirano: 1,201 mil.kn  
(HV 0,100 mil.kn; IBRD 1,101 mil.kn) 
 

Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje oborinske odvodnje u Dugom Selu 
 
Izrada idejnog i glavnog projekta sustava odvodnje naselja Martin Breg u Dugom Selu za EU 
fondove 
 
Izrada elaborata ekološke revitalizacije područja starog korita rijeke Vuke - meandar Antin, 
Topaljski Dunavac 
 
Financijska revizija ugovor 2010 (za 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 godinu) 
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Izrada izvješća o provedbi Projekta i revizija projektne dokumentacije u okviru provedbe 
Projekta Unutarnje vode 
 
 
B.06.02. VODOOPSKRBA 

Realizirano: 3,780 mil.kn  
 

 
B.06.02.01. Sjeverna Baranja 

Realizirano: 0,00 mil.kn  
 

SJEVERNA BARANJA - izgradnja vodocrpilišta Topolje i Prosine, izgradnja vodoopskrbne mreže u 
naselju Draž 
 
 
B.06.02.02. Davor – Nova Gradiška 

Realizirano: 2,625 mil.kn 
(HV 2,595 mil.kn; IBRD 0,030 mil.kn) 
 

DAVOR - NOVA GRADIŠKA - izgradnja regionalnog vodoopskrbnog sustava Davor - Nova 
Gradiška, izgradnja vodocrpilišta Davor 
 
B.06.02.03. 

 
Slavonska Podravina 
Realizirano: 1,155 mil.kn 
(HV 1,155 mil.kn) 
 

SLAVONSKA PODRAVINA - izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda na području Podravske Slatine i 
Donjeg Miholjca, izgradnja vodocrpilišta Medinci 
 
 
B.06.03. ODVODNJA I UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Realizirano: 11,597 mil.kn  
 

B.06.03.01. Ogulin 
Realizirano: 0,00 mil.kn 
 

OGULIN - izgradnja sustava odvodnje grada Ogulina, crpnih stanica, te uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda 

 
B.06.03.02. Virovitica 

Realizirano: 0,00 mil.kn  
 

VIROVITICA - izgradnja sustava odvodnje na području grada Virovitice 
 
B.06.03.03. Našice 

Realizirano: 0,00 mil.kn  
 

NAŠICE - izgradnja sustava odvodnje grada Našice, te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
 
B.06.03.04. Južna Baranja 

Realizirano: 0,389 mil.kn 
(HV 0,389 mil.kn) 
 

JUŽNA BARANJA - izgradnja sustava odvodnje naselja Darda i Bilje 
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B.06.03.05. Vukovar 

Realizirano: 1,566 mil.kn 
(HV 1,566 mil.kn) 

 
VUKOVAR - izgradnja sustava odvodnje na području grada Vukovara, izgradnja crpnih stanica 
 
B.06.03.06. Ilok 

Realizirano: 0,00 mil.kn  
 

ILOK - izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s priključnim cjevovovodom i 
pristupnom cestom 
 
B.06.03.07. Ivankovo 

Realizirano: 0,00 mil.kn  
 

IVANKOVO - izgradnja sustava odvodnje na području grada Ivankova 
 
B.06.03.08. Otok i Komletinci 

Realizirano: 0,00 mil.kn  
 

OTOK I KOMLETINCI - izgradnja sustava odvodnje na području grada Otoka i grada 
Komletinaca 
 
B.06.03.09. Cerna 

Realizirano: 0,00 mil.kn  
 
CERNA - izgradnja sustava odvodnje na području grada Cerne 
 
B.06.03.10. Područje Vinkovaca 

Realizirano: 0,00 mil.kn  
 

PODRUČJE VINKOVACA - izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području grada 
Ivankovo, gradova Otoka i Komletinci, te grada Cerna 
 
B.06.03.11. Dugo Selo 

Realizirano: 9,710 mil.kn 
(HV 9,073 mil.kn; IBRD 0,637 mil.kn) 
 

DUGO SELO - izgradnja sustava odvodnje na području grada Dugo Selo, te uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda 
 
B.06.04. OBRANA OD POPLAVA 

Realizirano: 0,00 mil.kn  
 

B.06.04.01. Izgradnja južnog nasipa retencije Lonjsko polje i izgradnja 
preljeva Palanjak 
Realizirano: 0,00 mil.kn  
 

B.06.04.02. Rekonstrukcija nasipa Gunja-Rajevo Selo 
Realizirano: 0,00 mil.kn 
 

B.06.04.03. Rekonstrukcija nasipa u Baranji 
Realizirano: 0,00 mil.kn 
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B.07. IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA 

  
  
Planom upravljanja vodama za 2013. godinu, za poziciju B.07. od predviđenih 160,780 
mil.kn realizirano je 146,383 mil.kn (91%). 
 
Većina sredstava financinaranja na poziciji B.07.01. su sredstva EU i Državnog proračuna 
(91,4%) namijenjena provedbi IPA/SF projekata (Slavonski Brod, Drniš, Knin, Sisak i 
Pipeline).  
 
Razlike između planiranog i realizacije iznose 9%, te su uvjetovane napretkom izvođenja 
radova i usluga. 
 
Projekti koji se sufinanciraju iz IPA fonda, odnosno od 01.07.2013. godine Strukturnih 
fondova EU po Operativnom programu zaštite okoliša 2007.-2013. su: 
 

1. Slavonski Brod – Sustav vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda s uređajem za 
pročišćavanje otpadnih voda grada Slavonskog Broda 

2. Knin -  Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje 
otpadnih voda na području grada Knina 

3. Drniš - Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje 
otpadnih voda na području grada Drniša 

4. Sisak – Program pročišćavanja otpadnih voda grada Siska 
5. Pipeline – Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima Strukturnih fondova 

EU u svrhu zaštite vodnih resursa Republike Hrvatske kroz poboljšanje sustava 
vodoopskrbe i integriranih sustava upravljanja otpadnim vodama. 

 
Procijenjene investicijske vrijednosti ovih pet projekata su: 

 

1. Slavonski Brod 29.652.030 EUR 

2. Knin 15.676.936 EUR 

3. Drniš 6.450.000 EUR 

4. Sisak 32.705.686 EUR 

5.  Pipeline             7.400.000 EUR 

 

UKUPNO 91.884.652 EUR 

 
Od ukupno procijenjenog iznosa od 91.884.652 EUR, EU donira bespovratno iznos od 
59.986.426 EUR. 
 
Složenost gore navedenih projekta najbolje ilustriraju ove činjenice: 
 
Na projektu Slavonski Brod planira se izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za 
80.000 ES i to trećeg stupnja pročišćavanja, izgraditi vodospremu 2.100 m3, vodoopskrbnu 
mrežu u duljini od 9 km, te mrežu javne odvodnje u duljini od 37 km s 8 preljevnih objekata i 
7 crpnih stanica. Ukupno je za potrebe projekta ishođena 21 građevna dozvola (potvrda 
glavnog projekta). 
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Na projektu Knin planira se izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za 20.000 ES i to 
trećeg stupnja pročišćavanja, rekonstruirati vodoopskrbna mreža i mreža javne odvodnje u 
ukupnoj duljini od 46 km, te instalirati 1.700 vodomjera (zamjena postojećih i ugradnja 
novih). 

 
Na projektu Drniš planira se izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za 5.000 ES i to 
trećeg stupnja pročišćavanja, rekonstruirati vodoopskrbna mreža i mreža javne odvodnje u 
ukupnoj duljini od 12,5 km, te instalirati 640 vodomjera (zamjena postojećih i ugradnja 
novih). 
 
Na projektu Sisak planira se izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za 60.000 ES i to 
trećeg stupnja pročišćavanja, te izgraditi sustav odvodnje koji se dijeli na 3 cjeline, a sastoji 
se od 3 retencijska bazena, 4 crpne stanice, 2 prijelaza ispod rijeke Kupe, te 8 km mreže 
javne odvodnje. 
 
Projekt Pipeline obuhvaća izradu cjelokupne studijsko-projektne dokumentacije potrebne za 
prijavu za sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture od strane EU sa svrhom 
usklađivanja sa EU direktivama na 16 aglomeracija: Bibinje-Sukošan, Donja Dubrava, Ivanec, 
Ivanić Grad Jastrebarsko, Jelsa-Vrboska, Mursko Središće, Novigrad Istarski, Novska, Pirovac-
Tisno-Jezera, Pula Sjever, Savudrija, Sinj, Split-Solin, Šibenik i Umag. Cilj projekta je osigurati 
projektnu dokumentaciju koja će omogućiti prijavu projekata za sufinanciranje izgradnje 
objekata vodno komunalne infrastrukture iz Strukturnih fondova u ukupnom procijenjenom 
iznosu od gotovo 300 milijuna EUR-a. 
 
Riječ je o vrlo zahtijevnim i kompleksnim projektima jer se u okviru njih obavlja veliki broj 
aktivnosti. Naime, sukladno kriterijima EU ovi se projekti sastoje od više komponenti i to od 
izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, izgradnje dijela mreže javne vodoopskrbe, 
te sustava javne odvodnje, kao i od nabavi potrebne opreme za uspješnije održavanje 
postojeće i buduće infrastrukture. 
 
 
DETALJNI PRIKAZ 
 
Posebnost stavki B.07.01.– B.07.04. je da se radi o višegodišnjim programima gradnje, 
odnosno trogodišnjem financiranju, odnosno o trogodišnjoj alokaciji financijskih sredstava 
kojima se upravlja na višegodišnjoj razini. Pri tome, definiraju se raspoloživa EU sredstva 
svake godine na razini programa, prikazujući maksimalno raspoloživa financijska sredstva za 
svaku kalendarsku godinu. Pri praćenju istih stav je (sukladno tzv. „n+3“ pravilu Europske 
unije koje kontrolira Ministarstvo financija) da nikakvi rashodi ne mogu biti veći od 
kumulativnih proračunskih obveza, ali da troškovi svake godine mogu biti manji ili veći od 
alokacije za određenu godinu. 
Svako plaćanje se knjiži na najranije otvorenu alokaciju određene komponente IPA programa.
Izvori sredstava financiranja za ove stavke su proračun Europske unije (IPA fond) i Državni 
proračun Republike Hrvatske. 
 
 
B.07.01. PROJEKT SLAVONSKI BROD 

Realizirano: 57,046 mil.kn 
(MP 27,263 mil.kn; MP-EU 29,783 mil.kn) 

 
Ukupna vrijednost IPA Projekta „Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za 
pročišćavanje otpadnih voda Slavonskog Broda“ iznosi približno 220 mil.kuna, dok je 
ugovorena vrijednost projekta približno 184 mil.kuna. Projekt se sufinancira sredstvima 
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IPA/SF fonda EU (58,65%) i Državnog proračuna (41,35%), a sastoji se od sljedećih 
ugovora: 
 

- Radovi na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje  
- Radovi na projektiranju i izgradnji UPOV-a za 80.000 ES 
- Nadzor nad radovima 
- Nabava opreme za održavanje i inspekciju sustava odvodnje (2 ugovora). 

 
Ugovori za izgradnju sustava i nadzor nad radovima su započeli u rujnu 2010. godine. Radovi 
na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje su završeni u prosincu 2012. godine, dok je 
2013. godina predviđena kao razdoblje za otklanjanje nedostataka. Ugovor za projektiranje i 
izgradnju UPOV-a je potpisan krajem listopada 2011. godine. UPOV je izgrađen u rujnu 2013. 
godine, te je nakon provedenih ispitivanja probni rad UPOV-a u trajanju od 8 mjeseci 
započeo u listopadu 2013. godine. Nakon izvršenja probnog rada, ishođenja uporabne 
dozvole i preuzimanja UPOV-a od strane krajnjeg korisnika, po ugovoru s Izvođačem slijedi 
12 mjeseci razdoblja za prijavu i otklanjanje eventualnih nedostataka. Ugovori za nabavu 
opreme za održavanje i inspekciju sustava potpisani su u kolovozu 2011. godine, a oprema je 
isporučena, provjerena i prihvaćena u ožujku i svibnju 2012. godine. Projekt se predviđa 
završiti sredinom 2015. godine. 
Projekt se fizički realizirao prema predviđenoj dinamici, zadnje plaćanje na projektu je bilo 
20.12.2013. godine. Financijsko izvršenje na projektu nije stopostotno u odnosu na 
planirano, jer Izvođaču radova na Ugovoru za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje nije 
isplaćena sustega u iznosu od 5% od vrijednosti izvršenih radova (3.985.260,00 kn) jer 
Izvođač nije dostavio Garanciju za zadržani novac. 
 
B.07.02. PROJEKT DRNIŠ 

Realizirano: 4,060 mil.kn 
(MP 1,726 mil.kn; MP-EU 2,334 mil.kn) 

 
Ukupna vrijednost Projekta „Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za 
pročišćavanje otpadnih voda Drniša“ iznosi približno 49 mil.kuna, dok je ugovorena vrijednost 
projekta približno 44 mil.kuna. Sufinancira se sredstvima IPA/SF fonda EU (71,56%) i 
Državnog proračuna (28,99%), a sastoji se od sljedećih ugovora: 
 

- Radovi na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje  
- Radovi na projektiranju i izgradnji UPOV-a za 5.000 ES 
- Nadzor nad radovima 
- Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje. 

 
Projekt se fizički nije realizirao po predviđenoj dinamici. Radovi na izgradnji sustava 
vodoopskrbe i odvodnje su završeni u prosincu 2012. godine, dok je 2013. godina predviđena 
kao razdoblje za otklanjanje nedostataka. Ugovor za projektiranje i izgradnju UPOV-a je 
potpisan početkom svibnja 2011. godine. Radovi na izgradnji UPOV-a su zastali sredinom 
2013. godine, kad je nad Izvođačem pokrenut postupak predstečajne nagodbe. Građevinski 
radovi na UPOV-u su završeni 90%. Nakon više bezuspješnih sastanaka s Izvođačem oko 
nastavka radova, koncem 2013. godine je pokrenuta procedura raskida ugovora. U 2014. 
godini preostaje raspisati novi natječaj za dovršetak radova, te je očekivano kašnjenje na 
projektu Drniš cca 16 mjeseci. Ugovor za nabavu opreme za održavanje sustava potpisan je u 
svibnju 2011. godine, a oprema je isporučena, provjerena i prihvaćena u siječnju 2012. 
godine. Projekt se zbog novonastalih okolnosti predviđa završiti do kraja 2016. godine.  
 
B.07.03. PROJEKT KNIN 

Realizirano: 12,618 mil.kn 
(MP 4,598 mil.kn; MP-EU 8,020 mil.kn) 
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Ukupna vrijednost Projekta „Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za 
pročišćavanje otpadnih voda Knina“ iznosi približno 120 mil.kuna, dok je ugovorena 
vrijednost projekta približno 94 mil.kuna. Sufinancira se sredstvima IPA/SF fonda EU 
(63,56%) i Državnog proračuna (36,44%), te se sastoji od sljedećih ugovora: 
 

- Radovi na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje  
- Radovi na projektiranju i izgradnji UPOV-a za 20.000 ES 
- Nadzor nad radovima 
- Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje 
- Jačanje kapaciteta Komunalnog poduzeća Knin d.o.o. 

 
Projekt se fizički nije realizirao po predviđenoj dinamici. Ugovori za izgradnju sustava i nadzor 
nad radovima su potpisani u veljači 2011. godine. Radovi na izgradnji sustava vodoopskrbe i 
odvodnje su pred završetkom nakon čega slijedi razdoblje za otklanjanje nedostataka u 
trajanju od 12 mjeseci. Ugovor za projektiranje i izgradnju UPOV-a je potpisan u ožujku 
2011. godine. Radovi na izgradnji UPOV-a su u zastoju zbog stečaja vodećeg člana 
Konzorcija, te značajnih problema s temeljenjem. U tijeku je konačno definiranje načina 
temeljenja na dva probna polja unutar lokaliteta UPOV-a, te definiranje nastavka ugovorenih 
aktivnosti. Evidentno je kašnjenje s izgradnjom UPOV-a, cca 20 mjeseci. Ugovor o pružanju 
usluga "Razvoj ljudskih potencijala za Komunalno poduzeće Knin" potpisan je u prosincu 
2011. godine, te je implementacija završena u listopadu 2012. godine. Ugovor za nabavu 
opreme za održavanje sustava potpisan je u svibnju 2012. godine, a oprema je isporučena, 
provjerena i prihvaćena u prosincu 2012. godine. 
 
B.07.04. PROJEKT SISAK 

Realizirano: 37,184 mil.kn 
(MP 2,202 mil.kn; MP-EU 24,750 mil.kn; KTD 10,232 mil.kn) 

 
Ukupna vrijednost Projekta „Program odvodnje Sisak“ iznosi približno 250 mil.kuna, dok je 
ugovorena vrijednost projekta približno 193 mil.kuna. Projekt se sufinancira sredstvima IPA 
fonda EU (66,56%), Državnog proračuna (5,92%) i lokalne komponente (27,52%), te se 
sastoji od sljedećih ugovora: 
 

- Radovi na izgradnji sustava odvodnje  
- Radovi na projektiranju i izgradnji UPOV-a za 60.000 ES 
- Radovi na izgradnji 2 prijelaza odvodnje ispod rijeke Kupe 
- Nadzor nad radovima 
- Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje. 

 
Projekt se fizički realizirao po ugovorenoj dinamici. Tijekom 2013. ugovorene su sve 
komponente projekta. Povučeni su avansi na svim ugovorima, te je isporučena sva oprema 
po ugovorima za nabavu opreme za inspekciju i održavanje sustava odvodnje. 
 
Cjelokupni projekt se planira završiti do kraja 2017. godine. 
 
B.07. 05. PROJEKT POREČ 

Realizirano: 0 kn 
 

EU projekt „Odvodnja i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Poreč“ je prihvaćen od strane 
Europske Komisije 27. lipnja 2013. godine. Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi 
514 mil.kuna. Projekt se sufinancira sredstvima SF fonda EU (73%) i nacionalnih komponenti, 
te se sastoji od sljedećih aktivnosti: 
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- izgradnja 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ukupnog kapaciteta 137.500 ES 
- obnova i rekonstrukcija 22,8 km sustava odvodnje 
- izgradnja dodatnih 55 km cjevovoda u sustavu odvodnje 
- izgradnja 32 nove crpne stanice i rekonstrukcija 53 postojeće 
- nabava 2 specijalizirana vozila za održavanje sustava odvodnje. 

 
Tijekom 2013. godine raspisan je natječaj za usluge stručnog nadzora. Do kraja ožujka 2014. 
planira se raspisivanje preostalih natječaja na Projektu, te početak provedbe Projekta. 
Cjelokupni projekt se planira završiti do 2018. godine. 
 
B.07.06. PROJEKT OSIJEK 

Realizirano: 0 kn 
 

EU projekt „Poboljšanje vodnogospodarske infrastukture Osijek“ je prihvaćen od strane 
Europske Komisije 27. lipnja 2013. godine. Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi 
555 mil.kuna. Projekt se sufinancira sredstvima SF fonda EU (73%) i nacionalnih komponenti, 
te se sastoji od sljedećih aktivnosti: 

 
- Projektiranje i dogradnja postojećeg postrojenja za preradu pitke vode 
- Izgradnja nove vodoopskrbne mreže cca 16 km 
- Proširenje kanalizacijske mreže (62 km cijevi, 13 crpnih stanica) s ciljem priključenja 

novih 13.250 stanovnika 
- Izgradnja i rekonstrukcija Sjevernog kolektora s rekonstrukcijom 4 preljeva (cca 4,4 

km) 
- Projektiranje i izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) kapaciteta 

170.000 ES, trećeg stupnja pročišćavanja. 
 
Tijekom 2013. godine raspisani su natječaji za: 
 

- Usluge stručnog nadzora 
- Izgradnju Sjevernog kolektora 
- Projektiranje i izgradnju UPOV-a. 
 

Do kraja veljače 2014. planira se raspisivanje preostalih natječaja na Projektu, te početak 
provedbe Projekta. 
Cjelokupni projekt se planira završiti do 2018. godine. 
 
B.07.07. OSTALI PROJEKTI 

Realizirano: 0 kn 
 

Pozicija plana je bila rezervirana pri kreiranju PUV-a 2013, iako je kasnije Rebalansom PUV-a 
planirana s nulom. Pozicija je trebala ostaviti mogućnost za početak realizacije ostalih EU 
projekata (Čakovec, Vukovar, Županja). 
 
B.07.08. PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE 

FONDOVE EU 
Realizirano: 2,185 mil.kn 
(HV 1,085 mil.kn; MP 1,100 mil.kn) 
 

Nije bilo odstupanja od Plana na navedenoj poziciji Plana. Pozicija obuhvaća izradu 
dokumentacija i stručnih podloga za praćenje IPA/SF projekata Slavonski Brod, Knin, Drniš i 
Sisak, te financiranja izrade dokumentacije za nadmetanje za IPA/SF projekte Osijek i Poreč. 
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B.07.09. PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE EU 
(Pipeline- tehnička pomoć za izradu cjelovitih dokumentacija za 
prijavu projekata za 16 aglomeracija, Izrade i novelacije 
Studija izvodljivosti, pripreme dokumentacija za nadmetanje) 
Realizirano: 33,288 mil.kn  
(HV 1,946 mil.kn; MP 4,701 mil.kn; MP-EU 26,641 mil.kn) 
 

Nije bilo odstupanja od Plana na navedenoj poziciji Plana. Nakon provedenih natječajnih 
procedura po PRAG-u, započela je realizacija na sva 4 planirana ugovora na projektu Pipeline 
– Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima Strukturnih fondova EU u svrhu zaštite 
vodnih resursa Republike Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranih 
sustava upravljanj otpadnim vodama. 
 
Riječ je o ugovorima: 

- Centralna Dalmacija (aglomeracije Split-Solin, Sinj i Jelsa) 
- Sjeverna Dalmacija (aglomeracije Šibenik, Bibinje-Sukošan i Pirovac-Tisno-Jezera) 
- Kontinentalna Hrvatska (aglomeracije Donja Dubrava, Mursko Središće i Ivanić Grad) 
- Istra (aglomeracije Savudrija, Umag, Novigrad Istarski i Pula-Sjever). 

 
Unutar sva četiri ugovora započele su aktivnosti procjene postojećeg stanja na zadanim 
aglomeracijama, a prema dinamičkom planu svakog ugovora. 
 
Unutar ove pozcije, također se nastavilo s realizacijom pripreme studijske dokumentacije za 
buduće EU projekte Rijeka, Vrbovec, Nin, Vukovar, Velika Gorica, te se započelo s pripremom 
studijske dokumentacije za nove projekte: Zagreb, Novi Marof-Ludbreg, Biograd-Pašman-
Tkon. Također je financirana i izrada dokumentacija za nadmetanje za najzrelije EU projekte 
- Vukovar, Čakovec i Županju. 
 

 

 
 

B.08. PROJEKT NERETVA - TREBIŠNJICA 

 
B.08.01. PROJEKTI S MEĐUNARODNIM SASTAVNICAMA – PROJEKT 

UPRAVLJANJA NERETVOM I TREBIŠNJICOM  
Realizirano: 3,082 mil.kn 
(MP 0,935 mil.kn; Darovnica 2,147 mil.kn) 

 
Od ukupno planiranih 2,995 mil.kn za Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom u 2013. 
godini je realizirano 3,082 mil,kn. 
 
Plan upravljanja Neretvom i Trebišnjicom je zajednički projekt Republike Hrvatske i Bosne i 
Hercegovine, koji bi se trebao prema Ugovoru o darovnici, odnosno pismu Svjetske banke o 
produženju roka korištenja Darovnice realizirati do konca 2014. godine. Darovnica GEF-a iznosi 
ukupno 8 mil.USD, od čega Republici Hrvatskoj pripada 2 mil.USD, a BiH 6 mil.USD. Svaka 
država sudjeluje i sa vlastitim sredstvima. 
 
Projekt uključuje 4 komponente: 
 

- Poboljšano upravljanje prekograničnim vodnim resursima, 
- Poboljšano upravljanje i korištenje ekoloških sustava i biološke raznolikosti, 
- Visoko prioritetne investicije u zaštiti od onečišćenja voda (komponenta BiH), 
- Sudjelovanje javnosti i upravljanje provedbom projekta. 
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Za provedbu Projekta sukladno Ugovoru o darovnici i Ugovoru o projektu, Hrvatske vode su 19. 
prosinca 2008. godine imenovale Tim za provedbu projekta (TPP). 
Članovi Tima za provedbu projekta su djelatnici Hrvatskih voda, predstavnici Ministarstva 
poljoprivrede i Ministarstva zaštite okoliša i prirode. 
 
Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom provodi se zajedno s tri tima u Bosni i Hercegovini i 
to na razini države Tim za upravljanje projektom, osnovan pri Ministarstvu vanjske trgovine i 
ekonomskih odnosa BiH u Sarajevu i na entitetskoj razini (FBiH i RS) dva Tima za provedbu 
projekta, osnovana pri Agencijama za vode u Mostaru i Trebinju. 
 
Temeljem Ugovora o darovnici i Memoranduma o razumijevanju potpisanog između Republike 
Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Ministarstvo regionalnog razvoja šumarstva i vodnoga 
gospodarstva imenovalo je 08. lipnja 2009. godine Koordinacijsko povjerenstvo (KP) Republike 
Hrvatske, koje je uključeno u zajedničke aktivnosti na Projektu. 
 
Koordinacijsko povjerenstvo ima 5 članova (1 predstavnik Hrvatskih voda i 4 predstavnika iz 
nadležnih Ministarstava). U provedbu projekta je također uključeno i Povjerenstvo za vodno 
gospodarstvo RH i BiH. 
 
Do konca 2013. godine realizirani su slijedeći ugovori koji se provode u suradnji s timovima iz 
BiH: 
 
 Ugovor za izradu "Plana upravljanja riječnim slivom Neretve i Trebišnjice" je u tijeku; 

ugovor je potpisan koncem rujna 2010. godine, realizirano je 90% ugovora. Nacrt 
okvirnog plana je dostavljen u prosincu 2013. godine. Rok ugovora je produžen do 
01.06.2014. godine radi dopune pojedinačnih planova i Nacrta okvirnog Plana te izrade 
Konačnog okvirnog Plana i organiziranja radionica. 
 

 Izdavanje prekograničnog biltena za promociju zaštite okoliša: „Naša Neretva“ je u 
tijeku, do sada je izdano pet biltena, od kojih jedan u 2013. godini. Ugovor je potpisan u 
prosincu 2010. godine, rok ugovora je produžen do 17.04.2014. godine radi izdavanja 
zadnjeg broja biltena. Do sada je realizirano 85% ugovora. 
 

 Ugovor za izradu „Studije utvrđivanja minimalnog ekološki prihvatljivog protoka na 
karakterističnim profilima rijeka Neretve i Trebišnjice“ je u tijeku, do sada su dostavljena 
četiri izvješća (početno i tri redovna izvješća o stanju izrade dokumentacije) i Konačni 
nacrt Studije. Rok ugovora je produžen do 28.02.2014. godine. Realizirano je 80% 
ugovora. 
 

 Ugovor "Izrada modela za hidrološka predviđanja, prognoziranje i odlučivanje & 
Priprema plana, smjernica i programa obuke za optimalno upravljanje višenamjenskim 
akumulacijama u slivovima Neretve i Trebišnjice" je potpisan 20.01.2013. godine. 
Početno izvješće je dostavljeno u travnju 2013. godine, a Prvo izvješće o napretku u 
kolovozu 2013. godine. Planirani rok izrade je 18 mjeseci, odnosno završetak ugovora se 
očekuje u srpnju 2014. godine. Realizirano je 40% ugovora. 
 

Do konca 2013. godine realizirani su slijedeći ugovori koji se provode u RH: 
 
 Uređenje biciklističke i pješačke staze oko Baćinskih jezera – ugovor za izvođenje radova 

potpisan je u prosincu 2011. godine. Ugovor je trebao završiti koncem 2012. ali je 
produžen zbog vremenskih nepogoda tijekom veljače i ožujka, visokih vodostaja u 
svibnju i zastoja koji su prouzročili mještani a vezano za nasade (vinogradi, smokve i sl.) 
koji se nalaze na trasi staze. Potvrda Glavnog projekta za izgradnju mosta preko kanala 
Vrgoračko polje – Baćinska jezera ishođena je u lipnju 2013. godine te su radovi 
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nastavljeni. Izvođač je završio sve radove 06.12.2013. godine, a pregled izvršenih 
radova je bio 18.12.2013. Rok za ispravak nedostataka je mjesec dana, nakon čega će 
Investitor Grad Ploče podnijeti zahtjev za izdavanje uporabne dozvole mosta. 
 

 Uređenje biciklističke i pješačke staze oko Baćinskih jezera – ugovor za vršenje stručnog 
nadzora nad izvođenjem radova potpisan je u siječnju 2012. godine. Realizirano je 
100% ugovora. 
 

 Ugovor za izradu Glavnog i izvedbenog projekta navodnjavanja na lokaciji Glog potpisan 
je u prosincu 2012. godine. U travnju 2013. godine dostavljen je Nacrt glavnog projekta, 
a u lipnju konačni Glavni projekt. Izvedbeni projekti su dostavljeni u rujnu 2013. Ugovor 
je realiziran 100% dana 15.12.2013. godine predajom Elaborata nepotpunog izvlaštenja. 
Zahtjev za ishođenje građevinske dozvole je predan nadležnom Ministarstvu. 
 

 Male darovnice, II krug objave – potpisana su 3 ugovora u 2012. godini, a u 2013. su 
sva tri ugovora realizirana 100%. U prvom polugodištu 2013. završeni su projekti 
"Radionica, izrada brošure i izložba fotografija s temom Neretvanska baština" i 
"Restauracija najstarije lađe u delti Neretve u svrhu očuvanja okoliša". Projekt "Uređenje 
Edukativnog centra "Congeria i život u podzemlju – Jama u Predolcu" je završen u 
studenom 2013. godine.  
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