

Naziv naručitelja: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Godina: 2022

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	OP 2022/1	Papir, papirna konfekcija, uredski materijal i pribor te toneri i tinte za potrebe HRVATSKIH VODA	30190000-7	5.250.000,00	Otvoreni postupak		DA	Okvirni sporazum	NE	3. kvartal	2 godine	24.01.2022			
2	OP 2022/2	Meso, jaja i mesne preradevine za potrebe kantine upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu	15110000-2	300.000,00	Otvoreni postupak		DA	Okvirni sporazum	NE	1. kvartal	1 godina	24.01.2022			
3	OP 2022/3	Razni prehrambeni proizvodi za potrebe kantine upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu	15800000-6	417.000,00	Otvoreni postupak		DA	Okvirni sporazum	NE	1. kvartal	1 godina	24.01.2022			
4	OP 2022/4	Nabava goriva za potrebe Hrvatskih voda	09100000-0	5.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	NE	1. kvartal	2 godine	24.01.2022			
5	OP 2022/5	Materijal za čišćenje za potrebe Hrvatskih voda	39830000-9	300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	NE	3. kvartal	2 godine	24.01.2022			
6	OP 2022/6	Toaletni papir, papirnati ručnici i tekući sapun za potrebe Hrvatskih voda	33760000-5	300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	NE	2. kvartal	2 godine	24.01.2022			
7	OP 2022/7	Nabava javnih govornih usluga u nepokretnoj i pokretnoj telefoniji, nabava usluga povezivanja Hrvatskih voda na internet, nabava usluga povezivanja Hrvatskih voda u jedinstvenu komunikacijsku mrežu	64200000-8	6.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	NE	4. kvartal	2 godine	24.01.2022			
8	OP 2022/8	Održavanje postojećih Esri ArcGIS licenci i tehnička potpora geoinformacijskom sustavu Hrvatskih voda	72267000-4	360.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	24.01.2022			
9	OP 2022/9	Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti	34100000-8	6.240.000,00	Otvoreni postupak		DA	Okvirni sporazum	NE	2. kvartal	48 mjeseci	24.01.2022			

10	OP 2022/10	Usluga prikupljanja i sparivanja podataka za ažuriranje Sustava za upravljanje imovinom Hrvatskih voda	72314000-9	1.560.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	24.01.2022		
11	OP 2022/11	Izrada geodetskog snimka r. Zrmanje od ušća do Obrovca	71355000-1	375.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	14 mjeseci	24.01.2022		
12	OP 2022/12	Redovna tehnička promatranja na branama i retencijama na području VGO-a za gornju Savu	71000000-8	480.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
13	OP 2022/13	Provedba godišnjeg tehničkog promatranja vodnih građevina na vodama I reda i ostalim vodama, s izradom izvještaja o provedenom promatranju na području VGO-a za srednju i donju Savu tijekom 2022.	71250000-5	720.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
14	OP 2022/14	Remont crpnog agregata sa zamjenom hidrauličkog sklopa br.1 prema postojećim teh. karakteristikama na CS Štalije	50000000-5	255.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	5 mjeseci	24.01.2022		
15	OP 2022/15	Sanacija građevinskih elemenata, krova i fasade na crpnoj stanici Velika	45261910-6	1.300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
16	OP 2022/16	Sanacija građevinskih elemenata i energetska obnova crpne stanice Štalije	45261910-6	1.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
17	OP 2022/17	Izvođenje radova obnove rukavaca Otok Virje (C1)	45246000-3	880.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
18	OP 2022/18	Izvođenje radova obnove rukavaca Stara Drava Varaždin (C.2.)	45246000-3	880.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
19	OP 2022/19	Izvođenje radova na obnovi rukavaca Drave, Donja Dubrava-Legrad (C.3.)	45246000-3	960.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
20	OP 2022/20	Izvođenje radova na obnovi rukavaca most Botovo (C.4.)	45246000-3	536.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
21	OP 2022/21	Izvođenje radova na obnovi rukavca Novačka (C.5.)	45246000-3	400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
22	OP 2022/22	Izvođenje radova na obnovi rukavca Miholjački Martinci (C.6.)	45246000-3	1.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		

23	OP 2022/23	Revitalizacija starog toka rijeke Mirne - uspostava monitoringa	7134000-3	3.016.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	DA	3. kvartal	36 mjeseci	24.01.2022		
24	OP 2022/24	Revitalizacija starog toka bujice Butoniga - izrada idejnog rješenja i okolišnih elaborata	71322000-1	528.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
25	OP 2022/25	Kreiranje sekundarnih močvarnih staništa u inudacijama	71322400-5	1.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2	21 mjesec	24.01.2022		
26	OP 2022/26	Nabava polipropilenskih vreća za obranu od poplava	19732000-6	320.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
27	OP 2022/27	Osobna zaštitna sredstva - zaštitna odjeća (sukladno ciklusu nabave prema prilogu Pravilnika o zaštiti na radu)	18110000-3	372.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
28	OP 2022/28	Usluga održavanja/osposobljavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 28. područje maloga sliva Cetina	90721800-5	1.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
29	OP 2022/29	Usluga osposobljavanja dovodnih kanala ribnjaka Jelas polja	90721800-5	3.300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
30	OP 2022/30	Usluga osposobljavanja dovodnih kanala ribnjaka Vrbovljani	90721800-5	2.900.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
31	OP 2022/31	Usluga osposobljavanja dovodnih kanala ribnjaka Lipovljani	90721800-5	900.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
32	OP 2022/32	Usluga osposobljavanja dovodnih kanala ribnjaka Končanica	90721800-5	10.300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
33	OP 2022/33	Usluga osposobljavanja dovodnih kanala ribnjaka Kaniška Iva	90721800-5	15.330.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
34	OP 2022/34	Usluga osposobljavanja dovodnih kanala ribnjaka Poljana	90721800-5	1.550.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
35	OP 2022/35	Usluga osposobljavanja dovodnih kanala ribnjaka Narta	90721800-5	7.800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
36	OP 2022/36	Usluga osposobljavanja dovodnih kanala ribnjaka Siščani	90721800-5	5.400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		

37	OP 2022/37	Usluga osposobljavanja dovodnih kanala ribnjaka Blatnica	90721800-5	2.950.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
38	OP 2022/38	Usluga osposobljavanja dovodnih kanala ribnjaka Kupa	90721800-5	2.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
39	OP 2022/39	Usluga osposobljavanja dovodnih kanala ribnjaka Pisarovina	90721800-5	1.250.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
40	OP 2022/40	Usluga osposobljavanja dovodnih kanala Našičkog ribnjaka	90721800-5	680.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
41	OP 2022/41	Hidrološki radovi na površinskim vodama dalmatinskih slivova za razdoblje 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. godine	71351612-6	1.920.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		
42	OP 2022/42	Sustavno ispitivanje kakvoće i nivoa podzemne vode na priljevnim područjima javnih vodocrpilišta vode za piće na području grada Zagreba u periodu od 2022. do 2024. godine	90733700-1	4.550.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	30 mjeseci	24.01.2022		
43	OP 2022/43	Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih voda na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije u periodu od 2022. do 2024. godine	90733100-5	2.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	30 mjeseci	24.01.2022		
44	OP 2022/44	Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih i podzemnih voda na području Primorsko-goranske županije u periodu od 2022. do 2024. godine	90733100-5	1.800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	30 mjeseci	24.01.2022		
45	OP 2022/45	Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih i podzemnih voda na području Istarske županije u periodu od 2022. do 2024. godine	90733100-5	1.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	30 mjeseci	24.01.2022		
46	OP 2022/46	Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih voda na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije u periodu od 2022. do 2024. godine	90733100-5	2.100.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	30 mjeseci	24.01.2022		

47	OP 2022/47	Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih voda na području Međimurske i Kopriivničko-križevačke županije u periodu od 2022. do 2024. godine	90733100-5	1.700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	30 mjeseci	24.01.2022		
48	OP 2022/48	Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih voda i podzemnih voda na području Ličko-senjske županije u periodu od 2022. do 2024. godine	90733100-5	900.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	30 mjeseci	24.01.2022		
49	OP 2022/49	Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih voda na području Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije u periodu od 2022. do 2024. godine	90733100-5	2.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	30 mjeseci	24.01.2022		
50	OP 2022/50	Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih voda na području Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije u periodu od 2022. do 2024. godine	90733100-5	1.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	30 mjeseci	24.01.2022		
51	OP 2022/51	Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih i podzemnih voda na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije u periodu od 2022. do 2024. godine	90733100-5	1.700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	30 mjeseci	24.01.2022		
52	OP 2022/52	Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih i podzemnih voda na području Karlovačke županije u periodu od 2022. do 2024. godine	90733100-5	1.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	30 mjeseci	24.01.2022		
53	OP 2022/53	Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih i podzemnih voda na području Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije u periodu od 2022. do 2024. godine	90733100-5	2.300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	30 mjeseci	24.01.2022		

54	OP 2022/54	Sustavno ispitivanje kakvoće kopnenih površinskih i podzemnih voda na području Zadarske i Šibensko-kninske županije u periodu od 2022. do 2024. godine	90733100-5	1.700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	30 mjeseci	24.01.2022		
55	OP 2022/55	Ispitivanje bioloških elemenata kakvoće na postajama istraživačkog monitoringa rijeke Drave u 2022. godini	90733100-5	700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	17 mjeseci	24.01.2022		
56	OP 2022/56	Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće fitobentosa, makrofita i makrozoobentosa u površinskim kopnenim vodama u 2022. godini	90733100-5	2.400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	17 mjeseci	24.01.2022		
57	OP 2022/57	Sustavno ispitivanje biološkog elementa kakvoće ribe na postajama nadzornog i operativnog monitoringa površinskih kopnenih voda u 2022. godini	90733100-5	1.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	17 mjeseci	24.01.2022		
58	OP 2022/58	Identifikacija opasnih tvari u bioti i sedimentu te praćenje njihovih koncentracija u 2022. godini na postajama površinskih kopnenih voda	90733100-5	3.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	15 mjeseci	24.01.2022		
59	OP 2022/59	Sustavno ispitivanje kakvoće podzemnih voda na prijevnom području javnog vodocrpilišta Šibice u periodu od 2022. do 2024. godine	90733700-1	450.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	30 mjeseci	24.01.2022		
60	OP 2022/60	Sustavno ispitivanje kakvoće podzemnih voda na vodnom području rijeke Dunav u periodu od 2022. do 2024. godine	90733700-1	4.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	30 mjeseci	24.01.2022		
61	OP 2022/61	Sustavno ispitivanje kakvoće prijelaznih i priobalnih voda te eutrofnih područja u 2022. godini na području srednjeg i južnog Jadrana	90733100-5	7.850.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	17 mjeseci	24.01.2022		

62	OP 2022/62	Sustavno ispitivanje kakvoće prijelaznih i priobalnih voda te eutrofnih područja u 2022. godini na području sjevernog Jadrana	90733100-5	4.700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	17 mjeseci	24.01.2022		
63	OP 2022/63	Mjerenje vučenog nanosa i praćenje hidromorfoloških procesa u koritu rijeke Drave od rkm 0+000 do rkm 70+000	71340000-3	1.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	48 mjeseci	24.01.2022		
64	OP 2022/64	Uspostava pijezometarske mreže uz rijeku Dravu	76300000-6	466.500,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
65	OP 2022/65	Geodetsko-hidrografsko snimanje korita rijeke Drave, te protoka, brzina, mjerenja vučenog i suspendiranog nanosa na okaciji Bokroš	71340000-3	2.496.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	60 mjeseci	24.01.2022		
66	OP 2022/66	Batimetrijska i morfološka ispitivanja prijelaznih voda	73110000-6	720.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	24 mjeseci	24.01.2022		
67	OP 2022/67	Revizija tipologije i klasifikacijskog sustava bioloških elemenata kakvoće za povremene tipove rijeka	71000000-8	2.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		
68	OP 2022/68	Metodološki pristup utvrđivanja klasifikacijskog sustava ekološkog potencijala za nove zahvate u prostoru	71000000-8	350.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		
69	OP 2022/69	Razvoj metodologije i klasifikacijskog sustava te sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u prijelaznim i priobalnim vodnim tijelima	71000000-8	1.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		
70	OP 2022/70	Razvoj klasifikacijskog sustava ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela prijelaznih i priobalnih voda	71000000-8	800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		
71	OP 2022/71	Revizija klasifikacijskog sustava bioloških elemenata kakvoće i programa monitoringa u prijelaznim vodama	71000000-8	750.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	15 mjeseci	24.01.2022		

72	OP 2022/72	Screening onečišćujućih i opasnih tvari u otpadnim vodama sustava javne odvodnje	90733100-5	500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	15 mjeseci	24.01.2022			
73	OP 2022/73	Određivanje relevantnih metabolita pesticida, farmaceutskih spojeva i PFAS-tvari u podzemnim vodama prema zahtjevima nove Direktive o podzemnim vodama	71351000-3	400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022			
74	OP 2022/74	Ribnjaci, marikultura i ribnjčarstvo u upravljanju vodama i rizicima od poplava	71241000-9	560.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022			
75	OP 2022/75	Promet u upravljanju vodama i rizicima od poplava	71241000-9	640.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022			
76	OP 2022/76	Razvoj metoda ocjene ekološkog stanja za biološke elemente kakvoće fitoplankton, fitobentos, makrofita, makrozoobentos i ribe u jezeru Kuti	71000000-8	480.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022			
77	OP 2022/77	Okolišni aspekti rizika od poplava	90700000-4	640.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022			
78	OP 2022/78	Ekonomski aspekti rizika od poplava	79311400-1	480.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022			
79	OP 2022/79	Kartiranje poplava uzrokovanih morem	71241000-9	560.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022			
80	OP 2022/80	Slivno područje Gornje Dobre - studija uređenja vodotoka i zaštita od štetnog djelovanja voda	71322000-1	792.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022			
81	OP 2022/81	Sliv Bašćanske Ričine obrana od poplava, izrada idejnog rješenja	71322000-1	560.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022			
82	OP 2022/82	Koncepcijsko rješenje uređenja sliva vodotoka Pazinski potok	71322000-1	520.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022			
83	OP 2022/83	Izrade hidrološko hidrauličkog numeričkog modela za odvodnju unutarnjih voda melioracijskih sustava u dolini Neretve - 1. faza Opuzen ušće, Vidrice, Luke	71322000-1	600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022			
84	OP 2022/84	Koncepcijsko rješenje zaštite od poplava naselja Vojnić (regulacija Radonje i Vojšnice kroz Vojnić)	71320000-7	240.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022			

85	OP 2022/85	Koncepcijsko rješenje za područje Križnice	71320000-7	600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	18 mjeseca	24.01.2022		
86	OP 2022/86	Studija o utjecaju zahvata na okoliš za zahvat uklanjanja nanosa iz rijeke Dunav (Borovo rkm 1343 - rkm 1348)	71313440-1	400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		
87	OP 2022/87	Koncepcijsko rješenje uređenja područja Orlovnjaka i Skendre na rijeci Dunav	71320000-7	300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		
88	OP 2022/88	Studija – glavna ocjena za ekološku mrežu za pilot područje Biljski rit (Projekt „Wetland Restore“)	71313440-1	225.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
89	OP 2022/89	Studija – glavna ocjena za ekološku mrežu za pilot područje Zmajevački rukavac (Projekt „Wetland Restore“)	71313440-1	210.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
90	OP 2022/90	Idejno rješenje uključivanja dodatnih količina s izvorišta Miljacka u šibenski vovoopskrbni sustav	71000000-8	450.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		
91	OP 2022/91	Procjena rizika od iznenadnog onečišćenja voda za plansko razdoblje od 2022 - 2027 godine (Projekt WACOM)	71313000-5	414.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	9 mjeseci	24.01.2022		
92	OP 2022/92	Izrada studije tipologije i klasifikacijskog sustava za ocjenu ekološkog stanja za Kopačevsko jezero	71313000-5	200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
93	OP 2022/93	Izrada studije revitalizacije voda i o vodama ovisnih ekosustava poplavnog područja Parka prirode Kopački rit	71000000-8	1.920.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		
94	OP 2022/94	Radovi na saniranju nastale štete ili posljedica nastale štete uzrokovane višom silom ili zbog drugih okolnosti (6 grupa)	90733000-4	5.510.000,00	Otvoreni postupak		DA	Okvirni sporazum	NE	1. kvartal	4 godine	24.01.2022		
95	OP 2022/95	Radovi na izgradnji sifona Poljanski Lug	45240000-1	5.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	24 mjeseci	24.01.2022		
96	OP 2022/96	Stručni i tehnološki nadzor tijekom izgradnje sifona Poljanski Lug	71247000-1	224.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	24 mjeseci	24.01.2022		

97	OP 2022/97	Izrada glavnog, izvedbenog projekta, geod. elaborata iskošenja i tendera za nabavu radova "Sanacija i.o. Save izgradnjom obaloutvrde na dionici od rkm 498+961 do rkm 499+761 u naselju Mlaka"	71322000-1	300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
98	OP 2022/98	Izvođenje radova rekonstrukcije dunavskih nasipa Gomboš i Batina	45240000-1	24.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	36 mjeseci	24.01.2022		
99	OP 2022/99	Stručni nadzor nad rekonstrukcijom dunavskih nasipa Gomboš i Batina	71247000-1	600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	36 mjeseci	24.01.2022		
100	OP 2022/100	Izvođenje radova "Izgradnja akumulacije Polojac"	45240000-1	50.485.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		
101	OP 2022/101	Usluge stručnog, geodetskog i geotehničkog tehnološkog nadzora i usluge koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova "Izgradnja akumulacije Polojac"	71247000-1	1.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		
102	OP 2022/102	Dovršetak radova na izgradnji V. etape desnoobalnih nasipa samoborskog područja	45240000-1	4.800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
103	OP 2022/103	Izrada projektne dokumentacije (idejni projekt s ishodenjem lokacijske dozvole + EZO + SUO) za sustav lijevobalnih savskih nasipa zaprešićkog područja dužine 10,0 km	71320000-7	800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	36 mjeseci	24.01.2022		
104	OP 2022/104	Radovi sanacije odrona u koritu rijeka Lonje, Negovec 9+750-10+170	45246200-5	4.800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
105	OP 2022/105	Radovi sanacije odrona u koritu rijeka Lonje, Mlaka 12+079-12+504	45246200-5	3.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
106	OP 2022/106	Izvođenje radova - Ljeva obala (Zone A i D)	45247230-1	10.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
107	OP 2022/107	Izvođenje radova - Desna obala (Zone B i C)	45247230-1	5.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		

108	OP 2022/108	Geod. snimanje, istražni radovi, el. za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodnu ocjenu za ek. mrežu i idejni projekt "Izgradnja sp. kanala Stojnice i Kupčine"	71322000-1	400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
109	OP 2022/109	Izvođenje radova "Regulacije kanala Črnac"	45240000-1	8.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		
110	OP 2022/110	Izrada glavnog i izvedbenog projekta, tender dokumentacije za zahvat "Uređenje i stabilizacija obala rijeke Bosut u Vinkovcima".	71322000-1	500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
111	OP 2022/111	Glavni i izvedbeni projekt uređenja Poganovačko - Kravičkog kanala od km 0+050 do km 1+540	71322000-1	560.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		
112	OP 2022/112	Stručni i tehnološki nadzor pri izvođenju radova uređenja i regulacije potoka Goštiraj u Sv. Nedelji	71247000-1	640.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	36 mjeseci	24.01.2022		
113	OP 2022/113	Izvođenje radova na rekonstrukciji lijevoobalnog nasipa Pušćine	45247230-1	23.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	30 mjeseci	24.01.2022		
114	OP 2022/114	Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji lijevoobalnog nasipa Pušćine	71247000-1	575.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	30 mjeseci	24.01.2022		
115	OP 2022/115	Glavni i izvedbeni projekt akumulacije Lapovac I	71322400-5	920.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	24 mjeseci	24.01.2022		
116	OP 2022/116	Izgradnja akumulacije Breznica	45247210-5	24.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	48 mjeseci	24.01.2022		
117	OP 2022/117	Stručni nadzor kod izgradnje akumulacije Breznica	71247000-1	240.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	48 mjeseci	24.01.2022		
118	OP 2022/118	Glavni i izvedbeni projekt uređenja starog korita rijeke Drave u Osijeku	71322000-1	1.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	4. kvartal	24 mjeseci	24.01.2022		
119	OP 2022/119	Izvođenje radova izgradnje retencije Stublovac i uređenje potoka Stublovac i Potočani	45240000-1	7.400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		
120	OP 2022/120	Glavni i izvedbeni projekt retencije Marjanac i regulacije zapadnog bujičnog kanala od km 0+000 do km 1+755,75	71322400-5	560.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		

121	OP 2022/121	Izvođenje radova uređenja korita rijeke Vuke (rkm 0+400-1+400; spojni kanal s propustom rkm 1+931; spojni kanal s propustom rkm 3+027; obalni pojas na l.o.rkm 2+885-3+420)	45246000-3	24.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	36 mjeseci	24.01.2022		
122	OP 2022/122	Stručni nadzor nad izvođenjem radova uređenja korita rijeke Vuke (rkm 0+400-1+400; spojni kanal s propustom rkm 1+931; spojni kanal s propustom rkm 3+027; obalni pojas na l.o.rkm 2+885-3+420)	71247000-1	600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	36 mjeseci	24.01.2022		
123	OP 2022/123	Izvođenje radova uređenja vodnog režima sliva Odenica za potrebe obrane od poplava i višenamjensko korištenje na području Grada Virovitice	45246000-3	134.400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	48 mjeseci	24.01.2022		
124	OP 2022/124	Stručni nadzor nad izvođenjem radova uređenja vodnog režima sliva Odenica za potrebe obrane od poplava i višenamjensko korištenje na području Grada Virovitice	71247000-1	3.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	48 mjeseci	24.01.2022		
125	OP 2022/125	Parcelacijski elaborat za uređenje rijeke Vučice od rkm 0+000 do rkm 17+500	71355000-1	240.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
126	OP 2022/126	Glavni i izvedbeni projekt uređenja rijeke Vučice od rkm 0+000 do rkm 17+150	71322000-1	2.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseci	24.01.2022		
127	OP 2022/127	Zaštitna arheološka iskopavanja na lokaciji retencija/akumulacija Drljan	71351914-3	360.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
128	OP 2022/128	Idejni projekt akumulacije Samarica sa hidrološkim istražnim radovima	71320000-7	700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		
129	OP 2022/129	Projekt sanacije l.o. savskog nasipa u Štitaru od km 57+500 do km 58+000	71322000-1	400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		

130	OP 2022/130	Uređenje potoka Bjelovarska od stac. 5+200 do stac. 10+010 u gradu Bjelovaru - izrada podloga za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole	71322000-1	350.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
131	OP 2022/131	Idejni projekt vodnogospodarskog uređenja i revitalizacije akumulacijskog prostora rita Grabovo kod spomen obilježja Ovčara	71322000-1	400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		
132	OP 2022/132	Idejni projekt zaštite od štetnog djelovanja voda Zelenog otoka	71322000-1	520.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		
133	OP 2022/133	Projektna dokumentacija za izgradnju višenamjenskog hidrotehničkog sustava Osijek (VHS)	71000000-8	3.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		
134	OP 2022/134	Glavni i izvedbeni projekt ustave Stara Drava u Josipovcu s platom za mobilnu crpku	71322000-1	560.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		
135	OP 2022/135	Glavni i izvedbeni projekt izgradnje sustava zaštite od poplava naselja Punitovci	71322000-1	320.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		
136	OP 2022/136	Parcelacijski elaborat za akumulaciju Šašika	71355000-1	240.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
137	OP 2022/137	Glavni i izvedbeni projekt akumulacije Šašika	71322400-5	920.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		
138	OP 2022/138	Parcelacijski elaborat za uređenje vodnog režima rijeke Vuke na području k.o. Bučje	71355000-1	240.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
139	OP 2022/139	Glavni i izvedbeni projekt uređenja vodnog režima rijeke Vuke na području K.O. Bučje	71322000-1	1.168.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		
140	OP 2022/140	Idejni projekt uređenja vodotoka Našička rijeka i obalnog pojasa u Našicama	71322000-1	320.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		
141	OP 2022/141	Idejni projekt akumulacije Švajcarija II faza	71322400-5	480.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		
142	OP 2022/142	Idejni projekt uređenje vodotoka Vučica i obalnog pojasa u Orahovici	71322000-1	480.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		

143	OP 2022/143	Idejni projekt rekonstrukcije temeljnih ispusta retencija: Kusac, Blatnica, Duboki potok i Orahova rijeka	71322400-5	320.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	24 mjeseci	24.01.2022		
144	OP 2022/144	Idejni projekt rekonstrukcija retencije Meterov jarak u akumulaciju	71322400-5	320.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	24 mjeseci	24.01.2022		
145	OP 2022/145	Idejni projekt uređenja rijeke Vuke i zaobalja od rkm 3+650 do rkm 98+510	71322000-1	1.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		
146	OP 2022/146	Idejni projekt uređenja retencije i bujičnog kanala u Suzi	71322400-5	280.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		
147	OP 2022/147	Idejni projekt uređenja retencije Topoljski Dunavac	71322400-5	480.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		
148	OP 2022/148	Projekt „Wetland Restore“-projektna dokumentacija za pilot područje Biljski rit	71322400-5	1.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
149	OP 2022/149	Projekt „Wetland Restore“-projektna dokumentacija za pilot područje Zmajevački rukavac	71322400-5	1.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
150	OP 2022/150	Kreiranje močvarnih staništa	71322400-5	1.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	21 mjeseci	24.01.2022		
151	OP 2022/151	Građenje obaloutvrde na lijevoj obali Save u selu Štitaru, rkm 276+277 - 277+037 - II. etapa	45240000-1	25.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		
152	OP 2022/152	Geotehnički tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje materijala i stručni geodetski nadzor nad građenjem obaloutvrde na lijevoj obali Save u selu Štitaru, rkm 276+277 - 277+037 - II. etapa	71247000-1	500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		
153	OP 2022/153	Izvođenje radova rekonstrukcije desnoobalnog savskog nasipa od Selišta Sunjskog do Graduse, na dionici II faze od km 1+664,00 do km 5+876,56" u k.o. Gradusa Posavska i k.o.Letina	45240000-1	8.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		

154	OP 2022/154	Stručni nadzor, geotehnički nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje materijala, geodetski nadzor i pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu tijekom rekonstrukcije nasipa na dionici II faze	71247000-1	400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		
155	OP 2022/155	Izmjena i dopuna glavnog projekta u cilju usklađenja s postojećim stanjem za zahvat "Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa od Selišta Sunjskog do Graduse, na dionici II faze"	71242000-6	400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
156	OP 2022/156	Izvođenje radova- Sanacija lijevog unskog nasipa-zida od kmn 5+109,50 do kmn 5+965	45240000-1	5.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
157	OP 2022/157	Izvođenje radova prema glavnom projektu "Rekonstrukcija savskog nasipa na dionici Željezno Desno - Dubrovčak Desni"	45246200-5	5.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	36 mjeseci	24.01.2022		
158	OP 2022/158	Stručni nadzor, geoteh. nadzor, geodetski nadzor i pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu tijekom izvođenja radova"Rekonstrukcija savskog nasipa na dionici Željezno Desno - Dubrovčak Desni"	71247000-1	250.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	36 mjeseci	24.01.2022		
159	OP 2022/159	Izrada glavnog projekta, plan izvođenja radova od koordinatora I, elaborata iskočenja te tendera za zahvat " Zaštita naselja Kraljeva Velika"	71320000-7	700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
160	OP 2022/160	Glavni projekt Sanacije odrona i nasipa uz ZC3253 - Košutarica-Jasenovac od 25+700 do 26+300	71320000-7	320.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
161	OP 2022/161	Izvođenje preostalih radova regulacije potoka Šumetica u Novoj Gradiški uzvodno od tvornice Tanga, u k.o. Nova Gradiška	45240000-1	2.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		

162	OP 2022/162	Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekta unaprijeđenja sustava zaštite od poplava "Retencija Rešetarica" i izrada aplikacijskog paketa za EU financiranje	71322000-1	2.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
163	OP 2022/163	Izrada glavnog projekta, izvedbenog projekta, geodetskog projekta, parc. elaborata, geodetskog elaborata iskočjenja, plana izvođenja radova i tendera za javnu nabavu radova lijevoj obali Kupe	71320000-7	900.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
164	OP 2022/164	Regulacija potoka Švarča u Karlovcu (L=2,4 km) - Glavni projekt	71322000-1	500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
165	OP 2022/165	Regulacija kanala Mostanje u Karlovcu (L=1,8 km) - Glavni projekt	71322000-1	400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
166	OP 2022/166	Izvođenje radova uređenja sustava zaštite od poplava naselja Bokšić Lug i Bokšić	45246000-3	18.400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	36 mjeseci	24.01.2022		
167	OP 2022/167	Stručni nadzor nad izgradnjom uređenja sustava zaštite od poplava naselja Bokšić Lug i Bokšić	71247000-1	560.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	36 mjeseci	24.01.2022		
168	OP 2022/168	Idejni projekt uređenja desne obale rijeke Dunav u Dalju	71322000-1	1.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		
169	OP 2022/169	Glavni i izvedbeni projekt spojni nasip Zmajevac-Gomboš (Batina)	71322000-1	560.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	24 mjeseci	24.01.2022		
170	OP 2022/170	Glavni projekt izgradnje retencije Kamenica I	71320000-7	270.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
171	OP 2022/171	Izvođenje radova na Sanaciji lijeve obale rijeke Save kod sela Ljevi Dubrovčak, u dužini cca 300 m, u stacionaži rkm 649+000 do 649+300.	45222000-9	2.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
172	OP 2022/172	Glavni projekt izgradnje retencije Kurušćak	71320000-7	270.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
173	OP 2022/173	Rekonstrukcija ceste DC 47 i lijevog Unskog nasipa od 3+220 do 5+109 i od 5+965 do 7+000 - Glavni projekt	71322000-1	1.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		

174	OP 2022/174	Izvođenje radova na rekonstrukciji uspornih nasipa uz Trnavu - od rkm 3+000-4+500	45247230-1	20.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	20 mjeseci	24.01.2022		
175	OP 2022/175	Stručni građevinski i geod. nadzor, usluge koordinatora II zaštite na radu, geoteh. tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje mat. na rekonstrukciji nasipa uz Trnavu - od rkm 3+000-4+500	71247000-1	400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	20 mjeseci	24.01.2022		
176	OP 2022/176	Izvođenje radova za "Stabilizacija lijeve obale Dobre u Grdunu, od zajedničkog interesa s HEPom"	45222000-9	1.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
177	OP 2022/177	Glavni projekt nasipa uz Bednju od Kapele Podravske do Ludbrega	71320000-7	350.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
178	OP 2022/178	Izvođenje radova na sanaciji procjeđivanja nasipa Podturen	45247230-1	2.300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
179	OP 2022/179	Glavni projekt za za izgradnju desnog nasipa rijeke Illove (5+200- 9+533) od ušća u Kutinicu do autoceste Lipovec Zagreb	71322000-1	640.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
180	OP 2022/180	Izgradnja l.o. savskog nasipa kod Rušćice i izgradnja CS Glogova	45240000-1	6.400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		
181	OP 2022/181	Izrada glavnog projekta, izvedbenog projekta, istražni radovi, tendera za ustupanje radova za zahvat "Izgradnja akumulacije Kamensko"	71320000-7	2.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
182	OP 2022/182	Izvođenje radova "Uređenje potoka Jabučeta od stacionaže 0+000 do stacionaže 1+700 u naselju Jabučeta "	45240000-1	2.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		
183	OP 2022/183	Izvođenje radova na rekonstrukciji l.o. savskog nasipa u naseljima Donji Varoš, Stara Gradiška, Uskoci	45240000-1	21.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		
184	OP 2022/184	Izvođenje radova" Rekonstrukcija savskog nasipa u Dubrovčaku Lijevom u duljini od oko 2,5 km "	45240000-1	10.100.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		

185	OP 2022/185	Cvor Pojanski Lug - rješenje rastečenja velikih voda spojnog kanala Zelina-Lonja-Glogovnica-Česma rijekom Lonjom - Izvođenje radova	45240000-1	1.867.349,51	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		
186	OP 2022/186	Izvođenje radova "Izgradnje obaloutvrde na lijevoj obali Save u Luki Lijevoj"	45240000-1	8.700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		
187	OP 2022/187	Izvođenje radova "Regulacija vodotoka Kutinica od rkm 10+374 do rkm 13+511 na području grada Kutina "	45240000-1	12.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
188	OP 2022/188	Stručni nadzor nad izgradnjom "Regulacija vodotoka Kutinica od rkm 10+374 do rkm 13+511 na području grada Kutina "	71247000-1	210.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
189	OP 2022/189	Izvođenje radova regulacije d. o. r. Dunav od rkm 1.333 do rkm 1.331 i urbanističko uređenje na području grada Vukovara - dionice A, B i C	45246000-3	248.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	40 mjeseci	24.01.2022		
190	OP 2022/190	Stručni nadzor nad radovima regulacije d. o. r. Dunav od rkm 1333 do rkm 1331 i urbanističko uređenje na području grada Vukovara - dionice A, B i C	71247000-1	6.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	40 mjeseci	24.01.2022		
191	OP 2022/191	Izvođenje radova revitalizacije stare Drave na području Nemetin-Sarvaš-Bijelo Brdo-Ajmaš - Ajmaški rit	45246000-3	13.331.244,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	36 mjeseci	24.01.2022		
192	OP 2022/192	Usluga stručnog građevinskog nadzora i koordinatora II zaštite na radu nad radovima revitalizacije stare Drave na području Nemetin-Sarvaš-Bijelo Brdo-Ajmaš - Ajmaški rit	71247000-1	260.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	36 mjeseci	24.01.2022		
193	OP 2022/193	Radovi na uređenju vodnih građevina na vodotoku Zupanijski kanal	45246000-3	2.400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	24 mjeseci	24.01.2022		

194	OP 2022/194	Stručni građevinski, geotehnički i geodetski nadzor nad izvođenjem radova održavanja I.o. savskog nasipa od n.km101+200 do n.km 102+000 u naselju Galdovo	71247000-1	300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		
195	OP 2022/195	Stručni geotehnički i geodetski nadzor nad izvođenjem radova održavanja Desnoobalni nasip rijeke Kupe od km 0+000 do km 4+900 u Krnjici	71247000-1	670.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		
196	OP 2022/196	Stručni geotehnički i geodetski nadzor nad izvođenjem održavanja Desnoobalni nasip rijeke Kupe od km 0+000 do km 2+950 uzvodno od ušća rijeke Petrinjčice	71247000-1	260.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		
197	OP 2022/197	Glavni i izvedbeni projekt akumulacije Gornja Motičina	71322400-5	800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		
198	OP 2022/198	Glavni i izvedbeni projekt akumulacije Seona	71322400-5	800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		
199	OP 2022/199	Parcelacijski elaborat za akumulaciju Seona	71355000-1	240.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
200	OP 2022/200	Izvođenje radova uređenja vodnih građevina na vodotoku Lendava	45240000-1	10.800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	36 mjeseci	24.01.2022		
201	OP 2022/201	Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje vodnih građevina na vodotoku Lendava	71247000-1	240.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	36 mjeseci	24.01.2022		
202	OP 2022/202	Izvođenje svih radova na Projekt sanacije I.o. savskog nasipa u Župarji - od rampe "Muzej Topila" (km 49+945) do stepeništa i križa na nasipu (km 50+100)	45240000-1	4.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
203	OP 2022/203	Izvođenje radova na regulaciji korita vodotoka Stara Subocka od kmp 7+720 do kmp 7+960	45240000-1	800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
204	OP 2022/204	Izvođenje radova na dovođenju murskog nasipa u funkcionalno stanje km 0+000 – 6+200	45247230-1	34.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	36 mjeseci	24.01.2022		

205	OP 2022/205	Stručni građevinski i geodetski nadzor, usluge koordinatora II zaštite na radu, geotehnički tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje mat.	71247000-1	550.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	36 mjeseci	24.01.2022		
206	OP 2022/206	Izvođenje radova za zaštitu dravskog kupališta Varaždin od velikih voda	45247230-1	1.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
207	OP 2022/207	Izvođenje radova na uređenju dijela sliva Obuhvatni kanal i Barna-podsiv SIT	45247230-1	1.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	9 mjeseci	24.01.2022		
208	OP 2022/208	Izvođenje radova na uređenju korita i obale Plitvice te biciklističko pješačke staze, dionica Gojanec-Zagrebačka ulica u Varaždin	45247230-1	9.699.723,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		
209	OP 2022/209	Idejni projekt integralnog uređenja korita rijeke Drave na dionici od rkm 0 do rkm 12	71322000-1	1.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
210	OP 2022/210	Uređenje bujice Puka u općini Orebić - građenje	45240000-1	2.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	16 mjeseci	24.01.2022		
211	OP 2022/211	Zaštita od velikih voda dijela naselja Valbandon u Fažani - izvođenje građevinskih i drugih radova	45246400-7	8.800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		
212	OP 2022/212	Usluge stručnog, tehničkog i tehnološkog nadzora tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji brane Vlačina	71247000-1	240.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	20 mjeseci	24.01.2022		
213	OP 2022/213	Natkrivanje bujice Podmutičevo u Mokošici - građenje	45240000-1	900.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
214	OP 2022/214	Retencija Pengari - izrada idejnog projekta	71322000-1	840.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
215	OP 2022/215	Regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica I - izvođenje građevinskih i drugih radova	45246400-7	1.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
216	OP 2022/216	Regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica II - izvođenje građevinskih i drugih radova	45246400-7	6.400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
217	OP 2022/217	Regulacija vodotoka u slivu bujice Kapelica III - izvođenje građevinskih i drugih radova	45246400-7	2.400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		

218	OP 2022/218	Uređenje ušća vodotoka Miljašić janjue, I. i II. faza - glavni i izvedbeni projekt	71322000-1	350.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022			
219	OP 2022/219	Retencija Brušanka - izrada idejnog projekta	71322000-1	528.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022			
220	OP 2022/220	Rekonstrukcija lijevog obalnog zida na vodotoku Karišnica - građenje	45240000-1	1.700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	16 mjeseci	24.01.2022			
221	OP 2022/221	Sabirni kanal vanjskih i površinskih voda urbanog središta Vrsara - izvođenje građevinskih i drugih radova	45246400-7	6.400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022			
222	OP 2022/222	Regulacija donjeg toka bujice Sutivan	45240000-1	2.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	16 mjeseci	24.01.2022			
223	OP 2022/223	Regulacija bujice Hvar	45240000-1	2.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	16 mjeseci	24.01.2022			
224	OP 2022/224	Uređenje bujice Taranta u Kuparima, I faza - građenje	45240000-1	30.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	42 mjeseca	24.01.2022			
225	OP 2022/225	Usluge stručnog, tehničkog i tehnološkog, nadzora tijekom izvođenja radova na uređenju bujice Taranta u Kuparima	71247000-1	900.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	42 mjeseca	24.01.2022			
226	OP 2022/226	Uređenje bujice Puhačića potok - građenje	45240000-1	5.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	16 mjeseci	24.01.2022			
227	OP 2022/227	Uređenje desnog pritoka bujice Balancana u Trogiru - građenje	45240000-1	600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022			
228	OP 2022/228	Uređenje bujice Dol u Postirama (dionica sa Vodovodom) - građenje	45240000-1	3.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022			
229	OP 2022/229	Hidrotehničke građevine Čepić polja - izrada idejnog projekta	71322000-1	376.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022			
230	OP 2022/230	Novelacija studijske dokumentacije za pripremu projekta unapređenja sustava zaštite od poplava slivova polja Rastok i Vrgorsko polje i izrada aplikacijskog paketa za EU financiranje	71241000-9	600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022			
231	OP 2022/231	Izrada studije utjecaja na okoliš za EU projekt unapređenja sustava zaštite od poplava "Velika Neretva"	71313400-9	2.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022			

232	OP 2022/232	Izrada studije utjecaja na okoliš za EU projekt unapređenja sustava zaštite od poplava na rijeci Savi od granice sa Slovenijom do ušća Trnave	71313400-9	2.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
233	OP 2022/233	Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekta zaštite od poplava iz EU fondova za sustav obrane od poplava Šumetlica- Rešetarica	71241000-9	1.400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
234	OP 2022/234	Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekta zaštite od poplava iz EU fondova za sustav obrane od poplava na slivu Zrmanje	71241000-9	1.400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
235	OP 2022/235	Revitalizacija starog toka bujice Botonega-izrada idejnog rješenja i okolišnih elaborata	71322000-1	528.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
236	OP 2022/236	Studijska dokumentacija za pripremu projekta Zaštita od bujičnih poplava otoka Raba za EU sufinanciranje	71241000-9	600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
237	OP 2022/237	Novelacija Studijske dokumentacije za pripremu projekta zaštite od poplava na slivu Bednje iz EU fondova	71241000-9	600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
238	OP 2022/238	Izrada Studijske dokumentacije za pripremu projekta zaštite od poplava na malom slivu Trnava iz EU fondova	71241000-9	1.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
239	OP 2022/239	Izrada Studijske dokumentacije za pripremu projekta zaštite od poplava na malom slivu Bistra iz EU fondova	71241000-9	1.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
240	OP 2022/240	Radovi na rekonstrukciji preljeva Bazjaš	45247210-5	1.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	5 mjeseci	24.01.2022		
241	OP 2022/241	Radovi na građenju regulacijske ustave na dovodnom melioracijskom kanalu za navodnjavanje Bid-bosutskog polja	45247210-5	3.700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	9 mjeseci	24.01.2022		

242	OP 2022/242	Radovi na modernizaciji lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške na dionici Svilaj-Bicko Selo, izgradnjom berme sa servisnim putem	45247230-1	10.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	16 mjeseci	24.01.2022		
243	OP 2022/243	Radovi na modernizaciji lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške na dionici UPOV Slavonski Brod, izgradnjom berme sa servisnim putem	45247230-1	7.116.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	16 mjeseci	24.01.2022		
244	OP 2022/244	Radovi na izvođenju modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške na dionici Lužani-Pričac izgradnjom berme na zaobalnoj strani nasipa sa servisnim putem na kruni berme	45247230-1	7.549.134,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	16 mjeseci	24.01.2022		
245	OP 2022/245	Stručni građevinski nadzor nad radovima modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške na dionici Svilaj-Bicko Selo izgradnjom berme sa servisnim putem	71520000-9	350.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	16 mjeseci	24.01.2022		
246	OP 2022/246	Stručni građevinski nadzor nad radovima modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške na dionici UPOV Sl. Brod, izgradnjom berme sa servisnim putem	71520000-9	305.640,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	16 mjeseci	24.01.2022		
247	OP 2022/247	Software za hidrološko prognoziranje (VEPAR)	48462000-4	1.500.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	3. kvartal	2 mjeseca	24.01.2022		
248	OP 2022/248	Modernizacija i nabava UKV - opreme	32000000-3	1.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
249	OP 2022/249	Izvođenje radova zaštite HŽ pruge u zoni retencije Ogulin, faza II.	45246100-4	40.710.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	25 mjeseci	24.01.2022		

250	OP 2022/250	Stručni nadzor nad radovima zaštite HŽ pruge u zoni retencije Ogulin, faza II.	71520000-9	1.825.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	25 mjeseci	24.01.2022		
251	OP 2022/251	Izvođenje radova na izmještanju pristupne ceste za naselje Brestovac Ogulinski	45233120-6	1.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
252	OP 2022/252	Izgradnja brane retencije Ogulin s pripadajućim objektima, faza IV.	45240000-1	18.250.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	20 mjeseci	24.01.2022		
253	OP 2022/253	Stručni nadzor građenja nad radovima izgradnje brane retencije Ogulin s pripadajućim objektima, faza IV.	71520000-9	925.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	20 mjeseci	24.01.2022		
254	OP 2022/254	Radovi na detaljnom čišćenju špijskog sustava Đulin ponor-Medvednica	90722000-4	3.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
255	OP 2022/255	Izvođenje radova na izmještanju magistralnog vodovoda izvan obuhvata retencije Ogulin	45231300-8	4.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	15 mjeseci	24.01.2022		
256	OP 2022/256	Radovi na vadenju i zbrinjavanju panjeva na lokaciji zahvata "Građenje prokopa Korana-Kupa i pratećih objekata"	45112000-5	1.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	2 mjeseca	24.01.2022		
257	OP 2022/257	Izvođenje radova za zahvat „Građenje prokopa Korana - Kupa i pratećih objekata"	45243510-0	54.543.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	48 mjeseci	24.01.2022		
258	OP 2022/258	Stručni nadzor i usluga koordinatora II zaštite na radu nad izgradnjom zahvata „Građenje prokopa Korana - Kupa i pratećih objekata"	71247000-1	1.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	48 mjeseci	24.01.2022		
259	OP 2022/259	Izvođenje radova na izgradnji nasipa Kupe, obalutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice - 4., 5. i 6. etapa	45243510-0	60.134.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	30 mjeseci	24.01.2022		
260	OP 2022/260	Stručni nadzor i usluga koordinatora II zaštite na radu nad izgradnjom nasipa Kupe, obalutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice- 4., 5. i 6. etapa	71247000-1	1.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	30 mjeseca	24.01.2022		

261	OP 2022/261	Izvođenje radova na izgradnji desnoobalnog nasipa rijeke Kupe od Brodaraca do Karlovačke pivovare	45243510-0	35.359.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	31 mjesec	24.01.2022		
262	OP 2022/262	Stručni nadzor i usluga koordinatora II zaštite na radu nad izgradnjom desnoobalnog nasipa rijeke Kupe od Brodaraca do Karlovačke pivovare	71247000-1	800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	31 mjesec	24.01.2022		
263	OP 2022/263	Izrada glavnog projekta, izvedbenog projekta, elaborata iskočenja, plana izvođenja radova i tendera za javnu nabavu radova za izgradnju objekata u području retencije Kupčina	71322000-1	13.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
264	OP 2022/264	Izrada parcelacijskog elaborata u svrhu formiranja građevinske čestice prema lokacijskoj dozvoli za zahvat "izgradnja objekata na području retencije Kupčina"	71355000-1	300.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	NE	1. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
265	OP 2022/265	Izvođenje radova na rekonstrukciji lijevog kupačkog nasipa od naselja Staro Pračno do naselja Stara Drenčina- 1. faza	45243510-0	19.289.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	30 mjeseci	24.01.2022		
266	OP 2022/266	Stručni nadzor i usluga koordinatora II zaštite na radu nad izvođenjem radova na rekonstrukciji lijevog kupačkog nasipa od naselja Staro Pračno do naselja Stara Drenčina- 1. faza	71247000-1	500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	30 mjeseci	24.01.2022		
267	OP 2022/267	Izmjena i dopuna idejnog projekta za zahvat "Gradnja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina s pripadajućim objektima odvodnje zaobalja na lijevoj i desnoj obali Kupe nizvodno od Jamničke Kiselice"	71322000-1	490.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		

268	OP 2022/268	Izrada Konzervatorskog elaborata za gradnju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina na lijevoj i desnoj obali Kupe nizvodno od Jamničke Kiselice	71200000-0	214.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
269	OP 2022/269	Izrada glavnog projekta, izvedbenog projekta, elaborata iskočenja, plana izvođenja radova i tendera za JN radova za izgradnju objekata na lijevoj i desnoj obali Kupe nizvodno od Jamničke Kiselice	71322000-1	8.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
270	OP 2022/270	Izmjena i dopuna Idejnog projekta za zahvat "Gradnja i rekonstrukcija nasipa i gradnja crpne stanice Stupno u Odranskom polju "	71322000-1	490.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
271	OP 2022/271	Izrada glavnog projekta, izvedbenog projekta, elaborata iskočenja, plana izvođenja radova i tendera za javnu nabavu radova za gradnju i rekonstrukcija nasipa u Odranskom polju	71322000-1	8.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	15 mjeseci	24.01.2022		
272	OP 2022/272	Tehnička i pravna pomoć za upravljanje Projektom "Sustav zaštite od poplava karlovačko sisačkog područja"	72224000-1	7.980.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	76 mjeseci	24.01.2022		
273	OP 2022/273	Promidžba i vodljivost Projekta "Sustav zaštite od poplava karlovačko sisačkog područja"	79342200-5	1.957.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	76 mjeseci	24.01.2022		
274	OP 2022/274	Izrada hidrološkog atlasa	71351900-2	960.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
275	OP 2022/275	Izrada metodoloških smjernica za izradu budućih hidroloških studija	71351900-2	400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
276	OP 2022/276	Smjernice za standardizaciju hidroloških radova (D6) (VEPAR)	71241000-9	300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
277	OP 2022/277	Analiza mogućnosti primjene daljinskih istraživanja	71355000-1	250.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	7 mjeseci	24.01.2022		
278	OP 2022/278	Softver za akviziciju i obradu satelitskih snimaka	72212000-4	750.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
279	OP 2022/279	Izrada smjernica o praćenju i održavanju RiZVG	71241000-9	200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		

280	OP 2022/280	Analiza svih provedenih aktivnosti 1. faze i izrada programa radova za slijedeću fazu programa	71241000-9	1.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	14 mjeseci	24.01.2022		
281	OP 2022/281	Usluge održavanja i nadogradnje postojećih aplikacijskih i infrastrukturnih servisa i sklopovske opreme informacijskog sustava voda	48800000-6	10.560.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	NE	4. kvartal	2 godine	24.01.2022		
282	OP 2022/282	Nadogradnja i održavanje središnjeg sustava za izvještavanje prema direktivama EU	72267000-4	5.440.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	NE	4. kvartal	2 godine	24.01.2022		
283	OP 2022/283	Usluge održavanja i nadogradnje aplikacija za evidenciju plaćanja, (Poz. A.01. 2.030.000,00 kn bez PDV-a, Poz. B.01. 970.000,00 kn bez PDV-a)	48810000-9	3.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	NE	2. kvartal	2 godine	24.01.2022		
284	OP 2022/284	Održavanje i nadogradnja postojećeg sustava za upravljanje dokumentima	72212311-2	2.300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	NE	4. kvartal	2 godine	24.01.2022		
285	OP 2022/285	Nadogradnja, održavanje i licence IS za upravljanje EU projektima - Primavera	72267000-4	2.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	DA	1. kvartal	2 godine	24.01.2022		
286	OP 2022/286	Nadogradnja mrežne infrastrukture Hrvatskih voda	30230000-0	1.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	24.01.2022		
287	OP 2022/287	Nabava informatičke opreme	30200000-1	700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	24.01.2022		
288	OP 2022/288	Izmještanje vrelovodnog ogranka i izmještanje vrelovodnog priključka postojeće zgrade, prije izgradnje nove zgrade u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 220	45351000-2	1.300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	90 dana	24.01.2022		
289	PPBPO 2020/1	Usluga sanacije posljedica onečišćenja vodnog okoliša rijeke Zrmanje nizvodno od Obrovca (košenje i zbrinjavanje onečišćenog raslinja)	90733000-4	668.500,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	30 dana	24.01.2022		
290	PPBPO 2020/2	Opskrba toplinskom energijom	09320000-8	1.080.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	1 godina	24.01.2022		

291	PPBPO 2020/3	Hidrološki radovi na hidrološkoj mreži površinskih voda u RH za razdoblje od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. godine	71351612-6	3.680.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	20 mjeseci	24.01.2022		
292	PPBPO 2020/4	Istraživački monitoring sedimenta dna vodotoka u Republici Hrvatskoj	71351924-2	640.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	24 mjeseci	24.01.2022		
293	PPBPO 2020/5	Meteorološke podloge za potrebe Hrvatskih voda u 2022. godini - WEB portal	71351610-2	976.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
294	PPBPO 2020/6	Meteorološki radovi na području Republike Hrvatske u 2022. godini	71351610-2	632.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
295	PPBPO 2020/7	Hidrološki radovi na hidrološkoj mreži podzemnih voda u RH za razdoblje 1. travnja 2021. - 31. ožujka 2022. godine	71351612-6	1.600.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	15 mjeseci	24.01.2022		
296	PPBPO 2020/8	Hidrografske i oceanografske karakteristike Jadranskog mora - nadopuna postojećih podataka	71351900-2	350.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
297	DDPU 2022/1	Usluge zdravstvenih pregleda zaposlenika Hrvatskih voda	85121000-3	1.580.000,00	Otvoreni postupak	Društvene i posebne usluge	NE	Ugovor	NE	4. kvartal	2 godine	24.01.2022		
298	DDPU 2022/2	Čuvanje izvađenog i deponiranog pješčanog materijala na rijeci Dravi (Bokroš)	79713000-5	262.500,00	Otvoreni postupak	Društvene i posebne usluge	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
299	DDPU 2022/3	Tjelesna zaštita na objektima - brana Botonega i brana Letaj (do travnja 2023)	79713000-5	490.000,00	Otvoreni postupak	Društvene i posebne usluge	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
300	DDPU 2022/4	Poštanske usluge i s njima povezane usluge	64110000-0	24.400.000,00	Otvoreni postupak	Društvene i posebne usluge	NE	Okvirni sporazum	NE	2. kvartal	2 godine	24.01.2022		
301	JN 2022/1	Nabava zrakoplovnih prijevoznih dokumenata za domaće i međunarodne letove u redovitom zračnom prometu	60410000-5	179.900,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	24.01.2022		
302	JN 2022/2	Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita strojaru crpne stanice	80530000-8	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 mjesec	24.01.2022		
303	JN 2022/3	Trošak stručnog ispita strojaru crpne stanice	80530000-8	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 mjesec	24.01.2022		
304	JN 2022/4	Uredski materijal i papirna konfekcija sa dotiskom za potrebe HRVATSKIH VODA	22458000-5	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	1 godina	24.01.2022		

305	JN 2022/5	Grafičke i tiskarske usluge (tisak vodočuvarskih dnevnika, knjiga crpnih stanica, OIK kartica, graviranje i sl.)	79800000-2	64.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
306	JN 2022/6	Stručna litetatura - listovi nadopune Zbirke propisa vodnog gospodarstva, treći dio	22110000-4	103.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	30 dana	24.01.2022		
307	JN 2022/7	Svježe voće i povrće za potrebe kantine upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu	15300000-1	125.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	24.01.2022		
308	JN 2022/8	Bezalkoholna pića, čajevi, napitci i mlijeko za potrebe kantine upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu i poslovne zgrade Hrvatskih voda u Osijeku - VGO za donju Dravu	15980000-1	130.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	24.01.2022		
309	JN 2022/9	Kava za potrebe kantine upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu i poslovne zgrade Hrvatskih voda u Osijeku - VGO za donju Dravu	15861000-1	125.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	24.01.2022		
310	JN 2022/10	Usluga čišćenja (staklene površine, Hunter-Douglas žaluzine, aluminijske stijene i sl.) u objektu Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220.	90911000-6	125.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	24.01.2022		
311	JN 2022/11	Godišnje redovno državanje klima uređaja (split - sistemi, VRV i rashladnici vode) u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220	50730000-1	110.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	24.01.2022		
312	JN 2022/12	Kemijsko čišćenje klimatizacije i ventilacije, servis klima komora i izmjena filtera u klima komorama u upravnoj zgradi Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220	98310000-9	130.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	24.01.2022		
313	JN 2022/13	Usluga sanacije i popravaka aluminijske fasade upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu	45453000-7	150.000,00	Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	60 dana	24.01.2022		

314	JN 2022/14	Zamjena aluminijske stolarije na krovu upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu	44220000-8	40.000,00	Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	30 dana	24.01.2022		
315	JN 2022/15	Rekonstrukcija ulaznih stepenica upravne zgrade Hrvatskih voda (rekonstrukcija amirano-betonske konstrukcije i zamjena kamenih gazišta i čela), u Zagrebu	45454000-4	290.000,00	Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	60 dana	24.01.2022		
316	JN 2022/16	Rekonstrukcija i modernizacija malotretnog dizala upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu (ponovljeni postupak nabave)	45313100-5	150.000,00	Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	60 dana	24.01.2022		
317	JN 2022/17	Elektroinstalaterski radovi - rekonstrukcija razvodnog ormara kuhinje, upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu	45310000-3	120.000,00	Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	30 dana	24.01.2022		
318	JN 2022/18	Soboslikarski, ličilački radovi i bojanje stolarije, sanacija uredskih prostora poslije potresa HV, VGI Banovina, Sisak	45442100-8	55.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 mjesec	24.01.2022		
319	JN 2022/19	Krovopokrivački radovi na sanaciji krovništa od elementarne nepogode (led), poslovna zgrada VGI-a Požega	45261000-4	342.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	24.01.2022		
320	JN 2022/20	Demontaža oštećene stolarije poslije elementarne nepogode (led), nabava i ugradnja nove stolarije, VGI Požega	45420000-7	65.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 mjesec	24.01.2022		
321	JN 2022/21	Zamjena vanjskih prozora, ugradnja sekcijskih vrata na skladištu, ugradnja zidne dasčane obloge, poslovna zgrada - COP Zbjegovača, Ispostava Hrvatskih voda u Kutini	45420000-7	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
322	JN 2022/22	Održavanje protuprovalnog i protupožarnog sustava u VGO SJEVERNI JADRAN	50340000-0	30.000,00	Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		

323	JN 2022/23	Sanacija zgrade u Imotskom (popravlak ulaznog prilaza, sanacija krova I sl.)	45453100-8	100.000,00	Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
324	JN 2022/24	Održavanje prostorija, opreme, uređaja i instalacija za poslovnu zgradu u Imotskom	50310000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave - poziv odabranim GS	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	24.01.2022		
325	JN 2022/25	Nabava i ugradnja UPS od 30kVa za dizalo - za evakuaciju u zgradi VGO Južni Jadran (zamjena postojećeg, pokvarenog)	31154000-0	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
326	JN 2022/26	Podopolagački radovi (obnova parketa u Hrušćici) VGI Zagrebačko prisavlje	45432000-4	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	24.01.2022		
327	JN 2022/27	Usluga popravka i održavanja automobila marke ŠKODA - redovni godišnji servis prema planu održavanja	50112000-3	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	24.01.2022		
328	JN 2022/28	Usluga pranja i održavanja automobila za potrebe Direkcije i djelomično za VGO SREDNJA I DONJA SAVA i VGO GORNJA SAVA (vozila u Zagrebu)	50112300-6	70.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	24.01.2022		
329	JN 2022/29	Tisak edukativnog i promidžbenog materijala - Tisak edukativnih slikovnica Hrvatskih voda (poplave, zaštita voda i korištenje voda)	79810000-5	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	15 dana	24.01.2022		
330	JN 2022/30	Nabava promotivnog materijala za Svjetski dan voda 2021. - nabava majica, kapa i torbi s uslugom tiskanja loga Svjetskog dana voda	18300000-2	35.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 dana	24.01.2022		
331	JN 2022/31	Izvedba predstave "Voda je život"	79342200-5	45.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	24.01.2022		
332	JN 2022/32	Usluge udaljenog podatkovnog centra (usluga najma prostora za smještaj ICT opreme i najma infrastrukture)	72317000-0	198.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	4. kvartal	2 godine	24.01.2022		
333	JN 2022/33	Licence, tehnička potpora i održavanje sustava za arhiviranje i sigurnosnu pohranu	72268000-1	190.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	4. kvartal	1 godina	24.01.2022		

334	JN 2022/34	Cisco Umbrella licenčne usluge	72268000-1	95.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	1 godina	24.01.2022		
335	JN 2022/35	Održavanje postojećeg sustava za upravljanje softverskom imovinom	72268000-1	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	1 godina	24.01.2022		
336	JN 2022/36	Microsoft dodatne licence	72268000-1	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	24.01.2022		
337	JN 2022/37	Licence za antivirusne programe	72268000-1	198.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	1 godina	24.01.2022		
338	JN 2022/38	Licence za AutoDesk proizvode	72268000-1	198.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	24.01.2022		
339	JN 2022/39	Najam, pranje i glačanje uniformi za osoblje kabline upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu	35113400-3	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	1 godina	24.01.2022		
340	JN 2022/40	Konzultantske pravne usluge	79140000-7	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	24.01.2022		
341	JN 2022/41	Revizija financijskih izvještaja za 2022. godinu	79212000-3	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	1 godina	24.01.2022		
342	JN 2022/42	Usluge tehničke pomoći pri obavljanju računovodstvenih poslova i izradi izvještaja po pravilima proračunskog računovodstva u programskom sustavu POINT, usluge računovodstvenog i poreznog savjetovanja	79211000-6	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	1 godina	24.01.2022		
343	JN 2022/43	Održavanje postojećeg informacijskog sustava za evidenciju i praćenje vlasničkih odnosa na javnom vodnom dobru	72267000-4	178.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	1 godina	24.01.2022		
344	JN 2022/44	Usluge održavanja sustava financijskog upravljanja i kontrole – FMC	72267000-4	36.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	24.01.2022		
345	JN 2022/45	Održavanje aplikacije eVozni park (mjesečno održavanje) svibanj 2022. - travanj 2023.	72267100-0	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	24.01.2022		
346	JN 2022/46	Ugovor o nabavi usluga održavanja programskog paketa Suto u 2021.g.	72267100-0	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		

347	JN 2022/47	Održavanje i nadogradnja aplikacije te servisi komunikacijske opreme na objektima za aplikaciju FORTRESS	72267100-0	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
348	JN 2022/48	Godišnje održavanje okoliša upravne zgrade Hrvatskih voda i prostora GVL-a na Hrušici (uređenje zelenih površina)	77310000-6	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	24.01.2022		
349	JN 2022/49	Zaštitarske usluge za potrebe upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 220	79713000-5	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	24.01.2022		
350	JN 2022/50	Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "ČESMA-GLOGOVNICA" U BJELOVARU	90911000-6	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	24.01.2022		
351	JN 2022/51	Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "LONJA-TREBEŽ" U KUTINI	90911000-6	38.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	24.01.2022		
352	JN 2022/52	Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "ORLJAVA-LONDŽA" U POŽEGI	90911000-6	49.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	24.01.2022		
353	JN 2022/53	Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "ILOVA-PAKRA" U DARUVARU	90911000-6	58.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	24.01.2022		
354	JN 2022/54	Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "BIB-BOSUT" U VINKOVcima	90911000-6	55.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	24.01.2022		
355	JN 2022/55	Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "SUBOCKA - STRUG" U NOVSKOJ	90911000-6	52.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	24.01.2022		
356	JN 2022/56	Usluga čišćenja poslovnog prostora VGO Rijek	90910000-9	76.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	24.01.2022		

357	JN 2022/57	Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Rijeka	90910000-9	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	24.01.2022		
358	JN 2022/58	Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Buzet	90910000-9	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	24.01.2022		
359	JN 2022/59	Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Delnice	90910000-9	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	24.01.2022		
360	JN 2022/60	Zaštitarska usluga tjelesne zaštite - VGO SJEVERNI JADRAN	79713000-5	168.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	24.01.2022		
361	JN 2022/61	Usluge čišćenja poslovnih prostorija VGI Zadar	90910000-9	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	24.01.2022		
362	JN 2022/62	Usluge čišćenja poslovnih prostorija VGO Split	90910000-9	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	24.01.2022		
363	JN 2022/63	Uređenje i održavanje okoliša poslovne zgrade u Imotskom	45262640-9	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
364	JN 2022/64	Usluge čišćenja i održavanja poslovnih prostorija - VGI Veliko Trgovišće	90910000-9	56.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	24.01.2022		
365	JN 2022/65	Usluge tehničkog ispitivanja instalacija i uređaja	50413200-5	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 godina	24.01.2022		
366	JN 2022/66	Ispitivanje mikroklimatskih uvjeta na crpnim stanicama, branama, ustavama i upravnoj zgradi Hrušćica (prema Zakonu o zaštiti na radu)	73430000-5	52.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	24.01.2022		
367	JN 2022/67	Ispitivanje elektroinstalacija i gromobranskih instalacija na crpnim stanicama, branama, ustavama i upravnoj zgradi Hrušćica (prema Zakonu o zaštiti na radu)	73430000-5	68.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	24.01.2022		
368	JN 2022/68	Spojri kanal Z-L-G-Č, desni nasip st. 8+360-8+530; Elaborat tehničkog održavanja i elaborat zaštite okoliša za sanaciju klizišta na nasipu	71322000-1	96.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
369	JN 2022/69	Izvedbeni elaborat tehničkog održavanja sa ocjenom o potrebi procjene utjecaja na okoliš te elaborata prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu pritoke vodotoka Bistra 2, st. 0+690 - 0+770	71322000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		

370	JN 2022/70	Izvedbeni elaborat tehničkog održavanja sa ocjenom o potrebi procjene utjecaja na okoliš te elaborata prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu vodotok Gorjak, L=130 m	71322000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
371	JN 2022/71	Izvedbeni elaborat tehničkog održavanja sa ocjenom o potrebi procjene utjecaja na okoliš te elaborata prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu vodotoka Kupina, St. 1+210 – 1+440	71322000-1	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
372	JN 2022/72	Izvedbeni elaborat tehničkog održavanja sa ocjenom o potrebi procjene utjecaja na okoliš te elaborata prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu pritoke vodotoka Selec, st. 0+650 – 1+050	71322000-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
373	JN 2022/73	Elaborat tehničkog održavanja potoka Dubravica nizvodno od Samoborske ceste u dužini 350 m - stabilizacija dna i korita u cilju sprječavanja erozije	71322000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
374	JN 2022/74	Elaborat tehničkog održavanja potoka Dubravica nizvodno od Samoborske ceste u dužini 350 m. - stabilizacija dna i korita u cilju sprječavanja erozije	71322000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
375	JN 2022/75	Elaborat tehničkog održavanja potoka Trnava od ulice Mrnjaki do ulice Žigulice u dužini 150 m stabilizacije dna i korita	71322000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
376	JN 2022/76	Izvedb. elaborat tehn. održ. sa ocjenom o potrebi procjene utjecaja na okoliš te elab. prihvatljivosti zahvata na eko. mrežu vodotoka potoka Čučerska kod ulice Gumerec d=200 m	71322000-1	56.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		

377	JN 2022/77	Izvedb. elaborat tehn. održ. sa ocjenom o potrebi procjene utjecaja na okoliš te elab. prihvatljivosti zahvata na eko. mrežu vodotoka potoka Glavničica u Adamovcu d=200 m	71322000-1	56.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
378	JN 2022/78	Izvedb. elaborat tehn. održavanja sa ocjenom o potrebi procjene utjecaja na okoliš te elaborata prihvatljivosti zahvata na eko. mrežu vodotoka Štefanovec, d=200 m (st. 4+000 do 4+200)	71322000-1	52.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
379	JN 2022/79	Izrada projekta sanacije i stabilizacije korita potoka Vuđer uz ulicu Lj. Posavskog od st. 2+500 do 3+300, sa ocjenom o potrebi proc. utjecaja na okoliš te elab. prihvat. zahvata na ekološku mrežu	71322000-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
380	JN 2022/80	Izvedb. elaborat tehn. održ. sa ocjenom o potrebi procjene utjecaja na okoliš te elab. prihvatljivosti zahvata na eko. mrežu potoka Kučilovina kod okretišta autobusa u Planini donjoj L=60 m	71322000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
381	JN 2022/81	Elaborat tehničkog održavanja kanala S-18 u Trsteniku Nartskom	71322000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
382	JN 2022/82	Elaborat tehničkog održavanja potoka Škrobotnik od ušća u Breganu uzvodno 700 m (st. 0+000-0+700) sa ocjenom o potrebi proc. utjecaja na okoliš te elaborata prihvatljivosti zahvata na eko mrežu	71322000-1	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		

383	JN 2022/83	Elaborat tehničkog održavanja potoka Breganica od ušća u Breganu uzvodno 500 m (st. 0+000-0+500) sa ocjenom o potrebi proc. utjecaja na okoliš te elaborata prihvatljivosti zahvata na eko mrežu	71322000-1	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
384	JN 2022/84	Potok Reka (naselje Ladislavec u Zlataru, od mosta uzvodno) - Elaborat tehničkog održavanja + EZO, stac.7+387,20 - 8+890,00	71322000-1	56.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
385	JN 2022/85	Projekt sanacije klizišta na lijevoj obali r. Kupe u Mirkopolju u rkm 158+850	71320000-7	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
386	JN 2022/86	Projekt sanacije klizišta na desnoj obali r. Kupe u Zorkovcu u rkm 151+900	71320000-7	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
387	JN 2022/87	Projekt sanacije klizišta na lijevoj obali r. Kupe u Mirkopolju u rkm 154+450	71320000-7	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
388	JN 2022/88	Projekt sanacije klizišta na desnoj obali r. Kupe u Lasinji u rkm 94+630	71320000-7	130.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
389	JN 2022/89	Projekt sanacije odrona lijeve obale r. Kupe nakon potresa u Zažini od rkm 37+900 do rkm 38+100.	71313440-1	165.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
390	JN 2022/90	Projekt sanacije gravitacijske odvodnje koritom Drenovače kroz Drenovce	71313440-1	85.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
391	JN 2022/91	Elab. zaštite okoliša za uklanjanje viška nanosa iz r. Save na lok.: Kratečko rkm 574-576, Galdovo rkm 610-611, Palanek rkm 620-621, Letina rkm 581-583, Sl. Šamac rkm 308-316, Jasenovac rkm 516-525	71322000-1	156.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
392	JN 2022/92	Elaborat zaštite okoliša za zahvat za uklanjanje viška nanosa iz rijeke Une (Hrvatska Kostajnica rkm 41- rkm 43, Hrvatska Dubica rkm 19- rkm 20)	71322000-1	38.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		

393	JN 2022/93	Elab. Zašt. okoliša za zahvat za uklanjanje viška nanosa iz r. Kupe (Stari Farkašić rkm 49+100 do 51+100, Stari Brod rkm 48+500 do 48+700, Letovanič rkm 41+600 do 42+000, Žažina rkm 38+600 do 39+000)	71322000-1	76.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
394	JN 2022/94	Projekt izgradnje praga na vodotoku Garešnica u km 26+600	71320000-7	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
395	JN 2022/95	Elaborat održavanja - uređenje nasipa i deponija uz Zapadni lateralni kanal Biđ polja od km 8+000 do km 13+400, L=5,4 km na području BPŽ	71320000-7	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
396	JN 2022/96	Elaborat održavanja - sanacija korita vodotoka Kamenice, Vrelo i Ciprovac naselju Brodski Zdenci, k.o. Brodski Zdenci	71320000-7	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
397	JN 2022/97	Akumulacija Pakra - Projekt održavanja akumulacije i pripadajućih objekata (akumulacija, ustave i dr)	71320000-7	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	5 mjeseci	24.01.2022		
398	JN 2022/98	Kontrolne geodetske snimke stanja kanalske mreže II. reda; nasipa, ustava, čepova, sifona u okviru radova preventivne obrane od poplava na području VGO-a za Dunav i donju Dravu za 2021	71355000-1	128.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
399	JN 2022/99	Elaborat sanacije lijeve i desne obale rijeke Vuke u Vukovaru (od 3+300 do 3+800 rkm)	71250000-5	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
400	JN 2022/100	Elaborati sanacije na branjenom području br. 34: Međudržavne rijeke Drava i Dunav na područjima malih slivova Baranja, Vuka, Karašica-Vučica i Županijski kanal	71250000-5	168.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		

401	JN 2022/101	Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvate na području VGO za Dunav i donju Dravu	71313440-1	199.900,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022			
402	JN 2022/102	Izrada projekta za sanaciju podrivanja ispod gatskog praga na Gatskom kanalu, kod naselja Gat, na području Grada Belišća	71320000-7	85.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022			
403	JN 2022/103	Regulacija desne pritoke rijeke Dragonje u naselju Škrile - izrada idejnog projekta	71322000-1	112.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022			
404	JN 2022/104	Eliminacija nanosa iz zaplavnog prostora akumulacije Boljunčica izrada idejnog projekta	71322000-1	128.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022			
405	JN 2022/105	Regulacija dijela bujice Gradinski potok - izrada idejnog projekta	71322000-1	120.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022			
406	JN 2022/106	Regulacija bujice Kovačevica - izrada idejnog projekta	71322000-1	132.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022			
407	JN 2022/107	Regulacija bujice Kavarija II - izrada idejnog projekta	71322000-1	152.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022			
408	JN 2022/108	Zaštita dijela naselja Kuželj od visokih voda rijeke Kupe - izrada idejnog projekta	71322000-1	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022			
409	JN 2022/109	Zaštitni obalni zid na vodotoku Kamačnik - izrada idejnog projekta	71322000-1	128.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022			
410	JN 2022/110	Armirano-betonski prag na južnom kraku rijeke Gacke - izrada idejnog projekta	71322000-1	124.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022			
411	JN 2022/111	Regulacija vodotoka Košna voda u Brušanima - izrada idejnog projekta	71322000-1	116.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022			
412	JN 2022/112	Regulacija ponorne zone Stajnička jaruga u Jezeranama - izrada idejnog projekta	71322000-1	108.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022			
413	JN 2022/113	Regulacija dijela vodotoka Jarak na lokaciji Špilnik - izrada idejnog projekta	71322000-1	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022			
414	JN 2022/114	Geodetski snimak ponorne zone Lipovog polja u donjem toku rijeke Like	71355000-1	198.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022			

415	JN 2022/115	Izrada kontrolnog tehničkog promatranja postojećeg stanja natkrivenih i zacjvjenjenih bujica na području mjesta Podgora	71300000-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
416	JN 2022/116	Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Uklanjanje naplavina i nanosa na lijevom lateralnom kanalu u Vrani"	71313440-1	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
417	JN 2022/117	Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Uklanjanje nanosa iz korita rijeke Cetine na dionicama u naselju Cetina, općina Civljane"	71313440-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	7 mjeseci	24.01.2022		
418	JN 2022/118	Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Ručna košnja trave te sječa šiblja i raslinja na inundaciji lijeve obale rijeke Cetine"	71313440-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	7 mjeseci	24.01.2022		
419	JN 2022/119	Sanacija propusta na vodotoku Vrba - tehnička dokumentacija održavanja	71322000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
420	JN 2022/120	Brana Ričice-Pogonske kućice - održavanje prostorija, opreme, uređaja i instalacija	45259000-7	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	1 godina	24.01.2022		
421	JN 2022/121	Izrada projektne dokumentacije za potrebe usluga održavanja voda na području VGO-a za Muru i gornju Dravu	71320000-7	27.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
422	JN 2022/122	Projektiranje hidraulične ili užetne čistilice sa troškovnikom sa i bez projektantskih cijena na CS Puškaš	71242000-6	55.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
423	JN 2022/123	Izrada projekta i troškovnika sa i bez projektantskih cijena za elektro-hidrauličku čistilicu i projekt za ugradnje na CS Hrastenica	71242000-6	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		

424	JN 2022/124	Izrada projekta i troškovnika sa i bez projektantskih cijena za rekonstrukciju zgrade, elektrifikaciju zgrade, nabavku i ugradnju nove crpke na CS Pojanski Lug	71242000-6	45.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
425	JN 2022/125	Izrada projekta za novi crpni agregat sa usisnim i tlačnim cjevovodom i troškovnik sa i bez projektantskih cijena za CS Mlaka	71242000-6	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
426	JN 2022/126	Izrada projekta za novi cjevovoda DN 300 mm za punjenje vrećaste gumene brane Pakra (od akumulacije do brane cca. 400 m)	71242000-6	45.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3. mjeseca	24.01.2022		
427	JN 2022/127	Izrada projekta i troškovnika sa i bez projektantskih cijena - grube rešetke na dovodnom kanalu CS Mrsunja	71242000-6	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
428	JN 2022/128	Izrada projekta i troškovnika sa i bez projektantskih cijena - grube rešetke na dovodnom kanalu CS Konjuša	71242000-6	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
429	JN 2022/129	Izrada projekta i troškovnika sa i bez projektantskih cijena za čistilicu na finoj rešetki na CS Štalije	71242000-6	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
430	JN 2022/130	Izrada projekta i troškovnika sa i bez projektantskih cijena poslužnog mosta sa grubom rešetkom crpne stanice Sv. Foška	71242000-6	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
431	JN 2022/131	Izrada projekta i troškovnika sa i bez projektantskih cijena za čistilicu na gruboj rešetki na CS Antenal	71242000-6	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
432	JN 2022/132	Izrada projekta i troškovnika sa i bez projektantskih cijena - za sanaciju i AKZ brane Opuzen	71242000-6	45.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
433	JN 2022/133	Izrada projekta za zamjenu crpnog agregata sa usisnim i tlačnim cjevovodom i troškovnik sa i bez projektantskih cijena za CS Podsustav Mislima	71242000-6	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		

434	JN 2022/134	Izrada izvedbenog projekta sanacija građevinskih elemenata i energetska obnova crpne stanice Budžak s geomehaničkim radovima	71320000-7	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
435	JN 2022/135	Izrada izvedbenog projekta sanacija građevinskih elemenata i energetska obnova crpne stanice Tikveš s geomehaničkim radovima	71320000-7	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
436	JN 2022/136	Tehničko promatranje novih nasipa u Logorištu, M. Švarči i Turnju (5,4km)	71250000-5	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
437	JN 2022/137	Tehničko promatranje slijeganja brane akumulacije Petnja	71250000-5	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
438	JN 2022/138	Tehničko promatranje lijevoobalnog savskog nasipa - Račinovci, Rajevo Selo, Štitar, Babina Greda	71250000-5	96.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
439	JN 2022/139	Tehničko promatranje slijeganja CS Mihalovci, Mrsunja, Grič i Dubočac	71250000-5	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
440	JN 2022/140	Provedba geodetskog mjerenja pomaka kontrolnih točaka s izradom izvještaja, na vodnim građevinama na vodama I reda i ostalim vodama za potrebe tehničkog promatranja na području VGO SiD Sava u 2022.	71355000-1	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
441	JN 2022/141	Tehničko promatranje nasipa Gornje Mekuše nasipi II, III i V etape	71250000-5	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
442	JN 2022/142	Određivanje, stabilizacija i mjerenje geodetske mreže za praćenje pomaka na lijevoobalnom zaštitnom nasipu rijeke Save na području malog sliva Biđ-Bosut, s izradom geodetskog elaborata	71250000-5	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		

443	JN 2022/143	Tehničko promatranje brana Borovik i Koritnjak	71355000-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
444	JN 2022/144	Tehničko promatranje brana Opatovac i Čitluk	71355000-1	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
445	JN 2022/145	Tehničko promatranje brana Lapovac II i Pijevačka glava	71355000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
446	JN 2022/146	Tehničko promatranje brana Seginac i Javorica	71355000-1	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
447	JN 2022/147	Tehničko promatranje brane Slanac	71355000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
448	JN 2022/148	Tehničko rješenje standardizacije geodetskih kontrolnih točaka za praćenje brana na VGO-u za Dunav i donju Dravu	71355000-1	128.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
449	JN 2022/149	Redovno tehničko promatranje akumulacije Ponikve (2022)	71356100-9	184.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
450	JN 2022/150	Redovno tehničko promatranje brane Butoniga (2022)	71356100-9	192.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
451	JN 2022/151	Redovno tehničko promatranje brane Letaj (2022)	71356100-9	112.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
452	JN 2022/152	Redovno tehničko promatranje brane Ričice i potencijalnog klizišta u zoni akumulacija Ričice (geodetski radovi) za razdoblje 2022. - 2023.	71300000-1	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		
453	JN 2022/153	Redovno tehničko promatranje brane Ričice i potencijalnog klizišta u zoni akumulacija Ričice za razdoblje 2022. - 2023.	71300000-1	125.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		
454	JN 2022/154	Redovno tehničko promatranje brane Vlačina (geodetski radovi) za razdoblje 2022. - 2023.	71300000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		
455	JN 2022/155	Ugovor o uslugama: Intrumentalno seizmičko opažanje na lokaciji brane Ričice za razdoblje 2022. - 2023.	71300000-1	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		
456	JN 2022/156	Geodetska snimanja vodnih građevina na području VGO-a Mura i gornja Drava - snimanje r. Mure od rkm 0-48 km i r Drave od rkm 217-183 km	71355000-1	32.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		

457	JN 2022/157	Tehnološki nadzor s kontrolom ugradnje materijala pri sanaciji oštećenja nasipa na području VGI-a Zagrebačko Prisavlje	71520000-9	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022			
458	JN 2022/158	Kontrolna geodetska snimanja vodotoka i vodnih građevina za potrebe poslova održavanja na području VGO Sjeverni Jadran (2022)	71355000-1	195.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022			
459	JN 2022/159	Nadzor i kontrola izvođenja radova (elektro, strojarstvo i građevinsko)	71356100-9	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022			
460	JN 2022/160	Servis pog. mehanizma za otvaranje i zatvaranje, te ugradnja novih zapornih tabli. (jedan otvor, dvostruka zaporna tabla) - USTAVA NA VUČICI, RKM 10+878 (SATNIČKI RIBNJAK)	50000000-5	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022			
461	JN 2022/161	Tekuće i investicijsko održavanje CS Budžak - sanacija zidova od kapilarne vlage	45400000-1	136.720,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022			
462	JN 2022/162	Tekuće i investicijsko održavanje CS Draž - sanacija zidova od kapilarne vlage	45400000-1	280.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022			
463	JN 2022/163	Tekuće i investicijsko održavanje CS Gomboš - sanacija zidova od kapilarne vlage	45400000-1	68.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022			
464	JN 2022/164	Priključenje COP Vrbovka na javni vodovod	45231300-8	499.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022			
465	JN 2022/165	Sanacija ograda na zapornicama i čepovima na području VGI Darda prema pojedinačnim narudžbenicama	50000000-5	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022			
466	JN 2022/166	Sanacija ograda na zapornicama i čepovima na području VGI Donji Miholjac prema pojedinačnim narudžbenicama	50000000-5	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022			
467	JN 2022/167	Priključenje Podcentra obrane od poplava i čuvarnice Korintjak na NN elektroenergetsku mrežu	45231400-9	375.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022			

468	JN 2022/168	Servis i popravci elektromotornih pogona AUMA na na vodnom području Jadranskog sliva i sliva Dunava	50000000-5	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
469	JN 2022/169	Rekonstrukcija pogorskog mehanizma na ustavi Krndija	44212390-9	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
470	JN 2022/170	Ugradnja jedne zaporne table (materijal čelik) - USTAVA NA NOVOJ RIJECI (RUDINA LIŠTROVAC) RKM 8+590	44212391-6	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
471	JN 2022/171	Servis pog. mehanizma za otvaranje i zatvaranje, te ugradnja novih zapornih tabli, - USTAVA NA VUČICI, RKM 10+878 (SATNIČKI RIBNJAK)	44212390-9	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
472	JN 2022/172	Pregled, servis, podmazivanje i popravak mehanizma za otvaranje i zatvaranje - TEMELJNI ISPUST AKUMULACIJE LAPOVAC II:	50000000-5	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
473	JN 2022/173	Zamjena donjeg dijela dasaka zaporne table, te povišenje iste za 800 mm - USTAVA GAT, Gat	44212390-9	45.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
474	JN 2022/174	Servis i rekonstrukcija automatske čistilice na CS Dvor	44212391-6	130.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
475	JN 2022/175	Izrada i ugradnja uzvodne rešetke sifona Branjina	44316300-1	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
476	JN 2022/176	Nabavka, izrada i ugradnja ulazne rešetke ustave Kopačevo	44316300-1	135.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
477	JN 2022/177	Servis i popravak ustave - Jugovac spojni	50000000-5	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
478	JN 2022/178	Izrada novog prilaznog podesta i zaštitne ograde retencije KUSAC	45340000-2	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
479	JN 2022/179	Izrada novog prilaznog podesta i zaštitne ograde retencije ORAHOVA RIJEKA	45340000-2	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		

480	JN 2022/180	Izrada novog prilaznog podesta i zaštitne ograde retencije DUBOKI POTOK	45340000-2	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
481	JN 2022/181	Izmjena nepovratne zaklopke na kanalu BOGATA MEĐA 1 (lokacija DONJE PREDRIJEVO)	42131146-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
482	JN 2022/182	Izrada metalnog podesta ustave i servis pogonskog mehanizma ustave Hobod 2	50000000-5	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
483	JN 2022/183	Sanacija malih ustava rizvodno i uzvodno od ceste Osijek Našice na spojnom kanalu Lapovac - Našička rijeka	50000000-5	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
484	JN 2022/184	Sanacija i AKZ pogonskog mehanizma Ustave Lukačević	50000000-5	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
485	JN 2022/185	Sanacija i AKZ pogonskog mehanizma Ustave Stara Vuka 2	50000000-5	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
486	JN 2022/186	Sanacija i AKZ pogonskog mehanizma Ustave Nota	50000000-5	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
487	JN 2022/187	Izrada stubišta prema vodomjernim letvama rizvodne i uzvodne strane na ustavi Bilje	44233000-2	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
488	JN 2022/188	Popravlak oštećenog nosača vretena i nabava navojnog vretena - ustava 3.11.	50000000-5	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
489	JN 2022/189	Nabava i izrada nove rešetke poslužnog mosta - Ustava 3.5	44316300-1	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
490	JN 2022/190	Popravlak oštećenog nosača i vodilice ustave - Ustava 3.12.	50000000-5	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
491	JN 2022/191	Popravlak i nabava novog pogonskog kola - Ustava 1.1.	50000000-5	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
492	JN 2022/192	Popravlak nosača i vodilice zaporne table - Ustava 5.5.	50000000-5	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
493	JN 2022/193	Popravlak nosača i vodilice zaporne table - Ustava 2.9.	50000000-5	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
494	JN 2022/194	Nabava i izrada nove rešetke poslužnog mosta - Ustava 4.2.	44316300-1	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
495	JN 2022/195	Popravlak i sanacija brtvi i ograde ustave Vadar	50000000-5	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		

496	JN 2022/196	Obnova i popravak pogonskog mehanizama i ograde ustave Toplica	50000000-5	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
497	JN 2022/197	Obnova i popravak pogonskog mehanizama i ograde ustave Beremend	50000000-5	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
498	JN 2022/198	Obnova i popravak pogonskog mehanizama i ograde ustave Dola	50000000-5	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
499	JN 2022/199	Sanacija pogonskog mehanizma Ustave Bačić fok	50000000-5	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
500	JN 2022/200	Nabava i ugradnja novog reduktora	50000000-5	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
501	JN 2022/201	Popravak vakum crpki i ugradnja sustava hlađenja vode vakum crpki na C.S. Tikveš	42122450-9	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
502	JN 2022/202	Servis hidrauličkih čistilica crpnih stanica Oborovo, Ježevo i Mahovo	50000000-5	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
503	JN 2022/203	Sanacija ustave LK Đurđić - ispod sela (Č. konstrukcija, remont pogonskog mehanizma i AKZ)	50000000-5	45.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
504	JN 2022/204	Sanacija ustave LK Đurđić 11+100 kod ribnjaka	50000000-5	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	5 mjeseci	24.01.2022		
505	JN 2022/205	Rekonstrukcija pogonskog mehanizma na ustavi Repušnica	50000000-5	45.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
506	JN 2022/206	Sanacija i popravak metalnog tablastog zatvarača cca 1m x 2m i pogonskog mehanizma za podizanje - na ulaznoj zapornici Jezera Mikleuska	50000000-5	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
507	JN 2022/207	Sanacija metalnog tablastog zatvarača i pogonskog mehanizma na ustavi Višnjica	44212390-9	65.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
508	JN 2022/208	Servis i popravak hidrauličko užetne čistilice crpne stanice Dereza	50000000-5	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
509	JN 2022/209	Sanacija ustave, servis i modernizacija mehanizma dizanja zapornica na ustavi Garešnica	44212390-9	110.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
510	JN 2022/210	Servis i izmjena ulja u reduktorima i hidrauličkim kočnicama čistilica CS Davor	50000000-5	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		

511	JN 2022/211	Snacija zaklopki sa zamjenom brtvi izlaznim cijevima crpnih agregata na CS Lufina	42131146-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	2 mjeseca	24.01.2022		
512	JN 2022/212	Remont crpnog agregata Q=2,5 m ³ /s, H=8,0 m, (usodne dubine hu= (-4,5m) + visine dizanja Hl= 3,5 m) za CS Dubočac	50000000-5	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	9 mjeseci	24.01.2022		
513	JN 2022/213	Servis, popravak i izmjena ulja u reduktorima i hidrauličkim kočnicama čistilica CS Mrsonja	50000000-5	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	2 mjeseca	24.01.2022		
514	JN 2022/214	Sanacija i popravak rešetki na dovodnom kanalu crpne stanice Mrsonja	44316300-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
515	JN 2022/215	Sanacija mosta sa grubom rešetkom u svrhu veće propusnosti na CS Štalije	50000000-5	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
516	JN 2022/216	Remont crpnog agregata - zamijena osovine na glavnoj osovini crpke crpne stanice Antenal	50000000-5	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
517	JN 2022/217	VGI Zadar: Popravak pločastog zatvarača i pogonskog mehanizma na ustvi "Prtanjača"	50000000-5	85.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
518	JN 2022/218	Izrada nove i zamjena postojeće pred rešetke, sa zatvaranjem otvora na postojećem mostu CS Trilj	44316300-1	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
519	JN 2022/219	Popravak pog. mehanizam sa navojem za podizanje i spuštanje ustave - ustava na SK 31 u Sinjskom polju	50000000-5	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
520	JN 2022/220	Servis pog. mehanizam i zamjena s novim navojnim vretenima - na ustavi „kod Labrovića“ na GOK-1 u desnom zaobalju u Sinjskom polju	50000000-5	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
521	JN 2022/221	Remont crpnog agregata br.4 na crpnoj stanici Vedvine	50000000-5	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		

522	JN 2022/222	Popravlak, izrada i zamjena nove postojeće ručne ustave, sa pločastim zatvaračem 1.000x1.000 mm - ustave na glavnom sifonu za Maticu	44212390-9	65.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
523	JN 2022/223	Popravlak ustve "Banja 1" dim. 1.000x1.000 mm - VGI Vrgorac	44212390-9	55.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
524	JN 2022/224	Popravlak, izrada nove i zamjena postojeće ručne ustave, sa pločastim zatvaračem 770x800 mm - Plakovac Prokop 1:	44212390-9	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
525	JN 2022/225	Popravlak, izrada nove i zamjena postojeće ručne ustave, sa pločastim zatvaračem 750x1.500 mm - ustava Kale 1	44212390-9	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
526	JN 2022/226	Servis i popravak pog. mehanizama, te nabava, izrada i zamjena novih navojnih vretena zatvarača na ustavi Zrnjavci	44212390-9	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
527	JN 2022/227	Sanacija i AKZ pločastog zatvarača br.2 brane Ušće	50000000-5	144.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
528	JN 2022/228	Sanacija 10 KV dalekovoda kojim se napaja CS "Luke"	31170000-8	140.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
529	JN 2022/229	Sanacija krova ustave Kuniščak	45260000-7	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
530	JN 2022/230	Sanacija drenaže vodočvarnice ustave Prevlaka	45111240-2	250.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
531	JN 2022/231	Sanacija metalnih elemenata ustave Črnc	45200000-9	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	2 mjeseca	24.01.2022		
532	JN 2022/232	Građevinski radovi na zamijeni stambenog kortejnera na sifonu Odra	45233000-9	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
533	JN 2022/233	Sanacija poda strojarne na crpnoj stanici Dugo Selo	45432100-5	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
534	JN 2022/234	Sanacija zbatnih zidova crpne stanice Šašna Greda	45262500-6	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
535	JN 2022/235	Sanacija poda strojarne na crpnoj stanici Posavski Bregi	45432100-5	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
536	JN 2022/236	Sanacija poda strojarne s pripremnim radovima crpne stanice Davor	45432100-5	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		

537	JN 2022/237	Sanacija poda strojarne s pripremnim radovima crpne stanice Kazeta II	45432100-5	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
538	JN 2022/238	Sanacija krova CS Dubočac	45260000-7	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
539	JN 2022/239	Sanacija usisnog bazena CS Jaruge	45261910-6	250.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
540	JN 2022/240	Sanacija građevinskih elemenata, krova i fasade na crpnoj stanici Puškaš	45262600-7	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
541	JN 2022/241	Izmjena fasadne stolarije i garažnih vrata na objektu rukovatelja na brani Lapovac II	45420000-7	125.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
542	JN 2022/242	Sanacija i bojanje unutrašnjosti objekta rukovatelja na brani Lapovac II	45442100-8	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	2 mjeseca	24.01.2022		
543	JN 2022/243	Popravak ograde oko vodočvarnice Kveštekova kuća	45340000-2	45.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
544	JN 2022/244	Sanacija krovšta vodočvarnice Kveštekova kuća	45261910-6	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
545	JN 2022/245	Sanacija i bojanje unutrašnjosti vodočvarnice Kveštekova kuća	45442100-8	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
546	JN 2022/246	Sanacija oštećenja zabatnog zida u tornju iznad trafo komora, sanacija boravišnog prostora za vodočvare i strojare na CS Antenal, sanacija sanitarnih prostora	45261910-6	140.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
547	JN 2022/247	Izrada priključka vode za crpnu stanicu Antenal	45111290-7	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	2 mjeseca	24.01.2022		
548	JN 2022/248	Sanacija sanitarnih prostora i kuhinje brane Botonega	45200000-9	65.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	24.01.2022		
549	JN 2022/249	Sanacija građevinskih elemenata podrumске etaže brane Letaj	45260000-7	85.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	2 mjeseca	24.01.2022		
550	JN 2022/250	Sanacija ravnog krova crpne stanice Veraja	45260000-7	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
551	JN 2022/251	Izrada priključka vode crpne stanice Veraja	45111290-7	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	2 mjeseca	24.01.2022		
552	JN 2022/252	Sanacija ravnog krova poslovnog objekta uz crpnu stanicu Veraja	45260000-7	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
553	JN 2022/253	Izrada WC-a s hidropakom na crpnoj stanici Prag- Vidrice	45340000-2	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
554	JN 2022/254	Sanacija kamene fasade na crpnoj stanici Hum I	45260000-7	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		

555	JN 2022/255	Fitosanacija prostora crpne stanice Trilj	77311000-3	45.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	1 mjesec	24.01.2022			
556	JN 2022/256	Popravak i obnova uređaja i opreme za mjerenje vodostaja na rijeci Orljavi na avs Vidovci	50411100-0	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	2 mjeseca	24.01.2022			
557	JN 2022/257	Popravak vodomjernog profila i postavljanje automatskog mjerenja vodostaja na dovodnom kanalu CS Mrsunja	50411100-0	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	2 mjeseca	24.01.2022			
558	JN 2022/258	Popravak vodomjernog profila i postavljanje automatskog mjerenja vodostaja na dovodnom kanalu na CS Dubočac	50411100-0	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	2 mjeseca	24.01.2022			
559	JN 2022/259	Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinfekcije nasipa na području maloga sliva Lonja-Trebež	90923000-3	52.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022			
560	JN 2022/260	Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinfekcije nasipa na području maloga sliva Česma-Glogovnica	90923000-3	52.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022			
561	JN 2022/261	Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinfekcije nasipa na području maloga sliva Banovina	90923000-3	41.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022			
562	JN 2022/262	Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinfekcije nasipa na području maloga sliva Bid-Bosut	90923000-3	65.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022			
563	JN 2022/263	Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinfekcije nasipa na području maloga sliva Brodsko-Posavina	90923000-3	65.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022			
564	JN 2022/264	Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinfekcije nasipa na području maloga sliva Šumetlica-Crnac	90923000-3	51.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022			

565	JN 2022/265	Sustav uspostave uzbunjivanja građana sukladno operativnom planu zaštite i spašavanja za Akumulacije Borovik i Koritnjak	31161100-3	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
566	JN 2022/266	Sustav uspostave uzbunjivanja građana sukladno operativnom planu zaštite i spašavanja za Akumulacije Opatovac i Čitluk	31161100-3	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
567	JN 2022/267	Sustav uspostave uzbunjivanja građana sukladno operativnom planu zaštite i spašavanja za Akumulacije Lapovac II i Javorica	31161100-3	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
568	JN 2022/268	Nadogradnja sustava uspostave uzbunjivanja građana sukladno operativnom planu zaštite i spašavanja za Akumulacije Slanac i Seginac	31161100-3	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
569	JN 2022/269	Usluge jesenske i proljetne preventivne deratizacije i dezinfekcije nasipa, brana i akumulacija na području VGO Dunav i donja Drava	90923000-3	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
570	JN 2022/270	Izrada Studije za PUO postupak i Glavnog projekta za revitalizaciju rukavca u Ferdinandovcu na rkm 186 (Wise Drava Life - EU projekt s Madarskom)	71320000-7	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
571	JN 2022/271	Nadzor radova obnove rukavca Miholjački Martinci (C.6.)	71247000-1	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
572	JN 2022/272	Usluge biotičkog monitoringa - praćenje biljnih i životinjskih vrsta prije revitalizacije Starog korita rijeke Drave u Osijeku	90711500-9	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
573	JN 2022/273	Usluge monitoringa - praćenje biljnih i životinjskih vrsta na području revitalizacije starog rukavca rijeke Drave na lijevoj obali od rkm 22+795 do 23+600 - Otok ljubavi	90711500-9	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		

574	JN 2022/274	Elaborat zaštite okoliša za zahvat poboljšanja stanja voda u Vranskom jezeru i kanalu Prosika	71313440-1	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022			
575	JN 2022/275	Nabava goriva za brod RH 316 OK	09100000-0	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022			
576	JN 2022/276	Popravlak krovišta na COP-u u Čazmi	45400000-1	420.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022			
577	JN 2022/277	Manji popravci i održavanje čuvarnice Nijemci, krovna konstrukcija garaže	50532000-3	64.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022			
578	JN 2022/278	Popravci i održavanje zgrade i skladišta COP a Županja - sanacija i bojanje vanjske stolarije i ulaznih vrata, popravak i bojanje opšava krovai garažnih vrata na skladištu	50532000-3	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022			
579	JN 2022/279	Popravlak krovišta na čuvarnici Mačkovac (popravlak krovišta čuvarnice i pomoćnih objekata), VGI Šumetlica-Crnac	45261000-4	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022			
580	JN 2022/280	Popravlak krovišta na čuvarnici Davor (popravlak krovišta čuvarnice i pomoćnih objekata, VGI Šumetlica-Crnac	45261000-4	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022			
581	JN 2022/281	Uređenje broda-Sanacija i izrada zaštite vanjskog dijela palube i nadpalube specijalnim premazima	50241100-7	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022			
582	JN 2022/282	Vađenje iz vode motornog čamca RH 316 OK za potrebe održavanja i spuštanje u vodu	50241100-7	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022			
583	JN 2022/283	Preventivno i korektivno elektroodržavanje COP Osijek - zamjena rasvjetnih tijela, elektroprekidača, utičnica i dijela dotrajale elektro instalacije	45317000-2	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	1 mjeseca	24.01.2022			
584	JN 2022/284	Obnova zaštitnog premaza na mobilnim crpkama Wellpoint (VGI Vuka – BP 15) – 10 kom	45442000-7	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022			

585	JN 2022/285	Sanacija skladišta u Lukežima (zidarski, krovopokrivački i ličilački radovi, te uređenje okoliša)	45262700-8	186.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
586	JN 2022/286	Deratizacija na objektima - crpne stanice, brane, ustave, prevodnice	90923000-3	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
587	JN 2022/287	Nabava vode za piće i najam aparata za vodu na objektima - galoni (crpne stanice, brane, prevodnice)	65111000-4	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
588	JN 2022/288	Nabava limenih kamistera za gorivo 10 L za objekte	39224330-0	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	2 mjeseca	24.01.2022		
589	JN 2022/289	Periodičko i unutarnje ispitivanje vatrogasnih aparata na objektima (Hrušćica, crpne stanice, brane, prevodnice, vodočuvarnice)	50413200-5	140.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseca	24.01.2022		
590	JN 2022/290	Usluga osposobljavanja dovodnih kanala ribnjaka Podunavlje-Bilje	90721800-5	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
591	JN 2022/291	Područje Grobinštine - Program provođenja istražnih radova i opažanja razina podzemne vode	76431000-3	172.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
592	JN 2022/292	Izvoršte Fonte Gaia, Kokoši te obuhvatni kanal br.2. Donja Raša - Program opažanja razina podzemne vode na postavljenim piezometrima	76431000-3	185.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
593	JN 2022/293	Vrbničko polje - Program provođenja istražnih radova i opažanja razina podzemne vode	76431000-3	195.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
594	JN 2022/294	Vodoistražni radovi na području Baških Oštarija	71340000-3	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
595	JN 2022/295	Vodoistražni radovi na području naselja Lipice	71340000-3	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
596	JN 2022/296	Istražno bušenje na području Gračaca	45262220-9	300.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
597	JN 2022/297	Vodoistražni radovi i istražno bušenje na području Stona	45262220-9	450.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
598	JN 2022/298	Elaborat zona sanitarne zaštite za područje Korenice	71351000-3	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		

599	JN 2022/299	Nastavak istraživanja pojavnosti mangana na području Sikirevaca s prijedlogom rješenja	71340000-3	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
600	JN 2022/300	Program praćenja stanja, ihtiofaune - nullo stanje rijeka Dunav rkm 1333 - 1331	90711500-9	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
601	JN 2022/301	Praćenje stanja ihtiofaune na rijeci Dravi	90711500-9	69.900,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	36 mjeseci	24.01.2022		
602	JN 2022/302	Obavljanje monitoringa i analize učinkovitosti navodnjavanja SN Baranja i Lateralnog kanala Kneževi Vinogradi - Zmajevac (2 faza)	90711500-9	69.900,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		
603	JN 2022/303	Program praćenja stanja i izvješćivanje o stanju ciljeva očuvanja i cjelovitosti ekološke mreže na rijeci Dravi	90700000-4	199.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	36 mjeseci	24.01.2022		
604	JN 2022/304	Nabava loggera za mjerenje razine vode u piezometrima uz rijeku Dravu	38421100-3	82.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
605	JN 2022/305	Usluge biotičkog monitoringa - praćenje biljnih i životinjskih vrsta prije revitalizacije Starog korita rijeke Drave	90711500-9	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseca	24.01.2022		
606	JN 2022/306	Razvoj klasifikacijskog sustava za eutrofikaciju umjetnih i znatno promijenjenih vodnih tijela stajaćica	71000000-8	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
607	JN 2022/307	Razvoj klasifikacijskog sustava za praćenje kemijskog stanja sedimenta površinskih i priobalnih voda	71000000-8	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	15 mjeseci	24.01.2022		
608	JN 2022/308	Testiranje klasifikacijskog sustava i izrada programa praćenja eutrofikacije u prijelaznim i priobalnim vodama	71000000-8	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
609	JN 2022/309	Određivanje koncentracija opasnih i onečišćujućih tvari koje se uzorkuju pasivnim uzorkivačima	90733100-5	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	15 mjeseci	24.01.2022		

610	JN 2022/310	Unapređenje metodologije i kriterija za ocjenu kemijskog i količinskog stanja s obzirom na ekosustave ovisne o podzemnim vodama	71351000-3	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
611	JN 2022/311	Revizija bilance podzemnih voda s obzirom na klimatske promjene	71351900-2	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
612	JN 2022/312	Sliv Slanog potoka - novelacija idejnog rješenja	71322000-1	198.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
613	JN 2022/313	Izrada studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: Uklanjanje nanosa iz korita vodotoka Krbavica	90700000-4	44.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
614	JN 2022/314	Izrada studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: Košnja dna i pokosa potoka Ardila i bujice Siroćići	90700000-4	76.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
615	JN 2022/315	Izrada studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: Uređenje preljevnog praga kod limnigrafa Drastin i dijela korita Rječine uzvodno od praga	90700000-4	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
616	JN 2022/316	Hidrološko-hidraulička studija prostora bivše Šijunčare Kikovica na Grobničkom polju	71322000-1	176.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	5 mjeseci	24.01.2022		
617	JN 2022/317	Izrada konceptijskog rješenja melioracije područja Trilja	71322000-1	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
618	JN 2022/318	Analiza stanja bujica na području naselja Borak u Omišu - idejno rješenje	71322000-1	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
619	JN 2022/319	Idejno rješenje regulacije bujice Ljupča u Vinjanima Dorjrim	71322000-1	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
620	JN 2022/320	Idejno rješenje zaštite dijela naselja Priselci od poplavnih voda Dobre	71322000-1	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
621	JN 2022/321	Idejno rješenje zaštite dijela naselja Belajske Poljice od poplavnih voda Korane	71322000-1	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		

622	JN 2022/322	Akumulacija Pakra - Projekat bilance voda akumulacije, distribucije između korisnika, novelacija pravilnika o upravljanju objektima i uređajima akumulacije Pakra	71320000-7	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
623	JN 2022/323	Idejno rješenje "Zaštite dijela naselja Belajske Poljice od poplavnih voda Korane"	71320000-7	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
624	JN 2022/324	Studija Korane-istraživanje poniranja Korane od Gavrančić mlina do sela Korane	71320000-7	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
625	JN 2022/325	Trasa obrambenih objekata za zaštitu od poplavnih voda Kupe nizvodno od Kamenskog - idejno rješenje	71320000-7	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
626	JN 2022/326	Analiza mogućnosti dobave vode u novi Ribnjak na području Bebrine pomoću CS Migalovci	71320000-7	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
627	JN 2022/327	Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene prihvatljivosti na ekol. mrežu za zahvat: Izvedba spoja dva dijela kanala Strug u dužini 1.400 m	90700000-4	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
628	JN 2022/328	Zaštita dijela naselja Priselci od poplavnih voda Dobre (zbog M8 pregrada Brodarci) - idejno rješenje	71320000-7	56.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
629	JN 2022/329	Dopuna Studije o utjecaju zahvata na okoliš - uređenje desne obale Dunava, dionica D - potez od UPOV-a do Vučedola (rkm 1330+785 do rkm 1328+355) u Gradu Vukovaru	71335000-5	69.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
630	JN 2022/330	Koncepcijsko rješenje uređenja sliva vodotoka Brežnica Orešačka za potrebe obrane od poplava	71320000-7	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseca	24.01.2022		
631	JN 2022/331	Koncepcijsko rješenje uređenja sliva vodotoka Potočani i Stublovec za potrebe obrane od poplava	71320000-7	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseca	24.01.2022		

632	JN 2022/332	Koncepcijsko rješenje retencije Lisičine 2	71320000-7	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseca	24.01.2022		
633	JN 2022/333	Koncepcijsko rješenje osiguranja dodatnog retencijskog prostora u svrhu poboljšanja vodnog režima Topoljskog Dunavca	71320000-7	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
634	JN 2022/334	Elaborat zaštite okoliša za potrebu ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat na području ZOO vrta u Osijeku	71322000-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
635	JN 2022/335	Studija o utjecaju zahvata na okoliš za zahvat - akumulacija Seona	71313440-1	199.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
636	JN 2022/336	Hidraulički model za rijeku Dunav od rkm 1331 do 1328	71322000-1	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
637	JN 2022/337	Elaborat analize količina voda u akumulacijama Borovik i Koritnjak raspoloživih za navodnjavanje	71335000-5	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
638	JN 2022/338	Izrada Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu-zaštita od erozije lijeve obale Drave u rkm 239,5	71313400-9	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
639	JN 2022/339	Izrada elaborata zaštite okoliša / studija glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvate na rijeci Muri	71313400-9	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
640	JN 2022/340	Izrada Studije utjecaja na okoliš za rekonstrukciju akumulacije Rasinja	71313400-9	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
641	JN 2022/341	Izrada Studije za zaštitu od erozije lijeve obale Drave u rkm 216,5 kod naselja Otočka	71313400-9	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
642	JN 2022/342	Izrada elaborata zaštite okoliša / studija glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvate na BP 20	71313400-9	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
643	JN 2022/343	Izrada elaborata zaštite okoliša / studija glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvate na BP 21	71313400-9	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
644	JN 2022/344	Usluge praćenja, prikupljanja, obrade i analize medijskih objava	73220000-0	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	1 godina	24.01.2022		

645	JN 2022/345	Revizija i procjena informacijskih sustava upravljanja analizom voda, vodnih naknada i financija	79411100-9	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
646	JN 2022/346	Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra za potok Bedenica u K.o. Bedenica	71355000-1	140.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
647	JN 2022/347	Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra za potok Vukov Dol u K.o. Planina i K.o. Kašina	71355000-1	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
648	JN 2022/348	Parcelacijski elaborat za uređenje potoka Topličina od rkm 2+900 do rkm 5+300, u K.o. Oroslavje i K.o. Donja Stubica	71355000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
649	JN 2022/349	Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra za potok Kašina u K.o. Kašina	71355000-1	144.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
650	JN 2022/350	Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra za potok Vuger i potok Sopnica u K.o. Resnik	71355000-1	72.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
651	JN 2022/351	Obilježavanje čestica javnog vodnog dobra u sklopu Nove katastarske izmjere K.o. Kupinečki Kraljevec	71355000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
652	JN 2022/352	Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra na lijevoj obali rijeke Save i usklađenja katastra i zemljišne knjige za čestice javnog vodnog dobra u K.o. Trnje	71355000-1	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
653	JN 2022/353	Obilježavanje granica javnog vodnog dobra u postupku katastarske izmjere na dijelu k.o. Mala Švarča	71355000-1	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
654	JN 2022/354	Obilježavanje granica vodnog i javnog vodnog dobra u postupku katastarske izmjere za dio k.o. Velika Vranovina	71355000-1	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		

655	JN 2022/355	Izrada prijedloga vanjske granice inund.pojasa i geodetskog elaborata evidentiranja za lijevi nasip r. Gline od 0 - 0+850 i desni nasip r. Gline od 0 - 1+420 u k.o.Glina	71355000-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
656	JN 2022/356	Izrada prijedloga vanjske granice inund.pojasa i geodetskog elaborata za GOK Čigočki jarak u k.o.Čigoć	71355000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
657	JN 2022/357	Izrada prijedloga vanjske granice inund.pojasa i geodetskog elaborata za evidentiranje vodotoka Istočna Berava od km 0+000 do 3+071 u k.o.Cerna i k.o.Babina Greda	71355000-1	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
658	JN 2022/358	Izrada prijedloga vanjske granice inund.pojasa i geodetskog elaborata za evidentiranje vodotoka Obla od km 0+000 do 5+325u k.o.Bošnjaci	71355000-1	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
659	JN 2022/359	Izrada prijedloga vanjske granice inund.pojasa i geodetskog elaborata za evidentiranje vodotoka Duboki od km 2+610 do km 8+720 u k.o.Trnava i k.o.Lapovci	71355000-1	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
660	JN 2022/360	Izrada prijedloga vanjske granice inund.pojasa i geodetskog elaborata za evidentiranje javnog vodnog dobra na području VGI za mali sliv Brodska-Posavina	71355000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
661	JN 2022/361	Izrada prijedloga vanjske granice inund.pojasa i geodetskog elaborata za evidentiranje stvarnog stanja vodotoka na BP-2	71355000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		

662	JN 2022/362	Izrada prijedloga vanjske granice inund.pojasa i geodetskog elaborata za dovodni kanal CS Grlić	71355000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022			
663	JN 2022/363	Izrada prijedloga vanjske granice inund.pojasa i geodetskog elaborata za evidentiranje potoka Plavnica od km 15+650 do 18+150 u k.o.Gornje Plavnice	71355000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022			
664	JN 2022/364	Izrada prijedloga vanjske granice inund.pojasa i geodetskog elaborata za evidentiranje potoka Vrtilin od km 3+600 do 9+400 u k.o.Križevci i k.o.Potočec	71355000-1	116.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022			
665	JN 2022/365	Izrada prijedloga vanjske granice inund.pojasa i geodetskog elaborata za evidentiranje vodotoka Bršljanica od km 0+735 do 6+665 u k.o.Kaniška Iva i k.o.Vukovje	71355000-1	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022			
666	JN 2022/366	Izrada prijedloga vanjske granice inund.pojasa i geodetskog elaborata za evidentiranje vodotoka Lučica od km 0+000 do 1+370 u k.o.Vrbovac	71355000-1	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022			
667	JN 2022/367	Izrada prijedloga vanjske granice inund.pojasa i geodetskog elaborata za evidentiranje vodotoka Bršljanica od km 14+670 do 16+520	71355000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022			
668	JN 2022/368	Izrada prijedloga vanjske granice inund.pojasa i geodetskog elaborata za evidentiranje potoka Reka u k.o.Jastrebarsko u dužini 2,0 km	71355000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022			

669	JN 2022/369	Izrada prijedloga vanjske granice inund.pojasa i geodetskog elaborata za evidentiranje potoka Jaiševac u k.o.Mahično u dužini 3,3 km	71355000-1	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
670	JN 2022/370	Izrada prijedloga vanjske granice inund.pojasa i geodetskog elaborata za evidentiranje lateralnog kanala Londže od km 0+000 do 3+700	71355000-1	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
671	JN 2022/371	Izrada prijedloga vanjske granice inund.pojasa i geodetskog elaborata za evidentiranje potoka Vetovka od km 7+545 do 9+020	71355000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
672	JN 2022/372	Izrada prijedloga vanjske granice inund.pojasa i geodetskog elaborata za evidentiranje Oteretnog kanala i Južnog nasipa OK "Lonja-Strug" od km 3+630-5+170 u k.o.Jasenovac	71355000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
673	JN 2022/373	Izrada prijedloga vanjske granice inund.pojasa i geodetskog elaborata za evidentiranje LK Lonja-Strug od km 3+090 do 6+090 u k.o.Uskoci, k.o. Gornji Varoš i k.o.Novi Varoš	71355000-1	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
674	JN 2022/374	Izrada prijedloga vanjske granice inund.pojasa i geodetskog elaborata za evidentiranje LK Lonja-Strug od km 0+000 do 3+090 u k.o.Donji Varoš	71355000-1	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
675	JN 2022/375	Izrada prijedloga vanjske granice inund.pojasa i geodetskog elaborata za evidentiranje vodnog dobra rijeke Save od rkm 468+200 do 469+270 u k.o.Donji Varoš	71355000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		

676	JN 2022/376	Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Čadavica od stac. 0+000 do stac. 1+500	71355000-1	36.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
677	JN 2022/377	Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Pasjak od stac. 0+000 do stac. 1+500	71355000-1	55.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	ugovor	NE	3. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
678	JN 2022/378	Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Vujnovac od stac. 0+000 do stac. 1+800	71355000-1	52.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
679	JN 2022/379	Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Bukvik od stac. 0+000 do stac. 6+000	71355000-1	132.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	ugovor	NE	4. kvartal	5 mjeseci	24.01.2022		
680	JN 2022/380	Geodetski elaborat stvarnog stanja korita kanala S53 k.o. Jerovec (cca 2,5 km)	71355000-1	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
681	JN 2022/381	Geodetski elaborat stvarnog stanja korita vodotoka Rakovec u k.o. Kelemen (cca 1,2km)	71355000-1	28.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
682	JN 2022/382	Geodetski elaborat stvarnog stanja za korito vodotoka Korušćak (0,90 km) i Makojišće (1,10 km) u k.o. Grana	71355000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
683	JN 2022/383	Geodetski elaborat izvedenog stanja za korito Sajkovog kanala u k.o. Maruševec (cca 1,4 km)	71355000-1	28.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
684	JN 2022/384	Geodetski elaborat stvarnog stanja korita potoka Zbel u k.o. Trnovec (cca 2,7 km)	71355000-1	56.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
685	JN 2022/385	Geodetski elaborat stvarnog stanja korita potoka Slivarsko k.č.br. 9369 u k.o. Donja Voća (cca 3,7 km)	71355000-1	72.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
686	JN 2022/386	Geodetski elaborat stvarnog stanja za korito vodotoka Velika Črešnjevica u k.o. Velika Črešnjevica (cca 7,5km)	71355000-1	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
687	JN 2022/387	Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra za vodotok Brodi u k.o. Sudovec	71355000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		

688	JN 2022/388	Izrada geodetskog elaborata stvarnog stanja vodotoka Pivka dužine 1,8 km na području k.o. Roč	71355000-1	27.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022			
689	JN 2022/389	Izrada prijedloga vanjske granice inundacijskog područja i geodetskog elaborata za evidentiranje vodnog dobra za dio rujeke Une na području k.o. Štrbci i k.o. Kestenovac	71355000-1	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022			
690	JN 2022/390	Obilježavanje granica j.v.d na području NP Plitvička jezera k.o. Korenica Nova u okviru projekta "Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima"	71355000-1	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022			
691	JN 2022/391	Obilježavanje granica j.v.d na području NP Plitvička jezera k.o. Babin potok u okviru projekta "Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima"	71355000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022			
692	JN 2022/392	Obilježavanje javnog vodnog dobra na području NP Paklenica	71355000-1	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	9 mjeseci	24.01.2022			
693	JN 2022/393	Geodetski elaborat izvedenog stanja vodnih građevina uz akumulacijsko jezero Ričice (k.o. Proložac i k.o. Postranje)	71355000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	9 mjeseci	24.01.2022			
694	JN 2022/394	Geodetski elaborat izvedenog stanja vodnih građevina na bujici Vojskova (k.o. Hrvace)	71355000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	9 mjeseci	24.01.2022			
695	JN 2022/395	Izrada prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra na području dijela desne obale rijeke Cetine (k.o. Duće i k.o. Zakučac)	71355000-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	9 mjeseci	24.01.2022			

696	JN 2022/396	Izrada prijedloga vanjske granice inundacijskog i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra za vode I. i II. reda na području polja Rastok (k.o. Vrgorac, k.o. Orah i k.o. Dusina)	71355000-1	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	9 mjeseci	24.01.2022		
697	JN 2022/397	Novelacija Idejnog projekta - Akumulacija Miletinac	71320000-7	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
698	JN 2022/398	Retencija Lipovečka Gradna - ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš	71313400-9	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
699	JN 2022/399	Stručni, geodetski i geotehnički nadzor i koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja II etape "Sustav zaštite naselja Donja Jelenska i Zapolic od velikih voda Save i potoka Vlahinička"	71247000-1	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		
700	JN 2022/400	Probno arheološko istraživanje na položaju Lukavec (stacionaže 1+0,00 - 1+200,00) u k.o. Potok	45315000-8	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 mjesec	24.01.2022		
701	JN 2022/401	Pružanje usluge arheološkog nadzora tijekom izvođenja radova "Izgradnja akumulacije Polojac"	71247000-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	24 mjeseci	24.01.2022		
702	JN 2022/402	Pružanje usluge projektantskog nadzora tijekom izvođenja radova "Izgradnja akumulacije Polojac"	71248000-8	199.990,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	24 mjeseci	24.01.2022		
703	JN 2022/403	Usluge voditelja projekta na izgradnji akumulacije Polojac	71541000-2	199.990,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	24 mjeseci	24.01.2022		
704	JN 2022/404	Stručni i tehnološki nadzor pri dovršetku izgradnje V. etape desnoobalnih nasipa samoborskog područja	71247000-1	196.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
705	JN 2022/405	Uklanjanje ruševne građevine kod skele Medsave na kčbr. 1464/1 k.o. Vrbovec	45111100-9	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
706	JN 2022/406	Stručni i tehnološki nadzor pri sanaciji odrona u koritu rijeka Lonje, Negovec 9+750/10+170	71247000-1	192.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		

707	JN 2022/407	Izrada elaborata ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i izrada elaborata glavne ocjene	71313400-9	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022			
708	JN 2022/408	Izrada parcelacijskog elaborata zbog izmjene lokacijske dozvole	71355000-1	108.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	4. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022			
709	JN 2022/409	Stručni i tehnološki nadzor pri sanaciji odrona u koritu rijeka Lonje, Mlaka 12+079-12+504	71247000-1	144.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022			
710	JN 2022/410	Stručni građevinski nadzor nad izvođenjem radova - Lijeva obala (Zone A i D)	71247000-1	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022			
711	JN 2022/411	Stručni građevinski nadzor nad izvođenje radova - Desna obala (Zone B i C)	71247000-1	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022			
712	JN 2022/412	Projektantski nadzor nad izvođenjem radova - Lijeva obala (Zone A i D)	71247000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022			
713	JN 2022/413	Projektantski nadzor nad izvođenje radova - Desna obala (Zone B i C)	71247000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022			
714	JN 2022/414	Glavni, izvedbeni projekt, plan izvođenja radova od imenovanog koordinatora I, geodetskog elaborata iskošenja i tendera za nabavu radova građenja za zahvat "Uređenje brzotoka Kupčina"	71322000-1	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022			
715	JN 2022/415	Stručni nadzor nad izvođenjem radova "Regulacije kanala Črnac"	71247000-1	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022			
716	JN 2022/416	Geodetski elaborat parcelacije za zahvat Uređenje i stabilizacija rijeke Bosut u Vinkovcima	71355000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022			
717	JN 2022/417	Završni radovi na uređenju vodotoka Tužno nizvodno od ŽC 2063 u naselju Tužno (popravlak asfaltnog puta, uređenje oborinske odvodnje s kolnika, zazelejšavanje površina oko vodotoka i dr.)	45247230-1	144.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022			
718	JN 2022/418	Parcelacijski elaborat za uređenje starog korita rijeke Drave u Osijeku	71355000-1	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022			

719	JN 2022/419	Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje retencije Stublovac i uređenje potoka Stublovac i Potočani	71247000-1	199.900,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		
720	JN 2022/420	Idejni projekt rekonstrukcije kamenog praga na Korani u rkm 89+600 u Salopek Luki (grad Slunj)	71322000-1	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
721	JN 2022/421	Idejni projekt Obaloutvrde na LO Korane u rkm 91+000 u Barič Selu (grad Slunj)	71322000-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
722	JN 2022/422	Idejni projekt zahvata potoka Bojane i Rupečice u Og. Zagorju u Ogulinu (sufinanc sa HEP-om)	71322000-1	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
723	JN 2022/423	Idejni projekt LO Dobre u Grduncu (sufinanc sa HEP-om)	71322000-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
724	JN 2022/424	Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole - SANACIJA ŽUPANIJSKE CESTE 3253 I ODRONA OBALJE LJJEVOG SAVSKOG NASIPA OD - kmn 25+700 – 26+300 U NASELJU KOŠUTARICA	71320000-7	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
725	JN 2022/425	Glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole - SANACIJA USTAVE VIŠNJIČA NA LJJEVOM SAVSKOM NASIPU - kmn 7+811	71320000-7	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
726	JN 2022/426	Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole - REKONSTRUKCIJA LJJEVOG UNSKOG NASIPA OD kmn 0+700 – 3+320 U NASELJU UŠTICA	71320000-7	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
727	JN 2022/427	Glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole - SANACIJA ODRONA OBALJE LJJEVOG SAVSKOG NASIPA OD - kmn 47+620 – 47+670 U NASELJU KRAPJE	71320000-7	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		

728	JN 2022/428	Idejni projekt za ishođenje Lokacijske dozvole za zahvat "GOK 3" u naselju Tanac	71320000-7	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
729	JN 2022/429	Idejni projekt regulacije potoka Reka u Vranovom dolu dužine 45 m	71320000-7	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
730	JN 2022/430	Viševarijantno idejno rješenje s geotehničkim i geodetskim istražnim radovima nove trase desnoobalnog nasipa rijeke Kupe u Petrinji nizvodno od ušća Petrinjčice	71322000-1	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
731	JN 2022/431	Idejni projekt - Uređenje i stabilizacija vodotoka Jelenska u Popovači na dionici od Bolnice dr. Ivan Barbot do željezničke pruge	71322000-1	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
732	JN 2022/432	Projekt nasvođenja potoka Novska od kmp 3+590 do kmp 3+690 u gradu Novska za ishođenje građevinske dozvole	71320000-7	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
733	JN 2022/433	Projekt Sanacije ustave Višnjica na desnom savskom nasipu u kmn 7+811 u selu Višnjica - Ishođenje građevinske dozvole	71320000-7	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
734	JN 2022/434	Projekt nadvišenja lijevog unskog nasipa i izgradnja servisnog puta od kmn 0+740 do kmn 3+000 u Selu Uštica-Idejni projekt za ishođenje Lokacijske dozvole	71320000-7	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
735	JN 2022/435	Projekt rekonstrukcije ulazne građevine na brani Burnjak	71322000-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
736	JN 2022/436	Izrada projektna dokumentacije za uređenje korita potoka Krapinice u Zaboku (između industrijske ceste Zabok i Autoceste Zagreb - Macej) od stac. 1+385,00 - do stac. 2+642,00	71322000-1	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
737	JN 2022/437	Izrada projektna dokumentacije za uređenje kanala Conec	71322000-1	192.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	9 mjeseci	24.01.2022		

738	JN 2022/438	Idejno rješenje odvodnje sliva potoka Starča i potoka Brvnica	71322000-1	192.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
739	JN 2022/439	Izrada projektne dokumentacije s ishodom građevinske dozvole za uređenje vodotoka Rudarska Gradna - III. faza	71322000-1	192.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
740	JN 2022/440	Glavni projekt uređenja potoka Drenovec	71320000-7	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
741	JN 2022/441	Idejni projekt retencije Grabušnica	71320000-7	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
742	JN 2022/442	Idejni projekt oteretnog kanala i retencije Jalšovec	71320000-7	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
743	JN 2022/443	Glavni projekt obodnog kanala Pribislavec	71320000-7	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
744	JN 2022/444	Parcelacijski elaborat uređenja kanala Jalašovice od G.Kraljevca do N.S. Rok	71355000-1	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
745	JN 2022/445	Glavni projekt kanala Jalašovice od G.Kraljevca do N.S. Rok	71320000-7	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
746	JN 2022/446	Idejni projekt projekt retencije Praporčan II	71320000-7	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
747	JN 2022/447	Idejni projekt uređenja potoka Hrebec kroz naselje Senkovec	71320000-7	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
748	JN 2022/448	Izrada parcelacijskog elaborata za uređenje vodotoka Komarnica od 5+180-8+150 i 9+400-11+680	71355000-1	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
749	JN 2022/449	Idejni projekt u svrhu parcelacije i otkupa zemljišta retencije Koljak na vodotoku Katalena	71320000-7	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
750	JN 2022/450	Idejni projekt uređenja vodotoka Bistra Koprivnička uzvodno i nizvodno od retencije Žlebić	71320000-7	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
751	JN 2022/451	Parcelacijski elaborat po lokacijskoj dozvoli za vodotok Gliboki	71355000-1	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
752	JN 2022/452	Parcelacijski elaborat za uređenje vodotoka Turnuški od 0+000 do 4+150	71355000-1	85.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		

753	JN 2022/453	Idejni projekt uređenja Bistre Đurđevačke od mosta u Severovcima do propusta u Grkinama, duljine 3,3 km	71320000-7	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
754	JN 2022/454	Idejni projekt u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na vodotoku Krajevac od rkm 0+770-1+250	71320000-7	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
755	JN 2022/455	Parcelacijski elaborat po lokacijskoj dozvoli za obodni kanal Pribislavec	71355000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
756	JN 2022/456	Idejni projekt rekonstrukcije retencije Pribislavec	71320000-7	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
757	JN 2022/457	Idejni projekt rekonstrukcije retencije Senkovec	71320000-7	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
758	JN 2022/458	Idejni projekt rekonstrukcije retencije Jegerseg	71320000-7	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
759	JN 2022/459	Idejni projekt rekonstrukcije retencije Dragoslavac	71320000-7	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
760	JN 2022/460	Projekt uklanjanja nanosa iz akumulacije HE Čakovec (sporazum s HEP-om)	71320000-7	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
761	JN 2022/461	Idejni projekt vodnih građevina potrebnih za povezivanje sustava navodnjavanja "Baranja" s kanalskom mrežom Podunavlje u svrhu poboljšanja vodnog režima	71322000-1	199.920,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
762	JN 2022/462	Kontrola projekta rekonstrukcije zatvarača temeljnog ispusta brane Borovik - mehanička otpornost i stabilnost temeljnog tla i nasutih građevina	71318000-0	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	1 mjesec	24.01.2022		
763	JN 2022/463	Kontrola projekta rekonstrukcije zatvarača temeljnog ispusta brane Borovik - betonske konstrukcije	71318000-0	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	1 mjesec	24.01.2022		
764	JN 2022/464	Idejni i glavni projekt uređenje lijeve obale na rijeci Dravi rkm 18+500 kod Podravlja	71322000-1	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		

765	JN 2022/465	Novelacija glavnog projekta za zahvat "Sanacija odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde od rkm 276+277 - 277+037 - II. etapa".	71322000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
766	JN 2022/466	Izmjena i dopuna glavnog projekta "Rekonstrukcije desnoobalnog savskog nasipa od selišta sunjskog do Graduse, na dionici III faze od km 5+876,56 do km 7+973,00 u k.o. Letina i k.o. Greda Sunjska	71242000-6	64.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	5 mjeseci	24.01.2022		
767	JN 2022/467	Usklađenje glavnog projekta sa 2. Izmjenama i dopunama lokacijske dozvole za zahvat "Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa od Selišta Sunjskog do Graduse", na dionici I, III i IV faze	71322000-1	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
768	JN 2022/468	Izrada el. usklađenja katastra i zemljišne knjige, te elaborata parcelacije i formiranja građevinskih čestica "Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa od Selišta sunjskog do Graduse" IV faza	71355000-1	54.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
769	JN 2022/469	Stručni Građevinski nadzor na d izvođenjem radova - Sanacija lijevog unskog nasipa zida od kmn 5+109,50 do kmn 5+965	71247000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
770	JN 2022/470	Stručni građevinski, geotehnički i geodetski nadzor te Koordinator 2 ZNR nad izvođenjem radova "Regulacija potoka Toplica u Daruvaru s izgradnjom nasipa"	71247000-1	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
771	JN 2022/471	Projektantski nadzor nad izgradnjom Podcentra za obranu od poplava Podunavlje	71248000-8	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	36 mjeseci	24.01.2022		

772	JN 2022/472	Geod. elaborat parcelacije, elaborata spajanja kat. čest., elaborata za evidentiranje u katastru i zemljišnu knjigu zahvata "Rekonstrukcija savskog nasipa na dionici Željezno Desno-Dubrovčak Desni"	71355000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
773	JN 2022/473	Stručni nadzor - građevinski nadzor, geodetski nadzor, geotehnički nadzor i usluge Kordinator II nad izvođenjem svih radova na rekonstrukciji južnog nasipa retencije Mokro polje u Mlaci (750 m)	71247000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
774	JN 2022/474	Izvođenje svih radova na rekonstrukciji južnog nasipa retencije Mokro polje u Mlaci (750 m)	45240000-1	400.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
775	JN 2022/475	Elaborat spajanja kat. čestica, zahvata Retencija Kalanjevac	71355000-1	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
776	JN 2022/476	Elaborat spajanja kat. čestica, zahvata Retencija Kalanjevac	71355000-1	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
777	JN 2022/477	Retencija Burdelj - glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole	71320000-7	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
778	JN 2022/478	Idejni projekt Zaštite od poplava dijela naselja Turanjski Gopljaci u Karlovcu	71322000-1	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
779	JN 2022/479	Parcelacijski elaborat za rekonstrukciju i dogradnju nasipa i obalutvrde-zoo vrt	71355000-1	56.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
780	JN 2022/480	Parcelacijski elaborat za retenciju Kamenica I	71355000-1	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
781	JN 2022/481	Usluge stručnog nadzora, geoteh. tehnološkog nadzora s kontrolom kvalitete ugradnje mat., geodet. nadzora i usluge koordinatora II zaštite na radu, lijeva obala rijeke Save kod sela Ljevi Dubrovčak	71247000-1	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		

782	JN 2022/482	Izrada studije za glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu "Rekonstrukcija ceste DC 47 i lijevog unskog nasipa od 3+220 do 5+109 i od 5+965 do 7+000"	71313400-9	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
783	JN 2022/483	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije uspornih nasipa uz Trnavu - od rkm 3+000 4+500	71320000-7	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
784	JN 2022/484	Stručni nadzor, geotehnički tehn. nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje mat., geodetski nadzor i pružanje usluge koordinatora II zaštite na radu tijekom izvođenja radova lijeve obale Dobre u Grdunu	71247000-1	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
785	JN 2022/485	Parcelacijski elaborat za nasipe Selnica-Dubovica	71355000-1	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
786	JN 2022/486	Parcelacijski elaborat za nasipe uz Plitvicu	71355000-1	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
787	JN 2022/487	Parcelacijski elaborat za nasip uz Bednju od Kapele Podravske do Ludbrega	71355000-1	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
788	JN 2022/488	Pružanje usluge stručnog, građ., geod. nadzora, koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova "Uređenje potoka Jabučeta od stacionaže 0+000 do stacionaže 1+700 u naselju Jabučeta "	71247000-1	110.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		
789	JN 2022/489	Stručni, geod., geoteh. nadzor i koordinator ZNR nadzor nad izgradnjom "Rekonstrukcija savskog nasipa u Dubrovčaku Lijevom u duljini od oko 2,5 km"	71247000-1	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		
790	JN 2022/490	Usluge voditelja projekta na izgradnji " Rekonstrukcija savskog nasipa u Dubrovčaku Lijevom u duljini od oko 2,5 km "	71541000-2	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		

791	JN 2022/491	Cvor Pojanski Lug - rješenje rasterećenja velikih voda spojnog kanala Zelina-Lonja-Glogovnica-Česma rijekom Lonjom - Stručni, geodetski i geotehnički nadzor i koordinator zaštite na radu	71247000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		
792	JN 2022/492	Usluge voditelja projekta „Zaštita Hrvatske Kostajnice od visokih voda rijeke Une“	71541000-2	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
793	JN 2022/493	Usluge projektantskog nadzora nad radovima „Zaštita Hrvatske Kostajnice od visokih voda rijeke Une“	71247000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
794	JN 2022/494	Stručni nadzor nad izvođenjem radova "Izgradnje obaloutvrde na lijevoj obali Save u Luki Lijevoj"	71247000-1	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		
795	JN 2022/495	Usluge voditelja projekta na izgradnji "Regulacija vodotoka Kutinica od rkm 10+374 do rkm 13+511 na području grada Kutina "	71541000-2	199.990,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
796	JN 2022/496	Elaborat spajanja kat. čestica - Školski kanal u Lipovljanima	71355000-1	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		
797	JN 2022/497	Glavni i izvedbeni projekt - Izgradnja Školskog kanala u Lipovljanima	71322000-1	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
798	JN 2022/498	Tehnička pomoć u provedbi EU projekta LIFER4WET - Obnova poplavnih šuma i močvara na Natura 2000 područjima istočne Hrvatske	71313000-5	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
799	JN 2022/499	Usluga izrade dokumentacije za nadmetanje u postupku javne nabave roba, usluga i radova za EU projekt LIFER4WET - Obnova poplavnih šuma i močvara na Natura 2000 područjima istočne Hrvatske	71320000-7	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
800	JN 2022/500	Tehnička pomoć u izradi aplikacijskog paketa za EU projekt Aljaški rit	71313000-5	135.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		

801	JN 2022/501	Elaborat obnove rukavca i proširenje korita u ininadacijskom području rijeke Drave - Aljmaški rit s pripadajućim elaboratom zaštite okoliša	71320000-7	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
802	JN 2022/502	Izvođenje radova izgradnje cijevnog propusta na Pljovarskom kanalu	45246000-3	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
803	JN 2022/503	Stručni nadzor nad uređenjem vodnih građevina na vodotoku Županijski kanal	71247000-1	84.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	24 mjeseci	24.01.2022		
804	JN 2022/504	Stručni geotehnički i geodetski nadzor nad izvođenjem radova održavanja Lijevoobalni nasip rijeke Save od n.km 111+000 do n.km 111+500 i od n.km. 110+000 do n.km 110+200 u naselju Palanek	71247000-1	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		
805	JN 2022/505	Stručni geotehnički i geodetski nadzor nad izvođenjem održavanja Lijevoobalni nasip n.km 106+200 do n.km 106+600 u naselju Hrastelnica	71247000-1	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		
806	JN 2022/506	Stručni građevinski, geotehnički i geodetski nadzor nad izvođenjem održavanja za l.o. nasip rijeke Petrinjčice od n.km 0+100 do n.km 0+150 u Petrinji	71247000-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	18 mjeseci	24.01.2022		
807	JN 2022/507	Stručni građevinski, geodetski i geotehnički nadzor i usluge Kordinator II nad izvođenjem radova na Projektu sanacije l.o. savskog nasipa u Županji - od rampe "Muzej Topla" do stepeništa i križa	71247000-1	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
808	JN 2022/508	Stručni, geodetski i geotehnički nadzor tijekom izvođenja radova "Regulacija korita vodotoka Stara Subocka od kmp 7+720 do kmp 7+960"	71247000-1	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		

809	JN 2022/509	Sjeverni nasip retencije Lonjsko polje, dionica Gračenica - Repušnica - Kutina idejni projekt	71322000-1	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	9 mjeseci	24.01.2022		
810	JN 2022/510	Idejno rješenje zaštite naselja od poplava bujičnim vodama sa Moslavačke gore na području gradova Kutine, Popovače i općine Velika Ludina	71322000-1	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	9 mjeseci	24.01.2022		
811	JN 2022/511	Stabilizacija lijeve obale rijeke Save kod sela Dubrovčak u stac. 646+800 km Idejni Projekt	71322000-1	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	9 mjeseci	24.01.2022		
812	JN 2022/512	Retencija Mikleuška Idejni projekt	71322000-1	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	9 mjeseci	24.01.2022		
813	JN 2022/513	Idejni projekt za Zajevljenje dijela korita Vodinački Rit u Vodincima, vodotoka II reda u k.o. Vodinci, od 2+927 do 3+180.	71322000-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	5 mjeseci	24.01.2022		
814	JN 2022/514	Glavni projekt rekonstrukcije nasipa Šemovec	71320000-7	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
815	JN 2022/515	Stručni građevinski i geodetski nadzor za zaštitu dravskog kupališta Varaždin od velikih voda	71247000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
816	JN 2022/516	Stručni građevinski i geodetski nadzor za radove uređenjadijela sliva Obuhvatni kanal i Barna-podsliv SIT	71247000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	9 mjeseci	24.01.2022		
817	JN 2022/517	Stručni građ. i geod. nadzor, usluge koordinatora II zaštite na radu, geotehnički tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje mat. – uređenje korita i obale Plitvice u Varaždin	71247000-1	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	24 mjeseca	24.01.2022		
818	JN 2022/518	Uređenje bujice Puka u općini Orebić - stručni nadzor	71247000-1	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	16 mjeseci	24.01.2022		
819	JN 2022/519	Retencija C2 i C3 na Cresu - izrada idejnog projekta	71322000-1	198.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
820	JN 2022/520	Retencija Ljubljanijska - izrada glavnog projekta	71322000-1	196.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		

821	JN 2022/521	Izrada dokumentacije za postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za građenje akumulacije Križ potok	90700000-4	188.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
822	JN 2022/522	Akumulacija Križ potok - I. FAZA - novelacija izvedbenog projekta	71322000-1	192.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
823	JN 2022/523	Regulacija Dobrinjskog potoka - izrada glavnog projekta	71322000-1	177.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
824	JN 2022/524	Regulacija rasteretnog kanala rijeke Gacke od spoja sa sjevernim krakom do ponornih zona - izrada glavnog projekta	71322000-1	183.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
825	JN 2022/525	Rekonstrukcija retencije Sepčići - izrada idejnog projekta	71322000-1	185.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
826	JN 2022/526	Retencija Lipa - izrada glavnog projekta	71322000-1	192.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
827	JN 2022/527	Sanacija brane Ričica - elaborat zaštite okoliša	71313440-1	76.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
828	JN 2022/528	Elaborat provedbe lokacijske dozvole te evidentiranje već evidentiranih karastarskih čestica bujice Suhli potok	71355000-1	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
829	JN 2022/529	Uređenje bujice Dragočevo u Kaštelima, II faza - glavni projekt	71322000-1	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
830	JN 2022/530	Uređenje istočne pritoke bujice Smoljevac u Kaštel Sućurcu - glavni projekt	71322000-1	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
831	JN 2022/531	Izrada projektne dokumentacije uređenja bujice Kutleša potok u Pisku	71322000-1	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
832	JN 2022/532	Izmjena projektne dokumentacije uređenja bujice Smoljevac u Kaštel Sućurcu	71322000-1	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	9 mjeseci	24.01.2022		
833	JN 2022/533	Izrada idejnog projekta uređenja odvodnog kanala od ušća GOK-a do izvora Zvizda	71322000-1	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
834	JN 2022/534	Izrada projektne dokumentacije uređenja bujice Duba Pelješka	71322000-1	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
835	JN 2022/535	Idejni projekt uređenja Vranjačkog potoka u Gradcu	71322000-1	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		

836	JN 2022/536	Uređenje bujice Biočići od st. 0+000 km do st. 0+260 km u Runovićima- idejni projekt	71322000-1	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
837	JN 2022/537	Izrada idejnog projekta na području Vranskog jezera	71322000-1	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
838	JN 2022/538	Uređenje bujice Taranta (2.faza) - glavni projekt	71322000-1	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
839	JN 2022/539	Regulacija bujice Krbavčići - izrada idejnog projekta	71322000-1	116.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
840	JN 2022/540	Zaštita od plavljenja dijela naselja Kukurini - izrada glavnog projekta	71322000-1	150.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
841	JN 2022/541	Usluge stručnog, tehničkog, tehnološkog i arheološkog nadzora tijekom rekonstrukcije lijevog obalnog zida na vodotoku Karišnica	71247000-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	16 mjeseci	24.01.2022		
842	JN 2022/542	Sanacija obale kanala Sija u Šumetu - gradnje	45240000-1	450.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	16 mjeseci	24.01.2022		
843	JN 2022/543	Usluge stručnog, tehničkog i tehnološkog, nadzora tijekom izvođenja radova na uređenju bujice Puharića potok	71247000-1	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	16 mjeseci	24.01.2022		
844	JN 2022/544	Usluge stručnog, tehničkog i tehnološkog, nadzora tijekom izvođenja radova na uređenju desnog pritoka bujice Balancana u Trogiru	71247000-1	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	13 mjeseci	24.01.2022		
845	JN 2022/545	Retencija Dubina - izrada idejnog projekta	71322000-1	197.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
846	JN 2022/546	Elaborat zaštite okoliša za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata "Projekt zaštite od poplava na slivu sjeverno zagrebačko prisavlje"	71313400-9	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	8 mjeseci	24.01.2022		
847	JN 2022/547	Analiza privremenog utjecaja izgradnje prioritetne linijske zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja na velikovodni režim rijeke Kupe i pritoka	71241000-9	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		

848	JN 2022/548	Izrada Programa praćenja stanja okoliša temeljem ishodnenih Rješenja prihvatljivosti zahvata za okoliš i ekološku mrežu za Projekt „Sustav zaštite od poplava karlovačkog i sisačkog područja“	71313400-9	65.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	2 mjeseca	24.01.2022		
849	JN 2022/549	Tehnička pomoć za prijavu projekata zaštite od poplava NPOO (elaborati, prijave)	71313000-5	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
850	JN 2022/550	Monitoring raspoloživih količina vode (protok i vodostaj) na potoku Ludinica za potrebe projektiranja sustava javnog navodnjavanja Velika Ludina u 2022. godini	73110000-6	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	12 mjeseci	24.01.2022		
851	JN 2022/551	Recenzija detaljne projektne dokumentacije za sustav javnog navodnjavanja Velika Ludina	71000000-8	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
852	JN 2022/552	Novelacija studije izvodljivosti za sustav javnog navodnjavanja Velika Ludina	71241000-9	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	4. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
853	JN 2022/553	Stručni nadzor nad rekonstrukcijom preljeva Bazjaš	71247000-1	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	5 mjeseci	24.01.2022		
854	JN 2022/554	Stručni nadzor (građevinski, geotehnički i geodetski) nad rekonstrukcijom preljeva Bazjaš	71247000-1	75.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	9 mjeseci	24.01.2022		
855	JN 2022/555	Identifikacija i izmještanje instalacija unutar obuhvata zahvata Modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške na dion. Dolina-Mačkovac Nova Gradiška (Vrbje-Nova Gradiška)	71250000-5	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 mjesec	24.01.2022		

856	JN 2022/556	Stručni građevinski nadzor nad radovima modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške na dionici Lužani-Pričac, izgradnjom berme sa servisnim putem	71520000-9	98.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	16 mjeseci	24.01.2022		
857	JN 2022/557	Sanacija ceste na kruni nasipa ugradnjom asfaltnog nosivo-habajućeg sloja AC16 surf 50/70.	45233142-6	220.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 mjesec	24.01.2022		
858	JN 2022/558	Stručni nadzor nad radovima izmještanja pristupne ceste za naselje Brestovac Ogulinski	71520000-9	64.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	10 mjeseci	24.01.2022		
859	JN 2022/559	Uklanjanje stambene zgrade s mlinom i pomoćne zgrade te betonskih zidova i kanala na k.č.br. 1106/1 i 1108/1 k.o. hreljin Ogulinski, Zečica 4, Hreljin Ogulinski	45110000-1	112.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 mjesec	24.01.2022		
860	JN 2022/560	Stručni građevinski nadzor nad radovima izmještanja magistralnog vodovoda izvan obuhvata retencije Ogulin	71520000-9	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	2. kvartal	15 mjeseci	24.01.2022		
861	JN 2022/561	Kontrola glavnog projekta "Graderje prokopa Korana - Kupa i pratećih objekata"	71248000-8	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	2 mjeseca	24.01.2022		
862	JN 2022/562	Izrada parcelacijskih elaborata nepotpunog izvlaštenja za infrastrukturne instalacije (elektro vodovi, EKI, vodovod, kanalizacija) izvan obuhvata zahvata lokacijske dozvole za MJERU 4	71355000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	2 mjeseca	24.01.2022		
863	JN 2022/563	Kontrola glavnog projekta "Izgradnja desnoobalnog nasipa Kupe od Brodaraca do pivovare L=5,7 km"	71248000-8	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2. kvartal	1 mjesec	24.01.2022		
864	JN 2022/564	Elaborat parcelacije za zahvat "Izgradnja desnoobalnog nasipa Kupe od Brodaraca do pivovare L=5,7 km"	71355000-1	148.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		

865	JN 2022/565	Izmjena i dopuna idejnog projekta za Rekonstrukciju objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Rečice	71322000-1	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	2 mjeseca	24.01.2022		
866	JN 2022/566	Nabava licenci za progeCAD programski alat	72268000-1	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	1 godina	24.01.2022		
867	JN 2022/567	Usluge analize i definiranja rješenja za katalogiziranje prostornih podataka	72222200-9	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
868	JN 2022/568	Kategorizacija urušnih vrtača u selima Mečenčani i Borojevići	71320000-7	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	2 mjeseca	24.01.2022		
869	JN 2022/569	Zaštitno arheološko istraživanje tijekom izvođenja radova retencije Glogovica	71351811-1	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1 kvartal	2 mjeseca	24.01.2022		
870	JN 2022/570	Orljava, Ciglenik, Bečić – Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš	71313400-9	45.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	2 mjeseca	24.01.2022		
871	JN 2022/571	Elaborat analize usklađenosti u odnosu na zahtjeve Direktive o staništima za zahvat "Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaki od km 0 do 12.100 (12,1 km) "	71313400-9	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	1 mjesec	24.01.2022		
872	JN 2022/572	Nabava uredskog namještaja i opreme za Centar obrane od poplave Vrbovka	39000000-2	37.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	6 mjeseci	24.01.2022		
873	JN 2022/573	DRAVA LIFE - nabava namještaja za EVC Legrad u sklopu Drava Life projekta	39000000-2	104.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	ugovor	DA	1. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
874	JN 2022/574	Nabava namještaja i opreme za vodočuvarnicu Goričan	39000000-2	161.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	ugovor	NE	1. kvartal	4 mjeseca	24.01.2022		
875	JN 2022/575	Nabava i postavljanje multimedijalne opreme za multifunkcionalne dvorane 202 i 204	32232000-8	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. kvartal	30 dana	24.01.2022		
876	JN 2022/576	FORMURA - Nabava informatičke opreme za centar obrane od poplava u Varaždinu	30000000-9	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1. kvartal	3 mjeseca	24.01.2022		

Datum zadnje izmjene plana: 24.01.2022 10:15

Datum objave plana nabave: 24.01.2022 10:15