
IZVEDBA I STAVLJANJE U FUNKCIJU DVA DUBOKA PIEZOMETRA 
Monitoring podzemnih voda i monitoring zasićenosti tla na dvije monitoring postaje 
Postavljanje dvije monitoring postaje  ‐ 2 piezometra u bušotinama dubine 30 do 60 m  i 
praćenje podataka 

RETFOR budžet aktivnosti     106.863 EUR 
EU financiranje        90.833 EUR 
Vlastita sredstava HV        16.030 EUR 

 

Prostor Spačvanskog bazena je kopneni ekosustav (Natura 2000) ovisan o podzemnim vodama. 
Kako  bi  se  pratio  i  utvrdio  utjecaj  klimatskih  promjena  na  podzemne  vode,  te  kako  bi  se 
uspostavile potrebne zajedničke mjere za ublažavanje suša u Spačvanskom bazenu, nužna  je 
uspostava praćenja (monitoring) kvalitete i kvantitete podzemnih voda , tijekom barem jedne 
godine, na najmanje dvije monitoring postaje, postavljene na dubini većoj od 30 m. 

Upravo zato kroz projektne aktivnosti u prostornom obuhvatu Spačvanskog bazena sa hrvatske 
strane postavit će se dvije mjerne postaje (piezometra) na dubini 30 ‐60 m, te će se provesti 
jednogodišnje praćenje kvalitete i kvantitete (monitoring) podzemnih voda prostora, kako bi se 
predložile mjere  i pronašli odgovori  za prilagodbu  i  veću otpornost na  klimatske promjene 
prostora. 

Aktivnost se provodi kroz 4 Ugovora 

1. Ugovor 1 – Radovi bušenja rupa – iskopi dubine 30‐60 m  ‐ kategorija troškova radovi 
2. Ugovor 2 – Nadzor nad radovima ‐ kategorija troškova usluge 
3. Ugovor 3 – Nabava i montaža opreme za monitoring podzemnih voda ‐ kategorija troškova 

oprema 

Ugovor 4 – Prikupljanje i interpretacija podataka sa zaključkom ‐ kategorija troškova usluge 


